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Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2016г. "____" ______________2016г.

Храм по ул.Бояки в с.Байкит Эвенкийского муниципального района

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР01-01-031-

01

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), 

группа грунтов 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

1000 м3 

грунта

5,366
5366/1000

1856,82 1856,82 153,52 9964 9964 824 9,68 51,94

2 ТЕР01-01-034-

03

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

1000 м3 

грунта

1,22
1220/1000

1415,63 1415,63 117,05 1727 1727 143 7,38 9

Общестроительные работы на возведение надземной части здания храма пл ул.Бояки в с.Байкит

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Общая стоимость, руб.
Т/з мех. 

на ед.Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе
№ 

пп
Наименование Ед. изм. Кол.Обоснование

                           Раздел 1. Земляные работы

ПРИЛОЖЕНИЕ А

___________________________18466534

___________________________3413495

_______________________________________________________________________________________________9448,36
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Гранд-СМЕТА

3 ТЕР01-01-034-

09

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

При перемещении грунта на каждые 

последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-

034-03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

1000 м3 

грунта

1,22
1220/1000

644,52 644,52 53,29 786 786 65 3,36 4,1

4 ТЕР01-02-061-

03

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов 3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

100 м3 грунта 1,377
137,7/100

1044,23 1044,23 1438 1438 121 166,62

5 ТЕР01-02-005-

01

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

100 м3 

уплотненного 

грунта

1,377
137,7/100

591,56 122,92 468,64 33,65 815 169 646 46 12,53 17,25 3,04 4,19

6 ТЕР06-01-001-

22

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство ленточных фундаментов 

железобетонных при ширине по верху до 1000 

мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

100 м3 

бетона, 

бутобетона и 

железобетона 

в деле

2,056
205,6/100

230474,08 4545,15 6303,28 426,37 473855 9345 12960 877 446,04 917,06 28,77 59,15

7 ТЕР10-01-007-

06

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Рубка стен из бревен диаметром 26 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

100 м2 стен 

(за вычетом 

проемов)

6,5424
654,24/100

45388,39 4687,2 1534,03 121,55 296949 30666 10036 795 459,98 3009,37 8,18 53,52

8 ТЕР10-01-013-

05

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство перегородок под штукатурку 

каркасных обшитых с двух сторон досками 

без утеплителя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

0,1204
12,04/100

12771,56 810,15 440,05 22,29 1538 98 53 3 84,04 10,12 1,5 0,18

                           Раздел 2. Фундаменты

                           Раздел 3. Стены, перегородки
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Гранд-СМЕТА

9 ТЕР26-01-055-

01

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка пароизоляционного слоя из пленки 

полиэтиленовой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

100 м2 

поверхности 

покрытия 

изоляции

4,234
423,4/100

10402,41 965,16 43,3 44044 4086 183 95,94 406,21

10 ТЕР26-01-037-

03

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов на битуме холодных 

поверхностей покрытий и перекрытий снизу
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

1 м3 

изоляции

4,234
423,4/100

2857,48 279,59 165,65 12099 1184 701 25,84 109,41

11 ТЕР10-01-007-

06

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Рубка стен из бревен диаметром 26 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

100 м2 стен 

(за вычетом 

проемов)

0,1574
15,74/100

45388,39 4687,2 1534,03 121,55 7144 738 241 19 459,98 72,4 8,18 1,29

12 ТЕР10-01-064-

04

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство эстакад на лежнях, высота 2 м 

(восьмерик колокольни)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

100 м3 

древесины в 

конструкции

0,00712
0,712/100

215584,28 22490,8 4795,67 87,53 1535 160 34 1 2105,88 14,99 5,89 0,04

13 ТЕР10-01-065-

01

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Ограждение деревянных эстакад(восьмерик 

колокольни)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

100 м 

ограждения

0,154
15,4/100

5340,03 1945,26 106,29 3,57 822 300 16 1 184,21 28,37 0,24 0,04

14 ТЕР11-01-012-

02

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Укладка лаг по кирпичным подкладкам
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

100 м2 пола 1,788
178,8/100

6497,39 421,44 113,86 7,27 11617 754 204 13 42,96 76,81 0,52 0,93

                           колокольня

                           Раздел 4. Перекрытия
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Гранд-СМЕТА

15 ТЕР10-02-007-

02

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Сборка цокольных перекрытий по лагам с 

дощатыми полами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

100 м2 

перекрытий

1,788
178,8/100

1947,17 1261,76 277,6 8,47 3482 2256 496 15 128,62 229,97 0,57 1,02

16 ТЕР10-01-083-

05

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство междуэтажного перекрытия 

толщиной 40 мм сплошного
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

100 м2 

покрытия

1,788
178,8/100

8478,94 312,56 263,32 13,23 15160 559 471 24 31,07 55,55 0,89 1,59

17 ТЕР26-01-037-

02

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов на битуме холодных 

поверхностей покрытий и перекрытий сверху
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

1 м3 

изоляции

17,88
178,8*0,1

2194,34 116,73 135,87 39235 2087 2429 10,93 195,43

18 ТЕР26-01-055-

01

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка пароизоляционного слоя из пленки 

полиэтиленовой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

100 м2 

поверхности 

покрытия 

изоляции

1,788
178,8/100

10402,41 965,16 43,3 18600 1726 77 95,94 171,54

19 ТЕР26-01-037-

03

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов на битуме холодных 

поверхностей покрытий и перекрытий снизу
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

1 м3 

изоляции

17,88
178,8*0,1

2857,48 279,59 165,65 51092 4999 2962 25,84 462,02

20 ТЕР10-01-052-

02

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство внутриквартирных лестниц без 

подшивки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

1 м2 

горизонтальн

ой проекции

6,02 551,09 45,17 10,39 3318 272 63 4,08 24,56

                           Раздел 5. Лестницы

                           Раздел 6. Крыша, кровля
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Гранд-СМЕТА

21 ТЕР10-02-036-

01

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка стропил
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

1 м3 

древесины в 

конструкции

374,95 126,16 64,68 2,23 12,86 0,15

22 ТЕР10-01-010-

01

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка элементов каркаса из брусьев 

(шатровая крыша средней части и колокольни)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

1 м3 

древесины в 

конструкции

68,66 2699,75 216,9 70,22 185365 14892 4821 22,5 1544,85

23 ТЕР10-01-010-

01

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка элементов каркаса из брусьев 

(барабаны и главки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

1 м3 

древесины в 

конструкции

6,33 2699,75 216,9 70,22 17089 1373 444 22,5 142,43

24 ТЕР12-01-007-

08

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство кровель из оцинкованной стали 

без настенных желобов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

100 м2 

кровли

5,8
580/100

16078,79 948,47 101,21 7,43 93257 5501 587 43 90,85 526,93 0,5 2,9

25 ТЕР10-01-039-

03

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах в перегородках и 

деревянных нерубленых стенах, площадь 

проема до 3 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

100 м2 

проемов

0,096
9,6/100

45984,97 1185,65 675,44 4415 114 65 115 11,04

26 ТСЦ-101-0889 Скобяные изделия для блоков входных дверей 

в помещение однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. Материалы МАТ=4,77

компл. 6 121,58 729

                           Раздел 7. Двери
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Гранд-СМЕТА

27 ТЕР10-01-039-

04

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах в перегородках и 

деревянных нерубленых стенах, площадь 

проема более 3 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

100 м2 

проемов

0,105
10,5/100

43288,12 1042,27 665,05 4545 109 70 98,7 10,36

28 ТСЦ-101-0888 Скобяные изделия для блоков входных дверей 

в здание двупольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. Материалы МАТ=4,77

компл. 2 257,03 514

29 ТСЦ-101-0890 Скобяные изделия для блоков входных дверей 

в помещение двупольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. Материалы МАТ=4,77

компл. 1 126,64 127

30 ТЕР10-01-060-

01

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка и крепление наличников
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

100 м коробок 

блоков

0,5
50/100

1537,64 73,43 6,93 769 37 3 7,82 3,91

31 ТЕР10-01-027-

12

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка в жилых и общественных зданиях 

блоков оконных с переплетами раздельными 

(раздельно-спаренными) в стенах деревянных 

нерубленых площадью проема более 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

100 м2 

проемов

0,0698
6,98/100

74528,31 1783,63 728,74 5202 124 51 173 12,08

32 ТЕР10-01-027-

11

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка в жилых и общественных зданиях 

блоков оконных с переплетами раздельными 

(раздельно-спаренными) в стенах деревянных 

нерубленых площадью проема до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

100 м2 

проемов

0,238
23,8/100

89101,79 2649,4 776,69 21206 631 185 260 61,88

                           Раздел 8. Окна

Страница 6



Гранд-СМЕТА

33 ТЕР10-01-060-

01

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка и крепление наличников
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

100 м коробок 

блоков

0,828
82,8/100

1537,64 73,43 6,93 1273 61 6 7,82 6,48

34 ТЕР10-01-091-

01

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Антисептическая обработка деревянных 

конструкций составом "Пирилакс" при 

помощи аппарата аэрозольно-капельного 

распыления (стены рубленные, перегородки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

100 м2 

обрабатываем

ой 

поверхности

8,4508
845,08/100

482,3 55,18 64,94 0,59 4076 466 549 5 5,1 43,1 0,04 0,34

35 ТЕР26-02-016-

01

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Огнезащитная обработка деревянных 

конструкций огнезащитным лаком 

«Пиропласт-ХВ»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения сметной стоимости по статьям 

затрат на 1 квартал 2016г. ОЗП=34,64; ЭМ=8,3; 

ЗПМ=34,64; МАТ=4,77

100 м2 

обрабатываем

ой 

поверхности

8,4508
845,08/100

12622,41 1363,5 32,91 106669 11523 278 132,25 1117,62

1440456 95668 51108 2874 9448,36 190,23

9908990 3313940 424196 99555 9448,36 190,23

3618035

37259

38552

829305

410744

2056213

215474

30488

1815725

17932

17278

937856

230159

99863

496696

                           Раздел 9. Прочие работы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   88%*0.85 ФОТ (от 49812)  (Поз. 4)

   105%*0.85 ФОТ (от 43196)  (Поз. 1-3, 5)

   110%*0.85 ФОТ (от 886957)  (Поз. 9-10, 17-19, 35)

   116% ФОТ (от 354090)  (Поз. 6)

   130%*0.85 ФОТ (от 1860826)  (Поз. 7-8, 11-13, 15-16, 20-23, 25, 27, 30-34)

   132%*0.85 ФОТ (от 192045)  (Поз. 24)

   135%*0.85 ФОТ (от 26569)  (Поз. 14)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   45%*0.8 ФОТ (от 49812)  (Поз. 4)

   50%*0.8 ФОТ (от 43196)  (Поз. 1-3, 5)

   63%*0.8 ФОТ (от 1860826)  (Поз. 7-8, 11-13, 15-16, 20-23, 25, 27, 30-34)

   65% ФОТ (от 354090)  (Поз. 6)

   65%*0.8 ФОТ (от 192045)  (Поз. 24)

   70%*0.8 ФОТ (от 886957)  (Поз. 9-10, 17-19, 35)
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Гранд-СМЕТА

15941

170605 17,25 69,23

105003 166,62

3226076 917,06 59,15

7372466 5281,46 58,02

3410421 2462,23

125084 76,81 0,93

926560 526,93 2,9

6535

15342750 9448,36 190,23

6170854

424196

3413495

3618035

1815725

306855

15649605

2816929

18466534 9448,36 190,23

   75%*0.8 ФОТ (от 26569)  (Поз. 14)

  Итого

    В том числе:

      Материалы

Итоги по смете:

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом

  Земляные работы, выполняемые ручным способом

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Деревянные конструкции

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Непредвиденные затраты 2%

  Теплоизоляционные работы

  Итого с непредвиденными

  Полы

  Кровли

  Материалы для строительных работ

Страница 8
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      1 Архитектурно-строительный раздел 

 

1.1 Общие сведения о месте строительства 

 

 Проект храма разрабатывается для строительства  в с.Байкит, со 

следующими климатическими условиями: 

          - строительно-климатический подрайон  I Д (по СП 131.13330.2012 

Строительная климатология. Таблица Б.1); 

- зона влажности – сухая (СП 131.13330.2012); 

-температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92   минус 50
0
 С (СП 131.13330.2012 таблица 4.1); 

- нормативное значение ветрового давления ωо = 0,23 кПа, район I  

(СНиП 2.01.07-85* табл. 5 и карта 3 прил. 5); 

         - расчетное значение веса снегового покрова Sо =3.2 кПа, район V (СНиП 

2.01.07-85* табл. 4 и карта 1 прил. 5). 

В соответствии с СП 131.13330.2012  повторяемость направлений 

и скорость ветра составляет: 

 

для января 

Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость, % 23 14 4 8 12 20 10 9 

Скорость, м/с 1,3 1,7 0,6 1,4 1,8 1,4 2 1,9 
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Для июля 

Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость, % 18 17 10 12 12 12 11 8 

Скорость, м/с 2,3 2,4 2,5 2,3 2,4 2,7 2,2 2,2 
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          1.2  Объемно-планировочное решение 

 

Объект строительства –  храм в с.Байкит Эвенкийского муниципального 

района . Архитектурная выразительность культовой постройки основана на 

отражении в образе храма его символической сущности, основанной на 

православном вероисповедании и достигается четкой композицией, 

пропорциями, точной оценкой основных конструктивных элементов с учетом 

роли каждого из них в формообразовании и, наконец, сознательным 

выявлением художественных качеств строительного материала – ствола дерева 

– бревна оцилиндрованного.  

Художественный образ проектируемой деревянной церкви соответствует 

объемно-планировочному конструктивно-техническому решению и находится в 

неразрывном единстве с ним.  

Основные характеристики определяющие объемно-планировочное 

решение: 

   Тип храма: клетский, шатровой, кубоватый, усложнен пристроенными 

прирубами-пределами (без алтаря), трапезной и колокольней.  
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   Композиционное решение: осево-симметричное. 

   Структура плана четырехчастная: 

Алтарь – средняя часть – трапезная – притвор (колокольня) – крыльца 

(паперть). 

Алтарь – главная часть храма; символизирует собой небесную сферу, 

ориентирован на восток. 

          Средняя часть храма – основное помещение, предназначенное для 

молящихся, символизирует безгрешный мир. 

          Трапезная – помещение служащее для дополнительного размещения 

молящихся. 

          Притвор – символ мира греховного, служит в качестве тамбура, а 

вместе с боковыми пристройками является нижним ярусом колокольни. 

Здание одноэтажное, высота этажа 3,300м, высота этажа средней части 

храма 8,100м. Храм имеет размеры в осях 2-8, А-И 27,8х10,8м. В осях 3 / 4- 4 

предусмотрен температурный шов. 

Через чердачное перекрытие предусмотрен лестничный марш с 

площадками для выхода на колокольню и чердак трапезной.  

Эвакуация людей производится через южный предел центральной части 

храма и через притвор (тамбур). 

 

         1.3 Характеристика здания 

 

Класс здания – III. 

Степень долговечности – I. 

Степень огнестойкости – V.  

Класс ответственности – I. 
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          1.4 Основные данные по конструктивным решениям 

 

Несущими конструкциями здания являются наружные и внутренние 

стены. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой 

наружных и внутренних стен с дисками  перекрытий. Ограждающие 

конструкции здания жилого дома запроектированы  в соответствии с 

требованиями СНиП-II-3-79* «Строительная теплотехника». 

 

           1.4.1 Фундаменты 

 

Под зданием,  исходя из данных инженерно-геологическим 

изысканиям,  запроектированы монолитные ленточные фундаменты.  

 

          1.4.2 Наружные стены 

 

  Наружные стены храма приняты из цилиндрованных бревен диаметром 

200-250мм хвойных пород дерева (сосна, лиственница) в соответствии с 

ГОСТ 8486-86* Пиломатериалы хвойных пород,  утеплитель –  маты 

минераловатные , IZOVER, толщиной 150 мм.  

 

        1.4.3 Наружная отделка 

 

Предусмотрена обваловка фундамента. Стены фасадов покрыты 

сохраняющей структуру дерева краской Pinotex 

 

        1.4.4 Перегородки 

 

Перегородки – гипсокартонные – 80мм по серии 1.231-1 вып.9 
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        1.4.5 Перекрытие и покрытие  

 

Перекрытия  дощатые из доски D=50мм с устройством пароизоляции из 

пленки ПХВ и утеплением плитами минераловатными IZOVER. Покрытия 

кровельные – профнастил оцинкованный (окрашенный). 

 

 1.4.6 Отделка 

 

В отделке интерьера применена комбинация натурального дерева и 

облицовка стен листовыми материалами. Внутренняя поверхность наружных 

стен в притворе (тамбуре), сторожке, во вспомогательном помещении, 

трапезной, в средней части храма, в алтарном пределе, на втором  этаже  

колокольни, хоз.помещении и на площадке колокольни обшиты 

гипсокартонными листами на металлическом каркасе и окрашены краской 

водоэмульсионной. Потолки – обшивка доской и покраска краской масляной. 

Ведомость отделки помещений таблица 1. 

 

Таблица 1.1 - Ведомость отделки помещений 

Наименоване 

или номер 

помещения 

Вид отделки элементов интерьеров 

Потолок Площадь 

м
2
 

Стены и 

перегородки 

Площадь, 

м
2
 

Примеча-

ние 

Притвор 

(тамбур) 

Дощатый 11,84 Пристенный 

металлически

й каркас 

Навеска ГКЛ 

Окраска 

водоэмульсио

нной краской 

за 2 раза 

31,81  

Вспомогател дощатый 3,07 Пристенный 5184,0 

27,8 
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Наименоване 

или номер 

помещения 

Вид отделки элементов интерьеров 

Потолок Площадь 

м
2
 

Стены и 

перегородки 

Площадь, 

м
2
 

Примеча-

ние 

ьне 

помещение, 

сторожка 

8,04 металлически

й каркас 

Навеска ГКЛ 

Окраска 

водоэмульсио

нной краской 

за 2 раза 

Трапезная Дощатый 47,23 Пристенный 

металлически

й каркас 

Навеска ГКЛ 

Окраска 

водоэмульсио

нной краской 

за 2 раза 

13,53 

 

 

Средняя 

часть храма 

+северный 

предел+южн

ый предел 

 

Дощатый 

«небо» 

63,9 Пристенный 

металлически

й каркас 

Навеска ГКЛ 

Окраска 

водоэмульсио

нной краской 

за 2 раза 

 

109,1  

Алтарный 

предел 

Дощатый  18,14 Пристенный 

металлически

й каркас 

Навеска ГКЛ 

Окраска 

водоэмульсио

нной краской 

48,5  

Продолжение таблицы 1.1 
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Наименоване 

или номер 

помещения 

Вид отделки элементов интерьеров 

Потолок Площадь 

м
2
 

Стены и 

перегородки 

Площадь, 

м
2
 

Примеча-

ние 

за 2 раза 

 

         1.4.7  Полы 

 

Полы в помещениях деревянные  дощатые, окрашены краской 

масляной. 

Покрытия полов удовлетворяют прочности, сопротивляемости износу, 

достаточной эластичности, бесшумности, удобству уборки.  

Экспликация полов таблица 2. 

 

Таблица 1.2 – Экспликация полов  

Наименова

ние 

помещения 

на плане 

Тип 

пола 

Элементы пола и их толщина Площадь 

пола, м
2
 

Примечание 

Средняя 

частьхрама, 

пределы, 

трапезная, 

сторожка, 

притвор 

1 

1а 

Доски чистого пола – 50мм; 

пароизоляция – 5мм; 

пенополистерол – 200мм; 

щитовой настил – 40мм 

124,7 

26,4 

 

Электрощи

товая 

2 Керамическая плитка – 10мм; 

раствор цементно-песчанный М150 – 

10мм; 

доски чистого пола – 50мм; 

пароизоляция – 5мм; 

пенополистерол – 200мм; 

пароизоляция – 5мм; 

щитовой настил – 40мм. 

3,1  

2 и 3 этажи 

колокольни

, площадка 

колокольни 

4 Доски чистого пола – 50мм; 

пенополистерол – 150мм; 

пароизоляция – 5мм; 

щитовой настил – 25мм. 

37,6  

Окончание таблицы 1.2 
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Наименова

ние 

помещения 

на плане 

Тип 

пола 

Элементы пола и их толщина Площадь 

пола, м
2
 

Примечание 

Площадка 

звона 

5 Листы ст.оцинкованные – 0,8мм; 

доски чистого пола – 50мм. 

17,0  

Паперть, 

площадка 

входа 

6 Раствор цементно-песчанный М200 с 

железнением – 50мм; 

сетка арматурная 100/100/4/4; 

Бетон В15 – 15мм. 

62,8  

 

        1.4.8 Лестничная клетка 

 

Лестничная клетка выполнена как внутренняя повседневной 

эксплуатации. Уклон лестницы 45º.  Лестничная клетка имеет искусственное 

и естественное освещение через оконные проемы.  Все двери открываются в 

сторону выхода из здания по условиям пожарной безопасности. Ограждение 

лестниц выполнено из деревянных балясин и поручней. Конструкции 

лестниц   ропитаны антипиренами  и антисептиками от гниения и 

возгорания.  

 

        1.4.9 Отопление 

 

Отопление запроектировано из магистральных тепловых сетей. 

Приборами отопления служат конвекторы.  

 

        1.4.10 Водоснабжение 

 

В здании храма водопровод не запроектирован. Предусмотрена вода 

привозная. Горячее водоснабжение не предусмотрено. 

 

 

Продолжение таблицы 1.2 
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        1.4.11 Электроснабжение 

 

Электроснабжение выполняется от дворовой подстанции с запиткой 

каждой секции двумя кабелями: основным и запасным. Все электрощиты 

расположены на первом этаже в помещении электрощитовой. Слабые токи 

не предусмотрены. 

 

1.5 Теплотехнический расчет 

 

Расчет сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций 

составлен согласно  СП 50.13330.2012  «Строительная теплотехника». 

Исходные данные для  расчета: 

          Согласно СП 50.13330.2012  влажностный режим помещений принят как 

нормальный. 

         Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от 

влажностного режима помещений и зон влажности (по СП 50.13330.2012) 

приняты по А. 

В таблице 1.3 приведены расчеты требуемого сопротивления 

теплопередаче. 

 

Таблица   1.3 - Определение требуемого сопротивления теплопередаче 

№ 

п/п 

Наименование Обозначение Ед.изм. Величина 

1 Продолжительность отопительного 

периода (СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология) 

Zот.пер суток 267 

2 Средняя температура наружного 

воздуха в отопительный период периода 

(СП 131.13330.2012) 

tот.пер. 
о
С -13,9 

3 Температура внутри помещения tв 
о
С 18 

4 Градусо-сутки отопительного периода  ГСОП 
о
С*сут 8517 
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№ 

п/п 

Наименование Обозначение Ед.изм. Величина 

ГСОП=(tв-tот.пер.)Zот.пер. 

5 Температура наружного воздуха 

наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 

tн 
о
С -50 

6 Коэффициент принимаемый в 

зависимости от положения наружной 

поверхности ограждающих 

конструкций по отношению к 

наружному воздуху 

 (СП 131.13330.2012) 

n - 1 

7 Нормативный температурный перепад 

между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней 

поверхности ограждающей конструкции 

(СП 131.13330.2012) 

∆tн 
о
С 4,5 

8 Коэффициент теплоотдачи внутренней 

поверхности ограждающих 

конструкций (СП 131.13330.2012) 

αв - 8,7 

9 Требуемое сопротивление 

теплопередаче  

Ro
тр

=n(tв-tн)/∆tнαв 

 

Ro
тр

 м2
о
С/Вт 1,74 

10 Минимальные значения сопротивления 

теплопередаче из условий 

энергосбережения  

(СП 131.13330.2012) 

Ro
тр

 м2
о
С/Вт 3,76 

11 К дальнейшему расчету принято 

наибольшее значение  Ro
тр 

из 

полученных по формуле и из таблицы 

(СП 131.13330.2012) 

Ro
тр

 м2
о
С/Вт 3,76 

 

Окончание таблицы 1.3 
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Далее в таблице  1.4  производим расчет термического сопротивления 

слоев однородной (однослойной) ограждающей конструкции согласно СП 

50.13330.2012  «Тепловая защита зданий ». 

 

Таблица 1.4 - Расчет термического сопротивления слоев однородной     

                    (однослойной) ограждающей конструкции 

№ 

п/п 

Материал слоя 

Т
о
л
щ

и
н

а 
сл

о
я
,δ

, 

м
 

Λ
- 

р
ас

ч
ет

н
ы

й
 

к
о
эф

.т
еп

л
о
п

р
о
в
о

д
н

о
ст

и
 

м
ат

ер
и

ал
а 

сл
о
я
, 

В
т/

(м
о
С

) 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

Е
д

.и
зм

. 

В
ел

и
ч
и

н
а 

1 Сосна и ель поперек волокн 

(ГОСТ 8486-66**, ГОСТ 

9463-73*) 

0,22 0,14 R1 м2
о
С/Вт 1,571 

2 Утеплитель 0,10 0,037 R2 м2
о
С/Вт 2,703 

3 Термическое сопротивление ограждающей конструкции 

с последовательно расположенными родными слоями 

Rк= R1+ R2+…+ Rn+ Rв.п 

Rк м2
о
С/Вт 4,274 

4 Коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) 

наружной поверхности ограждающих конструкций 

αн Вт/(м
 

о
С) 
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5 Приведенное сопротивление теплопередаче 

ограждающих конструкций 

Ro=1/ αd + Rk + 1/ αн 

Ro м2
о
С/Вт 4,43 

6 Требуемое наименьшее значение Ro
тр 

 из полученных 

рассчитываем по формуле (1) из таблицы 1.4 

Ro
тр

 м2
о
С/Вт 3,76 

 

Вывод; Ro
≥
 Ro

тр
, принятая конструкция удовлетворяет требованиям норм. 

 

          1.6 Заполнение проемов  

 

Для оконных проемов принят трехкамерный стеклопакет: 

Окна, состоящие из двух листовых стекол толщиной 4 мм марки М_1, 

c расстоянием между стеклами 10 мм с заполнением аргоном, общая 
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толщина стеклопакета 18 мм, R0=0.55 BтСм /02 , стеклопакет СПО 4М_1 - 

Ar10 - 4М_1ШМЭ  ГОСТ 24866-99. 

      Спецификация элементов заполнения проемов - таблица  3, таблица 4. 

 

Таблица 3 - Спецификация заполнения оконных проемов 

Марка. 

позиция 

Обозначение Наименование Количество, шт Масса, 

ед кг 

Примечание 

1 

этаж 

2 просвет 

средней 

части 

Всего 

ОК-4 ГОСТ 

30674-99 

Оконный блок  

ОП 1680-980 

10 - 10  1,68*0,98=1,65 

Слив  10 - 10   

ОК-5 ГОСТ 

30674-99 

Оконный блок  

ОП 1680-980 

1 - 1  1,68*0,98=2,6 

Слив  1 - 1   

ОК-6 ГОСТ 

30674-99 

Оконный блок  

ОП 2460-1780 

1 - 1  2,46*1,78=4,38 

Слив  1 - 1   

ОК-7 ГОСТ 

30674-99 

Оконный блок  

ОП 1300-780 

- 4 4  1,3*0,78=1,01 

 

Таблица 4 - Спецификация заполнения дверных проемов 

Марка. 

Пози 

ция 

Обозначение Наименование Количество, шт Примечание 

1
 э

та
ж

 

2
 э

та
ж

 

к
о
л
о
 

к
о
л
ь
н

и
 

3
эт

аж
 

к
о
л
о
 

к
о
л
ь
н

и
 

В
се

го
 

1 ДУ-1 ДГ 21-10П 3 - - 3 2,46*1,58=3,5 

2 Д-2 ДГ 21-9 2 - - 2 2,14*0,98=1,8 

3 Д-3 ДГ 21-9П 1 - - 1 2,1*0,92=1,64 

4 Д-4 ДГ 21-8П 1 1 1 3 2,04*0,8=1,36 
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1.7 Указания по защите деревянных конструкций 

 

Деревянные изделия, конструкции и детали до начала работ 

обрабатываются антисептиками и антипиренами в соответствии с 

требованиями ГОСТ 10950-78*, СП 28.13330.2012 «Защита строительных 

конструкций от коррозии». Все деревянные элементы крыши, в том числе 

обрешетка, должны быть подвергнуты огнезащитной обработке в 

соответствии с требованиями СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность 

зданий и сооружений. 

 

1.8 Охрана окружающей среды 

 

- При строительстве храма по ул.Бояки в с.Бай кит максимально 

сохранить зеленые насаждения;  

- Обеспечить вывоз строительного мусора на специально разрешенные 

свалки;  

- Утилизацию бытовых отходов осуществлять на  специально 

разрешенных площадках для сбора мусора. 
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2  Конструктивный расчет 

 

2.1  Объемно-планировочное решение 

 

Объект строительства –  храм в с.Байкит Эвенкийского муниципального 

района . Архитектурная выразительность культовой постройки основана на 

отражении в образе храма его символической сущности, основанной на 

православном вероисповедании и достигается четкой композицией, 

пропорциями, точной оценкой основных конструктивных элементов с учетом 

роли каждого из них в формообразовании и, наконец, сознательным 

выявлением художественных качеств строительного материала – ствола дерева 

– бревна оцилиндрованного.  

Художественный образ проектируемой деревянной церкви соответствует 

объемно-планировочному конструктивно-техническому решению и находится в 

неразрывном единстве с ним.  

Основные характеристики определяющие объемно-планировочное 

решение: 

   Тип храма: клетский, шатровой, кубоватый, усложнен пристроенными 

прирубами-пределами (без алтаря), трапезной и колокольней.  

   Композиционное решение: осево-симметричное. 

   Структура плана четырехчастная: 

Алтарь – средняя часть – трапезная – притвор (колокольня) – крыльца 

(паперть). 

Алтарь – главная часть храма; символизирует собой небесную сферу, 

ориентирован на восток. 

Средняя часть храма – основное помещение, предназначенное для 

молящихся, символизирует безгрешный мир. 

           Трапезная – помещение служащее для дополнительного размещения 

молящихся. 
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  Притвор – символ мира греховного, служит в качестве тамбура, а вместе 

с боковыми пристройками является нижним ярусом колокольни. 

Здание одноэтажное, высота этажа 3,300м, высота этажа средней части 

храма 8,100м. Храм имеет размеры в осях 2-8, А-И 27,8х10,8м.  

Через чердачное перекрытие предусмотрен лестничный марш с 

площадками для выхода на колокольню и чердак трапезной.  

Эвакуация людей производится через южный предел центральной части 

храма и через притвор (тамбур). 

 

          2.2. Основные данные по конструктивным решениям 

 

Несущими конструкциями здания являются наружные и внутренние 

стены. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой 

наружных и внутренних стен с дисками  перекрытий. Ограждающие 

конструкции здания жилого дома запроектированы  в соответствии с 

требованиями СНиП-II-3-79* «Строительная теплотехника». 

Под зданием,  исходя из данных инженерно-геологическим изысканиям,  

запроектированы монолитные ленточные фундаменты.  

  Наружные стены храма приняты из цилиндрованных бревен диаметром 

200-250мм хвойных пород дерева (сосна, лиственница) в соответствии с ГОСТ 

8486-86* Пиломатериалы хвойных пород,  утеплитель –  маты минераловатные 

, IZOVER, толщиной 150 мм.  

Предусмотрена обваловка фундамента. 

Перегородки – гипсокартонные – 80мм по серии 1.231-1 вып.9 

Перекрытия  дощатые из доски D=50мм с устройством пароизоляции из 

пленки ПХВ и утеплением плитами минераловатными IZOVER. Покрытия 

кровельные – профнастил оцинкованный (окрашенный). 

Стены фасадов покрыты сохраняющей структуру дерева краской Pinotex 

В отделке интерьера применена комбинация натурального дерева и 

облицовка стен листовыми материалами. Внутренняя поверхность наружных 



26 
 

стен в притворе (тамбуре), сторожке, во вспомогательном помещении, 

трапезной, в средней части храма, в алтарном пределе, на втором  этаже  

колокольни, хоз.помещении и на площадке колокольни обшиты 

гипсокартонными листами на металлическом каркасе и окрашены краской 

водоэмульсионной. Потолки – обшивка доской и покраска краской масляной. 

  Лестничная клетка выполнена как внутренняя повседневной 

эксплуатации. Уклон лестницы 45º.  Лестничная клетка имеет искусственное и 

естественное освещение через оконные проемы.  Все двери открываются в 

сторону выхода из здания по условиям пожарной безопасности. Ограждение 

лестниц выполнено из деревянных балясин и поручней. Конструкции лестниц  

26ропитаны антипиренами  и антисептиками от гниения и возгорания.  

 

2.3  Расчет конькового узла  

 

Расчет конькового узла начинаем с вычерчивания схемы узла (рисунок 

2.1) 

 

 

Рисунок 2.1 – Коньковый узел 
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Проверим гвозди на срез,  диаметром 4 мм, длиной 120 мм. 

Расчетное усилие, воспринимаемое одним нагелем (гвоздем), при работе 

его на срез: 

 

                                                                              (2.1) 

 

где          коэффициент условий работы болтового соединения (СП 

64.13330.2011 «Деревянные корнструкции»,  табл.41); 

                    
   расчетная площадь сечения; 

                 число расчетных срезов одного гвоздя. 

Подставим значения в (2.1) 

            
                       

 

Расчетное усилие при одноболтовом соединении при работе соединения 

на смятие рассчитывается по формуле 2.2: 

 

                                                                                 (2.2) 

 

где             наружный диаметр стержня болта; 

                 наименьшая суммарная толщина листов, сминаемых в одном 

направлении. 

 

                      
                         

 

Количество болтов в соединении определим по формуле 2.3: 

 

           
     

      
 
          

     
                                                            (2.3) 
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где  коэффициент 1,2 учитывает неравномерность вовлечения нагелей в работу; 

                наименьшее из значений расчетного усилия для одного болта. 

Принимаем 8 гвоздей 4х120 мм. 

- принимаем конструктивно: башмак коньковый М8 по серии 1.463.9-14. 

 

2.5 Расчет кобылки 

 

 Размеры досок кобылки принимаем 50 х 100 мм. Материал прогона – 

сосна. Крепление кобылки к балке осуществляем стальными нагелями 

(гвоздями). Определяем расчетное усилие, действующие на нагель. Общий вид, 

расчетная схема и эпюра моментов приведены на рисунках 2.2 и 2.3.  

 

 

 

Рисунок 2.2 – Узел крепления кобылки 
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Расчетное усилие, действующее на болт, определяется по формуле: 

 

   1,2 0,365 6 9,39с пq q q b      
кН/м.              (2.4) 

где gп – постоянная расчетная нагрузка, кН/м2; 

      gсн – временная (снеговая) расчетная нагрузка, кН/м2; 

        – шаг несущих конструкций, м. 

 

Определяем расчетные усилия, действующие на гвозди, методом 

строительной механики. 

 

  10,92 0,6 0,1 0,92 / 2 0,6 0A опM q R                                     (2.5) 
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1

9,39
15,65

0,6
опR  

кН                                                            (2.6) 

 

1 2 0,92 0оп опy R R q                                                      (2.7) 

 

2 15,65 8,64 7,01опR   
кН.                                                           (2.8) 

 

Принимаем диаметр гвоздей  4мм.  

Определяем расчетную несущую способность гвоздя  (СП 64.13330.2011 

«Деревянные конструкции» по табл. 17): 

 

0,35 0,35 6,7 4 2,35смaT a d       кН                                                      (2.9) 

 

где  d – диаметр нагеля, см; 

a – толщина крайних элементов, а также более тонких элементов 

односрезных соединений, см. 

 

Необходимое количество гвоздей,  n, определяется по формуле: 

 

15,65
2,32

2,35 2c

N
n

T n
  

 
.                                                                 (2.10) 

 

где N – наибольшая сила, действующая на узел, кН; 

Т – несущая способность одной шпильки, кН;  

nс – количество срезов. 

Принимаем 3 нагеля, располагаем их как показано на рис. 2.1  в 

соответствие с требованиями п. 5.19 СП 64.13330.2011. 
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Проверяем сечение кобылки на прочность в точке С: 

- максимальный момент: 

 

2 2

max

9,39 0,92
3,97

2 2

q l
M

 
  

кНм                                                      (2.11) 

 

где q – то же, что и в формуле (2.60); 

      l – расстояние от конца кобылки до ближайшей опоры, м. 

Принимаем: q = 9,39кН, согласно расчету по формуле (2.4); l = 0,6 м, 

 

Момент сопротивления, W, м3, определяем по формуле  

 

2 2
40,067 2 0,142

4,5 10
6 6

b h
W   

   
м3                                             (2.12) 

где b – ширина кобылки, м; 

      h – высота кобылки, м. 

 q – то же, что и в формуле (2.4); 

     l – расстояние от конца кобылки до ближайшей опоры, м. 

Принимаем:  b = 0,7 м, h = 0,22 м. 

Проверку прочности проверяем исходя из условия 

 

            
 

 
   ,                                                                                         (2.13) 

 

где М – то же, что и в формуле (2.11); 

      W – то же, что и в формуле (2.12); 

       Rи – расчетное сопротивление изгибу, МПа.  
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Принимаем: М = 2,33 кН·м, W = 5,65 · 10
-4

 м
3
, согласно расчету по формулам 

(2.65) и (2.66); Ru =13 МПа, согласно [28]. 

 

  
 

 
   , 

  
          

          
          , 

Напряжения: 

3

4

3,97 10
8,82 13

4,5 10
И

M
R

W







    

 МПа (запас прочности 32%).        (2.14) 

 

2.5. Указания по защите деревянных конструкций 

 

Деревянные изделия, конструкции и детали до начала работ 

обрабатываются антисептиками и антипиренами в соответствии с 

требованиями ГОСТ 10950-78*, СП 28.13330.2012 «Защита строительных 

конструкций от коррозии». Все деревянные элементы крыши, в том числе 

обрешетка, должны быть подвергнуты огнезащитной обработке в соответствии 

с требованиями СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и 

сооружений. 

Конструктивная защита от гниения направлена на обеспечение воздушно-

сухого состояния элементов деревянных конструкций во все время их 

эксплуатации. При этом предусматривается:  

- предохранение деревянных конструкций от непосредственного 

увлажнения капельно-дождевой влагой;  

- обеспечение достаточной термоизоляции с холодной стороны и 

пароизоляции с теплой стороны стен, покрытий и других ограждающих частей 

отапливаемых зданий;  
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- обеспечение просушки древесины в закрытых частях зданий и во 

внутренних полостях ограждений созданием в них осушающего температурно-

влажностного режима.  

Достигается это следующими основными мероприятиями:  

- несущие деревянные конструкции делают открытыми, хорошо 

проветриваемыми, доступными для осмотра ;  

- не допускают заделку частей несущих конструкций в стены или 

покрытия отапливаемых зданий и располагают несущие конструкции целиком в 

отапливаемом помещении или вне его, поскольку конденсат образуется 

преимущественно в зоне переменных по знаку температур;  

- в покрытиях зданий рекомендуется устраивать чердаки, 

обеспечивающие хорошую просушку деревянных конструкций;  

- при необходимости устройства совмещенных покрытий применяют 

беспустотные конструкции, не имеющие деревянных частей в зоне низких 

температур;  

- пустотные конструкции зданий (стены, покрытия) делают 

вентилируемыми, обеспечивающими просыхание древесины; для защиты от 

конденсации в местах соприкосновения древесины с кладкой или с массивными 

металлическими частями (например, с опорными башмаками) дерево 

изолируют несколькими слоями толя на мастике с обработкой антисептической 

пастой;  

- металлические части, проходящие насквозь через стены и покрытия, 

защищают от промерзания термоизоляцией с холодной стороны и 

пароизоляцией — с теплой;  

- концы деревянных балок отапливаемых зданий при тонких стенах 

укладывают в глухие гнезда на подкладку из двух слоев просмоленного толя, 

при этом концы балок скашивают и на длине 75 см от торца обрабатывают 

антисептической пастой, после чего покрывают смолой или битумом 

заделываемую часть балки (кроме торца); при толщине стен более, чем 2,5 

кирпича концы балок опирают на закладные железобетонные части или 
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укладывают в открытые гнезда с указанной выше обработкой концов, но без 

осмолки или обмазки битумом. 

В деревянных покрытиях не следует применять внутренние водоспуски, 

деревянные ендовы и фонари верхнего освещения, а при необходимости 

устройства фонарей их делают с вертикальными стенками, облегчающими 

отвод влаги; деревянные конструкции не следует применять в санитарных 

узлах, банях и других местах с повышенной влажностью воздуха, а также в 

зданиях с относительной влажностью воздуха более 70%.  

         Конструктивная защита обязательна во всех случаях применения 

деревянных конструкций, независимо от срока службы здания или 

сооружения.  

 

2.5.1.Способы химической защиты древесины от гниения 

 

Химическая защита (антисептирование) древесины производится:  

- во всех случаях, когда конструктивными мерами нельзя устранить 

увлажнение древесины при эксплуатации конструкций;  

- при применении древесины с влажностью более 20%, но не более 25% и 

затруднении быстрого ее просушивания в конструкции;  

- внутри плит покрытий;  

- при соприкосновении с грунтом деревянных элементов или их 

капельно-жидком увлажнении. 

Способы антисептирования элементов деревянных конструкций 

выбирают в зависимости от рода сооружения, вида конструкции, состояния 

влажной древесины, условий эксплуатации, условий изготовления и других 

факторов. Антисептики бывают двух видов: водорастворимые (неорганические) 

и масляные (органические).  

На деревообрабатывающих предприятиях антисептирование производят 

под давлением в цилиндрах (автоклавах) или в специальных ваннах.  

Метод пропитки в цилиндрах под давлением наиболее надежен при глубокой 
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пропитке как маслянистыми, так и водорастворимыми антисептиками. 

Пропитка в горяче-холодных ваннах производится при отсутствии 

оборудования для пропитки под давлением. Влажность древесины, 

пропитываемой этими способами, не должна превышать 25%. При этом 

заболонь пропитывается на 20 мм, а ядро — на 5 мм. Пропитку можно 

производить в одной ванне с заменой горячего раствора на холодный. 

Температура горячего маслянистого раствора должна быть 90...110°, а 

холодного — 40...60°. При применении водорастворимых антисептиков 

соответственно 90...95° и 20...30°.  

Если влажность древесины превышает 25%, то антисептирование ведут 

комбинированным методом в высокотемпературных горяче-холодных ваннах, 

совмещающих в себе прогрев и сушку древесины в неводных жидкостях 

(петролатум, масла) при температуре 110... 120° С (метод А. И. Фоломина). По 

окончании сушки древесина переносится в холодную ванну с маслянистым 

антисептиком. Глубина пропитки водорастворимыми антисептиками для 

заболони — не менее 10 мм, для ядра — не менее 2 мм, для маслянистых 

антисептиков — 15 и 5 мм соответственно.  

Утеплители из материалов на основе древесины пропитываются в ваннах 

горячим водным раствором фторидного антисептика при 80...90° С и при 

60...70° С для фенольного антисептика.  

К водорастворимым антисептикам относятся фторид натрия (с 

концентрацией раствора 3...4%), кремнефторид натрия в смеси с фтористым 

натрием в пропорции 1:3. Для подземных деревянных частей используют 

парофозную фенольную смолу. На 1 мв древесины требуется 4 кг фторида 

натрия на 16 л воды.  

К маслянистым антисептикам, применяемым в открытых и подземных 

конструкциях, относятся: каменноугольное креозотовое и атраценовое масло, 

древесный деготь, древесная смола хвойных пород, сланцевое масло и 

древесный креозот.  
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5 Организация строительного производства   

5.1 Организация строительной площадки    

При разработке стройгенплана определяется система рационального 

размещения механизированных установок и монтажного крана. В процессе 

размещения решаются следующие основные задачи:  

- обеспечение бесперебойной поставки на строительную площадку 

материалов и полуфабрикатов;  

- обеспечение четкой ритмичной работы монтажного крана;  

- обеспечение безопасных условий труда машинистов строительных 

машин и обслуживаемых ими рабочих.   

 

5.1.1 Подготовительный период   

 

Строительные работы вести подрядным способом. В подготовительный 

период предусматривается выполнение следующих работ: 

 - планировка территории;  

- сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства 

объекта и геодезические разбивочные работы для инженерных сооружений и 

проездов;  

- расчистка территории;  

- устройство временных проездов;  

- устройство временных ограждений; размещение временных зданий и 

сооружений производственного, складского, вспомогательного и санитарно-

бытового назначения;  

- устройство складских площадок для материалов, конструкций и 

оборудования;  

- обеспечение строительной площадки противопожарным 

водоснабжением, инвентарем, освещением и средствами связи и 

сигнализации;  
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-  организация места переодевания, отдыха и приема пищи рабочих; 9. 

обеспечение строительства подъездными путями;  

- прокладка сетей электроснабжения, водопровода, обеспечение 

освещения площадки строительства;  

- обеспечение места отдыха рабочих противопожарным 

водоснабжением инвентарем, освещением и средствами сигнализации. 

   

Временное водоснабжение и сброс временной канализации принять от 

проектируемых сетей водоснабжения и канализации, проложенных до начала 

строительства жилого комплекса. Расход воды на пожаротушение (на период 

строительства) принимается в количестве 10 л/сек. С помощью гусеничного 

крана МКГ-25 выполнять работы по устройству наружных сетей 

водоснабжения, канализации, теплоснабжения, благоустройства территории, 

временные здания и сооружения и прочие работы.   

 

5.2 Основной период   

 

Работы по возведению надземной части храма по ул.Бояки в с.Байкит 

Эвенкийского муниципального района относятся к основному периоду. 

Строительно-монтажные работы надземной части храма на строительной 

площадке производятся с применением гусеничного  крана МКГ-25, 

грузоподъемностью 15т со стрелой длиной 25м.  Работу по возведению храма 

начинать с рытья траншей и устройства фундамента ленточного под здание 

на расчищенной и спланированной площадке. Монтаж конструкций и подачу 

материалов производить способом «на себя». При набора бетоном 

распалубочной прочности и снятии опалубки, производить обратную 

засыпку пазух котлована с послойным уплотнением грунта до плотности его 

в естественном состоянии или заданной проектом. Все строительно-

монтажные работы вести в строгом соответствии со следующими 

нормативными документами: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
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строительстве» часть 1 «Общие требования»,  - СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве» часть 2 «Строительное производство»,  

- противопожарных мероприятий, определенных требованиями ППБ 0103 

«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» и указаниями 

проекта,  - ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

подъемных кранов», ППР, ПСД. К основным работам приступают только 

после выполнения подготовительного периода.  

 

5.3 Подготовительный   период 

 

5.3.1 Внутрипостроечные дороги 

 

Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 

автомобильным транспортом. Постоянные подъезды не обеспечивают 

строительство из-за несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим 

устраивают временные дороги. Схема движения транспорта и расположение 

дорог в плане должна обеспечивать проезд в зону действия монтажных и 

погрузочно-разгрузочных механизмов, к площадкам укрупнительной сборки, 

складам, бытовым помещениям. При разработке схемы движения 

автотранспорта максимально используют существующие и проектируемые 

дороги. построечные дороги должны быть кольцевыми, на тупиковых 

устраивают разъезды и разворотные площадки. При трассировке дорог 

должны соблюдаться минимальные расстояния:   

-  между дорогой и складской площадкой – 0,5-1 м;  

-  между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку – 

не менее 1,5 м.  

Проектируем одностороннее движение с шириной дорог 3,5 м. В зоне 

выгрузки и складирования материалов ширина дороги увеличивается до 6,5 

м, длина участка уширения 15 метров. Минимальный радиус закругления 
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дорог – 12 м, но при этом ширина проездов в пределах кривых увеличивается 

с 3,5 м до 5 м.    

 

5.3.2 Проектирование складов   

Необходимые запасы материалов  

 

     
    

 
          

     

  
                                          (5.1) 

 

где   Робщ – количество материалов, деталей т конструкций, требуемых для 

выполнения плана строительства на расчетный период; 

Т – продолжительность расчетного периода; 

Тн=15 дней – норма запаса материала; 

К1=1,2 – коэффициент неравномерности поступления материалов на 

склад; 

К2=1,3 – коэффициент неравномерности производственного 

потребления материала в течении расчетного периода. 

Полезная площадь склада, занимаемая материалом 

 

   
 

 
 
     

   
      м2

                                                                         (5.2) 

 

где  V=2– количество материала, укладываемого на 1м
2
 площади склада. 

Общая площадь склада 

 

   
 

 
 
     

   
                                                                                (5.3) 

 

где β=0,4 – коэффициент использования склада, характеризующий 

отношение полезной площади к общей, при штабельном хранении 0,4-06. 
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5.3.3 Проектирование временного городка 

  

Потребная площадь во временных зданиях и сооружениях 

административного и  санитарно-бытового назначения, определена в 

зависимости от числа максимального числа работающих путем прямого 

подсчета.  Расчет ведется по формуле:      

                    

Sтр = NSн                                                                                         (5.4) 

 

где Sн -  нормативный показатель площади,  м2/чел; 

      N – общая численность работающих  (рабочих), чел. 

Перечень инвентарных зданий административного  и санитарно-

бытового  назначения  приведен в таблице 4.3.   

    

Таблица 5.1 - Назначение инвентарного здания  

Назначение 

инвентарног

о здания 

Требуемая площадь, м2 

Принятый тип 

здания (шифр) 

 

Полезная 

площадь 

инвентарног

о здания, м2 

Число 

инвентарны

х зданий 

 

Гардеробна

я с 

помещение

м для 

отдыха и 

умывальня 

16х0,7=11 Индивидуальный 21 1 

Помещение 

для 

обогрева 

рабочих 

16х0,1=1,6 индивидуальный 15 

 

9 

2 

 

1 

Сушилка 16х0,2=3 
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Назначение 

инвентарног

о здания 

Требуемая площадь, м2 

Принятый тип 

здания (шифр) 

 

Полезная 

площадь 

инвентарног

о здания, м2 

Число 

инвентарны

х зданий 

4 Душевая 13х0,54=7 ВД-4 25 2 

5 Контора 3х4=12 ИКЗЭ-5 15,6 1 

6 

Помещение 

для приема 

пищи 

13х0,7=9 СК-16 28 1 

7 Туалет  

 

(0,7х16х1)х0,7+(1,4х16х0,1)

х0,3 

=8,5 

5055-7-2 20,5 1 

 

5.3.4 Электроснабжение строительной площадки  

 

Потребность в энергетических ресурсах определена путем прямого 

подсчета.  

Потребность в электроэнергии, кВА определена на период выполнения 

максимального  объема строительно-монтажных работ по формуле:   

 

     
     

     
                                                          (5.4)      

 

где Lx = 1.05 – коэффициент потери мощности в сети;   

       Рм=900*2+250*2+780*2+75000+80000*2=238860Вт – сумма  

номинальных мощностей работающих электромоторов;  

       Ров=15х(27х4+20+24х8+1,3х6)+3х(25х5+27)=5373Вт - суммарная  

мощность внутренних осветительных приборов; 

        Рон=1,5*37000=55500Вт.- мощность наружного освещения территории;  

       Рсв= 32000*2=64000Вт – мощность сварочных трансформаторов.  

Окончание таблицы 5.1 
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       сos E1 =0.7 коэффициент потери мощности;  

       К1= 0,5 – коэффициент одновременности работы инструментов;  

        К3= 0,8 – то же для внутреннего совещения;   

        К4= 0,9 – то же для наружного освещения;  

        К5= 0,6 -  то же для сварочных трансформаторов.    

 

       
         

   
                               

             ,4 кВА 

   

5.3.5 Водоснабжение строительной площадки  

 

Суммарный расход воды:  

 

Qобщ=Qпр+Qмаш+Qхоз.быт+Qпож                                            (5.4) 

 

 где  Qпр, Qмаш, Qхоз.быт, Qпож – расход воды на производство, 

охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и 

пожарные нужды.   

Расход воды на производственные потребности:   

 

      
        

      
                                                                                   (5.5) 

 

где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка 

бетона, заправка и мытье машин и т.д.);  

      Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену;  

      Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;  

       t = 8 ч - число часов в смене. 
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      л с 

 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:   

             хоз  
        

      
 
     

     
                                                                              (5.6) 

где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего;  

      Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 

      Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;  

      qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;  

       Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр);  

        t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки;  

        t = 8 ч - число часов в смене.   

Расход воды для  пожаротушения  на период строительства принят:   

 

Qпож= 15 л/с 

 

 Общий расход воды для обеспечения нужд строительной площадки:  

 

Qобщ= 0,02+0,14+15= 15,16л/с                                                       (5.7)    

 

5.3.6 Теплоснабжение строительной площадки   

 

На строительной площадке тепло в виде пара, горячей воды и горячего 

воздуха расходуется в зимний период для оттаивания мерзлых грунтов, 

подогрева воды и песка, приготовления бетонных смесей и растворов, 

обогрева производственных, хозяйственных и административно-бытовых 

зданий.  
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Общую потребность в тепле (Qпобщ) кДж находят суммированием 

расхода по отдельным потребителям:  

 

 

Qпобщ= (Qот+ Qтехн)*К1*К2                                                            (5.8) 

 

где Qпобщ – количество тепла для отопления зданий и тепляков;  

       Qтехн – количество тепла, кДж, для технологических нужд;  

       К1 – коэффициент неуточненных расходов;  

       К2 – коэффициент потерь в сети.  

Ориентировочно К1 и К2 принимают равными  1,15-1,20.  

Расход тепла, кДж, для отопления зданий и тепляков определяют по 

формуле:  

 

Qот=Vзд*q*α*(tв-tн)                                                                     (5.9) 

 

Qот=911,28 кДж/ч  

 

Qпобщ=(911,28+3,15*103)*1,15=1052,68 кДж/ч.   

 

5.1.10 Расчет автомобильного транспорта   

 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах 

определена в целом по строительству на основании физических объемов 

работ, эксплуатационной производительности машин и транспортных 

средств с учетом принятых организационно-технологических схем 

строительства. Общая потребность строительства в основных строительных 

машинах и средствах транспорта приведена в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 – Потребность в основных машинах и механизмах  

Наименование, тип и 

марка 

Основные технические параметры 

Земляные и дорожные машины 

Экскаватор  ЕК-18 Емкость ковша 0,5м3 1 - 

Бульдозер ДЗ 101А Мощность 132/180 кВт/лс 1 1 

Крановое оборудование 

Гусинечный кран МКГ-25   мощность 101,5 кВт 1 1 

Автотранспортное средство 

Автомобили самосвалы  

КаМАЗ-65115-01513 

г/п – 10т 2 2 

Автомобили бортовые 

КаМАЗ 53215-05115 

г/п – 15т 2 2 

Автобетоносмеситель   СБ-

92В-2 

Объем барабана 5м3 3 2 

Бетононасос  БН-70Д Производительность 70м3/ч 1 1 

Электрооборудование 

Трансформатор сварочный 

ТД-500 4-V-2 

Мощность 32 кВт 2 2 

Распределительный пункт 

с ячейками   

- 2 2 

Станция прогрева бетона 

СПБ-80 

Мощность 80кВт 2 1 

Прочие машины и механизмы 

Станция компрессорная 

КВ-10/10П  

 

Давление 10атм. 

Производительность  

10м3/мин.   

1 1 
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Наименование, тип и 

марка 

Основные технические параметры 

Отбойный молоток 

пневматический МО4Б  

 

Энергия удара 55Дж. 

Потребление воздуха 

1402л/мин.  

 

2 2 

Трамбовки 

пневматические ПТ-9 

Ударная частота 10Гц. Расход 

воздуха 15л/сек.  

2 1 

Каток ДУ-31  

 

Ширина уплотняемой полосы 

1,9м  

1 1 

Комплект газосварочный 

ПГУ-10П 

Емкость баллона 10 л 2 2 

Дрель электрическая ЗУБР 

ЗДУ-780ЭРК 

Мощность 780 Вт 2 2 

Бензопила Stihl TS 420 Мощность 3,2/4,4 кВт/л.с 2 2 

 

5.4 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности  

 

При производстве строительно-монтажных работ следует соблюдать 

требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. 

Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство», ПБ 10-382-00 «Правил устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». До начала производства 

основных строительных работ должны быть закончены подготовительные 

мероприятия. На границе территории строительной площадки во избежание 

доступа посторонних лиц  должно быть выполнено ограждение согласно 

ГОСТ 23407-78. Расположение постоянных и временных транспортных 

путей, сетей электроснабжения, строительного оборудования,  складских 

Окончание таблицы 5.2 
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площадок и других устройств должно соответствовать  указанному в 

проекте. Санитарно-бытовые помещения и площадки для отдыха 

работающих должны быть размещены согласно стройгенплана,  за пределами 

опасных зон работы кранов.  Производственно-бытовые помещения 

необходимо ежедневно убирать   проветривать. Для сбора мусора и отбросов 

около производственно-бытовых помещений необходимо установить 

контейнеры для сбора мусора и урны. Бытовые помещения должны быть 

оборудованы отопительными устройствами.  Работники на строительной 

площадке должны быть обеспечены питьевой водой, отвечающей всем 

санитарным нормам. Если сырая вода не пригодна для питья, необходимо 

обеспечить рабочих кипяченой водой.  Производственно-бытовые 

помещения необходимо обеспечить аптечками с набором медикаментов, 

инструментов и перевязочных материалов для оказания первой медицинской 

помощи.  На строительной площадке должны быть организованы пожарные 

посты, оборудованные противопожарными средствами пожаротушения, в 

соответствии с ППБ-01-03.   

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и 

подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии 

с «Инструкцией по проектированию электрического освещения» 

строительных площадок и решениями проекта производства работ. 

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия 

осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в 

неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть 

закрыт. У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема 

движения средств транспорта, а на обочинах дорог и проездов - хорошо 

видимые дорожные знаки. Скорость движения автотранспорта вблизи мест 

производства работ не должна превышать 10 км/час на прямых участках и 5 

км/час на поворотах. На территории строительства должны быть 

установлены указатели проездов и проходов. Опасные для движения зоны 

следует ограждать, либо выставлять на их границах предупредительные 
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знаки и сигналы, видимые в дневное и ночное время. При возникновении на 

строительной площадке опасных условий, работы должны быть прекращены, 

люди должны быть немедленно выведены, а опасные места ограждены.  К 

выполнению работ допускаются рабочие не моложе 18 лет, которые прошли 

обучение безопасным методам ведения работ по утвержденной программе и 

получили удостоверение установленного образца.  Перед началом работ 

ответственное лицо обязано провести инструктаж работников 

непосредственно на месте ведения работ.  Работникам каждой профессии 

должна выдаваться спецодежда, соответствующая размеру и росту 

работающего. Качество спецодежды и спецобуви должно удовлетворять 

требованиям соответствующих ГОСТов. Все лица, находящиеся на 

строительной  площадке, обязаны носить защитные каски, соответствующие  

ГОСТ Р. 12.4.207-99. В холодное время должны применяться каски с 

теплыми подшлемниками. Рабочие и инженерно-технические работники без 

защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к 

выполнению работ не допускаются. При работах, связанных с 

пылеобразованием (приготовление цементных растворов, шлифование 

поверхностей и т. д.) рабочие должны использовать противопыльные 

респираторы ШБ-1 «Лепесток» ГОСТ 12.028 , защитные очки 3П2-84 по 

ГОСТ 12.4.013 и комбинезоны.  Разрабатываемые котлованы, траншеи в 

местах возможного нахождения людей должны быть ограждены защитными 

ограждениями в соответствии с ГОСТ 12.4.059-89 высотой не менее 1,1м, 

состоящими из поручня, одного промежуточного элемента и бортового 

элемента шириной не менее 0,15м, на ограждении необходимо установить 

предупредительные надписи, а в ночное время – сигнальное освещение.   

Для прохода людей через выемки должны быть  устроены переходные 

мостики. Для прохода на рабочие места в траншеи следует устанавливать 

трапы или маршевые лестницы шириной не менее 0,6м с ограждениями или 

приставные лестницы.  При работе экскаватора не разрешается производить 

другие работы со стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия 
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экскаватора плюс 5м. Расстояние от крайней опоры машин и оборудования 

до бровки и крепления выемки должно быть не менее 1 м при всех видах 

работ. При выполнении бетонных работ перемещение загруженного или 

порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе. Не 

допускается касание вибратором арматуры и нахождение рабочего в зоне 

возможного падения бункера. К управлению автобетононасосами 

допускаются только лица, имеющие удостоверение на право работы на 

данном типе машин. Разборка опалубки допускается после набора бетоном 

распалубочной прочности и с разрешения производителя работ. Отрыв 

опалубки от бетона производится с помощью домкратов. В процессе отрыва 

бетонная поверхность не должна повреждаться. Погрузочно-разгрузочные 

работы, складирование и монтаж арматурных каркасов должны выполняться 

инвентарными грузозахватными устройствами и с соблюдением мер, 

исключающих возможность падения, скольжения и потери устойчивости 

грузов. Очистку лотка автобетоносмесителя и загрузочного отверстия от 

остатков бетонной смеси производят только при неподвижном барабане. 

Запрещается: работа автобетононасоса без выносных опор; начинать работу 

автобетононасоса без предварительной заливки в промывочный резервуар 

бетонотранспортных цилиндров воды, а в бетонопровод - «пусковой смазки».       

           Запрещается пребывание людей и проезд автотранспорта в зоне 

перемещения материалов и изделий гусеничным краном.  

Кран перед эксплуатацией должен быть освидетельствован и испытан, 

должен быть составлен акт в соответствии с требованиями правил 

Госгортехнадзора: «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов».    

Крюк крана и грузозахватных приспособлений должны иметь 

предохранительные замыкающие устройства. На специальных стендах 

должны быть вывешены типовые схемы строповки основных деталей, 

разработанные проектом производства работ, а также указан состав 

стропальщиков и лиц, ответственных за перемещение грузов.  
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При работе все сигналы машинисту крана должны подаваться только 

одним лицом - бригадиром монтажной бригады, звеньевым или 

такелажником-стропальщиком с желтой повязкой на левой руке и в каске 

оранжевого цвета. Машинист крана должен быть информирован о том, чьим 

командам он подчиняется. Сигнал «Стоп» подается любым работником, 

заметившим явную опасность.  

Строповку грузов следует производить специальными 

грузозахватными средствами или инвентарными стропами.  Все 

грузозахватные приспособления должны быть испытаны, иметь паспорт 

завода-изготовителя, штамп ОТК и металлическую бирку с указанием 

номера, грузоподъемности и даты испытания.  

При разгрузке элементов с транспортных средств шофер обязан 

выходить из кабины.  

Организация рабочих мест при выполнении монтажных и других работ 

на здании должна обеспечивать безопасность выполнения работ. Рабочие 

места должны быть свободными от посторонних предметов и мусора, а в 

случае необходимости должны иметь ограждения, защитные и 

предохранительные устройства и приспособления.  

Подача материалов, изделий и узлов оборудования на рабочие места 

должна осуществляться в технологической последовательности, 

обеспечивающей безопасность работ. Складировать материалы и изделия на 

рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасности при 

выполнении работ и не загромождали проходы.  

Выполненные  междуэтажные (кровельные) перекрытия зданий 

(начиная с перекрытия над первым этажом) должны быть до начала 

следующих работ ограждены по периметру. При невозможности устройства 

этих ограждений работы на высоте должны выполняться с использованием 

предохранительных поясов ГОСТ Р 50849.   Запрещается выход рабочих за 

временные ограждения без предохранительного пояса, надежно 

закрепленного за петли перекрытия или нижний трос ограждения.  
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Одновременное выполнение строительных работ на разных этажах (по 

одной вертикали) не допускается.   

Рабочие на высоте более 1,0 м (бетонщики, плотники,  сигнальщики, 

электросварщики, кровельщики и др.) должны работать только в 

проверенных и испытанных предохранительных поясах и защитных касках.     

          Не допускается выполнение бетонных, монтажных  и кровельных работ 

на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/сек и более, при 

гололеде, грозе или тумане, когда нет видимости в пределах фронта работ.  

Запрещается сбрасывать строительный мусор, отходы и материалы с 

перекрытий через окна, лоджии и балконы, а также с крыши.  

Строительный мусор со строящихся зданий следует опускать по 

закрытым желобам или в закрытых ящиках или контейнерах при помощи 

кранов. Нижний конец желоба должен входить в бункер для приема мусора 

или находиться не выше 1 м над землей. Сбрасывать мусор без желобов и 

других приспособлений разрешается с высоты не более 3 м. Места, на 

которые сбрасывается мусор, следует со всех сторон оградить или 

установить надзор для предупреждения об опасности.  

Электросварочные установки необходимо присоединять к сети 

электрического тока через рубильники и плавкие предохранители, или 

автоматические выключатели. Напряжение тока на зажимах 

преобразователей и выпрямителей (постоянный ток) не должно превышать 

110 В; трансформаторов переменного тока - 70 В.  

Металлические части электросварочного оборудования, не 

находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции 

на все время сварки и монтажа надлежит заземлять.  

В качестве обратного провода, присоединяемого к свариваемому 

изделию, нельзя использовать провода сети заземления, трубы 

водопроводные и отопления, металлоконструкции, оборудование. 

Передвижные электросварочные установки следует заземлять стальными 

стержнями длиной 2; 1,5; 1,2 м массой 2,9; 2,2; 1,8 кг сечением не менее 12 
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мм2, забиваемыми в землю с последующим извлечением. Сечение медного 

провода для заземления должно быть не менее 6 мм2.  

Световая радиация открытой дуги поражает глаза и кожу на расстояния 

до 10 м от места сварки. В радиусе 1 м достаточно 10-30 с воздействия света 

дуги на глаза, чтобы появилась сильная резь, слезотечение, светобоязнь. 

Более длительное воздействие светодуги на глаза приводит к тяжелым 

заболеваниям - электроофтальмии и катаракте.  

При заболевании глаз от световой радиации необходимо немедленно 

обратиться к врачу. Впредь до оказания медицинской помощи делать 

примочки глаз слабым раствором питьевой соды. Сварщики и работающие с 

ними монтажники должны защищать кожу лица и глаза от ожогов и 

светового излучения щитками, масками и очками со светофильтрами, без 

которых электросварочные работы производить запрещается.  

При сварочных работах в закрытых элементах или в цехах 

укрупнительной сборки должна работать приточно-вытяжная вентиляция. В 

зимнее время, во избежание сквозняков, газы из зоны сварки следует удалять 

с помощью местных вытяжных пылегазоприемников.  

Кислородные и газовые баллоны должны отстоять от места 

газопламенных работ не менее чем на 10 м. На таком же расстоянии от 

баллонов не допускается производить электросварку, разжигать костры, 

курить.  

Не допускается установка кислородных и газовых баллонов во время 

работы под прямыми лучами солнца.  

Не допускается использовать неисправную газокислородную 

аппаратуру и поврежденные шланги (рукава). Шланги к ниппелям должны 

крепиться хомутами, но не проволочными скрутками.  

Для предупреждения ожогов кожи сварщики, газорезчики и 

вспомогательные рабочие должны работать в брезентовых костюмах, шлемах 

сварщика под маску, рукавицах или крагах (при потолочной сварке). Ботинки 
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должны быть с боковыми застежками, брюки - навыпуск, карманы куртки 

закрыты клапанами.  

Работы по отбивке шлака и брызг производить в защитных очках с 

прозрачными стеклами.   

Для предотвращения пожаров участок сварочных работ должен быть 

очищен от стружки, пакли, опилок, мусора и других пожароопасных 

веществ. При длительном воздействии искр и капель расплавленного металла 

на деревянные подмости следует закрывать дерево от возгорания стальным 

листом или асбестом, а в жаркое время дополнительно поливать водой.  

По окончании смены необходимо тщательно проверить участок на 

предмет отсутствия тлеющих материалов.  

При тушении керосина, бензина, мазута, помещения, где находится 

карбид кальция, загоревшихся электропроводов запрещается применять воду 

и пенные огнетушители. Необходимо пользоваться песком и углекислотными 

или сухими огнетушителями.  

Рядом с местом производства сварочных работ должен быть 

организован противопожарный пост.  Сварочные работы при температуре 

наружного воздуха ниже минус 30 °С запрещаются.  

Малярные и штукатурные  работы на высоте должны выполняться с 

инвентарных лесов-подмостей, стремянок, универсальных столиков-

козелков, передвижных вышек и других инвентарных приспособлений. При 

производстве работ на лестничных маршах необходимо применять 

специальные подмости (столики) с разной длиной опорных стоек, 

устанавливаемых на ступени. Рабочий настил должен быть горизонтальным 

и иметь ограждения.  

Складировать малярные материалы разрешается только в специально 

предусмотренных ППР местах.  

При очистке поверхности и шлифовке необходимо пользоваться 

защитными очками. При промывке поверхностей раствором соляной кислоты 
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рабочие должны пользоваться защитными очками, резиновыми сапогами и 

перчатками.  

Приготовлять и хранить краски, олифу, растворители следует в 

отдельных зданиях, оборудованных вентиляцией. Тара из-под клеев и красок 

должна храниться в специально отведенном месте вне помещений на 

отведенной площадке, удаленной от места работы не менее чем на 30 м.   

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, 

выделяющие вредные вещества, допускается хранить на рабочих местах в 

количествах, не превышающих сменной потребности.  

Для предупреждения обморожений рабочих при работе при 

отрицательных температурах необходимо производить индивидуальные и 

массовые профилактические мероприятия. Массовая профилактика 

осуществляется санитарно-разъяснительной работой,  своевременным 

обеспечением работающих  на открытом воздухе теплой одеждой   и обувью, 

устройством помещений для обогрева, обеспечением регулярного приема  

горячей пищи, устройством помещений для сушки одежды и обуви в период 

отдыха и т.д. Индивидуальная профилактика сводится к содержанию в 

исправном состоянии одежды и обуви. Помещения для обогрева 

располагаются на расстоянии не более 100м от места работы.   

Показатели теплоизоляции комплекта спецодежды, спецобуви, 

головных уборов и СИЗ рук принимается по табл. 1-3 приложения 3 СанПин 

2.2.3.138403 для климатического региона (пояса) II(III). При этом комплект 

СИЗ должен иметь положительное санитарно-эпидимеологическое 

заключение с указанием величины его теплоизоляции.   

Допустимое время непрерывного пребывания рабочих при различной 

температуре воздуха при работах на открытой территории  для различной 

категории работ принимается по табл. 4. Приложения 3 СанПин 2.2.3.1384-

03. Продолжительность первого периода отдыха допускается ограничить 10 

минутами, продолжительность каждого последующего следует увеличивать 

на 5 минут. В целях более быстрой нормализации теплового состояния 
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организма в помещении для обогрева следует снимать верхнюю утепленную 

одежду.  При температуре воздуха ниже -30оС не рекомендуется 

планировать выполнение физической работы категории выше IIа.    

Летом, при  прямом воздействии солнечной радиации на человека 

возникает опасность перегрева организма, что ухудшает  самочувствие и  

снижает  роботоспособность. В связи с этим, летом рекомендуется в работе 

делать перерывы. Время пребывания работника на солнце ограничивается 

величинами, указанными приложении 1  СанПин 2.2.3.1384-03. В местах 

отдыха работающих  устанавливаются навесы, зонты из ткани светлых тонов 

снаружи и темных изнутри.   

Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, которая должна быть 

ноской, мягкой, легкой,  воздухопроницаемой, и не вызывать раздражения 

кожи.   

Администрации   строительства следует предусмотреть  разработку и 

проведение оздоровительных мероприятий по улучшению условий труда, 

быта, отдыха работающих, по профилактике профессиональной и 

производственно - обусловленной заболеваемости.    

 

5.5  Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов  

 

Проектируемый храм размещается в застроеной  зоне  с.Байкит, 

которая представляет собой не озелененный участок земли. К данной 

площадке не примыкают  леса и парковые зоны. В данном районе 

отсутствуют исчезающие виды растений, уникальные деревья. Животный 

мир на территории площадки отсутствует, поэтому мероприятия по охране 

объектов растительного и животного мира не предусматриваются.   

Расположение и обустройство бытовых помещений для рабочих 

предусмотрено вне опасных зон при строительстве. Хозяйственно-бытовые 
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стоки со строительной площадки подключаются  к существующей сети 

канализации.  

В результате строительных работ на объекте образуются строительные 

отходы:   

- отходы бетона в кусковой форме;  

- отходы пиломатериала в кусковой форме;  

- отходы кровельного железа в кусковой форме; 

- мусор строительный;  

- тара из под лакокрасочных средств.  

В целях снижения отрицательного воздействия строительного 

производства на окружающую среду, запрещается сжигание горючих 

отходов строительных материалов и мусора на строительной площадке. 

Строительный мусор (древесина, пластик, цемент, отходы керамики), 

образующийся в процессе выполнения работ собирается в стальные 

герметичные бункернакопители.  По мере накопления отходов 

предусмотреть вывоз содержимого спецтехникой на полигон твердых 

отходов.   

Лом черных металлов подлежит сбору на открытой площадке для 

металлолома и передаче на переработку специализированной организации по 

договору.   

Заправку строительной техники осуществлять на специализированных 

автозаправочных станциях вне стройплощадки.   

При проведении строительных работ следует предусматривать 

максимальное применение малоотходной и безотходной технологии с целью 

охраны атмосферного воздуха, земель, вод и других объектов окружающей 

природной среды.  

Для уменьшения загрязнения атмосферы, вод, почвы и снижение 

уровня шума в процессе строительства рекомендуется:  

- перевод строительных машин и двигателей внутреннего сгорания на 

электропривод;  
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- применение электроэнергии взамен твердого или жидкого топлива 

для разогрева материалов и воды, сушки помещений;  

- при погрузочно-разгрузочных работах автомобильная техника, 

выделяющая выхлопные газы и не задействованная в рабочем процессе, 

должна быть заглушена;  

- производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно 

соответствовать требованиям санитарных норм;  

- машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует 

эксплуатировать таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на 

участках и на территории строительной площадки не превышали допустимых 

величин, указанных в санитарных нормах СанПиН 2.2.3.1384-03  

«Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ».    

  

5.6 Определение продолжительности строительства   

 

5.6.1 Определение нормативной продолжительности  

 

Продолжительность строительства бревенчатого храма определена на 

основании Части II, СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности 

строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» 

в зависимости от мощности строящегося здания, его конструктивных и 

объемно-планировочных особенностей, района строительства и других 

факторов.   

Храм, общей площадью 202,1 м2, мощностью 100 прихожан, с  

встроенными подсобными помещениями  площадью 24,57 м2, с колокольней 

имеющей две площадки общей площадью 16,3м2 и площадкой звона 

площадью 4м2.  

Согласно п.п.7 п. 3 «Общих указаний»  продолжительность 

строительства здания, проектным решением которого предусматривается 
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только последовательное позволение отдельных его частей (пусковых 

комплексов, секций и т.д.) или требуется перестановка башенного крана, 

определяется по проекту организации строительства. 

Соответственно продолжительность строительства храма составляет:  

 

Т1 = 30+12+8,5=50,5 дн = 1,7мес                                               (5.10) 

 

где   30+12 – количество календарных дней по графику производства работ: 

      8,5 – количество дней необходимых на подготовительный период = 20% 

от общей продолжительности строительства. 
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4 Технологическая карта на основной период строительства   

 

4.1 Область применения   

 

Данная технологическая карта разработана на возведение стен из 

бревен оцилиндрованных на строительство вновь возводимого объекта – 

храм по ул.Бояки в с.Байкит Эвенкийского муниципального района.  

 Строительство производится из материалов производимых 

местными предприятиями. Бревна – готовый материал хвойных пород, с 

выпилкой пазов в заводских условиях. Для изготовления стен храма из 

бревен используются ровные стволы деревьев, заготовленные зимой.  

         Работы по рубке наружных стен из бревен оцилиндрованных 

выполняют  в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

         - МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению технологической карты»; 

        - СП 48.13330.2011. «СНиП 12-01-2004 Организация строительства. 

Актуализированная редакция»; 

        - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; 

       - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» (часть 1); 

       - СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве» (часть 2). 

Подготавливаются и принимаются решения по выбору технологии 

(состава и последовательности технологических процессов) строительного 

производства, по определению состава и количества строительных машин 

и оборудования, технологической оснастки, инструмента и 

приспособлений, выявляется необходимая номенклатура и 

подсчитываются объемы материально-технических ресурсов, 

устанавливаются требования к качеству и приемке работ, 
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предусматриваются мероприятия по охране труда, безопасности и охране 

окружающей среды. 

В технологической карте установлены требования к качеству и 

способы его проверки: 

- предшествующих работ; 

- материалов и изделий, поступающих в производство; 

- выполнения технологических операций и процесса в целом. 

 

         4.2 Общие положения   

 

        4.2.1  Краткое описание объемно-планировочного решения   

 

        Здание имеет высоту 19,8 м. Габариты в плане составляют 22,4*16,2 

м. Общая площадь – 202,1м2. Строительный объем – 1658,41м3   

 

      4.2.2  Подбор крана и грузозахватных устройств  

  

Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – максимальный 

вес имеет бревно оцилиндрованное D=240мм, сосна длинной 7,44м (вес 

сосны 590 кг на один м3 при влажности 40%). Итого вес  бревна составляет  

0,201 т.  

Средства монтажа: 

Строп 2СТ  10-4 m= 0,0948 т 

Пружинный замок ПР8 m=0,0064 т 

Канат для расстроповки 

Подстропок ВК4-2 m=0,0077 т 

Прокладка под канаты m=0,0015 т 

Монтажная масса монтируемого элемента определяется по формуле: 

 

М= Мэ+Мг                                                                                                                           (4.1) 
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где  Мэ-масса элемента, 

        Мг-масса грузозахватных и вспомогательных устройств. 

 

 М=0,201+0,0948+0,0064+0,0077+0,0015 = 0,31 т 

 

 

Рисунок 4.1 - Определение параметров стреловых кранов 

 

Монтажную высоту подъема крюка паходим по формуле: 

 

Нк=hо+hз+hэ+hг                                                                                   (4.2) 
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где hо   - расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 

элемента, м; 

hз   -запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 

элемента над ранее смонтированными элементами и установки его в 

проетное положение, принимается по технике безопасности равным , 

0,3…0,5 м; 

hэ   -высота элемента в положении подъема, м; 

hг   -высота грузозахватных устройств (расстояние от верха 

монтируемого элемента до центра крюка крана) , м. 

Принимаем значения:                                       

hЗ=0,5м;  h0=19,8; hЭ=0,24м;  hГ=4,3м. 

 

Значит: 

         

 Нк= 19,8+0,5+0,24+4,3=24,8 м 

 

В) Минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до 

верха стрелы: hП=2м; 

 

HC= Нк + hП =24,8+2=26,5м                                                     (4.3) 

 

Для определения вылета крюка и длина стрелы используем 

графический метод (рисунок 4.2). 

 Порядок построения чертежа: 

- в масштабе вычерчиваем поперечный контур здания (высота здания 

16 м, ширина 15 м), получаем точки АВСД 

- определяем положение точки Е на расстоянии 1000 м по вертикали 

и горизонтали от крайней точки контура (от точки С); 

 



58 
 

 

Рисунок 4.2 - Подбор стрелового крана графическим методом 

 

- определяем положение оси М - N: 1,5 м от уровня стоянки крана 

(земли); 

- через точку Е под углом 60 градусов к оси М - N (наиболее 

рациональное расположение стрелы крана при работе) проводим прямую 

ЕК; 

- определяем положение оси вращения крана 0-0 (на оси М - N по 

горизонтали от точки К откладываем 1,5 м), получаем точку Т на уровне 

стоянки крана; 

- так как здание имеет самую удаленную точку на верхушке 

шатровой кровли (точка Р), значит проводим прямую от точки Р вверх 

равную 2м (hп), получаем точку Р1; 

- соединяем прямо точки Р и Р1 получаем длину стрелы; 

- замеряем в масштабе длины линий: А1Р1; АТ и Р1К. 
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 Получаем соответственно: 

Нк = 19,8 + 2(hn) + 0,5 (hз)+7,2(hг)=29,5м; 

L= 17м - вылет крюка; 

Lc = 27,9 м - длину стрелы. 

 

Для уменьшения технических параметров крана  подбираем для 

монтажа здания стреловой кран, оборудованный гуськом. 

Для определения вылета крюка и длины стрелы используем 

графический метод (рисунок 2.3.). 

От вершины треугольника  БР1с, на высоте, равной требуемой 

высоте подъема крюка, откладываем горизонтальный отрезок длиной 10м 

(длина гуська). 

 

Рисунок 4.3 - Подбор стрелового крана, оборудованного гуськом, 

графическим методом 
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Замеряем в масштабе длины линий: А1S; AТ и LК. 

Получаем соответственно высоту подъема стрелы крана Нк = 27,5м; 

вылет крюка L= 17м и длину стрелы Lc = 22м с гуськом 10м. 

Подбираем по каталогам самоходный стреловой кран на гусеничном 

ходу 

МКГ-25 с длиной стрелы 25м, оборудованную гуськом 10м. 

Грузоподъемность крана 3,5т на вылете стрелы 17 м при высоте подъема – 

27,5 м. 

Характеристики выбранного гусеничного крана МКГ-25 приведены в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Характеристика гусеничного крана МКГ-25  

Наименование параметра Ед. изм. МКГ-25 

Длина стрелы  м 32,5 

Грузоподъемность  т 3,5 

Высота подъема   м 27,5 

Скорость подъема груза  м/мин 5,4 

Скорость передвижения крана м/мин 12,48 

Масса крана  т 39 

Частота вращения поворотной части 

крана 

об/мин 0,558 

 

Далее определяем поперечную привязку крана. 

          Поперечная привязка или безопасное расстояние от выступающей 

части здания до оси движения крана определяют следующим образом : 

 

B=Rпч+lбез=4,38+1+0,72=6,1 м                                                         (4.4) 

 

         Принимаем поперечную привязку равную 6,1 м.  
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Далее определяем зоны крана. 

Монтажная зона – зона пространства, в пределах которого возможно 

падение груза при установке и закреплении элементов, определяется по 

формуле:  

 

М=Lэ+Хм=7,44+5=12,44 м                                                                 (4.5) 

 

Рабочая зона крана (зона обслуживания краном) – пространство, в 

пределах линии, описываемой крюком крана, равное: 

 

 R=lk=17 м 

 

Опасная зона - пространство, в пределах которого возможно падение 

груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания.  

 

Rоп=Rmax=Rр+0,5bг+ Lг+х=17+0,5*0,24+7,44+7=31,6м             (4.6) 

 

         4.3 Организация и технология выполнения работ   

 

Работы вести в  соответствии с требованиями  СП 70.13330.2012 

«Несущие и ограждающие конструкции», рабочих чертежей.  

 

         4.3.1 Организационные мероприятия 

 

Прежде чем приступить к  выполнения работ по возведению 

наружных стен из оцилиндрованных бревен должны быть выполнены 

подготовительные работы: 

- освободить рабочее место от мусора и посторонних предметов; 

-устроить освещение рабочей зоны; 
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-подготовить и разбить фронт работ; 

-установить и проверить подмости; 

-проверить уровнем горизонтальность основания под стену; 

-произвести геодезическую разбивку осей и разметку положения 

стен в соответствии с проектом; 

-подать на рабочее место материалы, приспособления и инструмент в 

количестве необходимом для работы. 

 

4.3.2 Технология возведения 

 

Первые три ряда (венца) выполняются с настила перекрытия. 

Последующие ряды укладываются с подмостей и лесов. Подмости должны 

быть оборудованы лестницами с нескользящими опорами для 

перемещения рабочих между ярусами. Лестницы для подъема на ярусы 

подвешивают к поперечным связям и опирают на щиты настила. 

Лестницы ставятся в рабочее положение под углом 70-75° к горизонту. 

Для контроля за качеством выполняемых работ между рабочим настилом 

подмостей и возводимой конструкцией оставляют зазор до 5 см. 

Разметку мест устройства стен выполняют засечками от осевых 

точек здания соответствующих рабочим чертежам. За относительную 

отметку 0.000 принят уровень чистого пола. 

 

4.3.3 Гидроизоляция фундамента 

 

Между фундаментом и укладываемыми бревнами делается 

горизонтальная гидроизоляция– это слой  гидроизоляции из рулонных 

материалов с нахлестом не менее 150мм, так, чтобы внешняя кромка 

оставалась вровень с будущей конечной гранью стены. Для этого к 

фундаменту разогретой битумной мастикой приклеивают два слоя 

рубероида и закрепляется на поверхности фундамента методом 



63 
 

наплавления газовой горелкой. Благодаря такой гидроизоляции избегается 

прямой контакт древесины и бетона, что предотвращает поражение бревен 

грибком и плесенью. А хорошо изолированный фундамент обладает 

достаточным запасом прочности. 

 

          4.3.4  Возведение бревенчатых стен 

 

          Укладка брёвен по осям стен и перегородок производится согласно 

плану заводской сборки ("побревновке"). В заводских условиях все брёвна 

были откалиброваны строго под размер, проверены предварительной 

сборкой и пронумерованы. Перемена местами даже одинаковых элементов 

не допускается, поскольку каждый подогнан индивидуально.  Все брёвна 

перед монтажом очищаются от грязи и обрабатываются 

огнебиовлагозащитным составом.  

Первый ряд бревен (окладной венец) укладывают выдерживая 

уровень строго параллельно относительно оси. Для того, чтобы окладный 

венец лег плотно к фундаменту, на продольных бревнах первого венца 

срезают 50% нижней части, а на поперечных 25%. Бревна укладываются в 

заранее отфрезерованные на станке поперечные чашки крест-накрест. 

После укладки первого венца, соединенного нагелями по углам для 

придания стенам устойчивости. Каждый венец прокладывается 

уплотнителем – джутовая лента. Выполнив угловые соединения второго 

венца, приступают к сплачиванию венцов между собой. Для этого во 

втором венце через 100-150 см сверлят отверстия и забивают нагели. 

Нагель, забитый во второй венец, должен войти в тело первого венца не 

менее чем на половину его толщины. Отверстия под нагели сверлятся 

строго перпендикулярно фундаменту. Сверление отверстий производится 

специальным буром для работы по дереву. Деревянные нагели должны 

входить в отверстия без усилия, но и не болтаться. 
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Рисунок 4.4 - Крепление бревенчатых стен нагелями 

 

Сопряжение внутренних стен с наружными выполняется методом 

врубки насквозь. 

В дверных и оконных проемах сруба из бревна монтируют затяжки. 

Так как качественные комплекты изготавливаются из древесины, имеющей 

естественную влажность, то в первый год деревянный дом может дать 

усадку. Затяжки помогают конструкции избежать какой-либо деформации. 

Монтаж стен ведется способом «в чашу» с остатком. 

 

 

Рисунок 4.5 - Соединение бревен «в чашу» с остатком 
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         4.3.5 Требования к качеству работ   

 

Контроль и оценку качества работ при рубке наружных 

бревенчатых стен следует выполнять в соответствии с требованиями 

нормативных документов: 

- СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства. 

Актуализированная редакция»; 

-СП  70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. 

          Контроль качества выполняемых работ осуществляется 

производителем работ или мастером выполняющим работы по рубке 

наружных бревенчатых стен с привлечением аккредитованной 

строительной лаборатории оснащенной техническими средствами для 

выполнения контроля. 

В каждом угловом соединении бревенчатой стены должно быть, по 

крайней мере, одно отверстие для нагеля или другая возможность 

соответствующего крепления. 

         Дверные и оконные проёмы. В оконных и дверных проёмах должен 

быть предусмотрен запас на усадку. В проёмах должны быть пазы для 

установки деревянных обсадных брусков. В косяке всех проёмов должен 

использоваться так называемый Т-шип либо иной подходящий способ 

укрепления. Вследствие особенностей монтажа и перевозки можно 

оставить несделанным пропил, предусматривая, тем не менее, 

обозначенные окончательные размеры проёмов. 

         Конструкции, не подверженные усадке. Для столбов, лестниц и т.п. 

конструкций, не подверженных усадке, следует предусмотреть 

надлежащий запас на осадку и возможность по выполнению этого 

регулировочного узла на строй. площадке. 

 Несущие балки нижнего и верхнего перекрытия. Несущие балки 

нижнего и верхнего перекрытия должны быть обтёсаны (оструганы) и 
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выполнены из высококачественной древесины в соответствии с рабочими 

чертежами. 

Несущие конструкции. Несущие элементы кровли должны быть 

выполнены в соответствии с проектом из высококачественного 

пиломатериала. 

 

4.3.6  Маркировка  

 

   Маркировка брусьев дома производится на торцах после 

окончательного изготовления согласно технологической карте. 

Транспортная маркировка должна осуществляться по ГОСТ 14192.  

              Каждой стенке дома присваивается отличное буквенное название. 

Маркировка стен дома производится заглавными буквами русского 

алфавита. Брусьям, принадлежащим одной стенке (либо перегородке), 

присваивается буквенное название данной стенки (перегородки) и 

порядковый номер. Начало нумерации брусьев производится от низа 

стенки (арабскими цифрами). Брусьям, имеющим одинаковые размеры и 

технологическую карту изготовления, присваивается одинаковая 

маркировка.  

            При наличии в стенке (перегородке) оконного или дверного 

проёмов маркировка брусьев, расположенных на одном уровне, 

производится справа налево.  

     Маркировка бруса, его элементов производится согласно 

спецификации, разработанной на основании проектной документации или 

индивидуального заказа потребителя. 

  Маркировка наносится несмываемой краской (маркером) в место 

бруса доступное для обзора, начиная с нижних венцов Каркаса, и состоит 

из номера бруса, обозначенного арабскими цифрами, и стены, 

обозначенной буквой русского (латинского) алфавита. Данное обозначение 

может быть нанесено на этикетку и приклеено к брусу клеем (скотчем). 
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Допускается по согласованию с потребителем другие способы маркировки 

бруса. Маркировка должна быть четкой и ясной.  

 

4.3.7 Транспортировка и хранение 

 

Перевозку пиломатериала осуществляют транспортом любого вида в 

соответствии с требованиями ГОСТ 9238 и Техническими условиями 

погрузки и крепления грузов. 

При транспортировании брусьев должна быть обеспечена защита изделий 

от механических повреждений и увлажнения. 

          Погрузка и выгрузка пиломатериалов  из транспортных средств 

должна производиться механизированным способом при помощи мягких 

строп или вилочным погрузчиком. Запрещается производить погрузку 

пиломатериала навалом и разгрузку их сбрасыванием. Использование 

стальных тросов повредит ровную поверхность бревен. 

        Брусья следует хранить рассортированными по типам, категориям, 

классам и уложенными в штабели высотой не более 2,5 м. Блоки должны 

быть защищены от увлажнения. 

 

4.4 Потребность в материально-технических ресурсах   

 

В таблице 4.2 указаны необходимые для производства работ 

материально-технические ресурсы. 

 

Таблица 4.2 - Ведомость основных машин, механизмов, приспособлений и                           

                       оснастки 

N 

п.п. 

Наименование Марка и 

параметры 

Ед. изм Количест во Примечание 

 

1 Рулетка стальная  НР-20 

ГОСТ 7502-

98 

шт 1 20-и метровая 

2 Рейка поверочная НГ-20 

ЦНИИОМТ

шт 2  

http://docs.cntd.ru/document/1200107121
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N 

п.п. 

Наименование Марка и 

параметры 

Ед. изм Количест во Примечание 

 

П р.ч. 

3295.10.000  

3 Угольник  шт 1 250х250мм 

4 Ножовка ручная  шт 2  

7 Ручные ножницы  шт 1  

 Стамеска плоская  шт 2 шириной  20мм 

8 Киянка  шт 2  

9 Молоток   шт 2 Весом 3кг, 5кг 

10 Кисть маховая  шт 2  

11 Щетка волосяная  шт 2  

12 Каска строительная ГОСТ 

12.4.08784  

 

шт 8  

13 Очки защитные ОЗ-3 шт 2  

14 Веревка монтажная  м 8  

15 Сверла   шт 6 Диаметр 15мм 

L=230мм 

(рабочая часть) 

16 Ключи рожковые  компле

кт 

2 14х17; 19х22; 

22х24; 24х27 

17 Отвес  шт 4 масса 0,6кг 

18 Топор плотницкий  шт 1  

19 Нагели  шт согласно 

проекту 

 

20 Шнур разметочный  шт 2  

21 Перфоратор  шт 2 Р=1/2 кВт 

22 Нивелир  ГОСТ 

10528-90 

шт 1  

23 Машина ручная 

сверильная 

ИЭ-1032 шт 1  

24 Фрезерная машина с 

набором фрез 

 шт 1  

25 Электродрель с насадкой 

(гнездами) 

 шт 1  

26 Электропила ручная  шт 2  

27 Кран гусинечный СКГ 

40/63 

 шт 1 Lк= 6,4м 

Q = 15т 

28 Строп 4-х ветвевой 4ск1-

8,0/5000 4ск-

8,0/5000 

ГОСТ 

2557382  РД 

10-33-93  

шт 1  

29 Строп 2-х ветвевой 2СТ10-4 

ГОСТ 

25573-82 

шт 1  

           

Окончание таблицы 4.2 
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4.5 Безопасность и охрана труда   

 

Данный раздел разработан на основании СНиП 12-03-2001,12-04-

2002        « Безопасность труда в строительстве».  

  Организация и выполнение всех видов работ, должны быть 

безопасными на всех стадиях и соответствовать требованиям ГОСТ 

12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76*, ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), ГОСТ 

12.3.016-87*, ГОСТ 12.4.009-83*, строительных норм и правил по технике 

безопасности в строительстве.  

  Проведение строительных работ сопряжено со следующими 

опасными производственными факторами: 

 −  выполнение работ на высоте; 

 − необходимость производства работ с применением 

электроинструмента, временных электролиний напряжением 380 и 220 В, 

лесов строительных (ГОСТ 27321 -87) и подмостей (ГОСТ 24258-88).  

          Рабочие зоны должны быть ограждены в соответствии с 

требованиями ГОСТ 23407. На ограждении необходимо устанавливать 

предупреждающие плакаты и знаки, а в ночное время — сигнальное 

освещение. Места прохода людей через траншеи должны быть 

оборудованы переходными мостиками, освещаемыми в ночное время. В 

зоне выполнения работ запрещается присутствие посторонних.  

  Строительная площадка, участки работ, рабочие места и проезды в 

темное время суток должны быть освещены в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.1.046.  

  Перед началом работ строительная площадка должна быть 

подготовлена в соответствии с действующими нормами и правилами, 

огорожена, оборудована временными зданиями, сооружениями, складами, 

инженерными сетями и т.п. На ограждении необходимо устанавливать 

предупреждающие плакаты и знаки, а в ночное время — сигнальное 
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освещение. Места прохода людей через траншеи должны быть 

оборудованы переходными мостиками, освещаемыми в ночное время.  

  До начала работ должны быть выполнены все предусмотренные 

ППР ограждения и выходы на средства подмащивания.  

  Оборудование и временные склады следует располагать вне 

опасной зоны здания, не загромождая проходы, проезды.  

  К производству работ могут быть допущены лица не моложе 18 лет, 

прошедшие предварительный медицинский осмотр, обученные 

безопасным приемам труда, только после проведения комплекс 

инструктажей по правилам техники безопасности в строительстве и 

пожарной безопасности, вводного инструктажа и инструктажа на рабочем 

месте. О проведении инструктажей должны быть сделаны отметки в 

специальных журналах с подписями проинструктированных. Журналы 

должны храниться на объекте.  

  К работе с механизмами и механизированным ручным 

инструментом допускают рабочих, прошедших специальную подготовку. 

Недопустимо применение неисправных механизмов и ручного 

механизированного инструмента. Перед началом смены необходимо 

проверить исправность средств подмащивания, механизмов, инструментов 

и приспособлений. Все обнаруженные дефекты должны быть устранены до 

начала работ. При обнаружении любых неисправностей в механизмах, 

средствах подмащивания и других приспособлениях, работу следует 

немедленно прекратить. 

  Перед началом работ рабочие обязаны проверить исправность 

механического и электрифицированного инструмента, надежность 

монтажа и крепления лесов и подмостей.  

 Запрещается выполнение работ с лестниц, случайных 

приспособлений (ящиков, бочек и т.п.).  

 Для производства работ требуется выполнить рабочие настилы на 

всех ярусах лесов. На одном ярусе могут находиться не более четырех 
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человек, на настилах не допускается складировать материалы и лишний 

инструмент. Все прочие работы должны выполняться одновременно не 

более чем на двух ярусах.  

  Вход на леса осуществляется по навесным лестницам. На время 

производства работ на ярусах лестничные проемы следует закрывать 

щитами настила.  

  На производство работ по монтажу и демонтажу лесов высотой 4 м 

и более следует выписать наряд-допуск, как на работы с повышенной 

опасностью. Рабочие, выполняющие монтаж и демонтаж лесов, должны 

быть во время работы прикреплены предохранительными поясами к 

надежным конструкциям здания или к закрепленному страховочному 

тросу.  

  Принимая леса в эксплуатацию, проверяют:  

− соответствие смонтированных лесов схеме проектной 

документации;             

− правильность и надежность опирания лесов на основание;  

− вертикальность стоек;  

− жесткость конструкции и количество креплений в соответствии со 

схемой или проектной документацией;  

− исправность и надежность всех элементов лесов, щитов настила и 

ограждений;  

− правильность установки переходных лестниц, отсутствие 

неогороженных участков и разрывов между настилами;  

− ограждение зоны производства работ; − наличие заземлений и 

молниеприемников;  

− механизмы и устройства для подъема материалов и конструкций.    

   При приемке лесов особое внимание должно быть обращено на 

соблюдение вертикальности установки стоек и надежность закрепления 

лесов.   
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  Настилы и лестницы лесов необходимо систематически очищать от 

мусора и остатков материалов.  

  Все работники должны быть обучены правилам тушения пожара и 

способам работы с первичными средствами пожаротушения.  

  Рабочие должны иметь спецодежду (ГОСТ 12.4.016-83), 

респираторы, очки защитные (ГОСТ 12.4.013-85), каски (ГОСТ 12.4.087-

84), предохранительные пояса (ГОСТ 12.4.089-86), безвредные моющие 

средства, защитные пасты и т.д., иметь соответствующую квалификацию.    

 

4.6  Технико-экономические показатели   

 

См. графическую часть л. 5    

   

Таблица 4.3 -  Калькуляция трудовых затрат и заработной платы  

Обозна

-чение 

Наименование 

работ 

Объем работ Состав 

звена 

На ед. измерения 

 

На объем работ 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

 

Норма 

време 

ни 

чел.час

. 

Расцен 

ка 

руб.коп

. 

 

Трудо   

емкость 

чел.час. 

 

Сумма, 

Руб.-

коп. 

 

Земляные работы 

§Е2-1-

22 

Разработка грунта 

с перемещением 

до 10 м 

бульдозерами 

мощностью 96 кВт 

(130 л.с.), группа 

грунтов 1 

1000 м3 

грунта 

5,366 

 

Машини

ст 6р-1 

0,94 0,85-5 

 

5,04 4-59 

§Е2-1-

34 

Засыпка траншей 

и котлованов с 

перемещением 

грунта до 5 м 

100 м3 

грунта 

12,2 

 

Машини

ст 6р-1 

0,64 0-58,2 7,8 7,1 
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Обозна

-чение 

Наименование 

работ 

Объем работ Состав 

звена 

На ед. измерения 

 

На объем работ 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

 

Норма 

време 

ни 

чел.час

. 

Расцен 

ка 

руб.коп

. 

 

Трудо   

емкость 

чел.час. 

 

Сумма, 

Руб.-

коп. 

 

бульдозерами 

мощностью 96 кВт 

(130 л.с.), группа 

грунтов 1 

§Е2-1-

34 

При перемещении 

грунта на каждые 

последующие 5 м 

добавлять к 

расценке 01-01-

034-03 

100 м3 

грунта 

12,2 

 

 

Машини

ст 6р-1 

0,36 0-32,8 4,39 4-00 

УНиР  

1-967 

Засыпка вручную 

траншей, пазух 

котлованов и ям, 

группа грунтов 1 

100 м3 

грунта 

1,377 

 

 150 96-00 206,55 132-19 

УНиР  

1-1184 

Уплотнение 

грунта 

пневматическими 

трамбовками, 

группа грунтов 1-2 

100 м2 

уплотн

енного 

грунта 

2,74  10,50 7-26 28,77 19-89 

Фундаменты 

УНиР  

6-1 

Устройство 

бетонной 

подготовки 

100 м3 

бетона, 

бутобет

она и 

железо

бетона 

в деле 

22,1 Бетонщи

к 3р-1;2р-

1 

1,70 1-17 37,57 25-86 

§Е4-1- Устройство 100 м3 2,056 Бетонщи 2,00 1-34 4,11 2-76 

Продолжение таблицы 4.3 
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Обозна

-чение 

Наименование 

работ 

Объем работ Состав 

звена 

На ед. измерения 

 

На объем работ 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

 

Норма 

време 

ни 

чел.час

. 

Расцен 

ка 

руб.коп

. 

 

Трудо   

емкость 

чел.час. 

 

Сумма, 

Руб.-

коп. 

 

53 ленточных 

фундаментов 

железобетонных 

при ширине по 

верху до 1000 мм 

бетона, 

бутобет

она и 

железо

бетона 

в деле 

 к 3р-1;2р-

1 

 Стены, перегородки 

УНиР  

10-15 

Рубка стен из 

бревен диаметром 

24 см 

 м2 

стен (за 

вычето

м 

проемо

в) 

670,74 

 

Плотник 

5р1;4р1; 

3р1;2р-2 

3,5 2-50 234,74 1676-

85 

УНиР  

6-7 

Устройство 

перегородок под 

штукатурку 

каркасных 

обшитых с двух 

сторон досками 

без утеплителя 

100 м2 

перегор

одок (за 

вычето

м 

проемо

в) 

0,1204 

 

Плотник 

3р-1;2р-1 

0,46 0-30,8 

 

0,06 0-04 

Перекрытия 

§Е6-8 Укладка балок по 

стенам рубленым 

м2 пола 178,8 

 

Плотник 

4р-1;2р-1 

0,79 0-56,5 141,25 101-02 

§Е6-8 Устройство 

междуэтажного 

перекрытия  

м2 

покрыт

ия 

178,8 

 

Плотник 

3р-1;2р-

1;подсоб

ный 

рабочий 

0,12 0-08 21,46 14-30 

 

Продолжение таблицы 4.3 
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Обозна

-чение 

Наименование 

работ 

Объем работ Состав 

звена 

На ед. измерения 

 

На объем работ 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

 

Норма 

време 

ни 

чел.час

. 

Расцен 

ка 

руб.коп

. 

 

Трудо   

емкость 

чел.час. 

 

Сумма, 

Руб.-

коп. 

 

1р-1 

§Е11-41 

т. 1а  

 

Изоляция 

изделиями из 

волокнистых 

материалов насухо  

1 м2 

изоляц

ии 

178,8 

 

Изоляц 

ионщик 

4р-1, 3р-

1, 2р-1  

0,35    0-24.6    62,58 43-98 

 

Лестницы 

§Е6-8 Устройство 

внутриквартирных 

лестниц без 

подшивки 

1 м2 

горизон

тальной 

проекц

ии 

6,02 Плотник 

5р-1;3р-1 

1,8 1-45 10,84 8-73 

Кровля 

УНиР10

-28 

Установка 

элементов каркаса 

из брусьев 

(шатровая крыша 

средней части и 

колокольни) 

1 м3 

древеси

ны в 

констру

кции 

74,99 Плотник 

4р-1;3р-

1;2р-2; 

подсоб 

ный 

рабочий 

1р-1 

22 15-20 1649,78 1139,8

5 

§Е6-8 Установка 

стропил 

100м2 1,66 Плотник 

4р-1;3р-

1;2р-2; 

подсоб 

ный 

рабочий 

1р-1 

29,2 19-62 48,47 32-57 

§Е6-9 Устройство 

обрешетки 

100м2 1,66 Плотник 

4р-1;3р-

13,5 9-40 22,41 15-60 

Продолжение таблицы 4.3 
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Обозна

-чение 

Наименование 

работ 

Объем работ Состав 

звена 

На ед. измерения 

 

На объем работ 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

 

Норма 

време 

ни 

чел.час

. 

Расцен 

ка 

руб.коп

. 

 

Трудо   

емкость 

чел.час. 

 

Сумма, 

Руб.-

коп. 

 

1;2р-

2;подсоб

ный 

рабочий 

1р-1 

E 7-5 Устройство 

кровель из 

проф.листа 

100 м2 

кровли 

1,66 

 

Кровель

щик 4р-

1;3р-1 

0,2 0-13,4 0,332 0-22 

Прочие работы 

E 6-1  

 

Монтаж 

строительных 

лесов  

 

1 м2 102,12 Монтажн

ик  

4р-1,  

3р-1, 

2р-1 

0,25 0-17.7 25,5 18-08 

Е6-1-2 

т.4в п.1  

Демотаж 

строительных 

лесов  

 

1 м2 102,12 Монтажн

ик  

4р-1,  

3р-1, 

2р-1 

0,15 0-10,6 15,32 10-82 

§Е6-8 Антисептическая 

обработка 

деревянных 

конструкций  

100 м2 

обрабат

ываемо

й 

поверх

ности 

8,45 

 

Плотник 

2р-1; 

подсоб 

ный 

рабочий 

1р-1 

1,9 1-17 16,06 9-89 

§Е6-8 Огнезащитная 

обработка 

деревянных 

100 м2 

обрабат

ываемо

8,45 

 

Плотник 

2р-1; 

подсоб 

1,15 0-75,7 9,7  6-39 

Продолжение таблицы 4.3 
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Обозна

-чение 

Наименование 

работ 

Объем работ Состав 

звена 

На ед. измерения 

 

На объем работ 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

 

Норма 

време 

ни 

чел.час

. 

Расцен 

ка 

руб.коп

. 

 

Трудо   

емкость 

чел.час. 

 

Сумма, 

Руб.-

коп. 

 

конструкций 

огнезащитным 

лаком  

й 

поверх

ности 

ный 

рабочий 

Итого: 2552,73 3274-73 

Прочие неучтенные работы (15%) 382,91 491-21 

Итого: 2935,64 3765,9

4 

   

4.7 Методы производства работ   

 

4.7.1 Земляные работы   

 

Земляные работы выполнять в соответствии с требованиями 

рабочего проекта, СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты». Разработка выемок, устройство насыпей и вскрытие 

подземных коммуникаций в пределах охранных зон допускаются при 

наличии письменного разрешения эксплуатирующих организаций.       

 Разработку грунта производить: 

 - на площадях проектируемых зданий от отметок низа ростверков;  

- на площадях, свободных от проектируемых зданий, до 

планировочной отметки земли.  

Разработку траншей производить экскаватором ЕК-18, с доработкой 

грунта вручную. Временное складирование грунта осуществлять на 

отведенной для этих целей строительной площадке. Обратную засыпку 

Окончание таблицы 4.3 
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выполнять бульдозером Б10М. Обратная засыпка пазух выполняется 

грунтом, не имеющим просадочных или пучинистых свойств послойно с 

равномерным распределением грунта и тщательным уплотнением.        

Уплотнение грунта в труднодоступных местах выполняется 

пневматическими трамбовками ПТ-9. В верхней зоне пазухи котлована 

уплотняются малогабаритным катком.  Транспортировку грунта 

осуществлять автосамосвалами КаМАЗ-65115015-13. Планировку 

поверхности под благоустройство выполнять бульдозером Б10М.   

 

4.7.2 Фундаменты 

 

Производство работ по устройству ленточных фундаментов должно 

выполняться в соответствии с указаниями  СП 45.13330.2012 "Земляные 

сооружения, основания и фундаменты".  До начала работ по устройству 

ленточного фундамента должны быть выполнены подготовительные 

работы:     

- перенесены и закреплены проектные оси;  

- выполнено устройство опалубки; 

- подготовлен и завезен на строительную площадку комплект 

необходимого оборудования,  механизмов,  материалов. 

  

4.7.3 Кровельные работы   

 

Кровельные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 

71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 31-101-97 

«Проектирование и строительство кровель» (свод правил ТСН КР-97 МО). 

До начала выполнения кровельных работ необходимо закончить все виды 

подготовительных работ: подготовка механизмов, оборудования, 

приспособлений, инструментов и др., составить акты на скрытые работы.     
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Работы по устройству кровли выполнять в следующей 

последовательности:  

- устройство стропильной системы; 

          - устройство обрешетки;  

- укладка полиэтиленовой пленки; 

         - монтаж кровельного покрытия из стали оцинкованной.   

Перед устройством теплоизоляционных слоев основание должно 

быть  сухим, обеспыленным, на нем не допускаются уступы, борозды и 

другие неровности. Теплоизоляционные плиты  должны плотно прилегать 

друг к другу. Теплоизоляционные работы совмещают с работами по 

устройству пароизоляции.  

 

4.7.4 Отделочные работы   

 

В здании, предъявленном к сдаче-приемке под отделочные работы, 

должны быть выполнены:  

 -  устройство чистого пола; 

 -  электромонтажные работы, требующие заделки штраб и 

отверстий;      

-  установка дверей и остекление оконных блоков;  

-  прокладка всех коммуникаций и заделка коммуникационных 

каналов;  

 - монтаж сетей электроснабжения, телефонизации; 

- проведен пуск системы отопления (при работе в зимнее время).  

Выполнение отделочных и защитных покрытий по основаниям, 

имеющим ржавчину, высолы, жировые пятна, не допускается. 

Производство малярных работ на фасадах следует выполнять с 

предохранением нанесенных составов (вплоть до их полного высыхания) 

от прямого воздействия солнечных лучей. Огрунтовка поверхностей 

должна производиться перед окраской малярными составами, кроме 
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кремнийорганических.  Отделка участка и всей поверхности интерьера 

облицовочными изделиями разного цвета, фактуры, текстуры и размеров 

должна производиться с подбором всего рисунка поля облицовки в 

соответствии с проектом. Отделочные работы вести при помощи 

нормокомплектов. 

 При производстве отделочных работ соблюдать требования СП 

71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 28.13330.2012 

«Защита строительных конструкций от коррозии».    

   

4.7.5  Монтаж внутренних санитарно-технических систем   

 

До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем 

должны быть выполнены следующие работы: 

- устройство полов;  

- устройство опор под трубопроводы, прокладываемые в подпольных 

каналах; подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в стенах, 

перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки 

трубопроводов; нанесение на внутренних и наружных стенах всех 

помещений вспомогательных отметок, равных проектным отметкам 

чистого пола плюс 500 мм;  

- оштукатуривание (или облицовка) поверхностей стен и ниш в 

местах установки санитарных и отопительных приборов, прокладки 

трубопроводов и воздуховодов; 

- установка в соответствии с рабочей документацией закладных 

деталей в строительных конструкциях для крепления оборудования, 

воздуховодов и трубопроводов; обеспечение возможности включения 

электроинструментов, а также электросварочных аппаратов на расстоянии 

не более 50 м один от другого;  

- заполнение оконных проемов в наружных ограждениях, утепление 

входов и отверстий.  
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Вертикальные трубопроводы не должны отклоняться от вертикали 

более чем на 2 мм на 1 м длины. Неизолированные трубопроводы систем 

отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего 

водоснабжения не должны примыкать к поверхности строительных 

конструкций. Расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до 

оси неизолированных трубопроводов при диаметре условного прохода до 

32 мм включительно при открытой прокладке должно составлять от 35 до 

55 мм, при диаметрах 40-50 мм - от 50 до 60 мм, а при диаметрах более 50 

мм - принимается по рабочей документации. Средства крепления не 

следует располагать в местах соединения трубопроводов. Заделка 

креплений с помощью деревянных пробок, а также приварка 

трубопроводов к средствам крепления не допускаются.   

Подводки к отопительным приборам при длине более 1500 мм 

должны иметь крепление. Санитарные и отопительные приборы должны 

быть установлены по отвесу и уровню. По завершении монтажных работ 

монтажными организациями должны быть выполнены: испытания систем 

теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения 

гидростатическим или манометрическим методом с составлением акта. 

Гидростатическое (гидравлическое) или манометрическое 

(пневматическое) испытание трубопроводов при скрытой прокладке 

трубопроводов должно производиться до их закрытия с составлением акта 

освидетельствования скрытых работ по форме обязательного приложения 

Б СП 48.13330.2011. Испытание изолируемых трубопроводов следует 

осуществлять до нанесения изоляции и до начала отделочных работ. 

Системы отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего 

водоснабжения, по окончании их монтажа должны быть промыты водой до 

выхода ее без механических взвесей.   
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4.8 Производство работ в зимних условиях     

 

Участки  строительной площадки, на которых зимой должны   быть 

вырыты котлованы или траншеи, необходимо предварительно подготовить 

методом предварительного оттаивания или предохранения  от 

промерзания. Грунт следует предохранять от промерзания до устойчивых 

отрицательных температур. В нашем случае это может быть покрытие 

грунта теплоизоляционными материалами или удержание снегового 

покрова. В качестве утеплителя может быть использована солома, опилки, 

сухой торф или шлак, а также синтетические покрытия.  Пазухи между 

откосами траншей засыпают талым  грунтом. При устройстве ленточного 

фундамента в зимнее время необходимо принимать меры по обеспечению 

твердения бетона и недопущению его промораживания.  

Бетонирование монолитных конструкций производить способом 

обогрева в греющей опалубке, нагревательными проводами и 

термоактивными гибкими покрытиями (ТАГП) с применением 

противоморозных добавок.     

При производстве бетонных работ укладку бетонной смеси 

необходимо производить на подогретую поверхность опалубки, с целью 

сохранения тепла смеси на начальной стадии набора прочности. 

Предварительный обогрев опалубки может быть осуществлен путем 

устройства временного тепляка или иных способов.  

Арматурные изделия и закладные детали, используемые при 

устройстве железобетонных конструкций, необходимо нагревать до 

положительной температуры в закрытых помещениях. Транспортировку и 

укладку их производить перед непосредственным бетонированием 

конструкции. При наличии временных подогреваемых тепляков монтаж и 

укрупнительную сборку арматуры можно производить по месту 

устройства железобетонных конструкций. Закладные детали и выпуски 

арматуры в стыках сваривать при температуре наружного воздуха не ниже 
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минус 300С. Для хранения и транспортирования бетонных и растворных 

смесей применять утепленные ящики или ящики с электропрогревом, а 

также растворы с противоморозными добавками.     

Для строительства зданий из древесины предпочтительнее выбирать 

лес, заготовленный зимой. Обычно это связывают с прекращением 

сокодвижения в деревьях при температуре 5-7 градусов Цельсия. Поэтому 

заготовленная в зимнее время древесина содержит меньше влаги. 

Впоследствии она не так сильно подвергается деформации и 

растрескиванию. В зимних условиях лесоматериалы естественной 

влажности хранятся лучше, потому что холод препятствует образованию в 

них грибка. И дерево впоследствии не посинеет. Следовательно, зимой не 

обязательно пропитывать брёвна или брус антисептиками. 

Древесина зимой теряет влагу, она становится более хрупкой, 

соответственно, при возведении храма следует проявить наибольшую 

осторожность. Кроме того, при температуре -10°С лучше не проводить 

столярных работ. 

Отделочные работы, за исключением отделки фасадов, должны 

выполняться при положительной температуре окружающей среды и 

отделываемых поверхностей не ниже 100С и влажности воздуха не более 

60%. Малярные работы выполнять в отапливаемых помещениях.    
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3 Проектирование фундаментов 

 

3.1 Определение недостающих характеристик грунта 

 

           Инженерно-геологический разрез. 

 

 

Рисунок 3.1 -  Инженерно-геологический разрез 

 

Условные обозначения: 
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Таблица 3.1 -  Характеристика грунта основания 

№
 И
Г
Э

 

П
о
л
н
о
е 

н
аи
м
ен
о
-

в
ан
и
е 

гр
у
н
та

 
М
о
щ
н
о
ст

ь
 с
л
о
я
, 
м

 

W
 

ρ
, 
т/
м

3
 

ρ
s 

, 
т/
м

3
 

ρ
d
 ,
 т
/м

3
 

е S
r 

γ,
 к
Н
/м

3
 

γ s
b
, 
к
Н
/м

3
 

W
P

 

W
L
 

I L
 

с,
 к
П
а 

φ
, 
гр
ад

 

Е
, 
М
П
а 

R
o
, 
к
П
а 

1 

Суглинок, 

твёрдый 

(IL = <0) 

19,0   0,15 1,7 2,7 1,47 0,85 0,49 17,0 - 0,24 0,39 <0 22 22 14 

2
2
7
 

2 

Песок 

мелкий, 

плотный, 

мало- 

влажный 

8,0 0,25 1,9 2,66 1,64 0,52 0,43 18 10,25 - - - 7 35,4 30,5 100 

 

где W - влажность;  

 - плотность грунта;  

      s - плотность твердых частиц грунта; 

      d - плотность сухого грунта;  

      е – коэффициент пористости грунта;  

      Sr - степень водонасыщения;  

      γ - удельный вес грунта;  

      sb - удельный вес грунта, ниже уровня подземных вод; 

     WР - влажность на границе раскатывания;  

     WL - влажность на границе текучести;  

     IL - показатель текучести;  

      Iр – число пластичности;  
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      с – удельное сцепление грунта;  

      φ - угол внутреннего трения;   

      E – модуль деформации;  

      Ro – расчетное сопротивление грунта.  

 

Для определения некоторых характеристик воспользуемся формулами: 

 

    
 

   
                                                                                        (3.1) 

 

   
      

  
                                                                                                    

 

    
    
    

                                                                                                     

 

     
     

   
                                                                                                 

 

    
    

     
                                                                                                

 

                                                                                                          

 

где  ρw = 1 т/м3 – плотность воды;  

       γ = 10·ρ - удельный вес грунта; 

       ρs - плотность частиц грунта, значение которой принимают для песчаных  

и крупнообломочных грунтов равным 2,66 т/м3, для пылевато-глинистых 

грунтов равным 2,7 т/м3. 
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Модуль деформации, расчетное сопротивление грунта, угол 

внутреннего трения и удельное сцепление грунта определяются согласно 

табл. 3 прил.1, табл.3 прил. 3  табл. 2 прил. 1 (СП 22.13330.2011. Основания 

зданий и сооружений/ ОАО "НИЦ "Строительство") соответственно. 

 

3.1.1 Анализ грунтовых условий 

 

1. С поверхности слабых насыпных грунтов нет. 

2. Слабых подстилающих слоев нет. 

3. Подземные воды не обнаружены. 

4. Расчетная глубина сезонного промерзания в г. Байките равна: df = 

3,5 м. С поверхности сложены непучинистые грунты.  

 

3.2 Проектирование монолитного ленточного фундамента    

      неглубокого заложения 

 

3.2.1 Выбор глубины заложения фундамента 

 

Определяем характеристики: 

- здание  имеет подвал в осях 7-11/Б-И. Отметка пола подвала -3.500; 

- фундамент разрабатывается под стены из оцилиндрованного бруса, 

отметка верха фундамента – 0,300 м; 

- глубина промерзания грунта: df = 3,5  м. 

Принимаем глубину заложения на отметке (- 3,90)м, высота фундамента – 

3,6 м. 
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3.2.2 Сбор нагрузок 

Производим сбор нагрузок на стену по наиболее загруженной стене и 

сводим в таблицу 3.2 

 

Таблица 3.2 -  Сбор нагрузок на стену по наиболее загруженной оси №10 

№ 

п/п 
Наименование 

Грузовая 

площадь, 

м
2
 

Нормативная 

нагрузка, т/м
2
 

γf 
Расчетная 

нагрузка, т 

Постоянные нагрузки 

I Нагрузка от конструкции 

покрытия  
5,5 0,25 1,4 1,37 

 Итого на 1 пог.м. стены, т    1,37 

II Нагрузка от конструкции полов 1го этажа 

1 Доска пола t=40мм 5,5 0,083 1,2 0,55 

2 Лаги сечением 50х100мм с 

шагом 200мм 

5,5 
0,05 1,2 0,35 

3 Деревянные балки 200х200 с 

шагом 500мм 

5,5 
0,13 1,2 1,1 

 Итого 5,5 0,263 1,2 2,0  

 Итого на 1 пог.м. стены, т    2,0 

Временные нагрузки на перекрытия и покрытия 

IV Полезная нагрузка 5,5 0,3 1,3 2,14  

 Итого на 1 пог.м. стены, т.  
 

 2,14 

V Расчетное значение 

снеговой нагрузки 
5,5 0,32 1,4 1,76 

 Итого на 1 пог.м. стены, т    7,27 

 

Для менее нагруженных стен принимаем расчетную нагрузку на 20% 

меньше – 5,82т. на пог.м. 
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3.2.3 Определение предварительных размеров фундамента и   

         расчетного сопротивления 

 

Под наиболее нагруженные стены: 

В первом приближении предварительно ширину плиты ленточного 

фундамента определяем по формуле: 

 

   
    

        
  

    

          
                                                     (3.7) 

 

где b – ширина ленточного фундамента;  

      cp = 20кН/м
3 
– усредненный удельный вес фундамента и грунта на его 

обрезах;  

       d = 3,9м – глубина заложения фундамента;  

       R0 = 227 кПа – условно принятое расчетное сопротивление в первом 

приближении. 

С целью обеспечения запаса работы конструкции принимаем в первом 

приближении ширину фундамента 0,6 м. 

Тогда среднее расчетное сопротивление грунта основания: 

 

   
       

 
                

                                                     (3.8)  

 

где с1 =1,25  и с2 = 1,1 – коэффициенты условия работы, принятые по табл.3    

(Козаков Ю. Н. Проектирование фундаментов неглубокого заложения: 

Методические указания к курсовому и дипломному проектированию. 

Красноярск);             

        k = 1,1 – коэффициент, учитывающий надежность определения 

характеристик с и ;             

       M  = 0,61, Mg  = 3,44, Mc = 6,04  – коэффициенты  зависящие от , принятые 

по табл.4 (Козаков Ю. Н. Проектирование фундаментов неглубокого 
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заложения: Методические указания к курсовому и дипломному 

проектированию. Красноярск);  

         kz – коэффициент, принимаемый равным 1,0 при ширине фундамента b  

10м; II = 1 = 17,0 - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, 

залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод 

определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м
3
; 

             
   = 1 = 17,0 - то же, залегающих выше подошвы, кН/м

3
; сII = 22 кПа - 

расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно 

под подошвой фундамента. Согласно посчитанных характеристикам вычислим 

R по формуле 3.8: 

 

   
        

   
                                                   

 

Как правило, проектировщики ограничивают полученное значение 

расчетного сопротивления с учётом возможного ухудшения свойств грунтов, 

принимая его для твердых глинистых грунтов не более 300 кПа.
 

Поскольку R = 300кПа > R0 = 227 кПа, определим ширину плиты 

ленточного фундамента во втором приближении: 

 

   
    

     γср
  

    

          
     м                                                  (3.9) 

 

С целью обеспечения запаса работы конструкции принимаем во втором 

приближении ширину фундамента 0,45 м. 

Окончательно принимаем ширину плиты ленточного фундамента под 

наиболее нагруженные стены: 

 

b = 0,45 м 
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Под внутренние стены: 

В первом приближении предварительно ширину плиты ленточного 

фундамента определяем по формуле: 

 

   
    

        
  

    

          
                                                         (3.10) 

 

где b – ширина ленточного фундамента;  

      cp = 20кН/м
3 
– усредненный удельный вес фундамента и грунта на его 

обрезах;  

       d = 3,9м – глубина заложения фундамента;  

       R0 = 227 кПа – условно принятое расчетное сопротивление в первом 

приближении. 

С целью обеспечения запаса работы конструкции принимаем в первом 

приближении ширину фундамента 0,45 м. 

Тогда среднее расчетное сопротивление грунта основания определяемое 

по формуле  3.8 составит: 

 

   
        

   
                                                    

 

Как правило, проектировщики ограничивают полученное значение 

расчетного сопротивления с учётом возможного ухудшения свойств грунтов, 

принимая его для твердых глинистых грунтов не более 300 кПа.
 

Поскольку R = 300кПа > R0 = 227 кПа, определим ширину плиты 

ленточного фундамента во втором приближении по формуле 3.10: 
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С целью обеспечения запаса работы конструкции принимаем во втором 

приближении ширину фундамента 0,45 м. 

Окончательно принимаем ширину плиты ленточного фундамента под 

внутренние стены: 

 

b = 0,3 м. 

 

Ширину ленточного фундаменты выше плитной части в обоих случаях 

принимаем 0,3м. 

 

3.2.4 Приведение нагрузок к подошве фундамента 

 

Приведем нагрузки к подошве ленточного фундамента для проверки 

условия прочности грунта основания. 

Под наиболее нагруженные стены по формуле: 

   
                                                                     (3.11) 

 

  
                            

 

Под внутренние стены так же по формуле 3.11: 

 

  
                          

 

3.2.5 Определение давлений на грунт и уточнение размеров фундамента 

 

Проверим выполнения условий при R = 300 кПа: 
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                                                                               (3.12) 

 

                     

 

Проверим выполнение условий по формуле: 

 

             
  

 
                                  (3.13) 

 

Под наиболее нагруженные стены: 

     
     

    
                   

 

Условия удовлетворяются. 

Под внутренние стены по формуле 3.13: 

 

    
    

   
                   

 

Условия выполняются, окончательно принимаем ширину плиты 

ленточного фундамента под внутренние стены b = 0,3 м., под наиболее 

нагруженные стены b = 0,45 м. 

 

3.2.6  Конструирование столбчатого фундамента 

 

Стены выполнены из оцилиндрованного бруса d=240мм., отметка верха 

фундамента -0,300 м. Нижний венец соединяется с фундаментов посредством 

метизов, устанавливаемых не ранее 7 суток со дня заливки бетона. 
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Рисунок 3.1  -  Схема с обозначением размеров фундамента 

 

 

Рисунок 3.3 - Арматурные сетки фундамента 
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3.2.7 Подсчет объемов работ и стоимости ФМЗ 

Результаты подсчетов объемов работ и стоимости ФМЗ сводим в 

таблицу 3.3. 

Таблица 3. 3 - Подсчет объемов работ на монолитный ленточный 

 

          3.3 Проектирование свайного ленточного фундамента 

 

3.3.1 Выбор высоты ростверка и длины свай 

 

Отметка верха ростверка по проекту – 0,300 м. 

Принимаем ростверк высотой 500 мм, то есть отметка низа ростверка – -

0,800 м. Ростверк выполняют по свайным оголовкам. Отметку головы сваи 

принимаем на 0,25 м выше подошвы ростверка – 0,550 м. 

В качестве несущего слоя выступает твердый непросадочный суглинок 

ИГЭ-1, залегающий с поверхности до глубины 19м. Заглубление свай в 

Н
о
м
ер
  

р
ас
ц
ен
о
к
 

Наименование 

работ и затрат 

Е
д
и
н
и
ц
ы
 

и
зм
ер
ен
и
я 

О
б
ъ
ем

 Стоимость, 

руб. 

Трудоемкость, 

чел∙ч 

Ед.изм. Всего Ед.изм. Всего 

1-168 
Разработка грунта 1 гр. 

экскаватором 
1000м

3
 5,366 91,2 8,3904 8,33 0,76636 

1-935 
Ручная доработка  

грунта 1 гр. 
м

3
 137,7 0,69 0,9936 1,25 1,8 

6-2 Устройство подбетонки м
3
 22,1 39,1 56,304 4,5 6,48 

6-6 
Устройство монолитного 

фундамента 
м

3
 205,6 40,94 216,9 5,17 27,401 

 Стоимость арматуры  т 7,82 360 24,57 - - 

1-255 
Обратная засыпка 1 гр. 

грунта бульдозером 
1000м

3
 1,22 14,9 1,349 - - 

Итого:      12700  1379,2 
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суглинок с целью обеспечения прочности по грунту и прорезки пучинистых 

слоев принято на 4,75м. Принимаем забивные сваи длиной 5 метров (С 50.30, 

с.1.011.1-10 вып.1); отметка нижнего конца составит -5.550 м. 

 

 

Рисунок 3.3  –  Схема к назначению длины забивной сваи 

 

3.3.2 Определение несущей способности свай 

 

Проведем расчет свайного фундаменты из забивных свай. 

Несущая способность Fd кН (тc) сваи длинной 5 м определяем по 

формуле: 
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Fd = c (cR RA+µ∑cf fi hi)                                                          (3.14) 

 

 

где c – коэффициент условий работы сваи в грунте, c = 1 (п.7.2.2,                            

СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты); 

A – площадь опирания на грунт сваи, м
2
, принимаемая для свай 

сплошного сечения равной площади поперечного сечения, 0,3х0,3=0,09м
2
 

(п.7.2.2 [СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты); 

cR – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, cR = 1 

(п.7.2.2 СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты); 

µ – периметр поперечного сечения сваи, 0,3х4 = 1,2 м; 

cf  – коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи, cf 

= 1 (п.7.2.2, табл.7.6 [СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты); 

fi – расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи  в 

пределах i-го слоя грунта (п.7.2.2, табл.7.3 СП 24.13330.2011 Свайные 

фундаменты); 

hi – толщина i-го слоя грунта, м (п.7.2.2 СП 24.13330.2011 Свайные 

фундаменты]; 

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, 

принимаем по таблице – 9025 кПа. (п.7.2.2, табл.7.2 СП 24.13330.2011 Свайные 

фундаменты).  

 

                                             

 

Основное условие проектирования свайных фундаментов: 

 

 (3.15) 

 

 

где      – расчетная нагрузка на сваю от здания, кН; 
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   – тоже, что и в формуле 3.14 ; 

   - коэффициент надежности, принимают равным 1,4; 

  

  
 - допускаемая нагрузка на сваю. 

Допустимая нагрузка на одну висячую сваю равно: 

 

                
       

   
           

 

В практике проектирования допустимая нагрузка на сваю в целях 

обеспечения безопасности при неблагоприятных условиях ограничивается до 

600 кН(60т.). 

 

        3.3.3 Определение количества свай на 1 погонный метр фундамента 

 

Под наиболее нагруженные стены: 

Количество свай определяем по формуле: 

 

  
 

  
  
                       

                                                            (3.16) 

 

где   – количество сваи в кусте; 

          
 – максимальная нагрузка на колонну; 

          – количество сваи в кусте; 

              кН/м3 – усредненный удельный вес ростверка и грунта на его 

обрезах. 

Количество висячих свай на 1 п.м. для внутренней стены по формуле 

3.16 равно: 
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Так как 1п.м. фундамента требуется 0,125 свай, следовательно, одна 

свая приходится на 7,96 погонных метра фундамента. Принимаем шаг свай 

для внутренней стены - 3 м. из соображений нормальных сечений ростверка. 

Под внутренние стены 

Количество висячих свай на 1 п.м. для внутренней стены равно: 

 

              
    

                       
           

 

Так как 1п.м. фундамента требуется 0,1 свай, следовательно, одна свая 

приходится на 10 погонных метров фундамента. Принимаем шаг свай для 

крайней стены – 3 м. из соображений нормальных сечений ростверка. 

                  

3.3.4 Конструирование ростверка 

 

Размеры ростверка приняты 600*500 мм, нагрузка на ростверк составляет 

72,7 кН/м. Класс бетона на прочности принимается В15 с Rв = 8500 кН/м
2
. 

Для рабочей арматуры ростверка принимаю конструктивно арматуру 

3Ø12 А400, Ason=3,39 

Разрез по ростверку и чертежи арматурного каркаса даны на рисунке 5 
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Рисунок 3.4 - Сечение ростверка 1-1 

 

3.3.5 Расчет поперечной арматуры 

 

Согласно п. 3.30 Пособия к СП 63.13330.2012 расчет на действие 

поперечной силы, согласно указаниям пп. 3.32 – 3.44, не производится, если 

соблюдается условие: 

 

Q≤ k1 ∙Rb ∙ b∙ hо                                                                                                                                          (3.17) 

                                                                                               

где Q – поперечная сила в нормальном сечении, принимаемом на расстоянии от 

опоры не менее hо;  

k1- коэффициент, принимаемый равным: для линейных элементов (балок, 

ребер и т.п.) – 0,6; 

На рисунке 3.5 изображена схема распределения нагрузки на балку. 

 

 

Рисунок 3.5 - Схема распределенной нагрузки на разрезную балку 
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В первом пролете неразрезной балки определим поперечную силу Q1 по 

формуле 3.17: 

 

Q1=0,6 ∙ 8500∙0,6∙0,45=1377 кН 

 

Q=72,8  <Q1=1683 кН 

 

Расчет выполнять не необходимо. Поперечная арматура подбирается 

конструктивно: 

Армируем ростверк каркасами длиной 5,75 шагом в ширину 300 мм с 

диаметром рабочей арматуры поверху и понизу 3Ø12 А400 и 

распределительной арматурой Ø6 А240 с шагом 300 мм, а в при опорной зоне 

3d16 A400 с шагом 150 мм . Соединительная арматура принимается Ø6 А240 с 

шагом 250 мм. 

 

3.4 Подбор сваебойного оборудования и назначение 

      контрольного отказа 

 

Для забивки свай принимается штанговый дизель-молот. 

Отношение массы ударной части молота m4 к массе сваи m2 должно быть 

не менее 1,25. Так как m2 = 1,15 т, минимальная масса молота m4 = 1,25∙1,15 = 

14,3 т. Принимаем массу молота m4 = 1,8 т (молот дизельный сваебойный 

трубчатый СП-996). 

Отказ определяется следующим образом 

               
      

           
 
             

        
                                        

 

 

где Fd =  600 кН- несущая способность сваи; 

Ed = 45,4 кДж - энергия удара; 
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m1= m4 = 1,8 т - полная масса молота; 

m3 = 0,2 т - масса наголовника; 

η – коэффициент, принимаемый для железобетонных свай 1500 кН/м
2
. 

 

   
             

                   
 
                 

            
                  

 

Расчетный отказ сваи должен находиться в пределах 0,5 см ≤ Sa < 2 см. 

Так как 0,5 см ≤ 0,94 см < 2 см, то условие выполняется. Следовательно, молот 

выбран верно. 

 

3.5  Подсчет объемов работ и стоимости свайного фундамента 

 

В таблице 3.4 определяем объем работ и стоимость свайного фундамента. 

 

Таблица 3.4 - Подсчет объемов работ и стоимости свайного фундамента 

№
 п
/п

 Номер 

расцен

ок 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

измерен

ия о
б
ъ
ем

 

Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 

чел-ч 

Ед. 

измерен

ия 

Всего Ед.  

измере- 

ния 

всего 

 

 

1 

 

 

1-230 

Разработка грунта 

бульдозером 

1000 м
3
 

 

886,65 40,8 
36175,

3 

- 

 

 

- 

 

 

2  Стоимость свай пог.м 375 7,68 2880 - - 



53 
 

 

В качестве основного варианта принимаем монолитную ленту мелкого 

заложения из соображений экономии. 

 

3 5-10 
Забивка свай в 

грунт 2 гр. 

 

м
3
 

 

33,75 

26,3 887,625 4,03 136,013 

4 5-31 Срубка голов свай 

свая 

 

375 

 

1,19 446,25 0,96 360 

5 1-255 
Обратная засыпка 

бульдозером 
1000м

3
 220,1 18,9 4159,89 - - 

     Итого: 44549  496,01 
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6 Расчет сметной стоимости строительства 

 

           6.1 Основные характеристики 

 

Локальный сметный расчет (Приложение А) составлен  на основной 

период строительства по объекту «Храм по ул.Бояки в с.Байкит 

Эвенкийского муниципального района» с использованием программного 

комплекса «Гранд-смета».  

Расчет производился с использованием сметно-нормативной базы 2001 

года (ТЕР Красноярский край (редакция 2009г.)) с применением индексов 

изменения сметной стоимости на 1 квартал 2016г. для зоны 7.4 – с.Туруханск 

(Эвенкийский район) по статьям затрат. На основании письма Федерального 

агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 

19.02.2016 г. № 4688-хм/05 «Рекомендации к  применению в 1 квартале 2016 

года индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных 

работ», приняты индексы: 

- основная заработная плата (ОЗП) – 34,64; 

          - эксплуатация машин (ЭМ) – 8,3; 

          - материалы (МАТ) – 4,77. 

При составлении локального сметного расчета использовался базисно-

индексный метод, который заключается в определении сметной стоимости на 

основе единичных расценок, привязанных к местным условиям 

строительства. При определении данного метода величина прямых затрат , 

определенная в базисных ценах на основании территориальных единичных 

расценок (ТЕР), переводится в текущий уровень путем использования 

текущих индексов цен. Индексы дифференцированы по видам строительства 

и регионам; разрабатываются Федеральным центром ценообразования в 

строительстве Минестерства строительства и жилищно-коммунального 
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хозяйства Российской Федерации. 

Размеры накладных расходов применяются в соответствии с МДС 81-

33.2004 «Методические указания по определению величины накладных 

расходов в строительстве» в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ) по 

видам работ. 

Сметная прибыль учитывается в соответствии с МДС 81-25.2001 

«Методические указания по определению величины сметной прибыли в 

строительстве», в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ) по видам работ. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты приняты 2% 

согласно МДС 81-1.99, п. 3.5.9 (2% - объекты социальной сферы). 

Размер НДС составляет 18% на суммарную сметную стоимость всех 

выполненных работ и затрат. Сумма средств по уплате НДС принимается в 

размере, устанавливаемом законодательством Российской Федерации. 

По окончанию составления локального сметного расчета на основной 

период строительства итоговая сумма стоимости объекта строительства 

«храм по ул.Бояки в с.Байкит» по состоянию на 1 квартал 2016 года 

составила 38 382 677,00 рублей 

 

6.2  Технико-экономические показатели проекта 

 

  В таблице 6.1 представлены технико-экономические показатели 

проекта храма. 

Таблица 6.1 - Технико-экономические показатели проекта храма 

Наименование показателей, единицы 

Измерения 

Значение 

Площадь застройки, м
2 

209,18 

Количество этажей, шт. В осях 2-3 2эт., в осях 3-8 1 эт. 
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Наименование показателей, единицы 

Измерения 

Значение 

Строительный объем, всего, м
3 
 1738,38 

Количество помещений, всего, 10 

Общая площадь, м
2
 202,1 

Полезная площадь, м 147,34 

Коэффициент отношения полезной 

площади к общей 
К1=Sпол/Sобщ=0,73 

Коэффициент отношения 

строительного объема к общей 

площади 

 

K2=Vстр/Sобщ=8,6. 

Общая сметная стоимость 

строительства, всего, руб(тыс). в том 

числе стоимость СМР 

18 466 534,00 

Сметная стоимость 1 м площади 

(общей) 
91 373,25  

Сметная стоимость 1 м площади 

(полезной) 
125 332,79 

Сметная стоимость 1 м
3
 

строительного объема 
10 622,84 

Продолжительность строительства, 

мес. 
31 день 

Трудоемкость производства 

общестроительных работ, чел.час 
9 448,36 

Продолжение таблицы 6.1 
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Наименование показателей, единицы 

Измерения 

Значение 

Сметная рентабельность 

производства (затрат) 

общестроительных работ, %  

Rз=СП÷(ПЗ+НР+ЛЗ)×100% 

13,13 

 

 

 

 

Окончание таблицы 6.1 














