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8.5 Локальная смета №2-1 
на капитальный ремонт моста через реку Б.Кемчуг 

 
 
 
 
 
Составлена в ценах 2001 г. 

№ 
пп Обоснование Наименование Ед. 

изм. Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 

Всего 
В том числе 

Всего 
В том числе 

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Раздел 1. Подготовительные работы 

1.3 Разборка мостового полотна 

1 ФЕР27-09-
003-02  

Демонтаж металлического барьерного ограждения 
на мосту Производство работ на одной половине 
проезжей части  

10 м 17,62 363,18 211,22 151,96 22,46 6399 3722 2677 396 

2 ФЕР30-08-
001-01  Демонтаж стальных сварных перил 1 т 2,33 551,19 531,15 20,04  1284 1238 46  

3 ФЕР30-08-
018-01 

Устройство тротуаров на мостах и путепроводах 
под автомобильные дороги(ДЕМОНТАЖ) 100 м3  0,395 

39,5/100 11648,82 7701,72 3947,1 397,09 4601 3042 1559 157 

5 ФЕР27-03-
009-02 

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных 
дорожных покрытий методом холодного 
фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, 
толщина слоя: 10 см 

100 м2 9,806 3206,48 89,21 3097,87 141,8 31443 875 30378 1390 

7 ФЕР30-08-
030-01 

Устройство заполненного деформационного шва 
сопряжения пролетных строений мостов на 
автомобильных дорогах без 
окаймления(ДЕМОНТАЖ) 

100 м 0,6996 3607,5 2295,71 1311,79 61,29 2524 1606 918 43 

9 ФЕР46-04-
001-02 Разборка защитного слоя  1 м3 39,2 349,26 84,97 264,29 28,57 13691 3331 10360 1120 

11 ФЕР46-04-
001-02 Разборка выравнивающего слоя 1 м3 39,2 349,26 84,97 264,29 28,57 13691 3331 10360 1120 

13 ФЕР46-04-
001-02 

Разборка отбойными молотками монолитной 
подливки под тратуарными блоками 1 м3 7,4 349,26 84,97 264,29 28,57 2585 629 1956 211 

Сметная стоимость строительных работ, тыс. руб. 4006,830 
Сметная трудоёмкость, чел.-ч 24071,63 
Средства на оплату труда, тыс. руб. 262,651 

 



Продолжение локальной сметы №2-1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Раздел 2. Ремонт моста 

2.1 Ремонт опор 

15 ФЕР06-01-
067-01 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2  4,82 

482/100 2848,01 468,78 2158,33 190,34 13727 2260 10403 917 

16 ФЕР46-04-
001-02 

Срубка ж/б шкафных стенок и открылок 
отбойными молотками 1 м3 9,3 349,26 84,97 264,29 28,57 3248 790 2458 266 

17 ФЕР46-04-
001-02 

Срубка ж/б подферменников на опорах №1-6 
отбойными молотками 1 м3 1,3 349,26 84,97 264,29 28,57 454 110 344 37 

18 ФЕР46-03-
001-01 

Сверление установками алмазного бурения в 
железобетонных конструкциях вертикальных 
отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм 

100  1,4 2031,09 166,43 723,53 190,24 2844 233 1013 266 

20 ФЕР46-03-
001-01 

Сверление установками алмазного бурения в 
железобетонных конструкциях вертикальных 
отверстий глубиной 200 мм диаметром: 16 мм 

100 0,4 2031,09 166,43 723,53 190,24 812 67 289 76 

24 ФЕР06-01-
015-01 

Установка анкерных болтов в готовые гнезда 
диаметр 12 1 т 0,374 12954,7 2790,99 60,25 3,38 4845 1044 23 1 

25 ФЕР06-01-
015-01 

Установка анкерных болтов в готовые гнезда 
диаметр 16 1 т 0,325 12954,7 2790,99 60,25 3,38 4210 907 20 1 

27 ФЕР30-01-
024-01 

Устройство монолитных шкафных стенок на оп.1, 
оп.6 100 м3  0,167 

16,7/100 99585,44 5480,73 8425,13 985,76 16631 915 1407 165 

28 ФССЦ-401-
0208 

Бетон гидротехнический, класс В22,5 (М300) 
Мосты и трубы м3 -17,37 754,86    -13112    

29 ФССЦ-401-
0011 Бетон тяжелый, класс В30 (М400)Мосты и трубы м3 17,37 817,89    14207    

30 ФССЦ-204-
0003 

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 
диаметром 10 мм т 0,107 6726,18    720    

31 ФССЦ-204-
0022 

Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса А-III, диаметром 12 мм т 0,944 7997,23    7549    

32 ФССЦ-204-
0024 

Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм т 0,891 7956,21    7089    

 



Продолжение локальной сметы №2-1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

33 ФССЦ-204-
0025 

Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм т 0,04 7917    317    

34 ФССЦ-204-
0063 Детали закладные и накладные  т 0,102 8073    823    

35 ФЕР30-01-
024-01 

Устройство из монолитного железобетона: 
подферменных площадок  100 м3  0,0555,5/1

00 99585,44 5480,73 8425,13 985,76 5477 301 463 54 

37 ФССЦ-401-
0011 Бетон тяжелый, класс В30 (М400) м3 5,72 817,89    4678    

38 ФССЦ-204-
0022 

Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса А-III, диаметром 12 мм т 1,343 7997,23    10740    

39 ФССЦ-204-
0063 Детали закладные и накладные  т 0,389 8073    3140    

40 ФЕР06-01-
001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,06 58585,02 1404 1590,53 243 3515 84 95 15 

42 ФССЦ-401-
0009 

Бетон тяжелый, класс В25 (М350) 
Мосты и трубы м3 6,12 764,12    4676    

43 ФЕР30-08-
023-03 

Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: 
обмазочной битумной мастикой двухслойной 100 м2 0,52 

52/100 5178,64 655,45 457,44 33,92 2693 341 238 18 

44 ФЕР46-03-
017-02 

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 
железобетонных площадью до 0,2 м2 1 м3  0,2 1509,34 361,3 21,75  302 72 4  

50 ФССЦ-401-
1014 

Смесь бетонная сухая безусадочная 
быстротвердеющая для чистовой отделки EMACO 

90 тиксотропного типа 
кг 380 11,16    4241    

51 ФЕРр69-11-1 
 

Механизированное приготовление растворов в 
построечных условиях 1 м3  0,2 28,05 19,5 8,55 6,94 6 4 2 1 

52 ФЕР01-02-
067-02 

Крепление досками стенок котлованов и траншей 
шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах 

устойчивых 
100 м2 1,814 

181,4/100 790,16 210,65 76,71  1433 382 139  

53 ФЕР01-02-
068-02 Водоотлив из котлованов 100 м3  5 1036,59  1036,59  5183  5183  

54 ФЕР01-02-
056-04 Очистка вручную массивного основания опор №2-5 100 м3 0,102 

10,2/100 4068,81 4068,81   415 415   



Продолжение локальной сметы №2-1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

61 ФЕР30-01-
024-01 Усиление промежуточных опор №2-5 100 м3  0,38 

38/100 99585,44 5480,73 8425,13 985,76 37842 2083 3202 375 

63 ФССЦ-401-
0014 Бетон тяжелый, класс В45 (М600) м3 39,52 1225,71    48440    

64 ФССЦ-204-
0022 

Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса А-III, диаметром 12 мм т 1,519 7997,23    12148    

65 ФЕР30-08-
040-02 Устройство подмостей для окраски 100 м2 5,3 

530/100 958,02 218,14 306,6 36,86 5078 1156 1625 195 

66 ФЕР13-03-
001-05 Огрунтовка железобетонных поверхностей опор 100 м2 5,3 

530/100 655,23 79,02 6,22 0,1 3473 419 33 1 

67 ФССЦ-113-
0090 Лак ХС-76 химстойкий т -0,1219 21014    -2562    

69 

прайс лист 
ООО 

"ТЕХПРОМС
ИНТЕЗ" 

грунтовка Прим Платина Праймер Бетон 
Земляные работы, выполняемые ручным способом кг 212 34,25    7261    

70 

прайс лист 
ООО 

"ТЕХПРОМС
ИНТЕЗ" 

растворитель Прим ЭПЗемляные работы, 
выполняемые ручным способом кг 27 13,98    377    

71 ФЕР13-03-
003-01 

Окраска железобетонных пролетных строений 
мостов 100 м2  5,3 592,56 29,39 7,09 0,1 3141 156 38 1 

72 101-2467 
Растворитель марки Р-4 

Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии 

т -0,0636 9420    -599    

73 113-0089 
Лак ХВ-784 

Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии 

т -0,1272 18460    -2348    

74 

прайс лист 
ООО 

"ТЕХПРОМС
ИНТЕЗ" 

краска Прим Платина RL 
Земляные работы, выполняемые ручным способом кг 265 39,54    10478    

75 

прайс лист 
ООО 

"ТЕХПРОМС
ИНТЕЗ" 

растворитель Прим ЭП 
Земляные работы, выполняемые ручным способом кг 27 13,98    377    
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2.2 ремонт пролетных строений 

77 ФЕР46-04-
001-02 

Срубка бетона швов омоноличевания и консолей 
крайних балок пролетных строений 1 м3 46,9 349,26 84,97 264,29 28,57 16380 3985 12395 1340 

78 ФЕР13-06-
003-01 

Очистка  выпусков арматуры балок пролетных 
строений щетками 1 м2  268,1 7,68 7,68   2059 2059   

79 ФЕР06-01-
067-01 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2  19,64 2848,01 468,78 2158,33 190,34 55935 9207 42390 3738 

80 ФЕР30-04-
005-01 

Подъем балок пролетного строения №1-5  длиной 
16,76 1 м  0,35 296325 58185,2 70984,2 8729,8 103714 20365 24844 3055 

81 ФЕР30-02-
002-01 

Установка опорных частей пролетных строений 
мостов из полимерных материалов, резины и 

фторопласта (ДЕМОНТАЖ РОЧ) 
шт 30 5,19 5,19   156 156   

92 ФЕР30-04-
006-01 Опускание балок пролетного строения №1-5 1 м  0,2 240335 36260,4 36919 4479,6 48067 7252 7384 896 

93 ФЕР30-02-
002-01 

Установка опорных частей пролетных строений 
мостов из полимерных материалов, резины и 

фторопласта 
шт 80 23,87 7,42   1910 594   

94 ФССЦ-201-
1012 

Части опорные резиновые РОЧ, типоразмер 
20*25*6,2-0,8 шт. 80 300,2    24016    

95 ФЕР06-01-
001-01 Устройство монолитных участков ум-1,УМ-2,УМ-3 100 м3  0,35335,3/

100 58585,02 1404 1590,53 243 20681 496 561 86 

97 ФССЦ-401-
0009 Бетон тяжелый, класс В25 (М350) м3 36,01 764,12    27516    

105 ФЕР06-01-
001-01 Устройство монолитной плиты МП-1 100 м3 1,18 

118/100 58585,02 1404 1590,53 243 69130 1657 1877 287 

107 ФССЦ-401-
0011 Бетон тяжелый, класс В30 (М400) м3 120,4 817,89    98474    

108 ФССЦ-204-
0002 

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 
диаметром 8 мм т 3,455 6780    23425    

109 ФССЦ-204-
0022 

Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса А-III, диаметром 12 мм т 12,264 7997,23    98078    

110 ФССЦ-204-
0063 Детали закладные и накладные  т 5,965 8073    48155    



Продолжение локальной сметы №2-1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

119 ФЕР30-08-
040-02 Устройство подмостей для окраски 100 м2  22,66 

2266/100 958,02 218,14 306,6 36,86 21709 4943 6948 835 

120 ФЕР13-03-
001-05 Огрунтовка железобетонных поверхностей опор 100 м2 22,66 

2266/100 655,23 79,02 6,22 0,1 14848 1791 141 2 

123 

прайс лист 
ООО 

"ТЕХПРОМС
ИНТЕЗ" 

грунтовка Прим Платина Праймер Бетон 
Земляные работы, выполняемые ручным способом кг 906 34,25    31031    

124 

прайс лист 
ООО 

"ТЕХПРОМС
ИНТЕЗ" 

растворитель Прим ЭПЗемляные работы, 
выполняемые ручным способом кг 113 13,98    1580    

125 ФЕР13-03-
003-01 Окраска пролетных строений 100 м2 22,66 592,56 29,39 7,09 0,1 13427 666 161 2 

128 

прайс лист 
ООО 

"ТЕХПРОМС
ИНТЕЗ" 

краска Прим Платина RL 
Земляные работы, выполняемые ручным способом кг 1133 39,54    44799    

129 

прайс лист 
ООО 

"ТЕХПРОМС
ИНТЕЗ" 

растворитель Прим ЭП 
Земляные работы, выполняемые ручным способом кг 113 13,98    1580    

130 ФЕР13-03-
002-01 

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз: грунтовкой 100 м2 0,2 

20/100 448,02 42,88 10,3 0,1 90 9 2  

131 ФЕР13-03-
004-06 

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью 100 м2  0,2 

20/100 523,8 22,4 7,09 0,1 105 4 1  

2.2.1 усиление главных балок Б4 Пр.2. Б4,5,6 Пр.4 Б5,6 Пр.5 

133 ФЕР13-03-
001-05 

Огрунтовка железобетонных поверхностей опор с 
подмостей 100 м2 1,911 

191,1/100 655,23 79,02 6,22 0,1 1252 151 12  

135 ФССЦ-113-
3473 

Праймер двухкомпонентный на эпоксидной основе 
для композитных материалов MBRACE Primer, 

компонент А 
кг 60 234,24    14054    

136 ФЕР13-03-
005-05 

Шпатлевка поверхностей: эпоксидной шпатлевкой 
ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм 100 м2  0,573 

57,3/100 8167,84 807,97 72,34 40,34 4680 463 41 23 
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137 ФССЦ-113-
0194 Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая т 0,0756 45140    3413    

138 ФССЦ-101-
6259 

Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, 
двухкомпонентная Concresive 1406, компонент А кг 100 135,67    13567    

139 ФЕР13-05-
003-02 

Оклейка поверхностей стеклотканью: на 
эпоксидной шпатлевке в 6 слоев по бетонной 

поверхности 
1 м2  41,7 851,58 89,46 12,24 1,8 35511 3730 510 75 

144 ФССЦ-101-
5948 

Холсты тканые на основе однонаправленных 
высокопрочных углеродных волокон MBRACE FIB 

CF с модулем упругости 230 ГПа, прочностью 
волокна 4900 Мпа, весом 300 г/м2 

м2 275,2 302,7    83303    

145 ФССЦ-101-
6261 

Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для 
высокопрочных холстов MBRACE Saturant, 

компонент А 
кг 440 277,72    122197    

146 ФЕР13-05-
003-02 

Оклейка поверхностей стеклотканью: на 
эпоксидной шпатлевке в 1 слой по бетонной 

поверхности 
1 м2 50 141,93 14,91 2,04 0,3 7097 746 102 15 

2.3 Ремонт подходов к мосту 

153 ФЕР27-09-
003-02 

Установка на подходах к мостам и путепроводам 
барьерных ограждений металлических дорожной 

группы(ДЕМОНТАЖ) 
10 м 5,8 363,18 211,22 151,96 22,46 2106 1225 881 130 

154 ФЕР27-03-
009-02 

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных 
дорожных покрытий методом холодного 

фрезерования  
100 м2 5,18 2565,18 71,37 2478,3 113,44 13288 370 12838 588 

155 ФЕР27-04-
006-01 

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм  

1000 
м2  

0,299 
(98,67/0,33

) / 1000 
27341,84 362,35 5235,79 657,44 8175 108 1566 197 

158 ФЕР27-06-
026-01 Розлив вяжущих материалов 1 т 0,37 1571,33  39,1 7,15 581  14 3 

159 ФЕР27-06-
020-01 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 
типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 

т/м3 

1000 
м2  

0,621 
621/1000 47217,23 442,14 2863,46 315,05 29322 275 1778 196 

161 410-0005 

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 

асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка II, тип А 

т 
-105,07-
59,99-
45,08 

452    -47492    
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162 ФССЦ-410-
0001 

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 

асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка I, тип А 

т 105,07 535,5    56265    

164 ФЕР27-06-
026-01 Розлив вяжущих материалов 1 т 0,12 1571,33  39,1 7,15 189  5 1 

165 ФЕР27-06-
020-01 

Устройство верхнего слоя толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 

мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3 

1000 
м2  

0,621 
621/1000 47217,23 442,14 2863,46 315,05 29322 275 1778 196 

170 ФЕР27-08-
001-05 

Устройство укрепительных полос из щебня 
шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см 

1000 
м2  

0,1782 
178,2/1000 40804,8 2054,71 12523,8 1575,25 7271 366 2232 281 

172 ФЕР27-09-
003-02 

Установка на подходах к мостам и путепроводам 
барьерных ограждений 10 м 10,74 

107,4/10 958,66 301,74 217,09 32,09 10296 3241 2332 345 

173 ФССЦ-101-
4421 

Комплект металлоконструкций барьерного 
ограждения, марка 11-ДО/250-0,75-2,0-1,2, (ТУ 

5216-003-44884958-04), горячее цинкование 
км 0,1074 

107,4/1000 458439,69    49236    

Раздел 5. устройство мостового полотна 

301 ФЕР30-08-
032-01 Установка деформационного шва «Маурер» 1 м  42 1118,68 301,45 449,03 11,88 46985 12661 18859 499 

302 ФССЦ-201-
1266 Шов деформационный D80 п.м 42 3546,99    148974    

304 ФССЦ-401-
0011 Бетон тяжелый, класс В30 (М400) м3 6 817,89    4907    

305 ФССЦ-204-
0024 

Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм т 0,822 7956,21    6540    

306 ФЕР06-01-
015-09 

Монтаж металлических цоколей под барьерное 
ограждение 1 т 4,86 7032,83 197,73 35,1 2,03 34180 961 171 10 

307 ФЕР06-01-
001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3  0,015 

1,5 / 100 58585,02 1404 1590,53 243 879 21 24 4 

310 ФЕР30-08-
001-01 

Установка композитных перил на мостах и 
путепроводах 

1 т 
перил 1,311 1323,7 758,78 28,63  1735 995 38  

311 ФССЦ-201-
0784 

Конструкции металлические крепежных блоков с 
распорами т 0,045 7441    335    

314 

прайс лист 
"Трио 

СтройИнжин
еринг" 

Композитное перильное ограждение п.м. 177,8 711,46    126498    



Продолжение локальной сметы №2-1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

319 ФССЦ-101-
2977 

Материал рулонный гидроизоляционный 
наплавляемый битумно-полимерный 
"Техноэластмост Б" для первого слоя 

м2 1778,7161
7*1,1 43,7    77729    

320 ФССЦ-101-
6040 

Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 
5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм м2 1617 14,06    22735    

321 ФССЦ-101-
5613 

Элемент сборных дренажных каналов (брикет) 
системы "Козинаки" размером 100х50 мм п.м 99,6 

166*0,6 91,04    9068    

323 ФЕР27-06-
026-01 Розлив вяжущих материалов 1 т 0,24 1571,33  39,1 7,15 377  9 2 

324 ФЕР27-06-
020-01 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 
типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 

т/м3 

1000 
м2 

покрыт
ия 

1,008 
1008/1000 46666,3 368,45 2386,22 262,54 47040 371 2405 265 

326 ФССЦ-410-
0001 

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 

асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка I, тип А 
Автомобильные дороги 

т 97,37 535,5    52142    

Раздел 7. Обустройство дороги 

351 ФЕР13-06-
003-01 Очистка поверхности щетками 

1 м2  
поверх
ности 

1,9 7,68 7,68   15 15   

352 ФЕР13-03-
002-01 

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз: грунтовкой 

100 м2 
поверх
ности 

0,019 
1,9/100 448,02 42,88 10,3 0,1 9 1   

353 ФЕР13-03-
004-06 

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью 

100 м2 
поверх
ности 

0,019 
1,9/100 523,8 22,4 7,09 0,1 10    

354 ФЕР27-09-
008-01 

Демонтаж дорожных знаков бесфундаментных: на 
металлических стойках 

100 
знаков 

0,02 
2/100 4915,65 2613,86 2301,79 193,6 98 52 46 4 

355 ФЕР27-09-
008-01 

Установка дорожных знаков бесфундаментных: на 
металлических стойках 

100 
знаков 

0,02 
2/100 8739,25 3734,09 3288,28 276,58 175 75 66 6 

356 ФССЦ-101-
4306 

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой информационные, 

размером 200х300 мм, тип 6.11 
шт. 2 142,43    285    

 



 
Продолжение локальной сметы №2-1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 3543726 223417 442611 39234 
Накладные расходы 291721    
Сметная прибыль 171383    
ВСЕГО по смете 4006830,00    
Автомобильные дороги 540764    
Мосты и трубы 1735142    
Перевозка грузов автотранспортом 522096    
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов) 303066    
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 410322    
Материалы 8278    
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив 
СП необходимо указать при составлении сметы) 32    
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 12557    
Земляные работы, выполняемые ручным способом 90955    
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 304813    
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве 27582    
Земляные работы, выполняемые механизированным способом 944    
Кровли 32519    
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 13415    
Аэродромы 4345    
Итого 4006830    
В том числе:     
Материалы 2877698    
Машины и механизмы 442611    
ФОТ 262651    
Накладные расходы 291721    
Сметная прибыль 171383    
ВСЕГО по смете 4006830,00    
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте «Проект капитального ремонта моста через 

реку Большой Кемчуг на автомобильной дороге в Красноярском крае» мной 

будет произведен анализ исходных данных, на основании которых было 

произведено проектирование капитального ремонта моста.  

Капитальный ремонт моста вызван неудовлетворительным состоянием его 

конструкций.  

В проекте предусматриваются конструкции пролетных строений длиной 

16,76м железобетонные разрезные из балок таврового сечения без диафрагм 

габаритом Г-11,5+2×0,75, рассчитанные на временную нагрузку А-11 и НК-80. 

В соответствии с требованиями нормативные временные вертикальные 

нагрузки от подвижного состава приняты в соответствии с капитальным 

ремонтом: 

- от автотранспортных средств в виде полосы А-11 в сочетании с нагрузкой 

от пешеходов на тротуарах; 

- в виде колесной нагрузки НК-80. 

Для конструкций в проекте предусмотрены следующие материалы: 

- бетон тяжелый с маркой по морозостойкости 300 по ГОСТ 26633-85. 

Класс бетона по прочности указан на чертежах конструкций; 

- арматура гладкого профиля класса А-I марки СтЗсп по ГОСТ 5781-82* и 

ГОСТ 380-88; 

- арматура периодического профиля класса А-II марки 10ГТ по ГОСТ 

5781-82*; 

- арматура периодического профиля класса А-III марки 25Г2С по ГОСТ 

5781-82*. 

Арматура класса А-III применяется только в вязаных каркасах и сетках: 

- для закладных деталей – сталь 09Г2С по ГОСТ 6713-75*; 

- для гидроизоляции проезжей части моста применяется стеклоткань марки 

СС-1 по ГОСТ 84-81-75*. 

В проекте учтены требования к железобетонным конструкциям, 
предназначенным для эксплуатации в районе строительства с расчетной 
температурой наиболее холодной пятидневки ниже минус 410С с 
обеспеченностью 0,92. 
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1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

1.1 Климатическая характеристика района расположения моста 

 

Существующий мост через р.Б.Кемчуг расположен на автомобильной дороге 

II технической категории в Ачинском районе Красноярском крае.  

Климатическая характеристика района приводится по материалам 

наблюдений метеорологической станции  Большой Улуй.   

Дорожно-климатическая зона II. 

Тип местности для выбора естественных оснований по условиям их 

увлажнения при выборе грунтов для насыпей и проектирования земляного 

полотна. 

Климат района резко континентальный. 

Сейсмичность района изысканий равна 6 баллам. 

 

Таблица 1- Ведомость климатических показателей  

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -41 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 34 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С   

обеспеченностью 0,98 -45 

обеспеченностью 0,92 -41 

Средняя годовая скорость ветра, м/ сек 3,6 

Преобладающее направление ветра ЮЗ 

Наибольшая скорость ветра, м/сек:  возможная один раз за:              1 год 24 

10 лет 31 

20 лет 33 

Средняя годовая относительная влажность воздуха, % 72 

Среднее число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более 70,1 

Сумма атмосферных осадков за год, мм 465 

Максимальное суточное количество осадков, мм 65 

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 27/Х 

Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова 17/IV 

Число дней в году с устойчивым снежным покровом 181 

Расчетная толщина снежного покрова, вероятностью превышения 5%, см, 87 

Глубина промерзания (нормативная), см:           глинистых и суглинистых                   200 

супесей и песков 240 

Среднее за год число дней с метелью 47 
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Таблица 2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-17,8 -16, -9,0 0,6 8,4 15,4 18,2 14,6 8,8 0,8 -9,9 -16,4 -0,2 
 
Таблица 3 – Даты наступления среднесуточных температур воздуха выше и 
ниже определенных пределов и число дней с температурой, превышающей эти 
пределы 

Температура Даты Число дней 
-10 13/III – 15/XI 246 
-5 30/III – 3/XI 217 
0 15/IV – 18/X 185 
5 2/V – 1/X 151 

10 23/V – 10/IX 109 
 
 
1.2 Рельеф, растительность, почвы 

 

Регион занимает восточную окраину Западно-Сибирской низменности, 

представляющую собой слабо всхолмленную равнину с общим уклоном с юга 

на север и с востока на запад. Равнинный характер поверхности определяется 

почти горизонтальным залеганием пород и рыхлым их сложением, легко 

поддающимся процессам выветривания. Средние высотные отметки на 

большей части территории не превышают 100-350 м, а эрозионное расчленение 

до 70-30м. Рельеф низкогорный грядово-холмистый с широкими водоразделами 

и куполообразными вершинами с абсолютными высотами до 1000 м. Склоны 

водоразделов крутые, задернованные, местами обрывистые. На верхних 

гипсометрических уровнях преобладающим рельефообразующим фактором яв-

ляется денудация. 

Тип местности по характеру и степени увлажнения - 2-3 (СНиП 2.05.02-85* 

актуализированная редакция СП 34.13330.2012). 

Район работ расположен в лесостепной зоне. Лесостепь характеризуется 

сочетанием участков луговой степи с перелесками из березы, лиственницы, 

сосны. 

Луговые степи представлены разнотравными формациями, злаки играют 

подчиненную роль. Это сообщества с высокой видовой насьпценностью, 

составлены луговыми и лесолуговыми видами. Небольшие массивы лесов 

образованы чаще сосной и березой. Леса, разреженные с богатым травянистым 

покровом, процесс естественного возобновления затруднен. 
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Лесные участки сформированы березняками с примесью других 

лиственных пород: осина, черемуха, ива, сосна. Травянистый ярус представлен 

лесными видами разнотравно-широкотравной группы с участием злаков. 

Почвы на водосборах лугово-черноземные, лугово-болотные, серые 

лесные. 

По составу почвы супесчаные, песчаные и суглинистые. Удельный вес 

почв составляет 2,66-2,70 г/см3. 

Мощность почвенно-растительного слоя изменяется от 0,10 до 0,60 м. 

 
1.3 Гидрография, гидрогеологические условия 

 

Гидрографическая сеть района работ, хорошо развита. Основной водной 

артерией рек является Большой Кемчуг имеющий на своем протяжении ряд 

притоков. Особенности водного режима рек обуславливаются характером 

источников питания, а также климатообразующим фактором. 

Район работ расположен в юго-западной части Чулымо-Енисейского 

артезианского бассейна. 

По литологическим особенностям и условиям циркуляции подземных вод 

выделяются воды спорадического распространения четвертичных отложений, 

водоносный горизонт юрских отложений, водоносный горизонт спорадического 

распространения верхнедевонских и раннекаменноугольных отложений. 

Воды встречаются на склонах водоразделов и пониженных участках 

рельефа. Водовмещающими являются суглинки и супеси. Здесь формируются 

небольшие водоносные горизонты типа верховодки, не имеющие повсеместного 

распространения и постоянного режима. Глубина залегания колеблется от 0,70 

до 5,00 м. 

Водообильность отложений не высокая. Родники характеризуются 

незначительными дебитами и часто носят сезонный характер. Основным 

источником питания являются атмосферные осадки и в меньшей степени, при 

наличии гидравлической взаимосвязи, питание происходит за счёт вод ниже 

залегающих водоносных горизонтов. Воды, как правило, безнапорные. 

По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые или 

натриевые. Общая жесткость 4 мг*экв/дмЗ, окисляемость 1,52 мг/дм3. 

Содержание сухого остатка колеблется в пределах 300-600 мг/дм. 

Амплитуда колебания уровня подземных вод изменяется от 5,0 до 1,0 м. 

Питание подземных вод осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных 

осадков и водообмена с ниже лежащими горизонтами в виду отсутствия 

разделительных водоупоров. 
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По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатные реже 
гидрокарбонатно-хлоридные магниево-кальциевые, кальциево-натриево-
калиевые, магниево-натриево-калий-кальцевые, с нейтральной реакцией, по 
жесткости - мягкие и умеренно жесткие, по степени минерализации пресные. 

По содержанию агрессивной углекислоты воды являются 
слабоагрессивными к бетону марки W4 по водонепроницаемости. 

Подземные воды являются слабоагрессивными по содержанию хлоридов 
при воздействии на арматуру железобетона при периодическом смачивании. 

Питание водоносного горизонта происходит за счёт атмосферных осадков 
и перетоков из смежных водоносных подразделений. Разгрузка осуществляется в 
гидрографическую сеть. 

 
1.4 Описание существующего моста 

 

Сведения о проектной и строительной организациях отсутствуют. Год 
постройки 1965г. Полная длина моста 88,10м, габарит проезжей части Г-
11,63+1,08+1,01м. Схема моста 16,3×5. Пролетные строения разрезные, состоят 
из балок таврового сечения. 

В плане мост расположен на прямолинейном участке, продольный уклон 

составляет на мосту 12,0÷12,20/00, на подходах переменный в конце моста 

16,0÷18,00/00, перед мостом 8,00/00. Поперечный уклон на мосту односкатный 

составляет 21,0÷24,00/00, на подходах в начале и конце моста по ходу возрастания 

километража выполнен также односкатным. Мост пересекает русло под прямым 

углом. 

Покрытие проезжей части моста асфальтобетонное. Ширина ездового 

полотна  изменяется от 11,63м  до 11,88м.  Толщина дорожной одежды 

изменяется от 0,16м до 0,22 м. 

Тротуары на мосту пониженного типа из сборных железобетонных 

тротуарных блоков с толщиной плиты 0,08 м и шириной прохода 1,11 – 1,15 м. 

Тротуары  отделены от ездового полотна комбинированным ограждением общей 

высотой 0,78-0,84 м и шириной 0,32 м. Комбинированное ограждение состоит из 

нижней части – парапетного ограждения высотой 0,45 м входящего в состав 

тротуарного блока и верхней части -  металлического барьерного ограждения 

высотой 0,37 м прикрепленного к боковой поверхности парапетного.  

Перила на мосту секционные, металлические высотой 1,08 – 1,10 м. 

Стойки и поручни изготовлены из равнополочного уголка №4,5, заполнение из 

арматуры диаметром 20 мм.  

Отвод поверхностной воды с моста организован за счет  поперечных 

уклонов проезжей части со сбросом через тротуары.  

Конструкции деформационных швов над опорами №1-№6  закрытого типа 
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Балки №4-№8 пролетного строения №№1-5 выполнены из ребристых 

железобетонных балок (без диафрагм) высотой 1,0 м и полной длиной 16,76м по 

типовому проекту выпуск 56(доп.), Инв.№147/2.  

Балки №1-3  пролетного строения №№ 1-5 выполнены из ребристых 

железобетонных балок (без диафрагм) высотой 1,0 м и полной длиной 16,76м 

применительно к  типовому проекту серии 3.503.1-73 . Толщина плиты проезжей 

части 0,16 м, ребра балки 0,17-0,18 м.   

Балки №№1-3 пролетных строений Пр.1-5 опираются на опоры через 

резино-металлические опорные части (РОЧ).  

Балки №№4-8 пролетных строений Пр. 1-5 опираются на опоры через 

тангенциально металлические опорные части. 

В совместную работу балки №1-3 и №4-8 пролетных строений объединены 

посредством швов омоноличивания, шириной 0,35-0,41м., устроенных по плите 

проезжей части. При реконструкции моста балки №3 и №4  не были объединены 

между собой. 

Мост по статической схеме, балочно-разрезной системы.  Проектные 

нагрузки – Н-30; НК-80 (СН200-62). 

Береговые опоры (Оп. №1, 6) 

 – сборный устой свайного типа (двухрядный) с раздельной насадкой. 

Сечение и длина ригеля: ширина 1,20 м; высота 0,50 м; длина 9,07+5,36 м.  

Промежуточные опоры (Оп.№ 2-5): 

 – массивные с ригелем (основная часть под балками №4-№8) Сечение и 

длина ригеля: ширина 1,2м; высота 1.1м; длина 8,04м.  

– столбчатая с ж/б диафрагмой жесткости (уширенная часть под балками 

№1-№3). Количество стоек  на опору – 2, сечение стоек -∅0,60м. Сечение и 

длина ригеля: ширина – 1,20 м, высота – 0,55 м, длина – 4,35м. Схема опоры: 

К1.07+2,2+К1,08.  

Сопряжении моста выполнено с переходными плитами длиной 6,0м 

опирающимися одним концом на шкафную стенку, другим на лежень.  

Сопряжении моста выполнено с переходными плитами длиной 6,0м 

опирающимися одним концом на шкафную стенку, другим на лежень.  

Конуса береговых опор  укреплены  монолитным бетоном. 

Подмостовой габарит – 5,51 м. На момент обследования характеристика  

реки следующая: ширина 48,2 м  скорость течения 1,0 м/с, глубина 0,50 м. 

Подмостовой габарит – 5,51 м. На момент обследования характеристика  реки 

следующая: ширина 48,2 м  скорость течения 1,0 м/с, глубина 0,50 м. 

Общий вид существующего моста приведен на листе №1 графической 

части. 
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1.5 Заключение по техническому состоянию моста 

 

На основании результатов предпроектного обследования моста через реку 

Б.Кемчуг на автомобильной дороги в Красноярском крае моно сделать 

следующие выводы: 

1. По совокупной оценке критериев безопасности, грузоподъемности и 

долговечности в соответствии с ВСН 4-81 (90) техническое состояние 

сооружения оценивается в 2 балла (неудовлетворительное). Основной 

причиной снижения технического состояния сооружения является: разрушение 

тротуарных блоков, угол перелома проезжей части над опорами выше 

допустимого.  

2.  Дефекты несущих конструкций, снижающие грузоподъемность 

сооружения не обнаружены Грузоподъемность сооружения – соответствует 

проектной.   В настоящее время по мосту возможен пропуск временных 

нагрузок: 

− для автомобилей в потоке (по схеме Н-30), общим весом до 30т; 

− одиночным порядком в контролируемом режиме (по схеме НК-80), 

− общим весом до 80т; 

− осевая нагрузка до 20т.       

3. Согласно ОДМ 218.4.001-2008 категория ремонтопригодности моста – 

Р3.  

4. Для приведения транспортно-эксплуатационных показателей 

мостового сооружения в нормативное состояние при наличии в конструкциях 

моста опасных трудно-устранимых дефектов Б3, Д2 при категориях 

ремонтопригодности Р3 в соответствии с «Классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них» требуется проведение 

ремонта с предварительной разработкой проектной документации.  

5. В соответствии с результатами анализа физического износа мостового 

сооружения до начала ремонтных работ необходимо перед мостом установить 

знаки ограничения скорости до 80 км/ч. 

6. На основании анализа основных дефектов и физического износа 

мостового сооружения при ремонте сооружения необходимо выполнить 

следующие работы: 

− разборку дорожной одежды на мосте и подходах, демонтаж перил и 

ограждений безопасности, разборка деформационных швов над всеми опорами; 

− устройство новых деформационных швов; 
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− установку новых барьерных ограждений безопасности на мосту и 

подходах, согласно требований ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства 

организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 

разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; 

− устройство тротуаров по плите проезжей части; 

− обеспечить водоотвод с проезжей части за счет поперечных и 

продольных уклонов за пределы моста по железобетонным лоткам; 

− устройство новой дорожной одежды;  

− устройство гидроизоляционного слоя; 

− железобетонные поверхности пролетных строений и опор очистить от 

грязи, следов выщелачивания, зоны размороженного и слабого бетона и 

отремонтировать современными ремонтными составами, с последующей 

окраской поверхностей; 

− произвести замену бетона швов омоноличивания балок пролетных 

строений; 

− выполнить работы по устранению переломов проезжей части над 

береговыми опорами; 

− заделать сколы и трещины ремонтными составами; 

− произвести ремонт сопряжения моста с насыпью; 

− выполнить переустройство шкафных стенок для обеспечения 

температурного зазора между элементами береговых опор и балками 

пролетных строений; 

− произвести объединение балок пролетных строений в температурно-

неразрезную систему; 

− произвести ремонт трещин на промежуточных опорах.  
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2 ВАРИАНТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕМОНТА МОСТА 

 

При проектировании рассматривались варианты ремонта элементов 

моста. 

Варианты ремонта моста приведены на листе №2 графической части. 

В качестве вариантов ремонта основных конструкций моста рассмотрены 

варианты устройства деформационных швов. Состояние деформационных 

швов на мосту оказывает большое влияние на долговечность сооружения (на 

мостовое полотно, пролетные строения и опоры), так как обеспечивает 

плавность проезда по сооружению и защите от попадания влаги через швы на 

элементы пролетных строений и опор. Разрушение конструкции швов до 

гарантийного срока и их не своевременный ремонт приводит к разрушению 

покрытия на мосту, опорных участков балок пролетных строений и защитного 

слоя бетона опор. 

Рассмотрены три варианта устройства деформационных швов: 

1. Шов фирмы MAURER однопрофильный ДШ D80. 

Особенности конструкции деформационного шва: 

- герметизирующи профиль расположен ниже уровня поверхности 

проезжей части и защищен тем самым от непосредственного контакта с 

колесами и рабочими органами спецтранспорта; 

- не требуется техническое обслуживание в течение предусмотренного 

срока эксплуатации; 

- замена или выправление герметизирующего профиля возможная сверху 

вручную с помощью монтировки. 

Недостатки:  высокая стоимость швов, высокая квалификация подрядной 

организации выполняющей монтаж шва. 
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Рисунок 1 – конструкция шва Маурер 

 

Ориентировочная стоимость устройства 1 м.п. шва – 30,4 тыс. рублей. 

Рекомендуемый срок эксплуатации до замены, 20 лет. 

 

2. ДШ заполненного типа без окаймления  (бетонный прилив из Эмако 

SFR). 

Особенности конструкции деформационного шва: 

- не требуется изготовление и монтаж закладных деталей;  

- простая, не сложная конструкция шва; 

- за счет отсутствия металлического окаймления возможно плавное 

сопряжение профиля бетонного прилива с асфальтобетонным покрытием; 

- замена или выправление герметизирующего профиля возможная сверху 

вручную с помощью монтировки; 

- ремонтопригоден; 

Недостатки:  разрушение кромок бетонного прилива, вынос мастики 

заполнения из шва. 
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Рисунок 2 – конструкция шва ДШ заполненного типа без окаймления   
 

 

Ориентировочная стоимость устройства 1 м.п. шва – 28,1 тыс. рублей. 

Рекомендуемый срок эксплуатации до замены, 10 лет. 
 

3. ДШ заполненного типа с окаймлением.   

ДШ заполненного типа с окаймлением. 

Особенности конструкции деформационного шва: 

- возможно изготовление элементов конструкции на стройплощадке; 

- конструкция шва удобная для монтажа; 

- металлическое окаймление шва защищает кромки шва от разрушения. 

Недостатки:  требуется высокая квалификация подрядной организации 

выполняющей монтаж шва, конструкция шва сложна для ремонта, требуется 

замена всей конструкции. 

 

 
Рисунок 3 – конструкция шва ДШ заполненного типа с окаймлением   
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Ориентировочная стоимость устройства 1 м.п. шва – 21,3 тыс. рублей. 

Рекомендуемый срок эксплуатации до замены, 15 лет. 

Из представленных вариантов для ремонта моста принят вариант №1 с 

устройством деформационных швов Maurer. 

При сравнении вариантов капитального ремонта моста в основу были 

положены такие технико-экономические показатели, строительная стоимость, 

материалоемкость и трудоемкость. 
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3 ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВАРИАНТУ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МОСТА 

 

Принятые в проекте решения по ремонту моста направлены на 

восстановление его транспортно – эксплуатационных показателей.  

Для изготовления и ремонта сборных и монолитных конструкций моста 

приняты следующие материалы: 

- бетон конструкционный, тяжелый по ГОСТ 26633-91, классы по 

прочности, марки по морозостойкости и водонепроницаемости указаны на 

соответствующих листах данного проекта; 

- арматура гладкого профиля класса А-I, марка стали Ст3сп по ГОСТ 

5781-82*, ГОСТ 380-2005; 

- арматура периодического профиля класса А-III, марка стали 25Г2С по 

ГОСТ 5781-82*, ГОСТ 380-2005 (допускается к применению в вязаных 

каркасах и сетках); 

- арматурная проволока периодического профиля класса Вр- I по ГОСТ 

7348-81; 

- полосовой и фасонный прокат, марка стали 09Г2С по ГОСТ 19281-89 и 

марка стали Ст3 по ГОСТ 380-2005; 

- EMACO S88C, EMACO 90, EMACO SFR, EMACO SFR 150 по ТУ5745-

004-40129229-2002. 

 
 3.1 Мостовое полотно 
 
Для обеспечения отвода воды с мостового полотна за пределы сооружения, 

комфортного и безопасного проезда автомобильного транспорта по мостовому 

переходу предусмотрено выправление продольного профиля проезжей части 

моста и подходов за счет подъема балок пролетов 1-5, и увеличение высоты 

подферменников на опорах №1-6. Высота подъема балок пролетных строений 

над опорами назначена из условия обеспечения допустимого, согласно СП 

35.13330.2011, продольного и поперечных уклонов поверхности проезжей 

части моста и подходов.  Продольный уклон поверхности проезжей части моста 

принят - 0‰, поперечные уклоны - 20‰ с двухскатным профилем. 

Система отвода воды с проезжей части моста предусматривается за счет 

поперечных уклонов по продольным водоотводным лоткам, закрепляемых на 

консолях крайних балок пролетных строений. Водоотводные лотки также 

крепятся к открылкам опор для отвода воды за пределы сооружения. 

Подвесные водоотводные лотки предусмотрены из композитных материалов 
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ОАО «ТрансТехКомпозит», что обеспечивает легкость монтажа из-за их легко 

веса, устойчивость к коррозии и сроку службы не менее 30 лет. 

Для увеличения долговечности покрытия на мосту в проекте 

предусмотрено устройство дренажной системы.  Система дренажа, состоящая 

из дренажных каналов и водоотводных трубок, позволяет быстро отводить из 

толщи дорожной одежды воду, проникшую в нее в процессе выпадения осадков 

через трещины в покрытии. Заполнение дренажных каналов предусмотрено из 

брикетов «Козинаки» разработанных и запатентованных ООО «НПП СК 

МОСТ». Использование брикетов «Козинаки» по сравнению с дренажной 

смесью позволяет обеспечить требуемое качество дренажных каналов. Отвод 

воды с дренажной системы предусмотрен за счет установки в швах 

омоноличиваниях (УМ-1) дренажных трубок.  

Существующее покрытие разбирается полностью и заменяется на 

двухслойное асфальтобетонное толщиной 90 мм. Асфальтобетонная 

мелкозернистая смесь типа А, марки I по ГОСТ 9128-2009 укладывается на 

защитный слой бетона толщиной 40 мм армированный сеткой 5Вр–I по ГОСТ 

23279-85.  

В качестве гидроизоляционного материала применяется 

модифицированный рулонный гидроизоляционный битумно–полимерный 

материал «Техноэластмост Б» по ТУ 5774-004-17925162-2003 толщиной 5 мм.  

«Техноэластмост Б» – битумно-полимерный наплавляемый рулонный 

гидроизоляционный материал, состоящий из битума, полимерного 

модификатора и наполнителя. Для модифицирования битума используется 

бутадиен стирольный термоэластопласт, изотактический полипропилен и 

полиолефины типа «Вестопласт». В качестве защитного покрытия используется 

мелкозернистая посыпка с лицевой стороны и полиэтиленовая пленка с другой 

стороны. «Техноэластмост Б» обладает высокой прочностью и предназначен 

для использования в суровых климатических условиях. 

Над опорой №1, 4, 6 моста на проезжей части устраиваются 

деформационные швы Maurer однопрофильные D80. На расстоянии 0,3 метров 

от конструкции шва устраивается бетонный прилив из бетона В30 W6 F300 для 

распределения давления от асфальтобетонного покрытия к металлической 

части швов. 

На мосту производится замена существующих перил на новые. 

Конструкция новых перил предусмотрена из композитных материалов и изго-

тавливаются ЗАО «Флотенк». Преимуществом композитных перил является: 

коррозийная стойкость; высокая механическая прочность; малый удельный вес; 
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простота и высокая скорость монтажа и сборки; стойкость к воздействию 

ультрафиолета, солнечной радиации. 

Для повышения безопасности движения по мосту производится установка 

металлического барьерного ограждения удовлетворяющего требованиям ГОСТ 

Р 52289-2004. Согласно требований ГОСТ Р52289-2004 при данных дорожных 

условиях на мостовом сооружении уровень удерживающей способности 

металлического ограждения должен составлять У3 (250 кДж). Металлическое 

барьерное ограждения принято по ТУ 5216-001-84977964-2009 (горячего 

оцинкования) высотой 0,75 м и шагом стоек 1,0 м соответствующего уровню 

удерживающей способности У3 (250 кДж). Крепление металлического 

барьерного ограждения к балкам пролетных строений осуществляется через 

металлические цоколя ЦМ. Установка металлических цоколей ЦМ 

производится на закладные детали в монолитной плите МП-1. 

 

3.2 Пролетные строения 

 

Для повышения надежности и долговечности сооружения, производится 

объединение пролетных строений 1-3, 4-5 в температурно-неразрезную систему 

(участок монолитный УМ-2), с устройством  непрерывной проезжей части над 

опорами. Объединение пролетных строений в температурно – неразрезную  

систему позволяет снизить количество деформационных швов, и тем самым 

затраты на их содержание, а также динамическое воздействие на сооружение от 

колес движущегося транспорта. 

Обеспечение требуемых нормами значений уклонов поверхности проезжей 

части моста производится за счет подъемки балок пролетных строений  1-5 над 

береговыми опорами №1-6 с последующей установкой их на монолитные 

подферменники ПМ. 

Для усиления узлов опирания балок пролетных строений на всех опорах 

предусмотрен монтаж металлических изделий МИ-1, МИ-2 с заполнением 

бетонным составом  EMACO S88C. В ходе производства данных работ 

предусмотрена замена существующих опорных частей на РОЧ С 20×25×6,2-0,8.  

В ходе ремонта пролетных строений 1-5 производится разборка 

существующих швов омоноличивания балок с бетонированием новых УМ-1 и 

УМ-2. При бетонировании швов омоноличивания устанавливаются дренажные 

трубки. Над опорой 1, 6 к дренажным трубкам посредством хомутов NORMA 

крепится  резиновая трубка для отвода воды за пределы насадки, при этом 

конец шланга должен быть ниже поверхности насадки на 50 мм. 
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Для обеспечения нормативного габарита Г-11,5+2×0,75 на мосту и 

обеспечения надежного крепления барьерного ограждения, производится 

срубка части плит крайних балок с устройством монолитной плиты МП-1. 

Повышение несущей способности балок Б4 Пр.2; Б4, 5, 6 Пр.4; Б5, Б6 Пр.5 

предусмотрено при помощи холстов MBrace Fib CF 230/4900.300g.5 на основе 

углеродистых волокон. Преимуществом усиления балок пролетного строения 

композиционными материалами на основе углеродного волокна, является:  

- малый собственный вес элементов усиления; 

- небольшие габаритные размеры и отсутствие выступающих частей; 

- высокие прочностные характеристики материалов; 

- высокая стойкость к агрессивным воздействиями внешней среды; 

- отсутствие коррозии; 

- низкие энергоѐмкость и трудоѐмкость производства работ; 

- простота монтажа; 

- высокая степень выносливости. 

Для повышения долговечности балок пролетных строений производится 

их обработка бетонным составом EMACO 90 и окраска лакокрасочным 

материалом «ПРИМ ПЛАТИНА» с прогнозируемым сроком защиты бетона – 

20 лет. 

3.3 Опоры 

 

В ходе выправления продольного профиля подходов и поверхности 

проезжей части моста изменяются отметки оси проезжей части. В этом случае 

для устройства нового сопряжения моста с насыпью и установки 

деформационных швов требуется замена существующих шкафных стенок на 

новые. На береговых опорах № 1, 6 предусмотрена разборка существующих 

шкафных стенок с устройством новых монолитных с обратными открылками.  

Существующие подферменники срубаются, и бетонируются новые ПМ.  

Ремонт поверхности промежуточных опор предусмотрен за счет 

устройства железобетонного пояса вокруг тела опор. 

Для предотвращения застоя воды на ригелях опор производится 

устройство сливов на их поверхности.  

Для повышения долговечности элементов опор производится их окраска 

лакокрасочным материалом «ПРИМ ПЛАТИНА» с прогнозируемым сроком 

защиты бетона – 20 лет. 
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 3.4 Сопряжение моста с насыпью 

 

Сопряжение моста с насыпью предусмотрено из сборных железобетонных 

переходных полузаглубленных плит в соответствии с типовым проектом серии 

3.503.1-96. Плиты опираются одним концом на консольный выступ шкафной 

стенки, другим на подушку из фракционированного щебня, которая 

устраивается по способу заклинки. В зоне опирания на подушку, плиты длиной 

6,0м омоноличиваются между собой.  

Под барьерное ограждение мостовой группы в зоне сопряжения моста с 

насыпью предусмотрено устройство монолитных переходных блоков ПБ-1 с 

опиранием на консольный выступ шкафной стенки Оп.1, Оп.6. 

В пределах переходных плит, на расстоянии 2 м от деформационного шва 

устраивается  покрытие по типу покрытия на мосту, в соответствии с типовым 

проектом серии 3.503.1-96. 

 

3.5 Подходы 

 

Выправление продольного профиля проезжей части подхода производится 

в начале моста на участке и в конце. В пределах данных участков производится 

срезка асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования с 

последующим устройством нижнего слоя покрытия из мелкозернистого 

горячего плотного асфальтобетона марки I тип А, толщиной от 50 до 100 мм. 

Верхний слой дорожной одежды устраивается из мелкозернистого горячего 

плотного асфальтобетона марки I тип А толщиной 50 мм. 

Для повышения безопасности движения на подходах к мосту производится 

замена существующего ограждения на новое удовлетворяющее требованиям 

ГОСТ Р 52289-2004. В соответствии с требованиями ГОСТ Р52289-2004 при 

данных дорожных условиях на подходах к мосту уровень удерживающей 

способности металлического ограждения должен составлять У3 (250 кДж). 

Металлическое барьерное ограждения принято по ТУ 5216-001-84977964-2009 

(горячего оцинкования) высотой 0,75 м и шагом стоек 2,0 м.  

 

3.6 Конуса 

 

Для повышения долговечности укрепления конусов производится замена 

существующего укрепления из ж/б плит на новое из матрасов «Рено» и 

коробчатых габионов. Конуса, укрепленные с применением матрасов «Рено» и 

коробчатых габионов обладают повышенным сроком службы и 
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экологичностью, не подвержены разрушению вследствие температурных 

колебаний и пучения грунтов основания. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МОСТА 

 

Сооружение моста через реку Б.Кемчуг выполняются вахтовым методом. 

Продолжительность строительства моста определена по СНиП 1.04.03-85 

методом экстраполяции и приведена в данной главе пояснительной записки. 

Условия снабжения и транспортировки строительных материалов и 

конструкций уточняются строительной организацией с согласованием с 

заказчиком. Принципиальная схема капитального ремонта моста 

(стройгенплан) приведена на листе № 7 графической части. 

 

4.1 Подготовительные работы 

 

Началу капитальному ремонту предшествует подготовительный период 

продолжительностью 0,5 месяца. 

До начала производства работ по ремонту моста производится организация 
строительной площадки, устраивается ограждение участка работ дорожными 
знаками. 

Строительная площадка, на которой предусматривается складирование, 
хранение строительных конструкций и материалов, а так же размещение и 
проживание рабочих и ИТР в передвижных инвентарных помещениях, 
располагается на подходах к ремонтируемому мосту с правой стороны (на 
уширенной части обочин) в границах полосы отвода автомобильной дороги.  
Площадь стройплощадки и ее размещение устанавливается строительной 
организацией при разработке проекта производства работ (ППР). 

Вода для технических и бытовых нужд поставляется из водопровода. 
Объем водопотребности и водоотведения составляет 0,4 м3 на бригаду в сутки. 
Для сбора сточных вод на строительной площадке устанавливается емкости 
объемом не менее 6 м3. Вывоз сточных вод предусмотрен на полигон бытовых 
отходов.  

На период проведения ремонтных работ на строительной площадке 
предусматривается наличие биотуалета типа Poly Portables. Вывоз фекальных 
отходов предусмотрен на полигон бытовых отходов. 

Электроснабжение строительства предусматривается от передвижных 
электростанций, снабжение сжатым воздухом – от передвижного компрессора. 

Все строительные материалы поставляются в соответствии с транспортной 
схемой. 

Мусор и строительные отходы вывозятся специальными машинами по 
мере необходимости на полигон твердых бытовых и строительных отходов 
города Ачинска. 

Склад ГСМ не предусмотрен. Заправка несамоходной техники 
предусматривается от топливозаправщика с помощью шлангов с затворами у 
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выпускного отверстия. Заправка автотранспорта и самоходных машин  
осуществляется на существующих АЗС. 

По окончании производства работ произвести очистку территории от 
строительного мусора, произвести планировку и рекультивацию земельного 
участка полосы отвода автомобильной дороги. 

 

4.2 Организация движения транспорта 

 

Работы по ремонту моста ведутся поочередно по половинам проезжей 

части в два этапа, без прекращения движения транспортных средств и без 

строительства объездной дороги. 

На первом этапе производства работ транзитный транспорт пропускается 

по правой половине моста в реверсивном режиме, на втором этапе – по левой. 

Видимость в плане обеспечена. Интенсивность движения составляет 6006 

авт/сут. в соответствии с методическими рекомендациями «Организация 

движения и ограждение мест производства дорожных работ" (МР Москва 

2009г)  для организации движения при ремонте в проекте предусмотрено 

светофорное регулирование (см. лист ОДД-1, ОДД-2 – Раздел 5.2). 

Временную разметку удаляют одновременно со снятием временных знаков 

и демонтажем существующих ограждающих и направляющих устройств. 

Для ориентирования водителей пассажиров в пути, повышения 

транспортно-эксплуатационных качеств, на период ремонта проектом 

предусматривается установка временных дорожных знаков, направляющих и 

ограждающих устройств. Дорожные знаки назначены и расставлены в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, и методическими рекомендациями 

«Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ" (МР 

Москва 2009г). 

Схема организации движения на период капитального ремонта моста 

подробно рассмотрена в детали проекта. 
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5 ТЕХНОЛОГИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МОСТА 

 

Капитальный ремонт моста осуществляется в соответствии с требованиями 

СНиП 1.04.03-85, СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.02.01-87, СНИП 3.06.04-91 и др. 

Капитальный ремонт моста ведется вахтовым методом. Перевозка людей к 

месту проведения работ осуществляется служебным транспортом. 

 

5.1 Демонтажные работы 

 

Капитальный ремонт моста осуществляется в соответствии с требованиями 

СНиП 1.04.03-85, СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.02.01-87, СНИП 3.06.04-91 и др.  

Работы по разборке моста должны выполняться в строгом соответствии с 

разработанными ППР и технологическими картами, определяющими меры 

предупреждения внезапных обрушений, пылеобразования и устанавливающими 

последовательность и безопасность выполнения работ.  

На основании принятого варианта ремонта моста, необходимо выполнить 

следующие работы: 

- Демонтаж парапетного ограждения, металлических перил; 

- Демонтаж деформационных швов закрытого типа; 

- Демонтаж резиновых опорных частей; 

- Демонтаж переходных плит, лежней. 

Запрещается разбирать без разрешения производителя работ несущие 

элементы и участки с повышенной опасностью.  

Разборка цементобетонного покрытия проезжей части производится с 

помощью отбойных молотков. 

Тяжёлые железобетонные конструкции демонтируются целиком при 

помощи грузоподъемных механизмов, при этом въезд на демонтируемый мост 

запрещён. Конструкцию вначале стропят и поддерживая ее краном, 

освобождают  крепления. 

Для предотвращения попадания мусора в русло реки необходимо 

установить щиты над русловой частью. Мусор со щитов также собирается и 

вывозится. 

После окончания работ по разборке, мусор автокраном перегружается в 

автотранспорт и вывозится на свалку.  

Технология разборки конструкций моста приведена на листе №8 

графической части. 
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5.2 Разборка мостового полотна 

 

На мосту производится  разборка асфальтобетонного покрытия методом 

холодного фрезирования, защитного и выравнивающего слоя проезжей части 

вручную с помощью отбойных молотков. Демонтаж металлических перил и 

барьерного ограждения  производится с помощью резки приваренных 

элементов автогеном.  

Железобетонные тротуарные блоки демонтируются с помощью 

автомобильного крана с погрузкой в автосамосвал. При помощи отбойных 

молотков разбирается железобетонный приливок под тротуарными блоками.  

Строительный мусор собирается вручную в бадьи с последующей 

погрузкой в автотранспорт. 

 

5.3 Ремонт и обустройство опор 

 

При ремонте опор не допускается попадание строительного мусора в реку.  

До ригелей опор устраиваются временные подмости. На ригелях 

промежуточных опор производится устройство инвентарных подмостей для 

обеспечения доступа эксплуатирующих организаций к осмотру мест опирания 

балок на опоры. 

После разборки сопряжений моста с насыпью на ригелях опор №1,  №6 

отбойными молотками срубается бетон существующих шкафных стенок, 

существующая арматура очищается металлическими щетками.  

Просверливаются вертикальные и горизонтальные отверстия для установки 

анкеров. Установка анкеров в отверстия ригелей производится с помощью 

инъекционных растворов Hilti HIT RE 500. После устройства армированного 

каркаса и опалубки, производится бетонирование шкафных стенок. 

Устройство монолитных подферменников ПМ на Оп.1-6, производится 

после подъемки балок пролётных строений 1-5. На поверхности ригелей опор 

для устройства подферменников ПМ просверливаются отверстия под анкера с 

установкой их при помощи инъекционных составов Hilti HIT RE 500.  После 

устройства армированного каркаса и опалубки, производится бетонирование 

подферменников. 

Производится усиление тела промежуточных опор №2-5. По периметру 

опор устраиваются деревянные бездонные ящики, изнутри которых 

выполняется откачка воды. Производится очистка массивного основания опор 

от наносов грунта. Просверливаются горизонтальные отверстия под анкера с 
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установкой их при помощи инъекционных составов Hilti HIT RE 500.  После 

устройства армированного каркаса и опалубки, производится бетонирование. 

После устройства шкафных стенок и замены подферменников на 

поверхности ригелей опор устраиваются сливы с уклоном не менее 1:10.  

Окраска железобетонных поверхностей опор после их пескоструйной 

очистки и обеспыливания, а также после их ремонта бетонными составами 

Эмако производится красками Прим Платина. 

 

5.4 Ремонт и усиление балок пролетного строения 

 

При ремонте пролетных строений не допускается попадание 

строительного мусора в реку.  

Вручную при помощи отбойных молотков производится разборка бетона 

всех швов омоноличивания  и консолей крайних балок пролетных строений 1-5, 

а также консолей Б3 и Б4 (не объединенных между собой по средством швов 

омоноличивания). Выпуски арматур из плит балок очищаются от продуктов 

коррозии.  

Подъемка балок пролетных строений производится на основании 

разработанного строительной организацией и утвержденного заказчиком 

проекта производства работ. На листе ПОС-5 представлен один из возможных 

вариантов подъемки балок пролетных строений. В проекте производства работ 

строительная организация вправе использовать свою методику подъемки балок 

пролетных строений после предварительного согласования с Заказчиком. 

Подъемка балок пролетных строений осуществляется поочередно, вначале 

поднимаются балки одного пролета закрытого для движения автотранспорта, 

затем аналогично другие. В ходе подъемки при шаге 2 см на страховочную 

тумбу вкладываются металлические пластины размерами 20см×20см. При 

подъемке балок до максимальной высоты (100 мм) подъема домкрата ДГ-50 

производится фиксирование высотного положения с помощью установки новой 

страховочной тумбы. Домкраты вытаскивают с опусканием их подвижного 

подъемного поршня. Для продолжения подъемки под домкраты укладывают 

подкладки высотой не менее 90 мм и продолжают подъемку дальше до 

достижения проектной величины.  

При достижении проектной величины подъемки производится 

фиксирование высотного положения с помощью установки на страховочные 

тумбы металлических пластин. Под балками производят устройство 

страховочных клеток. С помощью подъемки домкратами освобождаются и 

убираются страховочные тумбы. Для обеспечения опирания балок пролетных 
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строений на страховочные клетки производится спускание подъемных поршней 

домкратов.   

После устройства подферменников и установки опорных частей 

производится опускание балок.  

 После установки балок в проектное положение производится устройство и 

бетонирование швов омоноличивания УМ-1, УМ-3, а также объединение 

пролетных строений 1-5 в температурно-неразрезную систему (УМ-2).  

Для восстановления и ремонта узлов опирания балок пролетных строений 

на всех опорах устанавливаются металлические изделия МИ-1, и заполняются 

бетонным составом EMACO S88C. Металлические изделия МИ-2 

устанавливается на пофдерменники Оп.2 со стороны пролетного строения №2 и 

на Оп.5 со стороны пролетного строения №4 для закрепления конца пролётного 

строения  №2 на Оп.2 и пролетного строения №4 на Оп.5 (устройство 

неподвижной опорной части). В ходе производства данных работ, 

существующие опорные части демонтируются и устанавливаются новые (РОЧ 

С 20×25×5,2-0,8).  

На поверхности балок пролетных строений производится сверление 

вертикальных отверстий под анкера с установкой их при помощи 

инъекционных составов Hilti HIT RE 500.  После установки закладных деталей 

и устройства армированного каркаса и опалубки, производится бетонирование 

монолитной плиты МП-1.  

При усилении главных балок Б4 Пр.2; Б4, 5, 6 Пр.4; Б5, 6 Пр.5 

выполняется подготовка их поверхности. При помощи шпатлёвки 

CONCRESIVE 1406  производится выравнивание поверхности, заделка мелких 

сколов, неровностей и т.п. На подготовленную поверхность наносится слой 

клея, и приклеиваются ранее нарезанные холсты MBrace Fib CF. 

После пескоструйной очистки и восстановления железобетонных 

поверхностей пролетных строений 1-5 производится их окраска красками Прим 

Платина. 

5.5 Ремонт подходов  

 

Для обеспечения плавности проезда по мосту, производится срезка 

поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия на подходах методом 

холодного фрезерования. Металлическое барьерное ограждения на подходах 

демонтируются при помощи автомобильного крана. Устраиваются нижние слои 

основания из щебня и новых слоев покрытия из асфальтобетона. Выполняется 

укрепление обочин на подходах к мосту из ЩПС. Устанавливается новое 
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металлическое барьерное ограждение на подходах с привязкой к 

существующему.  

5.6 Ремонт сопряжение моста с насыпью 

 

На сопряжениях моста с насыпью вручную при помощи отбойных 

молотков срубается защитный, выравнивающий слой и монолитная 

железобетонная подуклонка по переходным плитам. Существующие 

переходные плиты длиной 6 метра и лежни демонтируются при помощи 

автомобильного крана и грузятся на автомобильный транспорт. 

Для устройства щебеночной подушки разрабатывается экскаватором 

существующий грунт насыпи с отсыпкой на откосы. После ремонта шкафных 

стенок производится планировка поверхности котлована под щебеночную 

подушку вручную. Поверхность шкафных стенок и ригелей береговых опор со 

стороны сопряжения обмазывают битумной мастикой за 2 раза 

Щебеночная подушка устраивается по способу заклинки. Отсыпается 

щебень с послойным уплотнением пневмотрамбовками.  

Пространство между шкафной стенкой и щебеночной подушкой 

заполняется ЩПС с послойным уплотнением пневмотрамбовками.  

Устраивается щебеночная подготовка под переходные плиты. Перед 

монтажом переходных плит производится обмазка битумной мастикой 

поверхностей соприкасающихся с грунтом. Автокраном грузоподъемностью 16 

тонн производится монтаж переходных плит длиной 6,0 м. В зоне опирания на 

щебеночную подушку, плиты (длиной 6,0 м) омоноличиваются между собой. 

Со стороны тротуара устраиваются монолитные переходные плиты МПТ-

1. Планируется и уплотняется основание под плиты и устраивается опалубка.  

Для установки в зоне сопряжения моста с насыпью металлического 

барьерного ограждения мостовой группы производится устройство 

монолитных переходных блоков ПБ-1. 

В пределах 2,0м от деформационных швов на поверхности переходных 

плит устраивается дорожная одежда по аналогии как на мосту.  

На остальной части подходов устраивается нижний слой основания из 

фракционированного щебня по способу заклинки. Устройство нижнего и 

верхнего слоя дорожной одежды на сопряжениях и подходах к мосту 

производят из асфальтобетона марки I, тип А. Укрепление обочин на подходах 

к мосту производится щебеночной смесью. 
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5.7  Ремонт системы водоотвода с моста  

 

Отвод воды с проезжей части моста из-за отсутствия продольного уклона 

предусмотрен за счет устройства подвесного водоотводного лотка.  

В плитах крайних балок пролетных строений и открылках шкафных стенок 

береговых опор просверливаются вертикальные отверстия по анкера.  При 

помощи химических анкеров Hilti производится монтаж металлических 

уголков.  

Предварительно перед установкой лотков производится разметка и нарезка 

резьбовых шпилек. При помощи шпилек и крепежных деталей КД-1 

производится подвешивание композитных водоотводных лотков. Для 

предотвращения замачивания консолей крайних балок, между слоев 

асфальтобетонного покрытия и защитного слоя устанавливается козырек из 

оцинковки, а также между слоем защитного слоя и монолитной плитой МП-1.  

Для сброса воды с лотков устанавливается вывод. Для перехвата воды с 

продольного подвесного лотка на поверхности конуса насыпи устанавливаются 

композитные автодорожные лотки. По композитным автодорожным лоткам 

вода отводится в фильтрационный колодец, который устанавливается в 

основании конуса.  

 

5.8  Устройство мостового полотна  

 

Поверхность балок продувают сжатым воздухом, после чего укладывают 

слой гидроизоляции. На крайних балках пролётных строений перед укладкой 

гидроизоляционного слоя устанавливаются козырьки из оцинковки. 

При устройстве дренажной системы на пролетном строении 1-5 при 

бетонировании швов омоноличивания (Ум-1, Ум-3) устанавливаются 

дренажные трубки. После устройства гидроизоляционного слоя над 

водоотводными дренажными трубками производят прокол, и рассеченные края 

гидроизоляции на мастике вклеивают внутрь трубок. Дренажные каналы 

устраивают после устройства выравнивающего слоя, гидроизоляции и 

защитного слоя, оставляя в последнем штрабу, шириной 100 мм. При 

устройстве защитного слоя в местах, обозначенных проектом, устанавливают 

опалубку, образующую для укладки материала дренажного канала. Над опорой 

1, 4 к дренажным трубкам посредством хомутов NORMA ф50-70 мм крепится  

резиновая трубка внутр. диаметром 48 мм с толщиной стенки 6 мм для отвода 

воды за пределы насадки, при этом конец шланга должен быть ниже 

поверхности насадки на 50 мм. 
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После приемки гидроизоляции мостового полотна устраивается защитный 

слой из бетона В30 армированный сеткой по ГОСТ 23279-85 с шагом 100х100. 

В зоне устройства деформационных швов просверливаются вертикальные 

отверстия под анкера с установкой их при помощи инъекционных составов Hilti 

HIT RE 500. При помощи автомобильного крана производится монтаж 

деформационных швов Маурер. Устанавливается дополнительная арматура и 

производится его бетонирование. 

После того, как бетон защитного слоя наберет прочность, не менее 70% от 

проектной, то приступают к устройству двухслойного асфальтобетонного 

покрытия проезжей части. Производится монтаж барьерного ограждения и 

перил. 

 

5.9 Восстановление укрепления конусов 

 

На конусах производится разборка монолитного укрепления из бетона. 

Устраивается подготовительный слой из щебня, укладывается полотно 

иглопробивное «Дорнит-2». Нижняя сетка матрасов и габионов закрепляется 

анкерами. Сортируется и подбирается камень по размеру и толщине для 

выкладки верхней части матрасов. Устанавливаются матрасы и коробчатые 

габионы и засыпаются камнем. 
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6 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ 

 

Контроль качества строительно-монтажных работ при ремонте 

осуществляется с целью обеспечения их полного соответствия утвержденному 

проекту, рабочим чертежам, соблюдения строительных норм и правил, 

стандартов и технических условий.  

Производственный контроль качества ремонтных работ включает входной 

контроль документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, а 

также операционный контроль отдельных процессов и приемочный контроль 

строительно–монтажных работ. 

При входном контроле рабочей документации проверку производят 

работники производственно-технического отдела строительной организации. 

Операционный контроль качества осуществляется в ходе выполнения 

ремонтных процессов и обеспечивает своевременное выявление дефектов и 

принятие мер по их устранению. При операционном контроле следует 

проверять соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и 

стандартам. 

Качество покрытий, обработанных эмалями ХВ-124, ХВ-123, красками 

Прим Платина, бетонными смесями ЭМАКО, оценивают визуально. На 

обрабатываемой поверхности не должно быть непрокрашенных мест. Не 

допускаются дефекты покрытия, влияющие на его защитные свойства: пузыри, 

морщины, механические повреждения и трещины. На дефектных участках 

покрытие очищается. Поверхность окрашивается заново. 

При приемочном контроле скрытые работы подлежат 

освидетельствованию с составлением актов. До приемки скрытых работ 

запрещается производить последующие работы. Запрещается также 

производить загружение строительными и эксплуатационными нагрузками 

законченные конструкции моста до оформления акта приемки этих 

конструкций.  

При приемочном контроле должна быть представлена следующая 

документация: 

- исполнительные чертежи с внесенными отступлениями или 

изменениями и документы об их согласовании с проектной организацией; 

- заводские технические паспорта, сертификаты, акты приемки на 

железобетонные конструкции; 

- сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов 

применяемых при ремонтных работах; 

-    акты освидетельствования скрытых работ и приемки ответственных  
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конструкций: 

1.  Акт освидетельствования и приемки установленной опалубки и 

установленной арматуры монолитных конструкций. 

2. Акт освидетельствования и приемки конструкций, выполненных из 

монолитного железобетона. 

3. Акт освидетельствования и приемки деформационных швов. 

4. Акт освидетельствования и приемки скрытых работ по гидроизоляции, 

антикоррозийной защите, окраске. 

5. Акт освидетельствования и приемки защитного слоя уложенного на 

гидроизоляцию. 
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7 СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

 

Капитальный ремонт моста через реку Б.Кемчуг 

Схема моста                                                                       2×16,3+ м 

Длина моста                                                                            88,9 м 

Габарит                                                                    Г- 11,5+2х0,75м 

Материал:  опор                                                           железобетон 

пролетных строений                                                    железобетон 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Един. 

изм. 
Кол-во 

1 2 3 4 

 Раздел 1 Обустройство дороги на время ремонта 
моста 

шт. 2 

1 
Установка комплекта мобильного радиосветофора (с 
6-ти кратной оборачиваемостью) на первой половине 
проезжей части 

шт. 2 

2 
Установка комплекта мобильного радиосветофора на 
другой половине проезжей части (без учета 
стоимости блока светофора) 

шт. 2 

3 
Установка и разборка  временных знаков 
регулирования движения (с 6-ти кратной 
оборачиваемостью): 

м.п. 150,0 

 Раздел 2 Демонтаж существующих конструкций   

4 Демонтаж металлического барьерного ограждения на 
мосту 

м.п. 176,2 

5 Демонтаж стальных сварных перил т 2,33 

6 
Демонтаж железобетонных тротуарных блоков 
длиной 3,0 м и массой 2,5 т (58 шт.) на мосту и на 
сопряжении моста с насыпью 

м³ 39,5 

Продолжение таблица 4 

1 2 3 4 

7 

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного 
покрытия средней толщиной 0,15 м методом 
холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 
1000мм 

м² 980,6 

8 Разборка деформационных швов закрытого типа п.м 69,96 

9 Разборка защитного слоя, h=0,04 м, γ =2,5 т/ м³                                         м³ 39,2 

10 Разборка гидроизоляционного слоя, h=0,01 м м² 1009,2 

11 Разборка выравнивающего слоя, hср=0,04 м,  γ =2,5 т/ м³ 39,2 
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м³ 

12 
Разборка отбойными молотками монолитной 
подливки под тротуарными блоками средней 
толщиной 0,04 м 

м³ 7,4 

 Раздел 3 Береговые и промежуточные опоры   

13 
Пескоструйная очистка поверхностей опор от 
слабого бетона, грязи, продуктов выщелачивания с 
проливкой водой 

м² 482 

14 Срубка железобетонных шкафных стенок и открылок 
отбойными молотками  

м³ 9,3 

15 Срубка железобетонных подферменников на опорах 
№1-6 отбойными молотками  

м³ 1,3 

16 Сверление вертикальных отверстий в ригелях опор 
ø20мм, глубина 300 мм (шкафные стенки) 

шт. 140 

17 Сверление горизонтальных отверстий в ригелях опор  
ø20мм, глубина 300 мм (шкафные стенки) 

шт. 296 

18 Установка анкерных стержней в отверстия в ригелях 
опор анкерные стержни ø16 А-III (шафные стенки) 

т 0,325 

19 Устройство монолитных шкафных стенок на Оп.1, 
Оп.6 бетон В30 F300 W6      

м³ 16,7 

20 Устройство монолитных подферменников ПМ на 
опорах Оп.1-6:  

м³ 5,5 

21 Устройство сливов на поверхности ригелей опор № 
1-6 бетон мелкозернистый В25, F300, W6 

м³ 6,0 

22 Обмазка битумной мастикой бетонных поверхностей 
опор №1, 6, соприкасающихся  с грунтом за 2 раза 

м² 52 

23 
Восстановление железобетонных поверхностей опор 
после очистки от слабого бетона составом - EMACO 
90 

м³ 0,2 

24 Сверление горизонтальных отверстий в теле 
промежуточных опор №2-5 ø20мм, глубина 250 мм 

шт. 632 

 

Продолжение таблица 4 

1 2 3 4 

25 Установка анкерных стержней в отверстия 
промежуточных опор анкерные стержни ø16 А-III 

т 0,556 

26 Усиление промежуточных опор №2-5 бетон В45 
F300 W8      

м³ 38 

27 Устройство подмостей для окраски опор м² 530 

28 Огрунтовка железобетонных поверхностей опор 
грунтовка ПРИМ Платина Праймер Бетон 

м² 530 

29 Окраска железобетонных поверхностей опор краска 
ПРИМ Платина 

м² 530 
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 Раздел 4 Пролетные строения   

30 Срубка бетона швов омоноличивания и консолей 
крайних балок пролетных строений, а так же Б3 и Б4 

м³ 46,9 

31 
Очистка выпусков арматуры балок пролетных 
строений металлическими щетками от продуктов 
коррозии 

м² 268,1 

32 
Пескоструйная очистка бетонных поверхностей 
балок от продуктов выщелачивания,  после разборки 
швов объединения  

м² 1964 

33 

Подъем балок пролетного строения №1-5 длиной 
16,76 (кол-во подъемов - 20, кол-во балок 4) 
гидравлическими домкратами, так же раздвижка 
балок пролетных строений  по продольной оси 
между собой при отсутствии температурного зазора 
50 мм. 

м 0,35 

34 Демонтаж существующих опорных частей (РОЧ) шт 30 

35 Демонтаж существующих тангенциальных 
металлических опорных частей 

шт 50 

36 
Установка металлических изделий МИ-1 (64 шт.) под 
железобетонные балки пролетных строений в местах 
опираний 

т 1,860 

37 
Установка металлических изделий МИ-2 (16 шт.) под 
железобетонные балки пролетных строений в местах 
опираний 

т 0,528 

38 
Заполнение промежутков между металлическими 
изделиями МИ-1, МИ-2 и балками пролетного 
строения №1-5 бетонная смесь EMACO S88C 

м³ 0,32 

39 
Опускание балок пролетного строения №1-5 длиной 
16,76 (кол-во опусканий - 20, кол-во балок 4) 
гидравлическими домкратами  

м 0,20 

40 Установка новых опорных частей (РОЧ) под балки 
пролетного строения  №1-5 РОЧ С 20х25х6,2-0,8 

шт 
 

80 
Продолжение таблица 4 

1 2 3 4 

41 Устройство монолитных участков УМ-1, УМ-2, УМ-
3 бетон В25, F300, W6 

м³ 35,3 

42 Установка анкерных стержней на поверхности балок 
пролетного строения анкерные стержни ø12 А-III 

т 1,071 

43 Устройство монолитной плиты МП-1 бетон В30 F300 
W8    

м³ 118,0 

44 
Восстановление железобетонных поверхностей 
балок пролетных строений после очистки от слабого 
бетона (сколов) составом EMACO 90 

м³ 0,2 
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45 Устройство подмостей для окраски балок пролетных 
строений 

м² 2266 

46 
Огрунтовка железобетонных поверхностей балок 
пролетных строений грунтовка ПРИМ Платина 
Праймер Бетон 

м² 2266 

47 Окраска железобетонных поверхностей балок 
пролетных строений краска ПРИМ Платина 

м² 2266 

48 Огрунтовка металлических изделий МИ-1 и МИ-2 м² 20,0 

49 
Нанесение грунтовки MBrace PRIMER на 
поверхности балок для подготовки их поврхностей 
(60 кг) 

м² 191,1 

50 
Нанесение шпатлевки CONCRESIVE 1406 на 
поверхности балок для выравнивания поверхности 
(100 кг) 

м² 57,3 

 Раздел 5 Водоотвод с моста   

51 
Сверление вертикальных отверстий в балках 
пролетных строений для устройства 
деформационных швов ø22 мм, глубина 130 мм 

шт. 456 

52 Устройство деформационных швов "Маурер" D80 на 
проезжей части моста  

п.м. 42,0 

53 Монтаж металлических цоколей ЦМ-1 и ЦМ-2 под 
барьерное ограждение (4,86 т): 

т 4,86 

54 Устройство бетонной подготовки В25 F300 W6 м³ 1,5 

55 Монтаж композитных перил (177,8 м.п.) т 1,311 

56 Устройство гидроизоляционного и защитного слоя, и 
дренажной системы 

м² 1176,0 

57 Устройство нижнего слоя асфальтобетонного 
покрытия типа А марки I, h=0,04 м 

м² 1008,0 

58 Устройство асфальтобетонного покрытия на 
тротуарах тип Г марки I, h=0,04 м 

м² 168,0 

 
 

Продолжение таблица 4 

1 2 3 4 

59 Устройство верхнего слоя асфальтобетонного 
покрытия типа А марки I, h=0,05 м 

м² 1092,00 

60 Устройство штраб, заполненных битумной мастикой  м.п 232,8 

61 
Устройство металлического барьерного ограждения  
(11МО-0,75/1,0-250/0,75 горячего оцинкования) на 
мосту 

п.м. 190,6 

 Раздел 6 Сопряжение моста с насыпью   

62 Демонтаж сборных железобетонных переходных м³ 41,4 



 
 

Лист 

  ДП–270205.65–411017551-ПЗ     

    

  

  

      

плит  L=6,0 м краном г.п. 16т  

63 Демонтаж сборного железобетонного  лежня  краном 
г.п. 16т  

м³ 7,2 

64 Разработка грунта 2 группы механизированным 
способом, экскаватором емкостью ковша 0,65 м3  

м³ 168,0 

65 Планировка поверхности дна котлована под подушку 
вручную, группа грунта 2 

м² 280,0 

66 Устройство подушки из фракционированного щебня 
по способу заклинки, h=0,65 м. 

м³ 
 

104,0 

67 Устройство засыпки из ЩПС за устоями с 
планировкой вручную   грунт 2 группы, h=0,55 м. 

м³ 36,7 

68 Уплотнение пневмотрамбовками,  грунт 2 группы, 
h=0,55 м. 

м³ 36,7 

69 Устройство подготовки из щебня под переходные 
плиты и  переходные блоки ПБ-1, толщиной 0,1м. 

м³ 7,4 

70 
Обмазка  битумной мастикой за 2 раза бетонных 
поверхностей переходных плит соприкасающихся с 
грунтом  

м² 126,9 

71 
Устройство сопряжения из сборно-монолитных плит 
с монтажом автокраном  грузоподъемностью 16т 
плиты  П600.124.30-5AIII (12 шт.) 

м³ 26,8 

72 
Устройство сопряжения из сборно-монолитных плит 
с монтажом автокраном  грузоподъемностью 16т 
плиты   П600.98.30-5AIII (8 шт.) 

м³ 14,1 

73 Устройство монолитных переходных блоков ПБ-1 (4 
шт.): 

м³ 8,0 

74  Устройство монолитных тумбочек под МТП-1 из 
бетона 

м³ 0,1 

75 
 Устройство подготовки из щебня  под монолитные 
тротуарные переходные плиты МПТ-1, толщиной 
100мм. 

м³ 0,4 

76  Устройство монолитных тротуарных переходных 
плит МПТ-1 (4 шт.) бетон В30,F300,W6 

м³ 0,8 

Продолжение таблица 4 

1 2 3 4 

77 Устройство выравнивающего слоя проезжей части в 
зоне переходных плит hср=0,06 

м² 46,2 

78 Устройство гидроизоляционного слоя 
Техноэластмост Б 

м² 48,0 

79 Устройство защитного слоя Бетон В30,F300,W8 м³ 3,427 

 Раздел 7 Укрепление моста с насыпью   

80 Разборка монолитного укрепления конусов из бетона 
толщиной 0,12 м  

м³ 78,3 
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81 Разработка траншеи в ручную под упорный зуб, 
грунт 3 группы  с отсыпкой на конус  

м³ 113,9 

82 Укрепление поверхности матрацами «Рено» м² 596,8 

83 Устройство упорного зуба из коробчатых габионов м³ 47,3 

84 Устройство наброски и упорной призмы из камня.  м³ 18,9 

 Раздел 8 Водоотвод с моста   

85  Разработка грунта под фильтрационный колодец 
вручную, грунт 2 группы 

м³ 14,4 

86 
Обмазка  битумной мастикой за 2 раза бетонных 
поверхностей элементов фильтрационного колодца 
соприкосающихся с землей 

м² 31,1 

87 Устройство фильтрационного колодца из сборного 
железобетона 

м³ 3,3 

88 Устройство фильтра на дне колодца песок м³ 3,2 

89 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 2 

м³ 6,0 

90  Устройство композитных автодорожных 
водоотводных лотков: 

м 32,0 
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8 Экономическая часть 
 

8.1 Пояснительная записка к экономической части 
 
Сметная стоимость капитального ремонта моста через реку 

несудоходную реку Б.Кемчуг на автомобильной дороге II т. к. в 

Красноярском крае определена базисно-индексным методом в ценах 2 

квартала 2016 года с использованием сметно-нормативной базы ФЕР -2001 

(в редакции 2009 г. с изм. 1-8) с использованием индекса к СМР и на прочие 

работы и затраты. 

Исходными данными для составления смет являются: 
- ведомость объемов работ; 
- транспортная схема. 
Расчет смет производится в программе ГРАНД Смета (вер. 6.0). КТР 

составлена по «Федеральному сборнику сметных цен на перевозку грузов для 
строительства» [10] (Редакция 2009 г. с изм. 1 ФССЦпг03). Расстояния 
доставки учтены с учетом транспортной схемы. 

Накладные расходы рассчитаны от суммы оплаты труда рабочих 
строителей и механизаторов по видам СМР, на основании Методических 
указаний МДС 81-34.2004 и письма Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному  хозяйству от 31.01.2005 г. № ЮТ 
260/06. 

Сметная прибыль рассчитана от суммы оплаты труда по видам СМР на 
основании методических указаний  МДС 81-25.2001 и письма Федерального 
агентства по строительству и жилищно-коммунальному  хозяйству от 
18.11.2004 г. №АП-5536/06. 

В сводном сметном расчете учтены следующие работы и затраты:  
- стоимость послеремонтной диагностики в ценах на 01.01.2000г.                            

22,6 тыс.руб.; 
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты МДС81-35.2004                           

3%; 
- авторский надзор 0,2%;  
- временные здания и сооружения 8,08%; 
- налог на добавленную стоимость Федеральный закон РФ от 07.07.2003г 

№117 ФЗ  18%;  
- строительный контроль 2,14%; 
- вывоз и утилизация строительных отходов на полигон ТБО 103,279 

тыс.руб. 
Сметная стоимость ремонта моста через р. Б.Кемчуг составила 40608,141 

тыс. руб. в текущем уровне цен по состоянию на II квартал 2014 года, 
включая НДС (18 %). 
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8.2 Сводный сметный расчет 
 

стоимости капитального ремонта моста Б.Кемчуг 
 

Таблица 5 ССР составлен в ценах 2001 г.  

 
№ 
п/п 

 
№№ смет и 

расчетов 

 
Наименование глав, работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость 
тыс. руб. 

строительных 
работ 

монтажных 
работ 

оборуд. 
мебели и, 
инвентаря 

прочих 
затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Глава 2. Основные объекты строительства 

 
1 ЛСР №1 Ремонт моста 4006,83 

   
4006,83 

 
Итого по главе № 2 4006,83 - - - 4006,83 

 
Итого по главам с 1-2 4006,83 - - - 4006,83 

 
Глава 8. Временные здания и сооружения 

 

2 
ГСН 81-05-
01-2001 

Временные здания и 
сооружения 
10,1%*0,8=8,08% 

323,752 
   

323,752 

3 ЛСР №3 
Временные знаки и 
сооружения 

19,342 16,522   35,894 

 
Итого по главе № 8 343,094 16,522 -  359,646 

 
Итого по главам с 1-8 4349,924 16,522 -  4366,476 

 
 Глава 9. Прочие работы и затраты 

 

4 

Прил. к 
приказу 
Регион. энерг. 
комиссии 
Красноярског
о края  №252в  

Вывоз мусора на полигон 
ТБО 1542,86*66,94 (без 
НДС) 

   103,279 103,279 

 
Итого по главе № 9    103,279 103,279 

 
Итого по главам с 1-9 4349,924 16,522 - 103,279 4469,755 

 
 Глава 10. Содержание службы заказчика, строительный контроль 

 

5 

 Письму 
Минстроя РФ 

№ 25374-
ЮР/08 

Строительный контроль 
2,14% 

   95,653 95,653 

6 Расчет №1 
Стоимость послеремонтной 
диагностики 

   22,600 22,600 

  Итого по главе № 10    118,253 118,253 

  Итого по главам с 1-10 4349,924 16,522 - 221,532 4588,008 

  
 Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор 

 

7 
Государствен
ный контракт 

Проектная и рабочая 
документация 
(332,310+376,200)/3,7/1,19 

   160,915 160,915 

8 
Государствен
ный контракт 

Изыскательские работы 
1381,49/3,76/1,266 

   290,219 290,219 

9 
Постановлени
е Госстроя  

Авторский надзор -  0,2%    8,940 8,940 

 
Итого по главе № 12    460,074 460,074 

 
Итого по главам с 1-12 4349,924 16,522 - 681,606 5048,082 
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Таблица 5 продолжение ССР 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  
 Непредвиденные затраты 

 

10 

МДС 81-
35.2004 

Резерв средств на 
непредвиденные работы и 
затраты 3% 

130,498 0,497 - 20,448 151,443 

 
 

Итого непредвиденные 
затраты 

130,498 0,497 - 20,448 151,443 

 
 

Итого с непредвиденными 
затратами 

4480,422 17,049 - 702,054 5199,525 

11 

Письму 
Минстроя РФ 

№ 25374-
ЮР/08  

Индекс изменения сметной 
стоимости на 2 кв 2016г. К 
СМР — 6,73 

30153,240 114,740   30267,980 

12 

Письму 
Минстроя РФ 

№ 25374-
ЮР/08 

Индекс изменения сметной 
стоимости на 2 кв 2016г. 
Кпрочим работам и 
затратам — 10,35 

   2504,49 2504,49 

13 

Письму 
Минстроя РФ 

№ 25374-
ЮР/08 

Индекс изменения сметной 
стоимости на 2 кв 2016г к 
проектной  и рабочей 
документации К=3,7*1,19 

   708,510 708,510 

14 

Письму 
Минстроя РФ 

№ 25374-
ЮР/08 

Индекс изменения сметной 
стоимости на 2 кв 2016г к  
изыскательским работам 
К=3,76*1,266 

   1381,49 1381,49 

15 

Письму 
Минстроя РФ 

№ 25374-
ЮР/08 

Индекс изменения сметной 
стоимости на 4 кв 2014г к  
затратам на авторский 
надзор К=3,7 

   33,078 33,078 

  
Итого затраты в ценах на 2 
кв 2016г. 

30153,240 114,740 - 4627,57 34895,551 

 

Фед зак РФ от 
07.07.2003г 
№117 ФЗ 

Налог на добавленную 
стоимость 18% 

5427,583 20,653 - 264,354 5712,590 

 

Фед зак РФ от 
07.07.2003г 
№117 ФЗ 

Всего по сводному 
сметному расчету с учетом 
НДС 

35580,823 135,393 - 4891,93 40608,141 
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8.3 Расчет №1 послеремонтное обследование моста 

затраты за ведение работ вахтовым методом 

 

Таблица 6 Расчет 1 составлен в ценах 2001г. 

Виды работ 
Обоснование 

норм и расценок 

Расчет 

стоимости 

Стоимость, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 

Проведение послеремонтной диагностики  

по типу А 

«Требования к 

техническому 

отчету по 

обследованиям 

мостового 

сооружения на 

автодороге» 

Раздел 15 

 
  

Длина моста, м  88,9 
 

  

Ширина моста, м 11,4 
 

  

Обследуемая площадь моста, м2 (длина 

моста × ширина моста) 88,9 × (9+2×1,5) 
1155,7 

 
  

Норматив трудозатрат на обследование 

по типу А, по интерполяции 
0,076 

п.2   Раздел 15 
 

  

Общие трудозатраты на обследование 

N, чел./дней 0,076 ×1155,7 
87,83 

 
  

Нормативная заработная плата, 

чел./дн., тыс. руб.   
0,257 

  
  

Количество работающих, чел.  3   
 

  

Количество работающих дней  4   
 

  

Продолжительность рабочего дня, 

часов 
8   

 
  

Стоимость обследования моста, тыс. 

руб.   
  

87,83 × 

0,257  
22,6 

Итого по смете 2001г., тыс.руб. 22,6 
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9 ОХРАНА ТРУДА 

 

Организация капитального ремонта моста через реку Б. Кемчуг 

предусматривает производство  работ при строгом соблюдении требований 

СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве», соблюдении 

законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных 

нормативных правовых актов. 

Организация, осуществляющая производство работ по капитальному 

ремонту моста при применении машин, обеспечивает выполнение требований 

безопасности в ходе ремонтных работ. 

Перед началом работ в условиях производственного риска выделяются 

опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут 

действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером 

выполняемых работ. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов 

относятся: 

 места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3м и более; 

 места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

К зонам потенциально опасных производственных факторов следует 

относить: 

 участки территории вблизи строящегося здания (сооружения); 

 этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми 

происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования; 

 зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих 

органов; 

 места, над которыми происходит перемещение грузов кранами. 

Места временного или постоянного нахождения работников 

располагаются за пределами опасных зон. 

На границах зон постоянно действующих опасных производственных 

факторов установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных 

производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. 

К работникам, выполняющим работы в условиях действия опасных 

производственных факторов, связанных с характером работы, в соответствии с 

законодательством предъявляются дополнительные требования безопасности.  

Работники, занятые работами в условиях действия опасных и (или) 

вредных производственных факторов, проходят обязательные предварительные 
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при поступлении на работу и периодически медицинские осмотры в 

соответствии с законодательством в порядке. 

Безопасность движения пешеходов и проезда автомобилей по мосту 

капитального ремонта 

Нештатные ситуации с транспортными средствами на мостах 

нежелательное, но реальное явление. Большое количество происшествий 

связано со съездами автомобилей с дороги около обрывов, с наездами на опоры 

и устои путепроводов, деревья и другие предметы на придорожной полосе и 

выезд на тротуары, что может привести к травмированию пешеходов (в случае 

на них наезда) и самих водителей (в случае аварии). 

Для предотвращения нештатных ситуаций на мосту предусматривается 

устройство барьерного и перильного ограждения, установка которых зависит от  

интенсивности движения на данном сооружении. 

Барьерное ограждение предназначено для того, чтобы уменьшить 

материальные потери и даже жертвы. Транспортное средство, потерявшее 

управление не должно опрокинуться, порвать ограждение, а в процессе 

деформации ограждения водитель и пассажиры не должны получить 

повреждения тела и внутренних органов. Кроме того, ограждение должно 

деформироваться так, чтобы не задеть пешеходов на тротуаре. 

Потерявший управление транспорт может быть и легковым автомобилем, 

и тяжелым грузовиком.  

Установленное ограждение удовлетворяет следующим требованиям: 

 Плавно замедляет скорость автомобиля при наезде, при этом не 

возникает опасности для водителей и пассажиров; 

 Деформация и разрушения ограждения при наезде автомобиля остаются 

в пределах, не позволяющих ему попасть в опасную зону; 

 Отклоняет наехавший автомобиль от барьера, не отбрасывая его назад, в 

поток попутных или встречных автомобилей; 

 Иметь высоту, которая, позволяет удерживать без сильных повреждений 

низкие спортивные автомобили, при этом не вызывает опрокидывания высоких 

автомобилей; 

 Минимально повреждает при наезде автомобиль, состоит из легко 

заменяемых элементов; 

 Не вызывает при наезде опасных повреждений для автомобилей, 

особенно передней подвески, тормозной системы и рулевого управления. 

Для прохода пешеходов по тротуару моста устроено перильное 

ограждение, которое обеспечивает безопасное движение людей в обоих 

направлениях, не создавая помех.  
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9.1 Анализ опасных и вредных факторов при производстве работ 

 

Таблица 8 – Вредные факторы при производстве работ 

Строительный 

процесс 

Сроки 

выпол-

нения 

Метео-

условия 
Кол-во 

Опасные и вредные 

факторы 

Мероприятия по 

снижению воздействия 

опасных и вредных 

факторов 

1 2 3 4 5 6 

Подготовитель-

ные работы 
(установка 

временных знаков и 

блоков ограждений; 

демонтаж 

элементов моста) 

02.05-

10.05 

+12 

Вл.=60

% 
V=1,5м/с 

8 

Повышенный 

уровень шума 

Работа машин и их 

рабочих органов 

Повышенный 

уровень вибрации 

запыленность 

Ограничение числа машин, 

наушники 

Схема установок машин, 

обозначение опасных зон 

Виброизоляция рабочего 

места Вентиляция мест 

работ, спецодежда и обувь 

Ремонт береговых и 

промежуточных 

опор 

(Замена шкафных 

стенок опор; 

ремонт столбов; 

устройство 

гидроизоляции) 

10.05-

24.05 

+14 

Вл.=60

% 
V=1,5м/с 

15 

Повышенный 

уровень шума 

Работа машин и их 

рабочих органов 

Повышенный 

уровень вибрации 

запыленность 

Выделение 

токсических в-в 

Ограничение числа машин, 

своевременный техосмотр, 

наушники 

Схема установок машин, 

обозначение опасных зон 

Виброизоляция рабочего 

места Вентиляция мест 

работ, спецодежда и обувь 

Ремонт пролетных 

строений, 

мостового полотна 

(монтаж пролетных 

строений, 

устройство слоев 

дорожной одежды, 

установка метал. 

барьерных и перил. 

ограждений) 

30.05-

10.08 

+18 

Вл.=50

% 
V=1,5м/с 

40 

Повышенный 

уровень шума 

Работа машин и их 

рабочих органов 

Повышенный 

уровень вибрации 

Повышенная 

запыленность 

Выделение 

токсических веществ 

Ограничение числа машин, 

своевременный техосмотр, 

наушники 

Схема установок машин, 

обозначение опасных зон 

Виброизоляция рабочего 

места Вентиляция мест 

работ, спецодежда и обувь 

респираторы  

Устройство 

сопряжения 

(устройство щебен. 

призмы, монтаж 

переходных плит, 

устройство слоев 

дорожной одежды, 

установка метал. 

барьерных 

ограждений) 

10.08-

25.08 

+16 

Вл.=60

% 

V=1,5м/

с 

15 

Повышенный 

уровень шума 

Работа машин и их 

рабочих органов 

Повышенный 

уровень вибрации 

Повышенная 

запыленность 

Выделение 

токсических в-в 

Ограничение числа машин, 

своевременный техосмотр, 

наушники 

Схема установок машин, 

обозначение опасных зон 

Вентиляция мест работ, 

спецодежда и обувь 

Вентиляция мест работ, 

спецодежда и обувь  
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Анализ опасных факторов при эксплуатации моста  

 

Таблица 9 
Место 

расположения 

Длина 

участка 

Кол-

во 
Опасные факторы 

Мероприятия по снижению 

воздействия опасных факторов 

Подходы к мосту 
(установка 

металлических 

барьерных 

ограждений) 

30 2 

Повышенный 

уровень опасности  

съезда автомобиля с 

дороги в кювет 

Установка барьерных ограждений 

согласно ГОСТ 26804-86 и ТУ5216-

067-01393697-2007 по условиям 

движения для обеспечения 

безопасности проезда 

Проезжая часть 

моста 
(установка 

металлических 

барьерных 

ограждений) 

89 1 

Повышенный 

уровень опасности  

съезда автомобиля с 

проезжей части 

моста в реку 

Установка барьерных ограждений 

согласно ГОСТ 26804-86 и ТУ5216-

067-01393697-2007 по условиям 

движения для обеспечения 

безопасности проезда 

Прохожая часть 

моста 
(установка 

металлических 

перильных 

ограждений) 

89 1 

Повышенный 

уровень опасности  

падения пешеходов с 

моста в реку 

Установка перильных ограждений о 

высотой согласно обеспечения 

безопасности проезда 

 

9.2 Расположение санитарно-бытовых помещений и устройств на строительных 

площадках 

 

Площадка, предназначенная для размещения санитарно-бытовых 

помещений, должна располагаться на незатопляемом участке с устройством 

отвода поверхностных вод. 

Бытовые помещения должны быть удалены от бетонно-растворных узлов, 

разгрузочных устройств и других объектов, выделяющих в воздух пыль и 

токсичные вещества, на расстояние не менее 50 м с учетом «розы ветров». 

Санитарно – бытовые помещения рекомендуется располагать вблизи входов на 

строительную площадку. Проходы к санитарно – бытовым помещениям не 

должны находиться в опасных зонах (действия кранов, погрузочно-

разгрузочные площадки и др.). 

Максимальное расстояние от рабочих мест на открытом воздухе или в 

неотапливаемых помещениях до санитарно-бытовых помещений не должно 

превышать: 

 до гардеробных, умывальных, душевых, помещений для сушки одежды 

и обуви, помещений для личной гигиены женщин – 500 м (расстояние по 

вертикали должно учитываться коэффициентом 5); 
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 до помещений для обогревания и отдыха – 150 м; 

 до уборных – 100 м. 

Расстояние от рабочих мест до пунктов питания (столов буфетов, 

раздаточных) не должно превышать 500 м. Их следует размещать на 

расстоянии не менее 25 м от уборных, выгребных ям, мусоросборников. 

На строительных площадках вблизи рабочих мест следует 

предусматривать площадки для отдыха работающих, места для курения, 

оборудованные противопожарным инвентарем. Помещения санитарно-

бытового назначения могут предусматриваться: 

 в типовых инвентарных зданиях (сборно-разборного, контейнерного и 

передвижного типов); 

 в стационарных бытовых помещениях, предназначенных для рабочих 

сооружаемого объекта, предусмотренных проектом в соответствии с 

разработанной номенклатурой и нормами санитарно-бытовых помещений для 

рабочих строительных площадок; 

 в построенных отдельных объектах или в специально выделенных 

помещениях. 

В санитарно-бытовые помещения должна быть подведена холодная и 

горячая вода, которая подается в душевые, умывальные, кабину для личной 

гигиены женщин, в комнату для приема пищи от внешних постоянных сетей, 

прокладываемых в подготовительный период строительства. 

Среднее количество питьевой воды на одного рабочего определяется из 

расчета 1…1,5 л зимой и 3…3,5 летом. Температура воды должна быть не ниже 

80 0С и не выше 20 0С. Раздача воды производится с помощью фонтанчиков или 

закрытых бачков с фонтанирующими насадками. 

 

Таблица 10 – Нормы расхода при централизованном водоснабжении и 

температура потребляемой воды 

Оборудование Расход воды, л 
Температура воды на 

выходе, 0С 

Душ 

Умывальник 

Гигиенический душ в 

помещениях для личной 

гигиены женщин 

Смыв унитаза 

500 на 1 сетку в 1 час 

4 на одну процедуру 

 

 

0,07 в 1 с 

5 на одну процедуру 

37 

18 

 

 

37 

18 

 

Требования к санитарно-бытовым помещениям 
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Места временного или постоянного нахождения работающих (санитарно-

бытовые помещения, места отдыха и проходы для людей) при устройстве и 

содержании производственных территорий, участков работ должны 

располагаться за пределами опасных зон. 

Временные санитарно-бытовые здания должны быть размещены так на 

строительной площадке, чтобы обеспечить: безопасность и удобные подходы к 

временным зданиям; не мешать строительству в течение всего расчетного 

периода. Бытовые помещения и конторы ИТР, а также подходы к ним 

располагать вне опасных зон действия механизмов и транспорта. Бытовые 

помещения располагают на расстоянии не менее 50 м и с наветренной стороны 

(с западной стороны) господствующих ветров по отношению к установкам, 

выделяющих пыль, вредные газы и пары. 

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств 

должна быть закончена до начала производства работ. При реконструкции 

действующих предприятий санитарно-бытовые помещения следует устраивать 

с учетом санитарных требований, соблюдение которых обязательно при 

осуществлении производственных процессов реконструируемого объекта. 

Состав и площади бытовых помещений и устройств, помещений 

общественного питания и помещений здравоохранительных пунктов должны 

предусматриваться в соответствии со СНиП 11-92-76 «Вспомогательные здания 

и помещения промышленных Предприятий» и с «Гигиеническими 

требованиями к устройству и оборудованию санитарно-бытовых помещений 

для рабочих строительных и строительно-монтажных организаций». 

К санитарно-бытовым помещениям, которые должны быть возведены на 

строительной площадке, относятся: гардеробные, помещения для сушки, 

обезвреживание и обеспыливание рабочей одежды, уборные, умывальники, 

душевые, прачечные, помещения для личной гигиены женщин, обогревания 

работающих. Кроме того, на стройплощадках должны быть предусмотрены 

специальные места для курения, оборудованные противопожарным 

инвентарем, а также укрытия от солнечной радиации и атмосферных осадков, 

организованы пункты водоснабжения, питания, здравоохранительные пункты. 

Состав бытовых помещений и устройств предусматривается в зависимости 

от следующих групп производственных процессов: 

 машинисты, обслуживающие строительные машины и механизмы – Iв; 

 дорожные рабочие, рабочие зеленого строительства и рабочие карты 

намыва – IIе; 

 рабочие по приготовлению и нанесению светящихся красок – IIIг. 
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Гардеробные. При производстве строительных процессов допускается 

хранить все виды одежды в общей гардеробной. Хранить одежду в гардеробных 

необходимо следующим образом: уличную – на вешалках; рабочую и 

домашнюю при производственных процессах – в двойных закрытых шкафах; 

рабочую, а также домашнюю при производственных процессах – в ординарных 

закрытых шкафах. 

В бытовых помещениях передвижного и контейнерного типа, 

рассчитанных на обслуживание до 15 человек, все виды одежды допускается 

хранить в общей гардеробной, но в разных шкафах или разных местах. 

Шкафы открытые и закрытые в зависимости от вида хранения одежды 

могут быть одинарные или двойные с размерами в осях, см: одинарные 

закрытые – глубина 50, ширина 25, высота 165; одинарные открытые - глубина 

26, ширина 20, высота 125, двойные закрытые – глубина 50,  

ширина 33, высота 165. 

Гардеробные должны быть оборудованы скамьями для раздевания 

шириной 0,3 м и длиной из расчета 0,6 м на одно место. Количество мест для 

раздевания должно быть не менее 25 % количества работающих в наиболее 

многочисленной смене. 

Умывальные. Умывальные размещают в помещениях, смежных с 

гардеробными или при гардеробных, в специально отгороженных местах. 

В умывальниках следует предусматривать крючки для полотенец, сосуды 

для жидкого и полочки для кускового мыла, крючки для одежды и зеркало. 

Количество кранов в умывальных определяют по числу работающих в 

наиболее многочисленной смене из расчета один кран в среднем на 15 человек. 

Расстояние между кранами умывальников должно быть не менее 0,65 м, 

между рядом умывальников и стеной или перегородкой – не менее 1,1 м, а 

между двумя рядами умывальников – не менее 1,6 м. 

Для работающих на производственных процессах, связанных с вибрацией, 

следует предусматривать в умывальных ручные и ножные ванны, количество 

которых определяют из расчета одна ручная ванна на 10 человек и одна ножная 

ванна на 40 человек пользующихся этими ваннами в наиболее многочисленной 

смене. 

Душевые. Количество душевых сеток определяют из расчета одна сетка в 

среднем на 5 человек и количества работающих в наиболее многочисленной 

смене. 

При количестве работающих в смену не более 10 человек допускается 

устройство душевой кабины, обслуживающей попеременно мужчин и женщин. 
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Ширина прохода между рядами душевых кабин должна быть 1,5 м, а 

между рядом кабин и стеной или перегородкой – 0,9 м. 

В помещениях передвижного и контейнерного типа допускается 

размещать душевые и преддушевые у наружных стен при условии устройства 

проветриваемого воздушного пространства между стенками и ограждением 

душевых шириной не менее 5 см. 

Туалеты. При наличии водопровода и канализации необходимо 

оборудовать канализованные туалеты. В тех случаях, когда на стройплощадке 

отсутствуют водопровод и канализация, необходимо обеспечить рабочих 

передвижными туалетами, оборудованными баками с водой для смыва и 

герметическими емкостями для сбора нечистот (рассчитанными на 

ежесуточную очистку) или уборными бетонными выгребами (рассчитанными 

на еженедельную очистку). 

Входы в туалеты устраивают через тамбуры (шлюзы). В тамбурах при 

туалетах, должны быть предусмотрены умывальники из расчета один 

умывальник на четыре кабины, а при меньшем количестве кабин – один 

умывальник на каждый туалет. 

Туалеты должны быть оборудованы, как правило, напольными чашами. 

Допускается установка унитазов. В мужских туалетах должны 

предусматриваться также настенные писсуары с устройством для смыва 

(расстояние между осями писсуаров – 0,7 м). 

Количество напольных чаш или унитазов и писсуаров в туалете 

определяется в зависимости от количества человек, пользующихся этим 

туалетом в наиболее многочисленной смене, из расчета 15 женщин или 30 

мужчин на одну напольную чашу (или на один унитаз) и на один писсуар. При 

количестве пользующихся уборной менее 10 человек, работающих в наиболее 

многочисленной смене, допускается устройство одного туалета для мужчин и 

женщин. 

Напольные чаши и унитазы должны размещаться в отдельных кабинах с 

дверями, открывающимися наружу. Кабины должны быть отделены друг от 

друга перегородками высотой 1,8 м, не доходящими на 0,2 м до пола. Размера в 

плане кабины или туалета на одну напольную чашу или один унитаз должны 

составлять 1,2х0,9 м. 

Помещения для сушки рабочей одежды и обуви. Площадь помещений для 

сушки рабочей одежды и обуви определяется из расчета 0,2 м2 на каждого 

пользующегося сушилкой в наиболее многочисленной смене. 
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Отопительные и вентиляционные установки в помещениях для сушки 

должны быть рассчитаны на высушивание ее в течение времени не более, чем 

продолжительность рабочей смены. 

Рабочую одежду, загрязненную жирами, минеральными маслами, 

растворителями, во избежание самовозгорания необходимо сушить при 

температуре не выше 50 оС.  

Помещения для обогрева и отдыха. Площади помещений для обогрева и 

отдыха следует принимать из расчета 0,1 м2 на одного работающего в наиболее 

многочисленной смене при обязательном условии обеспечения каждому 

рабочему при обогреве места для сидения. Площадь помещения для обогрева 

должна быть не менее 8 м2. Эти помещения должны быть максимально 

приближены к рабочим местам. В них необходимо предусмотреть устройство 

для быстрого согревания (установки контактного, конвекционного или 

лучистого обогрева), калориферные установки для быстрого (10…15 

минутного) подсушивания рукавиц с местной вытяжкой, а также установку 

титанов или кипятильников. 

В помещениях для обогревания рабочих необходимо устанавливать 

вешалки для одежды, скамьи или табуреты (из расчета один крючок и 0,5 м 

скамьи или табурет на каждого пользующегося помещением), раковину для 

мытья стаканов и шкаф для их хранения. 

Пункты питания. Работающие на всех строительных площадках должны 

быть обеспечены горячим питанием. При количестве работающих в наиболее 

многочисленной смене 250 человек и более следует предусматривать столовые, 

а при количестве менее 250 человек – буфеты с продажей горячих блюд. 

Количество посадочных мест в столовых и буфетах определяют из расчета одно 

место на четырех человек наиболее многочисленной группы работающих, у 

которых одновременно начинается обеденный перерыв. 

 

9.3 Определение потребности в санитарно-бытовых помещениях 

 

Потребность в объектах санитарно-бытового обслуживания рабочих на 

строительной площадке определяют на основании инструкции по 

проектированию бытовых зданий и помещений строительно-монтажных 

организаций. 

При расчете потребности в санитарно-бытовых помещениях их площади и 

пропускной способности следует учитывать: общее число работающих, 

количество работающих в наиболее многочисленную смену, количество 

женщин занятых в наиболее многочисленную смену. 
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Общее число работающих определяют по следующей формуле: 

N=У/Т, 

У – годовой объем строительно-монтажных работ, руб.;  

Т – плановая среднегодовая выработка на одного работающего, руб. 

Максимальное количество работающих в отдельные периоды 

строительства определяют по графику движения рабочих, составленному на 

основании календарного плана производства работ или сетевого графика. 

Эксплуатация инвентарных санитарно-бытовых зданий и сооружений должна 

осуществляться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 

Расчет потребности в производственно-бытовых помещениях 

Санитарно-бытовое обеспечение заключается в устройстве 

производственно-бытовых зданий и помещений для хранения одежды, личной 

гигиены, отдыха, обогрева и охлаждения работающих, ухода за спецодеждой, 

обувью и средствами индивидуальной защиты, медицинского обслуживания и 

общественного питания. 

Проектирование санитарно-бытового обеспечения включает расчет 

потребности в производственно-бытовых помещениях и размещение их на 

строительном объекте.. 

Определяем потребность в производственно-бытовых помещениях 

строительной организации, выполняющей строительство моста. 

Применяя нормативные коэффициенты категорий работников по отраслям 

и видам строительства, получим число работающих; 

Рабочие - Nр = 0,81×20 = 16 чел. 

ИТР – Nи = 0,146×20 = 3 чел. 

Служащие – Nс = 0,038×20 = 1 чел. 

Охрана – Nо = 0,006×20 = 1 чел. 

Ожидаемое число женщин и мужчин 

Nж = 0,2×21 = 4 чел 

Nм = 0,8×21 = 17 чел. 

Причем в наибольшей смене будет; 

Nж = 0,2×21 = 4 чел. 

Nм = 0,8×21 = 17 чел. 
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Таблица 11 – Определяем потребные площади и оборудование в них 

№ 

Помеще-

ния 

Наименование 

объектов 

Расчетное 

количество 

человек 

Площадь на 

1 человека 
Общая площадь 

1 Гардеробные для женщин 4 0,9 

4 м2 

4 двойных 

шкафа 

2 Гардеробные для мужчин 17 0,9 

15 м2 

17 двойных 

шкафов 

3 
Помещения для обогрева, 

отдыха 

3 

15 

1 

1 

3 м2 

15 м2 

4 
Умывальные для женщин 

и мужчин 

3 

15 

0,08 

0,08 

1 м2 и 1 

умывальник 

2 м2 и 2 

умывальника 

5 Душевые для женщин 3 0,43 2 м2 , 1 сетка 

6 Душевые для мужчин 15 0,43 7 м2 , 2 сетки 

7 Туалеты для женщин 3 0,07 1 м2 , 1 очко 

8 Туалеты для мужчин 15 0,07 2 м2, 2 очка 

9 Прорабская 2 0,68 2 м2 

10 Диспетчерская 1 2 2 м2 

11 
Складское помещение 

(спец.одежда, инвентарь) 
  12 м2 

12 

Общая площадь 

производственно – 

бытовых помещений 

  68м2 

 

Столовая не предусмотрена, так как санитарно-бытовые помещения 

находятся на расстоянии 4 км от поселка проживания. В поселок на 

обеденный перерыв вывозится бригада рабочих. Обеденный перерыв 

составляет 1 час.  Автобус движется со скоростью 60 км/час. Время, 

затрачиваемое на поездку в обоих направлениях t = 4,0/60 = 4 мин × 2 = 8 мин. 

 

9.4 Расчет хозпитьевого водопотребления. 

 

Исходные данные для расчета. 

Количество одновременно работающих на объектах: 
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мост – 21 человек, продолжительность строительства 150 дней. 

Норма водопотребления на 1 работающего в сутки согласно п. 2.1 (прим. 

1.) СНиП 2.04.02-84 составляет 30 л/сут. 

Потребление воды на хозпитьевые нужды на весь период работ 

представлено в таблице. 

Таблица 12 – Водопотребление при строительстве 

Наименование 

объектов 

Расчетное 

количество 

человеко-дней 

Норма 

водопотребления на 

1 человека, л/сут 

Общий объем 

водопотребления, 

м3/период 

На 1 день 21 30 0,630 

На срок - 150 дней 3150 30 94,500 

 

Вода для питьевых нужд на строительную площадку будет доставляться из 

поселка на автоводовозе к 8.00. 

 

9.5 Выводы 

 

На основании проведенного анализа охраны труда при капитальном 

ремонте моста определили следующее: 

- зоны постоянно действующих опасных и потенциально опасных 

производственных факторов; 

- назначили мероприятия снижающие вредное воздействие в этих зонах; 

- анализ опасных факторов и мероприятия снижающие опасность при 

проведении монтажных работ на высоте; 

- определили необходимость размещения санитарно-бытовых помещений 

и рассчитали их количество согласно работающих специалистов на 

строительной площадке; 

- выполнили размещение санитарно-бытовых помещений относительно 

зоны опасных и потенциально опасных факторов. 
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10 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Настоящий раздел разработан на основании «Инструкции по 

экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», 

утвержденной Министерством охраны окружающей среды и природных 

ресурсов РФ за № 539 от 29.12.95. 

Мероприятия по охране окружающей среды при капитальном ремонте 

моста через реку Б.Кемчуг разработаны в соответствии с требованиями СНиП 

11.01.–95, СНиП 3.01.01–85* и других нормативных документов по охране 

атмосферного воздуха, охране водоемов от загрязнения сточными водами, 

охране недр, рекультивации временно занимаемых земельных участков. 

Охрана атмосферного воздуха 

Для предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха 

предусматриваются следующие мероприятия: 

 Осуществление контроля за нормативным содержанием окиси углерода 

и акромина в выхлопных газах автотранспорта и самоходных кранов, 

выполняемого технической службой ОГМ строительной организации; 

 Выполнение мероприятий по регулированию выбросов в период 

наступления неблагоприятных метеорологических условий (туман), т.е. 

смещение по времени технологических процессов на источниках выбросов, 

запрещение большого объема сварочных работ на открытом воздухе, 

ограничение буровзрывных работ; 

 Применение серийно изготавливаемого оборудования, строительство 

этих сооружений по типовым проектам. 

При выполнении изложенных мероприятий концентрация загрязняющих 

веществ в воздухе рабочей зоны стройплощадки и проектируемого объекта не 

будет превышать предельно – допустимых концентраций в соответствии с 

нормами ПДВ, а в атмосферном воздухе селитребной зоны не будет превышать 

нормативных значений, установленных «Списком ПДК загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе населенных мест». 

Охрана окружающей среды, поверхностных вод и рыбоохранные 

мероприятия 

Источниками загрязнения окружающей среды, вод реки в проекте 

являются: 

 Стоки хозяйственно – бытового и промзаводского назначения на 

территории стройплощадки; 

 Отработки дорожно-строительных машин и автотранспорта; 
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 Строительный мусор. 

 На период строительства моста против загрязнения окружающей 

природной среды предусмотрены следующие мероприятия: 

 Для смягчения воздействия поверхностных стоков на земляное 

полотно, спроектированы соответствующие системы водоотвода, в данном 

проекте в виде кюветов и продольных канав; 

 С целью исключения попадания загрязняющих поверхностных 

сточных (талых) вод, предельно допустимая концентрация которых не 

позволяет производить сброс с проезжей части участка автомобильных дорог 

(подходов) в воды, поэтому предусмотрена дополнительная их очистка, через 

запроектированные отстойники (колодцы), производительностью 6 л/сек, 

которые периодически очищаются от взвешенных частиц (ила), а последние 

вывозятся на очистные сооружения ремонтно-гаражного хозяйства ДРСУ; 

 Наружный туалет имеет выгреб емкостью 5 м3; 

 С целью исключения попадания загрязняющих веществ, масел и 

топлива с территории стройплощадки, последняя обваловывается; 

 Сыпучие материалы хранятся на стройплощадке в закрытой таре или 

под навесами, обеспечивающими их сохранность, исключающими попадания 

в почву; 

 Мойка автомобилей на территории стройплощадки не производится; 

 Заправка автотранспорта, автокранов и других механизмов 

осуществляется от автозаправщиков с применением раздаточных средств; 

 Выпуск на линию только технически исправных машин и механизмов 

с отрегулированной топливной системой, что исключает ГСМ; 

 Для исключения контакта механизмов с водной средой, работы 

ведутся с деревянных подмостей; 

 Все временные здания и сооружения по окончании строительства 

разбираются. Стройплощадки очищаются от отходов стройматериалов и 

строительного мусора и вывозятся строительной организацией на районный 

полигон, согласованный с райСЭС. После окончания строительства верхний 

слой дорожного покрытия площадки снимается и вывозится на районный 

полигон; 

 Все временно занимаемые земли рекультивируются, берега и русло 

реки приводятся в естественное состояние; 

 Уборка и вывозка автосамосвалами существующего земляного 

полотна подходов, земляного полотна дороги к карьеру и подстилающего 

слоя стройплощадки предусмотрены в отработанный карьер. 
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Оценку загрязнения поверхностного стока (сброса) с проектируемого 

участка и выявление необходимости его очистки производим расчетом 

предельно – допустимого сброса веществ в водный объект. Расчет произведен 

по «Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при 

проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов». 

Технический этап рекультивации временно занимаемых земель включает 

следующие работы: 

 Уборка и вывозка мусора; 

 Рыхление; 

 Уборка и вывозка существующего земляного полотна, земляного 

полотна подъездной дороги и подстилающего слоя стройплощадки; 

 Планировочные работы (грубая и чистовая); 

 Восстановление почвенно-растительного на всех временно занимаемых 

землях. 

Биологический этап: посев многолетних трав. 
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11 ДЕТАЛЬ ПРОЕКТА 

 

Организация дорожного движения на период капитального ремонта моста 

через реку Б.Кемчуг 

 

Работы по ремонту моста через реку Б. Кемчуг в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве 
выполняются в 2 этапа. Видимость в плане обеспечена. Интенсивность 
движения на данном участке составляет 6006 авт/сут, в соответствии с 
методическими рекомендациями «Организация движения и ограждение мест 
производства дорожных работ» для организации движения при ремонте в 
проекте предусмотрено светофорное регулирование.  

На первом этапе производства работ транзитный транспорт пропускается 
по правой половине моста в реверсивном режиме, на втором этапе – по левой. 

В период проведения работ: 
- существующая дислокация дорожных знаков на период производства 

работ остается без изменений, кроме оговоренных в существующей схеме; 
- временные дорожные знаки устанавливать на металлические или 

деревянные стойки с предварительным заглублением на обочине; 
- использовать знаки 2-го типоразмера на щитах, поверхность которых 

имеет флуоресцентный желтый цвет; 
- элементы дороги за пределами строительной площадки не использовать 

под складирование либо отстой машин или механизмов, хранение «бытовок»; 
- в темное время суток обеспечить уровень освещенности места работ на 

проезжей части не ниже 6 люкс, исключив ослепление участников движения; 
- информационные щиты располагать лицевой стороной навстречу 

приближающемуся транспорту; 
- дорожные знаки изготавливаются и устанавливаются согласно ГОСТ Р 

52289-2004; 
- дорожную разметку наносить согласно ГОСТ Р 52289-2004; 
- оборудование места производства работ ограждениями, освещением, 

световой сигнализацией, техническими средствами регулирования 
осуществлять в соответствии с прилагаемыми схемами и Указаниями; 

- по завершению работ восстановить дорожное покрытие в существующей 
конструкции и демонтировать временные дорожные знаки; 

Временную разметку удалять одновременно со снятием временных знаков 
и демонтажем ограждающих и направляющих устройств. Данная схема 
организации дорожного движения подлежит  принципиально точному 
исполнению на местности в целях выполнения следующих требований: 

- предупредить заранее водителей транспортных средств и пешеходов об 
опасности, вызванной дорожными работами; 

- четко обозначить направление объезда имеющихся на проезжей части 
препятствий; 
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- создать безопасный режим движения транспортных средств  и пешеходов 
как на подходах, так и на самих участках проведения работ в зоне дороги. 

Ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения у мест 
производства работ, возлагается на руководителей организаций. К 
обустройству места производства работ временными знаками и ограждениями 
следует приступать только после того, как согласованная в УГИБДД схема 
организации дорожного движения будет утверждена руководителем 
организации. 

Не допускать временного интервала между полным обустройством дороги 
по данной схеме организации дорожного движения и моментом начала 
производства работ на данном участке дороги. 

До полного обустройства ремонтируемого участка временными 
дорожными знаками и ограждениями, ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать на проезжей 
части и элементах дороги машины, механизмы, инвентарь, материалы и т. п. 

К производству работ, в том числе размещению машин и механизмов, 
инвентаря и др. объектов, нарушающих режим движения, разрешается 
приступать после полного обустройства места работ всеми необходимыми 
временными дорожными знаками, ограждениями и др. техническими 
средствами  организации дорожного движения, если таковые указаны 
(определены) в схеме. 

За границы участка дорожных работ следует считать  первое и последнее 
ограждающее средство, установленное на проезжей части или других 
элементах дороги и изменяющее направление движения. 

Перед началом работ рабочие, машинисты машин и механизмов должны 
быть проинструктированы по технике безопасности и схеме ограждения места 
работ, о применяемой условной сигнализации, подаваемой жестами и 
флажками, о порядке движения, маневрирования дорожных машин и 
транспортных средств в местах разворота, въездах и съездах, местах 
складирования материалов и хранения инвентаря. 

О месте и сроках производства работ, в случае устройства объездов или 
ухудшения условий движения общественного транспорта, в месте их 
проведения организация - производитель этих работ заблаговременно извещает 
предприятия общественного транспорта. 

В обязанности организации – производителя работ входит: 
- эксплуатация установленных временных технических средств 

регулирования дорожного движения (дорожные знаки, сигнальные устройства 
и т.п.); 

- контроль соответствия их состояния установленным требованиям и 
порядку установки - схеме организации дорожного движения (ОДД); 

- уборка территории вокруг места производства работ в радиусе 5,0 м от 
ограждения, предотвращение загрязнения проезжей части или иного нарушения 
благоустройств (или обустройства) дороги; 

- обеспечение водителям прямой видимости технических средств 
регулирования не менее чем за 150 м при нормальной прозрачности атмосферы; 
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- размещение вагон-бытовок, машин и механизмов, прожекторов в строгом 
соответствии со схемой ОДД; 

- своевременная замена вышедших из строя ламп красных сигнальных 
фонарей. 

Отвал грунта при вскрытии дороги производить в сторону 
приближающегося транспорта.  По ходу движения транспорта (и перед отвалом 
грунта) установить типовое щитовое «непрозрачное» ограждение высотой 
H=1,5 м. При этом  под «непрозрачностью» ограждения подразумевается 
обеспечение невозможности для водителя видеть дорогу за установленным 
ограждением (отсутствие перспективы). 

В случае необходимости сохранения треугольника видимости на 
пересечениях дорог, устанавливать «прозрачные» для водителей ограждения 
места производства работ для сохранения существующего уровня обеспечения 
безопасности дорожного движения. 

В темное  время суток обеспечить уровень горизонтальной освещенности 
дороги у места производства работ не ниже 6 люкс.  

«Темное время суток» - с момента захода солнца до момента его восхода. 

 

11.1 Указания по применению дорожных знаков 

 
Дорожные знаки устанавливаются на постоянную дислокацию  и  

временно на период производства различного вида работ. Их форма, цвет, 
размеры, конструктивные и эксплуатационные характеристики должны 
соответствовать ГОСТ Р 52 289-2004. 

Поверхность дорожных знаков должна обладать световозвращающими 
свойствами. 

Размещение знаков должно обеспечивать видимость  передаваемой 
информации только тем участниками движения, для которых она 
предназначена. Расстановка временных дорожных знаков осуществляется, 
начиная с конца участка, наиболее удаленного от места работ, причем в первую 
очередь со  стороны, свободной от производства работ. Снятие знаков 
производится в обратной последовательности. 

Дорожные знаки, установленные ранее на эксплуатируемой дороге в 
местах производства работ, если их информация противоречит информации 
временных дорожных знаков, должны быть сняты или зачехлены (в 
зависимости от продолжительности производимых работ), согласно указаний в 
схеме ОДД. 

 По ГОСТ Р 52 289-2004 (Технические средства организации дорожного 
движения. Правила применения. п. 2.1.6 - 2.1.11) дорожные знаки должны 
устанавливаться с правой стороны  вне проезжей части и обочины (кроме 
случаев специально оговоренных).  Расстояние от кромки проезжей  части, а 
при наличии обочины – от бровки  земляного полотна до ближайшего  к ней 
края знака, установленного  сбоку от проезжей  части должно составить от 0,5 
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м до 2,0м, а до края информационно-указательных знаков 5.20.1, 
5.21.1,5.27,5.31 от 0,5 м до 5,0 м. 

В местах проведения работ на проезжей части и при оперативных 
изменениях в схемах организации дорожного движения знаки на переносных 
опорах допускается устанавливать на проезжей части. 

Расстояние от нижнего края знака (без учета предупреждающих знаков 
1.4.1-1.4.6 и табличек) до поверхности  дорожного покрытия (высота 
установки) кроме случаев, специально оговоренных настоящим стандартом, 
должно составлять: 

от 1,5 до 2,2 м – при установке  сбоку от дороги вне населенных пунктов, 
от  2,0 до 4,0 м – в населенных пунктах; 

 не менее 0,6 м – при установке  на островках безопасности  и на проезжей 
части дороги; 

от 5,0 до 6,0 м – при  размещении над проезжей частью: при размещении 
знаков на пролетных строениях искусственных сооружений при расстоянии от 
поверхности дорожного покрытия до низа пролетного строения сооружения 
менее 5,0м знаки не должны выступать за их нижний край. 

Высота установки знаков, расположенных сбоку от дороги, определяется 
от поверхности дорожного покрытия на краю проезжей части. 

 При расположении знаков друг под другом высота установки 
определяется по нижнему знаку. 

На протяжении одной дороги высота установки знаков должна быть по 
возможности одинакова.   

Размеры переносных опор должны соответствовать размерам 

используемых дорожных знаков. Элементы опоры не должны выступать за 

боковые края знака более чем на 0,2 м. Опоры должны соответствовать 

требованиям безопасности и легко сминаться  (разрушаться) при наезде на них 

транспортных средств, во избежание тяжких последствий при дорожно-

транспортных происшествиях. 

 

11.2 Указания по применению ограждающих и направляющих устройств и 

других технических средств 

 
Ограждающие устройства: 
- типовые переносные сигнальные  ограждения; 
- конусы,  
- стойки, 
- направляющие сигнальные щитки, 
- сигнальные флажки.  
Вспомогательное оборудование: 
- сигнальная лента;  
- красные сигнальные фонари; 
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Переносные ограждающие устройства должны быть легкоснимаемыми 
(разрушаемыми) при наезде на них транспортных средств, в то же время - 
прочными, устойчивыми и транспортабельными. 

Типовые сигнальные переносные ограждения применяются для установки 
поперек проезжей части в качестве опоры для знаков, либо с целью закрытия 
движения по всей ширине или по одной стороне проезжей части, за 10...15 м 
перед границей места производства работ с двух сторон. 

Направляющие конусы (из листовой стали, резины и т.д.) - используются 
для разделения встречных потоков транспорта, плавного изменения 
направления движения при объезде препятствия, а также при переводе 
движения с одной полосы на другую. Должны легко сдвигаться при наезде  на 
них автомобилей, быть устойчивым к опрокидыванию воздушными потоками 
от проезжающего транспорта. Окрашиваются чередующимися 
горизонтальными полосами красного и белого цвета шириной 150мм. 

Сигнальные шнуры - для канализирования движения пешеходов, либо его 
запрета. Высота установки должна быть не менее 0,8м. Флажки на шнуре 
закрепляют через каждый метр. 

Красные сигнальные фонари применяются для обозначения места 
производства работ в зоне дороги. Устанавливаются на стационарные (по 
периметру), либо переносные ограждения, инвентарные щиты, барьеры. 
Фонари размещают из расчета 1 шт. на 1 м занимаемой ширины проезжей части 
или длины барьера, ограждения, установленных поперек дороги, либо 1 шт. на 
15 м - на ограждениях вдоль дороги. Высота их установки 1,5...2,0 м. Мощность 
ламп в светильниках не более 15...25 Вт.  

Допускается установка мигающих сигнальных фонарей с частотой мигания 
50...80 раз в минуту.  

Фонари зажигают с наступлением сумерек и гасят с приходом рассвета. 
Расстояние их видимости при нормальной прозрачности атмосферы должно 
быть для водителей не менее 150 м при сухом и чистом дорожном покрытии. 

Габаритные сигнальные щитки устанавливаются на левый край 

ограждения места производства работ (для водителя приближающегося 

транспорта) с целью обозначить габариты препятствия. Имеют размеры 0,4 х 

0,6 м с наклонными (под углом 45 град.) черно- (красно-) белыми полосами 

шириной 0,1 м. Наклон полосы  - в сторону препятствия. 

 

11.3 Расчет светофорного регулирования 

 
Для организации безопасности дорожного движения на период ремонта 

моста разработана реверсивная схема организации движения транзитного 
транспорта (по одной полосе в обоих направлениях, со светофорным 
регулированием). Трехлинзовые светофоры устанавливаются по одному, до и 
после участка производства ремонтных работ. Ниже приведены результаты 
расчетов циклов светофорного регулирования. Расчет выполнялся по методике 
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Ю.А. Кременца, изложенной в книге «Технические средства организации 
дорожного движения», М. «Транспорт», 1999г. 

В  соответствии с п.11.5 главы 11 методики Ю.А. Кременца длительность 
цикла определяется по формуле:  

сtL жц 13832401702,710222,7   , 

где сtt зз 10221  - суммарная длительность зеленых сигналов для 

прямого и обратного направлений определяется по рис.1 (см. график 2 на 
рис.1.) в зависимости от длины участка ремонта L: при L = 170  м – Т = 102 с. 

 

 

 
сL 3040/1702,72,7   - длительность красного сигнала, который 

включает в себя время, необходимое для освобождения полосы движения перед 
впуском на нее встречного потока. Это время определяется по длине участка L 
и скорости  . 

tж – длительность желтого сигнала  принимая равной 3 секунды.   
Заторное состояние в рассматриваемых направлениях возникает при 

степени насыщения Х>1. Для обеспечения некоторого резерва пропускной 
способности следует стремиться к значениям Х не превышающим 0,85- 0,90. 

Степень насыщения представляет собой отношение среднего числа 
прибывающих в данном направлении к светофору в течении цикла 
транспортных средств к  максимальному числу покинувших участок разъезда в 
том же направлении  в течении разрешающего сигнала: 

 
 85,027,05125411383,250зелнiцi t заторов нет. 

часедi 3,2502/)24/0066(   - интенсивность движения в одном 

направлении. 
tзел = 102/2 = 51с – длительность зеленого такта в одном направлении. 
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часед
iн 2541 - поток насыщения направления в ед/час зависит от 

ширины проезжей части В = 5м и определяется по данным п.3,5 главы 3 
методики Ю.А. Кременца. 

Светофорный цикл состоит из двух фаз. Каждая фаза состоит из трех 
тактов: одного основного и двух промежуточных. Весь светофорный цикл 
состоит из шести тактов.  

- 1 такт (основной): в прямом направлении движение разрешено (светофор 
№1 - зеленый сигнал (48 секунд) в обратном направлении - движение 
запрещено (светофор №2).  

- 2 такт (промежуточный): в прямом направлении светофор №1 переходит 
в желтый сигнал, в обратном направлении (светофор №2)- движение 
запрещено.  

- 3 такт (промежуточный): в прямом и обратном направлении - движение 
запрещено (светофоры №1, 2), автотранспортные средства находящиеся в зоне 
производства работ, завершают маневр, в конце 3 такта у второго светофора 
загорается красно-желтый сигнал. 

- 4 такт (основной): в прямом направлении (светофор №1) - движение 
запрещено, в обратном направлении (светофор №2) – зеленый сигнал, 
движение разрешено. 

- 5 такт (промежуточный): в прямом направлении (светофоры №1) 
движение запрещено, в обратном направлении (светофор №2) – желтый сигнал. 

- 6 такт (промежуточный): в прямом направлении (светофор №1) – 
переходит в красно-желтый сигнал, в обратном направлении (светофор №2)- 
красный сигнал, автотранспортные средства, находящиеся в зоне производства 
работ, завершают маневр. 

Окончательно принимаем следующую структуру цикла светофорного 
регулирования по этапам I и II: 

 

Прибор 
регулирования 

1 такт 2 такт 3 такт 4 такт 5 такт 6 такт 

51с 15 с 3 с 51 с 15 с 3 с 

Светофор №1 крас. крас. 
крас. 

зел. желт. крас. 
желт. 

Светофор №2 зел. желт. крас. крас. крас. 
крас. 
желт. 

Фазы 1 фаза-69 с 2 фаза-69 с 
Общее время цикл 138 с 

 

К использованию при ремонте моста принимаем светофорный цикл с 

продолжительностью 138 с.  
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