
 



Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 201_ г. "____" ______________201_ г.

16-квартирный двухэтажный жилой дом по ул. Новая д. 4 в с. Филимоново

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на устройство кирпичной кладки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв. 2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР08-02-

001-01

Пр.Минстр

оя 

Краснояр.кр

. от 

12.11.10 

№237-О

Кладка стен кирпичных наружных простых при 

высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2016г (3 зона 

г.Канск) ОЗП=16,48; ЭМ=7,08; ЗПМ=16,48; МАТ=5,69

НР (206362,82 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ

СП (126992,51 руб.): 64%=80%*0,8 от ФОТ

1 м3 

кладки

209.18 1078.01 51.62 59.42 5.94 225498.13 10797.87 12429.48 1242.53 5.4 1129.57 0.4 83.67

2 ТЕР08-02-

001-07

Пр.Минстр

оя 

Краснояр.кр

. от 

12.11.10 

№237-О

Кладка стен кирпичных внутренних при высоте 

этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2016г (3 зона 

г.Канск) ОЗП=16,48; ЭМ=7,08; ЗПМ=16,48; МАТ=5,69

НР (72016,87 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ

СП (44318,07 руб.): 64%=80%*0,8 от ФОТ

1 м3 

кладки

75.37 1080.98 49.81 59.42 5.94 81473.46 3754.18 4478.49 447.7 5.21 392.68 0.4 30.15

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Общая стоимость, руб.
Т/з мех. 

на ед.

№ 

пп
Наименование Ед. изм. Кол.

Обосновани

е Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе

                           Раздел 1. Стены и перегородки

___________________________4618551,84

___________________________399259,48

_______________________________________________________________________________________________2202,76
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ТЕР07-05-

007-10

Пр.Минстр

оя 

Краснояр.кр

. от 

12.11.10 

№237-О

Укладка перемычек массой до 0,3 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2016г (3 зона 

г.Канск) ОЗП=16,48; ЭМ=7,08; ЗПМ=16,48; МАТ=5,69

НР (6246,12 руб.): 132%=155%*0,85 от ФОТ

СП (3785,53 руб.): 80%=100%*0,8 от ФОТ

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0,92
92/100

1709.74 177.16 1348.92 134.93 1572.96 162.99 1241.01 124.14 17.61 16.2 9.08 8.35

4 ТСЦ-403-

0487

Перемычки железобетонные брусковые
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2016г (3 зона 

г.Канск) ОЗП=16,48; ЭМ=7,08; ЗПМ=16,48; МАТ=5,69

м3 27.6 3249.54 89687.3

5 ТЕР07-05-

011-06

Пр.Минстр

оя 

Краснояр.кр

. от 

12.11.10 

№237-О

Установка панелей перекрытий с опиранием на 

2 стороны площадью до 10 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2016г (3 зона 

г.Канск) ОЗП=16,48; ЭМ=7,08; ЗПМ=16,48; МАТ=5,69

НР (99209,25 руб.): 132%=155%*0,85 от ФОТ

СП (60126,82 руб.): 80%=100%*0,8 от ФОТ

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

1.11 17603.15 3433.85 7419.88 674.79 19539.5 3811.57 8236.07 749.02 313.88 348.41 45.41 50.41

6 ТСЦ-403-

0737

Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.12-

4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, 

расход ар-ры 17,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2016г (3 зона 

г.Канск) ОЗП=16,48; ЭМ=7,08; ЗПМ=16,48; МАТ=5,69

шт. 8 1061.88 8495.04

7 ТСЦ-403-

0744

Плиты перекрытия многопустотные ПК 36-15-

8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, 

расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2016г (3 зона 

г.Канск) ОЗП=16,48; ЭМ=7,08; ЗПМ=16,48; МАТ=5,69

шт. 18 945.39 17017.02

8 ТСЦ-403-

0745

Плиты перекрытия многопустотные ПК 36-12-

8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, 

расход ар-ры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2016г (3 зона 

г.Канск) ОЗП=16,48; ЭМ=7,08; ЗПМ=16,48; МАТ=5,69

шт. 18 726.31 13073.58

9 ТСЦ-403-

0746

Плиты перекрытия многопустотные ПК 30-15-

8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, 

расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2016г (3 зона 

г.Канск) ОЗП=16,48; ЭМ=7,08; ЗПМ=16,48; МАТ=5,69

шт. 11 771.38 8485.18

                           Раздел 2. Перекрытия
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ТСЦ-403-

0747

Плиты перекрытия многопустотные ПК 30-12-

8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, 

расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2016г (3 зона 

г.Канск) ОЗП=16,48; ЭМ=7,08; ЗПМ=16,48; МАТ=5,69

шт. 28 593.88 16628.64

11 ТСЦ-403-

0751

Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-12-

8Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход 

ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2016г (3 зона 

г.Канск) ОЗП=16,48; ЭМ=7,08; ЗПМ=16,48; МАТ=5,69

шт. 12 531.4 6376.8

12 ТСЦ-403-

0751

Плиты перекрытия многопустотные ПК 18-10-

8Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход 

ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2016г (3 зона 

г.Канск) ОЗП=16,48; ЭМ=7,08; ЗПМ=16,48; МАТ=5,69

шт. 16 531.4 8502.4

13 ТЕР08-07-

002-01

Пр.Минстр

оя 

Краснояр.кр

. от 

12.11.10 

№237-О

Установка и разборка внутренних трубчатых 

инвентарных лесов при высоте помещений до 6 

м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2016г (3 зона 

г.Канск) ОЗП=16,48; ЭМ=7,08; ЗПМ=16,48; МАТ=5,69

НР (53764,13 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ

СП (33085,62 руб.): 64%=80%*0,8 от ФОТ

100 м2 

горизонта

льной 

проекции

4.5 1426.95 697.09 28.84 6421.28 3136.91 129.78 70.2 315.9

502771.29 21663.52 26514.83 2563.39 2202.76 172.58

3131373.64 357014.81 187725 42244.67 2202.76 172.58

437599.18

332143.81

105455.37

268308.53

204396.19

63912.34

3044612.52 1838.15 113.82

792668.83 364.61 58.76

3837281.35 2202.76 172.58

2586633.83

187725

399259.48

437599.18

268308.53

76745.63

Накладные расходы

                           Раздел 3. Прочие работы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2016г (3 зона г.Канск) 

  Итого

    В том числе:

  В том числе, справочно:

  104% =  122%*0,85 ФОТ (от 319369,05)  (Поз. 1-2, 4, 13)

  132% =  155%*0,85 ФОТ (от 79890,43)  (Поз. 3, 5-12)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

  64% =  80%*0,8 ФОТ (от 319369,05)  (Поз. 1-2, 4, 13)

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Непредвиденные затраты 2%

  80% =  100%*0,8 ФОТ (от 79890,43)  (Поз. 3, 5-12)

Итоги по смете:

  Конструкции из кирпича и блоков

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

Страница 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3914026.98

704524.86

4618551.84 2202.76 172.58

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете
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Введение 

 

Архитектурно - планировочное решение определено 

градостроительными условиями и характером будущего объекта  16-ти 

квартирный жилого дома по ул. Новая, д.4 в п. Филимоново Канского района 

Красноярского края.  

Участок расположен по адресу: ул. Новая, д.4 в п. Филимоново 

Канского района  Красноярского края. Площадь участка 116,32 м
2
. 

Рельеф участка спокойный с общим уклоном в северном направлении и 

перепадом отметок 0,3м. 

Площадка расположена на селитебной территории и не входит в 

санитарно-защищенные зоны производственных объектов и зоны санитарной 

охраны водных источников. 

Общая градостроительная ситуация для проведения строительства 

объекта на данном участке – благоприятная, т.к. имеются сложившиеся 

транспортные пути, место для стоянки строительной техники и подъездные 

пути к объекту.    

Прилегающая к объекту территория будет, иметь четкое 

функциональное зонирование: 

1. Зона транспорта – проезды, стоянки и парковки  

2.  Зона для посетителей  - тротуар, мощение главных входов. 

3.  Хоз. бытовая зона, включающая площадку для сбора мусора. 

4. Жилая зона. 

Транспортные условия: 

В 3,0 м. от здания – пешеходные тротуары.   

Инженерные сети: 

К площадке - здания, подходит воздушная линия  электропередачи  

напряжением 0,4 кВ. 

Отопление и водоснабжение - вдоль ул. Новая проходят  линии 

холодного и горячего водоснабжения 

Планировка организации земельного участка разработана на основании 

геодезической съемки и  предпроектного обследования местности. 

Архитектурно - планировочные решения организации земельного 

участка выполнены с соблюдением требований и норм: 

СНиП 2.07.01-89*"Градостроительство планировка и застройка 

городских и сельских поселений" 

СанПиН 2.2.12.1.1.1.031-01 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация зданий, сооружений и других объектов".   

Благоустройство участка: 
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 При благоустройстве территории руководствоваться СНиП III-10-75 

«Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории».  

Для создания нормальных и комфортных условий пребывания  

посетителей, в разделе благоустройство территории,  предусмотрено: 

- Устройство подъездов и парковка в асфальтобетонном покрытии с 

обрамлением из бетонного бортового камня БР 300.30.18 по ГОСТ 6665-91.     

- Покрытие тротуарной плиткой «Брусчаткой» площадки перед 

главным входом в здание комплекса.   

- Наружное освещение согласно действующих норм. 

- Декоративное озеленение: устройство газонов, цветников, посадку 

кустарника  на участке, прилегающем к объекту. 

- Канализационный выгреб для хоз. бытовых  стоков. 

Удаление отходов из помещений здания и благоустраиваемой 

территории, производится их выносом в одноразовых бытовых пластиковых  

пакетах по мере накопления на площадку для сбора мусора  в металлические 

емкости, с последующей их утилизацией. 
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1. Исходные данные 

1.1.Характеристика объекта строительства 

 

Вид строительства – новое.  

Объект строительства – Двухэтажный жилой дом с. Филимоново, 

Каннский район, Красноярский край . 

Проект жилого дома  разработан по социальной программе 

обеспечения населения общедоступным малогабаритным комфортным 

жильем на 2-х этажный односекционный жилой дом на 16 квартир. 

Планировочная структура дома отражает специфику решаемых задач и 

предусматривает соответствующий набор одно-двух комнатных квартир 

 

1.2. Климатические условия площадки строительства 

 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха ( средняя наиболее 

холодной пятидневки )                                                                                    42
0 
 С 

Скоростной напор ветра на высоте 10м над поверхностью земли для  

III-го района                                                                                                  38кг/м
 2
 

Сейсмичность   - 6 баллов 

Здание по капитальности относится ко II класу 

Уровень ответственности – II  

Степень огнестойкости – II  

Класс конструктивной пожарной опасности – СО 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3  

Рельеф строительной площадки ровный, имеет незначительный уклон к 

северу 1-2%. Территория не заболочена, весенними паводковыми водами не 

затапливается. 
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2. Архитектурно-строительный раздел 

2.1. Объѐмно-планировочные решения 

 

Проектируемое здание представляет собой двухэтажный 

односекционный жилой дом с техническим подпольем прямоугольной 

формы в плане. Здание проектируется в поселке Филимоново, Канского 

района, Красноярского края 

Размеры по осям жилого дома 16,2 х 35,1 м. Высота этажа 2,8 м. 

Количество квартир на площадке – 8 шт. Набор квартир жилого дома 

следующий: однокомнатных – 7 шт., двухкомнатных – 9 шт. 

На каждом этаже запроектировано по 8 квартир с выходом в коридор 

с лестничной клеткой посредине. Коридоры блок - секции не имеют 

естественного освещения, при этом расстояние от двери наиболее 

удаленной квартиры до выхода в лестничные клетки составляет 9,6 м. 

В состав жилого дома входит встроенное помещение электрощитовой, 

расположенное на первом этаже в осях «6-7/Б». 

Техническое подполье запроектировано высотой 1,84 м и 

предназначено для прокладки инженерных коммуникаций, размещения узла 

управления, узла учета тепла и водомерного узла. Предусмотрено 

устройство отдельного выхода из техподполья на дворовую территорию 

непосредственно наружу, изолированно от входа в подъезд жилого дома. 

Также предусмотрено устройство окна с приямком, оборудованным 

стремянкой, и продухов.      

Для эвакуации при пожаре в жилом доме предусмотрена лестничная 

клетка типа Л1. Доступ пожарных подразделений на чердак и с чердака на 

кровлю здания осуществляется по стремянке через люк. Лестничная клетка 

жилого дома имеет естественное освещение через окна в наружной стене. 

Конструктивное решение: с продольными и поперечными несущими 

стенами и железобетонными перекрытиями с опиранием на две стороны. 

Жесткость здания обеспечивается, продольными и поперечными 

стенами, а так же междуэтажными железобетонными перекрытиями 

соединенных между собой. 
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2.2. Теплотехнические расчеты 

2.2.1 Теплотехнический расчет стены 

 

 
1 – Глиняный полнотелый кирпич на цементно-песчаном растворе М 75 с 

расшивкой швов; 2 – утеплитель из пенополистирола ПСБ-0-35 

ГОСТ 15588-86; 3 – глиняный полнотелый кирпич на  

цементно-песчаном  растворе М 75; 

Рисунок 1-  Конструкция стены. 

 

Таблица 2.1 – Теплофизические характеристики материалов стены 

Номер 

слоя 
Наименование 

Толщина 

слоя, д, 

мм 

Плотность 

материала, го, 

кг/м
3 

Коэффициент 

теплопроводности, 

л, Вт/м
2o

С
 

1 
Глиняный полнотелый кирпич на 

ц/п растворе с расшивкой швов 
0,12 1800 0,70 

2 Утеплитель ПСБ-0-35 0,14 100 0,041 

3 
Глиняный полнотелый кирпич на 

ц/п растворе  
0,25 1800 0,70 

 

Место строительства – с. Филимоново, Канского района, 

Красноярского края. 
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Градусо-сутки отопительного периода Dd, °Ссут, определяют по 

формуле 

 

ГСОП = (tв.-tо.п.) * Zо.п.                                                                               (2.1) 

 

где tв.=21
О
 С – расчетная температура внутреннего воздуха; 

tо.п.= -7,7
О  

С и Zо.п. =254 сут.– средняя температура и продолжительность 

периода со средней суточной температурой воздуха 8
О  

С . 

 

ГСОП = (21-(-7.7))∙254= 7290 
О
С∙сут. 

 

Вычисляем требуемое сопротивление теплопередачи Rreq, (м
2
∙°С)/Вт, 

исходя из санитарно-технических и комфортных условий, рассчитываемого 

ограждения. 

 

Rreq = а ∙ Dd + b,                                                                                         (2.2) 

 

Требуемое сопротивление теплопередаче интерполяцией определяем из 

условий энергосбережения для второго этапа: 

 

R
тр

о=3,951м
2

*С/Вт. 

 

Определяем термические сопротивления ограждающих конструкций. 

Сопротивление теплопередаче Ro, м
2
  С/Вт, ограждающей 

конструкции следует определять по формуле 

 

Rо=1/αint+Rк+1/αext,                                                                              (2.3) 

   

где int = 8,7 — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, принимаемый по табл. 7 .[2]; 

Rк — термическое сопротивление ограждающей конструкции, м
2
С/Вт. 

ext =23 — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции. Вт/(м • С). 

     Rк – термическое сопротивление ограждающей конструкции, 

м
2
°С/Вт, определяемое по формуле для однородной конструкции 

 




кR ,                                                                                                     (2.4) 
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 где  - толщина слоя, м; 

 - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м 

°С). 

                                          

íâ

oR















11

3

3

2

2

1

1  .                                                                      (2.5) 

 

R1 =0,172м
2
 

о
С/Вт – термическое сопротивление кирпичной кладки из 

глиняного кирпича толщиной 120 мм;  

R2 =3,414 м
2
 

о
С/Вт - термическое сопротивление утеплителя из 

пенополистирола, толщиной 140 мм;   

R3 =0,729 м
2
 

о
С/Вт - термическое сопротивление кирпичной кладки из 

глиняного кирпича толщиной 510мм;;   

Rк = 4,315 м
2
 
о
С/Вт, 

 

47,4
7,8

1
315.4

23

1
îR  м

2
 
о
С/Вт,    

 

Ro =4,47м
2
 
о
С/Вт,       

Ro
тр 

= 3,951м
2
 
о
С/Вт. 

Таким образом, кирпичная стена отвечает теплотехническим 

требованиям, т.к. Ro ≥ Rreq 

 

2.3. Характеристика конструктивных элементов здания 

2.3.1. Фундаменты 

 

По конструктивному решению фундаменты  свайные, с 

использованием забивных свай 300x300 мм длиной 8 м по серии 1.011.1-10. 

Расположение свай принято однорядным. 

Ростверки запроектированы ленточные монолитные железобетонные 

высотой 400 мм. Под монолитными ростверками предусмотрена подготовка 

из бетона В 7,5 толщиной 100 мм. 

Стенами  подполья являются сборные ж/б блоки марки «ФБС» по 

ГОСТ 13579-78*. 

 

2.3.2. Стены и перегородки 

 

Наружные стены – слоистая кладка из кирпича  М-100 Мрз-35 на 

цементно-песчаном растворе М-75. Внутренний несущий слой наружных 

стен из обыкновенного глинного кирпича пластического прессования 
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толщиной 510мм. Наружный облицовочный слой с расшивкой швов 

толщиной 120мм кирпич производства «КрАз» М125 на растворе 

цементоно-песчаном растворе  М-75. Соединения с внутренним слоем на 

гибких оцинкованных связях.Утеплитель – экструзионный пенополистирол 

ПСБ-С ГОСТ 15588-86 толщиной 140мм. Плиты обернуть полиэтиленовой 

пленкой, перед укладкой в стену пленкой 200 мкн. 

Перегородки внутренние – кирпичные толщиной 120мм и 250мм на 

цементно-песчаном растворе М-75. 

 

2.3.3. Перекрытия 

 

Плиты перекрытия железобетонные  плиты толщиной 220м. Плиты 

укладываются на подготовленный заранее слой цементно-песчаного 

раствора М 100, имеющий толщину 30 мм. Швы между плитами тщательно 

замоноличивают на всю высоту шва раствором М 100. Для предотвращения 

раздавливания концов плит от вышележащей стены, а так же для 

улучшения тепло- и звукоизоляционных качеств, отверстия на концах плит 

заделывают легким бетоном.  

Крепление плит к наружным стенам и между собой осуществляется 

сваркой соединительных стальных стержней с монтажными петлями настила.  

 

Таблица 2.2 - Спецификация плит перекрытия 
Позиц

ия 
Обозначение Наименование Колво 

Масса,  

т. ед. 

Массат

. всего 

Приме 

чание 

П-1 с. 1.141-1  ПК 51-12 8 1,85 14,8  

П-2 с. 1.141-1  ПК 36-15 18 1,7 30,6  

П-3 с. 1.141-1  ПК 36-12 18 1,28 23,04  

П-4 с. 1.141-1  ПК 30-15 11 1,43 15,73  

П-5 с. 1.141-1  ПК 30-12 28 1,1 30,8  

П-6 с. 1.141-1  ПК 27-12 12 0,97 11,64  

П-7 с. 1.141-1  ПК 18-10 16 0,54 8,64  

 

2.3.4. Крыша и кровля 

 

Крыша – двускатная. Водосток наружный организованный по 

водосточным трубам. Покрытие кровли – асбестоцементные листы. Листы 

укладываются по сплошной обрешетке из брусков 50х50 мм. Листы крепятся 

к обрешетке. 

Основные конструктивные элементы крыши:  

Наклонные стропила, основные элементы которых – стропильные ноги, 

изготовленные из пиленых лесоматериалов с влажностью древесины <23 %. 
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Элементы стропил, соприкасающиеся со стенами антисептируются и 

изолируются 2-мя слоями толя. 

Стропильные ноги опираются на настенные брусья – мауэрлат 

сечением 150х150 мм. По центру стропила поддерживаются системой 

подкосов сечением 150х150 мм., которые в свою очередь опираются на 

лежень 150х150 мм, уложенные на несущую конструкцию стены. 

Стропильные ноги затягиваются скруткой из проволоки ∅ 5мм. 
 прочно закрепленной ершом или повернутой скобой в стене или мауэрлате, 

что обеспечивает пространственную конструкцию.  

 

2.3.5. Перемычки 

 

Перемычки  –  сборные железобетонные по ГОСТ 948-84. 

 

Таблица 2.3 - Спецификация перемычек 

Поз. Обозначение Наименование Кол.  

Масса 

на     ед. 

кг 

Примеч. 

на ед. 

1 ГОСТ 948-84 1ПБ 10-1 24 20  

2 ГОСТ 948-84 1ПБ13-1 68 25  

3 ГОСТ 948-84 2ПБ 16-2 37 65  

4 ГОСТ 948-84 3ПП 21-71 1 433  

5 ГОСТ 948-84 3ПБ 16-37 1 102  

6 ГОСТ 948-84 2ПБ17-2 84 71  

7 ГОСТ 948-84 3ПБ18-8 12 119  

8 ГОСТ 948-84 2ПБ22-3 56 92  

9 ГОСТ 948-84 3ПБ25-8 8 162  

10 ГОСТ 948-84 2ПБ19-3 5 81  

11 ГОСТ 948-84 3ПБ21-8 1 137  

12 ГОСТ 948-84 2ПП18-5 2 241  

13 
ГОСТ 24454-

80*Е 
Доска δ=25 200,0  0,75м

3
 

14 
ГОСТ 24454-

80*Е 
∟125х8 L-1600мм 2 24,8 49,60кг 

15 
ГОСТ 24454-

80*Е 
∟125х8 L-1760мм 25 27,27 682,0кг 

16 
ГОСТ 24454-

80*Е 
∟125х8 L-1900мм 1 29,45 29,45 

17 
ГОСТ 24454-

80*Е 
∟125х8 L-2200мм 16 34,10 545,6 
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Таблица 2.4 – Ведомость перемычек 
Марка Схема сечения 

1 2 

ПР-1 

/24 шт/ 

 
ПР-2 

/24 шт/ 

 

ПР-3 

/10 шт/ 

 
ПР-4 

/8 шт/ 

 
ПР-5 

/24 шт/ 

 

ПР-6 

/4 шт/ 
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Продолжение таблицы 2.4 
ПР-7 /1 шт/ 

 

ПР-8 

/1 шт/ 

 
ПР-9 

/1 шт/ 

 
ПР-10 

/12 шт/ 

 
ПР-11 

/12 шт/ 

 
ПР-12 

/1 шт/ 
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Окончание таблицы 2.4 
ПР-13 

/8 шт/ 

 

ПР-14 

/8 шт/ 

 
ПР-15 

/1 шт/ 

 
ПР-16 

/2 шт/ 

 

ПР-17 

/1шт/ 

 

 

2.3.6. Окна и двери 

 

Окна и балконные двери  –  деревянные блоки раздельно-спаренной 

конструкции с листовым остеклением по ГОСТ 11214-2003, класса Б2 по 

показателю приведенного сопротивления теплопередаче, с твердым 

низкоэмиссионным покрытием на внутреннем стекле, обеспечивающие 

приведенное сопротивление теплопередаче 0,65 м
2
х°С/Вт. 
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Двери наружные  –  металлические по ТУ 5262-001-57323007-2001 и 

деревянные по ГОСТ 24698-81. Двери внутренние  –  деревянные по ГОСТ 

6629-88. Двери в электрощитовые, узлы управления, на выходе в чердак -

противопожарные с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа, 

сертифицированные. 

 

Таблица 2.5- Ведомость элементов  заполнения проемов 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-во 

/шт/ Примеч. 

1 2 3 4 10 

Двери тамбурные 

Д1 ТУ 5262-001-57323007-

2001 
ДОВН 21-13 ДП 1 

ООО«Поток» 

с доводчиком 

Д2 ГОСТ 24698-81 ДТ 21-13В П 2  

Д3 ТУ 5262-001-57323007-

2001 
ДОВ Н1-1 21-9 П 1 

ООО«Поток» 

Двери внутренние 

Д4 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-7П 12  

Д5 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-7П Л 12  

Д6 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9  4  

Д7 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9Л 5  

Д8 ГОСТ 6629-88 ДУ 21-10П 8  

Д9 ГОСТ 6629-88 ДУ 21-10П-Л 8  

Д10 
ТУ 5262-001-57323007-

2001 
ДОВ В 1-1 21-9 ОП 3 ООО«Поток» 

Д11 ГОСТ 6629-88 ДО21-9 8  

Д12 ГОСТ 6629-88 ДО 21-9 Л 8  

Д13 ГОСТ 6629-88 ДО 21-13 16  

Д14 ГОСТ 6629-88 ДУО 21-10П 2 

Армированн

ое 

стекло 

Д15 ГОСТ 6629-88 ДУО 21-10П Л 2 

Армированн

ое 

стекло 

ДЛ1 c.1.136.5-19 ДЛ 10-10А(двупольный) 1 

Обшитый с 

2х сторон 

тонколист 

Окна и балконные двери 

ОК1 ГОСТ 11214-2003 ОД РСП Б2 К 1510-610-138П 8  

ОК1* ГОСТ 11214-2003 ОД РСП Б2 К 1510-610-138Л 8  

ОК2 ГОСТ 11214-2003 ОД РСП Б2 К 1510-1350-138П 4  

ОК2* ГОСТ 11214-2003 ОД РСП Б2 К 1510-1350-138Л 4  

ОК3 ГОСТ 11214-2003 ОД РСП Б2 К 1510-1810-138П 8  

ОК3* ГОСТ 11214-2003 ОД РСП Б2 К 1510-1810-138Л 8  
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Окончание таблицы 2.5 

 

2.3.7. Отделка 

2.3.7.1.  Отделка помещений 

 

Внутренние поверхности наружных кирпичных стен штукатурятся 

известково-песчаным раствором. Стены ванных, уборных и кухонь 

облицовываются керамической плиткой различных световых типов на 

высоту 1,8 м, а выше окрашивается краской. 

Потолки всех помещений белятся в белый цвет известковым водным 

раствором, стены жилых комнат оклеиваются обоями светлых тонов. При 

ориентации окон на северо-восток, северо-запад, и север цвет обоев 

подбирается тѐплых оттенков, а при ориентации на южную или западную 

сторону из ассортимента холодных. Стены коридоров оклеиваются обоями 

светлых оттенков в целях лучшего освещения естественным светом. 

Столярные изделия: окна; двери; подоконники; антресоли; встроенные 

шкафы - окрашиваются белой масляной краской или эмалью за два раза 

после шпаклѐвки, шлифовки и огрунтовки. Плинтуса окрашиваются 

масляной краской темных тонов за два раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК4 ГОСТ 11214-2003 ОД РСП Б2 К 1510-1510-138П 1  

ОК5 ГОСТ 11214-2003 ОД РСП Б2 К 1210-1210-138П 1  

ОК6 ГОСТ 11214-2003 ОД РСП Б2 К 610-1210-138П 1  

Б1 ГОСТ 11214-2003 БД РСП Б2 К 2210-760-138П 8  

Б1* ГОСТ 11214-2003 БД РСП Б2 К 2210-760-138Л 8  

ОК7 ГОСТ 11214-2003 ОД Р Д2 2010-910-138Л 1  

ОК8 АСИ ОДИ 1 2  

ОП1 АСИ ОП 4-4 8  
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Таблица 2.6 - Ведомость отделки 
Наименова

ние или 

номер 

помещения 

Потолок 
Стены или 

перегородки 

Низ стен и 

перегородок 
Прим

ечани

е 
Вид 

отделки 

Площадь

, м
2
 

Вид 

отделки 

Площад

ь, м
2
 

Вид 

отделки 

Площа

дь, м
2
 

Жилые 

комнаты, 

коридоры, 

прихожие, 

кладовые 

Подготов

ка под 

окраску, 

побелка 

564,69 

Улучшен

ная 

штукатур

ка, 

побелка 

1349,86 

  

 

Кухни 

Подготов

ка под 

окраску, 

побелка 

145,2 

Улучшен

ная 

штукатур

ка, 

побелка 

378,4 

Облицовк

а 

настенно

й  

глазурова

нной 

плиткой 

h600мм-

по фронту 

оборудов

ания 

 

 

6,24 

 

Санузлы 

Подготов

ка под 

окраску, 

покраска 

ВД-АК-

121 

50,24 

Улучшен

ная 

штукатур

ка, 

покраска  

ВД-АК-

121 

238,56 

Облицовк

а 

настенно

й  

глазурова

нной 

плиткой 

h600мм 

 

 

34,18 

 

Электрощи

товая 

Штукатур

ка, 

затирка, 

побелка 

4,75 

Штукату

рка, 

затирка, 

побелка 

14,20 

  

 

Тамбуры 

Утеплите

ль-

Мин.ватн

ые плиты 

ППЖ-

125,толщ

иной 

150мм,  

ГОСТ957

3-96; 

штукатур

ка по 

сетке Ц/П 

7,82 

Утеплите

ль-

Мин.ватн

ые плиты 

ППЖ-

125,толщ

иной 

150мм,  

ГОСТ957

3-96; 

штукатур

ка по 

сетке 

31,00 
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2.3.1.2. Полы  

 

В данном проекте имеются несколько видов полов, таких как: 

покрытие из керамической плитки, покрытие  и покрытие из бетона и 

мозаичного бетона (в зависимости от назначения помещений). 

 Полотна линолеума свариваются в ковер размером «на комнату», 

укладываются насухо и заводятся по периметру под плинтус. Полы из 

линолеума расположены в жилых комнатах, прихожих, в кладовой, а так же 

на кухне. 

Плиточные полы, для устройства которых используют керамическую 

плитку толщиной 10-13 мм., имеющие квадратную форму. Их укладывают по 

бетонному основанию на цементную стяжку толщиной 20 мм. Полы из 

керамической плитки расположены в санитарных узлах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

растворо

м М50, 

затирка, 

побелка 

Ц/П 

растворо

м М50, 

затирка, 

побелка 

Лест. 

клетка, 

лестн. 

холл,  

коридоры 

Подготов

ка под 

окраску, 

побелка 

84,09 

Улучшен

ная 

штукатур

ка, 

побелка 

 

283,71 

  

 

 
 

Водомерны

й узел, узел 

управления

, узел учета 

тепла  

Штукатур

ка, 

затирка, 

побелка 

56,11 

Штукатур

ка, 

затирка, 

побелка 

119,15 
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Таблица 2.7- Экспликация полов 

Наименова

ние 

Тип 

пола 

Схема пола или тип 

пола по серии 

Данный элемент пола 

(наименование, толщина, 

основание и др.) мм. 

Площадь, 

м
2
 

 

Водомерн

ый узел 

управлени

я, узел 

учета 

тепла 

 

 

1. Бетон кл. В12,5                    – 80 

2.Гидроизоляция – 2 слоя 

гидроизола на битумной мастике 

(завести на стены на 200мм)       – 

10 

3. Подстилающий слой бетона 

кл. В12,5                                   - 50 

4. Утрамбованный грунт 

основания 

56,11 

Тамбуры, 

коридоры,

холл 

 

 

1. Бетон мозаичного состава кл. 

В22,5                                          -20 

2. Цем.-пес. Стяжка повышенной 

жесткости (осадка конуса до 

30мм) М100                               -40 

3. Пароизоляция (гидроизоляция) 

– 1 слой полиэтиленовой пленки  

4. Теплоизоляция – плиты 

жесткие FLORMATE 200-А            

-40 

5. Многопустотная ж/б плита 

перекрытия                                  -

220 

 

42,67 

Жилые 

комнаты, 

прихожие 

кухни,клад

овые 

 

 

1. Линолеум на тепло-; 

звукоизолирующей подоснове на 

клеящей основе                                  

-5 

2. Выравнивающая стяжка из р-

ра М200                                      -45 

3. Многопустотная ж/б плита 

перекрытия                                  -

220 

638,12 

Санузлы  

 

-Керамическая плитка – 13мм 

- Прослойко из цементно-

песчанного раствора – 7мм 

- Стяжка цементно-песчанного 

раствора – 20мм 

- Керамзитобетон – 50мм 

- Железобетонная плита – 220мм 

50,24 
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Окончание таблицы 2.7. 

Чердак  

 

1. Цем.-пес. стяжка М150, 

армированная сеткой øВр1 с 

ячейкой 150х150                                      

-40 

2. Теплоизоляция  - плиты из 

пенопласта полистирольного 

ПСБ-С (ГОСТ 15588-86) М50        

-200 

3. Пароизоляция – 1 слой 

полиэтиленовой пленки с 

приклейкой на битумной мастике 

4. Выравнивающая стяжка из р-

ра                                                -10 

 5. Многопустотная ж/б плита 

перекрытия                                  -

220 

678,7 
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3. Расчетно-конструктивный раздел 

3.1. Сбор нагрузок на простенок 

 

Определение нагрузок передаваемых от покрытия междуэтажных 

перекрытий приведено в таблицах 3.1, 3.2  и 3.3. 

    Таблица 3.1 - Нормативные и расчетные нагрузки от пола  

Нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м
2
 

γf 

Расчетная 

нагрузка 

кН/м
2
 

1 2 3 4 

- Ж.б. монолитная плита 

перекрытия, δ = 220 мм,                                          

γ = 25,00 кН/м
3
; 

- Стяжка из ЦПР,   δ = 45 мм, γ = 

18,00 кН/м
3
. 

- Линолеум, 5кг/м
2
 

5,50 

 

 

0,54 

 

0,05 

1,1 

 

 

1,3 

 

1,2 

6,05 

 

 

0,70 

 

0,06 

Итого от конструкции пола 6,09  6,81 

Временная равномерно 

распределенная нагрузка жилых 

зданий (СП 20.13330.2011, 

Таблица 2.8.3, п. 1) 

 

 

1,5 

 

 

1,3 

 

 

1,95 

Полная: 6,59  8,76 
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Таблица 3.2 - Нормативные и расчетные нагрузки от кровли  

 

Нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м
2
 

γf 

Расчетная 

нагрузка 

кН/м
2
 

1 2 3 4 

От материалов кровли: 

Постоянная: 

-Листы асбесто-цементные 

- Обрешѐтка и стропила; 

 

0,26 

0,10 

 

1,2 

1,1 

 

0,31 

0,11 

Итого: 0,26  0,29 

Временная снеговая нагрузка 

для IV снегового района 

1,68 1,4 2,40 

Полная: 2,04  2,82 

 

Таблица 3.3 - Нормативные и расчетные нагрузки от чердачного перекрытия 

 

Нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м
2
 

γf 

Расчетная 

нагрузка 

кН/м
2
 

2 3 4 5 

Постоянные:    

- Ж.б. монолитная плита 

перекрытия, δ = 220 мм,                                          

γ = 25,00 кН/м
3
; 

- Стяжка из ЦПР,  

10+40 мм,  γ = 18,00 кН/м
3
,. 

-Утеплитель ПСБ-0-35,t=200 мм 

 

5,50 

 

0,9 

0,07 

1,1 

 

1,3 

1,2 

6,05 

 

1,17 

0,08 

Итого: 6,47  7,3 

Временная полезная нагрузка 

На чердачное перекрытие 

 

0,7 

 

1,3 

 

0,91 

Полная: 7,17  8,21 
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3.2. Расчет простенка по оси 10 в осях Г-В 

 

Рисунок 3.1 – Расположение простенка в плане 
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Рисунок 3.2 – Расчѐтная схема простенка 1-го этажа 

 

Расчетная нагрузка на простенок, передаваемая с перекрытия 2-го 

этажа 

 

𝑁пер2 = 𝑔мп ∙  𝐿 2 − 𝑎 ∙ 𝐵 = 8,76 ∙  6,67 2 − 0,25 ∙ 3,0 = 81,07кН.         (3.1) 

 

Эксцентриситет нагрузки, возникающий из-за разной величины 

пролетов опирающихся плит перекрытия: 

 

е=(3, 6+3,07)/2-3,07=0,265м                                                                   (3.2) 
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Расчетная нагрузка на простенок, передаваемая с чердачного 

перекрытия 

 

𝑁черд = 𝑔черд ∙  𝐿 2 − 𝑎 ∙ 𝐵 = 8,21 ∙  6,67 2 − 0,25 ∙ 3,0 = 76,0кН.                (3.3) 

 

Схема передачи нагрузок на простенок 1-го этажа представлена на 

рисунке 2. 

Определяем суммарную нагрузку на простенок от вышележащих 

этажей: 

N1 = Nкл +Nчерд = 41,04*1,2+76,0 = 125,2 кН. 

Расчетная продольная сила в сечении простенка: 

N=125,2+81=206,2 кН. 

Расчетный изгибающий момент: 

M=N*e=81*0.265=21,46кН 

 

3.3. Проверка несущей способности простенка первого этажа 

 

Выполним расчет кирпичного простенка как внецентренно сжатого 

элемента в соответствии с указаниями СП 15.13330.2012 по формуле: 

 

𝑁 ≤ 𝑚𝑔 ∙ 𝜑1 ∙ 𝑅                                                                                          (3.4) 

 

где Ас - площадь сжатой части сечения, определяемая из условия, что ее 

центр тяжести совпадает с точкой приложения расчетной продольной силы 

N.  

R - расчетное сопротивление кладки сжатию, по таблице 2 СП 

15.13330.2012, для для кирпича М125, раствора М150, R=2,2 МПа; 

Положение границы площади Ас определяется из условия равенства 

нулю статического момента этой площади относительно ее центра тяжести 

для прямоугольного сечения: 

 

𝐴с = 𝐴 ∙  1 − 2 ∙
𝑒0

ℎ
                                                                                   (3.5) 

 
где А - площадь сечения элемента: 

h - высота сечения в плоскости действия изгибающего момента, 

h=0,25м; 

e0 – эксцентриситет приложения нагрузки: 
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𝐴с = 0,75 ∙  1 − 2 ∙
0,104

0,250
 = 0,126м2. 

𝜑1 =
𝜑+𝜑𝑐

2
                                                                                                            (3.6) 

 
где φ - коэффициент продольного изгиба для всего сечения в плоскости 

действия изгибающего момента, определяемый в зависимости от λh по 

таблице19 СП 15.13330.2012 при упругой характеристике кладки 1000 ; 

 

𝜆ℎ =
𝑙0

ℎ
=

2.86

0,25
= 11.44                                                                                     (3.7) 

где l0=H1эт=2.86м; 

φс - коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения, 

определяемый в зависимости от λhc по таблице19 СП 15.13330.2012. 

 

𝜆ℎ𝑐 =
𝐻

ℎ𝑐
=

2.86

0,06
= 47.66                                                                            (3.8) 

 

где, H – фактическая высота рассчитываемого участка стены H=2.86м; 

hc – высота сжатой части поперечного сечения Асв плоскости действия 

изгибающего момента. 

𝑤 = 1 +
𝑒0

ℎ
= 1 +

0,095

0,25
= 1,58 

N≤1·0.515·2.2·10
3
·0.126·1.58=225кН≥206,2-расчетна продольная сила. 

Условие выполняется, несущая способность обеспечена. 

 

3.4. Расчет перемычек 

 

Согласно СП 15.13330.2012 железобетонные перемычки следует 

рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежеуложенной, 

неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, 

равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для 

кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания). 

Нагрузки на перемычки от балок и настилов перекрытий не 

учитываются, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, 

равной пролету перемычки. 

Исходные данные: 

Высота кладки над перемычками дверного проема равна  
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Hкл=0,52-hперем. 

Объемный вес кладки – γ=1,6 Т/м
3
,  

Коэффициент надежности по нагрузке γf=1,2 

Определение нагрузок передаваемых от покрытия междуэтажных 

перекрытий приведено в таблице 3.4. 

Перемычки подбираем по серии 1.038.1-1 

 

Исходные данные: 

Высота кладки над перемычками дверного проема равна  

Hкл=0,52-hперем. 

Объемный вес кладки – γ=1,6 Т/м
3
, коэффициент надежности по 

нагрузке γf=1,2 

 

Таблица 3.4 - Нормативные и расчетные нагрузки от пола 

 

 

Расчет 

Нагрузку на перемычку расчтитываем по формуле 

Нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кгс/м
2
 

γf Расчетнаянагрузкакгс/м
2
 

- Ж.б. многопустотная плита 

перекрытия, δ = 220 мм,                                          

γ = 330кг/м
2
; 

- Стяжка из ЦПР,                 

δ = 30 мм,                                 

γ = 1800 кгс/м
3
,. 

- Линолеум, 5кг/м
2
 

330 

54 

 

5 

1,1 

1,3 

 

1,2 

363 

70,2 

 

6 

Итого от конструкциипола 389  440 

Временная равномерно 

распределенная нагрузка 

жилых зданий (СП 

20.13330.2011, Таблица 

2.8.3, п. 1) 

 

 

150 

 

 

1,3 

 

 

195 
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P= Hкл·t·γ·γf+Pпер. 

Перемычки подбираем по Серии 1.038.1-1 

 

ПР1,пролет L=910мм, t=120мм, стена не несущая. 

Нагрузка на 1пм перемычки: 

P=(0,52-0,065)·0,12·1600·1,2=104,8 кгс/пм 

Подбираем перемычку 1ПБ 13-1, L=1290мм, b=120мм, h=65мм, lmin=100мм 

Р=150кгс/пм. 

Глубина опиранияl=(1290-910)/2=190мм  ≥lmin 

 

ПР2,пролет L=710 мм, t=120мм, стена не несущая. 

Нагрузка на 1пм перемычки: 

P=(0,52-0,14)·0,12·1600·1,2=87,55кгс/пм 

Подбираем перемычку 2ПБ 10-1, L=1030мм, b=120мм, 

h=140мм.Р=100кгс/пм 

Глубина опиранияl=(1030-710)/2=160мм  ≥lmin 

 

ПР3,пролет L=1010 мм, t=250мм, стена не несущая. 

P=(0,52-0,065)·0,12·1600·1,2=104,8 кгс/пм 

Подбираем перемычку 1ПБ 13-1, L=1290мм, b=120мм, h=65мм, lmin=100мм 

Р=150кгс/пм. 

Глубина опиранияl=(1290-1010)/2=140мм  ≥lmin 

 

ПР4,пролет L=1510(1640) мм, t=250мм, стена несущая (грузовая площадь 

1,68 м
2
). 

P=(0,52-0,22)·0,25·1600·1,2+(440+195)·1,68=1211 кгс/пм 

Подбираем перемычку 5ПБ 21-27, L=2070мм, b=250мм, h=220мм, 

lmin=170мм,Р=2800кгс/пм. 

Глубина опиранияl=(2070-1510)/2=280 мм  ≥lmin 

  

ПР5,пролет L=1320 мм, t=120мм, стена не несущая. 

P=(0,52-0,14)·0,12·1600·1,2=87,55 кгс/пм 

Подбираем перемычку 2ПБ 16-2, L=1550мм, b=120мм, h=140мм, lmin=100мм, 

Р=250кгс/пм. 

Глубина опиранияl=(1550-1320)/2=115 мм  ≥lmin 

 

ПР6, пролет L=1010 мм, t=380мм, стена не несущая. 

См. ПР3. 
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ПР7,пролет  L=1690 мм,  t=510мм, стена несущая (грузовая площадь 

1,64м
2
). 

P=(0,52-0,22)·0,25·1600·1,2+(440+195)·1,64=1185 кгс/пм 

Подбираем перемычку 5ПБ 21-27, L=2070мм, b=250мм, h=220мм, 

lmin=170мм, Р=2800кгс/пм. 

Глубина опиранияl=(2070-1690)/2=190 мм  ≥lmin 

 

ПР8,пролет L=1820 мм, t=250мм, стена несущая (грузовая площадь 2,94м
2
). 

P=(0,52-0,22)·0,25·1600·1,2+(440+195)·3,39=2300 кгс/пм 

Подбираем перемычку 5ПБ 25-27, L=2460мм, b=250мм, h=220мм, 

lmin=230мм, Р=2800кгс/пм. 

Глубина опиранияl=(2460-1820)/2=320 мм  ≥lmin 

 

ПР9,пролет L=1320 мм, t=250мм, стена несущая (грузовая площадь 1,21м
2
). 

P=(0,52-0,22)·0,12·1600·1,2+(440+195)·1,21=837,5 кгс/пм 

Подбираем перемычку 3ПБ 18-37, L=1810мм, b=120мм, h=220мм, 

lmin=200мм, Р=3800кгс/пм. 

Глубина опиранияl=(1810-1320)/2=245 мм  ≥lmin 

 

ПР10, пролет L=1380 мм, t=770мм, стена самонесущая, рассчитываем на вес 

кирпичной кладки на высоту равную пролету. 

P=1,38·0,12·1600·1,2=313,3 кгс/пм 

Подбираем перемычку 3ПБ 18-37, L=1810мм, b=120мм, h=220мм, 

lmin=200мм, Р=3800кгс/пм. 

Глубина опиранияl=(1810-1380)/2=215 мм  ≥lmin 

 

ПР11, пролет L=1810 мм, t=770мм, стена самонесущая, рассчитываем на вес 

кирпичной кладки на высоту равную пролету. 

P=1,81·0,12·1600·1,2=417,0 кгс/пм 

Подбираем перемычку 3ПБ 25-8, L=2460мм, b=120мм, h=220мм, lmin=170мм, 

Р=800кгс/пм. 

Глубина опиранияl=(2460-1810)/2=325 мм  ≥lmin 

 

ПР12, пролет L=1210 мм, t=770мм, стена самонесущая, рассчитываем на вес 

кирпичной кладки на высоту равную пролету. 

P=1,21·0,12·1600·1,2=278,8 кгс/пм 

Подбираем перемычку 2ПБ 19-3, L=1940мм, b=120мм, h=140мм, lmin=100мм, 

Р=300кгс/пм. 

Глубина опиранияl=(1940-1210)/2=365 мм  ≥lmin 
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4. Фундаменты 

4.1. Исходные данные для проектирования 

4.1.1. Инженерно-геологическая колонка 

 

За относительную  отм. 0.000 принята отметка  верха плиты 

перекрытия 1 этажа равная абсолютной отм. 176.50 

Ññãëèì î ê òñãî ï ëàðòè÷ì ûé ð IL=0.25

Ññãëèì î ê òñãî ï ëàðòè÷ì ûé ðëàáî çàòî ðóî âàì ì ûéIL=0.21

Ññãëèì î ê ï î ëñòâåðäûé IL=0.18

Ññãëèì î ê í ÿãêî ï ëàðòè÷ì ûé ð IL=0.22

Ññãëèì î ê í ÿãêî ï ëàðòè÷ì ûé ð IL=0.19

Ññãëèì î ê í ÿãêî ï ëàðòè÷ì ûé ð IL=0.22

Ññãëèì î ê òñãî ï ëàðòè÷ì ûé ð å < 0.24

WL

170.40

(-5,60)

(-4,20)

169.00

173.70
(-0,90)

167.80
(-6,80)

165.00
(-9,50)

162.70
(-11,9)

160.80
(-13,8)

154.50
(-20,0)

3
3
0
0

14
0
0

12
0
0

5
10

0
19

0
0

6
3
0
0
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Рисунок 4.1- Инженерно-геологическая колонка 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.1.2.  Определение физико-механических характеристик грунта  

        Таблица 4.1 – Физические характеристики грунтов 
Полное 

наименование 

грунта 

h, 

м 

W, 

д.е. 

е, 

д.е. 

Плотность,  

т/м
3
 

γ(γsb

), 

кН/

м
3
 

JL, 

д.е. 

Sr, 

д.е. 

Расчетные 

характеристики 

R0, 

кПа 

ρ ρs ρd φII, 

гра

д 

С

II, 

к

П

а 

Е, 

М

Па 

Суглинок 

тугопластичный 

3,3  0,86 17,

7 

2,7 1,4

5 

1,77 0,25  22 2

2 

14 141,

5 

Суглинок 

тугопластичный, 

слабозаторфованый 

1,4  0,76 18,

1 

2,7 1,5

3 

1,81 0,21  23 2

5 

17 171 

Суглинок полутвердый 1,2  0,70 19,

1 

2,7 1,5

9 

1,91 0,18  23,

5 

2

8 

19,

5 

189,

3 

Суглинок 

мягкопластичный 

2,7  0,76 18,

1 

2,7 1,5

3 

1,81 0,22  23 2

5 

17 171 

Суглинок 

мягкопластичный 

2,4  0,77 19,

4 

2,7 1,5

2 

1,94 0,19  20,

6 

2

4,

4 

16,

4 

168 

Суглинок 

мягкопалстичный 

1,9  0,76 18,

1 

2,7 1,5

3 

1,81 0,22  23 2

5 

17 171 

Суглинок 

тугопластичный 

6,3  0,70 19,

1 

2,7 1,5

9 

1,91 0,39  21,

5 

2

2,

5 

16,

5 

189,

3 
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4.1.3. Определение нагрузок, действующих на основание 

Определим нагрузку, действующую на 1 п.м. внутренней стены по оси 4 

между осями 3-5. Грузовая площадь А = 3,06∙1 = 3,06 м
2
 

  

 
Рисунок 4.2-Грузовая площадь 

 

Нормативная и расчетная нагрузка на фундамент от 1 п.м. внутренней стены. 

Таблица 4.2 - Сбор нагрузок 
№ 

п/п 

 

           Нагрузки 

Нормативная нагрузка Коэффицие

нт 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка 

кН 
На единицу 

площади, 

кН/м
2 

От грузовой 

площади, кН 

 

1 

 

Постоянные нагрузки 

Нагрузки на покрытие- 

цементно -песчаная 

стяжка, δ = 40 мм, γ = 1800 

кг/м
3
 (0,040∙18)                       

плиты полистирольные δ 

= 200 мм, γ = 200 кг/м
3
 

(0,2∙2)                - 1слой 

 -железобетонная плита 

покрытия δ = 220 мм, γ = 

2500 кг/м
3
, (0,22∙25) 

 

0,72 

 

 

 

 

 

 

0,4 

 

 

5.5 

 

2,2 

 

 

 

 

 

 

1,12 

 

 

16.83 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

1,3 

 

 

1.1 

 

 

 

2.64 

 

 

 

 

 

 

1,59 

 

 

18.51 

 

 

 Итого  20,15  22,74 
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Продолжение таблицы 4.2 
1 2 3 4 5 6 

2 Нагрузка от 

междуэтажного 

перекрытия  

- линолеум δ = 5 мм, γ = 

1800 кг/м
3
, (0,005∙18) 

- цементно-песчаная 

стяжка δ = 25мм, γ = 1800 

кг/м
3
, (0,025∙18) 

- железобетонная плита 

перекрытия δ = 220 мм, γ = 

2500 кг/м
3
, (0,22∙25) 

 

 

 

 

0,09 

 

 

0,45 

 

 

5,5 

 

 

 

 

0,28 

 

 

1,38 

 

 

16,83 

 

 

 

 

1,3 

 

 

1,2 

 

 

1,1 

 

 

 

 

 

0,36 

 

 

1,65 

 

 

18,51 

 Итого:  18,49  20,52 

3 Нагрузка от перекрытия 

тех. Подполья 

- деревянный пол δ = 27 

мм, γ = 500кг/м
3
, (0,027∙5) 

- деревянные лаги δ = 53 

мм, γ = 500 кг/м
3
, (0,053∙5) 

- плиты полистирольные 

―ISOVER‖ δ = 40 мм,   γ = 

190 кг/м
3
, (0,04∙1,9) 

- железобетонная плита 

перекрытия δ = 220 мм, γ = 

2500 кг/м
3
, (0,22∙25) 

 

 

 

0,135 

 

 

 

     0,265 

 

 

 

0,076 

 

 

5,5 

 

 

 

 

0,41 

 

 

 

      0,81 

 

 

 

0,232 

 

 

16,83 

 

 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

       1,3 

 

 

 

1,2 

 

 

1,1 

 

 

 

 

 

 

0,53 

 

 

 

     1,05 

 

 

 

0,279 

 

 

18,51 

 

 

 

 Итого:  18,28  20,37 

 

4 

 

 

 

Нагрузка от кирпичной 

стены δ = 380 мм, γ = 1750 

кг/м
3
, (0,38∙1∙2,8∙17,5)∙2 

 

 

- 

 

 

 

 

37,24 

 

 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

40,96 

 

5 Нагрузка от фундаментных 

блоков δ = 400 мм, γ = 2400 

кг/м
3
, (0,4∙24∙1,8) 

 

 

- 

 

 

17,28 

 

 

1,1 

 

 

19,00 
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Нормативная нагрузка: 

- постоянная Nп = 111,44кН; 

- временная длительно действующая Nв.д. = 2,45+ 0,9 = 3,35 кН; 

- временная кратковременная Nв.к. = 4.59 + 4,59 = 9,18 кН; 

- суммарная, с учетом коэффициента надежности по назначению 

сооружения γп = 1,1 (II класс ответственности) и коэффициентов сочетания 

для длительно действующих нагрузок φ1 = 0,95, кратковременных φ2 = 0,9: 

 

Nнорм. = 1,1∙(111,44 + 3,35∙0,95 + 9,18∙0,9) = 135,17 кН. 

 

 Расчетная нагрузка: 

- постоянная Nп = 123,59 кН; 

- временная длительно действующая Nв.д. = 3,43 + 1,17 = 4,6 кН; 

- временная кратковременная Nв.к. = 6,43+5,97 = 12,4 кН; 

- суммарная, с учетом коэффициента надежности по назначению 

сооружения γп = 1,1 (II класс ответственности) и коэффициентов сочетания 

для длительно действующих нагрузок φ1 = 0,95, кратковременных φ2 = 0,9: 

 

Nрасч. = 1,1∙(123,59 + 4,6∙0,95 + 12,4∙0,9) = 157,84 кН 

 

                 

 

 

 

 

 

 

4.2. Выбор варианта фундамента 

Согласно задания по дипломному проектированию сравним два вида 

фундаментов под здание: 

- свайные фундаменты из забивных свай; 

- свайные фундаменты из буронабивных свай. 

Окончание таблицы 4.2 
 Итого постоянная нагрузка:  111,44  123,59 

 

5 

 

 

8 

Временная нагрузка 

От снега 

- кратковременная 

- длительная 

На перекрытие 

- кратковременная 

- длительная 

 

 

1,5 

0,8 

 

1,5 

0,3 

 

 

4,59 

2,45 

 

4,59 

0,9 

 

 

1,4 

1,4 

 

1,3 

1,3 

 

 

6,43 

3,43 

 

5,97 

1,17 

 Итого временная нагрузка:  12,53  17 

 всего  123,97  140,59 
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4.2.1. Проектирование свайного фундамента из забивных свай 

 

а) Выбор высоты ростверка и длины свай. 

Отметка верха ростверка по проекту – 2.840м. 

Принимаю ростверк высотой 400 мм, т.е. отметка низа ростверка – 3.140 

м. отметку головы сваи принимаю на 0,3 м выше подошвы ростверка – 2.840 

м. в качестве несущего слоя выбираю суглинок тугопластичный. Заглубление 

свай в суглинок должно быть не менее 1 м. Принимаю длину сваи 8 метров (С 

80.30); отметка нижнего конца составит – 10.840 м, а заглубление в суглинок – 

2.25 м. 

б) Определение несущей способности свай. 

По характеру работы в грунте сваи относятся к висячим, т.к. опираются 

на сжимаемый грунт. 

Несущая способность висячих свай определяется по формуле 

 

Fd = γс ∙ (γсR ∙ R ∙ A + u i ∙  Σγсf ∙ fi  ∙ hi),                                                        (4.1) 

 

где - γс – коэффициент условий работы сваи  в грунте, принимаемый равным 

1,0; 

-5,60

WL

-4,20

-0,90

-6,80

-9,50

-11,9

-13,8

-20,0

-2.840

-10.840

 
                          Рисунок 6-Схема к назначению длины свай 

 

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа; 

 A – площадь поперечного сечения сваи, м
2
 (A = 0,09 м

2
); 
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γсR – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, 

принимаемый для свай сплошного сечения, погружаемый забивкой равной 

1,0; 

u i – периметр поперечного сечения сваи, м (1,2 м); 

γсf – коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности сваи, 

принимаемый для свай, погружаемых забивной и без лидерных скважин, 

равным 1,0. 

fi – расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи  в 

пределах i – го слоя грунта, кПа; 

hi – толщина i – го слоя грунта, м. 

Данные для расчета несущей способности сваи сведем в таблицу. 

 

 
          Значение R и f определим по таблице методом интерполяции. 

Определим несущую способность сваи: 

 

Fd = 1,0 ∙ (1,0 ∙ 2450 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ 426) = 731 кН. 

 

Допускаемая нагрузка на сваю 

 

Nсв. ≤ Fd/αк                                                                                                    (4.2) 

                                                                

 где Nсв – расчетная нагрузка на сваю;  

αк – коэффициент надежности , зависит от способа определения несущей 

способности сваи, при расчете принимают αк = 1,4. 

 

.522
4,1

731
кНN св   
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Это больше, чем принимают в практике проектирования и 

строительства. И поэтому, ограничиваем значение допускаемой нагрузки на 

сваю,  принимая ее 400кН, что удовлетворяет расчетной нагрузке. 

в) Определение числа свай 

 

 ,
9,0/ ppkd dF

N
n

 


                                                                       (4.3) 

 

где Fd - несущая способность сваи, кН;   

γk – коэффициент надежности, зависит от способа определения несущей 

способности сваи; 

 N - нагрузка на ростверк;  

ppd 9.0  - нагрузка, приходящаяся на одну сваю от ростверка, кН. 

 

 84.157N кН. 

 

157.84
0,7

400 0,9 2,25 20
n  

  
сваи. 

 

Принимаем 1 сваю в ростверке. 

Расстояние между сваями обычно принимают минимальным -3d (это 

расстояние обеспечивает минимальное наложение зон уплотнения грунта 

вокруг свай, образующихся при забивке и препятствующих погружению 

соседних свай. 

Принимаю шаг свай  на 1погонный метр по расчету. 

 

1 1
1.3

0,75
L

n
   м                                                                                     (4.4) 

 

Конструктивно примем шаг свай =1270 м. 
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Рисунок 4.3 - План свай и ленточного ростверка 

 

Приведем нагрузку на фундамент с учетом ростверка: 

 

Nр = 1,1 ∙вр∙(dр-0,15) ∙25,0,                                                                         (4.5) 

 

где1,1 – коэффициент надежности по назначению; 

вр – ширина ростверка, м; 

dр – глубина заложения ростверка, м; 

25 – объемный вес ростверка кН/м
3
. 

 

Nр = 1,1 ∙0,5∙(2,95-0,15) ∙25 = 38,5кН < 400 кН. 

 

На горизонтальные нагрузки сваи в рядовом фундаменте не 

рассчитываются. Сопряжение свай с ростверком принимаю жесткое из-за 

наличия пучинистого грунта. 

г) Подбор сваебойного оборудования и назначение контрольного отказа. 

Выбираю для забивки свай штанговый дизель-молот. Отношение массы  

ударной части молота m4 к массе сваи m2 должно быть не менее 1,25. 

Т.к. m2 = 1,83 т, минимальная масса молота m4 = 1,25∙1,83 = 2,3 т. принимаю 

массу молота m4 = 2,5 т (штанговый дизель-молот С 330). Отказ определяем по 

формуле: 

 

Sa = (Ed∙η∙A)/ Fd [Fd + η∙A]∙[ m1 + 0.2∙(m2 + m3)]/(m1 + m2 + m3),            (4.6) 

 

где, несущую способность сваи принимаю Fd =  456 кН;  

энергию удара Ed = 22 кДж; 

 полную массу молота m1 = 4,2 т;  
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массу наголовника m3 = 0,2 т;  

η – коэффициент принимаемый для ж/б свай 1500 кН/м
2
. 

 

Sa = 22∙1500∙0,09/[731∙(731 + 1500∙0,09)]∙[2,5 + 0,2∙(1,83+ 0,2)]/(2,5 + 

1,83+ 0,2) = 0,012821∙0,64 = 0,0082 м ≈ 0,82 см. 

 

Sa = 0,82 см > 0,2 см, значит сваебойное оборудование подобрано 

верно. 

 

4.2.2. Проектирование свайного фундамента из буронабивных свай 

 

а) Выбор высоты ростверка и длины свай. 

Отметка верха ростверка по проекту – 2,840м. Принимаю ростверк 

высотой 400 мм, т.е. отметка низа ростверка – 3.140 м. отметку головы сваи 

принимаю на 0,3 м выше подошвы ростверка – 2,840 м. в качестве несущего 

слоя выбираю суглинок тугопластичный. Принимаю длину свай 8 метров; 

отметка нижнего  конца сваи – 10,840 м, а заглубление в суглинок на 2,25 м. 

Принимаю диаметр сваи 320 мм. 

 

б) определение несущей способности сваи. 

По характеру в грунте сваи относятся к висячим, т.к. опираются на 

сжимаемый грунт. 

Несущая способность висячих буронабивных свай определяется по 

формуле : 

 

Fd = γс ∙ (γсR ∙ R ∙ A + u i ∙  Σγсf ∙ fi  ∙ hi),                                                        (4.6) 

 

где γс – коэффициент условий работы, принимаемый равным 0,8; 

 γсR – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, 

принимаемый αсR = 1,0 (от технологии устройства свай); 

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа; 

А – площадь опирания  сваи на грунт, м
2
; 

γсf – коэффициент условий работы сваи по боковой поверхности, 

принимается согласно γсf  = 0,7; 

u i – периметр поперечного сечения ствола сваи, м, в пределах i-го слоя; 

fi – расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи в 

пределах i-го слоя , кПа; 

hi – толщина i-го слоя, м. 
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Данные для расчета несущей способности сваи сведем в таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Определим несущую способность сваи: 

 

Fd = 0,8∙(1,0∙900∙0,08 + 1,0∙0,7∙457) = 313  кН 

 

При армировании свай 4Ø14AIII и классе бетона В20. 

Допускаемую нагрузку на буронабивную сваю принимаем исходя из 

меньшего значения величины Fd . 

Допускаемая нагрузка на буронабивную сваю равна: 

 

 

,
к

d
св

F
N


                                                                                          (4.8) 

 

.239
4,1

313
kнN св 

 
 

где γк – коэффициент надежности, зависит от способа определения несущей 

способности сваи;  

Fd – несущая способность сваи, кН;  

Nсв – расчетная нагрузка на сваю, кН. 

Это меньше, чем принимают в практике проектирования и 

строительства. И поэтому значение допускаемой нагрузки на сваю  

ограничиваем, принимая еѐ равной 400кН. 
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 в) Определение числа свай 

 

  ,
9,0/ ppkd dF

N
n

 


                                                                      (4.9)

 

 

где Fd - несущая способность сваи, кН;   

γk – коэффициент надежности, зависит от способа определения несущей 

способности сваи;  

N - нагрузка на ростверк;  

ppd 9.0  - нагрузка, приходящаяся на одну сваю от ростверка, кН. 

 

84,157N кН. 

 

 7,0
2025,29,0239

84.157



n сваи 

. 

Принимаю шаг свай  на 1погонный метр по расчету. 

 

 
1 1

1,4
0,7

L
n

   м                                                                                    (4.10) 

 

Определение шага свай и размещение их в фундаменте. 

Минимальное расстояние между буронабивными  сваями в свету составляет  1 

м , а значит при  диаметре  сваи 320 мм  расстояние  между осями свай составит 1,4 м. 

140014001400

10
0
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0
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600

 
Рисунок 4.4. Схема размещения свай и ленточного ростверка 

 

Приведем нагрузку на фундамент с учетом ростверка: 
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Nр = 1,1 ∙вр∙(dр-0,15) ∙25,                                                                          (4.11) 

 

 где 1,1 – коэффициент надежности по назначению; 

вр – ширина ростверка, м; 

dр – глубина заложения ростверка, м; 

25 – объемный вес ростверка кН/м
3
. 

 

Nр = 1,1 ∙0,5∙(2,95-0,15) ∙25 = 38,5кН <239кН. 

 

На горизонтальные нагрузки сваи в рядовом фундаменте не 

рассчитываются. Сопряжение свай с ростверком принимаю жесткое из-за 

наличия пучинистого грунта. 

 

4.2.3. Сравнение вариантов фундаментов 

 

Сравнение вариантов фундаментов производят по стоимости  и 

трудоемкости 

 

Таблица 4.6 - Расчѐт стоимости и трудоѐмкости свайных фундаментов 

№ 

п/п 

Номер 

расценок 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

измерения 

Объ

ѐм 

Стоимость, 

руб. 

Трудоѐмкость, 

ч.-ч. 

Ед. 

изм. 
Всего 

Ед. 

изм. 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Фундамент из забивных свай  

1  
Стоимость 

сваи 
пог. м. 32 7,48 239,4   

 5-10 

Забивка свай в 

грунты II 

группы 

м
3 

2,9 21,5 62,78 3,79 10,9 

4 5-31 Срубка свай свая 4 1,19 4,76 0,9 3,6 

Итого     306,9 14,5 

Фундамент из буронабивных свай 

1 5-92а 

Устройство 

буронабив-ных 

свай 

м
3 

3,215 86,0 276,5 11,2 36,1 

2  Арматура сваи т 0,185 240 44,4 - - 

3  
Цементный 

раствор 
м

3
 0,32 44,74 14,32 - - 

4  

Трубка 

полиэтилено-

вая 

км 0,040 480 19,2 - - 

5  

Нагнетание в 

скважину 

цементного 

раствора 

м
3 

0,32 24,02 7,69 - - 

Итого: 362,11 36,1 
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Вывод: Сравнив варианты видно, что фундамент из забивных свай 

дешевле, чем фундамент из буронабивных свай. Также существенно меньше и 

затраты труда. 

Принимаем фундамент из забивных свай. 
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5. Технологическая карта на возведение надземной части 

5.1. Область применения технологической карты.  

 

Настоящая технологическая карта разработана на кладку наружных и 

внутренних несущих стен, внутренних межквартирных и межкомнатных 

кирпичных перегородок с монтажом перемычек над оконными и дверными 

проемами  краном при возведении надземной части 16-ти квартирного  жилого 

дома по ул. Новая  4 в с. Филимоново.  

 Несущие наружные стены толщиной 510 мм возводимых секций 

выполняются из керамического кирпича и с облицовкой лицевым кирпичом, 

внутренние несущие стены толщиной 380мм из керамического кирпича, 

перегородки толщиной 120 из керамических камней, межэтажные перекрытия 

- сборные из железобетонных плит. Высота типового этажа – 2,8 м.  

Размеры возводимого здания в плане составляют:34,56х19,2 

Высота возводимого здания-9,665м 

В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 

-разгрузка и подача материалов; 

-кладка; 

-устройство подмостей; 

-монтаж сборных ж/б перемычек; 

-монтаж плит перекрытий; 

-установка оконных и дверных блоков. 

При изменении условий производства работ, указанных в 

технологической карте, осуществляется привязка технологической карты на 

стадии корректировки проекта производства работ, которая оформляется в 

виде дополнительных указаний. 

 

5.2. Указания по производству работ 

 

До начала производства каменных работ на площадке строительства 

должны быть выполнены подготовительные работы: 

- установлены грузоподъемные механизмы; 

- завезены и складированы строительные материалы, инвентарные 

приспособления и инструменты; 

- закончены все работы нулевого цикла; 

- выполнена геодезическая проверка и составлены исполнительные 

схемы; 

- подготовлены к работе необходимые приспособления, инвентарь, 

средства индивидуальной защиты работающих, средства подмащивания и 

инструменты;  

- рабочие и инженерно-технические работники, занятые на каменных и 

сопутствующих монтажных работах ознакомлены с проектом производства 

работ и обучены безопасным методам труда.  
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В зависимости от заданных сроков выполнения кладки, наличия 

каменщиков и их квалификации, размеров строящегося здания и сложности 

архитектурных форм, кладку можно организовать по одно, двух или 

трехзахватной системе с разбивкой стен по высоте на ярусы, согласно 

разработанной схемы работ. 

Кирпич, применяемые для каменной кладки, должен соответствовать 

ГОСТу на данный строительный материал. Лицевой кирпич, применяемый для 

кладки наружной версты, должен быть прямоугольной формы, не иметь 

сколотых углов и граней. Качество доставленных на этаж кирпича и 

керамических камней в ходе кладки проверяется исполнителями работ 

(каменщиками) визуальным осмотром. 

Сборные брусковые железобетонные перемычки оконных и дверных 

проемов не должны иметь сколов, трещин, выступов металлической арматуры 

на поверхность. На боковой поверхности перемычек несмываемой краской 

должна быть нанесена их маркировка. Металлическая арматура, армирующие 

кладочные сетки и стержни должны быть без видимых признаков коррозии. 

Раствор, применяемый для каменной кладки, должен иметь подвижность 

не менее 7 см. В зимних условиях производства работ в состав кладочного 

раствора должны вводиться добавки извести и пластифицирующие добавки 

подмыленного щелока (ПМЩ) в количестве не превышающем 0,8 г на 1 кг 

цемента. При температуре наружного воздуха ниже -15 °С должен 

применяться раствор на одну марку выше проектной. 

Работы по кирпичной кладке стен выполняются в следующей 

последовательности:  

- разметка мест устройства стен, дверных проемов и закрепление их на 

перекрытии;  

- установка рейки - порядовки (при необходимости); 

- натягивание причального шнура; 

- подача и раскладывание кирпича; 

- перелопачивание, расстилание и разравнивание кладочного раствора; 

- укладка кирпича в конструкцию наружной стены; 

- проверка правильности выложенной кладки; 

- укладка сборных железобетонных перемычек над дверными и 

оконными проемами по ходу кладки. 

 

5.3. Подбор грузоподъемного крана 

 

Подбор крана производится по трем основным параметрам: 

грузоподъемности, вылету и высоте подъема, а в отдельных случаях и по 

глубине опускания. 

Машинисту крана должен быть обеспечен обзор всей рабочей зоны. Зона 

работы башенного крана должна охватывать по высоте, ширине и длине 

строящееся здание, а также площадку для складирования монтируемых 

элементов и дорогу, по которой подвозятся грузы. 



 

 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

45 

 

БР 08.03.01.00.01-2016 ПЗ 

 

    При выборе крана для производства строительно-монтажных работ 

необходимо следить за тем, чтобы вес поднимаемого груза с учетом 

грузозахватных приспособлений и тары не превышал допустимую 

(паспортную) грузоподъемность крана. Для этого необходимо учитывать 

максимальный вес монтируемых изделий и необходимость их подачи краном 

для монтажа в наиболее отдаленное проектное положение с учетом допустимой 

грузоподъемности крана на данном вылете стрелы. 

Определяем монтажные характеристики (монтажная масса ММ, 

монтажная высота крюка НК, монтажный вылет крюка К  и минимально 

необходимая длина стрелы LC). 

Грузоподъемность крана - груз полезной массы, поднимаемый краном и 

подвешенный при помощи съемных грузозахватных приспособлений или  

 непосредственно к несъемным грузозахватным приспособлениям. 

Требуемая грузоподъемность крана на соответствующем вылете 

определяется по массе наиболее тяжелого груза со съемными грузозахватными 

приспособлениями (грейфера, электромагнита, траверс, стропов и т.п.). В массу 

груза включаются также масса навесных монтажных приспособлений, 

закрепляемых на монтируемой конструкции до ее подъема, и конструкций 

усиления жесткости груза.        

   

-  Монтажная масса: 

 

Мм=Мэ+Мг=1,8+0,09=1,89т,                                                                     (5.1) 

 

где Мэ- масса наиболее тяжелого элемента группы(плиты покрытия), равная 1,8 

т  

Мг=89,85кг - масса грузозахватывающего приспособления.     

                                     

Монтажная высота подъема крюка: 

 

Hк=h0+h3+hЭ+hГ+hб=5,6+0,5+0,22+4=10,32м.,                                                             (5.2) 

 

где h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента, 

h0=5,6м; 

h3 =0,5м - запас по высоте, необходимый для перемещения элемента; 

hЭ =0,22м - высота элемента в положении подъема ; 

hГ = 4м - высота грузозахватного устройства. 

 

Расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы: 

 

Hс=Hk+ hп=10,32+2=12,32 м,                                                                      (5.3) 

 

где, hп – размер грузового полиспаста в стянутом состоянии, м. 
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Определяем вылет крюка и длину стрелы графически: 

 
Рис. 1- Определение  параметров стреловых графическим методом 

По полученным характеристикам по каталогу кранов подбираем кран на 

специальном шасси автомобильного типа КС-6471. 

 

5.4. Калькуляция трудовых затрат и заработанной платы 

 

Таблица 5.1 - Калькуляция трудовых затрат и заработанной платы 

№ 
Обосно

вание 

Наименование 

работ 

Объѐм 

работ 

Состав 

звена 

На единицу 
На весь  

объѐм 

Ед.изм. Кол-во 

Нвр, 

чел-ч. / 

Расц, руб-

коп 

Трудо- 

затраты, 

чел-ч. / 

Сумма, руб-

коп 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Е1-5 

Выгрузка кирпича, 

подмостей, 

арматуры, 

утеплителя краном 

КС-6471 

100т 4,27 

Машинист 

5р-1 

Такелажник 

2р-2 

6,1/6-47 26,05/27,63 

12/7-68 51,21/32,79 
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Окончание таблицы 5.1 

 Е1-5 

Подача кирпича на 

поддонах емостью 

400 шт. с подъемом 

на рабочее место 

краном КС-6471 

1000 

шт 
145,97 

Машинист 

5р-1 

Такелажник 

2р-2 

0,3/0,59 43,79/86,12 

0-31,5/0-37,8 45,98/55,18 

 Е1-5 

Подача раствора в 

бадье V=0.5м
3
 на 

место краном КС-

6471 

 м
3
 85,4 

Машинист 

5р-1 

Такелажник 

2р-2 

0,29/0,57 24,76/48,68 

0-0,30/0-36,5 25,87/31,17 

 
Е3-5 

т.2 п.2 

Кирпичная кладка 

при толщине стен 

510мм, средней 

сложности 

м
3
 209,18 

 

Каменщики 

5р-1, 3р-2 

2,9/2,23 606,6/466,5 

 Е3-20а 

Устройство 

инвентарных 

подмостей при 

толщине стен 510 

мм 

 10 м
3
 

кладки 
20,92 

Машинист 

5р-1 

Плотники 

4р-1 2р-1 

1,14/0-78,7 23,8/16,46 

0,38/0,30 7,9/6,3 

 
Е3-5 

т.2 п.2 

Кирпичная кладка 

при толщине стен 

380мм, средней 

сложности 

м
3
 75,37 

 

Каменщики 

5р-1, 3р-2 

3,7/2,85 278,8/214,8 

 Е3-20а 

Устройство 

инвентарных 

подмостей при 

толщине стен 380 

мм 

 10 м
3
 

кладки 
7,54 

Машинист 

5р-1 

Плотники 

4р-1 2р-1 

1,44/0-99,4 10,85/7,46 

0,48/0-37,9 3,6/2,86 

 
Е7-14 

п.14 

Навешивание 

утеплителя 
100 м

2
 49,92 

Кровельщ

ики 3р-

12р-1 

18/12-06 
898,5/602,

03 

 Е3-16 

Установка 

перемычек 

m=0.5т
 

1 

элеме

нт 

92 

Машинист  

5р-1 

Каменщики 

4р-1, 3р-1, 

2р-1  

0,15/0-

13,7 
13,8/12,6 

0,45/0,32 41,4/29,44 

 
УНиР 

 6-173 

Устройство плит 

перекрытия на 

высоте до 6 м от 

опорной 

площадки над 1-

2 этажом
 

м
3
 171,4 

Бетонщики  

4р-1, 3р-1 
19/12-90 

3256,/2211

,06 

  Прочие работы    1043,29 730,43 
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5.5.  Ведомость потребности в механизмах и оборудовании 

 

Таблица 5.2 - Ведомость потребности в механизмах и оборудовании 

Наименование Тип,  марка 
Нормативный 

документ 

Кол- 

во 
Примечание 

Основные машины и механизмы 

Кран автомобильный на ходу КС-6471 - 1 Lк=22м,Q=10т 

Установка для приема товарного 

раствора 
УПТР-2Т - 1 V=2м

3 

Ручной инструмент 

Лопата растворная ЛР ГОСТ3620-76 5 150*200мм 

Кельма КБ ИР-524 ГОСТ 9533-71 10 m=0,34кг 

Молоток-кирочка МКИ ИР-558 ГОСТ 11042-83 10 m=0,5 кг 

Молоток плотницкий МПЛ ГОСТ 1405-83 2 - 

Лом монтажный ЛМ-24 ГОСТ 1405-83 3 - 

Ножовка  ГОСТ 172170-71 2 Q= 1кг 

Лом гвоздодер ЛГ-16 ГОСТ 7211-72 1 - 

Топор строительный А-2 ГОСТ 18578-83 1 - 

Зубило слесарное ЛМ-24 ГОСТ 7211-72 1 125*12*8 

Правило дюралевое ИР-286  3 1200*25*90 

Инвентарь 

Бункер к УПТР - - 2 - 

Ведро металлическое - ГОСТ 20558-82 5 V=15л 

Емкость для воды - МС377.000-00 3 V=1,5м
3
 

Ящик растворный - МС377.000-00 9 V=0,5м
3
 

Лестница приставная - - 3 Q=100кг 

Оснастка 

Подмости Инд.изг. - 26 - 

Строп четырехветвевой 4СК10-4 пр.29700-102 1 Q=10(4)т 

Строп разновеликий 4СК10-4 пр.29700-102 1 Q=10 т 

Подкос-балкодержатель - - 2 - 

Стойка-балкодержатель - - 2 - 

Контейнер для р-ных ящиков - - 1 Q=2т 

Инвентарный защитный козерек - - 9 b=1,5 м 

Средства индивидуальной защиты 

Каска строительная КМ-12,4 ГОСТ 9820-81 14 - 

Спецодежда - ГОСТ 9820-81 14 - 

Пояс предохранительный - - 2 - 

Руковицы - - 14 - 

Средства измерения и контроля 

Нивелир Н-В ГОСТ 10528-76 1 - 

Теодолит 2Т-30П ГОСТ 10528-76 1 - 

Рулетка строительная ЗПКЗ-20 ГОСТ 7502-80 3 - 
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Метр металлический ШР-3 ГОСТ 3527-76 3 L=1м 

Отвес строительный ОТ-400 ГОСТ 3527-76 3 m=0,4 кг 

Уровень строительный УС1-300 ГОСТ 9416-76 2 - 

Уголок деревянный ИР-614 ТУ22-3949-77 3 500*700*28 

Порядовка деревянная - - 14 - 

Шнур-причалка - - 14 пог.м 

5.6. Контроль качества производства работ 

По мере возведения каменных конструкций осуществляется 

систематический контроль правильности перевозки кладки, толщины и 

заполнения швов, вертикальности, горизонтальности и прямолинейности 

поверхностей и углов кладки. При кладке стен из кирпича должны соблюдаться 

следующие нормы: 

Отклонения от проектных размеров: 

- по толщине +20; 

- по отметке этажей 15 мм; 

- по ширине простенков – 20 мм; 

- по смещению осей смежных оконных проемов 20 мм; 

- по смещению осей конструкций 15 мм. 

Отклонение поверхностей и углов кладки от вертикали 

- на один этаж 20 мм; 

- на все здание 30 мм; 

 Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены: 20 мм. 

5.7. Указания по технике безопасности 

 

При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами 

кирпича следует применять поддоны, исключающие падение груза. 

Не допускается кладка наружных стен толщиной до 0,75 м в положении 

стоя на стене. 

Не допускается кладка стен здания последующего этажа без установки 

несущих конструкций междуэтажного перекрытия. 

До начала работ каменщик должен осмотреть рабочее место и 

удостовериться в правильности размещения кладочных материалов, в 

исправности инструмента, инвентаря и приспособлений, проверить 

устойчивость установленных подмостей или лесов. 

Каменщик должен работать в рукавицах или напальчниках, 

предохраняющих кожу рук. 

Подмости устанавливают на очищенные, выровненные поверхности. 

Ежедневно после окончания работ подмости очищают от мусора. 

Кладку любого яруса стен выполняют с таким расчетом, чтобы уровень 

ее после каждого перемещения подмостей был на 12 см выше рабочего 

настила. 

 

 



 

 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

50 

 

БР 08.03.01.00.01-2016 ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

6. Организация строительного производства 

6. Организация строительного производства 

6.1 Проектирование объектного строительного генерального плана 

на период возведения надземной части здания. 

6.1.1  Обоснование строительного генерального плана. 

 

В проекте производства работ разработан строительный генеральный 

план на основной период строительства. 

На стройгенплане наносятся: границы строительной площадки и виды ее 

ограждения, действующие и временные подземные, надземные и воздушные 

сети и коммуникации, постоянные и временные дороги, схемы движения 

средств транспорта и механизмов, места установки строительных и 

грузоподъемных машин, пути их перемещения и зоны действия, размещение 

постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений, места 

расположения знаков геодезической разбивочной основы, опасные зоны, пути 

и средства подъема работающих на рабочие ярусы (этажи), а также проходы в 

здания и сооружения, размещение источников и средств энергообеспечения и 

освещения строительной площадки, расположение заземляющих контуров, 

места расположения устройств для удаления строительного мусора и бытовых 

отходов, площадки и помещения складирования материалов и конструкций, 

площадки укрупнительной сборки конструкций, расположение помещений 

для санитарно-бытового обслуживания строителей, питьевые установки и 

места отдыха, а также зоны выполнения работ повышенной опасности. 

Административно-бытовые помещения, мастерские, закрытые склады и 

другие временные здания и сооружения, где находятся люди, размещаются за 

пределами границ опасных зон. 

Площадки складирования материалов и конструкций, места стоянки 

транспорта под разгрузкой, места хранения грузозахватных приспособлений и 

тары, приема бетонной смеси и раствора, расположения контрольных грузов, 

площадки кантовки конструкций назначаются с учетом грузовой 

характеристики крана в пределах зоны обслуживания краном после 

определения ее границы. При расположении площадок складирования вне 

видимости крановщика между ним и стропальщиком налаживается 

радиотелефонная связь. 

Высота ограждения производственных территорий должна быть не 

менее 1,6 м, а участков работы - не менее 1,2 м. 

Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, имеют 

высоту не менее 2 м и оборудованы сплошным защитным козырьком. 
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Козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также 

нагрузки от падения одиночных мелких предметов. 

Ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, 

контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его 

окончания. 

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 

ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть 

защищены сверху сплошным навесом шириной не менее 2 м от стены здания. 

Угол, образуемый между навесом и вышерасположенной стеной над входом 

должен быть в пределах 70-75°. 

Санитарно-бытовые помещения должны быть удалены от разгрузочных 

устройств и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы на 

расстояние не менее 50 м, при этом бытовые помещения целесообразно 

размещать с наветренной стороны. 

Ширина временных автотранспортных дорог принимается при 

однополосном движении - 3,5 м с уширением до 6,5 м под разгрузочные 

площадки для автотранспорта . 

Длина разгрузочной площадки назначается в зависимости от числа 

автомашин, одновременно стоящих под разгрузкой, их габаритов и 

принимается в пределах 15 45 м. 

Радиусы закругления временных дорог зависят от габарита грузов и 

транспортных средств, используемых для их доставки, и принимается в 

пределах 12 18 м. 

Ширина ворот на въездах на строительную площадку должна быть не 

менее 4 м. 

У въездов на строительную площадку устанавливается 

информационный стенд пожарной защиты с нанесенными строящимися и 

вспомогательными зданиями и сооружениями, схемой движения транспорта, 

местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи, и 

назначается пожарный расчет. 

Каждый рабочий выезд со строительной площадки оборудуется пунктом 

мойки (очистки) колес автотранспорта. 

На стройгенплане показывают место стоянки транспорта под разгрузкой 

и разрабатывают схему движения транспорта с расстановкой дорожных 

знаков, регламентирующих порядок движения транспортных средств в 

соответствии с "Правилами дорожного движения". 

Скорость движения автотранспорта на стройплощадке вблизи мест 

производства работ не должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч 

- на поворотах. 

Места приема раствора и бетонной смеси на строительной площадке 

должны иметь твердое покрытие. 

На стройгенплане показывают места установки знаков безопасности при 

ограничении зоны обслуживания, а также наносят расположение                              

прожекторных вышек и опор наружного освещения. 
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Первичные средства пожаротушения размещаются на строительной 

площадке и строящемся объекте, складах и в административно-бытовых 

помещениях в соответствии с требованиями ППБ 01-03 "Правила пожарной 

безопасности в Российской Федерации". 

Для уменьшения загрязнения окружающей среды строительные отходы 

собираются на стройплощадке в контейнеры. Контейнеры со строительными 

отходами устанавливаются в отведенном для них месте и вывозятся за 

пределы строительной площадки. Место сбора строительных отходов 

показывается на стройгенплане. 

 

6.1.2. Обоснование принятой продолжительности строительства 

объекта капитального строительства и его отдельных этапов 

 

Согласно СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства 

и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений" раздел З 

"Непроизводственное строительство", п. 1 "Жилые здания", нормативная 

продолжительность строительства двухэтажного кирпичного жилого дома 

общей площадью 750 м
2
 составляет 7 месяцев. 

Согласно п.7 Общих положений принимается метод экстраполяции 

исходя из имеющейся в нормах минимальной мощности 750 м
2 
общей 

площади с продолжительностью строительства 7 мес. 

 

Уменьшение мощности составит: 

 

(1001,1-750)/1001,1∙100%=25%                                                              (6.1) 

 

Уменьшение нормы продолжительности строительства составит: 

 

25∙0,3=7,5%                                                                                              (6.2) 

 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна: 

  

 Т=7∙(100-7,5)/100=6,4 месяца                                                                (6.3) 

 

На основе общих указаний п.11 [8] определяем продолжительность 

строительства в поселке Филимоново, Канский район: 

 

Тр=6,47∙1,2=7,7≈8 месяцев 

 

Для определения показателей задела определим коэффициенты 𝛼𝑚и 𝛿𝑚  

(результаты вычислений сведены в таблицу 6.1). 
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Таблица 6. 1 – Определение показателей задела 

 

𝐾𝑛
′ = 𝐾𝑛 + (𝐾𝑛+1 − 𝐾𝑛) ∙ 𝛼𝑛                                                                     (6.4) 

 

К1=(6-0)*0,88=5,28 

К2=6+(22-6)*0,76=18,48 

К3=22+(36-22)*0,62=30,68 

К4=36+(51-36)*0,5=43,5 

 

К5=51+(64-51)*0,38=55,94 

К6=64+(78-64)*0,26=67,64 

К7=78+(95-78)*0,14=80,38 

К8=95+(100-95)*0,02=100 

 

Принимаем 𝑇н=8 месяцев. Из них: подготовительный период – 0,5 

месяца; возведение подземной части – 1 месяца; возведение надземной части – 

5 месяцев; отделка – 1,5 месяца. 

 

6.2. Определение монтажных характеристик. 
 

Расчѐт и выбор наиболее экономичного крана произведѐн в разделе 6 

технологической карте при проектировании, организации  и производстве 

работ по забивке свай. Таким образом, и по себестоимости, и по приведѐнным 

затратам более экономичным является первый вариант организации 

монтажных работ  краном КС-6471. 

                         

6.2.1. Определение зон действия крана 

 

При размещении строительного крана следует установить опасные для 

людей зоны, в пределах которых могут постоянно действовать опасные 

производственные факторы.  

К зонам постоянно действующих производственных факторов, 

связанных с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит 

перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по 

ГОСТ 23407-78.  

Коэффициенты 1 2 3 4 5 6 7 8 

δ 0,88 1,76 2,61 3,5 4,38 5,26 6,14 7,02 

α 0,88 0,76 0,61 0,5 0,38 0,26 0,14   0,02 

𝐾𝑛
′  5 18 31 44 56 68 80 100 
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В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 

нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания 

краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, опасную зону дорог. 

Монтажной зоной называется пространство, в котором возможно 

падение элемента со здания при его установке и временном закреплении. 

Величину границы опасной зоны вблизи строящегося здания 

(монтажная зона), принимают от крайней точки стены здания с прибавлением 

наибольшего габаритного размера падающего груза и минимального 

расстояния отлета груза при его падении. 

 

Rмонт.=Lг+Х,                                                                                              (6.5)     

                                 

где Rмонт – монтажная зона;  

Lг – наибольший габарит перемещаемого груза 1,030м (поддон с 

кирпичом);  

Х – величина отлета падающего груза 3,5м. 

 

Rмонт. =  1,03+ 3,5=4,53 м 

 

Опасной зоной действия крана называется пространство, в котором 

возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного 

рассеивания при падении. 

Величину границы опасной зоны в местах, над которыми происходит 

перемещение грузов подъемными кранами (опасная зона действия крана) 

принимают от крайней точки горизонтальной проекции наружного 

наименьшего габарита перемещаемого груза с прибавлением наибольшего 

габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального 

расстояния отлета груза при его падении: 

 

Rоп=Rр+0,5Вг+Lг+Х,                                                                                (6.6)  

 

где Rоп – опасная зона действия крана;  

Rр – максимальный требуемый вылет крюка крана; 

Вг – наименьший габарит перемещаемого груза;  

Lг – наибольший габарит перемещаемого груза;  

Х – величина отлета падающего груза. 

 

Rоп = 22 +0,5 
.
1,2 + 5,1+ 4=31,7 м. 

 

6.3. Внутрипостроечные дороги. 

 

Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 

автомобильным транспортом. 
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Постоянные подъезды не обеспечивают строительство из-за 

несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим устраивают 

временные дороги. Временные дороги - самая дорогая часть временных 

сооружений, стоимость временных дорог составляет 1-2 % от полной сметной 

стоимости строительства. 

Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна 

обеспечивать подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 

механизмов, к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым 

помещениям. При разработке схемы движения автотранспорта максимально 

используют существующие и проектируемые дороги. Построечные дороги 

должны быть кольцевыми, на тупиковых устраивают разъезды и разворотные 

площадки. При трассировке дорог должны соблюдаться максимальные 

расстояния: 

-между дорогой и складской площадкой – 1 м; 

-между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку – 

1,5м. 

Ширина проезжей части однополосных 3,5м, двуполостных – 6 м. При 

большегрузных машинах ширину увеличивают до 8м. 

 

6.4. Определение площади приобъектных складов 

 

Необходимый запас материалов на складе: 

 

21 ККТ
Т

P
Р н

общ
 ,                                                                                   (6.7) 

 

где Робщ – кол-во материалов, деталей и конструкций, требуемых для 

выполнения плана строительства на расчетный период. 

Т   - продолжительность расчетного периода, дн 

Тн  - норма запаса материала, дн 

К1  - коэф. неравномерности поступления материала на склад 

К2  - коэф. неравномерности производственного потребления материала 

в течении расчетного периода. 

Полезная площадь склада: 

 

F=P/V,                                                                                                        (6.8) 

 

где V – кол-во материала, укладываемого на 1 м
2
 площади склада 

Общая площадь склада: 

 

S=F/ß = P/V ß,                                                                                           (6.9) 
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где ß – коэф. использования склада (для открытых складов - 0,5; для 

закрытых складов – 0,6; для навесов – 0,5). 

Доставка материалов производиться автотранспортом на расстояние до 

50 км.   

 

 

 

 

 

 

Таблица  6.2- Площади складов. 

Материалы и 

изделия 

Ед.и

зм. 

Общее 

кол-во 

материал

а 

Продолж

-сть 

периода 

Т,дн 

К1 К2 

Запас 

материалов 

Тн, дни 

β 

Кол-во 

мат-ла 

на 1м
2
 

склада 

V 

Общая 

площадь 

склада 

S,м
2 

Открытые площадки 172,65 

Сборный 

бетон и 

железобетон 

м
3 

115,83 53 1,1 1,3 5 0,5 1,2 26,05 

Кирпич 
тыс. 

шт 
249,841 53 1,1 1,3 8 0,5 0,75 144 

Арматура т 1,35 53 1,1 1,3 25 0,5 0,7 2,6 

       Закрытые склады 141,18 

Утеплитель м
3 

64,18 53 1,1 1,3 15 0,6 0,4 108,22 

Стекло м
2 

96,79 2 1,1 1,3 4 0,6 200 2,31 

Оконные и 

дверные 

блоки 

м
3 

149,6 4 1,1 1,3 8 0,6 20 35,65 

          Итого: 318,83 

 

Итого площадь открытых складов – 172,65 м
2
. 

Итого площадь закрытых складов – 146,18 м
2
. 

Открытые площадки складирования располагаем непосредственно около 

объекта в зоне обслуживания монтажного крана.  

 

6.5. Расчет временных зданий на строительной площадке 

 

Временными зданиями называют надземно - вспомогательными и 

обслуживающие объект, необходимые для обеспечения производства 

строительно-монтажных работ. 

Требуемые на период строительства площади временных помещений Fтр. 

 

Fтр = N∙Fн,                                                                                                (6.10) 
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где N – максимальное количество рабочих, занятых в наиболее загруженную 

смену дел; 

Fн - норма площади на одного рабочего (работающего). 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6.3- Ведомость потребности работающих 

Наименование категорий 

работающих 

Всего, чел. 
В многочисленную смену, 

чел. 

% Кол-во % Кол-во 

Рабочие 

ИТР 

Служащие 

МОП и охрана 

85 

11 

3,2 

1,3 

7 

2 

1 

1 

70 6 

80 

80 

80 

1 

1 

1 

Всего   11  9 

 

Таблица 6.4- Определение площади бытовых помещений 

 

№  

п/п 

Наименование 

помещений 

Численно

сть 

работаю

щих, чел. 

Норма 

площади на 

одного 

рабочего, м
2 

Расчетн

ая 

площадь

, м
2 

Общая 

площадь 

на, м
2 

Площадь 

вагончик

а, м
2
 

1 Гардеробная 11 0,9 9,9 9,9 16,2 

2 Умывальная 11 0,05 0,6 

6,3 16,2 3 Душевая 9 0,43 3,87 

4 Сушильная 9 0,2 1,8 

5 
Помещение для 

обогрева 
9 1 9 9 16,2 

6 Туалет 11 0,07 0,77 - - 

7  Буфет 11 0,6 6,6 6,6 16,2 

8 Прорабская 3 2,4  7,2 7,2 16,2 

9 Мед.пункт 9 0,35 3,15 3,15 16,2 

 

6.6. Электроснабжение строительной площадки 
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Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной 

площадки электроэнергией, производят по формуле: 

 

Р = α∙(ΣК1∙Рс/cosφ + ΣK2∙Рт/ cosφ + ΣK3∙Рсв + ΣK4∙Рн),                       (6.11) 

           

где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 

α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от 

ее протяженности, сечения (1,05÷1,1); 

К1, К2, К3, К4 -  коэффициенты спроса, определяемые числом 

потребителей и несовпадением по времени их работы; принимается по 

справочникам; 

Рс – мощность силовых потребителей, кВт, принимается по паспортным 

и техническим данным; 

Рт – мощности, требуемые для технологических нужд, кВт; 

Ров – мощности , требуемые для наружного освещения, кВт; 

cos φ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера загрузки 

и числа потребителей. 

 Таблица 6.5 – Расчет мощности силовых потребителей 
№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм 

Кол-во Удельная 

мощность, 

кВт 

Коэф-т 

спроса 

cosφ  Требуемая 

мощность, 

кВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

1 

2 

Силовые потребители 

Сварочный аппарат 

Вибратор 

 

 

шт 

шт 

 

 

 

1 

2 

 

 

23 

1,0 

 

 

0,35 

0,15 

 

 

0,4 

0,6 

 

 

20,12 

0,50 

 Итого:       20,62 

 

 

1 

2 

 

 

Внутреннее 

освещение 

Прорабская 

Гардеробная, 

помещение для 

отдыха  

Помещение для 

 

 

м
2 

 

м
2
 

 

 

 

16,2 

 

16,2 

 

 

 

0,015 

 

0,015 

 

 

 

0,8 

 

0,8 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

0,194 

 

0,194 
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3 

 

4 

 

5 

6 

7 

охраны 

Помещение для 

обогрева 

Буфет 

Мед.пункт 

Умывальня душевая 

сушильная 

м
2
 

 

м
2
 

 

м
2
 

м
2
 

 

м
2
 

 

6 

 

16,2 

 

16,2 

16,2 

 

16,2 

0,015 

 

    0,015 

 

    0,015 

    0,015 

 

    0,015 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

0,8 

 

0,8 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

0,072 

 

0,194 

 

0,194 

0,194 

 

0,194 

 Итого:      1,236 

 Наружное освещение 

Проезды основные 

Освещение охранное 

 

100м
2
 

км 

100м
2
 

 

  

 

 

0,5 

1 

0,5 

 

 

0,8 

0,8 

0,8 

 

 

1 

- 

- 

 

 

14,57 

0,4 

14,57 

 

 Итого:      29,54 

 Общая требуемая 

мощность 

     51,40 

 

Вычислим требуемую мощность: 

 

Р = 1,05∙(20,62 + 1,236 + 29,54) = 53,97 кВт. 

 

Принимаем трансформаторную подстанцию, мощностью 100кВт, 

питания 220/380 В. 

Находим необходимое количество прожекторов для освещения 

строительной площадки: 

 N = P∙E∙S/Pn,                                                                                           (6.11) 

 

где Р – удельная площадь Вт/м
2
; Р = 0,2 Вт/м

2
 – для прожекторов типа ПЗС – 

25; 

Е – освещенность, лк. Е = 2 лк; 
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S – размер площади, надлежащей освещению, м
2
; 

Pn – мощность лампы прожектора (Pn = 500 Вт); 

n = 0,2∙2∙3642/500 = 3 шт. 

принимаю 6 прожекторов типа ПЗС – 25. 

 

6.7. Расчет временного водоснабжения 

 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, 

хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 

Потребность в воде подсчитывают исходя из принятых методов 

производства работ, объем и сроков выполнения. Расчет производим на 

период строительства с максимальным водопотреблением. 

Суммарный расход воды находят по формуле: 

 

Qобщ = Qпр + Qмаш + Qхоз.быт + Qпож,                                                        (6.12) 

 

где Qпр, Qмаш, Qхоз.быт, Qпож – расход воды соответственно на производство, 

охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и 

пожарные нужды, л/с. 

Расчет расхода воды на производственные нужды находят по формуле: 

 

Qпр = 1,2 ∙ ΣV ∙ g1 ∙ К2/t ∙ 3600,                                                               (6.13) 

 

где 1,2 – коэффициент на неучтенные потери воды; 

V – потребитель воды – объем СМР, количество работ, установок; V = 5 

м
3
; 

g1 – норма удельного расхода воды на единицу потребителя, л; g1 = 250 

л/с; 

К2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в 

течении смены для данной группы потреблений; К2 = 1,6; 

t – количество часов потреблений в сутки (1,5 ч). 

 

Qпр = 1,2 ∙ 5 ∙ 250 ∙ 1,6/1,5 ∙ 3600 = 0,75 л/с. 

 

Расход воды н хозяйственно-бытовые нужды складывается из затрат из 

затрат на хозяйственно-питьевые потребности и душевые установки 

 

Qхоз.быт = Qх-п + Qдуш; л/с                                                                         (6.14) 

 

   

Qх-п = Nмах
см

 ∙ g3 ∙ К2/8 ∙ 3600 л/с,                                                           (6.15) 

где - Nмах
см

 – максимальное количество рабочих в смену, чел, Nмах
см

=11чел; 

g3 – норма потребности на одного человека в смену g3 – 25 л; 
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К2 – коэффициент часовой неравномерности для данной группы 

потребителя, К2 = 3; 

 

Qдуш = Nмах
см

 ∙ g4 ∙ Кп/tдуш ∙ 3600,                                                            (6.16) 

 

где - g4 – норма удельного расхода воды на одного пользующегося душа,  

g4 = 30 л; 

tдуш = продолжительность пользования душем, tдуш = 0,5 ч; 

Кп – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем,  

Кп = 0,4; 

 

Qдуш = 11 ∙ 30 ∙ 0,4/0,5 ∙ 3600 = 0,07 л/с. 

 

Qхоз.быт = 0,041 + 0,09 = 0,11 л/с. 

 

Расход воды для противопожарных целей – 20 л/с. Ввиду того, что во 

время пожара резко сокращается или полностью приостанавливается 

использование воды ее производственные и хозяйственные нужды, ее 

расчетный расход принимают равным: 

 

Qрасч = Qпож + 0,5 ∙ (Qпр + Qмаш + Qхоз.быт), л/с.                                      (6.17) 

 

Qрасч = 20 + 0,5 ∙ (0,75 + 0,25 + 0,11) = 20,56 л/с. 

 

По расчетному расходу воды определяем диаметр магистрального ввода 

временного водопровода: 



расч
25,63

Q
Д 

                                                                                  (6.18) 

 

где Qрасч – расчетный расход воды, 

V – скорость воды в трубах, V – 1,2 м/с. 

 

7,147
2,114,3

56,20
25,63 


Д

 
 

По результатам расчета принимаю диаметр трубопровода 150 мм. 

Источник трубопровода – существующий трубопровод. 

 

 

 

6.8. Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом 
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Сжатый воздух на строящемся объекте используют для пневматического 

оборудования и инструментов, а также для пневмотранспортирования 

растворов. Кислород и ацетилен применяют для сварочных работ. 

Потребность в сжатом воздухе определяют: 

 

Qсж = 1,1∙Σgi∙ni∙Ki, м
3
/мин                                                                      (6.19) 

 

где – 1,1 – коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах; 

gi – расход сжатого воздуха соответствующими механизмами, м
3
/мин; 

ni – количество однородных механизмов. 

 

Qсж = 1,1∙(1∙2∙1 + 1,4∙2∙1 + 0,3∙3∙0,9 + 2∙2∙1) = 8,6 м
3
/мин. 

 

Принимаю пневмоколесный компрессор, оборудованный комплектом 

гибких шлангов Ø 40 мм и имеющий производительность 10 м
3
. 

Кислород и ацетилен поставляют на объект в стальных баллонах и 

хранят в закрытых складах, обеспечивая защиту баллонов от нагревания, либо 

применяют передвижные кислородные и ацетиленовые установки. 

 

6.9. Расчет автомобильного транспорта 

 

Основным видом транспорта для доставки строительных грузов 

является автомобильный. 

Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки определяем 

для каждого вида грузов по заданному расстоянию перевозки по 

определенному маршруту. 

 

Ni = Q∙tц/(Тц∙gтр∙Tсм∙Kсм);                                                                        (6.20) 

 

где – Qi – общее количество данного груза, перевозимого за расчетный 

период; 

tц -  продолжительность цикла работы транспортной единицы, г; 

Тi – продолжительность потребления данного вида груза, дн; 

Tсм – сменная продолжительность работы транспорта; равная 7,5 ч; 

Kсм – коэффициент сменной работы транспорта, равный 2. 

Продолжительность цикла транспортирования груза: 

 

tц = tпр + Σ l/V + tм                                                                                    (6.21) 

 

где – tпр – продолжительность погрузки и выгрузки, ч, согласно нормам в 

зависимости от вида и веса грузов и грузоподъемности автотранспорта; 

l – расстояние перевозки в один конец, км; l = 15 км; 

V – средняя скорость передвижения автотранспорта, км/ч; V = 40 км/ч; 
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tм – период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч; 

tм = 0,05 ч. 

Кирпич: 

 

tц = 0.75 + 2∙15/40 + 0,05 = 1,55 

 

N = 5121∙155/(120,0∙16∙7,5∙2) = 0,28 

 

Принимаю а/м с полуприцепом КамАЗ – 35320, г/с 16 т. Аналогично 

рассчитываем количество автомобилей для других материалов, выбранные 

типы и марки автотранспортных средств заносим в таблицу. 

 

Таблица 6.6. Типы и марки автотранспортных средств 
№ 

п

/п 

Наименовани

е материала 

Марка 

а/м 

Грузоподъе

мность а/а, 

т 

Количест

во груза 

Количество а/м 

одиночны

й 

С 

полуприцеп

ом 

1 2 3 4 5 6 7 

1

. 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

кирпич, 

пеноблоки 

 

ж/б 

перемычки 

сталь 

 

утеплитель 

 

 

 

оконные и 

дверные  

блоки 

КамАЗ 

 

 

КамАЗ 

 

КамАЗ 

  

КамАЗ 

 

 

 

КамАЗ 

16,0 

 

 

16,0 

 

16,0 

 

16,0 

     

      

 

      16,0
 

 - 

 

 

2 

 

- 

 

1 

1 

 

     

        1 

1 

 

 

- 

 

1 

 

- 

- 

 

         

 - 
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6.10. Теплоснабжение строительной площадки 

 

Общая потребность в тепле (Q
т
общ) находим суммированием расхода по 

отдельным потребителям: 

 

Q
т
общ = (Qот + Qтехн)∙К1∙К2,                                                                      (6.22) 

 

где Qот – количество тепла для отопления зданий, тепляков; 

Qтехн – количество тепла на технологические нужды; 

К1 – коэффициент неучтенных расходов; К1 = 1,2; 

К2 –коэффициент потерь тепла в сети; К1 = 1,2. 

 

Расход тепла для отопления здания определяют: 

 

Qот = Vзд∙g∙α∙(tвн - tн), кДж;                                                                     (6.23) 

 

где - Vзд – объем здания по наружному обмеру, м
3
; 

g – удельная тепловая характеристика здания, кДж/м
3
 град; g = 2,5 

кДж/м
3
 град; 

α – коэффициент, зависящий от расчетных температур наружного 

воздуха; tн ≥ 40 
о
С => α = 0,9; 

tн – расчетная температура наружного воздуха; tн = - 40 
о
С; 

tв – температура воздуха в помещении, tв = + 20 
о
С. 

 

Qот = 4918,56∙25∙0,9∙(20 + 40) = 6640056 кДж. 

 

Qобщ = (6640056 + 300)∙1,2∙1,2 = 9562113 кДж. 

 

Источниками временного теплоснабжения является существующая сеть 

районной ИТП. 

 

6.11. Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 

 

Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом 

работ, запрещен, огораживаются и обозначаются. 

Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 

транспорта. 

Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 

сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 

Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 

удаленного места вне здания не превышает 200 м. 
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Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 

противопожарные разрывы.   

На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 

труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током в 

соответствии с нормами. 

Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 

Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованные инвентарем для пожаротушения. 

Все работы, а так же все транспортные пути, коммуникации, 

расстановку грузоподъемных механизмов, размещение складских площадок и 

производственно бытового городка необходимо вести в соответствии с  

Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 

частям необходимо применять следующие способы и средства: 

- защитные оболочки; 

- защитные ограждения (временные или стационарные); 

- безопасное расположение токоведущих частей; 

- изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, 

двойная); 

- изоляция рабочего места; 

- малое напряжение; 

- защитное отключение; 

- предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности. 

К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 

инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 

безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью 

применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей 

квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие 

медицинских противопоказаний, установленных Министерством 

здравоохранения РФ. 

Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках 

должны выполняться следующие организационные мероприятия: 

- назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность 

производства работ; 

- оформление наряда или распоряжения на производство работ; 

- осуществление допуска к проведению работ; 

- организация надзора за проведением работ; 

- оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на 

другие рабочие места; 

- установление рациональных режимов труда и отдыха. 

Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует 

выполнять: 

- отключение установки (части установки) от источника питания; 

- проверка отсутствия напряжения; 
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- механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, снятие 

предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие меры, 

исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту работы; 

- заземление отключенных токоведущих частей (наложение переносных 

заземлителей, включение заземляющих ножей); 

- ограждение рабочего места или остающихся под напряжением 

токоведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или 

приблизиться на недопустимое расстояние. 

При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под 

напряжением: 

- выполнение работ по наряду не менее чем двумя лицами, с 

применением электрозащитных средств, с обеспечением безопасного 

расположения работающих и используемых механизмов и приспособлений. 

 

Выбор способов производства работ должен предусматривать 

предотвращение или снижение до уровня допустимых норм воздействия на 

работающих опасных и вредных производственных факторов путем: 

- механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ; 

- применения устройств и приспособлений, отвечающих требованиям 

безопасности; 

- эксплуатации производственного оборудования в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией и эксплуатационными 

документами; 

- применения знаковой и других видов сигнализации при перемещении 

грузов подъемно-транспортным оборудованием; 

- соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, узлам 

инженерных коммуникаций и энергоснабжения. 

При перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием 

нахождение работающих на грузе и в зоне его возможного падения не 

допускается. 

После окончания и в перерыве между работами груз, грузозахватные 

приспособления и механизмы (ковш, грейфер, рама, электромагнит и т.п.) не 

должны оставаться в поднятом положении. 

Перемещение груза над помещениями и транспортными средствами, где 

находятся люди, не допускается. 

Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) при высоте их 

укладки, считая от головки рельса, до 1,2 м должны находиться от наружной 

грани головки ближайшего к грузу рельса железнодорожного или 

подкранового пути на расстоянии не менее 2,0 м, а при большой высоте – не 

менее 2,5 м. 

Строповку грузов следует производить в соответствии с «Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 

Строповку крупногабаритных грузов (железобетонных конструкций и 

др.) необходимо производить за специальные устройства, строповочные узлы 
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или обозначенные места в зависимости от положения центра тяжести и массы 

груза. 

Места строповки, положение центра тяжести и массы груза должны 

быть обозначены предприятием-изготовителем продукции или 

грузоотправителем. 

Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены 

устойчивость грузов и правильность их строповки. 

Способы укладки и крепления грузов должны обеспечивать их 

устойчивость при транспортировании и складировании, разгрузке 

транспортных средств и разборке штабелей, а также возможность 

механизированной погрузки и выгрузки. Маневрирование транспортных 

средств с грузами после снятия крепления с грузов не допускается. 

 Штабели сыпучих грузов должны иметь откосы крутизной, 

соответствующей углу естественного откоса для грузов данного вида, или 

должны быть ограждены прочными подпорными стенками. 

Крыши контейнеров, устройства для их строповки и крепления к 

транспортным средствам должны быть очищены от посторонних предметов, 

льда и снега. 

В местах погрузки и выгрузки лесоматериалов должны быть 

предусмотрены приспособления, исключающие развал лесоматериалов. 

Погрузку и выгрузку сыпучих грузов следует производить 

механизированным способом, исключающим загрязнение воздуха рабочей 

зоны. 

При ликвидации зависания сыпучих грузов в емкостях нахождение в них 

работающих не допускается. 

При разгрузке сыпучих грузов с автомобилей-самосвалов, стоящих на 

насыпях, а также при засыпке котлованов и траншей грунтом, автомобили-

самосвалы необходимо устанавливать на расстоянии не менее 1м от бровки 

естественного откоса. 

При возникновении опасных и вредных производственных факторов 

вследствие воздействия метеорологических условий на физико-химическое 

состояние груза погрузочно-разгрузочные работы должны быть прекращены 

или приняты меры по созданию безопасных условий труда. 

Перед началом погрузочно-разгрузочных работ должен быть установлен 

порядок обмена условными сигналами между подающим сигналы 

(стропальщиком) и машинистом подъемно-транспортного оборудования. 

 

6.12. Мероприятия по охране окружающей среды 

 

Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 

обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 

деревьев, кустарников, травяного покрова. При планировке почвенный слой, 

пригодный для последующего использования, должен предварительно 

сниматься и складироваться в специально отведенных местах. 
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Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 

строительной техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги и 

другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по 

предотвращению повреждений древесно-кустарной растительности. 

Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 

ѐмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ѐмкости для 

мусора. 

 

7. Определение прогнозируемой стоимости объекта строительства 

16-квартирного двухэтажного жилого дома по ул. Новая д. 4 в с. 

Филимоново 

Сметные расчеты, выполняемые с применением укрупненных 

нормативов цены строительства (НЦС), используются при планировании 

инвестиций (капитальных вложений) и составляются на основе МДС 81-02-12-

2011 «Методические рекомендации по применению государственных сметных 

нормативов» – укрупненных нормативов цены строительства различных видов 

объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 

инженерной инфраструктуры. 

При определении стоимости возведения объекта учитывали  внесенные 

в федеральный реестр сметные нормативы НЦС 81-02-01-14 «Жилые здания». 

Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 

объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 

коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-

климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 

строительства по формуле:  

 

,        (7.1) 

 

где НЦСi - используемый показатель государственного сметного норматива - 

укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 

базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 

N - общее количество используемых показателей государственного 

сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 

конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен 

на начало текущего года; 

M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 

количество мест, протяженность и т.д.); 

ИПР  - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-

12-2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемых 

для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации; 

1

( )
N

ПР i С тр рег зон ПР

i

C НЦС М К К К К Зр И НДС


 
         
 

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Ктр- коэффициент перехода от цен базового района (Московская 

область) к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при 

расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 

привлечением средств федерального бюджета, определяемых на основании 

государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства; 

величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 

приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации; 

Крег   - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 

осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 

регионах Российской Федерации по отношению к базовому району 

(Приложение №1 к МДС 81-02-12-2011); 

КС - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 

строительства в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение 

№3 к МДС 81-02-12-2011); 

Кзон  - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 

ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 

Зр- дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 

порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), 

утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 

марта 2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской 

Федерации в государственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 

2004 г. N 07/2699-ЮД); 

НДС - налог на добавленную стоимость. 

Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 

осуществлять по формуле: 

 

И ПР = Ин.стр. / 100 × (100 + 
Ипл.п.−100

2
) / 100,                                           (7.2) 

 

где  Ин.стр.  - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 

по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации, от даты уровня 

цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала строительства, в 

процентах; 

Ипл.п.- индекс цен производителей по видам экономической деятельности 

по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации, на планируемую 

продолжительность строительства объекта в процентах. 
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Таблица 7.1 - Прогнозная стоимость строительства 16-квартирного 

двухэтажного жилого дома по ул. Новая д. 4 в с. Филимоново 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Обоснование 

Единица 

измерения 
Кол. 

Стоимость 

ед. изм. по 

состоянию 

на 

01.01.2016, 

тыс. руб. 

Стоимость 

в текущем 

(прогнозно

м) уровне, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Стоимость общей 

площади 2х 

этажного дома 

НЦС 81-02-01-

2014, табл. 01-01-

001, расценка 01-

01-001-03 

1 кв.м. 738,67 28,46 21022,55 

2 
Коэффициент на 

сейсмичность 

МДС 81-02-12-

2011, 

Приложение 3    
1 

 

 Стоимость 

строительства 

жилого дома с 

учетом 

сейсмичности 

  

   
21022,55 

3 Поправочные 

коэффициенты  

 
    

 
  

 
Повышающий 

коэффициент для 

зданий с подвалом  

под всем домом  

НЦС 81-02-01-

2014 

Таблица 6   1,095  

 Поправочный 

коэффициент 

перехода от 

базового района 

(Московская 

область) к ТЕР 

Красноярского края 

(3 зона-Канск)  

МДС 81-02-12-

2011, 

Приложение 2  

    1,05   

 Регионально-

климатический 

коэффициент  

МДС 81-02-12-

2011, 

Приложение 1  

    1,09   
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 Стоимость 

строительства с 

учетом 

сейсмичности, 

территориальных и 

регионально-

климатических 

условий,  подвала 

  

      26346,04 

 Продолжительност

ь строительства  

  
мес.  8     

 Начало 

строительства  
01.04.2016         

 Окончание 

строительства  
01.10.2016         

 Расчет индекса-

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэкономразвития 

России: Ин.стр. с 

01.04.2015по 

01.04.2016 = 105,6%; 

Ипл.п. с 01.04.2016 

по 01.10.2016 = 

104,9% 

Информация 

Министерства 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации  

    1,08   

 Всего стоимость 

строительства с 

учетом срока 

строительства  

  

      28453,72 

 

НДС  

Налоговый кодекс 

Российской 

Федерации  

%  18   5121,67 

 Всего с НДС          33575,39 

 

7.2. Составление локального сметного расчета на кирпичную 

кладкуобъекта строительства 16-квартирного двухэтажного жилого дома 

по ул. Новая д. 4 в с. Филимоново 

 

Локальные сметы составляют на отдельные виды работ и затрат на 

основе физических  объемов работ, конструктивных чертежей элементов 

зданий и сооружений, принятых методах производства работ. 

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 

«Методические указания по определению стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации». 

Локальный сметный расчет составлен базисно-индексным методом с 

использованием сметно-нормативной базой 2009года ТЕР с последующим 

пересчетам в текущие цены 1 квартала 2016г (3 зона г.Канск), применен 
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индекс по статьям затрат  ОЗП=16,48, ЭМ=7,08, ЗПМ=16,48, МАТ=5,69 в 

соответствии с ИСМ 81-24-2016-01. 

 Размеры накладных расходов приняты отФОТ по видам работ (104% 

конструкции из кирпича и блоков, 132% бетонные и железобетонные сборные 

конструкции) в соответствии с МДС 81-33.2004; сметная прибыль отФОТ по 

видам работ (64% конструкции из кирпича и блоков, 80% бетонные и 

железобетонные сборные конструкции)  в соответствии с МДС 81-25.2001, с 

учетом поправочных коэффициентов (на новое строительство) к НР 0,85 и СП 

0,8. 

Затраты на удорожание при производстве работ в зимний период 

приняты 2,2%  в соответствие с ГСН 81-05-02-2001 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты заложенв размере 

2% в соответствие с МДС 81-1.99, п. 3.5.9. 

НДС определяют в размере 18 % на суммарную сметную стоимость всех 

выполненных работ и затрат, включая лимитированные. 

Локальный сметный расчет на устройство кирпичной кладки приведен в 

приложении В. 

Стоимость устройства кирпичной кладки в соответствии с локальным 

сметным расчетом составило4720159,97 рублей. 
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7.3.Технико-экономические показатели проекта 

 

Таблица 7.2.Технико-экономические показатели  

Наименование показателей, единицы измерения Значение 

Площадь застройки, м
2
 116,32 

Количество этажей, шт. 2 

Высота этажа, м 2,8 

Строительный объем, всего, м
3
,в том числе 

надземной части 

6059,87 

Количество квартир, всего,  16 

Общая площадь дома, м
2
 738,67 

Жилая площадь дома, м
2
 315,62 

Коэффициент отношения жилой площади 

кполезной 

0,4 

Объемный коэффициент 19,19 

Прогнозная стоимость строительства, всего, тыс. 

руб. 

33575,39 

Прогнозная стоимость 1 м
2
площади (полезной) 45,45 

Прогнозная стоимость 1 м
3 
строительного объема 5,87 

Продолжительность строительства, мес. 8 

 

Планировочный коэффициент (Кпл) определяется отношением жилой 

площади ( Sжил ) к полезной ( Sп ), зависит от внутренней планировки 

помещений: чем рациональнее соотношение жилой и вспомогательной 

площади, тем экономичнее проект: 
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Кпл =
Sжил

Sп
,                                                                                                   (7.3) 

 Кпл =
315,62

738,67
= 0,4 

 

Объемный коэффициент ( Коб ) определяется отношением объема 

здания к жилой площади, зависит от общего объема здания: 

 

Коб =
Vстр

Sжил
  ,                                                                                                 (7.4) 

 

 Коб =
6059,87

315,62
= 19,19 

 

 



Экспликация зданий и сооружений

Наименование №
п/п

Обьем

Ед.изм. Кол-во.

Размеры в
плане,м

шт1 Жилой дом 16,2x35,11

2 Медицинский пункт 2,7x6

3 Столовая

4 Прорабская

5 Гардеробная

6 Помещения для обогрева

7 Умывальная,душевая,сушилка

8 КПП 2,4x4

9 Автостоянка 15x20

10 Площадка для помывки машин 15x5

Обьектный строительный генеральный план на
возведение надземной части жилого дома

Условные обозначения

Возводимое здание

Временная дорога

Напровление движения транспорта

Открытый склад

Временное инвентарное здание
бытового городка

Место разгрузки материалов

Ограждение стройплощадки

Граница зоны дествия крана

Граница монтажной зоны

Граница опасной зоны работы крана

Мусоросборник

Трансформаторная
подстанция

Шкаф распределительный

Наружное освещение на
деревянных опорах.

ЛЭП временная подземная

ЛЭП постоянная надземная

Постоянная сеть водоснабжения и
смотровые колодцы

Хозяйственно-питьевой водопровод

Пожарный гидрант

Постоянная канализационная
сеть и колодцы

Канализация бытовая.

Постоянная тепловая сеть

Щит со средствами
пожаротушения

Щит со схемами строповки

Щит со схемами движения
транспорта по строительной
площадки

Знаки дорожного движения

Надворная уборная с бетонным
выгребом V=3м 3

Въезд

Выезд

Э

V

V
V

V

V

V

Закрытый склад

Место приема раствора и
бетонной смесью

Ограничение скорости на поворотах

Ограничение скорости на прямых
участках

Временная пешеходная дорожка

Ворота и калитка

Площадь территории строительства

Площадь под постоянные сооружения

Площадь под временные сооружения

Площадь открытых складов

Протяженность автодорог

Протяженность электросетей

в том числе  постоянных

Протяженность водопроводных сетей

Протяженность канализационных сетей

Протяженность теплосетей

в том числе  постоянных

в том числе  постоянных

м 2

м 2

пог.м

3642

539,136

146,2

172,65

137,4

305,85

32,44

21,68

61,1

40,95

9,78

Технико-экономические показатели
Наименование Ед.изм. Кол-во

м 2

м 2

м

м

м

м

м

м

м

9,78

Площадка для помывки машин

Воздушные линии электропередач

Из существующей
сети

Из существующей
сети

шт 1

шт 1

шт 1

шт 1

шт 1

шт 1

шт 2

шт 1

шт 1

2,7x6

2,7x6

2,7x6

2,7x6

2,7x6
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План перекрытия Ведомость расхода стали, кг Ведомость элементов

Ведомость элементов

П-3

1-1

2-2

КР1

C1

C2
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Схема производства работ

Технико-экономические показатели
Наименование

690,56

262,82

2,6

74

8

Ед.изм. Кол-во
Объем работ

Трудоемкость

Выроботка на 1-го рабочего в смену

Продолжительность работ

Максимальное кол-во работающих в смену

Количество смен 2

м

чел-смен

м

дн.

чел.

смен.

 3

 3

Наименование работ
ед.изм. кол-во

Объем работ Трудо
затрат.
чел-см

Осн. механизм

Марка
кол-во
маш. Пр

од
ол

жи
т.

ра
бо

т 
дн

.

Чи
сл

о 
см

ен Число
раб. в
смену

Состав бригады Продолжительность в днях

1

1

 1000 шт. 2 2

  
 З

ах
ва

тк
а 

I
  
 З

ах
ва

тк
а 

II

3

Устройство инвентарных
подмостей

Устройство перекрытия

 10м
кладки

3

49,92

КС-6471

2 318

2

6 7 8 9 10 13

Апрель Май

№

График производства работ

100тВыгрузка материалов,
Подача материалов,

Кирпичная кладка стен,

Монтаж перемычек

Навешивание утеплителя,

31м
2100м

1шт.

4,27
145,97

85,4
28,46

284,54

92

171,4

16,47

203,55

114,94

2 46

4

0,5

4

0,5

4

0,5

4

0,5

2 6

3

2

3

2 6

3

4

3

2 6

3

2 6

3

4

3

2 6

3

4

0,5

2 6

3

4

0,5

4

0,5

2 6

3

2 6

3

4

3

4

0,5

4

0,5

4

4

0,5

4

0,5

4

0,5

4

2 6

3

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4128

14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30

Прочие работы 130,4

Комплексная
бригада на 3чел
каменщики 5р-1,
3р-2 I ярус II ярус III ярус

I ярус II ярус III ярус

8

4

График движения рабочих
Кол-во
человек

Кол-во
дней

6

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

3

4

3

4

3

31м

1 2 23

Устройство инвентарных
подмостей

Устройство перекрытия

3

49,92

КС-6471

2 318

100т
Подача материалов,

Кирпичная кладка стен,

Монтаж перемычек

Навешивание утеплителя,

31м
2100м

1шт.

4,27
145,97

85,4
28,46

284,54

92

171,4

16,47

203,55

114,94

2 46

Комплексная
бригада на 3чел
каменщики 5р-1,
3р-2

31м

Организация рабочего места каменщиков

1 - ящик с раствором; 2 - поддон с кирпичом

Схема разбивки этажа по ярусам 1-1

Вылет,м
Высота стрелы,м

Гр
уз

оп
од

ье
мн

ос
ть

, 
т

Техническая характеристика
крана КС-6471 Lк=22м

Схема строповки поднимаемых грузов

Поддона с кирпичом

Строп 4СК10-4

Ящика с раствором

Строп 4СК10-4

Строп 4СК10-4

Перемычек

Условные обозначения

Подмости индивидуального изготовления 3240х2500

Подмости индивидуального изготовления 2640х2500

Подмости индивидуального изготовления 2340х2500

Подмости индивидуального изготовления 4870х2500

Закрытый склад

Ось движения крана КС-6471

Стоянка крана

Поддон с кирпичом

Склад под навесом

Опасный участок дороги

при кладке углов

Условные обозначения:

при кладке простенков

при кладке глухих стен
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170

152

153

154

155

159

158

157

156

160

161

162

163

164

165

193

194 195

196

197

199

200 205 206 209

201 204 207

1

2

3

4

16

17

15

12

11

10

9

8

7 6 5

14

13

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 36

37

38

40

39

41

42

43

44

45

46

47

48

49

52

50

51

53

54

55

56

57

58

60

61

59
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План свайного поля

План ростверков

Инженерно - геологический разрез

Консистенция глинистых грунтов

Условные обозначения:

Ведомость расхода стали,кг

Спецификация армирования
ростверков

Спецификация свай

Таблица отметок свай

Деталь сопряжения сваи с
ростверком


