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Ввɟɞɟниɟ

Мɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ

ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɜ ɞɚɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɨɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɧɚɲɟ

ɜɪɟɦɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɚɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. Пɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ

ɨɬɪɚɫɥɢ ɜ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɫɬɟɬ.

Мɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɪɹɞɨɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ

ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɢɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɢ

ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ; ɥɟɝɤɨɫɬɶ (ɧɟɫɭɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɚ ɥɟɝɱɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ

ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɢɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ); ɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶ (ɦɟɬɚɥɥɵ ɨɛɥɚɞɚɸɬ

ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ); ɭɞɨɛɫɬɜɨ

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɢ ɦɨɧɬɚɠɚ; ɭɞɨɛɫɬɜɨ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɜ ɪɟɦɨɧɬɟ. Кɪɨɦɟ ɬɨɝɨ,

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɫɪɨɤ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ.

Аɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɰɟɯɚ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ

ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɢɡ ɨɛɥɟɝɱɟɧɧɵɯ

ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. Пɪɢ ɷɬɨɦ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ

ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɟɝɨ ɫɪɨɤɨɜ ɢ

ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. Иɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɥɟɝɤɢɯ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ

ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɧɢɡɢɬɶ ɨɛɳɢɣ ɪɚɫɯɨɞ ɦɟɬɚɥɥɚ ɜɨɡɜɨɞɢɦɨɝɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ

ɨɛɳɭɸ ɦɚɫɫɭ ɡɞɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɫɧɢɠɟɧɢɸ

ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ.

Тɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɥɟɝɤɢɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɦɟɸɬ ɲɢɪɨɤɨɟ

ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɰɟɯɚ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɥɟɝɤɢɯ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜɧɟɫɟɬ ɫɜɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɝ.

Кɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ.
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1 Архитектурно - строительный раздел

1.1 Ɉбщие данные

1.1.1 Исходные данные и условия для подготовки проектной документа-

ции на объект капитального строительства

ɂсходными данными и условиями для подготовки проектной документации

на объект капитального строительства стали:

- район строительства

- данные геологических испытаний

- генеральный план

Ɉбъект строительства цех по производству легких металлоконструкций по

проезду ɋвязистов в городе Красноярске.

ɉроектная документация выполнена в соответствии с требованиями сле-

дующих технических регламентов и нормативных документов:

- ɎɁ от 30.12.2009 № 384-ɎɁ «Ɍехнический регламент о безопасности зданий

и сооружений»;

- ɋɇиɉ 21-01-97* «ɉожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ɋɉ 51.13330.2011 «Ɂащита от шума»;

- ɋɉ 55.13330.2011 «ȿстественное и искусственное освещение»;

- ɋɉ 54.13330.2016 «Ɂдания жилые многоквартирные»;

- ɋɉ 118.13330.2012 «Ɉбщественные здания и сооружения»;

Ɍребования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- ɋɉ 12.13130.2009 «Ɉпределение категорий помещений, зданий и наружных

установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- ɇɉȻ 105-03 «Ɉпределение категорий помещений, зданий и наружных уста-

новок по взрывопожарной и пожарной опасности».
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1.1.2 ɋведения о функциональном назначении объекта капитального

строительства

Ɉсновным функциональным назначением проектируемого объекта, является

металлообработка и производство лёгких металлоконструкций.

1.1.3 Ɍехнико-экономические показатели

Ɍаблица 1.1.3 - Ɍехнико-экономические показатели

№
п/п ɇаименование показателя ȿд. изм.

ȼеличина показа-
теля

1 ɉлощадь застройки м2 4960

2
ɉлощадь здания (в границах внутреннего обво-

да наружных стен)
м2 4680

3 Ɋасчётная площадь здания м2 5040
3 ɉолезная площадь здания м2 4646
4 ȼысота этажа м 3,6
5 ɋтроительный объем м3 60480
5 Этажность 1-2

1.2 ɋхема планировочной организации земельного участка

1.2.1 ɏарактеристика земельного участка, предоставленного для разме-

щения объекта капитального строительства

ɍчасток расположен в городе Красноярске, по проезду ɋвязистов.

ɇа севере, юге и востоке от объекта строительства находятся администра-

тивные здания, на западе жилые здания.

ɋтроительная площадка– ровная.
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Ɋисунок 1.2.1 - ȼид участка сверху (2Ƚɂɋ карты)

1.2.2 Ɉбоснования схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих

внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства

Ɍерритория участка имеет связь с уличной дорожной сетью посредством

примыкания главных улиц города к проездам промышленной зоны.

Ɉсновной вид внешнего и внутриплощадочного транспорта - автомобиль-

ный. ɉодъезд к объекту  происходит по внутриквартальным проездам квартала.

ɉожарный проезд к зданию осуществляется с улицы  Ƚайдошовка и проезда

ɋвязистов. Ɍаким образом, подъезд к зданию возможен со всех фасадов.

ɇа территорию предусмотрены проезды для автотранспорта, а так же преду-

смотрены подъезды к главному и другим входам.
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1.3 Архитектурные решения

1.3.1 Ɉписание и обоснование внешнего и внутреннего вида здания, его

пространственной, планировочной и функциональной организации

ɐех легких металлоконструкций представляет собой двух пролетное одно-

этажное промышленное здание, характеризующееся следующими параметрами:

•длина здания – 96 м.;

•ширина здания – 48 м.;

•высота до низа строительных ферм - 10,8 м.;

•уровень головки кранового рельса - 8,35 м.;

•шаг крайних колонн – 6 м.;

•шаг средних колонн – 12 м.

ȼ здание предусмотрены въезды автомобильного транспорта, для чего проек-

тируются распашные ворота размером 4×3,6м. Ɂдание оборудовано четырьмя

мостовыми кранами грузоподъемностью 10 тонн имеющих средний режим рабо-

ты 4К (в 2 смены, но не более 4-х часов в каждую смену).

Ɂдание состоит из основного цеха и ȺȻК.

Ɂа относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.

ɐех проектируется из легких металлических конструкций, которые позволя-

ют быстро смонтировать здание и сократить металлоемкость конструкций, повы-

сить технологичность изготовления.
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1.3.2 Ɉбоснование принятых объёмно-пространственных и архитектур-

но-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных

параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства

Ɉбъёмно – пространственное решение принято на основании утверждённого

Ɂадания на проектирование и согласованного эскизного проекта.

ɉроектируемое здание представляет собой одно-двухэтажный объем. ɉроек-

тируемое здание имеет в плане прямоугольную форму с размерами в осях «1-

17/Ⱥ-К» - 96 х 48. ȼ осях «1-15/Ⱥ-К»  расположен второй свет во всю высоту зда-

ния.

Ɉбъемно-пространственные решения разработаны с учетом размещения в

здании бытового обслуживания оборудования для выполнения работ. ɉри проек-

тировании соблюдены все предельные параметры размещения технологического

оборудования.

Ⱦанное проектное решение решения соответствуют пунктам ɋɉ

118.13330.2012* Ɉбщественные здания и сооружения и ɋанɉиɇ 2.4.1.2660-10.

ɋогласно ɋɉ 118.13330.2012 "Ɉбщественные здания и сооружения" и ɋɉ

112.13330.2011 "ɉожарная безопасность зданий и сооружений"объект в целом от-

носится к классу функциональной пожарной опасности Ɏ 1.3и Ɏ 3.1

Экспликация помещений в ɉриложении Ⱥ.
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1.3.3 Ɉписание и обоснование использованных композиционных прие-

мов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строи-

тельства

ȼ отделке фасадов и внутренних интерьеров основой служит заводское по-

крытие лицевой части сэндвич-панелей, именно оно создает облик интерьера и

экстерьера. ɐветовую гамму подбирает заказчик с учетом сочетания с сущест-

вующими близлежащими зданиями и местного ландшафта. ȼыбран цвет RAL

2005 - люминесцентно - оранжевый

ɉравильность решения по наружной отделке и принятие, в том числе по ар-

хитектурным деталям, цветовым решениям согласовано.

1.3.4 Ɉписание решений по отделке помещений основного, вспомога-

тельного, обслуживающего и технического назначения

ȼо внутренней отделке помещений используются материалы, исходя из на-

значения этих помещений с учетом эстетических, экологических, противопожар-

ных требований и других условий:

в помещениях с влажными процессами (санузлы) – керамическая плитка;в

бытовых, офисных помещениях, котельной, техническом помещении – штукатур-

ка под покраску.

ɋогласно п.5.6 ɋɉ 2.2.2.1312-03 полы, стены и оборудование в санузлах и

душевых для служащих имеют покрытие из влагостойких материалов с гладкими

поверхностями, легко моющимися горячей водой с применением моющих и де-

зинфицирующих средств.

ɉолы: ɇа первом этаже полы бетонные по уплотненному грунту. ɇа втором

этаже в офисных помещениях – керамогранит.  ɉолы в помещениях санузлов и

душевых – неглазурованная керамическая плитка на клею.
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Экспликация полов приведена в ɉриложении Ȼ.

ȼходные утепленные двери выполнены согласно ȽɈɋɌ 30970-2002 "Ȼлоки

дверные из поливинилхлоридных профилей. Ɍехнические условия"; внутренние

двери (номеров, санузлов и подсобных помещений) выполнены согласно ȽɈɋɌа

6629-88 "Ⱦвери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий".

Ɂапроектированные виды отделки применены как наиболее эффективные по

санитарным требованиям.

1.3.5 Ɉписание архитектурных решений, обеспечивающих естественное

Ɉсвещение внутреннего помещения осуществляется через боковые и верхние

проемы. Ȼоковое остекление – ленточное, высотой 6,6 м. с отметки 1,2 м., верхнее

освещение – зенитные световые фонари 12 м. Ɍак как естественного освещения

будет недостаточно для достижения нормативного коэффициента естественной

освещенности (КȿɈ) ɤɥе III
Н .0,1=  (ɋɇиɉ 23-05-95 «ȿстественное и искусственное

освещение»), цех предлагается оборудовать искусственными источниками света.

ȼедомость заполнения оконных проёмов приведена в ɉриложении Ƚ.

1.3.6 Ɉписание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечи-

вающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия

Ⱦополнительной защиты от  шума,  вибрации   и  иных воздействий  не  тре-

буется.
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1.3.7 Ɉписание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих

безопасность полета воздушных судов (при необходимости)

Ɋешение по светоограждению объекта для обеспечения, безопасности полета

воздушных судов не требуется.

1.4 Конструктивные и объёмно-планировочные решения

1.4.1 ɋведения об основных природных климатических условиях терри-

тории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для

размещения объекта капитального строительства

Климатические условия площадки строительства по ɋɉ «ɋтроительная кли-

матология» [7] характеризуются следующими параметрами:

Ⱥ) средняя температура наиболее холодных суток:

- обеспеченностью 0,98 – минус 48̊ ɋ;

- обеспеченностью 0,92 – минус 44̊ ɋ;

Ȼ) средняя температура наиболее холодной пятидневки:

- обеспеченностью 0,98 – минус 40̊ ɋ;

- обеспеченностью 0,92 – минус 37̊ ɋ;

ȼ) средняя температура за отопительный период – минус 6,7̊ ɋ;

Ƚ) продолжительность отопительного сезона – 233 суток.

Ɂона влажности района строительства по [8] – сухая. Климатический район

для строительства – Iȼ.

Ⱥтмосферные нагрузки по [9]:

- расчетный вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности зем-

ли составляет 1,5 кɉа (III снеговой район);

- нормативное значение ветрового давления – 0,38 кɉа (III ветровой район).

           ɋейсмичность района по ɋɉ 14.13330.2014 [3] 6, 6, 8 баллов (10%, 5%

и 1%-ой вероятности соответственно).
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1.4.2 Ɉписание и обоснование конструктивных решений зданий и соору-

жений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении

расчётов строительных конструкций

Конструктивная система здания – каркасная; строительная система – метал-

лическая, полносборная.

ɉроектируемый объект – это строительство здания цеха по производству

лёгких металлоконструкций. Ɉсновным назначением здания является производст-

во комплектующих частей и лёгких металлоконструкций.

ɋогласно задания на проектирование, наружные стены выполняются из трех-

слойных сэндвич-панелей ɉɆɋɆ, толщиной 150мм.

ɇесущий каркас здания из металлических конструкций.

ɋтеновые панели навешиваются на несущие металлические колонны.

ɉерегородки – кирпич 120 и 250 мм.

ɉрочность и устойчивость здания обеспечивается совместной работой ме-

таллического каркаса с вертикальными металлическими связями.

ɉерекрытие 1 этажа монолитное железобетонное. Ɍолщина плит пола со-

ставляет 200мм. ɉокрытие пола 2-го этажа – линолеум.

ɉокрытие пола 1-го этажа – шлифованный бетон.

Конструкция окон – однокамерный стеклопакет в ɉȼɏ переплете.

Ɉбъемно-планировочные решения запроектированы с учетом организации

технологического процесса связанного с назначением объекта.

Ɍехнические решения, принятые при проектировании, соответствуют требо-

ваниям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других

норм, действующих на территории Ɋоссийской Ɏедерации и обеспечивают безо-

пасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

ɉроектируемое здание имеет в плане прямоугольную форму с размерами в

осях 96,0×48,0 м. Ɂа условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола перво-

го этажа. ȼысота здания (верхняя точка кровли) – 15,0 м.
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ɉринципиальные объемно-планировочные решения, обусловленные техни-

ческим заданием заказчика, были приняты и согласованы.

1.4.3 Ɉписание конструктивных и технологических решений подземной

части объекта капитального строительства

Ⱦля предотвращения промерзания и пучения грунтов пенополистирольные

плиты укладывают в грунт на глубину примерно 0,5 – 0,7 м. в качестве теплоза-

щитных подушек. ɉри этом сама изоляция надежно защищена от механических

повреждений, связанных с рыхлением почвенного слоя или небольшими выемка-

ми грунта, а также с движением строительных машин даже по незащищенной ме-

стности.

ȼ конструктивном решении фундамента было применено типовое решение.

ɋтальные колонны через траверсы передают нагрузку на монолитный фундамент,

при этом колонны крепятся к фундаментам при помощи анкерных болтов.

ɉри вскрытии основания целиковый грунт, непосредственно воспринимаю-

щий нагрузку, выравнивается и накрывается бетонной подготовкой толщиной 100

мм из бетона марки 50. ɇа бетонную подготовку ложится подошва фундамента.

ɋечения подколонников под базы стальных колонн выбирается исходя из

размещения анкерных болтов так, чтобы расстояние от оси болта до грани подко-

лонника было не менее 150 мм.

Ⱦля опирания фундаментных балок рекомендуется устройство приливов

площадью сечения 0,3 x 0,6 с обрезом на отметке 0,45 м.

Ɏундаменты под каркас монолитные железобетонные.
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1.4.4 Ɉписание и обоснование принятых объёмно-планировочных реше-

ний зданий и сооружений объекта капитального строительства

ɐех легких металлоконструкций представляет собой двух пролетное одно-

этажное промышленное здание, характеризующееся следующими параметрами:

•длина здания – 96 м.;

•ширина здания – 48 м.;

•высота до низа строительных ферм - 10,8 м.;

•уровень головки кранового рельса - 8,35 м.;

•шаг крайних колонн – 6 м.;

•шаг средних колонн – 12 м.

ȼ здание предусмотрены въезды автомобильного транспорта, для чего проек-

тируются распашные ворота размером 4×3,6м. Ɂдание оборудовано четырьмя

мостовыми кранами грузоподъемностью 10 тонн имеющих средний режим рабо-

ты 4К (в 2 смены, но не более 4-х часов в каждую смену). ȼ здании предусмотрен

санузел и комната техперсонала.

1.5 ɉеречень мероприятий по охране окружающей среды

1.5.1 ɉеречень мероприятий по предотвращению и снижению возможно-

го негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на ок-

ружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на

период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства

Ⱦля организации безопасных рабочих мест в зонах возможного действия

опасных и вредных производственных факторов, были разработаны и приняты

решения по охране труда.
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ɉеречень зон постоянно действующих опасных факторов на данной террито-

рии строительства и мероприятия по охране труда:

Ɇеста, где возможно превышение предельно допустимых концентраций

вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а именно при устройстве гидроизоля-

ции фундамента горячей мастикой, а также при герметизации и заделки стыков;

ɉри производстве герметизирующих работ, рабочие были обеспечены спец-

одеждой из брезента и средствами индивидуальной защиты.

Ɇеста, вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м;

Ɇонтаж первого этажа производится с помощью средств подмащивания и

ограждений. ɍстановку креплений, сварку, расстроповку, а также заделку стыков

производят с катучих стремянок и монтажных столов. ɉри монтаже наружных

стен монтажники, находясь у края перекрытия, пользуются предохранительными

поясами, которые прикрепляют к монтажным петлям на перекрытиях или натяну-

тому вдоль наружных стен стальному тросу. Ɍакже все рабочие, занятые на

строительно-монтажных работах, носят предохранительные каски, для защиты

головы от падения каких-либо предметов с высоты.

Ⱦля безопасности людей, находящихся внизу зоны монтажа, при производст-

ве работ грузоподъемными кранами над входами строящегося здания устраивают

прочные навесы.

Ɂапрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при

скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих ви-

димость в пределах фронта работ. Ɋаботы по перемещению и установке верти-

кальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью необходи-

мо прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. ɉри перемещение элементов и

конструкций краном монтажник-стропальщик сопровождает их и следит за тем,

чтоб под поднимаемым и перемещаемым грузом не находились люди.

ȼ целях предупреждения падения перемещаемых краном строительных кон-

струкций и материалов, были приняты следующие решения:

Ɋазработаны типовые схемы строповки железобетонных изделий.
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Ⱦля перемещения малогабаритных элементов используются специальные

контейнеры для общестроительных материалов массой от 0,25 до 0,5т;

ɇа основании потребности материалов на объект, конструкциях и изделиях,

на строительной площадки устроили временные складские площадки открытого и

закрытого типа. ɋпособ монтажа стеновых панелей «с колес», поэтому складские

площадки использовались лишь под такие изделия как, фундаментные блоки,

фундаментные подушки, лестничные марши и площадки. Ȼлоки и подушки скла-

дировались пачками, а лестничные марши и площадки устанавливались в штабе-

ля. Ɂапас конструкций осуществлялся из расчета продолжительности выполнения

работ – 3 дня.

1.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

1.6.1 Ɉписание системы пожарной безопасности объекта капитального

строительства

ɋистема обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в се-

бя:

− систему предотвращения пожара;

− систему противопожарной защиты;

− комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности.

ɉредотвращение пожара достигается исключением условий образования го-

рючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или

внесения в нее) источников зажигания.

ɉредотвращение образования горючей среды предотвращение источников

зажигания на проектируемом объекте обеспечивается:

− максимально возможным применением негорючих и трудногорючих

строительных материалов и конструкций;

− выполнением силовой питающей и распределительной сети,
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− осветительной проводки кабелями с негорючей изоляцией;

− разработку мероприятий по действиям администрации и персонала склада

на случай возникновения пожара.

1.6.2 Ɉписание и обоснование принятых конструктивных и объёмно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной

пожарной опасности строительных конструкций

− ɍровень ответственности – нормальный.

− ɋтепень огнестойкости – I.

−  Класс конструктивной пожарной опасности – ɋ0.

−  Класс функциональной пожароопасности – Ɏ1.3; Ɏ3.1

ɉротивопожарные преграды представляют собой:

- ɉротивопожарная стена 1 типа выполнена из кирпичной кладки и облицо-

вана негорючим утеплителем, и имеет собственный фундамент.

- ɍзлы сопряжения строительных конструкций предусматриваются с преде-

лом огнестойкости не менее предела огнестойкости конструкций, противопожар-

ные преграды рассекают подвесные потолки;

- Ɉкна в противопожарных преградах отсутствуют, а двери имеют нормируе-

мый предел огнестойкости и устройства для самозакрывания и уплотнения в при-

творах. Кроме того, дверные проёмы в указанных противопожарных перегородках

соответствуют нормативным требованиям в части обеспечения требуемой огне-

стойкости (тип заполнения проёмов не ниже 1-го);

- ɉредусматриваемые к установке противопожарные двери, окна, перегород-

ки и т.п. конструкции имеют соответствующие пожарные сертификаты или про-

токолы испытаний зарегистрированных в Ɋоссии лабораторий (испытательных

центров);
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- ɉри прокладке трубопроводов, кабелей и проводов через ограждающие кон-

струкции (стены, перекрытия или их выхода наружу) с нормируемыми пределами

огнестойкости и пределами распространения огня заполнение зазоров между тру-

бопроводами, проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) предусматрива-

ется легко удаляемой массой из несгораемого материала. ȼ качестве тепловой

изоляции инженерных коммуникаций предусматриваются негорючие или трудно

горючие материалы (имеющие сертификат или протокол испытаний);

- ɋтроительные конструкции, применяемые при строительстве, не способст-

вуют скрытому распространению горения. ȼсе нормируемые строительные кон-

струкции, использующиеся при возведении здания соответствуют классу пожар-

ной опасности К0.

1.6.3 Ɉписание и обоснование проектных решений по обеспечению безо-

пасности людей при возникновении пожара

Ⱦля обеспечения эвакуации людей из здания в случае возникновения пожара

предусмотрено использование фотолюминесцентной эвакуационной системы для

обозначения:

- путей эвакуации;

- эвакуационных дверей (аварийных выходов);

- опасных мест, расположенных вдоль путей эвакуации;

- мест размещения спасательных средств, средств противопожарной и проти-

воаварийной защиты, средств связи;

- объектов оперативного опознания.
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1.6.4 ɉеречень мероприятий по обеспечению безопасности подразделе-

ний пожарной охраны при ликвидации пожара

ȼ соответствии с требованиями статей 76 и 90 Ɍехнического регламента [10]

реализация комплекса данных мероприятий обеспечивается:

− своевременным прибытием подразделений пожарной охраны к месту вызо-

ва;

− устройством пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техни-

ки, совмещенных с функциональными проездами и подъездами;

− обеспечением доступа персонала пожарных подразделений и пожарной

техники в здания и на кровлю зданий (устройство наружных пожарных лестниц и

других средств подъёма);

− устройством наружного и внутреннего противопожарного водопровода;

− выполнением светоуказателей расположения пожарных гидрантов и огне-

тушителей;

− оборудованием объекта автоматической установкой пожарной сигнализа-

ции, оповещения о пожаре и аварийного освещения; − средствами индивидуаль-

ной защиты пожарных, принимающих участие в тушении пожара.

1.6.5 ɋведения о категории зданий , сооружений, помещений, оборудова-

ния и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной безо-

пасности

Категория здания и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

определяется ст. 27 Ɍехнического регламента [10], разделами 5 и 6 ɋɉ

12.13130.2009* [12].

          ɋтепень огнестойкости здания – II.
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          Класс функциональной пожарной опасности Ɏ1.1 (ɋɉ 4.13130.2013

«ɋистемы противопожарной защиты. Ɉграничение распространения пожара на

объектах защиты. Ɍребования к объемно-планировочным и конструктивным ре-

шениям»);

          Класс конструктивной пожарной опасности – ɋ0 (ɋɉ 2.13130.2012

«ɋистемы противопожарной защиты. Ɉбеспечение огнестойкости объектов защи-

ты (с ɂзменением N 1)»)

1.6.6 Ɉписание и обоснование противопожарной защиты (автоматиче-

ских установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и

управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного

водопровода, противодымной защиты)

ɋистема оповещения и управление эвакуацией людей предусматривается в

соответствии с требованиями ɇɉȻ 104-03 и является системой оповещения 2 ти-

па, устанавливается на каждом этаже.

ɋистема оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией - это ком-

плекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенных

для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и

необходимости и путях эвакуации людей.

- ɍправление эвакуацией осуществляется включением световых указателей

«ȼыход», подачей звуковых сигналов от командного импульса, формируемого ав-

томатической установкой пожарной сигнализации и должна функционировать в

течении времени, необходимого для эвакуации людей из здания.

- ɉередача сигналов на приемную аппаратуру производится по соединитель-

ным линиям.
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- ɑисло оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать не-

обходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания

людей.

- ɋистема включается в режим передачи сигналов оповещения по команде от

приемно-контрольного прибора пожарной сигнализации при тревожном срабаты-

вании.

ɋогласно "ɉеречню зданий, сооружений, помещений и оборудования, под-

лежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматиче-

ской пожарной сигнализацией" (ɇɉȻ 110-03) в помещениях «Ɇини-магазина с

офисами» установка ȺɍɉɌ не требуется.

ɋогласно ст.61 ч.1 Ɏедерального закона ɊɎ от 22.07.2008 №123-ɎɁ в здании

организован противопожарный пост с круглосуточным пребыванием персонала

1.7 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

1.7.1 ɉеречень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объек-

там, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного

кодекса Ɋоссийской Ɏедерации

ɋоздание безбарьерной среды с целью облегчения интеграции инвалидов в

общество подразумевает исключение следующих барьеров:

- физических или материальных (ступени, пороги, узкие двери и проходы,

отсутствие лифтов и подъемников, недоступные туалеты и т.д.);

- информационных (мелкий, не читаемый шрифт, отсутствие альтернативных

форм предоставления информации, отсутствие информации о доступных путях

передвижения и т.д.);
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2 Ɋɚɫɱёɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ

2.1 Иɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

Ɂдание представляет собой двухпролетную раму с колонами, жестко соеди-

ненными с фундаментами и шарнирно со стропильными фермами. Ɉба пролета по

24 метра.

ȼысота колонн - 10,8 м. ȼысота фермы – 3,15 м.

Шаг крайних колонн - 6 м, шаг средних колонн - 12 м.

ɉо среднему ряду колонн устанавливаются подстропильные фермы.

Ɉтметка головки кранового рельса 7,650 м.

Ɋайон строительства – г. Красноярск.

Ɇатериал конструкций – сталь ɋ245.

2.2 Ɋɚɫɱёɬ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣ ɪɚɦɵ

Ⱦля расчета рамы взят одноэтажный конструктивный блок в осях 1-15/А-К.

Ɋисунок 2.1 - схема поперечной рамы
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2.2.1 Кɨɦɩɨɧɨɜɤɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣ ɪɚɦɵ ɰɟɯɚ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ  ɥɟɝɤɢɯ   ɦɟɬɚɥ-

ɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ

- ȼысота фермы hф = 3150 мм.

- Ɂазор между верхом крана и низом фермы а = 400 мм.

- ȼысота верхней части колонны.

Ɋасчетная высота верхней части колонны:

hв.расч.=а+hк+hкр.р+hп.б.,                                                                                      (2.2.1)

где hк = 1 900 мм. – высота крана;

hкр.р = 100 мм. – высота кранового рельса.

ɉринимаем высоту подкрановой балки:

hв.расч. = 400 + 1900 + 100 + 450 = 2850 мм,

где hп.б. = 450 мм. – высота подкрановой балки для крайнего ряда;

hп.б. = 750 мм. – высота подкрановой балки для среднего ряда.

Ɏактическая высота верхней части колонны:

hв.ф. = hв.расч. + hф.+ 700 = 2850 + 3150 + 700 = 6700 мм,                               (2.2.2)

где 700 мм. – высота парапета.

Ɉтметка низа фермы:

Hф = ɇкр.р + hк + а = 7650 + 1900 + 400 = 9950 мм,                                       (2.2.3)

где ɇкр.р = 7650 мм. – отметка кранового рельса.

ȼысота нижней части колонны:

h = ɇкр.р - hкр.р.- hп.б+600 = 7650 – 100 – 450 + 600 = 7 700 мм,                    (2.2.4)

где hкр.р.=100 мм – высота кранового рельса.

ȼысота крайней колонны:

ɇкол. = hв.ф. + hн. = 6700 + 7700 = 14400 мм.                                                  (2.2.5)
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Количество панелей принимаем исходя из высоты крайней колонны, за выче-

том величины заглубления равной 600 мм.

ɇкол – 600 = 14 400 – 600 = 13 800мм.

ɉринимаем количество панелей n=11 шт: 10 шт. – 1 200 мм; 1шт. – 1 800 м.

Ɍаблица 2.1 – Ɋавномерно распределённая нагрузка от покрытия

№ п/п ɋостав покрытия ɇормативная на-
грузка qн, кɇ/м2

Коэффициент
надежности

по нагрузке γf

Ɋасчетная нагрузка q,
кɇ/м2

1
Ɂащитный слой – 1 слой

бикроста 0,15 1,3 0,195

2
Ƚидроизоляционный ковер

– 3 слоя «ɍнифлекс» на
мастике

0,2 1,3 0,26

3 Цементно-песчаная стяжка 0,4 1,3 0,52

4
ɍтеплитель – жесткий пе-
нополистирол «ɋтиродур»

0,2 1,3 0,26

5 ɉароизоляция 0,05 1,3 0,065

6
ɉанель из металлического
каркаса с профнастилом 0,2 1,05 0,21

7 Ɏерма, связи 0,5 1,05 0,525

ɂɌɈȽɈ расчетная нагрузка q: 2,04

Ⱦля колонн принят широкополочный двутавр I 70Ш4.

Ⱦля фермы покрытия приняты профили из двух равнополочных уголков: верх-

ний пояс – 2∟90х90х6; нижний пояс – 2∟63х63х6; стойки – 2∟50х50х5; раскосы –

2∟75х75х6. ɋопряжение балок и ферм с колоннами выполнено шарнирным.

ɉодкрановую балку принимаем высотой hb = 1100 мм и весом 33,2 кɇ, подкра-

новый рельс КɊ 70 с hrs = 120 мм и линейной плотностью 52,77 кг/м.
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2.2.2 ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɭю ɪɚɦɭ

Ɋасчетная постоянная нагрузка на 1 погонный метр ригеля покрытия:

кɇ/м24,12604,21 =⋅=⋅= Bqq                                                                           (2.2.6)

ɇагрузка от собственного веса колонн:

ɇагрузку от веса колонн определяем в соответствии с рекомендациями [2,

табл.1 прил.3].

Gk = qk ∙ γf ∙ L / 2 ∙ B = 0,5 ∙ 1,05 ∙ (24 / 2) ∙ 6 = 37,8 кɇ.                               (2.2.7)

ȼес надкрановой части колонны, как правило, составляет 15-25 % общего веса

колонны; исходя из этого условия Gv = 9,45 кɇ, Gn = 28,35 кɇ.

ȼес подкрановых конструкций и соответствующий момент:

Gk2 = 33,2 ∙ 1,05 + 52,77 ∙ 9,81 ∙ 10-3 ∙ 6 ∙ 1,05 = 38,12 кɇ;

Mq = G3 ∙ 0,5 ∙ hn = 38,12 ∙ 0,5 ∙ 1,1 = 20,97 кɇ∙м.                                          (2.2.8)

ɋтены здания выполнены из сэндвич-панелей. Ɋаскладка панелей – горизон-

тальная. Ɇарка панелей – ɌɆɋɆ. Ɋазмеры панелей в мм: длина – 5980мм, ширина –

1190мм, толщина – 150мм.

ɇагрузка от стенового ограждения составит:

Ɍаблица 2.2. – ɇагрузка от веса стенового ограждения
ȿд. измере-

ния

ɇормативная

нагрузка

Коэф.надеж.

по нагрузке

Ɋасчетная на-

грузка

ɋтеновая сэндвич панель с

минераловатным утеплите-

лем t=150 мм, m=25,5 кг.

кɇ/м2 0,255 1,2 0,306

ɂтого: кɇ/м2 0,255 0,306

Gs = 0,306 ∙ 14,5 ∙ 6 = 26,62 кɇ;

Ms = Gs ∙ l3 = 26,62 ∙ 0,2915 = 7,76 кɇ∙м,

где l3 = 0,5 · 150 + 20 + 0,5 · 393 = 291,5 мм – эксцентриситет приложения

Gns по отношению к расчётной оси рамы.
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Ɂагружение поперечной рамы здания постоянными нагрузками показано на ри-

сунке 2.2.

Ɋисунок 2.2 - ɋхема загружения от постоянной нагрузки

Вɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ
ɋнеговая нагрузка:

Ɋасчетное значение снеговой нагрузки на ригель поперечной рамы без под-

стропильных конструкций подсчитано по формуле:

p = s · γf ·  B = 1,275 · 1,4 · 6 = 10,71кɇ/м                                                (2.2.9)

Ɂдесь s = ce ∙ ct ∙ µ ∙ Sg = 0,85 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,5 = 1,275 кɇ/м2                          (2.2.10)

где ce = 0,85 – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий

[2, п. 10.8].

ct = 1 – термический коэффициент [2, п 10.10].

1=µ  - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой на-

грузке на покрытие

sg = 1,5 кɉа – нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизон-

тальной поверхности земли (III район по весу снегового покрова)

Ɂагружение рамы снеговой нагрузкой на весь пролет показано на рисунке 2.3.

Ɂагружение снеговой нагрузкой на половину пролета приведено на рисунках 2.4 и

2.5.
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Ɋисунок 2.3 – ɋнеговая нагрузка на раму на весь пролет

Ɋисунок 2.4 – ɋнеговая нагрузка на раму на половину пролета, слева

Ɋисунок 2.5 – ɋнеговая нагрузка на раму на половину пролета, справа

ȼетровая нагрузка:

Ɇестом строительства является г. Красноярск, который согласно [2, табл.

11.1] расположено в III районе по скоростному напору ветра, и для него

w0 = 0,38 кɇ/м2.
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ɇормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки Wm в зави-

симости от эквивалентной высоты ze над поверхностью земли следует определять

по формуле:

BWWeq ⋅= 0                                                                                            (2.2.11)

ɋогласно [2, приложение ȼ.1.2] для вертикальных стен прямоугольных в

плане зданий с наветренной стороны ce = 0,8, с подветренной се1 = 0,5

ȼетровая нагрузка с участка от оси ригеля до верхней отметки здания пере-

дается в виде горизонтальной сосредоточенной силы. ɋ наветренной стороны ин-

тенсивность ветровой нагрузки на колонну

qeq= W0 ∙ γf ∙ ce ∙ B = 0,38 ∙ 1,4 ∙ 0,8 ∙ 6 = 2,55 кɇ/                                     (2.2.12)

с заветренной стороны по формуле 2.2.12

=⋅⋅⋅= BcWq efeq γ0 0,38 ∙ 1,4 ∙ 0,5 ∙ 6 = 1,6 кɇ/м.

Ɂдесь коэффициент надежности для ветровой нагрузки γf = 1,4.

ɋосредоточенные нагрузки с грузовой площади A1 (3,15x6м) выше отметки

ригеля:

 ɋ наветренной стороны

кɇ;67,58,0615,3
2

744,0666,0
4,138,0

2 ш
21

01 =⋅⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅⋅+⋅⋅= ef cBh
kk

WW γ

ɋ заветренной стороны

кɇ.54,35,0615,3
2

744,0666,0
4,138,0

2 1ш
21

01 =⋅⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅⋅+⋅⋅= ef cBh
kk

WW γ

Коэффициенты k1 и k2 подсчитаны по линейной интерполяции согласно [2,

табл. 11.1].

Ɂначение k1 вычислено по линейной интерполяции для высоты 10,8м.

666,065,0
1020

)108,10()65,085,0(
1 =+

−
−⋅−=k                                                      (2.2.13)

Ɂначение k2 вычислено по линейной интерполяции для высоты 13,95м.
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729,065,0
1020

)1095,13()65,085,0(
2 =+

−
−⋅−=k

Ɂагружение рамы ветровой нагрузкой показано на рисунках 2.6. и 2.7.

Ɋисунок 2.6 – ɋхема загружения от ветровой нагрузки слева здания

Ɋисунок 2.7 – ɋхема загружения от ветровой нагрузки справа здания

Крановые нагрузки:

Fk max= 95 кɇ – максимальная вертикальная нагрузка на колесо;

Fk min= (9,8 ·Q + Gкр) · 1/n0 - Fk max– минимальная вертикальная нагрузка;

Q = 10 т – грузоподъемность крана;

Gкр = 182 кɇ – вес крана;

n0 = 2 – число колес ;

Fk min= (9,8 · 10 + 182) · 1/2 - 95 = 45 кɇ.

Ɍ = 0,05 ∙ (9,8 ∙ Q + Gкр) ∙ 1/n0 – горизонтальная нагрузка от торможения кра-

на;

Т = 0,05· (9,8· 10 + 182)· 1/2 = 7 кɇ.
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DmaxDmax Dmin

Ɋисунок 2.8 – Колонна крайнего ряда (шаг колонн 6 м.)

∑у = у1 + у2 + у3 + у4 = 1 + 0,27 + 0,83 + 0,1 = 2,2 м.                                (2.2.14)

Ɋисунок 2.9 – Колонны среднего ряда (шаг колонн 12 м.)

∑у = у1 + у2 + у3 + у4 = 1 + 0,63 + 0,92 + 0,55 = 3,1 м.

ȼарианты комбинаций приложения крановых нагрузок:

1-я комбинация:

Ɋисунок 2.10 – ɋхема приложения крановых нагрузок №1

Dmax= γf · ψ · Fk max· ∑у = 1,1· 0,85· 95 · 2,2 = 195,4 кɇ,                         (2.2.15)

где ψ = 0,85 – совместная работа 2-х кранов, загруженных максимальной нагруз-

кой на крайних колоннах.

γf = 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке.

Dmin = γf · ψ · Fk min · ∑у = 1,1·  0,85· 45 · 2,2 = 92,6 кɇ;                           (2.2.16)

T = γf · ψ · T · ∑у = 1,1· 0,85· 7 · 2,2 = 14,4 кɇ;                                        (2.2.17)
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DmaxDmin Dmin

DmaxDmin

нет

нет

M = Dmax · e = 195,4· 0,85 = 166,1 кɇм;

N = Dmax= 195,4 кɇ;

Q = 0.

2-я комбинация:

Ɋисунок 2.11 – ɋхема приложения крановых нагрузок №2

Dmax= γf · ψ · Fk max· ∑у = 1,1· 0,7· 95 · 3,1 · 2 = 453,5 кɇ.                      (2.2.18)

где ψ = 0,7 – совместная работа 4-х кранов, загруженных максимальной нагрузкой

на средних колоннах;

γf = 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке.

Dmin = γf · ψ · Fk min · ∑у = 1,1 м  0,7· 45 · 3,1· 2 = 214,8 кɇ;

T = γf · ψ · T · ∑у = 1,1· 0,7· 7 · 3,1· 2 = 33,4 кɇ;

M = 0;

N = Dmax = 453,5 кɇ;

Q = 0.

3-я комбинация:

Ɋисунок 2.12 – ɋхема приложения крановых нагрузок №3

Dmax= γf · ψ · Fk max· ∑у = 1,1· 0,7· 95 · 3,1 = 226,8 кɇ.
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ψ = 0,85 – совместная работа 2-х кранов, загруженных максимальной на-

грузкой на средних колоннах.

γf = 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке.

Dmin = γf · ψ · Fk min · ∑у = 1,1·  0,7· 45 · 3,1 = 107,4 кɇ;

T = γf · ψ · T · ∑у = 1,1· 0,7· 7 · 3,1 = 16,7 кɇ;

M = Dmax · e = 226,8· 0,8 = 181,4 кɇм;

N = Dmax = 226,8 кɇ;

Q = 0.

Ɋисунок 2.13. ɋхемы приложения горизонтальных крановых нагрузок

2.3 ɋɬɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɪɚɦɵ

Ɋасчет плоской рамы выполнен с помощью программы SCAD.

Ƚеометрическая схема с нумерацией узлов приведена на рисунке 2.14.

ɍсилия рассмотрены в сечении узла 1, перемещения рассмотрены в сечении

узла 19.
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Ɋисунок 2.14 - Ƚеометрическая схема рамы для расчета в SCAD
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Эɩюɪɵ ɨɬ ɩɨɫɬɨяɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ

Эпюра N
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Эпюра M
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Эɩюɪɵ ɨɬ ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɜɟɫɶ ɩɪɨɥɟɬ

Эпюра N
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Эпюра M
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Эɩюɪɵ ɨɬ ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɩɪɨɥɟɬɚ, ɫɥɟɜɚ

Эпюра N
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Эпюра M
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Эɩюɪɵ ɨɬ ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɩɪɨɥɟɬɚ, ɫɩɪɚɜɚ

Эпюра N
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Эпюра M
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Эɩюɪɵ ɨɬ ɜɟɬɪɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɫɥɟɜɚ ɡɞɚɧɢя

Эпюра N



47

Эпюра M
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Эɩюɪɵ ɨɬ ɜɟɬɪɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɫɩɪɚɜɚ ɡɞɚɧɢя

Эпюра N



49

Эпюра M
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Эɩюɪɵ ɨɬ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɤɪɚɧɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ (ɤɨɦɛɢɧɚɰɢя 1)

Эпюра N



51

Эпюра M
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Эɩюɪɵ ɨɬ ɤɪɚɧɨɜɨɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ (ɤɨɦɛɢɧɚɰɢя 2)

Эпюра N



53

Эпюра M
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Эɩюɪɵ ɨɬ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɤɪɚɧɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɫɥɟɜɚ ɡɞɚɧɢя

Эпюра N
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Эпюра M
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Эɩюɪɵ ɨɬ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɤɪɚɧɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɫɩɪɚɜɚ ɡɞɚɧɢя

Эпюра N
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Эпюра M
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Эɩюɪɵ ɨɬ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɤɪɚɧɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɡɞɚɧɢя

Эпюра N
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Эпюра M
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Ɍаблица 2.5. – ɍсилия и перемещения колонны по оси А

Ɂагружения*

ɍсилия ɉеремещения, мм

M, кɇ·м N, кɇ Q, кɇ
горизон-

тальные

вертикаль-

ные

1+2 -8,56 -334,42 2,73 0,04 -0,15

1+3 -8,46 -344,35 2,73 0,04 -0,16

1+4 -8,17 -215,83 2,7 0,02 -0,09

1+(0,85·5) -58,76 -390,49 20,46 0,02 -0,16

1+(0,85·6) -8,2 -414,8 2,7 0,03 -0,17

1+9 170,18 -224,8 -27,59 6,4 -0,1

1+10 -172,18 -226,87 26,52 6,36 -0,1

1+0,9[0,85(5+7)+2+9] 144,67 -487,68 -14,34 6,92 -0,21

1+0,9[0,85(5+7)+2+10] -163,45 -489,54 34,35 -4,57 -0,21

1+0,9[0,85(6+7)+2+9] 195,23 -511,99 -32,1 6,93 -0,22

1+0,9[0,85(6+7)+2+10] -112,89 -513,85 16,6 -4,56 -0,22

1+0,9[0,85(5+7)+3+9] 144,75 -496,62 -14,35 6,92 -0,21

1+0,9[0,85(5+7)+3+10] -163,36 -498,48 34,35 -4,57 -0,21

1+0,9[0,85(5+7)+4+9] 145,02 -380,95 -14,38 6,91 -0,15

1+0,9[0,85(5+7)+4+10] -163,1 -382,81 34,32 -4,58 -0,16

1+0,9[0,85(6+7)+3+9] 195,32 -520,93 -32,11 6,93 -0,22

1+0,9[0,85(6+7)+3+10] -112,8 -522,79 16,59 -4,56 -0,22

1+0,9[0,85(6+7)+4+9] 195,58 -405,26 -32,13 6,92 -0,16

1+0,9[0,85(6+7)+4+10] -112,54 -407,12 16,57 -4,58 -0,17

1+0,9[0,85(5+8)+2+9] 76,13 -487,68 -4,43 4,64 -0,21

1+0,9[0,85(5+8)+2+10] -231,99 -489,54 44,27 -6,85 -0,21

1+0,9[0,85(6+8)+2+9] 126,69 -511,99 -22,18 4,65 -0,22

1+0,9[0,85(6+8)+2+10] -181,43 -513,85 26,52 -6,84 -0,22

1+0,9[0,85(5+8)+3+9] 76,22 -496,62 -4,44 4,64 -0,21

1+0,9[0,85(5+8)+3+10] -231,9 -498,48 44,26 -6,85 -0,21

1+0,9[0,85(5+8)+4+9] 76,48 -380,95 -4,46 4,62 -0,15

1+0,9[0,85(5+8)+4+10] -231,64 -382,81 44,24 -6,87 -0,16

1+0,9[0,85(6+8)+3+9] 126,78 -520,93 -22,19 4,65 -0,22

1+0,9[0,85(6+8)+3+10] -181,34 -522,79 26,51 -6,84 -0,22
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1+0,9[0,85(6+8)+4+9] 127,04 -405,26 -22,21 4,63 -0,16

1+0,9[0,85(6+8)+4+10] -181,07 -407,12 26,48 -6,86 -0,17

*ɇомера загружений на схемах и столбцах таблицы означают: 1 – постоянная нагрузка,

2 – снеговая нагрузка на весь пролет, 3 – снеговая нагрузка на половину пролета, слева, 4 –

снеговая нагрузка на половину пролета, справа, 5 – вертикальная крановая нагрузка слева,

6 – вертикальная крановая нагрузка справа, 7 – горизонтальная крановая нагрузка слева, 8 –

горизонтальная крановая нагрузка справа, 9 – ветровая нагрузка с левой стороны здания, 10

– ветровая нагрузка с правой стороны здания.

ɍсилия и деформации, принятые для дальнейших расчетов, выделены ɩɨɥɭɠɢɪɧɵɦ ɨɱɟɪ-

ɬɚɧɢɟɦ.

2.4 ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɧɟɫɭщɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɨɥɨɧɧɵ

ɉроверку элемента колонны делаем с использованием подпрограммы «Кри-
сталл» программы «SCAD» версии 11.5.

71
5

35
7,

5
35

7,
5

31
,5

300

150 150

20,5

Z

Y

ɉɪɨɮɢɥɶ: Дɜɭɬɚɜp ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɱɧɵɣ ɩɨ ɋɌɈ АɋɑМ 20-93 70ɒ4
Гɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ

ɉɚɪɚɦɟɬɪ Зɧɚɱɟɧɢɟ Еɞɢ-
ɧɢɰɵ
ɢɡɦɟ-
ɪɟɧɢɹ

A ɉɥɨɳɚɞɶ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ 329,39 ɫɦ2

Av,y ɍɫɥɨɜɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɪɟɡɚ ɜɞɨɥɶ ɨɫɢ U 135,864 ɫɦ2

Av,z ɍɫɥɨɜɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɪɟɡɚ ɜɞɨɥɶ ɨɫɢ V 127,417 ɫɦ2

 α ɍɝɨɥ ɧɚɤɥɨɧɚ ɝɥɚɜɧɵɯ ɨɫɟɣ ɢɧɟɪɰɢɢ 0 ɝɪɚɞ
Iy Мɨɦɟɧɬ ɢɧɟɪɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɨɫɢ Y1 ɩɚɪɚɥ-

ɥɟɥɶɧɨɣ ɨɫɢ Y
275137,997 ɫɦ4

Iz Мɨɦɟɧɬ ɢɧɟɪɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɨɫɢ Z1 ɩɚɪɚɥ-
ɥɟɥɶɧɨɣ ɨɫɢ Z

14240,2 ɫɦ4

It Мɨɦɟɧɬ ɢɧɟɪɰɢɢ ɩɪɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɤɪɭɱɟɧɢɢ 935,597 ɫɦ4

Iw ɋɟɤɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɢɧɟɪɰɢɢ 16631564,511 ɫɦ6

iy Ɋɚɞɢɭɫ ɢɧɟɪɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɢ Y1 28,901 ɫɦ
iz Ɋɚɞɢɭɫ ɢɧɟɪɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɢ Z1 6,575 ɫɦ

Wu+ Мɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɢ U 7696,168 ɫɦ3
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ɉɚɪɚɦɟɬɪ Зɧɚɱɟɧɢɟ Еɞɢ-
ɧɢɰɵ
ɢɡɦɟ-
ɪɟɧɢɹ

Wu- Мɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɢ U 7696,168 ɫɦ3

Wv+ Мɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɢ V 949,347 ɫɦ3

Wv- Мɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɢ V 949,347 ɫɦ3

Wpl,u ɉɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɢ U 8852,919 ɫɦ3

Wpl,v ɉɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɢ V 1497,108 ɫɦ3

Iu Мɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɢɧɟɪɰɢɢ 275137,997 ɫɦ4

Iv Мɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɢɧɟɪɰɢɢ 14240,2 ɫɦ4

iu Мɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɞɢɭɫ ɢɧɟɪɰɢɢ 28,901 ɫɦ
iv Мɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɞɢɭɫ ɢɧɟɪɰɢɢ 6,575 ɫɦ

au+ əɞɪɨɜɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɜɞɨɥɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɫɢ Y(U)

2,882 ɫɦ

au- əɞɪɨɜɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɜɞɨɥɶ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɫɢ
Y(U)

2,882 ɫɦ

av+ əɞɪɨɜɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɜɞɨɥɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɫɢ Z(V)

23,365 ɫɦ

av- əɞɪɨɜɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɜɞɨɥɶ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɫɢ
Z(V)

23,365 ɫɦ

P ɉɟɪɢɦɟɬɪ 254,093 ɫɦ

Вɢɞ ɪɚɦɵ: ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ
Эɬɚɠɧɨɫɬɶ: ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ

ɋɯɟɦɚ ɨɩɢɪɚɧɢɹ: ɡɚɳɟɦɥɟɧɢɟ
Кɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɥɟɬɨɜ: 2
Вɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɨɥɟɬɚ ɫɥɟɜɚ, L1 = 24 ɦ
Вɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɨɥɟɬɚ ɫɩɪɚɜɚ, L2 = 24 ɦ
Жɟɫɬɤɨɫɬɶ ɪɢɝɟɥɹ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɟɝɨ ɤ ɜɟɪɯɭ ɤɨɥɨɧɧɵ ɫɥɟɜɚ , Js1 = 275127,01 ɫɦ4

Жɟɫɬɤɨɫɬɶ ɪɢɝɟɥɹ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɟɝɨ ɤ ɜɟɪɯɭ ɤɨɥɨɧɧɵ ɫɩɪɚɜɚ , Js2 = 14095,21 ɫɦ4

Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ XoY 1,004
Вɢɞ ɪɚɦɵ: ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ
Эɬɚɠɧɨɫɬɶ: ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ

ɋɯɟɦɚ ɨɩɢɪɚɧɢɹ: ɡɚɳɟɦɥɟɧɢɟ



63

Кɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɥɟɬɨɜ: 2
Вɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɨɥɟɬɚ ɫɥɟɜɚ, L1 = 24 ɦ
Вɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɨɥɟɬɚ ɫɩɪɚɜɚ, L2 = 24 ɦ
Жɟɫɬɤɨɫɬɶ ɪɢɝɟɥɹ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɟɝɨ ɤ ɜɟɪɯɭ ɤɨɥɨɧɧɵ ɫɥɟɜɚ , Js1 = 275127,01 ɫɦ4

Жɟɫɬɤɨɫɬɶ ɪɢɝɟɥɹ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɟɝɨ ɤ ɜɟɪɯɭ ɤɨɥɨɧɧɵ ɫɩɪɚɜɚ , Js2 = 14095,21 ɫɦ4

Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ XoZ 1,004

Нɚɝɪɭɡɤɢ

Зɚɝɪɭɠɟɧɢɟ 1
Ɍɢɩ: ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ
ɍɱɬɟɧ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ

N -49,85 Ɍ
My1 11,32 Ɍ*ɦ
Qz1 4,43 Ɍ
My2 23,19 Ɍ*ɦ
Qz2 4,21 Ɍ
qz 0 Ɍ/ɦ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚcɱɟɬɚ
ɉɪɨɜɟɪɟɧɨ ɩɨ ɋНɢɉ ɉɪɨɜɟɪɤɚ Кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩ.5.12 ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢɡɝɢɛɚɸɳɟɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ

Mz
0,903

ɩɩ.5.12,5.18 ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣ ɫɢɥɵ Qy 0,005
ɩɩ.5.24,5.25 ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɩɪɨɞɨɥɶ-

ɧɨɣ ɫɢɥɵ ɢ ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ
ɩɥɚɫɬɢɤɢ

0,946

ɩɩ.6.15,6.16 ɉɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ XoY 0,55
ɩɩ.6.15,6.16 ɉɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ XoZ 0,125

Кɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 0,946 - ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ ɫɢɥɵ ɢ
ɢɡɝɢɛɚɸщɢɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɩɥɚɫɬɢɤɢ

Ɉɬɱɟɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ Кɪɢɫɬɚɥɥ, ɜɟɪɫɢɹ: 11.5.3.1 ɨɬ 07.04.2014
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3 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ

3.1 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

ɂнженерно-геологический разрез представлен на рисунке 3.1.

ȼеличины нагрузок на обрезе ростверков при наиболее неблагоприятных

сочетаниях взяты из расчетно-конструктивного раздела.

Ɇаксимальные усилия в средней колонне по оси 3(Ⱦ). ɉринимаем для

расчетов усилия N = 243,45 кɇ;  Ɇ = 38,49 кɇ·м; Q = 21,81 кɇ. Ɏизико-

механические характеристики грунтов приведены в таблице 3.1.

Ɋисунок 3.1 – ɂнженерно-геологический разрез
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Ɍаблица 3.1. – Ɏизико-механические характеристики грунта

№ ɉолное
наименование грунта

Ɇ
ощ

но
ст

ь
сл

оя
,м

W
ρ,

т/м3
ρs,

т/м3
ρd,

т/м3 е Sr Wp WL

Ȗ,
кɇ/
м3

IL
C,

кɉа φ ȿ,
Ɇɉа Ro,кɉа

1
ɉочвенно-

растительный 0,2 - 1,5 - - - - - - 15 - - - - -

2
ɋупесь твердая
непросадочная 1,57 0,1 1,7 2,7 1,55 0,74 0,36 0,22 0,3 17 -1,5 13,2 24,3 10,6 243,3

3
ɋуглинок,

коричневый, твёрдый 1,3 2,09 1,5 2,71 1,86 0,45 0,72 0,12 - 2,65 - 0,47 26 8,0 250

ɏарактеристики в таблице 3.1 вычислены по следующим формулам:

ρd
W+

=
1

ρ ;   e
d

ds

ρ
ρρ −

= ;   Sr
w

s

e

W

ρ
ρ

⋅
⋅

= ;  IL
pL

p

WW

WW

−
−

= ; γ ρ⋅= 10                                                                                          (3.1.1)

где W – влажность; WL – влажность на границе текучести; Wp – влажность на границе раскатывания;

ρ  – плотность грунта; ρs – плотность твердых частиц грунта; ρd – плотность сухого скелета грунта;

 e – коэффициент пористости; Sr – степень водонасыщения; IL – показатель текучести;

с – удельное сцепление;  E – модуль деформации; Ȗ – удельный вес грунта.

ɇаименования грунтов и их механические характеристики вычислены по таблицам [1, прил.4]
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3.2 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɧɟɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɡɚɥɨɠɟɧɢя

3.2.1 ȼɵɛɨɪ ɝɥɭɛɢɧɵ ɡɚɥɨɠɟɧɢя ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ

ɋупесчаный грунт является практически непучинистым (так как в

грунтовых условий не наблюдается наличие грунтовых вод).

ɉринимаем отметку подошвы фундамента – 1,20м, учитывая, что высота

фундамента должна быть кратной 0,3м, а верхний обрез фундамента

находится на отметке -0,1250м. Ƚлубина заложения фундамента составит d =

1,2м.

3.2.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢ
ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢя

ɇаходим площадь подошвы фундамента:

2

0

max

0

97,0
2,12033,243

15,1/45,243 м
dR

N

dR

N
А

ɫɪɫɪ

II =
⋅−

=
⋅−

=
⋅−

= ∑
γγ

где Ȗср=20кɇ/м3 - усредненный удельный вес фундамента и грунта на его

обрезах.

ɉринимаем в первом приближении b = 1,5м – ширина фундамента;

l = 1,5м - длина фундамента.

l/b = 1,5 / 1,5 = 1м < 1,65м,   А = 2,25м2.

Ɋасчетное сопротивление:

)( /21
IIcIIgIIz

cc cMdMbkM
k

R ⋅+⋅⋅+⋅⋅⋅⋅
⋅

= γγ
γγ

γ

где Ȗc1и Ȗс2 – коэффициент условий работы; Ȗc1= 1,25; Ȗс2 = 1,1;

k – коэффициент, принятый 1,1 если приняты табличные значения;

ɆȖ, Mg, Mc – коэффициенты зависящие от ϕ, принимаемые по табл.12 [1];

ɆȖ = 0,738; Mg = 3,942; Mc = 6,516;

kz – коэффициент, принимаемый равным 1 при b < 10м;

b = 1,5м – ширина подошвы фундамента;

ȖII = 17 кɇ/м3;



67

/
IIγ – осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих

ниже подошвы фундамента, кɇ/м3 находится по формуле

Ȗ` = 67,16
2,1

)117()2,015( =⋅+⋅ кɇ/м3;

cII – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего

непосредственно под подошвой фундамента cII = 13,2кɉа;

d = 1,2м – глубина заложения фундамента.

кɉаR 61,229)2,13516,667,162,1942,3175,11738,0(
1,1

1,125,1 =⋅+⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅=

Ɍак как расчётное сопротивление 229,61 кɉа незначительно отличается

от предварительно принятого R0 = 243,3 кɉа (в пределах 10%), то оставляем

расчётное сопротивление R0 = 243,3 кɉа.

ɉринимаем размеры подошвы фундамента b = 1,5м, l = 1,5м

с расчетной площадью А = 2,25м2.

Ɇомент сопротивления фундамента равен W =
6

2l⋅b =
6

5,15,1 2⋅ = 0,56м3

3.2.3 ɉɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɤ ɩɨɞɨɲɜɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ

кɇ7,265205,15,12,1
15,1

45,243

15,1
/ =⋅⋅⋅+=+= фG

N
N

мкɇd
QɆ

M ⋅=⋅+=⋅+= 23,562,1
15,1

81,21

15,1

49,38

15,115,1
/

кɇQ
Q 97,18

15,1

81,21

15,1
/ ===

3.2.4 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨɞ ɩɨɞɨɲɜɨɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ

Ɉсновными критериями расчета основания фундамента неглубокого

заложения по деформациям являются условия:

0

;2,1

;

min

max

≥
⋅≤

≤

ɪ
Rɪ

Rɪɫɪ
    где

W

M

A

N
p

W

M

A

N
p

//

min

//

max

−=

+=
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22
/

/3,243/09,118
25,2

7,265 мкɇмкɇ
A

N
pɫɪ <===  выполняется;

22
max /96,2913,2432,1/5,218

56,0

23,56

25,2

7,265 мкɇмкɇp =⋅<=+=  выполняется;

0/68,17
56,0

23,56

25,2

7,265 2
min >=−= мкɇp  выполняется.

ɍсловия выполняются. Ɋазмеры фундамента 1500 × 1500.

3.2.5. Кɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɫɱɟɬ ɫɬɨɥɛɱɚɬɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ

ɉараметры фундамента b = 1,5 м, l = 1,5 м; колонна металлическая I

35К2.

ɉринимаем сечение подколонника: bef · lef = 900x900мм.

ȼысота фундамента h = 1,2м.

ɇазначаем количество и размер ступеней. ȼ направлении стороны l

суммарный вылет ступеней будет составлять: 1,5 – 0,9 = 0,6 м. ɉринимаем в

обоих направлениях одну ступень высотой 300 мм и вылетом ступени – 300

мм.

ɉроверка на продавливание осуществляется как для высокого фундамента,

т.к.

hcf = 900 > 0,5(lcf –lc) = 0,5(900 – 350) или 900мм > 275мм

ɋила продавливания F= 0,0725 ∙ 220,89 = 16,01 кɇ; где

A0 = 0,5b(l – lcf  – 2h0p) – 0,25(b – bcf – 2h0p)
2 = 0,5 ∙ 1,5 ∙ (1,5 – 0,9 – 2 ∙ 0,25) –

– 0,25 ∙ (1,5 – 0,9 – 2 ∙ 0,25)2 = 0,0725  м 2;

h0p = h – hcf – 0,05 = 1,2 – 0,9 – 0,05 = 0,25 м;

;89,220
56,0

9,081,2149,38

25,2

1,1259,09,09,045,243
max кɉаɊ =⋅++⋅⋅⋅⋅+=

Ɂдесь 0,9 м – высота подколонника; 25 кɇ/м3 – удельный вес железобетона;

1,1 – коэффициент надежности по нагрузке.

ɉринимаем бетон класса ȼ12,5 с расчетным сопротивлением Rbt = 660 кɉа.

Ɂдесь принимается bm = bcf + h0p = 0,9 + 0,25 = 1,15 м,

так как b – bcf = 1,5 – 0,9 = 0,6м > 2h0p = 2 ∙ 0,25 = 0,5м
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  16,01 кɇ  <  1,15 · 0,25 · 660 = 189,75 кɇ. ɍсловие выполняется.

Ɋисунок 3.2. – Ɋазмеры фундамента неглубокого заложения

Ɋассчитаем арматуру плитной части фундамента. Ɋасчет производим

согласно указаниям [1]. Ɋезультаты расчета сведем в таблицу 3.2.
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Ɍаблица 3.2 – Ɋасчет арматуры плитной части столбчатого фундамента

ɋ
еч

ен
ия

ȼ
ы

ле
т

с i,
м

)(2

2

bl

cN i

⋅
⋅

2
00 46

1
l

ce

l

e i−+
Ɇ,

кɇ·м
αm ξ hоi Аs, см2

1 - 1 0,3 7,30 1,921 14,03 0,020 0,99 0,25 1,55
2 - 2 0,55 24,55 1,803 44,26 0,005 0,995 1,15 1,06
1’- 1’ 0,3 7,30 1 7,30 0,010 0,995 0,25 0,8
2’- 2’ 0,55 24,55 1 24,55 0,003 0,995 1,15 0,59

Ɂдесь в таблице вертикальная нагрузка принята без учета веса фундамента

N = 243,45 кɇ, M = 38,49 + 21,81 · 1,2 = 64,66 кɇм; ме 266,0
45,243

66,64 == .

ɉринимаем рабочую арматуру для армирования подошвы 7Ø10 A-400

As =  5,5  см2 >  1,55  см2. Ⱦлины арматурных сеток принимаем соответственно

1400 мм для обеих сторон.

ɉодколонник армируем двумя плоскими каркасами, принимая рабочую

арматуру в обоих направлениях конструктивно Ø12 A-400 с шагом 200 мм.

3.2.6  Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬ ɫɬɨɥɛɱɚɬɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ

Ɍаблица 3.3 – Ɉпределение стоимости работ столбчатого фундамента

ɇомер
расце-
нок

ɇаименование работ
и затрат

ȿд.
изм.

Ɉбъем

ɋтоимость,
руб.

Ɍрудоемкость,
чел-ч

ȿд.
изм.

ȼсего ȿд.
изм.

ȼсего

Ɂɟɦɥяɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ

1-168
Ɋазработка грунта 2й
группы экскаватором 1000м3 0,017 112 1,9 10,2 0,17

1-935
Ɋучная разработка

грунта м3 1,1 0,69 0,76 1,25 1,38

1-257
Ɉбратная засыпка
грунта слоями с

уплотнением
1000м3 0,015 18,9 0,82

Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
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6-1
ɍстройство бетонной
подготовки из бетона

класса ȼ7,5
м3 0,3 29,37 8,81 1,37 1,14

6-5

ɍстройство
монолитного

железобетонного
фундамента объемом

до 3 м3

м3 1,4 42,76 59,86 6,66 9,32

Арматура стержневая
A240, A400

т 0,02092 240 5,02 - -

ɂɬɨɝɨ: 77,17 12,01

3.3 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢɡ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ

3.3.1 ȼɵɛɨɪ ɜɵɫɨɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɢ ɞɥɢɧɵ ɫɜɚɣ

Ƚлубину заложения ростверка принимаем равной dp = -1,2м.

Ɉтметку головы сваи принимаем на 0,3м выше подошвы ростверка

–0,9. ȼ качестве несущего слоя выбираем галечник с супесчаным

заполнителем, залегающий с отметки –0,2м. Ɂаглубление свай в несущий слой

должно составлять не менее 0,5м. ɉоэтому принимаем сваи длиной 4м

(ɋ40.30); отметка нижнего конца составит –4,9, а заглубление в галечник

-1,7м. ɋечение сваи принимаем 300× 300 мм.

ɇесущую способность сваи находим по формуле как для малосжимаемого

грунта,  Fd = γcR· R · A где

γc = 1 – коэффициент условий работы сваи в грунте;

R =  20000 кɉа – расчетное сопротивление грунта под нижним концом

сваи;

Α = 0,09 м2 – площадь опирания на грунт сваи;

Fd = γCR ⋅ R⋅ A = 1 ∙ 20000 ∙ 0,09 = 1800 кɇ

кɇF
N

k

d
ɫв 71,1285

4,1

1800==≤
γ
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Это больше, чем принимают в практике проектирования и строительства

(для г. Красноярска), и поэтому ограничиваем значение допускаемой нагрузки

на сваю, принимая её 600 кɇ.

Количество свай в кусте определяем по формуле:

42,0
202,19,0600

45,243

9.0/
=

⋅⋅−
=

⋅⋅−
=

cðpkd dF

N
n

γγ

где N – сумма вертикальных нагрузок на обрезе ростверка в комбинации с

Nmax;

Ȗср = 20кɇ/м3 – усредненный удельный вес ростверка и грунта на его

обрезе.

ɉринимаем 4 сваи.

Ɋазмеры ростверка в плане составят 1500х1500 мм.

Ɋисунок 3.3. – ɋхема расположения свайного куста

3.3.2  ɉɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɤ ɩɨɞɨɲɜɟ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ

кɇNNN ɪ 85,3024,5945,243 =+=+=

кɇlbdN cppppp 4,59205,15,12,11,11,1 =⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅= γ

мкɇdQMM p ⋅=⋅+=⋅+= 66,642,181,2149,38

кɇQ 81,21=
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3.3.3  ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɫɜɚɣ ɩɨ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ

;63,111
9,02

9,066,64

4

85,302
2

2,1 кɇNɫв =
⋅

⋅+=

.79,39
9,02

9,066,64

4

85,302
2

4,3 кɇNɫв =
⋅

⋅−=

111,63 < 600 ∙ 1,2 = 720 кɇ.

39,79 > 0

3.3.4 Кɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɫɱɟɬ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ

Ɋазмеры подколонника в плане назначаем 900х900 м. ɍчитывая, что

размеры ростверка в плане 1,5х1,5 м, вылеты ступеней с обеих сторон составят

300 мм.

ɉроверяем ростверк на продавливание колонной. ɋилу продавливания

находим по формуле: F ≤ )]()([
2

1
2

2
1

c
c

h
cb

c

hhR
c

op
c

opopbt +⋅++⋅⋅
⋅⋅

l
α

;

ɉринимаем бетон класса ȼ12,5 с расчетным сопротивлением Rbt = 660 кɉа.

ɉродавливающая сила F определяется как удвоенная сумма усилий в сваях

с более нагруженной стороной ростверка: F = 2 ∙ ΣN =  2  ∙ (111,63  ∙ 2)  =

= 446,52 кɇ;

ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ α = 0,85.

h0p = 1,5 – 0,9 – 0,05 = 0,55 м. Ɂначение c1 = 0,55 м; c2 = 0,4h0p = 0,22 м

446,52 < )]55,035,0(
22,0

55,0
)22,035,0(

45,0

55,0
[

85,0

55,06602 +⋅++⋅⋅⋅⋅ = 2516,8 кɇ.

ɍсловие удовлетворяется.

ɉроизводим проверку на продавливание угловой сваей.

ɉринимаем высоту ступени hc1 = 0,6 м. Ɍогда  h01 = 0,55 м; c1 = 0,4h0p= 0,22

м; c2 = 0,55 м. Ɍогда

Nсвi ≤ Rbt ∙ h01[ȕ1(b02 + 0,5c02) + ȕ2(b01 + 0,5c01)]
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111,63 < 660 ∙ 0,55 [1,0 ∙ (0,45 + 0,5 ∙ 0,22) + 1,0 ∙ (0,45 + 0,5 ∙ 0,22)]=406,56

кɇ.

ɍсловие удовлетворяется.

Ɋисунок 3.4. – Ɋазмеры свайного фундамента

ɉроизводим расчет ростверка на изгиб.

Ɇоменты в сечениях определяем по формулам:
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M = 2 ∙ 111,63 ∙ 0,3 = 66,98 кɇ∙м;

ɋечение арматуры определяем по методическим указаниям [1]:

,005,0
750015,15,1

98,66
22

0

=
⋅⋅

=
⋅⋅

=
bt

m Rhb

Mα   ξ = 0,995

2

0

см67,1
3515,1995,0

98,66 =
⋅⋅

=
⋅⋅

=
sRh

M
A

ξ

ɉринимаем рабочую арматуру для армирования подошвы 7Ø10 A-400

As =  5,5  см2 >  1,67  см2. Ⱦлины арматурных сеток принимаем соответственно

1400 мм для обеих сторон.

ɉодколонник армируем двумя плоскими каркасами, принимая рабочую

арматуру в обоих направлениях конструктивно Ø12 A-400 с шагом 200 мм.

3.3.5 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ

Ɍаблица 3.5 – Ɉпределение объемов и стоимости работ свайного фундамента

ɇ
ом

ер
ра

сц
ен

ок

ɇаименование работ и затрат ȿд.
изм.

Ɉбъем
ɋтоимость, руб.

Ɍрудоемкость,
чел-ч

ȿд.
изм.

ȼсего ȿд.
изм.

ȼсего

Ɂɟɦɥяɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ

1-168
Ɋазработка грунта 2й группы

экскаватором
1000м

3 0,017 112 1,9 10,2 0,17

1-935 Ɋучная разработка грунта м3 1,1 0,69 0,76 1,25 1,38

1-257
Ɉбратная засыпка грунта

слоями с уплотнением
1000м

3 0,015 18,9 0,82

Сɜɚɣɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ

5-5
ɉогружение в грунт 1-ой
группы свай длиной до 6м м3 1,44 20,6 29,66 3,54 5,1

5-31 ɋрубка свай шт 4 1,19 4,76 0,96 3,84
ɋваи марки ɋ300х300 длиной
до 8м м 16 7,48 119,68

Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ

6-5
ɍстройство монолитного
железобетонного фундамента
объемом до 3 м3

м3 1,8 42,76 76,97 6,66 15,98

6-72 ɍстройство дополнительной м2 1,17 2,34 2,74 0,93 1,09
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опалубки при воздушной
прослойке

6-1
ɍстройство бетонной

подготовки из бетона класса
ȼ7,5

м3 0,3 29,37 8,81 1,37 1,14

Арматура стержневая A240,
A400

т 0,02092 240 5,02 - -

ɂɬɨɝɨ: 251,12 28,7

3.4 Сɪɚɜɧɟɧɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ

ȼид фундамента ɋтоимость, руб. Ɍрудоемкость, чел-ч
Ɇонолитный столбчатый 77,17 12,01

ɋвайный 251,12 28,7

ɋравнение вариантов фундаментов по стоимости и трудоемкости

показало, что более экономичным вариантом является фундамент

неглубокого заложения (в 3,2 раза) поэтому его выбираем для дальнейшего

проектирования.
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4 Тɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚя ɤɚɪɬɚ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɡɞɚɧɢя

4.1 Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢя

Ɍехнологическая карта разработана на монтаж металлического каркаса

цеха по производству легких металлоконструкций по проезду ɋвязистов в г.

Ʉрасноярске.

ȼ состав работ входят:

- монтаж колонн;

- монтаж балок, связей, стоек и распорок;

- монтаж ферм.

4.2 Ɉɛщɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢя

ɇа основании ст.13 Ɏедерального закона от 21.07.1997 N 116-ɎɁ "Ɉ

промышленной безопасности опасных производственных объектов".

ɂсходными данными для составления проекта производства работ

являются:

- проект организации строительства, утвержденный в установленном

порядке;

- техническое задание на разработку проектно-технологической

документации;

- генеральный план проектируемыми и существующими объектами,

сооружениями, подземными и надземными сетями и коммуникациями;

- техническое заключение о грунтах;

- необходимая рабочая документация, утвержденная к производству работ;

- материалы и результаты техобследований подлежащих реконструкции

работающих предприятий, зданий и сооружений.

- требования к выполнению строительных, монтажных и специальных

строительных работ в условиях действующего производства.
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Ɋаботы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих

нормативных документов:

- ɋɉ 70.13330.2012 «ɇесущие и ограждающие конструкции»;

- ɋɉ 48.13330.2011 «Ɉрганизация строительства»;

- ɋɉ 16.13330.2011 «ɋтальные конструкции»;

- ɋɉ 49.13330.2010 «Ȼезопасность труда в строительстве. ɑасть 1. Ɉбщие

требования»;

- ɋɇиɉ 12-04-2002 «Ȼезопасность труда в строительстве. ɑасть 2.

ɋтроительное производство»;

- ȽɈɋɌ 26433.2-94 «ɉравила выполнения измерений параметров зданий и

сооружений»;

- ȽɈɋɌ 23118-2012 «Ʉонструкции стальные строительные»;

- ȼɋɇ-193-81 «ɂнструкция по разработке ɉɉɊ по монтажу строительных

конструкций».

- ɉриказ Ɇинтруд 336ɇ-2019 «ɉравила по охране труда в строительстве».

4.3 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢя ɜɵɩɨɥɧɟɧɢя ɪɚɛɨɬ

ɉодготовительные работы

Ɉснованием для начала работ по монтажу металлоконструкций зданий

служит Ⱥкт технической готовности нулевого цикла (фундаментов) к монтажу.

Ʉ акту приемки прилагают исполнительные геодезические схемы с нанесением

положения опорных поверхностей в плане и по высоте.

Ⱦо начала монтажа колонн генеральным подрядчиком должны быть

полностью закончены и приняты заказчиком следующие работы:

- устройство фундаментов под монтаж колонн;

- произведена обратная засыпка пазух траншей и ям;

- грунт спланирован в пределах нулевого цикла;

- устроены временные подъездные дороги для автотранспорта;

- подготовлены площадки для складирования конструкций и работы крана;
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- должна быть организована рабочая зона строительной площадки.

Ⱦо начала монтажа каркаса здания необходимо выполнить следующие

подготовительные работы:

- выполнить ограждение строительной площадки, обустроить площадки

под складирование конструкций и материалов, подготовить площадки для работ

машин. ɍстановить бытовые и подсобные помещения;

- выполнить подвод и устройство внутриплощадочных инженерных сетей,

необходимых на время выполнения строительно-монтажных работ. Ɉбеспечить

площадку связью для оперативно-диспетчерского управления производством

работ;

- выполнить монтаж наружного и внутреннего освещения;

- выполнить устройство внутриплощадочных временных и постоянных

дорог, подъездных путей;

- выполнить детальную геодезическую разбивку с выносом главных осей и

осей устанавливаемых элементов на обноску, а также закрепление вертикальных

отметок на временных реперах;

- доставить сборные конструкции на строительную площадку с заводов-

поставщиков, а также перевезти в пределах строительной площадки от складов к

местам их установки;

- подготовить конструкции и соединительные детали, необходимые для

монтажа здания, прошедшие входной контроль;

- нанести риски установочных, продольных осей на боковых гранях

конструкций и на уровне  низа опорных поверхностей. Ɋиски наносятся

карандашом или маркером. ɇедопустимо нанесение царапин или надрезов на

поверхности конструкций;

- доставить в зону монтажа конструкций необходимые монтажные

приспособления, оснастку и инструменты;

- подготовить знаки для ограждения опасной зоны при производстве работ.

Ɋазбивку основных осей здания выполняют с выноса в натуру двух

крайних точек, определяющих положение наиболее длинной продольной оси
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здания. ɇа разбивочном чертеже указывают все расстояния между осями,

привязку конструкций. Ɉси здания на обноску переносят с помощью теодолита.

ɇа случай повреждения обноски главные оси закрепляют на местности. Ⱦля

этого в их створе на расстоянии 5-10 м от будущего здания устанавливают

временные, выносные контрольные знаки с осевыми рисками. Ⱦля вертикальной

разбивки вблизи от строящегося здания устраивают рабочий репер. Ɉтметку

такого репера определяют от ближайших реперов государственной нивелирной

сети. ɑтобы упростить вычисление отметок, отсчеты высот ведут от условной

нулевой отметки - уровня пола первого этажа. Ɂная абсолютную отметку

рабочего репера, определяют абсолютную отметку уровня пола первого этажа.

Ⱦо начала монтажа конструкций надземной части на монтажный горизонт

цоколя выносят базовые оси и выполняют детальные разбивочные работы.

Ɇеталлоконструкции доставляются непосредственно к объекту работ в

разобранном виде, далее сортируются и раскладываются в порядке удобном для

монтажа здания.

ɉри погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении

металлические конструкции необходимо оберегать от механических

повреждений, для чего их следует укладывать в устойчивом положении на

деревянные подкладки и закреплять (при перевозках) с помощью инвентарных

креплений, таких как зажимы, хомуты, турникеты, кассеты и т.п.

Ⱦеформированные конструкции следует выправить способом холодной или

горячей правки. Ɂапрещается сбрасывать конструкции с транспортных средств

или волочить их по любой поверхности. ȼо время погрузки следует применять

стропы из мягкого материала.

ɇа центральном складе ɉодрядчика конструкции хранятся на открытых,

спланированных площадках с покрытием из щебня или песка (ɇ=5...10см) в

штабелях с прокладками в том же положении, в каком они находились при

перевозке.

ɉрокладки между конструкциями укладываются одна над другой строго

по вертикали. ɋечение прокладок и подкладок обычно квадратное, со сторонами
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не менее 25 см. Ɋазмеры подбирают с таким расчетом, чтобы вышележащие

конструкции не опирались на выступающие части нижележащих конструкций.

Ɂоны складирования разделяют сквозными проходами шириной не менее

1,0 м через каждые два штабеля в продольном направлении и через 25,0 м в

поперечном. Ⱦля прохода к торцам изделий между штабелями устраивают

разрывы, равные 0,7 м. Ɇежду отдельными штабелями оставляют зазор шириной

не менее 0,2 м, чтобы избежать повреждений элементов при погрузочно-

разгрузочных операциях. Ɇонтажные петли конструкций должны быть

обращены вверх, а монтажные маркировки - в сторону прохода.

Ⱦо установки в проектное положение сборные конструкции должны быть

соответственно подготовлены. ɉрежде всего необходимо проверить состояние

конструкций: наличие на них марок и осевых рисок, соответствие

геометрических размеров рабочим чертежам. Ɉсобое внимание обращают на

стыки. ɉроверяют отметки опорных частей и при необходимости выравнивают

их до проектного уровня. Ⱦо начала монтажа необходимо окрасить все

металлоконструкции согласно технологической карте на окраску металлической

поверхностей.

ɐелесообразность монтажа конструкций здания тем или иным краном

устанавливают согласно технологической схеме монтажа с учетом обеспечения

подъема максимально возможного количества монтируемых конструкций с

одной стоянки при минимальном количестве перестановок крана.

ɉри выборе крана вначале определяют путь движения по строительной

площадке и места его стоянок.

Ɇонтируемые конструкции характеризуются монтажной массой,

монтажной высотой и требуемым вылетом стрелы. ȼыбор монтажного крана

произведен путем нахождения трех основных характеристик: требуемой высоты

подъема крюка (монтажная высота), грузоподъемности (монтажная масса) и

вылета стрелы.

ɉри подготовке колонн к монтажу на них наносят следующие риски:

продольной оси колонны, на уровне низа колонны и верха фундамента. Ɂатем
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обстраивают монтажными лестницами и подмостями, необходимыми для

монтажа последующих конструкций.

Ɉсновные работы

Ɇонтаж металлических конструкций осуществлять в соответствии с

требованиями ɋɉ 70.13330.2012, ȽɈɋɌ 23118-99, ɋɉ 53-101-98, рабочего

проекта и инструкций заводов-изготовителей. Ɂамена предусмотренных

проектом конструкций и материалов допускается только по согласованию с

проектной организацией и заказчиком. ȼо время производства работ на границах

опасной зоны установить предупредительные знаки.

Ʉомплексный процесс монтажа металлических конструкций состоит из

следующих процессов и операций:

- геодезическая разбивка местоположения колонн на фундаментах;

- установка, выверка и закрепление готовых колонн на фундаментах;

- подготовка мест балок перекрытия;

- установка, выверка и закрепление балок перекрытия на опорных

поверхностях.

Ɉсновные операции при монтаже колонн: строповка, подъем, наводка на

опоры, выверка и закрепление. ɋтропуют колонны за верхний конец, либо в

уровне опирания подкрановых балок. ȼ некоторых случаях для понижения

центра тяжести к башмаку колонны крепят дополнительный груз. Ʉолонны

захватывают стропами или полуавтоматическими захватными

приспособлениями. ɉосле проверки надежности строповки колонну

устанавливает звено из 4-х рабочих. Ɂвеньевой подает сигнал о подъеме

колонны. ɇа высоте 30-40 см над верхним обрезом фундамента монтажники

направляют колонну на анкерные болты, а машинист плавно опускает ее. ɉри

этом два монтажника придерживают колонну, а два других обеспечивают

совмещение в плане осевых рисок на башмаке колонны с рисками, нанесенными

на опорных плитах, что обеспечивает проектное положение колонны, и она



83

может быть закреплена анкерными болтами. Ⱦополнительного смещения

колонны для выверки по осям и по высоте в этом случае не требуется.

Ɇонтаж колонны выполнить по схеме, показанной на рисунке 4.3.1

ɉеред монтажом колонну укладывают на деревянные подкладки (1).

Ʉолонну переводят монтажным краном из горизонтального (2) в вертикальное

(3), а затем и в проектное положение (4).

Ɋисунок 4.3.1 - Ɇонтаж колонны

ɇаводку колонны в проектное положение производить с минимальной

скоростью.

ɉоложение колонны выверить относительно разбивочных осей, проверить

ее вертикальность и высотную отметку.

ȼременное закрепление установленной колонны произвести с помощью

монтажной оснастки (подкосов, связей, кондукторов и т.п.), типоразмер которой

зависит от размеров и конструкции монтируемой колонны. ȼременное

закрепление колонны расчалками показано на рис.4. ɂнвентарная расчалка с
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натяжным устройством (1) прикреплена к колонне (2) и к инвентарному

железобетонному блоку (3) (или к ранее смонтированному элементу каркаса).

ɉостоянное закрепление колонн, балок и прогонов произвести сваркой

согласно проекту.

ɋтропы могут быть сняты с колонны, балки, прогона после их временного

закрепления. Ɇонтажную оснастку снять после постоянного закрепления

деталей каркаса по проекту.

Ɋисунок 4.3.2 - ȼременное крепление колонны

ɉеред установкой колонны необходимо прокрутить гайки по резьбе

анкерных болтов. Ʉроме того, резьбу болтов смазывают и предохраняют от

повреждения колпачками из газовых труб.

ɉервыми монтируют пару колонн, между которыми расположены

вертикальные связи, закрепляют их фундаментными болтами. Ɋаскрепляют
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первую пару колонн связями и балками. ɋтропы снимают с колонны только

после ее постоянного закрепления. ɍстанавливают после каждой очередной

колонны балку, вертикальные связи или распорку, т.к. колонна должна быть

быстро закреплена к смонтированным конструкциям и расстроплена, чтобы не

простаивал монтажный кран. ȼертикальные связи должны быть установлены и

закреплены согласно проекту, временное закрепление конструкции выполняют

сварными и болтовыми соединениями.

Ƚеодезический контроль правильности установки колонн по вертикали

осуществляют с помощью двух теодолитов, во взаимно-перпендикулярных

плоскостях, с помощью которых проецируют верхнюю осевую риску на уровень

низа колонны (смотри рисунок 4.3.3).

Ʉогда вертикальность ряда колонн подтвердилась, производится

нивелирование верхних плоскостей консолей и торцов, которые в свою очередь

служат опорами для ригелей, балок и балок покрытия. Ɉкончательную отметку

плоскостей определяют после завершения монтажа колонн в следующей

последовательности: ɇа земле при помощи рулетки отмеряем целое число от

верха колонны или от консоли таким образом, чтобы до пяты колонны было не

более 1,5 м и на этом уровне краской отмечаем горизонтальную черту. ȼ

последующем, нивелирование колонны после производим по этому горизонту.

1 - теодолит; разбивочные оси: 2 - на фундаменте; 3 - на колонне.

Ɋисунок 4.3.3 - Ʉонтроль установки колонны по вертикали

ɉодготовка балок покрытия к монтажу состоит из следующих операций:
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- очистки от ржавчины и грязи отверстий опорных площадок;

- прикрепление планок для опирания кровельных панелей;

- прикрепления по концам балок покрытия двух оттяжек, из пенькового

каната, для удержания балок покрытия от раскачивания при подъеме.

Ⱦля строповки балок покрытия применяют траверсы с

полуавтоматическими захватами, обеспечивающими дистанционную

расстроповку. ɋтропуют балок покрытия за две или четыре точки.

ɉодъем балки покрытия машинист крана начинает по команде звеньевого.

ɉри подъеме балки покрытия ее положение в пространстве регулируют,

удерживая балку покрытия  от раскачивания, с помощью канатов-оттяжек двое

монтажников. ɉосле подъема в зону установки балку покрытия разворачивают

при помощи расчалок поперек пролета два монтажника. ɇа высоте около 0,6 м

над местом опирания балку покрытия принимают двое других монтажников

(находящиеся на монтажных площадках, прикрепленных к колоннам). ɇаводят

ее, совмещая риски, фиксирующие геометрические оси балок покрытия, с

рисками осей колонн в верхнем сечении и устанавливают в проектное

положение. ȼ поперечном направлении балку покрытия при необходимости

смещают ломом без ее подъема, а для смещения балки покрытия в продольном

направлении ее предварительно поднимают. ɉосле монтажа очередной балки

покрытия монтируют 3-4 прогона, необходимые для обеспечения устойчивости

и ее расстроповки.

ɉосле монтажа балок монтируют горизонтальные связи, прогоны и

фахверковые конструкции.

ɉрогоны необходимо ставить полностью или частично сразу после

монтажа балок покрытия, так как поднятая балка покрытия должна быть быстро

закреплена к ранее смонтированным конструкциям и расстроплена, чтобы не

простаивал монтажный кран. ɑтобы лучше использовать грузоподъемность

крана, прогоны поднимают пачками, складывают на одно место и затем

растаскивают вручную по скату балок покрытия.
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ɋтойки фахверка сначала временно закрепляются анкерными болтами,

затем после выверки вертикальности крепятся к колоннам. Ⱦалее монтируют

остальные конструкции фахверка согласно проекту.

ɋварочные работы выполняют после проверки правильности монтажа

конструкций.

ɋварка устраивается - дуговая ручная, покрытыми электродами типа Э-

50Ⱥ. Ɋазмеры швов и кромок - согласно рабочим чертежам на сварочные

соединения, валиками сечением не менее 20-35 мм2. ɋледует зачищать места

сварки: кромки свариваемых деталей в местах расположения швов и

прилегающие к ним поверхности шириной не менее 20 мм необходимо зачищать

с удалением ржавчины, жиров, краски, грязи и влаги. ɋварку производить при

устойчивом режиме: отклонения от заданных значений сварочного тока и

напряжения на дуге не должны превышать 5-7%.

Электроды подвергнуть сушке (прокаливанию) в сушильных печах. ɑисло

прокалённых электродов на рабочем месте сварщика не должно превышать трех-

четырех часовой потребности. Электроды следует предохранить от увлажнения -

хранить в герметичных пеналах.

ɉри двусторонней сварке стыковых, тавровых и угловых соединений с

полным проплавлением необходимо перед выполнением шва с обратной

стороны удалить его корень до чистого металла.

ɉрименение начальных и выводных планок следует предусматривать по

рабочим чертежам сварных соединений. ɇе допускается возбуждать дугу и

выводить кратер на основной металл за пределы шва.

Ʉаждый последующий слой многослойного шва следует выполнять после

очистки предыдущего слоя от шлака и брызг металла. ɍчасток шва с трещинами

следует исправлять до наложения последующего слоя.

ɉоверхности сварных швов после окончания сварки очистить от шлака,

брызг, наплывов и натеков металла.

ɉриваренные монтажные приспособления удалить (газовой резкой с

припуском) без повреждения основного металла и ударных воздействий. Ɇеста
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их приварки зачистить механическим способом заподлицо с основным

металлом.

ɋварочные работы производить при температуре наружного воздуха не

ниже -20 °ɋ. ɋилу сварочного тока необходимо при этом повышать

пропорционально понижению температуры: при понижении от 0 до -10 °ɋ - на

10%, при понижении от -10 до -20 °ɋ - еще на 10%.

ɉри отрицательной температуре сварочные работы выполнить с

соблюдением следующих правил:

- особо тщательно заварить замыкающие участки швов;

- удалить влагу и снег на расстоянии не менее 1 м от места сварки;

- просушить зону сварки, например, с помощью пламени горелки.

Ɉколо шва сварного соединения, на расстоянии 40 мм от границы шва

должен быть проставлен номер клейма сварщика.

4.4 Тɪɟɛɨɜɚɧɢя ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɪɚɛɨɬ

Ʉонтроль и оценку качества работ при монтаже конструкций выполняют в

соответствии с требованиями нормативных документов:

ɋɉ 48.13330.2011 «Ɉрганизация строительства»

ɋɉ 70.13330.2012 «ɇесущие и ограждающие конструкции»

ȽɈɋɌ 26433.2-94 «ɉравила выполнения измерений параметров зданий и

сооружений».

Ɇонтажно-сборочные работы подвергаются контролю на всех стадиях

производства работ с целью обеспечения необходимого качества монтажа

конструкций. ȼ свою очередь, производственный контроль подразделяется на

входной, технологический, инспекционный и приемочный. Ʉонтроль качества

выполненых работ производится специалистами или специальными службами,

оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую

достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя
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производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего

монтажные работы.

Ɇеталлические конструкции, поступающие на объект, должны отвечать

требованиям соответствующих стандартов, технических условий на их

изготовление и рабочих чертежей.

Ⱦо проведения монтажных работ металлические конструкции,

соединительные детали, арматура и средства крепления, поступившие на объект,

должны быть подвергнуты входному контролю. Ʉоличество изделий и

материалов, подлежащих входному контролю, должно соответствовать нормам,

приведенным в технических условиях и стандартах.

ȼходной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих

требований. ȼходной контроль поступающих металлических конструкций

осуществляется внешним осмотром и путем проверки их основных

геометрических размеров и наличие рисок. Ʉаждое изделие должно иметь

маркировку, выполненную несмываемой краской. ȿсли отклонения превышают

допуски, заводам-изготовителям направляют рекламации, а конструкции

бракуют. ȼсе конструкции, соединительные детали, а также средства крепления,

поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в

котором указываются наименование конструкции, ее марка, масса, дата

изготовления. ɉаспорт является документом, подтверждающим соответствие

конструкций рабочим чертежам, действующим ȽɈɋɌам или Ɍɍ.

Ɋезультаты входного контроля оформляются Ⱥктом и заносятся в ɀурнал

учета входного контроля материалов и конструкций.

ȼ процессе монтажа следует проводить операционный контроль качества

работ. Это поможет вовремя заподозрить и устранить. Ʉонтроль производится

при участии мастера и прораба, в соответствии со ɋхемой операционного

контроля качества монтажа конструкций.

ɉри операционном (технологическом) контроле надлежит проверять

соответствие выполнения основных производственных операций по монтажу
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требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим

проектом и нормативными документами.

Ɋезультаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в

ɀурнале работ по монтажу строительных конструкций.

ɉо окончании монтажа конструкций необходимо провести приемочный

контроль выполненных работ, при котором проверяющим представляется

следующая документация:

- деталировочные чертежи конструкций;

- журнал работ по монтажу строительных конструкций;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты промежуточной приемки смонтированных конструкций;

- исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных

конструкций;

- документы о контроле качества сварных соединений;

- паспорта на конструкции;

- сертификаты на металл.

ɉри инспекционном контроле проверять качество монтажных работ

выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью

проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот

вид контроля может быть проведен на любой стадии монтажных работ.

Ɋезультаты контроля качества, производимого инспекционным контролем,

техническим котролем заказчика, авторским надзором и замечания лиц,

контролирующих производство и качество работ, заносятся в ɀурнал работ по

монтажу строительных конструкций (Ɋекомендуемая форма приведена в

ɉриложении 1*, ɋɉ 48.13330.2011) и фиксируются также в Ɉбщем журнале

работ (Ɋекомендуемая форма приведена в ɉриложении 1*, ɋɉ 48.13330.2011 ȼся

приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям ɋɉ

48.13330.2011.

Ʉачество производства работ обеспечивается соблюдением требований

необходимой технологической последовательности при производстве
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взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в

ɉроекте организации строительства и ɉроекте производства работ, а также в

ɋхеме операционного контроля качества работ.

Ʉонтроль качества монтажа производят с момента поступления

конструкций на строительную площадку и завершают при сдаче объекта в

эксплуатацию.

ɉооперационный контроль качества монтажных работ представлен в

таблице 5.4.1.

Ɍаблица 4.4.1 – Ʉонтроль качества монтажных работ
ɇаименование

операций,

подлежащих

контролю

ɉредмет, состав и объем

проводимого контроля, предельное

отклонение

ɋпособы

контроля

ȼремя

проведения

контроля

Ʉто

контролирует

Ɇонтаж колонн

ɋмещение осей колонн относительно

разбивочных осей ± 5 мм.

Ɉтклонение осей колонн от

вертикали в верхнем сечении - 10 мм.

Ʉривизна колонны - 0,0013

расстояния между точками

закрепления.

Ɍеодолит,

рулетка,

нивелир

ȼо время

монтажа

ɉрораб

Ɉтметки опорных

узлов

Ɉтклонение верха опорного узла от

проектного - 20 мм.

ɍровень,

нивелир
-"- -"-

Ɇонтаж балок

ɋмещение осей балок относительно

разбивочных осей колонн - 5 мм.

Ɉтклонение от совмещения оси

балки с рисками на колонне - 8мм.

Ɍеодолит,

рулетка,

нивелир
-"- -"-

ɇа объекте строительства ведется ɀурнал авторского надзора проектной

организации, ɀурнал геодезических работ, ɀурнал сварочных работ, Ɉбщий

журнал работ ɀурнал работ по монтажу строительных конструкций, ɀурнал

антикоррозийной защиты сварных соединений.
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Ʉонтроль качества сварочных работ

Ⱦля сдачи сварочных работ швы сварных соединений после завершения

сварки очищается от наплыва металла, шлака и брызг. ɇаплывы, непровары,

прожоги, трещины всех видов, размеров и расположения, оплавление основного

металла не допускаются.

Ⱦефекты сварных швов, которые необходимо учитывать при оценке

качества сварочных работ, приведены в таблице 5.4.2.

Ɍаблица 4.4.2 - Ⱦопускаемые размеры дефектов сварных швов

Ⱦефекты ɏарактеристика дефектов
Ⱦопускаемые размеры

дефектов

Ƚазовая полость Ɇаксимальный размер полости ɇе более 3 мм

ɉоры Ⱦоля суммарной площади пор ɇе более 1-4%

Ɇаксимальный размер поры 2 мм

ɒлаковые включения Ɇаксимальный размер 2 мм

ɇепровары Ɋасстояния между непроварами ɇе более 2 мм

Ɂазор между свариваемыми
деталями

Ɇаксимальный размер 2 мм

ɉодрезы Ƚлубина подреза ɇе более 1,0 мм

ȼыпуклость ȼысота выпуклости ɇе более

- стыковой шов 5 мм

- угловой шов 3 мм

ɍменьшение катета шва Ɋазница в катетах (по проекту и по
факту)

ɇе более 1 мм

Ⱥсимметрия углового шва Ɋазница в катетах углового шва ɇе более 1,5 мм

ȼогнутость корня шва,
утяжка

Ƚлубина утяжки ɇе более 0,5 мм
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ɋварные швы с обнаруженными дефектами необходимо исправить.

ɂсправление сварных швов производить ручной дуговой сваркой, электродами

того же типа диаметром 3 или 4 мм.

ɇаружные дефекты в виде неполномерных швов, подрезов и не

заплавленных кратеров заварить с последующей зачисткой. ɍчастки с

поверхностными порами, шлаковыми включениями и несплавлениями

предварительно обработать абразивным инструментом на глубину залегания,

заварить и зачистить поверхность шва. Ɉжоги поверхности основного металла от

сварочной дуги зачистить абразивным инструментом (например, наждачным

кругом) на глубину 0,5-0,7 мм.

ɉри обнаружении трещины в металле шва нужно остановить сварку до

обнаружения причины образования трещин. ɋварку можно продолжить как

только будет устранена причина образования трещины и принятия мер по

предотвращению образования трещин.

Ⱦля устранения трещины необходимо:

- выявить расположение, протяженность и глубину трещины,

- засверлить сверлом диаметром отверстия 5-8 мм концы трещины с

припуском 15 мм в каждую сторону,

- выполнить  Y-образную разделку кромок с углом раскрытия 60-70°,

- заварить разделку кромок электродами диаметром 3 или 4 мм.

Ɂаварку разделки следует выполнить с предварительным подогревом

металла до температуры 150-250°ɋ, поддерживать ее в процессе сварки и после

ее окончания в течение времени из расчета 1,5-2 мин на 1 мм толщины металла.

ɂсправленный сварной шов подлежит контролю ультразвуковой

дефектоскопией .
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4.5 ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ

ȼыбор монтажных кранов и грузоподъемных механизмов, расчет и подбор

установок производственного назначения

Ⱦля возведения цеха легких металлоконструкций принимаем самоходный

кран. ɉодбираем кран по наиболее тяжелому элементу – наиболее тяжелый

элемент – стропильная ферма 1,4 т.

Ɇонтажная масса:

67,127,04,1 =+=+= ГЭM ɆMM т. (4.5.1)

где  Ɇг – масса грузозахватного устройства, полиспаст  m=0,27т;

  Ɇэ – масса колонны.

ȼысота подъема грузового крюка:

м=++=h+h+h+h=H ГЭЗК 1,1811,20,55,140 + (4.5.2)

где h0 - высота здания, м;

       hз - запас по высоте, (0,5 м);

       hэ - высота элемента в монтажном положении, (2,1 м – стропильная ферма);

      hст - высота строповки, измеряемая от верха монтажного элемента до крюка

крана = 1 м;

Ɇинимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха
стрелыНс = Нк + ℎ௡ = 18,1 + 4,2 = 22,3	м,                                                        (4.5.3)

Ɇонтажный вылет крюка для самоходного крана определяем по формуле:݈௥ =
(௕ା௕భା௕మ)(ு೎ି௛ш)௛гା௛೓ + ܾଷ =

(଴,ହା଴,ଷା଴,ହ)(ଶଶ,ଷିଶ)ଶାସ,ଶ + 1,15 = 5,4                  (4.5.4)

где b – минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом: b=0,5м;

b1 –расстояние от центра тяжести элемента до края элемента приближенного к

стреле, м;

       b2 – половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента, м;
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        b3 – расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м;

hш – расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, м.

ɂсходя из монтажной массы наиболее тяжелого элемента, высоты подъема

и требуемого вылета стрелы выбираем самоходный кран -55729-1ȼ-3

«Ƚаличанин» и кран Ʉɋ-5576Ȼ «ɂвановец», произведем сравнение кранов по

технико-экономическим показателям.

Ⱦля Ʉɋ-55729-1ȼ-3 «Ƚаличанин»:

1. Ɋасчет продолжительности монтажных работ:

 ɉродолжительность пребывания крана на объекте

Ɍк = Ɍо + Ɍтр + Ɍм + Ɍоп + Ɍд ,                                                                    (4.5.5)

 где Ɍо – время крана непосредственно на монтаже (29,0 смен);

       Ɍтр +  Ɍм +  Ɍоп +  Ɍд – время на транспортирование крана на объект, его

монтаж, опробование, пуск и демонтаж  по ɆȾɋ «ȼыбор монтажных кранов»

ɉриложение 1, табл.1-4; (Ɍтр+Ɍм +Ɍоп+ Ɍд =0,5 смен).

Ɍк =29,0+0,5=29,5 см.

2. Ɍрудоемкость монтажных работ:

монтреммашед QQQQQ +++= ,                                                                       (4.5.6)

где Qед – единовременные затраты труда, определяются по ɆȾɋ «ȼыбор

монтажных кранов» ɉриложение 1, табл.1-4;6 ;

Qмаш – затраты труда машинистов (по ȿɇиɊ в Ɍаблице 5.7.1 раздела ɌɄ);

Qрем – затраты на ремонт крана по ɆȾɋ «ȼыбор монтажных кранов»

ɉриложение 1, табл.1-4;

Qмонт – затраты труда монтажников (по ȿɇиɊ в Ɍаблице 5.7.1 раздела ɌɄ);

=Q 1,0+7,7+0,48+159,5=168,68 чел-см.
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3. ɋебестоимость монтажа единицы объема монтажных работ:

( )
V

5,108,1 ЗɩɋɌɋ
C ɟɞкɫммɚш ⋅++⋅

= −

, (4.5.7)

где Cмаш-см – стоимость машино-смены работы крана (Cмаш-см =41,16 руб);

Ɂп – сумма заработной платы машинистов (по ȿɇиɊ в Ɍаблице 5.7.1

раздела ɌɄ);

ɋед – стоимость единовременных затрат (ɋед=73,1 руб);

Ɍк – продолжительность работы крана на объекте, смен;

V – объем работ.

( ) ɪуɛC 23,3
15,453

65,49*5,11,735,29*16,4108,1 =++=

4. ɉриведенные затраты на кран:

уɞɇуɞɩɪ КЕɋЗ ⋅+=.. ,                                                                                      (4.5.8)

где ȿн – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных

вложений (ȿн =0,15);

Ʉуд – удельные капитальные вложения, определяются по формуле:

ɝɨɞэ

ɫм
уɞ ɌП

Ɍɋ
К

⋅
⋅

= инв  ,                                                                                           (4.5.9)

где ɋинв – балансовая стоимость крана по ɆȾɋ «ȼыбор монтажных кранов»

ɉриложение 1, табл.1-4;

Ɍгод  – нормативное число часов работы крана в году (Ɍгод = 3370 ч);

Ɍсм  – число часов работы в смены (Ɍсм = 8 ч);

ɉэ – эксплуатационная сменная производительность крана по ɆȾɋ «ȼыбор

монтажных кранов» ɉриложение 1, табл.1-4.

21,10
300052,7

828800 =
⋅

⋅=уɞК  руб,

Ɂпр.уд= 3,23+0,15·10,21=4,76 руб/м3.
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Ⱦля Ʉɋ-5576Ȼ «ɂвановец»:

1. ɉродолжительность пребывания крана на объекте рассчитываем по

формуле 5.5.3:

Ɍо + Ɍтр + Ɍм + Ɍоп + Ɍд =29,0+4,2=33,2 смен.

2. Ɍрудоемкость монтажных работ рассчитываем по формуле 4.5.4:

=Q 4,72+28,35+8,64+141,75=183,46 ч-см.

3. ɋебестоимость монтажа единицы объема монтажных работ

рассчитываем по формуле 5.5.5:

( ) ɪуɛC 03,11
)135026(

97,5985,12,631339,4708,1 =
++

⋅++⋅=

4. ɉриведенные затраты на кран рассчитываем по формуле 4.5.6:

..уɞɩɪЗ = 11,03+0,15·11,44=12,75 руб/шт.

.44,11
36001,8

2,840700 ɪуɛК уɞ =
⋅

⋅=

Ɍаблица 4.5.1 -Ɍехнико-экономические показатели выбора кранов
ɉоказатели Ʉɋ-55729-1ȼ-3 Ʉɋ-5576Ȼ

продолжительность монтажных работ, смен 29,5 33,2

трудоемкость монтажа, чел/смен 168,68 183,46

себестоимость монтажа, руб.. 3,23 11,03

приведенные затраты, руб.. 4,76 12,75

ɂсходя из технико-экономических показателей сравнения кранов

выбираем самоходный кран Ʉɋ-55729-1ȼ-3 «Ƚаличанин» со следующими

техническими характеристиками: максимальная грузоподъемность 32 тонн,

вылет стрелы 37 м. (Ɍехнические характеристики показаны на рисунке 4.5.2).
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ɉо рисунку 4.5.2 видно, что при вылете 21 м кран может поднять вес,

равный 2,3 т., что удовлетворяет необходимым требования.

Ɋисунок 4.5.2 – ɋамоходный кран Ʉɋ-55729-1ȼ-3

ɉоперечная привязка крана Ʉɋ-55729-1ȼ-3

ɉоперечную привязку самоходных кранов, или минимальное расстояние от

оси движения крана до наиболее выступающей части здания определяют по

формуле:
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ȼ=Rпов+lбез=3,76+1=4,76 м,                                                                       (4.5.10)

где  Rпов – радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы

крана;

lбез – минимально допустимое расстояние от хвостовой части поворотной

платформы крана до наиболее выступающей части здания (для стреловых

самоходных кранов lɛɟз ≥ 1,0 м).

Ⱦля монтажа стального каркаса требуются материально-технические

ресурсы: средства технологической оснастки и механизации, инструмент и

приспособления. ɉотребность в основных ресурсах приведена в таблице 4.5.2.

Ɍаблица 4.5.2 - Ɇашины и технологическое оборудование
ɇаименование

технологическог
о процесса

ɇаименование машины,
технологического

оборудования, тип, марка

Ɉсновная техническая характеристика,
параметр

Ʉол-во

Ɇонтажные и
погрузочно-

разгрузочные
работы

Ʉран монтажный
Ʉɋ-55729-1ȼ-3

Ƚрузоподъемность Q=32 т;
максимальный грузовой момент –

102,4т.м.
макс. вылет стрелы – 37 м; макс.

высота подъема-34 м;
длина* ширина* высота -

12000*2550*3800 мм.

1

Ʉомплект инструмента
для монтажных работ

ɋостав комплекта: монтажные ломы,
молотки, кувалды, зубило, напильник,
рулетка, линейка, уровень, угольник

2

ɋтропы по
ȽɈɋɌ 25573-82

Ⱦвухветвевой и четырехветвевой 6

ɉодготовка
свариваемых
поверхностей

Ɇолоток пневматический
ɂɉ-4119

Энергия удара - 12,5 Ⱦж 2

Ɇашина ручная
шлифовальная ɍɒɆ-2100

Ⱦиаметр круга 200/125 мм 2

Ʉромкорез электрический
ɂЭ-6502

Ɍолщина подготавливаемых кромок -
22 мм

1

ɋварочные
работы

Электросварочный
аппарат типа Ⱥɋ-500

ɋварочный ток - 500 Ⱥ;
Ɇощность - 30 кȼт

2

Ʉомплект инструмента
для сварочных работ

ɋостав комплекта:
электрододержатели, зубила, молотки,

отвертки диэлектрические,
плоскогубцы, напильники, щетки из
проволоки, метр складной, чертилка,

циркуль

2
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ɋредства
подмащивания

Ʌестницы монтажные
приставные Ʌɉ-11

ȼысота подъема до 12 м 4

ɇормы расходов материалов при устройстве металлокаркаса приведены в

Ɍаблице 4.5.3.

Ɍаблица 4.5.3 – Ɇатериалы и изделия

ɇаименование

технологического

процесса и его

операций

ɇаименование материалов

и изделий, марка, ȽɈɋɌ,

Ɍɍ

ȿд.

изм.

ɇорма расхода

на единицу

измерения

ɉотребность

Ɇонтажные работы

Ʉонструкции стальные
приспособлений для

монтажа, ȿ9-1.1
кг 4,88 714,29

Ȼолты с гайками и
шайбами, ȽɈɋɌ 7798-70

кг 4,4 644,03

Электроды Э-42Ⱥ, ɍɈɇɂ
13/45, ȽɈɋɌ 9466-75

кг 2,6 380,56

Ʉислород чистый  99%,
ȽɈɋɌ 5583-78

м3 2,5 365,93

ɉропан-бутан кг 0,8 117,10
Ⱦоски необрезные

толщиной 40 мм, IVc,
ȽɈɋɌ 24454-80

м3 0,027 3,95

Ȼревна строительные
хвойных пород, ȽɈɋɌ

9463-88
м3 0,01 1,46

Ƚвозди строительные,
ȽɈɋɌ 4028-63

кг 0,26 38,06

Ʉатанка горячекатаная кг 0,03 4,39
ɋталь прокатная кг 1,94 283,96
Ʉанаты стальные кг 0,6 87,82

Ʉанаты пеньковые кг 0,1 14,64

Ⱥнтикоррозионная
обработка

Ƚрунтовка ȽɎ-021, ȽɈɋɌ
25129-82

кг 0,31 45,37

Ɋастворитель кг 0,06 8,78
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Ɍаблица 4.5.4 – Ɍехнологическая оснастка, инструмент, инвентарь и

приспособления

ɇаименование
технологическог

о процесса

ɇаименование
технологической

оснастки, инструмента,
инвентаря и

приспособлений, тип,
марка

Ɉсновная техническая характеристика,
параметр

Ʉол-во

Ɋаботы по
монтажу

металлического
каркаса

Ɇашина ручная
сверлильная

Ⱦиаметр сверла 23 мм 2

Ɇашина ручная
сверлильная угловая

Ⱦиаметр сверла 32 мм 1

Ƚайковерт ручной Ⱦиаметр завинчиваемой резьбы до 30 мм 1
Ƚайковерт ручной

угловой
Ⱦиаметр завинчиваемой резьбы до 36 мм 1

ɇожницы ручные
ножевые

Ɍолщина разрезаемого листа до 2,5 мм 1

ɇожницы ручные
ножевые вырубные

Ɍолщина разрезаемого листа до 2,5 мм 1

Ɇолоток
пневматический

зачистной зубильный
Энергия удара 2,2 Ⱦж 1

Ɇолоток
пневматический

зачистной пучковой
Энергия удара 1,2 Ⱦж 1

Ɇолоток
пневматический

зачистной рубильный
Энергия удара 12,5 Ⱦж 1

Ʉромкорез
электрический

Ɍолщина обрабатываемого материала 22
мм

1

Ɇашина ручная
шлифовальная

Ⱦиаметр круга 150 мм 2

Ɇашина ручная
шлифовальная угловая

Ⱦиаметр круга 80 мм 1

Ɇашина ручная
шлифовальная с гибким

валом
Ⱦиаметр круга 125 мм 1

Ɇолоток
пневматический

капельный
Энергия удара 36 Ⱦж 1
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ɋтанок заточный Ⱦиаметр круга 100 мм 1

ɋварочные
работы

Ɇолоток
пневматический

рубильный
Энергия удара 22,5 Ⱦж 1

Ɇолоток
пневматический

зачестной зубильный
Энергия удара 2,2 Ⱦж 1

Ɇолоток
пневматический

пучковой
Энергия удара 1,2 ɀд 1

ɇожницы ручные
ножевые

Ɍолщина разрезаемого листа 2,5 мм 1

Ʉромкорез
электрический

Ɍолщина обрабатываемого материала 22
мм

1

Ɇашина ручная
шлифовальная

Ⱦиаметр круга до 100 мм 1

Ɇашина ручная
шлифовальная угловая

Ⱦиаметр круга до 125 мм 1

Ɍрансформатор
сварочный

ɇоминальный сварочный ток 250 Ⱥ 2

Ⱥгрегат сварочный ɇоминальный сварочный ток 315 Ⱥ 1
Ƚенератор сварочный ɇоминальный сварочный ток 315 Ⱥ 1

ɉреобразователь
сварочный

ɇоминальный сварочный ток 315 Ⱥ 1

ȼыпрямитель
сварочный

ɇоминальный сварочный ток 315 Ⱥ 1

ȼыпрямитель
сварочный

многопостовый
ɇоминальный сварочный ток 315 Ⱥ 1

Ƚенератор
ацетиленовый

ɉроизводительность 2,0 м3/ч

ɍстановка передвижная
баллонная

Ɋабочее давление на выходе ацетилена
0,01-0,12 Ɇɉа; кислорода 10,1-0,5 Ɇɉа

1

ɍстановка
ацетиленовая

стационарная на базе
генератора ȺɋɄ-1-67

ɉроизводительность 5 м3/ч 1

Ɇашина ручная
шлифовальная

Ⱦиаметр круга 200 мм 1

ɋтанок заточный Ⱦиаметр круга 100 мм 1
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Ɉпределение объемов работ

Ɍаблица 4.5.5 - ɉодсчет объемов работ

N п/п
ɇаименование видов работ и

конструктивных элементов

ȿдиница

измерения

Ɉбъём

работ
ɉрим.

1 Ɇеталлические колонны шт. 43

2
Ɇеталлические балки, связи, стойки,

распорки
шт. 106

3 Ɇеталлические фермы шт. 58

4 ɋварка деталей 10 м шва 89,0

4.6 Тɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ

ɉри производстве монтажных работ следует руководствоваться

действующими нормативными документами:

- ɋɉ 49.13330.2010 «Ȼезопасность труда в строительстве. ɑасть 1. Ɉбщие

требования»;

- ɋɇиɉ 12-04-2002 «Ȼезопасность труда в строительстве. ɑасть 2.

ɋтроительное производство».

- ȽɈɋɌ 12.3.002-2014 «ɉроцессы производственные»;

- ȽɈɋɌ 12.1.004-91 «ɉожарная безопасность»;

- ȽɈɋɌ 23407-78 «Ɉграждения инвентарные строительных площадок и

участков производства строительно-монтажных работ».

Ɋуководитель работ назначается приказом, он в свою очередь является

ответственным за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране

труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности. Ɉтветственное

лицо производит организационное руководство монтажными работами

напрямую или через бригадира. Ɋаспоряжения и указания ответственного лица

обязательны к соблюдению всеми работающими на объекте.

Ɉхрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией

необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и
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др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения,

освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и

приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в

соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.

Ɋабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

Ɋаботы выполняются в спецобуви и спецодежде. ȼсе лица, находящиеся на

строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

Ɋешения по технике безопасности должны учитываться и находить

отражение в организационно-технологических картах и схемах на производство

работ.

Ɇонтажные работы следует вести только при наличии проекта

производства работ, технологических карт или монтажных схем. ɉри отсутствии

указанных документов монтажные работы вести запрещается.

ȼ проектах производства работ следует предусматривать рациональные

режимы труда и отдыха в соответствии с различными климатическими зонами

страны и условиями труда.

ɉорядок выполнения монтажа конструкций, определенный проектом

производства работ, должен быть таким, чтобы предыдущая операция

полностью исключала возможность опасности при выполнении последующих.

Ɇонтаж конструкций должны проводить монтажники, прошедшие

специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа металлических

конструкций.

Ɋаботы по монтажу металлических конструкций разрешается производить

только исправным инструментом, при соблюдении условий его эксплуатации.

Ɇонтажникам выполняющим работы на высоте выполнять работы при страховке

монтажными поясами, прикрепленным к местам, указанным производителем

работ. Ɇонтажный пояс должен быть испытан, и иметь бирку.

ɉеред допуском к работе по монтажу металлоконструкций руководители

организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по

технике безопасности на рабочем месте. Ɉтветственность за правильную
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организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на

производителя работ и мастера.

Ɋабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать:

- опасные и вредные для организма производственные факторы

выполняемых работ;

- правила личной гигиены;

- инструкции по технологии производства монтажных работ, содержанию

рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии,

противопожарной безопасности;

- правила оказания первой медицинской помощи.

ɋ целью безопасности производства работ на строительной площадке

бригадир обязан перед началом смены лично проверить состояние техники

безопасности во всех рабочих местах руководимой им бригады и при

необходимости незамедлительно устранить выявленные нарушения. ȿсли

нарушения не могут быть ликведироны силами бригады и угрожают здоровью и

жизни работающих, бригадир обязан известить об этом мастеру или

производителю работ и приостановить работы.

Ȼригадир должен постоянно обучать членов бригады безопасным приемам

труда, а так же контролировать и обеспечивать трудовую дисциплину среди

членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и выявлять

нарушения техники безопасности членами бригады.

Ȼригадир должен организовывать работы в соответствии с проектом

производства работ и не допускать до работы членов бригады без средств

индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви, следить за чистотой рабочих

мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов.

Ȼригадир не должен допускать нахождения в опасных зонах членов

бригады или посторонних лиц. Ɍак же бригадир должен выявлять работников с

признаками заболевания или нетрезвого состояния и не допускать таких лиц до

работы, а так же удалить их с территории строительной площадки.
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ɇа строительной площадке в обязательном порядке назначается лицо,

ответственное за безопасное производство работ. ȼ его обязанности входит:

- ознакомление рабочих с Ɋабочей техкартой под роспись;

- слежение за исправным состоянием инструментов, механизмов и

приспособлений;

- разъяснение рабочим их обязанностей и последовательности

производства работ.

ɉрименение электрических машин (электрифицированного инструмента)

допускается строго с соблюдением требований ȽɈɋɌ 12.2.013.0-91 и ɈɋɌ 36-

108-83.

ɉрименение ручных электрических машин допускается только в

соответствии с назначением, указанным в паспорте.

ɉеред началом производства работ необходимо проверить исправность

машин: исправность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на

холостом ходу.

Ʉ работе с ручными электрическими машинами (электрифицированным

инструментом) допускаются лица, прошедшие производственное обучение и

имеющие квалификационную группу по технике безопасности.

ɉеред началом работ машинист грузоподъемного крана обязан проверить:

- механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и

тяговое устройство;

- исправность приборов и устройств безопасности на кране (конечных

выключателей, указателя грузоподъемности в зависимости от вылета стрелы,

сигнального прибора, аварийного рубильника, ограничителя грузоподъемности и

др.);

- стрелу и ее подвеску;

- состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, крюков).

- на холостом ходу все механизмы крана, электрооборудование, звуковой

сигнал, концевые выключатели, приборы безопасности и блокирующие

устройства, тормоза и противоугонные средства. ɉри обнаружении
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неисправностей и невозможности их устранения своими силами крановщик

обязан доложить механику или мастеру. Ɋаботать на неисправном кране

запрещается.

ɉри производстве работ по монтажу конструкций необходимо соблюдать

следующие правила:

- нельзя находиться людям в границах опасной зоны.

- при работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми

рукавицами;

- запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и крюку крана;

- запрещается стоять, проходить или работать под поднятым грузом;

- запрещается оставлять грузы, лежащими в неустойчивом положении;

- машинист крана не должен опускать груз одновременно с поворотом

стрелы;

- не бросать резко опускаемый груз.

ɉри скорости ветра, превышающей 8 м/сек, работы на высоте с

подвешенными грузами и  работы, связанные с личной безопасностью следует

приостановить из-за трудности с проведением работ при значительной площади

монтируемых панелей. ɉри этом, если скорость ветр абольше 10 м/сек

необходимо остановить все работы на высоте. ɉеред окончанием рабочей смены

необходимо, с учётом преобладающего ветра, при крепить смонтированные

панели всеми винтами, а не смонтированные панели на кровле допускается

оставлять только связанными в пакеты и закреплёнными к несущим

конструкциям.

4.7 Тɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

Ʉалькуляция трудовых затрат и машинного времени приведена на период

устройства металлического каркаса проектируемого объекта и отражает

количество и движение рабочих во время строительства. Ʉалькуляция

представлена в графической части на листе 5.
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Ɍаблица 4.7.2 – Ɍехнико-экономические показатели
№ п/п ɇаименование показателей ȿд.изм. Ʉол-во

1 Ɉбъем работ т. 146,0
2 Ɍрудоемкость чел-см 97,29
3 ȼыработка на одного рабочего в смену т. 1,5
4 ɉродолжительность работ дни 18
5 Ɇаксимальное количество рабочих чел. 7
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5 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

5.1 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ

5.1.1 Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ

ɋтроительный генеральный план для цеха по производству легких

металлоконструкций по проезду ɋвязистов в городе Красноярске разработан с

целью решения вопросов рационального использования строительной площадки,

расположения административно-бытовых помещений, временных дорог, сетей

водопровода, канализации, энергосбережения.

Ɂона обслуживания крана определена максимально необходимым вылетом

стрелы крана. Ɉпасная зона определяется по ɋɇиɉ 12-03-2001  и ɊȾ-11-06-2007.

Конструкция ограждения строительной площадки должна удовлетворять

требованиям ȽɈɋɌ 23407-78.

ȼысота ограждения производственных территорий должна быть не менее

1,6 м, а участков работы – не менее 1,2 м. Ɉграждения, примыкающие к местам

массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и должны быть

оборудованы сплошным защитным козырьком. Ɉграждения не должны иметь

проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и

запираемых после его окончания.

Козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также

нагрузки от падения одиночных мелких предметов.

Ɇеста проходов людей в пределах опасных зон должны иметь защитные

ограждения. ȼходы в строящиеся здания должны быть защищены сверху

сплошным навесом шириной не менее 2м от стены здания.

ȼременные дороги и пешеходные дорожки могут иметь покрытие из щебня.

ɒирина ворот на въездах на строительную площадку должна быть не менее

4м.

ɇа строительной площадке у выезда должно оборудоваться место очистки и

мойки колес машин от грязи.
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ɋкорость движения автотранспорта на стройплощадке вблизи мест

производства работ не должна превышать 10 км/час на прямых участках и 5 км/час

– на поворотах.

Ɇеста приема раствора и бетонной смеси на строительной площадке

должны иметь твердое покрытие.

ɉервичные средства пожаротушения размещаются на строительной

площадке в местах складирования материалов, административно-бытовых

помещений в соответствии с требованиями «ɉравил пожарной безопасности в

Ɋоссийской Ɏедерации».

Ⱦля уменьшения загрязнения окружающей среды строительные отходы

должны собираться на стройплощадке в контейнеры. Контейнеры должны

устанавливаться в отведенном для них месте и вывозиться за пределы

строительной площадки. Ɇесто установки контейнеров указывается на

стройгенплане.

ɍ санитарно-бытовых помещений также устанавливаются контейнеры для

сбора мусора и пищевых отходов.

Ɉсвещенность площадок должна соответствовать требованиям ɋɉ

52.13330.2016 «естественное и искусственное освещение» и ȽɈɋɌ 12.1.046-2014

«ɋɋȻɌ. ɋтроительство. ɇормы освещения строительных площадок».

ɇа общеплощадочном стройгенплане показываем размещение возводимых

постоянных и временных сооружений.

ɉроектирование ɋȽɉ включает привязку грузоподъемных механизмов,

проектирование временных проездов и автодорог, складского хозяйства, бытовых

городков, временных инженерных коммуникаций.

Ɉсновным видом транспорта для доставки строительных грузов является

автомобильный.

ɇеобходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) определяется

для каждого вида грузов по заданному расстоянию перевозки по определенному

маршруту:
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5.1.2 Вɵɛɨɪ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɤɪɚɧɨɜ ɢ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ

ȼыбор крана для монтажа надземной части здания произведен в ɉункте 4.5

данной пояснительной записки.

Ɋасчет автомобильного транспорта определяется по формуле:

N୧ =
୕౟∙୲ц୘౟∙୯тр∙Ɍсм ∙Ксм

, (5.1.1)

где Q୧ −общее количество данного груза, перевозимого за расчетный период, т (по

расчетным данным ɉɉɊ);

t ц - продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч;

T୧ −продолжительность потребления данного вида груза, дн. (принимается по

ɉɉɊ);

qтр −полезная грузоподъемность транспорта, т;

Ɍсм = 7,5 −сменная продолжительность работы транспорта, ч;

Ксм −коэффициент сменой работы транспорта, равный одному или двум (в

зависимости от количества смен работы в течении суток).

ɉродолжительность цикла транспортировки груза:

t ц = t пр +
ଶ୪୴ + t м, (5.1.2)

где t пр −продолжительность погрузки и выгрузки, ч;

l – расстояние, км, перевозки в один конец;

v  - средняя скорость, км/ч, движения автотранспорта, зависящая от его типа и

грузоподъемности, рельефа местности, класса и состояния дорог;

t м − период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч (0,02

– 0,05 ч).
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Ɍаблица 5.1.1 – ɉодбор автотранспорта

ɇаименование
материала

ɇаименование
вида

транспорта

Ƚрузоподъемность
, т

Количество
элементов,

перевозимых за
расчетный
период, шт

Количество
автотранспортных

средств

тягач прицеп

Колонны,
фермы и балки
металлические

КамȺɁ - 55102 15 207 1 1

Ⱦвери и окна КамȺɁ - 6520 22 65 1 1
ɋэндвич
панели КамȺɁ - 55102 15 552 1 1

Кирпич КамȺɁ - 55102 15 45960 1 1

5.1.3 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɨɧ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɤɪɚɧɨɜ ɢ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɯ

ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɉри размещении строительного крана установили опасную для людей зону,

в пределах которой могут постоянно действовать опасные производственные

факторы.

К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных с

работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение грузов.

Эта зона ограждается защитными ограждениями.

ȼ целях создания условий безопасного ведения работ действующие

нормативы предусматривают: монтажную зону, зону обслуживания краном,

перемещения груза, опасную зону работы крана, опасную зону дорог.

1. Ɇонтажная зона – пространство, где возможно падение груза при

установке и закреплении элементов. ɉри  высоте здания 14,5 м монтажную зону

принимаем равной расстоянию от стены здания, равному 3,5м (при высоте здания

до 10м)  и 5м (при высоте здания до 20м), определяем методом интерполяции по

ɋɇиɉ 12–03–2001 (lбез= 4,175+lmax.эл.=16,8 м).

2. Ɂона обслуживания крана:

Rmax= lк=21 м,                                                                                                 (5.1.3)
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3. Ɂона перемещения груза:

Rп.гр.=Rmax+0,5lmax.эл.=21+0,5·12=27,0 м.                                                      (5.1.4)

где  Rmax – максимальный вылет крюка крана;

lmax.эл. – длина наибольшего перемещаемого груза.

4. Ɉпасная зона работы крана:

Rо=Rmax+0,5ȼгр.+lmax.эл+ɏ=21+0,5·0,35+12+4=37,8 м.                               (5.1.5)

где  ɏ – максимальное расстояние отлета груза;

ȼгр. - наименьший габарит перемещаемого груза.

5.1.4 Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɚɣɨɧɚ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,  ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ ɩɪɨɟɡɞɨɜ

ɉлощадка, отведенная под строительство, расположена по проезду

Ɂаводской в городе Красноярске. Ɂемельный участок, выделенный для

строительства, имеет площадь 1,35 га.

ɋтроительная площадка представляет из себя ровную территории без

существующих зданий и сооружений.

ɋтроительная площадка располагается на отведенной под строительство

территории и не выходит за границы установленного сервитута.

Ɍерритория участка имеет связь с уличной дорожной сетью. Ɉсновной вид

внешнего и внутриплощадочного транспорта – автомобильный (общественный и

личный транспорт). ɉодъезд к зданию происходит по внутриквартальным

проездам квартала. ɉредусматривается парковка на 7 машино-мест. ɉокрытие

проездов и парковок – асфальтобетон. ɉроезжая часть оснащена дорожными

бордюрами. ȼозвышение бордюра над проезжей частью составляет 0,15 м.

Ⱦля внутрипостроечных перевозок пользуются в основном автомобильных

транспортом.
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ɉостоянные подъезды не обеспечивают строительство из-за несоответствия

трассировки и габаритов, в связи с этим устроили временные дороги. ȼременные

дороги – самая дорогая часть временных сооружений, стоимость временных дорог

составляет  1-2 % от полной сметной стоимости строительства.

ɋхема движения транспорта и расположения дорог в плане обеспечивает

подъезд к складам и бытовым помещениям. ɉри разработке схемы движения

автотранспорта максимально используем существующие и проектируемые дороги.

ɉостроечные дороги предусмотрены кольцевыми. ɉри трассировке дорог

соблюдаются максимальные расстояния:

− между дорогой и складской площадкой – 1 м.

ɒирина проезжей части однополосных дорог – 3,5 м. ɇа участках дорог,

где организовано одностороннее движение, в зоне выгрузки и складирования

материалов ширина дороги увеличивается до 6 м, длина участка уширения 12-18 м.

Ɋадиусы закругления дорог приняли 12 м, но при этом ширина проездов в

пределах кривых увеличивается с 3,5 до 5 м.

5.1.5  ɉɥɨɳɚɞɤɢ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ,

ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɯ ɦɨɞɭɥɟɣ ɢ ɫɬɟɧɞɨɜ ɞɥɹ ɢɯ ɫɛɨɪɤɢ. Ɋɟɲɟɧɢɹ ɩɨ

ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɸ ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɧɟɝɚɛɚɪɢɬɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɯ

ɦɨɞɭɥɟɣ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ

ɇеобходимый запас материалов на складе:

ܲ =
௉ˑбщ் ∙ ܶː ∙ ଵܭ ∙ ଶ,                                                                                      (5.1.6)ܭ

где Ɋобщ – количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для

выполнения плана строительства на расчетный период;

Ɍ – продолжительность расчетного периода, дн.;

Ɍн – норма запаса материала, дн.;

К1 – коэффициент неравномерности поступления материала на склад;
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К2 – коэффициент неравномерности производственного потребления

материала в течении расчетного периода.

ɉолезная площадь склада:

ܨ =
௉௏                                                                                                                (5.1.7)

где V – кол-во материала, укладываемого на 1 м2.

Ɉбщая площадь склада:

ܵ =
ிఉ                                                                                                                (5.1.8)

где .коэффициент использования склада – ߚ

ɋклады для стеновых панелей, плит перекрытия и лестничных маршей –

открытые с коэффициентом использования склада β = 0,7;  склады для дверных и

оконных блоков – закрытые с коэффициентом использования склада ߚ = 0,7.

Ɍаблица 5.1.2 –Ɋезультаты расчета приобъектных складов

ɇаименование материалов ȿд. изм. Ɋобщ Ɍн q Ɋскл Sтр

Ⱦвери и окна (з) м2 711,87 14 0,5 33,14 16,57
Ɇеталлические балки, связи,

колонны (о)
т. 84,77 14 1,25 3,95 4,93

ɋэндвич панели (н) м2 3308,5 14 0,7 154,04 107,83
Ɏермы металлические (о) т. 61,6 14 1,28 2,87 3,67

Кирпич (о) тыс. шт. 45,96 14 2,5 2,14 5,35

ɂтого для цеха легких металлических конструкций, площадью S=4680,0 м2,

требуется:

- открытых складов и складов под навесом – 121,78 м2;

- закрытых складов – 16,57 м2;

Ɉбщая площадь склада – 138,35 м2.
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5.1.6 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɝɨɪɨɞɤɚ: ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɤɚɞɪɚɯ, ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ

ɇорматив численности работников (основных рабочих-сдельщиков) (ɇч) по

трудоемкости производственной программы определяется по формуле

ɇч= (Ɍр пл/Ɏн)·100/Кв.н,                                                                                  (5.1.9)

где Ɍр пл - плановая трудоемкость производственной программы, нормо-ч;

Ɏн - нормативный баланс рабочего времени одного рабочего, ч;

 Кв.н - коэффициент выполнения норм времени рабочими.

ɇч= (50336/1760)·100/110≈26 чел.

ɉлощадь конкретного помещения F определяется по формуле:

F = f∙N,                                                                                                         (5.1.10)

где f – нормативная площадь на 1 человека,

N – количество работающих, пользующихся данным типом помещений.

Ɍаблица 5.1.3 – ȼедомость потребности в работающих

№
п/п

Категории
работающих

ɍдельный вес
работающих в

%

численность
работающих

ɂз них занятых в наиболее
многочисленную смену

1 год % общего числа
работающих всего человек

1 Ɋабочие 83,9 21 70 15

2 ɂɌɊ 11,0 3 80 3

3 ɋлужащие 3,6 1 80 1

4 ɆɈɉ и охрана 1,5 1 80 1
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Ɍаблица 5.1.4 – Экспликация временных зданий и сооружений

Количество туалетов рассчитывается по формуле:

Sтр = (0,7 ∙ N ∙ 0,1) ∙ 0,7 + (1,4 ∙ N ∙ 0,1) ∙ 0,3,                                          (5.1.11)

где N – общее количество рабочих в наиболее многочисленную смену;

Sтр = (0,7 ∙ 20 ∙ 0,1) ∙ 0,7 + (1,4 ∙ 20 ∙ 0,1) ∙ 0,3 = 1,82	м2.

№
наименование

помещения

кол
-во
N

площадь м2 принимаем
тип бытового
помещения

площадь м2

кол-во
зданийна одного

человека f
расчетная

одного
здания

всех
зданий

санитарно бытовые

1 гардеробная 26 0,7 18,2
блокируемый
контейнер 4х3

12 24 2

2 душевая 15 0,54 8,1
блокируемый

контейнер
4х3

12 12 1

3 умывальня 15 0,2 3,0

4
помещение
отдыха и

приема пищи
20 0,1 2,0

блокируемый
контейнер

4х3
12 12 1

5 сушильня 15 0,2 3,0
блокируемый

контейнер
4х3

12 12 1

6 туалет 20
Ɋасчет по
формуле

1,82
биотуалет

1х1
1 2 2

                           служебные

7
прорабская

3 4,0 24,0
блокируемый

контейнер
3х8

24 24 1
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5.1.7 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɬɨɩɥɢɜɟ, ɩɚɪɟ, ɤɢɫɥɨɪɨɞɟ ɢ

ɫɠɚɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɵɛɨɪ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

ɫɯɟɦɵ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ

Ɋасчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки

электроэнергией, производится по формуле:

Ɋ = α×(ΣК1×Ɋс/cosφ + ΣK2×Ɋт/ cosφ + ΣK3×Ɋсв + ΣK4×Ɋн),                          (5.1.12)

где Ɋ – расчетная нагрузка потребителей, кȼт;

     α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от ее

протяженности, сечения (1,05÷1,1);

     К1,  К2,  К3,  К4 -  коэффициенты спроса, определяемые числом потребителей и

несовпадением по времени их работы;

     Ɋɫ – мощность силовых потребителей, кȼт, принимается по паспортным и

техническим данным;

     Ɋɬ – мощности, требуемые для технологических нужд, кȼт;

     Ɋɨɜ – мощности, требуемые для наружного освещения, кȼт;

    cosφ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера загрузки и числа

потребителей.

Ɋезультаты расчета электроэнергии заносятся в Ɍаблицу 5.1.5.

Ɍаблица 5.1.5 – Ɋасчет электроэнергии
ɇаименование
потребителей

ȿд. изм. Кол-во
ɍдельная мощность

на ед. изм., кȼт
Коэф.

спроса, Кс

Ɍребуемая
мощность, кȼт

1. ɋварочный аппарат шт. 2 20 0,35 14
2. ȼибратор шт. 2 0,8 0,6 0,96
3. Компрессор шт. 2 4,5 0,7 6,3
4. Ɋучной инструмент шт. 4 0,5 0,15 0,3
5. Ɉтделочные работы м2 1028,16 0,015 0,8 12,34
6. Ⱥдминистративные и
бытовые помещения

м2 96 0,015 0,8 1,15

7. Ⱦушевые и уборные м2 14 0,003 0,8 0,03
8. Ɉхранное освещение м2 42 1,5 1 63
9. Ɉсвещение главных
проходов и проездов

км 0,02 5 1 0,1

ɂтого 98,18
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Ɍребуемая мощность определяется по формуле 5.1.12

Ɋ = 1,1×98,18 = 108,0 кȼȺ.

Ⱦля осуществления электроснабжения строительной площадки

устанавливается трансформаторная подстанция КɌɉ ɋКȼ-180, мощностью питания

180кȼȺ.

ɋжатый воздух на строящемся объекте используется для пневматического

оборудования и инструментов. Кислород и ацетилен применяется для сварочных

работ.

ɉотребность в сжатом воздухе определяется по формуле:

Qсж = 1,1. Σq. ni
. Ki, м3/мин.                                                                           (5.1.13)

где 1,1– коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах;

       qi – расход сжатого воздуха соответствующими механизмами, м3/мин;

       ni – количество однородных механизмов.

Qсж = 1,1. (0,96+14+6,3) = 23,4 м3/мин.

ɉринимается пневмоколесный компрессор, оборудованный комплектом

гибких шлангов Ø 40 мм и имеющий производительность 25 м3.

Кислород и ацетилен поставляется на объект в стальных баллонах и

хранится в закрытых складах, обеспечивая защиту баллонов от нагревания, либо

следует применять передвижные кислородные и ацетиленовые установки.

Ɉбщая потребность в тепле определяется суммированием расхода по

отдельным потребителям:

Qт
общ = (Qот+Qтехн)

.К1
. К2,                                                                              (5.1.14)

где Qɨɬ – количество тепла для отопления здания;

Qɬɟхɧ – количество тепла на технологические нужды;

К1 – коэффициент неучтенных расходов; К1 = 1,15;

К2 –коэффициент потерь тепла в сети; К1 = 1,15.
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      Ɋасход тепла для отопления здания определяется:

Qот = Vзд
.q.α . (tвн - tн), кȾж                                                                             (5.1.15)

где Vɡɞ – объем здания по наружному обмеру, м3;

q – удельная тепловая характеристика здания, q = 1,9 кȾж/м3 град;

α – коэффициент, зависящий от расчетных температур наружного воздуха;

tɧ – расчетная температура наружного воздуха; tɧ = - 40оɋ;

tɜ – температура воздуха в помещении, tɜ= + 20оɋ.

Qот = 66816,0.1,9 . 0,9 . (20+40) = 6,85.106 кȾж.

Qобщ = (6,85.106+ 300). 1,15 . 1,15 = 9,07.106 кȾж.

Электроснабжение строительной площадки, расчёт освещения:

Ɋасстановка источников освещения производится с учётом особенностей

территории. ɑисло прожекторов определяют по формуле:

n = P∙E∙S/Pл,                                                                                                  (5.1.16)

где Ɋ–удельная мощность (при освещении ɉɁɋ-35 Ɋ=0,75-0,4 ȼт/м2лк);

ȿ – освещённость, лк, ȿ=2 лк;

S–площадь освещаемой территории, S=26600  м2;

Ɋл– мощность лампы прожектора, ȼт (при освещении прожекторами ɉɁɋ-35

Ɋл=1000 ȼт).

n = 0,4∙2∙ 17500/1000 = 21 прожекторов.
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5.1.8 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɜɨɞɟ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ȼодоснабжение строительной площадки обеспечивает потребности на

производственные, санитарно – бытовые нужды и тушение пожаров. ɉотребность

в воде рассчитывается на период наиболее интенсивного водопотребления.

ɋуммарный расчётный расход воды определяется по формуле

                                                                              (5.1.17)

Ɋасход воды на производственные нужды определяется по формуле

                                                                                             (5.1.18)

где  – удельный расход воды на единицу объема работ;

 – объём строительных работ, выполняемых в смену с максимальным

водопотреблением;

 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления.

ɋекундный расход воды на производственные нужды определяется по

формуле

ܳ˒˓. =
ଷଽଶଽ଺଼∙ଷ଺଴଴ = 3,3	л/˔.

Ɋасход воды на хозяйственно – питьевые нужды определяется по формуле:

                                                                                              (5.1.19)

где  – максимальное количество работающих в смену;

 – часовой коэффициент потребления (равный 2).

ܳхˑз. =
ଵଶ∙ହହ∙ଶ଼∙ଷ଺଴଴ = 0,04 л/с.
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Ɋасход воды на душевые установки рассчитывается по формуле

                                                                                                    (5.1.20)

где  – расход воды на одного рабочего (ɋ = 30 – 40л).

 – количество рабочих принимающих душ (40% от наибольшего количества

рабочих в смену);

 – продолжительность работы душевой установки ( ).

Ɋасход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии с

установленными нормами. Ⱦля объекта с площадью застройки до 10ȽȺ расход

воды принимается из расчета одновременного действия двух струй из гидрантов по

5л/с.

                                                                                           (5.1.21)

ɋуммарный расчётный расход воды

Ⱦиаметр временной водопроводной сети

,                                                                                             (5.1.22)

где  – суммарный расход воды;

 – скорость движения воды (0,7 – 1,2 м/с).
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ɉо ȽɈɋɌ 10704-91 принимаем трубопровод  наружным диаметром 127 мм.

Ⱦиаметр противопожарного водопровода принимаем  102 мм.

ɉривязка временного водоснабжения состоит в обозначении мест

подключения трасс временного водопровода к источникам водоснабжения

(насосным станциям, колодцам) и раздаточных устройств в рабочей зоне или

вводов к потребителям. Колодцы с пожарными гидрантами следует размещать с

учётом возможности прокладки рукавов к местам пожаротушения (на расстоянии

не более 150 м друг от друга) и обеспечения беспрепятственного подъезда к

гидрантам (на расстоянии не больше 5 м от дороги).

5.1.9 Мɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

ɋогласно приказу от 1 июня 2015 года №336ɇ «Ɉб утверждении ɉравил по

охране труда в строительстве».

Ɉрганизация и проведение строительного производства на объектах

капитального строительства должны осуществляться в соответствии с

организационно-технологической документацией на строительное производство,

которая предусматривает перечень мероприятий и решений по определению

технических средств и методов работ, обеспечивающих выполнение требований

законодательства Ɋоссийской Ɏедерации по охране труда.

Ɋаботодатель при организации строительного производства обязан учесть

указанные в организационно-технологической документации на строительное

производство опасные зоны, в которых возможно воздействие опасных

производственных факторов, связанных или не связанных с технологией и

характером выполняемых работ. Ɉпасные зоны рассчитаны в пункте 4.16 данной

пояснительной записки.

ɇа границах зон с постоянным присутствием опасных производственных

факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон с возможным
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воздействием опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и

знаки безопасности.

Ɂемляные работы

ɋ целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения

стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала необходимо

обеспечить отвод поверхностных и подземных вод.

Ɋазработка грунта в непосредственной близости от действующих

подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без

использования ударных инструментов.

ɉри размещении рабочих мест в выемках их размеры, принимаемые в

проекте, должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования, оснастки,

а также проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной в свету не менее

0,6 м, а на рабочих местах - также необходимое пространство в зоне работ.

ɉри работе экскаватора не разрешается производить другие работы со

стороны забоя и находиться в радиусе действия экскаватора плюс 5 м.

Ɇонтажные работы

ɇа участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

Ɇонтаж конструкций каждого вышележащего этажа (яруса) многоэтажного

здания следует производить после закрепления всех установленных монтажных

элементов по проекту и достижения бетоном (раствором) стыков несущих

конструкций необходимой прочности.

ȼ процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники

должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных

конструкциях или средствах подмащивания.

Ɂапрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования

во время их подъема и перемещения.
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Ⱦля перехода монтажников с одной конструкции на другую следует

применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения.

ɋтроповку монтируемых элементов следует производить в местах,

указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту

установки в положении, близком к проектному.

Ɂапрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих

монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их

правильную строповку и монтаж.

Ɉчистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи

необходимо производить до их подъема.

Ɇонтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков,

раскачивания и вращения.

ɉоднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20 - 30 см,

затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем.

ɉри перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и

выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций

должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м.

Ɂапрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах

при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих

видимость в пределах фронта работ.

ɍстройство фундамента

Ȼетонирование монолитных столбчатых фундаментов под колонны цеха

производится автобетононасосом ɋȻ-207 с применением опалубки, разработанной

фирмой «Framax» или аналогичной.

ȼ начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания

атмосферных осадков или потерь влаги, в последующем поддерживать

температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих

нарастание его прочности. Ɇероприятия по уходу за бетоном, порядок и сроки их

проведения, контроль за их выполнением и сроки распалубки конструкций должны
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устанавливаться ɉɉɊ. ɉрочность, морозостойкость, плотность,

водонепроницаемость, а также другие показатели, установленные проектом,

следует определять согласно требованиям действующих государственных

стандартов. Ȼетонную смесь укладывать в конструкции горизонтальными слоями

одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в

одну сторону во всех слоях.

Ɇонтаж металлического каркаса

Ɇонтаж сборных конструкций осуществляется поточным методом с

применением комплексной механизации транспортных погрузочно-разгрузочных

работ.

Ɇонтаж сборных элементов осуществляется в соответствии с рабочими

чертежами, ɉɉɊ, с соблюдением правил производства и приёмки работ ɋɉ

70.13330.2012 и ɋɇиɉ 12-03-2001, ɋɇиɉ 12-04-2002. Ⱦоставка сборных

конструкций осуществляется на автомашинах с прицепами.

Ⱦо монтажа колонн проверяют правильность установки фундаментов и

анкерных болтов, выверяя их геодезическими инструментами.

Колонны поднимают в вертикальном положении. ɉодтянутую колонну

наводят на анкерные болты, опирают на фундамент и закрепляют к фундаменту

анкерными болтами при помощи гаек.

Ȼошмак колонны опирают на выверенные стальные опорные плиты.

ɋмонтированную колонну до ее расстроповки необходимо установить по отвесу,

закрепить анкерными болтами и расчалить вдоль ряда. Ɋасчалки прикрепляют к

фундаментам соседних колонн и снимают их после надежного закрепления

последних.

ȼыверенные колонны закрепляют анкерными болтами. ɑетыре анкерных

болта обеспечивают устойчивость колонны.
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Ɇонтаж "сэндвич-панелей"

ɇаружные стены здания выполнены из "сэндвич-панелей" толщиной 220 мм.

ɉокрытие - кровельные "сэндвич-панели" по металлическим прогонам.

Ɋазгрузку панелей производить с помощью специальных приспособлений,

исключающих воздействие грузовых строп на боковые кромки панелей.

Ⱦопускается разгружать только по одному пакету панелей.

ɉакеты панелей должны храниться уложенными в один или несколько ярусов,

суммарная высота которых должна быть не более 2,4 м. ɇижний пакет панелей

должен быть уложен на деревянные прокладки толщиной не менее 10 см,

расположенные с шагом не более 1 метра и обеспечивающие небольшой уклон

пакетов панелей при их складировании для самостека конденсата.

ȼ процессе проведения монтажных работ открытые поверхности утеплителя

необходимо защищать от воздействия влаги и солнечной радиации. Ɂапрещается

проведение сварочных и работ со шлифовальными машинками в непосредственной

близости от панелей. ɉосле окончашия всех работ, связанных с монтажем панелей,

необходимо удалить с поверхности панелей защитную полиэтиленовую пленку, но

не позднее 6 месяцев со дня изготовления панелей.

Ɉтделочные работы

Ɋабочие места для выполнения отделочных работ на высоте должны быть

оборудованы средствами подмащивания и лестницами-стремянками.

ɉри работе с вредными или огнеопасными и взрывоопасными  материалами

следует непрерывно проветривать помещения во время работы, а также в течение 1

ч после ее окончания, применяя естественную или искусственную вентиляцию.

Ɇеста, над которыми производятся стекольные или облицовочные работы,

необходимо ограждать. Ɂапрещается производить остекление или облицовочные

работы на нескольких ярусах по одной вертикали. ɉодъем и переноску стекла к

месту его установки следует производить с применением соответствующих

приспособлений или в специальной таре.
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5.1.10 Мɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ

ɉредусмотреть мероприятия, обеспечивающие сбор и удаление

строительного мусора, очистку производственных и бытовых стоков, охрану

имеющихся на площадке деревьев и кустарников, защиту почвы склонов от

размыва, предотвращение загазованности воздуха.

ɉредусматривается установка границ строительной площадки, которая

обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства деревьев,

кустарников, травяного покрова.

ɂсключается беспорядочное и неорганизованное движение строительной

техники и автотранспорта. ȼременные автомобильные дороги и другие подъездные

пути устраиваются с учетом требований по предотвращению повреждений

древесно-кустарной растительности.

Ȼетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных ёмкостях.

Ɉрганизуются места, на которых устанавливаются ёмкости для мусора.

5.1.11 Ɋɚɫɱɟɬ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɬɪɨɣɝɟɧɩɥɚɧɚ

ɋтройгенплан выполнен в масштабе 1:300 и включает генплан площадки с

нанесенными на нем объектами временного хозяйства. ɇа стройгенплане указаны

границы строительной площадки и видов ее ограждений, действующих и

временных подземных, надземных и воздушных сетей и коммуникаций,

временных дорог, схем движения средств транспорта и механизмов, мест

установки строительных и грузоподъемных машин с указанием путей их

перемещения и зон действия, размещения постоянных, строящихся и временных

зданий и сооружений, мест расположения опасных зон, путей, а также проходов в

здания и сооружения, размещения источников и средств энергообеспечения и

освещения строительной площадки, площадок и помещений складирования
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материалов и конструкций, расположения помещений для санитарно-бытового

обслуживания строителей.

Ɋазмеры стройгенплана в плане 190 х 140 м: размеры в плане цеха по

производству легких металлоконструкций S=4680,0 м2 96,0×48,0 м.

ɋтроительство цеха ведется самоходным краном Кɋ-55729-1ȼ-3, опасная

зона – 37,8 м.

Ɍɟɯɧɢɤɨ-эˍˑːˑˏˋче˔ˍˋе	˒ˑˍаˊа˕еˎˋ	СГП	

1. ɉлощадь территории строительной площадки 26600 м2

2. ɉлощадь под постоянными сооружениями                     4608 м2

3. ɉлощадь под временными сооружениями                        182 м2

4. ɉлощадь складов                                                          1238,16 м2

ȼ том числе:

- открытых складов и навесов - 1200 м2;

- закрытых складов - 38,16 м2;

5. ɉротяженность временных автодорог                               457  м

6. ɉротяженность электросетей                                           344,2  м

7. ɉротяженность линий водоснабжения                           243,7   м

- постоянных                                                                           151,6 м

- временных                                                                              92,1 м

8. ɉротяженность линий теплоснабжения                         210,7  м

 - постоянных                                                                            59,5 м

- временных                                                                            151,2 м

9. ɉротяженность канализации                                              92,6 м

- постоянная                                                                             69,6  м

- временная                                                                               23,0 м

10. ɉротяженность ограждения стройплощадки                   660 м

11. ɉроцент использования строительной площадки             46%
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5.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɰɟɯɚ

ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɥɟɝɤɢɯ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɡɞɭ ɋɜɹɡɢɫɬɨɜ ɜ ɝɨɪɨɞɟ

Кɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ

Ɂдание 1-но этажное, площадью 4680,0 м2, мощностью примерно 14 тыс.

тонн в год.

ɋогласно ɋɇиɉ 1.04.03-85 «ɇормы продолжительности строительства и

заделов в строительстве предприятий, зданий и сооружений» в разделе

«производство строительных металлоконструкций» для завода легких

металлических конструкций, мощностью 10 и 20 тыс. т. ȼ год продолжительность

строительства составляет 15 и 18 месяц соответственно, согласно чего применяем

метод линейной интерполяции:

1) ɉродолжительность строительства на единицу прироста мощности

3,0
)1020(

)1518(
=

−
−

                                                                                                   (5.2.1)

2) ɉрирост мощности составляет

41014 =− м2                                                                                                    (5.2.2)

3) ɇормативная продолжительность для мощности 956,6 м2

T= 161543,0 =+⋅ мес.                                                                                        (5.2.3)

ɉродолжительность строительства составляет 16 месяцев.
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6 Эɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

6.1 ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɇеталлические конструкции активно используются в настоящее время в

различных типах зданий и сооружений. ɉотребность строительной отрасли в

металлических конструкциях постоянно растет. Ⱦля удовлетворения этой

потребности сталь в нашей стране производится в больших объемах.

ɉроизводство металлоконструкций является одним из наиболее

востребованных направлений в строительной индустрии. Ɍакие конструкции

изготавливаются на специализированных заводах или цехах, возведенных в

соответствии с требованиями действующих технических регламентов и

нормативных документов и оснащенные современной техникой.

ɐельнометаллические каркасы часто используются в сооружениях с

большими пролетами, которые оснащены мостовыми кранами большой

грузоподъемности. Ɉдним из наиболее распространенных видов объектов, при

строительстве которых применяются металлические конструкции, являются

промышленные здания. Ʉаркасы промышленных зданий являются наиболее

сложными и металлоемкими конструктивными комплексами. Ʉонструкции

одноэтажных промышленных зданий выполняют в виде цельнометаллических

или смешанных каркасов, в которых по железобетонным колоннам

устанавливаются металлические конструкции покрытия здания и подкрановые

пути.

Ɇеталлические конструкции обладают рядом преимуществ, которые

позволяют применять их в различных сооружениях, а именно: надежность и

прочность; легкость (несущие конструкциииз металла легче по отношению к

конструкциям из другого материала); непроницаемость (металлы обладают

значительной прочностью, а также высокой плотностью); удобство

транспортировки и монтажа; удобство в эксплуатации и в ремонте. Ʉроме того,

использование металлических конструкций позволяет уменьшить срок

строительства объекта. Ɇеталлические конструкции надолго сохраняют свою
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работоспособность при условии их правильного конструирования и

качественного изготовления, а также их надежной защиты от воздействия

коррозии.Ȼлагодаря относительно небольшому весу существует возможность

установки легких металлоконструкций (ɅɆɄ) в сложных, не совсем

подходящих для промышленного строительства участках города.

Ɉбъектом строительства настоящей работыявляетсяцех по производству

легких металлоконструкцийпо проезду ɋвязистов в городе

Ʉрасноярске.Ɉсновным функциональным назначением проектируемого объекта

является металлообработка и производство лёгких металлоконструкций. ɇа

севере, юге и востоке от объекта строительства находятся административные

здания, на западе – жилые здания.Ɍерритория участка имеет связь с уличной

дорожной сетью посредством примыкания главных улиц города к проездам

промышленной зоны. Ɉсновной вид внешнего и внутриплощадочного

транспорта - автомобильный. ɉодъезд к проектируемому цеху по производству

легких металлоконструкцийосуществляется по внутриквартальным проездам

квартала. ɇа рисунке 6.1.1 изображена схема местоположения объекта.

Ɋисунок 6.1.1 – Ɋасположение объекта строительства на карте города

ɐех легких металлоконструкций представляет из себя

двухпролетноеодноэтажное промышленное здание. ɋооружение состоит из

основного цеха и административно-бытового комплекса. ȼысота этажа в
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помещении цехасоставляет 8,4 м, в административно-бытовых помещениях –

3,6 м. ɉроектируемый цех будет состоять из легких металлических

конструкций, которые позволят быстро смонтировать здание, повысить

технологичность его изготовления исократить стоимость строительства.

Ⱥктуальность строительства проектируемого цеха объясняется тем, что в

настоящее время большинство зданий и сооружений строятся из облегченных

металлоконструкций. ɉри этом важное значение имеет функциональность

строений, экономия затрат на строительство за счет сокращения его сроков и

расходов на материалы. ɂспользование в строительстве легких металлических

конструкций позволяет снизить общий расход металла возводимого

сооружения и общую массу здания, что в свою очередь способствует

существенному снижению трудоемкости строительных работ. ɏарактерной

особенностью при использовании в строительстве легких металлоконструкций

является их комплектная поставка на строительную площадку (поставляются

как несущие, так и ограждающие конструкции, а в ряде случаев – и

технологическое оборудование), что позволяет сдавать здание «под ключ».

Ɍаким образом, легкие металлические конструкции имеют широкое

распространение в строительстве и проект по возведению цеха для

производства легких металлоконструкций внесет свой вклад в развитие

строительной отрасли г. Ʉрасноярска.

6.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɉри планировании объема необходимых инвестиций, оценки

эффективности использования средств, направляемых на капитальные

вложения, подготовки технико-экономических показателей, составляются

сметные расчеты, выполняемые с использованием укрупненных нормативов

цены строительства.

ȼ сборниках ɇɐɋ отсутствует необходимый укрупненный нормативцены

строительства на проектируемый объект, следственно,отсутствует
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возможностьопределения стоимости строительства с применением ɇɐɋ.

ɉоэтому в настоящей работе была определена сметная стоимость основных

видов общестроительных работ на объект. ɋметная стоимость отдельных видов

строительно-монтажных работ определялась в соответствии с ɆȾɋ 81-35.2004

«Ɇетодика определения стоимости строительной продукции на территории

ɊɎ», которая содержит как общие положения по ценообразованию, так и

конкретные рекомендации по составлению всех форм сметной документации на

разные виды работ.

ɋтроительные работы подразделяются на общестроительные и

специальные. Ʉ общестроительным работам относятся земляные, каменные,

бетонные, железобетонные работы, монтаж различных конструкций,

устройство полов, кровель, а также отделочные работы и др. ɋпециальными

работами считаются буровзрывные, санитарно-технические и некоторые

другие.

Ɋасчет сметнойстоимости основных видов общестроительных работ на

объектбыл осуществлен с использованием базисно-индексного метода

определения сметной стоимости строительства. ɉри составлении сметы была

использована сметно-нормативная база 2001 года (ɎȿɊ в действующей

редакции) с последующим пересчетом сметной стоимости строительства в

уровень цен, действующий на 1 квартал 2020г. (с использованием индексов

изменения сметной стоимости строительства, рекомендуемых Ɇинистерством

строительства и жилищно-коммунального хозяйства ɊɎ).

Ⱦля определения сметной стоимости строительства цеха по производству

ɅɆɄ в г.Ʉрасноярске был выполнен локальный сметный расчет №02-01-01,

составленный на основные виды работ и затрат. ɋметная документация

приведена в ɉриложении Ⱥ.

ɋтоимость объекта на основании локального сметного расчета составила

97 687952,40 руб. ɉолученная стоимость строительства здания цеха показывает

предварительную сумму денежных средств, необходимых для возведения

проектируемого объекта.
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ɇа основании итога локального сметного расчета на общестроительные

работы была определена ориентировочная сметная стоимость строительства

объекта в целом.

Ɉриентировочная общая стоимость строительства объекта рассчитается

по формуле:

Сɨɪ = (Сɫɦɪ/ УДɫɦɪ) ∙ 100,

(6.2.1)

где Сɨɪ– ориентировочная общая сметная стоимость строительства объекта,

руб.;

Сɫɦɪ– сметная стоимость ɋɆɊ, руб.;

ɍȾсмр – удельный вес ɋɆɊ в общей стоимости строительства (для

производственных зданий данный показатель находится в диапазоне83%-91%.

Сɨɪ = (97	687	952,40	/ 83) ∙ 100 = 117 696	328,19руб.

Ɍаким образом, ориентировочная стоимость строительства цеха по

производству ɅɆɄ в г.Ʉрасноярскесоставляет 117 696	328,19 руб.

6.3 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɋМɊ

Ʌокальные сметы готовят на основе физических объемов строительных

работ, конструктивных чертежей элементов зданий, спецификаций и другой

документации в строительстве. ɋметная документация составляется на

основании ɆȾɋ 81-35.2004 «Ɇетодические указания по определению

стоимости строительной продукции на территории Ɋоссийской

Ɏедерации»,которые содержат как общие положения по ценообразованию, так
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и конкретные рекомендации посоставлению всех форм сметной документации

на разные виды работ.

ȼ настоящей работе локальный сметный расчетбыл составлен в

программе «Ƚранд ɋмета».ɉри определении сметной стоимости строительства

металлокаркаса здания был применен базисно-индексный метод. Этот метод

определения сметной стоимости основан на использовании системы текущих и

прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном

уровне цен с использованием единичных расценок, привязанных к местным

условиям строительства. ɂндексы дифференцированы по видам строительства

и видам работ.

ȼ данном разделе произведенрасчет сметной стоимости работ и затрат по

устройствуметаллокаркаса проектируемого цеха.ȼ состав работ входят: монтаж

колонн; монтаж балок, связей, стоек и распорок;монтаж ферм.Ⱦля расчета

сметной стоимости работ были применены федеральные единичные расценки

на строительные и монтажные работы строительства объектов промышленно –

гражданского назначения, составленные с использованием сметно-нормативной

базы 2001 года. ȼ дальнейшем сметная стоимость строительства была

пересчитана в цены, действующие на 1 квартал 2020 года (с использованием

индекса изменения сметной стоимости строительства, рекомендуемого

Ɇинистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства ɊɎ).

Ɋайон строительства – г. Ʉрасноярск,  Ʉрасноярский край.

Ʉлиматический район – IB (в соответствии со ɋɉ 131.13330.2018

рассматриваемая площадка, характеризуется умеренным избыточно-влажным

климатом с неустойчивым режимом погоды, которая относится к Iȼ подрайону

по климатическому районированию Ɋоссии для строительства).

ɋейсмичность площадки строительства – 6 баллов.

ɉри определении размера накладных расходов для вычисления сметной

стоимости исходные данные были приняты по видам строительно-монтажных

работ в зависимости от фонда оплаты труда на основании ɆȾɋ 81-33.2004

«Ɇетодические указания по определению величины накладных расходов в
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строительстве», размер сметной прибыли был принятпо видам строительно-

монтажных работ в соответствии с ɆȾɋ 81-25.2001 «Ɇетодические указания

по определению величины сметной прибыли в строительстве».

ɇа основании информации, указанной в сборнике сметных норм

дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в

зимнее время (Ƚɋɇ 81-05-02-2007) при определении сметной стоимости

устройства металлическогокаркаса здания были учтены следующие

лимитированные затраты: затраты  на возведение временных зданий и

сооружений в размере 1,1% (п.4.1.1  Ƚɋɇ 81-05-01-2001); удорожание при

производстве работ в зимний период в размере 1,8% (п.11.1 таб.4  Ƚɋɇ 81-05-

02-2007); резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%

(п.4.96  ɆȾɋ 81-35.2004).

ɇалог на добавленную стоимостьрассчитан по актуальнойставкев размере

20 % от суммарной сметной стоимости всех работ и затрат.

Ʌокальный сметный расчетна выполнение работ по устройству

металлокаркаса для цеха по производству ɅɆɄв г. Ʉрасноярскеприведен в

ɉриложении Ȼ.

ɋтруктура сметной стоимости работ по составным элементам и разделам,

полученнаяна основании локального сметного расчета, отражена в таблице

6.3.2.1.

Ɍаблица 6.3.2.1 – ɋтруктуралокального сметного расчета на работы

по устройству металлического каркаса для цеха ɅɆɄ

Эɥɟɦɟɧɬɵ ɋɭɦɦɚ, ɪɭɛ. ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ, %
ɉрямые затраты, всего 21 252 630,58 74

в том числе:

- материалы  19 912 961,39 69%
- машины и механизмы  1 038 306,62 4%
- основная заработная плата  301 362,57 1%
ɇакладные расходы  271 227,35 1%
ɋметная прибыль  256 159,74 1%
Ʌимитированные затраты  2 135 263,00 7%
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ɇȾɋ  4 783 056,13 17%
ИɌɈГɈ 28 698 336,80 100%

ɉрямые затраты на возведение металлическогокаркасаздания составляют

около 21,25 млн.руб.ɉрямые затраты включают в себя: расходы на материалы

(19,91 млн.руб.), расходы на эксплуатацию машин и механизмов (1,04

млн.руб.), основную заработную плату (0,3 млн. руб.).Ɉбщая стоимость работ

по устройству металлического каркаса равна 28,7 млн. руб., в том числе ɇȾɋ в

размере 20% –4,78 млн.руб. ɉлановая сметная прибыль составляет 0,26 млн.

руб.

ɇа рисунке 6.3.3 представлены составные элементы локального сметного

расчета работ по устройству металлического каркаса для цеха ɅɆɄ.

Ɋисунок 6.3.3 – ɋоставные элементы локального сметного расчета

ɇаибольший удельный вес в структуре затрат на устройство

металлического каркаса для цехав г. Ʉрасноярскеприходится на материалыи

составляет 69% от общей сметной стоимости всех работ и затрат. Ɋасходы на

выплату ɇȾɋ составляют 17% от суммарной сметной стоимости всех работ и

затрат. ɇаименьший по размеру удельный вес имеют следующие статьи затрат:

накладные расходы – 1%, сметная прибыль – 1%, ɎɈɌ основных рабочих – 1%.

̥̌те̛̬̌л̼
69%

̥̌ш̛̦̼ ̛
̥ех̛̦̥̼̌̚

4%
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6.4 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɰɟɯɚ ɩɨ

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɥɟɝɤɢɯ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɜ  ɝ.Кɪɚɫɧɨяɪɫɤɟ

ɋтроительство цеха по производству легких металлоконструкций требует

привлечения инвестиционных ресурсов. Ⱦля того, чтобы потенциальный

инвестор мог убедиться в целесообразности вложения денежных средств в

проект по строительству цеха, необходимо осуществить расчет основных

технико-экономических показателей.  Ʉроме того, это поможет при

необходимости получить банковский кредит для успешной реализации проекта.

ȼ таблице 6.4.1. представлены результаты расчетов основныхтехнико-

экономических показателейвозведения объекта.

Ɍаблица 6.4.1 Ɍехнико-экономическиепоказателипроекта по возведению цеха

для производства легких металлоконструкций

ɇаименование показателей
ȿдиницы

измерения Ɂначение
1.Ɉɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ:
ɉлощадь застройки м2 4 960,00
Этажность эт. 1-2
ȼысота этажа в помещении цеха
1 этаж

м 8,4
ȼысота этажа в административно-бытовых помещениях м 3,6
ɋтроительный объем, всего,
в том числе надземнойчасти

м3

м3
60 480,00
60 480,00

Ɉбщая площадь здания м2 4 680,00
ɉолезная площадьздания м2 4 646,00
ɉланировочный коэффициент 0,99
Ɉбъемныйкоэффициент 13,02
2.ɋɬɨɢɦɨɫɬɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɉрогнозная стоимость строительстваобъекта тыс. руб. 117 696,33

ɋтоимость строительно-монтажных работ
по устройству металлическогокаркаса здания

тыс. руб. 28 698,34

ɉрогнозная стоимость1 м2площади(общей) руб. 25 148,79
ɉрогнозная стоимость1 м2площади(полезной) руб. 25 332,83
ɉрогнозная стоимость1 м3строительного объема руб. 1 946,04
ɋметная рентабельность работ по устройству
металлическогокаркаса % 1,08

3.ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɬɪɭɞɨɜɵɯɡɚɬɪɚɬ
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Ɍрудоемкость работ по устройству
металлическогокаркасацеха по производству ɅɆɄ чел.-час 2 382,11

Ɍрудоемкость работ по устройству
металлическогокаркаса здания на 1 м2 площади(общей) чел.-час/м2 0,51

ɇормативная выработка на 1 чел-час при производстве
работ по устройству металлическогокаркасацеха

руб./чел.-
час

12 047,44

4.ɉɪɨɱɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɪɨɟɤɬɚ
ɉродолжительность строительства мес. 19,5

ȼ ȼɄɊ рассчитаны технико-экономическиепоказатели, характеризующие

целесообразность реализации проекта строительства цеха по производству

ɅɆɄ. Ɋезультаты расчета следующих показателей занесены в таблицу 6.4.1:

1) ɉланировочный коэффициент:

Ʉɩɥ=
ௌ˒ˑˎௌˑбщ,                                                             (6.4.1)

гдеSпол – полезная площадь здания,

Sобщ – общая площадь здания.

Ʉɩɥ =
ସ	଺ସ଺,଴଴ସ	଺଼଴,଴଴ = 0,99;

2)Ɉбъемный коэффициент:

Kоб=
௏̝ ˕˓ௌ˒ˑˎ ,                                                                   (6.4.2)

гдеVстр – строительный объем,

Sпол – то же, что и в формуле (6.4.1).

Kоб =
଺଴	ସ଼଴,଴଴	ସ	଺ସ଺,଴଴  =13,02;
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3)  ɉрогнозная стоимость 1 м2 площади (общей):

ɋ 1м
2

(общ)=
ʠːц˔ௌˑбщ ,    (6.4.3)

где ɋнцс– ɉрогнозная стоимость строительства (по ɍɇɐɋ),

Sобщ– то же, что и в формуле (6.4.1).

ɋ 1м
2

(общ) =
ଵଵ଻	଺ଽ଺	ଷଶ଼,ଵଽ	ସ	଺଼଴,଴଴ =  25 148,79 руб.;

4)  ɉрогнозная стоимость 1 м2 площади (полезной):

ɋ 1м
2

(кв)=
ʠːц˔ௌ˒ˑˎ ,                                                               (6.4.4)

где ɋнцс– то же, что и в формуле (6.4.3),

Sпол – то же, что и в формуле (6.4.1).

ɋ 1м
2

(кв)=
ଵଵ଻	଺ଽ଺	ଷଶ଼,ଵଽ	ସ	଺ସ଺,଴଴ = 25 332,83 руб.;

5) ɉрогнозная стоимость 1 м3 строительного объема:

ɋ1м
3 =

ʠːц˔௏̝ ˕˓  ,                                                                    (6.4.5)

где ɋнцс– то же, что и в формуле (6.4.3),

Vстр – строительный объем.

ɋ1м
3=

ଵଵ଻	଺ଽ଺	ଷଶ଼,ଵଽ	଺଴	ସ଼଴,଴଴	  = 1 946,04руб.;
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6) ɋметная рентабельность работ по

устройствуметаллическогокаркасацеха для производства ɅɆɄ,%:

Rз =
ʠʞʞЗାʜʟାЛЗ ∙100%,                                                              (6.4.6)

где ɋɉ – сметная прибыль согласно смете,

ɉɁ – величина прямых затрат согласно смете,

ɇɊ – величина накладных расходов согласно смете,

ɅɁ – величина лимитированных затрат согласно смете.

Rз=
	ଶହ଺	ଵହଽ,଻ସ			ଶଵ	ଶହଶ	଺ଷ଴,ହ଼	ା		ଶ଻ଵ	ଶଶ଻,ଷହ	ା		ଶ	ଵଷହ	ଶ଺ଷ,଴଴	 ·  100 % = 1,08 %;

7) Ɍрудоемкость работ по возведению металлическогокаркасадля здания

цехаопределяется на основании локального сметного расчета и составляет

2382,11 чел-час.

8) Ɍрудоемкость производства работ по возведению

металлическогокаркаса здания на 1 м2 площади (общей) определяется как

отношение трудоемкости работ по устройствуметаллическогокаркасацеха по

производству легких металлоконструкцийк его общей площади:

ʡЗʝ˔ˏ1м
2 =

ʡЗʝ˔ˏௌˑбщ  ,    (6.4.7)

ˆˇˈʡЗʝ˔ˏ - трудоемкость работ по возведению металлическогокаркаса,

Sобщ – то же, что и в формуле (6.4.1).

ʡЗʝ˔ˏ 1м
2 =

ଶ	ଷ଼ଶ,ଵଵସ	଺଼଴,଴଴  =  0,51чел-час/м2;
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9) ɇормативная выработка на 1 чел-ч при производстве работ по

возведению металлическогокаркасасооруженияопределяется по формуле:

В =
ʠ˔ˏ˓ʡЗʝ˔ˏ,			                                                                                                 (6.4.8)

ˆˇˈ	ʠ˔ˏ˓  – стоимость строительно-монтажных работ по возведению

металлическогокаркасазданияпо итогам сметы,ʡЗʝ˔ˏ – то же, что и в формуле (6.4.7).

В =
ଶ଼	଺ଽ଼	ଷଷ଺,଼ ଴ଶ	ଷ଼ଶ,ଵଵ = 	12 047,44 руб./чел-час.

Экономическое планирование проекта позволит привлечь инвестиции для

его эффективной реализации. Ɉсуществленные технико-экономические

расчеты позволяют обосновать выгоду от вложенных финансовых ресурсов для

кредитора или частного инвестора.

ȼ совокупности рассчитанные коэффициенты технико-экономической

характеристики проекта отражают привлекательность и экономическую

эффективность строительства проектируемого цеха в г. Ʉрасноярске. ɇа

основании проведенных расчетов вышеперечисленных показателей можно

сделать вывод об экономической целесообразностистроительства цеха по

производству легких металлоконструкций.
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47 ɊȾ-11-06-2007. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ

ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɦɢ ɦɚɲɢɧɚɦɢ ɢ

ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɪɬ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. – ȼɜɟɞ. 01.07.2007.
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Пɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ

Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ1 - Эɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

ɇɨɦɟɪ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɉɥɨɳɚɞɶ
Ʉɚɬ.

ɉɨɦɟɳɟ-
ɧɢɹ

ɉɥɚɧ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɟ 0.000

1 ɐɟɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɟɬɚɥɥɚ 720,0

2 ɐɟɯ ɫɛɨɪɤɢ ɩɨɞ ɫɜɚɪɤɭ 572,0

3 ɐɟɯ ɫɜɚɪɤɢ 590,0

4 ɋɤɥɚɞ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 144,0

5 ɋɤɥɚɞ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ 144,0

6 ɋɤɥɚɞ ɫɜɚɪɨɱɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ 72,0

7 ɈɌɄ 72,0

8 ɐɟɯ ɫɜɚɪɤɢ 720,0

9 ɐɟɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɫɛɨɪɤɢ 864,0

10 Ɇɚɥɹɪɧɵɣ ɰɟɯ 216,0

11 ɐɟɯ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 324,0

12 Ɍɭɚɥɟɬ 10,0

13 ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɭɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ 4,0

14 ɉɨɞɫɨɛɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ 3,2

15 ɉɨɞɫɨɛɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ 3,3

16 Ɍɚɦɛɭɪ 38,7

Иɬɨɝɨ: 4497,2

ɉɥɚɧ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɟ +3.600

12 Ɍɭɚɥɟɬ 6,4

17 ɋɬɨɥɨɜɚɹ 34,0

18 Ƚɚɪɞɟɪɨɛɧɚɹ 50,0

19 Ʉɚɛɢɧɟɬ 24,0

20 Ʉɚɛɢɧɟɬ 24,9

21 Ʉɚɛɢɧɟɬ 24,5
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22 Ʉɚɛɢɧɟɬ 24,0

23 Ʉɚɛɢɧɟɬ 14,0

24 Ʉɚɛɢɧɟɬ 13,0

25 Ⱥɪɯɢɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 22,5

26 Иɧɜɟɧɬɚɪɧɨɟ ɢ ɩɨɞɫɨɛɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ 27,5

27 Ʉɚɛɢɧɟɬ 25,0

28 Ⱦɭɲɟɜɵɟ 6,3

29 Ɇɟɞ. ɩɭɧɤɬ 15,0

30 Ʉɨɪɢɞɨɪ 98,8

Иɬɨɝɨ: 409,9
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Пɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ

Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ1 – Эɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɨɥɨɜ

ɇɨɦɟɪ

ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

Ɍɢɩ

ɩɨɥɚ

ɋɯɟɦɚ ɩɨɥɚ ɢɥɢ

ɧɨɦɟɪ ɭɡɥɚ ɩɨ ɫɟɪɢɢ
ɋɨɫɬɚɜ ɩɨɥɚ

ɉɥɨ-

ɳɚɞɶ,

ɦ2

1-6, 8-11 ɉ1

1. Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ – 25 ɦɦ

2. ɉɨɞɫɬɢɥɚɸɳɢɣ ɛɟɬɨɧɧɵɣ ɫɥɨɣ –

100 ɦɦ

4366,0

7, 13-16 ɉ2

1. Ʉɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɢɬɤɚ ɧɚ ɤɥɟɸ –

15 ɦɦ;

2. ɋɬɹɠɤɚ ɢɡ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ

ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɦɚɪɤɢ Ɇ150 – 40 ɦɦ;

3. ɉɨɞɫɬɢɥɚɸɳɢɣ ɛɟɬɨɧɧɵɣ ɫɥɨɣ –

100 ɦɦ

121,2

30 ɉ5

1. Ʉɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɢɬɤɚ ɧɚ ɤɥɟɸ –

15 ɦɦ;

2. ɋɬɹɠɤɚ ɢɡ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ

ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɦɚɪɤɢ Ɇ150 – 40 ɦɦ;

3. Ж/ɛ ɩɥɢɬɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ – 220 ɦɦ

98,8

12, 14, 28-29 ɉ3

1. Ʉɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɢɬɤɚ ɫ ɩɪɨɬɢɜɨ-

ɫɤɨɥɶɡɹɳɢɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɧɚ

ɤɥɟɸ – 15 ɦɦ;

2. Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɨɛɦɚɡɨɱɧɚɹ

«ɅȺɏɌȺ»;

3. ɋɬɹɠɤɚ ɢɡ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ

ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɦɚɪɤɢ Ɇ150 – 40 ɦɦ;

4. Ж/ɛ ɩɥɢɬɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ – 220 ɦɦ

37,7

17-27 ɉ4

1. Ʌɢɧɨɥɟɭɦ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ – 2 ɦɦ;

2. ɋɬɹɠɤɚ ɢɡ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ

ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɦɚɪɤɢ Ɇ150 – 40 ɦɦ;

3. Ж/ɛ ɩɥɢɬɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ – 220 ɦɦ

283,4
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Пɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ

Ɍɚɛɥɢɰɚ ȼ1 – ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɜɟɪɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ

ɉɨɡ. Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ȼɫɟɝɨ ɟɞ.
ɲɬ.

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

1 ȽɈɋɌ 6629-88 ȾȽ 21-13 3
2 ȽɈɋɌ 6629-88 ȾȽ 24-19 1
3 Ɍɍ 67-564-83 ȼɊɉ 3,6ɯ3,6ɤ 4

4
Иɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ

ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱦɜɟɪɢ ɢɡ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨɝɨ
ɩɪɨɮɢɥɹ ɫɟɪɨɝɨ ɰɜɟɬɚ

ɝɥɭɯɢɟ – 2000*2100 ɦɦ,
ɪɚɫɩɚɲɧɵɟ

1

5 ȽɈɋɌ 6629-88 ȾȽ 21-7 17
6 ȽɈɋɌ 6629-88 ȾȽ 21-8 12
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Пɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ƚ

Ɍɚɛɥɢɰɚ Ƚ1 – ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ

ɉɨɡ. Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ȼɫɟɝɨ ɟɞ.
ɲɬ.

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ɈɄ-1 ȽɈɋɌ 30674-99
Ɉɉ ȼ2 5800-5800

(4Ɇ1-16Ar-4Ʉ)
17

ɈɄ-2 ȽɈɋɌ 30674-99 Ɉɉ ȼ2 1760-1520 9
ɈɄ-3 ȽɈɋɌ 30674-99 Ɉɉ ȼ2 1300-1520 1

Ɋɢɫɭɧɨɤ  Ƚ1 – ɨɤɨɧɧɵɟ ɩɪɨɟɦɵ ɩɨ ȽɈɋɌ 30674-99
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Пɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱦ

Тɟɩɥɨɬɟхɧɢчɟɫɤɢɣ ɪаɫчɟɬ ɫɬɟɧы

ɇɨɦɟɪ
ɫɥɨɹ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɍɨɥɳɢɧɚ

ɫɥɨɹ δ, ɦ

ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
γ, ɤɝ/мଶ Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ

ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ
λ, ȼɬ/м଴ɋ

1 ɉɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɥɢɫɬ 0,0005 7820 58

2 ɉɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɶɧɵɟ ɩɥɢɬɵ ɯ 80 0,05

3 ɉɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɥɢɫɬ 0,0005 7820 58

ȼɟɥɢɱɢɧɭ ɝɪɚɞɭɫ-ɫɭɬɨɤ  ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ Dୢ, ℃ ∙ ɫɭɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ

ɮɨɪɦɭɥɟ [2 ɋɉ 50. 13330-2012]

Dୢ = (t ୧୬୲ − t୦୲) ∙ z୦୲ = ൫21 − (−6,7)൯ ∙ 233 = 6454,1°C ∙ ɫɭɬ

Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜɟɥɢɱɢɧɚ Dd ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɬɚɛɥɢɱɧɨɝɨ, ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨ-

ɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ

[1 ɋɉ 50.13330.2012]

R୰ୣୡ= a∙ Dୢ + b = 0,0003 ∙ 6454,1 + 1,2 = 3,13  (ɦଶ ∙଴ ɋ) / ȼɬ

Ɍɪɟɛɭɟɦɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɢ R0 ,  (ɦଶ ∙଴ ɋ) / ȼɬ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ,

ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɨɣ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ [8 ɋɉ 23-101-

2004]

R଴ = Rୱ୧ + R୩ + Rୱ୪ =
1α୧୬୲ +

δଵλଵ +
δଶλଶ +

δଷλଷ +
1αୣ୶୲

3,13 =
ଵ଼
,଻ +

଴,଴଴଴ହହ଼ +
х଴,଴ହ +

଴,଴଴଴ହହ଼ +
ଵଶଷ;

ɯ=0,148

ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɩɚɧɟɥɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɬɨɥɳɢɧɵ 0,15 ɦ.
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Тɟɩɥɨɬɟхɧɢчɟɫɤɢɣ ɪаɫчɟɬ ɡаɩɨɥɧɟɧɢя ɨɤɨɧɧых ɩɪɨɟɦɨв

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɋɉ 50.13330.2012 («Ɍɟɩɥɨ-

ɜɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɡɞɚɧɢɣ. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ 23-02-2003»).

Ɉɤɧɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɫ tint = +21° ɋ.

ȼɟɥɢɱɢɧɭ ɝɪɚɞɭɫ-ɫɭɬɨɤ  ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ Dୢ, ℃ ∙ ɫɭɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ

ɮɨɪɦɭɥɟ 2 [ɋɉ 50. 13330-2012].

Dୢ = (t ୧୬୲ − t୦୲) ∙ z୦୲ = ൫21 − (−6,7)൯ ∙ 233 = 6454,1°C ∙ ɫɭɬ

ɇɨɪɦɢɪɭɟɦɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬ-

ɪɭɤɰɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ [1 ɋɉ 50.13330.2012]

R୰ୣୡ= a∙ Dୢ + b = 0,00005 ∙ 6454,1 + 0,2 = 0,53   (ɦଶ ∙଴ ɋ) / ȼɬ

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȽɈɋɌ 30674-99 «Ȼɥɨɤɢ ɨɤɨɧɧɵɟ ɢɡ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɯɥɨɪɢɞɧɵɯ

ɩɪɨɮɢɥɟɣ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ»  ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ  ɨɤɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ ɢɡ ɉȼɏ ɩɪɨɮɢɥɹ  ɫɨ

ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɨɦ 4Ɇ1-8-4M1-84Ɇ1). Ɍɪɟɛɭɟɦɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɤɨɧ-

ɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɚɜɧɨ Rreq =0,53 ɦ²°ɋ/ȼɬ. ɉɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ

ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɤɥɚɫɫ - ȼ2.
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Тɟɩɥɨɬɟхɧɢчɟɫɤɢɣ ɪаɫчɟɬ ɤɪɨвɥɢ

ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɧɚɞ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ

ɜɨɡɞɭɯɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ tint= +21° ɋ.

Ɍɚɛɥɢɰɚ 2ɩ - Ɍɟɩɥɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɱɟɪɞɚɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ
ɇɨɦɟɪ
ɫɥɨɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɍɨɥɳɢɧɚ
ɫɥɨɹ δ, ɦ

ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
γ, ɤɝ/мଶ Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ

ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ
λ, ȼɬ/м଴ɋ

1 ɉɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɥɢɫɬ 0,0005 7820 58

2 ɉɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɶɧɵɟ ɩɥɢɬɵ ɯ 80 0,05

3 ɉɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɥɢɫɬ 0,0005 7820 58

ȼɟɥɢɱɢɧɭ ɝɪɚɞɭɫ-ɫɭɬɨɤ  ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ Dୢ, ℃ ∙ ɫɭɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ

ɮɨɪɦɭɥɟ [2 ɋɉ 50. 13330-2012]

Dୢ = (t ୧୬୲ − t୦୲) ∙ z୦୲ = ൫21 − (−6,7)൯ ∙ 233 = 6454,1°C ∙ ɫɭɬ

Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜɟɥɢɱɢɧɚ Dd ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɬɚɛɥɢɱɧɨɝɨ, ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨ-

ɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ

[1 ɋɉ 50.13330.2012]

R୰ୣୡ= a∙ Dୢ + b = 0,00035 ∙ 6454,1 + 1,3 = 3,55   (ɦଶ ∙଴ ɋ) / ȼɬ

Ɍɪɟɛɭɟɦɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɢ R0 ,  (ɦଶ ∙଴ ɋ) / ȼɬ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ,

ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɨɣ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ [8 ɋɉ 23-101-

2004]

R଴ = Rୱ୧ + R୩ + Rୱ୪ =
1α୧୬୲ +

δଵλଵ +
δଶλଶ +

δଷλଷ +
1αୣ୶୲

3,55 =
ଵ଼
,଻ +

଴,଴଴଴ହହ଼ +
х଴,଴ହ +

଴,଴଴଴ହହ଼ +
ଵଶଷ;

ɯ=0,17

ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɩɚɧɟɥɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɬɨɥɳɢɧɵ 0,2 ɦ.



ȽɊȺɇȾ-ɋɦɟɬɚ 2019
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȿ

ɋɈȽɅАɋɈȼАɇɈ: ɍɌȼȿɊɀȾАЮ:

_______________ __________________
" _____ " ________________ 2019 ɝ. "______ " _______________2019 ɝ.

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɣɤɢ)

ɅɈɄАɅɖɇɕɃ ɋɆȿɌɇɕɃ ɊАɋɑȿɌ №
(ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɫɦɟɬɚ)

ɧɚ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ)

ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ _______________________________________________________________________________________________ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ _______________________________________________________________________________________________ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɦɟɬɧɚɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ _______________________________________________________________________________________________ɱɟɥ.ɱɚɫ
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧ(ɚ) ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ (ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ) ɰɟɧɚɯ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ  1 ɤɜ. 2020ɝ

ɜɫɟɝɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ-

ɰɢɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ-

ɰɢɢ

ɨɩɥɚɬɵ
ɬɪɭɞɚ

ɜ ɬ.ɱ.
ɨɩɥɚɬɵ
ɬɪɭɞɚ

ɜ ɬ.ɱ.
ɨɩɥɚɬɵ
ɬɪɭɞɚ

ɧɚ
ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɫɟɝɨ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ɎȿɊ09-03-002-10
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɫɬɪɨя Ɋɨɫɫɢɢ
ɨɬ 30.12.2016 №1039/ɩɪ

Ɇɨɧɬɚɠ ɤɨɥɨɧɧ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɡɞɚɧɢɹ:
ɞɨ 25 ɦ
(ɬ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɢɧɞɟɤɫ ɤ ɋɆɊ ФȿɊ  1 ɤɜ. 2020ɝ - ɨɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ  ɝ.
Кɪɚɫɧɨяɪɫɤ  (ɂɋɆ81-24-2020-01) ɋɆɊ=10,37

33,8
26,2+7,6

628,89
63,74

488,07
33,51

77,08 21256 2154 16497
1133

2605 6,07 205,17

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ: ȻɊ-08.03.01.01-2020

Ɋаɡɞɟɥ 1. ɄɆ
ɤɨɥɨɧɧɵ

Ɂɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ
ɪɚɛɨɱɢɯ, ɱɟɥ.-ɱ, ɧɟ

ɡɚɧɹɬɵɯ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ

ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵ ȼɫɟɝɨ ɨɩɥɚɬɵ

ɬɪɭɞɚ
ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵ

ɝ.Кɪɚɫɧɨɹɪɫɤ,   ɩɪɨɟɡɞ ɋɜɹɡɢɫɬɨɜ

ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɬɚɥɥɨɤɚɪɤɚɫɚ

___________________________28698,337
___________________________29,061

Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ.

№
ɩɩ

Шɢɮɪ ɢ ɧɨɦɟɪ
ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Кɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ, ɪɭɛ.

_______________________________________________________________________________________________2382,11

ɋɬɪɚɧɢɰɚ 1
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2 Ɏɋɋɐ-08.3.01.02-

0029
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɫɬɪɨя Ɋɨɫɫɢɢ
ɨɬ 30.12.2016 №1039/ɩɪ

Ⱦɜɭɬɚɜɪɵ ɫ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɦɢ ɝɪɚɧɹɦɢ ɩɨɥɨɤ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɟ «Ȼ», ɫɬɚɥɶ: ɩɨɥɭɫɩɨɤɨɣɧɚɹ, №
26-40
(ɬ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɢɧɞɟɤɫ ɤ ɋɆɊ ФȿɊ  1 ɤɜ. 2020ɝ - ɨɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ  ɝ.
Кɪɚɫɧɨяɪɫɤ  (ɂɋɆ81-24-2020-01) ɋɆɊ=10,37

44,462
0,094*11*43

5838,61 5838,61 259596 259596

5 ɎȿɊ09-03-003-07
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɫɬɪɨя Ɋɨɫɫɢɢ
ɨɬ 30.12.2016 №1039/ɩɪ

Ɇɨɧɬɚɠ ɛɥɨɤɨɜ ɩɨɞɤɪɚɧɨɜɵɯ ɛɚɥɨɤ,
ɭɤɪɭɩɧɹɟɦɵɯ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠɟ, ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɟ: ɞɨ 25
ɦ ɩɪɨɥɟɬɨɦ ɞɨ 12 ɦ ɦɚɫɫɨɣ ɞɨ 2,0 ɬ
(ɬ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɢɧɞɟɤɫ ɤ ɋɆɊ ФȿɊ  1 ɤɜ. 2020ɝ - ɨɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ  ɝ.
Кɪɚɫɧɨяɪɫɤ  (ɂɋɆ81-24-2020-01) ɋɆɊ=10,37

27
13+14

1153,28
205,22

881,99
77,67

66,07 31139 5541 23814
2097

1784 22,09 596,43

6 Ɏɋɋɐ-07.2.07.07-
0002
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɫɬɪɨя Ɋɨɫɫɢɢ
ɨɬ 26.12.2019 №876/ɩɪ

Кɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɡɞɚɧɢɣ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɡɚɦɤɧɭɬɵɯ
ɝɧɭɬɨɫɜɚɪɧɵɯ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ,
ɛɚɥɤɢ ɩɨɞɤɪɚɧɨɜɵɟ
(ɲɬ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɢɧɞɟɤɫ ɤ ɋɆɊ ФȿɊ  1 ɤɜ. 2020ɝ - ɨɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ  ɝ.
Кɪɚɫɧɨяɪɫɤ  (ɂɋɆ81-24-2020-01) ɋɆɊ=10,37

48 8733,96 8733,96 419230 419230

7 ɎȿɊ09-03-004-01
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɫɬɪɨя Ɋɨɫɫɢɢ
ɨɬ 30.12.2016 №1039/ɩɪ

Ɇɨɧɬɚɠ ɩɨɞɤɪɚɧɨɜɨ-ɩɨɞɫɬɪɨɩɢɥɶɧɵɯ ɮɟɪɦ
ɩɪɨɥɟɬɨɦ ɛɨɥɟɟ 30 ɦ
(ɬ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɢɧɞɟɤɫ ɤ ɋɆɊ ФȿɊ  1 ɤɜ. 2020ɝ - ɨɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ  ɝ.
Кɪɚɫɧɨяɪɫɤ  (ɂɋɆ81-24-2020-01) ɋɆɊ=10,37

61,6
47,2+6,4+8

1018,91
68,03

771,55
42,08

179,33 62765 4191 47527
2592

11047 7,5 462

8 Ɏɋɋɐ-07.2.07.07-
0038
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɫɬɪɨя Ɋɨɫɫɢɢ
ɨɬ 26.12.2019 №876/ɩɪ

Кɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɡɞɚɧɢɣ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɡɚɦɤɧɭɬɵɯ
ɝɧɭɬɨɫɜɚɪɧɵɯ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ,
ɮɟɪɦɵ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɵɟ
(ɲɬ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɢɧɞɟɤɫ ɤ ɋɆɊ ФȿɊ  1 ɤɜ. 2020ɝ - ɨɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ  ɝ.
Кɪɚɫɧɨяɪɫɤ  (ɂɋɆ81-24-2020-01) ɋɆɊ=10,37

58 18379,79 18379,79 1066028 1066028

ɫɜɹɡɢ ɢ ɪɚɫɩɨɪɤɢ

Ȼɚɥɤɢ

Фɟɪɦɵ

ɋɬɪɚɧɢɰɚ 2
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9 ɎȿɊ09-03-014-01

ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɫɬɪɨя Ɋɨɫɫɢɢ
ɨɬ 30.12.2016 №1039/ɩɪ

Ɇɨɧɬɚɠ ɫɜɹɡɟɣ  ɢɡ ɨɞɢɧɨɱɧɵɯ ɢ ɩɚɪɧɵɯ
ɭɝɨɥɤɨɜ, ɝɧɭɬɨɫɜɚɪɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɞɥɹ
ɩɪɨɥɟɬɨɜ: ɞɨ 24 ɦ ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɡɞɚɧɢɹ ɞɨ 25
ɦ
(ɬ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɢɧɞɟɤɫ ɤ ɋɆɊ ФȿɊ  1 ɤɜ. 2020ɝ - ɨɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ  ɝ.
Кɪɚɫɧɨяɪɫɤ  (ɂɋɆ81-24-2020-01) ɋɆɊ=10,37

12,57
3,6+0,75+2,1+0,51+0,31+2,

4+2,9

1258,46
553,07

473,06
53,96

232,33 15819 6952 5946
678

2921 63,28 795,43

10 Ɏɋɋɐ-07.2.03.06-
0111
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɫɬɪɨя Ɋɨɫɫɢɢ
ɨɬ 26.12.2019 №876/ɩɪ

ɋɜɹɡɢ ɩɨ ɤɨɥɨɧɧɚɦ ɢ ɫɬɨɣɤɚɦ
(ɞɢɚɝɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɪɚɫɩɨɪɤɢ)
(ɬ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɢɧɞɟɤɫ ɤ ɋɆɊ ФȿɊ  1 ɤɜ. 2020ɝ - ɨɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ  ɝ.
Кɪɚɫɧɨяɪɫɤ  (ɂɋɆ81-24-2020-01) ɋɆɊ=10,37

12,57 7007 7007 88078 88078

11 ɎȿɊ09-04-006-01
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɫɬɪɨя Ɋɨɫɫɢɢ
ɨɬ 30.12.2016 №1039/ɩɪ

Ɇɨɧɬɚɠ ɫɬɨɟɤ ɮɚɯɜɟɪɤɚ
(ɬ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɢɧɞɟɤɫ ɤ ɋɆɊ ФȿɊ  1 ɤɜ. 2020ɝ - ɨɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ  ɝ.
Кɪɚɫɧɨяɪɫɤ  (ɂɋɆ81-24-2020-01) ɋɆɊ=10,37

11,4 1067,06
285,1

556,34
41,45

225,62 12164 3250 6342
473

2572 28,34 323,08

12 Ɏɋɋɐ-07.2.03.06-
0121
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɫɬɪɨя Ɋɨɫɫɢɢ
ɨɬ 26.12.2019 №876/ɩɪ

ɋɬɨɣɤɢ ɮɚɯɜɟɪɤɚ
(ɬ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɢɧɞɟɤɫ ɤ ɋɆɊ ФȿɊ  1 ɤɜ. 2020ɝ - ɨɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ  ɝ.
Кɪɚɫɧɨяɪɫɤ  (ɂɋɆ81-24-2020-01) ɋɆɊ=10,37

11,4 6435 6435 73359 73359

2049434 22088 100126
6973

1927220 2382,11

26155

24702

2100291 2382,11

2100291 2382,11

21780018 2382,11

1927220

100126

29061

26155

24702

696961

22476979

741740

23218719

696562

23915281  ɂɬɨɝɨ ɫ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧыɦɢ

  ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ (ɩ.5.3.4  Ƚɋɇ 81-05-01-2001 ) 3,2% ɨɬ 21780018
  ɂɬɨɝɨ
  Ɂɢɦɧɟɟ ɭɞɨɪɨɠɚɧɢɟ (ɩ.8   ɬɚɛ.4  Ƚɋɇ 81-05-02-2007) 3,3% ɨɬ 22476979
  ɂɬɨɝɨ
  ɇɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ (ɩ.4.96  ɆȾɋ 81-35.2004) 3% ɨɬ 23218719

      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
      ФɈɌ
      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
      ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ

ɂɬɨɝɢ ɩɨ ɫɦɟɬɟ:
  ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
  ɂɬɨɝɨ
  ȼɫɟɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ "ɢɧɞɟɤɫ ɤ ɋɆɊ ФȿɊ  1 ɤɜ. 2020ɝ - ɨɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ  ɝ. Кɪɚɫɧɨɹɪɫɤ  (ɂɋɆ81-24-2020-01) ɋɆɊ=10,37"

    ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ, ɜ ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɰɟɧɚɯ:

Фɚɯɜɟɪɤ

ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɫɦɟɬɟ ɜ ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɰɟɧɚɯ

ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ

ɋɬɪɚɧɢɰɚ 3
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4783056,2

28698337,2 2382,11

(ɞɨɥɠɧɨɫɬь, ɩɨɞɩɢɫь, ɪɚɫɲɢфɪɨɜɤɚ)

ɉɪɨɜɟɪɢɥ: ___________________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬь, ɩɨɞɩɢɫь, ɪɚɫɲɢфɪɨɜɤɚ)

ɋɨɫɬɚɜɢɥ: ___________________________Ⱥ.ȿ.Ɋɨɝɚɱɟɜ

  ɇȾɋ 20% ɨɬ 23915281
  ȼɋȿȽɈ ɩɨ ɫɦɟɬɟ

ɋɬɪɚɧɢɰɚ 4



ɉК ȽɊАНȾ-ɋɦеɬа (ɜеɪ.3.0.3.436) ɬеɥ./фаɤɫ (495) 935-77-88 (ɦɧɨɝɨɤаɧаɥɶɧɵɣ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɀ

ɋɈȽɅАɋɈȼАɇɈ: ɍɌȼȿɊɀȾАЮ:

_____________________________ _____________________________

" _____ " ________________ 2020 ɝ. "______ " _______________2020 ɝ.

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɣɤɢ)

ɅɈɄАɅɖɇɕɃ ɋɆȿɌɇɕɃ ɊАɋɑȿɌ №02-01-01
(ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɫɦɟɬɚ)

ɧɚ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ)

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ: ȻɊ 08.03.01.01-2020 ȺɊ, ɄɊ, ɎɢɈ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ _____________________________ ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ____________________________________ ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɋɦɟɬɧɚɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ _______________________________________________ ɱɟɥ.ɱɚɫ
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧ(ɚ) ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ (ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ) ɰɟɧɚɯ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ 2020 ɝ.

ɜɫɟɝɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ

ɰɢɢ
ɦɚɲɢɧ

ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ
ɰɢɢ

ɦɚɲɢɧ

ɨɩɥɚɬɵ
ɬɪɭɞɚ

ɜ ɬ.ɱ.
ɨɩɥɚɬɵ
ɬɪɭɞɚ

ɜ ɬ.ɱ.
ɨɩɥɚɬɵ
ɬɪɭɞɚ

ɧɚ
ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɫɟɝɨ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ɎȿɊ01-01-036-
01

ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢ
ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ: 59 (80) ɤȼɬ (ɥ.ɫ.)
(1000 ɦ2 ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɚ 1
ɩɪɨɯɨɞ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚ)
ɇɊ, (25 ɪɭɛ.): 95% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (13 ɪɭɛ.): 50% ɨɬ ФɈɌ

5,011
5011/1000

23,33 23,33
5,13

117 117
26

___________________________________________________________33286,29

                           Ɋɚɡɞɟɥ 1. Ɂɟɦɥяɧыɟ ɪɚɛɨɬы

Ɉɛɳɚɹ
ɦɚɫɫɚ
ɨɛɨɪɭ-

ɞɨɜɚɧɢɹ
, ɬ

Ɂɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ
ɪɚɛɨɱɢɯ, ɱɟɥ.-ɱ, ɧɟ

ɡɚɧɹɬɵɯ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ

ɦɚɲɢɧɨɩɥɚɬɵ
ɬɪɭɞɚȼɫɟɝɨɨɛɨɪɭ-

ɞɨɜɚɧɢɹ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ, ɪɭɛ.

ɐɟɯ  ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɥɟɝɤɢɯ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɡɞɭ ɋɜɹɡɢɫɬɨɜ, ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ

ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ

№
ɩɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɒɢɮɪ ɢ ɧɨɦɟɪ
ɩɨɡɢɰɢɢ

ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɬɟ-

ɪɢɚɥɵ

Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ.

ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵ

___________________________97687,952
___________________________319,285

ɋɬɪаɧɢца 1



ɉК ȽɊАНȾ-ɋɦеɬа (ɜеɪ.3.0.3.436) ɬеɥ./фаɤɫ (495) 935-77-88 (ɦɧɨɝɨɤаɧаɥɶɧɵɣ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 ɎȿɊ01-01-012-

14
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ ɫ ɩɨɝɪɭɡɤɨɣ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ-
ɫɚɦɨɫɜɚɥɵ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɦɢ ɫ ɤɨɜɲɨɦ
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ 1,25 (1,25-1,5) ɦ3, ɝɪɭɩɩɚ
ɝɪɭɧɬɨɜ: 2
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
ɇɊ, (466 ɪɭɛ.): 95% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (246 ɪɭɛ.): 50% ɨɬ ФɈɌ

0,935
0,017*55

2434,2
48,75

2381,11
475,47

4,34 2276 46 2226
445

4 6,25 5,84

3 ɎȿɊ01-02-057-
02

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ ɜɪɭɱɧɭɸ ɜ ɬɪɚɧɲɟɹɯ
ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɞɨ 2 ɦ ɛɟɡ ɤɪɟɩɥɟɧɢɣ ɫ ɨɬɤɨɫɚɦɢ,
ɝɪɭɩɩɚ ɝɪɭɧɬɨɜ: 2
(100 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
ɇɊ, (582 ɪɭɛ.): 80% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (327 ɪɭɛ.): 45% ɨɬ ФɈɌ

0,605
1,1*55/100

1201,2
1201,20

727 727 154 93,17

4 ɎȿɊ01-02-060-
01

ɉɨɝɪɭɡɤɚ ɜɪɭɱɧɭɸ ɧɟɭɩɥɨɬɧɟɧɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ ɢɡ
ɲɬɚɛɟɥɟɣ ɢ ɨɬɜɚɥɨɜ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ,
ɝɪɭɩɩɚ ɝɪɭɧɬɨɜ: 1
(100 ɦ3)
ɇɊ, (194 ɪɭɛ.): 80% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (109 ɪɭɛ.): 45% ɨɬ ФɈɌ

0,605 401,7
401,70

243 243 53,56 32,4

5 Ɏɋɋɐɩɝ03-01-
02-010

ɉɟɪɟɜɨɡɤɚ ɛɟɬɨɧɧɵɯ, ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ,
ɫɬɟɧɨɜɵɯ ɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
(ɤɢɪɩɢɱ, ɛɥɨɤɢ, ɤɚɦɧɢ, ɩɥɢɬɵ ɢ ɩɚɧɟɥɢ),
ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɤɪɭɝɥɵɯ ɢ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɛɨɪɬɨɜɵɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ, ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶɸ 15
ɬ: 2 ɤɥɚɫɫ
(1 ɬ)

1692,35
995,5*1,7

14,89 14,89 25199 25199

6 ɎȿɊ01-01-016-
02

Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚ ɨɬɜɚɥɟ, ɝɪɭɩɩɚ ɝɪɭɧɬɨɜ0: 2-3
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
ɇɊ, (78 ɪɭɛ.): 95% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (41 ɪɭɛ.): 50% ɨɬ ФɈɌ

0,9955
995,5/1000

353,51
28,31

318,7
54,12

6,5 352 28 317
54

7 3,65 3,63

7 ɎȿɊ01-01-033-
02

Ɂɚɫɵɩɤɚ ɬɪɚɧɲɟɣ ɢ ɤɨɬɥɨɜɚɧɨɜ ɫ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦ
ɝɪɭɧɬɚ ɞɨ 5 ɦ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ: 59 (80)
ɤȼɬ (ɥ.ɫ.), 2 ɝɪɭɩɩɚ ɝɪɭɧɬɨɜ
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
ɇɊ, (1 ɪɭɛ.): 95% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (1 ɪɭɛ.): 50% ɨɬ ФɈɌ

0,01375
0,25*55/1000

479,33 479,33
93,50

7 7
1

8 ɎȿɊ01-02-061-
01

Ɂɚɫɵɩɤɚ ɜɪɭɱɧɭɸ ɬɪɚɧɲɟɣ, ɩɚɡɭɯ ɤɨɬɥɨɜɚɧɨɜ ɢ
ɹɦ, ɝɪɭɩɩɚ ɝɪɭɧɬɨɜ: 1
(100 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
ɇɊ, (3 ɪɭɛ.): 80% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (2 ɪɭɛ.): 45% ɨɬ ФɈɌ

0,0055
0,01*55/100

663,75
663,75

4 4 88,5 0,49

                                       ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɡɚɫɵɩɤɚ

ɋɬɪаɧɢца 2



ɉК ȽɊАНȾ-ɋɦеɬа (ɜеɪ.3.0.3.436) ɬеɥ./фаɤɫ (495) 935-77-88 (ɦɧɨɝɨɤаɧаɥɶɧɵɣ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 ɎȿɊ01-02-005-

01
ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɬɪɚɦɛɨɜɤɚɦɢ, ɝɪɭɩɩɚ ɝɪɭɧɬɨɜ: 1, 2
(100 ɦ3 ɭɩɥɨɬɧɟɧɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ)
ɇɊ, (18 ɪɭɛ.): 95% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (10 ɪɭɛ.): 50% ɨɬ ФɈɌ

0,143
(13,75+0,55)/100

348,46
106,88

241,58
26,36

50 15 35
4

12,53 1,79

28975 1063 2702
530

25210 137,32

1367

748

3700 11,26

2191 126,06

25199

31090 137,32

322403 137,32

25210

2702

1593

1367

748

322403 137,32

10 ɎȿɊ06-01-001-
01

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(100 ɦ3 ɛɟɬɨɧɚ, ɛɭɬɨɛɟɬɨɧɚ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ
ɞɟɥɟ)
5 173,33 = 58 213,33 - 520,00 x 102
ɇɊ, (225 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (139 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ

0,165
0,3*55/100

5173,33
1053,00

1566,06
244,39

2554,27 854 174 258
40

422 163,03 26,9

11 Ɏɋɋɐ-
04.1.02.05-0040

ɋɦɟɫɢ ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɛɟɬɨɧɚ (ȻɋɌ),
ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ ȼ7,5
(Ɇ100)
(ɦ3)

16,83 535,46 535,46 9012 9012

12 ɎȿɊ06-01-001-
13

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ-ɫɬɨɥɛɨɜ: ɛɟɬɨɧɧɵɯ
(100 ɦ3 ɛɟɬɨɧɚ, ɛɭɬɨɛɟɬɨɧɚ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ
ɞɟɥɟ)
ɇɊ, (3590 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (2222 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ

0,77
1,4*55/100

9997,56
4179,70

1734,07
260,92

4083,79 7698 3218 1335
201

3145 598,26 460,66

13 Ɏɋɋɐ-
04.1.02.05-0042

ɋɦɟɫɢ ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɛɟɬɨɧɚ (ȻɋɌ),
ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ ȼ12,5
(Ɇ150)
(ɦ3)

78,16 600 600 46896 46896

                           Ɋɚɡɞɟɥ 2. Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬы

      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
      ɎɈɌ
      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
      ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 1 Ɂɟɦɥяɧыɟ ɪɚɛɨɬы

  Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
  Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɪɭɱɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
  ɉɟɪɟɜɨɡɤɚ ɝɪɭɡɨɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ
  ɂɬɨɝɨ
  ȼɫɟɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ "ɢɧɞɟɤɫ ɤ ɋɆɊ ɎȿɊ  1 ɤɜ. 2020ɝ - ɨɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ  ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ  (ɂɋɆ81-24-2020-01) ɋɆɊ=10,37"
    ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ, ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.:

ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.

ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɢ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 1 Ɂɟɦɥяɧыɟ ɪɚɛɨɬы :

ɋɬɪаɧɢца 3



ɉК ȽɊАНȾ-ɋɦеɬа (ɜеɪ.3.0.3.436) ɬеɥ./фаɤɫ (495) 935-77-88 (ɦɧɨɝɨɤаɧаɥɶɧɵɣ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
14 ɎȿɊ06-01-015-

10
Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
(1 ɬ)
ɇɊ, (104 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (64 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ

0,9262
(12,04+4,44+0,36)*55

/1000

418,83
102,78

30,45
4,35

285,6 388 95 28
4

265 12,64 11,71

15 Ɏɋɋɐ-
08.4.03.02-0001

ɋɬɚɥɶ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ, ɝɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ, ɝɥɚɞɤɚɹ, ɤɥɚɫɫ
Ⱥ-I, ɞɢɚɦɟɬɪ 6 ɦɦ
(ɬ)

0,0198
0,36*55/1000

7418,82 7418,82 147 147

16 Ɏɋɋɐ-
08.4.03.03-0021

ɋɬɚɥɶ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ, ɝɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ,
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ, ɤɥɚɫɫ Ⱥ-II, ɞɢɚɦɟɬɪ 10
ɦɦ
(ɬ)

0,6622
12,04*55/1000

6147,2 6147,2 4071 4071

17 Ɏɋɋɐ-
08.4.03.03-0022

ɋɬɚɥɶ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ, ɝɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ,
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ, ɤɥɚɫɫ Ⱥ-II, ɞɢɚɦɟɬɪ 12
ɦɦ
(ɬ)

0,2442
4,44*55/1000

5950 5950 1453 1453

18 ɎȿɊ06-03-004-
03

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɚɧɤɟɪɧɵɯ ɛɨɥɬɨɜ ɩɪɢ ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ:
ɫɨ ɫɜɹɡɹɦɢ ɢɡ ɚɪɦɚɬɭɪɵ
(1 ɬ)
ɇɊ, (462 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (286 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ

0,40865
7,43*55/1000

11809,11
1070,26

55,86
6,22

10682,99 4826 437 23
3

4366 128,62 52,56

19 ɎȿɊ07-01-001-
15

ɍɤɥɚɞɤɚ ɛɚɥɨɤ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɵɯ ɞɥɢɧɨɣ: ɞɨ 6 ɦ
(100 ɲɬ. ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ)
ɇɊ, (2531 ɪɭɛ.): 130% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (1655 ɪɭɛ.): 85% ɨɬ ФɈɌ

0,48
48/100

7701,55
3525,00

3690,07
531,92

486,48 3697 1692 1771
255

234 416,25 199,8

20 Ɏɋɋɐ-
04.1.02.05-0040

ɋɦɟɫɢ ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɛɟɬɨɧɚ (ȻɋɌ),
ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ ȼ7,5
(Ɇ100)
(ɦ3)

1,3632
0,48*2,84

535,46 535,46 730 730

21 Ɏɋɋɐ-
05.1.05.01-0095

Ȼɚɥɤɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɵɟ ɎȻ 6-24, ɛɟɬɨɧ B15, ɨɛɴɟɦ
0,60 ɦ3, ɪɚɫɯɨɞ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 33,00 ɤɝ
(ɲɬ)

48 942,24 942,24 45228 45228

125000 5616 3415
503

115969 751,63

6912

4367

128396 551,83

7883 199,8

136279 751,63

1413213 751,63

115969

3415

6119

6912

      ɎɈɌ
      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ

  Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɛɨɪɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
  ɂɬɨɝɨ
  ȼɫɟɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ "ɢɧɞɟɤɫ ɤ ɋɆɊ ɎȿɊ  1 ɤɜ. 2020ɝ - ɨɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ  ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ  (ɂɋɆ81-24-2020-01) ɋɆɊ=10,37"
    ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ, ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.:
      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ

ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.

ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɢ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 2 Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬы :
  Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ

ɋɬɪаɧɢца 4



ɉК ȽɊАНȾ-ɋɦеɬа (ɜеɪ.3.0.3.436) ɬеɥ./фаɤɫ (495) 935-77-88 (ɦɧɨɝɨɤаɧаɥɶɧɵɣ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4367

1413213 751,63

22 ɎȿɊ09-03-002-
10

Ɇɨɧɬɚɠ ɤɨɥɨɧɧ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɡɞɚɧɢɹ: ɞɨ 25
ɦ
(ɬ)
ɇɊ, (2958 ɪɭɛ.): 90% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (2794 ɪɭɛ.): 85% ɨɬ ФɈɌ

33,8
26,2+7,6

629,88
63,74

489,06
33,51

77,08 21290 2154 16530
1133

2606 6,07 205,17

23 Ɏɋɋɐ-
08.3.01.02-0029

Ⱦɜɭɬɚɜɪɵ ɫ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɦɢ ɝɪɚɧɹɦɢ ɩɨɥɨɤ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɟ «Ȼ», ɫɬɚɥɶ:  ɩɨɥɭɫɩɨɤɨɣɧɚɹ, № 26-
40(ɬ)

44,462
0,094*11*43

5838,61 5838,61 259596 259596

24 ɎȿɊ09-03-003-
07

Ɇɨɧɬɚɠ ɛɥɨɤɨɜ ɩɨɞɤɪɚɧɨɜɵɯ ɛɚɥɨɤ,
ɭɤɪɭɩɧɹɟɦɵɯ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠɟ, ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɟ: ɞɨ 25 ɦ
ɩɪɨɥɟɬɨɦ ɞɨ 12 ɦ ɦɚɫɫɨɣ ɞɨ 2,0 ɬ
(ɬ)
ɇɊ, (6874 ɪɭɛ.): 90% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (6492 ɪɭɛ.): 85% ɨɬ ФɈɌ

27
13+14

1154,67
205,22

883,38
77,67

66,07 31176 5541 23851
2097

1784 22,09 596,43

25 Ɏɋɋɐ-
07.2.07.07-0002

Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɡɞɚɧɢɣ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɡɚɦɤɧɭɬɵɯ
ɝɧɭɬɨɫɜɚɪɧɵɯ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɛɚɥɤɢ
ɩɨɞɤɪɚɧɨɜɵɟ
(ɲɬ)

48 8733,96 8733,96 419230 419230

26 ɎȿɊ09-03-004-
01

Ɇɨɧɬɚɠ ɩɨɞɤɪɚɧɨɜɨ-ɩɨɞɫɬɪɨɩɢɥɶɧɵɯ ɮɟɪɦ
ɩɪɨɥɟɬɨɦ ɛɨɥɟɟ 30 ɦ ɩɪɢ ɩɨɫɬɚɜɤɟ ɪɨɫɫɵɩɶɸ
(ɬ)
ɇɊ, (6105 ɪɭɛ.): 90% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (5766 ɪɭɛ.): 85% ɨɬ ФɈɌ

61,6
47,2+6,4+8

1019,35
68,03

771,99
42,08

179,33 62792 4191 47555
2592

11046 7,5 462

27 Ɏɋɋɐ-
07.2.07.07-0038

Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɡɞɚɧɢɣ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɡɚɦɤɧɭɬɵɯ
ɝɧɭɬɨɫɜɚɪɧɵɯ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɮɟɪɦɵ
ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɵɟ
(ɲɬ)

58 18379,79 18379,79 1066028 1066028

28 ɎȿɊ09-03-014-
01

Ɇɨɧɬɚɠ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɪɚɫɩɨɪɨɤ ɢɡ ɨɞɢɧɨɱɧɵɯ ɢ
ɩɚɪɧɵɯ ɭɝɨɥɤɨɜ, ɝɧɭɬɨɫɜɚɪɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɞɥɹ
ɩɪɨɥɟɬɨɜ: ɞɨ 24 ɦ ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɡɞɚɧɢɹ ɞɨ 25 ɦ
(ɬ)
ɇɊ, (4521 ɪɭɛ.): 90% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (4270 ɪɭɛ.): 85% ɨɬ ФɈɌ

12,57
3,6+0,75+2,1+0,51+0

,31+2,4+2,9

1051,47
345,67

473,47
53,96

232,33 13217 4345 5952
678

2920 39,55 497,14

                                       Ȼɚɥɤɢ

                                       Ɏɟɪɦɵ

                                       ɫɜɹɡɢ ɢ ɪɚɫɩɨɪɤɢ

      ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 2 Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬы
                           Ɋɚɡɞɟɥ 3. "Ɇɟɬɚɥɥɨɤɚɪɤɚɫ
                                       Ʉɨɥɨɧɧɵ

ɋɬɪаɧɢца 5



ɉК ȽɊАНȾ-ɋɦеɬа (ɜеɪ.3.0.3.436) ɬеɥ./фаɤɫ (495) 935-77-88 (ɦɧɨɝɨɤаɧаɥɶɧɵɣ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
29 Ɏɋɋɐ-

07.2.03.06-0111
ɋɜɹɡɢ ɩɨ ɤɨɥɨɧɧɚɦ ɢ ɫɬɨɣɤɚɦ  (ɞɢɚɝɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ
ɪɚɫɩɨɪɤɢ)
(ɬ)

12,57 7007 7007 88078 88078

30 ɎȿɊ09-04-006-
01

Ɇɨɧɬɚɠ ɮɚɯɜɟɪɤɚ
(ɬ)
ɇɊ, (3038 ɪɭɛ.): 90% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (2869 ɪɭɛ.): 85% ɨɬ ФɈɌ

11,4 1016,18
254,52

536,02
41,45

225,64 11584 2902 6111
473

2571 25,3 288,42

31 Ɏɋɋɐ-
07.2.03.06-0121

ɋɬɨɣɤɢ ɮɚɯɜɟɪɤɚ
(ɬ)

11,4 6435 6435 73359 73359

2046350 19133 99999
6973

1927218 2049,16

23495

22190

2046350 19133 99999
6973

1927218 2049,16

23495

22190

2092035 2049,16

21694403 2049,16

1927218

99999

26106

23495

22190

21694403 2049,16

32 ɎȿɊ07-05-011-
03

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɚɧɟɥɟɣ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɫ ɨɩɢɪɚɧɢɟɦ ɩɨ
ɤɨɧɬɭɪɭ ɩɥɨɳɚɞɶɸ: ɞɨ 20 ɦ2
(100 ɲɬ. ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ)
ɇɊ, (1968 ɪɭɛ.): 130% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (1287 ɪɭɛ.): 85% ɨɬ ФɈɌ

0,34
34/100

12219,49
3572,21

5932,67
878,72

2714,61 4155 1215 2017
299

923 389,13 132,3

33 Ɏɋɋɐ-
05.1.06.04-0002

ɉɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɦɧɨɝɨɩɭɫɬɨɬɧɵɟ
ɩɪɟɞɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɟ ɛɟɡɨɩɚɥɭɛɨɱɧɨɝɨ ɮɨɪɦɨɜɚɧɢɹ
ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ɤɥɚɫɫɚ ȼ 22,5, ɩɪɨɥɟɬɨɦ 5,2-8,1 ɦ, ɫ
ɪɚɫɯɨɞɨɦ ɫɬɚɥɢ 17,95 ɤɝ/ɦ3
(ɦ3)

92,378
(98,8+37,7+283,4)*0,

22

634,02 634,02 58569 58569

62724 1215 2017
299

59492 132,3

1968

      ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 3 "Ɇɟɬɚɥɥɨɤɚɪɤɚɫ
                           Ɋɚɡɞɟɥ 4. ɉɟɪɟɤɪыɬɢя

ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.

ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ

  ȼɫɟɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ "ɢɧɞɟɤɫ ɤ ɋɆɊ ɎȿɊ  1 ɤɜ. 2020ɝ - ɨɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ  ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ  (ɂɋɆ81-24-2020-01) ɋɆɊ=10,37"
    ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ, ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.:
      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
      ɎɈɌ
      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ

ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɢ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 3 "Ɇɟɬɚɥɥɨɤɚɪɤɚɫ :
  ɂɬɨɝɨ ɉɨɡ. 22-31

  ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 90% ɎɈɌ (ɨɬ 26 106)
  ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 85% ɎɈɌ (ɨɬ 26 106)
  ɂɬɨɝɨ c ɧɚɤɥɚɞɧɵɦɢ ɢ ɫɦ. ɩɪɢɛɵɥɶɸ

                                       Ɏɚɯɜɟɪɤ

ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.

ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ

ɋɬɪаɧɢца 6



ɉК ȽɊАНȾ-ɋɦеɬа (ɜеɪ.3.0.3.436) ɬеɥ./фаɤɫ (495) 935-77-88 (ɦɧɨɝɨɤаɧаɥɶɧɵɣ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1287

7410 132,3

58569

65979 132,3

684202 132,3

59492

2017

1514

1968

1287

684202 132,3

34 ɎȿɊ09-04-006-
04

Ɇɨɧɬɚɠ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫɬɟɧ: ɢɡ
ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɵɯ ɩɚɧɟɥɟɣ ɡɚɜɨɞɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɡɞɚɧɢɹ ɞɨ 50 ɦ
(100 ɦ2)
ɇɊ, (59735 ɪɭɛ.): 90% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (56416 ɪɭɛ.): 85% ɨɬ ФɈɌ

35,2623
(14,5*2*(48+96)-

649,77)/100

7013,87
1428,80

5157,63
453,43

427,44 247325 50383 181870
15989

15072 170,24 6003,05

35 Ɏɋɋɐ-
07.2.05.05-0077

ɋɷɧɞɜɢɱ-ɩɚɧɟɥɶ ɬɪɟɯɫɥɨɣɧɚɹ ɫɬɟɧɨɜɚɹ "Ɇɟɬɚɥɥ
ɉɪɨɮɢɥɶ" ɫ ɜɢɞɢɦɵɦ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦ Z-LOCK, ɫ
ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɢɡ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɜɚɬɵ (ɇȽ)
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ 110ɤɝ/ɦ3, ɦɚɪɤɚ Ɇɉ Ɍɋɉ-Z,
ɬɨɥɳɢɧɚ: 150 ɦɦ, ɬɢɩ ɩɨɤɪɵɬɢɹ PRISMA,
ɬɨɥɳɢɧɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɥɢɰɨɜɨɤ 0,5 ɦɦ
(ɦ2)

3632,0169
3526,23*1,03

283,11 283,11 1028260 1028260

36 Ɏɋɋɐ-
07.2.07.13-0061

Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɧɚɳɟɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɞɟɬɚɥɟɣ
ɨɛɪɚɦɥɟɧɢɹ
(ɬ)

9,627 10898,65 10898,65 104921 104921

37 ɎȿɊ08-02-002-
06

Ʉɥɚɞɤɚ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɧɟɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɜ 1/2 ɤɢɪɩɢɱɚ ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɷɬɚɠɚ ɫɜɵɲɟ 4 ɦ ɢɡ
ɤɢɪɩɢɱɚ: ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɞɢɧɚɪɧɨɝɨ
(100 ɦ2 ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ (ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ ɩɪɨɟɦɨɜ))
ɇɊ, (44509 ɪɭɛ.): 122% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (29186 ɪɭɛ.): 80% ɨɬ ФɈɌ

43,2
(12*12+36*4)*15/100

1175,53
789,03

355,1
55,49

31,4 50783 34086 15340
2397

1357 110,08 4755,46

38 Ɏɋɋɐ-
06.1.01.05-0037

Ʉɢɪɩɢɱ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɨɞɢɧɚɪɧɵɣ, ɪɚɡɦɟɪɨɦ
250ɯ120ɯ65 ɦɦ, ɦɚɪɤɚ 150
(1000 ɲɬ.)

216
5*43,2

2027 2027 437832 437832

                           Ɋɚɡɞɟɥ 5. ɋɬɟɧы
                                       ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ

                                       ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɬɟɧɵ

      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
      ɎɈɌ
      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
      ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 4 ɉɟɪɟɤɪыɬɢя

ɂɬɨɝɢ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 4 ɉɟɪɟɤɪыɬɢя :
  Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɛɨɪɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
  Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
  ɂɬɨɝɨ
  ȼɫɟɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ "ɢɧɞɟɤɫ ɤ ɋɆɊ ɎȿɊ  1 ɤɜ. 2020ɝ - ɨɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ  ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ  (ɂɋɆ81-24-2020-01) ɋɆɊ=10,37"
    ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ, ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.:

ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ

ɋɬɪаɧɢца 7



ɉК ȽɊАНȾ-ɋɦеɬа (ɜеɪ.3.0.3.436) ɬеɥ./фаɤɫ (495) 935-77-88 (ɦɧɨɝɨɤаɧаɥɶɧɵɣ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
39 Ɏɋɋɐ-

04.3.01.12-0005
Ɋɚɫɬɜɨɪ ɝɨɬɨɜɵɣ ɤɥɚɞɨɱɧɵɣ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-
ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɵɣ, ɦɚɪɤɚ 100
(ɦ3)

99,36
43,2*2,3

529,41 529,41 52602 52602

40 ɎȿɊ07-05-007-
10

ɍɤɥɚɞɤɚ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ ɞɨ ɦɚɫɫɨɣ 0,3 ɬ
(100 ɲɬ. ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ)
ɇɊ, (213 ɪɭɛ.): 130% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (139 ɪɭɛ.): 85% ɨɬ ФɈɌ

0,65
65/100

1043,81
129,35

784,51
122,58

129,95 678 84 510
80

84 17,61 11,45

41 Ɏɋɋɐ-
05.1.03.09-0030

ɉɟɪɟɦɵɱɤɚ ɛɪɭɫɤɨɜɚɹ 5ɉȻ18-27-ɩ, ɛɟɬɨɧ B15,
ɨɛɴɟɦ 0,10 ɦ3, ɪɚɫɯɨɞ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 4,34 ɤɝ
(ɲɬ.)

65 139,71 139,71 9081 9081

1931482 84553 197720
18466

1649209 10769,96

104457

85741

1496657 6003,05

614912 4755,46

1030 11,45

9081

2121680 10769,96

22001822 10769,96

1649209

197720

103019

104457

85741

22001822 10769,96

42 ɎȿɊ12-01-022-
01
Дɨɩ. ɜɵɩ.1

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɟɲɟɬɤɢ ɢɡ
ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ
(100ɦ2 ɨɛɪɟɲɟɬɤɢ)
8 620,76 = 10 055,68 - 12,37 x 116
ɇɊ, (38908 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (21075 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ

46,08
96*48/100

8620,76
695,69

55,47
7,94

7869,6 397245 32057 2556
366

362632 74,23 3420,52

43 ɎȿɊ12-01-015-
03

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɚɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɩɪɨɤɥɚɞɨɱɧɨɣ: ɜ ɨɞɢɧ
ɫɥɨɣ
(100 ɦ2 ɢɡɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɇɊ, (3503 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (1897 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ

46,08 942,4
60,66

30,24
2,69

851,5 43426 2795 1393
124

39238 7,84 361,27

      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
      ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 5 ɋɬɟɧы
                           Ɋɚɡɞɟɥ 6. Ʉɪɨɜɥя

  ɂɬɨɝɨ
  ȼɫɟɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ "ɢɧɞɟɤɫ ɤ ɋɆɊ ɎȿɊ  1 ɤɜ. 2020ɝ - ɨɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ  ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ  (ɂɋɆ81-24-2020-01) ɋɆɊ=10,37"
    ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ, ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.:
      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
      ɎɈɌ

ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɢ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 5 ɋɬɟɧы :
  ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
  Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɢ ɛɥɨɤɨɜ
  Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɛɨɪɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
  Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ

                                       ɉɟɪɟɦɵɱɤɢ

ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.

ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ

ɋɬɪаɧɢца 8



ɉК ȽɊАНȾ-ɋɦеɬа (ɜеɪ.3.0.3.436) ɬеɥ./фаɤɫ (495) 935-77-88 (ɦɧɨɝɨɤаɧаɥɶɧɵɣ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
44 ɎȿɊ12-01-013-

01
ɍɬɟɩɥɟɧɢɟ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɩɥɢɬɚɦɢ ɢɡ ɩɟɧɨɩɥɚɫɬɚ
ɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɶɧɨɝɨ ɧɚ ɛɢɬɭɦɧɨɣ ɦɚɫɬɢɤɟ: ɜ ɨɞɢɧ
ɫɥɨɣ
(100 ɦ2 ɭɬɟɩɥɹɟɦɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
ɇɊ, (9392 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (5088 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ

46,08 1159,96
158,66

130,46
11,20

870,84 53451 7311 6012
516

40128 21,02 968,6

45 Ɏɋɋɐ-
12.2.05.06-0031

ɉɥɢɬɵ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɢɡ ɩɟɧɨɩɥɚɫɬɚ
ɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɶɧɨɝɨ ɉɉɋ-15ɍ
(ɦ2)

189,8496
4,12*46,08

464,13 464,13 88115 88115

46 ɎȿɊ12-01-017-
01

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɹɠɟɤ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-
ɩɟɫɱɚɧɵɯ: ɬɨɥɳɢɧɨɣ 15 ɦɦ
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɟɤ)
ɇɊ, (12817 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (6943 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ

46,08 436,55
209,95

189,93
21,86

36,67 20116 9674 8752
1007

1690 27,22 1254,3

47 Ɏɋɋɐ-
04.3.01.09-0012

Ɋɚɫɬɜɨɪ ɝɨɬɨɜɵɣ ɤɥɚɞɨɱɧɵɣ, ɰɟɦɟɧɬɧɵɣ, Ɇ50
(ɦ3)

70,5024
1,53*46,08

485,9 485,9 34257 34257

48 ɎȿɊ12-01-002-
08

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɪɨɜɟɥɶ ɩɥɨɫɤɢɯ ɢɡ ɧɚɩɥɚɜɥɹɟɦɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ: ɜ ɬɪɢ ɫɥɨɹ
(100 ɦ2 ɤɪɨɜɥɢ)
ɇɊ, (10855 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (5880 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ

46,08 501,16
190,73

36,99
5,58

273,44 23093 8789 1704
257

12600 20,29 934,96

49 Ɏɋɋɐ-
12.1.02.15-0122

Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɪɭɥɨɧɧɵɣ ɛɢɬɭɦɧɨ-ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɣ
ɤɪɨɜɟɥɶɧɵɣ ɢ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɣ
Ɍɉɉ/Эɉɉ/ɏɉɉ, ɞɥɹ ɧɢɠɧɟɝɨ ɫɥɨɹ ɤɪɨɜɥɢ,
ɨɫɧɨɜɚ-ɫɬɟɤɥɨɬɤɚɧɶ/ɩɨɥɢɷɫɬɟɪ/ɫɬɟɤɥɨɯɨɥɫɬ,
ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɧɟ ɜɵɲɟ -25 °C, ɦɚɫɫɚ 1 ɦ2 ɨɬ 3,5 ɞɨ
4,0 ɤɝ, ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ 390-590 ɇ, ɬɟɩɥɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 100 °C
(ɦ2)

5806,08
126*46,08

23,06 23,06 133888 133888

50 Ɏɋɋɐ-
12.1.02.15-0121

Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɪɭɥɨɧɧɵɣ ɛɢɬɭɦɧɨ-ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɣ
ɤɪɨɜɟɥɶɧɵɣ ɢ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɣ
ɌɄɉ/ЭɄɉ/ɏɄɉ, ɞɥɹ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɫɥɨɹ ɤɪɨɜɥɢ,
ɨɫɧɨɜɚ-ɫɬɟɤɥɨɬɤɚɧɶ/ɩɨɥɢɷɫɬɟɪ/ɫɬɟɤɥɨɯɨɥɫɬ,
ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɧɟ ɜɵɲɟ -25 °C, ɦɚɫɫɚ 1 ɦ2 4,5 ɤɝ,
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ 390-590 ɇ, ɬɟɩɥɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ
100 °C
(ɦ2)

11520
250*46,08

25,09 25,09 289037 289037

1082628 60626 20417
2270

1001585 6939,65

75475

40882

1082628 60626 20417
2270

1001585 6939,65

ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɢ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 6 Ʉɪɨɜɥя :
  ɂɬɨɝɨ ɉɨɡ. 42-50

ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.

ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ

ɋɬɪаɧɢца 9



ɉК ȽɊАНȾ-ɋɦеɬа (ɜеɪ.3.0.3.436) ɬеɥ./фаɤɫ (495) 935-77-88 (ɦɧɨɝɨɤаɧаɥɶɧɵɣ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
75475

40882

1198985 6939,65

12433474 6939,65

1001585

20417

62896

75475

40882

12433474 6939,65

51 ɎȿɊ10-01-039-
01

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɥɨɤɨɜ ɜ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
ɞɜɟɪɧɵɯ ɩɪɨɟɦɚɯ  ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɩɪɨɟɦɚ: ɞɨ 3 ɦ2
(100 ɦ2 ɩɪɨɟɦɨɜ)
ɇɊ, (625 ɪɭɛ.): 118% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (334 ɪɭɛ.): 63% ɨɬ ФɈɌ

0,5334
(2,1*0,7*17+2,1*0,8*

12+2,1*1,3*3)/100

4043,34
821,89

1132,88
172,57

2088,57 2157 438 604
92

1115 104,28 55,62

52 Ɏɋɋɐ-
01.7.04.07-0002

Ʉɨɦɩɥɟɤɬ ɫɤɨɛɹɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɞɥɹ ɛɥɨɤɨɜ ɞɜɭɨɞɧɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
(ɤɨɦɩɥɟɤɬ)

32
3+12+17

94,68 94,68 3030 3030

53 Ɏɋɋɐ-
11.2.02.01-1272

Ȼɥɨɤɢ ɞɜɟɪɧɵɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ, ɨɞɧɨɩɨɥɶɧɵɟ,
ɝɥɭɯɢɟ, ɫɨ ɫɩɥɨɲɧɵɦ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɳɢɬɚ,
ɩɪɨɨɥɢɮɥɟɧɧɵɟ, ȾȽ 21-9, ɩɥɨɳɚɞɶ 1,8 ɦ2
(ɦ2)

53,34 125,49 125,49 6694 6694

54 ɎȿɊ10-01-039-
02

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɥɨɤɨɜ ɜ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
ɞɜɟɪɧɵɯ ɩɪɨɟɦɚɯ ɜ ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɫɬɟɧɚɯ ɩɥɨɳɚɞɶɸ
ɩɪɨɟɦɚ: ɛɨɥɟɟ 3 ɦ2
(100 ɦ2 ɩɪɨɟɦɨɜ)
ɇɊ, (92 ɪɭɛ.): 118% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (49 ɪɭɛ.): 63% ɨɬ ФɈɌ

0,0876
(2,4*1,9+2*2,1)/100

3037,05
752,94

881,96
134,63

1402,15 266 66 77
12

123 92,92 8,14

55 Ɏɋɋɐ-
01.7.04.07-0001

Ʉɨɦɩɥɟɤɬ ɫɤɨɛɹɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɞɥɹ ɛɥɨɤɨɜ
ɞɜɭɩɨɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɧɵɯ ɞɜɟɪɟɣ ɜ ɡɞɚɧɢɟ
(ɤɨɦɩɥɟɤɬ)

2 94,68 94,68 189 189

56 Ɏɋɋɐ-
11.2.02.02-0004

Ȼɥɨɤ ɞɜɟɪɧɨɣ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɣ ɞɜɭɩɨɥɶɧɵɣ Ⱦɇ 21-
15ɓ, ɩɥɨɳɚɞɶ 3,07 ɦ2, Ⱦɇ 24-15ɓ, ɩɥɨɳɚɞɶ
3,52 ɦ2
(ɦ2)

8,76 244,08 244,08 2138 2138

57 ɎȿɊ09-04-011-
01

Ɇɨɧɬɚɠ ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɜɨɪɨɬ ɛɨɥɶɲɟɩɪɨɥɟɬɧɵɯ
ɡɞɚɧɢɣ, ɚɧɝɚɪɨɜ ɢ ɞɪ. ɛɟɡ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ
ɨɬɤɪɵɜɚɧɢɹ
(1 ɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ)
ɇɊ, (792 ɪɭɛ.): 90% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (748 ɪɭɛ.): 85% ɨɬ ФɈɌ

1,627776
31,4*3,6*3,6*4/1000

3322,74
416,48

2416,02
123,85

490,24 5409 678 3933
202

798 46,37 75,48

      ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 6 Ʉɪɨɜɥя
                           Ɋɚɡɞɟɥ 7. Ⱦɜɟɪɢ

                                       ȼɨɪɨɬɚ

  ȼɫɟɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ "ɢɧɞɟɤɫ ɤ ɋɆɊ ɎȿɊ  1 ɤɜ. 2020ɝ - ɨɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ  ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ  (ɂɋɆ81-24-2020-01) ɋɆɊ=10,37"
    ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ, ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.:
      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
      ɎɈɌ
      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ

  ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 120% ɎɈɌ (ɨɬ 62 896)
  ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 65% ɎɈɌ (ɨɬ 62 896)
  ɂɬɨɝɨ c ɧɚɤɥɚɞɧɵɦɢ ɢ ɫɦ. ɩɪɢɛɵɥɶɸ

ɋɬɪаɧɢца 10



ɉК ȽɊАНȾ-ɋɦеɬа (ɜеɪ.3.0.3.436) ɬеɥ./фаɤɫ (495) 935-77-88 (ɦɧɨɝɨɤаɧаɥɶɧɵɣ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
58 Ɏɋɋɐ-

08.1.06.01-0001
ȼɨɪɨɬɚ ɪɚɡɞɜɢɠɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɝɥɭɯɢɟ
(ɬ)

1,628 17470,15 17470,15 28441 28441

59 Ɏɋɋɐ-
01.7.15.03-0042

Ȼɨɥɬɵ ɫ ɝɚɣɤɚɦɢ ɢ ɲɚɣɛɚɦɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ
(ɤɝ)

32,01 9,04 9,04 289 289

48613 1182 4614
306

42817 139,24

1509

1131

15574 63,76

35679 75,48

51253 139,24

531494 139,24

42817

4614

1488

1509

1131

531494 139,24

60 ɎȿɊ09-04-010-
04
ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɫɬɪɨя
Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ
27.02.15
№140/ɩɪ
ɩɪɢɦ

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɢɬɪɚɠɟɣ
(10 ɦ2 ɜɢɬɪɚɠɚ)
ɇɊ, (12531 ɪɭɛ.): 90% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (11835 ɪɭɛ.): 85% ɨɬ ФɈɌ

59,79328
(5,8*5,8*17+1,76*1,5

2*9+1,3*1,52) /10

1690,11
232,86

41,17 1416,08 101057 13923 2462 84672 27,14 1622,79

61 Ɏɋɋɐ-
09.1.01.01-0001

ȼɢɬɪɚɠɢ ɞɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɠɢɥɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɫɩɚɪɟɧɧɵɟ ɢɡ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨɝɨ
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɨɞɢɧɚɪɧɨɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫ ɨɞɢɧɚɪɧɵɦ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɟɦ, ɫ
ɧɚɳɟɥɶɧɢɤɚɦɢ ɢ ɫɥɢɜɚɦɢ
(ɦ2)

597,9328 553,92 553,92 331207 331207

432264 13923 2462 415879 1622,79

12531

11835

432264 13923 2462 415879 1622,79  ɂɬɨɝɨ ɉɨɡ. 60-61

  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 7 Ⱦɜɟɪɢ
                           Ɋɚɡɞɟɥ 8. Ɉɤɧɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɢ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 8 Ɉɤɧɚ :

    ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ, ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.:
      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
      ɎɈɌ
      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
      ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ

ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɢ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 7 Ⱦɜɟɪɢ :
  Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
  ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
  ɂɬɨɝɨ
  ȼɫɟɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ "ɢɧɞɟɤɫ ɤ ɋɆɊ ɎȿɊ  1 ɤɜ. 2020ɝ - ɨɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ  ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ  (ɂɋɆ81-24-2020-01) ɋɆɊ=10,37"

ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.

ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ

ɋɬɪаɧɢца 11



ɉК ȽɊАНȾ-ɋɦеɬа (ɜеɪ.3.0.3.436) ɬеɥ./фаɤɫ (495) 935-77-88 (ɦɧɨɝɨɤаɧаɥɶɧɵɣ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
12531

11835

456630 1622,79

4735253 1622,79

415879

2462

13923

12531

11835

4735253 1622,79

62 ɎȿɊ11-01-002-
09
ɂɡɦ. ɜɵɩ.1

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɞɫɬɢɥɚɸɳɢɯ ɫɥɨɟɜ: ɛɟɬɨɧɧɵɯ
(1 ɦ3 ɩɨɞɫɬɢɥɚɸɳɟɝɨ ɫɥɨɹ)
ɇɊ, (16471 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (10043 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ

436,6
4366,0*0,1

38,44
30,67

0,24 7,53 16783 13391 105 3287 1,8 785,88

63 Ɏɋɋɐ-
04.1.02.05-0042

ɋɦɟɫɢ ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɛɟɬɨɧɚ (ȻɋɌ),
ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ ȼ12,5
(Ɇ150)
(ɦ3)

445,332
1,02*436,6

600 600 267199 267199

64 ɎȿɊ11-01-019-
01

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɯ: ɥɢɬɵɯ
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 25 ɦɦ
(100 ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
ɇɊ, (12836 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (7827 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ

43,66
4366,0/100

265,12
238,00

16,12
1,04

11 11575 10391 704
45

480 26,24 1145,64

65 Ɏɋɋɐ-
01.2.03.02-0002

Ƚɪɭɧɬɨɜɤɚ ɛɢɬɭɦɧɨ-ɩɨɥɢɦɟɪɧɚɹ
(ɬ)

3,01254
0,069*43,66

29927,89 29927,89 90159 90159

66 Ɏɋɋɐ-
04.2.02.01-0002

ɋɦɟɫɢ ɥɢɬɵɟ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɝɨɪɹɱɢɟ ɬɢɩ II
(ɬ)

266,326
6,1*43,66

568,74 568,74 151470 151470

67 ɎȿɊ11-01-002-
09
ɂɡɦ. ɜɵɩ.1

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɞɫɬɢɥɚɸɳɢɯ ɫɥɨɟɜ: ɛɟɬɨɧɧɵɯ
(1 ɦ3 ɩɨɞɫɬɢɥɚɸɳɟɝɨ ɫɥɨɹ)
ɇɊ, (458 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (279 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ

12,12
121,2*0,1

38,44
30,67

0,24 7,53 466 372 3 91 1,8 21,82

68 Ɏɋɋɐ-
04.1.02.05-0042

ɋɦɟɫɢ ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɛɟɬɨɧɚ (ȻɋɌ),
ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ ȼ12,5
(Ɇ150)
(ɦ3)

12,3624
1,02*12,12

600 600 7417 7417

                           Ɋɚɡɞɟɥ 9. ɉɨɥы
                                       1 ɬɢɩ

                                       2 ɬɢɩ

      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
      ɎɈɌ
      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
      ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 8 Ɉɤɧɚ

  ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 90% ɎɈɌ (ɨɬ 13 923)
  ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 85% ɎɈɌ (ɨɬ 13 923)
  ɂɬɨɝɨ c ɧɚɤɥɚɞɧɵɦɢ ɢ ɫɦ. ɩɪɢɛɵɥɶɸ
  ȼɫɟɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ "ɢɧɞɟɤɫ ɤ ɋɆɊ ɎȿɊ  1 ɤɜ. 2020ɝ - ɨɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ  ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ  (ɂɋɆ81-24-2020-01) ɋɆɊ=10,37"
    ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ, ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.:

ɋɬɪаɧɢца 12



ɉК ȽɊАНȾ-ɋɦеɬа (ɜеɪ.3.0.3.436) ɬеɥ./фаɤɫ (495) 935-77-88 (ɦɧɨɝɨɤаɧаɥɶɧɵɣ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
69 ɎȿɊ11-01-011-

01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɹɠɟɤ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ: ɬɨɥɳɢɧɨɣ 20 ɦɦ
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
ɇɊ, (289 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (176 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ

1,212
121,2/100

246
185,24

43,61
8,54

17,15 298 225 53
10

20 39,51 47,89

70 Ɏɋɋɐ-
04.3.01.09-0015

Ɋɚɫɬɜɨɪ ɝɨɬɨɜɵɣ ɤɥɚɞɨɱɧɵɣ, ɰɟɦɟɧɬɧɵɣ, Ɇ150
(ɦ3)

2,47248
2,04*1,212

548,3 548,3 1356 1356

71 ɎȿɊ11-01-011-
02

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɹɠɟɤ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ: ɧɚ ɤɚɠɞɵɟ 5 ɦɦ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɨɥɳɢɧɵ ɫɬɹɠɤɢ ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ ɢɥɢ
ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɤ ɪɚɫɰɟɧɤɟ 11-01-011-01
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
КɈЭФ. К ɉɈɁɂЦɂɂ:
ɧɚɞɛɚɜɤɚ ɧɚ 40 ɦɦ ɉɁ=4; ɈɁɉ=4; ЭɆ=4; ɁɉɆ=4; ɆАɌ=4;
ɌɁ=4; ɌɁɆ=4
ɇɊ, (38 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (23 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ

1,212
121,2/100

1162,72
13,96

30,24
11,36

1118,52 1409 17 37
14

1355 2 2,42

72 Ɏɋɋɐ-
04.3.01.09-0015

Ɋɚɫɬɜɨɪ ɝɨɬɨɜɵɣ ɤɥɚɞɨɱɧɵɣ, ɰɟɦɟɧɬɧɵɣ, Ɇ150
(ɦ3)

2,47248
0,51*1,212*4

548,3 548,3 1356 1356

73 ɎȿɊ11-01-047-
01

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɢɡ ɩɥɢɬ ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɧɵɯ
ɪɚɡɦɟɪɨɦ: 60ɯ60 ɫɦ
(100 ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
ɇɊ, (4070 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (2482 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ

1,212
121,2/100

18793,13
2713,07

24,42
17,53

16055,64 22777 3288 30
21

19459 119,78 145,17

74 ɎȿɊ11-01-011-
01

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɹɠɟɤ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ: ɬɨɥɳɢɧɨɣ 20 ɦɦ
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
ɇɊ, (235 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (143 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ

0,988
98,8/100

246
185,24

43,61
8,54

17,15 243 183 43
8

17 39,51 39,04

75 Ɏɋɋɐ-
04.3.01.09-0015

Ɋɚɫɬɜɨɪ ɝɨɬɨɜɵɣ ɤɥɚɞɨɱɧɵɣ, ɰɟɦɟɧɬɧɵɣ, Ɇ150
(ɦ3)

2,01552
2,04*0,988

548,3 548,3 1105 1105

76 ɎȿɊ11-01-011-
02

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɹɠɟɤ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ: ɧɚ ɤɚɠɞɵɟ 5 ɦɦ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɨɥɳɢɧɵ ɫɬɹɠɤɢ ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ ɢɥɢ
ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɤ ɪɚɫɰɟɧɤɟ 11-01-011-01
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
КɈЭФ. К ɉɈɁɂЦɂɂ:
ɧɚɞɛɚɜɤɚ ɧɚ 40 ɦɦ ɉɁ=4; ɈɁɉ=4; ЭɆ=4; ɁɉɆ=4; ɆАɌ=4;
ɌɁ=4; ɌɁɆ=4
ɇɊ, (31 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (19 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ

0,988
98,8/100

1162,72
13,96

30,24
11,36

1118,52 1149 14 30
11

1105 2 1,98

77 Ɏɋɋɐ-
04.3.01.09-0015

Ɋɚɫɬɜɨɪ ɝɨɬɨɜɵɣ ɤɥɚɞɨɱɧɵɣ, ɰɟɦɟɧɬɧɵɣ, Ɇ150
(ɦ3)

2,01552
0,51*0,988*4

548,3 548,3 1105 1105

                                       3 ɬɢɩ

ɋɬɪаɧɢца 13



ɉК ȽɊАНȾ-ɋɦеɬа (ɜеɪ.3.0.3.436) ɬеɥ./фаɤɫ (495) 935-77-88 (ɦɧɨɝɨɤаɧаɥɶɧɵɣ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
78 ɎȿɊ11-01-047-

01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɢɡ ɩɥɢɬ ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɧɵɯ
ɪɚɡɦɟɪɨɦ: 60ɯ60 ɫɦ
(100 ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
ɇɊ, (3319 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (2024 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ

0,988
98,8/100

18793,13
2713,07

24,42
17,53

16055,64 18568 2681 24
17

15863 119,78 118,34

79 ɎȿɊ11-01-011-
01

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɹɠɟɤ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ: ɬɨɥɳɢɧɨɣ 20 ɦɦ
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
ɇɊ, (90 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (55 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ

0,377
37,7/100

246
185,24

43,61
8,54

17,15 93 70 16
3

7 39,51 14,9

80 Ɏɋɋɐ-
04.3.01.09-0015

Ɋɚɫɬɜɨɪ ɝɨɬɨɜɵɣ ɤɥɚɞɨɱɧɵɣ, ɰɟɦɟɧɬɧɵɣ, Ɇ150
(ɦ3)

0,76908
2,04*0,377

548,3 548,3 422 422

81 ɎȿɊ11-01-011-
02

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɹɠɟɤ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ: ɧɚ ɤɚɠɞɵɟ 5 ɦɦ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɨɥɳɢɧɵ ɫɬɹɠɤɢ ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ ɢɥɢ
ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɤ ɪɚɫɰɟɧɤɟ 11-01-011-01
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
КɈЭФ. К ɉɈɁɂЦɂɂ:
ɧɚɞɛɚɜɤɚ ɧɚ 40 ɦɦ ɉɁ=4; ɈɁɉ=4; ЭɆ=4; ɁɉɆ=4; ɆАɌ=4;
ɌɁ=4; ɌɁɆ=4
ɇɊ, (11 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (7 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ

0,377
37,7/100

1162,72
13,96

30,24
11,36

1118,52 438 5 11
4

422 2 0,75

82 Ɏɋɋɐ-
04.3.01.09-0015

Ɋɚɫɬɜɨɪ ɝɨɬɨɜɵɣ ɤɥɚɞɨɱɧɵɣ, ɰɟɦɟɧɬɧɵɣ, Ɇ150
(ɦ3)

0,76908
0,51*0,377*4

548,3 548,3 422 422

83 ɎȿɊ11-01-004-
05

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɨɛɦɚɡɨɱɧɨɣ: ɜ ɨɞɢɧ
ɫɥɨɣ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 2 ɦɦ
(100 ɦ2 ɢɡɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɇɊ, (98 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (60 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ

0,377
37,7/100

1058,04
207,86

157,21
5,33

692,97 399 78 59
2

262 26,97 10,17

84 ɎȿɊ11-01-027-
02

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɧɚ ɰɟɦɟɧɬɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɢɡ
ɩɥɢɬɨɤ: ɪɟɥɶɟɮɧɵɯ ɝɥɚɡɭɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɞɥɹ ɩɨɥɨɜ
ɦɧɨɝɨɰɜɟɬɧɵɯ
(100 ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
ɇɊ, (446 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (272 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ

0,377
37,7/100

6860,99
926,44

122,7
37,92

5811,85 2587 349 46
14

2192 119,78 45,16

85 ɎȿɊ11-01-011-
01

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɹɠɟɤ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ: ɬɨɥɳɢɧɨɣ 20 ɦɦ
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
ɇɊ, (675 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (412 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ

2,834
283,4/100

246
185,24

43,61
8,54

17,15 697 525 124
24

48 39,51 111,97

                                       4 ɬɢɩ

                                       5 ɬɢɩ

ɋɬɪаɧɢца 14



ɉК ȽɊАНȾ-ɋɦеɬа (ɜеɪ.3.0.3.436) ɬеɥ./фаɤɫ (495) 935-77-88 (ɦɧɨɝɨɤаɧаɥɶɧɵɣ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
86 Ɏɋɋɐ-

04.3.01.09-0015
Ɋɚɫɬɜɨɪ ɝɨɬɨɜɵɣ ɤɥɚɞɨɱɧɵɣ, ɰɟɦɟɧɬɧɵɣ, Ɇ150
(ɦ3)

5,78136
2,04*2,834

548,3 548,3 3170 3170

87 ɎȿɊ11-01-011-
02

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɹɠɟɤ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ: ɧɚ ɤɚɠɞɵɟ 5 ɦɦ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɨɥɳɢɧɵ ɫɬɹɠɤɢ ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ ɢɥɢ
ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɤ ɪɚɫɰɟɧɤɟ 11-01-011-01
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
КɈЭФ. К ɉɈɁɂЦɂɂ:
ɧɚɞɛɚɜɤɚ ɧɚ 40 ɦɦ ɉɁ=4; ɈɁɉ=4; ЭɆ=4; ɁɉɆ=4; ɆАɌ=4;
ɌɁ=4; ɌɁɆ=4
ɇɊ, (89 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (54 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ

2,834
283,4/100

1162,72
13,96

30,24
11,36

1118,52 3295 40 86
32

3169 2 5,67

88 Ɏɋɋɐ-
04.3.01.09-0015

Ɋɚɫɬɜɨɪ ɝɨɬɨɜɵɣ ɤɥɚɞɨɱɧɵɣ, ɰɟɦɟɧɬɧɵɣ, Ɇ150
(ɦ3)

5,78136
2,04*2,834

548,3 548,3 3170 3170

89 ɎȿɊ11-01-036-
02

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɢɡ ɥɢɧɨɥɟɭɦɚ ɧɚɫɭɯɨ ɢɡ
ɝɨɬɨɜɵɯ ɤɨɜɪɨɜ ɧɚ ɤɨɦɧɚɬɭ
(100 ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
ɇɊ, (534 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (326 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ

2,834
283,4/100

185,1
142,93

42,17
10,16

525 405 120
29

42,4 120,16

90 Ɏɋɋɐ-
01.6.03.04-0052

Ʌɢɧɨɥɟɭɦ ɛɵɬɨɜɨɣ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɵɣ: "TARKETT
ȿȼɊɈɉȺ" (ɬɨɥɳɢɧɚ 3,0 ɦɦ, ɬɨɥɳɢɧɚ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ
ɫɥɨɹ 0,25 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ 23/31)
(ɦ2)

291,902
2,834*103

51,06 51,06 14905 14905

624558 32034 1491
234

591033 2616,96

39690

24201

413833 2616,96

274616

688449 2616,96

7139216 2616,96

591033

1491

32268

39690

24201

7139216 2616,96

      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
      ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 9 ɉɨɥы
                           Ɋɚɡɞɟɥ 10. ȼɧɭɬɪɟɧɧяя ɨɬɞɟɥɤɚ
                                       ɋɬɟɧɵ

  ɂɬɨɝɨ
  ȼɫɟɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ "ɢɧɞɟɤɫ ɤ ɋɆɊ ɎȿɊ  1 ɤɜ. 2020ɝ - ɨɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ  ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ  (ɂɋɆ81-24-2020-01) ɋɆɊ=10,37"
    ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ, ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.:
      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
      ɎɈɌ

ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.

ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɢ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 9 ɉɨɥы :
  ɉɨɥɵ
  Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ

ɋɬɪаɧɢца 15



ɉК ȽɊАНȾ-ɋɦеɬа (ɜеɪ.3.0.3.436) ɬеɥ./фаɤɫ (495) 935-77-88 (ɦɧɨɝɨɤаɧаɥɶɧɵɣ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
91 ɎȿɊ15-02-016-

03
ɍɥɭɱɲɟɧɧɨɟ ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɵɦ ɢɥɢ ɰɟɦɟɧɬɧɵɦ
ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɩɨ ɤɚɦɧɸ ɢ ɛɟɬɨɧɭ: ɫɬɟɧ
(100 ɦ2 ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɇɊ, (33966 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (17792 ɪɭɛ.): 55% ɨɬ ФɈɌ

43,2 788,37
695,60

92,77
53,22

34058 30050 4008
2299

85,84 3708,29

92 ɎȿɊ15-04-027-
05

Ɍɪɟɬɶɹ ɲɩɚɬɥɟɜɤɚ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɨɤɪɚɫɤɟ ɩɨ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɟ ɢ ɫɛɨɪɧɵɦ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɩɨɞ ɨɤɪɚɫɤɭ:
ɫɬɟɧ
(100 ɦ2 ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɇɊ, (4724 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (2474 ɪɭɛ.): 55% ɨɬ ФɈɌ

43,2 508,48
103,66

2,28
0,49

402,54 21966 4478 98
21

17390 11,99 517,97

93 ɎȿɊ15-04-005-
07

ȼɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ
ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɚɰɟɬɚɬɧɵɦɢ ɜɨɞɨɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɵɦɢ
ɫɨɫɬɚɜɚɦɢ ɩɨ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɟ: ɫɬɟɧ
(100 ɦ2 ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɇɊ, (24866 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (13025 ɪɭɛ.): 55% ɨɬ ФɈɌ

39,21 1018,86
601,25

14,08
2,73

403,53 39950 23575 552
107

15823 68,75 2695,69

94 Ɏɋɋɐ-
14.3.02.01-0224

Ʉɪɚɫɤɚ ɜɨɞɨɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɚɹ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɪɚɛɨɬ
ȼȺɄ-25
(ɬ)

2,47023
0,063*39,21

22484,66 22484,66 55542 55542

95 ɎȿɊ15-01-019-
01

Ƚɥɚɞɤɚɹ ɨɛɥɢɰɨɜɤɚ ɫɬɟɧ, ɫɬɨɥɛɨɜ, ɩɢɥɹɫɬɪ ɢ
ɨɬɤɨɫɨɜ (ɛɟɡ ɤɚɪɧɢɡɧɵɯ, ɩɥɢɧɬɭɫɧɵɯ ɢ ɭɝɥɨɜɵɯ
ɩɥɢɬɨɤ) ɛɟɡ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɥɢɬɨɤ ɬɭɚɥɟɬɧɨɝɨ
ɝɚɪɧɢɬɭɪɚ ɧɚ ɰɟɦɟɧɬɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ: ɩɨ ɤɢɪɩɢɱɭ ɢ
ɛɟɬɨɧɭ
(100 ɦ2 ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɛɥɢɰɨɜɤɢ)
ɇɊ, (7741 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (4055 ɪɭɛ.): 55% ɨɬ ФɈɌ

3,99 2633,33
1836,00

29,82
11,44

767,51 10507 7326 119
46

3062 228 909,72

96 Ɏɋɋɐ-
06.2.05.04-0011

ɉɥɢɬɤɢ ɤɚɪɧɢɡɧɵɟ, ɝɥɚɡɭɪɨɜɚɧɧɵɟ, ɝɥɚɞɤɢɟ,
ɛɟɥɵɟ
(ɦ2)

399 52,38 52,38 20900 20900

97 ɎȿɊ15-04-027-
06

Ɍɪɟɬɶɹ ɲɩɚɬɥɟɜɤɚ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɨɤɪɚɫɤɟ ɩɨ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɟ ɢ ɫɛɨɪɧɵɦ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɩɨɞ ɨɤɪɚɫɤɭ:
ɩɨɬɨɥɤɨɜ
(100 ɦ2 ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɇɊ, (632 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (331 ɪɭɛ.): 55% ɨɬ ФɈɌ

4,199
(98,8+37,7+283,4)/10

0

556,82
142,65

2,94
0,60

411,23 2338 599 12
3

1727 16,5 69,28

98 ɎȿɊ15-04-005-
04

ɍɥɭɱɲɟɧɧɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɚɰɟɬɚɬɧɵɦɢ
ɜɨɞɨɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɚɦɢ ɩɨ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɟ:
ɩɨɬɨɥɤɨɜ
(100 ɦ2 ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɇɊ, (1948 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ, (1020 ɪɭɛ.): 55% ɨɬ ФɈɌ

4,199
(98,8+37,7+283,4)/10

0

748,15
439,53

11,14
2,13

297,48 3141 1846 47
9

1248 53,9 226,33

                                       ɉɨɬɨɥɤɢ

ɋɬɪаɧɢца 16



ɉК ȽɊАНȾ-ɋɦеɬа (ɜеɪ.3.0.3.436) ɬеɥ./фаɤɫ (495) 935-77-88 (ɦɧɨɝɨɤаɧаɥɶɧɵɣ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
99 Ɏɋɋɐ-

14.3.02.01-0224
Ʉɪɚɫɤɚ ɜɨɞɨɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɚɹ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɪɚɛɨɬ
ȼȺɄ-25
(ɬ)

0,264537
0,063*4,199

22484,66 22484,66 5948 5948

194350 67874 4836
2485

121640 8127,28

73877

38697

194350 67874 4836
2485

121640 8127,28

73877

38697

306924 8127,28

3182802 8127,28

121640

4836

70359

73877

38697

3182802 8127,28

6576944 287219 339673
32066

5950052 33286,29

341281

231079

322403 137,32

1413213 751,63

21694403 2049,16

684202 132,3

22001822 10769,96

12433474 6939,65

531494 139,24

4735253 1622,79

7139216 2616,96

3182802 8127,28

74138282 33286,29

5950052

339673

319285

  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 2 Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɵ
  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 3 "Ɇɟɬɚɥɥɨɤɚɪɤɚɫ

      ɎɈɌ
      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
      ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 10 ȼɧɭɬɪɟɧɧяя ɨɬɞɟɥɤɚ

ɂɌɈȽɂ ɉɈ ɋɆȿɌȿ:
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɫɦɟɬɟ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.

  ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 55% ɎɈɌ (ɨɬ 70 359)
  ɂɬɨɝɨ c ɧɚɤɥɚɞɧɵɦɢ ɢ ɫɦ. ɩɪɢɛɵɥɶɸ
  ȼɫɟɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ "ɢɧɞɟɤɫ ɤ ɋɆɊ ɎȿɊ  1 ɤɜ. 2020ɝ - ɨɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ  ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ  (ɂɋɆ81-24-2020-01) ɋɆɊ=10,37"

  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 4 ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɹ
  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 5 ɋɬɟɧɵ
  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 6 Ʉɪɨɜɥɹ
  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 7 Ⱦɜɟɪɢ
  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 8 Ɉɤɧɚ
  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 9 ɉɨɥɵ

ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɢ ɩɨ ɫɦɟɬɟ:
  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 1 Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ

  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 10 ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɨɬɞɟɥɤɚ
  ɂɬɨɝɨ
    ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ, ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.:
      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
      ɎɈɌ

    ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ, ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.:
      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ

ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.

ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɢ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 10 ȼɧɭɬɪɟɧɧяя ɨɬɞɟɥɤɚ :
  ɂɬɨɝɨ ɉɨɡ. 91-99

  ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 105% ɎɈɌ (ɨɬ 70 359)

ɋɬɪаɧɢца 17



ɉК ȽɊАНȾ-ɋɦеɬа (ɜеɪ.3.0.3.436) ɬеɥ./фаɤɫ (495) 935-77-88 (ɦɧɨɝɨɤаɧаɥɶɧɵɣ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
341281

231079

2372425

76510707

2524853

79035560

2371067

81406627

16281325

97687952 33286,29

  ɇɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ (ɩ.4.96  ɆȾɋ 81-35.2004) 3%

  ɂɬɨɝɨ ɫ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧыɦɢ
  ɇȾɋ 20%

  ȼɋȿȽɈ ɩɨ ɫɦɟɬɟ

      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
      ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
  ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ (ɩ.5.3.4  Ƚɋɇ 81-05-01-2001 ) 3,2%

  ɂɬɨɝɨ
  Ɂɢɦɧɟɟ ɭɞɨɪɨɠɚɧɢɟ (ɩ.8   ɬɚɛ.4  Ƚɋɇ 81-05-02-2007) 3,3%

  ɂɬɨɝɨ

ɋɬɪаɧɢца 18
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