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№ № смет Средства Пока-

Наименование работ и затрат строитель- монтаж- оборудова- прочих Всего на зат.ед

п/п и расчетов ных работ ных работ ния затрат оплату труда ст-ти

тыс.руб. руб/м2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Лок.смета     

№02-01-01

Общестроитедьные работы по 

листам КЖ
13 777,28    13 777,28    702,53        8 047,48    

2
Лок.смета     

№02-01-02

Общестроительные работы по 

листам АР
13 454,97    13 454,97    900,95        7 859,21    

3
Лок.смета     

№02-01-03
Вентиляция 601,54         1 060,13     1 661,67      43,93          970,60       

4
Лок.смета     

№02-01-04
Отопление 423,57         1,04            1,34            425,95         44,10          248,80       

5
Лок.смета     

№02-01-05

Теплоснабжение приточных 

установок 
227,43         10,96          113,75        352,14         21,54          205,69       

6
Лок.смета     

№02-01-06

Узел управления, узел обвязки 

водонагревателей ГВС
392,40         12,07          137,20        541,67         15,68          316,40       

7
Лок.смета     

№02-01-07
Водопровод хоз-питьевой 77,04           6,98            320,45        404,47         9,95            236,26       

Сметная стоимость тыс.руб.

Средняя общеобразовательная школа на 150 учащихся (с обучением в две смены), Красноярский край, п. Ессей

Объектный сметный расчет № 02-01
(объектная смета)

на здание школы
(наименование объекта)

Составлен(а) в ценах по состоянию на________________2001____г.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8
Лок.смета     

№02-01-08

Горячее водоснабжение, 

циркуляционный трубопровод
79,32           79,32           8,95            46,33         

9
Лок.смета     

№02-01-09
Канализация бытовая самотечная 353,30         353,30         32,20          206,37       

10
Лок.смета     

№02-01-10

Канализация производственная 

самотечная
70,75           70,75           8,77            41,33         

11
Лок.смета     

№02-01-11
Технологическое оборудование 17,96           55,43          986,07        1 059,46      21,00          618,84       

12
Лок.смета     

№02-01-12
Силовое оборудование 16,37           602,90        173,50        792,77         98,27          463,07       

13
Лок.смета     

№02-01-13
Электроосвещение 7,16             827,29        834,45         99,42          487,41       

14
Лок.смета     

№02-01-14
Электросвязь 0,76             259,52        15,33          275,61         74,69          160,99       

15
Лок.смета     

№02-01-15
Пожарная сигнализация 25,24           306,88        61,26          393,38         67,80          229,78       

16
Лок.смета     

№02-01-16
Охранная сигнализация 0,38             204,74        4,41            209,53         62,23          122,39       

Итого : 29 525,47    2 287,81    2 873,44     34 686,72   2 212,01     20 260,93  



 
 

РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Реализация проекта строительства средней 

общеобразовательной школы на 150 учащихся в п. Ессей Эвенкийского 

муниципального района Красноярского края » содержит 101   страницу 

текстового документа, 2 приложения,  49  использованных источников, 8 

листов графического материала.  

КАПИТАЛЬНОЕ СТОРИТЕЛЬТСВО, ИНВИСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, 

ЭКСПЕРТИЗА, ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ 

ПРОЕКТА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ, ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН,  

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

Объектом исследования являются средняя общеобразовательная школа на 

150 мест, расположенная по адресу: Красноярский край, Эвенкийский 

муниципальный район, п. Ессей, ул.  Школьная, д.2.  

Целью выполнения БР является планирование и разработка мероприятий 

по эффективному управлению проектом строительства средней 

общеобразовательной школы на 150 мест. 

 Для реализации поставленной цели в выпускной квалификационной 

работе поставлены и решены следующие задачи:  

‒ проверить соответствие документов действующему законодательству; 

‒ выявить необходимость строительства школы в п. Ессей; 

‒ провести техническую экспертизу проекта строительства; 

‒ оценить воздействие объекта строительства на окружающую среду; 

‒ рассмотреть финансовую сторону реализации проекта строительства, 

риски при его осуществлении. 

В результате проведения экспертиз был разработан ряд рекомендаций для 

наиболее эффективного управления школой на стадии строительства и 

эксплуатации и предложены мероприятия по снижению рисков при реализации 

проекта строительства средней общеобразовательной школы на 150 мест в п. 

Ессей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в Российской Федерации сформирован и реализуется 

комплекс стратегических задач, направленных на развитие образования. Одной 

из таких задач является развитие инфраструктуры объектов образования. 

Наиболее остро проблема доступности образования стоит в сельских 

поселениях на севере России.  

Целью дипломного проекта является рассмотрение целесообразности 

строительства средней общеобразовательной школы на 150 учащихся в п. 

Ессей. Объектом исследования является средняя общеобразовательная школа 

на 150 учащихся, которая будет располагаться по адресу: Красноярский край, 

Эвенкийский муниципальный район, ул. Школьная, д.2.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

− рассмотреть правовой процесс и последовательность строительства 

объекта исследования, произвести экспертизу правоустанавливающих 

документов;  

− описать архитектурно-планировочные и объемно-конструктивные 

решения проекта строительства; 

− провести анализ существующего состояния окружающей среды и 

степень влияния реализации проекта на окружающую среду; 

− провести исследование рынка объектов социальной 

инфраструктуры; 

− определить сметную стоимость строительства объекта 

исследования;  

Задачи дипломного проекта решены с учетом действующих федеральных 

законов и нормативно-правовых актов, регламентирующих строительную 

деятельность, управление объектами недвижимости.   

В дипломном проекте были использованы учебно-методические 

материалы, нормативная документация, учебная литература, средства 

периодической печати, ресурсы интернета. 

Для разработки графического материала использовался программный 

комплекс AutoCAD. 
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1 Техническая экспертиза инвестиционного проекта строительства 

средней общеобразовательной школы на 150 учащихся в п. Ессей 

 

1.1 Схема планировочной организации земельного участка и 

экспертиза градостроительных, архитектурно-планировочных и объемно-

конструктивных решений 

 

1.1.1 Характеристика земельного участка  

 

Средняя общеобразовательная школа на 150 учащихся будет 

располагаться на земельном участке по адресу: Красноярский край, 

Эвенкийский муниципальный район, п. Ессей, ул. Школьная, д.2. 

Площадка строительства расположена на западном пологом берегу  озера 

Ессей. Рельеф участка относительно спокойный с небольшим понижением в 

юго-восточном направлении. 

Участок ограничен: 

− с севера – зданием интерната для преподавателей и далее в 70 м 

озеро Ессей; 

− с запада – площадка строительства здания новой котельной; 

− с востока и юго-запада – малоэтажная частная жилая застройка; 

− с юго-востока – пустырь (заболоченная территория). 

Согласно СП 131.13300.2012 [3], участок расположен в 1А 

климатическом подрайоне. Климат района резко континентальный. Зима 

суровая длительная, сухая, малооблачная. Лето жаркое непродолжительное, со 

значительным количеством осадков, которые связаны с развитием активной 

циклонической деятельности. 

Средняя годовая температура воздуха минус 12,5°С. Наиболее холодный 

месяц в году январь, среднемесячная температура минус 36°С, самый теплый ‒ 

июль, среднемесячная температура плюс 13,5°С. 

Абсолютный минимум минус 60°С зарегистрирован в январе, 

абсолютный максимум − плюс 34°С.  

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,92 − минус 55°С, обеспеченностью 0,98 − минус 56°С. 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 

минус 56°С, обеспеченностью 0,98 − минус 58°С.  

Среднее количество осадков за год − 283 мм. 

Преобладающее направление ветра зимой северо-западное, летом 

северное, средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой 

воздуха ≤ 8°С 2,8 м/с. 
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Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м
2
 горизонтальной 

поверхности земли для III снегового района по СП 20.13330.2012 [4]  − 180 

кгс/м
2
, нормативное значение ветрового давления для II ветрового района по 

СП 20.13330.2012 [4] – 23 кгс/м
2
. Сейсмичность района 6 баллов. 

 

 1.1.2 Технико-экономические показатели земельного участка 

 

Технико-экономические показатели земельного участка приведены в 

таблицы 1.1.   

 

Таблица 1.1 – Технико-экономические показатели земельного участка  

Площадь участка 8963,00м
2
 

Площадь застройки 1890,0 м
2
 

Площадь отмосток 269,0 м
2
 

Площадь покрытия проездов и площадок для автомашин 3060,0 м
2
 

Площадь покрытия тротуаров, площадок 987,0 м
2
 

Площадь озеленения 2757,0 м
2
 

 

1.1.3 Описание решений по благоустройству территории  

 

Въезд на территорию школы запроектирован с западной стороны. 

Водоотвод поверхностных вод – открытый по спланированному рельефу. 

Покрытие площадок для отдыха и пешеходных дорожек запланировано 

из цветной брусчатки. 

Покрытие проездов и площадок для автомашин предусмотрено из плит 

дорожных ПДН по ГОСТ 26633-12[5] на цементно-песчаном растворе на 

уплотненно песчано-гравийной смеси. 

Устройство проездов и дорожек на участке соответствует требованиям 

п.2.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10[6]. 

По периметру территории школы предусмотрено металлическое 

ограждение высотой 1,5 м. 

Озеленение территории запроектировано газонами и цветниками, 

деревьями ели обыкновенной, кустарниками смородины. Площадь озеленения 

территории школы составляет 30 %. 

Благоустройством предусмотрено установка скамеек и урн. 

По периметру здания школы запроектировано устройство бетонной 

отмостки шириной 1,5 м, по утрамбованному щебнем основанию. 

Размещение площадки для мусоросборников с водонепроницаемым 

покрытием предусмотрено на расстоянии более 25 м от здания школы и 

игровых площадок. Площадка огорожена с трех сторон кирпичной стеной. 
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Наружное освещение территории школы запроектировано консольными 

светильниками, установленными на кровле здания школы, на высоте 11 м, и 

здания очистки сточных вод, на высоте 7 м. 

 

1.1.4 Описание и обоснование принятых архитектурно-

планировочных решений  

 

Здание школы − двухэтажное П-образной сложной конфигурации в плане 

с размерами в осях 54,00×48,00 м, разделенное деформационными швами, без 

подвала. Высота учебных помещений составляет 3,6 м. 

Согласно п. 2.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 [6],  ориентация окон учебных 

помещений на южные, юго-восточные и восточные стороны горизонта. На 

северо-запад ориентированы окна кабинета черчения и рисования. 

В центре, в осях 4-9/А-В, на первом этаже запроектированы: входная 

группа с вестибюлем и гардеробом, мастерские, помещение вахтера, 

помещения для администрации школы и учебное помещение для занятий по 

информатике. На втором этаже запроектированы помещения администрации и 

учебные помещения. 

В осях 1-3/А-К предусмотрены помещения медицинского центра, 

столовой, технические помещения. На втором этаже − актовый зал, библиотека, 

учебные помещения, венткамера. 

В осях 8-12/Е-И запроектирован спортивный зал с помещениями 

снарядной, инструктора и раздевалки, с ярусом на отметке 3,00 м, где 

предусмотрены комната инструктора и венткамера. 

В осях 10-12/А-Е первый этаж занимают учительская и учебное 

помещение, второй этаж - начальные классы. 

Междуэтажное сообщение предусмотрено по 3-м рассредоточенным 

лестничным клеткам. 

Все помещения различного назначения имеют самостоятельные выходы, 

при этом на каждом этаже между ними сохраняется взаимосвязь, вертикальная 

‒ по лестницам, горизонтальная ‒ через коридоры, рекреации и вестибюль. 

Отдельные изолированные выходы по оси 1 здания имеют на первом 

этаже помещения теплового пункта, узла ввода, электрощитовой и помещение 

отходов при столовой. 

Центральный вход в здание школы запроектирован со стороны двора. 

Вход осуществляется через два дверных проема и входную группу в составе 

тамбуров и вестибюля, с проходом в центральную лестничную клетку и 

помещение охраны. 
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Со двора по оси 3 и по оси 10 запроектированы: отдельный вход для 

персонала столовой и входы через тамбуры в помещения 1 этажа и  лестничные 

клетки на второй этаж в помещения актового, библиотеки и начальных классов. 

Снаружи площадки входа крыльцев запроектированы на высоте более 2-х 

метров от уровня земли, со ступенями, без устройства пандусов для 

маломобильных групп населения. 

Выходы на кровлю предусмотрены через утепленные люки по стремянке, 

запроектированные в 2-х лестничных клетках. 

Здание школы облицовывается металлическими панелями полной 

заводской готовности. 

Потолки в тамбурах, душевых запроектированы из листов ГКЛВО с 

последующей окраской ВА в 2 слоя. Подвесные потолки лестничных клеток, 

архива, библиотеки − из плит Унипрок-НГ по стальному каркасу. В мастерских 

− подвесные потолки, типа «Армстронг». На втором этаже в коридорах, 

рекреациях, в учебных помещениях, актовом зале, артистических уборных, 

складах для хранения костюмов, декораций, музыкальных элементов, в 

спортзале, учебном помещении (рисование, черчение), комнате персонала, 

кабинете организатора внешкольной работы, комнате инструктора 

предусмотрены подвесные потолки, типа «Армстронг». 

 Подвесные потолки реечного типа А 100АС с закрытыми стыками 

запроектированы в санузлах, шлюзах. 

В остальных помещениях предусмотрена покраска ВА за 2 раза. 

В библиотеке, в архиве, в лестничных клетках, вестибюле, гардеробе 

стены и перегородки облицовываются листами из плит Унипрок-НГ по 

стальному каркасу с последующей окраской влагостойкой ВА на всю высоту за 

2 раза. В остальных помещениях − облицовка стен листами ГКЛВО по 

металлическому каркасу с окраской влагостойкой ВА на всю высоту. 

Стены в шлюзах, санузлах, гардеробных, душевых, умывальных, 

производственных помещениях столовой облицовываются керамической 

плиткой на высоту 2,0 м, выше − влагостойкое покрытие. В учебных 

помещениях, лаборантских, обеденном зале стены облицовываются 

керамической плиткой в местах устройства санитарных приборов (раковины) 

на высоту 1,0 м. 

В остальных помещениях стены облицовываются листами ГКЛВО по 

металлическому каркасу с последующей влагостойкой окраской ВА за 2 раза. 

Покрытие полов в спортзале запроектировано дощатое по двойным лагам 

с масляной окраской за 2 раза. 

Покрытие полов в учебных помещениях, помещениях персонала школы, 

учебных помещениях информатики запроектировано из коммерческого 
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линолеума с теплозвукоизоляционным слоем. В туалетных, умывальных, 

гардеробных, душевых комнатах, в помещениях столовой покрытие полов 

предусмотрено из керамической плитки. 

   

1.1.5 Описание объемно-конструктивных решений проекта 

реконструкции  объекта  

 

Класс ответственности здания школы − II. 

Здание школы запроектировано из 4-х блоков, разделенных 

температурными швами. Размеры блока № 1 в плане − 12,00×48,00 м, блока №2 

− 12,00×30,00 м, блока № 3 − 12,00×29,00 м, блока № 4 − 12,00×18,00 м. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

жестким сопряжением колонн с фундаментами и горизонтальными и 

вертикальными связями. 

Поперечная (в плоскости рам) жесткость здания обеспечивается 

жесткостью рам, жесткими дисками перекрытий и горизонтальными связями 

B покрытии, продольная (из плоскости рам) жесткость обеспечивается 

системой вертикальных связей, монолитными распорками, жесткими дисками 

перекрытий и горизонтальными связями в покрытии. 

Фундаменты ‒ свайные, запроектированные по принципу с сохранением 

вечномерзлого грунта основания. Сваи ‒ буроопускные, в сечении 

восьмигранные с диагональю 326 мм, длиной 7,0 м по серии 1.011.1‒11м. 97 

вып. 2 [7]. 

Для сохранения грунтов основания в вечномерзлом состоянии 

предусматривается устройство холодного (проветриваемого) подполья, 

высотой в свету 1,2 м. 

Под колоннами предусмотрены кусты из свай с жестким защемлением 

головы сваи в монолитный ростверк; под стены – монолитные железобетонные 

балки. 

Ростверки под колонны приняты монолитными железобетонными 

высотой 600 мм из бетона класса B30, F200, W8 с фундаментными болтами по 

ГОСТ 24379.1-2012 [8]. Армирование ростверков принято сварными сетками по 

ГОСТ 23279-2012 [9] из арматурных стержней диаметра 12 A-III с шагом 200 

мм. 

Монолитные железобетонные балки приняты с размерами сечения 

400×500 мм из бетона класса B30, F200, W8. Армирование в пролете и над  

опорой предусмотрено 4-мя арматурными стержнями диаметром 25 А-Ш по 

ГОСТ 5781-82*[10] в составе вязаных арматурных каркасов с поперечными 

пространственными стержнями диаметром 8 A-I по ГОСТ 5781-82*[10]. 
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Каркас здания – металлический, запроектированный по рамно-связевой 

схеме из стальных поперечных и продольных рам пролетом 6,0 м, 

установленных с шагом 5,0 и 6,0 м. Несущие элементы каркаса – стальные 

колонны и балки. Сопряжение стоек каркаса с фундаментами в плоскости рам –  

жесткое, из плоскости рам ‒ шарнирное. 

Сопряжение ригелей перекрытия с колоннами по средним осям жесткое, с 

колоннами по крайним осям ‒ шарнирное. 

Колонны каркаса ‒ сплошностенчатые сварные двутавры, сечением 

стенки колонны 290×5 мм, поясами ‒ 180×8 и 210×8 мм по ГОСТ 19903-

74*[11]. 

Ригели перекрытия ‒ сплошностенчатые сварные двутавры, сечением 

стенки ригеля 360×6 и 360×5 мм, поясами − 240×8 и 210×10 мм по ГОСТ 19903-

74*[11]. 

Балки покрытия ‒ сплошностенчатые сварные двутавры, сечением стенки 

балки 240×5 и 360×5 и 600×5 мм, поясами – 180×10 и 180×10 мм; из прокатных 

двутавров 20Б1 по ГОСТ 19903-74*[11]. 

Связи вертикальные (между колоннами каркаса) ‒ металлические из 

гнутых прокатных профилей квадратного сечения 100×3 мм по ГОСТ 30245-

2012[12]. 

Связи горизонтальные ‒ круглого сечения диаметром 20 мм по ГОСТ 

30245-2012 [12], марка стали С255. 

Стены наружные ‒ панели металлические трехслойные стеновые (ПСТМ) 

толщиной 300 мм пo ТУ 5284-001-00285681-2006. 

Панели приняты по техническому каталогу ЗАО 

«Кузнецкмонтажстройдетали» [13]. Утепление панелей предусмотрено 

минераловатным утеплителем на основе базальтового волокна «Лайнрок- 

сэндвич с». Панели облицованы с обеих сторон оцинкованным холоднокатным 

листом с лакокросочным защитно-декоративным покрытием. Для соединения 

панелей между собой в конструкции предусмотрен замок типа Z-LOCK. 

Перекрытия: (цокольное) над проветриваемым подпольем и на отметке 

3.600 − сборные железобетонные пустотные плиты толщиной 220 мм по 

каталогу ПБ 9212 вып.2 Красноярского комбината железобетонных 

конструкций. 

Утеплитель в цокольном перекрытии из экструдированных 

пенополистирольных плит «THERMIT 35», толщиной 220 мм. 

Кровля − из профилированных листов по ГОСТ 24045-94 [14] по 

стальным прогонам. Утепление принято из минераловатных плит ПТЭ-125 по 

ТУ 576-001, 00126238-00 толщиной 300 мм. Пароизоляция запроектирована из 

«Унифлекс ЭПП». 
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Ограждение кровли − металлическое из элементов водосточной системы 

по каталогу компании «Металл Профиль». 

Лестницы ‒ сборные железобетонные ступени по ГОСТ 8717.1-84 [15], по 

металлическим косоурам. Металлические косоуры приняты из сварных 

двутавров (стенка − 240×5 и 2 полки − 120×8) из стали марки С255 по ГОСТ 

27772-88*[16]. Промежуточные лестничные площадки − монолитные плиты, 

толщиной 80 мм по металлическим балкам. Балки приняты из сварных 

двутавров. Площадки выполнены из бетона класса В15‚ F50‚ с армированием 

отдельными стержнями из арматуры диаметром 12 А-Ш по ГОСТ 5781-82*[10] 

с шагом 200 мм (в продольном направлении) и 300 мм (в поперечном 

направлении), армирование плиты предусмотрено в верхней и нижней зоне. 

Ограждения лестничных маршей ‒ металлические из профилей круглого 

сечения диаметром 40×40×2,0 по ГОСТ 8639-82[17], трубы диаметром 48 по 

ГОСТ 10704-91[18] полосы 40×2,0 по ГОСТ 19904-90[19]. 

Внутренние перегородки − гипсокартонные системы «Кнауф» толщиной 

100, 125,150 мм, B перегородках предусмотрен звукоизоляционный слой. 

Крыльца входа ‒ приняты монолитные по металлическим балкам и 

стойкам из прокатных профилей. Плита крыльца входа выполнена из бетона 

класса В15, F150. W6, толщиной 110 м  и армирована в верхней и нижней зоне 

стержнями из арматуры диаметром 10 A-III по ГОСТ 5781-82*[10]. 

Лестничные марши запроектированы по косоурам из прокатных 

швеллеров 22П по ГОСТ 8240-97[20], ступени − из прокатных уголков 50×5 по 

ГОСТ 8509-93[21]. 

Козырьки над входами − из металлических конструкций. Стойки 

квадратная труба 160×160×8 по ГОСТ 30245-2012[12], сдвоенные прокатные 

швеллеры 27П по ГОСТ 8240-97[20]. Балки ‒ прокатные швеллеры 16П по 

ГОСТ 8240-97[20]. 

Окна и витражи ‒ из профилей ПВХ с двухкамерными стеклопакетами по 

ГОСТ 24866-99[22]. 

Двери наружные ‒ из профилей ПВХ по ГОСТ 30970-2014[23], стальные 

по ГОСТ 31173-2003[24]. 

Двери внутренние − деревянные по ГОСТ 6629-88[25]. 

Покрытие отмостки предусмотрено бетонное, толщиной 70 мм из бетона 

класса В15 по утрамбованному гравийному основанию от 30 до 300 мм и 

плотно утрамбованному грунту. Ширина отмостки принята 1500 мм. 
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1.1.6 Описание и обоснование инженерных систем проекта  

 

Электроснабжение 

 

Электроснабжение школы предусмотрено с разных секций РУ-0,4 KB 

проектируемой двухтрансформаторной КТПН. 

Подключение проектируемой КТПН по высокой стороне осуществляется 

от ДЭС поселка.  

Основными потребителями электроэнергии являются технологическое 

оборудование столовой, инженерное оборудование, электроотопление и 

электрообогрев труб и резервуаров, осветительные установки.  

По степени надежности электроснабжения электроприемники относятся к 

потребителям II и частично 1 категории. К 1 категории относятся оборудование 

кабинета информатики, средства связи, приборы пожарной сигнализации, 

аварийное освещение. 

Для электропитания потребителей в электрощитовой, расположенной на 

первом этаже здания, устанавливается вводно-распределительное устройство 

(ВРУ), состоящее из вводной панели типа ВРУ1-Д и распределительных щитов 

типа ПР8503.. В качестве щитов распределения приняты модульные шкафы, 

укомплектованные автоматическими выключателями и дифференциальными 

автоматическими выключателями (УЗО). Распределительные щитки типа ЩРН 

устанавливаются в электронишах на этажах. 

Для подключения нагрузок учебных помещений физики, химии 

предусматривается установка комплектов электроснабжения (КЭС) с 

возможностью управления подачей электроэнергии со стола преподавателя. 

Для учебного помещения информатики, мастерских предусмотрены щиты 

для питания электрооборудования данных помещений. Для подключения 

компьютерной техники предусматривается установка двух розеток на одно 

рабочее место.  

Для дистанционного управления системами вентиляции, рабочим и 

аварийным освещением поэтажных коридоров, лестничных клеток, главного 

входа, вестибюля и сигнализации об их работе предусмотрен щит управления и 

сигнализации (1ЩСУ), установленный в помещении вахтера. 

В помещениях школы запроектировано рабочее (общее и местное 220 B), 

аварийное (безопасности и эвакуационное 220 B) и ремонтное (36 B) 

освещение. 

Освещение запроектировано светильниками с люминесцентными 

лампами с электронными ПРА и с лампами накаливания. 

Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях. 
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Освещение безопасности запроектировано в электрощитовой, 

помещениях ОВ и ВК, тепловом пункте, загрузочной, горячем цехе столовой, 

лаборантских для обеспечения безопасного обслуживания оборудования и 

продолжения работы в случае отключения рабочего освещения. 

Эвакуационное освещение предусмотрено на входах в здание школы, 

тамбурах, вестибюле, на лестничных клетках, рекреациях, поэтажных 

коридорах, учебных помещениях, спортзале, актовом зале, обеденном зале 

столовой. На эвакуационных путях установлены световые указатели «Выход» с 

аккумуляторными батареями, рассчитанными на 1 час работы. 

Для подключения местного освещения устанавливаются розетки 220 B с 

заземляющими контактами.  

Молниезащита здания выполнена по III категории, в соответствии с 

требованиями CO-153-34.21.122-2003[26]. B качестве молниеприемника 

используется металлическая кровля здания, соединенная токоотводами с 

наружным контуром молниезащиты. В качестве токоотводов используются 

металлические колонны, выполненные в единой металлосвязи с закладными 

деталями ростверков. Заземляющее устройство защитного заземления 

электроустановок здания и молниезащиты принято общим. Наружный контур 

молниезащиты выполняется по периметру здания из  стальной полосы 5×40 мм 

и прокладывается на глубине 0,5м от уровня планировочной отметки земли. 

Наружное освещение территории школы запроектировано консольными 

ЖКУ23 с лампами ДнаТ-250 кВт, установленными на кровле здания, на высоте 

11 м. 

 

Система водоснабжения 

 

Источником водоснабжения школы является озеро Ессей. Вода для 

обеспечения водоснабжения школы привозная. Учитывая несоответствие 

качества привозной воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01[27], в школе 

предусмотрена установка водоподготовки компании «Роса», в состав которой 

входят приемные баки привозной воды. В таблице 1.2 приведены показатели 

расхода вода. 

 

 Таблица 1.2 – Баланс водопотребления и водоотведения школы  

 

расчетный расход на хоз-питьевое водоснабжение 1,63 м
3
/сут. 

расчетный расход на горячее водоснабжение 0,72 м
3
/сут. 

расчетный расход водоотведения 2,35 м
3
/сут. 

расчетный расход воды на наружное пожаротушение 15 л/с 
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Наружное пожаротушение здания школы решается от 3 пожарных 

резервуаров емкостью 75 м
3
 каждый. Заполнение резервуаров производится 

автоцистернами. Пожаротушение решается самовсасывающей мотопомпой 

«Rabbit P572S».  

Предусмотрена многоступенчатая схема очистки воды на фильтрах с 

кварцевым и зеленым (марганцевым) песком и фильтрах с активированным 

углем. Перед фильтрами производится ввод коагулянтов. Перед подачей воды 

потребителю она проходит обеззараживание на ультрафиолетовой 

бактерицидной установке, входящей в комплект установки. 

Подача воды в сеть внутреннего водоснабжения школы предусмотрено 

насосом, входящим в комплектную поставку установки водоочистки. 

Горячее водоснабжение школы предусмотрено от 

электроводонагревателей, расположенных в помещении теплового пункта. 

 

Система водоотведения 

 

Отвод сточных вод от школы осуществляется в напорно-самотечном 

режиме на очистные сооружения канализации. 

Предусмотрен один выпуск канализации в проектируемую насосную 

станцию. Система внутренней канализации предусмотрена хозяйственно-

бытовая от сан. приборов школы и персонала столовой и производственная от 

технологического оборудования столовой. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли школы неорганизованный. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

 

Источник теплоснабжения − проектируемая котельная поселка. 

Схема тепловых сетей принята тупиковая, двухтрубная, система закрытая 

Прокладка трубопроводов принята надземная, на низких и высоких 

отдельно стоящих опорах. 

Протяженность тепловых сетей − 66,4 м. 

В качестве нагревательных приборов для помещений школы приняты 

конвекторы «Универсал ТБ», в электрощитовой установлен электроконвектор 

«ЭРГНА-О,7/220», полотенцесушители «Этюд» фирмы «Кимры» 

устанавливаются в помещениях душевых. В спортивном зале и помещении 

отходов устанавливаются регистры из стальных электросварных труб по ГОСТ 

10704-91[18]. Отопительные приборы в спортивном зале закрываются 

защитными устройствами. 
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Для обеспечения санитарно-гигиенических параметров внутреннего 

воздуха в помещениях общеобразовательной школы предусматривается 

приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. 

В качестве приточного оборудования систем вентиляции приняты 

прямоточные приточные установки фирмы «A-CLIMA». Самостоятельные  

приточные системы предусмотрены для помещений столовой, для медпункта  и 

для мастерских. 

Приточно-вытяжные системы с рекуперацией тепла предусматриваются 

для актового зала, спортивного зала и учебных классов. Приточно-вытяжные 

системы приняты с трехступенчатым подогревом наружного воздуха фирмы 

«А-СLIМА». 

Приточный подогретый воздух распределяется по помещениям через 

приточные регулируемые диффузоры и решетки фирмы «Арктика». 

Удаление воздуха из помещений осуществляется через вытяжные 

регулируемые воздухораспределители и местными отсосами от 

технологического оборудования. На присоединительных воздуховодах к 

вытяжным зонтам (подсобные помещения столовой) предусмотрены фильтры-

жироуловители. 

Для предотвращения попадания холодного воздуха входные двери 

оборудуются горизонтальными электрическими воздушно-тепловыми завесами 

фирмы «Тепломаш». 

 

Сети связи 

 

Подключение проектируемого здания школы предусмотрено от 

существующей АТС поселка.  

Для часофикации и управления школьными звонками в проектной 

документации предусмотрена установка устройства «Сигнал-01» в помещении 

вахтера и вторичных часов-табло в кабинетах, в обеденном зале, в спортивном 

зале, в коридорах и вестибюле. 

Сети часофикации выполняются кабелем КСВВ-2×0,5. 

Для предотвращения проникновения посторонних лиц в охраняемые 

отдельные помещения, предусмотрена блокировка дверей на открывание 

магнитоконтактными извещателями ИО102-11, ИО1О2-2О, блокировка 

помещений по объему извещателями «Астра-5», блокировка окон на разбитие 

извещателями «Астра-С». 

Для принятия телевизионных программ вещательного телевидения 

предусмотрена установка на кровле проектируемого здания школы стойки с 

телевизионными антеннами коллективного пользования. 
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1.1.7 Теплотехнический расчет  

 

Расчет ведется по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 [28]».  

Исходные данные согласно СП 131.13330.2012. «Строительная 

климатология. Актуализированная версия  СНиП 23-01-99* [3]».    

 влажностный режим помещений ‒ нормальный;  

 зона влажности ‒ сухая;  

 условия эксплуатации − А;  

 расчетная температура внутреннего воздуха здания (tint) ‒ плюс 21˚С;  

 средняя температура наружного воздуха (tht) ‒ минус 18,4;  

 продолжительность отопительного периода (zht) ‒ 296 суток.  

 

Теплотехнический расчет стены 

 

В таблице 1.3 представлена характеристика слоев стены. 

 

Таблица 1.3 – Характеристика слоев стены 

Наименование слоя 
Теплопроводность,  

Вт/(м
∙
°C) 

Толщина слоя, м 

Сэндвич панель 

(утеплитель минераловатный 

на синтетическом связующем) 

0,038 0,3 

 

Определяем градусо-сутки отопительного периода ГСОП, °С∙сут, по 

формуле  

 

ГСОП = (tint – tht) ∙ zht,                                                                                  (1.1) 

 

где tint – средняя температура наружного воздуха, °С; 

tht – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С; 

zht – продолжительность, сут/год, отопительного периода. 

Подставляя значения в формулу (1.1), получаем 

 

ГСОП=(21+18,4)∙296 = 11366 °С∙сут. 

 

Нормируемое значение сопротивления теплопередачи определяется по 

формуле  

 

0 ,трR a ГСОП b                                                                                         (1.2) 
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где ГСОП – то же, что и в формуле (1.1); 

а,b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 

таблицы 3 [30]. 

 

Подставляя значения в формулу (1.2), получаем 
 

0 0,00035 11366 1,4 5,38трR    
 
м

2
∙°С/Вт. 

 

Сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции, R0, м
2
∙°С/Вт, 

определяется по формуле 

 

0

int

1 1
,k

ext

R R
 

                                                                                        (1.3) 

 

где αint – коэффициент теплоотдачи, Вт/м∙°С, принимаемый по [3, табл. 4]; 

αext – коэффициент теплоотдачи для зимних условий, Вт/м∙°С, принимаемый 

по [3, табл. 6]; 

Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м
2
∙°С/Вт. 

  

Термическое сопротивление ограждающей конструкции определяется по 

формуле 

 

1

,
i

i
к

n i

R




                                                                                                      (1.4) 

 

где δi – толщина i-ого слоя ограждающей конструкции, мм; 

λi – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м ∙С); 

Подставляя значения формулу (1.4) получаем  

0

1 0,3 1
8,05;

8,7 0,038 23
кR R      

 

09,25 5,38тр

кR R    м
2
∙°С/Вт. 

 

Расчетное сопротивление конструкции стены превышает нормативное, 

конструкция соответствует параметрам теплопрводности. 

 

Теплотехнический расчет перекрытий 

 

В таблице 2 представлена характеристика слоев перекрытия над 

проветриваемым подвалом. 
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Таблица 1.4 – Характеристика слоев перекрытия (тип пола 2) 

Наименование слоя 
Теплопроводность , 

Вт/(м∙С
0
) 

Толщина слоя δ, м 

Напольная керамическая плитка на 

клею 
2,91 0,015 

Цементно-песчаная стяжка 0,58 0,05 

Гидроизоляция оклеечная битумная 

в 2 слоя 
0,17 0,005 

Цементно-песчаная стяжка 0,58 0,06 

экструдированный пеноплистирол 

THERMIT XPS 35 
0,029 0,42 

Сборная ж/б плита 1,7 0,22 

 

Градусо-сутки отопительного периода ГСОП, °С∙сут, принимаем по п.7.1 

 

ГСОП= 11366 °С∙сут. 

 

Нормируемое значение сопротивления теплопередачи определяется по 

формуле (1.2) 

 

 0 0,0005 11366 2,2 7,88трR     м
2
∙°С/Вт. 

 

Термическое сопротивление перекрытия определяется по формуле (1.4) 

 

1 0,015 0,05 0,0005 0,06 0,42 0,22 1
13,26;

8,7 1,05 0,6 0,17 0,6 0,033 1,7 23
кR           

 

 

013,26 7,88тр

кR R    м
2
∙°С/Вт 

 

Расчетное сопротивление конструкции перекрытия превышает 

нормативное, конструкция соответствует параметрам теплопрводности. 

 

Теплотехнический расчет окна 

 

ГСОП = 11366 °С∙сут. 

Согласно таблицы 3 СП 50.13330.2012 [27], требуемое сопротивление 

теплопередаче для окон находим методом интерполяции между значениями:   

ГСОП = 10000 R=0,75 

ГСОП = 11366 R=x 

ГСОП = 12000 R=0,8 
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Rreq = 0,78 (м
2
∙˚С)/Вт.   

 

Выбираем двухкамерный стеклопакет с двумя стеклами толщиной 4 мм с 

расстоянием между стеклами 16 мм, заполненного аргоном по ГОСТ 24866-

99[22] (4М1-Аr16-4М1-Аr16-И4). 

Сопротивление теплопередачи, выбранного стеклопакета равно 
2

0,8 .r
F

м С
R

Вт


  

Определим коэффициенты теплопередачи наружного ограждения kF, 

Вт/м
2
∙°С, по формуле 

.
1

F r
F

k
R



                                                                                                         

(1.5)

 

Принимаем 
2

0,8 .r
F

м С
R

Вт




 
Подставляем значение в формулу (1.5), получаем: 

 
1

1,25.
0,8Fk  

 
 

Далее необходимо проверить выполнение требования по обеспечению 

минимальной температуры на внутренней поверхности светопрозрачных 

ограждений. 

Температуру внутренней поверхности int
F , ºС, светопрозрачных 

ограждений следует определять по формуле 

 

int int
int int

( )ext
F r

F F

t t
t

R




 
 
  


 


;                                                                                   (1.6) 

 

Принимаем tint =21°C; text =-55°С; 
2

;0,8r
F

м С
R

Вт


 int

2
8 .F

Вт

м С
 

  
Подставляем значения в формулу (1.6), получаем:

 

 

int (21 ( 55))
21 9,25 .

0,8 8
о

F С
 
 
 

 
  


 

 

Вывод: так как τF
int

> 3ºC, значит, выбранная конструкция окон 

обеспечивает не выпадение конденсата на внутренней поверхности окон. 
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1.2 Разработка мероприятий по охране окружающей среды 

 

1.2.1 Оценка существующего состояния окружающей среды в районе 

размещения планируемого объекта 

 

Краткая характеристика климатических условий 

 

В административном отношении участок проектирования находится в 

Илимпийском районе Эвенкийского муниципального района Красноярского 

края, в поселке Ессей. 

Эвенкийский автономный округ располагается на Среднесибирском 

плоскогорье, на правобережье реки Енисей. Непосредственно поселок Ессей 

расположен между 68°–70° северной широты и 102°–108° восточной долготы 

на западном пологом берегу озера Ессей. 

Участок строительства расположен в 1А климатическом подрайоне. 

Климат района резко континентальный, со значительными колебаниями 

температуры воздуха, как в течение суток, так и года. Зима суровая длительная, 

сухая, малооблачная. Лето жаркое непродолжительное, со значительным 

количеством осадков, которые связаны с развитием активной циклонической 

деятельности. 

Средняя годовая температура воздуха минус 12,5°С. Наиболее холодный 

месяц в году январь, среднемесячная температура минус 36°С, самый теплый − 

июль, среднемесячная температура плюс 13,5°С. 

Абсолютный минимум минус 59°С зарегистрирован в январе, 

абсолютный максимум ‒ плюс 34°С. Температура воздуха наиболее холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92 ‒ минус 55°С, обеспеченностью 0,98 − минус 

56°С. 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 

минус 56°С, обеспеченностью 0,98 ‒ минус 57°С.  

Продолжительность отопительного периода – 296 суток. 

Среднее количество осадков за год ‒ 283 мм. 

Преобладающее направление ветра зимой северо-западное, летом 

северное, средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой 

воздуха ≤ 8°С 2,8 м/с. 

По СП 20.13330.2012 [4], расчетное значение веса снегового покрова на 1 

м
2
 горизонтальной поверхности земли для III снегового района − 180 кгс/м

2
, 

нормативное значение ветрового давления для II ветрового района – 23 кгс/м
2
. 

Сейсмичность района 6 баллов. 
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Район принадлежит зоне распространения горно-лесных подзолистых 

почв. Растительность – тайга (лиственница, сосна, ель), к северу тайга 

сменяется лиственничным редколесьем и мохово-лишайниковой тундрой. 

 

Оценка существующего состояния территории и геологической среды 

 

В соответствии с градостроительным планом земельного участка, 

утвержденным главой администрации Эвенкийского муниципального района 

Красноярского края, под строительство средней общеобразовательной школы 

на 150 учащихся предоставлен земельный участок площадью 8963 м
2
. 

Участок, отведенный под строительство школы, имеет следующие 

территориальные ограничения: 

− с севера – здание интерната для преподавателей и далее – на 

расстоянии около 70 м – урез воды оз. Ессей; 

− с востока и юго-запада – малоэтажная частная жилая застройка; 

− с юго-востока – пустырь (заболоченная территория); 

− с запада – площадка строительства здания новой котельной. 

Площадка строительства расположена на западном пологом берегу озера 

Ессей. Абсолютные отметки площадки изменяются в пределах 268,25 м – 

270,81 м, уклон прослеживается в юго-восточном направлении. Земная 

поверхность площадки изысканий перекрыта слаборазвитым почвенно-

растительным слоем мощностью 0,15 м. 

Район работ относится к зоне сплошного развития вечной мерзлоты. 

Мощность криогенной толщи достигает 100-200 м. Глубина сезонного 

оттаивания 0,5 м. 

В пределах площадки строительства залегают супесчаные, суглинистые и 

глинистые грунты; в слое сезонного промерзания ‒ оттаивания 

характеризуются как сильнопучинистые. Все грунты, вскрытые в пределах 

площадки строительства – мерзлые, со слоистой криогенной, сетчатой, 

массивной текстурой. 

Подземные воды проморожены на всю мощность и на период проведения 

полевых работ до разведанной глубины 11,0 м не вскрыты. 

Надмерзлотные грунтовые воды формируются в летний период в 

условиях избыточного увлажнения и необеспеченного поверхностного стока. 

Водоупором для них служат вечномерзлые породы. 

Экологическая ситуация в данном районе оценивается, как условно 

чистая. Предприятия оказывающий негативное влияние на атмосферный воздух 

отсутствуют в радиусе  более 500 км. Основным источником загрязнения 
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атмосферного воздуха являются выбросы от печных труб индивидуальных 

жилых домов.  

Индексы антропогенного воздействия на атмосферный воздух в 

Эвенкийском  МР составляет  0,013 т/км
2
. 

На территории Эвенкийской промышленной зоны подземные воды 

характеризуются слабым загрязнением, хозяйственная деятельность 

пользователей недр оказывает минимальное воздействие на их химический 

состав. 

Централизованное водоснабжение в населенных пунктах на территории 

Эвенкийского МР Красноярского края отсутствует, участки водопроводной 

сети имеются лишь в селах Байкит и Ванавара. Хозяйственно-питьевое 

водоснабжение в пределах большей части территории, осуществляется за счет 

поверхностных вод. Общий объем забранных подземных вод в этом районе в 

2014 г. составил 0,969 тыс. м
3
/сут. 

 

1.2.2 Оценка воздействия на окружающую среду на период 

строительства 

 

При проведении строительных работ основные виды воздействия на 

окружающую среду будут являться: 

− нарушение сложившихся форм естественного рельефа в результате 

выполнения различного рода земляных работ; 

− техногенные нарушения микрорельефа, вызванные многократным 

прохождением строительной техники (рытвины, колеи, борозды и дp.); 

− использование территории для временного складирования 

строительных материалов; 

− выбросы при работе дорожно-строительной техники; 

− сварочные и покрасочные работы; 

− вредные испарения при устройстве дорожного покрытия; 

− пыление при производстве земляных работ. 

Предполагаются следующие возможные воздействия объекта на 

существующий вокруг площадки почвенный покров: 

− загрязнение почвы в результате поступления в нее дождевых вод; 

− изменение существующего рельефа и, следовательно, параметров 

поверхностного стока. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03[29] здания 

общеобразовательных школ не входят в перечень санитарной классификации 

объектов и производств, для них санитарно-защитная зона не устанавливается.  
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Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в процессе 

строительства 

 

Настоящий раздел проекта разработан на основании следующих данных: 

− «Перечень кодов веществ, загрязняющих атмосферный воздух» 

[31]; 

− «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий», ОНД-86 [32]; 

− СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест» [33] ; 

− СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» [29]. 

Расчет загрязнения атмосферного воздуха выполнен с помощью 

программ УПРЗА «Эколог», «ПДВ-Эколог» и «АТП-Эколог» версия 3.0, а так 

же «Лакокраска» версия 2, и «Сварка» версия 2.1, утвержденным Главной 

геофизической обсерваторией им. А.Н.Воейкова. 

При организации строительного производства необходимо 

осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной 

среды. 

Одним из основных факторов, способствующих сохранению 

окружающей среды при производстве строительных работ, является 

постоянное содержание в технически исправном состоянии всех машин и 

механизмов, используемых на стройке, точное и качественное выполнение 

всех технологических процессов. 

Продолжительность строительства – 6 месяцев. 

В соответствии с технологическими процессами строительного 

производства выявлены следующие основные источники загрязнения 

атмосферного воздуха: 

− строительные машины и механизмы: бульдозер – 1ед., автокран – 1 

ед., автомобиль - самосвал – 5 ед., компрессор – 2 ед., автомобиль бортовой – 3 

ед., агрегат сварочный – 2ед., спецсредства – 1 ед; бурильно-крановая машина- 

1ед.; 

− выделения вредных веществ при проведении сварочных работ; 

− выделения вредных веществ при проведении лакокрасочных работ; 

− испарения битума при устройстве дорожного покрытия; 

− пыление сыпучих пород при проведении земляных работ.  

Другие источники загрязнения атмосферного воздуха в процессе 

строительного производства не значительно влияют на воздушный бассейн и 

дополнительных расчетов не требуют. 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ при устройстве дорожного 

покрытия выполнен согласно «Методическому пособию по расчету, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух (дополненное и переработанное). Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 

2005г. », раздел 1.6.8 [34]. 

Расчет выбросов пыли при проведении земляных работ (пересыпка, 

транспортировка), выполнен согласно «Методического пособия по  расчету 

выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных 

материалов» [35].  

В расчете рассеивания учтено 6 источников, 15 вредных веществ, из 

них: 

− 2-го класса опасности – 3; 

− 3-го класса опасности – 8; 

− 4-го класса опасности – 3; 

− вещества с ОБУВ – 1. 

В таблице 1.5 приведены результаты расчета выбросов в атмосферный 

воздух вредных веществ по видам веществ. 

 

Таблица 1.5 – Выбросы в атмосферный воздух вредных веществ по видам 

веществ. 

Наименование вещества Выбросы, г/сек Выбросы, т/год 

Азота диоксид 0,0056185 0,022148 

Азот оксид 0,000795 0,003134 

Углерод черный (Сажа) 0,001726 0,006804 

Сера диоксид 0,000786 0,003097 

Углерод оксид 0,217454 0,8572029 

Железа оксид 0,001036 0,004082 

Марганец и его соединения 0,000089 0,000351 

Фториды газообразные 0,000363 0,001432 

Ксилол 0,944292 3,722400 

Фториды плохо растворимые 0,000639 0,002520 

Керосин 0,003468 0,013671 

Взвешенные вещества  0,34624 1,364880 

Пыль неорганическая 70-20%  SIO2 0,008507 0,033535 

Бензин (нефтяной малосернистый) 0,037093 0,146220 

Летучие низкомолекулярные углеводороды (пары 

жидких топлив) по углероду 
0,000863 0,003400 

Итого: 1,612    6,184 
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По таблице 1.5 можно увидеть, что общее количество выбросов 

составит 1,612   г/сек., 6,184 т/год. 

Анализ результатов расчета полей концентраций показывает, что  

уровни загрязнения атмосферного воздуха по 15-ти  загрязняющим веществам 

и 3-ем группам суммации не превышают предельно-допустимых 

концентраций и находятся в пределах от 0,01 до 0,46 ПДК. 

Результаты расчета приземных концентраций вредных веществ, на 

период строительства объекта, показывают, что превышений ПДК вредных 

веществ не выявлено, следовательно, проектные решения не нарушают 

существующих санитарно-гигиенических норм и правил, и не окажут 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду и население. 

 

Расчет и обоснование объемов образования отходов строительства 

 

Отходы строительного производства рассчитаны по программе «Правила 

разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов 

материалов в строительстве», разработанной АО «Тулаоргтехстрой» с участием 

НИИЖБ, ЦНИИЭУС Минстроя России. Программа разработана в соответствии 

с руководящим документом РДС 82-202-96 [36], принятым и введѐнным в 

действие письмом Госстроя России от 3.12.1997, ВБ-20-276/12 с 01.01.1998г. 

исходя из объѐмов работ на объекте. 

В таблице 1.6 представлены объемы отходов по видам материалов. 

 

Таблица 1.6 –  Сводные результаты расчѐтов объѐмов отходов по видам 

материалов  

Код Название отхода 
Масса 

тонн 

575 001 02 01 00 5 Обрезки резины 0.123 

314 036 02 08 99 5 Отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30% 38.662 

351 201 01 01 99 5 Лом стальной несортированный 0.985 

187 204 01 01 01 4 Отходы рубероида 0.015 

351 101 01 01 99 5 Лом чугунный несортированный 0.403 

571 030 01 01 99 5 Отходы полипропилена в виде лома, литников 0.025 

314 007 03 01 99 5 
Керамические изделия, потерявшие потребительские 

свойства 
0.299 

353 101 01 01 99 5 Лом алюминия несортированный 0.0008 

912 004 00 01 00 4 
Мусор от бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 
1.425 

923 600 00 13 00 5 Отходы изолированных проводов и кабелей 0.036 
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Окончание таблицы 1.6 

Код Название отхода 
Масса 

тонн 

314 012 02 01 01 4 Отходы асбоцемента в кусковой форме 0.014 

912 010 01 00 00 5 
Пищевые отходы кухонь и организаций общественного 

питания несортированные 
0.71 

314 035 02 01 00 4 
Отходы асф/бетона и асф/бетонной смеси в кусковой 

форме 
0.0002 

314 014 04 01 99 5 Бой кирпича 0.089 

171 205 00 01 00 4 Отходы древесных строительных лесоматериалов 1.128 

549 012 00 01 00 4 Отходы битума, асфальта в твердой форме 0.513 

314 023 01 01 99 5 Отходы песка не загрязненного опасными веществами 4.76 

351 303 01 13 99 5 Железные бочки, потерявшие потребительские свойства 1.3 

351 216 01 01 99 5 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 0.202 

550 000 00 99 00 3 Отходы красок, лаков, клея, мастик и смол 0.533 

Итого: 51,22 

 

По таблице 1.6 видно, что общий объѐм отходов строительного 

производства составляет 51,22 т. 

В таблице 1.7 приведены данные об объѐме отходов по видам материалов 

и их характеристика. 

 

Таблица 1.7 ‒ Объѐмы отходов по видам материалов и их характеристика 

Код  по ФККО 
Наименование 

отхода 

Масса 

тонн 

Класс 

опасности 

для окр. 

среды 

Опасные 

свойства 

отхода 

550 000 00 99 00 3 
Отходы красок, лаков, 

клея, мастик и смол 
0.533 3 

Не 

выявлены 

Итого класса опасности - 3 0.533   

187 204 01 01 01 4 Отходы рубероида 0.015 4 
Не 

выявлены 

314 012 02 01 01 4 
Отходы асбоцемента в 

кусковой форме 
0.014 4 

Не 

выявлены 

912 004 00 01 00 4 

Мусор от бытовых 

помещений организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

1.425 4 
Не 

выявлены 

314 035 02 01 00 4 

Отходы асф/бетона и 

асф/бетонной смеси в 

кусковой форме 

0.0002 4 
Не 

выявлены 
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Окончание таблицы 1.7 

Код  по ФККО 
Наименование 

отхода 

Масса 

тонн 

Класс 

опасности 

для окр. 

среды 

Опасные 

свойства 

отхода 

171 205 00 01 00 4 

Отходы древесных 

строительных 

лесоматериалов 

1.128 4 
Не 

выявлены 

549 012 00 01 00 4 
Отходы битума, асфальта 

в твердой форме 
0.513 4 

Не 

выявлены 

Итого класса опасности - 4 3,09   

575 001 02 01 00 5 Обрезки резины 0.123 5 
Не 

выявлены 

314 036 02 08 99 5 

Отходы бетонной смеси с 

содержанием пыли менее 

30% 

38.662 5 
Не 

выявлены 

351 201 01 01 99 5 
Лом стальной 

несортированный 
0.985 5 

Не 

выявлены 

351 101 01 01 99 5 
Лом чугунный 

несортированный 
0.403 5 

Не 

выявлены 

571 030 01 01 99 5 
Отходы полипропилена в 

виде лома, литников 
0.025 5 

Не 

выявлены 

314 007 03 01 99 5 

Керамические изделия, 

потерявшие 

потребительские 

свойства 

0.299 5 
Не 

выявлены 

353 101 01 01 99 5 
Лом алюминия 

несортированный 
0.0008 5 

Не 

выявлены 

923 600 00 13 00 5 
Отходы изолированных 

проводов и кабелей 
0.036 5 

Не 

выявлены 

912 010 01 00 00 5 

Пищевые отходы кухонь 

и организаций 

общественного питания 

несортированные 

0.71 5 
Не 

выявлены 

314 014 04 01 99 5 Бой кирпича 0.089 5 
Не 

выявлены 

314 023 01 01 99 5 

Отходы песка не 

загрязненного опасными 

веществами 

4.76 5 
Не 

выявлены 

351 303 01 13 99 5 

Железные бочки, 

потерявшие 

потребительские 

свойства 

1.3 5 
Не 

выявлены 

351 216 01 01 99 5 

Остатки и огарки 

стальных сварочных 

электродов 

0.202 5 
Не 

выявлены 

Итого класса опасности - 5 47,59   

Всего по объекту: 51,22   
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По таблице 1.7 видно, что объѐм отходов строительного производства 3 

класса опасности составляет  0,533 т, 4 класса – 3,09 т , 5 класса – 47,59 т. 

Для сбора и хранения мелких отходов строительного производства на 

площадке устанавливается два контейнера ѐмкостью 0,6 м
3
. Крупнообломочные 

отходы строительства складируются в районе их образования, в любом 

удобном для подрядчика месте и вывозятся ежедневно автотранспортом 

подрядчика на санкционированные свалки. 

Способы утилизации строительных отходов приведены в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 –  Способы утилизации отходов приводятся  

Наименование отхода 
Масса 

тонн 

Класс опасности 

для окружающей 

среды 

   Передача на переработку и  утилизацию 

Лом стальной несортированный 0.985 5 

Лом алюминия несортированный 0.0008 5 

Отходы изолированных проводов и кабелей 0.036 5 

Отходы красок, лаков, клея, мастик и смол 0.533 3 

Итого 1,55  

Передача на полигон ТБО 

Обрезки резины 0.123 5 

Отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 

30% 
38.662 5 

Отходы рубероида 0.015 4 

Лом чугунный несортированный 0.403 5 

Отходы полипропилена в виде лома, литников 0.025 5 

Керамические изделия, потерявшие потребительские 

свойства 
0.299 5 

Мусор от бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 
1.425 4 

Отходы асбоцемента в кусковой форме 0.014 4 

Пищевые отходы кухонь и организаций 

общественного питания несортированные 
0.71 5 

Отходы асф/бетона и асф/бетонной смеси в кусковой 

форме 
0.0002 4 

Бой кирпича 0.089 5 

Отходы древесных строительных лесоматериалов 1.128 4 

Отходы битума, асфальта в твердой форме 0.513 4 

Отходы песка не загрязненного опасными веществами 4.76 5 

Железные бочки, потерявшие потребительские 

свойства 
1.3 5 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов 0.202 5 

Итого 49,67  
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Вывоз, утилизация,  обезвреживание и захоронение образующихся 

отходов, выполняются специализированными организациями, имеющими 

лицензии на данный вид работ. 

 

Оценка воздействия на водные объекты, животный и растительный 

мир в процессе строительства 

 

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения обеспечивается 

соответствием принятых проектных решений требованиям СП 32.13330.2012 

«Канализация. Наружные сети и сооружения» [39], СанПиН 2.1.5.980-00 

«Гигиенические требования к охране поверхностных вод», «Водного Кодекса 

РФ» (от 03.06.2006г) [40]. 

Основные решения организации рельефа приняты, исходя из условий 

максимального сохранения естественного рельефа, обеспечения отвода 

поверхностных вод с площадки, а так же примыкания к существующим 

отметкам, поскольку площадка, отведенная под строительство, расположена в 

жилой зоне поселка Ессей. 

Отвод поверхностных вод – открытый, по спланированному рельефу. 

Сброс поверхностных вод в пониженные места рассредоточен.  

Источником водоснабжения проектируемого здания школы является 

озеро п. Ессей. 

Вода используется для хозяйственно-питьевых нужд. Характеристика 

системы водоснабжения приведена в таблице 1.9. 

На площадке строительства отсутствует сброс в водные объекты и 

захоронение в них производственных, бытовых и других отходов. Сброс в 

водные объекты  неочищенных сточных вод не производится. 

Проектом предусматривается организованный сбор и отвод хоз-бытовых и 

производственных сточных вод от здания школы в проектируемые наружные 

сети канализации, далее стоки отводятся на проектируемые очистные 

сооружения «Астра-15». Характеристика системы водоотведения для здания 

школы приведена в таблице 1.9.     

 

Таблица 1.9 – Характеристика систем водоснабжения и водоотведения 

Наименование системы 
Производительность Источник водоснабжения, 

место сброса   м
3
/сут м

3
/год 

1 Водоснабжение: 

- система хоз-питьевого, 

производственного 

назначения. 

2.35 622.7 
Привозная, с предварительной 

очисткой 
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Окончание таблицы 1.9 

Наименование системы 
Производительность Источник водоснабжения, 

место сброса   м
3
/сут м

3
/год 

1 Водоснабжение: 

- система хоз-питьевого, 

производственного 

назначения. 

2.35 622.7 
Привозная, с предварительной 

очисткой 

 

Бытовые и производственные стоки отводятся на станцию глубокой 

биологической очистки бытовых сточных вод ряда ЮНИЛОС серии «Астра-

15» производительностью 3 м
3
/сут. Материал изготовления корпуса – 

интегральный полипропилен. Станция очистки наземного исполнения, 

размещается в здании очистки сточных вод сблокированное с помещением 

для пожинвентаря. Температура в здании +10°С. 

Хозяйственно-бытовые стоки по напорному трубопроводу от КНС 

поступают в проектируемые очистные сооружения, где попадают в 

усреднительный резервуар. Далее стоки с помощью аэрлифта поступают  в 

аэротенк, в котором происходит биохимическое взаимодействие 

микроорганизмов, органических веществ и активного ила с помощью 

растворенного кислорода. Смесь очищенной воды и активного ила после 

аэротенка поступает во вторичный отстойник. Во вторичном отстойнике 

происходит осветление воды, активный ил осаждается на дно и через 

отверстие в нижней части возвращается в аэротенк, а осветленная вода 

поступает в блок доочистки для улучшения характеристик очищенной воды. 

Блок доочистки комплектуется каркасно-засыпным фильтром (ФД), 

установкой ультрафиолетового обеззараживания с ультразвуковым блоком 

кавитации с целью уничтожения оставшихся после биологической очистки 

патогенных микроорганизмов. 

Образующийся избыточный ил и осадок в отстойнике станции 

допускается использовать в качестве удобрений в почву. 

 После очистки стоки перекачиваются в емкость очищенных стоков 

емк. 3 м
3
, установленную в одном помещении с установкой «Астра-15». 

Из емкости очищенных стоков сточные воды вывозятся в места, 

согласованные с СЭС. 

Согласно справке от начальника МУ «Департамент капитального 

строительства» администрации Эвенкийского муниципального района на 

территории строительства школы отсутствуют особо охраняемые природные 

территории, животные и растения, занесенные в Красную книгу. 

 



32 
 

1.2.3 Мероприятия по предотвращению и (или) снижению 

возможного негативного воздействия на окружающую среду и 

рациональному использованию природных ресурсов на период 

строительства объекта 

 

В таблице 1.10 приведен сводный перечень мероприятий, проводимых 

для предотвращения и снижения возможного негативного воздействия 

процесса строительства на окружающую среду. 

 

Таблица 1.10 – Сводный перечень мероприятий по предотвращению и (или) 

снижению возможного негативного воздействия  

Наименование мероприятий Сроки реализации 

Прогноз 

экологического 

эффекта 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Оборудование автотранспорта, 

перевозящего сыпучие грузы, съемными 

тентами 

Постоянно 

Снижение выброса 

вредных веществ в 

атмосферу; 

Допуск к эксплуатации машин и 

механизмов в исправленном техническом 

состоянии 

Постоянно 

Контроль за содержанием загрязняющих 

веществ в выхлопных газах автомобилей 

и строительной техники 

Постоянно 

Запрещение разведения костров и 

сжигание в них любых видов материалов 

и отходов 

На весь период 

строительства 

Размещение на строительной площадке 

строительной техники, необходимой для 

выполнения конкретных 

технологических ситуаций 

Постоянно 

 

Исключение работы двигателей 

автотранспорта и строительной техники в 

период временного простоя 

Постоянно 

Мероприятия по охране водных объектов 

Устройство внутренних дорог, проездов 

участка, площадок с твердым покрытием  В период 

благоустройства 

территории 

Защиты подземных вод 

от загрязнения; 

исключает попадание 

масел в подземные 

воды 
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Окончание таблицы 1.10 

Наименование мероприятий 

Сроки реализации 

Прогноз 

экологического 

эффекта 

Мероприятия по охране водных объектов 

Организация очистки производственных 

и бытовых стоков 

На весь период 

строительства 

 

Предотвращение «излива» подземных 

вод  

При буровых 

работах и при 

работах по 

искусственному 

закреплению слабых 

грунтов 

Мойка и ремонт машин и механизмов в 

специально отведенных местах 

На весь период 

строительства 

Обязательное соблюдение границ 

территории, отводимой для 

строительства 

На весь период 

строительства 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 

опасных отходов 

Вывоз, утилизация,  обезвреживание и 

захоронение образующихся отходов 
Ежедневно Предотвращение 

загрязнение почвы и 

отравления живых 

организмов. 

Хранение отходов на специально 

отведенной площадке с 

водонепроницаемым покрытием 

На весь период 

строительства 

Мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и 

почвенного покрова 

Техническая рекультивация 
После устройства 

подземной части 

здания и прокладки  

сетей коммуникаций 

Уменьшение 

запыленность воздуха, 

предотвращение 

разноса пыли,  

 

Биологическая рекультивация После окончания 

основных 

строительно-

монтажных работ 

предохранение 

поверхности почвы от 

выдувания пылеватых 

частиц при сухой 

погоде, а во время 

дождя - от образования 

грязи; 

исключает попадание 

масел на грунты в 

аварийных случаях 

Снабжение трансформаторных 

подстанций поддонами  

На весь период 

строительства 

Снятие плодородного слоя почвы с 

полосы рекультивации и перемещение 

его во временный отвал в пределах зоны 

отвода земель, где он хранится до 

окончания строительных работ 

На весь период 

строительства 
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Строительство школы  и ее дальнейшая эксплуатация окажут 

незначительное, в пределах допустимых значений, санитарных норм и правил, 

воздействия на условия проживания населения соседних жилых домов. 

Проведение мероприятий, указанных в таблице 1.9, позволит предотвратить 

или снизить до минимума негативное влияние процесса строительства на 

окружающую среду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

2 Бизнес-инжиниринг проекта 

 

2.1 Организационно-управленческий инжиниринг 

 

2.1.1 Социально-экономическое обоснование выбора темы 

дипломного проекта 

 

Один из главных приоритетов государственной политики – это 

повышение качества жизни граждан. Важнейшим направлением в данной сфере 

является развитие инфраструктуры социально-значимых объектов. К объектам 

социальной инфраструктуры относят учреждения культуры, образования, 

здравоохранения, рекреации и спорта.  

Данные для анализа рынка объектов социальной недвижимости были 

взяты с официального сайта Федеральной службы государственной статистики 

[39].  

Исследуемый объект является образовательным учреждениям. На данный 

момент в России наблюдается уменьшение числа образовательных учреждений.  

На рисунке 2.1 приведена статистика числа средних образовательных 

учреждений РФ  в период с 2010 по 2015  учебные года.  

 

 
 

Рисунок 2.1 – Число государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций в РФ на начало учебного года, тысяч учреждений  
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По данным рисунка 2.1 можно отследить тенденцию к уменьшению числа 

образовательных учреждений – снижение количества общеобразовательных 

учреждений на 12 % в РФ за период с 2010/11 по 2014/15 учебные года и  

снижение количества образовательных учреждений в сельской местности на 

14,7%. 

Проводимая государством демографическая политика, приносит свои 

результаты. На рисунке 2.2 представлена статистика  численности населения в 

РФ за период с 2010 по 2015 г. 

 

 
Рисунок 2.2 – Численность населения в РФ, млн. человек 

 

По рисунку 2.2 можно отследить тенденцию к росту численности 

населения в РФ. Прирост населения за данный период составит 2,4%. 

Численность населения в сельской местности снижалась в период с 2010 

по 2014 г., однако в 2015 г. наблюдается резкий скачек в сторону увеличения 

численности населения. Численность населения в 2015 г., по отношению к 2014 

г. выросла на 2,37 % . 

Вследствие роста численности населения, в целом, растет и численность 

обучающихся в образовательных учреждениях. На рисунке 2.3 представлена 

статистика числа обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях в РФ (в том числе в сельской местности), 

тыс. человек на начало учебного года, за период с 2010 по 2014 года. 
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Рисунок 2.3 – Численность обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях в РФ на начало учебного года, тыс. 

человек  

 

По данным рисунка 2.3 видно, что число обучающихся, в целом по 

России, на начало 2014/15 учебного года выросло на 730 тыс. человек по 

сравнению с 2010/11 годом. В сельской местности число обучающихся на 

начало 2014/15 учебного года возрастает по сравнению с предыдущим годом, 

но по сравнению с 2010/11 годом, число обучающихся уменьшается. 

В целом, ситуация по РФ  показывает, что численность населения 

школьного возраста растѐт, а количество учреждений уменьшается. Такая 

ситуация способствует развитию проблемы нехватки мест в образовательных 

учреждений. 

Приоритетными направлениями развития образования Красноярского 

края являются доступность и качество образования, организация работы с 

одаренными детьми, развитие учреждений профессионального образования, 

повышение качества профессиональной подготовки для экономики края. 

В настоящее время в крае функционирует более 1000  дошкольных 

образовательных учреждений, более 140  учреждений дополнительного 

образования детей, более 1000 учреждений общего образования.  

 В 2015–2016 учебном году сеть общеобразовательных организаций 

Красноярского края включает: 

− дошкольные государственные (муниципальные) и 

негосударственные образовательные учреждения – 1016, в них воспитанников в 

группах полного дня −135 205 (по состоянию на 01.10.2015); 
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− муниципальные организации начального, основного и среднего 

общего образования –1091 (в том числе 8 вечерних школ, 124 филиала, 13 

центров ПМСС), в них учащихся − 299 725 (здесь и далее − по состоянию на 

15.10.2015); 

− краевые кадетские школы-интернаты, кадетские школы и 

Мариинские гимназии, краевое государственное общеобразовательное 

автономное учреждение Краевая общеобразовательная школа-интернат 

среднего общего образования по работе с одаренными детьми «Школа 

космонавтики» – 11, в них учащихся − 3 130; 

− краевые специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья − 35, в них учащихся − 4 641, краевые санаторные 

школы-интернаты – 3, 1 филиал, в них учащихся − 688; 

− 1 краевой центр психолого-медико-социального сопровождения с 

пятью филиалами; 

− краевые вечерние (сменные) общеобразовательные школы – 8 с 7 

филиалами, в них учащихся − 2181; 

− негосударственные общеобразовательные учреждения − 8, в них 

учащихся − 834. 

В общее число общеобразовательных организаций входит 447 школ, к 

которым осуществляется ежедневный подвоз 18 393 обучающихся на 687 

единицах транспорта. 

В Эвенкийском муниципальном районе на начало 2013 года 

функционировало 44 образовательных организаций, подведомственных 

управлению образования: 19 детских дошкольных организаций, 16 

общеобразовательных организаций, 6 образовательных организаций для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, 2 организации дополнительного 

образования детей, а также одна образовательная организация дополнительного 

профессионального образования для взрослых.  

В системе общего образования в 2013/2014 учебном году действуют 22 

общеобразовательных организации, в которых обучается 2404 учащихся, 118 из 

них обучаются в учебно–консультационных пунктах при трех школах. Сеть 

общеобразовательных организаций состоит из 5 начальных школ, 6 школ – 

детских садов (в одной из них приостановлено действие школы в связи с 

отсутствием детей), 3 основных школ, 7 средних школ и 1 средней школы-

интерната. В 5 школах имеются пришкольные интернаты для детей, родители 

которых проживают в другом поселении или большую часть времени находятся 

в тайге. 95% детей обучается в школах с оборудованными предметными 
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кабинетами, с организацией школьного питания, с условиями для занятий 

физической культурой.  

В школах района работают 256 педагогов, из них 56,2% имеют высшее 

педагогическое образование, имеющих среднее специальное педагогическое 

образование 18,7% от всех учителей. 

В рамках долгосрочной целевой программы «Дети Эвенкии» на 

2011−2013 годы за три года решены следующие задачи: 

− увеличилось число обучающихся, охваченных различными 

формами работы с одаренными детьми, на 20%; 

− число детей, получивших возможность участия в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, турнирах за пределами района возросло на 20%; 

− в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников за 3 года 

участвовало более 2000 детей, в краевом этапе – не менее 30 детей; 

− за пределы района с целью участия в конкурсах, соревнованиях, 

турнирах были организованы выезды более 150 детей и сопровождающих их 

лиц.  

− организованы районные выездные мероприятия, в которых приняли 

участие более 200 детей;  

В поселке Ессей численность населения на 1 января 2016 года составляет 

630 человек из них 144 человека школьного возраста.  

На рисунке 2.4 представлена статистика численности населения в поселке 

Ессей за период 2010-2016 гг. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Численность населения в посѐлке Ессей, человек 
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Рисунок 2.4 показывает, что численность населения в п. Ессей за 

последние три года имеет тенденцию к увеличению. Прирост численность 

населения за период с 2014 по 2016 года составляет 16 человек. 

Так как в поселке отсутствует отдельное здание для школы и в связи с 

тем, что поселок значительно удален от административного центра 

муниципального района и других населенных пунктов, строительство школы на 

150 мест является целесообразным.  

 

2.1.2 SWOT-анализ проекта 

 

SWOT-анализ – метод стратегического планирования, используемый для 

оценки факторов и явлений, оказывающих влияние на проект или предприятие. 

Данный метод позволяет выявить и структурировать сильные и слабые 

стороны проекта, а также потенциальные возможности и угрозы со стороны 

внешней среды. 

SWOT-анализ − это исследование проекта по четырем основным 

критериям.  

− S(англ. Strengths) − это сильные стороны проекта. 

− W (Weaknesses) – внутренние свойства, ослабляющие проект. 

− O(Opportunities) − возможности, формируемые окружением. 

− T (Threats) − возможные угрозы, определяемые факторами внешней 

среды. 

 В таблице 2.1 приведены матрица SWOT-анализа проекта строительства 

средней образовательной школы в п. Ессей. 

 

Таблица 2.1 − SWOT-анализ проекта строительства средней образовательной 

школы на 150 мест в п. Ессей. 

Внутренние факторы Внешние факторы 

S (сильные стороны ) O(возможности) 

− социальная направленность объекта, 

общественная потребность в нем 

− оснащенность школы техническими 

средствами обучения 

− обучение в 2 смены (полный день 

пребывания обучающихся) 

− организованное 4-х разовое питание 

− наличие собственного медицинского 

кабинета, спортивного зала 

− создание новых рабочих мест 

− создание факультативных групп на базе 

школы 

− организация дистанционного обучения 

− повышение внебюджетного 

финансирования за счет привлечения 

финансовых средств из разных источников 
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Окончание таблицы 2.1 

Внутренние факторы Внешние факторы 

W(слабые стороны) T(Угрозы) 

− географическая удаленность от 

административного центра 

− отсутствие должной профессиональной 

подготовки кадров 

− недостаток финансирования 

− тенденция сокращения количества детей 

школьного возраст 

 

 

На основании SWOT-анализа  можно сделать вывод, что влияние 

сильных сторон и возможностей значительно больше, чем слабых сторон и 

угроз. 

Для более полного и точного анализа необходимо использовать 

построение вариантов действий, на основании пересечения полей матрицы. Для 

этого рассмотрим различное сочетание факторов внутренних свойств проекта и 

внешней среды. 

Результаты возможных вариантов действий представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Варианты действий, обусловленные сочетанием внешних и 

внутренних факторов проекта 

 O T 

S 

− внедрение инновационных программ 

обучения 

− внедрение стипендиальных 

программ для одаренных детей 

− установление связей с ВУЗами 

− создание условий для комфортного 

проживания народов севера 

− создание рабочих мест и привлечение 

молодых специалистов региона 

W 

− развитие системы дистанционного 

образования  и повышения 

квалификации сотрудников 

− привлечение молодых специалистов 

− привлечение дополнительных 

внебюджетных средств 

− разработка программ для обучения 

компьютерной грамотности взрослого 

населения 

 

На основании проведенного SWOT-анализа можно сделать вывод, что 

при реализации данного объекта недвижимости, могут возникнуть трудности, 

способные существенно повлиять на процесс реализации проекта. Для 

предотвращения рисковых ситуаций необходимо разработать ряд мероприятий. 
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2.1.3 Концепция развития объекта недвижимости 

 

Управление проектом представляет собой процессы организации, 

планирования, руководства, координации человеческих и материальных 

ресурсов на протяжении всего жизненного цикла проекта, направленные на 

эффективное достижение определенных результатов по составу и объему работ, 

стоимости, времени и качеству. 

Для эффективного управления проектами система должна быть хорошо 

структурирована. Суть структуризации(говорят также декомпозиции) сводится 

к разбивке проекта и системы его управления на подсистемы и компоненты, 

которыми можно управлять. 

Целью  реализации проекта строительства средней общеобразовательной 

школы на 150 мест в п. Ессей является удовлетворение потребности населения 

в образовании. 

Заказчиком проекта строительства муниципальное учреждение 

«Департамент  капитального строительства» Администрации Эвенкийского 

муниципального района Красноярского края. 

Реализация проекта происходит в 2 фазы: прединвестиционную и 

инвестиционную. Структурная декомпозиция работ представлена на рисунке 

2.5. 

Расчет продолжительности реализации проекта представлен в виде 

диаграммы Гантта  на рисунке 2.6. Дата начала реализации проекта принята 

условно 1 августа 2016 г.  

 



43 
 

 
Рисунок 2.5 – Структурная декомпозиция работ по фазам жизненного цикла 

объекта 
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По данным рисунка 2.5, продолжительность реализации проекта составит 

16 месяцев. 

 

2.2 Правовое сопровождение проекта 

 

Правовая среда инвестиционно-строительной деятельности представляет 

собой совокупность правовых норм разноотраслевой принадлежности, 

регулирующих как отношения с иными юридически равными субъектами 

деятельности, так и отношения управленческие. Эта сфера регламентирована 

гражданским, административным, финансовым, валютным, налоговым 

законодательством.  

Правовое сопровождение проекта представляет собой исследование 

правовой и законодательной базы документов, определяющих правовой статус 

объекта недвижимости, а так же соответствие этих документов требованиям 

действующего законодательства и действующих нормативно-правовых актов. 

 

2.2.1 Статус и характеристика земельного участка 

 

В качестве территории, отведенной под строительство здания средней 

общеобразовательной школы на 150 мест, расположенной по адресу 648594, 

Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район,  п. Ессей, ул. 

Школьная, д. 2., выступает земельный участок № RU88501000-

000000000000000093 площадью 8963 м
2
.  

Согласно ст. 7 Земельного кодекса РФ [42], данный земельный участок 

принадлежит к категория земель – земли поселений. В соответствии со схемой 

территориального зонирования поселка, утвержденной Решением 

Эвенкийского районного Совета депутатов №3-1247-17 от 17 декабря 2013г., 

земельный участок расположен в зоне «Учебных учреждений» ОД-3. 

Схема территориального зонирования поселка Ессей представлена на 

рисунке 2.7. 

 
Рисунок 2.7 – Схема зонирования поселка Ессей 
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По рисунку 2.7 видно, что зона ОД-3, ограничена со всех сторон зонами 

жилой застройки Ж -1 и зонами инфраструктуры транспорта ИТ-1.   

 

2.2.2 Правовые полномочия деятельности юридических лиц – 

участников реализации проекта. 

 

Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, являются инвестор, заказчик, подрядчики, 

пользователи объектов капитальных вложений и другие лица. Субъектами 

инвестиционной деятельности могут быть как физические, так и юридические 

лица, а также объединения юридических лиц, созданные по договору простого 

товарищества (совместной деятельности) и не имеющие статуса юридического 

лица, государственные органы, органы местного самоуправления, а также 

иностранные инвесторы. 

 

Сведения о заказчике и застройщике 

 

Заказчик − юридическое или физическое лицо, принявшее на себя 

функции организации и управления финансовым проектом строительства 

объекта, начиная со стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) 

капитальных вложений и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию или 

выходом объекта строительства на проектную мощность. 

Согласно Ст. 1 п.16 Градостроительного кодекса РФ [43], застройщик –  

физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 

земельном участке или на земельном участке иного правообладателя 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 

ремонта.  

В соответствии с п. 6 ст. 4 Федерального закона от 25.02.1999 №39-ФЗ 

(ред. от 28.12.2013) «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [44], субъект 

инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух и более 

субъектов, если иное не установлено договором (контрактом). 

Заказчиком ‒ застройщиком средней общеобразовательной школы на 150 

мест в п. Ессей является муниципальное учреждение «Департамент 

капитального строительства» Администрации Эвенкийского муниципального 
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района Красноярского края, 648000, Красноярский край, п.г.т Тура, ул. 

Советская, 2, ИНН 8801012926. 

 

Сведения о проектировщике 

 

Организацией, проводившей проектные работы является открытое 

акционерное общество «Сибаэропроект».  

Государственная регистрации проектной организации подтверждена 

свидетельством о государственной регистрации юридического лица за 

основным регистрационным номером ОГРН 1082468015057 подтверждено, что 

в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ (ред. от 

02.06.2016) «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» [45] в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена 26.03.2008 г. запись о создании юридического лица 

по адресу 660135, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 5 «г», ИНН 2464206608. 

Организация выполняет работы на основании свидетельства 01-П-№0220 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, начало действия с 

15.07.2010, выданное Некоммерческим партнерством дорожных проектных 

организаций «Родос», регистрационный номер в государственном реестре 

саморегулируемых организаций СРО-П-077-11122009, на следующие ВИДЫ 

работ: 1-3, 4.1-4.5, 5.1-5.3, 5.6, 6.1-6.4, 6.7-6.8, 6.12, 8-13 по Перечню, 

утвержденному приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 (выдано взамен 

ранее выданного Свидетельства 01-П-№0037 от 25.12.2009).  

Сведения об организации проводившей инженерные изыскания 

 

Инженерный изыскания были выполнены обществом с ограниченной 

ответственностью «Эвенкийская буровая компания».  

Государственная регистрации организации проводившей инженерные 

изыскания подтверждена свидетельством о государственной регистрации 

юридического лица за основным регистрационным номером ОГРН 

1028800001152  подтверждено, что в соответствии с Федеральным законом от 

08.08.2001 №129-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [45] в Единый 

государственный реестр юридических лиц внесена 30.09.2002 г. запись о 

создании юридического лица по адресу 660015, Красноярский край, 

Емельяновский район, п. Солонцы, ул. Северная, д. 13А, ИНН 8801011369. 
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Организация выполняет работы на основании свидетельства 04-И № 006 

о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

начало действия с 22.10.2009, выданное Некоммерческим партнерством 

«Изыскательские организации Сибири», регистрационный номер в 

государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-004-29092009 

от 29.09.2009, на следующие виды работ: 1-6 по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ от 09.12.2008 № 274.  

 

Сведения о генеральном подрядчике 

 

Строительно–монтажные работы были выполнены обществом с 

ограниченной ответственностью «Транс-Агент».  

Государственная регистрации организации ООО «Транс-Агент» 

подтверждена свидетельством о государственной регистрации юридического 

лица за основным регистрационным номером ОГРН 1072468016455 

подтверждено, что в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-

ФЗ (ред. от 02.06.2016) «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» [45] в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена 16.11.2007 г. запись о создании юридического лица 

по адресу 630028, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Нижегородская,241, ИНН 2465201970. 

Организация выполняет работы на основании свидетельства №0725.03-

2010-2460201970-С-009 о допуске к работам по выполнению инженерных 

изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, начало действия с 08.07.2010, выданное 

Некоммерческим партнерством «Первая национальная организация 

строителей», регистрационный номер в государственном реестре 

саморегулируемых организаций СРО-С-009-22052009 от 08.07.2010, на 

следующие виды работ: 1-6 по Перечню, утвержденному приказом Минрегиона 

РФ от 09.12.2008 № 274.  

 

2.2.3 Основания для выполнения инженерных изысканий и 

проектной документации 

 

Инженерные изыскания для строительства относятся к виду 

градостроительной деятельности, осуществляемой с целью изучения 

природных условий и факторов техногенного воздействия для подготовки 

данных по обоснованию материалов для архитектурно-строительного 
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проектирования, строительства, эксплуатации, сноса (демонтажа) зданий или 

сооружений, а также для документов территориального планирования и 

документации по планировке территории. 

Инженерные изыскания  для подготовки проектной документации на 

объект капитального строительства – средняя общеобразовательная школа на 

150 мест в п. Ессей – проводились на основании следующей документации: 

− Основания для выполнения инженерных изысканий: 

− договор от 14.05.2010 № 3-И на выполнение инженерных 

изысканий заключенный между ООО  «Сибаэропроект» и ООО «Эвенкийская 

буровая компания»; 

− техническое задание на производство инженерных изысканий 

подготовленное ГИПом без даты; 

− программа на производство инженерно-геодезических изысканий, 

согласованная заказчиком; 

− программа на производство инженерно-геологических изысканий, 

утвержденная ООО «Эвенкийская буровая компания». 

Согласно п. 2 ст.48 Градостроительный кодекс РФ [43], проектная 

документация представляет собой документацию, содержащую материалы в 

текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, 

функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические 

решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, их частей, капитального ремонта.  

Проектная документация на объект капитального строительства – средняя 

общеобразовательная школа на 150 мест в п. Ессей – разработана на основании 

следующей документации: 

− муниципальный контракт от 14.05.2010 № 265/1/03 на изготовление 

проектно-сметной документации на строительство объекта «Средняя 

общеобразовательная школа на 150 учащихся (с обучением в две смены), 

заключенный между заказчиком и ООО «Сибаэропроект»; 

− задание на проектирование (приложение № 1 к контракту от 

14.05.2010 № 265/1/03), утвержденное заказчиком; 

− письмо МУ «Департамента капитального строительства» 

Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 

23.06.2010 № 300 о внесении изменений в проект; 

− письмо МУ «Департамента капитального строительства» 

Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 

08.07.2010 № 327 «По вопросу проектирования «Средней общеобразовательной 

школы в п. Ессей»; 
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− письмо МУ «Департамента капитального строительства» 

Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 

14.07.2010 № 337 о внесении изменений в проект; градостроительный план 

(приложение № 1 к распоряжению № 487-р от 12.07.2010) земельного участка 

№ RU88501000-0000000000000093, расположенного по адресу: Красноярский 

край, Эвенкийский район, п. Ессей, в 25 м на запад от здания № 6 по ул. 

Школьная, площадью 7010 кв. м, утвержденный распоряжением 

администрации Эвенкийского муниципального района № 487-р от 12.07.2010; 

− распоряжение администрации Эвенкийского муниципального 

района от 28.07.2010 № 520-р о внесении изменений в распоряжение № 487-р 

от 12.07.2010 (площадь земельного участка «7010 кв.м» заменить на «8963 кв. 

м»); 

− градостроительный план (приложение № 1 к распоряжению № 520-

р от 28.07.2010) земельного участка № RU88501000-0000000000000093, 

расположенного по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Ессей, в 

25 м на запад от здания № 6 по ул. Школьная, площадью 8963 кв. м; 

− экспертное заключение от 21.10.2010 № 8471 о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

земельного участка, расположенного по ул. Школьная, в п. Ессей, под 

строительство средней образовательной школы на 150 учащихся, выданное 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»; 

− протокол лабораторных исследований образца (вода питьевая) от 

12.04.2010 № 035-83; 

− письмо МУ «Департамент капитального строительства 

администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края» от 

12.11.2010 № 550 о дополнительном исследовании качества воды 0. Ессей; 

− технические условия (приложение № 1 к письму исх. № 833 от 

12.07.2010) на телефонизацию, выданные Муниципальным предприятием 

Эвенкийского муниципального района «Центр телекоммуникаций и связи»; 

− технические условия от 13.07.2010 № 803 на электроснабжение, 

выданные Муниципальным предприятием Эвенкийского муниципального 

района «Илимпийские электросети», срок действия ‒ до 13.07.2011; 

− технические условия от 13.10.2010 № 70 на теплоснабжение, 

выданные Муниципальным предприятием Эвенкийского муниципального 

района «Илимпийские теплосети», срок действия ‒ до 2013 года. 
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2.2.4 Государственная экспертиза проектной документации и 

результатов инженерных изысканий 

 

Ст. 49 Градостроительного кодекса РФ [43] регламентируется проведение 

государственной экспертизы проектной документация объектов капитального 

строительства и результаты инженерных изысканий, выполненных для 

подготовки такой проектной документации.  

Так как строительство средней общеобразовательная школы на 150 мест в 

п. Ессей финансируется за счет средств бюджета Эвенкийского 

муниципального района, то на основании п. 3.4 ст. 49 Градостроительного 

кодекса РФ [43], документация объекта строительства и результаты 

инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной 

документации, подлежат государственной экспертизе.  

Государственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий выполнена в соответствии с муниципальным 

контрактом от 2.08.2010 №0404/0375.  

На экспертизу предоставлены: проектно-сметная документация в полном 

объеме, технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям и 

технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. 

На рисунке 2.8 представлен порядок проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

По результатам проведенной экспертизы инженерных изысканий и 

проектной документации на объект средняя общеобразовательная школа на 150 

мест в п. Ессей было  получено положительное заключение государственной 

экспертизы № 24 – 1 – 5 – 0553 – 10 от 29 ноября 2010 года. 

 

2.2.5 Правовые основы регулирования государственного заказа 

 

Государственный заказ – это заказ на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных (муниципальных) бюджетов и 

внебюджетных источников финансирования.  

Государственный заказ в Российской Федерации регулируется в 

соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»[44].  

Государственный заказ обеспечивает: 

− потребности Российской Федерации, государственных заказчиков в 

товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и  
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Рисунок 2.8 – Порядок проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий 



54 
 

− полномочий Российской Федерации, государственных заказчиков (в 

том числе для реализации федеральных целевых программ), для исполнения 

международных обязательств Российской Федерации, в том числе для 

реализации межгосударственных целевых программ, в которых участвует 

Российская Федерация; 

‒ потребности субъектов Российской Федерации, государственных 

заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления 

функций и полномочий субъектов Российской Федерации, государственных 

заказчиков, в том числе для реализации региональных целевых программ; 

‒ потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков 

в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного 

значения и осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) 

законами субъектов Российской Федерации, функций и полномочий 

муниципальных заказчиков. 

В роли государственного (муниципального) заказчика, выступают 

государственные органы, в том числе органы государственной власти, органы 

управления государственными внебюджетными фондами, органы местного 

самоуправления, казенные учреждения и иные получатели средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или 

местных бюджетов при размещении заказов за счет бюджетных средств и 

внебюджетных источников финансирования. Оказание услуг осуществляется за 

счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования. 

Заказчики формируют заказы на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и размещают их 

на Официальном сайте для размещения информации о размещении заказов. 

Участником размещения государственного заказа может быть любое 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 

Размещение государственного заказа может осуществляться: 

 – путем проведения торгов в форме конкурса (под конкурсом 

понимаются торги, победителем которых признается лицо, которое предложило 

лучшие условия исполнения государственного или муниципального контракта 

и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер), аукциона 

(под аукционом на право заключить государственный или муниципальный 

контракт понимаются торги, победителем которых признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену государственного или муниципального 

контракта), в том числе аукциона в электронной форме; 
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 – без проведения торгов путем запроса котировок (способ размещения 

заказа, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах 

для государственных или муниципальных нужд сообщается неограниченному 

кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении 

запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок признается 

участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену контракта) 

или у единственного поставщика( исполнителя, подрядчика). 

На рисунке 2.9 представлена процедура проведения открытого аукциона. 

 
Рисунок 2.9 – Схема проведения открытого аукциона 

 

Муниципальный заказ на разработку проектно-сметной документации 

размещен 1.04.2010, о чем свидетельствует извещение о проведении открытого 

аукциона № 06/03. 

Результатом проведения открытого аукциона стал муниципальный 

контракт от 14.05.2010 №265/1/03 на изготовление проектно-сметной 

документации на строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа 

на 150 учащихся, заключенный между заказчиком и ООО «Сибаэропроект». 

Департаментом капитального строительства Эвенкийского 

муниципального района был размещен муниципальный заказ на выполнение 

строительно-монтажных и пусконаладочных работ посредством проведения 

аукциона № 42/10, о чем свидетельствует извещение о проведении открытого 

аукциона № 42/10, опубликованное 28.10.2010. По результатам рассмотрения 

заявок аукциона по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных 

и пусконаладочных работ, приобретение оборудования по объекту 

капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа в п. Ессей» 
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от 1 января 2010, комиссия заключила муниципальный контракт подряда с 

ООО «Транс-Агент». 

 

2.3 Финансовое планирование и оценка эффективности проекта 

 

2.3.1 Планирование инвестиционных затрат 

 

Сметная документация на строительство средней общеобразовательной 

школы в п. Ессей составлена в территориальном базисном уровне цен на 

основании сборников сметно-нормативной базы ТЕР-2001 для объекта, 

базирующегося в VII.3 территориальной зоне Красноярского края с пересчетом 

по итогу сводного сметного расчета в текущий уровень цен на I квартал 2016 

года.  

Объектный сметный расчет на строительство здания школы и сводный 

сметный расчет представлены в приложении Б. 

Сметная стоимость строительства здания школы в  уровне цен I квартала 

2016 года составит 254 760,69 тыс.руб.  

В таблице 2.3 представлена структура сметной стоимости объектного 

сметного расчета по виду работ. 

 

Таблица 2.3 – Технологическая структура объектного сметного расчета  

Наименование работ и затрат 
Сметная стоимость, 

тыс.руб 

Удельный 

вес,% 

Общестроительные работы по листам КЖ 106 085,06 41,64% 

Общестроительные работы по листам АР 103 603,27 40,67% 

Вентиляция 8 246,90 3,24% 

Отопление 3 274,07 1,29% 

Теплоснабжение приточных установок 2 223,49 0,87% 

Узел управления, узел обвязки водонагревателей ГВС 3 582,27 1,41% 

Водопровод хоз-питьевой 1 739,69 0,68% 

Горячее водоснабжение, циркуляционный трубопровод 610,76 0,24% 

Канализация бытовая самотечная 2 720,41 1,07% 

Канализация производственная самотечная 544,78 0,21% 

Технологическое оборудование 3 927,60 1,54% 

Силовое оборудование 5 360,01 2,10% 

Электроосвещение 6 425,27 2,52% 

Электросвязь 2 056,43 0,81% 

Пожарная сигнализация 2 766,22 1,09% 

Охранная сигнализация 1 594,46 0,63% 

Итого : 254 760,69 100,00% 

 

На основании таблицы 2.3, строим диаграмму, отражающую 

технологическую  структуру объектного сметного расчета. 
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Рисунок 2.10 – Технологическая структура объектного сметного расчета 

по виду работ 

 

На основании рисунка 2.10 можно сделать вывод, что наибольшую долю 

в структуре затрат занимают общестроительные работы, доля составляет ≈83%, 

а наименьшую долю составляют затраты на устройство канализации 

производственной самотечной ‒ 0,21%. 

Структура объектного сметного расчета по виду затрат приведена в 

таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Структура объектного сметного расчета по виду затрат  

Наименование затрат 
Цена на I кв.2016г, тыс. руб. 

с учетом НДС 
Удельный вес,% 

Строительные работы    227 346,12     89,2 

Монтажные работы     17 616,14     6,9 

Оборудование       9 798,43     3,9 

 

По данным таблицы 2.4  строим диаграмму, представленную на рисунке 

2.11. 

 

 

 
Рисунок 2.11 – Структура объектного сметного расчета по виду затрат 

 

Рисунок 2.11 показывает, что строительные работы имеют набольшую 

долю в структуре сметных затрат  и составляют 89%, а наименьшую долю 

составляют затраты оборудование, менее 4%. 

Учтенные в составе сметной стоимости объекта затраты по стоимости 

материалов и оборудования, приняты на основании прайс листов, согласованы 

с заказчиком. 

Согласно сводному сметному расчету сметная стоимость строительства 

объекта в территориальном базисном уровне цен TEP-2001 составляет 59103,01 

тыс. pyб. (CMP – 50519,12 тыс. руб., оборудование – 4045,45 тыс. руб., прочие 

затраты – 4538,44 тыс. руб.). 

Сметная стоимость в текущем уровне цен I квартала 2016 года с учетом 

НДС 18% составляет 500 029,78 тыс. руб. (СМР – 459412,57 тыс. руб., 

оборудование – 24 339,13 тыс. руб., прочие затраты – 24 734,97 тыс. руб.) 
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Структура сводного сметного расчета по главам представлены в таблице 

2.1. 

 

Таблица 2.5 – Структура сводного сметного расчета по главам 

Главы 

ССР 
Наименование работ или затрат 

Сметная стоимость в 

базисном уровне цен, 

тыс.руб. 

Сметная стоимость в 

текущем уровне цен, 

тыс.руб. 

1 Подготовка территории 10,45 81,16 

2 
Основные объекты 

строительства 
34686,72 254 760,69 

4 
Объекты энергетического 

хозяйства 
960,08 5 081,51 

5 
Объекты транспортного 

хозяйства и связи 
4942,88 38 060,18 

6 

Наружные сети и сооружения 

водоснабжения, канализации и 

теплоснабжения 

2260,38 15 028,39 

7 
Благоустройство и озеленение 

территории 
7618,72 58 664,15 

8 
Временные здания и сооружения 

837,24 
6 446,75 

 

9 
Прочие работы и затраты 

3416,37 
25 290,65 

 

12 
Проектные изыскательские 

работы и авторский надзор 
3211,20 12 528,63 

 в т.ч. проектно-

изыскательские работы 
2771,83 10868,98 

 Непредвиденные работы и 

затраты -2% 
1158,88 8 318,84 

 Итого в базисном уровне цен 

ТЕР-2001 
59103,01  

 Итого в текущем уровне цен на I 

квартал 2016 года 
 424 260,92 

 НДС 18%   75 768,86 

 Всего в текущем уровне цен на I 

квартал 2016 года с учетом НДС  
 500 029,78 

 

На основании таблицы 2.5 строим диаграмму, представленную на 

рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 – Структура сводного сметного расчета по главам,% 

 

По рисунку 12 видно, что набольшую долю в структуре сметных затрат 

составляют затраты на основные объекты строительства ≈50%, а наименьшую 

долю составляют затраты на подготовку территории, менее 1%. 

В таблице 2.6 представлена структура сводного сметного расчета по виду 

затрат. 

 

Таблица 2.6 ‒ Структура сводного сметного расчета по виду затрат  

Наименование затрат 
Цена на I кв.2016г, тыс. руб. 

с учетом НДС 
Удельный вес,% 

Строительные работы 434 677,60 86,9 

Монтажные работы 24 339,13 4,8 

Оборудование 16 278,08 3,3 

Прочие затраты 24 734,97 5,0 

Сметная стоимость 500 029,78 100 
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На основании таблицы 2.6 строим диаграмму, представленную на 

рисунке 2.13. 

 

 
Рисунок 2.13 – Структура сводного сметного расчета по виду затрат 

 

На основании структуры сводного сметного расчета по виду затрат 

можно сделать видно, что затраты на строительные работы имеют наибольший 

удельный вес в структуре сводного сметного расчета. 

 

 

2.3.2 Источник финансирования проекта 

 

Строительство школы ведется  за счет средств бюджета Эвенкийского 

муниципального района по районной адресной инвестиционной программе на 

2009 – 2011. 10 декабря 2008 года Решением Районного Совета депутатов 

Эвенкийского муниципального района № 2-535-6 была утверждена Районная 

адресная инвестиционная программа на 2009 – 2011 годы (далее – 

инвестиционная программа). В соответствии с паспортом инвестиционной 

программы в Эвенкийском муниципальном районе признана острая проблема 

ветхих объектов социальной сферы, в связи с чем, инвестиционной программой 

предусмотрено дельнейшее улучшение ситуации на трехлетний план. Целью 

программы является решение важнейших социально-экономических вопросов в 

части строительства и ремонта объектов инфраструктуры. В качестве задачи 

инвестиционной программы определено строительство новых социально 

значимых объектов за счет капитальных вложений на 2009-2011 годы. 
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Инвестиционной программой определен механизм ее реализации, в 

соответствии с которым  выбор подрядной организации и заключение 

договоров подряда осуществляется на конкурсной основе, финансирование 

осуществляется за счет бюджета района, а сама реализация программы 

возложена на Департамент капитального строительства.  

В соответствии с перечнем объектов инвестиционной программы на 2009 

год определено финансирование мероприятий по проектированию объектов 

образования, в том числе  школы в п. Ессей. Перечнем объектов 

инвестиционной программы на 2010 год было предусмотрено строительство 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа в п. Ессей», начало строительства 2010 год. 

Районным бюджетом на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов, 

утвержденным Решением Эвенкийского районного Совета депутатов 

Красноярского края от 18.12.2009 № 2-688-10, предусмотрено финансирование 

инвестиционной программы в числе программ развития. 

Земельный участок под строительство площадью 8963 м
2
 № RU88501000-

000000000000000093 был выделен Администрацией поселка Ессей 

Эвенкийского муниципального района Красноярского края. 

 

2.3.3 Оценка эффективности реализации инвестиционно-

строительного проекта 

 

Так как проект имеет социальную направленность, реализуется за счет 

государственных денежных средств и не является коммерческим, то оценка 

эффективности производится по критериям социальной значимости для 

населения. 

Социальная эффективность понимается как положительное последствие 

от реализации инвестиционного проекта для населения, которое выражается в 

улучшении качества жизни при увеличении объема или предложения новых 

услуг, повышения доступности, своевременности и регулярности их 

предоставления. 

Оценка социальной эффективности осуществляется с помощью системы 

показателей социальной эффективности проекта. Коэффициент социальной 

эффективности проектов рассчитывается, как средневзвешенное значение 

показателей социальной эффективности проекта по формуле 

 

1 ,

n

i

ISE W

СЭ
N








                                                                                          (2.1) 
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где ISE − (indicator of social efficiency) значение показателя социальной 

эффективности (в %); 

W − (weight) вес (значимость) показателя; 

N − количество показателей; 

i − номер показателя. 

Показатели социальной эффективности  инвестиционного проекта и их 

значимость приведены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 − Показатели социальной эффективности проекта 

Показатель социальной 

эффективности 

Вес 

пок-ля 

Содержание 

показателя 

Значение 

пок-ля, 

% 

Взвешенно

е значение 

пок-ля,% 

Степень социальной направленности проекта 

1 Приоритетность 

Соответствие 

цели ИП
 
приоритетам, целям и 

стратегии социально-

экономического развития  

0,15 соответствуют 100 15 

2 Обеспеченность услугами 

Уровень обеспеченности  

услугами, предусмотренными ИП, 

до его реализации от 

среднероссийского уровня 

0,25 менее 50% 100 25 

3 Отраслевая принадлежность 

проекта 

Отрасль, к которой принадлежит 

социальная проблема, решаемая 

при реализации ИП 

0,40 образование 100 40 

4 Охват результатами проекта 

Население, использующее 

результаты реализации ИП 

0,20 
не менее 25% 

населения 
60 12 

ИТОГО по п 1-4 : 92 

Степень влияния результатов реализации ИП на жизнь населения 

5 Повышение уровня занятости 

населения 

Увеличение рабочих мест при 

реализации ИП к численности 

занятых в экономике  

0,13 
не менее чем на 

0,1% 
100 13 

6 Влияние на объем услуг 

Возможность предоставления 

населению  социальных услуг 

результате реализации проекта 

0,45 

Ранее не 

предоставлявшаяся 

услуга 

100 45 
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Окончание таблицы 2.7 

Показатель социальной 

эффективности 

Вес 

пок-

ля 

Содержание 

показателя 

Значение 

пок-ля, 

% 

Взвешенное 

значение 

пок-ля,% 

Степень влияния результатов реализации ИП на жизнь населения 

7 Влияние на качество услуг в 

результате реализации проекта 
0,19 

Повысится  качество 

оказания 

социальных услуг 

населению 

70 13,3 

ИТОГО по п.5-7: 71,3 

Финансовое обеспечение и сроки реализации ИП 

8 Обеспеченность 

финансированием 

Степень обеспеченности 

финансовыми средствами на 

момент возможного включения в 

адресную  инвестиционную 

программу 

0,25 

новый ИП может 

быть 

профинансирован в 

течение 1 фин. года 

25 6,25 

9 Реализация принципов 

софинансирования 

  

0,45 

ИП предполагает 

привлечение 

средств 

федерального 

бюджета 

100 45 

10 Ввод в эксплуатацию объектов 

основных средств 
0,16 

в текущем фин. году 

не предусмотрен 
0 0 

11 Состояние завершенности 

объекта 
0,14 

работы 

продолжающиеся, 

не завершенные в 

очередном фин.году 

25 3,5 

ИТОГО по п.8-11: 54,75 

 

По данным таблицы 2.7 видно, что социальная направленность проекта 

составляет 92%, степень влияния реализации проекта на уровень жизни 

населения составит 71,3%, финансовое обеспечение и сроки реализации 

проекта – 54,75%. 

Данные таблицы 6 подставляем в формулу (2.1) и  определяем 

социальную эффективность проекта  

 
92 71,3 54,25

71,68%
3

СЭ
 

 .  

 

Социальная эффективность проекта составляет ≈ 72%, можно сделать 

вывод о его инвестиционной привлекательности, а также высоком 

положительном влиянии результатов его реализации на социальную сферу, что 

позволяет считать проект социально эффективным и рекомендовать его к 

реализации. 
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В результате реализации проекта строительства будет создано 150 мест в 

общеобразовательном учреждении. В виду того, что в поселке проживает 144 

человека школьного возраст, реализация проекта полностью обеспечит 

потребность населения среднем образовании. Реализация проекта 

поспособствуют развитию уровня образования в поселке, повышению качества 

и доступности дополнительного образования детей (создание дополнительных 

секций на базе школы). 

Так же, результатом реализации проекта, станет создание 54 новых 

рабочих мест. В таблице 2.8 представлена предполагаемая численность 

персонала школы, необходимая для ее обслуживания. 

 

Таблица 2.8 – Численность персонала школы 
Наименование должности Численность (чел.) 

Административный персонал 3 

Педагогический персонал: 28 

Учитель 19 

Педагог дополнительного       образования 3 

Социальный педагог 1 

Воспитатель 5 

Учебно-вспомогательный персонал 6 

Лаборант 2 

Библиотекарь 1 

Делопроизводитель 1 

Заведующий хозяйством 1 

Медицинская сестра 1 

Обслуживающий персонал 17 

Гардеробщик 1 

Кладовщик 1 

Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений 1 

Вахтер 1 

Подсобный рабочий 1 

Повар 2 

Кухонный работник 1 

Уборщик помещений 6 

Сторож 3 

                                         Всего 54 

 

На основании таблицы 2.8 можно сделать вывод, что рабочими местами 

будут обеспечены так же и люди, не имеющие профессиональной подготовки 

(уборщики, гардеробщики и др.) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проеденных исследований можно сделать вывод о том, что 

строительство школы на 150 мест в п. Ессей Эвенкийского муниципального 

района я является целесообразным. 

Техническая экспертиза проекта показала его соответствие действующим 

нормативам. Генеральный план участка запроектирован с соблюдением 

противопожарных и санитарных разрывов. 

Негативное влияние на окружающую среду в процессе строительства 

минимально. Принятые в проекте решения по обращению с отходами, 

образующимися при строительстве  среднего образовательного учреждения 

на150 мест, позволяют минимизировать негативное воздействие на 

окружающую природную среду. 

Сметная стоимость строительства в ценах 1 кв. 2016 г. составит с учетом 

НДС  составит 500 029,78 тыс. руб. 

Проект реализуется за счет государственных средств в порядке, 

установленном законом №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Социальная эффективность проекта составляет 72%. 
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Сводный сметный расчет в ценах 2001 г.  в сумме                                     59 103,01         тыс.руб

Сводный сметный расчет в  ценах 2016 г.(1  кв.) в сумме                                    500 029,78       тыс.руб

125,59              тыс.руб

702,89              тыс.руб

"________"__________________________________________20_______ г.

Составлен в  ценах 2001г/ 2010 г.(2  кв.)

в том числе Всего

№ №смет и Наименование работ

п/п расчетов и затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 1

Подготовка территории строительства

1
ЛСР           

№01-01
Подготовительные работы                                                                     10,54                  10,54   

Итого по главе 1:                        10,54                  10,54   

Сметная стоимость (тыс.руб)

"УТВЕРЖДЕН"         

 СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЪЕКТ:        Средняя общеобразовательная школа на 150 учащихся (с обучением в две смены),                                          

Красноярский край, п. Ессей

в том числе возвратных сумм  в ценах 2001 г.                         

в том числе возвратных сумм  в ценах 2016 г.                         

(ссылка на документ об утверждении)

прочие
сметная 

стоимость

строительные 

работы

монтажные 

работы

оборудо-           

вания

5



1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 2

Основные объекты строительства

2
ОСР            

№ 02-01
Здание школы                 29 525,47         2 287,81            2 873,44           34 686,72   

Итого по главе 2:                 29 525,47         2 287,81            2 873,44           34 686,72   

Глава 4

Объекты энергетического хозяйства

3
ОСР            

№04-01
Сети электроснабжения                      367,15              54,21               538,72                960,08   

Итого по главе 4:                      367,15              54,21               538,72                960,08   

Глава 5

Объекты транспортного хозяйства и связи

4
ЛСР            

№05-01
Автодороги                   4 929,65             4 929,65   

5
    ЛСР                  

№05-02
Сети связи                          2,78              10,45                  13,23   

Итого по главе 5:                   4 932,43              10,45             4 942,88   

Глава 6

Наружные сети и сооружения  

водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения и газоснабжения

6
ОСР            

№06-01

Здание очистки сточных вод, сблокированное 

с помещением для пожинвентаря 
                     338,02              43,40               284,92                666,34   

6



1 2 3 4 5 6 7 8

7
ОСР            

№06-02
Пожарный резервуар ѐмк. 75м3-3шт                      742,57              19,60                762,17   

8
ЛСР            

№06-03
Наружные сети канализации хоз-бытовой                      127,64                5,72               269,05                402,41   

9
ЛСР            

№06-04
Тепловые сети                      429,46                429,46   

Итого по главе 6:                   1 637,69              68,72               553,97             2 260,38   

Глава 7

Благоустройство и озеленение территории

10
ЛСР              

№07-01
Земляные работы                      963,94                963,94   

11
ЛСР              

№07-02
Благоустройство и озеленение                   1 520,17             1 520,17   

12
ЛСР              

№07-03
Ограждение                   5 065,74             5 065,74   

13
ЛСР              

№07-04
Наружное освещение                          9,49              59,38                  68,87   

Итого по главе 7:                   7 559,34              59,38             7 618,72   

Итого по главам 1-7:                 44 032,62         2 480,57            3 966,13           50 479,32   

Глава 8

Временные здания и сооружения

14
ГСН81-05-01-

2001
Временные здания и сооружения - 1,8%;                                           792,59              44,65                837,24   

п. 4.3 в том числе:

возвратные суммы                      118,89                6,70                125,59   

7



1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по главам 1-8:                 44 825,21         2 525,22            3 966,13           51 316,56   

Глава 9

Прочие работы и затраты

15
ГСН81-05-02-

2007   п.11.4

Удорожание работ производимых в зимнее 

время - 4%
                  1 793,01            101,01             1 894,02   

16
ГСН81-05-02-

2007 
Затраты на снегоборьбу 0,6%                      284,10                284,10   

17
ОСР            

№ 09-01
Пусконаладочные работы                                                              481,21                481,21   

18
18.07.2002 

№НЗ-3942/7

Страхование строительной                         

деятельности 1% 
           473,50                473,50   

19 Расчет ПОС
Затраты, связанные с осуществлением работ 

вахтовым методом
           283,54                283,54   

Итого по главе 9:                   2 077,11            101,01           1 238,25             3 416,37   

Итого по главам 1-9:                 46 902,32         2 626,23            3 966,13           1 238,25           54 732,93   

Глава 12

Проектные и изыскательские работы, 

авторский надзор

20
Смета на 

проектные 

работы

Проектные работы         2 431,21             2 431,21   

8



1 2 3 4 5 6 7 8

21
Смета на 

изыскат. работы
Изыскательские работы            340,62                340,62   

22
Постановление  

№145  
Экспертиза проекта             329,90                329,90   

23
МДС81-

35.2004
Авторский надзор 0,2%            109,47                109,47   

Итого по главе 12:         3 211,20             3 211,20   

Итого по главам 1-12:                 46 902,32         2 626,23            3 966,13           4 449,45           57 944,13   

24
МДС               

81-35.2004

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты - 2%
                     938,05              52,52                 79,32                88,99             1 158,88   

Итого  в ценах 2001 г:                 47 840,37         2 678,75            4 045,45           4 538,44           59 103,01   

в том числе: 

Проектные-изыскательские работы         2 771,83             2 771,83   

возвратные суммы                      121,27                6,83                125,59   

25

ПРИКАЗ  

№454 

от15.07.2010

Итого в  ценах (I кв. 2016 г.)                        

СМР  -  5,7;  оборудование  - 3,41;                         

прочие6,88; (кроме гл.12);                                 

гл.12-3,92, 3,93, эксп 3,73

              368 370,85       20 626,38          13 794,98         21 468,71         424 260,92   

9



1 2 3 4 5 6 7 8

26
№117-ФЗ от 

07.07.2003
Налог на добавленную стоимость - 18%                 66 306,75         3 712,75            2 483,10           3 266,26           75 768,86   

Всего сметная стоимость:               434 677,60       24 339,13          16 278,08         24 734,97         500 029,78   

в том числе: 

Проектные-изыскательские работы       10 000,00           10 000,00   

возвратные суммы                      665,40              37,50                702,89   

10



- Напольная керамическая плитка на клею

- Цементно-песчаная стяжка  М150 

  слоев гидроизола марки ГИ-1 ГОСТ 7415-86

- Цементно-песчаная стяжка  М150 - 60 мм.

- Утеплитель "THERMIT" 35              - 470 мм.

- Железобетонная плита

  армированная сеткой                 - 30...50 мм.

щения

поме-

Номер

пола

Тип*

пола по серии

или тип

Схема пола

основание и др.), мм

(наименование, толщина, 

Данные элементов** пола

1 этаж

1.28, 1.67

1.01, 1.14, 1.15,

1 92.6

1.68...1.71

1.61...1.64,

1.35, 1.36,

1.29...1.32,

1.26, 1.27,

1.11...1.13,

1.04, 1.06, 

2 74.8

3а

9.6

1.72, 1.73

1.43, 4 527.8

5 356.3

                                                              - 15 мм.

5Вр1-100

5Вр1-100

- Гидроизоляция оклеечная битумная из 2-х

                                                                  -5 мм.

- Напольная керамическая плитка на клею

- Цементно-песчаная стяжка  М150 

  слоев гидроизола марки ГИ-1 ГОСТ 7415-86

- Цементно-песчаная стяжка  М150 - 60 мм.

- Утеплитель "THERMIT" 35              - 470 мм.

- Железобетонная плита

  армированная сеткой                        - 50 мм.

                                                              - 15 мм.

5Вр1-100

5Вр1-100

- Гидроизоляция оклеечная битумная из 2

                                                                  -5 мм.

- Цементно-песчаная стяжка  М150

- Утеплитель "THERMIT" 35              - 520 мм.

- Железобетонная плита 

  армированная сеткой                        - 55 мм.

5Вр1-100

5Вр1-100

- Коммерческий линолеум с 

  теплозвукоизодяционным слоем

- Влагостойкая фанера из 4 слоев    - 40 мм.

- Деревянная лага                           - 60х100(h)

                                              - слой рубероида

- Кирпичные столбики           - 250х250х180(h)

- Цементно-песчаная стяжка  М150

- Утеплитель "THERMIT" 35              - 220 мм.

- Железобетонная плита 

- Гидроизоляция по столбикам

  армированная сеткой                      - 50 мм.

5Вр1-100

5Вр1-100

- Напольная керамическая плитка на клею

                                                              - 15 мм.

- Малоформатные ГКЛВ                     - 20 мм.

- Деревянная лага                           - 60х100(h)

                                              - слой рубероида

- Кирпичные столбики           - 250х250х180(h)

- Цементно-песчаная стяжка  М150

- Утеплитель "THERMIT" 35              - 220 мм.

- Железобетонная плита 

- Влагостойкая фанера из 2 слоев    - 20 мм.

- Гидроизоляция по столбикам

  армированная сеткой                      - 45 мм.

5Вр1-100

5Вр1-100

 1.55...1.57,

1 2 3 4 5

1.46, 1.59

1.08, 1.09, 1.16,

3 73.1

- Напольная керамическая плитка на клею

- Цементно-песчаная стяжка  М150

- Утеплитель "THERMIT" 35              - 510 мм.

- Железобетонная плита

                                                              - 15 мм.

  армированная сеткой                        - 50 мм.

5Вр1-100

5Вр1-100

1.65

 1.07,

Таблица А1- Экспликация полов



1 2 3 4 5

1.74 6 160.2

- Покрытие - доски                               - 37 мм.

- Влагостойкая фанера из 2 слоев     - 20 мм.

- Деревянная лага                           - 60х100(h)

- Гидроизоляция по столбикам

- Кирпичные столбики          - 250х250х180(h)

- Цементно-песчаная стяжка  М150

- Утеплитель "THERMIT" 35              - 220 мм.

- Железобетонная плита

                                              - слой рубероида

  армированная сеткой                      - 43 мм.

5Вр1-100

5Вр1-100

2 этаж

 2.40...2.45

7

2.15

8

 2.33, 2.38,

 2.23, 2.26,2.32,

9

2.46, 2.47

2.34...2.37

2.06, 2.12,

10

Лестничные клетки

- Напольная керамическая плитка на клею

- Цементно-песчання стяжка  М150

  слоев гидроизола марки ГИ-1 ГОСТ 7415-86

                                                                  -6 мм.

- Цементно-песчаная стяжка  М150  - 19 мм.

- Железобетонная плита 

                                                              - 15 мм.

                                                        - 20...40 мм.

- Гидроизоляция оклеечная битумная из 2-х

- Напольная керамическая плитка на клею

- Цементно-песчаная стяжка  М150 - 29 мм.

- Гидроизоляция оклеечная битумная из 2-х

- Цементно-песчаная стяжка  М150  - 30 мм.

- Железобетонная плита

                                                              - 15 мм.

  слоев гидроизола марки ГИ-1 ГОСТ 7415-86

                                                                  -6 мм.

- Напольная керамическая плитка на клею

- Цементно-песчаная стяжка  М150 - 35 мм.

- Железобетонная плита

                                                              - 15 мм.

  теплозвукоизодяционным слоем

- Цементно-песчаная стяжка  М150 - 70 мм.

- Железобетонная плита

- Коммерческий линолеум с 

- Покрытие - доски                               - 37 мм.

- Влагостойкая фанера из 2 слоев     - 20 мм.

- Лаги 150х100 с шагом 400 (ГОСТ 24454-80)

  2 слоя                                                - 300 мм.

- Лаги 100х100 с шагом 400 (ГОСТ 24454-80)

                                                             - 100 мм.

- Цементно-песчаная стяжка  М150  - 70 мм.

- Железобетонная плита

9а

- Напольная керамическая плитка на клею

- Цементно-песчаная стяжка  М150 - 65 мм.

- Железобетонная плита 

                                                              - 15 мм.

2.48, 2.48а

42.6

6.0

414,7

60.4

676,3

47,6

2.01, 2.04, 2.05

12

12а

- Напольная керамическая плитка на клею

- Железобетонная плита

                                                              - 30 мм.

- Покрытие - керамическая плитка                  

  (ступени и проступи) на клею         - 30 мм

- Железобетонная ступень                             

134,3

51,9

11

Продолжение таблицы А1



1 2 3 4 5

Крыльца

Крыльца,

13а

- Плитка керамическая морозостойкая класс

- Цементно-песчаная стяжка  М150 - 45 мм.

  антискольжения R11 на клею           - 15 мм.

- Железобетонная ступень                             

- Железобетонная плита

13

- Плитка керамическая морозостойкая класс

  антискольжения R11 на клею           - 15 мм.

14

- Плитка керамическая морозостойкая класс

- Конструкция ступени 

  антискольжения R11 на клею           - 15 мм.

- Конструкция ступени

- Плитка керамическая морозостойкая класс

  антискольжения R11 на клею           - 15 мм.

14а

ступени

70,7

42.1

18.0

19.2

2 этаж

2.02, 2.03

15

- Напольная керамическая плитка на клею

- Влагостойкая фанера из 4 слоев     - 40 мм.

- Лаги 150х100 с шагом 400 (ГОСТ 24454-80)

  2 слоя                                                - 300 мм.

- Лаги 100х100 с шагом 400 (ГОСТ 24454-80)

                                                             - 100 мм.

- Цементно-песчаная стяжка  М150  - 70 мм.

- Железобетонная плита 

14,7

                                                              - 15 мм.

Окончание таблицы А1



п
о

м
е

щ
е

н
и

я

Н
о
м

е
р

1

Площадь

2

Наименование

43

К
а

т
е

г
о

р
и

я

м2

1.01 12,1

1,3

4,3

4,8

9,5

1,1

1.02

1.03

1.05

1.06

1.07

1,61.04

Таблица А 2 - Экспликация помещений

1.08

6,0

13,2

2,8

6,9

1.09

1.10

1.12

1.13

1.14

3,01.11

1.15 6,0

66,5

9,9

9,3

29,8

35,4

1.16

1.17

1.19

1.20

1.21

16,11.18

1.22 41,6

8,1

17,7

5,1

1.23

1.24

1.26

39,21.25

Помещение охлаждаемых камер

Кладовая

Бельевая

Душевая

Коридор

Офис

Гардеробная для персонала (женская)

Шлюз

МОП

МОП

Загрузочная

Помещение отходов

Обеденный зал

Горячий цех

Тепловой пункт

Моечная столовой и кухонной посуды

Доготовочная

Коридор

Помещение ВК

Лестничная клетка №1

Тамбур

Коридор

Шлюз

Тамбур 2,3

Помещение хранения и мойки тары

4,2

6,01.27

Санузел для девочек

В3

6,01.28

Санузел для мальчиков

5,11.29 Шлюз

В3

1,91.30

1.31 1,8

15,4

5,61.32

1.33

1.34

Шлюз

Санузел для сотрудников

МОП

1.01а 17,6Лестничная клетка №4

17,0

Процедурный кабинет

Кабинет врача

Санузел для персонала



2,2

1.35

Шлюз 2,5

1.36

Санузел

1.37

Приемная

2,5

1.38

Тамбур

7,5

62,5

1.39

1.41

14,4

1.40

Коридор

Венткамера

Мастерская для мальчиков

78,3

1.42

Рекреация

62,2

1.43

Мастерская для девочек

17,6

1.44

Лестничная клетка №2

5,41.46

5,4

1.45

Тамбур

Тамбур

48,11.47 Вестибюль

27,01.48 Гардероб

15,01.49 Помещение вахтера

11,41.51

20,41.50 Кабинет директора

Кабинет зам. директора по адм.-хоз. работе

82,71.52 Учебное помещение (информатика)

17,01.53 Лаборантская

68,41.54 Рекреация

42,01.55 Учительская

53,31.56 Учебное помещение (химия, биология)

21,01.57 Лаборантская

В2

В2

Д

3,3Воздухозаборная камера

4,2

1.65 9,6

16,11.66

Электрощитовая

Помещение для хранения светильников

17,61.58 Лестничная клетка №3

8,11.59 Тамбур

2,01.61

70,81.60 Коридор

Шлюз

1,81.62 Санузел для сотрудников

5,11.63 Санузел для мальчиков

2,51.64 Шлюз

В4

Г

6,01.67

4,51.68

Санузел для девочек

Шлюз

1 2 43

3,3

8,1

3,3

1.69

1.70

1.71

1.72

Раздевальная для мальчиков

Душевая

Раздевальная для девочек

9,8

Душевая

Продолжение таблицы А2



1 2 43

160,2

21,41.73

1.74

Снарядная

Спортзал

17,01.75 Коридор

2.01 3,3

93,0

8,7

6,0

33,8

41,8

2.02

2.03

2.05

2.06

2.07

6,52.04

2.08

17,3

65,7

18,2

6,0

2.09

2.10

2.12

2.13

2.14

46,62.11

2.15 6,0

52,8

1,9

5,1

6,9

53,7

2.16

2.17

2.19

2.20

2.21

1,82.18

2.22 17,1

53,7

55,4

60,2

2.23

2.24

2.26

17,72.25

Артистическая уборная

Склад хранения костюмов

Склад декораций, музык. инструментов

Артистическая уборная

Коридор

Лестничная клетка №1

Сцена

Актовый зал

Библиотека (зона читательских мест)

Библиотека (фонды библиотеки)

Санузел для мальчиков

Санузел для девочек

Учебное помещение (рисование, черчение)

МОП

Учебное помещение (физика)

Санузел для сотрудников

Шлюз

Шлюз

Лаборантская

Рекреация

Учебное помещение

Лестничная клетка №2

Коридор

Венткамера 34,8

Шлюз

5,1

Рекреация

53,42.27 Учебное помещение (иностранный язык)

В4

13,12.28 Кабинет организатора внешкольной работы

12,92.29 Комната техперсонала

В4

17,42.30

2.31 53,4

71,1

17,72.32

2.33

Кабинет зам. директора по уч.-воспит. работе

Учебное помещение (история, география)

Архив, ТМЦ

Рекреация

Блок начальных классов

В2

В2

Д

2.08а Воздухозаборная камера 7,2

2.01а 17,6Лестничная клетка №4

Продолжение таблицы А2



1 2 43

49,82.35

51,72.34 Учебное помещение

Учебное помещение

46,82.36 Учебное помещение

46,82.37 Учебное помещение

33,62.38 Коридор

17,7

1,8

2.39

2.41

2,02.40

Лестничная клетка №3

Шлюз

Санузел для сотрудников

2,12.42 Санузел для девочек

2,22.43 Шлюз

5,22.44 Санузел для мальчиков

35,42.46

2,52.45 Шлюз

Игровая-спальная 1-го класса

13,92.47 Комната для инструктора

14,92.48 Венткамера Д

3,5Воздухозаборная камера

Окончание таблицы А1



Наименование    

во

Кол-

ед.,кг.

Масса,

чание

Приме-

 позиция

Марка,

 Обозначение

ОК 1

65

65

65

(СПД 4М_1-Ar16-4М_1-Ar16 -И4) 

ГОСТ 30674-99

ОК 2

13

13

13

(СПД 4М_1-Ar16-4М_1-Ar16 -И4)

ГОСТ 30674-99

(СПД 4М_1-Ar16-4М_1-Ar16 -И4)

ГОСТ 30674-99 12

12

12

ОК 3

(СПД 4М_1-Ar16-4М_1-Ar16 -И4)

ГОСТ 30674-99 20

20

20

ОК 4

(СПД 4М_1-Ar16-4М_1-Ar16 -И4)

ГОСТ 30674-99 1

1

1

ОК 5

(СПД 4М_1-Ar16-4М_1-Ar16 -И4)

ГОСТ 30674-99 1

1

1

ОК 6

Вр-1

Индивидуальное изготовление
Витраж 4000х2500h

1

2

защитная решетка 750х1200h
8

защитная решетка 800х1200h
2



Размер проема,  bxh мм

Приме-

чание

1500х2100

3, 4, 6, 7,

1, 2, 19, 20

1010х2100

Таблица А3 - Ведомость проемов дверей 

 позиция

Марка,

13, 14

11, 12

5, 8

1200х2100

910х2100

810х2100

710х2100

23, 24

500х1000

отм. низа

25, 26
400х1000

отм. низа

+1,100

27

760х1500

отм. низа

+0,600

28
960х1000

отм. низа

+1,100

29, 31

840х1000

отм. низа

30
800х1000

отм. низа

+1,100

32

600х1000

отм. низа

+5,000

33
940х1000

отм. низа

+5,000

34



чаниечание

Приме-

ед.,кг.ед.,кг.

Кол-во

Масса,

НаименованиеНаименование Обозначение Обозначение

Марка,

 позиция позиция

Марка,

Таблица А 4 - Спецификация элементов заполнения 

3

3

Дверь ДПНУ О Б Дв 2100-1500

ГОСТ 30970-2002

16

Дверь внутренняя ДГ21-10

ГОСТ 6629-88

17

2

2

15

1

6

7

1

1

6

7

10

11

12

15

16

1

13

14

17

1

18

1

19

1

20

Дверь внутренняя ДГ21-10Л

ГОСТ 6629-88

ГОСТ 6629-88
8

4

14

9

ООО "Поток"

Дверь противопожарная (ЕI 30),

1010х2100h  левая

1010х2100h правая 

ООО "Поток"

Дверь противопожарная (ЕI 30),

910х2100h  правая

ООО "Поток"

Дверь противопожарная (ЕI 30),

2

1

10

Дверь ДПВ О Б Дв 2100-1500

ГОСТ 30970-2002

1

Дверь ДСН ЛН 2100-1010 М3

ГОСТ 31173-2003

4

4

Дверь ДСН ПН 2100-1010 М3

ГОСТ 31173-2003

5

2

Дверь ДСН ПН 2100-1200 М3

ГОСТ 31173-2003

21

Дверь ДН21-10ГЛ

ГОСТ 24698-81

Дверь внутренняя ДГ21-12Л

ГОСТ 6629-88

Дверь внутренняя ДГ21-9

ГОСТ 6629-88

Дверь внутренняя ДГ21-9Л

ГОСТ 6629-88

Дверь внутренняя ДГ21-8

ГОСТ 6629-88

Дверь внутренняя ДГ21-8Л

ГОСТ 6629-88

Дверь внутренняя ДГ21-7

ГОСТ 6629-88

Дверь внутренняя ДГ21-7Л

910х2100h  левая

ООО "Поток"

Дверь противопожарная (ЕI 30),

ООО "Поток"

1500х2100h двупольная

Дверь противопожарная (ЕI 30),

4

ГОСТ 6629-88

Дверь внутренняя ДГ21-15

22

Дверь ДН21-10Г

ГОСТ 24698-81

123

500х1000h правая 

ООО "Поток"

Дверь противопожарная (ЕI 30),

124

500х1000h левая 

ООО "Поток"

Дверь противопожарная (ЕI 30),

225

400х1000h правая 

ООО "Поток"

Дверь противопожарная (ЕI 30),

1100 мм

от пола

1100 мм

от пола

1100 мм

от пола

1100 мм

от пола

126

400х1000h левая 

ООО "Поток"

Дверь противопожарная (ЕI 30),

127

760х1500h правая 

ООО "Поток"

Дверь противопожарная (ЕI 30),

600 мм

от пола

128

960х1000h правая 

ООО "Поток"

Дверь противопожарная (ЕI 30),

1100 мм

от пола

129

840х1000h правая 

ООО "Поток"

Дверь противопожарная (ЕI 30),

1100 мм

от пола

130

800х1000h правая 

ООО "Поток"

Дверь противопожарная (ЕI 30),

1100 мм

от пола

1100 мм

от пола

231

840х1000h левая 

ООО "Поток"

Дверь противопожарная (ЕI 30),

1100 мм

от пола

132

600х1000h левая 

ООО "Поток"

Дверь противопожарная (ЕI 30),

1100 мм

от пола

133

940х1000h левая 

ООО "Поток"

Дверь противопожарная (ЕI 30),

134

500х1500h левая 

ООО "Поток"

Дверь противопожарная (ЕI 30),

35

1

Дверь ДПВ О Б Дв 2100-1300

ГОСТ 30970-2002

 проемов дверей



Таблица А 6 - Ведомость отделки помещений

Примечание

Наименование или

номер помещения

Стены или

перегородки

Потолок

Вид отделки элементов интерьеров

м2

2

1-ый этаж

1 53 4 6

окраска влагостойкой 

ВА на всю высоту 

Затирка

окраска ВА за 2 раза

204.1

560.8

45.5

1.25, 1.42,1.54, 1.60,1.39

м2

цвет белый

за 2 раза

толщиной 100 мм.

Лайт Баттс

плитами ROCKWOOL

с утеплением плитами

металлическом каркасе 

из листов ГКЛВО на 

Подвесной потолок 

облицовка листами 

ГКЛВО по металличес-

кому каркасу С625 

облицовка листами 

ГКЛВО по металличес-

кому каркасу С625 

Обшивка венткороба

 листами ГКЛВО по 

металлич.каркасу

окраска ВА за 2 раза

цвет белый

окраска влагостойкой 

ВА на всю высоту 

за 2 раза

1.24, 1.4,1.46, 1.59,1.8,1.38

31.8

84.1

26.3

1.41,1.43

Подвесной потолок

"Армсторнг" на

металлическом каркасе,

отм. низа +3.450 со

звукоизоляцией

ROCKWOOL Акустик

Баттс толщиной 100мм.

облицовка листами 

ГКЛВО по металличес-

кому каркасу С625 

окраска влагостойкой 

ВА на всю высоту 

за 2 раза

124.7

54.1

212.9

лестничные клетки -

1.23,1.58,2.10,2.39,

1.44,2.25

Подвесной потолок из

плит "Унипрок-НГ"

толщиной 5 мм на

стальном каркасе отм.

низа +7.500

затирка низа

лестничных маршей и

площадок

52.6

облицовка перегородок

лестницы листами

"Унипрок-НГ" толщиной

5 мм (по каркасу

перегородки)

окраска влагостойкой 

ВА на всю высоту 

за 2 раза

271.2

125

396.2

64

окраска ВА за 2 раза

цвет белый

64

облицовка  листами

"Унипрок-НГ" толщиной

5 мм по металлич.

каркасу (наружные

стены)

1.47,1.48

Затирка

окраска ВА за 2 раза

цвет белый

Обшивка венткоробов

 листами "Унипрок-НГ"  

по металлич.каркасу

окраска влагостойкой 

ВА на всю высоту 

за 2 раза

облицовка  листами

"Унипрок-НГ" толщиной

5 мм по металлич.

каркасу (наружные

стены)

облицовка перегородок

листами "Унипрок-НГ"

толщиной 5 мм (по

каркасу перегородки)

82.8

14.4

97.2

63.4

68.4

272.5

17.1

80.5

1.10,1.50,1.51,1.55,

Затирка

окраска ВА за 2 раза

цвет белый

облицовка листами 

ГКЛВО по металличес-

кому каркасу С625 

окраска влагостойкой 

ВА на всю высоту 

за 2 раза

79.8 63.5

245.1

1.21,1.22,1.40,1.65,1.66

Затирка

окраска ВА за 2 раза

цвет белый

117.1

окраска влагостойкой 

ВА на всю высоту 

за 2 раза

338.0



21 53 4 6

1.20

Затирка

окраска ВА за 2 раза

цвет белый

облицовка листами 

ГКЛВО по металличес-

кому каркасу С625 

окраска влагостойкой 

ВА на всю высоту 

за 2 раза

 фартук из

керамической плитки

над сан.приборами на

1000 мм высотой

2.0

125.8

27.6

1.74

облицовка листами 

ГКЛВО по металличес-

кому каркасу С625 

окраска влагостойкой 

ВА на всю высоту 

за 2 раза

160.2

66.5

268.5

333.3

1.69,1.72

Затирка

окраска ВА за 2 раза

цвет белый

17.9

облицовка листами 

ГКЛВО по металличес-

кому каркасу С625 

окраска влагостойкой 

ВА на всю высоту 

за 2 раза

17.4

67.4

 фартук из

керамической плитки

над сан.приборами на

1000 мм высотой

2.0

Окраска ВА за 2 раза

цвет белый

1.70,1.71,1.4

облицовка

керамической плиткой

на всю высоту

Затирка

окраска влагостойкой 

цвет белый

ВА за 2 раза

8.2

55.6

1.75,1.73 Затирка

окраска ВА за 2 раза

цвет белый

окраска влагостойкой 

ВА на всю высоту 

за 2 раза

облицовка листами 

ГКЛВО по металличес-

кому каркасу С625 

38.4

117.6

12

1.11,1.12,1.6,1.7,1.61,1.62,

1.63,1.64,1.67,1.68,1.26,

1.26,1.28,1.29,1.30,11,1.32,

1.35,1.36

Затирка

окраска влагостойкой 

цвет белый

ВА за 2 раза

55.9

окраска влагостойкой 

ВА за 2 раза

облицовка листами 

ГКЛВО по металличес-

кому каркасу С625 

облицовка

керамической плиткой

на  высоту 2000 мм

55.5

197.7

190.8

Затирка

окраска влагостойкой 

цвет белый

ВА за 2 раза

1.1,1.2,1.3,1.5,1.9,1.13,

1.14,1.15,1.16,1.17,1.18,

1.19

окраска влагостойкой 

ВА за 2 раза

облицовка листами 

ГКЛВО по металличес-

кому каркасу С625 

облицовка

керамической плиткой

на  высоту 2000 мм

85.6

242.5

222.6

113.3

1.33,1.34

Затирка

окраска влагостойкой 

цвет белый

ВА за 2 раза

36.6

окраска влагостойкой 

ВА за 2 раза

облицовка листами 

ГКЛВО по металличес-

кому каркасу С625 

облицовка

керамической плиткой

на  высоту 2000 мм

47.2

51.4

20.8

облицовка листами 

ГКЛВО по металличес-

кому каркасу С625 

6.5

Продолжение таблицы А6



21 53 4 6

1.52,1.53.1.56,1.57,1.49

Затирка

окраска ВА за 2 раза

цвет белый

облицовка листами 

ГКЛВО по металличес-

кому каркасу С625 

окраска влагостойкой 

ВА за 2 раза

90.7
189

357.8

2.5.2.6

Подвесной потолок

"Армсторнг" на

металлическом

каркасе, отм. низа

+7.500

облицовка листами 

ГКЛВО по металличес-

кому каркасу С625 

окраска влагостойкой 

ВА за 2 раза

203.0

61.2120.8

2.1,2.2,2.3,2.4

Подвесной потолок

"Армсторнг" на

металлическом

каркасе, отм. низа

+7.500

облицовка листами 

ГКЛВО по металличес-

кому каркасу С625 

окраска влагостойкой 

ВА за 2 раза

168.4

40.030.4

2.7,2.9,2.23,2.33,2.38

Подвесной потолок

"Армсторнг" на

металлическом

каркасе, отм. низа

+7.500

облицовка листами 

ГКЛВО по металличес-

кому каркасу С625 

окраска влагостойкой 

ВА за 2 раза

327.9

698.1

54.7

2.8,2.8а,2.48,2.48а

окраска облицованных

цвет белый

металлических балок 

ВА за 2 раза

окраска перегородок 

влагостойкой ВА
24.0

за 2 раза

109.8

2.20

облицовка листами 

ГКЛВО по металличес-

кому каркасу С625 

окраска влагостойкой 

ВА за 2 раза / цвет св. 

 NCS S 1002-R/

Подвесной потолок

"Армсторнг" на

металлическом

каркасе, отм. низа

+7.500

52.8

97.0

20.7

2.22,2.21,2.24,2.27,2.31,

2.34,2.35,2.36,2.37,2.46

Подвесной потолок

"Армсторнг" на

металлическом

каркасе, отм. низа

+7.500

облицовка листами 

ГКЛВО по металличес-

кому каркасу С625 

окраска влагостойкой 

ВА за 2 раза

441.5

232.6

655.1

Подвесной потолок из

плит "Унипрок-НГ"

толщиной 5 мм на

стальном каркасе отм.

низа +7.500

облицовка перегородок

листами "Унипрок-НГ"

толщиной 5 мм (по

каркасу перегородки)

2.11,2.32

64.3

124.2

 фартук из

керамической плитки

над сан.приборами на

1000 мм высотой

10

 фартук из

керамической плитки

над сан.приборами на

1000 мм высотой

1

2.12,2.28,2.29,2.30,2.47

Подвесной потолок

"Армсторнг" на

металлическом

каркасе, отм. низа

+7.500

облицовка листами 

ГКЛВО по металличес-

кому каркасу С625 

окраска влагостойкой 

ВА на всю высоту 

за 2 раза

74.1 49.4

212.8

отм. низа +7.500

стыками,с закрытыми

100АС 
реечного типа А

потолок
Подвесной

48.6

2.13...2.19,2.40...2.45

облицовка листами 

ГКЛВО по металличес-

кому каркасу С625 

облицовка
керамичес-

на высоту 

окраска влагостойкой 

ВА  за 2 раза

155.0

145.4

39.5

окраска влагостойкой 

ВА за 2 раза

облицовка  листами

"Унипрок-НГ" толщиной

5 мм по металлич.

каркасу (наружные

стены)

32

156.2

серый 

кой плиткой

2000 мм

Окончание таблицы А6
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План кровли

Т.Ш
.

Т.Ш
.

+
9

,
2
0

0

10%

10%

10%

10%

10%

10%

ВШ
 1

ВШ
 2

ВШ
 3

ВШ
 4

ВШ
 5

ВШ
 6

ВШ
 7

ВШ
 8

ВШ
 9

ВШ
 10

+9,300

+9,300

+8,300

+8,300

+2,900

+2,900

+8,300

+2,900

+3.000

+8,300
+8,300

+8,300

+8,300

+2,900

+8,300

+2,900

Ограж
дение кровли

Ограж
дение кровли

Ограж
дение кровли

Ограж
дение кровли

Ограж
дение кровли

Ограж
дение кровли

Ограж
дение кровли

Ограж
дение кровли

Проф
лист

 

Проф
лист

 

10%
10%

10%
10%

10% 10%

10% 10%

Выход на кровлю - ут
епленный

мет
аллич. люк 600х800 мм

Выход на кровлю - ут
епленный

мет
аллич. люк 600х800 мм

Ж
елоб водост

очный

Водоприемная воронка

О
К ОК

Т.Ш
.

10%

+2,900

60
00

60
00

Ф
асад Л-А

+8,300

-0,820

+6,800

+4,800

+2,900

+0,900

+2,100
+2,100

+2,100

+8,300

-0,820

+6,800

+4,800

+2,900

+0,900

+8,300

-0,820

+6,800

+4,800

+2,900

+0,900
ОК-1

ОК-1

ОК-1
ОК-1

ОК-1
ОК-1

ОК-1

ОК-1
ОК-1

ОК-1
ОК-1

ОК-1

ОК-1
ОК-1

ОК-1
ОК-1

ОК-1
ОК-1

ОК-1
ОК-1

ОК-1

ОК-2
ОК-2

ОК-2
ОК-3

ОК-3

ОК-3
ОК-3

ОК-3

ОК-3
ОК-3

+4,800

+6,500

Проем 1500х2000(h)
от

м. низа 0,000

+9,300
+9,300

+9,200
+9,300

+9,300

-2,020

-2,020

-2,570
-2,120

-2,520

+8,300

-0,820

+6,800

+4,800

+9,300

+2,900

+0,900

Ф
асад 12-1

Т.Ш
.

Т.Ш
.

Т.Ш
.

ОК-1
ОК-1

ОК-1
ОК-1

ОК-1

ОК-1
ОК-1

ОК-3

ОК-1

ОК-1

ОК-1

ОК-1
ОК-1

ОК-1

ОК-1

ОК-1
ОК-1

ОК-1
ОК-1

ОК-1

ОК-3
ОК-1

ОК-1
ОК-1

ОК-1
ОК-1

ОК-1

ОК-1
ОК-1

ОК-3

ОК-6

ОК-1
ОК-1

-2,120
-2,120

-2.020
-2,570

-0.050

-2,270

-2.520

+9,300
+9,300

+9,300
+9,300

+9,300
+9,300

+9,300
+9,300

+1,600
+1,400

+4,800

+6,800

+0,900 +2,900

+4,800

+6,800

-0,820

+8,300

+0,900

+2,900

+4,800

+6,800

-0,820

+8,300

-0,820

+8,300

+6,800

+8,300

-2,020

+0,900

+2,900

+4,800

+3,000

+5,450+3,450

+1,600

+3,600
+2,500

-0,050

ОК-1

ОК-1

ОК-4

ОК-4

ОК-4

ОК-4

ОК-1

ОК-1

ОК-1
ОК-1

ОК-2

Вр-1

ОК-4

ОК-2
ОК-2

ОК-2
ОК-2

ОК-2

ОК-2

-2.020

-0.050
+0,900

+2,900

-0,820

Ограж
дение кровли

Ограж
дение кровли

Ограж
дение кровли

Ограж
дение кровли

Ограж
дение кровли

Ф
асад 1-12

Ф
асад А

-И

Изм.
Лист

Подп.
Д

ат
а

Ст
адия

Лист
Лист

ов

-2,020

+3,900

0,000

Покрыт
ие пола  

Ут
еплит

ель - экст
рудированный пенополист

ирол

"THERM
IT" 35 т

олщ
иной 220 мм

Сборная ж
елезобет

онная плит
а  перекрыт

ия т
олщ

. 220 мм

- 45 мм

Ст
яж

ка - цемент
но-песчаный раст

вор M
150, 

 армированный сет
кой

5Вр1 - 150
5Вр1 - 150

ГОСТ 23279-85

Разрез 1-1

Кирпичные ст
олбики 250х250х180(h)

Гидроизоляция по ст
олбикам - слой рубероида

Д
еревянная лага - 60х100(h)

Ф
анера влагост

ойкая т
олщ

иной 20 мм

Ст
еновая сэндвич панель

т
олщ

. 300 мм-0,820

+7,500

Подвесной пот
олок

+1,200

+2,550

1500

10
0

Ограж
дение кровли

+8,300

с механическим креплением саморезами с пласт
иковыми гильзами

Cт
альной проф

лист
 по прогонам

ТУ 5761-001,00126238-00 т
олщ

иной 300 мм

Ут
еплит

ель - плит
ы минераловат

ные ПТЭ-125

"Униф
лекс ЭПП" (ТУ 5774-001-17925162-99)

2 слоя "Униф
лекс ЭПП" (ТУ 5774-001-17925162-99)

-1.100

ОГ 1

+2,100

I=10%
I=10%

+9,040
+9,300

+5,450

+3,450

-0,050

+3,000

30
00

58
00

6820

60
00

ОГ 

500

-0,050

-2.020

+2,500

+4.800

Ф
рагмент

 ф
асада 1

50
0

48
00

50
0

Сэндвич-панели
(зеленый RA

L6018)

Проф
лист

(синий RA
L5015)

Проф
лист

(бардовый RA
L3011)

∅
150

∅
150

Сибирский ф
едеральный университ

ет
Инж

енерно-ст
роит

ельный инст
ит

ут

Ф
асады 12-1, 1-12, Л-А

, А
-И

План кровли
Разрез 1-1

Каф
едра ПЗ и ЭН

3

БР - 08.03.01.00.09

3(1)

Ст
альной проф

лист
 покрыт

ия

Проф
лист

 

Проф
лист

 

Проф
лист

 

Проф
лист

 

+9,200

8

Реализация инвест
иционного проект

а ст
роит

ельст
ва

средней общ
еобразоват

ельной ш
колы на 150 учащ

ихся
в п.Ессей Эвенкийского муниципального района

Красноярского края
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ул. Гагарина

Изм.
Лист

Подп.
Д

ат
а

Ст
адия

Лист
Лист

ов

Сибирский ф
едеральный университ

ет
Инж

енерно-ст
роит

ельный инст
ит

ут

Схема планировочной организации
земельного участ

ка
Каф

едра ПЗ и ЭН

4
8

БР - 08.03.01.00.09

ул. Гагарина

ул. Ш
кольная

ул. Ц
ент

ральная

Условные обозначения

Ограж
дение участ

ка

Граница участ
ка

Реализация инвест
иционного проект

а ст
роит

ельст
ва

средней общ
еобразоват

ельной ш
колы на 150 учащ

ихся
в п.Ессей Эвенкийского муниципального района

Красноярского края

Ель обыкновенная

Смородина черная

Граница ж
илой зоны

Схема планировочной организации земельного участ
ка

Ж Е

Наименование

Площ
адка для подвиж

ных игр 1 класса

Усл.

ВГД А

Примечание

Спорт
ивная площ

адка

Площ
адка для подвиж

ного от
дыха 5-9х классов

Х
озяйст

венная зона

Учебно-опыт
ная зона

Площ
адка пассивного от

дыха 5-9х классов

Б
Площ

адка пассивного от
дыха 2-4 классов

обозн.
Площ

адь,

115,0

м2

115,0

100,0

60,0

470,0

350,0

600,0

Ведомост
ь площ

адок

R=6000

Схема располож
ения земельного участ

ка

ул. Гагарина

Наименование

Ш
кола на 150 мест

№345 1

объем, м3

Общ
еж

ит
е для преподават

елей

КНС

Пож
арные резервуары 75 м3, 3 ш

т

2
Здание от

чист
ки ст

очных вод

Экспликация зданий и сооруж
ений

Эт
.

Тип
Площ

адь
Общ

ая площ
адь,

заст
ройки, м2

Ст
роит

.
 м2

Расчет
ная

площ
адь, м2

2
1712,0

20,0

2753,2
14842,0

6
Теплица

Инд.

Сущ
.
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Изм.
Лист

Подп.
Д

ат
а

Ст
адия

Лист
Лист

ов

Сибирский ф
едеральный университ

ет
Инж

енерно-ст
роит

ельный инст
ит

ут

Разработ
ка мероприят

ий по охране
окруж

ающ
ей среды

Каф
едра ПЗ и ЭН

5
8

БР - 08.03.01.00.09

Разработ
ка мероприят

ий по охране окруж
ающ

ей среды

Х
аракт

ерист
ика района ст

роит
ельст

ва

Климат
 резко-конт

инент
альный

Климат
ический подрайон IА

Среднегодовая т
емперат

ура
воздуха минус 12,5 С

Продолж
ит

ельност
ь от

опит
ельного

периода 296 сут
ок

Сумма годовых осадков - 283 мм.
Преобладающ

ее направление вет
ра -

северо-западное

Ст
рукт

ура распределения от
ходов ст

роит
ельст

ва по классам
опасност

и

Способы ут
илизации от

ходов от
 ст

роит
ельст

ва
М

ероприят
ий по предот

вращ
ению и сниж

ению возмож
ного негат

ивного воздейст
вия

Основные виды воздейст
вия на окруж

ающ
ую среду в период

ст
роит

ельст
ва

Наруш
ение слож

ивш
ихся ф

орм ест
ест

венного рельеф
а в

результ
ат

е выполнения различного рода земляных работ

Техногенные наруш
ения микрорельеф

а, вызванные многократ
ным

прохож
дением ст

роит
ельной т

ехники (рыт
вины, колеи, борозды и дp.)

Использование т
еррит

ории для временного складирования
ст

роит
ельных мат

ериалов

Выбросы при работ
е дорож

но-ст
роит

ельной т
ехники

Сварочные и покрасочные работ
ы

Вредные испарения при уст
ройст

ве дорож
ного покрыт

ия

Образование пыли при производст
ве земляных работ

Ст
рукт

ура распределения объемов выбросов в ат
мосф

ерный воздух

Реализация инвест
иционного проект

а ст
роит

ельст
ва

средней общ
еобразоват

ельной ш
колы на 150 учащ

ихся
в п.Ессей Эвенкийского муниципального района

Красноярского края
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Из
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ст

По
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.
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ат
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ов
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ый
 у

ни
ве

рс
ит

ет
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т

ит
ут
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ни
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пр
ав
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ес
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й
ин
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ир
ин

г 
пр
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Ка
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ра
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З 
и 

ЭН

6
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БР
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 0
8.

03
.0

1.0
0.

09

∆ 
не

до
ст

ат
ок

 ф
ин
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си

ро
ва

ни
я

∆ 
т

ен
де

нц
ия

 с
ок

ра
щ

ен
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Процедура проведения от
крыт

ого аукциона

Процедура проведения государст
венной эксперт

изы

Процедура получение разреш
ения на ст

роит
ельст

во

Схема т
еррит

ориального зонирования п.Ессей

Процедура получения разреш
ения на ввод объект

а в эксплуат
ацию 

Участ
ники ст

роит
ельст

ва

Х
аракт

ерист
ика земельного участ

ка

Заказчик-заст
ройщ

ик

Д
епарт

амент
 капит

ального
ст

роит
ельст

ва
 А

дминист
рации

Эвенкийского муниципального
района Красноярского края,
648000, Красноярский край, п.г.т
Тура, ул. Совет

ская, 2, ИНН
8801012926.

Проект
ировщ

ик

Ген.подрядчик

ООО 
Сибаэропроект

660135, г. Красноярск, ул.
Взлет

ная, д. 5 
г

, ИНН
2464206608

ООО 
Транс-А

гент
630028, Новосибирская
област

ь, г. Новосибирск,
ул. Ниж

егородская,241,
ИНН 2465201970.

Инж
енерные

изыскания

ООО 
Эвенкийская

буровая компания",
660015, Красноярский
край, Емельяновский
район, п. Солонцы, ул.
Северная, д. 13А

, ИНН
8801011369.

Муниципальный контракт

Муниципальный контракт

Д
оговор

подряда

Сбор документ
ов и направление заявления:

-в органы мест
ного самоуправления муниципального образования, на т

еррит
ории кот

орого находит
ся участ

ок;
-в департ

амент
 ст

роит
ельст

ва, архит
ект

уры и градост
роит

ельст
ва в случае, если ст

роит
ельст

во и(или) реконст
рукцию

объект
а капит

ального ст
роит

ельст
ва планирует

ся осущ
ест

влят
ь на т

еррит
ориях двух или более муниципальных образований( за исключением

авт
омобильных дорог регионального или муниципального значения, част

ных авт
омобильных дорог) и (или) ст

роит
ельст

во объект
а капит

ального
ст

роит
ельст

ва планирует
ся на исскуст

венно созданном земельном участ
ке в случае создания искусст

венного земельного участ
ка на т

еррит
ориях

двух и более муниципальных образований

Рассмот
рение заявления заст

ройщ
ика-заявит

еля
Срок: 1 день

Ист
ребование документ

ов (сведений), находящ
ихся в распоряж

ении других
органов и организаций пут

ем меж
ведомст

венного взаимодейст
вия

Срок исполнения 5 дней

В случае соот
вет

ст
вия - подгот

овка проект
а разреш

ения на ст
роит

ельст
во.

Срок: 1 день

В случае несоот
вет

ст
вия -подгот

овка уполномоченным
органом уведомления об от

казе, подписание и от
правка

заявит
елю; возврат

 документ
ов

 Срок: не более 10 дней с дат
ы регист

рации
документ

ов

Принят
ие реш

ения. Подписание разреш
ения и его регист

рация.
Срок: 1 день

Выдача разреш
ения. Возврат

 подлинных документ
ов.

Срок: не позднее дня, следующ
его за днем принят

ия реш
ения

Направление уполномоченным органом копии разреш
ения в орган исполнит

ельной
власт

и, уполномоченный на осущ
ест

вление ст
роит

ельного надзора.
Срок: 3 рабочих дня со дня выдачи разреш

ения

Безвозмездная передача заявит
елем уполномоченному органу, выдавш

ему
разреш

ение, одного экземпляра копий разделов проект
ной документ

ации
Срок: 10 дней со дня получения разреш

ения

Направление заявит
елем в уполномоченный орган заявления о выдаче разреш

ения на ввод объект
а в эксплуат

ацию с прилож
ением необходимых

документ
ов

Регист
рация заявления

Срок:в день пост
упления

Ист
ребование документ

ов (сведений), находящ
ихся в распоряж

ении
других органов и организаций пут

ем меж
ведомст

венного взаимодейст
вия

Срок исполнения 5 дней

Проверка правильност
и оф

ормления документ
ов, осмот

р объект
а, если

государст
венный ст

роит
ельный надзор т

а кого объект
а не проводился

Срок: 1 день

В случае несоот
вет

ст
вия -подгот

овка уполномоченным
органом уведомления об от

казе, подписание и от
правка

заявит
елю; возврат

 документ
ов

 Срок: не более 10 дней с дат
ы регист

рации
документ

ов

Принят
ие реш

ения на ввод объект
а капит

ального ст
роит

ельст
ва

Срок: 1 день

Подписание разреш
ения, его регист

рация и выдача.
Выдача осущ

ест
вляет

ся при условии безвозмездной передачи заявит
елем органу,

выдавш
ему разреш

ение на ст
роит

ельст
во, копии схемы, от

ображ
ающ

ие
располож

ение пост
роенного, реконст

руируемого, от
ремонт

ированного объект
а

капит
ального ст

роит
ельст

ва, располож
ение сет

ей инж
енерно-т

ехнического
обеспечения в границах земельного участ

ка и планировочную организацию
земельного участ

ка.
Срок: 10 дней с дат

ы регист
рации документ

ов

Заявит
ель обращ

ает
ся с заявление и комплект

ом необходимых
документ

ов в орган государст
венный эксперт

изы

аукцион

Проверка наличия оснований для регист
рации заявления и приемки

комплект
а документ

ов от
 Заявит

еля

да
нет

Регист
рация заявления и

прием прилож
енных к нему

документ
ов

Возврат
 Заявит

елю заявления
без регист

рации с прилож
енным к

нему комплект
ом документ

ов

Проверка документ
ов

Имеют
ся ли основания для проведение государст

венной эксперт
изы

да
нет

Подгот
овка и заключение

договора на проведение
гос.эксперт

изы

Проведение гос.эксперт
изы

От
каз в проведении

гос.эксперт
изы ( от

каз в
принят

ии документ
ов,

предост
авленных Заявит

елем
или их возврат

 без
рассмот

рения)

В проект
ной документ

ации недост
ат

ков не выявлено

да
нет

Операт
ивное уст

ранение
недост

ат
ков, предост

авление
недост

ающ
их сведений,

докумет
ов

Оф
ормление заключения гос.эксперт

изы

Полож
ит

ельное заключение
От

рицат
ельно заключение

(оф
ормляет

ся в случае, если
выявленные в документ

ации
недост

ат
ки невозмож

но
уст

ранит
ь в процессе

гос.эксперт
изы или заявит

ель не
уст

ранил их в уст
ановленный срок

в полном объеме

Выдача Заявит
елю заключения гос.эксперт

изы;
возврат

 документ
ации (за исключением паспорт

а проект
а);

ф
ормирования дела гос.эксперт

изы: ведение реест
ра выданных

заключений гос. эксперт
изы.

Правовое сопровож
ение проект

а ст
роит

ельст
ва средней общ

еобразоват
ельной ш

колы на 150 мест
 в п. Ессей

Реализация инвест
иционного проект

а ст
роит

ельст
ва

средней общ
еобразоват

ельной ш
колы на 150 учащ

ихся
в п.Ессей Эвенкийского муниципального района

Красноярского края
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Ф
инансовое планирование и оценка эф

ф
ект

ивност
и проект

а

Ст
рукт

ура объект
ного смет

ного расчет
а по видам зат

рат

Ст
рукт

ура объект
ного смет

ного расчет
а по видам зат

рат

Ст
рукт

ура сводного смет
ного расчет

а по главам

Ст
рукт

ура сводного смет
ного расчет

а по главам

Ст
рукт

ура сводного смет
ного расчет

а по видам зат
рат

Ст
рукт

ура сводного смет
ного расчет

а по видам зат
рат

Социальная Эф
ф

ект
ивност

ь проект
а

Технологическая ст
рукт

ура объект
ного смет

ного расчет
а

Реализация инвест
иционного проект

а ст
роит

ельст
ва

средней общ
еобразоват

ельной ш
колы на 150 учащ

ихся
в п.Ессей Эвенкийского муниципального района

Красноярского края

Технологическая ст
рукт

ура объект
ного смет

ного расчет
а
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