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ВКР-08.03.01.10 411201194 ПЗ 

 Кол.уч

. 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Бакалаврская работа является заключительным этапом подготовки 

бакалавра в соответствии с государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования.  

Данная работа представляет собой комплекс проектных работ, при 

выполнении которых мною было проявлено умение самостоятельно решать 

конкретные архитектурные, технические, экономические, организационные, 

научно-исследовательские задачи в области строительства, а также с 

аналитические способности и знание нормативной документации.  

Бакалаврская работа разработана согласно задания на проектирование 

объекта «Приют для бездомных животных в г. Красноярске», находящегося по 

адресу: г.Красноярск, Октябрьский район, улица Пихтовая, выданного кафедрой 

ПЗ и ЭН, приказ №6492/с от 17.05.2016г. 



 

Изм. Лист №док Подпись Дата 

Лист 

 
ВКР-08.03.01.10 411201194 ПЗ 

 Кол.уч

. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатом бакалаврской работы является разработанная проектно- 

сметная документация на строительство объекта «Приют для бездомных 

животных в г. Красноярске», находящегося по адресу: г.Красноярск, Октябрьский 

район, улица Пихтовая. 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 

проектирование. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории Российской Федерации и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 

при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
 

 



Спецификация элементов колонн

Поз. Обозначение Наименование Кол Масса,
ед.кг

Примеча-
ние

К1 Колонна К 1 43

Сборные единицы

Каркас колонны КР -10 2 17.1

Детали

1 ГОСТ 5781-82* ∅6 АI ( А240)              L=1700мм 12 0,38

2 ГОСТ 5781-82* ∅6 АI ( А240)               L=360мм 44 0,08

3 ГОСТ 5781-82* ∅14 АIII ( А400)            L=120мм 8 0,145

Материалы

Бетон В20                      м³

1.02

Схема расположения колон на отм. 0.000

Спецификация на каркас  колоны КР-10

Марка

изделия
Поз.дет. Наименование Кол.дет.шт

Масса

1дет.

кг

Масса

иделия

кг

КР-10
1 ∅14-А-III( А400)ГОСТ 5781-82* L=6350 2 7,67

17,1
2 ∅6-А-I( А240)ГОСТ 5781-82* L=360 22 0,08
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1. Колоны армировать плоскими каркасами КР -10.Каркасы колон
КР-10 собирать в пространственный каркас с помощью
соединительных стержней 2 с шагом 250мм на сварку.

2. Сварку выполнять электродами Э -42 ГОСТ 9467-75 в
соответствии с требованиями ГОСТ 14098-91.

3. Сварные соединения каркасов выполнять по ГОСТ 14098-91,тип
К3-Рр.

4. Не допускается применять дуговую сварку прихватками в
крестообразных соединениях рабочей арматуры класса
АIII( А400) марки 35ГС. ( п.5.63 СНиП 2.03.01-84).

5. Стыковку каркасов колонн с выпусками и каркасов
дополнительного армирования плиты друг с другом выполнять
встык с помощью накладок 3, 21 с двух сторон и варить по ГОСТ
14098-91,тип С21-Рр.

6. В местах сопряжения дополнительного армирования плиты с
колонной устанавливать замкнутые хомуты на колонны с
шагом 250мм, и хомуты на каркас дополнительного
армирования с шагом 250мм и крепить их к основному каркасу
вязальной отожженой проволокой тройными узлами .

7. Замкнутые хомуты заводить их внутрь бетонного ядра не
менее чем на 6d хомута, считая от оси продольного стержня
( см.ведомость деталей).

8. Расход в спецификации указан на 1 колонну.
9. Все размеры указаны от центра арматуры .
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Схема расположения фундаментов на отм. -0,150
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Спецификация элементов столбчатого фундамента

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед., кг

Приме-
чание

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

ГОСТ

∅6 ∅8 Итого

ГОСТ

∅10 ∅14 Итого

Всего

ГОСТ 23279-2012 Сетка арматурная С-1

Сетка арматурная С-2

Сетка арматурная С-3

1

2
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3,6

∅14А-III ГОСТ 5781-82*, l=1450

-//-

-//-
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∅8А-III ГОСТ 5781-82*, l=850
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У

Кафедра ПЗ и ЭН
Схема распложения фундаментов на отм . -0,150, сетки

армирования С 1,С2,С3, сечение столбчатого
фундамента 1-1, 2-2, спецификация элементов

столбчатого фундамента , ведомость расхода стали

Приют для бездомных
животных в г. Красноярске 2 2

1. Отметка 0.000 соответствует абсолютной отметке -1,150.
2. Основанием служит галечниковый грунт маловлажный с песчаным заполнителем с
расчетными характеристиками : С=1 кПа, Е=40 МПа, φ=40°.
3. С поверхности залегают практически не пучинистые пылеватые пески . Нормативная глубина
промерзания 2,5 м.
4. Под фундаменты выполнить бетонную подготовку из бетона кл . В7,5 толщиной 100 мм.
5. Обратную засыпку тран шеи выполнить послойно толщиной слоя 0,3 м с последующим
уплотнением.

Примечания:
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Календарный план строительства
приюта для животных

№
п/п

Наименование отдельных зданий,
сооружений и других видов работ

Сметная
стоимость,

тыс руб .

Распределение капитальных вложений и
объёмов СМР по периодам строительства

август сент окт ноябрь-
янв

фев-
апр

май-
 июль

Всего СМР 1й мес. 2й мес. 3й мес. II кв. III кв. IV кв.

21 43 5 6 7 8 9 10
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6
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14

15

16

17

18
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20

21
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23

Инженерная подготовка территории

Приют для животных

Устройство котлована

Устройство нулевого цикла

Возведение надземной части

Устройство кровли

Отделка

Внутренние сантехнические работы

Внутренние электромонтажные работы

Внутренние слаботочные сети

Прочие неучтенные работы

Наружный водопровод и канализация

Теплоснабжение и горячее водоснабжение

Электроснабжение ( включая
трансформаторную подстанцию)

Сети слаботочных устройств

Диспетчеризация инженерного оборудования

Проезды, стоянки

Озеленение территории

Малые архитектурные формы

Временные административно -бытовые здания

Затраты на зимнее удорожание

Затраты на транспорт

Содержание дирекции

Итого:
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2876,7
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Второй
год

V кв.
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79,8
-

239,5
-

79,8
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239,5
-

Наименование
Объем

Ед.
изм. Кол-во

Размеры в плане,
мм

Тип, марка и
краткое
описание

1. Возводимое здание шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

2. Здание административного назначения

3. Помещение для отдыха и приема пищи

4. Туалет

5. Гардеробная

6. Душевая и умывальная

7. Сушильная и помещение для обогрева

8. КПП

9. Открытые склады

11. Устройство для мытья колес

1

2

2

1

2

1

1

1

45000х85000 Строящееся здание

Инвентарный

-

9000х3000

3000х9600

7500х3100

9000х3000

10500х3100

6000х3000

3000х3000

ГОСС-Г-14

ИЭКСТС-20

5055-27 А

ГОСС-Г-14

ВД-1

ИКЗЭ-5

5555-9

Экспликация зданий и сооружений

шт.10. Навесы Инвентарный

4

4

1

20000х8000

6000х7250

8000х3500

Наименование Ед.
изм.

Кол-во

1. Площадь территории строительной площадки

2. Площадь под постоянными сооружениями

3. Площадь под временными сооружениями

4. Площадь открытых складов

5. Протяженность временных дорог

6. Протяженность временных электросетей

7. Протяженность временных водопроводных сетей

8. Протяженность временных канализационных сетей

9. Протяженность временного ограждения строительной площадки

м²

м²

м²

м²

км

км

км

км

км

Технико-экономические показатели

26900

2900

190,8

639,44

0,415

0,481

0,278

0,225

0,675

Канализация существующая невидимая

Канализация проектируемая невидимая

Водопровод существующий невидимый

Водопровод проектируемый невидимый

Проектируемые кабели

Трансформаторная подстанция

Распределительный шкаф

Воздушная линия электропередач

Пожарный гидрант

Стенд с противопожарным инвентарем

Место для первичных средств пожаротушения

Пожарный пост

Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов

Место для хранения грузозахватных
приспособлений и тары

Место приема раствора и бетона

Место хранения контрольного груза

Въездной стенд с транспортной схемой

Знаки дорожного движения

Временная пешеходная дорожка

Ворота и калитка

К0

К

В0

В

W2

ТП

W

ПГ

с.г.з.п.

р-р.бет.

КГ

Зона складирования материалов и конструкций

Временная дорога

Участок дороги в опасной зоне действия крана

Въезд на строительную площадку и выезд

Направление движения транспорта и кранов

Ограждение рельсовых крановых путей

Прожектор на опоре

Временное ограждение строительной площадки

Мусороприемный бункер

Р Б

Знак, предупреждающий о работе
крана, с поясняющей надписью

Знак ограничения скорости движения
транспорта

5

Место приема раствора и бетона

Линия границы зоны действия крана

Линия границы опасной зоны при падении
предмета со здания

Линия границы опасной зоны при работе крана

Условные обозначения

График освоения капитальных вложения

Тесак Д.Р.Разработал

Проверил

Н. контроль

Панасенко Л.Н.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

КР-411201194-2016 ПЗ

Кафедра СМиТС

Стадия Лист Листов
Проект организации строительства

приюта для животных

Календарный план, общеплощадочный стройгенплан

приюта для животных, экспликация зданий и

сооружений, технико-экономические показатели,

график освоения капитальных вложений

У 1 1

Панасенко Л.Н.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций 

 

А.1Теплотехнический расчет стен 

 

Расчеты производятся в соответствии с требованиями СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология»;СП 50.13330.2012 «Тепловая 

защита зданий»; СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зда-

ний». 

Исходные данные: 

Район строительства – г. Красноярск. 

text (температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 

0,92) (5 столб) = -37°С. 

Продолжительность отопительного периода (t<=8°С) (11 столб) zот=233 

сут. 

Средняя температура при отопительном периоде (12столб) tот=-6,7°С. 

Зона влажности – сухая (условия эксплуатации ограждающих конст-

рукций по А) tв=21°C, => влажностный режим в помещении нормальный. 

 

Таблица А.1 – Теплофизические характеристики материала стены. 

Номер 

слоя 
Наименование 

Толщина 

слоя, , м 

Плотность 

материала, 

, кг/м³ 

Коэффициент 

теплопроводно-

сти 

, Вт/(м·°С) 

1 
Кирпич глиняный 

обыкновенный 
0,38 1800 0,7 

2 

Утеплитель 

Rockwool фасад 

баттс 

х 150 0,042 

3 
Известково-

песчаный раствор 
0,015 1600 0,7 

 

Примечание. Материалы соответствуют условиям эксплуатации А 

табл. 2 СП 50.13330.2012. Внутренний отделочный слой в расчет не включен. 

Величину градусо-суток отопительного периода Dd, ºС·сут, определя-

ют по формуле 
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 С П    в    от   от,                                                                       (А.1.1) 

где    – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, при-

нимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по [2]; 

   ,     - средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжитель-

ность, су , отопительного периода, принимаемые по [3] для периода со 

средней суточной температурой наружного воздуха не более 10°С. 

Принимаем: tв =21 
о
С; tот = - 6,7 

о
С; zот = 233 сут. 

Подставляем значения в формулу (А.1.1), получаем 

Dd =(21+6,7)·233=6454,1 °С·сут. 

Т.к. величина Dd отличается от табличного, нормируемое значение со-

противления теплопередаче ограждающих конструкций следует определять 

по формуле  

 тр о     С П  ,                                                                            

(А.1.2) 

где Rтр о – нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций;  

а и b – коэффициенты, значения которых следует принимать по [2, 

табл. 3] для соответствующих групп зданий. 

Принимаем: а=0,0003; b=1,2. 

Подставляем значения в формулу (А.1.2), получаем 

Rreq = 0,0003·6454,1 + 1,2= 3,14 (м2·
o
С)/Вт. 

Сопротивление теплопередаче Rо, м2 ºС/Вт, однородной многослойной 

ограждающей конструкции следует определять по формуле (А.1.3*). 

Сопротивление теплопередаче Rо, м2 ºС/Вт, однородной многослойной 

ограждающей конструкции следует определять в соответствии с СП [4] по 

формуле 

Rо = Rsi+ Rк + Rse ,                                                                             (А.1.3) 

где Rsi – сопротивление теплопередачи внутренней ограждающей кон-

струкции, находится по формуле   

Rsi = 1/αint.                                                                                           (А.1.4) 

Rse - сопротивление теплопередачи наружной ограждающей конструк-

ции, находится по формуле 

Rse = 1/αext.                                                                                         (А.1.5) 

Rк  –    термическое сопротивление ограждающей конструкции. 

В формулах (3.4-3.5) αint / αext  – коэффициент теплопередачи (для 

зимних  условий) внутренней/ наружной поверхности ограждающей конст-

рукции. 

Поставляем значения в формулу (А.1.3), получаем 

    
 

α   
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 

 

α   
, 

Принимаем: αint = 8,7 [СП 23, табл. 4];  αext = 23 [СП23, табл. 8];    = 

0,38;   =0,7;    = х;    = 0,042;    = 0,015;   =0,7;    = 3,14(м2·0С)/Вт. 
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Поставляем значения в формулу (А.1.3*), получаем 

       
 

   
 

    

   
 

х

     
 

     

   
 

 

  
, 

 ткуда 

х        
 

   
 

    

   
 

     

   
 

 

  
       , 

х = 0,1 м.  

Принимаем утеплитель Rockwool фасад баттс толщиной 100 мм. 

Толщина стены 480мм. 

 

А.2Теплотехнический расчет кровельного покрытия 

 

Таблица А.2 - Теплофизические характеристики материалов покрытия 

Номер 

слоя 
Наименование 

Толщина 

Слоя,, м 

Плотность 

материала, 

, кг/м³ 

Коэффициент  

теплопроводно-

сти 

, Вт/(м·°С) 

1 

 сновной кровельный ко-

вер из мембраны 

ROCKmembrane 

- - - 

2 
Плиты теплоизоляцион-

ные ROCKWOOL  
х 37 0,036 

3 
Пароизоляционный слой 

из ROCKbarrier 
- - - 

4 
Выравнивающая цемент-

но-песчаная стяжка   
- - - 

5 
Уклонообразующий слой 

из легкого бетона  
0,50 1800 0,7 

6 Ж/б плита перекрытия 0,20 2500 1,69 

Примечание. Материалы соответствуют условиям эксплуатации А 

табл. 2 СП 50.13330.2012; слои пароизоляции, цементно-песчаного раствора, 

гидроизоляции в расчете не учитываются. 

По СП 50.13330.2012 табл.3 определяем нормируемое значение сопро-

тивления теплопередаче покрытий. 
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Принимаем:  a = 0,00045 м
2
;Dd = 6454,1 

о
С; b = 1,9 Вт. 

Подставляем значения в формулу (А.1.2), получаем 

./)(8,49,1 6454,100045,0 2 ВтСмRreq   

Расчет производится по формуле 8 СП 23-101-2004. 

Принимаем:  αint = 8,7;  αext = 23;    = 0,5;   =0,7;    = х;    = 0,036;    = 

0,2;   =1,69;    = 4,8 (м2·0С)/Вт. 

Подставляем значения в формулу (А.1.3), получаем   

 

    
 

   
 
   

   
 

х

     
 

   

    
 

 

  
  

х = 0,137 м. 

Принимаем утеплитель толщиной 150 мм. 

 

А.3 Теплотехнический расчет окон 

 

tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха ºС +21ºС; 

zht  - продолжительность отопительного периода, сут – 233сут; 

text –  средняя температура наружного воздуха, в течение отопительного 

периода  -6,7ºС. 

Величину градусо-суток отопительного периода Dd, ºС·сут, определяют 

по формуле 2 СП 50.13330.2012. 

Принимаем: tint =21 
о
С; text= - 6,7 

о
С; zht= 233 сут. 

Подставляем значения в формулу (А.1.1), получаем 
   СDd 1,64542337,621 сут 

Т.к. величина Dd отличается от табличного, нормируемое значение со-

противления теплопередаче ограждающих конструкций следует определять 

по формуле 1 СП 50.13330.2012. 

Принимаем:  a = 0,00005 м
2
; Dd = 6454,1 

о
С; b = 0,2 Вт. 

Подставляем значения в формулу (А.1.2), получаем 

./52,02,01,645400005,0 2 ВтСмRreq   

Коэффициенты a и b по табл. 3 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий». 

По   СТ 30674-99 (табл. 2)  принимается заполнение светопроемов - 

двухкамерный стеклопакет (4M1-8-4M1-8-К4) с теплоотражающим покрыти-

ем Rreq=0,57м2С/Вт. По показателю приведенного сопротивления теплопе-

редаче класс – В2 (  СТ 23166). 
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1 Пояснительная записка 

  

1.1 Основание для разработки проектной документации 

 

Дипломный проект разработан согласно заданию на проектирование 

объекта «Приют для бездомных животных в г. Красноярске», находящегося в 

Октябрьском районе рядом с улицей Пихтовой.   

Пояснительная записка к проекту содержит   страниц, графическая 

часть выполнена на 7 листах формата А1.  

 

1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной доку-

ментации на объект капитального строительства  

 

В качестве исходных данных и условий для подготовки проектной до-

кументации на объект были использованы данные геологических изысканий, 

ситуационный план, генеральный план г. Красноярска (схема территориаль-

ного  планирования муниципального района).  

 

1.3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства  

 

Функциональное назначение объекта – передержка бездомных живот-

ных, оказание ветеринарных услуг животным приюта и животным не без-

домным. Проектом предусматривается размещение в объеме здания помеще-

ния для стационарного содержания животных и помещений для оказания ве-

теринарных услуг. 

 

1.4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в 

топливе, газе, воде и электрической энергии  

 

Сведения о потребности объекта капитального строительства в топли-

ве, газе, воде и электрической энергии указаны в разделе 5 «Сведения об ин-

женерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, пе-

речень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений».  

 

1.5 Технико-экономические показатели проектируемого объекта 

капитального строительства 
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Технико-экономические показатели представлены в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 – Технико-экономические показатели проектируемого объ-

екта 

№ 

п/п 

Наименование Показатель 

1 2 3 

1 Наименование Приют для животных 

2 Местонахождение объекта Красноярский край, г. Красноярск, 

Октябрьский район, пустырь рядом 

с улицей Пихтовой 

3 Функциональное назначение Содержание животных и оказание 

ветеринарных услуг 

4 Режим работы Круглосуточный, трехсменный, без 

выходных дней, продолжитель-

ность рабочего дня -8часов 

5 Численность обслуживающего 

персонала 

75 человек 

6 Численность животных 100 кошек и 400 собак 

7 Общая площадь объекта 5577,9 м2 

8 Строительный объем 13960,44  м3 

9 Класс функциональной пожарной 

опасности 

Ф3.4 

10 Класс конструктивной  пожарной 

опасности 

С0 

11 Продолжительность отопительно-

го периода 

233 

12 Средняя температура отопитель-

ного периода 
-6,7 ºС 

13 Степень огнестойкости здания II 

 Уровень ответственности здания II 

14 Сметная стоимость строительства 57539335,94 руб. 
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2 Схема планировочной организации земельного участка 

 

2.1 Характеристика земельного участка 

 

Площадка строительства  приюта для бездомных животных с автосто-

янкой расположена по адресу – г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Пих-

товая. 

Характеристика района строительства: 

 Климатический район строительства – 1В. 

 Абсолютный температурный минимум составляет минус 48 
0
С,  

 Абсолютный температурный максимум плюс 39 
0
С. 

 Расчетная температура наиболее холодной пятидневки: 

- с обеспеченностью 0,92 составляет минус 37 °С; 

 Средняя температура воздуха наиболее холодных суток с обеспе-

ченностью 0,98 составляет минус 44 °С. 

 Среднегодовая скорость ветра составляет 1,8 м/с, основное направ-

ление ветра юго-западное. 

 Среднегодовое количество осадков составляет  315 мм. 

 Снеговой район II, расчетное значение веса снегового покрова  1,2 

кПа. 

 Ветровой район III, нормативное значение ветрового давления 

0,38кПа.  

 Гололедный район II с толщиной стенки гололеда не менее 5 мм. 

Участок строительства находится на пустыре и свободен от застройки. 

Однородность рельефа и гидрогеологические условия площадки благоприят-

ны для строительства. 

 

2.2 Обоснование планировочной организации земельного участка 

 

 Схема планировочной организации земельного участка приюта  вы-

полнена на основании и согласно градостроительного плана земельного уча-

стка. При компоновке объекта строительства определяющими условиями яв-

ляются нормативные требования по влиянию на КЕО как самого объекта, так 

и на окружающую застройку. Пожарная безопасность обеспечена рядом ме-

роприятий указанные в 8 разделе. Проектом обеспечена возможность подъ-

езда пожарных машин по всей территории объекта. 
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 2.3 Технико-экономические показатели земельного участка  

 

Технико-экономические показатели земельного участка, для строитель-

ства базы отдыха представлены в таблице. 

 

Таблица 2.1 –Технико-экономические показатели земельного участка  

Наименование Площадь, 

м2 

% 

1 2 3 

Общая площадь участка в границах проектирования 12854 100 

Площадь застройки 2985,3 23,22 

Площадь проездов (включая открытые автостоянки) 1542,48 12 

Площадь тротуаров, дорожек и отмосток 784,1 6,1 

Площадь озеленения 7542,72 58,68 

 

2.4 Обоснование решений по инженерной подготовке территории 

 

 По природным условиям проектируемая территория в целом пригодна 

для застройки. Вертикальная планировка обеспечивает беспрепятственный 

отвод поверхностных вод с территории, безопасное и удобное движение 

транспорта и пешеходов, благоприятные условия для прокладки инженерных 

сетей, благоустройства и озеленения территории.  

 

2.5 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

 

 Высотная посадка здания принята с учетом максимального использо-

вания существующего рельефа, в увязке с существующими капитальными 

покрытиями проездов, улиц, с учетом заложения подземных коммуникаций. 

Водоотвод с проектируемого участка обеспечивается по открытым прибор-

дюрным лоткам проездов и тротуаров с отводом в водоприемный колодец 

ливневой канализации.  

Водоотвод от внутренних водостоков решен с помощью бетонных лот-

ков на проектируемые проезды. По проездам и тротуарам приняты типовые 

конструкции нежесткого типа.  

Проезды и автостоянки выполнены из двухслойного асфальтобетона по 

слою щебня, в основании дорожной одежды — дренирующий слой из песча-

но-гравийной смеси.  

Тротуары для пешеходного движения выполнены из мелкоразмерной 

тротуарной плитки по слою песка. Покрытие тротуаров и площадок вдоль 

фасадов запроектировано с учетом проезда пожарной техники. 
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2.6 Описание решений по благоустройству территории 

 

 Проектом предусмотрено полное благоустройство и озеленение участ-

ка в границах отвода. На прилегающей к объекту территории запроектирова-

ны следующие элементы комплексного благоустройства: 

- участки твердого покрытия проездов, автостоянок, тротуаров и пло-

щадок;  

- устройство зоны отдыха; 

- зона выгула животных; 

 - озеленение;  

- расстановка малых архитектурных форм; 

 - устройство хозяйственной площадки для мусороконтейнеров с подъ-

ездом для мусоровозного транспорта.  

Покрытия поверхности, предлагаемые проектом, обеспечивают усло-

вия безопасного и комфортного передвижения. Бортовые камни имеют нор-

мативное превышение над уровнем проезжей части не менее 15 см. При со-

пряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном запроектирован 

бордюр, дающий превышение над уровнем газона 5 см, что защищает газон и 

предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие. 

 Для удобства передвижения инвалидов и маломобильных групп насе-

ления по территории предусмотрено устройство пандусов утопленного бор-

дюра в местах пересечения тротуаров с проездами.  

Проектное решение по озеленению территории выполнено с учетом 

проектируемых инженерных коммуникаций. При подборе ассортимента дре-

весно-кустарниковых пород учтены их почвенно-климатические особенно-

сти, декоративные свойства.  

Озеленение участка осуществляется посадкой деревьев, кустарников и 

устройством газонов и цветников с посевом многолетних трав и цветов. 

 

2.7 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечи-

вающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строи-

тельства  

 

Въезд на территорию осуществляется с автомобильной дороги по ули-

це Пихтовой. Ширина проездов, уклоны, радиусы поворотов отвечают нор-

мативным требованиям. 
 



 

 

Зав. кафедрой 

Листов 

 

Лист 

 

Стадия 

ВКР-08.03.01.10 411201194 ПЗ 

 

 Н.контр. 

Проверил 

Разработал Тесак Д. Р. 

Дата  Подпись Изм. Кол.уч. Лист. №док. 

Казакова Е.В. 

Казакова Е.В. Кафедра ПЗиЭН 

Приют для бездомных живот-

ных в г. Красноярске Руководит. Казакова Е.В.. 

Назиров Р.А. 

3 Архитектурные решения 

 

3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации 

 

Объемная, планировочная и функциональная организация приюта для 

бездомных животных в г. Красноярске соответствуют нормам технологиче-

ского проектирования ветеринарных объектов для городов и иных населенных 

пунктов, и в целом обеспечивают соблюдение предельных параметров разре-

шенного строительства,  климатических и градостроительных условий.  

Расположен приют в Октябрьском районе на пустыре, рядом с улицей 

Пихтовая.  

Внутреннее пространство приспособлено для выполнения двух основ-

ных функций – это прием и передержка бездомных животных и оказание ве-

теринарных услуг.  

В состав приюта входят: 

-регистратура; 

-ветеринарная часть; 

-десять эвакуационных выходов; 

- отделение стационара для бездомных животных; 

-блоки административно-бытовых, вспомогательных и технических, по-

мещений. 

Здание приюта имеет следующие габариты: в крайних осях 1-24: 85 м;в 

крайних осях А-Ц: 47,8 м. 

Наибольшая высота здания от уровня земли составляет 9,9 м.  

Высота этажа составляет 3,6 м. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого 

этажа. 

Объемно-планировочное решение здания должно обеспечивать удобст-

во и обособленность зон – ветеринарной части и стационара для бездомных 

животных.  

На первом этаже приюта расположены: гардероб, регистратура, каби-

нет для проведения люминесцентной диагностики, кабинет для проведения 

ультразвукового исследования, электрокардиограммы и др исследования с 

применением аппаратуры, кабинет для амбулаторного терапевтического 

приема больных животных, вольер с взрослыми кошками, вольер для котят, 

подсобное помещение, мужской сан узел, женский сан узел, помещение для 

эвтаназии, помещение с холодильными установками для хранения биологи-

ческих препаратов, помещение с холодильной  камерой для хранения трупов 
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помещение для хранения вет средств, кабинеты вет врачей, моечная, стери-

лизационная, автоклавная, помещение для пат образцов, помещение исследо-

ваний с применением лаб оборудования, индивидуальные места для крупных 

собак, индивидуальные места для средних собак, общие вольеры для круп-

ных собак, индивидуальные места для маленьких собачек, общие вольеры 

для маленьких собачек, общие вольеры для крупных собак. 

На втором этаже приюта расположены: перевозочная, послеоперацион-

ная для собак, послеоперационная для кошек, помещение для проведения ве-

теринарных манипуляций в карантине, карантин для кошек, санпропускник с 

душевой, карантин для собак, кабинет для проведения вакцинации, кабинет 

для амбулаторного хирургического приема больных животных, хранилище 

архивов, кормокухня, раздевалка для вет персонала, душевая для вет работ-

ников, мужской сан узел, подсобное помещение, сан узел женский, кафете-

рий, кухня, раздаточная, зоомагазин и эксплуатируемая кровля. 

Приют рассчитан на стационарное содержание 500 животных – 100 

кошек и 400 собак и амбулаторное оказание ветеринарной помощи животных 

с хозяевами.  

В здании имеются лестница и лифт. Лифт марки DomusLift с конструк-

цией шахты из алюминиевого каркаса и размером шахты 1530х1570 мм. Для 

DomusLift требуется приямок в 100мм. Лестница двухмаршевая ведет с перо-

вого этажа на второй и со второго на крышу. Ширина проступи ступеней 30 

см, высота подступенков 15 см. 

Лифт эксплуатируются для передвижения животных с хозяевами на 

второй этаж. Лестница преимущественно будет использована для персонала 

приюта. 

У приюта предусмотрены парковки: для персонала 20 мест, для машин 

отлова животных 4 места, для посетителей 30 мест.  

  

3.2. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитек-

турно-художественных   решений, в том числе в части соблюдения пре-

дельных параметров разрешенного строительства 
 

Приют для животных запроектирован с соблюдением рекомендаций 

«Американского Общества Спасения Животных» (АСОЖ) и норм техноло-

гического проектирования ветеринарных объектов для городов и иных насе-

ленных пунктов. 

Стандарты АСОД были приняты за основу проектирования приюта в 

связи с тем, что на данный момент норм устанавливающих оптимальные 

площади для содержания бездомных животный в отечественной базе норма-

тивных сводов нет. 

Помещения для содержания собак должны быть достаточно просторны, 

чтобы собака могла нормально стоять, лежать, поворачиваться и сидеть и они  

должны иметь следующие размеры: 
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а) для крупных собак весом свыше 22,5 кг - 1,2 Х 1,8 м, или 2,2 кв. м; 

б) для средних собак весом 16 - 22,5 кг - 1,2 х 1,5 м, или 1,8 кв. м; 

в) для небольших собак весом 4,5 - 16 кг - 0,9 х 1,2 м, или 1,1 кв. м. 

 При содержании в одном помещении нескольких животных у каждого 

должно быть достаточно места, чтобы нормально стоять, лежать, поворачи-

ваться и сидеть. Для этого необходима площадь не менее 1,2 х 1,2 м для каж-

дой собаки. В помещении размером 1,5 х 3,0 м не должно быть больше двух 

крупных или средних или трех маленьких собак. 

Отдельные помещения для кошек могут иметь ограждения из нержа-

веющей стали, стекловолокна или других непроницаемых материалов и 

должны иметь площадь не менее 0,8 м. В одном помещении 3,0 Х 4,5 м мо-

жет содержаться не более 15 кошек или 20 котят. 

Приют для бездомных животных в г. Красноярске является комплексом 

для содержания животных в стационаре и оказании ветеринарной помощи в 

амбулатории. Следовательно, необходимо разграничить эти два отделения.  

Отделение стационара располагается по периметру амбулаторной части 

и является одноэтажной пристройкой с эксплуатируемой кровлей. Ветери-

нарная часть – двухэтажное здание. Оно имеет доступ к эксплуатируемой 

кровле, где хозяева могут ожидать окончание хирургических процедур над 

их питомцами. 

На первом этаже амбулаторной части производится регистрация посе-

тителей и терапевтический прием и обследование животных без хирургиче-

ского вмешательства.  Помимо этого в отдельном крыле имеется отделение 

для усыпления тяжелобольных животных с моргом и отдельным выходом 

для вывоза трупов. Так же на этаже располагаются вольеры и клетки для со-

держания бездомных кошек. Это сделано по причине невозможности распо-

ложения их поблизости с собаками. 

На втором этаже проводят хирургические манипуляции, вакцинацию и 

помещение в карантин. Имеются отдельные для кошек и собак послеопера-

ционные и перевязочные. Часть второго этажа отводятся под зоомагазин, где 

можно приобрести необходимые медикаменты, корма и пр. товары для жи-

вотных.   

 

 3.3.Описание и обоснование использованных композиционных 

приемов при оформлении фасадов и интерьеров  
  

 Основными композиционными приемами при оформлении фасада 

приюта с точки зрения основ архитектурного проектирования являются сим-

метричность, ритмичность и перепад высот. Ритмичность достигается шагом 

остекления одноэтажной части здания. За счет остекления фасада двухэтаж-

ной части здания достигается уменьшение его массивности и придается лег-

кость архитектурному образу. 

 В отделке фасадов  применяется оштукатуривание стен. 
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3.4. Описание решений по отделке помещений основного, вспомо-

гательного, обслуживающего и технического назначения 

 

Внутренние поверхности ограждающих конструкций (стены, перего-

родки) в помещениях: кабинет для проведения люминесцентной диагности-

ки, кабинет для проведения ультразвукового исследования, электрокардио-

граммы и др исследования с применением аппаратуры, кабинет для амбула-

торного терапевтического приема больных животных, мужской сан узел, 

женский сан узел, помещение для эвтаназии, помещение с холодильными ус-

тановками для хранения биологических препаратов, помещение с холодиль-

ной  камерой для хранения трупов, помещение для хранения вет средств, мо-

ечная, стерилизационная, автоклавная, помещение для пат образцов, поме-

щение исследований с применением лаб оборудования, индивидуальные мес-

та для крупных собак, индивидуальные места для средних собак, общие 

вольеры для крупных собак, индивидуальные места для маленьких собачек, 

общие вольеры для маленьких собачек, общие вольеры для крупных собак, 

вольер с взрослыми кошками, вольер для котят, перевозочная, послеопераци-

онная для собак, послеоперационная для кошек, помещение для проведения 

ветеринарных манипуляций в карантине, карантин для кошек, санпропускник 

с душевой, карантин для собак, кабинет для проведения вакцинации, кабинет 

для амбулаторного хирургического приема больных животных, кормокухня, 

раздевалка для вет персонала, душевая для вет работников облицованы кера-

мической плиткой. 

Внутренние поверхности ограждающих конструкций (стены, перего-

родки) в помещениях: отделение стационара не включая помещения для со-

держания животных, зоомагазин, регистратура, подсобное помещение, кафе-

терий, кухня, раздаточная, хранилище архивов, раздевалка для вет персонала, 

кабинеты вет врачей и стены лестничных маршей гладкие и окрашены в 

светлые тона влагостойкими красками, устойчивыми к дезинфицирующим 

средства. 

Полы во всех помещениях, кроме помещений, где содержатся живот-

ные приюта отделаны керамической плиткой. В помещениях, где содержатся 

животные полы цементные и имеют наклон к канализационной магистрали 

для избегания накопления жидкостей и для упрощения процесса уборки.  

Отделка полов приведена в таблицах на листах. 

 

 3.5.Описание  архитектурных  решений,  обеспечивающих есте-

ственное освещение помещений с постоянным пребыванием людей. 

 

 Естественное освещение помещений здания комбинируется с искус-

ственным. Оно обеспечивается большим количеством оконных проемов и ос-

теклением фасада. 
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 Ведомость заполнения оконных проемов приведена в таблицах на 

листах.  

 

 3.6.Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечи-

вающих соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограж-

дающих конструкций. 

 

Для обеспечения требуемых теплозащитных характеристик проектом 

предусмотрено: 

-оптимальная толщина кирпичных стен с необходимой несущей спо-

собностью; 

-оптимальная толщина утеплителя; 

-установка окон ПВХ со стеклопакетами с высоким сопротивлением 

теплопередаче; 

-установка дверей на всю высоту прохода для исключения возможного 

продувания и замыкания теплового контура. 

 Обеспечение требуемых теплозащитных характеристик ограждаю-

щих конструкций подтверждено теплотехническими расчётами стены (при-

ложение А.1), кровельного покрытия (приложение А.2) и окна (приложение 

А.3). 

 

 3.7.Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспе-

чивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия 
 

 Звуковая изоляция применяется только внутри здания между перего-

родками помещений для содержания животных т.к. толщина стен и стекло-

пакеты обеспечивают защиту помещений от шума и вибраций извне.  

 

 3.8.Описание решений по декоративно-художественной и цвето-

вой отделке интерьеров 

 

При проектировании внутренней отделки помещений учтено многооб-

разие свойств, влияющее на качество художественного восприятия окру-

жающего пространства и цветовой гаммы человеком: функциональную осо-

бенность помещения, освещенность, качество строительного материала и др. 

Во внутренней отделке помещений используются материалы, отве-

чающие санитарно-гигиеническим, эстетическим и противопожарным требо-

ваниям.  

  Отделочные работы  должны выполняться согласно требовани-

ям  "Изоляционные и отделочные покрытия". Отделочные работы должны 

выполняться в строгом соответствии с требованиями проекта. Замена преду-

смотренных проектом отделочных материалов и изделий допускается только 
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по согласованию с проектной организацией и заказчиком при наличии ре-

зультатов испытаний новых материалов.   

Материалы и изделия, применяемые при производстве отделочных ра-

бот, должны соответствовать требованиям действующих стандартов или тех-

нических условий, иметь сертификаты соответствия, гигиенические серти-

фикаты или заключения, а также сертификаты пожарной безопасности. Ко 

всем материалам и изделиям должны прилагаться технические рекомендации 

по их применению.  
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4  Расчетно-конструктивный раздел 

 

4.1 Описание и обоснование конструктивных решений здания, 

включая его пространственную схему, принятую при выполнении рас-

четов строительных конструкций 

 

Здание многоэтажное, отапливаемое, с комбинированной конструк-

тивной схемой; место строительства здания – г. Красноярск; среда экс-

плуатации – неагрессивная. 

Длина здания в осях А-Ц – 47,8 м; ширина здания в осях 1-24 – 85 м; 

количество этажей – 2; высота этажа – 3,6 м. 

Отметка низа колонны -3,70м. 

Колонны монолитные железобетонные – 400х400 мм. 

Шаг колонн 6х6м или 3х3м в поперечном и продольном направлени-

ях; привязка к координационным осям – центральная. 

Стены наружные несущие – кирпичные 380 мм. 

Междуэтажные перекрытия: железобетонные монолитные, толщи-

ной 200 мм в конструктивной ячейке 6,06,0м.   

Покрытие - железобетонное монолитное, толщиной 200 мм в конст-

руктивной ячейке 6,06,0м. 
Все сопряжения элементов приняты жёсткими. 
Состав кровли: ж/б плита 200 мм, уклонообразующий слой из легко-

го бетона – 50 мм, выравнивающая цементно-песчанная стяжка – 20 мм, 

пароизоляционный слой из ROCKbarrier; плиты теплоизоляционные 

ROCKWOOL – 150мм, основной кровельный ковер из мембраны 

ROCKmembrane. 

Материалы для плиты: 

Бетон тяжелый класса   В20  , Rbn = Rb,ser = 15МПа [18, табл.6.7]; 

Rb,tn= Rb,ser= 1,35МПа [18, табл.6.7],  Rb=11,5 МПа [18, табл.6.8], Rbt=0,9 МПа 

[18, табл.6.7],   коэффициент условия работы бетона 2b  =0.9 [18, п.6.1.12]. 

Плита  подвергается  тепловой  обработке  при  атмосферном  давле-

нии.  Начальный  модуль  упругости  Еb =27,5∙10
3
Мпа [18, табл.6.10]. К  тре-

щиностойкости  плиты  предъявляются  требования  3-й  категории. 

Стержни  периодического  профиля   класса  A400  Rs = 350 МПа [18, 

табл.6.14], Es=2,0∙10
5
 МПа [18, п.6.2.12]. 

Проволочная арматура класса В500  Rs=415 МПа [18, табл.6.14], Rsw = 

300МПа [18, табл.6.15], Es=2,0∙10
5
 МПа [18, п.6.2.12]. 
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4.1.1 Расчет средней колонны  

 

Колонны здания сплошного прямоугольного сечения:   b × h = 400мм × 

400 мм. 

Количество этажей - 2. 

Высота этажа - Нэт. = 3,6 м. 

Грузовая площадь колонны при сетке колонн 6,0м × 6,0м: А = 6,0м · 

6,0м = 36м
2
. 

Рабочую высоту этажа определяем по формуле 

l0=0,7·Нэт,                                                                                               (4.13) 

где Нэт- высота этажа. 

Подставляем значения в формулу (3.13), получаем 

l0= 0,7·3,6= 2,52 м. 

 

4.1.2 Определение расчетных нагрузок 

 

Для расчёта рассмотрим колонну среднего ряда. Полную расчётную 

нагрузку на колонну определяем по формуле 

колперпокррасч NNNN  ,                                                                        (4.14) 

Все действующие нагрузки на 1 м
2
 покрытия и перекрытия сведены в 

таблицы 4.1 и 4.2. 

Расчетную нагрузку от плиты определяем по формуле 

N = q∙A,                                                                                                  (4.15) 

где q – нагрузка, действующая на 1 м
2
плиты; 

А – грузовая площадь колонны. 

Принимаем: А = 36м
2
; qпокр = 9 кН; qпер = 10,2 кН. 

Подставляем значения в формулу (3.15), получаем 

кНNпокр 8,30795,0369 
 

кНNпер 8,34895,0362,10 
 

Расчетную нагрузку от колонны определяем по формуле 

nэткккол HhbN   ,                                                                           (4.16) 

где ρ – плотность железобетона; 

кк hb ; - размеры колонны; 

Нэт - то же, что в формуле (3.13); 

n  - коэффициент надежности по нагрузке. 

Принимаем: ρ = 25 кг/м
3
; кb = 0,4 м; кh = 0,4 м; Нэт= 6,2 м; n  = 0,95. 

Подставляем значения в формулу (3.16), получаем 
кНNкол 68,1395,06,34,04,025   

Подставляем найденные значения в формулу (4.14) и определяемпол-

ную расчётную нагрузку на колонну  
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кНN расч 08,101968,132*8,3488,307   

м 84,02020м 52,2 к0  hl . 

 

При к0 20 hl   сжатые элементы рассчитываются как внецентренно сжа-

тые со случайным эксцентриситетом по несущей способности. 

Расчет производится  из условия  N Nult. 

Проверяем условие прочности по формуле  

Nult = φ   (Rb   A + Rsc As,tot),                                                               (4.17)    

гдеА - площадь бетонного сечения; 

As.tot - площадь всей продольной арматуры в сечении элемента; 

φ - коэффициент, принимаемый при длительном действии нагрузки в 

зависимости от гибкости элемента. 

Площадь всей продольной арматуры в сечении элемента определяем по 

формуле 

As.tot = А∙  ,(3.18) 

где    - процент армирования; 

А – то же, что в формуле (4.17). 

Принимаем: А = 1600 мм; 002,01   
Подставляем принятые значения в формулу (3.18), получаем 

As.tot =  1600∙0,002 = 3,2 см
2
. 

Принимаем: φ = 0,92; А = 0,4∙0,4 = 0,16м
2
; Rb= 11,5Мпа;Rsc =350 Мпа. 

Подставляем принятые значения в формулу (3.17), получаем 

Nult=  0,92   (11,5    0,16+ 350   0,00032)= 1,79 МН = 1790 кН; 

08,1019расчN Nult = 1790 кН. 

Начальный эксцентриситет равен случайному 
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Принимаем мме 3,130   

033,0
400

3,130 
h
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322,0115,0
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01,05,001,001,05,0 01
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h

l
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Принимаем 322,0  

смhr 56,1140289,0289,0   
Задаёмся а=4,5. 

 

4.1.3  Расчет продольной арматуры 
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Вычислим коэффициент [18, п.8.1.14],учитывающий влияние про-

дольного изгиба (прогиба) элемента на его несущую способность по формуле 

 

crN

N




1

1


,                                                                                           (4.19) 

где N – расчетная нагрузка на колонну; 

Ncr–критическая нагрузка на колонну. 

Принимаем: N = 1019,08 кН; Ncr = 1790 кН. 

Подставляем значения в формулу (3.19), получаем 

33,2

1790

08,1019
1

1




  

Площадь симметричной арматуры определяем по формуле 













1

)5,01(

0 n

s

ss

h

e

R

N
AA

,                                                                (4.20) 

где N – то же, что в формуле (3.19); 

Rs – расчетное сопротивление арматуры; 

e - расстояние от точки приложения продольной силы N до центра тя-

жести сечения наименее сжатой (при полностью сжатом сечении элемента) 

арматуры. 

Расстояние от точки приложения продольной силы N до центра тяже-

сти сечения наименее сжатой арматуры определяем по формуле 

a
h

ee 
2

0  ,                                                                                         (4.21) 

где η –то же, что в формуле 3.19; 

h – сечение колонны. 

Принимаем: 0e = 1,33; η = 2,33; h = 40 см; a = 4,5. 

Подставляем значения в формулу (3.21), получаем 

смe 6,185,4
2

40
33,233,1 

 
Определим коэффициент δ` по формуле 

0h

a


,                                                                                                      (4.22) 

Принимаем: а` = 4,5 см; h0 = 35,5 см. 



 

 

 

  Подпись Дата Изм. Кол.уч. Лист. №док. 

Лист 
ВКР-08.03.01.10 411201194ПЗ 

 

13,0
5,35

5,4


 
Определяем αn по формуле 
 

0hbR

N

b

n

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,                                                                                            (4.23) 

где N – то же, что в формуле (3.14); 

Rb – расчетное сопротивление бетона; 

b – сторона сечения колонны; 

h0–то же, что в формуле (3.22). 

Принимаем: N = 1019,08 кН; Rb = 11,5 Мпа; b = 40 см; h0 = 35,5 см 
Подставляем значения в формулу (3.23), получаем 

08,3
5,35405,11

08,1019



n

 
Определяем ξ по формуле 

sR

RsRn











21

2)1(
,                                                                          (4.24) 

где αn – то же, что в формуле (3.23); 

αs – коэффициент, определяем по формуле (3.25). 

Определяем αs по формуле
 




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

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
1

)
2

1(
0

n
n

s
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,                                                                                 (4.25) 

Принимаем: αn = 3,08; е = 18,6 см;h0 = 35,5 см; δ` = 0,13. 
Подставляем значения в формулу (3.25), получаем 

27,2
13,01

)
2

08,3
1

5,35

6,18
(08,3






s
 

Принимаем: αn = 3,08; αs=2,27;  ξR = 0,689. 
Подставляем значения в формулу (3.24), получаем 

64,0
27,22689,01

689,027,22)689,01(08,3







 
Подставляем все найденные значения в формулу (3.20), получаем 

255,0
13,01

08,3

)689,05,01(689,0

5,35

6,18

350

 1019,08
смAA ss 






  

Принимаем конструктивно по минимальному проценту армирования 

арматуру класса А400  по  2  14мм с двух сторон (As = 3,08 см
2
). 
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Колонна армируется пространственными каркасами, образованными из 

плоских сварных каркасов. Диаметр поперечных стержней при диаметре 

продольной арматуры d = 14 мм равен 6 мм. Принимаем d = 6 мм  A240. 

Шаг поперечных стержней для сварных каркасов:  















ммh

мм

ммd

S

400

500

280142020

 

Принимаем шаг поперечных стержней: S = 250мм. 

Подводя итог расчётам, можно сделать вывод, что прочность и жёст-

кость конструкции обеспечена. 

 

4.1.4 Перечень мероприятий по защите строительных конструк-

ций от разрушения 

 

Конструкции гостиницы  в процессе эксплуатации подвергаются 

различным негативному воздействию ветра и атмосферных осадков. 

В проекте предусматриваются следующие мероприятия по защите 

конструкций от этих воздействий: 

- устройство необходимого минимального защитного слоя рабочей арматуры 

до края бетона; 

- для несущих конструкций применяется бетон с минимальной маркой по во-

донепроницаемости W6 на портландцементе по [7] с содержанием C3S не бо-

лее 65%, C3A не более 7% C3A+C4AF не более 22%, и морозостойкости F200; 

- защита кровельной системой и внешней отделкой здания. 
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       Таблица 4.1 – Таблица физико-механических характеристик грунта 
 

Н
о

м
ер

 с
л
о

я
 

Полное наименование грунта 

М
о

щ
н

о
ст

ь
 

сл
о

я
, 

м
 

W 
p, 

т/м
3 

ps, 

т/м
3 

pd, 

т/м
3 e Sr 

Ɣ, 

кН/м
3 

ƔSB, 

кН/м
3 WP WL IL 

c, 

кПа 

φ, 

град 

Е, 

МПа 
R0, 

кПа 

1 

Почва 

(растительный слой) 

 

0,9 - 1,35 - - - - 13,5 - - - - - - - - 

2 

Песок пылеватый 

маловлажный с линзами 

супеси твердой 

1,3 0,10 1,8 2,66 1,64 0,75 0,42 18,0 - - - - 2 26 11 250 

3 

Галечниковый грунт 

маловлажный с песчаным 

заполнителем 

3,8 0,16 2,02 3,4 1,85 0,55 0,62 20,2 - - - - 1 40 40 400 

4 

Галечниковый грунт 

насыщенный водой с 

песчаным заполнителем 

0,5 0,23 2,24 3,4 1,85 0,55 0,85 - 11,3 - - - 1 40 40 400 

5 

Гравийный грунт 

насыщенный водой с 

песчаным заполнителем 
1,7 0,25 2,15 2,84 1,72 0,45 0,91 - 10,9 - - - 2 43 50 500 

6 
Песок средней крупности 

насыщенный водой с гравием 1,9 0,22 2,10 2,82 1,69 0,65 0,89 - 10,6 - - - 1 35 30 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

И
зм

. 

 

Л
и

ст 
№

 д
о

к
у

м
. 

П
о

д
п

и
сь

 
Д

ата 

Л
и

с
т

 

 

В
К

Р
-0

8
.0

3
.0

1
.1

0
 4

1
1
2

0
1
1

9
4

 П
З

 
  

 

       Таблица 4.6 
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4.2 Проектирование фундаментов 

 

4.2.1 Исходные данные для проектирования фундаментов, оценка 

инженерно-геологических условий площадки строительства 

 

В данном разделе разработан фундамент под приют для бездомных жи-

вотных. 

Район строительства – г. Красноярск.  

Нормативное  значение  снеговой нагрузки на 1м
2
  горизонтальной 

проекции  определяем согласно СП 20.13330.2011  по формуле 

 

                  ,                                                                       (4.1) 

 

где сe  – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под дей-

ствием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с  10.5;          

сt  –  термический коэффициент, принимаемый в соответствии с  10.6;          

    –  коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снего-

вой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с  10.4;         

Sg – вес снегового покрова на 1 м 2 горизонтальной поверхности земли, 

принимаемый в соответствии с п.10.2. 

Принимаем:                               
Подставляем значения в формулу (3.1), получаем 

 

                           

 

Нормативное значение ветрового давления (Красноярск - III район по 

ветровому давлению) – w0 = 0,38 кПа(38 кгс/м²). 

Высота этажа – 3,6 м. Конструктивная система – комбинированная. 

Оценку инженерно-геологических условий начинаем с построения ко-

лонки (рисунок 4.1). 

Физико-механические характеристики грунта приведены в таблице 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Геологическая колонка 
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4.2.2 Проектирование столбчатого фундамента 

 

4.2.2.1 Определение глубины заложения фундамента 

 

Величина сезонного промерзания грунта для г. Красноярска определя-

ется по формуле 

 

           ,                                     (4.2) 

 

где   - нормативная глубина промерзания, м, определяемая по СП 

22.13330.2011[].  

  - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооруже-

ния, принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений - 

по таблице 5.2 СП 22.13330.2011[].  

Принимаем: для Красноярска          ;      . 

Подставляем найденные значения в формулу (4.2), получаем 

                 . 

Расчётная глубина сезонного промерзания грунта df=1,25 м. Расстояние 

от горизонта подземных вод до расчётной глубины промерзания грунта пре-

вышает 2 м, следовательно, грунт не пучинистый. В качестве основания вы-

бираем фундаменты не глубокого заложения. 

Основанием под фундамент выбираем галечниковый грунт, так как 

пески пылеватые имеют плохие просадочные свойства. Глубину заложения 

фундамента выбираем кратной 300 мм и равной 2,4м. 

Отметку верха столбчатого фундамента принимаем равной – 0,150 м. 

Отметку подошвы фундамента принимаем равной -2,55м. 

 

 

4.2.2.2 Сбор нагрузок на столбчатый фундамент. 

 

Расчет ведем для колонны расположенной в осях 8 и Е. 

Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011. 

 

Таблица 4.2 - Сбор нагрузок на 1 м
2
 кровли. 

Вид нагрузки 

Норматив-

ная нагруз-

ка, кН/м
2
 

f 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

1 2 3 4 

1. Основной кровельный ковер из мем-

браны ROCKmembrane=3 мм    

= 600 кг/м3 

0,018 1,2 0,021 

2. Плиты теплоизоляционные 

ROCKWOOL 
0,055 1,3 0,066 
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=150 мм   = 37 кг/м3 

3. Пароизоляционный слой из 

ROCKbarrier 

=3 мм     = 550 кг/м3 

0,017 1,2 0,02 

4. Выравнивающая цементно-песчаная 

стяжка 

=20 мм      = 1800 кг/м3 

 

0,36 

 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

 

0,46 

 

 

 

 

 

5. Уклонообразующий слой из легкого 

бетона 

=50 мм      = 1800 кг/м3 

 

0,9 

 

1,3 

 

 

1,17 

 

6. Железобетонная плита =200 мм      

= 2500 кг/м3 
5,0 1,1 

5,5 

 

Итого постоянная нагрузка 7,2 

Временная нагрузка: 

Снеговая нагрузка 
1,26 1,4 1,8 

Итого 9 

 

Таблица 4.3 - Сбор нагрузок на 1 м
2
 перекрытия пола первого этажа этажа. 

Вид нагрузки 

Норматив-

ная нагруз-

ка, кН/м
2
 

f 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

1 2 3 4 

Постоянная 

1.Плитка керамическая =12 мм, = 

2000 кг/м
3;

 
0,24 1,2 0,29 

2.Цементно-песчаный раствор 

М200=20 мм,= 1800 кг/м
3
; 

3.Гидроизоляция Изоспан Д ТУ =2 мм, 

0,105 кг/м
2
; 

0,36 

В расчете не 

участвует 

 

1,3 

 

 

0,468 

 

 

4.Стяжка цементно-песчаная =40 мм, 

= 1800 кг/м
3
; 

0,72 1,3 0,936 

5.Утеплитель пенополистерол =50 мм; 

= 50 кг/м
3
; 

 

 

6.Пароизоляция Изоспан Д ТУ =2 мм, 

0,105 кг/м
2
; 

0,025 

 

В расчете не 

участвует 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

0,03 

 

 

 

 

 

 

7.Перегородки кирпичные 120мм 0,5 1,1 0,55 

8.Железобетонная плита перекрытия 

=200 мм,= 2500 кг/м
3
 

5,0 1,1 5,5 

Итого постоянная нагрузка 7,78 

Временная нагрузка: 

Полезная нагрузка 
2 1,2 2,4 
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Итого 1 0 ,2  
 

Таблица 4.4 - Сбор нагрузок на 1 м
2
 перекрытия пола второго этажа этажа. 

 

Вид нагрузки 

Норматив-

ная нагруз-

ка, кН/м
2
 

f 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

1 2 3 4 

Постоянная 

1.Плитка керамическая =12 мм, = 

2000 кг/м
3;

 
0,24 1,2 0,28 

2.Цементно-песчаный раствор М200 

=20 мм,= 1800 кг/м
3
; 

3.Гидроизоляция Изоспан Д ТУ =2 мм, 

0,105 кг/м
2
; 

0,36 

В расчете не 

участвует 

 

1,3 

 

 

0,468 

 

 

4.Стяжка цементно-песчаная =40 мм, 

= 1800 кг/м
3
; 

0,72 1,3 0,936 

5.Звукоизоляция пенополистерол 

=25мм, = 50 кг/м
3
; 

 

6.Пароизоляция Изоспан Д ТУ =2 мм, 

0,105 кг/м
2
; 

 

0,0125 

 

В расчете не 

участвует 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

0,015 

 

 

 

 

 

7.Перегородки кирпичные 120мм 0,5 1,1 0,55 

8.Железобетонная плита перекрытия 

=200 мм,= 2500 кг/м
3
 

5,0 1,1 5,5 

Итого постоянная нагрузка 7,7 

Временная нагрузка: 

Полезная нагрузка 
2 1,2 2,4 

Итого 1 0 ,1  

 

Таблица 4.5 – Нагрузка от собственного веса колонны. 

Вид нагрузки 

Норматив-

ная нагруз-

ка, кН 
f 

Расчетная 

нагрузка, 

кН 

1 2 3 4 

Постоянная 

1.Собственный вес колонны 400х400 

мм, h=10 м, 2500 кг/м
3
. 

40 1,1 44 

    

    

    

    

    

Итого                                44  
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Собираем нагрузки с грузовой площади колонны. Грузовая площадь ко-

лонны определяется по формуле 

 

       ,                  (4.3) 

 

где а, b – сетка колонн. 

Принимаем: а = 6 м; b = 6 м. 

Подставляем значения в формулу (4.3), получаем 

   
  

          . 

Полную нагрузку на фундамент определяем суммой всех нагрузок. 

Полная нагрузка на фундамент под колонну с учетом ветровой нагрузки со-

ставляет: 

N = (9+10,2+10,1)*36+44+0,28=1085,04 

Расчет ведется по второму предельному состоянию, γf = 1, то есть: 

NII = 1·N 

NII = 1·1085,04 = 1085,04 кН/м 

Расчетная нагрузка составляет 1085,04 кН/м. 

 

4.2.2.3 Определение размеров подошвы фундамента 

 

 Предварительные размеры подошвы фундамента назначаются из усло-

вия, чтобы среднее давление на грунт от фундамента p не превышало расчет-

ного сопротивления грунта R: 

pср≤R(3.4) 

Среднее давление на грунт pср определяется по формуле 

pср =
   

 
+ср*d, (4.5) 

где ср – усредненный удельный вес грунта, принимается равным 20 

кН/м
3
; 

NII – сумма вертикальных нагрузок на обрезе фундамента; 

А – площадь подошвы фундамента, м
2
; 

d – глубина заложения фундамента, м; 

Следовательно, А определяем по формуле 

А= 
   

      , (4.6) 

Получается, что А=1085,04/400-2,4*20=3,1 м
2 

Приймем квадратную форму основания фундамента: 

а=b=√ 3,1=1,76м. 

Округлим значение до величины 1,8м кратной 300мм. Затем определя-

ем в первом приближении расчетное сопротивление грунта по формуле для 

бесподвальных зданий: 

R=
       

 
           

  
    С    , (4.7) 
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R=1,4*1/1,1(2,46*1,8*16,2+10,85*2,4*20,2+11,73*1)=775,69кПа 

где     и     - коэффициенты условий работы;     для галечниковых грунтов с 

песчаным заполнителем = 1,4 по [];     = 1; К=1,1 так как  С и  - табличные 

значения;   ,   ,   -коэффициенты, зависящие от               46, 

        ,         , определяются по []; 
  

- среднее расчетное значение 

удельного веса грунта выше подошвы фундамента, 
  

=16,5; 
  
 - расчетное 

значение удельного веса грунта ниже подошвы фундамента, 
  
 =20,2; СII -

расчетное значение удельного сцепления грунта под подошвой фундамента, 

кПа, СII=С=1; d-глубина заложения фундамента, d=2,4м. 

 Так как расчетное сопротивление 775,69 кПа существенно превышает 

R0=400 кПа, определим площадь подошвы во втором приближении: 

А  
       

             
     м , 

         Принимаем b=1,5 м и уточним: 

  
     

   
                                                 , 

        При этом значении R площадь подошвы требуется: 

А  
       

             
      м , 

          Принимаем b=1,2 м, l=1,5 м, А=1,8м
2
. 

 

4.2.2.4 Определение давления на основание фундамента 

 

Р II = Nф/Аф=1085,04/1,8=602,8 кПа, что меньше значения R=761,88 кПа. 

Принимаем бетон В15 с прочностью на одноосное сжатие Rb = 14,5 

МПа, нормативным сопротивление бетона при растяжении Rbt = 1,05 МПа и 

рабочую арматуру А-II с расчетным сопротивлением растяжению RS = 280 

МПа. 

 

4.2.2.5 Определение средней осадки основания методом послойного 

суммирования 

 

Разделяем основание на горизонтальные слои толщиной не более 

0,4b=0,4х1,8=0,72 м до глубины 4b=4х1,8=7,2м. Границы слоёв совмещаем с 

кровлей пластов и горизонтом подземных вод. 

Напряжение определяется по формуле: 

          ;(4.8) 

Находим  дополнительное  давление  на  подошву  фундамента  по  

формуле:  

P0=PII-σzqo= 602,8 – 40,6=562,2 кПа;(4.9) 

По данным 2z/b и соотношению сторон подошвы η=l/b=2,4/1,8=1,33 ус-

танавливают по [] значение коэффициента рассеивания напряжений α; для 

промежуточных значений 2z/b и η значения α определяются интерполяцией. 
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По данным σzg и σzp строят эпюры напряжений в грунте от собственно-

го веса (слева от оси z) и напряжений от дополнительного давления σzp=αPo 

(4.10)(справа от оси z). 

Определяют нижнюю границу сжимаемого слоя по соотношению 

0,2σzg=σzp; (4.11) 

Для каждого из слоев в пределах сжимаемой толщи определяют сред-

нее дополнительное вертикальное напряжение в слое по формуле (σzpi+σ 

zpi+1)/2. 

Вычисляют среднюю осадку основания по формуле Si = zpihi/Ei (4.12), 

где β = 0,8.                             

Суммируют показатели осадки слоев в пределах сжимаемой толщи и 

получают осадку основания S. 

Так как найденное значение Su=2,3см, не превосходит предельного зна-

чения осадки Su=15см, то расчет основания считается законченным. 

 

4.2.2.6 Конструирование столбчатого фундамента 

Столбчатый фундамент состоит из плиты и подколонника, который 

имеет углубление (стакан) для заделки сборной железобетонной колонны. 

Конструирование фундамента под железобетонную колонну начинают 

с определения размеров подколонника и стакана. Рекомендуется принимать 

типовые размеры верха фундамента (в зависимости от сечения колонны). Для 

одноветвевых колонн с размером поперечного сечения 400 х400 мм сечение 

подколонника принимаем 900х900 мм. Глубина стакана при этом составляет  

1000 мм. 

Размеры стакана по низу: 

bp=400+2*50=500мм, lp=400+2*50=500мм 

Размеры фундамента должны быть модульными, в плане и по высоте 

кратны 300 мм. 

Высота фундамента h=2,55-0,15=2,4 м. 

Назначаем количество и размер ступеней. В направлении стороны l 

суммарный вылет ступеней будет составлять: 
     

 
 

       

 
       (4.13) 

Принимаем 1 ступень с вылетом 300 мм и высотой 300 мм соответст-

венно. 

В направлении стороны b суммарный вылет ступеней будет состав-

лять 
     

 
 

       

 
       (4.12), однако, вылет меньше высоты ступени и 

не кратно 300 мм. Следовательно, придется изменить ширину b и сделать ее 

равной 1,5м. Перерасчета расчетов не требуется т.к. увеличение площади ос-

нования фундамента не повлечет за собой просадки грунта и др. последст-

вий. 
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Принимаем 1 ступень с вылетом 300 мм и высотой 300 мм. 

Плитная часть фундамента проверяется расчетом на продавливание 

[]. При этом продавливающая сила должна быть воспринята бетонным се-

чением, как правило, без постановки поперечной арматуры. 

Проверка на продавливание осуществляется как для высокого фун-

дамента, т.к.: 

hcf - dp =2,1-1=1,1м  >  0,5(lcf - lc)=0,5*(0,9-0,4)=0,25,(4.13) 

где hcf – высота подколонника; dp – глубина стакана; lcf – длина попе-

речного сечения подколонника; lc – длина поперечного сечения колонны, 

расчёт на продавливание ведём по формулам, указанным ниже. 

 

Рисунок 4.2 – Столбчатый фундамент 

 

 

 

Подошва фундамента армируется одной сеткой с рабочей арматурой 

класса А III в двух направлениях. Шаг рабочей арматуры 200мм. Расчет площа-

ди сечения арматуры производим следующим образом: 

N=Nmax+Nст=1085+150=1235 кН 

Момент, возникающий в сечении фундамента: 

    
    

 

  
  

где    - вылет ступеней; 

   
  

     
   

 

где    - ширина сжатой зоны сечения; 
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где    - рабочая высота каждого сечения, м, определяется как расстоя-

ние от верха сечения до центра рабочей арматуры;  
  -расчетное сопротивление бетона сжатию, равное для бетона класса 

В15 = 8500кПа. 

 Площадь рабочей арматуры 

    
  

      
 

  -расчетное сопротивление арматуры, кПа, равное 365000кПа 

 -коэффициент, определяемый в зависимости от величины   . 

 

Рисунок 4.6 – Схема к расчету арматуры плитной части фундамента 

Расчеты сведены в таблицу 3.12. 

    Таблица 4.12 – Расчет армирования 
Сечение Вылет 

ci, м 

    

кНм 

     
  

1 - 1 0,3 37,05 12,84 

2 - 2 0,55 124,5 17,38 

1' - 1' 0,3 37,05 12,84 

2' -2' 0,55 124,5 17,38 

Фундамент армируем следующим образом: 

 плита - сеткой С-1 из стержней класса АIII с шагом армату-

ры в обоих направлениях 200мм. Диаметр арматуры в направлении l 

принимаем по сортаменту 14 мм (для 11  14 А-III-   23,1 см
2
, что 

больше 12,84 см
2
), в направлении b - 14 мм (для 11  14 А-III-   23,1 

см
2
, что больше 12,84 см

2
). Длины стержней принимаем соответствен-

но 1450 мм и 1450 мм. 

 подколонник армируем двумя сетками С-2, принимая рабо-

чую (продольную) арматуру конструктивно  10А-III с шагом 200мм, 

поперечную  6А-I с шагом 400мм. Длина рабочих стержней 1350мм, 

длина поперечной арматуры – 100 мм, количество стержней в сетке – 2. 

 кроме этого, армируется стакан столбчатого фундамента. 

Поперечную арматуру назначаем конструктивно в виде сеток С-3 из 

парных стержней 8 AIII . 
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Рисунок 4.7 – Арматурные сетки 

 

4.2.3 Проектирование столбчатого фундамента 

 

4.2.3.1 Определение глубины заложения фундамента 

  

Глубину заложения фундамента выбираем такую же как и у столб-

чатого фундамента 2,4м. 

 

4.2.3.2 Сбор нагрузок на столбчатый фундамент. 

 

Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011 []. 

 

Таблица 4.7 - Сбор нагрузок на 1 м
2
 эксплуатируемой кровли. 

Вид нагрузки 

Норматив-

ная нагруз-

ка, кН/м
2
 

f 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

1 2 3 4 

1. Покрытие ФЭМ =60 мм   = 1600 

кг/м
3
 

0,96 1,2 1,152 

2. Монтажный слой из цементно-

песчаной смеси 

=80 мм, = 1800 кг/м3 

1,44 1,3 1,87 

3. Геотекстиль 

=4 мм , γ=160-200 г/м 

В расчете не 

участвует 
  

4. Шипованая мембрана 

=8 мм       

 

В расчете не 

учавствует 
  

5. Бетонная защитная стяжка, арм сет-

кой 
0,9 

1,3 

 
1,17 
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=50 мм,= 1800 кг/м3 

 

 

6. Утеплитель пенополистерол =80 мм 

= 50 кг/м3 
0,04 1,2 0,048 

8. Пароизоляционная пленка Ютафол 

Н-96 =0,22мм 

В расчете не 

участвует 
  

9. Железобетонная плита =200 мм      

= 2500 кг/м3 
5 1,1 5,5 

Итого постоянная нагрузка  

Временная нагрузка: 

Снеговая нагрузка 
1,26 1,4 1,8 

Полезная нагрузка 1,5 1,3 1,95 

Итого 
13,49 

 

 

Таблица 4.8 - Сбор нагрузок на 1 м
2
 перекрытия пола первого этажа этажа. 

Вид нагрузки 

Норматив-

ная нагруз-

ка, кН/м
2
 

f 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

1 2 3 4 

Постоянная 

1.Плитка керамическая =12 мм, = 

2000 кг/м
3;

 
0,24 1,2 0,28 

2.Цементно-песчаный раствор 

М200=20 мм,= 1800 кг/м
3
; 

3.Гидроизоляция Изоспан Д ТУ =2 мм, 

0,105 кг/м
2
; 

0,36 

В расчете не 

участвует 

 

1,3 

 

 

0,468 

 

 

4.Стяжка цементно-песчаная =40 мм, 

= 1800 кг/м
3
; 

0,72 1,3 0,936 

5.Утеплитель пенополистерол =50 мм; 

= 50 кг/м3 

 

 

6.Пароизоляция Изоспан Д ТУ =2 мм, 

0,105 кг/м
2
; 

0,0025 

 

В расчете не 

участвует 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

0,003 

 

 

 

 

 

 

7.Перегородки кирпичные 120мм 0,5 1,1 0,55 

8.Железобетонная плита =200 мм,= 

2500 кг/м
3
 

5,0 1,1 5,5 

Итого постоянная нагрузка 7,7 

Временная нагрузка: 

Полезная нагрузка 
2 1,2 2,4 

Итого 1 0 ,1  

 

Таблица 4.9 - Сбор нагрузок от 1 м
2 
наружной стены. 

Вид нагрузки 

Норматив-

ная нагруз-

ка, кН/м
2
 

f 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
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1 2 3 4 

Постоянная 

1.Стена из полнотелого кирпича на 

тяжелом растворе =380 мм, = 1800 

кг/м
3
 

6,84 1,1 7,52 

2.Утеплитель из плит Rockwool фасад 

баттс =100 мм, ,= 150 кг/м
3
 

0,15 1,2 0,18 

     3. Штукатурка ЦПС фасадный =25 мм, 

,= 1800 кг/м
3
 

0,45 1,3 0,585 

    

    

    

Итого 8 , 3  

Наибольшая длина стены 38 м высота 4,5м 

N1=13,49*38=512,62 

N2=10,1*38=383,8 

N3=8,3*4,5=37,34 

Суммарная нагрузка на фундамент с учетом ветровой нагрузки 

составляет: 

Σ Ni =N1 +...+ N5+Nф.п.=512,62+383,8+37,34 +0,28 =934,04 м 

Расчет ведется по второму предельному состоянию, γf = 1, то есть: 

NII = 1·N 

NII = 1·934,04 = 934,04 кН/м 

Расчетная нагрузка составляет 934,04 кН/м. 

Проверяем среднее давление: 

pср =
   

 
+ср*d=934,04/4+20*2,4=281,51 кПа 

pср=281,51 ≤ R (400 кПа) 

Условие выполняется, значит окончательно принимаем ширину фун-

дамента 2000мм . 
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5  Экономика строительства 

 

5.1 Социально-экономическое обоснование строительства 

 

 

 Проблема бездомных животных (перепроизводства животных) была ис-

кусственно создана в России во второй половине 1990-х годов. За это время 

миллионы россиян подобрали бездомных животных на улице, а содержание 

гражданами нескольких и даже десятков подобранных животных в квартире 

стало широко распространенным явлением. Одновременно в стране не сущест-

вует никаких ограничений на разведение животных. 

На данный момент эта проблема касается и Красноярска. По скромным 

подсчетам сейчас в городе 7000 бродячих собак и около 4000 кошек. Они при-

носят большую пользу городу: уничтожают крыс и не пускают диких живот-

ных, грызунов и лисиц, разносчиков опасных болезней. Кроме того, они не-

вольно участвуют в воспитании детей, учат их заботиться о беззащитных жи-

вых существах, жалеть их. Но, с другой стороны, если не контролировать чис-

ленность бездомных животных, то они заполонят весь город. 

Пока что в Красноярске практикуют сезонный отстрел животных, как ме-

ру регулирования численности бродячих животных. Департамент городского 

хозяйства г. Красноярска проводит ежегодные тендеры на отлов и умерщвление 

животных. Однако, популяция очень быстро восстанавливается. Отстрел одно-

временно всех собак физически невозможен. Не стоит забывать, что армия бес-

призорных четвероногих постоянно пополняется вновь выброшенными живот-

ными. Также отстрел вызывает постоянные миграции собак, что способствует 

распространению болезней. С экономической точки зрения система отстрела 

является одной из самых нецелесообразных и дорогостоящих, так как этот про-

цесс на том уровне, на котором он существует, можно проводить с большими 

затратами времени и средств и достижением практически нулевого результата. 

В этическом плане уничтожение бездомных животных вызывает у многих лю-

дей справедливое негодование и сильное раздражение, особенно если это про-

исходит в присутствии детей. 

 В качестве альтернативы контроля и регуляции численности необходимо 

создавать приюты для животных, где животные будут стерилизованы и приви-

ты. После чего в течение 14 дней за ними будут наблюдать ветеринары. Далее – 

если животное спокойное, то оно будет отпускаться в привычные места обита-

ния или передаваться новому хозяину, если же собака будет вести себя беспри-

чинно агрессивно или являться носителем инфекционных неизлечимых болез-

ней, то особь будет подлежать эвтаназии с дальнейшей утилизацией. 
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Эта система имеет ряд преимуществ: 

1) при ее внедрении прекращается мощное и неконтролируемое воспро-

изводство популяции; 

2) не освобождается «экологическая ниша», поэтому не происходит ми-

грация и занятие ее синантропными животными, борьба с которыми требует 

значительно больше затрат; 

3)происходит постепенное старение популяции и уже через 2-3 года на-

блюдается постепенное падение численности животных, но при этом популя-

ция по-прежнему находится под контролем и не имеет возможности к быстро-

му и неконтролируемому воспроизводству; 

4) стерилизованные животные начинают занимать определенный ареал 

обитания и в таком случае становятся гораздо менее опасными в плане распро-

странения заболеваний, общих для человека и животных; 

5) данный проект требует больших затрат только на его первом этапе, да-

лее, из года в год, эти затраты будут снижаться.  

Решением этой проблемы является строительство приюта для бездомных 

животных в городе Красноярске. 

В проектируемом объекте предусматривается возможность содержания 

500 бездомных животных (400 собак и 100 кошек). Часть средств на их содер-

жание можно получать благодаря пожертвованиям. 

 Кроме того, для большей экономической окупаемости в данном объекте 

располагается ветеринарная клиника, в которой будут обслуживать как бездом-

ные животные, так и питомцы жителей города. Первые три-четыре месяца по 

будням будут обращаться один-два пациента в день, в выходные — пять-шесть. 

К концу года число клиентов может вырасти до 10-15 в день. Зато через четы-

ре-пять лет можно рассчитывать на поток до 50-60 пациентов ежедневно. Са-

мые востребованные услуги — консультации специалистов, кастрация котов, 

стерилизация кошек, прививки. Средний чек — около 1000 руб. 
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Ситуационная схема 

 

Место, выбранное для строительства приюта, отмечено на ситуацион-

ной схеме. Расположение в Октябрьском районе на пустыре вдоль улицы 

Пихтовой  -  решение обоснованное. Объекты, стационарного пребывания 

животных должны выдерживать расстояние 150 м от места проживания лю-

дей. Кроме того, близость расположения с Аграрным университетом должна 

благоприятно сказаться на формировании рабочих кадров в дальнейшем. 

Студенты ветеринарных направлений смогут проходить практику в приюте. 

 

5.2 Определение стоимости проектных работ  

 

Для определения стоимости разработки проектной и рабочей документа-

ции для строительства объектов жилищно-гражданского назначения предназначен 

государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Объекты жилищно-гражданского строительства». 

Распределение базовой цены на разработку проектной и рабочей докумен-

тации осуществляется в соответствии с показателями, приведенными в таблице 

5.1 и может уточняться по согласованию между исполнителем и заказчиком. 
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Таблица 5.1 – Распределение базовой цены на разработку проектной и ра-

бочей документации 
Виды документации Процент от базовой цены 

Проектная документация 40 

Рабочая документация 60 

Итого 100 

 

Базовая цена на проектные работы для строительства уникальных зданий и 

сооружений определяется по таблице 40 СБЦП 81-02-03-2001.  

 

Таблица 5.2 – Базовая цена на разработку проектной документации 

№ 

п/п 
Наименование объекта проектирования 

Стоимость 

строитель-

ства в це-

нах 2001 

года, млн. 

руб. 

 

Базовая 

цена на 

проектные 

работы от 

общей 

стоимости 

в процен-

тах 

1 Приют для бездомных животных в г. Красноярске 6,19 8,35 

Таким образом базовая цена разработки проектной документации на 

объект составит: 

С=6,19х8,35х3,92х1000/100=2026,11 тыс. руб. ,где 

3,92 - коэффициент, отражающий инфляционные процессы в проекти-

ровании на момент определения цены проектных работ для строительства 

объекта (Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строи-

тельства к справочникам базовых цен на проектные работы на II квартал 

2016 года к уровню базовых цен по состоянию на 01.01.2001 года . 

Разработка проектной документации составляет 40% от базовой цены: 

                            ; 
Расчет стоимости проектных работ разделов КР и АР  приведен в Сме-

те №1. 

 

Смета №1 на проектные работы 

Наименование проектной (изыскательской) организации: 

Наименование организации заказчика: 

Наименование работ: Разработка архитектурного проекта – Приют для 

бездомных животных в г. Красноярске 
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№ 

пп 

Характеристика 

предприятия, зда-

ния, сооружения 

или виды работ 

Номер частей, глав, 

таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов 

указаний к разделу 

Справочника базовых 

цен на проектные и 

изыскательские рабо-

ты для строительства 

Расчет стоимости: Объем 

строительно-монтажных ра-

бот)*проц/100 

Стоимость, 

тыс.руб.  

1 2 3 4 5 

1. Проектные работы 

1 

Всего стоимость 

проектных работ на 

приют для бездом-

ных животных в г. 

Красноярске 

 
8,35 516,87 

2 
Стоимость разра-

ботки ПД 
 40%  206,72 

3 

Итого: с учетом ин-

декса изменения 

сметной стоимости  

на проектные рабо-

ты к базе 2001г. 

Приложение 3 

к письму Минрегиона 

России 

N 2836-ИП/12/ГС от 

03.12.2012 

3,92 206,74 

4 
Итого: 

 
  

810,44 

5 

НДС 18% 

 

  

145,88 

6 

Всего по смете (с 

округлением до це-

лых) 
 

  
956,32 

 

Итого по смете: четырнадцать миллионов триста сорок четыре тысячи 

семьдесят девять рублей (сумма прописью) 

Стоимость работ по разработке разделов АР и КР проектной доку-

ментации с учетом коэффициентов составляет 956,32 тыс. руб. 

 

 

  5.3 Определение сметной стоимости строительно-монтажных работ  

 

В дипломном проекте был произведен расчет стоимости строительно-

монтажных работ на возведение каркаса здания по ФЕР на строительные и специ-

альные строительные работы и приведена в приложении Б. 

Из ФЕРа использованы: 

– часть 1. «Земляные работы»; 

– часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»; 

– часть 7. «Бетонные и железобетонные конструкции сборные»; 
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– часть 8. «Конструкции из кирпича и блоков»; 

– часть 10. «Деревянные конструкции»; 

– часть 11. «Полы»; 

– часть 12. «Кровли»; 

– часть 26. «Теплоизоляционные работы». 

Определение величины накладных расходов в строительстве выполнено в 

соответствии с МДС 81-33.2004. Укрупненные нормативы размера накладных 

расходов от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов для жилищно-

гражданского строительства  равны 112%. 

Определение величины сметной прибыли в строительстве выполнено в со-

ответствии с МДС 81-25.2001. При определении сметной стоимости строительно-

монтажных работ общеотраслевой норматив сметной прибыли составляет 65% к 

величине средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов). 

В соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ, за номером 17269-ХМ/09  для перевода сметной 

стоимости в текущий уровень цен использован индекс изменения сметной стои-

мости строительно-монтажных и пусконаладочных работ для прочих объектов 

здравоохранения. Индекс к  ФЕР  для Красноярского края – 7,37. 

Расчет стоимости временных зданий и сооружений выполнен в соответст-

вии с ГСН 81-05-01-2001. Сметная норма затрат на строительство титульных 

временных зданий и сооружений равна 1,8%. 

Расчет стоимости дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время выполнен в соответствии с ГСН 81-05-02-2007. 

Температурная зона Красноярска– 5 с коэффициентом 1 к таблице 4 согласно 

ГСН 81-05-02-2007. Согласно п. 11.4 таблицы 4 сметные нормы дополнительных 

затрат на строительство составляют 3%. Так как коэффициент к 5 зоне равен 1, то 

стоимость дополнительных затрат при производстве строительных работ в зимнее 

время составит 3%. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты взят в соответствии с 

пунктом 4.96, МДС 81-35.2004 для объектов социальной сферы не более 2%. 

Анализ структуры сметной стоимости общестроительных работ по состав-

ным элементам локального сметного расчета представлен в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ по 

возведению каркаса здания  
Наименование Стоимость, руб. Удельный вес, % 

Материалы 38085636 66 

ЭММ 1341424 2 

ОЗП 1807572 3 

НР 2757804 5 

СП 1600511 3 

Лимитированные затраты 3169202 6 

НДС 8777187 15 

Всего 57539336 100 
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Рисунок 5.2 – Структура локального сметного расчета по составным элементам 

 

Исходя из диаграммы рисунка 5.2, больший вес в структуре сметной стои-

мости строительно-монтажных работ по возведению каркаса здания составляют 

материалы – 66,%, НДС составляет 15% и меньшую часть: Лимитированные за-

траты 6%, ЭММ – 2%, СП – 3%, ОЗП – 3%, НР – 5%. 
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6. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- тех-

нического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений  

 

6.1 Система электроснабжения 

По степени обеспечения надежности электроснабжения все электро-

приемники приюта относятся к потребителям I-ой категории электроснабже-

ния. 

Обоснование принятой схемы электроснабжения  

Электроснабжение здания предусматривается на напряжении 380/220В. 

Вводно-распределительные устройства комплектуются из шкафов, которые 

располагаются в отведённом для этого месте на крыше 2ого этажа.  

Силовыми электроприемникамиздания являются: компьютерное обо-

рудование, технологическое оборудование, сантехническое оборудование 

систем вентиляции и кондиционирования, технологическое оборудование 

помещений приема пищи. 

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, ко-

торые подлежат применению при строительстве объекта капитального 

строительства  

Групповые сети выполняются скрыто за подвесным потолком; розе-

точные сети и сети силового оборудования запроектированы, скрыто в штра-

бах в гофро-трубах и открыто по конструкциям здания. Сети освещения про-

кладываются скрыто по стенам в штрабах в гофротрубах, открыто по конст-

рукциям здания.  

Аварийное и рабочее освещение работают от независимых источников 

питания. Проходы электропроводки через стены выполнить в стальных тру-

бах. Пространство между трубой и кабелем заполнить несгораемым легко-

удаляемым материалом.  

Описание системы рабочего и аварийного освещения  

Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение. Рабочее 

освещение во всех помещениях; освещение безопасности – в электрощито-

вых, в помещениях охраны, в венткамерах. Эвакуационное освещение – в ко-

ридорах, вестибюле. По пути эвакуации людей предусмотрена установка све-

товых указателей "Выход" с аккумуляторными батареями. Светильники ава-

рийного освещения выделяются из числа светильников рабочего и запиты-

ваются от щитков аварийного освещения. Предполагается использовать сле-

дующие источники света:  металлогалогеновые, с лампами накаливания и 

люминесцентные. Для наружного освещения предполагается использовать 

светильники с дуговыми лампами.  Управление освещением  осуществляется 

выключателями по месту. 
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Высота  установки над  полом:  штепсельных розеток - согласно назна-

чению помещений на высоте не выше  1000мм от пола. Высота установки 

выключателей - 1000мм, верх щитов - 2100мм. 

 

 6.2 Система водоснабжения 

 

 Сведения о существующих и проектируемых источниках водо-

снабжения  

Водоснабжение проектируемого здания обеспечивается вводом от су-

ществующей сети. Сети проектируются из полипропиленовых и труб. На-

ружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных гид-

рантов. 

Описание и характеристика системы водоснабжения  

Холодная вода подается к санитарным приборам. Общий учет потреб-

ления холодной воды организован через узел учета, который  находится в 

цокольном этаже проектируемого здания.  

Подводка горячей воды предусмотрена к раковинам, душевым, быто-

вым помещениям для сотрудников, помещениям для уборочного инвентаря. 

Горячее водоснабжение предполагается по закрытой схеме от теплообменни-

ков. Циркуляция воды осуществляется по стоякам и магистралям с заколь-

цовкой на цокольном этаже. 

Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их 

защите  

Магистральные трубопроводы, стояки и разводящая сеть системы хо-

лодного водоснабжения монтируются из полипропиленовых труб ДУ 100 и 

150 мм. В необходимых местах на сети водопровода устанавливается запор-

ная арматура. Магистрали и стояки покрываются трубной изоляцией. 

 Сведения о качестве воды 

 Качество воды, поступающей в систему хозяйственно-питьевого водо-

провода из существующих сетей, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизован-

ных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

Перечень мероприятий по учету водопотребления  

На вводе в здание предусматривается устройство узла учета холодной 

воды со счетчиком. Перед счетчиком устанавливается сетчатый фильтр, для 

защиты системы от твердых частиц, взвешенных в среде.  

Описание системы горячего водоснабжения 

 Горячее водоснабжения осуществляется подводом к сети горячего во-

доснабжения.  

 

6.3 Система водоотведения 

 Сведения о существующих и проектируемых источниках канали-

зации и водоотведения 
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 Водоотведение от проектируемого здания осуществляется в канализа-

ционный колодец. Уклон в сторону колодца. 

 Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 

сточных вод 

 В здании запроектированы следующие системы водоотведения: 

 -хозяйственно-бытовая;  

-дренажная канализация.  

В хозяйственно-бытовую систему водоотведения поступают стоки от 

санитарных приборов, расположенных в санитарных узлах, душевых и по-

мещений содержания животных.  

Описание и обоснование схемы прокладки канализационных тру-

бопроводов, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы 

защиты  

Наружные сети до колодца проектируются из полипропиленовых труб.  

Колодцы – из сборных железобетонных конструкций.  

Решения в отношении ливневой канализации  

Отвод дождевых вод с кровли здания предусмотрен системой внутрен-

них водостоков в ливневую канализацию.  

 

6.4 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые 

сети  

Сведения о климатических и метеорологических условиях района 

строительства, расчетных параметрах наружного воздуха 

 Климатический район строительства – IВ. 

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования состав-

ляют:  

- температура наружного воздуха в зимний период –39°С; 

 - температура наружного воздуха в летний период +23°С; 

 - продолжительность отопительного периода 233 сут.  

Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоноси-

телей систем отопления и вентиляции  

Теплоноситель – перегретая вода с параметрами 130 - 70 ºС. Автомати-

зация ИТП выполнена в следующем объеме:  

- поддержание температуры воды в системе горячего водоснабжения 60 

°С;  

- регулирование отпуска тепла в систему отопления в зависимости от 

температуры наружного воздуха с целью поддержания заданной температу-

ры внутри помещений; 

 - резервирование работы насосных агрегатов по всем насосным груп-

пам;  

- поддержание давления в обратном трубопроводе системы отопления;  

- обеспечение заданного давления в трубопроводе горячего водоснаб-

жения.  
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Вентиляция в здании предусмотрена приточно-вытяжная, с размещени-

ем воздуховодов за подвесными потолками и размещением оборудования в 

венткамерах. Для борьбы с шумом, возникающим при работе вентиляцион-

ного оборудования, проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

 - установка шумоглушителей на воздуховодах вентиляционных сис-

тем;  

- звукоизоляции ограждающих стен вентиляционных камер.  

Отопление в проектируемом здании – водяное.  

 

6.5 Сети связи 

 

Сети радиофикации выполняются на основе системы громкой связи и в 

соответствии с техническими условиями. В здании предусмотрена система 

громкой связи для трансляции информационных сообщений. Сети телефони-

зации выполняются в соответствии с техническими условиями. Все помеще-

ния, за исключением помещений с мокрыми процессами оснащаются адрес-

ной пожарной сигнализацией. Здание предполагается оснастить системами: 

- контроля доступа, 

- видеонаблюдения, 

- управления эвакуацией, 

- структурированными кабельными сетями. 

Вся информация о работе всех инженерных систем сводится на единый 

диспетчерский пульт, где осуществляется круглосуточный мониторинг. 
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7 Организация строительного производства 

 

7.1 Определение исходных данных  

 

Район строительства – г. Красноярск. 

Объект строительства – приют для бездомных животных в г. Краснояр-

ске, общей площадью 5577,9 м
2
 строительным объемом 13960,44 м 

3
.  

Сметная стоимость – 57533431,57 руб. 

Исходными данными для составления календарного плана являются: 

- Сводный сметный расчет стоимости строительства.  

- Организационно-технологические решения. 

- Нормы продолжительности строительства и задела по объектам. 

 

7.2 Характеристика района строительства и условий строительства 

Площадка строительства характеризуется резко-континентальным клима-

том с продолжительной холодной зимой и коротким теплым летом, большим 

колебанием годовой и суточной температур, высокой солнечной радиацией и 

неравномерным распределением осадков, которая относится к I Д подрайону по 

климатическому районированию РФ для строительства. 

Преобладающими являются ветры западного направления. Скорость ветра 

в среднем 2,3 м/сек. Наибольшей скоростью обладают юго-западные ветры в 

весенние месяцы. 

Глубина снежного покрова колеблется в пределах 27-42 см, достигая 

наибольшей глубины в феврале-марте. Весной почвы часто остаются про-

мерзшими до мая, а по низинам – до середины июня. 

Рельеф площадки ровный, спокойный. 

Специфические грунты не встречаются.  

Система координат – местная. Система высот – Балтийская. 

Грунты –  супеси и суглинки.  

Нормативная глубина сезонного промерзания в г.Красноярск составляет 

2,5 м. 

Отметки планировки приняты исходя из особенностей климатической зо-

ны, инженерно-геологических и гидрологических условий, архитектурно-

планировочными и конструктивными решениями посадки зданий и сооружений 

на рельеф с увязкой прилегающей территории. 

Характеристика района строительства: 

 Климатический район строительства – 1В. 

 Абсолютный температурный минимум составляет минус 48 
0
С,  
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 Абсолютный температурный максимум плюс 39 
0
С. 

 Расчетная температура наиболее холодной пятидневки: 

- с обеспеченностью 0,92 составляет минус 37 °С; 

 Средняя температура воздуха наиболее холодных суток с обеспечен-

ностью 0,98 составляет минус 44 °С. 

 Среднегодовая скорость ветра составляет 1,8 м/с, основное направле-

ние ветра юго-западное. 

 Среднегодовое количество осадков составляет  315 мм. 

 Снеговой район II, расчетное значение веса снегового покрова  1,2 

кПа. 

 Ветровой район III, нормативное значение ветрового давления 

0,38кПа.  

 Гололедный район II с толщиной стенки гололеда не менее 5 мм. 

 Сейсмичность района, согласно “Общему сейсмическому районирова-

нию РФ” (ОСР-97), составляет по шкале МСК-64 7 баллов при степени 

сейсмической опасности А (10 %), 7 баллов при степени сейсмической опас-

ности В (5 %),  8  баллов при степени сейсмической опасности С (1 %). 

Розы ветров для г. Красноярска представлены в таблицах 7.1 и 7.2, рисун-

ках 7.1 и 7.2. 

Таблица 7.1 – Роза ветров за январь. 

            

Таблица 7.2 – Роза ветров за июль. 

            

 

 с св в юв ю юз з сз 

Повторяемость направлений 

ветра(%)/ср. скорость по 

направлениям(м/с) 

3/1,5 9/2,5 22/3,5 23/4,4 32/5,7 5/4 4/4 2/2,9 

  с св в юв ю юз з сз 

Повторяемость направлений 

ветра(%)/ср. скорость по на-

правлениям(м/с) 

17/4 10/3,3 13/3,6 14/3,5 12/3,8 6/3,6 8/3,5 20/4 
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Рисунок 7.1 - Розы ветров по повторяемости при штиле в 8%. 

 

 

Рисунок 7.2 - Розы ветров по скорости для июля - 4м/с, для января - 5м/с. 

7.3 Развитость транспортной инфраструктуры района строительства 

 

Участок строительства расположен на территории города Красноярска в 

Октябрьском районе. Подъезд на территорию проектируемого объекта осуще-

ствляется по дороге улицы Пихтовой. 

Территориальных ограничений участка на данный момент нет. 

Для обеспечения движения автотранспорта предусматривается подъездная 

дорога. Конструкция дорожного покрытия обеспечивает возможность движе-

ния грузового и специального автотранспорта. Покрытие проезжей части вы-

полняется из асфальтобетона. 

Дорожные знаки установлены в соответствии ГОСТ Р 52289-2004 «Техни-

ческие средства организации дорожного движения. Правила применения до-

рожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств». Масштабная дислокация дорожных знаков приведена на СГП. 
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Рисунок 7.3– Место строительства  

Для внутрипостроечных перевозок предусмотрены временные дороги.  

Схема движения транспорта и расположения дорог в плане обеспечивает 

подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных механизмов, к 

площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым помещениям. 

При трассировке дорог соблюдены минимальные расстояния:  

1) между дорогой и складской площадкой -1 м;  

2) между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку – не 

менее 1,5 м. 

Проектируем одностороннее движение с шириной дорог 3,5 м. В зоне вы-

грузки и складирования материалов ширина дороги увеличивается до 6 м, дли-

на участка уширения более 12 м. 

Минимальный радиус закругления дорог – 12 м, но при этом ширина про-

ездов в пределах кривых увеличивается с 3,5 м до 5 м. 

Заезд и выезд с территории стройплощадки, а также передвижение по её 

территории осуществлять согласно указаниям разработанногостройгенплана. 

 

7.4 Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и иногород-

них квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения ра-

бот вахтовым методом 

 

 Обеспечение строительства рабочими кадрами, осуществляется за счет 

местных трудовых ресурсов. Необходимости в привлечении квалифицирован-
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ных рабочих кадров для работы вахтовым методом нет. Обоснование потреб-

ности строительства в кадрах приведено далее расчетом. 

Привлекаемый исполнитель работ должен иметь лицензии на осуществ-

ление тех видов строительной деятельности, которые подлежат лицензирова-

нию в соответствии с действующим законодательством. 

Строительно-монтажные работы выполнять подрядным способом. В подгото-

вительный период обязательно выполнить мероприятия, согласно гл.4 СП 

48.13330.2011. После выполнения работ подготовительного периода присту-

пить к строительству здания. 

 

7.5 Характеристика земельного участка для строительства с обосно-

ванием необходимости использования для строительства земельных уча-

стков вне предоставляемого земельного участка 

 

 Общая площадь участка отведенного под строительство приюта состав-

ляет 26900 м
2 
согласно утвержденного акта выбранного земельного участка. 

Рельеф площадки ровный, спокойный. 

На отведенной под строительство территории есть возможность склади-

рования конструкций, материалов и изделий в зоне действия монтажного кра-

на, а также имеется связь с дорогой общего пользования. Необходимости ис-

пользовать территорию вне участка строительства нет. Размеры площадок для 

складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных моду-

лей и стендов для их сборки приняты согласно расчета, приведенного далее. 

На стройгенплане открытые склады показаны условно общей площадью. В ка-

честве закрытых складов используются помещения внутри возводимого зда-

ния.  

 

7.6 Особенности проведения работ в условиях действующего пред-

приятия и (или) в условиях стесненной городской застройки 

 

Строительство данного объекта ведётся на пустыре и ограничений, на-

кладываемых существующей застройкой нет. 

 

7.7 Организационно-технологическая схема последовательности воз-

ведения зданий и сооружений 

 

 Перед началом возведения здания необходимо выполнить инженер-

ную подготовку территории застройки, в состав которой входят следующие ра-

боты: 

- расчистку территории строительства от мусора с вывозом; 

- геодезическую подоснову и вертикальную планировку территории 

строительства с устройством водоотводов; 

- устройство временного ограждения площадки строительства; 

- тепло- и водоснабжение, телефонизация и освещение территории 

строительной площадки; 
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- строительство подъездов и проездов по территории строительной 

площадки с использованием существующих; 

- обеспечение строительной площадки противопожарным инстру-

ментом и инвентарем.  

Строительство несложных объектов осуществляется в три основных эта-

па: 

- возведение подземной части (нулевого цикла); 

- возведение надземной части здания («коробки» здания); 

- выполнение отделочных работ. 

Внутренние специальные работы (сантехнические, электромонтажные и 

слаботочные) выполняются в два этапа: до начала отделочных работ и по их за-

вершению. 

Благоустройство территории возведенного здания выделяется в отдель-

ный этап и производится после демонтажа грузоподъемного механизма (крана) 

параллельно  отделочным работам. 

Организация строительной площадки 

Для предотвращения доступа посторонних лицу согласно ГОСТ 23407-78 

«Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства 

строительно-монтажных работ» территория строительства огораживается вре-

менным ограждением.  

Временное электроснабжение строительной площадки предусматрива-

ется от существующих сетей. Месторасположение распределительного щита 

условно указано на стройгенплане, при разработке ППР необходимо уточнить. 

Применяется преимущественно воздушное временное электроснабжение, в зо-

нах действия грузоподъемного крана использовать только кабельное электро-

снабжение. Проектом предусмотрено в темное время суток освещение перенос-

ными прожекторами строительной площадки, участков работ и рабочих места, 

проездов и подходов к ним согласно ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ "Нормы освеще- 

ния строительных площадок". 

Во время строительства подрядчик обеспечивает мобильную телефонную 

связь за счет собственных средств. 

Обеспечение строительства сжатым воздухом осуществляется от пере-

движной компрессорной установки. 

Пожаротушение  

На территории котельной СПУ существует собственная система пожаро-

тушения.  

Складирование строительного мусора на строительной площадке не пре-

дусматривается. Запрещается захоронение отходов строительства на строи-

тельной площадке. 

Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками  безопасно-

сти и наглядной агитацией. 

 

7.8 Наиболее ответственные строительно-монтажные работы (конст-

рукции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов приемки 
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В процессе строительства необходимо производить оценку выполненных 

работ, результаты которых в соответствии с принятой технологией становятся 

недоступными для контроля после выполнения последующих работ (строи-

тельных конструкций, участков инженерных сетей). 

Устранение дефектов в этом случае невозможно без разборки или повре-

ждения последующих конструкций (участков инженерных сетей). Поэтому, ре-

зультаты приемки работ, скрываемых последующими работами, оформляются 

актами освидетельствования скрытых работ. 

В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители 

соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а 

также, при необходимости, независимые эксперты. 

Подрядчик не позднее, чем за три рабочих дня должен известить осталь-

ных участников о сроках проведения освидетельствования скрытых работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов осви-

детельствования предшествующих скрытых работ. 

Перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых 

последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется ак-

тами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освиде-

тельствования скрытых работ: 

- акты    сдачи-приемки    геодезической    разбивочной    основы    

для строительства и на геодезические разбивочные работы для прокладки ин-

женерных сетей; 

- акт освидетельствования грунтов основания фундаментов; 

- акт геодезической разбивки осей здания; 

- акт на работы по подготовке основания фундаментов (фундаменты, 

фундаментные балки); 

- акт на армирование фундаментов (фундаменты, фундаментные бал-

ки); 

- акт на гидроизоляцию фундаментов (фундаменты, фундаментные 

балки); 

- акт приемки фундаментов (фундаменты, фундаментные балки); 

- акт на бетонирование монолитных железобетонных частей здания 

(колонны, балки, ригели, диафрагмы жесткости, лестницы, лестничные пло-

щадки, участки перекрытий, покрытий и их армирование); 

- акт на монтаж всех ж/б и металлических элементов (в том числе: 

перемычек, ригелей, колонн, перекрытий и покрытий, сборных 

перегородок, диафрагм жесткости, балок, всех ж/б конструкций, инже-

нерных сетей, балконных плит, козырьков входов, конструкций лестничных 

клеток, карнизных и парапетных плит, вентблоков); 

- акт освидетельствования опалубки перед бетонированием; 

- акт на армирование кладки из бетонных камней; 

- акт на кладку стен и перегородок из бетонных камней; 

- акт на кладку стен и перегородок из бетонных камней, возводимых 

в зимнее время; 

- акт на устройство монолитных ж/б конструкций,  выполняемых  в 
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зимнее время; 

- акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции; 

- акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах; 

- акт на устройство оконных и дверных блоков; 

- акт на устройство крылец; 

- акт на антисептирование древесины; 

- акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покры-

тий; 

- акт приемки фасадов зданий; 

- акт на устройство стяжки под кровлю; 

- акт на устройство стропильной кровли (поэлементно на лежни, 

стойки, подкосы,   стропильные   ноги,   кобылки,   мауэрлаты,   обрешетку,   

покрытие кровли металлочерепицей); 

- акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземле-

ний, в т.ч.: акт по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к 

молниеприемникам, акт результатов замеров сопротивлений тока промышлен-

ной частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов; 

- акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и 

наружных сетей; 

- акт на устройство наружного освещения; 

- акт на устройство телефонной канализации; 

- то же, телефонной связи; 

- акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженер-

ных сетей; 

- акт приемки и испытания наружного водопровода; 

- то же, внутреннего; 

- то же, горячего водоснабжения; 

- акт приемки водомерного узла; 

- акт приемки и испытания наружного газопровода; 

- то же, внутреннего газопровода; 

- акт   приемки   и   испытания   наружной   ливневой   и   хозяйст-

венной канализации; 

- то же, внутренней; 

- акт проверки системы водоснабжения, канализации и регулировки 

сантехприборов; 

- акт на устройство изоляции трубопроводов; 

- акт проверки испытания системы отопления; 

- акт теплового испытания системы отопления; 

- акт проверки системы вентиляции; 

- акты о выполнении уплотнения (герметизации) выводов и выпусков 

инженерных   коммуникаций   в   местах   прохода   их   через подземную  часть 

наружных стен зданий; 

- акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопас-

ность и пожаробезопасность; 
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- акты   индивидуальных  испытаний  и   комплексного  опробирова-

ния оборудования и др; 

- акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов; 

- акт испытания трубопроводов на прочность; 

- акт проверки трубопроводов на герметичность. 

При выполнении бетонных и железобетонных конструкций заказчик про-

веряет качество опалубки, ее соответствие рабочим чертежам, армирование по 

числу стержней и их расположению в пространстве, по маркам сталей, серти-

фикаты арматуры и электродов, сварные соединения арматуры. По окончании 

проверки составляется акт на скрытые работы. 

Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций может быть 

начат только после приемки фундаментов или других опорных конструкций. 

Заполняется журнал монтажа и замоноличивание сварочных стыков.  

 

 

7.9 Технологическая последовательность работ (в том числе объемы 

и технологии работ, включая работы в зимний период) 

 

Строительство проектируемого объекта относится к объектам средней 

сложности. Все основные строительные работы не имеют неосвоенной техно-

логии и должны выполняться согласно действующим нормам и правилам по 

существующим технологическим картам после полного обустройства строи-

тельной площадки.  

В начале строительства производится инженерная подготовка строитель-

ной площадки. В этот период должна быть создана геодезическая разбивочная 

основа, служащая для планового и высотного обоснования при выносе проекта 

на местность. После разбивки площадки выполняется срезка растительного 

слоя бульдозером ДЗ-18 и далее при помощи экскаватора КМ-602 выкапывается 

котлован под ленточный фундамент неглубокого заложения. 

Вместе с разработкой котлована выполняется прокладка наружных сетей (во-

допровода, канализации, электрических кабелей и пр.). Далее следует устройст-

во подземной части с введением в здание наружных инженерных сетей. 

Возведение надземной части здания производится сразу после заверше-

ния нулевого цикла.  

Земляные работы  
Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать пред-

ставителей инженерных коммуникаций с целью определения фактического 

расположения сетей. В случае обнаружения в процессе производства земляных 

работ неуказанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или взры-

воопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены до по-

лучения разрешения соответствующих органов.  

Производство земляных работ разрешается только после выполнения 

геодезических разбивочных работ по выносу в натуру проекта земляных со-

оружений и постановки соответствующих разбивочных знаков. 
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Производство земляных работ в охранной зоне действующих коммуника-

ций осуществляется по наряду-допуску, под непосредственным наблюдением 

руководителя работ, а в охранной зоне кабелей находящихся под напряжением, 

в присутствии работников эксплуатирующих эти коммуникации. Разработка 

грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуника-

ций допускается только при помощи лопат, без использования ударных инст-

рументов. 

Производство работ и контроль вести в строгом соответствии с требова-

ниями СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".  

Для выполнения строительно-монтажных работ предполагается использовать 

автомобильный кран КС-6973А. Длина стрелы крана – 31 м при требуемом вы-

лете – 26 м.  

Размещение  крана 

В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие нор-

мативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания краном, 

перемещения груза, опасную зону работы крана. 

1.Монтажная зона: 

Мз = Lэ + Lr= 1,2 + 3,5 = 4,7 м 

Lэ – длина элемента, вероятность падения которого наиболее возможна; 

Lr  – величина отлета груза при падении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.4  – Определение границы опасной зоны при падении груза со здания 

 

2. Зона обслуживания крана 

Rp  = 26 м – максимальный рабочий вылет крюка 

3. Опасная зона работы крана 

Имея в виду то, что у используемого самоходного крана не предусмотре-

но устройство, удерживающее стрелу от падения, расчет производим по фор-

муле: 

Rоп = Rр +0,5 Вг + Lг + Х, 

где   Rоп – опасная зона действия крана; 

Rр – максимальный требуемый вылет крюка крана; 

Вг – наименьший габарит перемещаемого груза (плита перекрытия 65-15-

8);  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

ВКР-08.03.01.10 411201194 ПЗ 

 
 

Lг – наибольший габарит перемещаемого груза (плита перекрытия 65-15-

8); 

Х – величина отлета падающего груза, перемещаемого краном. 

Для монтажа приюта: 

Rоп = Rр +0,5 Вг + Lг + Х = 26 + 0,5*1,5 + 6,5 + 7 = 40,25 м. 

Монтажный кран и грузоподъемные механизмы следует устанавливать в 

соответствии со стройгенпланом проекта производства работ (ППР).  

Кран перед эксплуатацией должен быть освидетельствован и испытан, 

должен быть составлен акт в соответствии с требованиями правил Госгортех-

надзора «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра-

нов». Крюки крана и грузозахватных приспособлений должны иметь предохра-

нительные замыкающие устройства. На специальных стендах должны быть вы-

вешены типовые схемы строповки основных деталей, разработанные проектом 

производства работ, а также указан состав стропальщиков и лиц, ответственных 

за перемещение грузов. 

При работе все сигналы машинисту крана должны подаваться только од-

ним лицом - бригадиром монтажной бригады, звеньевым или такелажником-

стропальщиком с желтой повязкой на левой руке и в каске оранжевого цвета. 

Машинист крана должен быть информирован о том, чьим командам он подчи-

няется. Сигнал «Стоп» подается любым работником, заметившим явную опас-

ность. Между крановщиком, такелажником и монтажниками должна быть уст-

роена надежная радио- или громкоговорящая связь или же организована сигна-

лизация флажками. Использование дополнительных промежуточных сигналь-

щиков для передачи сигналов машинисту не допускается.  

Монолитные бетонные и железобетонные конструкции выполняются со-

гласно СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции". Перед 

укладкой бетонной смеси необходимо проверить и принять закрываемое осно-

вание, правильность установки и надлежащее закрепление опалубки и поддер-

живающих ее конструкций, готовность к работе всех средств механизации ук-

ладки бетонной смеси. В пределах сменной захватки бетонирование следует 

производить без перерыва. Укладку бетона необходимо вести методом непре-

рывного бетонирования с обязательным виброуплотнением смеси. На время 

перерывов при укладке поверхность бетона необходимо защищать от загрязне-

ний, атмосферных осадков и замерзания.  

При этом не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные 

изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. Уплотнение бетонной 

смеси в фундаментах производить поверхностными вибраторами. Перекрытие 

предыдущего слоя бетона последующим должно быть выполнено до начала 

схватывания бетона в предыдущем слое. Время выдерживания бетонной смеси 

и распалубки конструкций должно назначаться в ППР. При устройстве моно-

литных конструкций рекомендуется применять сборно-разборную инвентар-

ную щитовую опалубку. 
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Мероприятия по уходу за бетоном в период набора прочности, порядок и 

сроки их проведения, контроль за выполнением этих мероприятий необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями СП 63.13330.2012. 

Сварочные работы следует производить по утвержденному проекту 

производства сварочных работ или другой технологической документации. 

Сварку и прихватку должны выполнять электросварщики, имеющие удо-

стоверение на право производства сварочных работ, выданное в соответствии с 

утвержденными Правилами аттестации сварщиков. 

Электроснабжение и подключение к существующим сетям выполняется 

на основании технических условий. При необходимости отключения 

 существующих сетей,  точное время и продолжительность отключения опреде-

ляется в ППР, исходя из фактического наличия материалов, оборудования, ма-

шин, механизмов и специалистов, занятых в строительстве. 

 Монтаж строительных конструкций следует производить по сущест-

вующим технологическим картам и утверждённому ППР, увязанному с выпол-

нением предшествующих и последующих после монтажа работ. 

При монтаже конструкций необходимо обеспечить: 

- устойчивость и неизменяемость смонтированной части конструкций 

сооружения на всех стадиях монтажа; 

- устойчивость и прочность конструкций при монтажных нагрузках. 

Для монтажа конструкций предусмотрено использовать типовую мон-

тажную оснастку, позволяющую осуществлять подъем, временное крепление и 

выверку. Все монтажные операции (раскладка, разметка, строповка, подъём, 

установка и закрепление) выполнять по типовым технологическим картам  в 

соответствии с ППР. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами кон-

струкций и оборудования до установки их в проектное положение. 

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. 

Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, та-

келажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть по-

дан любым работником, заметившим явную опасность. 

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применени-

ем сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и 

тяжелых конструкций, при подъеме их двумя или более механизмами и т.п.) 

сигналы должен подавать только руководитель работ. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или обо-

рудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчи-

вость и геометрическая неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в 

проектное положение, следует производить после постоянного или временного 

их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конст-

рукций или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев ис-

пользования монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается. 
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Погрузочно-разгрузочные работы производить в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 12.3.009-76* "Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требо-

вания безопасности". 

При разгрузке элементов такелажник обязан сойти с транспортных 

средств сразу же после натяжения строп. При этом команду крановщику на 

подъем элемента он подает, стоя на земле на безопасном расстоянии от транс-

портных средств. 

Стропальщики (такелажники) перед началом работы обязаны: 

- изучить схемы строповки монтируемых строительных деталей и других 

поднимаемых в процессе работы грузов и в дальнейшем применять в каждом 

случае соответствующее грузозахватное приспособление; 

- проверить исправность грузозахватных приспособлений, тары и наличие 

на них указаний собственной массы и предельной массы груза, для транспорти-

ровки которого они предназначены; 

- проверить освещение рабочего места. При недостаточном освещении 

доложить об этом лицу, ответственному за безопасное перемещение грузов 

кранами. 

Перед каждой операцией по подъему и перемещению груза стропальщик 

должен лично подавать соответствующий сигнал машинисту крана или сиг-

нальщику, а сам должен выходить из опасной зоны. Затем следует проверить 

правильность строповки: при необходимости перестроповки груз должен быть 

опущен. 

После завершения строительства на территории должен быть убран 

строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи и проведено 

благоустройство территории.  

 Сбор производственных отходов, строительного и бытового мусора 

на строительной площадке предусматривается в строго отведенных местах, 

указанных подрядчиком при разработке ППР. Вывозка осуществляется авто-

транспортом по мере накопления в соответствии с требованиями действующих 

санитарных норм. 

С момента начала работ до их завершения Подрядчик должен вести жур-

нал производства работ. В журнале отражается ход и качество работ, а также 

все факты и обстоятельства, имеющие значение в производственных отноше-

ниях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предостав-

ления материалов, услуг, сообщения о принятии работ, задержках, связанных с 

несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строительной техни 

ки, мнение Заказчика по частным вопросам, а также все то, что может повлиять 

на окончательный срок завершения работ). 

Основные физические объемы строительно-монтажных работ и расход 

строительных материалов приведены в сметной документации.  

Мероприятия по производству работ в зимних условиях обосновыва-

ются технико-экономическими расчетами и разрабатываются в специальном 

ППР с использованием соответствующих технологических карт. Строительно-

монтажные работы при среднесуточной температуре ниже +5С и минимальной 

суточной температуре ниже 0С, а также при оттепелях производить в соответ-
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ствии с «Указаниями по производству работ в зимних условиях». При этом не-

обходимо помнить: 

- организация работ на открытой территории должна соответствовать 

требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 (глава 2.2.3 гл. VIII); 

- работа землеройных машин с подготовленным к разработке грунтом 

должна производиться круглосуточно во избежание промерзания грунта во 

время перерывов. Грунт, подлежащий использованию для обратной засыпки 

котлованов и траншей, должен укладываться в отвалы с применением мер про-

тив его промерзания. Обратную засыпку котлованов  и траншей следует произ-

водить с соблюдением следующих требований: 

- количество мерзлых комьев в грунте, которым засыпают пазухи не 

должно превышать 15% от общего объема засыпки; 

- при засыпке пазух внутри зданий применение мерзлого грунта не до-

пускается; 

- при производстве бетонных работ в зимнее время дополнительно кон-

тролируют качество основания, опалубки и точность установки арматуры, ка-

чество бетонной смеси при ее транспортировании и подаче, укладку и уплотне-

ние. При выгрузке бетонной смеси из транспортных средств контролируют ее 

температуру и подвижность. Температура укладываемой бетонной смеси долж-

на быть не меньше плюс 15
о
С. Особое внимание уделяют контролю за послой-

ной укладкой и уплотнением смеси. При производстве бетонных работ в зимнее 

время необходимо использовать бетонные смеси с положительной температу-

рой, добавления в бетонную смесь хлористых солей,  

прогрев методом "термоса", электроподогрев непосредственно перед укладкой, 

электроподогрев и паропрогрев уложенного бетона. Метод выдерживания бе-

тона (когда прочность бетона конструкций должна составлять к моменту воз-

можного промерзания не менее 50кг/см2 и не менее 50% проектной прочности) 

определяется в проекте производства работ. Бетон следует укрывать участками 

по 3-4 м во избежание охлаждения и промерзания наружного слоя бетона (3-4 

см);  

- в проекте производства работ должны быть предусмотрены специаль-

ные мероприятия при заделке стыков, когда среднесуточная температура ста-

новится ниже +5С и минимальная суточная температура 0С. Для заделки сты-

ков могут использоваться растворы и бетоны с добавкой нитрита натрия или 

методы электропрогрева. Подготовка стыка к заделке в зимних условиях за-

ключается в очистке его поверхностей от снега и наледи, применяя скребки, 

металлические щетки, электровоздуховоды, ТЭНы или методы инфракрасного 

излучения; 

- опалубка и арматура перед бетонированием должны быть очищены от 

снега и наледи; 

- сварка деталей металлоконструкций из малоуглеродистых сталей при 

температуре наружного воздуха менее минус 30◦С и конструкций из среднеуг-

леродистых сталей при температуре ниже минус 20◦С – запрещается; 

- при складировании конструкций во избежание образования на них на-

леди следует применять высокие подкладки и другие меры, защищающие от 
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намокания сверху и исключающие обледенение стыкуемых поверхностей зда-

ний. 

 

7.10 Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, 

основных строительных машинах и транспортных средствах, временных 

зданиях и сооружениях 

Потребность строительства в кадрах определяется на основе выработки на 

одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного 

соотношения численности, работающих по их категориям.  

А=Б/ВТ=(57533,4 /500)х(12/15) =92 человека, 

где А -количество работающих на стройплощадке; 

Б -общая стоимость строительно-монтажных или специальных работ, 

57533,4 тыс. руб.; 

В -среднегодовая выработка на одного работающего - 500 тыс. руб.; 

Т -продолжительность выполнения работ по календарному плану, 1,25 го-

да. 

Удельный вес различных категорий работающих (рабочих, инженерно-

технических работников (ИТР), служащих, пожарно-сторожевой охраны 

(ПСО)) зависит от показателей конкретной строительной отрасли. ориентиро-

вочно можно пользоваться следующими данными: рабочие – 85%; ИТР и слу-

жащие – 12%; ПСО – 3%; в том числе в первую смену рабочих – 70%, осталь-

ных категорий – 80%. 

Потребность строительства в кадрах представлена в таблице 7.3: 

 

Таблица 7.3 – Потребность строительства в кадрах 
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2016 57533,4 500 92 78 11 3 

 

Потребность во временных инвентарных зданиях  

 

Исходя из потребности строительства в кадрах (см. таблицу 7.3) имеем: 

наибольшее количество работающих 66 человек. 

Площадка для размещения бытовых помещений должна располагаться на 

незатапливаемом участке, иметь водоотводные канавы, переходные мостики и 

подъезды для пожарных машин.  

Административно-бытовые здания должны располагаться за пределами 

опасных зон крана следуя РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о по-

рядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и 

технологических карат погрузочно-разгрузочных работ». 
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Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях обеспе-

чивается установкой на строительной площадке передвижных вагончиков, они 

располагаются группами не более 10 штук и общей площадью не более 800м
2
. 

Расстояние между вагончиками принимаем не менее 15 м, следуя РД-11-06-

2007. 

Расстояние от рабочих мест до гардеробных, душевых, умывальных, по-

мещений для обогрева и туалетов должно быть не более 150м, следуя норм РД-

11-06-2007. 

Санитарно-бытовые помещения должны быть удалены от разгрузочных 

устройств и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы на рас-

стояние не менее 50м, при этом бытовые помещения целесообразно размещать 

с наветренной стороны, следуя РД-11-06-2007. 

Бытовые помещения должны быть оснащены автоматической звуковой 

пожарной сигнализацией и находиться от пожарных гидрантов на расстоянии 

не более 150м. Кроме того на площадке с размещаемыми административно-

бытовыми помещениями должны быть остановлены:  

 Щит со средствами пожаротушения; 

 Бочка с водой вместимостью 250л; 

 Ящик с песком вместимостью 0,5 м
3 
и лопатой. 

В зимнее время во избежание замерзания раствора огнетушителей, нахо-

дящихся на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, необходимо 

размещать их группами в утепленные бытовые помещения, находящиеся на 

расстоянии не более 50 м. друг от друга. О месте нахождения средств пожаро-

тушения вывешиваются надписи или соответствующие указатели. 

Для освещения бытовых помещений должны применяться электролампы 

мощностью до 60 В в потолочных плафонах. Применение электролампы боль-

шей мощностью запрещается. 

Питание работников предусматривается в городских столовых. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения требуемая фор-

мула рассчитывается согласно МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации 

по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта ор-

ганизации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»: 

        

где Sтр – требуемая площадь, м
2
; 

 

N – общая численность рабочих в двух сменах; 

SП – нормативный показатель площади, м
2
/чел. 

Гардеробная :                            

N – общая численность рабочих в двух сменах. 

Душевая :                                   

N – численность рабочих  в наиболее многочисленную смену, пользую-

щихся душевой (80%). 

Умывальная :                            

N – численность работающих  в наиболее многочисленную смену. 
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Сушилка :                          

N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Помещение для обогрева:                         

N – численность рабочих  в наиболее многочисленную смену. 

Туалет:             

Для инвентарных зданий административного назначения:  

                     

Sтр – требуемая площадь, м2; 

SH=4 – нормативный показатель площади, м2/ч; 

N – общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее много-

численную смену. 

 

Таблица 7.4 - Потребность во временных инвентарных зданиях 

№ 

п/п 

Наименование 

помещений 

Численность 

работающих, 

чел. 

Норма 

площади 

на одного 

человека, 

м
2
 

Расчетная 

площадь, 

м
2
 

Принятый 

тип помеще-

ний 

1 Гардеробная 78 0,7 54,6 ГОСС-Г-14 

2 Душевая  55*0,8 0,54 23,74 
ВД-1 

3 Умывальная 66 0,2 13,2 

4 Сушильная  

 
55 0,2 11 

ИКЗЭ-5 
5 Помещение для 

обогрева 
55 0,1 5,5 

6 Помещение для 

отдыха и приема 

пищи 

55 1 55 ИЭКСТС-20 

7 Туалет 78 - 7,5 5055-27А 

8 Здание адм. на-

значения 
14 4 56 ГОСС-Г-14 

 

Потребность в воде 

 

Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производ-

ственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 

 

Qтp = Qпр + Qxоз + Qпож 

 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

 

,
3600

чпп
нпр

t

КПq
КQ 
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где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бе-

тона, заправка и мытье машин и т.д.); 

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 ч - число часов в смене; 

Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

,/15,0
8*3600

5,1*5*500
2,1пр слQ   

 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

 

,
60

П

3600

КП

1

ддчрx

хоз
t

q

t

q
Q 

 
 

где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 

t = 8 ч - число часов в смене.
 

слQ /54,0
45*60

78*8,0*30

8*3600

2*53*15
хоз 

 
Расход воды на противопожарные цели принимаем 10 л/с (из расчета од-

новременного действия двух струй из гидрантов по 5 л/с). 

Так как расход воды на противопожарные цели превышает её расход на 

производственные и хозяйственно-бытовые нужды, то расчет ведем только с 

учетом противопожарных нужд. В этом случае: 

                     

Qтp = 0,15+ 0,54 + 10=10,69 л/с 

По расчетному расходу воды определяем диаметр магистрального ввода 

временного водопровода: 

          
      

   
        

  

      
           

 

где   = 0,7 - 1,2 м/с 

Принимаем          по ГОСТ 3262-75*. 

Потребность в сжатом воздухе 

Потребность в сжатом воздухе, м
3
/мин, определяем по формуле: 
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Таблица 7.5 - Потребность в сжатом воздухе 

Наименование потребителя 

 

Кол- 

во 

Норма расхода, 

м
3
/мин 

Коэф. од-

новр. работы 

Пневмотрамбовка СО-204 1 0,345 0,9 

Пневмопробойник СО-134А 3 8 0,9 

 сж                             м  мин 

Потребность в электроэнергии 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 

,
cos

св5o.н.4o.в.3

1

м1









 PKPKPK

E

PK
LP x  

 

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоно-

ломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств 

для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского на-

значения); 

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

 

Таблица 7.6 - Мощность силовых потребителей 

 

Наименование потреби-

теля 

Ед. 

изм 

Ко

л- 

во 

Удельная 

мощность 

на ед. 

изм., кВт 

Коэф. од-

новр. работы 

электромо-

торов, 

   

      

Требуемая 

мощность, 

кВт 

Экскаватор шт. 1 80 0,5 0,6 66,67 

Компрессор шт. 2 95 0,7 0,8 83,13 

Строгательные и зати-

рочные машины 

шт. 2 2,8 0,5 0,7 2,00 

Растворосмеситель шт. 2 2,2 0,5 0,7 1,57 

Сварочный трансформа-

тор 
шт. 2 2,2 0,35 0,4 

1,93 

Агрегаты шпатлевочные шт. 3 0,5 0,5 0,7 0,36 

Агрегаты окрасочные шт. 3 0,5 0,5 0,7 0,36 

Итого: 246,05 

Расчет нагрузки для внутреннего освещения временных зданий и выполне-

ния работ внутри возводимого здания выполняем по формуле: 
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Таблица 7.7 - Нагрузки для внутреннего освещения жилых зданий 

 

Наименование потребите-

ля 

Ед. 

изм. 

Кол- 

во 

Удельная 

мощность 

на ед. 

изм., 

кВт/м
2
 

   

 

Нагрузки 

 

Гардеробная м
2
 54 0,21 0,8 9,07 

Душевая и умывальная м
2
 32,55 0,11 0,8 2,86 

Сушильная и помещение 

для обогрева 
м

2
 18 0,048 0,8 0,69 

Помещение для отдыха и 

приема пищи 
м

2
 57,6 0,3 0,8 13,8 

Туалет м
2
 23,25 0,11 0,8 2,05 

Здание адм. назначения м
2
 54 0,36 0,8 15,55 

Итого: 44,02 

 

Таблица 7.8 - Нагрузки для наружного освещения жилых зданий 

 

Наименование потребите-

ля 

Ед. 

изм. 

Кол- 

во 

Удельная 

мощность 

на ед. 

изм., 

кВт/м
2
 

   

 

Нагрузки 

 

Монтаж строительных 

конструкций 
м

2
 2900 0,003 0,9 

7,83 

Кладка газобетона м
2
 2900 0,003 0,9 7,83 

Территория строительства м
2
 26900 0,0002 0,9 4,84 

Основные проходы и про-

езды 
км 0,46 3 0,9 

1,24 

Открытые склады, навесы м
2
 814 0,003 0,9 2,2 

Охранное освещение км 0,256 1,5 0,9 0,35 

Аварийное освещение км 0,235 3,5 0,9 0,74 

Итого: 25,03 

 

Мощность, необходимая для обеспечения строительной площадки элек-

троэнергией: 

Р = 1,05*(246,05+44,02+25,03+0,0036)= 330,86  кВт 

По найденной мощности принимаем временную трансформаторную под-

станцию СКПТ – 500 мощностью 500 кВт. 

Требуемое количество прожекторов для строительной площадки определя-

ем по формуле: 
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 л
 

 

Для освещения используем ПЗС-35 – удельной мощностью Р = 0,4 Вт/м
2
; 

- мощность лампы прожектора  л   1000 Вт; 

- освещенность Е = 2лк; 28540,6 

- площадь, подлежащая освещению S = 26900 м
2
 

  
           

    
       

Принимаем для освещения строительной площадки  22 прожектора. 

Таблица 7.9 - Ведомость потребности в основных строительных машинах и ме-

ханизмах 

 

№ 
Машины и механиз-

мы 
Ед.изм 

Норма 

на 1 млн 

СМР 

Потребность на 

объем СМР Марка меха-

низма 
в ед.изм в штуках 

1 
Экскаватор одно-

ковшовый 
м3 емкости ковша 0,38 0,024 1 

КМ-602 

(q=0,65 м ) 

2 Бульдозер 
шт усл.мощности 

100л.с. 
1,3 0,029 1 

ДЗ-18 

(108 л.c.) 

3 Кран автомобильный грузоподъемность,т 7,5 2,9 1 
Кран КС-

6973А 

4 Трубоукладчик грузоподъемность,т 0,26 0,012 1 
ТГ-123 

(12,5 т) 

5 
Компрессоры пере-

движные 
производ. м3/мин 4,84 - 2 

ПКС-5 

(95 кВт) 

6 
Машина ручная 

сверлильная угловая 
- - - 1 d=32мм 

7 

Шуруповерт ручной 

с магнитной голов-

кой 

- - - 10 d=6мм 

8 
Перфератор ручной 

электрический 
- - - 1 2Дж 

9 
Молоток электриче-

ский 
- - - 2 

энергия уда-

ра 1Дж 

10 Растворосмеситель - - - 2 1,5м3/ч 

11 
Агрегат шпатлевоч-

ный 
- - - 3 

произв. 

360м2/ч 
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12 Агрегат окрасочный - - - 3 
произв. 

400м2/ч 

13 
Машина штукатур-

ная затирочная 
- - - 1 50 м2/ч 

14 
Трансформатор сва-

рочный 
- - - 2 ток 250А 

15 Трубогиб - - - 2 d=60мм 

 

Площадки для складирования материалов, конструкций, оборудова-

ния, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по переме-

щению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей 

и конструкций 

 

Расчет потребности в складских площадях 
Площади складов определяются для материалов, подлежащих хранению 

на строительной площадке, по номенклатуре, представленной в графике посту-

пления на объект строительных конструкций, деталей, полуфабрикатов, мате-

риалов и оборудования. 

 

Таблица 7.10 - Ведомость потребности в материалах и изделиях  

 

№ Материалы, конструкции, изделия 
Единица 

измерения 

Объем строительных материалов, 

конструкций, изделий 

Норма на 1000 

м
2 

Норма на объект 

1 Сталь А-I тонн 30,43 123,7 

2 Цемент тонн 239 971,5 

3 Сборный ж/б м³ 572 2325,19 

4 Раствор м³  87 353,66 

5 Пиломатериалы м³ 92 373,98 

6 Древесноволокнистые плиты м³ 28 113,82 

7 Стекло оконное м
2 312 1268,29 

8 Плитка керамическая м
2
 77 313 

9 Олифа кг 480 1951,21 

11 Белила кг 265 1077,23 

12 Дверные блоки м
2 283 1150,4 

13 Блоки газобетонные м
3 - 571,9 

14 Известь тонн 5 20,33 

15 Щебень и гравий м³ 1023 4158,52 

16 Песок м³ 563 2288,6 
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В составе ПОСа рекомендуется спроектировать центральный и приобъ-

ектные склады. Центральный необходим для сокращения площади приобъект-

ных и затрат на охрану, а также упрощения производственно – технологической 

комплектации объектов и учета материальных ценностей. Приобъектный склад 

каждого строящегося здания проектируется из расчета хранения на нем норма-

тивного запаса  с л по формуле: 

 с л   
  

 
          , 

где      - количество материалов, конструкций и изделий, необходимых 

для выполнения работ в расчетный период (м², м³, шт. и т.д.), принимаемое по 

ведомости в основных материалах, конструкциях, изделиях; 

T – продолжительность расчетного периода, дн., определяемая по кален-

дарному плану строительства и ведомости объемов СМР;  

    - норма запаса материала, дн.;  

   - коэффициент учета неравномерности поставки материалов на склад, 

зависящий от вида транспорта (для железнодорожного и автомобильного он ра-

вен 1,1; для водного – 1,2);  

   - коэффициент учета неравномерности потребления материалов, рав-

ный 1,3. 

Полезную площадь склада (без проходов), занимаемую материалом, оп-

ределяют по формуле: 

F = P/V, 

где     P – общее количество хранимого материала на складе;  

V  - количество материала, укладываемого на 1 м
2
 площади склада. 

Общую площадь склада (включая проходы) определяют по формуле: 

     , 

где       - коэффициент использования склада, характеризующий отноше-

ние полезной площади к общей (для закрытых складов 0,6 – 0,7; при штабель-

ном хранении 0,4 – 0,6; для навесов 0,5 – 0,6; для открытых складов лесомате-

риалов 0,4 – 0,5; для металла 0,5 – 0,6; для нерудных строительных материалов 

0,6 – 0,7). 

Для прочих материалов расчет ведут на 1 млн руб. годового объема СМР 

по формуле: 

 тр   н     пр, 

где      н - нормативная площадь м
2
/млн руб. стоимости СМР;  

C – годовой объем СМР, млн руб. (по календарному плану); 

  пр - коэффициент учета стоимости СМР по территориальным поясам, 

для Красноярского края равный  1, 58. 

Склады: 

1) Цемент, навес , штабеля: 

         тонн; 

      дн; 

 н     дн; 
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 с л   
  
 
           

     

   
                  

  
 

 
 

     

   
         ; 

  
 

 
 

     

       
          ; 

2) Сборный железобетон, открытый склад, штабеля: 

             ; 
      дн; 

 н     дн; 

 с л   
  

 
           

       

   
                  ; 

  
 

 
 

      

   
          ; 

  
 

 
 

      

       
          ; 

3) Древесноволокнистые плиты, открытые склады, штабеля: 

                      ; 
     дн; 

 н     дн; 

 с л   
  

 
           

    

  
               ; 

  
 

 
 

   

   
       ; 

  
 

 
 

   

       
     ; 

4) Пиломатериалы, хранение под навесом, штабеля: 

                      ; 
      дн; 

 н     дн; 

 с л   
  

 
           

    

   
                ; 

  
 

 
 

    

   
        ; 

  
 

 
 

     

       
         ; 

5) Кровельные материалы, хранение под навесом, штабеля: 

           ; 
      дн; 

 н     дн; 

 с л   
  

 
           

     

   
                ; 

  
 

 
 

    

  
       ; 

  
 

 
 

   

   
        ; 

6) Стекло, закрытый склад, штабеля: 

                       ; 
      дн; 

 н     дн; 
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 с л   
  

 
           

     

   
                ; 

  
 

 
 

    

   
        ; 

  
 

 
 

    

       
        ; 

7) Дверные блоки, закрытые склады, штабеля: 

                       ; 
      дн; 

 н     дн; 

 с л   
  
 
           

     

   
                 

  
 

 
 

    

  
        ; 

  
 

 
 

    

       
        ; 

8) Блоки газобетонные в поддонах, открытые склады, штабеля: 

                   ; 
      дн; 

 н     дн; 

 с л   
  

 
           

    

   
                ; 

  
 

 
 

    

    
        ; 

  
 

 
 

    

       
        ; 

9) Песок, открытый склад: 

                        ; 
      дн; 

 н     дн; 

 с л   
  

 
           

      

   
                 ; 

  
 

 
 

     

   
         ; 

  
 

 
 

     

   
         ; 

12)  Щебень, открытый склад: 

                        ; 
      дн; 

 н     дн; 

 с л   
  

 
           

      

   
                 ; 

  
 

 
 

     

   
      ; 

  
 

 
 

  

   
        ; 

Прочие материалы: 

1) Олифа, краски (закрытые склады): 

 н       ; 
         лн р б ; 
 тр   н     пр                      ; 
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2) Штукатурка (закрытые склады): 

 н       ; 
         лн р б ; 
 тр   н     пр                      ; 

3) Известь (закрытые склады): 

 н        ; 
         лн р б ; 
 тр   н     пр                       ; 

Общая площадь открытых складов: 

                                    ; 
Общая площадь складов под навесом: 

                            ; 
Закрытые склады располагаем в здании питомника. 

 

7.11 Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также 

поставляемых оборудования, конструкций и материалов 

 

Обеспечение качества строительно-монтажных работ достигается систе-

матическим контролем выполнения каждого производственного процесса. 

Производственный контроль качества строительства включает: 

- входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, изде-

лий, материалов; 

- операционный контроль отдельных строительных процессов или произ-

водственных операций; 

- приёмочный контроль строительно-монтажных работ. 

По результатам производственного контроля качества СМР должны раз-

рабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов. При контроле 

и приёмке работ проверяются: 

- соответствие применяемых материалов, изделий и конструкций требо-

ванием проекта, ГОСТ, СНиП, ТУ; 

- соответствие состава и объёма выполненных работ проекту; 

- степень соответствия контролируемых физико-механических, геометри-

ческих и других показателей требованием проекта; 

- своевременность и правильность оформления документации; 

- устранение недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля 

и надзора за выполнением СМР. 

Контроль качества оборудования поставки заказчика осуществляется за-

казчиком. 

Правила подтверждения пригодности новых строительных материалов, 

изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве утвержде-

ны постановлением Правительства РФ № 1636 от 27.12.97 года. Согласно ука-

занным Правилам пригодность новой продукции для применения в проектиро-

вании и строительстве подтверждается техническим свидетельством, которое 

выдается с учетом обязательных теребований строительных, санитарных, по-
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жарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, 

утвержденных в соответствии с законодательством. 

Подрядные организации проводят внутренний (оперативный) контроль, 

который необходимо проводить в процессе всего производства строительно-

монтажных работ. 

Кроме этого, в процессе строительства должен осуществляться  внешний 

контроль (заказчиком) - технический надзор, а так же авторский надзор, осуще-

ствляемый проектной организацией в соответствии со Сводом правил СП  

11110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»,  

одобренным постановлением Правительства РФ №  44 от 10.06.99 года. Все за-

мечания фиксируются в журнале авторского надзора. В специальном разделе 

журнала устанавливаются мероприятия по устранению обнаруженных дефек-

тов с указанием сроков их устранения. 

Геодезический инструментальный контроль осуществляется в соответст-

вии с разделом 4 СП 126.13330.2011 «Геодезические работы в строительстве». 

Требования контроля при монтаже конструкций, контроль др. видов ра-

бот осуществлять в соответствии с требованиями глав 3-ей части СП. 

Операционный контроль выполняется в соответствии с «Указаниями по 

осуществлению операционного контроля качества строительно-монтажных ра-

бот» (РСН 204-73), утвержденных Госстроем, а также «Рекомендациями по 

осуществлению операционного контроля качества выполнения строительно-

монтажных работ», осуществляется преимущественно измерительным методом 

или техническим осмотром по ГОСТ 16504-81. При этом подрядчик проверяет: 

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологиче-

ских операций проектной, технологической и нормативной документации; 

- соблюдение технологических режимов, установленных технологиче-

скими картами и регламентами; 

- соответствие качества выполнения операций и их результатов требова-

ниям проектной и технологической документации, а также распространяющей-

ся  на данные технологические операции нормативной документации. 

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, ме-

тоды и средства измерения; формы записи результатов, порядок принятия ре-

шений при выявлении несоответствий требованиям должны соответствовать 

проектной, технологической и нормативной документации. 

Лицо, осуществляющее выполнение строительно-монтажных работ, вы-

полняет: 

- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы для 

строительства, произведенной заказчиком; 

- входной контроль применяемых материалов, конструкций, изделий; 

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершению опе-

раций; 

- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становят-

ся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ 

(контроль «скрытых» работ).  
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7.12 Организация службы геодезического и лабораторного контроля 

 

Геодезический контроль точности выполнять в соответствии с требова-

ниями СП 126.13330.2011 «Геодезические работы в строительстве» п.п. 2, 4. В 

состав работ по геодезическому обеспечению строительного производства вхо-

дит: 

- определение методов геодезических разбивочных работ; 

- создание методов контроля геодезических работ и строительно-

монтажных работ, контроль качества которых выполняется геодезическими ме-

тодами; 

- хранение, проверка, юстировка и техническое обслуживание геодезиче-

ских средств измерений в соответствии с ГОСТами 8.513, 8.061, 8.326 и 2455; 

- обеспечение проверки геодезических средств измерений в соответст-

вующем органе по стандартизации, метрологии и сертификации в сроки, уста-

новленные проверочной схемой; 

- назначение ответственных за геодезическое обеспечение.  

Лабораторный контроль является неотъемлемой частью контроля качест-

ва строительных работ и должен проводиться в обязательном порядке. Строи-

тельная лаборатория должна следить за качеством поступающих материалов и 

изделий, проверять их на соответствие ГОСТам, ТУ, нормам и сертификатам 

качества. Результаты лабораторных испытаний должны отражаться в ежеме-

сячных отчетах, а также в журналах производства работ, в которые заносятся 

результаты испытаний контрольных образцов.   

 

7.13 Требования, которые должны быть учтены в рабочей докумен-

тации в связи с принятыми методами возведения строительных конструк-

ций и монтажа оборудования 

 

Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо 

разработать ППР на следующие виды работ: 

- производство  земляных работ по разработке котлована, а также об-

ратной засыпке; 

- производство бетонных работ; 

- устройство фундаментов; 

- монтаж надземной части сооружений. 

Качество рабочей документации должно учитывать  требования ГОСТ 

21.501. В рабочей документации должны быть указаны: 

- параметры, соответствующие требованиям потребителя и нормативной 

документации, а также допуски на них, контролируемые в процессе строитель-

ства; 

- уровень собираемости конструкций и способы его достижения (в случае 

неполной собираемости конструкции должно быть экономическое обоснование 

принятого уровня собираемости); 

- критерии и правила приемки; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

ВКР-08.03.01.10 411201194 ПЗ 

 
 

- марки, виды, типы изделий, элементов, оборудования, материалов и 

требования к их качеству; 

 - графические решения по содержанию исходного геодезического обос-

нования – схемы расположения знаков исходной геодезической основы на мон-

тажных горизонтах для изготовления, при необходимости, специальных отвер-

стий в плитах перекрытий, а также схемы расположения осей детальной раз-

бивки на монтажных горизонтах; 

- виды скрытых работ, подлежащие освидетельствованию, а также пере-

чень конструкций, подлежащих промежуточной приемке; 

- критерии приемки объектов. 

Уровень собираемости конструкций принимается при расчете допусков 

на размеры изделий, на размеры между разбивочными осями, на установку 

конструкций при монтаже в проектное положение, что позволяет собрать кон-

струкцию без подгонки, подрубки и дополнительного регулирования. 

Допуски на точность приведены в ГОСТ 21779 и выбираются при проек-

тировании на основании расчета точности.  

 

7.14 Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании пер-

сонала, участвующего в строительстве 

 

Разработки специальных мероприятий не требуется. Строительство пред-

полагается осуществлять подрядными организациями базирующимися в преде-

лах города, при этом - использование производственной, социальной и произ-

водственной инфраструктуры г.Красноярска.  

 

7.15 Мероприятия по охране труда 

 

При строительстве следует строго соблюдать требования СНиП 12-04-

2002 “Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производст-

во”, СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования”, ПБ 10-382-00 “Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов”, ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ", 

ПОТ РМ 012-2000 «Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на 

высоте», СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопас-

ности в ПОС и ППР", СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к ор-

ганизации строительного производства и строительных работ" и другими нор-

мативными документами по охране труда, перечисленными в приложении А к 

СНиП 12-03-2001. 

Контроль выполнения требований по безопасности труда осуществляется 

инженерно-техническими работниками и службами техники безопасности 

строительных организаций. 

 

7.16 Мероприятия по охране окружающей среды 
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ПОС разработан с учетом требований  ФЗ РФ «Об охране окружающей 

природной среды». Мероприятия по санитарно-гигиеническому обслуживанию 

работников (туалеты, места для размещения аптечек с медикаментами и других 

средств для оказания первой помощи для пострадавших), обеспечению быто-

выми помещениями (гардеробы, сушилки для одежды и обуви, помещения для 

приёма пищи, отдыха, обогрева), питьевой водой, разрабатываются строитель-

ной организацией, в соответствии с «Гигиеническими требованиями к органи-

зации строительного производства и строительных работ» Министерства здра-

воохранения Российской Федерации СП 2.2.3.1384-03.  

Обеспечить строительную площадку рабочим, аварийным, эвакуацион-

ным и охранным электрическим освещением.  

Складирование материалов и изделий должно осуществляться на специ-

альной отведённой площадке, движение машин и механизмов в местах, преду- 

смотренных проектом. 

Среднее количество питьевой воды потребное для одного работающего 1-

1,5 литра зимой и 3-3,5 литра летом. 

Для защиты подземных вод от загрязнений (по предупреждению фильт-

рации загрязненных вод с поверхности почвы - в водоносные горизонты) в пе-

риод строительства предусмотреть  следующие мероприятия: 

- не производить сброс сточных вод в поглощающие горизонты, имею-

щие гидр. связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения; 

- обязательный осмотр и проверка целостности всей топливной системы 

строительной техники перед началом работ на строительной площадке. Про-

верка герметичности топливного бака. Исключение подтеков топлива; 

- прием сыпучих материалов в ненарушенной герметичной упаковке и ос-

торожная разгрузка при приеме и складировании; 

- складирование отходов производства на площадках с водонепроницае-

мым покрытием. 

Используемые типы строительных материалов (песок, гравий, цемент, бе-

тон, лакокрасочные материалы и др.) и строительных конструкций, должны 

иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо контроли-

ровать уровни  вибрационных и шумовых нагрузок, теплового воздействия, 

воздействия электрического тока, пыли, газов и др. в соответствии с действую-

щими стандартами, санитарными нормами на работающих и окружающих.   

Показатели микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96 должны обеспе-

чивать сохранность теплового баланса человека с окружающей средой и под-

держание  оптимального или допустимого теплового состояния организма. 

Согласно СНиП 12-01-2004 (п.5.5) безопасность работ для окружающей 

среды обеспечивает исполнитель работ (подрядчик).  

 

7.17 Продолжительность строительства 

Нормативная продолжительность строительства зданий и сооружений 

определяется по СНиП 1.04 03-85* «Нормы продолжительности строительства 

зданий и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».  
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В СНиПе регламентируется: общая продолжительность возведения объ-

екта, продолжительность подготовительного периода, а также продолжитель-

ность работ по монтажу оборудования для общественных и промышленных 

зданий.  

Для данного объекта строительства продолжительность строительства не 

нормируется, поэтому оценочно принимаем 15 месяцев.   

Заданный район строительства (г. Красноярск) находится на линии 

Транссибирской магистрали, поэтому поправочный коэффициент, учитываю-

щий влияние климатических условий не применяется. Местность обладает по-

логим рельефом, сейсмичность не превышает 7 баллов, следовательно, попра-

вочные коэффициенты, связанные с этими показателями также не применяют-

ся. 

 

 

Таблица 7.11 – Нормы задела приюта для животных 

I кв II кв III кв IVкв Vкв 

8 28 58 87 100 

 

7.18 Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и сооруже-

ний, расположенных вблизи от строящегося объекта 

 

Производство предполагаемых строительно-монтажных работ по возве-

дению пятиэтажного кирпичного здания не повлияет на техническое состояние 

и надежность существующих соседних зданий и сооружений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Сводный сметный расчет 

  

N 

п/п 
Наименование объектов и затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб 

Всего 

в том числе 

СМР 
оборудова-

ние 
прочие 

  глава 1 Подготовка территории 
 

      

1 Инженерная подготовка 1438,3 863 - 575,3 

  Итого по главе 1 1438,3 863 - 575,3 

  глава 2 Основные здания и сооружения         

2 Приют для животных 57533,4 57533,4 - - 

  Итого по главе 2 57533,4 57533,4 - - 

  глава 3 Инженерные сети и оборудование         

3 Водопровод и канализация 1941,8 1941,8 - - 

4 Теплоснабжение и горячее водоснабжение 2265,4 2265,4 - - 

5 Электроснабжение и ТП 1618,1 647,2 970,9 - 

6 Сети слаботочных устройств 323,6 323,6 - - 

7 Диспетчеризация инж. оборудования 323,6 323,6 - - 

  Итого по главе 3 6472,5 5501,6 970,9 -  

  глава 4 Благоустройство территории         

8 Проезды и тротуары 3236,3 3236,3 - - 

9 Озеленение территории 2265,4 2265,4 - - 

10 Малые формы 970,8 970,8 - - 

  Итого по главе 4 6472,5 6472,5 - - 

  Итого по главам 1-4 71916,7 70370,5 970,9 575,3 

  глава 5 Временные здания и сооружения         

11 Временные здания и сооружения 1078,8 863 - 215,8 

  Итого по главе 5 1078,8 863 - 215,8 

  Итого по главам 1-5 72995,5 71233,5 970,9 791,1 

  глава 6 Прочие затраты 
 

    
 

12 Зимнее удорожание 2759,2 - - 2759,2 

13 
Дополнительные затраты на транспорти-

ровку 
263,5 - - 263,5 

  Итого по главе 6 3022,7 - - 3022,7 

  Итого по главам 1-6 76018,2 71233,5 970,9 3813,8 

  глава 6 Содержание дирекции 
 

    
 

14 Содержание дирекции 1140,3 - - 1140,3 

  

 

 

Итого по главе 7 1140,3 - - 1140,3 

  
 

Итого по главам 1-7 
77158,5 71233,5 970,9 4954,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

N 

п/п 

Наименова-

ние отдель-

ных видов 

работ 

Сметная стои-

мость, тыс.руб 

Распределение кап.вложений и объемов СМР по пе-

риодам 

Всего СМР 
авг сент окт 

нояб-

янв 

фев-

апр 

май-

июл 

Вто- 

рой 

год 1 мес 2 мес 3 мес II кв III кв IV кв 

1 

Инженерная 

подготовка 

территории 

1438,3 863 

1438,

3 

863 

- - - - - - 

2 

Приют для 

бездомных 

животных 

57533,

4 

57533

,4 
- 

2876,

7    

2876,

7 

2876,

7   

2876,

7 

15534  

15534 

27644

,9 

27644

,9  

7277,

9  

7277,

9 

1323,

2    

1323,

2 

  
устройство 

котлована 
2876,7 

2876,

7 
- 

2876,

7    

2876,

7 

- - - - - 

  
работы нуле-

вого цикла 
2876,7 

2876,

7 
- - 

2876,

7    

2876,

7 

- - - - 

  

возведение 

наземной час-

ти 

25890 25890 - - - 
15534  

15534 

10356   

10356 
- - 

  
кровельные 

работы 
2876,7 

2876,

7 
- - - - 

2876,

7    

2876,

7 

- - 

  отделка 5753,3 
5753,

3 
- - - - 

2876,

7   

2876,

7 

2588,

9 

2588,

9 

287,7                 

287,7 

  

внутренние 

сантехниче-

ские работы 

5753,3 
5753,

3 
- - - - 

2589   

2589 

2934,

2                 

2934,

2 

230,1                

230,1 

  

внутренние 

электромон-

тажные рабо-

ты 

5753,3 
5753,

3 
- - - - 

4487,

6  

4487,

6 

978,1     

978,1 

287,6                 

287,6 

  

внутренние 

слаботочные 

сети 

2876,7 
2876,

7 
- - - - 

1956,

2  

1956,

2 

546,6                 

546,6 

373,9     

373,9 
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прочие неуч-

тенные рабо-

ты 

2876,7 
2876,

7 
- - - - 

2502,

7  

2502,

7 

230,1                

230,1 

143,9     

143,9 

3 
Водопровод и 

канализация 
1941,8 

1941,

8 
- - 

1068                 

1068 
- - 

873,8  

873,8         
- 

4 

Теплоснаб-

жение и горя-

чее водо-

снабжение 

2265,4 
2265,

4 
- - 

475,7                 

475,7 
- - 

1789,

7                 

1789,

7 

- 

5 
Электроснаб-

жение и ТП 
1618,1 647,2 - - 

744,3                 

362,4 
- - 

873,8                 

284,8 
- 

6 

Сети слабо-

точных уст-

ройств 

323,6 323,6 - - 
139,1                 

139,1 
- - 

184,5                

184,5 
- 

7 

Диспетчери-

зация инже-

нерного обо-

рудования 

323,6 323,6 - - 
139,1                 

139,1 
- - 

184,5                

184,5 
- 

8 
Проезды и 

тротуары 
3236,3 

3236,

3 
- - - - - - 

3236,

3                 

3236,

3 

9 
Озеленение 

территории 
2265,4 

2265,

4 
- - - - - - 

2265,

4                 

2265,

4 

10 Малые формы 970,8 970,8 - - - - - - 
970,8                 

970,8 

11 

Временные 

здания и со-

оружения 

1078,8 863 
458,5 

431,5 

16,1                 

- 

16,1                 

- 

43,2                

- 

43,2                 

- 

43,2                 

- 

458,5                 

431,5 

12 
Зимнее удо-

рожание 
2759,2 - 

165,6                 

- 

165,6                 

- 

165,6                 

- 

496,7                

- 

496,7                 

- 

496,7                

- 

772,3                 

- 
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13 

Дополнитель-

ные затраты 

на транспорт 

263,5 - 
15,8                 

- 

15,8                 

- 

15,8                 

- 

47,4                

- 

47,4                

- 

47,4                

- 

73,9                

- 

14 
Содержание 

дирекции 
1140,3 - 

79,8                

- 

79,8                

- 

79,8              

- 

239,5 

- 

239,5                 

- 

239,5               

- 

182,4                

- 

  
Итого по объ-

екту 

77158,

5 

71233

,5 

2158                

1294,

5 

3154                

2876,

7 

5720,

2                 

5064 

16360

,8                

15534 

28471

,7                

27644

,9 

12011                 

10595

,2 

9282,

8                 

8224,

2 

 

 

График освоения капитальных вложений 
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8 Пожарная безопасность 

 

8.1 Описание системы  обеспечения пожарной безопасности  

объекта 

 
  Пожарная безопасность здания обеспечивается: 

- системой предотвращения пожара; 

- системой противопожарной защиты; 

- организационно – техническими мероприятиями. 

  Предотвращение пожара достигается предотвращением образования в 

горючей среде источников зажигания, применением пожаробезопасных строи-

тельных материалов.    

Противопожарная защита обеспечивается: 

- применением средств пожаротушения (пожарных гидрантов и кранов) и 

пожарной сигнализации. 

- применение только регламентированных по огнестойкости и пожарной 

опасности строительных конструкций и материалов.  

- проектированием помещений с учетом их взрывопожарной и пожарной 

опасности. 

- системой оповещения. 

  Запроектированные организационно – технические мероприятия при-

званы: 

- обеспечить контроль эксплуатации и технического обслуживания сис-

тем и средств противопожарной защиты; 

- обеспечить подготовленность и инструктаж персонала в соблюдении 

мер противопожарной безопасности для профилактики возникновения пожара 

и организации эвакуации при пожаре. 

 

8.2 Обоснование  противопожарных   расстояний  между   зданиями, 

сооружениями  и   наружными  установками,  обеспечивающих   пожарную 

безопасность объектов 

 

Проектом соблюдены безопасные расстояния между объектами 

строительства с учетом исключения возникновения переброса пламени в случае 

возникновения пожара, а так же с учетом создания условий, необходимых для 

успешной работы пожарных подразделений при тушении пожара.   

Для предотвращения распространения пожара между зданиями и 

сооружениями согласно табл.11 Приложения N123-ФЗ следует принимать 

расстояние не менее 10 м (при II степени огнестойкости проектируемого 

здания). Все нормативные расстояния в данном проекте выдержаны. 
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8.3 Описание  и  обоснование  проектных  решений  по   наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и  подъездов 

для пожарной техники 

 

Наружное пожаротушение осуществляется с передвижной пожарной 

техники вокруг здания  и от предусмотренных проектом пожарных гидрантов. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет  20  л/сек, поэтому на-

ружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных гидрантов.(СП 

31.13330.2012) 

С учетом особенностей размещения, этажности здания и устройства 

эвакуационных выходов согласно требованиям п. 2 ст. 67 N 123-ФЗ подъезд 

пожарных машин осуществляется со всех сторон здания, проезды 

запроектированы шириной не менее 6 м. В ширину проезда включен тротуар 

согласно требованиям п. 7 ст. 67 N 123-ФЗ.                

 

8.4 Описание   и    обоснование   принятых   конструктивных    и 

объемно-планировочных  решений,   степени  огнестойкости  и   класса 

конструктивной пожарной опасности строительных конструкций 

 

Система объемно-планировочных и конструктивных решений зданий 

обеспечивается: 

-устройством необходимого количества эвакуационных выходов из 

помещений и путей эвакуации с требуемыми по нормам параметрами; 

-применением несущих и ограждающих конструкций с 

регламентированными пределами огнестойкости; 

-применением для путей эвакуации строительных материалов с 

требуемыми по нормам показателями пожарной опасности.   

- Класс функциональной пожарной опасности – Ф 3.4; 

- Класс конструктивной пожарной опасности- СО;  

- Степень огнестойкости здания – II. 

Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее: 

- железобетонные колонны - R 90; 

-  стены наружные несущие – R 90; 

-  перекрытия  - REI 45; 

-  лестничные площадки,  марши  - R 45; 

- конструкция кровли – RE 60. 

Наружные стены выполнены из кирпича с оклейкой утеплителем 

ROCKWOOL ФАСАД БАТТС. 

 Утепление пола в перекрытии 1-го этажа выполнено из экструдирован-

ного пенополистерола. 

Проектируемое здание с вышеперечисленными характеристиками соот-

ветствует своему назначению, принятые конструкции обеспечивают пожарную 

безопасность. 
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8.5 Описание  и  обоснование проектных  решений  по  обеспечению 

безопасности людей при возникновении пожара 

 

Противопожарная защита проектируемого объекта обеспечивает: 

- своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей независимо от 

их возраста и физического состояния наружу на прилегающую к зданию 

территорию (далее - наружу) до наступления угрозы их жизни и здоровью 

вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

- спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных 

факторов пожара; 

- защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов 

пожара. 

Здание обеспечивается эвакуационными выходами непосредственно на-

ружу на прилегающую территорию из помещения первого этажа приюта. Двери 

на пути эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Организа-

ция эвакуации со второго этажа и эксплуатируемой кровли осуществляется по 

наружным пожарным лестницам.  

 

8.6 Перечень    мероприятий    по    обеспечению    безопасности 

подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

 

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется при 

соблюдении условий: 

- время прибытия первого и второго подразделения не должно 

превышать 10 мин; 

- подразделение пожарной охраны размещается в зданиях пожарных 

депо; 

- порядок и методика определения мест дислокации подразделений 

пожарной охраны устанавливаются нормативными документами по 

пожарной безопасности согласно требованиям ст. 76 N 123- ФЗ. 

При тушении пожаров подразделения государственной 

противопожарной службы руководствуется Боевым уставом пожарной 

охраны и другими руководящими документами МЧС России. 

Тушение возможного пожара силами пожарных подразделений возможно 

по внутренней лестнице; ширина лестничных маршей –и 2м, что больше 1,2м; 

для пожарных рукавов предусмотрено достаточно места между маршами, так 

как лестница запроектирована двухмаршевой и никаких помех для рукавов не 

может возникнуть; 

Данные объемно-планировочные решения обеспечивают безопасность 

пожарных при тушении пожара. 

 

8.7 Описание     и    обоснование     противопожарной     защиты 

(автоматических  установок  пожаротушения,  пожарной   сигнализации, 
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оповещения и  управления  эвакуацией людей  при пожаре,  внутреннего 

противопожарного водопровода, противодымной защиты) 

 

Приют оборудован автоматическими  установками  пожаротушения и 

системой управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ), в которую 

включаются: диспетчерский пульт управления, сеть громкоговорящих 

устройств и линий связи: световые указатели направления движения к 

выходам.  

В здании на путях эвакуации предусмотрены световые указатели, 

подключенные к сети эвакуационного освещения. Световые указатели мест 

установки соединительных головок для подключения передвижной пожарной 

техники подключены к сети эвакуационного освещения. Световые указатели  

включаются автоматически при срабатывании систем пожарной автоматики. 

В системе электроснабжения предусмотрены устройства защитного 

отключения. 

При отказе системы вентиляции должны быть приняты меры для исклю-

чения образования взрывоопасной концентрации газа в помещении. 

Внутреннее пожаротушение осуществляется пожарными кранами 50мм 

, с рукавом длиной 50м с диаметром спрыска ствола 16 мм и длиной пожарного 

рукава 20 м. Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 м от пола в 

шкафчиках совместно с огнетушителями. Расход воды – 1 струя на 2,5 л/с. 

 

8.8 Расчет необходимого количества огнетушителей 

 

Выполним подбор первичных средств пожаротушения для основных по-

мещений. 

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей следует 

производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной пло-

щади, а также класса пожара горючих веществ и материалов. 

В помещениях присутствуют электрощитовые, а также некоторые поме-

щения оборудованы ЭВМ, поэтому возможно возникновение пожаров связан-

ных с горением электроустановок. Принимаем класс (Е) – пожары, связанные с 

горением электроустановок. 

Согласно Правилам пожарной безопасности ППБ 01-03, введенным в 

действие с 30 июня 2003 года, принимаем 4 порошковых огнетушителя на каж-

дые 800 м
2
, всего необходимо огнетушителей: на первый  этаж 4*2810/800=14 

шт и на второй этаж 4*1100/800=6шт. 

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетуши-

теля не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений. 

При защите помещений ЭВМ следует учитывать специфику взаимодей-

ствия огнетушащих веществ с защищаемыми оборудованием, изделиями, мате-

риалами и т. п. Данные помещения следует оборудовать и углекислотными ог-

нетушителями с учетом предельно допустимой концентрации огнетушащего 

вещества. 
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На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобрете-

ние, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаро-

тушения. 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь поряд-

ковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по 

установленной форме. 

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, пе-

риодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах 

не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует распола-

гать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 

м. 
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9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

 9.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации  

 

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного пе-

редвижения МГН (маломобильных групп населения) по зданию и по его тер-

ритории с учетом требований СП 59.13330.2012 и градостроительных норм.  

Продольные уклоны тротуаров не превышают 40%, поперечный уклон 

тротуаров составляет 10-15%.  

На открытой автостоянке предусмотрено 3 места для личного авто-

транспорта инвалидов. 

 На эвакуационных выходах предусмотрена подъемная платформа с 

вертикальным перемещением для облегчения доступа инвалидов в креслах- 

колясках.  

Вдоль лестниц, а также у всех перепадов высот более 0,45 м установле-

ны ограждения с поручнями. Поручни пандусов располагаются на высоте 0,7 

и 0,9 м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы непрерывный по 

всей ее высоте. Завершающие части поручня длиннее марша или наклонной 

части пандуса на 0,3 м. Входные площадки при входах, доступных МГН, 

имеют навесы и водоотвод. Поперечный уклон крыльца главного входа со-

ставляет 1%.  

Уклоны лестниц не более 1:2. Ступени лестниц на путях движения ин-

валидов и других маломобильных групп населения сплошные, ровные, без 

выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени имеет закругление 

радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к сте-

нам, имеют бортики высотой не менее 0,02 м.  

Ширина входных дверей принята не менее 1,5 м. 

 Дверные и открытые проемы в стенах имеют ширину в чистоте не ме-

нее 900 мм. Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот, за ис-

ключением входных дверей с порогом не более 25 мм.  

Ширины коммуникационных проходов не менее 1,5 м.  

Здание гостиницы оборудуется 2 пассажирскими лифтами. Лифты за-

проектированы с кабиной 1000х1300, ширина дверного проема рассчитана на 

возможность прохода кресел-колясок.У двери лифта, предназначенного для 

инвалидов на креслах-колясках, предусмотрена световая и звуковая инфор-

мирующая сигнализация, соответствующая требованиям ГОСТ Р 51631.  
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 9.2 Обоснование принятых объемно-планировочных и конструк-

тивных решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов, 

а также эвакуацию в случае пожара или других стихийных бедствий 

  

Проектными решениями было обусловлено создание архитектурной 

среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности здания для всех 

категорий маломобильных групп населения и обеспечены:  

1. досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность пере-

мещения внутри здания;  

2. безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также 

мест обслуживания МГН;  

3. своевременное получение МГН полноценной и качественной ин- 

формации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать обо-

рудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги и т.д;  

4. удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 

Проектные решения обеспечивают безопасность МГН в соответствии с 

требованиями 123-ФЗ с учетом мобильности инвалидов различных катего-

рий, их численности и местонахождения (обслуживания, отдыха) в здании. 

 Конструкции эвакуационных путей предусматриваются класса К0, 

предел их огнестойкости REI60 (перекрытия), а материалы отделки и покры-

тий соответствуют требованиям противопожарных норм.  

Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки поме-

щения с пребыванием МГН до двери в пожаробезопасную зону находится в 

пределах досягаемости за необходимое время эвакуации.  

Конструкции противопожарных зон проектируются класса К0, а мате-

риалы отделки и покрытий соответствуют требованиям противопожарных 

норм. Пожаробезопасная зона запроектирована незадымляемой. 
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10 Охрана окружающей среды 

  

10.1 Результаты оценки воздействия объекта капитального строи-

тельства на окружающую среду  

 

Функциональное назначение помещений проектируемого объекта оп-

ределено заданием.  

Территория участка, предназначенная под строительство базы отдыха, 

не находится в зоне зеленых насаждений. Площадка свободна от строений и 

сооружений.  

Объектов, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, не имеется.  

При реализации намечаемой хозяйственной деятельности возможными 

видами воздействия на окружающую среду являются: 

 - воздействие на атмосферный воздух;  

- воздействие на почву;  

- воздействие на растительный и животный мир.  

Источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является на-

земная парковка автомобилей около базы отдыха. Площадка строительства 

не входит в зоны санитарной охраны водоисточников, и расположена за пре-

делами зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборов. Расстояние до ближайше-

го водного объекта составляет 250 м (р. Енисей). Ширина водоохраной зоны 

р. Енисей составляет 200 м. В хозяйственно-бытовую систему водоотведения 

поступают стоки от санитарных приборов, расположенных в санитарных уз-

лах, душевых и умывальных. В производственную систему водоотведения 

поступают стоки от технологического оборудования, расположенного в пи-

щеблоке. Загрязнение водных объектов отсутствует. Воздействие на расти-

тельный и животный мир при строительстве и эксплуатации здания будет не-

значительным. Так как, непосредственно на территории намечаемой деятель-

ности какие-либо виды животных и птиц отсутствуют, то в процессе строи-

тельства сооружения ущерб животному миру нанесен не будет.  

 

 

10.2 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 

возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду и рациональному использованию при-

родных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капи-

тального строительства, включающий 
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 Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обез-

вреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных 

вод  

В здании гостиницы запроектированы: 

 - бытовая канализация; 

 - внутренние водостоки;  

- производственная канализация; 

 - дренажная канализация. 

 Для отвода дождевых вод из внутренних водостоков здания преду-

смотрен открытый выпуск (открыто в лотки около здания). Меры, принимае-

мые по организации сбора загрязненных стоков, предотвращают загрязнение 

водных объектов.  

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

 Для снижения негативного влияния выбросов автостоянок на уровень 

загрязнения атмосферного воздуха, проектом предусматриваются организа-

ционно-технические мероприятия:  

- для предотвращения загазованности воздуха не допускается работа 

двигателей автомобилей вхолостую при стоянке машин.  

Мероприятия по охране и рациональному использованию земель-

ных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по ре-

культивации нарушенных или загрязненных земельных участков и 

почвенного покрова  

Высотная посадка здания принята с учетом максимального использо-

вания существующего рельефа, существующими капитальными покрытиями 

проездов, улиц, с учетом заложения подземных коммуникаций.  

В разделе генерального плана при строительстве и после завершения 

работ предусматривается:  

– снятие растительного слоя грунта и складирование его в непосредст-

венной близости для использования его в дальнейшем при благоустройстве 

территории строительства;  

– строительство проездов и дорог к зданию;  

– устройство площадки для контейнеров твердых отходов;  

– планировка поверхности местным грунтом до проектных отметок.  

Благоустройством территории предусмотрено:  

− твёрдое покрытие из асфальтобетона по слою щебня и песка проездов 

и площадок;  

− из декоративной тротуарной плитки по слою песка и щебня 

 – тротуары и площадки отдыха 

 В местах проектирования дорожек посадки кустарников располагают-

ся декоративными группами, запроектирован газон. 

 Для удобства передвижения инвалидов и маломобильных групп насе-

ления по территории предусмотрено устройство пандусов в местах пересече-

ния тротуаров с проездами. 
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 Реализация запланированной деятельности позволит предотвратить за-

грязнение почвы. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транс-

портировке и размещению опасных отходов  

В результате эксплуатации базы отдыха  образуются следующие отхо-

ды:  

– твёрдые бытовые отходы; 

 – мусор при уборке территории;  

− пищевые отходы. 

 Твердые бытовые отходы и смет с территории собираются в металли-

ческие контейнеры и будут вывозиться на захоронение на полигон ТБО.  

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания  

После строительства базы отдыха предусматриваются мероприятия по 

благоустройству территории: посадка деревьев и кустарников, устройство га-

зонов. 

 Работы, связанные со строительством здания, не затрагивают объекты 

животного мира, поэтому мероприятия по охране данных объектов не разра-

батывались.  

Программу производственного экологического контроля (монито-

ринга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при 

строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях 

 Программа мониторинга за воздействием намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду включает в себя: 

 - выполнение работ в соответствии со схемой производства работ, из-

ложенной в проекте организации строительства контроль состояния инже-

нерных сетей, обеспечивающих охрану поверхностных вод от загрязнения;  

- контроль организованного сбора, надлежащего хранения и своевре-

менного вывоза на утилизацию отходов. 
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10. ГОСТ 2.301 – 68* Единая система конструкторской документации. 

Форматы (с Изменениями №№ 1, 2, 3). Межгосударственный стандарт. – 

Взамен ГОСТ 3450-60; введен 01.01.71. - Москва: Стандартинформ, 2007. – 

4с.  

Архитектурно-строительный раздел 

11. СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II- 

26-76.  

12. СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуа-

лизированная редакция СНиП 23-05-95*.  

13. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция 

СНиП 23-03-2013.  

14. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная ре-

дакция СНиП 23.02.-2003. – Введ. 1.01.2012. – М.: ООО «Аналитик», 2012. – 

96с.  

15. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 

2.03.13 -88.  

16. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуали-

зированная редакция СНиП 31-06-2009  

17. СП 31-114-2004 Правила проектирования жилых и общественных 

зданий для строительства в сейсмических районах. 

18. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломо-

бильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 

 19. СанПиН 2.1.2.2564-09 Гигиенические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и про-

тивоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и социального 

обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и 

инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их 

работы.  

 

 



Расчетно-конструктивный раздел 

Бетонные, железобетонные и каменные конструкции  

20. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Ос-

новные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. – Введ. 

01.01.2013. – М.: Минрегион России, 2012.  

21. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.01.07-85*. – Взамен СП 20.13330.2010; введ. 20.05.2011. – М.: 

ОАО ЦПП, 2011. -90с.  

22. Кузнецов, В.С. Железобетонные конструкции многоэтажных зда-

ний. Курсовое и дипломное проектирование: учеб.пособие для студентов 

спец. «Промышленное и гражданское строительство / В.С. Кузнецов. – М.: 

АСВ, 2010. – 197 с.  

23. Байков, В.Н. Железобетонные конструкции. Общий курс: учеб.для 

студентов вузов по спец. «Промышленное и гражданское строительство» / 

В.Н. Байков, Э.Е. Сигалов. – М.: ООО БАСТЕТ, 2009. – 768с. 

 24. Железобетонные и каменные конструкции: учеб. для студентов ву- 

зов направления «Строительство», спец. «Промышленное и гражданское 

строительство» / В.М. Бондаренко [и др.]; под ред. В.М. Бондаренко. – Изд. 

5-е, стер. – М.: Высшая школа, 2008. -887с. 

 25. Щербаков, Л.В. Примеры расчета элементов железобетонных кон-

струкций: методические указания к курсовому проекту для студентов специ- 

альности 270102 – «Промышленное и гражданское строительство» / Л.В. 

Щербаков, О.П. Медведева, В.А. Яров. – Красноярск: КрасГАСА, 2005. – 

112с.  

26. Щербаков, Л.В. Расчет плиты перекрытия и фундамента под колон- 

ну многоэтажного здания: методические указания к курсовому проекту для 

студентов специальности 290300, 290600 всех форм обучения / Л.В. Щерба- 

ков – Красноярск: КрасГАСА, 2004. – 36с.  

Основания и фундаменты 

27. СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализиро- 

ванная редакция СНиП 2.02.01-83. - Взамен СП 22.13330.2010; введ. 

20.05.2011. – М.: ОАО ЦПП, 2011. – 162с.  



28. СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фунда- 

ментов зданий сооружений /Госстрой России. - М: ГУП ЦПП, 2005. - 130 с.  

29. Козаков, Ю.Н. Проектирование фундаментов неглубокого заложе-

ния: метод.указания к курсовому и дипломному проектирова- нию / 

Ю.Н.Козаков, Г.Ф.Шишканов. — Красноярск: КрасГАСА, 2003. - 60с.  

30. Козаков, Ю.Н. Проектирование свайных фундаментов из забивных 

свай: метод.указания к курсовому и дипломному проектированию / 

Ю.Н.Козаков, Г.Ф.Шишканов.— Красноярск: КрасГАСА, 2003. - 54 с.  

31. Козаков, Ю.Н. Свайные фундаменты. Учет региональных условий 

при проектировании: учеб.пособие /Ю.Н.Козаков.- Красноярск: КрасГАСА, 

1996. -62с. 

Организация строительного производства  

32. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 

редакция. – Введ. 20.05.2011. – М.: ОАО ЦПП, 2011.  

33. Баронин, С.А. Организация, планирование и управление строитель-

ством. учебник / С.А. Баронин, П.Г. Грабовый, С.А. Болотин. – М.: Изд-во 

«Проспект», 2012. – 528с.  

34. Терехова, И.И. Организационно-технологическая документация в 

строительстве: учебно-методическое пособие для практических занятий, кур-

сового и дипломного проектирования / И.И. Терехова, Л.Н. Панасенко, Н.Ю. 

Клиндух. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 40 с.  

35. МДС 12 - 46.2008. Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ 

по сносу (демонтажу), проекта производства работ.- М.: ЦНИИОМТП, 2009.  

36. Болотин, С.А. Организация строительного производства : учеб, по-

собие для студ. высш. учеб, заведений / С.А.Болотин, А.Н.Вихров. - М.: Из-

дательский центр « Академия», 2007. - 208с.  

37. РД-11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки 

проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологиче-

ских карт погрузочно-разгрузочных работ. – Введ. 01.07.2007.  

38. Организация, планирование и управление строительным производ-

ством: учебник. / Под общ.ред.проф П.Г. Грабового. – Липецк: ООО «Ин- 

форм», 2006. - 304с.  



39. "О саморегулируемых организациях". Федеральный закон от 1 де-

кабря 2007 г. № 315-ФЗ. 

 40. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный 

закон от 29.12.2004 г № 190 - ФЗ. - М.: Юрайт-Издат. 2006. - 83 с. 

 41. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве: в 2ч. 

Общие требования. - Взамен СНиП 12-03-99; введ. 2001-09-01. - М.: Книга - 

сервис, 2003.  

42. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве: в 2ч. Ч.2. 

Строительное производство. - Взамен разд. 8-18 СНиП III-4-80.* введ.2001-

09-01. - М.: Книга-сервис, 2003.  

43. Дикман, Л.Г. Организация строительного производства: учеб.для 

строит, вузов / Л.Г.Дикман. - М.: АСВ, 2002. - 512 с.  

44. СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства и за-

делов в строительстве предприятий, зданий и сооружений: в 2ч. - Госстрой 

России – М.: АПП ЦИТП, 1991. 

Экономика строительства 

 45. Экономика отрасли (строительство): методические указания к вы-

полнению курсовой работы / И.А. Саенко, Е.В. Крелина, Н.О. Дмитриева. - 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012.  

46. Ардзинов, В.Д. Сметное дело в строительстве: самоучитель./ В.Д. 

Ардзинов, Н.И. Барановская, А.И. Курочкин. - СПб.: Питер, 2009. -480 с.  

47. Саенко И.А. Экономика отрасли (строительство): конспект лекций – 

Красноярск, СФУ, 2009.  

48. СБЦП 81-2001-03 Объекты жилищно-гражданского строительства. 

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства  

49. МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации. - Введ. 2004-03-09. — М.: 

Госстрой России, 2004.  

 

Безопасность жизнедеятельности 



50. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций (СО 153-34.21.122-2003). – М.: Издательство 

МЭИ, 2004. – 57 с.  

51. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство. – Введ. 01.09.2001. – М.: ГУП ЦПП, 2002. – 64 с.  

52. Коптев, Д.В. Безопасность труда в строительстве. Инженерные рас- 

четы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» / Д.В. Коптев, Г.Г. 

Орлов, В.И. Булыгин. – М.: АСВ, 2003. – 348 с.  

53. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования. – Введ. 01.09.2001. – М.: ГУП ЦПП, 2002. – 64 с.  

54. Долин, П.А. Справочник по технике безопасности/ П.А. Долин. – 

М.: Энергоиздат, 1998. – 800с. 

 55. СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений. (с 

изменениями №1,2). – Введ. 01.01.1998. – М.: ГУП ЦПП, 1998. – 14с.  

56. Баратов, А.Н. Пожарная безопасность: учебное пособие / А.Н. Бара-

тов, В.А. Пчелинцев. – М.; АСВ, 1997. – 176 с.  

57. Правила пожарной безопасности при производстве строительно- 

монтажных работ. – М.: Стройиздат, 1995. – 48 с.  

58. Пчелинцев, В.А. Охрана труда в строительстве: учебник для строи- 

тельных ВУЗов и факультетов. /В. А. Пчелинцев, Д.В. Коптев, Г.Г. Орлов. – 

М.: Строиздат, 1991. – 228с. 

 59. Инженерные решения по охране труда в строительстве: справочник 

/ Под ред. Г.Г. Орлова. – М.: Стройиздат, 1985. – 278 с.  

60. Ройтман, М.Я. Основы противопожарного нормирования в строи-

тельстве/ М.Я. Ройтман. – М.: Стройиздат, 1985. – 573 с. 


