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2 Характеристика инвестиционно - строительного проекта 

 

2 . 1  Общая информация об инвестиционно - строительном  

проекте 

 

Здание караульного помещения на один пост с контрольно-пропускным 

пунктом расположено по адресу: ул. Ленина, 52А, г. Енисейск. Здание является 

отдельно стоящим. При этом здание представляет собой единый не высокий 

объем с блоками, выходящих на кровлю, лестничных клеток. 

На рисунке 2.1 представлен ситуационный план расположения здания. 

 

 
Рисунок 2.1 - Ситуационный план 

 

Проектируемый объект расположен на территории промышленной зоны и 

складских помещений. Технические показатели объекта представлены в таблице 

2.1. 

 

Таблица 2.1 – Технические показатели объекта 

Наименование показателя, ед. изм. Значение 

Площадь застройки, м2 417,43 

Общая площадь здания, м2 617,05 

Строительный объем здания, м3 3861,23 

 

Рядом с объектом проходит региональная автодорога Р409 «Енисейский 

тракт» - автомобильная дорога регионального значения Красноярск - Енисейск, 

соединяющая северные районы Красноярского края,  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9


 

 

Изм. Лист Кол.уч.   № док. Подпись Дата 

Лист 

 
ДП-270102.65-2016-ПЗ 

 

 

расположенные вниз по течению реки Енисей с краевым центром и сетью 

федеральных автодорог: Р255 Существует следующие методы расчета сметной 

стоимости: «Сибирь» (Новосибирск - Красноярск - Иркутск), Р257 «Енисей» 

(Красноярск - Абакан - Кызыл). Длина трассы составляет 345 км. Дорога 

полностью асфальтирована. 

 

2 . 2  Характеристика условий строительства  

 

Климатические условия площадки строительства приняты по СП 

131.13330.2012. «Строительная климатология. Актуализированная версия  СНиП 

23-01-99*» [1] и представлены в таблице 2.2 

 

Таблица 2.2 - Природно-климатические условия района строительства 
Наименование показателя Значение 

Климатический район строительства 1В 

Зона влажности района сухая 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92, 0С 
-46 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,98, 0С 
-50 

Продолжительность периода со среднесуточной 

температурой воздуха ниже 8 0С, сут. 
245 

Средняя температура периода со среднесуточной 

температурой воздуха ниже или равной 80С 
-9,6 

Средняя скорость ветра со среднесуточной 

температурой воздуха ниже или равной 80С 
2,8 

Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С -59 

Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С 37 

 

Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85*» [2] расчетная снеговая нагрузка составляет 3,2 кПа 

(V зона), расчетная ветровая нагрузка равна 0,30 кПа (II зона). 

Согласно СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» [3] 

сейсмичность района строительства составляет 6 баллов. 

 

2 . 3  Инженерно -  геологическое строение площадки  

 

В разрезе грунтовое основание сложено из следующих слоев: 

1) Почвенно-растительный слой. 

2) Суглинок тугопластичный, просадочный. 

3) Суглинок твердый, просадочный. 

Подземные воды не обнаружены.  

Глубина промерзания грунта составляет 1,53 м. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0255_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0257_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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2 .4   Конструктивные и  объемно-планировочные решения  

 

Караульное помещение на один пост с контрольно-пропускным пунктом  

располагается по ул. Ленина 52 в г. Енисейске. Здание представляет собой 2-х 

этажный объем высотой 6,25 м (9,25 м) и размерами в плане 30,48 х 12,26 м.  

Здание выполнено в виде самостоятельной стеновой конструктивной 

системы из полнотелого силикатного кирпича.  

Стены поэтажно опираются на монолитную плиту перекрытия. Все 

перекрытия здания выполнены в виде монолитных железобетонных плит 

толщиной 200 мм.  

С наружной стороны стены снабжены дополнительной навесной фасадной 

конструкцией, заполненной утеплителем ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС, 

толщиной 130 мм (коэффициент теплопроводности 0.042 Вт/(м·°С)). 

Перегородки выполнены из полнотелого обыкновенного кирпича 

толщиной 120 мм. 

Кровля караульного помещения скатная, покрытие - металлочерепица.  

В качестве заполнения оконных проемов применяются алюминиевые 

конструкции системы «SCHUKO», окрашенные в цвет RAL 7037 с 

открывающимися створками и стеклопакетами из прозрачного стекла и 

сопротивлением теплопередаче не ниже 0,57 м2·°С/Вт.  

Витражи выполняются из алюминиевых конструкций системы 

«SCHUKO», окрашенных в цвет RAL 7037. Заполнение витражных конструкций 

выполнено стеклопакетами из прозрачного стекла с сопротивлением 

теплопередаче не ниже 0,57 м2·°С/Вт.  

Входные группы также выполняются в алюминиевых конструкции 

системы «SCHUKO», окрашенных в цвет RAL7037 с заполнением 

стеклопакетами с сопротивлением теплопередаче не ниже 0,57 м2·°С/Вт из 

прозрачного стекла. 

Двери внутренние - алюминиевые TECHNOFORM 80; в перегородках - 

Bene, L'INVISIBILE. Также имеются металлические противопожарные двери. 

Наружные двери - глухие системы «SCHUKO», в алюминиевом профиле. 

 Подвесные потолки - свободно висящие акустические острова Rockfon 

Eclipse, ГКЛ «KNAUF», металлические реечные панели. 

 Полы - натуральный гранит, кафельная плитка, керамогранитная плитка, 

ковровое покрытие, система фальшполов - ковровое покрытие inett6, наливные 

полимерные полы. 

 Отделка элементов интерьера (стены перегородки колонны) - покраска 

акрило-латексной эмульсией, декоративная штукатурка, облицовка панелями 

MDF, облицовка глазурованной плиткой, облицовка керамогранитом, облицовка 

плитами из природного камня, стеклянные перегородки, перегородки BENE. 
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Внутри здания караульного пункта принцип функциональной 

дифференциации объекта на административную и бытовую зоны находит свое 

отражение как в планировочных решениях так и в оформлении и 

композиционных приемах построения интерьеров.  
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5 Определение недостающих характеристик  грунта 

 
Инженерно-геологический разрез. 

 

Рисунок 5.1. Инженерно-геологический разрез. 

Условные обозначения: 
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Таблица 5.1. Характеристика грунта основания. 
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0,7 - - - - - - - - - - - - - - - 

Суглинок 

тугопла- 

Стичный, 

просадочн

ый 

2,2 0,19 1,82 1,93 1,53 0,74 0,7 19,5 - 0,16 0,24 0,39 15 18 14 215 

Суглинок 

твердый, 

просадочн

ый 

7,4 0,13 1,9 2,68 1,59 0,68 0,5 19,6 - 0,15 0,18 0 19 20 20 253 

 

где W - влажность;  

 - плотность грунта;  

s - плотность твердых частиц грунта;  

d - плотность сухого грунта;  

е – коэффициент пористости грунта;  

Sr - степень водонасыщения; 

γ - удельный вес грунта;  

sb - удельный вес грунта, ниже уровня подземных вод;   

WР - влажность на границе раскатывания;  

WL - влажность на границе текучести;  

IL - показатель текучести; 

      Iр – число пластичности;  

      с – удельное сцепление грунта;  

φ - угол внутреннего трения;  

      E – модуль деформации;  

Ro – расчетное сопротивление грунта.  

 

Для определения некоторых характеристик воспользуемся формулами 

 

ρd =  
ρ

1 + W
;  e =

ρs − ρd 

ρd
;  Sr =

W ∙ ρs

e ∙ ρw
;  γsb =  

ρs −  1

e + 1
,  
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     IL =  
W − WP

WL − WP
;  IP =  WL − WP, 

 

где ρw = 1 т/м3 – плотность воды; 

      γ = 10·ρ - удельный вес грунта;  

ρs - плотность частиц грунта. 

 

Модуль деформации, расчетное сопротивление грунта, угол внутреннего 

трения и удельное сцепление грунта определяются согласно табл. 3 прил.1, табл.3 

прил. 3  табл. 2 прил. 1 [1] соответственно. 

 

5 .1  Анализ грунтовых условий 
 

1. С поверхности сложены слабые насыпные грунты (0,7 м.), его 

необходимо прорезать. 

2. Слабых подстилающих слоев нет. 

3. Подземные воды не обнаружены. Грунт просадочный. 

4. Глубина промерзания грунта: df = df,n·kh = 2,19·0,7 = 1,53 м. 

Принимает 2 блока ФБС 12.4.6, блок ФБС 12.4.3 и плиту ФЛ 6.24 

Получаем глубину заложения -1,74. 

 

5.2  Проектирование ленточного фундамента неглубокого 

заложения 

 

5 .2 .1  Выбор глубины заложения фундамента 

 

5 .2 .2  Нагрузка .  Исходные данные 
 

Фактическая нагрузка на наиболее нагруженном участке на фундамент 

составляет 15 Т∙с/м (147 кН/м). 

 

5.2 .3  Определение расчетного сопротивления грунта 
 

Проверим выполнения условий при R = 215 кПа: 

 

𝑃ср < R,                                                                                                                 (1) 

 

где Pcр − среднее давление на грунт от фундмента; 
       R – расчетное сопротивление грунта. 
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Принимая для первого приближения среднее давление равным условному 

расчетном сопротивлению R0, ширину подошвы фундамента определяем по 

формуле 

 

𝑏 =
𝑁

𝑅0−γ𝑐р∙d
=

147

215−20∙1,74
= 0,815 м,  

 

где N – нагрузка на основание фундамента (кН/м); 

       R0 – условное расчетное сопротивление (кПа); 

        γ𝑐р  – усреднённый удельный вес фундамента и грунта на его обрезах, 

принимается γ𝑐р = 20 кН/м3. 

Принимаем плиту ФЛ 8.24 шириной 1000 мм. 

 

Проверим выполнение условий по формуле 3 

Pср =
N′

b
+ γ𝑐р ∙ d =  

147

1
+ 20 ∙ 1,74 = 181,8 кПа > R = 215 кПа; 

 

Условия выполняются, окончательно принимаем плиту ФЛ 6.24 с 

размерами: ширина – 1000 мм, высота – 300 мм.  

Определим среднее расчетное сопротивление грунта основания: 

 

R =  
γc1 ∙ γc2

k
[MykzbγII + MqdγII

′ + MccII]; 

 

где с1 =1,3  и с2 = 1,0 – коэффициенты условия работы, принятые по табл.3. [3];  

k = 1,1 – коэффициент, учитывающий надежность определения характеристик 

с и ; 

M  = 0,43,  

Mg  = 2,73,  

Mc = 5,31  – коэффициенты  зависящие от , принятые по табл.4 [3];  

kz – коэффициент, принимаемый равным 1,0 при ширине фундамента b  10м;  

II = 19,5  кН/м3 - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, 

залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод 

определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3; 

      γII
′   = (1/1,04)*19,5=18,75 кН/м3- то же, залегающих выше подошвы, кН/м3; 

сII = 1 кПа - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента 

 

R =  
1,3 ∙ 1,0

1,1
[0,43 ∙ 1,0 ∙ 1 ∙ 19,5 + 2,73 ∙ 1,74 ∙ 18,75 + 5,31 ∙ 1] = 121,4 кПа; 

      R = 121,4 кПа < R0 = 215 кПа. 
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Условие выполняется. 

 

5.2 .4  Конструирование ленточного фундамента 

 
Ленточные фундаменты конструируются из блоков ФБС и фундаментных 

плит ФЛ. Ширина блоков ФБС подбирается в зависимости от толщины стены. В 

нашем проекте толщина стен составляет 380 мм. Принимаем ширину блоков 400 

мм. Типы блоков выбираем: 2 блока ФБС 12.4.6, блок ФБС 12.4.3. Плиту ФЛ 

выбираем согласно расчета из п. 4. Марка плиты ФЛ 10.12 шириной 1 000 мм. 

 

5.3  Подсчет  объемов работ и  стоимости 

 
В таблице 5.2 представлен подсчет объемов работ ленточного фундамента 

 

Таблица 5.2 Подсчет объемов работ ленточного фундамента. 
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работ и затрат 
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 Стоимость, руб. Трудоемкость, чел∙ч 

Ед.изм. Всего Ед.изм. Всего 

1-168 
Разработка грунта 1 гр. 

экскаватором 
1000м3 0,041 91,2 3,73 8,33 0,34 

1-935 
Ручная доработка  

грунта 1 гр. 
м3 0,125 0,69 0,08 1,25 0,156 

1-11 
Устройство песчаной 

подготовки 
м3 0,125 4,80 0,6 0,11 0,014 

7-2 Монтаж фундаментных плит шт 1 2,09 2,09 0,86 0,86 

 Стоимость плит м3 0,26 50,8 13,21 - - 

11-28 
Установка блоков стен 

подвала до 0,4 м3 
м3 0,657 7,16 4,7 0,385 0,25 

 
Стоимость фундаментных 

плит и блоков  
м3 0,657 48,4 31,79 - - 
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Окончание таблицы 5.2 

 

5.4  Проектирование свайного фундамента 

 

5 .4 .1  Выбор глубины заложения ростверка и  длины свай 

 
Сваи опираем на суглинок твердый. Отметка верха суглинка -2,900 м. 

Заглубление в несущий грунт не менее 500мм – для забивной. По проекту низ 

ростверка находится на отметке -1,500м. Необходимая отметка выпуска арматуры 

-1,050м. Длину сваи принимаем 5 м. 

 

5.4 .2  Расчет  забивной сваи 

 
Принимаем сваю 5 м. С50.30-6 из бетона класса В20 массой 1,15 т. По серии 

1.011.1-10 вып.1. 

Т.к. у несущего грунта Е < 50 Мпа, то сваю рассчитываем как висячую.  

Определяем несущую способность сваи по грунту 

 

Fd=γc∙(γcR∙R∙A+u·γcfΣ fi·hi) 

 

где γс = 1 – коэффициент условий работы сваи в грунте; 

      γcR =1 – коэффициент условия работы соответственно под нижним концом и 

на боковой поверхности, учитывающие способ погружения и принимаемые при 

погружении свай марок С;      

       R = 2085 кПа – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, 

кПа, [37, прил.5, талб.1]. 

       A = 0,09м2 – площадь поперечного сечения сваи; 

       u = 1,2м – периметр поперечного сечения сваи; 

       γcf = 1 (для висячей забивной)– коэффициент условий работы грунта на 

боковой поверхности сваи;  

 

 

 

 

 

 

 

 

1-255 
Обратная засыпка 1 гр. грунта 

бульдозером 
1000м3 0,039 14,9 0,58 - - 

Итого:   56,78  1,62 
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 Таблица 5.3 Определение несущей способности свай. 

 
fi – расчетное сопротивление i-го слоя грунта на боковой поверхности 

ствола сваи, кПа, [37, прил.5, табл.2]; 

hi – толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью 

сваи, м. 

 

Fd = 2085∙0,09+1,2·95,275 = 301,98 кН 

 

       Допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету составит  
 
Fd

γ
=

301.98

1.4
= 215,7 кН 

 
Определение количества свай 

 

 𝑛 =
𝑁

Fd
γ⁄

=
147

215,7
= 0,8 ≈ 1 свая, 

 где N – фактическая нагрузка; 

         
Fd

γ⁄ −  допускаемая нагрузка на сваю. 
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                         Рисунок 5.2 Расположения свай в рядовом фундаменте 

 

5 .4 .3  Определение расстояния между осями соседних свай (шаг  

свай) 

 
Для рядовых свайных фундаментов определяется шаг свай: 

 

𝑎 =

γ0Fd

γ𝑛γ𝑘
− 1,1 ∙ 10 ∙ 𝑔св

𝑁𝑖 + 1,1 ∙ 0,7 ∙ 𝑑р ∙ γср
=

1 ∙ 215,7 ∙ 1,4 − 1,1 ∙ 10 ∙ 1,15

147 + 1,1 ∙ 0,7 ∙ 0,5 ∙ 20
= 1,94, 

 

где Ni- погонная нагрузка на рядовой фундамент, кН/м; 

      0,7 ∙ 𝑑р ∙ γср - погонная нагрузка от ростверка (0,7 м - осредненная ширина 

ростверка, 

      dp- глубина заложения ростверка м; 

      γср= 20 кН/м3),  

      1,1- коэффициент надежности по нагрузке,  

       𝑔св-масса свай, m. 

 

5.4 .4  Конструирование ростверка 
 

Ширину ростверка принимают в зависимости от ширины стен, свет 

ростверка за грань сваи должен быть не менее 100 мм. Ширина сваи 300 мм. 

Ширина стена 380. Принимаем ширину ростверка 500 мм. Высота ростверка 600 

мм. 

 

5.5  Выбор сваебойного оборудования и назначение расчетного 

отказа 

 
Критериями контроля несущей способности свай при погружении являются 

глубина погружения и отказ.  

Для забивки свай выбираем подвесной механический молот.  

Отношение массы ударной части молота (m4) к массе сваи (m2) должно быть 

не менее 1,25 при забивке свай в плотные грунты. Так как масса сваи m2=1,15 т, 

принимаем массу молота m4=1,8 5т (молот дизельный сваебойный трубчатый СП-

996). Расчетный отказ сваи желательно должен находится в пределах 0,005-0,01м. 

Отказ определяем по формуле 
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Sa =
Ed ∙ η ∙ A

Fd(Fd + η ∙ A)
∙

m1 + 0,2(m2 + m3)

m1 + m2 + m3
, 

где Ed = 10 ∙ m4 ∙ Hпод = 10 ∙ 1,8 ∙ 1 = 18 кДж  - энергия удара для подвесных 

дизелей молотов,  

        m4 = 1,8 т – масса молота, 

Hпод= 1м – высота подъема молота;  

η - коэффициент, принимаемы для железобетонных свай 1500 кН/м2; 

A = 0,09м2 - площадь поперечного сечения сваи;  

Fd = 301,98 кН - несущая способность сваи;  

m1 = m4 = 1,8 т – полная масса молота для механических молотов; 

 m2 = 1,15 т - масса сваи;  

m3 = 0,2 т - масса наголовника. 

 

Sa =
18 ∙ 1500 ∙ 0,09

301,98(301,98 + 1500 ∙ 0,09)
∙

1,8 + 0,2(1,15 + 0,2)

1,8 + 1,15 + 0,2
= 0,01м = 1 см. 

 

 Расчетный отказ сваи находится в пределах 0,005-0,01м 

 

5 .6  Подсчет  объемов и  стоимости работ 

 
Таблица 5.4 подсчета объемов и стоимости работ 

Н
о
м

ер
 

р
ас

ц
ен

о
к
 

Наименование 

работ и затрат 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
я
 

О
б

ъ
ем

 

Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 

чел∙ч 

Ед.изм. Всего 
Ед.и

зм. 
Всего 

1-

230 

Разработка 

грунта 1 гр. 

бульдозером 

1000

м3 
0,019 33,8 0,64 - - 

1-

935 

Ручная 

доработка  

грунта 1 гр. 

м3 0,283 0,69 0,19 1,25 0,35 

 Стоимость свай 
пог.

м. 
5 7,68 38,4 - - 

5-9 
Забивка свай в 

грунт 1гр. 
м3 0,45 16,5 7,425 2,70 1,215 

5-31 
Срубка голов 

свай 
свая 1 1,19 1,19 0,96 0,96 

6-2 
Устройство под 

бетонки 
м3 0,283 39,10 

11,06 
4,50 

1,273 

6-6 
Устройство 

монолитного 
м3 0,3 42,76 12,83 6,66 1,99 
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ростверка 
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Окончание таблицы 5.4 

 
Ленточный фундамент из блоков дешевле и менее трудоемкий, чем 

фундамент на забивных сваях. Однако в связи со структурной неустойчивостью 

грунтов, их просадочностью – фундамент на забивных сваях будет более надежен 

и менее деформативен.  

 

Стоимость 

арматуры 

ростверка 

т 0,059 240 14,12 - - 

1-

255 

Обратная 

засыпка 1 гр. 

грунта 

бульдозером 

1000

м3 
0,017 14,9 0,257 - - 

Итого: 86,12 - 5,78 



   

 

 
 

   

 

 

1 . 1  Технико-экономическое обоснование строительства 

караульного помещения на один пост с контрольно-пропускным 

пунктом по адресу :  г .  Ени сей ск ,  ул .  Ленина ,  52А 

 

В Российской Федерации в 2015 году зафиксировано 145,68 тыс. пожаров, 

в результате которых погибли 9377 человека, травмировано 10920 человек, 

общие потери составили более 100 млрд. рублей (прямой материальный ущерб 

составил 18,81 млрд. рублей). Огнем было уничтожено более 41,29 тыс. метров 

жилья. По-прежнему большая доля пожаров приходится на жилой сектор (71 

процент). Подразделениями пожарной охраны спасено более 86,5 тыс. человек 

и материальных ценностей на сумму свыше 43,6 млрд. рублей. 

На рисунке 1.1 представлена статистика о пожарах в Российской 

Федерации. 

 

 
Рисунок 1.1 – Количество пожаров в Российской федерации 

 

Согласно статистике пожарной безопасности РФ, наиболее количество 

случаев возникновения пожаров возникает в городах и поселках городского 

типа, при этом стоит заметить снижение количества пожаров в 2015 г. на 4,59%  

по отношению к 2014 году. 
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Рисунок 1.2 – Статистика основных причин возникновения пожаров 

Российской Федерации¶ 

 

Анализ причин пожаров показывает, что самой распространенной 

причиной их возникновения является неосторожное обращение с огнем, на 

втором месте НПУ и электрооборудование.  

 

 
Рисунок 1.3 – Структура основных объект возникновения пожаров РФ 
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Основное количество пожаров и гибель, при них в жилом секторе 

приходится на здания 5 степени огнестойкости. Сложившуюся ситуацию 

объясняют особенности жилого фонда на территории района, времена года 

(сезонность), день недели, время суток. Основной прирост пожаров в холодный 

период года происходит в жилых домах из-за нарушений правил пожарной 

безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов 

и отопительных печей. 

За 2015 год обстановка с пожарами и последствиями от них в Енисейском 

районе характеризовалась следующими основными показателями: 

— зарегистрировано сообщений 294 из них: бытовых пожаров −105; 

лесных пожаров −95; загораний −87. 

— при пожарах погибло — 4 человека, в том числе 2 детей. Пожары 

с гибелью людей 2 человека, из них 2 малолетних детей. 

— при пожарах получили травмы — 4 человека, в том числе 1 ребенок 

в возрасте 4. На пожарах больше получали травмы лица мужского пола — 75% 

(возраст 55-68) от общего количества травмированных, женщин — 0 и детей — 

25%. Отмечено, что 50 % травмированных при пожарах людей находились 

в состоянии алкогольного опьянения. 

Прямой материальный ущерб причинён в размере 35млн.717тыс 

190 рублей. 

Для модернизации технической базы МЧС РФ разработана Программа 

пожарной безопасности в Российской Федерации на период до 2017 года. 

Противопожарная безопасность – динамично развивающаяся отрасль 

науки и техники. Современная действительность диктует быстрые темпы 

внедрения инноваций, ускоренное обучение новым технологиям, 

усовершенствованный анализ результатов. Востребованность знаний в этой 

области определяет актуальность открытий, нововведений и 

усовершенствований, того, что и подрузамевается под термином «инновация». 

Гуманизация подчеркивает принадлежность данной сферы знаний к значению 

непосредственной человеческой жизни, за сохранение которой люди и ведут 

постоянную борьбу с огнем.  

Актуальность усовершенствования мероприятий по реализации 

противопожарной безопасности связана с все более усложняющейся 

конструкцией и планировкой потенциальных объектов, на которых может 

произойти пожар. Требуется модификация и введение новых технических 

средств, позволяющих реализовывать различные формы обеспечения 

противопожарной безопасности вне зависимости от характера чрезвычайной 

ситуации. Эту задачу решает утверждение нормативных правовых актов 

федерального и регионального значения. 

Целью Программы является качественное повышение уровня 

защищенности населения и объектов экономики от пожаров. 

Основными задачами, решение которых предусмотрено Программой 

являются: 



   

 

 
 

   

 

 

- разработка и внедрение технических и организационных мероприятий по 

эффективному формированию инфраструктуры добровольной пожарной охраны, 

культуры пожаробезопасного поведения населения; 

- создание и реконструкция многофункциональных пожарных депо в 

населенных пунктах Российской Федерации, на объектах, критически важных 

для национальной безопасности Российской Федерации, и в закрытых 

административно-территориальных образованиях, совершенствование системы 

их оснащения и оптимизация системы управления, в том числе создание 

робототехнических центров; 

- разработка и внедрение новых образцов пожарной техники, 

робототехнических средств, мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных, 

медицинского оборудования, средств и приемов  оказания помощи 

пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров; 

- разработка и внедрение новых технологий и технических средств 

обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, объектов экономики и 

социально значимых объектов с массовым пребыванием людей; 

- совершенствование научно-экспериментальной и учебно-материальной 

базы учреждений подготовки профессиональных и добровольных пожарно-

спасательных подразделений, научно-исследовательских и судебно-экспертных 

учреждений; 

- разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в 

области обеспечения пожарной безопасности; 

- оптимизация финансовых и материальных ресурсов федеральных органов 

государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации и 

организаций, направляемых на решение проблем пожарной безопасности. 

Общий объем финансирования Программы планируется на уровне 204 

000,0 млн. рублей и представлен на рисунке 1.4 

 

 
Рисунок 1.4 - Общий объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета 
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За счет средств федерального бюджета – 35 800,0 млн. рублей 

(капитальные вложения – 22 892,92 млн. рублей, научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы – 2 434,3 млн. рублей, в том числе работы 

гражданского назначения – 857,3 млн. рублей, прочие нужды – 10 472,78 млн. 

рублей)  

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств 

федерального бюджета Федеральным законом "О федеральном бюджете на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" не предусмотрены и будут 

уточняться при формировании проекта федерального закона"О федеральном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" и последующие 

годы: 

- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации – 112 700,0 млн. 

рублей; 

- за счет средств организаций – 55 500,0 млн. рублей. 

 

 
Рисунок 1.6 – Количество обустройства объектов федеральной 

противопожарной службы 

 

В рамках реализации данной программы повышен уровень пожарной 

безопасности населения и территорий в 82 субъектах Российской Федерации, на 

53 критически важных объектах,  в закрытых административно-

территориальных образованиях, обеспечено снижение гибели людей и 

сокращение времени прибытия на место ликвидации  пожаров путем 

обустройства 156 объектов федеральной противопожарной службы. 

Также важной задачей этой программы было разработка и оснащение 

пожарных подразделений новыми видами пожарной техники и пожарно-

технического вооружения для целей эффективного тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ. 

При выполнении мероприятий Программы предполагается укрепить 

устойчивую тенденцию снижения пожарных рисков в Российской Федерации и 

приблизиться по уровню пожарных рисков к уровню развитых стран мирового 

82; 61%

37; 27%

16; 12%
пожарных депо в населенных 

пунктах Российской 

Федерации;

пожарных депо для прикрытия 
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Российской Федерации;

пожарных депо в закрытых 

административно-

территориальных образованиях 

Российской Федерации.



   

 

 
 

   

 

 

сообщества, возродить и создать эффективную систему добровольчества, 

укрепить материально-техническую базу, построить многофункциональные 

пожарные депо и оснастить подразделения федеральной противопожарной 

службы средствами инструментального контроля, новыми образцами пожарной 

техники, робототехнических средств, средств связи, мониторинга, экипировки, 

снаряжения и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим 

в результате техногенных и природных пожаров. 

В настоящее время, в каждом субъекте РФ деятельность по тушению 

пожаров в крупных городах осуществляют подразделения государственной 

противопожарной службы, территорию остальных населенных пунктов 

призваны защищать создаваемые подразделения противопожарной службы 

субъектов РФ и других видов пожарной охраны (ведомственной, добровольной, 

частной). 

Согласно военным доктринам России и США, заключениям ведущих 

зарубежных и отечественных военных аналитиков ракетно-ядерные силы на 

период, по крайней мере, до 2020 г. остаются основным элементом вооружений, 

определяющих боевую мощь любого государства. 

Сочетание ракетного оружия с военно-космическими системами является в 

настоящее время определяющим фактором в строительстве высокоэффективных 

вооруженных сил и гарантом национальной безопасности. Принципы 

строительства и применения в локальных конфликтах современных 

вооруженных сил США и НАТО с опорой на ракетное оружие и военно-

космические системы служат наглядным примером для всех стран, в том числе и 

для стран, относящихся ранее к странам "третьего мира", которые также 

стремятся к обладанию ракетным оружием. 

В этих условиях дополнительно к существующим ракетоопасным 

направлениям для России и ее союзников становятся реальными угрозы ударов 

нестратегических ракетных средств нападения с южного, юго-восточного и 

восточного направлений, в том числе и по объектам центра Европейской части 

Российской Федерации. Учитывая продвижение НАТО на Восток и расширение 

его членства за счет стран Европы и Ближнего Востока, новые угрозы могут 

использоваться и как средство силового давления на Россию со стороны стран 

Запада при разрешении тех или иных конфликтных ситуаций. 

Система ПРН – это тесно увязанная совокупность командно-связных и 

информационных средств космического и наземного базирования, 

функционирующая в режиме круглосуточного боевого дежурства в масштабе 

реального времени. 

Система ПРН является стратегической системой, информация которой 

используется при принятии решения на проведение ответных действий 

Вооруженных Сил, включая применение стратегических ядерных сил (СЯС) 

России. Статус системы ПРН закрепляется соответствующими 

внутригосударственными и международными правовыми актами. 

Преднамеренное нарушение функционирования системы ПРН со стороны 



   

 

 
 

   

 

 

иностранных государств является одним из источников внешней военной угрозы 

России и может расцениваться как акт подготовки к нанесению ракетного удара 

со стороны данных государств. 

Ключевыми направлениями совершенствования и развития системы ПРН 

являются: 

1) Расширение состава и повышение достоверности информации 

предупреждения о ракетном нападении в адрес Верховного 

Главнокомандующего, высших звеньев управления страны и Вооруженных сил; 

2) Совершенствование командных пунктов системы на новых 

информационных технологиях в целях:  

- расширения состава решаемых задач, в том числе по новым типам целей; 

повышения вероятности классификации ракетных ударов по целевому 

назначению; снижения вероятности ложных тревог;  

- информационного обеспечения средств и систем ПВО-ПРО; 

3) Развитие космического эшелона системы ПРН в целях расширения 

контролируемых районов и повышения вероятности обнаружения стартов 

баллистических ракет. Повышение надежности космических аппаратов 

космического эшелона, обеспечение автономности функционирования этих 

аппаратов, решение задач обработки информации на борту, обеспечение 

возможности оперативного маневра аппаратов и перенацеливания бортовой 

аппаратуры обнаружения. 

4) Создание замкнутого радиолокационного поля на основе РЛС высокой 

заводской готовности Российского базирования для обеспечения эффективного 

контроля всех ракетоопасных направлений. 

5) Наращивание обнаружительных и измерительных характеристик 

информационных средств системы по всем существующим и перспективным 

типам средств ракетно-космического нападения. 

6) Создание резервных средств формирования и доведения информации 

предупреждения о ракетном нападении в целях повышения живучести и 

устойчивости системы ПРН. 

7) Развертывание координатной и фоноцелевой разведки испытательных и 

учебно-боевых пусков стратегических и нестратегических баллистических ракет 

других государств. 

Важность, сложность и объемность задач, стоящих перед ракетно-

космической обороной России в новых условиях, необходимость скорейшего 

проведения работ по ее развитию требуют концентрации всего существующего 

научно-производственного потенциала отечественных разработчиков средств и 

систем РКО. 

Строительство Центра слежения за космическими объектами ведется по 

заказу Министерства обороны Российской Федерации в рамках 

совершенствования и развития системы предупреждения о ракетном нападении.  

В состав  Центра слежения за космическими объектами входят объекты 

представленные на рисунке 1.7. 



   

 

 
 

   

 

 

 
Рисунок 1.7 – Структура Центра слежения за космическими объектами 
 

Для организации пропускного режима в Центре слежения за космическими 

объектами оборудуются караульное помещение с контрольно- пропускным 

пунктом. Оборудование КПП должно обеспечивать необходимую пропускную 

способность и возможность тщательной проверки пропусков, документов у 

проходящих лиц, досмотра всех видов транспорта, провозимых грузов и 

удовлетворять следующим требованиям:   

 исключать возможность несанкционированного проникновения 

через КПП на объект (с объекта) людей и транспортных средств;   

 способствовать сокращению времени на проверку документов, 

досмотр транспорта и материальных ценностей; 

 способствовать исключению (сведению к минимуму) ошибок 

охранника при пропуске людей и транспорта;  

 обеспечивать меры безопасности охранника при досмотре 

транспортных средств. 

Проект строительства караульного помещения на один пост с контрольно-

пропускным пунктом, входящего в состав Центра слежения за космическими 

объектами, является актуальным и будет обеспечивать безопасность, как 

пожарного депо, так и радиолокационной станции в г. Енисейск. 
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6 Технология строительного производства 

 

6 .1  Технологическая карта  на  устройство свайного фундамента 

 

6 .1 .1Область применения 

 
Настоящая технологическая карта разработана на устройство свайного поля 

караульного помещения на один пост с контрольно-пропускным пунктом по 

адресу г. Енисейск, ул.Ленина 52 

В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 

 планировка территории; 

 геодезическая разбивка осей и мест забивки свай; 

 погружение и срубка голов свай; 

Технологическая карта предназначена для составления проектов 

производства работ и с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических 

работников с правилами производства работ. 
 

6.1 .2  Общие положения 
 

Технологическая карта разработана на основании следующих документов: 

– МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению технологической карты» [ 28 ]; 

– СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты»[ 21]; 

– СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»  

[ 25]; 

– СНиП 12-03-2011«Безопасность  труда  в  строительстве. Часть 1. Общие 

требования»[41]; 

– СП 48. 13330.2011 «Организация строительства» [37]; 

– СП 70. 13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»[ 33 ]; 

– ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»  

[ 38]; 

– ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация» [36 ].  

–  

6.1 .3  Организация и  технология выполнения работ 

 
Подготовительные работы 

Основным работам по забивке свай должно предшествовать выполнение 

следующих мероприятий и работ: 

 прием от заказчика строительной площадки, подготовленной к 

производству работ, в том числе, расчистка и планировка площадки, устройство 
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въездов и выездов из котлована, оборудование освещения, обеспечение 

электроэнергией; 

 

 проверка наличия проектно-сметной документации и ознакомление 

ИТР и рабочих с рабочими чертежами свайного поля и Проектом производства 

свайных работ; 

 доставка и складирование в штабеля на стройплощадке элементов 

свай; 

 проверка заводских паспортов на сваи; 

 проверка соответствия маркировки на сваях их действительным 

размерам; 

 проведение разметки свай по длине; 

 определен порядок перемещения сваебойного агрегата и автокрана по 

свайному полю; 

 произведена разбивка осей свайного поля и мест погружения свай; 

 доставка сваебойного оборудования на стройплощадку; 

 оборудован бытовой городок для рабочих; 

 проведение пробной забивки по программе, составленной проектной 

организацией, для уточнения глубины погружения и методов производства 

свайных работ. 
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До погружения каждую забивную сваю необходимо разметить на метры от 

острия сваи к голове несмываемой краской. Для последующего контроля длины 

каждой сваи глубина ее погружения в грунт и абсолютная отметка поверхности 

грунта у сваи должны быть занесены в журнал забивки свай. 

На каждой свае наносится краской ее порядковый номер и длина, а также 

разметка по длине на той части, которая будет возвышаться над землей после 

установки на грунт. Разметку следует выполнять несмываемой краской на 

видимой при погружении стороне сваи через 0,5 м, с выделением метровых рисок 

числами, обозначающими расстояние от ее нижнего торца. 

По окончании земляных работ перед устройством фундаментов из забивных 

свай необходимо тщательно проверить расположение разбивочных осей свайного 

поля и вынести их на строительную обноску, устанавливаемую на расстоянии не 

менее трех метров от бровки котлована. 

Основание свайного ростверка должно быть тщательно выверено по 

нивелиру в соответствии с проектными отметками. 

Для разбивки осей свайного поля применяется инвентарная трубчатая 

обноска (рис. 4.1). Положение разбивочных осей свай фиксируется струнами из 

стальной проволоки, натягиваемыми по осям на обноске, переносится на дно 

котлована с помощью отвесов, опускаемых с натянутых струн. Вне пределов 

осадок грунта устанавливаются временные реперы (рис. 6.2). 

 

 

Рисунок 6.1 – Инвентарная трубчатая обноска 

 

Рисунок 6.2 – Временный репер 
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В зоне работ сваебойного агрегата должно быть необходимое количество 

свай, уложенных в местах, предусмотренных проектом производства работ. При 

этом должна быть обеспечена возможность подъема и установки свай на место 

забивки без перетаскивания их волоком и без дополнительного перемещения 

сваебойного агрегата. 

Сваи следует хранить в штабелях горизонтальными рядами с одинаковой 

ориентацией торцов свай. Между горизонтальными рядами свай (при 

складировании и транспортировании) должны быть уложены прокладки, 

расположенные рядом с подъемными петлями, или в случае отсутствия петель в 

местах, предусмотренных для захвата свай при их транспортировании. 

Высота штабеля свай не должна превышать ширину штабеля более чем в 

два раза и не должна быть более 2,5 м. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.3 – Схема складирования свай с штабель 
 

 Расположение штабелей должно быть удобным для производства 

погрузо-разгрузочных операций с помощью кранов. Площадка со сваями должна 

располагаться в радиусе действия монтажного крана. 

Погрузку и разгрузку свай квадратного сечения следует производить за 

подъемные петли. Подъем свай квадратного сечения на копер следует 

производить стропом, закрепленным за сваю у фиксирующего штыря или у 

верхней подъемной петли, если это допускается требованиями рабочих чертежей 

на сваи конкретного типа, при этом строповка непосредственно за подъемную 

петлю или штырь запрещается. 
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Рисунок 6.4 –  Схемы строповки свай 

При спланированной поверхности строительной площадки допускается 

перемещение сваи к сваебойному агрегату волоком на расстояние не более 6 м, 

через нижний отводной блок. 

Для повышения трещиностойкости железобетонные сваи рекомендуется 

пропитывать составами на основе нефтебитума. Необходимость нанесения 

защитного покрытия на сваи устанавливается проектной организацией в 

зависимости от местных условий. 

Основные работы 

Подтягивание и подъем сваи автокраном на копер с одновременным 

заведением ее головной части в гнездо наголовника в нижней части молота. 

Установка сваи в направляющих в месте забивки. 

После установки сваи на точку забивки отклонение острия сваи от 

проектного положения в плане должно быть не более 1 см. Копровая стрела и 

свая должны быть приведены в вертикальное положение с соблюдением 

соосности сваи и молота. 

Начало погружения нижнего элемента сваи должно производиться сначала 

несколькими легкими, одиночными ударами с небольшой высоты падения 

ударной частью молота, с последующим увеличением силы ударов до 

максимальной. При этом особенно необходимо следить за правильным 

положением элемента как в плане, так и по вертикали. 

К полной забивке можно переходить только после того, как будет 

обеспечено погружение элемента в заданной точке и в заданном направлении. 

При отклонении положения сваи от вертикали более чем на 1% сваю 

выправляют подпорками, стяжками и т.п., или извлекают и забивают вновь. 
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В процессе забивки элементов сваи должно вестись наблюдение за 

соответствием скорости погружения характеру грунтовых пластований. Быстрое 

погружение сваи, когда ее острие проходит плотные слои грунта, может 

свидетельствовать об ее изломе. В этом случае следует прекратить забивку и 

вызвать представителя проектной организации для принятия соответствующего 

решения. 

В процессе забивки составных свай особое внимание должно быть уделено 

техническому состоянию молота, так как для передачи на сваю всей энергии 

удара продольные оси ударной части молота и элемента свай должны совпадать, 

т.е. удар должен быть центральным. 

В случае, если при забивке составной сваи нижний элемент отклонился от 

проектного положения, необходимо: 

 чтобы ось молота совпала с осью сваи, если позволяет конструкция 

стрелы в соответствии  с наклоном сваи; 

 либо передвинуть копер и продолжать забивку сваи в данном 

положении. 

Забивка свай молотами должна производиться с применением 

наголовников, оснащенных деревянными прокладками, соответствующими 

поперечному сечению сваи. Зазоры между боковой гранью сваи и стенкой 

наголовника не должны превышать 1 см с каждой стороны. 

Верх железобетонных свай срубают отбойным молотком, арматуру срезают 

газовой резкой. Обнажившуюся арматуру затем сваривают с арматурой ростверка. 

 

6.1 .4  Требования к  качеству работ 
 

Контроль и оценку качества работ при производстве работ по устройству 

свайного поля следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

 СП 48. 13330.2011 «Организация строительства»[37 ]; 

 СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»[39]; 

Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться 

специалистами или специальными службами, оснащенными техническими 

средствами, обеспечивающими необходимое качество, достоверность и полноту 

контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения 

(прораба, мастера), выполняющего свайные работы. 

Каждая партия свай, поступающая на строительство, должна 

сопровождаться документацией согласно ГОСТ 19804-2012.При приемке свай 

следует проверять соответствие их паспортных данных требованиям проекта и 

нормативной документации на их изготовление – ГОСТ 13015-2012. В документе 

о качестве свай по ГОСТ 13015-2012 дополнительно должны быть приведены 

марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости (если эти показатели 

оговорены в заказе на изготовление свай). 
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Для сварных соединений элементов свай следует применять сварочные 

материалы в соответствии с указаниями проекта. Контроль сварных закладных 

изделий проводят по ГОСТ 10922-2012. 

Размеры, отклонения от прямолинейности боковых граней и от 

перпендикулярности торцевых граней свай, ширину раскрытия поверхностных 

технологических трещин, размеры раковин, наплывов и околов бетона свай 

следует проверять методами, установленными ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1. 

[29,30] 

Положение острия (или наконечника) сваи относительно центра ее 

поперечного сечения проверяют измерением расстояния между осью острия 

(наконечника) и двумя стальными пластинами или угольниками, закрепленными 

струбцинами в нижней прямоугольной части сваи, или при помощи специального 

кондуктора. 

Размеры и положение арматурных и закладных изделий, а также толщину 

защитного слоя бетона следует определять по ГОСТ 17625 и ГОСТ 22904.[25,28] 

Толщину защитного слоя бетона следует проверять по верхней и двум 

боковым граням сваи на двух участках, расположенных между подъемными 

петлями на расстоянии не менее 100 мм от петли вдоль оси сваи, а для свай с 

ненапрягаемой арматурой и в торце сваи - в местах расположения продольных 

стержней. 

Для обеспечения требуемой точности расположения свай в процессе работ 

необходимо проверять наличие и правильность размещения разбивочных штырей, 

контролировать соответствие положения направляющих мачты копра и других 

устройств проектному направлению погружения сваи, следить за надежностью 

крепления наголовника к свае и совпадением оси погружателя с осью сваи.  

Кроме контроля за погружением сваи определяют величину отказа путем 

периодических замеров. Среднюю величину отказа (в мм) определяют делением 

глубины погружения сваи на количество ударов в залоге (10 ударов). Отказ 

замеряется нивелиром по рискам на свае, наносимым после каждого залога 

ударов. Более точные результаты можно получить с помощью специальных 

приборов – отказомеров. 

Для контроля плановой забивки свай следует использовать основные или 

главные оси здания. При этом нужно найти начальную и конечную точки для 

крайних свай; по оси разместить положение других свай и закрепить их кольями; 

проверить по теодолиту положение свай в ряду и на расстоянии 2-3 м закрепить 

их створными кольями. 

При устройстве свайного фундамента необходимо следить за тем, чтобы ось 

свай при установке и забивке их на местности не отходила от закрепленной 

линии. В продольном направлении положение можно проверять по теодолиту, 

устанавливаемому в конечной точке свайного ряда или на створном знаке, 

закрепляющем ось. В поперечном направлении наблюдение за положением свай 

можно вести по створным кольям, около которых закреплены вешки. Теодолит и 
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вешки располагают не в центре точки, а в стороне и так, чтобы образовалась 

вертикальная плоскость, проходящая через боковую поверхность сваи. 

Число забивных свай, имеющих тангенс угла наклона продольной оси и 

вертикали (1/100), не должно превышать 25% от общего количества свай под 

здание или сооружение. 

Если сваи, погруженные с наклоном в одну сторону, расположены в 

свайном поле группами, необходимо забить дополнительные сваи. При 

расположении в отдельных местах свай с наклоном дополнительные меры по 

усилению свайного поля не требуются. 

Если сваи при однорядном расположении погружены по всему ряду или 

частично с наклоном в одну сторону, необходимо забить дополнительные сваи по 

второму ряду в направлении, противоположном отклонявшемуся ряду свай, с 

таким расчетом, чтобы дополнительными сваями создавалось шахматное 

расположениесвай. 

Защитное антикоррозийное покрытие необходимо наносить 

механизированным способом после завершения операций, связанных со 

стыковкой элементов свай, до погружения сваи в грунт. 

Защитное покрытие из антикоррозийной мастики “МАГИР” наносится на 

внешнюю поверхность металлических оголовков, закладных пластин и сварных 

швов. В процессе выполнения антикоррозийной защиты необходимо вести 

исполнительную документацию в соответствии с указаниями CНиП 3.04.03-85. 

Когда закончена забивка свай, необходимо определить взаимное положение 

их рядов и расстояния между сваями, а также сделать запись в журнале поэтапной 

приемки или составить акт с исполнительным чертежом. 

Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к 

соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении 

взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в 

Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в 

Схеме операционного контроля качества работ. 

Результаты операционного контроля фиксируются также в Общем журнале 

работ. 

Пример заполнения Схемы операционного контроля качества работ 

приведен в таблице 4.1. Показатели приняты по [СП 48. 13330.2011]. [ 37 ] 
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Таблица 6.1 – Пример заполнения схемы операционного контроля 

Наименование 

операций 

подлежащих 

контролю 

Предмет, состав и 

объем проводимого 

контроля, предельное 

отклонение 

Способы 

контроля 

Время 

проведения 

контроля 

Кто 

контролирует 

1 2 3 4 5 

Отклонение от 

линейного 

размера Длина 

призматической 

части сваи с 

ненапрягаемой 

арматурой при 

длине сваи до 

16000 мм 

±30 мм Измерительный 
Входной 

контроль 
Прораб 

Отклонение от 

прямолинейности 

профиля боковых 

граней 

призматической 

части ствола сваи 

на всей длине до 

16000 мм 

±40 мм Измерительный 
Входной 

контроль 
        Прораб 

Отклонение от 

перпендикулярно

сти торцевой 

плоскости: 

в голове сваи - 0,015 

размера  

поперечного сечения 

сваи 

в зоне стыка - 0,01 

размера поперечного 

сечения сваи 

Измерительный 
Входной 

контроль 
         Прораб 

Установка на 

место 

погружения свай 

размером по 

диагонали, м: 

без кондуктора, 10 мм; 

с кондуктором, 5 мм. 

Измерительный, 

каждая свая 

В ходе 

погружения 

Прораб  

Геодезист 

Величина отказа 

забиваемых свай 

не должна превышать 

расчетной величины 
-"- -"- -"- 

Положение свай 

в плане в 

сплошном 

свайном поле под 

всем зданием 

крайние сваи - 0,2d 

средние сваи - 0,4d 
-"- -"- Прораб 

Геодезист 
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Продолжение таблицы 6.1 
Отметки голов 

свай с 

монолитным 

ростверком 

3 см -"- -"- Прораб 

Геодезист 

Вертикальность 

оси свай 

2% от 20% свай, 

выбранных 

случайным образом 

Измерительный -"- Прораб 

Забивка 

составных свай 

нижних 

Качество свай. 

Центровка и 

вертикальность свай. 

Теодолитом, 

отвесом, 
-"-        Прораб 

       Геодезист 

Соединение 

нижней и 

верхней свай 

Центровка и 

вертикальность сваи. 

Качество сварки 

Теодолитом, 

отвесом, 

визуально 

-"- 
Геодезист, 

строительная 

лаборатория 

Забивка 

составных свай 

Качество свай. 

Центровка и 

вертикальность свай. 

-"- -"- Прораб 

Геодезист 

Испытание свай 
Несущая способность 

свай 

Динамические и 

статические 

испытания 

При пробной 

бойке и по 

требованию ПО 

Строительнаяла

боратория 

              

На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ и Журнал 

авторского надзора проектной организации. Так же должны вестись журналы на 

специальные виды работ такие, как Журнал геодезического контроля,Журнал 

сварочных работ, Журнал антикоррозийных работ, Журнал забивки свай. К 

журналу прилагаются плановые и профильные схемы проектного и фактического 

положения стены. По данным журнала составляется сводная ведомость забивки 

свай. 

 Оценку качества и приемку свайных фундаментов выполняют на 

основании следующих документов: 

 проекта свайного фундамента; 

 паспортов заводов-изготовителей на сваи; 

 акта приемки геодезической разбивки свайного поля; 

 исполнительной схемы свайного поля с указанием отклонений свай в 

плане и по высоте; 

Исполнительные схемы составляются в одном экземпляре, в виде 

отдельных чертежей, за подписью главного инженера Подрядчика. 

 акты на скрытые работы (нанесение защитного антикоррозийного 

покрытия, выполнение стыковых соединений); 

 сводных ведомостей забивки свай; 

 журнал забивки свай; 

 акта контрольного испытания рабочих свай динамической или 

статической нагрузкой; 
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отчета о результатах испытаний грунтов забивными сваями; 

Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать 

требованиям СНИП 12-01-2004. 

На основании указанных документов устанавливается: 

 пригодность погруженных свай и соответствие их несущей способности 

проектным нагрузкам; 

 необходимость погружения дублирующих свай или дополнительного 

погружения недобитых свай; 

 необходимость срубки голов свай до заданных проектом отметок и 

устройство ростверка. Приемка работ оформляется актом. 

Основным контролируемым параметром является обеспечение несущей 

способности свай. Несущую способность погруженных свай определяют 

статическим и динамическим методами, а набивных - только статическим. 

Для свай-стоек, опирающихся на прочный грунт, главным фактором 

является прочность материала сваи, так как их забивают в плотные грунты до 

проектной отметки.  

Для висячих свай их несущую способность определяют способами пробных 

нагрузок и динамическим (рисунок 6.5). 

 

 

         

Рисунок 6.5  –   Определение несущей способности свай: 

а - схема испытаний свай статическими грузами;  б - то же, 

гидравлическими домкратами, 1 - испытуемая свая; 2- платформа для грузов; 3 -

грузы (железобетон или металл); 4 -направляющие и удерживающие рычаги; 5 - 

опорные сваи; 6 - хомуты; 7 - поперечная балка; 8 -домкрат; в -кривая испытаний 

свай динамической нагрузкой; г- схема автоматического суммирующего 
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отказомера; д- замер отказа при помощи натянутой проволоки; 1 - свая; 2- хомут; 

3 -шарнир; 4 - храповая линейка; 5- направляющая; 6- указатель упругого отказа; 

7 - мерная линейка для измерения упругого отказа; 8 -хомут опоры; 9- подкладка; 

10 -опора; 11- шарнир; 12 -указатель остаточного отказа; 13- мерная линейка для 

измерения остаточного отказа; 14- направляющая; 15 -колышки, 16- натянутая 

проволока  

Статическим методом  несущую способность определяют после окончания 

работ по забивке всех свай. Для этого на сваю сверху воздействуют 

гидравлическими домкратами до момента смещения ее относительно 

окружающего грунта. При этом способе пробных нагрузок на сваю передают 

нагрузку, возрастающую ступенями в 1/10-1/15 предельной расчетной нагрузки, 

измеряют осадки и строят график зависимости между ними. За предельно 

допустимую нагрузку принимают ступень, предшествующую нагрузке, в 

результате которой свая погрузилась в грунт на величину, более чем в 5 раз 

превышающую предыдущее погружение. Этот способ надежен, но весьма 

трудоемок и для оценки прочностных характеристик свайного поля требуется 

большой промежуток времени (4-12 сут). 

 Динамический метод  основан на косвенной оценке несущей способности 

забиваемой сваи по значению отказа, поэтому для погружаемых свай этот метод 

вполне заменяет статический. 

Динамический способ основан на равенстве работы, совершаемой молотом 

при падении, и сваей на пути ее погружения. За основу принимают контрольный 

отказ, назначаемый проектной организацией. Отказы замеряют отказомерами, 

которые можно ставить на грунт или подвешивать на сваю с помощью хомута. 

Отказомер представляет собой мерную линейку, вдоль которой перемещаются 

указатели отказов. При погружении сваи в грунт один из указателей движется 

вниз и показывает на мерной линейке суммарное значение остаточного отказа. 

При наличии обратного движения сваи вверх за счет упругой реакции грунта 

второй указатель также перемещается вверх и показывает на мерной линейке 

суммарное значение упругого отказа. При отсутствии отказомеров величину 

отказа сваи при забивке за расчетный отрезок времени можно определить 

нивелиром, гидравлическим уровнем, натянутой над уровнем земли проволокой. 
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6.1 .5  Потребность в  материально-технических ресурсах 
 

6.1 .6 Выбор монтажного крана для устройство свайного 

фундамента 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.6 - Схема к подбору крана 

 

Определяем монтажные характеристики свай (монтажная масса Мм, 

монтажная высота крюка Нк , монтажный вылет крюка Lк и минимально 

необходимая длина стрелы Lc ).  

 

Определение монтажных характеристик крана. 

 

Монтажная масса определяется по формуле 

 

Мм=Мэ+Мг ,                                                                                                      (4.1) 

 

где Мэ – масса наиболее тяжелого элемента группы, железобетонная свая С50.30-

6У , m=1,15 т; 

       Мг – масса грузозахватного приспособлений; 

Выбираем строп для монтажа 4СК-10-4 массой Мг=89,85 кг. 

 

 

Монтажная масса по формуле                                                                        (4.1) 
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Мм=Мэ+Мг=1,15+0,09 = 1,24 т. 

Монтажная высота подъема крюка определяется по формуле 

Нк=h0+hз+hэ+hг,                                                                                                 (4.2) 

где    h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента; 

hз – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого  

       элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки его в  

       проектное, положение, принимается по правилам техники безопасности    

       равным 0,5м. 

hг– высота грузозахватного устройства (расстояние от верха монтируемого  

       элемента до центра крюка крана); 

hэ–  высота бункер-бадья для бетонной смеси. 

Принимаем h0 = 1,35 м, hз = 0,5 м, hг = 4,0 м, hэ = 0,3  м, подставляем 

значения в формулу                                                                                                   (4.2) 

Нк= 1,35+0,5+4,0 +0,3 =6,15 м.  

Монтажный вылет крюка определяем по формуле 

 lк =
(b+b1+b2)∙(Hc−hш)

hг+hп
+ b3,                                            (4.3) 

 

где   b - минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, равный 

0,5м; 

b1- расстояние от центра тяжести элемента до края элемента,  

      приближенного к стреле (половина ширины или длины элемента в   

      положении подъема), 2,5м; 

b2- половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента; 

b3- расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы; 

hш- расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы; 

hг – то же, что и в формуле (4.2); 

hп - размер грузового полиспаста в стянутом состоянии; 

Нс=Нк+hп=6,15 +2=8,15м. 
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Принимаем b = 0,5 м, b1 = 2,50 м, b2 = 0,5 м, b3 = 2 м, hш = 2 м, hп = 2 м, 
подставляем значения в формулу (4.3) 

 

lк =
(0,5+2,50+0,5)∙(8,15−2)

4,0+2
+ 2 = 5,59 м. 

 

Необходимая наименьшая длина стрелы крана по формуле: 

 

2
шс

2
зкс

)h(Н)в(lL 
 ,                                       (4.4) 

м12,72)(8,152)(5,59L 22

с
  

 

По полученным характеристикам подбираем строительный гусеничныйкран  

РДК-250  с следующими техническими характеристиками (рис. 6.7) 

 

В таблице 6.2 представлена Технические характеристика гусеничного крана  

РДК-250 

 

Таблица 6.2– Технические характеристика гусеничного крана  РДК-250 с длиной 

стелы 12,5 м 
Характеристика, ед. изм. Показатель 

Грузоподъемность, т:  

- при наименьшем вылете крюка 25 

-.при наибольшем вылете крюка 4,5 

Вылет крюка,м:  

-наименьший 3 

-наибольший 13 

Высота подъема крюка, м:  

- при наименьшем вылете крюка 7 

- при наибольшем вылете крюка 12 

Скорости:  

- подъема крюка, м/мин 7,37;0,37 

- спуска крюка, м/мин 15,6;…0,4 

..Частота вращения поворотной 

платформы, об/мин 
0,27 

..передвижения крана, км/ч 0,85 

Двигатель:  

..марка АМСД-7Е 

..мощность, л.с. 60 

Ширина гусеничного устройства, м 3,225; 4,3(в рабочем положении) 

Длина гусеничного устройства, м 6,275 

Масса крана, т 45,2 
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Рисунок 6.7 – Технические характеристика гусеничного крана  РДК-250 

 

Машины и технологическое оборудование см. тех карту графическая часть. 

«Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и приспособлении» см. 

тех карту, графическая часть. 

Разгрузка  и доставка к месту забивки железобетонных свай выполняется 

Стреловой самоходный гусеничный кран РДК-250 с  длиной стрелы 12,5 

м.Забивка железобетонных свай выполняется копром С-878С на базе трактора-

болотохода типа Т-170 в комплекте со штанговым дизель-молотом С-

1047.(Согласно главе 3 данной  пояснительной записки). Основные 

характеристики копра  приведены в таблице 4.3. Внешний вид копра представлен 

на рисунке 6.8 

Основное применение копра С-878С – это погружение в грунт как 

вертикальных, так и наклонных труб, железобетонных свай массой до 0,4 т, длина 

которых достигает 16 метров. 

 

  В таблице 6.3 представлены основные характеристики копра 

  Таблица 6.3 – Основные характеристики копра С-878С. 

Характеристика, ед. изм. Показатель 

Максимальная грузоподъемность, т 7 

Полезная высота сваи, м 16 

Вылет мачты, м 3,62 
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Продолжение таблицы 6.3 
Масса сваи, т 4 

Угол наклона мачты, град 5 

Скоростьть подъема сваи, м/мин 9,5 

Скорость передвижения, м/мин 0,54 

Давление в пневмосистеме, МПа 12 

Общая мощность электродвигателей, кВт 35,1 

Габариты копра, мм 3455х4300х10610 

Максимальное давлениее на грунт, МПа 0,07 

Масса, т 38 

 

Рисунок 6.8 – КоперС-878С. 
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Таблица 6.4 – Основные характеристики трубчатый дизель-молота С-1047. 

Характеристика, ед. изм. Показатель 

Масса ударной части, кг 2500 

Наибольшая энергия ударамолота, кДж 42,4 

Масса забиваемых свай,т До 6,5 

Масса молота, кг 5800 

Габаритные размеры, мм:  

высота 4970 

длина 1040 

ширина 630 

 

Рисунок 6.8 – Трубчатый дизель-молот С-1047. 
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6.2 Охрана окружающей среды. 

 
До начала производства земляных работ в проекте организации 

строительства разрабатываются решения по охране природы в соответствии с 

действующим законодательством, стандартами и документами, 

регламентирующими рациональное использование и охрану природных ресурсов. 

Плодородный (растительный) слой почвы в основании насыпей и на 

площади, занимаемой различными выемками, до начала основных земляных 

работ должен быть снят. Размеры снятия слоя устанавливаются проектом 

организации строительства. Снятый грунт перемещается в отвал для 

использования его при рекультивации или повышении плодородия 

малопродуктивных земель. Растительный слой допускается не снимать: 

 при толщине растительного слоя менее 10 см; 

 на болотах, заболоченных и обводненных участках; 

 на почвах с низким плодородием; 

 при разработке траншей шириной поверху 1 м и менее. 

Необходимость снятия и толщина слоя устанавливаются с учетом уровня 

плодородия, природной зоны в соответствия с действующими стандартами. При 

этом необходимо учесть, что снятие растительного слоя следует производить, 

когда грунт находится в немерзлом состоянии. 

Способы хранения грунта и защиты его от эрозии, подтопления, 

загрязнения устанавливаются в проекте организации строительства. 

Недопустимо использовать растительный слой для устройства перемычек, 

подсыпок и других постоянных и временных земляных сооружений. 

Зеленые насаждения - деревья, декоративный кустарник, рельеф местности, 

представляющий собой экзотическое своеобразие, должны быть защищены и 

максимально сохранены. 

Если при производстве земляных работ будут обнаружены археологические 

и палеонтологические объекты, то следует работы приостановить и сообщить об 

этом местным органам власти. 

Для предохранения грунтов от промерзания применение быстротвердеющей 

пены не допускается: 

 на водосборной территории открытого источника водоснабжения в 

пределах зоны санитарной охраны водопроводов и водоисточников; 

 в пределах зоны санитаркой охраны подземных централизованных 

хозяйственно-питьевых водопроводов; 

 на территориях, расположенных выше по течению подземного потока 

в районах, где подземные воды используются для хозяйственно-питьевых целей; 

 на пашнях и кормовых угодьях. 
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6.2 .1  Техника безопасности.  
 

При производстве сваебойных работ следует руководствоваться 

действующими нормативными документами: 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие  требования»  [  ]; 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть  

 Строительное производство» [  ]; 

 ГОСТ 12.3.002-75* "Процессы производственные. Общие требования 

безопасности"[]; 

 РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические 

документы» [  ]. 

Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, 

охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности 

возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. 

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство свайными 

работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания 

ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией 

необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и 

др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, 

освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и 

приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в 

соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. 

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. 

Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся 

на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 

 Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых 

ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и 

времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство 

работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником 

производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих 

работ. 

При разработке методов и последовательности выполнения работ следует 

учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости 

выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по 

защитеработающих. 

На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные 

защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо 

видимые в любое время суток. 

Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги 

должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны 
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находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, 

фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской 

помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены 

питьевой водой. 

Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, 

чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и 

маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности 

оборудования, штабелей грузов. 

На стройплощадке обязательно должен быть график движения 

основных строительных машин по объекту. 

Техническое состояние машин (надежность крепления узлов, исправность 

связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой смены.  

Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед 

пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал.  

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 

 ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись; 

 следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и 

приспособлений; 

 разъяснить работникам их обязанности и последовательность 

выполнения операций. 

На участке, где ведутся сваебойные работы, не допускается выполнение 

других работ и нахождение посторонних лиц. 

Перед пуском машин необходимо убедиться в их исправности, наличии на 

них защитных приспособлений, отсутствии посторонних лиц на рабочем участке. 

Машинистам автокрана запрещается: 

 работать на неисправном механизме; 

 на ходу, во время работы устранять неисправности; 

 оставлять механизм с работающим двигателем; 

 допускать посторонних лиц в кабину механизма; 

 стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин; 

 производить работы в зоне действия ЛЭП любого напряжения без 

наряда-допуска. 

Запрещается работа сваебойных агрегатов и стреловых кранов при скорости 

ветра более четырех баллов (7,4 м/с). 

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок (котлованов, 

траншей, канав и т.п.) с незакрепленными откосами разрешается при соблюдении 

расстояния по горизонтали от подошвы откоса выемки до ближайшей опоры 

машины не менее указанного в Таблице 4.5. 
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В таблице 6.5 представлено расстояние по горизонтали от подошвы откоса 

выемки до ближайшей опоры машины. 

 

Таблица 6.5 - Расстояние по горизонтали от подошвы откоса выемки до 

ближайшей опоры машины. 
Глубина 

выемки 
Грунт ненасыпной 

 

песчаный и 

гравийный 
супесчаный суглинистый глинистый лессовый сухой 

 
расстояние по горизонтали подошвы откоса до ближайшей опоры, м 

1 1,9 1,9 1,4 1,4 1,4 

2 3,4 3,4 2,4 2,4 2,4 

3 4,9 4,9 3,4 3,4 3,4 

4 6,4 6,4 4,4 4,4 4,4 

5 7,9 7,9 5,6 5,4 5,4 

 

Примечание. При невозможности соблюдения указанных расстояний 

откосы выемки следует укрепить, о чем следует указывать в проектах 

производства работ. 

При производстве сваебойных работ на территории населенных пунктов 

или на производственных территориях котлованы в местах, где происходит 

движение людей и транспорта, должны быть ограждены. Высота ограждений, 

примыкающих к местам массового прохода людей, должна быть не менее 2,0 м и 

оборудована сплошным защитным козырьком. Козырек должен выдерживать 

действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких 

предметов. Ограждение не должно иметь проемов, кроме ворот и калиток, 

контролируемых в течении рабочего времени и запираемых после его окончания. 

Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и проходы 

к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 

требованиями государственных стандартов. Освещенность должна быть 

равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на 

работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. 

Все подъемно-транспортные операции должны выполняться с соблюдением 

требований [СНиП 12-03-2001],[СНиП 12-04-2002]. [41,42] Подъем свай в любом 

случае должен производиться при вертикальном положении грузового 

полиспаста.            

Кантование, перемещение волоком и сбрасывание свай с высоты не 

допускаются. 

Забивку свай, состыкованных на строительной площадке в условиях 

отрицательных температур, необходимо производить по специально 
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разработанной для зимних условий инструкции, утвержденной в установленном 

порядке. 

Операцию подъема и перемещения сваи к месту установки во избежание 

большой раскачки следует производить плавно, без рывков и с применением 

оттяжек, не допуская ударов сваи о направляющие и ранее установленный 

свайный ряд. 

 

6.2 .2  Технико –  экономические  показатели технологической 

карты 
 

Количественное выражение всех технико-экономических показателей 

приведено в таблице 6.6.  

 

Таблица 6.6 – Технико-экономические показатели технологической карты 
Наименование Ед. изм. Кол-во 

Объём работ Шт. 49 

Трудоемкость чел-смен 13,03 

Продолжительность работ дни 6 

Выработка на 1 рабочего в смену Шт. 3,83 

Максимальное количество рабочих в смену чел. 6 

Заработная плата (в ценах 1984г) руб-коп. 90-35 
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РЕФЕРАТ 

 

Выполненная квалификационная работа на тему: "Строительство 

культурно-исторического центра по адресу: г. Енисейск, содержит    страниц 

текстового документа, 2 приложения, 67 использованных источников, 11 

листов графического материала. 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ, ЛЕНТОЧНЫЙ СБОРНЫЙ 

ФУНДАМЕНТ, КАРКАСНО-СТЕНОВАЯ СИСТЕМА, КОНТРОЛЬНО-

ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ, КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН, СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА, СМЕТНАЯ 

СТОИМОСТЬ, КАРАУЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

Объект дипломного проекта – Караульное помещение на один пост с 

контрольно-пропускным пунктом в г. Енисейск 

Цель выпускной квалификационной работы – составление пакета 

проектно-сметной документации и ее анализ. 

Контрольно-пропускной пункт (как часть системы безопасности) 

должен соответствовать действующему законодательству, уставу 

предприятия, а также иным нормативно-правовым актам, регулирующим 

деятельность предприятия. 

Контрольно-пропускной пункт можно определить как систему 

обеспечения нормативных, организационных и материальных гарантий 

выявления, предупреждения и пресечения посягательств на законные права 

предприятия, его имущество, производственную дисциплину, научные 

достижения и охраняемую информацию и как совокупность организационно-

правовых ограничений и правил, устанавливающих порядок пропуска через 

контрольно-пропускные пункты сотрудников объекта, посетителей, 

транспорта. 

Основное внимание  необходимо обратить  на проблему с терроризмом: 

Терроризм относится к числу самых опасных и труднопрогнозируемых явлений 

современности, которое приобретает всё более разнообразные формы и 

угрожающие масштабы. Террористические акты чаще всего приносят массовые 

человеческие жертвы, влекут разрушение материальных и духовных ценностей, 

порой не поддающихся восстановлению, сеют вражду между государствами, 

провоцируют войны, недоверие и ненависть между национальными и 

социальными группами, которые иногда невозможно преодолеть в течение 

жизни целого поколения. 

В связи с этим, строительство караульного помещения с контрольно- 

пропускным пунктом является актуальной темой. 

В результате расчета были определены наиболее оптимальные 

конструктивные и архитектурные решения, которые позволили добиться 

желаемого результата. В итоге был разработан проект с достаточно емкими 

капиталовложениями, в результате реализации которого будет введено 

современное технологичное сооружение.  
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7  Проект  ор ганизации  с троительства  
 
7 .1  Характерис тика  района с троительства  и  у словий 

с троительства  
 
Проект организации строительства (ПОС) объекта "Караульное помещение 

на один пост с контрольно-пропускным пунктом в г. Енисейск, ул. Ленина 52" 

разработан согласно требованиям и рекомендациям СП «Организация 

строительства». Организационно-технологические и технические решения, 

принятые при разработке ПОС, отвечают требованиям экологических, санитарно-

эпидемиологических, противопожарных норм, норм по охране труда и 

промышленной безопасности и других норм, действующих на территории РФ, и 

обеспечивают эффективную работу по строительству. 

В состав ПОС входят следующие документы: 

 пояснительная записка; 

 объектный строительный генеральный план на период возведения 

надземной части здания. 

Объектный строительный генеральный план оформлен в виде отдельного 

чертежа. 

Енисейск- город (1676 г) в Красноярском крае. Административный центр 

Енисейского района. 

Город расположен на левом, низменном берегу Енисея, ниже впадения в 

него Ангары, в 348 км от Красноярска. Енисейск занимает площадь 6641 га. 

Исторический центр города внесен в предварительный список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

Общая численность жителей г. Енисейска— 18156 человек. 

Площадка строительства характеризуется резко-континентальным климатом 

с продолжительной холодной зимой и коротким теплым летом, большим 

колебанием годовой и суточной температур, высокой солнечной радиацией и 

неравномерным распределением осадков. 

Енисейск приравнен к районам Крайнего Севера. Климат резко 

континентальный, с коротким и жарким летом. По данным Красноярского 

метеоцентра за период 1961-1990 гг. выведена средняя многолетняя температура 

воздуха  —1,9  °С.  Летом средняя температура составляет 16 °C, а зимой -20.6 °C.  

Наиболее теплый месяц - июль, наиболее холодный - январь. 

Устойчивый, снежный покров образуется 25 октября  и сходит 2 мая, 

продолжительность периода с устойчивым покровом в среднем составляет 187 

дня. 

Ветровой режим характеризуется резким преобладанием ветров юго-

восточного направления в холодное временя года, и северо-западного 

направления в теплое время года.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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Средняя скорость 2,7 м/сек, в зимнее время бывают сильные ветры 

(скорость 11-15 м/сек). 

Глубина снежного покрова колеблется в пределах 27-55 см, достигая 

наибольшей глубины в феврале-марте. Весной почвы часто остаются 

промерзшими до мая, а по низинам – до середины июня. 

Система координат – местная. Система высот – Балтийская. 

По геокриологическому районированию большая часть Енисейского района 

лежит в области распространения многолетней мерзлоты. Нормативная глубина 

сезонного промерзания для глинистых грунтов – 2.1 м, Для супесей и песков 2,6 

м, для песков гравелистых и средней крупности 2,8, для крупнообломочных 

(насыпных, песчаных) – 3.2 м. 

Отметки планировки приняты исходя из особенностей климатической зоны, 

инженерно-геологических и гидрологических условий, архитектурно-

планировочными и конструктивными решениями посадки зданий и сооружений 

на рельеф с увязкой прилегающей территории. 

 

7 .2  Оценка  развитости  транспортной  инфраструктуры района  
с троительства  

 
Земельный участок под строительство караульного помещения на один пост 

с контрольно-пропускным пунктом расположен на ул. Ленина, г. Енисейска на 

территории Радиолокационной станции высокой заводской готовности (РЛС 

ВЗГ).  

По отношению к окружающим зданиям и сооружениям проектируемый 

объект расположен следующим образом: с южной стороны – проезжая часть по 

ул. Ленина; с западной стороны и северной стороны – малоэтажная застройка 

(дачный кооператив), с северной  и восточной сторон - проезжая часть по ул. 

Попова. 

Подъезд на территорию проектируемого объекта осуществляется по дороге 

с асфальтированным  покрытием, с западной стороны участка. 

Для обеспечения движения автотранспорта предусматривается подъездная 

дорога, радиусы поворота – 12м, поперечный профиль автомобильных дорог 

принят городского типа с бордюром. Конструкция дорожного покрытия 

обеспечивает возможность движения грузового и специального автотранспорта. 

Покрытие проезжей части выполняется из асфальтобетона. 

Дорожные знаки установлены в соответствии ГОСТ Р 52289-2004 

«Технические средства организации дорожного движения. [45] Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств». Масштабная дислокация дорожных знаков приведена 

на СГП. 
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7 .2 .1  Сведения  о  возможности  использования  мес тной  рабочей  

силы  при  осуществлении  с троительс тва  
 
Обеспечение строительства рабочими кадрами, осуществляется за счет 

местных трудовых ресурсов. Необходимости в привлечении квалифицированных 

рабочих кадров для работы вахтовым методом нет. Обоснование потребности 

строительства в кадрах приведено далее расчетом. 

Привлекаемый исполнитель работ должен иметь лицензии на 

осуществление тех видов строительной деятельности, которые подлежат 

лицензированию в соответствии с действующим законодательством. 

Строительно-монтажные работы выполнять подрядным способом. В 

подготовительный период обязательно выполнить мероприятия, согласно гл.4 СП 

48.13330.2011. После выполнения работ подготовительного периода приступить к 

строительству здания. 

 

7 .2 .2  Перечень  мероприятий  по  привлечению для о существления  
с троительства  к валифицированных специалистов ,  в  том  числе  для  
выполнения  работ вах товым методом 

 
Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 

квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым 

методом не требуется. 

 
7 .2 .3  Характеристика  земельного  участка ,  предоставленного  для  

с троительства ,  обоснование необходимости и спользования для  
с троительства  земельных  участков  вне  земельного  участка ,  
предоставляемого для  с троительства  объекта  капитального  
с троительства  

 
На размещение зданий непосредственно связано с величиной уклона 

территории. Уклон до 10̊ не влияет на размещение длинных (100 м) зданий. 

На отведенной под строительство территории есть возможность 

складирования конструкций, материалов и изделий в зоне действия монтажных 

кранов, а также имеется связь с дорогой общего пользования. Необходимости 

использовать территорию вне участка строительства нет. Размеры площадок для 

складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и 

стендов для их сборки приняты согласно расчета, приведенного далее. На 

стройгенплане открытые склады показаны условно общей площадью. В качестве 

закрытых складов используются инвентарные мобильные здания.  
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7 .2 .4  Описание о собенностей  проведения  работ  в  у словиях  

действующего  предприятия ,  в  местах  расположения  подземных  
коммуникаций ,  линий  электропередачи  и  связи  для  объектов  
производственного  назначения 

 
Строительство ведется в г. Енисейске, и климат данного района достаточно 

суров, работы начинаются в мае 2016 г. Основные работы ведутся в летний 

период, с соблюдением всех технологий работ в данных условиях. 

 

7 .2 .5  Описание о собенностей  проведения  работ  в  у словиях  
с тесненной  городской  зас тройки,  в  местах  расположения  подземных  
коммуникаций ,  линий  электропередачи  и  связи  для  объектов  
непроизводственного  назначения 

 

Объект находится в условиях существующей застройки, в местах 

расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи для 

объектов непроизводственного назначения. Проведение работ затруднено 

нахождением рядом с объектом как существующих зданий, так и планируемых к 

возведению. 

 
7 .2 .6  Организационно - технологическая  схема  с троительства  
 
Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены с 

соблюдением строительных норм, правил, стандартов и технических условий 

проекта. 

Способ строительства - подрядный. 

Принятая организационно технологическая схема устанавливает 

очередность и сроки возведения и ввода в действие основных и вспомогательных 

зданий и сооружений. Работы по строительству целесообразно вести одним 

комплексным потоком. 

В подготовительный период должны быть выполнены следующие работы: 

- сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства 

объекта и геодезические разбивочные работы для инженерных сетей и дорог; 

- расчистка территории 

- срезка растительного грунта; 

- планировка территории; 

- устройство временных внутриплощадочных дорог с подъездными путями; 

- устройство временного ограждения строительной площадки; 
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- размещение инвентарных зданий и сооружений производственного, 

складского, вспомогательного, санитарно-бытового назначения; 

- устройство складских площадок для материалов, конструкций и 

оборудования; 

- обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением, 

инвентарем, освещением и средствами сигнализации.  

Временное освещение строительной площадки принять от существующей 

сети ВЛ-0,4 кВ. 

Временное водоснабжение строительной площадки осуществлять от 

существующей сети по временным магистралям, качество воды должно 

соответствовать ГОСТ 2874-82, и проверено районной санитарно-

эпидемиологической станцией. [48] 

После выполнения всех мероприятий и работ подготовительного периода 

приступить к возведению подземной части здания. 

Работы по возведению надземных конструкций здания начинаются только 

после полного окончания устройства подземных конструкций и обратной засыпки 

котлована с уплотнением грунта до плотности заданной проектом. Затем 

приступить к работам выше нулевого цикла, монтаж инженерного оборудования, 

отделочные работы. 

 

7 .2 .7  Технологическая  последовательность  работ  при  возведении  
объектов  капитального  с троительства  и  их  о тдельных  элементов  

 
Разделение работ по строительству здания 

Выполнение работ по строительству здания разделяются на два периода: 

подготовительный и основной. 

На стадии подготовки площадки к строительству должна быть создана 

геодезическая разбивочная основа, служащая для планового и высотного 

обоснования при выносе проекта на местность, а также для геодезического 

обеспечения на всех стадиях строительства. Разбивку строительной сетки на 

местности начинают с выноса в натуру исходного направления, для чего 

используют имеющуюся на площадке (или вблизи от нее) геодезическую сеть. 

Разбив строительную сетку, ее закрепляют в местах пересечения постоянными 

знаками с плановой точкой. Детальные геодезические построения должны 

заключаться в построении установочных рисок, фиксирующих плановое и 

высотное проектирование положение несущих элементов. При производстве 

детальных геодезических построений должны быть выполнены контрольные 

измерения, обеспечивающие надежную оценку точности устройства конструкции 

в соответствии СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве» 

(Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84). [ 49] 

В процессе строительства необходимо следить за сохранностью и 

устойчивости знаков геодезической разбивочной основы. 
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В основной период выполняются все монтажные, специальные, отделочные 

работы и работы по благоустройству участка. 

Работы основного периода делятся на этапы, выполняемые последовательно 

и частично параллельно. Все работы, производимые на стройплощадке выполнять 

строго по ППР на данный вид работ. 

Работы по возведению здания выполняют по захваткам. Величину захваток 

и последовательность производства принимают по ППР на данные работы, 

утвержденному в установленном порядке. 

К строительным работам генподрядчик приступает при наличии 

утвержденного проекта производства работ (ППР). Перед началом выполнения 

СМР необходимо оформить акт-допуск по форме приложения в СП 12-135-2003.  

[ 52 ] 

Строительство проектируемого объекта относится к объектам средней 

сложности. Все основные строительные работы не имеют неосвоенных 

технологий и должны выполнятся согласно действующим нормам и правилам по 

существующим технологическим картам после полного обустройства 

строительной площадки. Выбор схемы движения строительных машин и 

организация ограждений рабочих мест осуществляется на стадии ППР, с 

оснащением строительной площадки необходимыми временными дорожными 

знаками по ГОСТ 23457-86* "Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения". [ 51 ] 

Земляные работы. Перед началом производства земляных работ необходимо 

вызвать представителей инженерных коммуникаций с целью определения 

фактического расположения сетей.  В случае обнаружения в процессе 

производства земляных работ неуказанных в проекте коммуникаций, подземных 

сооружения или взрывоопасных материалов земляные работы должны быть 

приостановлены до получения разрешения соответствующих органов. 

Производство земляных работ разрешается только после выполнения 

геодезических разбивочных работ по выносу в натуру проекта земляных 

сооружений и постановки соответствующих разбивочных знаков. 

Производство земляных работ в охранной зоне действующих 

коммуникаций осуществляется по наряду-допуску, под непосредственным 

наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей находящихся под 

напряжением, в присутствии работников эксплуатирующих эти коммуникации. 

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных 

коммуникаций допускается только при помощи лопат, без использования 

ударных инструментов. 

Производство работ и контроль вести в строгом соответствии с 

требованиями СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и 

фундаменты" (Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87). [ 46] 

Для выполнения строительно-монтажных работ предполагается 

использовать стреловой кран.  Находящийся в работе кран должен быть снабжен 

табличкой с обозначением регистрационного номера, паспортной 
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грузоподъемности и даты следующего и полного освидетельствования. Работа 

крана производится только при наличии ППР и должна производиться только 

после получения разрешения на работу крана от органов Ростехнадзора России и 

от Госархстройнадзора - выполнение СМР. Работа крана без разрешения, 

полученного в установленном порядке, запрещена. 

Монтажный кран и грузоподъемные механизмы следует устанавливать в 

соответствии с СГП и ППР. 

Кран перед эксплуатацией должен быть освидетельствован и испытан, 

должен быть составлен акт в соответствии с требованиями правил 

Госгортехнадзора "Правила устройства и безопасности эксплуатации 

грузоподъемных кранов". Крюки крана и грузозахватных приспособлений 

должны иметь предохранительные замыкающие устройства. На специальных 

стендах должны быть вывешены типовые схемы строповки основных деталей, 

разработанные ППР, а также указан состав стропальщиков и лиц, ответственных 

за перемещение грузов. 

Технологическая последовательность. Производится срезка растительного 

слоя толщиной 15 см.  

С опережением основного строительства прокладываются сети 

водоснабжения, теплоснабжения и канализации. 

Производится устройство котлована. После начинается устройство свайного 

поля (см. технологическую карту), производятся работы по устройству ростверка 

и несущих конструкций подземной части. Производятся работы по возведению 

надземной части. Начинается монтаж сборных железобетонных конструкций, а 

также кладка кирпичных стен по захваткам и ярусам с соблюдением всех 

требований ППР по монтажу и обеспечению безопасности на рабочем месте. 

После вышеупомянутых работ производится устройство кровли. Когда 

заканчиваются основные монтажные работы, начинаются отделочные работы. 

Мероприятия по производству работ в зимних условиях. Обосновываются 

технико-экономическими расчетами и разрабатываются в специальном ППР с 

использованием соответствующих технологических карт. СМР при 

среднесуточной температуре ниже +5о С и суточной температуре ниже 0о С, а 

также при оттепелях производить в соответствии с "Указаниями по производству 

работ в зимних условиях". При этом необходимо понимать: 

1) организация работ на открытой территории должна соответствовать 

требованиям СанПиН 2.2.3.2384-03 (глава 2.2.3 гл. VIII); [54] 

2) работа землеройных машин с подготовленным к разработке грунтом 

должна производиться круглосуточно во избежание промерзания грунта во время 

перерывов. Грунт, подлежащий использованию для обратной засыпки котлованов 

и траншей, должен укладываться в отвалы с применением мер против 

промерзания. Обратную засыпку котлованов и траншей следует производить с 

соблюдением следующих требований: 

- количество мерзлых комьев в грунте, которым засыпают пазухи не должно 

превышать 15% от общего объема засыпки; 
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- при засыпке пазух внутри зданий применение мерзлого грунта не 

допускается; 

- в ППР должны быть предусмотрены специальные мероприятия при 

заделке стыков, когда среднесуточная температура становится ниже +5оС и 

суточная температура 0о С. Для заделки стыков могут использовать растворы и 

бетоны с добавкой нитрита натрия или методы электропрогрева. Подготовка 

стыка к заделке в зимних условиях заключаются в очистке его поверхностей от 

снега и наледи, применяя скребки, металлические щетки, электровоздуховоды, 

ТЭНы или методы инфракрасного излучения; 

- опалубка и арматура перед бетонировнаием должны быть очищены от 

снега и наледи; 

- сварка деталей металлоконструкций из малоуглеродистых сталей при 

температуре наружного воздуха менее -30оС и конструкций из 

среднеуглеродистых сталей при температуре ниже -20оС - запрещается; 

- при складировании конструкций во избежание образования на них наледи 

следует применять высокие подкладки и другие меры, защищающие от намокания 

сверху и исключающие обледенение стыкуемых поверхностей зданий. 

 
7 .2 .8  Обоснование  потребности  с троительства  в  кадрах ,  

основных  с троительных  машинах ,  механизмах ,  транспортных  
средствах ,  а  т ак  же  в  электроэнергии ,  паре,  воде ,  временных  
зданиях  и  сооружениях  

 
Определение потребности в трудовых ресурсах 

Максимальное количество рабочих, участвующих в основном периоде 

строительства в максимальную смену - 20 человек, что составляет 85 % от 

работающих. Тогда количество работающих 24 человек (100 %); 

ИТР и служащие – 2 человека (8% от числа работающих); 

Младший обслуживающий персонал, охрана и др. – 2 человека (7% от числа 

работающих); 

Всего – 24 человек. 

 

7 .2 .9  Определение  потребности  в  основных  машинах и  механизмах  
 
В таблице 7.1 представлена ведомость потребности в машинах и 

механизмах. 

 

Таблица 7.1 - Ведомость потребности в  машинах и механизмах 

Машины, механизмы Количество 
Тип, марка, техническая, 

         характеристика 

Кран гусеничный 1 РДК-250 
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Бульдозер 
1 ДЗ-28 

Продолжение таблицы 7.1 
Копер на гусеничном ходу 

1 СП-49 

Экскаватор 
2 ЭО-3322 

Каток 
1 ДУ-31А 

Автобетономеситель 
2 

СБ-230 

V=5м3 

Компрессоры 

передвижные 4 

q=0.05м3/мин 

СО-45Б 

ТУ22-5751-85 

Трансформатор 

сварочный 2 
ТД300 

P=19,4 кВт 

 
7 .2 .10  Подбор  с т релового  крана  и определение  зон действия  
 
Исходными данными для выбора являются размеры и объемно-

планировочные решения здания, параметры и рабочее положение грузов, метод и 

технология монтажа, условия производства работ.  

Подбор крана на устройство свайных фундаментов выполнен в разделе 6 

«Технология строительного производства». Подберем кран на весь период 

строительства. 
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Рисунок 7.1 - Схема к подбору крана 

Так как целесообразно использовать один кран на весь период 

строительства кран подбираем по самому тяжелому элементу. 

Определяем монтажные характеристики бетонной бадьи (монтажная масса 

Мм, монтажная высота крюка Нк , монтажный вылет крюка Lк и минимально 

необходимая длина стрелы Lc ).  

 

Монтажная масса определяется по формуле 

 

Мм=Мэ+Мг ,                                                                                                      (7.1) 

 

где Мэ – масса наиболее тяжелого элемента группы, Мэ=4,63 масса бадьи БПВ-1,6 

наполненной бетоном; Мг – масса грузозахватного приспособлений; 

Выбираю строп состоящий из соединительного звена массой 0,012 т с 

допускаемой нагрузкой 5 т, и двух подстропков ПК 4-1,8 массой 0,0107 т с 

грузоподъемностью 4 т каждый Монтажная масса по формуле                          (7.1) 

 

Мм=Мэ+Мг=4,63+0,012+2*0,0107 = 4,66  т. 

 

Монтажная высота подъема крюка определяется по формуле 

 

Нк=h0+hз+hэ+hг,                                                                                                 (7.2) 

 

где h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента; 

      hз - запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого элемента 

над ранее смонтированными конструкциями и установки его в проектное, 

положение, принимается по правилам техники безопасности равным 0,5м. 

      hг– высота грузозахватного устройства (расстояние от верха монтируемого 

элемента до центра крюка крана); 

      hэ–  высота бункер-бадья для бетонной смеси. 

     Принимаем h0 = 3,67 м, hз = 0,5 м, hг = 2,0 м, hэ = 3,3  м, подставляем значения в 

формулу                                                                                                                      (7.2) 

 

Нк= 3,67+0,5+2,0 +3,3 =9,47 м.  

 

Монтажный вылет крюка определяем по формуле 

 

lк =
(b+b1+b2)∙(Hc−hш)

hг+hп
+ b3,                                                                              (7.3) 

 

где b - минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, равный  

0,5м; 
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b1 - расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 

приближенного к стреле (половина ширины или длины элемента в положении 

подъема); 

b2- половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента; 

b3- расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы; 

hш- расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы; 

hг – то же, что и в формуле                                                                            (7.2) 

hп - размер грузового полиспаста в стянутом состоянии; 

Нс=Нк+hп=9,47 +2=11,47м. 

Принимаем b = 0,5 м, b1 = 0,71 м, b2 = 0,5 м, b3 = 2 м, hш = 2 м, hп = 2 м, 
подставляем значения в формулу                                                                            (7.3) 

 

lк =
(0,5+0,71+0,5)∙(11,47−2)

2,0+2
+ 2 = 4,05 м. 

 

Необходимая наименьшая длина стрелы крана по формуле 

2
шс

2
зкс

)h(Н)в(lL 
 ,                                                                      (7.4) 

м69,92)(11,472)(4,05L 22

с
  

По полученным характеристикам подбираем строительный гусеничный 

кран  РДК-250  длиной стелы 12,5 м  с следующими техническими 

характеристиками (рис.7.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.2 – Технические характеристика гусеничного крана  РДК-250 

 

В целях создания условий безопасного ведения работ предусматривают 

различные зоны: монтажную, зону обслуживания краном, опасную зону работы 

крана. 
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Поперечная привязка крана РДК-250 определяется по формуле 7.1 

 

𝐵1 = 𝑅пов + 𝑙без = 3,92 + 1 = 4,92 м ,                                                                  (7.1) 

 

где B1 – расстояние от оси подкрановых путей (стоянки крана) до выступающей 

части здания;  

       Rпов – радиус, описываемый хвостовой частью крана; 

       lбез- минимально допустимое расстояние от хвостовой части поворотной 

платформы крана до наиболее выступающей части здания (для стреловых 

самоходных кранов 𝑙без ≥ 1 м). 

Граница рабочей зоны определяется вылетом крюка при монтаже наиболее 

удаленного от крана монтируемого элемента (плиты перекрытия) и по схеме 

производства работ составляет: 

 

𝑅р = 18,0 м 

 

Опасная с учетом возможного падения груза при перемещении на рабочем 

вылете, ее радиус составляет по формуле 7.2 

 

𝑅оп = 𝑅р +
𝑏

2
+ 𝑙эл + 𝑙без = 18,0 +

0,5

2
+ 7,52 + 4 = 29,77 м ≈ 29,8 м       (7.2) 

 

 где    𝑏 и 𝑙эл- ширина и длина наиболее удаленного элемента; 

          lбез- расстояние отлета равно 4 м для зданий высотой до10м (РД 11-06-2007). 

Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно падение 

груза при установке и закреплении элементов. Величина отлета принимается 

согласно РД 11-06-2007  и зависит от высоты здания; для зданий высотой до 10м 

составляет: 

M м = 3,5м 

 

Отображается на расстоянии Мм от внешнего контура здания. 

 
7 .2 .11  Определение  потребности  во  временных  административно -

бытовых  зданиях 
 
Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 

прямого счета. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения площадь 

определяют по формуле 

 

Sтр = N·Sп,                                                                                                          (7.3) 

 

где    Sтр - требуемая площадь, м2; 



 

 

 

 Подпись Дата Изм. Кол.уч. Лист. №док. 

Лист 
ДП-270102.65ПЗ 

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих 

(рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 

 

Гардеробная 

 

Sтр = N·0,9 м2 = 20·0,9= 18 м2,                                                                         (7.4) 

 

где    N - общая численность рабочих (в двух сменах). 

 

Душевая 

 

Sтр = N·0,43 м2 = 16·0,43 = 6,88 м2,                                                                 (7.5) 

 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену,  

пользующихся душевой (80 %). 

 

N = 20·0,8= 16 человек. 

 

Умывальная 

 

Sтр = N·0,05 м2 = (20+2+2) ·0,05= 1,2 м2,                                                        (7.6) 

 

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

 

Сушилка 

 

Sтр = N·0,2 м2 = 20·0,2 = 4 м2,                                                                      (7.7) 

 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

 

Помещение для обогрева рабочих 

 

Sтр = N·0,1 м2 = 20·0,1 = 2 м2,                                                                      (7.8) 

 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

 

Помещение для отдыха и приема пищи 

 

Sтр = N·0,6 м2 = 20·0,6 = 12 м2,                                                                    (7.9) 

 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
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Туалет 

 

Sтр = 0,07 N = 0.07*24=1,68м2 ,                                                                 (7.10) 

 

где N– численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

 

Для инвентарных зданий административного назначения 

 

Sтр = N· Sн = (2+2)·4= 16 м2,                                                                      (7.11)  

 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 

      Sн = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел.; 

  N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 

многочисленную смену.  

 

В таблице 7.3 представлена ведомость административно-бытовых зданий 

 

Таблица 7.3– Ведомость административно-бытовых зданий 

 

Наименование 

 

Назначение Ед.изм 

Нормативны

й показатель 

на 1 чел. 

Площадь, 

м2 

Принятый 

тип 

здания 

(шифр) 

Числ

о 

инве

нтар

ных 

здан

ий 

1 Гардеробная Переодевание 

и хранение 

уличной 

одежды 

м2 0,9 18 
ГОССГ − 14

9х3
 1 

2 Умывальная 

/душевая 

Санитарно – 

гигиеническое 

обсл. 

м2 0,05 1,2 
ГОССД − 6

9х3
 1 

м2 0,43 6,88 

3 Сушилка Сушка 

спецодежды, 

обуви 

м2 0,2 4,0 
ЛВ − 157

3,8х2,1
 1 

4 Прорабская 

/диспетчерская 

Размещение 

административ

но-

управляющего 

персонала,опер

ативное 

руководство 

строительство

м 

м2 4 16 
ИУЗЭ − 5

6х3
 1 
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Окончание таблицы 7.3 
5 Туалет  Санитарно – 

гигиеническое 

обсл. 

м2 0,07 1,68 
Инв. кабина

1,14х1,14
 2 

6 Помещение 

для прогрева 

Обогрев, отдых 
м2 1 20 

ГОССГ − 14

9х3
 1 

7 Столовая прием пищи 
м2 0,6 12 

ГОССС − 20

9х3
 1 

8 КПП Контроль  м2 7 7 3,8х2,1 2 

 

7 .2 .12  Обоснование  размеров и  о снащения площадок  для 
складирования  материалов ,  конструкций ,  оборудования ,  укрупненных  
модулей  и  с тендов  для  их  сборки 

 
Проектирование складов ведут в следующей последовательности: 

- определяют необходимые запасы хранимых ресурсов; 

- выбирают метод хранения (открытый, закрытый); 

- рассчитывают площадь по видам хранения; 

- выбирают вид складов; 

- размещают и привязывают склады к строительной площадке; 

- размещают детали на открытом складе. 

Количество материалов подлежащих хранению на складах: 

 

21 kkТ
Т

P
P н

общ


,                                                                                           (7.12) 

 

 где Робщ – общая потребность на весь период строительства;  

       Т – продолжительность периода потребления, дн.; 

       Тн – нормативный запас материала, дн.; 

       k1 = 1.1-1.5 коэффициент неравномерности поступления материалов на склад; 

       k1 = 1.1-1.3 коэффициент неравномерности производственного потребления 

материалов в течении расчетного периода. 

 

V

P
F 

,                                                                                                              (7.13)  
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где P - общая потребность на весь период строительства; 

      V – норма складирования на 1м2 полезной площади. 

 

Общая площадь склада, включая проходы определяется по формуле 



F
S 

,                                                                                                              (7.14) 

где β -  коэффициент использования склада. 

- для закрытых складов  β=0,5 

- для открытых складов  β=0,6 

Расчет приведен в таблице 7.5. 

 

 В таблице 7.5 представлена требуемая площадь складов 

 

Таблица 7.5 - Требуемая площадь складов 

Наименовани

е изделий, 

материалов и 

конструкций 

Продол

житель

ность 

период

а T, дн. 

Общее кол-

во 

материалов 

Норма 

запаса 

матер

иала 

Tн, дн 

Коэфф

. 
Количес

тво 

материа

лов на 

складе Р 

ß 

Кол-во 

материала  

на 1м2 

площади 

склада 

Общ

ая 

пло

щадь 

скла

да S, 

м2 

К1*К2 

Кирпич 21 109,78 т. шт. 5 1.43 37,38 0.6 0,75 83,0 

Сталь, 

арматура 
24 9,4 т 12 1.43 6,72 0.6 1 11,2 

Тепло-

изоляция 
30 590 м3 5 1.43 140,6 0,5 20 14,1 

Черепица 9 42 м2 8 1.43 43 0.6 0,8 87,5 

Керамическая 

плитка 
10 17000шт 8 1.43 17000 0.6 5000 5.7 

Ж.б. 

перемычки 
7 11,7 м3 5 1.43 11 0.6 2 9 

Сваи 6 50 м3 5 1.43 50 0,6 2 41,6 

Песок, 

гравий, 

щебень 

14 58,5м3 8 1.43 47,8 0.6 2 39,8 

Пиломатериа

лы 
24 89м3 12 1.43 68,7 0.6 2 53,1 

Опалубочные 

щиты 
24 520м2 12 1.43 371,8 0,6 30 20,7 

Дверные и 

оконные 
3 82 м2 8 1.43 82 0,5 22 7,45 
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блоки 

 

Размещаем на территории строительной площадки открытые склады 

общей площадью 340 м2, навесы общей площадью 32 м2, закрытые склады 10 

м2. 
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    7 .2 .13  Определение  потребности в  снабжении  ресурсами 
 
Определение потребности в электроэнергии 

 
Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле 

 

𝑃 = 𝐿𝑥 ∙ (
ΣK1∙Pм

cos 𝐸1
+ ΣK2 ∙ Pо.в. + Σ𝐾3 ∙ Pо.в. + Σ𝐾4 ∙ Pсв),                                      (7.16) 

 

где; Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

       Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 

(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 

       Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств 

для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского 

назначения); 

       Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

       Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

      cosE1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 

       К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

       К2 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

       К3 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 

       К4 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

 

       В таблице 7.6 представлен расчет силовых потребителей 

 

Таблица 7.6 – Расчет силовых потребителей. 

Силовые 

потребители 

Единица 

измерения 
Кол-во 

Удельная 

мощность 

на единицу 

измерения, 

кВт 

Коэфф-т 

спроса, 𝐾𝑐 
сos 

Требуемая 

мощность,

кВт 

Вибраторы шт 2 1,5 0,15 0,6 0,75 

Сварочные 

аппараты 
шт 2 20 0,15 0,6 10 

Компрессор шт 2 1 0,7 0,8 1,75 

Перфоратор шт 4 1,4 0,15 0,6 1,4 

Дрель шт 4 1,4 0,15 0,6 1,4 

Затирочные 

машины 
шт 2 1,4 0,15 0,6 0,7 

Итого:  16 
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В таблице 7.7 представлены нагрузки от устройств освещения временных зданий 

 

Таблица 7.7 – Нагрузки от устройств освещения временных зданий 

 

 

Таблица 7.8 – Наружное освещение 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Удельная 

мощность 

на единицу 

измерения, 

кВт. 

Требуемая 

мощность,кВт 

Территория строительства м2 7900 0,0002 1,65 

Основные проходы и проезды км 0,36 5 1,75 

Охранное освещение км 0,4 1,5 0,6 

Аварийное освещение км 0,3 3,5 1,05 

Итого: 5,05 

 

Определяем суммарную мощность: 

 

𝑃 = 1,1 · (16 + 2,73 + 5,05) = 26,22 кВт,                                                    (7.17) 

 

где α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от ее 

протяженности, сечения (1,05 - 1,1)  

Выбираем трансформаторную подстанцию СКТП-60/10/0,4. Размеры в 

плане 3,05х1,55м 

 

Наименование 
Единица 

измерения 

Кол-

во 

Удельная 

мощность на 

единицу 

измерения, 

кВт. 

Коэффицие

нт спроса, 

Кс 

Требуемая мощность, 

кВт. 

Гардеробная м2 27 0,015 0,8 0,35 

Внутренние 

работы 
м2 100 0,015 0,8 1,2 

Сушильная и 

комната для 

обогрева 

м2 37 0,015 0,8 0,45 

Комната для 

приема пищи и 

умывальная 

м2 54 0,015 0,8 0,64 

КПП м2 7 0,015 0,8 0,08 

Уборная м2 4,5 0,003 0,8 0,01 

Итого:     2,73 
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Требуемое количество прожекторов для строительной площадки определим 

по формуле 

 

𝑛 =
𝑝∙𝐸∙𝑆

𝑃л
=

0,3∙2∙7900

1000
= 5,16,                                                                           (7.18)    

 

где     m – коэффициент, учитывающий световую отдачу источниковсвета; 

           Е – освещенность; 

           S – площадь, подлежащая освещению; 

𝑃л – мощность лампы прожектора.   

Для освещения используем ПЗС-45 мощностью Р=0,3Вт/м2. 

Мощность лампы прожектора  Рл= 1000Вт. 

Освещенность Е = 2 лк. 

Площадь, подлежащая освещению S =7900 м2. 

Принимаем для освещения строительной площадки 6 прожекторов. 

В качестве ЛЭП принимаются воздушные линии электропередач. 

 

7 .2 .14  Потребность  в  воде 
 
Потребность в воде Qтp, определяется суммой расхода воды на 

производственные Qпри хозяйственно-бытовые Qxоз нужды. Определяют по 

формуле: 

 

Qтp = Qпр + Qxоз+Qп.г.,                                                                                      (7.19) 

 

где Qпр - расхода воды на производственные нужды; 

      Qxоз - расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды; 

      Qп.г. - расхода воды для пожаротушения. 

Расход воды на производственные потребности, л/с, определяют по 

формуле: 

 

t

КПq
КQ

3600

чпп

нпр  ,                                                                                             (7.20)                                  

 

где; qп =500л - расход воды на производственного потребителя (заправка и мытье 

машин, приготовление штукатурных и известковых растворов и т.д.); 

        Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

        Кч = 1,5 -коэффициент часовой неравномерности водопотребления 

        t = 8 ч - число часов в смене; 

        Кн = 1,2 -коэффициент на неучтенный расход воды. 

Производственные потребители: 

 приготовление растворов (известковых, сложных и цементных); 

 промывка кирпича; 



 

 

 

 Подпись Дата Изм. Кол.уч. Лист. №док. 

Лист 
ДП-270102.65ПЗ 

 поливка бетона; 

 автомашины грузовые 5шт. 

 

слQ /25,0
8·3600

5,1·8·500
2,1пр 

,                                                                                (7.21)             

 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с, определяют по 

формуле: 

 

1

ддчрx

хоз
60

·П

3600

·К·П

t

q

t

q
Q  ,                                                                                  (7.22) 

 

где qx- 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 

Пр -численность работающих в наиболее загруженную смену 24чел; 

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд -численность пользующихся душем (до 80 % Пд); 

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 

t = 8 ч - число часов в смене. 

 

слQ /202,0
5460·

·0,8)20(·30

83600·

·24·215
хоз                                                                  (7.23) 

Расход воды для пожаротушения на период строительства 

 

Qпож = 2·5=10 л/с                                                                                            (7.24)  

Расчетный расход воды, л/с, определяем по формуле, получаем 

Qтp = Qпр + Qxоз+Qпож=0,25+0,202+10=10,452 л/с                                        (7.25) 

 

По расчетному расходу воды определяем необходимый диаметр 

водопровода по формуле: 

 

𝐷 = 63,25 ∙ √
𝑄расч

𝜋∙𝑣
= 63,25 ∙ √

10,45

3,14∙0,7
= 138 мм                                                 (7.26) 

 

По ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. 

Сортамент», принимаем трубы с наружным диаметром 152 мм. 

 

7 .2 .15   Потребнос ть  в  сжатом  воздухе  
 
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяют по формуле 
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𝑄 = 1,4 ∑ 𝑞 ∙ К0 = 4 ∙ 1,4 ∙ 0,1 ∙ 0,9 = 0,5 м3/мин                                 (7.27) 

 

где  ∑ 𝑞 - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

  Кo -коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 

0,9. 

Принимаем краскораспылитель пневматический – потребность в сжатом 

воздухе составляет 0,1 л/мин. 

 
7 .2 .16  Предложения  по  обеспечению контроля  качества  

с троительных  и  монтажных  работ ,  а  т акже  поставляемых  на  площадку  
и  монтируемых  оборудования ,  конструкций  и  материалов  

 
Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны 

обеспечиваться строительными организациями, путем осуществления комплекса 

технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на 

всех стадиях создания строительной продукции. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться 

специалистами или спец. службами, входящими в состав строительной 

организации или привлекаемых со стороны и оснащенными техническими 

средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.  

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 

должен включать  входной контроль рабочей документации, конструкций, 

изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных 

строительных процессов или производственных операций и приемочный 

контроль строительно-монтажных работ. 

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения 

строительных процессов или производственных операций и обеспечивать 

своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и 

предупреждению. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества 

выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных 

конструкций. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества 

строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по 

устранению выявленных дефектов, при этом также должны учитывается и 

требования авторского надзора проектных организаций  и органов гос. надзора и 

контроля, действующих на основании специальных положений согласно СП 

48.13330.2011. [37] 
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7 .2 .17  Предложения  по  организации  службы геодезического  и  
лабораторного  контроля 

 
Лицо, осуществляющее строительство, выполняет приемку 

предоставленной ему застройщиком (заказчиком) геодезической разбивочной 

основы, проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности, 

надежности закрепления знаков на местности; с этой целью можно привлечь 

независимых экспертов, имеющих выданное саморегулируемой организацией 

свидетельство о допуске к работам по созданию опорных геодезических сетей.  

Приемку геодезической разбивочной основы у застройщика (заказчика) 

следует оформлять соответствующим актом. 

В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными лабораториями 

следует проверить соответствие применяемых ими методов контроля и испытаний 

установленным национальным стандартам. 
 
7 .2 .18  Перечень требований ,  к оторые  должны быть  учтены в  

рабочей  документации ,  разрабатываемой  на  основании  проектной  
документации ,  в  связи  с  принятыми методами  возведения  
с троительных  конс трукций  и  монтажа оборудования 

 
См. ГОСТ 21.1101-2009 «СПДС.Основные требования к проектной и 

рабочей документации». [31] 

 

7 .2 .19  Потребнос ть  в  жилье  и  социально -бытовом обслуживании  
персонала ,  учас т вующего  в  с троительстве  

 
Потребность в жилье существует только для 20% рабочей силы. 

В социально-бытовом обслуживании нуждается весь персонал, 

участвующий в строительстве. Для удовлетворения их потребностей в данном 

проекте разработан бытовой городок. 

 

7 .2 .20  Обоснование  принятой  продолжительности с троительства  
объекта  капитального  с троительства  и  е го  о тдельных  э тапов 

 
Согласно СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и 

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений" продолжительность 

строительства караульного помещения на один пост с контрольно-пропускным 

пунктом включена в общую продолжительность возведения комплекса объектов 

РЛС ВЗГ, поэтому  определим продолжительность строительства караульного 

помещения  как для аналогичного ему жилого здания. По 1.04.03-85* раздел З 

"Непроизводственное строительство", п. 1 "Жилые здания", нормативная 

продолжительность строительства двухэтажногокирпичного здания общей 
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площадью 250 м2 составляет 5 месяцев. Применяя коэффициенты строительства в 

г. Енисейскеk1=1.2  

𝑇н = 𝑇н1𝑘1𝑘2 = 5 ∗ 1.2 = 6,0 мес 
 

Принимаем 𝑇н = 6,0 мес (123 рабочих дня).  Из них подготовительный 

период - 1 месяц; возведение подземной части – 1,0 месяца; возведение надземной 

части – 2,5 месяцев; отделка – 1,5 месяца. 

 

7 .2 .21  Перечень  мероприятий и  проектных решений  по  
определению технических  средств  и  методов  работы,  обеспечивающих  
выполнение  нормативных  требований  охраны труда 

 

Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом работ, 

запрещен, огораживаются и обозначаются. 

Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 

транспорта. 

Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 

сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 

Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее удаленного 

места вне здания не превышает 200 м. 

Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м от 

рабочих мест. 

Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 

противопожарные разрывы согласно СП 48.13330.2011. [37 ] 

На строительной площадке должны создаваться безопасные условия труда, 

исключающие возможность поражения людей электрическим током в 

соответствии с нормами СП 48.13330.2011. [ 37 ] 

Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 

Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованные инвентарем для пожаротушения. 

Техника безопасности на строительной площадке. 

Сварочные работы. 

Рабочие места сварщиков в помещении должны быть отделены от смежных 

рабочих мест и проходов несгораемыми экранами на высоту 1,8 м. При сварке на 

открытом воздухе ограждение следует ставить на случай одновременной работы 

нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках интенсивного 

движения людей. Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, 

снегопада должны быть прекращены. 

Земляные работы. 

При производстве земляных работ на территории населенных пунктов или 

на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах 
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где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены, 

установлены переходные мостики. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 

приспособления и ручные машины, до начала должен быть обучен безлопастным 

методам и приемом работ с их применением согласно требованием инструкций 

завода-изготовителя и инструкции по охране труда. 

Такелажные работы или строповки грузов должны выполнятся лицами, 

прошедшими специальное обучение. 

Работы в зимнее время. 

Работы по возведению конструкции в зимнее время разрешается 

производить по проекту производства работ, разработанному строительной 

организацией и согласовано с привязывающей организацией. 

1. Зачистку основания котлована производят непосредственно перед 

возведением фундаментов. 

2. Категорически запрещается замораживатькирпичную кладку в 

процессе возведения несущих стен смотровой башни. 

 

7 .2 .22  Описание проектных  решений  и  мероприятий  по  охране  
окружающей  среды в  период  с троительства  

 
Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 

обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 

деревьев, кустарников, травяного покрова. 

Исключается беспорядочное и неорганизованное движение строительной 

техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги и другие 

подъездные пути устраиваются с учетом требований по предотвращению 

повреждений древесно-кустарной растительности. 

Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 

ёмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ёмкости для 

мусора. 

Заправку строительной техники осуществлять на площадках с твердым 

покрытием, исключающих попадание ГСМ в почву, на базе генподрядной 

организации. Под площадки для складирования выполнить подсыпку из ПГС в 

200 мм. 

Условия временного хранения отходов строительного производства на 

стройплощадке: 

Твердые отходы 3 класса опасности временно хранить в металлических 

контейнерах с крышкой; 

 Твердые отходы 4 и 5 класса опасности временно хранить накрыв 

(навалом, штабелем), в металлических контейнерах с крышкой или в 

помещениях в деревянных или металлических ящиках; 
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 Жидкие и пастообразные отходы 3 класса временно хранить под 

навесом в закрытой таре из химически устойчивого к данному виду отходов 

материала на металлических поддонах; 

 Пастообразные отходы 4 класса опасности временно хранить в 

металлических контейнерах с крышкой; 

 Запрещается хранение любого класса опасности отходов в 

помещениях в открытом виде. 

Условия вывоза отходов строительного производства: 

 Отходы, образующиеся при монтаже металлического ограждения, 

вывозить на базы Вторчермета; 

 Обрезки кабелей и проводов вывозить на пункты приема цветного 

металла; 

Контроль за соблюдением закона об охране природы обязаны осуществлять 

руководители всех подразделений работающих на объекте. 

 
7 .2 .23  Мероприятия  по  мониторингу  за  сос тоянием зданий  и  

сооружений ,  расположенных  вблизи о т  с троящегося  объекта  
 

Для данного участка строительства необходима система наблюдения и 

контроля, проводимая по определенной программе на объектах, попадающих в 

зону влияния строек и природно-техногенных воздействий, для контроля их 

технического состояния и своевременного принятия мер по устранению 

возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого состояния. 

Обследование технического состояния зданий и сооружений производится с 

целью установления их состояния, определения возможности восприятия ими 

дополнительных нагрузок, деформаций или других воздействий от влияния 

вблизи них нового строительства, а также для последующего мониторинга и 

разработки, в случае необходимости выполнения мероприятий по усилению их 

конструкций, укреплению грунтов оснований и усиления фундаментов. 

Проведение обследований включает следующие виды работ: 

- ознакомление с проектно-технической документацией; 

-изучение архивных материалов по планировке застройки, 

предшествующих обследований о состоянии грунтов и конструкций здания, 

составление программы обследования оснований и фундаментов, частей и 

элементов заглубленных и подземных сооружений; 

- визуальное (общее) обследование конструкций здания; 

- детальное (техническое) обследование фундаментов зданий, конструкций 

подземных сооружений и изучение грунтов основания; 

- определение прочности и трещиностойкости конструкций фундаментов с 

проведением соответствующих испытаний и расчетов; 

- оценка технического состояния конструкций фундаментов по результатам 

обследования. 
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Состав и объемы работ по обследованию в каждом конкретном случае 

определяются программой работ на основе технического задания заказчика с 

учетом требований действующих нормативных документов и ознакомления с 

проектно-технической документацией строящегося или реконструируемого 

здания, а также зданий, находящихся в зоне влияния нового строительства. 

Техническое задание должно содержать следующие данные: обоснование 

для выполнения работ, цели и задачи работы, состав и объем работ, краткое 

содержание отчетных материалов. 

Ознакомление с проектно-технической документацией производится с 

целью учета инженерно-геологических условий площадки, конструктивных 

особенностей и особенностей работы конструкций, а также выявления причин и 

характера возможных дефектов. 

Прежде всего, надо установить фактически действующие нагрузки на 

фундаменты с учетом собственного веса конструкций, технологического 

оборудования и временных нагрузок, а также их сочетаний. 

В необходимых случаях следует также установить: проектную и 

фактическую марку и класс бетона, диаметр, класс и количество рабочей и 

конструктивной арматуры, конструкцию арматурных изделий (каркасы, сетки и т. 

п.), марку кирпича и раствора, геометрические размеры конструкций и другие 

данные. 

При отсутствии указанных выше данных они уточняются в процессе 

проведения обследования, а при их наличии - выборочно проверяются. 

К проведению работ по обследованию несущих конструкций зданий и 

сооружений допускают организации, оснащенные необходимой приборной и 

инструментальной базой, имеющие в своем составе квалифицированных 

специалистов. Квалификация организации на право проведения обследования и 

оценки технического состояния несущих конструкций зданий и сооружений 

должна быть подтверждена соответствующей Государственной лицензией. 

Основанием для обследования могут быть следующие причины: 

- наличие дефектов и повреждений конструкций (например, вследствие 

силовых, коррозионных, температурных или иных воздействий, в том числе 

неравномерных просадок фундаментов), которые могут снизить прочностные, 

деформативные характеристики конструкций и ухудшить эксплуатационное 

состояние здания в целом; 

- деформации грунтовых оснований; 

- необходимость контроля и оценки состояния конструкций зданий, 

расположенных вблизи от вновь строящихся сооружений; 

При обследовании зданий объектами рассмотрения являются следующие 

основные несущие конструкции; 

- фундаменты, ростверки и фундаментные балки; 

- стены, колонны, столбы; 

- перекрытия и покрытия (в том числе: балки, арки, фермы стропильные и 

подстропильные, плиты, прогоны); 
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- подкрановые балки и фермы; 

- связевые конструкции, элементы жесткости. 

 

7 .3  Календарный  план  на  период  с троительства  
 
Календарный план разрабатывается согласно СП 48.13330.2011[1] и СНиП 

1.04.03-85*(91г.)[37,43] с взаимоувязкой всех строительно-монтажных работ в 

технологической последовательности, в установленные сроки, с учетом 

требований техники безопасности.  

Основные принципы разработки календарного плана подготовки и 

строительства зданий или сооружений:  

- календарный план должен быть разработан на весь период строительства, 

начиная с подготовительных работ и заканчивая благоустройством;  

- работы основного периода начинать только после окончания 

подготовительных работ;  

- возведение надземных конструкций здания или сооружения разрешается 

только после устройства подземных конструкций и обратной засыпки котлованов, 

траншей, пазух;  

 

- работы вести поточными методами, для этого объект необходимо 

разделить на захватки;  

- продолжительность строительства не должна превышать нормативную 

согласно нормам;  

- работы должны быть максимально совмещены во времени без нарушения 

технологии строительного производства и с соблюдением правил техники 

безопасности;  

- загрузка рабочих бригад и машин должна быть равномерной и 

бесперебойной, работы по монтажу предусмотреть в две смены. 

 

7 .3 .1  Определение  объемов  работ  
 

 Земляные работы 

Срезка растительного слоя почвы 

Растительный слой срезается на 20 м от каждой контурной стены здания. 

Таким образом: 

𝑆 = 3520 м2 
 

Разработка грунта под фундамент 

Основные размеры котлована приняты согласно разделу «Технология 

строительного производства» 
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      В таблице 7.8 представлена ведомость грунтов при разработке котлована 

 

Таблица 7.8 – Ведомость объема грунтов при разработке котлована 

Размер 

котлована по 

низу, м 

Размер 

котлована 

по верху, м 

Площа

дь дна 

котлов

ана 

Fдна, м
2 

Площад

ь верха 

котлова

на Fверха, 

м2 

Площадь 

сечения 

котлована 

посередине 
(Вк+Вкв)(Lк+Lкв)

4
, 

м2 

Глубина 

котлова

на hк, м 

Объем 

котлова

на V, м3 

Вк Lк Вк
в Lк

в 

22,26 33,48 24,26 
35,4

8 
745 860 802,0 1,3 1045,0 

Всего: 1045,0 м3 

 

Обратная засыпка грунта 

 

 
Рисунок 7.5 – Эскиз для определения объема обратной засыпки 

 

Устройство фундамента 

 
Согласно проекту, объем монолитного бетона на устройство подземной 

части здания (исключая сваи) составляет 119 м3 

Площадь гидроизоляции фундамента составляет 340 м2. 
 
7 .3 .2  Ус тройство надземной  час ти здания 
 
Устройство несущих стен и перегородок 

 

В таблице 7.10 представлена Ведомость объемов работ по монтажу сборных 

железобетонных элементов 
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Таблица 7.10 – Ведомость объемов работ по монтажу сборных железобетонных 

элементов 

Обозначение Наименование Кол-во 
Объем 
бетона 

Масса 
ед.кг 

Прим. 

Серия 1.011.1-10 Свая  С50.30-ВСв.1 50  1115  

с.1.038.1-1в.1 Перемычка 3ПБ 16-17 29  102  

с.1.038.1-1в.1 Перемычка 2ПБ 16-2 28  65  

с.1.038.1-1в.1 Перемычка 2ПБ 13-1 8  54  

с.1.038.1-1в.1 Перемычка 3ПБ 13-37 2  87  

с.1.038.1-1в.1 Перемычка 2ПБ 10-1 3  43  

ГОСТ 8717.0-84* Ступень Ж/Б ЛС11 16  111  

 
Определение объемов монолитных ж/б конструкций 

 

Объем монолитного ж/б перекрытия 85 м3 

Объем защитной бетонной стенки с бойницами 6,5 м3 

 
Устройство кровли 

Площадь кровли составляет 470 м2 

Площадь теплоизоляции кровли 330 м2 

Площадь пароизоляции 330 м2 

 

Заполнение проемов 

 

Спецификацию элементов заполнения проемов смотреть в разделе 

«Архитектурные решения». 

 

Полы 

 
Экспликации пола смотреть в разделе «Архитектурные решения». 

 
Устройство бетонной подготовки 

 
S = 301,35+11,46 = 312,8 м2 

 
Устройство стяжки 

 

S = 301,35+6,47+7,34+17,47+4,32+11,46 = 348,4 м2 

 

Устройство наливных полов 

 

S = 348,4 м2 
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Устройство теплоизоляции пола 

 

S = 301,35 м2 

 

Устройство гидроизоляции пола 

 

S = 301,35м2 

 

Отделочные работы 

 
Спецификацию элементов заполнения проемов смотреть в разделе 

«Архитектурные решения». 

 
7 .3 .3  Сос тавление  калькуляции  трудовых  затрат и  заработной  

платы 
 
Калькуляцию разрабатываем на основе сборников ЕНиР и УНиР. 

В таблице 7.11 представлена калькуляция трудовых затрат и заработной 

платы 

 

Таблица 7.11  – Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 

О
б

о
сн

о
в
ан

и
е 

Наименивание 

работ 

Объем работ 

Состав звена 

На единицу 

измерения 
На объем работ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Н
о
р
м

а 

в
р
ем

ен
и

, 

ч
ел

.-
ч
. 

Р
ас

ц
ен

к
а,

 

р
у
б

, 
к
о
п

. 

Т
р
у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 
ч
ел

.-
ч
. 

С
у
м

м
а,

 

р
у
б

, 
к
о
п

. 

Земляные работы 

ЕНиР   

§Е 2-

1-5 п. 

3б 

Срезка 

растительного 

слоя 

бульдозером 

1000м2 3,52  Машинист 6р.  1,80 1,91 6,34 6,72 

ЕНиР   

§Е 2-

1-11         

т.7 

п.4б 

Рытье 

котлована 

экскаватором 

ЭО 3322 

обратной 

лопатой(объем 

ковша 0,5 м3) с 

погрузкой на 

а/м (грунт IIгр) 

100м3 10,45  Машинист 6р.  3,60 3,82 37,62 39,92 
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Продолжение таблицы 7.11 
ЕНиР   

§Е 2-

1-34         

п. 9б 

Обратная 

засыпка 
100м3 9,26  Машинист 6р.  0,38 0,41 3,52 3,80 

ЕНиР   

§Е 2-

1-31         

т. 2 п. 

1а 

Уплотнение 

грунта 
 100м3  

 

9,26 

  

Машинист 6р.  

 

2,30 

 

1,61 

 

21,30 

 

14,91 

Нулевой цикл 

ЕНиР 

Е12-

83 п.1 

Перемещение и 

складирование 

свай при 

помощи 

автомобильног

о крана 

100 

свай 
0,5 

Машинист  

6р -1 

Такелажники 

3р,2р-2 

 

22,2 17,09 11,1 8,54 

ЕНиР 

Е12-

28 т.2 

п.2-г 

Погружение 

железобетонны

х свай копром 

на гусеничном 

ходу 

 

1 свая 50 

Машинист  

6р -1 

Копровщик 

5р-1 

3р-1 

 

1,02 0,96 51,0 47,95 

ЕНиР 

Е12-

39 т2. 

п. 2-в 

Срубка голов 

свай  
1 свая 50 

Бетонщик 3р -

2 
0,48 0,33 24,0 16,8 

ЕНиР 

Е4-1-

34 

т.2п.3

-а 

Устройство 

опалубки 

бетонной 

подготовки 

1 м2 126 
Плотник 4р-1 

Плотник 2р-1 
0,51 0-36,5 64,26 46-00 

ЕНиР   

§Е 4-

1-46     

п 3-г 

Установка 

арматурных 

стержней 

ростверка 

т 2,10 

Арматурщик 

4р. -1 

Арматурщик  

2р -1 

 

14,00 10,85 29,40 22,79 

ЕНиР 

Е4-1-

48 

т.3 

Прием 

бетонной смеси 

на укладку 

подготовки в 

бункер 

1 м3 119,0 
Бетонщик  

2р-2 
0,11 0-07 13,09 83,30 

ЕНиР 

Е4-1-

48 

т.5 

Подача смеси 

из бункера к 

месту укладки 

100 м3 1,19 

Машинист  

4р-1 

Бетонщик  

2р-2 

27,0 19-31 32,13 22,98 
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Продолжение таблицы 7.11 
ЕНиР 

Е4-1-

49 

Устройство 

монолитного 

ростверка 

1 м3 119,0 

Бетонщик  

4р-1 

Бетонщик  

2р-1 

0,42 0-30 49,98 35,70 

ЕНиР   

§Е 4-

1-54   

п. 9 

Уход за 

бетоном 
100м2 12,60 

Бетонщик 2р-

1 

 

0,14 

 

0,09 1,76 1,13 

ЕНиР 

Е4-1-

34 

т.2-2 

Разборка 

опалубки 
1 м2 126 

Плотник 4р-1 

Плотник 2р-1 
1,2 0-20,1 151,2 25,20 

УНиР         

8-15 

Устройство 

горизонтально

й 

гидроизоляции 

100м2 0,90 

Изолировщик 

3р-1 

Изолировщик 

2р-1 

 

6,00 4,15 5,40 3,74 

УНиР         

8-22 

Устройство 

вертикальной 

гидроизоляции 

100м2 2,50 

Изолировщик 

3р-1 

Изолировщик 

2р-1 

10,00 9,29 25,00 23,23 

ЕНиР 

19-39 

п. 1 

Устройство 

подстилающего 

щебеночного 

слоя 

100м2 3,1 

Бетонщик  

3р -1 

Бетонщик  

2р -1 

 

15 10,05 46,50 31,16 

УНиР         

8-22 

Устройство 

подстилающего 

слоя из бетона 

толщиной 

100мм по 

грунту 

100м2 3,1 

Бетонщик  

3р -1 

Бетонщик  

2р -1 

 

3,6 2,27 11,16 7,04 

УНиР         

8-15 

Устройство 

горизонтально

й 

гидроизоляции 

100м2 3,1 

Изолировщик 

3р-1 

Изолировщик 

2р-1 

 

6,00 4,15 18,60 12,87 

УНиР         

8-50 

Устройство 

тепло-, 

звукоизоляции 

толщиной 60 

мм из 

керамзита 

м3 18,1 

Изолировщик 

3р-1 

Изолировщик 

2р-1 

 

2,9 1,92 52,49 34,75 

Е19-

32, 

т.1, 3а 

Устройство 

цементно-

песчаных 

стяжек 

100 м2 3,5 

Бетонщик  

3р -1 

Бетонщик 

 2р -1 

 

12,8 10,72 44,80 37,52 
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Продолжение таблицы 7.11 

ЕНиР   

§Е 

19-40 

п.1-а 

Грунтование 

стяжка водным 

раствором 

эмульсии 

100м2 3,5 

Облицовщик 

4р- 2 

Облицовщик 

3р -1 

Облицовщик 

2р-1 

 

11,5 8,4 40,25 29,40 

ЕНиР   

§Е 

19-35 

п1 

Устройство 

наливных 

полов 

100м2 3,5 

Облицовщик 

4р- 2 

Облицовщик 

3р -1 

Облицовщик 

2р-1 

 

7,8 5,54 27,30 19,39 

Надземная часть 

ЕНиР   

§Е 3-

12       

п.2 

Облицовка 

фасада 

кирпичом 

1м2 265,00 

Каменщик  

4р-1 

Каменщик  

3р-1 

0,66 0,47 174,90 124,55 

ЕНиР   

§Е 3-

12       

п.2 

Кирпичная 

кладка 

перегородок 

1м2 260,00 

Каменщик 4р-

1 

Каменщик 3р-

1 

0,66 0,47 171,60 122,20 

ЕНиР   

§Е 3-

3        

т. 3 п. 

1б 

Кирпичная 

кладка стен  
1 м3 192,00 

Каменщик 4р-

1 

Каменщик 3р-

1 

3,70 2,76 710,40 529,92 

ЕНиР   

§Е 3-

20      

т. 3 п. 

а 

Устройство и 

разборка 

подмостей 

10 м3 12,50 

Машинист    

4р.-1                  

Плотник 4р. -

1            

Плотник 2р. -

2           

7,30 5,83 121,25 95,88 

ЕНиР   

§Е 3-

17       

п. 1 

Укладка 

перемычек 

1 

проем 
48,00 

Каменщик 4р-

1 

Каменщик 3р-

1 

0,57 0,44 27,36 21,12 

ЕНиР   

§Е 

11-41    

п. 1а 

Устройство 

теплоизоляции 
1 м2 265,00 

Каменщик 4р-

1 

Каменщик 3р-

1 

0,48 0,43 127,20 113,95 

ЕНиР   

§Е 4-

1-34   

п. 3а 

Устройство 

опалубки 

перекрытий 

1 м2 425,0 
Плотник 4р -1 

Плотник 2 р-1 
0,22 0,16 93,50 68,00 
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Продолжение таблицы 7.11 
ЕНиР   

§Е 4-

1-33   

п. 3 

Устройство 

лесов 

поддерживающ

их опалубку 

100м 26,7 
Плотник 4р -1 

Плотник 3 р-2 
7,8 5,69 208,26 151,92 

ЕНиР   

§Е 4-

1-46  

п. 8г 

Установка и 

вязка арматуры 

плит 

перекрытия 

1 т 5,2 

Арматурщик 

4р. -1 

Арматурщик 

2р -1 

14 10,01 72,80 52,05 

ЕНиР   

§Е 4-

1-44  

п. в 

Установка 

арматурных 

каркасов и 

сеток 

шт 620 

Арматурщик 

4р. -1 

Арматурщик 

2р -1 

0,36 0,24 285,0 210,36 

ЕНиР 

Е4-1-

48 

т.3 

Прием 

бетонной смеси 

на укладку 

подготовки в 

бункер 

1 м3 85 
Бетонщик 2р-

2 
0,11 0-07 9,35 5,95 

ЕНиР 

Е4-1-

48 

т.5 

Подача смеси 

из бункера к 

месту укладки 

100 м3 0,85 

Машинист 4р-

1 

Бетонщик 2р-

2 

27,0 19-31 22,95 16,41 

ЕНиР 

Е4-1-

49 

П.15  

Устройство 

монолитного 

перекрытия 

1 м3 85 

Бетонщик 4р-

1 

Бетонщик 2р-

1 

0,42 0-30 35,70 25,50 

ЕНиР   

§Е 4-

1-54   

п. 9 

Уход за 

бетоном 
 100м2  4,25 

Бетонщик 2р-

1 

0,14 

 
0,09 0,60 0,38 

ЕНиР 

Е4-1-

34 

т.2-2 

Разборка 

опалубки 
1 м2 425 

Плотник 4р-1 

Плотник 2р-1 
0,09 0-06 37,65 25-47 

ЕНиР   

§Е 4-

1-34   

п. 3а 

Устройство 

опалубки 

защитной 

стенки и 

крылец 

1 м2 65 
Плотник 4р -1 

Плотник 2 р-1 
0,22 0,16 14,30 10,40 

ЕНиР   

§Е 4-

1-46  

п. 8г 

Установка и 

вязка арматуры 

защитной 

стенки и 

крылец 

1 т 1,2 

Арматурщик 

4р. -1 

Арматурщик 

2р -1 

14 10,01 16,80 12,01 

ЕНиР   

§Е 4-

1-44  

п. в 

Установка 

арматурных 

каркасов и 

сеток 

шт 30 

Арматурщик 

4р. -1 

Арматурщик 

2р -1 

0,36 0,24 10,80 7,20 
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Продолжение таблицы 7.11 

ЕНиР 

Е4-1-

48 

т.3 

Прием 

бетонной смеси 

на укладку 

подготовки в 

бункер 

1 м3 6,5 
Бетонщик 2р-

2 
0,11 0-07 0,72 0,46 

ЕНиР 

Е4-1-

48 

т.5 

Подача смеси 

из бункера к 

месту укладки 

100 м3 0,07 

Машинист 4р-

1 

Бетонщик 2р-

2 

27,0 19-31 1,89 1,35 

ЕНиР 

Е4-1-

49 

П.15  

Устройство 

монолитной 

стенки и 

крылец 

1 м3 6,5 

Бетонщик 4р-

1 

Бетонщик 2р-

1 

0,42 0-30 2,73 1,95 

ЕНиР   

§Е 4-

1-54   

п. 9 

Уход за 

бетоном 
 100м2  0,2 

Бетонщик 2р-

1 

0,14 

 
0,09 0,03 0,02 

ЕНиР 

Е4-1-

34 

т.2-2 

Разборка 

опалубки 
1 м2 65 

Плотник 4р-1 

Плотник 2р-1 
0,09 0-06 5,85 3,90 

ЕНиР   

§Е 7-

15 

Укладка 

цементно-

песчаного 

раствора 

100м2 3,3 

Изолировщик 

3р-1 

Изолировщик 

2р-1 

 

18.00 16,7 59,40 55,11 

ЕНиР   

§Е 7-

13 

Устройство 

пароизоляции 
100м2 3,3 

Изолировщик 

3р-1 

Изолировщик 

2р-1 

 

21.00 20,1 69,30 66,33 

ЕНиР   

§Е 7-

14 

Укладка 

теплоизоляции 
100м2 3,3 

Изолировщик 

3р-1 

Изолировщик 

2р-1 

4.80 4,12 15,84 13,60 

ЕНиР   

§Е 5-

1-6 

п.1-б 

Установка 

металлических 

стропил 

шт 54 

Монтажник 

5р-1 

Монтажник 4 

р-1 

Монтажник 3 

р-1 

Машинист 6 

р-1 

0,3 0,24 16,2 12,96 

ЕНиР   

§Е 6 г 

т.6 

п.3 

Устройство 

обрешетки 
100м2 4,70 

Плотник 4р-1 

Плотник 3р-1 

Плотник 2р-2 

Подсобный 

1р-1 

15,5 11,55 72,85 54,28 
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Продолжение таблицы 7.11 

Е 7-2 

п.4а 

Устройство 

кровли из 

металлочерепи

цы 

100 м2 4,70 

Плотник 4р-1 

Плотник 3р-1 

Плотник 2р-2 

Подсобный 

1р-1 

16 9-19 77,6 44-57 

ЕНиР 

Е6-13 

т.1,7б 

Установка 

оконных 

блоков из ПВХ 

с 2мя 

раздельными 

переплетами S 

проема до2,0  

м2 

100 м2 0,5 
Плотник 4р-1 

Плотник 2р-1 
22 14,30 11,0 7,16 

ЕНиР   

§Е 5-

10 т2 

п2 

Монтаж  

противогранат

ных сеток 

т 1,68 

Монтажник 

4р-1 

Монтажник4 

р-1 

Электросварщ

ик 4 р-1 

Машинист 6 

р-1 

16,9 10,41 28,39 17,49 

ЕНиР 

Е6-

13, 

т.1, 

7б 

Установка 

дверных 

блоков 

100 м2 0,54 
Плотник 4р-1 

Плотник 2р-1 
16 11,44 8,77 6,18 

Отделка 

УНиР 

У15-

246 

Улучшенная 

штукатурка 

стен 

100м2 9,01 

Штукатур-

маляр 4р-1 

Штукатур-

маляр 3р-1 

Штукатур-

маляр 2р-1 

79 59,2 711,79 533,39 

УНиР 

У15-

247 

Улучшенная 

штукатурка 

потолков 

100м2 3,01 

Штукатур-

маляр 4р-1 

Штукатур-

маляр 3р-1 

Штукатур-

маляр 2р-1 

88 66,7 264,88 200,77 

ЕНиР 

Е8-1-

1-2, 

т.1, 2а 

Окраска 

потолков(улуч

шенная)  

акриловой 

краской 

100 м2 3,01 

Штукатур-

маляр 4р-1 

Штукатур-

маляр 3р-1 

Штукатур-

маляр 2р-1 

8,3 6,56 24,98 19,75 
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Окончание таблицы 7.11 

УНи

Р 

У15-

563 

Улучшенная 

окраска 

масляным 

составом стен 

100 м2 1,35 

Штукатур-

маляр 4р-1 

Штукатур-

маляр 3р-1 

Штукатур-

маляр 2р-1 

7,7 6,7 10,40 9,05 

ЕНи

Р   

§Е 

8-1-

15 

Облицовка 

плиткой 
100м2 1,15 

Облицовщик 

4р1    

Плиточник 

3р. 1 

45 37,7 51,8 43,4 

ЕНи

Р   

§Е 

8-3-

2 

п1а 

Облицовка 

декоративными 

панелями 

1м2 
653,7

6 

Облицовщик 

4р1 
0,82 0,65 536,08 424,94 

ЕНи

Р   

§Е 

7-14 

Укладка 

пенопласта 
100м2 0,65 

Облицовщик 

4р1     
13,55 11,21 8,81 7,29 

ЕНи

Р   

§Е 

8-3-

2 

Облицовка 

фасада 

декоративными 

плитами 

м2 65 
Облицовщик 

4р1     
0,84 0,66 54,60 42,90 

    
Итого: 

  
4651,0 

 

 

Внеш. 

коммуникации 
% 8 

   
372,1 

 

 

Внутр. сан. техн. 

работы 
% 10 

   
465,1 

 

 
Электро-монтаж % 8 

   
372,1 

 

 

Внутр. слаб. 

работы 
% 5 

   
232,5 

 

 

Работы по 

благоустройству 
% 5 

   
232,5 

 

 

Прочие 

неучтенные 

работы 

% 22    1023,2  

    
Итого: 

  
7,348,2 

 

 



 

 

 

 Подпись Дата Изм. Кол.уч. Лист. №док. 

Лист 
ДП-270102.65ПЗ 

4  Расчетно -конструктивный  раздел 
 
4 .1  Исходные  данные 
 
Объект строительства – здание контрольно-пропускного пункта. 

Привязка несущих стен к координационным осям - центральная. 

Место строительства – г. Енисейск, ул. Ленина 

Снеговой район – III [карта 1, прил. Ж, 3]; 

Вес снегового покрова (расчетное  значение) – 1,8 кПа [табл. 10.1]; 

Ветровой район – III [карта 3, прил. Ж, 3]; 

Ветровое давление (нормативное значение) – 0,38 кПа [табл. 11.1]; 

Сейсмичность района – 7 баллов. 

Несущими элементами в здании являются кирпичные продольные и 

поперечные стены, жестко защемлённые в фундаменте, а так же монолитные 

железобетонные перекрытия, которые в ходе совместной работы образуют 

жесткую, геометрически неизменяемую систему. В плане здание состоит из 2х 

условных блок-секций, которые по форме близки к квадрату (оси 1-2/Б-В) и 

прямоугольнику (оси 2-6/А-В) обусловлено технологией и простотой 

строительства. Здание двухэтажное, имеет чердачное помещение, необходимый 

для прокладки коммуникаций и обслуживания. 

Фундаменты – забивные сваи с монолитным ростверком.  

Наружные стены выполнены из кирпича обыкновенного силикатного М100 

толщиной 380 мм.  

Внутренние стены выполнены из кирпича обыкновенного силикатного 

М100 толщиной 380 мм. 

Конструкция перекрытия и покрытия монолитные железобетонные из 

бетона класса В25 по [ГОСТ 10060.2-95]  толщиной 200 мм. [14] 

В рамках дипломного проекта, согласно индивидуального задания, 

рассчитываем армирование плиты перекрытия на отм.+3,200. 

планировочными и конструктивными решениями посадки зданий и 

сооружений на рельеф с увязкой прилегающей территории. 

 

4 .2  Сбор  на грузок  на  несущие  элементы  здания 
 
Для проектирования монолитного железобетонного перекрытия необходимо 

выполнить сбор нагрузок от веса вышележащих конструкций. При сборе 

распределенной нагрузки на перекрытие этажа, необходимо учитывать 

постоянные и временные нагрузки. Временные нагрузки включают в себя 

кратковременные нагрузки (полезная нагрузка на перекрытие от собственного 

веса людей и оборудования, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка).  К постоянным 

нагрузкам относится собственный вес вышележащих перекрытий и несущих стен, 
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собственный вес перегородок, а также собственный вес конструкции пола и 

кровельного пирога. 

Служебные помещения административных и общественных зданий 

составляет 2,0 кПа. 

 Коэффициенты надежности по нагрузке γf для равномерно распределенных 

нагрузок следует принимать 1,2 при полном нормативном значении более 2,0 кПа. 

Результаты расчетов сведем в таблицу 4.1. 

 

    Таблица 4.1 - Сбор нагрузок на 1 м2 горизонтальной поверхности  осях 4-7/Г-Д. 

Наименование 
Нормативна

я нагрузка, кН/м2 

Коэфф

ициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчет

ная нагрузка, 

кН/м2 

Постоянные нагрузки 

1. Собственный вес 

конструкций 

Задается с 

помощью ПК 

SCAD 

1,1 

Задает

ся с 

помощью ПК 

SCAD 

Состав пола второго этажа на отм. +3,200м 

2. Полимерный 

материал 

 (δ = 9 мм) 

0,015 1,3 0,02 

3. Стяжка цементно-

песочная 

армированная (δ = 

50 мм) 

0,072 1,3 0,094 

4. Слой тепло-

изоляционный - 

Пеноплекс (δ = 50 

мм) 

0,049 1,3 0,064 

Временные нагрузки 

Полезная нагрузка на перекрытия общественных зданий от 

5. служебных 

помещений 
2,0 1,2 2,4 
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4 .3  Расчет  здания  в  ПК  SCAD 
 
4 .3 .1  Расчет  монолитной  железобетонной  плиты 
 
С целью определения продольного и поперечного армирования, был 

выполнен расчет монолитной плиты перекрытия на отм.+3,200. Статический 

расчет плиты перекрытия был произведен в учебной версии программного 

комплекса SCAD Office 11.5. Величины загружения принимаем согласно таблицы 

4.1 данной записки.  

 
Рисунок 4.1 – Пространственная расчетная схема в осях 1-6/А-В 

 

Межэтажное безбалочное перекрытия принято монолитным, толщиной 200 

мм из тяжелого бетона марки В25.  

Согласно нашей расчетной схемы, сопряжение монолитных несущих стен с 

плитой перекрытия– шарнирное, ограничиваем перемещения вдоль осей х, у и z. 

Для увеличения точности расчета, поперечник здания разделен на конечные 

элементы размерами 100 х 100 мм. 

Расчет армирования несущих элементов будет выполнять с помощью 

программного комплекса SCAD. Для этого загрузим нашу расчетную модель. 

Загружение 1Собственный вес. 

Задаем равномерно-распределенную и прикладываем на всю поверхность 

плиты перекрытия, с учетом коэффициента надежности по нагрузке 1,1.  

Загружение 2 Постоянная нагрузка (Полы). 

Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на все элементы 

плиты перекрытия. Расчетная нагрузка от веса конструкции пола равна 1,73 

кН/м2. 
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Загружение 3 Кратковременная нагрузка (Полезная нагрузка на 

перекрытия). 

Прикладываем рановмерно-распределенную нагрузку на все элементы 

плиты перекрытия. Расчетная нагрузка от перегородок равна 2 кН/м2. 

При расчете комбинаций загружений принимаем коэффициент сочетания 

нагрузок равный 1, так как комбинация включает в себя одну временную 

нагрузку. 

 
4 .4  Армирование   железобетонной  монолитной  плиты перекрытия 
 
4 .4 .1  Армирование   железобетонной  монолитной  плиты  перекрытия  

со гласно   расчета  железобетонной монолитной  плиты в  осях  4 -7/Г -Д 
 

В программном комплексе SCAD Office 11.5 выполнен подбор арматуры, 

верхних и нижних сеток перекрытия.  

 

 
Рисунок 4.2 – Нижняя арматура по оси  Х. 

 

 

 
Рисунок 4.3– Верхняя арматура по оси  Х. 
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Рисунок 4.4 – Нижняя арматура по оси  Y. 

 

 

Рисунок 4.5 – Верхняя арматура по оси  Y. 

 

Рисунок 4.6 – Изополя перемещений по оси Z. 

Согласно табл. Е1 [18], максимально допустимый вертикальный прогиб для 

плит перекрытия пролетом 6 м составляет fu =l/200  и пролетом 24 м – fu=l/250.   

Интерполировав, мы получаем что при пролете плиты равном 12,26 максимально 

допустимый вертикальный прогиб составляет fu =l/232=12260/232= 52,82 мм   
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Предельный прогиб при расчете по второй группе предельных состояний, 

должен быть меньше максимального:  

fu  ≥ fmax,  т.е. 52,82 ≥ 35,49, значит жесткость перекрытия обеспечена. 

 
Вывод 

 Армирование железобетонной плиты выполнено верно. 

Монолитные железобетонные плиты перекрытия толщиной 200 мм 

армируем отдельными стержнями. В результате расчетов программного 

комплекса SCAD получаем, что нижние арматурные сетки по [ГОСТ 23279-2012] 

из арматурных стержней 16 в продольном и 16 в поперечном  A-400 с шагом 

200мм на опорах и в пролетах. Верхние арматурные сетки из арматурных 

стержней 16 A-400 с шагом 200 мм располагать на опорах на расстояние не 

менее ¼ пролета. [14] 

 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/10KQ2.html
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Проблемы ввода объектов в эксплуатацию и пути их решения 

 

Процесс ввода объекта в эксплуатацию  

На этапе ввода объекта в эксплуатацию застройщик в среднем сталкивается 

с 34 процедурами и это максимальный показатель среди всех этапов реализации 

(рис. ). Наименьшего значения этот показатель достигает на следующем 

(последнем) этапе - государственном кадастровом учете и госрегистрации прав 

собственности на объекты недвижимости. Однако даже здесь, несмотря на 

федеральное регулирование процедур, их количество может отличаться от 

"положенных" двух. К примеру, застройщики зачастую проходят техническую 

инвентаризацию, что в принципе не является обязательным. 

 

 
 

Рисунок    - Среднее количество административных процедур на отдельных 

этапах реализации объекта 

 

Во время ввода объекта в эксплуатацию застройщику необходимо получить 

разрешение и подписать акты и заключить договоры с соответствующими 

компаниями о подключении к сетям электро-, тепло-, водоснабжения, а также 

газораспределительным сетям. 

Вопросы, связанные с подключением возводимых зданий к линиям 

электропередач, водопроводам и тепломагистралям являются одними из наиболее 

актуальных и часто возникающих. 

Сроки  

В среднем для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

застройщику необходимо пройти 5 процедур и потратить 56 дней. 

3

35 34

18

9

Государственный 

кадастровый учет и 

госрегистрация прав 

собственности на 

объект 

недвижимости

Ввод объекта в 

эксплуатацию

Строительство Проектирование Землеустроительная 

и градостроительная 

подготовка
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Для подписания каждого акта о подключении к сетям инженерно-

технической инфраструктуры и заключения договоров ресурсоснабжения 

требуется пройти в среднем 7-8 процедур. Прохождение процедур, связанных с 

подтверждением готовности к эксплуатации систем коммунального 

обслуживания занимает 70% времени (133 дня), затрачиваемого на весь этап 

ввода объекта в эксплуатацию. 

Наименьшее количество времени требуется на постановку объектов 

недвижимости на кадастровый учет и регистрацию прав собственности - всего 59 

дней (рисунок   ). 

 

 
 

Рисунок    - Среднее количество дней, затрачиваемых на отдельные этапы 

реализации объекта 

 

 Проблемы 

Основные проблемы на последних этапах строительства связаны с 

длительностью получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также 

большим числом согласований с организациями, эксплуатирующими сети 

инженерно-технического обеспечения. Кроме того необходимо проводить 

двойную техническую инвентаризацию объекта - до и после ввода в 

эксплуатацию. Процедура государственного кадастрового учета и регистрация 

прав собственности, также занимает чересчур много времени, хоть и является 

самой непродолжительной из среди всех этапов. 

Пути решения проблем возникающих при вводе объектов в эксплуатацию  

 В целях исключения проблемных вопросов связанных с вводом 

объекта капитального строительства в эксплуатацию, застройщику необходимо 

составить «дорожную карту», которая должна представлять из себя генеральные 

Государственный кадастровый учет и 

госрегистрация прав собственности на …

Ввод объекта в эксплуатацию

Строительство

Проектирование

Землеустроительная и градостроительная 

подготовка

59

189

296

265

136
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планы с четкой последовательностью взаимосвязанных действий и мероприятий 

по взаимодействию с заинтересованными сторонами, а также перечни различных 

разрешительных, экспертных и иных документов, необходимых на различных 

этапах реализации инвестиционных проектов, с учетом специфики 

промышленных объектов и применяемых к ним действующих на определенный 

момент времени норм российского законодательства. 

Каждый генеральный план взаимодействия должен быть основан на 

конкретных исходно-разрешительных документах, разрешениях, необходимых 

экспертных заключениях, лицензиях, лимитах и нормативных актах. В 

генеральном плане взаимодействия с заинтересованными сторонами должны быть 

конкретно определены: стороны, ответственные за выполнение работ по 

получению согласований и выполнению их условий; последовательность 

получения согласований и выполнения их условий; фактические исполнители; 

сроки получения согласований; меры, способствующие оптимизации 

распределения должностных обязанностей и ответственности. 

  Создание описанной «дорожной карты», включающей в себя генеральные 

планы в части взаимодействия с заинтересованными сторонами позволит решить 

застройщику следующие главные задачи: 

  определить четкий и последовательный механизм взаимодействия с 

органами государственной власти различного уровня в рамках существующего 

законодательства применительно к конкретным инвестиционно-промышленным 

проектам; 

  исключить получение избыточных исходно-разрешительных 

документов и согласований, не применимых в соответствии с действующим 

российским законодательством к конкретным видам промышленных объектов, 

создаваемых в рамках инвестиционно-промышленных проектов; 

  обеспечить прозрачность всех процедур работы с государственными 

структурами различного уровня на всех этапах реализации инвестиционно-

промышленных проектов; 

  обеспечить прозрачность взаимодействия с негосударственными 

структурами на всех этапах реализации проектов; 

  обеспечить на стадии инвестиционного замысла понимание всего 

процесса реализации конкретных проектов до ввода производственных объектов в 

эксплуатацию. 

Как результат, за счет системного подхода к взаимодействию с 

заинтересованными сторонами застройщик решает указанные задачи и повышает 

эффективность управления любым инвестиционно-промышленным проектом, при 

этом: 

  существенно снижаются риски задержки реализации инвестиционно-

промышленных проектов из-за согласовательных и разрешительных процедур; 

  снижаются риски, связанные с увеличением финансовых затрат за счет 

получения избыточных исходно-разрешительных документов, разрешений 

и согласований. 
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Таким образом, с целью решения всех вышеуказанных задач, а также для 

недопущения возможных сдвигов сроков ввода в эксплуатацию караульного 

помещения на один пост с контрольно-пропускным пунктом по адресу: г. 

Енисейск, ул. Ленина, 32 целесообразно и необходимо разработать «дорожную 

карту». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате дипломного проектирования были решены основные задачи 

проектирования и строительства культурно-исторического центра по адресу: г. 

Енисейск, ул. Ленина, 52 А. 

– Обоснована социально – экономическая необходимость строительства. 

Приведено социально-экономическое обоснование проекта с анализом 

экономической ситуации на рынке и обоснование строительства объектов 

аналогов. Разработаны архитектурно – планировочные решения. 

Выполнены основные архитектурно-строительные чертежи по объекту. В 

качестве ограждающих конструкций стен приняты из полнотелого силикатного 

кирпича, толщины которых были приняты в соответствии с теплотехническим 

расчетом стенового ограждения. 

. Выполнено сравнение двух вариантов фундаментов: было выявлено, что 

ленточный фундамент из блоков дешевле и менее трудоемкий, чем фундамент на 

забивных сваях. Однако в связи со структурной неустойчивостью грунтов, их 

просадочностью – фундамент на забивных сваях будет более надежен и менее 

деформативен.  

В проекте также были разработаны:  

 технологическая карта на устройство свайного поля; 

 календарный план на период строительства караульного пункта; 

 объектный строительный генеральный план на период возведения 

надземной части здания. 

Продолжительность работ по тех. карте – 6 дней. Объем работ: 49 свай. 

Затраты труда: 13,03 чел.-смен. Выработка на одного рабочего в смену равна 

3,83 штуки. Максимальное количество рабочих в смену 6 человек.  

   Плановая продолжительность строительства дома по календарному 

плану составила 5,5 месяцев, нормативная – 6,0. Сроки сокращения 

строительства равны 0,5 месяцев. 

На стройгенплане запроектированы: бытовой городок, склады для 

хранения материалов, площадка для мусора, площадки для мойки колес, КПП, 

временные дороги, временные сооружения. Также показаны стоянки крана и 

определены зоны действия крана, и опасных факторов, запроектированы 

временные и постоянные коммуникации с учетом пожаротушения и 

электроснабжения. 

В ходе выполнения ВКР был выполнен расчет прожекторного освещения 

строительной площадки. По результатам расчет определенно, что минимальное 

количество прожекторов (если спросят каких проекторов, скажешь вот эту марку 

ПЗС-45 с лампой ДРЛ-700. Не спросят-не читай то, что в скобках) равно 7 шт. 

Стоимость строительства караульного помещения определена в ценах 1 кв. 2016 

г. в размере 60 млн. руб., в том числе 30 млн. руб. – общестроительные работы. 

Стоимость строительства  1 кв.м. порядка 100 тыс. руб., стоимость 

общестроительных работ на кв.м. – 45 тыс. руб. 
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Цель, поставленная во введении, достигнуты, задачи решены. 

Выпускная квалификационная работа разработана на основании 

действующих нормативных документов, справочной и учебной литературы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Контрольно-пропускной режим - это комплекс организационно-правовых 

ограничений и правил, устанавливающих порядок пропуска через контрольно-

пропускные пункты в отдельные здания (помещения) сотрудников объекта, 

посетителей, транспорта и материальных средств. 

Контрольно-пропускной режим является одним из ключевых моментов в 

организации системы безопасности на предприятии. С этих позиций 

контрольно-пропускной режим представляет собой комплекс организационных 

мероприятий (административно-ограничительных), инженерно-технических 

решений и действий службы безопасности. 

Организация контрольно-пропускного пункта отличается определенной 

сложностью. Дело в том, что механизм осуществления контрольно-

пропускного режима основывается на применении "запретов" и "ограничений" 

в отношении субъектов, пересекающих границы охраняемых объектов, для 

обеспечения интересов предприятия. Такой механизм должен быть 

безупречным с точки зрения соответствия требованиям действующего 

законодательства. 

Целью дипломного проектирования является разработка проектно-

сметной документации на строительство караульного помещения на один пост 

с контрольно- пропускным пунктом в г. Енисейске. 

Пожарное депо имеет прямоугольную форму в плане, габаритные 

размеры в осях 30,48 х 12,26 м. Число этажей – 2.  

Задачами разработки проекта являются: 

 обеспечение санкционированного прохода сотрудников и посетителей, 

ввоза (вывоза) продукции и материальных ценностей, ритмичной работы 

предприятия; 

предотвращение бесконтрольного проникновения посторонних лиц и 

транспортных средств на охраняемые территории и в отдельные здания 

(помещения); 

своевременное выявление угроз интересам предприятия, а также 

потенциально опасных условий, способствующих нанесению предприятию 

материального и морального ущерба; 

создание надежных гарантий поддержания организационной 

стабильности внешних и внутренних связей предприятия, отработка механизма 

оперативного реагирования на угрозы и негативные тенденции; 

пресечение посягательств на законные интересы предприятия, 

использование юридических, экономических, организационных, социально-

психологических, технических и иных средств для выявления и ослабления 

источников угроз безопасности предприятия. 
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При выполнении дипломного проекта были использованы основные 

нормативные документы по проектированию – СНиП, СП, ГОСТ, РД, ЕНиР, 

УНиР, ГЭСН, МДС, НЦС, тематические справочные пособия. Разработка 

графической части выполнена в программе AutoCAD. Расчеты конструкций 

произведены в программном комплексе SCAD Office 11.5. Для составления 

сметной документации использован специализированный программный 

комплекс ГРАНД-Смета. 
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10 .  Безопасность  труда  в  с троительстве  
 
10 .1  Решения  и мероприятия  по  производственной  санитарии ,  

пожарной  безопасности  и  безопасности  труда  
 
Предусмотренные проектом решения и мероприятия по производственной 

санитарии, пожарной безопасности и безопасности труда отражены в данном 

разделе и приведены в таблице 10.1.   

 

Таблица 10.1– Перечень предусмотренных проектом решений и мероприятий по 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охране труда 

Решения вопросов по пожарной 

профилактике, производственной 

санитарии и технике безопасности, 

предусмотренные проектом 

Часть дипломного проекта, в которой 

разработаны эти решения 

Пояснительная записка Граф. 

часть 
Раздел 

№ № 

стран

иц № л. 

Определены требуемые характеристики 

здания по пожарной безопасности:  

степень огнестойкости – II; 

класс пожарной опасности здания – С1; 

 класс функциональной пожарной 

опасности – Ф1.3 

Архитектурный 

раздел 

 

 - 

Объёмно-планировочные решения: 

– сопоставлены с санитарными нормами 

площадь и объем помещений; 

– обоснована компоновка площадей, 

проездов, проходов и размещение 

въездных ворот и входных дверей с 

точки зрения безопасности и 

производственной санитарии процесса. 

Архитектурный 

раздел 

 

 - 

Сопоставлены с санитарно-

эпидемиологическим и пожарным 

нормам применяемые отделочные 

материалы. 

Архитектурный 

раздел 

 

 - 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности: 

доступность пожарной техники, 

эвакуационные пути и т.д. 

Мероприятия по своевременной и 

беспрепятственной эвакуации людей. 

Определена категория здания по взрыво-

пожарной опасности 

Мероприятия по охране окружающей 

среды и рациональному использованию 

природных ресурсов. 

Архитектурный 

раздел 

 

 - 
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Окончание таблицы 10.1 
Произведён теплотехнический расчёт 

ограждающих конструкций.  

Архитектурный 

раздел 

 

 - 

Охрана труда и техника безопасности при 

разработке технологических карт. 
ТСП 

 
 - 

При разработке стройгенплана 

определены: опасные зоны, места 

расположения временных бытовых 

сооружений, складирования материалов, 

пожарных гидрантов и т.д. 

ОСП 

 
 1 

Мероприятия по охране труда и 

пожарной безопасности. 

БЖД 

 
 - 

 

Решения, принятые в проекте соответствуют всеми основным требованиям 

пожарной безопасности, санитарным нормам, и обеспечивают безопасную для 

жизни и здоровья людей дальнейшую эксплуатацию реконструируемого здания. 

Существует необходимость в дополнительной проработки вопроса безопасности 

труда при ведении строительства. Наиболее эффективный способ достижения 

надежности и безопасности труда – создание единой системы управления 

безопасностью, которая разрабатывается самой строительной организацией. 

 

10 .2  Оценка  проектируемого  здания  с  точки  зрения безопасности  
 

В проекте были разработаны решения по пожарной профилактике, технике 

безопасности и охране труда в соответствии с действующими нормами и 

правилами (СНиПы, ГОСТы).  

Выполнены необходимые инженерные расчеты, обеспечивающие 

оптимальные параметры микроклимата во всех помещениях проектируемого 

здания (расчет ограждающих конструкций – теплотехнический расчет). На 

основании данных расчетов подобраны соответствующие ограждающие 

конструкции здания. Рассчитано необходимое количество санитарных приборов и 

площадей бытовых помещений. Разработаны мероприятия по охране 

окружающей среды. Следовательно, в проектируемом здании обеспечены все 

условия необходимые для комфортного пребывания и безопасной работы людей. 

ограждающих конструкций здания огневому воздействию в период эксплуатации 

здания, а также оценить пути эвакуации, обеспечивающие в случае пожара 

возможность эвакуации людей и материальных ценностей. 

 

10 .3  Расчет  прожекторного  освещения  с троительной  площадки .  
 
Для электрического освещения строительной площадки предусматривается 

рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное освещение согласно п. 2.4 [ГОСТ 

12.1.046-2014 ]. [63] 
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В районе производства работ освещенность территории строительной 

площадки составляет 2 лк; на участке складирования материалов – не менее 10 лк; 

на участке автодорог – не менее 2 лк согласно [СП 52.13330.2011].[11] 

Освещение площадки и мест производства строительно-монтажных работ 

внутри здания осуществления установками общего освещения согласно  п.2.1 

[ГОСТ 12.1.046-2014 ].[67] 

В качестве исходных данных для расчета по мощности прожекторной 

установки принимаем площадь строительной площадки – 7900 м2 и нормируемую 

её освещенность – Ен = 2 лк, k = 1,7 [по ГОСТ 12.1.046-85].[68] 

По данным таблицы 9 [СП 52.13330.2011] выбираем прожектора ПЗС – 45 с 

лампой ДРЛ – 700, максимальная сила света Imax=30000 кд, угол рассеяния 

.2;100 
Br

 

 
Тогда ориентировочное число прожекторов равно: 

,

Л
P

Ak
H

Em
N




                                               (10.1) 

где m – коэффициент, учитывающий световую отдачу источника света; 

EH – нормируемая освещенность горизонтальной поверхности; 

A – освещаемая площадь, м2; 

Рл – мощность лампы, Вт. 

N=(0,13∙2∙1,7∙7900)/700 = 4,98 шт 

 

 Принимаем ближайшее целое число прожекторов N =56. 

 Расчет прожекторного освещения строительной площади по методу 

светового потока: 

,
ZU

л
F

Ak
H

Em
N







                                                       (10.2) 

где EH=2лк  – нормируемая освещенность горизонтальной поверхности; 

 k = 1,7 – коэффициент запаса;  

 А = 7900  м2 – площадь освещаемой площадки;  

 Fл =18000 лм – световой поток лампы накаливания; 

 η = 0,38 – КПД накаливания прожектора; 

 Z = 0,75 – коэффициент неравномерности освещения согласно [СП 

52.13330.2011]. 

       N=(2∙1,7∙7900)/(18000∙0,38∙0,8∙0,75)  = 6,55 шт 

Принимаем ближайшее целое число прожекторов N = 7 . 

Расчет прожекторного освещения площадки по методу удельной мощности: 

 

Р = Р1 · А;                                                         (10.3) 
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где Р1 = 0,25 · Ер;    

где Ер = Ен · k = 2 · 1,7 = 3,4 лк 

Р1 = 0,25 · 3,4 = 0,85  Вт/м2 

Р = 0,85 · 7900 = 6715 Вт 

N = 6715/1000 = 6, 72 шт. 

Принимаем ближайшее целое число прожекторов N = 7 . 

Минимальная высота установки прожекторов над освещаемой 

поверхностью: hmin=√Imax/300 = √30000/300 = 10  м  

Каждую прожекторную мачту устанавливаем по углам строительной  

площадки. Для распределения и приема энергии применяем инвентарные 

распределительные щитки [СНИП 12-03-2001]. На строительной площадке 

предусмотрено устройство наружного временного электроосвещения 

изолированным проводом на высоте 2,5 м над рабочим местом, 3,5 м - над 

проходами и 6 м – над проездами. 
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3  Архитектурно - с троительный  раздел 
 
3 .1  Описание  и обоснование  внешнего  и  внутреннего  вида  

объекта  капитального  с троительства ,  е го пространственной ,  
планировочной  и  функциональной  организации 

 
Здание караульного помещения на один пост с контрольно-пропускным 

пунктом расположено по ул. Ленина, 52 в г. Енисейске на территории 

промышленной зоны. Здание караульного пункта отдельно стоящее и 

представляет собой 2-х этажный объем высотой 6,25м (9,25м) и размерами в 

плане 30,48 х 12,26м.  

Степень огнестойкости сооружения - II, в соответствие  ст. 28, 29, 57 ФЗ 

№123 ФЗ; [7] 

Класс конструктивной пожарной опасности - С0 в соответствие  ст. 28, 29, 

57 ФЗ №123 ФЗ; [7] 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф4.3; 

Категория по взрывопожарной опасности - В1-В3. 

Здание выполнено в виде самостоятельной стеновой конструктивной 

системы из полнотелого силикатного кирпича, все несущие стены толщиной 380 

мм, стены по периметру здания с отм. 0.000 выполнены толщиной 380 мм из 

полнотелого кирпича. Стены поэтажно опираются на монолитную плиту 

перекрытия. Все перекрытия здания выполнены в виде монолитных 

железобетонных плит толщиной 200 мм. За относительную отметку 0.000 принята 

отметка чистого пола первого этажа, которая соответствует абсолютной отметке 

150,60 в Балтийской системе высот. С наружной стороны стены снабжены 

дополнительной навесной фасадной конструкцией заполненной утеплителем 

ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС толщиной 130мм (коэффициент теплопроводности 

0.042 Вт/(м·°С)).В качестве заполнения оконных проемов применяются 

алюминиевые конструкции системы «SCHUKO», окрашенные в цвет RAL 7037 с 

открывающимися створками конструкции со стеклопакетами из прозрачного 

стекла и сопротивлением теплопередаче не ниже0.57 м2·°С/Вт. Витражи 

выполняются из алюминиевых конструкций системы «SCHUKO», окрашенных в 

цвет RAL 7037 в полу-структурном исполнении, где основные вертикальные 

профили стандартного типа с накладками, а горизонтальные и промежуточные 

вертикальные - структурные. Заполнение витражных конструкций вести 

стеклопакетами из прозрачного стекла с сопротивлением теплопередаче не 

ниже0.57 м2·°С/Вт. Входные группы также выполняются в алюминиевых 

конструкции системы «SCHUKO», окрашенных в цвет RAL7037 с заполнением 

стеклопакетами с сопротивлением теплопередаче не ниже0.57 м2·°С/Вт из 

прозрачного стекла. 
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Ограждающие конструкции здания: 

Используемые материалы и декоративно-художественные решения приняты 

согласно технического задания на проектирование с учетом композиционно-

функциональных особенностей здания:  

- перегородки - выполнены из полнотелого обыкновенного кирпича 

толщиной 120 мм ; 

-двери внутренние - алюминиевые TECHNOFORM 80, Bene в перегородках 

Bene, невидимые двери L'INVISIBILE  и металлические противопожарные двери;  

 -наружные двери - глухие системы «SCHUKO», в алюминиевом профиле;  

 -подвесные потолки - свободно висящие акустические острова 

RockfonEclipse, ГКЛ "KNAUF", металлические реечные панели;  

 - полы - натуральный гранит, кафельная плитка, керамогранитная плитка, 

ковровое покрытие, система фальшполов - ковровое покрытие inett6, наливные 

полимерные полы; 

 - отделка элементов интерьера (стены перегородки колонны) - покраска 

акрило-латексной эмульсией, декоративная штукатурка, облицовка панелями 

MDF, облицовка глазурованной плиткой, облицовка керамогранитом, облицовка 

плитами из природного камня, стеклянные перегородки, перегородки BENE. 

Каркасы подвесных потолков и фальшполов в помещениях и на путях 

эвакуации выполняются из негорючих материалов. Применяемые декоративно-

отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов на путях эвакуации в 

здании соответствуют требуемым классам пожарной опасности и не превышают 

следующих значений:  

КМ2 (Г1, В1, Д3+, Т2, РП1) - для отделки стен и потолков в лестничных 

клетках и вестибле; 

КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП1) - для отделки стен и потолков в общих коридорах 

и холле; 

КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП1) - для покрытий пола в лестничных клетках и 

вестибюле; 

КМ4 (Г2, В2, Д3, Т3, РП2) - для покрытий пола в общих коридорах и холле. 

Кровля караульного помещения скатная, покрытие - металлочерепица. В 

качестве гидроизоляционного слоя принята ПВХ мембрана типа "PROTAN" 

соответствующая группе горючести Г1. Утепление кровли производится 

негорючим утеплителем типа ROCKWOOL РУФ БАТТС. Состав кровли принят 

на основании теплотехнического расчета и представляет собой следующую 

конструкцию: 

- металлочерепица 

- обрешетка - доска 100х50 (h), шаг 350мм 

- ветровлагозащитная мембрана "TYVEK" (нахлест 100 мм) 

- контробрешетка - брусок 50х50 

- металлическая стропильная система 

- стяжка - цем.-песч. раствор М150 армироваанная сеткой - 30мм 
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- утеплитель  ROCKWOOL РУФ БАТТС Н (115 кг/м³) =240мм 

- пароизоляция - слой стеклорубероида "БИКРОСТ" =3мм 

- пароизоляция–наноизол 

- ж/б перекрытие =200мм 

Вывод водяных паров обеспечивается полосовой приклейкой уложенной по 

скату ПВХ мембраны с выводом ее на вертикальную поверхность парапета и 

точечной приклейки к ним, при этом выход водяных паров осуществляется через 

не приклеенные к основанию полосы водоизоляционного ковра. Дополнительно 

по всей площади кровли располагаются кровельные аэраторы, равномерно 

распределенные по поверхности. 

На участках примыканий кровли к парапетам и другим конструктивным 

элементам выполняются наклонные (под углом 45°) бортики высотой не менее 

100мм из теплоизоляционного материала, приклеенные к основанию под кровлю. 

 

3 .2  Обоснование  принятых объемно -планировочных  и  
архитектурно -планировочных  решений ,  в  том числе  в  ч асти   
соблюдения  предельных  параметров  разрешенного  объекта  
капитального  с троительства  

 
Караульное помещение располагается по ул. Ленина 52. Здание караульного 

пункта отдельностоящие. При этом здание представляет собой единый равно не 

высокий объем с блоками выходящих на кровлю лестничных клеток. Внутренняя 

структура соподчинена общей объемно-пространственной организации объекта. 

Она представляет собой коридорную поэтажную схему с системой холлов в 

узловых точках планировки. Основными вертикальными коммуникациями в 

здании, соединяющими все этажи, является три лестничная клетка. 

 

На рисунке 3.1 представлен ситуационный план расположения здания. 
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Рисунок 3.1 - Ситуационный план 

 

3 .3  Описание  и обоснование  использованных  композиционных  
приемов  при  оформлении  фасадов и  интерьеров  объекта  капитального  
с троительства  

 

Единый равновысокий объем сооружения дифференцируются за счет 

отделочных материалов, структуры членения и цвета. В качестве отделки фасадов 

административной части корпуса приняты стальные композитные панели цвета 

RAL 1026 типа «Корабельная доска». Фасады бытового блока выполнены из 

стальных композитных панелей  цвета RAL 1026 

Внутри здания караульного пункта принцип функциональной 

дифференциации объекта на административную и бытовую зоны находит свое 

отражение как в планировочных решениях так и в оформлении и 

композиционных приемах построения интерьеров. Т.е. в помещениях бытового и 

вспомогательного назначения преобладает принцип утилитарного аскетизма и 

чистой функциональности с выделением особо важных блоков и ориентиров 

цветом и фактурой, что не отменяет применения качественных отделочных 

материалов, отвечающих требованиям долговечности и удобства в эксплуатации. 

В помещениях административной части здания, напротив,преобладает 

торжественная атмосфера и строгость, выраженные в высоком качестве 

отделочных материалов, колористических решениях и преобладании прямых 

линий и чистых форм. Такая дифференциация внутренних помещений, однако, 

предполагает преемственность пространств, визуальные связи различных 

функциональных групп, что обеспечивает единство осуществляемых в здании 

процессов. 

 
3 .4  Описание  решений  по  от делке  помещений  основного ,  

вспомогательного,  обслуживающего и  технического  назначения 
 

Внутренняя отделка помещений производится в зависимости от 

функционального назначения и требований, предъявляемых нормативными 

документами.  

Стены производственных помещений предприятия общественного питания 

облицовываются керамической плиткой на высоту не менее 1.7м от уровня пола, 

потолки оштукатуриваются и окрашиваются специальными красками для отделки 

внутренних помещений. Полы выполняются из ударопрочных материалов, 

исключающих скольжение, и имеют уклоны к сливным трапам. 

Стены и потолки складских помещений оштукатуриваются и 

окрашиваются, причем стены на высоту не менее 1.7 м окрашиваются 

специальными влагостойкими красками.  
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 В помещении обеденного зала в качестве отделки стен и потолков 

применяются материалы стойкие к санитарной обработке и дезинфекции. Полы 

выполняются из влагостойких материалов повышенной механической прочности 

(ударопрочные) с заделкой сопряжений строительных конструкций 

мелкоячеистой металлической сеткой, стальным листом или цементно-песчаным 

раствором с длинной металлической стружкой. Для внутренней отделки 

помещений используются материалы, разрешенные органами и учреждениями 

госсанэпидслужбы в установленном порядке. 

Полы по путям загрузки сырья и продуктов питания в складских и 

производственных помещениях выполняются без порогов. 

В отделке помещений офисов и кабинетов применяется штукатурка и 

окраска акрило-латексной эмульсией плоскостей потолков и стен, при этом в 

интерьерах помещений, где расположены ПЭВМ, применяются диффузно 

отражающие материалы  с коэффициентом отражения для потолка - 0.7-0.8; для 

стен - 0.5-0.6; для пола - 0.3-0.5. В качестве отделки полов проектом 

предусмотрены: фальш-полы с заполнением ковровой плиткой, керамическая 

плитка, натуральный гранит. 

В бытовых помещениях (гардеробных спецодежды, душевых, преддушевых, 

умывальных, уборных, помещений для сушки, обеспыливания и обезвреживания 

спецодежды, комнатах уборочного инвентаря и т.п.) предусмотрена отделка стен 

и перегородок на высоту 2 м из материалов, допускающих их мытье горячей 

водой с применением моющих средств. Стены и перегородки указанных 

помещений выше отметки 2 м, а также потолки имеют водостойкое покрытие. 

Отделка на путях эвакуации (лестничные клетки, коридоры, вестибюли и 

т.п.) имеет характеристики не ниже: 

КМ2 (Г1, В1, Д3+, Т2, РП1) - для отделки стен и потолков в лестничных 

клетках и вестибле; 

КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП1) - для отделки стен и потолков в общих коридорах 

и холле; 

КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП1) - для покрытий пола в лестничных клетках и 

вестибюле; 

КМ4 (Г2, В2, Д3, Т3, РП2) - для покрытий пола в общих коридорах и холле. 

На лестничных маршах предусмотрены ограждения с перилами. 

Виды отделки элементов интерьера представлены в таблице 3.1. 

Схемы и составы конструкций полов по номерам помещений представлены 

в таблице 3.2. 

Спецификация элементов заполнения дверей и ворот представлена в 

таблице 3.3. 

Спецификация элементов заполнения оконных проемов и витражей 

представлена в таблице 3.4.  
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В таблице 3.1 представлена ведомость отделки помещений 

 

Таблица 3.1- Ведомость отделки помещений 

Наименование 

или номер помещения 

Вид отделки элементов интерьеров 

Прим

еч. Потолок S, м2 

Стены, 

перегородки, 

колонны 

S, м2 

Автопарковка 

Тамбур, коридор, коридор 

- Затирка 

бетонных 

поверхностей 

- Окраска 

водно-

дисперсной 

моющейся 

краской 

30,53 
Утепление ДУ1, 

шпатлевка, 

штукатурка, 

окраска ВА 

светлых тонов 

241,5  

Помещение охраны 

- Окраска 

водно-

дисперсной 

моющейся 

краской  

20,41 244,1  

Узел ввода и подготовки воды, 

помещение АУП, 

венткамерадымоудаления, 

венткамера вытяжная, 

помещение хозинвентаря, 

электрощитовая, венткамера 

приточная дворницкая, 

помещение хозинвентаря, 

помещение хозинвентаря, 

помещение хозинвентаря. 

- Окраска 

водно-

дисперсной 

моющейся 

краской 

285,2 

- Окраска водно-

дисперсной 

моющейся 

краской 

1151,1  

Тамбур, лестница, тамбур 

шлюз, лифтовой холл, лестница, 

тамбур шлюз, лифтовой холл 

- Затирка 

бетонных 

поверхностей 

- Окраска 

водно-

дисперсной 

моющейся 

краской 

14,9 

- Затирка 

бетонных 

поверхностей, 

штукатурка 

кирпичных стен 

под 

декоративную 

штукатурку 

- Декоративная 

штукатурка 

65,2  

Помещение уборочного 

инвентаря, санузел, коридор 

Подвесной 

потолок 

ГКЛВ 

КНАУФ 

19,9 

- Затирка 

бетонных 

поверхностей 

- Окраска водно-

дисперсной 

моющейся 

краской 

74,6  
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Продолжение таблицы 3.1 

Трансформаторная подстанция 

- Затирка 

бетонных 

поверхностей 

- Силикатная 

окраска 

83,01 

- Затирка 

бетонных 

поверхностей, 

штукатурка 

кирпичных стен 

- Силикатная 

окраска 

607,1  

Ведомость отделки помещений на отм. 0,000 (корпус 6,7) 

Тамбур, вестибюль 

- Затирка 

бетонных 

поверхностей 

- Окраска 

водно-

дисперсной 

моющейся 

краской 

27,55 

- Клей для 

керамогранита 

- Керамогранит 

40,2 

 

Лестница 

- Затирка 

бетонных 

поверхностей 

Выравнивающая 

штукатурка 

- Шпатлевка под 

окраску 

- Окраска водно-

дисперсной 

моющейся 

краской 

78,1 

Мусоросборочная камера 

- Затирка 

бетонных 

поверхностей 

- Окраска 

водно-

дисперсной 

моющейся 

краской 

4,71 

- Клей для 

керамогранита 

- Керамогранит 

26,0  

Офисное помещение 
Индивидуаль

ный проект 
311,3 

- Затирка 

бетонных 

поверхностей 

- 

Выравнивающая 

штукатурка 

- Шпатлевка под 

окраску 

280,0  

Санузел 
Индивидуаль

ный проект 
3,55 

- Заделка швов 

стен из ГВЛ - 

стеклохолст 

- Шпатлевка 

швов 

- Шпатлевка под 

окраску 

22,0  

2 этаж на отм. +3,300 (корпус 6,7) 
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Окончание таблицы 3.1 

Лестница 

- Затирка 

бетонных 

поверхностей 

- Окраска 

водно-

дисперсной 

моющейся 

краской 

21,12 

- Затирка 

бетонных 

поверхностей 

Выравнивающая 

штукатурка 

- Шпатлевка под 

окраску 

- Окраска водно-

дисперсной 

моющейся 

краской 

56,3  

Лестнично-лифтовой холл 13,20 

- Клей для 

керамогранита 

- Керамогранит 

51,1  

Мусоросборочная камера 

- Окраска 

водно-

дисперсной 

моющейся 

краской 

4,92 26,6  

 

Таблица 3.2 экспликация полов 

Номер или 

наимено-

вание 

помещения 

Тип 

пола 

Схема пола или тип пола  

по серии 
Данные элементов пола 

Пло-

щадь, 

м2 

Отм. -0,000 

Крыльца 

входов в 

здание, 2 

1 
 

1. Покрытие- гранит с 

противоскользящей поверхностью- 20 

мм 2. Клеющая основа для гранита - 

15 мм  3. Самоневелирующая стяжка - 

10 мм  4. Полиэтиленовая пленка, 

термостойкая - 1 мм  5. Система 

"теплый пол" (пленочная)  6. Пенофол 

- 2 мм  7. Гидроизоляция- тип  

Акватрон - 2 мм 8. Стяжка из 

цем.песч. раствора М150 -30 мм  9. 

Ж/Б плита - 160мм  10. Уплотненный 

грунт основания 

52,6 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 36, 37, 38, 

39, 44, 45, 46, 

49 

 

2 
 

1. Покрытие - гранит с 

противоскользящей поверхностью - 

20 мм 2. Клеющая основа для гранита 

- 15 мм  3. Самоневелирующая стяжка 

- 20 мм  4. Гидроизоляция - тип  

Акватрон - 2мм  5. Стяжка из 

цем.песч. раствора М150 - 30 мм  6. 

Ж/Б плита - 160 мм 7. Уплотненный 

грунт основания 

548,2 
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4, 5, 9, 14, 28, 

29, 30, 31, 32, 

33, 38, 39, 42, 

49 

 

3 

 

1. Покрытие- гранит с 

противоскользящей поверхностью- 20 

мм 2. Клеющая основа для гранита - 

15 мм  3. Самоневелирующая стяжка - 

10 мм  4. Полиэтиленовая пленка, 

термостойкая - 1 мм  5. Система 

"теплый пол" (пленочная)  6. Пенофол 

- 2 мм  7. Гидроизоляция- тип  

Акватрон - 2 мм 8. Стяжка из 

цем.песч. раствора М150 -30 мм  9. 

Ж/Б плита - 160 мм  10. Утеплитель -

"Термит" - 50 мм  11. Уплотненный 

грунт основания 

232,6 

1, 40 

 
4 

 

1. Покрытие - система грязеудаления 

- 20 мм  2. Самоневелирующая стяжка 

- 20 мм  3. Полиэтиленовая пленка, 

термостойкая - 1 мм  4. Система 

"теплый пол" (пленочная)  5. Пенофол 

- 2 мм  6. Гидроизоляция- тип  

Акватрон - 2 мм  7. Стяжка из 

цем.песч. раствора М150 -30 мм  8. 

Ж/Б плита - 160 мм  9. Уплотненный 

грунт основания 

38,3 

2, 41 

 
5 

 

1. Покрытие - система грязеудаления 

- 20 мм  2. Самоневелирующая стяжка 

- 20 мм  3. Полиэтиленовая пленка, 

термостойкая - 1 мм  4. Система 

"теплый пол" (пленочная)  5. Пенофол 

- 2 мм  6. Гидроизоляция- тип  

Акватрон - 2 мм  7. Стяжка из 

цем.песч. раствора М150 -30 мм  8. 

Ж/Б плита - 160 мм  9. Утеплитель - 

"Термит" - 50 мм  10. Уплотненный 

грунт основания 

24,04 

14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 

26, 27, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 

43, 47,48 

 

6 
 

1. Покрытие - гранит с 

противоскользящей поверхностью - 

10 мм 2. Клеющая основа для гранита 

- 10 мм  3. Самоневелирующая стяжка 

- 30 мм  4. Гидроизоляция - тип  

Акватрон - 2мм  5. Стяжка из 

цем.песч. раствора М150 - 30 мм  6. 

Ж/Б плита - 160 мм 7. Уплотненный 

грун основания 

422,2 
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9,10,36 

 
7 

 

1. Покрытие - гранит с 

противоскользящей поверхностью - 10 мм 

2. Клеющая основа для гранита - 10 мм    

3. Ж/Б плита - 160 мм  

71,48 

Отм. +4,500 

3 1 

 

1. Покрытие- гранит с 

противоскользящей поверхностью- 20 мм 

2. Клеющая основа для гранита - 15 мм  3. 

Самоневелирующая стяжка - 10 мм  4. 

Полиэтиленовая пленка, термостойкая - 1 

мм  5. Система "теплый пол" (пленочная)  

6. Пенофол - 2 мм  7. Стяжка из цем.песч. 

раствора М150 -30 мм  8. Ж/Б плита - 160 

мм  9. Утеплитель - 120 мм  10. 

Ветровлагозащитная пленка  11. 

Фасадная система, разработана 

отдельным разделом 

129,0 

16, 17, 24, 25 2 
 

1. Покрытие - керамогранит с 

противоскользящей поверхностью - 10 

мм 2. Клеющая основа для керамогранита 

- 10 мм  3. Самоневелирующая стяжка - 

25 мм  4. Полиэтиленовая пленка - 1 мм  

5. система "Теплый пол" (пленочный)  6. 

Пенофол - 2 мм  7. Гидроизоляция - тип  

Акватрон - 2мм  8. Стяжка из цем.песч. 

раствора М150 - 30 мм  9. Ж/Б плита - 160 

мм  

45,14 

1, 2, 3, 4, 

5,12, 45 
3 

 

1. Покрытие - гранит с 

противоскользящей поверхностью - 20 

мм  2. Клеющая основа для гранита - 15 

мм  3. самоневелирующая стяжка - 15 мм  

4. Стяжка из цем.песч. раствора М150 - 30 

мм  5. Ж/Б плита - 160 мм 

449,5 

6, 8, 14, 15, 

16, 22, 23, 

31, 32, 33, 

34, 35,37, 38, 

39, 43, 44 

4 
 

1. Покрытие - керамогранит - 10 мм  2. 

Клеющая основа для керамогранита - 10 

мм  3. Самоневелирующая стяжка - 30 мм  

4. Стяжка из цем.песч. раствора М150 - 30 

мм  5. Ж/Б плита - 160 мм 

585,3 

7, 9, 10, 11 5 
 

1. Покрытие - гранит с 

противоскользящей поверхностью - 20 

мм  2. Клеющая основа для гранита - 15 

мм  3. Самоневелирующая стяжка - 15 мм  

4. Гидроизоляция- типоАкватрон  5. 

Стяжка из цем.песч. раствора М150 - 30 

мм  6. Ж/Б плита - 160 мм 

31,18 

18, 19, 20, 

21, 26, 27, 

28, 29, 30, 

36, 40, 41, 42 

6 
 

1. Покрытие - керамогранит с 

противоскользящей поверхностью - 10 

мм 2. Клеющая основа для керамогранита 

- 10 мм  3. Самоневелирующая стяжка - 

30 мм  4. Гидроизоляция - типоАкватрон  

5. Стяжка из цем.песч. раствора М150 - 30 

мм  6. Ж/Б плита -160 мм  

106,3 
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12,13, 33 7 
 

1. Покрытие - гранит с 

противоскользящей поверхностью 

- 20 мм  2. Клеющая основа для 

гранита - 15 мм    3. Ж/Б плита - 

160 мм 

94,4 

Отм. +9,000 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 10, 

12, 13, 14, 

15, 16,  27, 

28 

1 
 

1. Покрытие - плитка 600*600 -38 

мм  2. Система "Фальш пол" -112 

мм  3. Ж/Б плита - 160 мм 

890,42 

22,24 2 
 

1.  Покрытие - керамогранит с 

антискользящим покрытием - 10  

мм  2. Клеющая основа для 

керамогранита - 10 мм  3. Стяжка 

из цем.песч. раствора М150 - 50 

мм  4. Утеплитель "Термит" (или 

керамзитобетон) - 80 мм  5. Ж/Б 

плита - 160 мм  

380,5 

17, 18, 19, 

20, 

21,25,26,29 

3 
 

1.  Покрытие - керамогранит с 

антискользящим покрытием - 10  

мм  2. Клеющая основа для 

керамогранита - 10 мм  3. Стяжка 

из цем.песч. раствора М150 - 48 

мм  4. Утеплитель "Термит" (или 

керамзитобетон) - 80 мм  5. 

Гидроизоляция  типо "Акватрон" - 

2 мм  6. Ж/Б плита - 160 мм 

73,16 

9,11,23 4 
 

1.  Покрытие - керамогранит с 

антискользящим покрытием - 10  

мм  2. Клеющая основа для 

керамогранита - 20 мм.3. Ж/Б 

плита - 160 мм 

94,4 

Отм. +13,500 

1, 2, 3, 4, 7, 

8, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16, 22,25,26, 

30 

1 
 

1. Покрытие - плитка 600*600 -38 

мм  2. Система "Фальш пол" -112 

мм  3. Ж/Б плита - 160 мм 

792,09 

21,22,24 2 
 

1.  Покрытие - керамогранит с 

антискользящим покрытием - 10  

мм  2. Клеющая основа для 

керамогранита - 10 мм  3. Стяжка 

из цем.песч. раствора М150 - 50 

мм  4. Утеплитель "Термит" (или 

керамзитобетон) - 80 мм  5. Ж/Б 

плита - 160 мм 

238,07 
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5,17, 18, 19, 

20,27 
3 

 

1.  Покрытие - керамогранит с 

антискользящим покрытием - 10  

мм  2. Клеющая основа для 

керамогранита - 10 мм  3. Стяжка 

из цем.песч. раствора М150 - 48 

мм  4. Утеплитель "Термит" (или 

керамзитобетон) - 80 мм  5. 

Гидроизоляция  тип  "Акватрон" - 

2 мм  6. Ж/Б плита - 160 мм 

44,64 

6,9,23 4 
 

1.  Покрытие - керамогранит с 

антискользящим покрытием - 10  

мм  2. Клеющая основа для 

керамогранита - 20 мм.3. Ж/Б 

плита - 160 мм 

72,2 

Отм. +18,000 

1,2 1 
 

1. Покрытие -  мозаичный бетон  В 

20   -20мм  2. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М100 -30мм 

3.Ж/Б плита - 160 мм 

195,7 

3 2 
 

1.  Покрытие - керамогранит с 

антискользящим покрытием - 10  

мм  2. Клеющая основа для 

керамогранита - 20 мм.3. Ж/Б 

плита - 160 мм 

15,44 

 

Таблица 3.3 – Спецификация элементов заполнения дверных проемов 

Марка, 

позиция 
Обозначение Наименование Всего Примечание 

1 
Инд. изготовление 

«МЕКРАН» 

ДГ 2100*-1050п/ДГ 

2100*-1050лп 
49  

1 Инд. изготовление 
ДГ 2100*-1050п/ДГ 

2100*-1050лп 
4 

Дверь с пред. 

Огнестойкости EI 

30** 

1 
Инд. изготовление 

«МЕКРАН» 

ДГ 2100*-1050/ДГ 

2100*-1050л 
7  

2 Инд. изготовление 
ДГ 2100*-990п/ДГ 

2100*-990лп 
3  

3 
Инд. изготовление 

«МЕКРАН» 

ДГ 2100*-1180п/ДГ 

2100*-1180лп 
3  

3 Инд. изготовление 
ДГ 2100*-1180п/ДГ 

2100*-1180лп 
3 

Дверь с пред. 

Огнестойкости EI 

30** 

3 
Инд. изготовление 

«МЕКРАН» 

ДГ 2100*-1180/ДГ 

2100*-1180л 
3  
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4 Инд. изготовление 
ДГ 2100*-1440/ДГ 

2100*-1440л 
1  

5 Инд. изготовление 
ДГ 2100*-1310п/ДГ 

2100*-1310лп 
2 

Дверь с пред. 

Огнестойкости EI 

30** 

6 

Инд. изготовление 

«МЕКРАН» 

ДГ 2400*-1570п/ДГ 

2400*-1570лп 
7  

7 
ДГ 2100*-1570/ДГ 

2100*-1570л 
8  

8 
ДГ 2400*-1720п/ДГ 

2100*-1720лп 
3  

8 Инд. изготовление 
ДГ 2100*-1720п/ДГ 

2100*-1720лп 
1 

Дверь с пред. 

Огнестойкости EI 

30** 

9 Инд. изготовление 
ДГ 2100*п-1210/ДГ 

2100*-1210пл 
1 

Дверь с пред. 

Огнестойкости EI 

30** 

10 Инд. изготовление 
ДГ 2400*-1420п/ДГ 

2400*-1420лп 
2 

Дверь с пред. 

Огнестойкости EI 

60** 

11 Инд. изготовление 
ДГ 1760*п-1210/ДГ 

2100*-1210пл 
1 

Дверь с пред. 

Огнестойкости EI 

30** 

12 Инд. изготовление 
ДГ 2100*п-1010п/ДГ 

2100*-1010пл 
1 

Дверь с пред. 

Огнестойкости EI 

30** 

13 Инд. изготовление 
ДГ 1800*п-900/ДГ 

1800*-900пл 
1 

Дверь с пред. 

Огнестойкости EI 

60** 

 

Таблица 3.4 - Спецификация элементов заполнения оконных проемов и витражей 
Марка, 

позиция 
Обозначение Наименование Всего 

ОК-1 
Алюминиевые конструкций 

производства «SCHUCO» 

СПД 8 SG HP Neutral 61-12Ar-4M-

12Ar-4И(ТОП)   Ro=1.22м².°С/Вт, 

990х3600(h)мм 

1 

ОК-2 
Алюминиевые конструкций 

производства «SCHUCO» 

СПД 8 SG HP Neutral 61-12Ar-4M-

12Ar-4И(ТОП)   Ro=1.22м².°С/Вт, 

990х3600(h)мм 

1 

ОК-3 
Алюминиевые конструкций 

производства «SCHUCO» 

СПД 8 SG HP Neutral 61-12Ar-4M-

12Ar-4И(ТОП)   Ro=1.22м².°С/Вт, 

990х2250(h)мм 

1 

ОК-4 
Алюминиевые конструкций 

производства «SCHUCO» 

СПД 8 SG HP Neutral 61-12Ar-4M-

12Ar-4И(ТОП)   Ro=1.22м².°С/Вт, 

990х2250(h)мм 

1 
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ОК-5 
Алюминиевые конструкций 

производства «SCHUCO» 

СПД 8 SG HP Neutral 61-12Ar-4M-

12Ar-4И(ТОП)   Ro=1.22м².°С/Вт, 

990х2045(h)мм 

1 

ОК-6 
Алюминиевые конструкций 

производства «SCHUCO» 

СПД 8 SG HP Neutral 61-12Ar-4M-

12Ar-4И(ТОП)   Ro=1.22м².°С/Вт, 

990х2045(h)мм 

1 

ОК-7 
Алюминиевые конструкций 

производства «SCHUCO» 

СПД 8 SG HP Neutral 61-12Ar-4M-

12Ar-4И(ТОП)   Ro=1.22м².°С/Вт, 

990х2250(h)мм 

1 

В-1 
Алюминиевые конструкций 

производства «SCHUCO» 

СПД 8 SG HP Neutral 61-12Ar-4M-

12Ar-4И(ТОП)   Ro=1.22м².°С/Вт, 

14970х3600(h)мм 

1 

В-2 
Алюминиевые конструкций 

производства «SCHUCO» 

СПД 8 SG HP Neutral 61-12Ar-4M-

12Ar-4И(ТОП)   Ro=1.22м².°С/Вт, 

7980х3600(h)мм 

1 

В-3 
Алюминиевые конструкций 

производства «SCHUCO» 

СПД 8 SG HP Neutral 61-12Ar-4M-

12Ar-4И(ТОП)   Ro=1.22м².°С/Вт, 

4980х3620(h)мм 

1 

В-4 
Алюминиевые конструкций 

производства «SCHUCO» 

СПД 8 SG HP Neutral 61-12Ar-4M-

12Ar-4И(ТОП)   Ro=1.22м².°С/Вт, 

5140х3600(h)мм 

1 

В-5 
Алюминиевые конструкций 

производства «SCHUCO» 

СПД 8 SG HP Neutral 61-12Ar-4M-

12Ar-4И(ТОП)   Ro=1.22м².°С/Вт, 

8535х3600(h)мм 

1 

В-6 
Алюминиевые конструкций 

производства «SCHUCO» 

СПД 8 SG HP Neutral 61-12Ar-4M-

12Ar-4И(ТОП)   Ro=1.22м².°С/Вт, 

3400х17100(h)мм 

1 

В-7 
Алюминиевые конструкций 

производства «SCHUCO» 

СПД 8 SG HP Neutral 61-12Ar-4M-

12Ar-4И(ТОП)   Ro=1.22м².°С/Вт, 

2610х3620(h)мм 

1 

В-8 
Алюминиевые конструкций 

производства «SCHUCO» 

СПД 8 SG HP Neutral 61-12Ar-4M-

12Ar-4И(ТОП)   Ro=1.22м².°С/Вт, 

11740х3600(h)мм 

1 

В-9 
Алюминиевые конструкций 

производства «SCHUCO» 

СПД 8 SG HP Neutral 61-12Ar-4M-

12Ar-4И(ТОП)   Ro=1.22м².°С/Вт, 

2970х20070(h)мм 

1 

В-10 
Алюминиевые конструкций 

производства «SCHUCO» 

СПД 8 SG HP Neutral 61-12Ar-4M-

12Ar-4И(ТОП)   Ro=1.22м².°С/Вт, 

5700х3620(h)мм 

1 

В-11 
Алюминиевые конструкций 

производства «SCHUCO» 

СПД 8 SG HP Neutral 61-12Ar-4M-

12Ar-4И(ТОП)   Ro=1.22м².°С/Вт, 

13780х8040(h)мм 

1 

В-12 
Алюминиевые конструкций 

производства «SCHUCO» 

СПД 8 SG HP Neutral 61-12Ar-4M-

12Ar-4И(ТОП)   Ro=1.22м².°С/Вт, 

34870х13170(h)мм 

1 

В-13 
Алюминиевые конструкций 

производства «SCHUCO» 

СПД 8 SG HP Neutral 61-12Ar-4M-

12Ar-4И(ТОП)   Ro=1.22м².°С/Вт, 

1580х15570(h)мм 

1 
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В-14 
Алюминиевые конструкций 

производства «SCHUCO» 

СПД 8 SG HP Neutral 61-12Ar-4M-12Ar-

4И(ТОП) Ro=1.22м².°С/Вт, 20970х3220(h)мм 
1 

В-15 
Алюминиевые конструкций 

производства «SCHUCO» 

СПД 8 SG HP Neutral 61-12Ar-4M-12Ar-

4И(ТОП)Ro=1.22м².°С/Вт, 20970х3220(h)мм 
1 

В-16 
Алюминиевые конструкций 

производства «SCHUCO» 

СПД 8 SG HP Neutral 61-12Ar-4M-12Ar-

4И(ТОП) Ro=1.22м².°С/Вт, 2600х3620(h)мм 
1 

 

3 .5  Описание архитектурных  решений ,  обеспечивающих  
естес твенное  освещение  помещений с  пос тоянным пребыванием людей 

 
Размещение караульного пункта в стороне от близлежащих 

производственных зданий и ориентация помещений обеспечивает нормативную 

инсоляцию и нормативный КЕО, вытекающий из требований СанПиН 2.1.1-

/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите жилых и 

общественных зданий и территорий» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совместному 

освещению жилых и общественных зданий». 

 

3 .6  Описание архитектурно -с троительных мероприятий,  
обеспечивающих  защиту  помещения  от  шума ,  вибрации  и  другого  
воздействия 

 
По нормативным требованиям к уровням шума в здании техническим 

заданием на проектирование установлена категория А - обеспечение высоко 

комфортных условий. 

В части защиты от шума помещений здания АБК проектом предусмотрены 

архитектурно-планировочные мероприятия, характеризующиеся блокировкой 

технологически однотипных  

помещений в группы, отделенные от помещений с другим шумовым 

климатом ограждающими конструкциями с индексами изоляции воздушного 

шума и приведенного уровня ударного шума соответствующими нормативам и 

обеспечивающими нормативную звукоизоляцию. В качестве облицовок 

поверхностей в помещениях с высокими требованиями к акустике проектом 

предусмотрены звукопоглощающие облицовки. В инженерных системах 

предусмотрены глушители шума, а также виброизоляция инженерного и 

санитарно-технического оборудования зданий. 

Звукоизолирующие характеристики наружных ограждающих конструкций 

(окон, витражей, входных групп, световых фонарей и т.п.)  заложенные в проекте 

отвечают требованиям изоляции внешнего шума, производимого внешним 

транспортом. 
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Используемые в проекте звукоизоляционные, звукопоглощающие и 

вибродемпфирующие материалы имеют соответствующие пожарные и 

гигиенические сертификаты. 
 
3 .6 .1  Теплотехнический  расчет  с т ены 
 

В таблице 3.5 приведены основные природно-климатические 

характеристики района строительства. 

 

  Таблица 3.5 - Природно-климатические условия района строительства 
Наименование характеристики Характеристика Источник 

Место строительства (город) г. Енисейск Исходные данные 

Климатический район строительства 1В СП 131.13330.2012 

Зона влажности района сухая СП 131.13330.2012 

Средняя температура наиболее 

холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 
-40 СП 131.13330.2012 

Нормативная глубина промерзания 

грунта, м 
  

Нормативное ветровое давление, кПа 0,38 СП 20.13330.2011 

Вес снегового покрова, кПа 1,8 СП 20.13330.2011 

Сейсмичность района, баллы   

Средняя температура наружного 

воздуха по месяцам, 0С: 

- январь 

- февраль 

- март 

- апрель 

- май 

- июнь 

- июль 

- август 

- сентябрь 

- октябрь 

- ноябрь 

- декабрь 

Среднегодовая температура, 0С: 

 

-18,2 

-16,8 

-7,8 

2,6 

9,4 

16,6 

19,1 

15,7 

9,4 

1,5 

-8,8 

-16,3 

0,5 

СП 131.13330.2012 

Упругость водяных паров наружного 

воздуха, гПа, по месяцам: 
980  

Продолжительность периода со 

среднесуточными температурами 

воздуха ниже 0 0С, сут 
-11,1 СП 131.13330.2012 

Продолжительность периода со 

среднесуточной температурой 

воздуха ниже 8 0С, сут 
234 СП 131.13330.2012 
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Окончание таблицы 3.5 
Средняя температура периода со 

среднесуточной температурой 

воздуха ниже или равной 80С. 

-7,1 СП 131.13330.2012 

Наличие вечномерзлого грунта нет  

 

Согласно данным таблицы 3.5 произведем теплотехнический расчет 

наружных ограждающих конструкций. 

Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и СП 44.13330.2011 

"Административные и бытовые здания" расчетная средняя температура 

внутреннего воздуха принимается intt = +23С. [ 5] 

Определим градусо-сутки отопительного периода: 

 

      ГСОП = (tint − tht) · zht(23 + 7,1) · 234 = 7043,4 °C сут                              (3.1)           

 

Сопротивление теплопередаче для жилых зданий определяется по формуле  

3.2 

Согласно СП 50.13330 для этих градусо-суток нормируемое сопротивление 

теплопередаче ограждающих конструкций [ 9] 

- стен Rw(req) = 3,31м2·°С/Вт; 

- покрытий, перекрытий над проездами Rо(req) = 4,42м2·°С/Вт; 

 -окон и витражей RF(req) = 0,57 м2·°С/Вт. 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции стен определяем, 

по формуле 3.2 

           𝑅0 =
1

𝛼в
+

𝛿

𝜆
+

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
   ,                                                                                               (3.2) 

 

где 𝛼в  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих                   

конструкций, принимаемый по таблице 4 [16]; 

        𝛼𝑒𝑥𝑡  - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей                      

конструкции для условий холодного периода, принимаемый по                      

таблице 8 [17]; 

        𝛿 - толщина ограждающей конструкции; 

        𝜆 - коэффициент теплопроводности. 

В таблице 3.6 представлены теплофизические характеристики материалов 

стены представлены  

 

. Таблица 3.6 - Теплофизические характеристики материалов 

Наименование Толщина слоя, мм 

Коэффициент 

теплопроводности λ, 

Вт/м·К 

Для стен из кирпича 𝑅𝑤1 

Штукатурка 20 0,19 

Утеплитель ROCKWOOLВентиБаттс 110 0,042 
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Окончание таблицы 3.6 
Кирпич керамический 

КР-р-по  

250х120х65/1НФ/200/2,0/75/ГОСТ 

530-2012 

380 0,7 

Для ж/б части стен 200 мм 𝑅𝑤2 

Штукатурка 20 0,19 

Ж/б фрагмент стены 200 1,92 

Утеплитель ROCKWOOLВентиБаттс 130 0,042 

Для фрагментов стен 120 мм с колонной 400 мм 𝑅𝑤3 

Штукатурка 20 0,19 

Ж/б колонна 400 1,92 

Кирпич керамический 

КР-р-по  

250х120х65/1НФ/200/2,0/75/ГОСТ 

530-2012 

120 0,7 

Утеплитель ROCKWOOLВентиБаттс 130 0,042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок - 3.1 Конструкция наружной стены 

 

Таким образом получаем: 

 

Для стен из кирпича: 

 

Rw1=
1

αв
+(R1+R2+R3+Rв.п.)+

1

αн
=0,11+(0,1+0,54+2,61+0)+ 

+0,04 = 3,4 
м2 · ℃

Вт
 

 

Так как 𝑅𝑤1 = 3,4 м²·°С/Вт › 𝑅0𝑟𝑒𝑞 = 3,31 м²·°С/Вт для кирпичных стен, для 

части кирпичных стен 250 мм, данные конструкции удовлетворяют нормативным 
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значениям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и могут быть 

рекомендованы к применению в данном проекте.  [9] 

 

3 .6 .2  Теплотехнический  расчет  конструкции  покрытия 
 

Конструкция кровли и перекрытия над главным входом представлена на 

рисунке 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок - 3.2 Конструкция покрытия 

 

В таблице 3.7 представлены основные теплотехнические характеристики 

материалов конструкций  

 

  Таблица 3.7 - Теплофизические характеристики материалов покрытия 

Наименование Толщина слоя, δ, мм 
Коэффициент 

теплопроводности, λ, Вт/м·°С 

Для покрытия кровли и преркрытия над главным входом 𝑅𝑤4 

ПВХ мембрана  1,2 0,33 

Утеплитель ROCKWOOLРуфБаттс В 50 0,045 

Утеплитель ROCKWOOLРуфБаттс н 130 0,042 

ЦПС по уклону 30 1,92 

Ж/б перекрытие 160 1,92 

 

Для покрытия кровли и перекрытия над гл. входом: 

𝑅𝑤4 =
1

𝛼в
+ (𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅в.п.) +

1

𝛼н
= 0,11 + 

+(0,03 + 1,12 + 3,09 + 0,04 + 0,08) + 0,04 = 4,48 
м2 · ℃

Вт
 

 

Полученное из расчета фактическое сопротивление теплопередаче больше  

нормируемого  значения  сопротивления теплопередаче. 
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3 .6 .3   Определение  вида  заполнения  оконных  проемов  
 
Конструкции окон и витражей - Алюминиевые конструкций производства 

«SCHUCO» 

Принятая  конструкция: СПД 8 SG HP Neutral 61-12Ar-4M-12Ar-4И(ТОП)       

Ro=1.22м².°С/Вт. 

R0 = 1,22
м2 оС

Вт
> Rreq = 0,57

м2 оС

Вт
 

Для обеспечения благоприятного микроклимата в здании проектом 

предусмотрены ограждающие конструкции и перегородки, обеспечивающие 

необходимые показатели по теплоизоляции в пределах, регламентированных 

нормативами. 

В здании применены следующие энергосберегающие мероприятия: 

- в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания используются 

эффективные теплоизоляционные материалы с коэффициентом теплопроводности 

не выше 0.042 Вт/(м· °С); 

- светопрозрачные конструкции (окна, витражи) с сопротивлением 

теплопередаче не ниже 0,57м2·°С/Вт. 

- в здании предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с 

автоматическим и естественным побуждением; 

- для поддержания требуемых параметров внутреннего воздуха в холодный 

период года во всех помещениях предусмотрены устройства централизованной 

системы отопления. 

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче наружных 

ограждающих конструкций согласно СНиП 23-02 устанавливаются в зависимости 

от градусо-суток отопительного периода Dd района строительства для каждого 

вида ограждения. В таблице приведены значения нормируемых Rreq и 

приведенных 
r

oR  сопротивлений теплопередаче видов ограждений 

рассматриваемого здания. [22] 

 

3 .7  Пожарная  безопасность  
 
3 .7 .1  Общая  час т ь 
 
Проект здания караульного помещения на один пост с контрольно-

пропускным пунктом расположено по ул. Ленина, 52 в г. Енисейске выполнен в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

национальных стандартов и сводов правил в области пожарной безопасности, 

действующих на территории Российской Федерации. 

Положения Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. обязательны для 

исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, 

реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального 
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назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов 

защиты. Требования настоящего раздела  проекта являются обязательными. 

Отступления от требований настоящего раздела, а также требований, 

содержащихся в национальных стандартах, сводах правил осуществляются в 

соответствие с ст.6, ст. 48 ФЗ №123-ФЗ. [1] 

Строительные, отделочные и теплоизоляционные материалы, оборудование 

противопожарных систем, пожарная техника должны иметь сертификаты 

соответствия в области пожарной безопасности и применяться в соответствии с 

требованиями ФЗ № 123-ФЗ. 

В проекте предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные и 

инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: 

- возможность эвакуации людей; 

- возможность спасения людей; 

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи 

средств пожаротушения к очагу возможного пожара; 

- ограничение прямого и косвенного материального ущерба. 

 

3 .7 .2  Объемно -планировочные  и  конструктивные  решения 
 

Здание караульного помещения на один пост с контрольно-пропускным 

пунктом расположено по ул. Ленина, 52 в г. Енисейске на территории 

промышленной зоны. Здание караульного пункта отдельностоящее и 

представляет собой 2-х этажный объем высотой 6,25м (9,25м) и размерами в 

плане 30,48 х 12,26м.  

Степень огнестойкости сооружения - II, в соответствие  ст. 28, 29, 57 ФЗ 

№123 ФЗ; [4] 

Класс конструктивной пожарной опасности - С0 в соответствие  ст. 28, 29, 

57 ФЗ №123-ФЗ; [4] 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф4.3; 

Категория по взрывопожарной опасности - В1-В3. 

Площадь 1-го (0.000) этажа – 317,43 м²; площадь чердачного (+3.200) этажа 

– 299,62  м². 

Минимальные пределы огнестойкости и классы конструктивной пожарной 

опасности строительных конструкций в проекте приняты не менее указанных в 

таблице 3.8. 

 

  Таблица 3.8 – Минимальные пределы огнестойкости конструкций 

Конструкция 
Предел огнестойкости 

по ФЗ №123-ФЗ 

        Класс конструктивной 

пожарной опасности по ФЗ № 

123-ФЗ 

Противопожарные стены 1-го 

типа 
REI 150 К0 
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Окончание таблицы 3.8 
Несущие стены, колонны и 

другие несущие элементы 
R 90 К0 

Наружные ненесущие стены E15 К0 

Перекрытия междуэтажные REI 45 К0 

Строительные конструкции 

бесчердачных покрытий: 
  

Настилы (в том числе с 

утеплителем) 
RE15 К0 

Фермы, балки, прогоны R 15 К0 

Внутренние стены лестничных 

клеток 
REI 90 К0 

Элементы лестниц (марши и 

площадки) 
R 60 К0 

Двери в противопожарных 

стенах 1-го типа 
EI 60 (EIW 60) - 

Двери в противопожарных 

перегородках 1-го типа 
EI 30 (EIW 30) - 

Двери шахт лифтов E 30 - 

 

Отделение здания караульного пункта  II-ой степени огнестойкости от 

производственного корпуса IV-ой степени огнестойкости осуществляется 

противопожарной стеной 1-го типа по оси "3" в осях "В-П" и по оси "В" в осях "1-

3". Кроме того на расстоянии не менее 4м от производственного корпуса по осям 

"1" и "П" также устраиваются противопожарные стены 1-го типа на всю высоту 

здания. Соответственно, проемы в противопожарных стенах первого типа 

заполняются дверьми 1-го типа с пределом огнестойкости EI60. В целях 

ограничения распространения пожара предусмотрена установка 

противопожарных дверей 2 типа в дверных проемах венткамер, кладовых 

(пределом огнестойкости EI 30), в распределительных электрощитовых 

установить противопожарные двери с пределом огнестойкости не ниже ЕI 45.  

 

3 .7 .3  Эвакуация  из  здания 
 

Эвакуация из здания осуществляется: 

- из помещений 1-го этажа через коридор шириной 2,27м в вестибюль и 

тамбуры наружу; непосредственно наружу из проходной в осях "1-2" и "Б-В"; 

Высота эвакуационных выходов в свету принята не менее 1,9 м, ширина не 

менее 0,8 м. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из 

лестничных клеток в вестибюль принята не менее ширины марша лестницы. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются 

по направлению выхода из здания кроме: дверей из помещений с одновременным 

пребыванием не более 15 чел.;  дверей санитарных узлов. 

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, 

вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их 
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свободному открыванию изнутри без ключа. Указанные двери выполняются 

глухими или с армированным стеклом. 

Лестничные клетки оборудуются  дверьми с приспособлением для 

самозакрывания и с уплотнением в притворах. Для дверей, ведущих из 

лестничных клеток непосредственно наружу, приспособления для 

самозакрывания и уплотнения в притворах не предусматривается. Лестничные 

клетки имеют световые проемы площадью не менее 1,2м² в наружных стенах на 

каждом этаже. 

Вестибюль 1-го этажа, в который выходят одна л/к отделяется от 

примыкающих коридоров перегородками с дверями. Т.к.  эвакуационные выходы 

из двух лестничных клеток ведут через общий вестибюль одна из них (в осях "1-

2" и "Б-В"), кроме выхода в вестибюль имеет выход непосредственно наружу. 

Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной 

противодымной защитой, в том числе из коридоров, оборудуются 

приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих 

помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, 

оборудуются устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание 

при пожаре. 

Из не имеющих естественного освещения коридоров и гардеробных 

площадью более 200м² предусмотрена вытяжная вентиляция для удаления дыма в 

соответствии со СНиП 2.04.05-91*. [5] 
 

3 .8  Технико -экономические  показатели 
 
В таблице 3.9 представлены технико-экономические показатели 

 

  Таблица 3.9 - Технико-экономические показатели 
Наименование показателя, ед. изм. Значение 

Площадь застройки, м2 417,43 

Общая площадь здания, м2 617,05 

Строительный объем, м3 3861,23 
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Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2016 г.

Сводный сметный расчет в сумме 59781,8 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2016 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Караульное помещение на один пост с контрольно-пропусным пунктом в г. Енисейск

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на _1 кв.2016 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01 Караульное помещение на один пост 35054,89 4899,61 3448,23 43402,73

35054,89 4899,61 3448,23 43402,73

2 ЛС04-01 Электроснабжение 0,4кв 441,59 136,06 577,65

441,59 136,06 577,65

3 ЛС 05-01 Наружные сети телефонизации 65,25 116,82 182,07

65,25 116,82 182,07

4 ЛС 06-01 Наружные сети водопровода 115,93 115,93

5 ЛС 06-02 Наружные сети канализации 991,27 991,27

6 ЛС 06-03 Наружные сети теплоснабжения 1320,63 76,82 1397,45

Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"

Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб.

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат строитель-

ных работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

Страница 1
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1 2 3 4 5 6 7 8

2427,83 76,82 2504,65

7 ЛС 07-01 Наружное освещение 195,6 55,3 250,9

195,6 55,3 250,9

38185,16 5284,61 3448,23 46918

8 ГСН-81- 05-01-2001 

п.4,1,1

Временные здания и сооружения               1,1% 420,04 58,13 478,17

420,04 58,13 478,17

38605,2 5342,74 3448,23 47396,17

9 ГСН-81-05-02-2001 

п.11.1

Производство работ в зимнее время 3,6% 1389,79 192,34 1582,13

10 МДС81.35-

2001прил.8п.9.9

Затраты на добровольное страхование (в 

т.ч.строительных рисков) 1%

439,48 439,48

1389,79 192,34 439,48 2021,61

39994,99 5535,08 3448,23 439,48 49417,78

11 МДС81,35-2004 

П.4.91 Письмо 

заказчика.

Затраты на осуществление авторского надзора 0,2% 98,84 98,84

12 Договор №444-00-

15

Проектные работы 102,28 102,28

13 Экспертиза проектов 50,27 50,27

251,39 251,39

39994,99 5535,08 3448,23 690,87 49669,17

14 МДС81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты  2% 799,9 110,7 68,96 13,82 993,38

799,9 110,7 68,96 13,82 993,38

40794,89 5645,78 3517,19 704,69 50662,55

15 НДС  18% 7343,08 1016,24 633,09 126,84 9119,25

7343,08 1016,24 633,09 126,84 9119,25

48137,97 6662,02 4150,28 831,53 59781,8

Глава 12. Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету

Итого по Главе 12. "Глава 12. Проектные и изыскательские работы и 

авторский надзор"

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Страница 2
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ______________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

Караульное помещение на один пост с контрольно-пропускным пунктом в г. Енисейске

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

всего

эксплуат

ации 

машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ФЕР01-01-013-

08

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов 2

(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,77 50476,07

2263,27

48191,05

11360,09

21,75 38866,57 1742,72 37107,11

8747,27

16,74 11,41 8,79

___________________________29836,229

___________________________4115,787

_______________________________________________________________________________________________15758,2

_______________________________________________________________________________________________25,559

_______________________________________________________________________________________________29810,670

                                       Раздел 1. Земляные работы

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

Общая 

масса 

обору-

довани

я, тмате-

риалы

обору-

дования
Всего

оплаты 

труда

мате-

риалы

№ 

пп

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Страница 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 ФЕР01-02-057-

02

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

(100 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,22 30546,52

30546,52

6720,23 6720,23 154 33,88

3 ФССЦпг-01-01-

01-039

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: грунта растительного слоя 

(земля, перегной)

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

17,5 54,05 54,05 945,88 945,88

4 ФССЦпг-03-21-

01-005

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: 

до 5 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1365 91,32 91,32 124651,8 124651,8

5 ФЕР01-01-016-

02

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3

(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,78 5151,82

723,99

4406,08

1363,05

21,75 4018,42 564,71 3436,74

1063,18

16,97 3,65 2,85

6 ФЕР01-01-033-

05

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 2

(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,612 4511,46 4511,46

1435,01

2761,01 2761,01

878,23

7 ФССЦ-407-

0027

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Смесь пескоцементная с содержанием 

цемента до 67%

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

503,8 1481,96 1481,96 746611,5 746611,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8 ФССЦ-408-

0200

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Смесь песчано-гравийная природная

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

187,88 300,6 300,6 56476,73 56476,73

9 ФЕР01-02-061-

02

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 2

(100 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,12 18538,47

18538,47

2224,62 2224,62 97,2 11,66

10 ФЕР01-02-005-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2

(100 м3 уплотненного грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

6,24 6544,05

2717,96

3826,09

777,65

40834,87 16960,07 23874,8

4852,54

12,53 78,19

177557,8 135,37

1075533 135,37

11 ФЕР05-01-027-

04

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Погружение одиночных составных 

железобетонных свай длиной: свыше 20 м в 

грунты группы 2

(1 м3 составных свай)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

68,175 26485,1

1452,05

23272,43

3473,48

1760,62 1805622 98993,51 1586597,9

2

236804,50

120030,3 5,85 398,82

12 ФССЦ-403-

1045

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Сваи железобетонные

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

69,54 9794,05 9794,05 681078,2 681078,2

                                       Свайное поле

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

  Итого по разделу 1 Земляные работы

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

  Итого по разделу 1 Земляные работы

                                       Раздел 2. Фундаменты
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13 ФССЦ-113-

0034

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Грунтовка: ХС-010 химстойкая красно-

коричневая

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,001189 142522,7 142522,7 169,46 169,46

14 ФССЦ-113-

0224

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Эмаль ХВ-785 красно-коричневая

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,008723 134445,2 134445,2 1172,77 1172,77

15 ФССЦ-204-

0064

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Детали закладные и накладные 

изготовленные: с применением сварки, 

гнутья, сверления (пробивки) отверстий 

(при наличии одной из этих операций или 

всего перечня в любых сочетаниях) 

поставляемые отдельно

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,413 34068 34068 14070,08 14070,08

16 ФЕР05-01-010-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Вырубка бетона из арматурного каркаса 

железобетонных: свай площадью сечения 

до 0,1 м2

(1 свая)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

50 1154,84

338,47

813,81

163,77

2,56 57742 16923,5 40690,5

8188,50

128 1,4 70

17 ФЕР06-01-001-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство бетонной подготовки

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,122 335922,81

35703,72

21710,73

6179,49

278508,4 40982,58 4355,85 2648,71

753,90

33978,02 180 21,96

                                       Ростверк и цоколь
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

18 ФСЭМ-110054

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Автобетоносмесители: 5 м3

(маш.-ч)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

2,2 2368,41 2368,41

343,31

5210,5 5210,5

755,28

19 Калькуляция Бетон тяжелый, класс В7,5

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

12,44 4794,57 4794,57 59644,45 59644,45

20 ФЕР06-01-001-

22

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство ленточных фундаментов: 

железобетонных при ширине по верху до 

1000 мм

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,55 699376,01

100497,07

50880,38

9854,89

547998,6 384656,8 55273,39 27984,21

5420,19

301399,2 446,04 245,32

21 ФСЭМ-110054

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Автобетоносмесители: 5 м3

(маш.-ч)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

14,99 2368,41 2368,41

343,31

35502,47 35502,47

5146,22

22 Калькуляция Бетон тяжелый, класс В25

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

55,83 4794,57 4794,57 267680,8 267680,8

23 ФЕР06-01-001-

22

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство ленточных фундаментов: 

железобетонных при ширине по верху до 

1000 мм

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,64 699376,01

100497,07

50880,38

9854,89

547998,6 447600,7 64318,12 32563,44

6307,13

350719,1 446,04 285,47

24 ФСЭМ-110054

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Автобетоносмесители: 5 м3

(маш.-ч)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

17,44 2368,41 2368,41

343,31

41305,07 41305,07

5987,33
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

25 Калькуляция Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

64,96 4794,57 4794,57 311455,3 311455,3

26 ФССЦ-204-

0002

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса А-I, диаметром: 8 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,644 33967,8 33967,8 21875,26 21875,26

27 ФССЦ-204-

0022

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: А-III, 

диаметром 12 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,155 40066,12 40066,12 6210,25 6210,25

28 ФССЦ-204-

0024

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: А-III, 

диаметром 16-18 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,202 39860,61 39860,61 47912,45 47912,45

29 ФЕР08-01-003-

07

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону

(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

8,8 10664,77

5126,94

1036,44 4501,39 93849,98 45117,07 9120,67 39612,24 21,2 186,56

30 ФЕР08-01-003-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Гидроизоляция стен, фундаментов: 

горизонтальная цементная с жидким 

стеклом

(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,48 16645,63

8286,37

475,98 7883,28 24635,53 12263,83 704,45 11667,25 38,2 56,54
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Гранд-СМЕТА
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31 ФЕРм08-02-

407-14

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Труба стальная по установленным 

конструкциям, в опалубке фундаментов и 

перекрытиях, диаметр: до 80 мм

(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,352 19450,29

13806,96

4114,93

398,23

1528,4 6846,5 4860,05 1448,46

140,18

537,99 57,76 20,33

32 ФССЦ-103-

0020

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Трубы стальные сварные 

водогазопроводные с резьбой черные 

обыкновенные (неоцинкованные), диаметр 

условного прохода: 80 мм, толщина стенки 

4 мм

(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

35,2 342,68 342,68 12062,34 12062,34

33 ФЕР10-01-012-

04

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Обшивка каркасных стен: досками под 

штукатурку

(100 м2 обшивки стен (за вычетом 

проемов))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0144 17645,36

4800,17

883,56 11961,63 254,09 69,12 12,72 172,25 24,2 0,35

34 ФЕР10-01-090-

04

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Антисептирование пастами: перегородок с 

двух сторон

(100 м2 стен, перекрытий, перегородок, 

покрытий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0288 10766,16

3758,55

129,13

10,43

6878,48 310,07 108,25 3,72

0,30

198,1 15,91 0,46

35 ФЕР10-01-012-

05

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Обшивка каркасных стен: пергамином

(100 м2 обшивки стен (за вычетом 

проемов))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

-0,0144 3691,11

1840,37

47,64 1803,1 -53,15 -26,5 -0,69 -25,96 8,28 -0,12

36 ФЕР15-01-016-

02

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Наружная облицовка по бетонной 

поверхности керамическими отдельными 

плитками: на цементном растворе стен

(100 м2 облицованной поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,56 118389,7

73577,13

651,38

443,5

44161,19 66298,23 41203,19 364,77

248,36

24730,27 307,8 172,37

                                       Утепление цоколя снаружи
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

37 ФЕР15-01-064-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Облицовка стен фасадов зданий 

искусственными плитами типа <ФАССТ> на 

металлическом каркасе

(100 м2 поверхности облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,801 167751,17

66051,88

1314,22

157,92

100385,1 134368,7 52907,56 1052,69

126,49

80408,44 270 216,27

38 ФССЦ-101-

5573

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Плитки керамогранитные размером: 

300х300х8 мм, коричневые

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

84,11 354,31 354,31 29801,01 29801,01

670806,9 1674,33

5667927 1674,33

39 ФЕР06-01-041-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Устройство перекрытий безбалочных 

толщиной: до 200 мм на высоте от опорной 

площади до 6 м

(100 м3 в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,7294 926294,56

208966,7

37649,57

10197,43

679678,3 675639,3 152420,3 27461,6

7438,01

495757,3 951,08 693,72

40 ФСЭМ-110054

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Автобетоносмесители: 5 м3

(маш.-ч)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

20,83 2368,41 2368,41

343,31

49333,98 49333,98

7151,15

41 Калькуляция Бетон тяжелый, класс В25 (М300)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

74,03 4794,57 4794,57 354942 354942

42 ФССЦ-204-

0001

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса А-I, диаметром: 6 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,5 37168,29 37168,29 18584,15 18584,15

  Итого по разделу 2 Фундаменты

                                       Раздел 3. Перекрытие на отм.+3.200 и 6.100

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

  Итого по разделу 2 Фундаменты

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

43 ФССЦ-204-

0021

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: А-III, 

диаметром 10 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

5,08 40150,89 40150,89 203966,5 203966,5

44 ФССЦ-204-

0022

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: А-III, 

диаметром 12 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,02 40066,12 40066,12 801,32 801,32

45 ФССЦ-204-

0024

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: А-III, 

диаметром 16-18 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,121 39860,61 39860,61 4823,13 4823,13

46 ФССЦ-204-

0034

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток: плоских, 

диаметром 5-6 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,03 12408,57 12408,57 372,26 372,26

47 ФССЦ-204-

0037

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток: плоских, 

диаметром 12 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,02 6697,62 6697,62 133,95 133,95

48 ФССЦ-204-

0039

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток: плоских, 

диаметром 16-18 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,05 5598,52 5598,52 279,93 279,93
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

49 ФЕР06-01-015-

08

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка закладных деталей весом: до 20 

кг

(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,089 49128,93

14581,82

479,12

51,62

34067,99 4372,47 1297,78 42,64

4,59

3032,05 63,22 5,63

50 ФЕР13-03-002-

04

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,03 2582,41

1438,07

128,72

2,54

1015,62 77,47 43,14 3,86

0,08

30,47 5,31 0,16

51 ФЕР13-03-004-

26

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,03 2377,55

883,44

84,9

2,54

1409,21 71,33 26,5 2,55

0,08

42,28 3,83 0,11

237133,9 699,62

1550810 699,62

52 ФЕР26-01-041-

05

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Изоляция изделиями из пенопласта насухо 

холодных поверхностей покрытий и 

перекрытий

(1 м3 изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

4,3 7755,14

2263,78

409,77 5081,59 33347,1 9734,25 1762,01 21850,84 9,47 40,72

53 ФЕР11-01-001-

02

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Уплотнение грунта: щебнем

(100 м2 площади уплотнения)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,86 5528,64

1641

1115,21

234,97

2772,43 4754,63 1411,26 959,08

202,07

2384,29 7,7 6,62

                                       Раздел 4. Отмостка

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

  Итого по разделу 3 Перекрытие на отм.+3.200 и 6.100

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

  Итого по разделу 3 Перекрытие на отм.+3.200 и 6.100
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

54 ФЕР11-01-002-

09

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство подстилающих слоев: бетонных

(1 м3 подстилающего слоя)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

3,44 3887,11

779,94

3,28 3103,89 13371,66 2682,99 11,28 10677,39 3,66 12,59

55 ФСЭМ-110054

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Автобетоносмесители: 5 м3

(маш.-ч)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,65 2368,41 2368,41

343,31

3907,88 3907,88

566,46

56 Калькуляция Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

3,509 4794,57 4794,57 16824,15 16824,15

12212,19 59,93

93954,3 59,93

57 ФЕР08-02-015-

07

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Кладка наружных и внутренних кирпичных 

стен с теплоизоляционными плитами: 

общей толщиной 510 мм при высоте этажа 

до 4 м

(1 м3 кладки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

190 6824,89

1584,8

507,64

130,46

4732,45 1296729 301112 96451,6

24787,40

899165,5 7,13 1354,7

58 ФССЦ-404-

0136

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Кирпич керамический утолщенный 

пустотелый лицевой, размером 250х120х88 

мм, марка 125

(1000 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

19 9431,73 9431,73 179202,9 179202,9

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

  Итого по разделу 4 Отмостка

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

  Итого по разделу 4 Отмостка

                                       Раздел 5. Стены
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

59 ФССЦ-404-

0005

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка: 100

(1000 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

57 8780,53 8780,53 500490,2 500490,2

60 ФССЦ-402-

0015

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки: 100

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

47,5 2652,34 2652,34 125986,2 125986,2

61 ФССЦ-104-

0716

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 

связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-

2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

64,5 1762,52 1762,52 113682,5 113682,5

62 ФЕР08-02-007-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Армирование кладки стен и других 

конструкций

(1 т металлических изделий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,038 49580,14

12868,09

640,05

79,09

36072 51464,19 13357,08 664,37

82,10

37442,74 63,73 66,15

63 ФССЦ-204-

0097

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Сетка сварная из холоднотянутой 

проволоки 4-5 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,038 43988,25 43988,25 45659,8 45659,8

64 ФЕР13-03-002-

10

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ЭП-057

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

7,9 8955,14

1096,03

152,47

2,54

7706,64 70745,61 8658,64 1204,51

20,07

60882,46 3,94 31,13
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

65 ФЕР08-02-001-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 

при высоте этажа до 4 м

(1 м3 кладки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

83 5677,95

1141,04

471,74

137,32

4065,17 471269,9 94706,32 39154,42

11397,56

337409,1 5,4 448,2

66 ФССЦ-402-

0015

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки: 100

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

19,92 2652,34 2652,34 52834,61 52834,61

67 ФЕР08-02-007-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Армирование кладки стен и других 

конструкций

(1 т металлических изделий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,08 49580,14

12868,09

640,05

79,09

36072 53546,55 13897,54 691,25

85,42

38957,76 63,73 68,83

68 ФССЦ-204-

0097

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Сетка сварная из холоднотянутой 

проволоки 4-5 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,08 43988,25 43988,25 47507,31 47507,31

69 ФЕР08-02-001-

07

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Кладка стен кирпичных внутренних: при 

высоте этажа до 4 м

(1 м3 кладки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

53 5658,57

1101,12

471,74

137,32

4085,71 299904,2 58359,36 25002,22

7277,96

216542,6 5,21 276,13

70 ФССЦ-402-

0015

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки: 100

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

12,4 2652,34 2652,34 32889,02 32889,02
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

71 ФЕР08-02-002-

03

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Кладка перегородок из кирпича: 

армированных толщиной в 1/2 кирпича при 

высоте этажа до 4 м

(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

2,584 94576,65

36912,92

4978,02

1411,11

52685,71 244386,1 95382,99 12863,2

3646,31

136139,9 170,17 439,72

72 ФССЦ-402-

0015

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки: 100

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

5,943 2652,34 2652,34 15762,86 15762,86

73 ФССЦ-204-

0097

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Сетка сварная из холоднотянутой 

проволоки 4-5 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,2326 43988,25 43988,25 10231,67 10231,67

74 ФЕР46-01-004-

02

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Усиление конструктивных элементов: стен 

кирпичных стальными обоймами

(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

6,33 92662,69

48554,77

13581,89

1757,72

30526,03 586554,8 307351,7 85973,36

11126,37

193229,8 195,63 1238,34

75 ФЕР09-03-002-

12

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 

покрытия и под установку оборудования 

многоэтажных зданий при высоте здания: 

до 25 м

(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,3 11753,57

4738,37

6482,39

997,36

532,81 15279,64 6159,88 8427,11

1296,57

692,65 18,25 23,73

76 ФССЦ-201-

0777

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения: с 

преобладанием профильного проката 

собираемые из двух и более деталей, с 

отверстиями и без отверстий, соединяемые 

на сварке

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,3 50325,45 50325,45 65423,09 65423,09
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

77 ФЕР09-05-002-

04

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Электродуговая сварка при монтаже 

одноэтажных производственных зданий: 

покрытий (фермы, балки)

(10 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,13 35439,09

20436,57

10532,75 4469,77 4607,08 2656,75 1369,26 581,07 63,08 8,2

78 ФЕР09-03-014-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и 

парных уголков, гнутосварных профилей 

для пролетов: до 24 м при высоте здания 

до 25 м

(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0822 21742,15

14064,57

6513,51

1316,26

1164,07 1787,2 1156,11 535,41

108,20

95,68 63,28 5,2

79 ФССЦ-201-

0777

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения: с 

преобладанием профильного проката 

собираемые из двух и более деталей, с 

отверстиями и без отверстий, соединяемые 

на сварке

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0822 50325,45 50325,45 4136,75 4136,75

80 ФЕР09-05-002-

04

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Электродуговая сварка при монтаже 

одноэтажных производственных зданий: 

покрытий (фермы, балки)

(10 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,00822 35439,09

20436,57

10532,75 4469,77 291,31 167,99 86,58 36,74 63,08 0,52

81 ФЕР13-03-002-

13

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ЭП-0199

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,98 5413,02

1290,83

128,72

2,54

3993,47 5304,76 1265,01 126,15

2,49

3913,6 4,64 4,55

82 ФЕР13-03-004-

26

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,98 2377,55

883,44

84,9

2,54

1409,21 2330 865,77 83,2

2,49

1381,03 3,83 3,75
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

739613,7 3969,15

5855323 3969,15

83 ФЕР06-01-001-

20

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство ленточных фундаментов: 

бетонных

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,015 403057,04

74149,56

27289,9

7516,6

301617,6 6045,86 1112,24 409,35

112,75

4524,27 337,48 5,06

84 ФСЭМ-110054

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Автобетоносмесители: 5 м3

(маш.-ч)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,32 2368,41 2368,41

343,31

757,89 757,89

109,86

85 Калькуляция Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,53 4794,57 4794,57 7335,69 7335,69

86 ФЕР09-03-002-

12

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 

покрытия и под установку оборудования 

многоэтажных зданий при высоте здания: 

до 25 м

(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,469 11753,57

4738,37

6482,39

997,36

532,81 5512,42 2222,3 3040,24

467,76

249,88 18,25 8,56

87 ФССЦ-201-

0777

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения: с 

преобладанием профильного проката 

собираемые из двух и более деталей, с 

отверстиями и без отверстий, соединяемые 

на сварке

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,469 50325,45 50325,45 23602,64 23602,64

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

  Итого по разделу 5 Стены

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

  Итого по разделу 5 Стены

                                       Раздел 6. Лестницы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

88 ФЕР09-05-002-

04

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Электродуговая сварка при монтаже 

одноэтажных производственных зданий: 

покрытий (фермы, балки)

(10 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0469 35439,09

20436,57

10532,75 4469,77 1662,09 958,48 493,99 209,62 63,08 2,96

89 ФЕР13-03-002-

04

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,15 2582,41

1438,07

128,72

2,54

1015,62 387,36 215,71 19,31

0,38

152,34 5,31 0,8

90 ФЕР13-03-004-

26

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,15 2377,55

883,44

84,9

2,54

1409,21 356,63 132,52 12,74

0,38

211,37 3,83 0,57

91 ФЕР09-03-029-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с ограждением

(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,188 17625,52

7737,84

9444,3

1939,04

443,38 3313,6 1454,71 1775,53

364,54

83,36 32,37 6,09

92 ФССЦ-101-

1714

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Болты с гайками и шайбами строительные

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0062 45290,45 45290,45 280,8 280,8

93 ФССЦ-201-

0650

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Ограждения лестничных проемов, 

лестничные марши, пожарные лестницы

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,188 37930,71 37930,71 7130,97 7130,97
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

94 ФЕР13-03-004-

26

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,13 2377,55

883,44

84,9

2,54

1409,21 309,08 114,85 11,04

0,33

183,19 3,83 0,5

95 ФЕР07-05-030-

11

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка мелких конструкций (подо 

конников, сливов, парапетов и др.) массой 

до 0,5 т

(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,16 40579,62

28270,79

3714,98

1081,54

8593,85 6492,74 4523,33 594,4

173,05

1375,01 122,57 19,61

96 ФССЦ-403-

1257

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Ступени железобетонные лестничные

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,71 4266,52 4266,52 3029,23 3029,23

97 ФЕР07-05-015-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство лестниц по готовому основанию 

из отдельных ступеней: гладких

(100 м ступеней)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,08 29709,68

27152,12

1948,95

202,68

608,61 2376,77 2172,17 155,92

16,21

48,68 117,72 9,42

98 ФССЦ-403-

0003

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Блоки бетонные для стен подвалов на 

цементном вяжущем: сплошные М 100, 

объемом менее 0,3 м3

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,11 3106,2 3106,2 341,68 341,68

99 ФЕР09-03-002-

12

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 

покрытия и под установку оборудования 

многоэтажных зданий при высоте здания: 

до 25 м

(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,007 11753,57

4738,37

6482,39

997,36

532,81 82,28 33,17 45,38

6,98

3,73 18,25 0,13
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

100 ФССЦ-201-

0777

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения: с 

преобладанием профильного проката 

собираемые из двух и более деталей, с 

отверстиями и без отверстий, соединяемые 

на сварке

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,007 50325,45 50325,45 352,28 352,28

101 ФЕР09-05-002-

04

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Электродуговая сварка при монтаже 

одноэтажных производственных зданий: 

покрытий (фермы, балки)

(10 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0007 35439,09

20436,57

10532,75 4469,77 24,81 14,31 7,37 3,13 63,08 0,04

11836,98 53,74

94497,26 53,74

102 ФЕР09-04-009-

04

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Монтаж оконных блоков: из алюминиевых 

многокамерных профилей с герметичными 

стеклопакетами

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,2541 224750,98

110472,24

27007,34

6756,75

87271,4 57109,22 28071 6862,57

1716,89

22175,65 437,92 111,28

103 Прайс лист 

ООО"Завод 

МАК"

Наружный оконный блок О-П-5, 5 класса 

пулестойкости  1210х1500

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

14 86360,98 86360,98 1209054 1209054

104 ФЕР10-01-034-

03

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка в жилых и общественных 

зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 

поворотных (откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема до 2 м2 

одностворчатых

(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,2541 1586798,3

4

48025,57

6937,61

604,22

1531835 403205,5 12203,3 1762,85

153,53

389239,3 216,08 54,91

  Итого по разделу 6 Лестницы

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

  Итого по разделу 6 Лестницы

                                       Раздел 7. Окна

                                       Оконный блок О-1 (14 шт)

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

105 ФЕР09-06-001-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов 

для автокоптилок и пароварочных камер

(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,954 21391,68

19411,99

1796,48

168,35

183,21 20407,66 18519,04 1713,84

160,61

174,78 89,49 85,37

106 Прайс лист 

ООО"Завод 

МАК" кн 6 стр 

136

Противогранатная сетка   1200х1500

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

14 7727,07 7727,07 108179 108179

107 ФЕР09-04-009-

04

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Монтаж оконных блоков: из алюминиевых 

многокамерных профилей с герметичными 

стеклопакетами

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,031871 224750,98

110472,24

27007,34

6756,75

87271,4 7163,04 3520,86 860,75

215,34

2781,43 437,92 13,96

108 Прайс лист 

ООО"Завод 

МАК" кн 6 стр 

136

Оконный блок 5 класса пулестойкости  

1510х1010

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1 70907,33 70907,33 70907,33 70907,33

109 Прайс лист 

ООО"Завод 

Прайс лист 

ООО"Завод 

МАК" кн 6 стр 

136

Оконный блок 5 класса пулестойкости  1010 

х1200

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1 56362,25 56362,25 56362,25 56362,25

110 Прайс лист 

ООО"Завод 

МАК" кн 6 стр 

136

Смотровое окно 500*300, 5 класс 

пулестойкости

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

3 13181,51 13181,51 39544,53 39544,53

111 Прайс лист 

ООО"Завод 

МАК" кн 6 стр 

136

Передаточный узел  (лоток)

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1 24544,84 24544,84 24544,84 24544,84
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

112 ФЕР10-01-035-

03

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в 

каменных стенах толщиной свыше 0,51 м

(100 п. м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,1764 36471,78

4637,67

386,84

24,16

31447,27 6433,62 818,09 68,24

4,26

5547,29 21,38 3,77

113 ФССЦ-101-

2907

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм

(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

17,64 1138,47 1138,47 20082,61 20082,61

114 ФЕР20-02-002-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка решеток жалюзийных площадью 

в свету: до 0,5 м2

(1 решетка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

2 385,97

333,13

32,35 20,49 771,94 666,26 64,7 40,98 1,46 2,92

115 ФЕР20-02-002-

02

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка решеток жалюзийных площадью 

в свету: до 1,0 м2

(1 решетка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1 494,57

406,12

49,82

3,56

38,63 494,57 406,12 49,82

3,56

38,63 1,78 1,78

116 ФССЦ-301-

0603

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Решетки щелевые регулирующие марка: Р-

200, размер 200х200 мм

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,3 1397,79 1397,79 1817,13 1817,13

117 ФЕР15-01-050-

04

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Облицовка оконных и дверных откосов 

декоративным бумажно-слоистым 

пластиком или листами из синтетических 

материалов на клее

(100 м2 облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,1318 89129,3

38861,87

632,4

27,46

49635,03 11747,24 5121,99 83,35

3,62

6541,9 166,47 21,94

                                       Оконные откосы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

118 ФЕР10-01-036-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Установка уголков ПВХ на клее

(100 п. м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,784 3131,67

1453,32

1678,35 5586,9 2592,72 2994,18 6,7 11,95

399139,9 307,88

2151464 307,88

119 ФЕР09-04-013-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка противопожарных дверей: 

однопольных глухих

(1 м2 проема)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

7,56 980,47

537,34

139,23 303,9 7412,35 4062,29 1052,58 2297,48 2,07 15,65

120 ФССЦ-203-

8122

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Дверь противопожарная металлическая: 

однопольная ДПМ-01/60, размером 

900х2100 мм

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

4 13423,14 13423,14 53692,56 53692,56

121 ФЕР09-04-012-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка металлических дверных блоков в 

готовые проемы

(1 м2 проема)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

22,638 994,65

605,49

260,31 128,85 22516,89 13707,08 5892,9 2916,91 2,4 54,33

122 Прайс лист 

ООО"Завод 

МАК"

Дверь  ДВЛ/ДВП 2100-910 11.3.Ос 

металлическая наружная пулестойкая,2 

класс защиты от взлома,3 класс по 

пулестойкости с электромагнитным замком

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

3 72725,46 72725,46 218176,4 218176,4

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

  Итого по разделу 7 Окна

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

  Итого по разделу 7 Окна

                                       Раздел 8. Двери

Страница 22



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

123 Прайс лист 

ООО"Завод 

МАК"

Дверь  ДТП/ДНП/ДНЛ 2100-1010 11.3.Ос 

металлическая наружная пулестойкая,2 

класс защиты от взлома,3 класс по 

пулестойкости с электромагнитным замком

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

8 76361,77 76361,77 610894,2 610894,2

124 ФЕР10-01-039-

03

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах: в перегородках и 

деревянных нерубленых стенах, площадь 

проема до 3 м2

(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,3213 151151,55

26232,32

4640,45 120278,8 48564,99 8428,44 1490,98 38645,57 115 36,95

125 ФССЦ-101-

0887

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Скобяные изделия для блоков входных 

однопольных

(компл.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

29 474,35 474,35 13756,15 13756,15

126 ФЕР07-05-039-

19

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 

ряд в стенах, оконных, дверных и 

балконных блоках: на мастике

(100 м шва)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,13 16265,13

1483,08

154,65 14627,4 2114,47 192,8 20,1 1901,57 6,43 0,84

127 ФССЦ-101-

0961

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Закрыватель дверной гидравлический 

рычажный в алюминиевом корпусе

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

2 2145,63 2145,63 4291,26 4291,26

128 ФЕР15-04-025-

04

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Улучшенная окраска масляными составами 

по дереву: заполнений дверных проемов

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,783 24912

21388,16

111,38

3,56

3412,46 19506,1 16746,93 87,21

2,79

2671,96 92,73 72,61
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Гранд-СМЕТА
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129 ФЕР15-01-050-

04

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Облицовка оконных и дверных откосов 

декоративным бумажно-слоистым 

пластиком или листами из синтетических 

материалов на клее

(100 м2 облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,061 89129,3

38861,87

632,4

27,46

49635,03 5436,89 2370,57 38,58

1,68

3027,74 166,47 10,15

130 ФЕР10-01-036-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Установка уголков ПВХ на клее

(100 п. м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

2,125 3131,67

1453,32

1678,35 6654,8 3088,31 3566,49 6,7 14,24

196034,5 204,77

1081899 204,77

131 ФЕР11-01-001-

02

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Уплотнение грунта: щебнем

(100 м2 площади уплотнения)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

3,0135 5528,64

1641

1115,21

234,97

2772,43 16660,56 4945,15 3360,69

708,08

8354,72 7,7 23,2

132 ФЕР11-01-002-

09

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство подстилающих слоев: бетонных

(1 м3 подстилающего слоя)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

30,135 3887,11

779,94

3,28 3103,89 117138,1 23503,49 98,84 93535,73 3,66 110,29

133 Калькуляция Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

30,74 4794,57 4794,57 147385,1 147385,1

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

  Итого по разделу 8 Двери

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

  Итого по разделу 8 Двери

                                       Раздел 9. Полы

                                       Тип Н (пом. №№1-21, 23-28)

                                       Дверные откосы
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Гранд-СМЕТА
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134 ФЕР11-01-004-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами: на мастике 

Битуминоль, первый слой

(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

3,0135 27184,9

13235,04

4386,02

134,02

9563,84 81921,7 39883,79 13217,27

403,87

28820,64 46,18 139,16

135 ФССЦ-101-

1564

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Гидроизол

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

349,6 39,23 39,23 13714,81 13714,81

136 ФЕР11-01-004-

02

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами: на мастике 

Битуминоль, последующий слой

(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

3,0135 16681,61

7984,51

2163,66

79,09

6533,44 50270,03 24061,32 6520,19

238,34

19688,52 27,86 83,96

137 ФССЦ-101-

1564

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Гидроизол

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

349,6 39,23 39,23 13714,81 13714,81

138 ФЕР11-01-008-

03

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 

засыпной: керамзитовой

(1 м3 изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

15,0675 1804,41

477,32

408,41

130,96

918,68 27187,95 7192,02 6153,72

1973,24

13842,21 2,2 33,15

139 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 

мм

(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

3,0135 14228,14

7977,65

603,88

436,12

5646,61 42876,5 24040,65 1819,79

1314,25

17016,06 39,51 119,06
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Гранд-СМЕТА
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140 ФССЦ-402-

0006

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный 

марки: 200

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

6,148 3006 3006 18480,89 18480,89

141 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-01

(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

3,0135 1607,28

100,96

105,38

72,22

1400,94 4843,54 304,24 317,56

217,64

4221,74 0,5 1,51

142 ФССЦ-402-

0006

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный 

марки: 200

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

9,221 3006 3006 27718,33 27718,33

143 ФЕР06-01-015-

10

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Армирование подстилающих слоев и 

набетонок

(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,873915 33091,68

2847,91

506,42

54,93

29737,35 28919,32 2488,83 442,57

48,00

25987,92 12,64 11,05

144 ФССЦ-204-

0097

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Сетка сварная из холоднотянутой 

проволоки 4-5 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,8739 43988,25 43988,25 38441,33 38441,33

145 ФЕР11-01-047-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство покрытий из плит 

керамогранитных размером: 40х40 см

(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

3,0135 163719,31

68993,37

339,34

442,23

94386,6 493368,1 207911,5 1022,6

1332,66

284434 310,42 935,45
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Гранд-СМЕТА
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146 ФССЦ-203-

0516

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Рейки деревянные 8х18 мм

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0301 12525 12525 377 377

147 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 

мм

(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0647 14228,14

7977,65

603,88

436,12

5646,61 920,56 516,15 39,07

28,22

365,34 39,51 2,56

148 ФССЦ-402-

0006

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный 

марки: 200

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,132 3006 3006 396,79 396,79

149 ФЕР11-01-047-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство покрытий из плит 

керамогранитных размером: 40х40 см

(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0647 163719,31

68993,37

339,34

442,23

94386,6 10592,64 4463,87 21,96

28,61

6106,81 310,42 20,08

150 ФССЦ-203-

0516

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Рейки деревянные 8х18 мм

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0006 12525 12525 7,52 7,52

151 ФЕР26-01-055-

02

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка пароизоляционного слоя из: 

пленки полиэтиленовой (без 

стекловолокнистых материалов)

(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0734 10431,41

3191,72

297,43 6942,26 765,67 234,27 21,83 509,57 14,36 1,05

                                       Тип Н1 (лестничные площадки на отм. +0,900 и +2,400)

                                       Тип Н2 (пом. №30)
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152 ФССЦ-101-

0307

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Изол

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

8,441 61,97 61,97 523,09 523,09

153 ФЕР11-01-009-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 

сплошной из плит: или матов 

минераловатных или стекловолокнистых

(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0734 18912,34

6473,72

1242,83

61,79

11195,79 1388,17 475,17 91,22

4,54

821,78 28,38 2,08

154 ФССЦ-104-

0496

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Плиты минераловатные "Руф Баттс" 

ROCKWOOL

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,3024 6367,21 6367,21 1925,44 1925,44

155 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 

мм

(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0734 14228,14

7977,65

603,88

436,12

5646,61 1044,35 585,56 44,32

32,01

414,47 39,51 2,9

156 ФССЦ-402-

0006

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный 

марки: 200

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,1497 3006 3006 450 450

157 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-01

(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0734 1607,28

100,96

105,38

72,22

1400,94 117,97 7,41 7,73

5,30

102,83 0,5 0,04
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158 ФССЦ-402-

0006

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный 

марки: 200

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,1497 3006 3006 450 450

159 ФЕР06-01-015-

10

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Армирование подстилающих слоев и 

набетонок

(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,021286 33091,68

2847,91

506,42

54,93

29737,35 704,39 60,62 10,78

1,17

632,99 12,64 0,27

160 ФССЦ-204-

0097

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Сетка сварная из холоднотянутой 

проволоки 4-5 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0213 43988,25 43988,25 936,95 936,95

161 ФЕР11-01-047-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство покрытий из плит 

керамогранитных размером: 40х40 см

(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0734 163719,31

68993,37

339,34

442,23

94386,6 12017 5064,11 24,91

32,46

6927,98 310,42 22,78

162 ФССЦ-203-

0516

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Рейки деревянные 8х18 мм

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0007 12525 12525 8,77 8,77

163 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 

мм

(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,1747 14228,14

7977,65

603,88

436,12

5646,61 2485,66 1393,7 105,5

76,19

986,46 39,51 6,9

                                       Тип Н3 (входные площадки)
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164 ФССЦ-402-

0006

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный 

марки: 200

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,3564 3006 3006 1071,34 1071,34

165 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-01

(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,1747 1607,28

100,96

105,38

72,22

1400,94 280,79 17,64 18,41

12,62

244,74 0,5 0,09

166 ФССЦ-402-

0006

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный 

марки: 200

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,1782 3006 3006 535,67 535,67

167 ФЕР11-01-047-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство покрытий из плит 

керамогранитных размером: 40х40 см

(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,1747 163719,31

68993,37

339,34

442,23

94386,6 28601,76 12053,14 59,28

77,26

16489,34 310,42 54,23

168 ФССЦ-203-

0516

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Рейки деревянные 8х18 мм

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0017 12525 12525 21,29 21,29

169 ФЕР11-01-047-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство покрытий из плит 

керамогранитных размером: 40х40 см

(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0432 163719,31

68993,37

339,34

442,23

94386,6 7072,67 2980,51 14,66

19,10

4077,5 310,42 13,41

                                       Ступени лестничной клетки
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170 ФССЦ-203-

0516

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Рейки деревянные 8х18 мм

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0004 12525 12525 5,01 5,01

171 ФЕР11-01-002-

09

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство подстилающих слоев: бетонных

(1 м3 подстилающего слоя)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,146 3887,11

779,94

3,28 3103,89 4454,63 893,81 3,76 3557,06 3,66 4,19

172 Калькуляция Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,169 4794,57 4794,57 5604,85 5604,85

173 ФЕР11-01-004-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами: на мастике 

Битуминоль, первый слой

(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,1146 27184,9

13235,04

4386,02

134,02

9563,84 3115,39 1516,74 502,64

15,36

1096,01 46,18 5,29

174 ФССЦ-101-

1564

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Гидроизол

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

13,29 39,23 39,23 521,37 521,37

175 ФЕР11-01-004-

02

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами: на мастике 

Битуминоль, последующий слой

(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,1146 16681,61

7984,51

2163,66

79,09

6533,44 1911,71 915,02 247,96

9,06

748,73 27,86 3,19

                                       Тип Н4 (пом. №22)
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176 ФССЦ-101-

1564

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Гидроизол

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

13,29 39,23 39,23 521,37 521,37

177 ФЕР11-01-015-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство покрытий: бетонных толщиной 

30 мм

(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,1146 21251,18

8163,28

2850,26

799,52

10237,64 2435,39 935,51 326,64

91,63

1173,24 40,43 4,63

178 Калькуляция Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,3507 4794,57 4794,57 1681,46 1681,46

179 ФЕР11-01-015-

02

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство покрытий: на каждые 5 мм 

изменения толщины покрытия добавлять 

или исключать к расценке 11-01-015-01

(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,1146 2026

240,31

86,54

65,36

1699,15 232,18 27,54 9,92

7,49

194,72 1,19 0,14

180 Калькуляция Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,987 4794,57 4794,57 9526,81 9526,81

181 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 

мм

(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,1146 14228,14

7977,65

603,88

436,12

5646,61 1630,54 914,24 69,2

49,98

647,1 39,51 4,53

182 ФССЦ-402-

0006

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный 

марки: 200

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,2338 3006 3006 702,8 702,8
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183 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-01

(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,1146 1607,28

100,96

105,38

72,22

1400,94 184,19 11,57 12,08

8,28

160,54 0,5 0,06

184 ФССЦ-402-

0006

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный 

марки: 200

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,1169 3006 3006 351,4 351,4

185 ФЕР11-01-047-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство покрытий из плит 

керамогранитных размером: 40х40 см

(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,1146 163719,31

68993,37

339,34

442,23

94386,6 18762,23 7906,64 38,89

50,68

10816,7 310,42 35,57

186 ФССЦ-203-

0516

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Рейки деревянные 8х18 мм

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0011 12525 12525 13,78 13,78

187 ФЕР11-01-040-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство плинтусов 

поливинилхлоридных: на клее КН-2

(100 м плинтуса)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

2,9308 8706,59

2231,23

35,76 6439,6 25517,27 6539,29 104,81 18873,17 8,99 26,35

213594,3 1667,17

1913068 1667,17

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

  Итого по разделу 9 Полы

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

  Итого по разделу 9 Полы

                                       Раздел 10. Кровля

                                       Плинтуса
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188 ФЕР12-01-015-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство пароизоляции: оклеечной в 

один слой

(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

4,7 13003,35

4185,52

1096,91

61,79

7720,92 61115,75 19671,94 5155,48

290,41

36288,33 17,51 82,3

189 КП ООО 

"Кровельный 

центр"

Наноизол В

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

517 6,51 6,51 3365,67 3365,67

190 ФЕР26-01-039-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Изоляция покрытий и перекрытий 

изделиями из волокнистых и зернистых 

материалов насухо

(1 м3 изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

79,2 11132,98

2499,51

782,15 7851,32 881732 197961,2 61946,28 621824,6 10,58 837,94

191 ФССЦ-104-

0728

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 

связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-

2006), марки: ТЕХНОРУФ 60

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

80,78 5898,37 5898,37 476470,3 476470,3

192 ФЕР12-01-017-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 

цементно-песчаных толщиной 15 мм

(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

4,7 12748,85

5980,63

2600,05

555,9

4168,17 59919,6 28108,96 12220,24

2612,73

19590,4 27,22 127,93

193 ФССЦ-402-

0005

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный 

марки: 150

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

7,191 2746,98 2746,98 19753,53 19753,53
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194 ФЕР12-01-017-

02

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 

каждый 1 мм изменения толщины 

добавлять или исключать к расценке 12-01-

017-01

(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

4,7 521,65

219,72

36,31

8,65

265,62 2451,76 1032,68 170,66

40,66

1248,42 1 4,7

195 ФССЦ-402-

0005

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный 

марки: 150

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

7,191 2746,98 2746,98 19753,53 19753,53

196 ФЕР06-01-015-

10

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Армирование подстилающих слоев и 

набетонок

(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,363 33091,68

2847,91

506,42

54,93

29737,35 45103,96 3881,7 690,25

74,87

40532,01 12,64 17,23

197 ФССЦ-204-

0097

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Сетка сварная из холоднотянутой 

проволоки 4-5 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,363 43988,25 43988,25 59955,98 59955,98

198 ФЕР10-01-083-

07

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство по фермам настила: рабочего 

толщиной 50 мм сплошного

(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,9 47602,62

7219,07

2716,62

401,79

37666,93 42842,36 6497,16 2444,96

361,61

33900,24 32,48 29,23

199 ФЕР10-01-010-

02

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка элементов каркаса: из бревен и 

пластин

(1 м3 древесины в конструкции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

7 8786,76

4283,43

478,3 4025,03 61507,32 29984,01 3348,1 28175,21 20,1 140,7
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200 ФЕР10-01-010-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев

(1 м3 древесины в конструкции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,9 16219,13

4794,83

457,41 10966,89 14597,22 4315,35 411,67 9870,2 22,5 20,25

201 ФЕР12-01-015-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство пароизоляции: оклеечной в 

один слой

(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

4,8 13003,35

4185,52

1096,91

61,79

7720,92 62416,08 20090,5 5265,17

296,59

37060,41 17,51 84,05

202 ФССЦ-101-

5865

Приказ 

Минстроя 

России от 

11.12.15 

№899/пр

Мембрана однослойная ветрозащитная 

гидроизоляционная Tyvek Housewrap

(10 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

528 1267,53 1267,53 669255,8 669255,8

203 ФЕР12-01-020-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство кровель различных типов из 

металлочерепицы

(100 м2 кровли)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

4,7 149535,03

41562,28

8884,51

576,75

99088,24 702814,6 195342,7 41757,2

2710,73

465714,7 173,87 817,19

204 ФССЦ-101-

4127

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Дополнительные элементы 

металлочерепичной кровли: заглушка 

коньковая из оцинкованной стали

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

31 166,28 166,28 5154,68 5154,68

205 ФЕР12-01-009-

02

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство желобов: подвесных

(100 м желобов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,71 39471,44

6813,46

313,27

54,93

32344,71 28024,72 4837,56 222,42

39,00

22964,74 31,41 22,3
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206 ФЕР12-01-008-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство обделок на фасадах (наружные 

подо конники, пояски, балконы и др.): 

включая водосточные трубы, с 

изготовлением элементов труб

(100 м2 фасада (без вычета проемов))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

2,73 7649,56

2906,65

35,76 4707,15 20883,3 7935,15 97,62 12850,53 13,4 36,58

207 ФЕР16-07-002-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка воронок водосточных

(1 воронка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

10 2674,02

729,59

200,66

3,56

1743,77 26740,2 7295,9 2006,6

35,60

17437,7 2,94 29,4

208 ФЕР12-01-010-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали

(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,5 69318,5

24457,56

319,14

68,66

44541,8 34659,25 12228,78 159,57

34,33

22270,9 112,75 56,38

209 ФЕР10-01-091-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Огнезащита деревянных конструкций 

стропил, мауэрлатов

(100 м2 обрабатываемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,096 2644,04

1219,11

542,31

11,7

882,62 253,83 117,03 52,06

1,12

84,74 5,1 0,49

210 ФЕР10-01-092-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Огнезащита обрешеток под кровлю

(100 м2 обрабатываемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,16 2627,88

1277,86

610,7

11,7

739,32 420,46 204,46 97,71

1,87

118,29 5,94 0,95

211 ФЕР10-01-090-

03

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Антисептирование пастами: перекрытий 

прогонов, балок, накатов

(100 м2 стен, перекрытий, перегородок, 

покрытий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,6 4767,97

1659,82

51,05

3,56

3057,1 7628,75 2655,71 81,68

5,70

4891,36 7,11 11,38
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212 ФЕР12-01-015-

03

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 

один слой

(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,9 6442,41

1742,46

433,93

44,76

4266,02 5798,17 1568,21 390,54

40,28

3839,42 7,84 7,06

213 ФЕР15-01-062-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

11.12.15 

№899/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 

горизонтальном исполнении по 

металлическому каркасу (с его 

устройством): металлосайдингом с 

пароизоляционным слоем

(100 м2 поверхности облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,9 104433,9

33400,27

2638,41

99,69

68395,22 93990,51 30060,24 2374,57

89,72

61555,7 141,38 127,24

214 ФЕР46-03-001-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Сверление установками алмазного бурения 

в железобетонных конструкциях 

вертикальных отверстий глубиной 200 мм 

диаметром: 20 мм

(100 отверстий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,04 19825,56

4232,31

9876,18

4837,8

5717,07 793,02 169,29 395,05

193,51

228,68 17,3 0,69

215 ФЕР09-05-003-

02

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Постановка болтов: высокопрочных

(100 шт. болтов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,04 5179,12

3938,6

173,49 1067,03 207,16 157,54 6,94 42,68 16,1 0,64

216 ФССЦ-101-

1928

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Болты распорные МР 12х100

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

4 26,45 26,45 105,8 105,8

217 ФЕР06-01-013-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство подливки толщиной 20 мм

(100 м2 подливки под оборудование)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0025 18320,63

10442,83

198,47

27,46

7679,33 45,8 26,11 0,5

0,07

19,19 45,78 0,11
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218 ФЕР06-01-015-

07

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка закладных деталей весом: до 4 

кг

(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,001 84326,09

49778,97

479,12

51,62

34068 84,33 49,78 0,48

0,05

34,07 215,82 0,22

219 ФЕР09-03-039-

04

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Монтаж опорных конструкций: подвесок и 

хомутов для крепления трубопроводов 

внутри зданий и сооружений

(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,016 27188,5

24838,5

1219,49

41,2

1130,51 435,02 397,42 19,51

0,66

18,09 108,89 1,74

220 ФССЦ-201-

0776

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения: с 

преобладанием профильного проката с 

отверстиями

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,016 46709,18 46709,18 747,35 747,35

221 ФЕР09-03-002-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Монтаж колонн одноэтажных и 

многоэтажных зданий и крановых эстакад 

высотой: до 25 м цельного сечения массой 

до 1,0 т

(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0285 6334,15

2444,08

3684,82

660,67

205,25 180,52 69,66 105,02

18,83

5,84 10,47 0,3

222 ФССЦ-201-

0763

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием: 

гнутосварных профилей и круглых труб, 

средняя масса сборочной единицы до 0,1 т

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0285 56387,55 56387,55 1607,05 1607,05

223 ФЕР13-03-004-

26

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,348 2377,55

883,44

84,9

2,54

1409,21 827,39 307,44 29,55

0,88

490,4 3,83 1,33
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224 ФЕР12-01-012-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Ограждение кровель перилами

(100 м ограждения)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,66 17453,73

1502,91

755,94

99,69

15194,88 11519,46 991,92 498,92

65,80

10028,62 6,67 4,4

225 Прайс-лист 

ООО 

"Азарис"

Трубчатый снегозадержатель в комплекте с 

резиновыми прокладками, опорами. L=3 м

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

22 1064,63 1064,63 23421,86 23421,86

611949,2 2462,73

4311255 2462,73

226 ФЕР15-02-016-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: простая стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

8,622 23043,3

17391,07

1317,23

1447,98

4335 198679,3 149945,8 11357,16

12484,48

37376,36 75,4 650,1

227 ФССЦ-402-

0028

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Смесь штукатурная М 75, КНАУФ

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

79700 8,62 8,62 687014 687014

228 ФЕР15-04-025-

08

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Улучшенная окраска масляными составами 

по штукатурке: стен

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,3467 16847,85

11765,44

135,14

3,56

4947,27 22689 15844,52 181,99

4,79

6662,49 51,01 68,7

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

  Итого по разделу 10 Кровля

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

  Итого по разделу 10 Кровля

                                       Раздел 11. Внутренняя отделка

                                       Стены

                                       Снегозадержание
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229 ФЕР15-01-020-

11

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Облицовка стен на клее из сухих смесей с 

карнизными, плинтусными и угловыми 

плитками: в общественных зданиях по 

кирпичу и бетону

(100 м2 поверхности облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,7479 102786,95

41957,47

433,39

445,53

60396,09 76874,36 31379,99 324,13

333,21

45170,24 179,73 134,42

230 ФЕР26-01-037-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов на битуме холодных 

поверхностей: стен и колонн 

прямоугольных

(1 м3 изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

2,0465 15426,69

4902,4

1173,08 9351,21 31570,72 10032,76 2400,71 19137,25 20,04 41,01

231 ФЕР10-05-009-

02

Приказ 

Минстроя 

России от 

11.12.15 

№899/пр

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по 

одинарному металлическому каркасу из ПН 

и ПС профилей гипсокартонными листами в 

один слой (С 625): с дверным проемом

(100 м2 стен (за вычетом проемов))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

6,5376 42317,51

15453,56

173,63 26690,32 276655 101029,2 1135,12 174490,6 67 438,02

232 ФССЦ-101-

0760

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Панели отделочные гипсокартонные с 

лицевой поверхностью из 

поливинилхлоридной пленки декоративного 

типа ПДО или ПДСО толщиной: 14 мм

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

732,2 404,81 404,81 296401,9 296401,9

233 ФЕР09-03-050-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Монтаж стальных плинтусов из гнутого 

профиля

(100 м плинтуса)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

16,78 3514,24

3023,88

306,99 183,37 58968,95 50740,71 5151,29 3076,95 12,8 214,78
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234 ФССЦ-206-

1340

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Алюминиевый профиль (уголок 25х25 мм)

(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1761,9 45,74 45,74 80589,31 80589,31

235 ФЕР15-04-006-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз потолков

(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

2,86 1998,51

1981,51

16,11

3,56

0,89 5715,74 5667,12 46,07

10,18

2,55 8,1 23,17

236 ФССЦ-101-

2430

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

37,2 65,53 65,53 2437,72 2437,72

237 ФЕР15-04-007-

02

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке потолков

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

2,86 20061,84

14002,27

197,93

5,85

5861,64 57376,86 40046,49 566,08

16,73

16764,29 63 180,18

238 ФЕР26-01-037-

03

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов на битуме холодных 

поверхностей: покрытий и перекрытий снизу

(1 м3 изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

2,1126 17604,35

6176,95

1372,78 10054,62 37190,95 13049,42 2900,14 21241,39 25,84 54,59

239 ФЕР10-06-040-

02

Приказ 

Минстроя 

России от 

11.12.15 

№899/пр

Устройство подвесных потолков из 

гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе 

«КНАУФ»: одноуровневых (П 213)

(100 м2 потолка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,1509 55001,38

24218,26

270,27 30512,85 8299,71 3654,54 40,78 4604,39 105 15,84

                                       Потолки
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240 ФССЦ-201-

0819

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Тяга подвеса: 500 мм

(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

10,11 313,18 313,18 3166,25 3166,25

241 ФЕР15-04-007-

04

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,1509 12165,74

9007,81

122,71

3,05

3035,22 1835,81 1359,28 18,52

0,46

458,01 39,98 6,03

242 ФЕР15-01-049-

03

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Облицовка стен по готовому каркасу 

щитами-картинами из древесностружечных 

плит: облицованных слоистым пластиком

(100 м2 облицовки стен)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,72492 149775,37

74486,5

1931,34

102,99

73357,53 108575,2 53996,75 1400,07

74,66

53178,34 308 223,28

243 ФЕР08-07-002-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка и разборка внутренних трубчатых 

инвентарных лесов: при высоте помещений 

до 6 м

(100 м2 горизонтальной проекции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

3,4841 17539,37

15424,06

214,17 1901,14 61108,92 53738,97 746,19 6623,76 70,2 244,58

344009,7 2294,7

2782425 2294,7  Итого по разделу 11 Внутренняя отделка

                                       Раздел 12. Наружные отделочные работы

                                       Утепление основания под бронированное сооружение

                                       Отбойная доска из МДФ

                                       Установка внутренних лесов

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

  Итого по разделу 11 Внутренняя отделка

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
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244 ФЕР26-01-037-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов на битуме холодных 

поверхностей: стен и колонн 

прямоугольных

(1 м3 изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,66 15426,69

4902,4

1173,08 9351,21 25608,31 8137,98 1947,31 15523,02 20,04 33,27

245 ФССЦ-113-

0304

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Клей резиновый: № 88-Н

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

12,8 225,45 225,45 2885,76 2885,76

246 ФССЦ-104-

0496

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Плиты минераловатные "Руф Баттс" 

ROCKWOOL

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,61 6367,21 6367,21 10251,21 10251,21

247 ФЕР15-01-063-

02

Приказ 

Минстроя 

России от 

11.12.15 

№899/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 

вертикальном исполнении по 

металлическому каркасу (с его 

устройством): металлосайдингом без 

пароизоляционного слоя

(100 м2 поверхности облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,16 97668,91

27640,12

2742,29

99,69

67286,5 15627,03 4422,42 438,77

15,95

10765,84 118,4 18,94

248 ФЕР08-02-007-

03

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка металлических решеток 

приямков

(1 т металлических изделий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,12 73882,12

10675,26

2955,5

237,01

60251,36 8865,85 1281,03 354,66

28,44

7230,16 47,38 5,69

249 ФЕР13-03-004-

26

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,05 2377,55

883,44

84,9

2,54

1409,21 118,88 44,17 4,25

0,13

70,46 3,83 0,19

                                       Придверные решетки.(4 шт)
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250 ФЕР26-01-037-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов на битуме холодных 

поверхностей: стен и колонн 

прямоугольных

(1 м3 изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

4,07 15426,69

4902,4

1173,08 9351,21 62786,63 19952,77 4774,44 38059,42 20,04 81,56

251 ФССЦ-104-

0924

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Плиты из минеральной ваты: на 

синтетическом связующем П-175 толщиной 

60 мм (ГОСТ 9573-96)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

3,948 3736,16 3736,16 14750,36 14750,36

252 ФССЦ-113-

0304

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Клей резиновый: № 88-Н

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

32,59 225,45 225,45 7347,42 7347,42

253 ФЕР46-03-002-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Сверление установками алмазного бурения 

в железобетонных конструкциях 

горизонтальных отверстий глубиной 200 мм 

диаметром: 20 мм

(100 отверстий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

8,87 23936,24

5700,13

12517,19

6489,74

5718,92 212314,5 50560,15 111027,48

57563,99

50726,82 23,3 206,67

254 ФЕР46-03-002-

17

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

На каждые 10 мм изменения глубины 

сверления добавляется или исключается: к 

расценке 46-03-002-01

(100 отверстий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

-8,87 895,34

90,53

518,84

324,49

285,97 -7941,67 -803 -4602,11

-2878,23

-2536,56 0,37 -3,28

255 ФЕР06-01-015-

07

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка закладных деталей весом: до 4 

кг

(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,087 84326,09

49778,97

479,12

51,62

34068 7336,37 4330,77 41,68

4,49

2963,92 215,82 18,78

                                       Отделка цоколя
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256 ФССЦ-101-

1789

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Ерши металлические строительные

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

87 51,4 51,4 4471,8 4471,8

257 ФЕР26-01-055-

02

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка пароизоляционного слоя из: 

пленки полиэтиленовой (без 

стекловолокнистых материалов)

(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,65 10431,41

3191,72

297,43 6942,26 6780,42 2074,62 193,33 4512,47 14,36 9,33

258 ФССЦ-101-

4135

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х 

слойная полиэтиленовая с армированным 

слоем из полиэтиленовых полос)

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

74,75 32,36 32,36 2418,91 2418,91

259 ФЕР15-01-064-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Облицовка стен фасадов зданий 

искусственными плитами типа <ФАССТ> на 

металлическом каркасе

(100 м2 поверхности облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,65 167751,17

66051,88

1314,22

157,92

100385,1 109038,3 42933,72 854,24

102,65

65250,3 270 175,5

260 ФССЦ-101-

5573

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Плитки керамогранитные размером: 

300х300х8 мм, коричневые

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

68,25 354,31 354,31 24181,66 24181,66

261 ФССЦ-101-

2159

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Кляммеры

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1200 40,08 40,08 48096 48096
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262 ФЕР12-01-010-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали

(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,332 69318,5

24457,56

319,14

68,66

44541,8 23013,74 8119,91 105,95

22,80

14787,88 112,75 37,43

263 ФССЦ-201-

0297

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Элементы фасонные (доборные) 

изготавливаются из листовой стали 

огрунтованные

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,018 75751,8 75751,8 1363,53 1363,53

264 ФЕР15-01-063-

02

Приказ 

Минстроя 

России от 

11.12.15 

№899/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 

вертикальном исполнении по 

металлическому каркасу (с его 

устройством): металлосайдингом без 

пароизоляционного слоя

(100 м2 поверхности облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

2,704 97668,91

27640,12

2742,29

99,69

67286,5 264096,7 74738,88 7415,15

269,56

181942,7 118,4 320,15

265 ФЕР46-03-002-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Сверление установками алмазного бурения 

в железобетонных конструкциях 

горизонтальных отверстий глубиной 200 мм 

диаметром: 20 мм

(100 отверстий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,12 23936,24

5700,13

12517,19

6489,74

5718,92 26808,59 6384,15 14019,25

7268,51

6405,19 23,3 26,1

266 ФЕР46-03-002-

17

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

На каждые 10 мм изменения глубины 

сверления добавляется или исключается: к 

расценке 46-03-002-01

(100 отверстий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,12 895,34

90,53

518,84

324,49

285,97 1002,78 101,39 581,1

363,43

320,29 0,37 0,41

267 ФЕР06-01-015-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка анкерных болтов: в готовые 

гнезда с заделкой длиной до 1 м

(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0358 122415,62

70974,88

822,41

85,95

50618,33 4382,48 2540,9 29,44

3,08

1812,14 315,01 11,28

                                       Отделка наружных стен
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268 ФЕР15-01-070-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Облицовка: оконных проемов в наружных 

стенах откосной планкой из оцинкованной 

стали с полимерным покрытием с 

устройством водоотлива оконного из 

оцинкованной стали с полимерным 

покрытием

(1 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

28,1471 1015,96

366,19

6,28 643,49 28596,33 10307,19 176,76 18112,38 1,55 43,63

269 ФЕР15-01-070-

02

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Облицовка: дверных проемов в наружных 

стенах откосной планкой из оцинкованной 

стали с полимерным покрытием с 

установкой наличников из оцинкованной 

стали с полимерным покрытием

(1 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

10,605 1159,14

401,54

7,1 750,5 12292,68 4258,33 75,3 7959,05 1,7 18,03

270 ФЕР15-02-036-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства 

каркаса: улучшенная стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,49 54952,32

30336,46

726,73

482,15

23889,13 26926,64 14864,87 356,1

236,25

11705,67 129,95 63,68

271 ФЕР15-02-037-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство каркаса при оштукатуривании: 

стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,49 14063,03

5831,61

153,7

65,1

8077,72 6890,88 2857,49 75,31

31,90

3958,08 24,98 12,24

272 ФЕР15-01-062-

02

Приказ 

Минстроя 

России от 

11.12.15 

№899/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 

горизонтальном исполнении по 

металлическому каркасу (с его 

устройством): металлосайдингом без 

пароизоляционного слоя

(100 м2 поверхности облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,55 80950,56

24789,67

2461,5

99,69

53699,39 44522,81 13634,32 1353,83

54,83

29534,66 106,19 58,4

                                       Отделка с внутренней стороны бетонных пулестойких стен
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273 ФССЦ-101-

3035

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Профилированный настил окрашенный: 

С21-1000-0,7

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,407 58133,28 58133,28 23660,25 23660,25

274 ФЕР06-01-001-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство бетонной подготовки

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,086 335922,81

35703,72

21710,73

6179,49

278508,4 28889,36 3070,52 1867,12

531,44

23951,72 180 15,48

275 ФСЭМ-110054

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Автобетоносмесители: 5 м3

(маш.-ч)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,55 2368,41 2368,41

343,31

3671,04 3671,04

532,13

276 Калькуляция Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

8,772 4794,57 4794,57 42057,97 42057,97

277 ФЕР08-07-001-

02

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка и разборка наружных 

инвентарных лесов высотой до 16 м: 

трубчатых для прочих отделочных работ

(100 м2 вертикальной проекции для 

наружных лесов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

3,12 11360,41

9557,61

83,27 1719,53 35444,48 29819,74 259,8 5364,94 43,5 135,72

178926,8 1289,2

1653765 1289,2  Итого по разделу 12 Наружные отделочные работы

                                       Раздел 13. Металлоконструкции  кровли

                                       Отмостка

                                       Леса

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

  Итого по разделу 12 Наружные отделочные работы

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
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278 ФЕР09-03-002-

12

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 

покрытия и под установку оборудования 

многоэтажных зданий при высоте здания: 

до 25 м

(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,21 11753,57

4738,37

6482,39

997,36

532,81 14221,82 5733,43 7843,69

1206,81

644,7 18,25 22,08

279 ФССЦ-201-

0755

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием: 

горячекатаных профилей, средняя масса 

сборочной единицы до 0,1 т

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,21 40380,6 40380,6 48860,53 48860,53

280 ФЕР09-05-002-

04

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Электродуговая сварка при монтаже 

одноэтажных производственных зданий: 

покрытий (фермы, балки)

(10 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,121 35439,09

20436,57

10532,75 4469,77 4288,13 2472,83 1274,46 540,84 63,08 7,63

281 ФЕР09-03-015-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м 

при высоте здания: до 25 м

(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

9,391 7822,67

3509,34

3884,93

570,9

428,4 73462,69 32956,21 36483,38

5361,32

4023,1 15,79 148,28

282 ФССЦ-201-

0623

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Прогоны дополнительные и кровельные из 

прокатных профилей

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

9,391 37575 37575 352866,8 352866,8

283 ФЕР09-05-002-

04

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Электродуговая сварка при монтаже 

одноэтажных производственных зданий: 

покрытий (фермы, балки)

(10 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,9391 35439,09

20436,57

10532,75 4469,77 33280,85 19191,98 9891,31 4197,56 63,08 59,24
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284 ФЕР07-01-044-

03

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка монтажных изделий массой: до 

20 кг

(1 т стальных элементов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,239 66875,81

11086,72

3575,07 52214,02 15983,32 2649,73 854,44 12479,15 42,7 10,21

285 ФЕР46-03-001-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Сверление установками алмазного бурения 

в железобетонных конструкциях 

вертикальных отверстий глубиной 200 мм 

диаметром: 20 мм

(100 отверстий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,24 19825,56

4232,31

9876,18

4837,8

5717,07 4758,13 1015,75 2370,28

1161,07

1372,1 17,3 4,15

286 ФЕР09-05-003-

02

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Постановка болтов: высокопрочных

(100 шт. болтов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,24 5179,12

3938,6

173,49 1067,03 1242,99 945,26 41,64 256,09 16,1 3,86

287 ФССЦ-101-

1928

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Болты распорные МР 12х100

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

24 26,45 26,45 634,8 634,8

288 ФЕР10-01-010-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев

(1 м3 древесины в конструкции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,06 16219,13

4794,83

457,41 10966,89 973,15 287,69 27,44 658,02 22,5 1,35

289 ФЕР10-01-010-

02

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка элементов каркаса: из бревен и 

пластин

(1 м3 древесины в конструкции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

4,5 8786,76

4283,43

478,3 4025,03 39540,42 19275,44 2152,35 18112,63 20,1 90,45
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290 ФЕР06-01-001-

13

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство фундаментов-столбов: 

бетонных

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,04 463187,84

129773,36

24311,06

6368,69

309103,4 18527,51 5190,93 972,44

254,75

12364,14 598,26 23,93

291 ФСЭМ-110054

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Автобетоносмесители: 5 м3

(маш.-ч)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,7 2368,41 2368,41

343,31

1657,89 1657,89

240,32

292 Калькуляция Бетон тяжелый, класс В25 (М300)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

4,06 5025,03 5025,03 20401,62 20401,62

293 ФЕР12-01-008-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство обделок на фасадах (наружные 

подо конники, пояски, балконы и др.): 

включая водосточные трубы, с 

изготовлением элементов труб

(100 м2 фасада (без вычета проемов))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,35 7649,56

2906,65

35,76 4707,15 2677,35 1017,33 12,52 1647,5 13,4 4,69

294 ФЕР12-01-012-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Ограждение кровель перилами

(100 м ограждения)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,66 17453,73

1502,91

755,94

99,69

15194,88 11519,46 991,92 498,92

65,80

10028,62 6,67 4,4

295 ФЕР12-01-010-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали

(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,5 69318,5

24457,56

319,14

68,66

44541,8 34659,25 12228,78 159,57

34,33

22270,9 112,75 56,38
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296 ФЕР12-01-015-

03

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 

один слой

(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,9 6442,41

1742,46

433,93

44,76

4266,02 5798,17 1568,21 390,54

40,28

3839,42 7,84 7,06

297 ФЕР15-01-063-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

11.12.15 

№899/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 

вертикальном исполнении по 

металлическому каркасу (с его 

устройством): металлосайдингом с 

пароизоляционным слоем

(100 м2 поверхности облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,9 121186,32

36284,8

2919,19

99,69

81982,33 109067,7 32656,32 2627,27

89,72

73784,1 153,59 138,23

298 ФЕР07-01-060-

02

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 

мм

(100 м2 площади прокладок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,01 515075,81

3950,04

2129,81 508996 5150,76 39,5 21,3 5089,96 19,2 0,19

299 ФЕР13-03-002-

04

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,65 2582,41

1438,07

128,72

2,54

1015,62 1678,57 934,75 83,67

1,65

660,15 5,31 3,45

300 ФЕР13-03-004-

26

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,65 2377,55

883,44

84,9

2,54

1409,21 1545,41 574,24 55,19

1,65

915,98 3,83 2,49

137739,9 588,07

1016768 588,07

                                       Раздел 14. Входы в здание

                                       Входные площадкии козырьки ВХП-1, ВХП-2, КВ-1 и КВ-2

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

  Итого по разделу 13 Металлоконструкции  кровли

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

  Итого по разделу 13 Металлоконструкции  кровли
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

301 ФЕР08-01-002-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство основания под фундаменты: 

песчаного

(1 м3 основания)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

11 1200,12

477,83

359,81

77,31

362,48 13201,32 5256,13 3957,91

850,41

3987,28 2,3 25,3

302 ФЕР08-01-002-

03

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство основания под фундаменты: 

гравийного

(1 м3 основания)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

11 2301,56

519,53

670,76

141,39

1111,27 25317,16 5714,83 7378,36

1555,29

12223,97 2,5 27,5

303 ФЕР06-01-001-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство бетонной подготовки

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,008 335922,81

35703,72

21710,73

6179,49

278508,4 2687,38 285,63 173,69

49,44

2228,06 180 1,44

304 ФСЭМ-110054

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Автобетоносмесители: 5 м3

(маш.-ч)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,14 2368,41 2368,41

343,31

331,58 331,58

48,06

305 калькуляция Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В7,5 (М100)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,816 4794,57 4794,57 3912,37 3912,37

306 ФЕР06-01-001-

16

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство фундаментных плит 

железобетонных: плоских

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0154 653816,81

47865,11

35070,67

9354,93

570881 10068,78 737,12 540,09

144,07

8791,57 220,66 3,4

307 Калькуляция Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,563 47,6 47,6 74,4 74,4
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308 ФСЭМ-110054

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Автобетоносмесители: 5 м3

(маш.-ч)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,4 2368,41 2368,41

343,31

947,36 947,36

137,32

309 ФССЦ-204-

0001

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса А-I, диаметром: 6 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,034 37168,29 37168,29 1263,72 1263,72

310 ФССЦ-204-

0034

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток: плоских, 

диаметром 5-6 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,034 12408,57 12408,57 421,89 421,89

311 ФЕР09-03-002-

12

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 

покрытия и под установку оборудования 

многоэтажных зданий при высоте здания: 

до 25 м

(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,195 11753,57

4738,37

6482,39

997,36

532,81 2291,95 923,98 1264,07

194,49

103,9 18,25 3,56

312 ФССЦ-201-

0777

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения: с 

преобладанием профильного проката 

собираемые из двух и более деталей, с 

отверстиями и без отверстий, соединяемые 

на сварке

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,195 50325,45 50325,45 9813,46 9813,46

313 ФЕР09-05-002-

04

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Электродуговая сварка при монтаже 

одноэтажных производственных зданий: 

покрытий (фермы, балки)

(10 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0195 35439,09

20436,57

10532,75 4469,77 691,06 398,51 205,39 87,16 63,08 1,23
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314 ФЕР10-01-083-

05

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство по фермам настила: рабочего 

толщиной 40 мм сплошного

(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,09 39791,06

6905,52

2086,27

305,67

30799,27 3581,2 621,5 187,76

27,51

2771,94 31,07 2,8

315 ФЕР12-01-020-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство кровель различных типов из 

металлочерепицы

(100 м2 кровли)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,09 149535,03

41562,28

8884,51

576,75

99088,24 13458,15 3740,61 799,61

51,91

8917,93 173,87 15,65

316 ФЕР12-01-010-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали

(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,022 69318,5

24457,56

319,14

68,66

44541,8 1525,01 538,07 7,02

1,51

979,92 112,75 2,48

317 ФЕР13-03-004-

26

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,14 2377,55

883,44

84,9

2,54

1409,21 332,86 123,68 11,89

0,36

197,29 3,83 0,54

318 ФЕР08-01-002-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство основания под фундаменты: 

песчаного

(1 м3 основания)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

11,5 1200,12

477,83

359,81

77,31

362,48 13801,38 5495,05 4137,82

889,07

4168,51 2,3 26,45

319 ФЕР08-01-002-

03

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство основания под фундаменты: 

гравийного

(1 м3 основания)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

11,5 2301,56

519,53

670,76

141,39

1111,27 26467,94 5974,6 7713,74

1625,99

12779,6 2,5 28,75

                                       Входные площадки ВХП-3, ВХП-4, КВ-3 и навес НМ-1
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320 ФЕР06-01-001-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство бетонной подготовки

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,012 335922,81

35703,72

21710,73

6179,49

278508,4 4031,07 428,44 260,53

74,15

3342,1 180 2,16

321 ФСЭМ-110054

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Автобетоносмесители: 5 м3

(маш.-ч)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,22 2368,41 2368,41

343,31

521,05 521,05

75,53

322 Калькуляция Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,224 4794,57 4794,57 5868,55 5868,55

323 ФЕР06-01-001-

16

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство фундаментных плит 

железобетонных: плоских

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,023 653816,81

47865,11

35070,67

9354,93

570881 15037,79 1100,9 806,63

215,16

13130,26 220,66 5,08

324 ФСЭМ-110054

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Автобетоносмесители: 5 м3

(маш.-ч)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,6 2368,41 2368,41

343,31

1421,05 1421,05

205,99

325 Калькуляция Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

2,335 4794,57 4794,57 11195,32 11195,32

326 ФССЦ-204-

0001

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса А-I, диаметром: 6 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,043 37168,29 37168,29 1598,24 1598,24
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327 ФССЦ-204-

0034

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток: плоских, 

диаметром 5-6 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,026 12408,57 12408,57 322,62 322,62

328 ФЕР09-03-002-

12

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 

покрытия и под установку оборудования 

многоэтажных зданий при высоте здания: 

до 25 м

(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,463 11753,57

4738,37

6482,39

997,36

532,81 5441,9 2193,87 3001,35

461,78

246,68 18,25 8,45

329 ФССЦ-201-

0777

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения: с 

преобладанием профильного проката 

собираемые из двух и более деталей, с 

отверстиями и без отверстий, соединяемые 

на сварке

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,163 50325,45 50325,45 8203,05 8203,05

330 ФЕР09-05-002-

04

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Электродуговая сварка при монтаже 

одноэтажных производственных зданий: 

покрытий (фермы, балки)

(10 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,0463 35439,09

20436,57

10532,75 4469,77 1640,83 946,21 487,67 206,95 63,08 2,92

331 ФЕР13-03-004-

26

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,14 2377,55

883,44

84,9

2,54

1409,21 332,86 123,68 11,89

0,36

197,29 3,83 0,54

332 ФЕР06-01-031-

03

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Устройство железобетонных стен и 

перегородок высотой: до 3 м, толщиной 200 

мм

(100 м3 железобетона в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,068 1531814,2

6

370282,16

164204,18

35289,72

997327,9 104163,4 25179,19 11165,88

2399,70

67818,3 1666 113,29
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333 ФСЭМ-110054

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Автобетоносмесители: 5 м3

(маш.-ч)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

6,89 2368,41 2368,41

343,31

16318,34 16318,34

2365,41

334 Калькуляция Бетон тяжелый, класс В25 (М300)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

6,902 5025,03 5025,03 34682,76 34682,76

335 ФССЦ-204-

0022

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: А-III, 

диаметром 12 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,616 40066,12 40066,12 24680,73 24680,73

336 ФЕР06-01-015-

07

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка закладных деталей весом: до 4 

кг

(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,013 84326,09

49778,97

479,12

51,62

34068 1096,24 647,13 6,23

0,67

442,88 215,82 2,81

337 ФЕР08-01-003-

07

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону

(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,064 10664,77

5126,94

1036,44 4501,39 682,55 328,12 66,33 288,1 21,2 1,36

338 ФЕР10-01-083-

05

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство по фермам настила: рабочего 

толщиной 40 мм сплошного

(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,207 39791,06

6905,52

2086,27

305,67

30799,27 8236,75 1429,44 431,86

63,27

6375,45 31,07 6,43
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339 ФЕР10-01-010-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев

(1 м3 древесины в конструкции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,68 16219,13

4794,83

457,41 10966,89 11029,01 3260,48 311,04 7457,49 22,5 15,3

340 ФЕР12-01-020-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство кровель различных типов из 

металлочерепицы

(100 м2 кровли)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,218 149535,03

41562,28

8884,51

576,75

99088,24 32598,64 9060,58 1936,82

125,73

21601,24 173,87 37,9

341 ФЕР12-01-010-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали

(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,037 69318,5

24457,56

319,14

68,66

44541,8 2564,78 904,93 11,81

2,54

1648,04 112,75 4,17

342 ФЕР06-01-001-

01

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство бетонной подготовки

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,008 335922,81

35703,72

21710,73

6179,49

278508,4 2687,38 285,63 173,69

49,44

2228,06 180 1,44

343 ФСЭМ-110054

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Автобетоносмесители: 5 м3

(маш.-ч)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,14 2368,41 2368,41

343,31

331,58 331,58

48,06

344 Калькуляция Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,816 4794,57 4794,57 3912,37 3912,37

                                       Приямок с решеткой для вытирания ног.(4 шт)
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345 ФЕР06-01-001-

22

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство ленточных фундаментов: 

железобетонных при ширине по верху до 

1000 мм

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,012 699376,01

100497,07

50880,38

9854,89

547998,6 8392,51 1205,96 610,56

118,26

6575,99 446,04 5,35

346 ФСЭМ-110054

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Автобетоносмесители: 5 м3

(маш.-ч)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,33 2368,41 2368,41

343,31

781,58 781,58

113,29

347 Калькуляция Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

1,218 4794,57 4794,57 5839,79 5839,79

348 ФССЦ-204-

0001

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса А-I, диаметром: 6 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,013 37168,29 37168,29 483,19 483,19

349 ФССЦ-204-

0034

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток: плоских, 

диаметром 5-6 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,013 12408,57 12408,57 161,31 161,31

350 ФЕР06-01-015-

08

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка закладных деталей весом: до 20 

кг

(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,044 49128,93

14581,82

479,12

51,62

34067,99 2161,67 641,6 21,08

2,27

1498,99 63,22 2,78
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351 ФЕР08-02-007-

03

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка металлических решеток 

приямков

(1 т металлических изделий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

1 Индекс на 1 кв 2016 г. (г.Енисейск) ОЗП=25,43; 

ЭМ=13,65; ЗПМ=25,43; МАТ=5,01

0,052 73882,12

10675,26

2955,5

237,01

60251,36 3841,87 555,11 153,69

12,32

3133,07 47,38 2,46

74383,2 351,54

587540,1 351,54

3757657 143158,3 208157,18

18689,53

3406342 15758,2

156304,5

90977,31

4001865 15737,87

3073,79 20,33

4004939 15758,2

3406342

208157,2

161847,8

156304,5

90977,31

4004939 15758,2

23547857 3640513 2841347,3

5

475273,48

17065996 15758,2

3974821

2313552

29810670 15737,87

25559,15 20,33

29836229 15758,2

17065996

2841347

4115787

  Итого Монтажные работы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    В том числе:

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

  Итого по разделу 14 Входы в здание

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

  Итого по разделу 14 Входы в здание
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3974821

2313552

29836229 15758,2

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете
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(наименование стройки)

Караульное помещение на один пост с контрольно-

пропускным пунктом в г. Енисейске





(объектная смета)

на строительство

(наименование объекта)

Сметная стоимость 43402,73 тыс. руб.

Средства на оплату труда 8324,25 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7

1 ЛС 02-01-01 Общестроительные работы 29810,67 25,56

2 ЛС 02-01-02 Внутренние сантех. работы 1945,9 241,27

3 ЛС 02-01-03 Вентиляция 2954,93 8,47 2773,87

4 ЛС 02-01-04 Электроосвещение и электрооборудование 268,49 1640,56 218,26

5 ЛС 02-01-05 Внутренние сети связи 6 687,86 255,39

6 ЛС 02-01-06 Пожарная сигнализация 68,9 2295,89 200,71

Итого "Локальные сметные расчеты" 35054,89 4899,61 3448,23

Итого с учетом "Временные здания и 

сооружения"

35054,89 4899,61 3448,23

Итого с учетом "Прочие работы и затраты" 35054,89 4899,61 3448,23

Итого с учетом "Публичный технологический и 

ценовой аудит, проектные и изыскательские 

работы"

35054,89 4899,61 3448,23

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, инвентаря
прочих

караульного помещения на один пост с конрольно-

пропускным пунктом

№ пп
Номера сметных 

расчетов (смет)
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость



Всего по объектной смете 35054,89 4899,61 3448,23



 

 

Изм. Лист Кол.уч.   № док. Подпись Дата 

Лист 

 
ДП-270102.65-2016-ПЗ 

 

 

8.1 Определение прогнозной стоимости проекта, анализ сметной 

документации 

 

8.1 .1  Общие положения по составлению сметной документации 

 
Сметная стоимость строительства – это сумма денежных средств, 

необходимых для осуществления строительства, определенная в соответствии с 

проектными материалами. Является основой для определения капитальных 

вложений, финансирования средства формирования договорных цен на 

строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные расходы и 

доставки его на стройки, а также возмещение затрат за счет средств 

предусмотренным сводным сметным расчетом. 

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35-2004 

"Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ", 

МДС 81-36.2004 "Указания по применению федеральных единичных расценок 

на строительные и специальные строительные работы". 

При составлении сметной документации был использован программный 

комплекс "Гранд- СМЕТА". 

Сметная документация составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 

2016 г. (для перевода использованы индексы по статьям затрат ОЗП=25,43, 

ЭМ=13,65, ЗПМ=25,43, МАТ=5,01 согласно ИСМ 81-24-2016-01). 

Сметная стоимость - сумма денежных средств, необходимых для 

осуществления строительства в соответствии с проектными материалами. 

Сметная стоимость рассчитывается по сборнику средних сметных цен в 

текущем уровне цен – на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 

применяемые в строительстве в текущем уровне цен. 

Существует следующие методы расчета сметной стоимости:  

 ресурсный;  

 базисно-индексный;  

 по укрупненным нормативам. 

Выбор метода составления сметной документации законодательством не 

регламентируется и осуществляется в каждом конкретном случае в зависимости 

от условий договора (контракта) и общей экономической ситуации. Наиболее 

перспективным считается ресурсный и ресурсно-индексный методы, однако, в 

настоящее время в строительстве преобладает базисно - индексный метод, так 

как  он позволяет приблизить стоимость строительства  к оптимальному уровню. 

Сметная прибыль предназначена для уплаты налогов, развития 

производства, социальной сферы и материального стимулирования работников. 

Размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и 

монтажных работ от фонда оплаты труда  в соответствии с МДС 81-25-

2001.Общеотраслевые нормативы сметной прибыли установлены  в размере 

65% для строительных и монтажных работ. 
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Лимитированные затраты и прочие непредвиденные расходы в локальных 

сметных расчетах не учитываются, поскольку на объект в дальнейшем 

составлены объектный сметный расчет и сводный сметный расчет стоимости 

строительства, которые включаются в последний. 

Выделяют четыре группы затрат: 

 средства на возведение временных зданий и сооружений – 1,1% (ГСН 

81-05-01-2001, п. 4.1.1); 

 производство работ в зимнее время – 3,6% (ГСН 81-05-02-2007, п. 

11.1); 

 резерв на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-35.2004 п. 4.96). 

Ставка НДС составляет – 18%. 

 

8.1 .2 Анализ локального сметного расчета на общестроительные 

работы караульного помещения на один пост с контрольно-

пропускным пунктом по адресу:  г .  Енисейск,  ул .  Ленина,  52А 
 

На 1 кв. текущего года стоимость общестроительных работ  составила 

29 836 229,00 руб. (см. табл. 8.1) 

В таблице 8.1 представлена структура сметной стоимости 

общестроительных работ по разделам. 

 

Таблица 8.1 - Структура сметной стоимости общестроительных работ  

Наименование разделов 
Сметная стоимость, 

руб. 
Удельный вес, % 

Земляные работы 1 075 533,00 3,60 

Фундаменты 5 667 927,00 19,00 

Перекрытие 1 550 810,00 5,20 

Отмостка 93 954,30 0,31 

Стены 5 855 323,00 19,62 

Лестницы 94 497,26 0,32 

Окна 2 151 464,00 7,21 

Двери 1 081 899,00 3,63 

Полы 1 913 068,00 6,41 

Кровля 4 311 255,00 14,45 

Внутренняя отделка 2 782 425,00 9,33 

Наружная отделка 1 653 765,00 5,54 

Металлоконструкции кровли 1 016 768,00 3,41 

Входы в здание 587 540,10 1,97 

Итого 29  836  229 ,00 100 

 

На рисунке 8.1 представлена структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по разделам. 
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Рисунок 8.1 - Структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по разделам 

 

Из рисунка 8.1 видно, что основной удельный вес при производстве 

общестроительных работ приходится на устройство стен (20%), наименьший - на 

устройство отмостки (0,31%) и устройство лестниц (0,32%). 

В таблице 8.2 представлена структура сметной стоимости 

общестроительных работ  по элементам локального сметного расчета. 

 

Таблица 8.2 – Структура сметной стоимости общестроительных работ по 

элементам локального сметного расчета 

Наименование затрат 
Сметная стоимость 

общестроительных работ, руб. 
Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 23 547 856,80 78,92 

в том числе  

Материалы 17 065 996,13 57,20 

Машины и механизмы 2 841 347,35 9,52 

 

 

3,60

19,00

5,20

0,31

19,62

0,32

7,21

3,63

6,41

14,45

9,33
5,54 3,41 1,97

Земляные работы

Фундаменты

Перекрытие

Отмостка

Стены

Лестницы

Окна

Двери

Полы

Кровля

Внутренняя отделка

Наружная отделка

Металлоконструкции кровли

Входы в здание
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Продолжение таблицы 8.2 
ОЗП 3 640 513,32 12,20 

Накладные расходы 3 974 820,63 13,32 

Сметная прибыль 2 313 551,92 7,75 

Всего 29  836  229 ,00 100 

 

На рисунке 8.2 представлена структура сметной стоимости 

общестроительных работ по элементам. 

 

 
Рисунок 8.2 – Структура сметной стоимости общестроительных работ  

по элементам 

 

Как видно из рисунка 8.2, наибольшая часть удельного веса приходится на 

материалы  – 57%; наименьшая – на сметную прибыль (7,75%). 

 

8.1 .3 Анализ объектного сметного расчета стоимости 

строительства караульного помещения на один пост с контрольно-

пропускным пунктом по адресу:  г .  Енисейск,  ул .  Ленина,  52А 

 
На 1 кв. 2016 года стоимость строительства  по объектному сметному 

расчету составила 43 402,73 тыс. руб. (табл. 8.3). 

В таблице 8.3 представлена структура объектного сметного расчета по 

работам и затратам. 
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Таблица 8.3 – Структура объектного сметного расчета по работам и затратам 

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет) 

Наименование работ и 

затрат 
Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

02-01-01 Общестроительные работы 29 836,23 68,74 

02-01-02 
Внутренние сантех. 

работы 
2 187,17 5,04 

02-01-03 Вентиляция 5 737,27 13,22 

02-01-04 
Электроосвещение и 

электрооборудование 
2 127,31 4,90 

02-01-05 Внутренние сети связи 949,25 2,19 

02-01-06 Пожарная сигнализация 2 565,50 5,91 

 ВСЕГО 43  402 ,73 100 

 

На рисунке 8.5 представлена структура объектного сметного расчета по 

работам и затратам. 

 

 

 
Рисунок 8.5 - Структура объектного сметного расчета по работам и 

затратам 

 

Из рисунка 8.5 видно, что наибольший удельный вес приходится на 

общестроительные работы (69%), наименьший - на устройство внутренних сетей 

связи (2,19%). 

В таблице 8.6 представлена технологическая структура объектного 

сметного расчета. 
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Таблица 8.6 – Технологическая структура объектного сметного расчета 

Наименование элемента Сметная стоимость, тыс. руб. Удельный вес, % 

Строительные работы 35 054,89 80,77 

Монтажные работы 4 899,61 11,29 

Оборудование, мебель, 

инвентарь 3 448,23 7,94 

Прочие работы и затраты - - 

Всего 43  402 ,73 100 

 

На рисунке 8.6 представлена технологическая структура объектного 

сметного расчета. 

 

 
Рисунок 8.6 -Технологическая структура объектного сметного расчета 

 

Как видно из рисунка 8.6, большую часть удельного веса занимают 

строительные работы, более 80%. 

 

8.1 .4 Анализ сводного сметного расчета стоимости 

строительства караульного помещения на один пост с контрольно-

пропускным пунктом по адресу:  г .  Енисейск,  ул .  Ленина,  52А 

 
На 1 кв. 2016 года стоимость строительства объекта  по сводному 

сметному расчету составила 161 923,84 тыс. руб.  (см. табл. 8.7). 

В таблице 8.7 представлена структура сводного сметного расчета по 

главам. 
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Таблица 8.7–Структура сводного сметного расчета по главам 

Наименование глав ССР 

Сметная 

стоимость, 

тыс. руб. 

Удельный вес, % 

Основные объекты строительства 43 402,73 72,60 

Объекты энергетического хозяйства 577,65 0,97 

Объекты транспортного хозяйства и связи 182,07 0,30 

Наружные сети и сооружения 

водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и газоснабжения 2 504,65 4,19 

Благоустройство и озеленение 250,90 0,42 

Временные здания и сооружения 478,17 0,80 

Прочие работы и затраты 2 021,61 3,38 

Проектные и изыскательские работы и 

авторский надзор 251,39 0,42 

Непредвиденные затраты 993,38 1,66 

НДС 9 119,25 15,25 

Итого 59  781 ,80 100 

 

На рисунке 8.7 представлена структура сводного сметного расчета по 

главам. 

 
Рисунок 8.7 - Структура сводного сметного расчета  по главам 
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Как видно из рисунка 8.7, большую часть удельного веса занимают 

основные объекты строительства – 73%. 

В таблице 8.8 представлена технологическая структура сводного сметного 

расчета. 

 

Таблица 8.8 – Технологическая структура сводного сметного расчета 

Наименование элемента Сметная стоимость, тыс. руб. Удельный вес, % 

Строительные работы 48 137,97 80,52 

Монтажные работы 6 662,02 11,14 

Оборудование, мебель, 

инвентарь 4 150,28 6,94 

Прочие 831,53 1,39 

Итого 59  781 ,80 100 

 

На рисунке 8.8 представлена технологическая структура сводного 

сметного расчета. 

 

 
Рисунок 8.8 -Технологическая структура сводного сметного расчета 

 

Как видно из рисунка 8.8, большую часть удельного веса занимают 

строительные работы – 81%. 

 

8.2 Проблемы ввода объектов в эксплуатацию и пути их 

решения 

 
Поскольку в последнее время все чаще говорят о проблемах ввода 

объектов в эксплуатацию (нежилой недвижимости), целесообразно рассмотреть 

этот вопрос. 

Процесс ввода объекта в эксплуатацию  
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На этапе ввода объекта в эксплуатацию застройщик в среднем 

сталкивается с 34 процедурами и это максимальный показатель среди всех 

этапов реализации (рис. 8.9). Наименьшего значения этот показатель достигает 

на следующем (последнем) этапе - государственном кадастровом учете и 

госрегистрации прав собственности на объекты недвижимости. Однако даже 

здесь, несмотря на федеральное регулирование процедур, их количество может 

отличаться от "положенных" двух. К примеру, застройщики зачастую проходят 

техническую инвентаризацию, что в принципе не является обязательным. 

 

 

Рисунок 8.9 - Среднее количество административных процедур на отдельных 

этапах реализации объекта 

 

Во время ввода объекта в эксплуатацию застройщику необходимо 

получить разрешение и подписать акты и заключить договоры с 

соответствующими компаниями о подключении к сетям электро-, тепло-, 

водоснабжения, а также газораспределительным сетям. 

Вопросы, связанные с подключением возводимых зданий к линиям 

электропередач, водопроводам и тепломагистралям являются одними из 

наиболее актуальных и часто возникающих. 
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Сроки  

В среднем для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

застройщику необходимо пройти 5 процедур и потратить 56 дней. 

Для подписания каждого акта о подключении к сетям инженерно-

технической инфраструктуры и заключения договоров ресурсоснабжения 

требуется пройти в среднем 7-8 процедур. Прохождение процедур, связанных с 

подтверждением готовности к эксплуатации систем коммунального 

обслуживания занимает 70% времени (133 дня), затрачиваемого на весь этап 

ввода объекта в эксплуатацию. 

Наименьшее количество времени требуется на постановку объектов 

недвижимости на кадастровый учет и регистрацию прав собственности - всего 

59 дней (рисунок 8.10). 

 

 

Рисунок 8.10 - Среднее количество дней, затрачиваемых на отдельные этапы 

реализации объекта 

Проблемы 

Основные проблемы на последних этапах строительства связаны с 

длительностью получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также 

большим числом согласований с организациями, эксплуатирующими сети 

инженерно-технического обеспечения. Кроме того необходимо проводить 

двойную техническую инвентаризацию объекта - до и после ввода в 

эксплуатацию. Процедура государственного кадастрового учета и регистрация 

прав собственности, также занимает чересчур много времени, хоть и является 

самой непродолжительной из среди всех этапов. 
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Пути решения проблем возникающих при вводе объектов в эксплуатацию  

В целях исключения проблемных вопросов связанных с вводом объекта 

капитального строительства в эксплуатацию, застройщику необходимо 

составить «дорожную карту», которая должна представлять из себя 

генеральные планы с четкой последовательностью взаимосвязанных действий и 

мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами, а также 

перечни различных разрешительных, экспертных и иных документов, 

необходимых на различных этапах реализации инвестиционных проектов, с 

учетом специфики промышленных объектов и применяемых к ним 

действующих на определенный момент времени норм российского 

законодательства. 

Каждый генеральный план взаимодействия должен быть основан на 

конкретных исходно-разрешительных документах, разрешениях, необходимых 

экспертных заключениях, лицензиях, лимитах и нормативных актах. В 

генеральном плане взаимодействия с заинтересованными сторонами должны 

быть конкретно определены: стороны, ответственные за выполнение работ по 

получению согласований и выполнению их условий; последовательность 

получения согласований и выполнения их условий; фактические исполнители; 

сроки получения согласований; меры, способствующие оптимизации 

распределения должностных обязанностей и ответственности. 

  Создание описанной «дорожной карты», включающей в себя 

генеральные планы в части взаимодействия с заинтересованными сторонами 

позволит решить застройщику следующие главные задачи: 

  определить четкий и последовательный механизм взаимодействия с 

органами государственной власти различного уровня в рамках существующего 

законодательства применительно к конкретным инвестиционно-

промышленным проектам; 

  исключить получение избыточных исходно-разрешительных 

документов и согласований, не применимых в соответствии с действующим 

российским законодательством к конкретным видам промышленных объектов, 

создаваемых в рамках инвестиционно-промышленных проектов; 

  обеспечить прозрачность всех процедур работы с государственными 

структурами различного уровня на всех этапах реализации инвестиционно-

промышленных проектов; 

  обеспечить прозрачность взаимодействия с негосударственными 

структурами на всех этапах реализации проектов; 

  обеспечить на стадии инвестиционного замысла понимание всего 

процесса реализации конкретных проектов до ввода производственных 

объектов в эксплуатацию. 

Как результат, за счет системного подхода к взаимодействию с 

заинтересованными сторонами застройщик решает указанные задачи и 

повышает эффективность управления любым инвестиционно-промышленным 

проектом, при этом: 
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  существенно снижаются риски задержки реализации инвестиционно-

промышленных проектов из-за согласовательных и разрешительных процедур; 

  снижаются риски, связанные с увеличением финансовых затрат за счет 

получения избыточных исходно-разрешительных документов, разрешений и 

согласований. 

Таким образом, с целью решения всех вышеуказанных задач, а также для 

недопущения возможных сдвигов сроков ввода в эксплуатацию караульного 

помещения на один пост с контрольно-пропускным пунктом по адресу: г. 

Енисейск, ул. Ленина, 32 целесообразно и необходимо разработать «дорожную 

карту». 

 

9   Расчет технико-экономических  показателей  караульного 

помещения на один пост с контрольно-пропускным пунктов по 

адресу:  г .  Енисейск ,  ул .  Ленина,  52А 
 

Технико-экономические показатели (ТЭП) при строительстве зданий и 

сооружений рассчитываются для сравнения конструктивных и объемно–

планировочных решений и выбора наиболее экономически выгодного из них. 

Выбор наиболее экономически выгодного решения производится путем 

сопоставления технико-экономических показателей существующих решений с 

эталонным или же сравнения существующих решений между собой. Для 

сравнения различных вариантов решений рассчитываются специальные 

коэффициенты, определяющие качество каждого объемно-планировочного 

решения. 

В таблице 9.1 представлены технико-экономические показатели проекта. 

 

Таблица 9.1 -Технико-экономические показатели проекта 

Наименование показателей, единицы измерения Значение 

Площадь застройки, м2 417,43 

Количество этажей, шт. 2 

Общая площадь здания,  м2 617,05 

Полезная площадь здания,  м2 598,30 

Строительный объем здания,  м3 3 861,23 

Объемный коэффициент 6,5 

Общая сметная стоимость строительства, всего, тыс. 

руб. 

в том числе стоимость общестроительных работ 

59 781,80 

 

29 836,23 

Продолжительность строительства нормативная, мес. 6 

Продолжительность строительства плановая, мес. 5,5 

Стоимость строительства 1 кв.м., тыс. руб. 96,89 

Сметная себестоимость общестроительных работ на 1 

м2площади, тыс. руб. 
44,60 

Сметная рентабельность производства (затрат) 

общестроительных работ, % 
9,10 
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Объемный коэффициент (Коб) определяется отношением объема 

здания (Vстр) к полезной площади, зависит от общего объема здания: 

 

Коб =
Vстр

Sпол
 = 

3861,23

598,30
 = 6,5                                                                         (9.1) 

 

Этот коэффициент является относительным. Уменьшение этого 

показателя приводит к увеличению размеров полезной площади за счет 

вспомогательной, т.е. ухудшению бытовых условий в таком здании. 

Общая сметная стоимость и стоимость строительно-монтажных работ 

(СМР) определяется по сводному сметному расчету стоимости 

строительства. 

Удельные показатели сметной стоимости (1 кв. м. полезной площади, 

1 кв.м общей площади, 1 куб.м строительного объема)  определяются путем 

деления общей сметной стоимости соответственно на полезную площадь, 

общую площадь и строительный объем здания. 

Сметная себестоимость общестроительных работ,  приходящаяся на 1 

м2площади определяется по формуле 9.2. 

  

С =
ПЗ+НР

𝑆общ
=

23547856,80+3974820,63

617,05
= 44,60 тыс. руб.                                        (9.2) 

 

где ПЗ – величина прямых затрат (по смете); 

НР – величина накладных расходов (по смете).  

Сметная рентабельность производства (затрат) общестроительных 

работ  определяется по формуле 9.3: 

 

Rз =
СП

ПЗ+НР
× 100 =

2313551,92

23547856,80+3974820,63
× 100 = 9,1%           (9.3) 

 

где ПЗ, НР - то же, что и в формуле 9.2; 

    СП – величина сметной прибыли (определяется по локальному сметному 

расчету). 
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