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Введение 
 
В настоящее время, проблема проектирования школ вновь становится 

актуальной. Со временем многие школы, построенные 30-40 лет утрачивают 
необходимые характеристики. Современное общество требует от школ, как 
новой, более гибкой планировки, эстетического равновесия, так и энергоэф-
фективности. 

Целью данного дипломного проекта является проектирование Начальной 
школы на 200 мест в VII жилом районе г. Абакан РХ. 

В данном районе после проведенного анализа места застройки сущест-
вует 3 средние общеобразовательные школы а также 4 детских садика в пере-
сечении улиц Аскизская, Мира, Ломоносова. Эти школы на данный момент 
обеспечивают обучение детей в возрасте с 7-18 лет, но в данном районе на-
блюдается отсутствие мест для пребывания детей в возрасте до 7 лет для обу-
чения общеобразовательным дисциплинам, которые будут представлены в 
проектируемой начальной школе на 200 мест. Кроме того генеральным планом 
города до 2030 года рассчитано строительство общеобразовательных учреж-
дений в данном районе. 

Характерной особенностью развития детей в начальной школе является 
последовательное проведение линии на воспитание и подготовку сознатель-
ных, высокообразованных людей, способных как к физическому, так и умст-
венному труду, активной деятельности в отраслях народного хозяйства, раз-
личных областях общественной и государственной жизни, сфере науки и куль-
туры. 

Важнейшими компонентами непрерывного образования его среднего 
звена являются школы, в которых решаются задачи формирования гармонич-
ной, разносторонне развитой личности и обеспечивается творческое развитие 
каждого учащегося. 

Выполнение этой задачи будет ocуществляться в развитой системе уч-
реждения (комплексной), включающей как массовые виды зданий общеобра-
зовательных школ, так и специализированные, охватывающие все области 
воспитания, обучения, трудовой подготовки, физического и эстетического раз-
вития. 

В соответствии с этими задачами должна интенсивно развиваться сфера 
воспитания, общего и до профессионального образования, включая дошколь-
ное и внешкольное воспитание, общеобразовательную, базовую подготовку, 
цель которой - формирование у подрастающего поколения физических и ду-
ховных основ, общеобразовательных знаний и общетрудовых умений, мораль-
но-нравственных и эстетических качеств, индивидуальных способностей, на-
выков творческой самодеятельности, реально обеспечивающих осознанную, 
сочетающую общественные потребности с личными интересами, социально-
профессиональную ориентацию и выбор будущей профессии.  

 



 

8 

 

 
1. Архитектурно-строительная часть 
 
1.1  Решение генерального плана 
 
Проектируемый участок находится в VII жилом районе г. Абакане РХ в 

пересечении улиц Западная и Белоярская. Проектирование  осуществляем в 
соответствии  [1]. 

Размер участка застройки составляет 149,1х65,1м. На участке кроме про-
ектируемого здания расположены: баскетбольная площадка, площадка для 
гимнастики, площадка для легкой атлетики, площадка для игр I-II классов, 
площадка для подвижных игр, автостоянка на 25 машино-мест, хозяйственный 
склад, трансформаторная подстанция, пожарный водопровод.  

На рисунке 1.1 изображен генеральный план участка. 
 
 

 
       

Рисунок 1.1 – Генеральный план 
 
  На участке строительства не должно располагаться функционально не 

связанных строений. Участок разделен на учебную зону (здание школы)-1708 
кв.м, учебно-тренировочную спортивные площадки. Территория общеобразо-
вательной организации должна быть ограждена и озеленена.  

Территория  озеленена из расчета 50% площади территории, свободной 
от застройки, в том числе и по периметру территории. 

На территории  начальной школы выделяют следующие зоны: зона от-
дыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. 

Физкультурно-спортивную зону размещать со стороны спортивного за-
ла, это делается для уменьшения уровня шума. 
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В состав спортивной зоны входят: 
1. Баскетбольная площадка-350м2 
2. Площадка для гимнастики-250м2 
3. Площадка для легкой атлетики-400м2 
4. Площадка для игр I-II класс-300м2 
5. Площадка для подвижных игр-300м2 
При устройстве беговых дорожек и спортивных площадок (волейболь-

ных, баскетбольных, для игры в ручной мяч) предусмотрен дренаж для пре-
дупреждения затопления их дождевыми водами. 

На территории также предусмотрен пожарный водоем на базе 2-х резер-
вуаров емкостью по 150 м3 каждый. 

Укладка по границам площадок, вдоль тротуаров и проездов со сплош-
ным покрытием бордюрного камня. 

Устройство железобетонных труб для пропуска воды под проездами, 
тротуарами и площадками; 

 Ограждение территории школы со стороны ул. Западная выполнено де-
коративным металлическим высотой 0,8 м, по остальному периметру террито-
рии ограждение из сетчатых панелей высотой 1,6 м. 

Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным 
постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты асфальтом. Дороги 
проектируются шириной не менее 6 м для проезда 2 машин, имеется  дорога 
для подъезда пожарной машины .  Необходимое расстояние до дорог и тротуа-
ров от здания составляет 5-7 м. Ширина тротуаров составляет 2м. 

Перед зданием школы запроектирована площадка для посетителей из 
расчета 0.2 кв.м на человека. Спортивная площадка удалена от школы на 10 м. 
В целях пожарной безопасности предусматриваем проезды по периметру зда-
ния по 6 м [2]. 

Строительство объекта и благоустройство прилегающей территории ве-
дется в рамках отведенной территории, в стесненных условиях. 

Основные показатели генерального плана: 
Площадь застройки – 5550м2 
Площадь твердого покрытия- 800 м2 

Площадь озеленения - 1000м2 
Площадь построек – 3750м2 
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Роза ветров для г.Абакана рассчитана согласно о данным приведенным [3]. 
 

Таблица 1.1-Сила и повторяемость ветра для  г.Абакан в январе 
№ 
п/п 

Наименова-
ние Январь 

1 Ветер С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

2 Повтор 19 1 1 7 15 36 11 10 
3.2 1.1 1.3 1.9 3.6 6.5 4 2.2 

3 Сила 430.5 60.
8 1.1 1.3 13.

3 54 234 44 22 

4 100% 14.
1 

0.2
6 

0.3
0 

3.1
3 

12.5
3 

54.3
5 

10.2
2 

5.1
1 

 
Таблица 1.2-Сила и повторяемость ветра для г.Абакан в январе 
№ 
п/
п 

Наименова-
ние Июль 

1 Ветер С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

2 Повтор 
29 8 6 8 15 17 10 7 

36 2.8 2.
5 2.8 2.8 4.3 3.8 3.3 

3 Сила 430.5 104.
4 

22.
4 15 22.

4 42 73.1 38 3.3 

4 100% 30.6
7 

6.5
8 

4.
4 

6.5
8 

12.3
4 

21.4
7 

11.1
6 

6.7
9 

 

 
 
 

Рисунок 1.2- Роза ветров для г.Абакан 
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1.2  Объемно-планировочное решение 
 
Назначение и этажность здания начальной школы принято в соответствии 

с требованиями градостроительного плана и проекта застройки. Разработано, 
согласно [4] и [5]. 

Начальная школа на 200 мест запроектирована двух этажной с разме-
рами в осях 58,87х17,69 высота этажа 3,3м 

Основную зону в проектируемой Начальной школе занимают учебные 
классы с количеством человек от 15 до 30. Наполняемость классов не более 30 
обучающихся. Площади классов принимают  на одного обучающегося не ме-
нее 2,5 м согласно [6]. 

 Максимальная вместимость школы согласно дипломного проекта со-
ставляет 200мест [7]. 

На первом этаже располагаются: 
Кабинет русского языка и литературного чтения, спортивный зал, разде-

валка мужская, женская, кабинет директора, кабинет завуча, учительская, ак-
товый зал, медицинский кабинет, библиотека, столовая, буфетная, раздаточ-
ная, холодный, горячий цех, камера хранения продуктов, морозильная камера, 
помещения персонала столовой, загрузочная, комната уборочного инвентаря, 
гардероб, сан.узел. 

На втором этаже располагается: 
Два лабораторных класса, компьютерный класс, кабинет математики, 

кабинет музыки, кабинет окружающего мира, класс религии и этики, два ка-
бинета иностранного языка, учебный класс технологии, сан.узел. 

В подвале располагается: 
Техническое помещение, бойлерная, сан.узел, склад инвентаря , элек-

трощитовая, тепловой узел. 
Вход осуществляется через  две двустворчатые двери. Запасные выходы 

находится с тыльной стороны здания, по осям  А,Е и ЕА со стороны спортивно-
го зала.   Имеется большой холл на первом и втором этажах. 

Переход с первого на второй этаж ,а так же в подвал  осуществляется с 
помощью лестницы, расположенной в центре здания, а так же две запасные 
лестницы по осям 2,3 и 6,7. 

Ширину коридоров принимаем различной: 
основные 2,6 м 
боковые 2,5 м 
Общая площадь школы согласно экспликации-1708 м2. 
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1.3 Конструктивное решение 
      
Конструктивная схема здания: беcкаркасная, с продольными и попереч-

ными несущими кирпичными стенами [8]. 
  Фундаменты приняты ленточные из  бетонных блоков ФБС-6, шири-

ной 600мм [9]. 
Горизонтальная гидроизоляция - из двух слоев гидроизола на битумной 

мастике; вертикальная двухслойная обмазка горячим битумом. 
Стены подвала железобетонные шириной 610мм. 
 Полы подвала - бетон.  
Наружные стены -слоистая кладка из утолщенного силикатного кирпича 

и керамического пустотелого утолщенного кирпича на цементно-песчаном 
растворе толщиной 770мм. Толщина наружных стен определяется на основа-
нии теплотехнического расчета. В наружных стенах   пространство между 
внутренним и наружными слоями кирпичной кладки заполняется утеплителе м 
Мин. Ватой Техноблок толщиной120мм  γ =100кг/мЗ. 

Внутренние несущие стены - из кирпичной кладки толщиной 380 мм, ,   
γ = 1800 кг/мЗ 

Перегородки – кирпичная кладка толщиной 120 мм.  
        В  стенах наружный и внутренний слои кирпичной кладки связываются 
между собой арматурными сетками, каркасами и отдельными стержнями. В 
торцевых стенах наружный слой кирпича армирован сетками через 4 ряда, а 
крепление утеплителя производится с помощью стальных выпусков из кир-
пичной кладки, расположенных с шагом600х600мм.   

Перекрытия и покрытия запроектированы сборное Ж/Б толщиной 220 
мм. На наружные стены перекрытия укладываются от внутреннего края стены 
на 110мм. Перекрытия обеспечивают звуко- и теплоизоляцию, они также от-
вечают высоким требованиям жесткости и прочности на изгиб.  

Монолитный участок на отметке +8000, в осях 7,8 А,Д армирован про-
дольными стержнями Ø 12 А500 и поперечными стержнями Ø6 А240. Исполь-
зование бетона класса В20. 

Вентблоки - объёмные железобетонные элементы. 
Лестничные марши – по сериям 1.251.1-4 и 1.252.1-4  ГОСТ9818-85 – 

ширина 1150 мм, длина   3050 мм. 
Кровля – плоская-рулонная, угол уклона=0.03. Предусматриваем органи-

зованный водосток из оцинкованной стали по металлическим желобам. 
Заполнение проёмов: оконные блоки - пластиковые, с двойным остекле-

нием, подоконные доски – пластиковые,  двери наружные и служебные дере-
вянные. 
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1.4 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 
Теплотехнический расчет стены 
Согласно таблицы  1 [10] при температуре внутреннего воздуха здания 

tint=18°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим 
помещения устанавливается, как нормальный. 

  
В качестве предварительной (расчетной) конструкции стены принимаем 

следующую конструкцию:  

 
Рисунок 1.2 - Предварительная (расчетная) конструкция стены 

 
Таблица 2 - Сводные данные для теплотехнического расчета стены 
 

Наименование γ,кг/м3 λ,Вт/(м ∙ 
°С) δ, м δ/ λ 

1.Кирпич керамический 
пустотный 1400 0,58 0,12 0,207 

2.Мин.вата ТехноБлок 100 0,041 X X/0,041 
3.Кирпич глиняный 
обыкновенный 1800 0,7 0,51 0,729 

 
Zот.пер.= 223 сут. - продолжительность отопительного периода таблица 1 
[3].   
 
tот.пер. = - 7.9°С  - температура отопительного периода таблица 1[3].  
Находим значение градусо суток отопительного периода:  
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ГСОП =(tвн – tот.пер) ∙ Zот.пер.=(18+7,9)∙223 =5775,7°Ссут  
 
Определяем R0

тр (требуемое сопротивление теплопередаче конструк-
ции): По формуле в таблице 3 [10]. 

 
          R0

тр. 

4000 2,8 

6000 3,5 
                                    
R0

тр =2,8 +(3,5 – 2,8) ∙ (5775,7-4000) / (6000-4000)   = 3,73 (м2 °С/Вт). 
 
Рассчитываем сопротивление теплопередаче расчетной конструкции по 

формуле: 
 R0 

усл= 1/αвн + δ1/ λ1 +  Х/ λ2 + δ3 / λ3  + δ4/ λ4+ 1/αн,  
где: δ1…n/ λ1…n – сопротивление теплопередаче отдельного слоя конст-

рукции; 
αвн = 8,7 Вт/(м2 °С) – коэффициент теплопередачи внутренней поверх-

ности ограждающей конструкции принимаемый по таблице 4[10] 
αн = 23 Вт/(м2 °С) – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции согласно п.1 таблицы 6[10] 
 
R0

усл
 = 1/8,7 + 0,207 + 0,729 + Х/0,041 + 0,026 + 1/23 = 1,05 + Х/0,041+0,69 

  
R0

усл
 =4,66 м2°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче, R0
тр (м2°С/Вт) определим по 

формуле 11 [10]: 
R0

пр =R0
усл ·r 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 
учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 
связей и других теплопроводных включений 

r=0.92 
Тогда 

R0
пр =4,66 ∙ 0,92=4,29 м2·°С/Вт 

 
Для выполнения норм строительной теплотехники должно выполняться 

равенство:  
 R0

тр
 < R0

пр , тогда:   3,73 м2·°С/Вт < 4,29 м2·°С/Вт 
Вывод: следовательно представленная ограждающая конструкция соот-

ветствует требованиям по теплопередаче 
Получим: 
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Х = 120 мм – требуемая толщина слоя утеплителя 
Толщина стены равна: 
δобщ = 120 + 120 + 510 + 20 = 770 (мм) 
 

Теплотехнический расчет покрытия  
 

Исходные данные: 
Условия эксплуатации ограждения: 
Температура наружного воздуха  -40 град. 
Температура внутреннего воздуха  18 град. 
Средняя температура отопительного периода -7,9  град. 
Продолжительность отопительного периода  223 дней 
 
 
 

 
 

Рисунок 1.3 Конструкция покрытия 
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Таблица 1.3 Конструкция покрытия  

Номер 
слоя 

Толщина, 
м 

Коэффициент 
теплопроводности 

λ, 
Вт/(м*град) 

Материал слоя 

1 слой: 0.22 2.04 Железобетонная плита 
перекрытия 

2 слой: 0.20 0.030 Утеплитель минерал 
ватная плита 

3 слой: 0.04 0.87 Стяжка из ЦПР 

4 слой: 0.009 0.17 Кровельный ковер 
 
 
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности  8.7 Вт/(м2*град) 
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности  23 Вт/(м2*град) 
Режим работы ограждающей конструкции: 
Эксплуатация;  режим помещений – Нормальный (55%); зона влажности – 
Нормальная 
R0

тр = 5.44 м2*град/Вт 
  = 7.03 м2*град/Вт   
  > R0

тр,  7.03>5.44 
Вывод: перекрытие с утеплителем удовлетворяют требованиям тепловой за-
щиты здания. 

Принимаем толщину утеплителя 200мм 
 
1.5 Наружная и внутренняя отделка 
 
Наружная отделка - кирпич керамический пустотный с расшивкой швов. 
Выступающие от отмостки  стены фундамента да начала наружной стены 

утепляются, оштукатуриваются по металлической сетке и окрашиваются водо-
стойкой фасадной краской под цвет фасада. 

Внутренняя отделка - выполнена с учетом санитарно-гигиенических тре-
бований. Стены на цокольном этаже выполнены из декоративной штукатурки 
и окрашиваются. Стены внутри помещения оштукатуриваются и окрашивают-
ся по грунту акриловыми красками. Стены в санузлах облицовываются кера-
мической плиткой на высоту 1,6м. 

Потолки в помещениях навесные Армстронг, выполнены из негорючего 
материала серии «Прима», в санузлах  потолки оштукатуриваются и окраши-
ваются акриловыми красками.  

Лестницы - облицовываются керамической плиткой на первом и втором 
этаже. 
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1.6  Противопожарные требования 
 
Противопожарные мероприятия разработаны в соответствии  [11].    
Для школы на 200 мест разрабатываем - план эвакуации с территории. 

Здание относится к 4 степени огнестойкости, предел огнестойкости составляет 
0.75 часа, за это время необходимо эвакуировать 200 человек.  На рисунке 1.3 
представлен план эвакуации. 

 

 
Рисунок 1.3 - План эвакуации  

 
Складские,  подсобные и административные помещения оборудуем ав-

томатическими средствами противопожарной защиты, в соответствии с "Пе-
речнем однотипных по назначению объектов, подлежащих оборудованию ав-
томатическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации".  

На территории исключаем такие операции, размещение оборудования на 
путях эвакуации и в проходах, загромождение подходов к средствам пожаро-
тушения и связи, средствам отключения электроэнергии.  

На каждый этаж устанавливаем один пожарный щит, на котором преду-
сматриваем 3 огнетушителя типа "ОП-6"  

В строительства используем 1 огнетушитель типа "ОП-6" (в теплое вре-
мя года вместо него можно установить "ОВП-9") на каждые 200 кв. м площади 
пола или 20 м длины. На 200 кв. м площади покрытия с горючим утеплителем 
или с горючей крышей надлежит использовать 1 огнетушитель типа "ОП-9" (в 
летнее время вместо него можно установит 2 огнетушителя "ОВП-9").  

Огнетушители размещаем в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.4.009-83 ССБТ.  

Помимо требований этого стандарта, учитываем такие факторы как: не-
допущение создания неудобств или скопления большого количества огнету-
шителей в одном месте. Если обслуживающий персонал постоянно находится 
в помещении, то огнетушители размещаем внутри него, в противном случае, 
их размещаем вне помещений или около входов в них. Тип огнетушителя вы-
бираем, который проще привести в действие.  
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Территорию и все помещения рекомендуем содержать в чистоте, свое-
временно удалять разного рода мусор и не допускать загромождения прохо-
дов, коридоров и тамбуров, дороги и подъезды держать свободными, а в сезон 
очищать от снега. На путях эвакуации и в других проходах устанавливаем зна-
ки пожарной безопасности. 
 
 

2 Конструктивная часть 
 
2.1 Выбор основных строительных материалов и конструкций 
 
Для возведения Начальной школы на 200 мест в VII жилом районе г. 

Абакане РХ  выбрана бескаркасная схема с несущими кирпичными стенами и 
железобетонными сборными плитами перекрытия. Пространственная жест-
кость здания обеспечивается несущими наружными и внутренними попереч-
ными стенами, в том числе стенами лестничных клеток, связанными с наруж-
ными продольными стенами, а также междуэтажными перекрытиями, связы-
вающими стены и разделяющими их по высоте здания на отдельные ярусы. 
Для конструкций применяются следующие строительные материалы: 

бетон тяжелый классов В15 и В20; 
арматура стальная классов А-ІІІв, А-ІІІ, Вр-І; 
кирпич глиняный обыкновенный. 

Материалы обладают следующими техническими характеристиками [9]: 
Бетон тяжелый класса В15 по ГОСТ 26633-2012: 
Rbn=11 МПа – нормативное сопротивление бетона осевому сжатию. 
Rb,ser=11 МПа – расчетное сопротивление бетона сжатию для ІІ гр. пред. сост. 
Rb=8,5 МПа – расчетное сопротивление бетона сжатию для І гр. пред. сост. 
Rbt=0,75 МПа – расчетное сопротивление бетона растяжению для І гр. пред. 
Rbtn=1,15 МПа – нормативное сопротивление бетона растяжению. 
Rbt,ser=1,15 МПа – расчетное сопротивление бетона растяжению для ІІ гр.пр. 
сост. 
Eb=23000 МПа – модуль упругости бетона. 
b2=0,9 – коэффициент условий работы бетона. 
о=2400 кг/м3 – плотность бетона. 
=1,74 Вт/(мС) – коэффициент теплопроводности. 
Бетон тяжелый класса В20 по ГОСТ 26633-2012: 
Rbn=15 МПа – нормативное сопротивление бетона осевому сжатию. 
Rb,ser=15 МПа – расчетное сопротивление бетона сжатию для ІІ гр. пред. сост. 
Rb=11,5 МПа – расчетное сопротивление бетона сжатию для І гр. пред. сост. 
Rbt=0,9 МПа – расчетное сопротивление бетона растяжению для І гр. пред. 
сост. 

Rbtn=1,4 МПа – нормативное сопротивление бетона растяжению. 
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Rbt,ser=1,4 МПа – расчетное сопротивление бетона растяжению для ІІ гр. 
пр. сост. 

Eb=27000 МПа – модуль упругости бетона. 
b2=0,9 – коэффициент условий работы бетона. 
о=2400 кг/м3 – плотность бетона. 
Арматура периодического профиля класса А-ІІІв  6мм по ГОСТ 5781-

82: 
Rsn=540 МПа – нормативное сопротивление растяжению. 
Rs,ser=540 МПа – расчетное сопротивление растяжению для ІІ гр. пред. 

сост. 
Rs=450 МПа – расчетное сопротивление арматуры растяжению для І гр. 

пр. сост. 
Es=180000 МПа – модуль упругости арматуры. 
Арматура стержневая класса А-ІІІ  6 мм по ГОСТ 5781-82: 
Rsn=390 МПа – нормативное сопротивление растяжению. 
Rs,ser=390 МПа – расчетное сопротивление растяжению для ІІ гр. пред. 

сост. 
Rs=355 МПа – расчетное сопротивление арматуры растяжению для І гр. 

пр. сост. 
Es=200000 МПа – модуль упругости арматуры. 
Арматура проволочная периодического профиля класса Вр-І  5 мм: 
Rsn=395 МПа – нормативное сопротивление растяжению. 
Rs,ser=395 МПа – расчетное сопротивление растяжению для ІІ гр. пред. 

сост. 
Rs=360 МПа – расчетное сопротивление арматуры растяжению для І гр. 

пр. сост. 
Es=170000 МПа – модуль упругости арматуры. 
Кирпич глиняный обыкновенный на цементно-песчаном растворе марки 
М 100 по ГОСТ 530-2012: 
Предел прочности при сжатии 100 кгс/см2 
Предел прочности при изгибе 22 кгс/см2 
Водопоглощение не менее 3 % 
Марка по морозостойкости МРЗ20 
Плотность о=1800 кг/м3 
Коэффициент теплопроводности =0,7 Вт/(мС) 
Коэффициент теплоусвоения s=9,2 Вт/(м2С) 
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2.2 Сбор нагрузок 
Сбор нагрузок на плиту чердачного перекрытия представлен в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Сбор нагрузок на чердачное перекрытие 

 
п/п 

Вид нагрузки 

Нор-
мативная на-

грузка, 
кН/ м2 

Коэффи-
циент надежно-
сти по нагрузке 
(таблица 7.1 [9]) 

Рас
четная 

нагрузка, 
кН/

м2 

Постоянная нагрузка 

Цементно-песчаная стяжка – 25 
мм 

0,45 1,1 0,5 

Утеплитель минераловатная 
плита (125кг/м³) – 120 мм 

0,25 1,3 0,33 

Гидроизоляция – 2 слоя гидро-
изола ГОСТ 741586 на битум-
ной мастике 

0,06 1,3 0,08 

Пустотная железобетонная 
плита – 220 мм 

3,0 1,1 3,3 

Рулонный ковер 0,17 1,1 0,07 

ИТОГО ПОСТОЯННАЯ 3,76  4,21 

I Временная нагрузка 

Нормативные значения равно-
мерно распределенных времен-
ных нагрузок 

0,5 1,3 0,65 

 
 
Сбор нагрузок на плиту междуэтажного перекрытия представлен в табли-

це 2.2. 
 

Таблица 2.2 – Сбор нагрузок на перекрытие 

 
п/п 

Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, 
кН/ м2 

Коэффициент 
надежности по 
нагрузке (табли-
ца 7.1 [13]) 

Расчетная 
нагрузка, 
кН/м2 

I Постоянная нагрузка 
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1 Керамическая плитка 
ГОСТ 6787-2001 – 10 мм 

0,18 1,1 0,2 

2 Стяжка из цементно-песчаного 
раствора М 100 – 15 мм 

0,27 1,1 0,3 

3 Гидроизоляция – 2 слоя гидро-
изола ГОСТ 741586 на битум-
ной мастике 

0,06 1,3 0,08 

4 Стяжка из цементно-песчаного 
раствора М 150 – 55 мм 

1,0 1,1 1,1 

5 Утеплитель мин.плита 
(125кг/м³) – 120 мм 

0,25 1,3 0,33 

6 Пустотная железобетонная 
плита – 220 мм 

3,0 1,1 3,3 

 ИТОГО ПОСТОЯННАЯ 4,76  5,31 

I Временная нагрузка 

1 Нормативные значения равно-
мерно распределенных времен-
ных нагрузок 

1,5 1,3 1,95 

 
Нагрузки, действующие на кирпичный простенок первого этажа шириной 

770 мм определим в соответствии с его грузовой площадью. (рисунок 2.1). 
 

 
Рисунок 2.1 – Грузовая площадь кирпичного простенка 

 
Грузовая площадь кирпичного простенка составляет: = 2,87 × 3,19 = 9,2 м  
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Сбор нагрузок на кирпичный простенок первого этажа представлен в таб-
лице 2.3. 

 
Таблица 2.3 – Сбор нагрузок на кирпичный простенок первого этажа 
 

№п/п Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, 

кН 

Коэффициент 
надежности по 
нагрузке (таб-
лица 7.1 [9]) 

Расчетная 
нагрузка, 

кН 

I Постоянная нагрузка 

1 Нагрузка от крыши: 2,09  2,57 

2 Рулонный материал - 5 кг/м2  
(9,2м / 37 =11,51 м ) 

0,58 1,05 0,61 

3 Нагрузка от междуэтажного 
перекрытия (нормативная - 
4,76 кН/м2, расчетная - 5,31 
кН/м2 А=9,2 м2) 

43,8  48,9 

4 Вес кирпичной стены общей 
толщиной 770 мм с учетом 
штукатурки и облицовки - 
1800 кг/м3 площадь стены 
(0,77х1,5х2+2,87х2,62=9,83 м2) 

115,0 1,1 126,5 

5 Утеплитель мин.плита 
(100кг/м³) – 120 мм (9,83 м2) 

1,72 1,3 2,24 

 ИТОГО ПОСТОЯННАЯ 199,3  221,5 

I Временная нагрузка 

1 Снеговая нагрузка  = 0,7 = = 0,7 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,25 ∙ 0,8 = = 0,7 кПа  (А=9,2 м2) 

6,4 1,4 9,0 

2 Нормативные значения рав-
номерно распределенных вре-
менных нагрузок на перекры-
тие 0,5кН/м2 (А=9,2 м2) 

4,6 1,3 6,0 
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3 Нормативные значения рав-
номерно распределенных вре-
менных нагрузок на между-
этажное перекрытие 1,5кН/м2 
(А=9,2 м2) 

13,8 1,3 17,9 

ИТОГО ВРЕМЕННАЯ 24,8  32,9 

  
Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 

покрытия по формуле 10.1 [12]: = 0,7 = 0,7 ∙ 0,87 ∙ 1 ∙ 1,2 = 0,73 кПа 
где = 1 - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий 

под действием ветра или иных факторов; = 1 - термический коэффициент, принимаемый в соответствии с 10.10 
[10]; = 0,75;  = 1,25   - коэффициент перехода от веса снегового покрова 
земли к снеговой нагрузке на покрытие (таблица Г.1 [12]); = 0,8 кПа - вес снегового покрова на 1 м  горизонтальной поверхно-
сти земли, принимаемый в соответствии с 10.2 для I снегового района [12]. 

 
2.3 Расчет многопустотной плиты перекрытия 
 
Производим расчет самой нагруженной плиты перекрытия. Расчетная 

нагрузка на 1 м при ширине плиты 1,5 м с учетом коэффициента надежности 
по назначению здания n=0,95 [9]: 

постоянная q=5,31*1,5*0,95=7,57 кН/м. 
полная q+v=7,26*1,5*0,95=9,02 кН/м. 
временная v=1,95*1,5*0,95=1,45 кН/м. 
Нормативная нагрузка на 1 м: 
постоянная q=4,76*1,5*0,95=6,78 кН/м. 
полная q+v=6,26*1,5*0,95=7,82 кН/м. 

Для установления расчетного пролета плиты предварительно задаемся разме-
рами сечения ригеля: h=(1/12)*ℓ=(1/12)*300=25 см, b=20 см. 

При опирании на ригель поверху расчетный пролет 
ℓо=ℓ – b/2=6 – 0,2/2=5,9 м 
От расчетной нагрузки 
М=(q+v)*ℓо

2/8=7,57*5,92/8=32,93 кН*м 
Q=(q+v)*ℓо/2=7,57*5,9/2=22,33 кН 
От нормативной нагрузки 
М=(q+v)*ℓо

2/8=6,78*5,92/8=29,5 кН*м 
Q=(q+v)*ℓо/2=6,78*5,9/2= 20,0 кН 
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Высота сечения многопустотной (7 круглых пустот диаметром 159 мм) 
предварительно напряженной плиты h=22 см; 

рабочая высота сечения hо=h – а=22 – 3=19 см.  
Размеры: толщина верхней и нижней полок (22 – 15,9) 0,5=3,05 см 
Ширина ребер: средних – 3,6 см; крайних – 6,55 см. 
 

Рисунок 2.2 – Сечение многопустотной плиты 
 

В расчетах по предельным состояниям первой группы расчетная толщи-
на сжатой полки таврового сечения hf

’=3,1 см; отношение 
hf

’/h=3,1/22=0,14>0,1, при этом в расчет вводится вся ширина полки bf
’=146 см; 

расчетная ширина ребра b=146 – 7*15,9=34,7 см.  
    Многопустотную предварительно напряженную плиту армируем 

стержневой арматурой класса А-IIIв с механическим натяжением на упоры 
форм. К трещиностойкости плиты предъявляют требования 3-й категории. 

Передаточная прочность бетона Rbp устанавливается так, чтобы при об-
жатии отношение напряжений σbp/Rbp≤0,75. 

Проверяем выполнение условия [13]: 
σsp+p ≤ Rs,ser, 

где при механическом способе натяжения арматуры 
p=0,05*σsp=0,05*378=18,9 МПа 

378+18,9 ≤ 540 
396,9 ≤ 540 

условие выполняется 
Вычисляем предельное отклонение предварительного напряжения по 

формуле 7 [13]: 
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где np – число напрягаемых стержней плиты 
Коэффициент точности натяжения при благоприятном влиянии предва-

рительного напряжения находим по формуле (6) [7]: 
sp=1 – ∆sp=1 – 0,0352=0,9648 
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При проверке по образованию трещин в верхней зоне плиты при обжа-
тии принимают: 

sp=1+∆sp=1+0,0352=1,0352 
Предварительное напряжение с учетом точности натяжения 

σsp=0,9648*378=364,69 МПа 
Расчет прочности плиты по сечению, нормальному к продольной оси. 
Сечение тавровое с полкой в сжатой зоне. М=32,92 кН*м. 
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Рисунок 2.3 – Схема усилий при расчете прочности по нормальному се-

чению. 
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Рисунок 2.4 – Поперечное сечение многопустотной плиты 

 
Из формулы (3.14) [11] находим: 
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По табл. 3.1 [11] находим с помощью интерполяции: ξ=0,065; ζ=0,967 
х=ξ*hо=0,065*19=1,235 см < 3 см – нейтральная ось проходит в пределах сжа-
той полки. 

Характеристику сжатой зоны определяем по формуле (26) [13]: 
ω=α – 0,008*Rb=0,85 – 0,008*0,9*11,5=0,767 

где α=0,85 – коэффициент, принимаемый для тяжелого бетона. 
Вычисляем граничную высоту сжатой зоны по формуле (25) [13]: 
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где σsR=Rs – σsp=450 – 364,69=86,31 МПа; σsc,u=500 МПа 
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Коэффициент условий работы, учитывающий сопротивление напрягае-

мой арматуры выше условного предела текучести принимаем для арматуры 
класса А-ІІІв равный 1 – табл.26* [13]. 

Вычисляем площадь сечения растянутой арматуры по формуле (3.15) [9]: 
2
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По прил. 6 [11] принимаем 6 стержней  10 мм А-ІІІв с Аsp=4,71 см2. 
Расчет прочности плиты по сечению, наклонному к продольной оси. 
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Рисунок 2.5 – Расчетная схема усилий в наклонном сечении 

 
Q=22,33 кН  
Влияние усилия обжатия Р=97,32 кН (см. расчет предварительных на-

пряжений арматуры плиты): 
φn=0,1*N/Rbt*b*h=0,1*97320/0,9*34,7*19*(100)=0,16<0,5 – формула (3.49[9].)  

Проверяем, требуется ли поперечная арматура по расчету. Условие (3.71 [9]):  
Qmax≤2,5*Rbt*b*h => 22330*103≤2,5*0,9*0,9*34,7*19*(100) 

22,92*103≤133,51*103 – выполняется. 
При q1=q+v/2=6,474+1,297/2=7,123 кН/м=71,23 Н/см и поскольку по 

формуле (3.73) [9]: 
q1≤0,16*φb4*(1+φn)*Rbt*b 

где φb4=1,5 – для тяжелого бетона по табл. 3.2 [9] 
0,16*1,5*(1+0,03)*0,9*0,9*34,7*(100)=694,81 Н/см > 71,23 Н/см, 

следовательно, принимаем с=2,5*ho=2,5*19=47,5 см. 



 

27 

 

Другое условие (3.72) [9]: 
Q=Qmax – q1*c=22,33*103 – 71,23*47,5=19,54 кН – по формуле (3.62) [9] 

Q≤φb4*(1+φn)*Rbt*b*ho
2/c 

19,54*103≤1,5*(1+0,03)*0,9*0,9*34,7*192*(100)/47,5  
19,54*103≤33*103 – условие выполняется. 

Следовательно, поперечной арматуры по расчету не требуется. На    
приопорных участках длиной ℓ/4 арматуру устанавливаем конструктивно, 4 
мм Вр-1 с шагом s=h/2=22/2=11 см, примем шаг s=10 см; в средней части про-
лета поперечная арматура не применяется. 

Геометрические характеристики приведенного сечения. Круглое очерта-
ние пустот заменяем эквивалентным квадратным со стороной 
h=0,9*d=0,9*15,9=14,31 см. Толщина полок эквивалентного сечения 

hf
’=hf=(22 – 14,31)*0,5=3,85 см. 

Ширина ребра 146 – 7*14,31=45,83 см 
Ширина пустот 146 – 45,83=100,17 см 
Отношение модулей упругости α=Es/Eb=180000/27000=6,667 
Площадь приведенного сечения находится по формуле (2.28) [11]: 

Ared=A+α*Asp=146*22 – 100,17*14,31+6,667*1,13=1786,1 см2 
где А – площадь сечения бетона за вычетом площади сечения 
каналов и пазов, см2. 
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Рисунок 2.6 – Поперечное сечение многопустотной плиты 

 
Расстояние от нижней грани до центра тяжести приведенного сечения: 

yo=0,5*h=0,5*22=11 см 
Момент инерции симметричного сечения по формуле (2.31) [9]: 

Ired=∑[Ii+Ai*(yo – y)2]=146*223/12 – 100,17*14,313/12=154012 см4 
Момент сопротивления сечения по нижней и по верхней зоне: 

Wred=W’
red=Ired/yo=154012/11=14001 см3 

Расстояние от ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой зоны 
(верхней), до центра тяжести сечения находим по формуле (7.31) [9]: 

r=φn*( Wred/ Ared)=0,85*(14001/1786,1)=6,66 см; 
то же, наименее удаленной от растянутой зоны (нижней)  
 rinf=6,66 см, где φn=1,6 – σbp/Rb,ser=1,6 – 0,75=0,85 
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Отношение напряжения в бетоне от нормативных нагрузок и усилия об-
жатия к расчетному сопротивлению бетона для предельных состояний второй 
группы предварительно принимают равным 0,75. 

Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне соглас-
но формуле (7.37) [9]: 

Wpl=*Wred=1,5*14001=21001,5 см3 

здесь =1,5 – для двутаврового сечения при  
2<bf

’/b=bf/b=146/45,83=3,19<6. 
Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне в стадии 

изготовления и обжатия W’
pl=21001,5 см3. 

Потери предварительного напряжения арматуры. Расчет потерь выпол-
няем в соответствии с рекомендациями табл.5 [14]. Коэффициент точности на-
тяжения арматуры при этом принимаем sp=1. 

Первые потери: 
1.Потери от релаксации напряжений в стержневой арматуре при механи-

ческом способе натяжения: σ1= 0,1*σsp – 20=0,1*378 – 20=17,8 МПа 
2.Потери от температурного перепада между натянутой арматурой и 

упорами: σ2=0. 
3.Потери от деформации анкеров, расположенных у натяжных уст-

ройств: 
σ3=(∆ℓ/ℓ)*Еs=(2/6000)*180000=60 МПа 

4.Потери от трения арматуры о стенки каналов или о поверхность бетона 
конструкций: σ4=0. 

5.Потери от деформации стальной формы при изготовлении предвари-
тельно напряженных железобетонных конструкций: σ5=30 МПа. 

6.Потери от быстро натекающей ползучести бетона при естественном 
твердении. 

Усилие обжатия: 
Р1=Аsp*(σsp–σ1 – σ3 – σ5)=4,71*(378 – 17,8 – 60 – 30)* *100=127,26 кН. 
Эксцентриситет этого усилия относительно центра тяжести сечения 
еор=yo/2 – a=11 – 3 = 8 см 

Напряжение в бетоне при обжатии в соответствии с формулой (2.36 [14]): 
σbp=P1/Ared+P1*eop*yo/Ired=(127260/1786,1+127260*8*22/154012)/100=2,17МПа. 

Устанавливаем значение передаточной прочности бетона из условия: 
σbp/Rbp≤0,75;   Rbp=2,17/0,75=2,89 МПа<0,5*В20=10 МПа 

Принимаем Rbp=10МПа, тогда отношение  σbp/Rbp=2,17/10=0,217 
Вычисляем сжимающие напряжения в бетоне на уровне центра тяжести 

площади напрягаемой арматуры от усилия обжатия (без учета момента от веса 
плиты): 

σbp=P1/Ared+P1*e2
оp/Ired=(127260/1786,1+127260*82/154012)/100=1,24 МПа. 

Потери от быстронатекающей ползучести при σbp/Rbp=1,24/10=0,124 и 
при α=0,25+0,025*Rbp=0,25+0,025*10=0,5<0,8 составляют 
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σ6=40*σbp/Rbp=40*0,124=4,96 МПа. 
Первые потери σlos1=σ1+σ3+σ5+σ6=17,8+60+30+4,96=112,76 МПа. 
Вторые потери: 
7.Потери от релаксации напряжений стержневой арматуры σ7=0. 
8.Потери от усадки бетона σ8=40 МПа 
9.Потери от ползучести бетона σ9=150*α*σbp/Rbp=150*1*0,124=18,6 МПа 
α=1 – коэффициент, принимаемый для бетона естественного твердения, 
σbp/Rbp – находятся с учетом первых потерь: 

Р1=Аsp*(σsp–σlos1)=4,71*(378 – 112,76)=124,93 кН 
σbp=(127260/1786,1+127260*82/154012)/100=1,24 МПа. 

σbp/Rbp=1,24/10=0,124 
10.Потери от смятия бетона под витками спиральной или кольцевой ар-

матуры σ10=0 
11.Потери от деформации обжатия стыков между блоками (для конст-

рукций состоящих из блоков σ11=0 
Вторые потери σlos2=σ8+σ9=40+18,6=58,6 МПа 
Полные потери σlos= σlos1+σlos2=112,76+58,6=171,36 МПа 
Усилие обжатия с учетом полных потерь 

Р2=Аsp*(σsp – σlos)=4,71*(378 – 171,36)*100=97,32 кН 
Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси. Выпол-

няется для выяснения необходимости проверки по раскрытию трещин. При 
этом для элементов, к трещиностойкости которых предъявляют требования 3-й 
категории, принимают значение коэффициентов надежности по нагрузке f=1; 
М=28,87 кН*м. По формуле (7.3) [9]: М≤Мcrc. 

Вычисляем момент образования трещин по приближенному способу яд-
ровых моментов по формуле (7.29) [9]: 

Мcrc=Rbt,ser*Wpl+Mrp=1,4*21001,5*(100)+1284040=4224250 Н*см=42,24 кН*м. 
здесь ядровый момент усилия обжатия находится по формуле (7.30) [9] 

при sp=0,9: Мrp=P2*(eop+r)=0,9*97320*(8+6,66)=1284040 Н*см. 
Поскольку М=28,87 кН*м<Mcrc=42,24 кН*м, трещины в растянутой зоне 

не образуются, значит и расчет по их раскрытию не нужен. 
Расчет прогиба плиты. Согласно табл. (2.3) [9] предельный прогиб 

f=ℓ/200=590/200=2,95 см. 
Вычисляем параметры, необходимые для определения прогиба плиты. 

Заменяющий момент равен изгибающему моменту от постоянной нагрузки 
М=28,87 кН*м. Суммарная продольная сила равна усилию предварительного 
обжатия с учетом всех потерь и при sp=1: Ntot=P2=97,32 кН 

Эксцентриситет etot=M/Ntot=2887000/97320=29,67 см, 
коэффициент φℓ=0,8 – при длительном действии нагрузки. 
По формуле (7.75) [9]: 
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следовательно, принимаем φm=1 
Коэффициент, характеризующий неравномерности деформаций растяну-

той арматуры, определяем по формуле (7.74) [9]: 
ψs=1,25 – φℓ=1,25 – 0,8=0,45<1 

Вычисляем кривизну оси при изгибе по формуле (7.125) [9]: 
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Здесь ψb=0,9; ν=0,15 – при длительном действии нагрузок; 

z1 h0 – 0,5*h′s=190 – 0,5*38,5 = 17,075см 
Аb=(φf+ξ)*b*ho=bf

’*hf
’=146*3,85=562,1 см2 

в соответствии с формулой (7.87) [11] при Аs
’=0 b допущением, что  

ξ=ξf
’/ho. 

Вычисляем прогиб по формуле (7.131) [9]: 
f=(5/48)*ℓo

2*(1/r)=(5/48)*5902*9,79*10-5=2,86 см < 2,95 см 
условие выполняется. 
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Рисунок 2.7 – Армирование многопустотной плиты 

 
2.4 Расчет междуэтажной монолитной плиты перекрытия 

 
2.4.1 Определение расчетной схемы и усилий 

 
Монолитная плита проектируется опертой по контуру при отношении 

длинной стороны к короткой не более двух. Опорой для плиты служат кир-
пичные стены. Толщину плиты принимаем конструктивно 0,22 м. Плиты же-
стко соединены с балками. Расчетная схема представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 2.8. Расчетная схема монолитной плиты 

 
Для плиты, опертой по контуру, подсчитываем полную равномерно рас-

пределенную нагрузку, приходящуюся на все поля плиты: = р ∙ ∙            (ф. 3.26 [15]) = 13,26 ∙ 9,0 ∙ 13,28 = 1584,8 (кН) 
Максимальные изгибающие моменты на полосу плиты шириной 1 м: 
Пролетные моменты: к = к ∙ ;        д = д ∙         (ф. 3.27 [15]) к = 0,0199 ∙ 1584,8 = 31,5 (кНм);       д = 0,007 ∙ 1584,8 = 11,09 (кНм) 
Опорные моменты: 
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к = к ∙ ;        д = д ∙         (ф. 3.28 [15]) к = 0,0435 ∙ 1584,8 = 68,94 (кНм);       д = 0,0149 ∙ 1584,8 = 23,61 (кНм) 
где к,   д,   к,   д −  коэффициенты, определяемые по приложению V[16]. 

 
2.4.2Расчет монолитной плиты с опиранием по контуру 
 
Подбор сечения арматуры на 1 м ширины плиты (рисунок 2) при толщи-

не h = 0,22м, h0 = 0,22 - 0,015 = 0,205 м. 
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Рисунок 2.9 К подбору рабочей арматуры 

 
Подбор сечения в пролете по максимальному пролетному моменту: A = MR ∙ b ∙ h = 315000,9 ∙ 11,5 ∙ 10 ∙ 1 ∙ 0,205 = 0,127    (ф. III. 14 [16]) ξ = 0,14     η = 0,93       (табл. III. I [4]) A = MR ∙ η ∙ h = 31500354,5 ∙ 10 ∙ 0,93 ∙ 0,205 = 4,66 (см )    (ф. XI. 21 [16]) 

Принимаем 5Ø12 А-III, As = 5,65 см2, шаг – 200 мм (прил. 6 [16]).  
Подбор сечения арматуры на опоре по максимальному опорному момен-

ту: A = MR ∙ b ∙ h = 689400,9 ∙ 11,5 ∙ 10 ∙ 1 ∙ 0,205 = 0,158   (ф. III. 14 [16])  ξ = 0,18     η = 0,910       (табл. III. I [16]) A = MR ∙ η ∙ h = 68940354,5 ∙ 10 ∙ 0,910 ∙ 0,205 = 10,42 см     (ф. XI. 21 [16]) 

Принимаем 10Ø12 А-III, As = 11,31 см2, шаг – 100мм (прил. 6 [16]).  
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3 Основания и фундаменты 
 
3.1 Инженерно – геологические условия 
 
Расчет ведем согласно [17]Рассчитываем сборный ленточный фундамент 

под наружную торцевую несущую стену. Толщина стены 770мм. Фундамент 
выполняется из бетонных блоков ФБС-6, шириной 600мм. Глубина заложения 
фундамента Н = 2,5м. Основанием служит гравийный грунт с песчаным запол-
нителем. Уровень грунтовых вод на глубине 6,5 м от планировочной отметки. 

В соответствии [3], район строительства характеризуется следующими 
природно-климатическими условиями. 

снеговой район - II; 
расчетная снеговая нагрузка - 120кг/м2; 
ветровой район - III; 
нормативное давление ветра - 38кг/м2; 
преобладающее направление ветра – юго-западное; 
средняя температура наиболее холодного периода - 27 оС; 
средняя температура наиболее холодных 5 суток - 42С; 
средняя температура наиболее холодных суток - 40С; 
абсолютно минимальная температура - 53 оC; 
средняя скорость ветра в январе 5 м/с; 
высота снегового покрова 25см; 
количество осадков в год 362мм; 
нормативная глубина промерзания 2,9м. 
сейсмичность площадки строительства - 7 баллов; 
грунт основания – гравийный с песчаным заполнителем; 
категория грунта по сопротивляемости сейсмическим воздействиям - II; 
условия эксплуатации здания - отапливаемое; 
класс ответственности сооружения – II; 
степень огнестойкости - II. 
Инженерно – геологический разрез представлен на рисунке 3.1  



 

34 

 

 
Рисунок 3.1инженерно-геологический разрез 

 
3.2Сбор нагрузок на фундамент 
 
Таблица 3.2- Сбор нагрузок на фундамент 

Вид нагрузки Норма-
тивная 
нагрузка 

nq  кН/м2 

Расчетная 
нагрузка

pq  кН/м2 

Грузовая 
площадь  
Агр,м2 

Кол-
во, 
шт. 

Норма-
тивная 
нагрузка  

hN , кН/м 

Расчетная 
нагрузка  

pN , кН/м 

1-От перекрытий 
этажей 

     

- постоянная 3,36 3,768 3,2 75,26 84,4 
- временная 2,0 2,4  

 
32,0 38,4 

2. От перекрытий 
подвальной части 
здания 

     

- временная 4,0 4,8 3,2 25.6 30,72 
3. От чердачного 
перекрытия 

     

- постоянная 3,756 4,283 3,2 12,02 13,7 
- временная 0,7 0,91  

 
2,24 2,91 

4. От кровли      
- постоянная. 0,624 0,817 3,2 2,0 2,6 
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- снеговая 1,0 1,4  
 

3,2 4,48 

- ветровая 0,21 0,29  
 

0,67 0.94 

5. От веса ригеля 6,25 6,875 2,08 104 114,4 
6. От веса стены (с 
учетом веса шту-
катурки) 

14,22 15,64 2,85 243,16 267,44 

7. От веса моно-
литных поясов 

19,25 21,18 0,3 51,98 57,19 

8. Нагрузка от веса 
блоков 

14,4 15,84 
 

5,4 77,76 85,54 

Итого: 629,89 702,73 
Всего (с учетом коэффициента надежности по назначе-
нию здания 

ny  =0.95) 
598,4 667,59 

 
3.3 Определение ширины подошвы фундамента  
 
Фундамент рассчитываем как центрально-нагруженный по нормативным 

нагрузкам методом последовательных приближений. До предварительного оп-
ределения ширины фундамента принимаем условное расчетное давление на 
грунт 

2
0 /550 мКнR   (табл. 44(4) [17]). 

Ширина подошвы: м
dR

Na
n

18.1
25,2102010550

104.598
33

3

10











, где: 

nN - нормативная нагрузка на 1м основания;  3/20 мкн  - средняя объ-
емная масса;  d1=2,25м - глубина заложения подошвы фундамента. Первона-
чально принимаем по каталогу сборных железобетонных элементов плиту Ф20 
шириной а=1,2м. 

Уточняем значение расчетного давления на основание для принятой глу-
бине заложения по ф.33 [17]: 

])1('[ '
1

21
IIсIIbqIIqIIzy

cc сМdMdMbkM
k

R 


 


1c =1.4 и 2c

- коэффициенты условий работы, принимаемые по табл. 43 (40) /26/;  
k = 1,1 [17]-коэффициент зависящий от прочностных характеристик грун-

та  (с  и    ) ;   
64,1464.15,66.3  cq MMM  , [17]-  коэффициенты, зависящие от угла 

внутреннего трения грунта, принимаемые по табл. 44(4) /20/;  
zк  = 1[17] - коэффициент, принимаемый равным: при b< 10м; b=а=1,2м -

ширина подошвы фундамента;  
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II =25кН/м 3  [17] - осредненное расчетное значение удельного веса грун-
тов, залегающих ниже подошвы фундамента (для гравия с песчаным заполни-
телем); 

'
II =20кН/м3- осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, за-

легающих, выше подошвы;  
си =2кН/м2[17] - нормативное значение удельного сцепления грунта, зале-

гающего непосредственно под подошвой фундамента;  
1d  - приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундамен-

тов от пола подвала, определяемая по ф.34(8)/12/: 

12.3
20
221.025,2'1 

II

cf
cfs hhd


 м, где 

hs=2,25м - толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны 
подвала;  

cfh =0,1 м - толщина конструкции пола подвала;  

cf =22 кН/м3 -расчетное значение удельного веса материала пола подвала 
(бетон);  

db=1,85 -расстояние от уровня планировки до пола подвала.  
Получим: 

2/9,2952]264.142085,1)164,15(2012,364.15252,1166.3[
1.1

4.14.1 мкНR 


  

Тогда необходимая ширина подошвы фундамента: 

м
HR

Na
ср

n

17,1
55,220109,2952

107,362
3

3











 

Исходя из конструктивных соображений, принимаем ширину подошвы 
фундамента: a= 1,2м. Принимаем по каталогу сборных железобетонных эле-
ментов фундаментную плиту Ф-12 ( b х l х h  = 1200 х 2380 х 300(мм)). 

Среднее давление по подошве фундамента от нормативных нагрузок: 

a
aHNN

P ср
H

пл
H

ср






, где H
плN = 2/9 мкН -нормативная нагрузка на 1м 

основания от фундаментной плиты. 
22 /43,3023/67.608

2.1
2.1205.594.598 мкНRмкНPср 




   -   условие 
выполняется.  

Расчет прочности на продавливание Назначение материалов плиты [9] 
Бетон В15: 

Расчетное сопротивление бетона по прочности на осевое сжатие (для предель-
ных состояний первой группы) -R b  =  8,5 МПа (табл. 13 [17]); 
Расчетное сопротивление бетона по прочности на осевое растяжение (для пре-
дельных состояний первой группы)'- btR = 1,05 МПа (табл. 13 [17]); 
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Нормативное сопротивление бетона по прочности на осевое растяжение 
(для предельных состояний второй группы) - ])17[12.(15,1, таблМПаR serbt   

Арматура A-II (продольная): 
Расчетное сопротивление, продольной арматуры растяжению (для пре-

дельных состояний первой группы) =280 МПа  
Арматура A-I (поперечная):     
Расчетное   сопротивление поперечной   арматуры   растяжению   (для 

предельных состояний первой группы) - swR = 175 МПа  
Расчет прочности и на продавливание:[9] 
Расчетное напряжение на грунт под подошвой фундамента от расчетных 

нагрузок: 
2/33.556

12.1
59.667 мкН

A
Np

p

гр 



, где pN -расчетная нагрузка на 1м осно-

вания (см.табл.7); А-площадь подошвы фундамента. 
Поперечная сила в сечении фундамента у грани стены: 

кНhabpQ ст
гр 9.166

2
6.02.1133.556

2








, где стh -ширина блочной сте-
ны. 

Требуемая высота сечения плиты из условия прочности на поперечную 
силу при отсутствии поперечной арматуры:  

м
bR

Qh
bt

22.0
11075.0

109.166
6

3

0 








, что меньше высоты принятой плиты h=0.3м. 
Расчетная продавливающая сила: 











кНbhR

кНhahpApP

bt

ст
грпргр

25.146126.01075.075.075.0

02.130
2

26.0)2.16.0(3.566
2

)(

60

0

 
Прочность на продавливание обеспечена, высота фундаментной плиты 

достаточна. 
 
3.4 Расчет прочности нормального сечения 
 
Момент,     возникающий     в    сечении     плиты     у     грани    стены: 

,04.252/3.09.166
2

кНlQM k 
где kl -ширина консоли плиты 

Находим  сечение   арматуры, укладываемой   вдоль   длины   подошвы 

фундамента: 
,048.0

26.00.19.0105.8
1004.25

26

3

2
02










hbR
M

bb
m 


 отсюда 

  = 0,975 (см. табл. 3.1.[22]). Тогда требуемая площадь арматуры на 1м  
длины плиты равна:  
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2
6

43

0

53.3
26.0975.010280

101004.25 см
hR

MA
s

s 








 по прил.6/8/ принимаем 5 6  
A-II с площадью поперечного сечения:  

As = 3,93см2. Шаг стержней s=0,2m.  
Площадь сечения, распределительной арматуры:  
Asr = 0,1 • As = 0,1•3,93 = 0,393см2- на 1 м  ширины фундамента. Принима-

ем 36 A-I с площадью поперечного сечения: Asr. = 0,85см2. Шаг стержней 
s=0,3м. 

 
Рисунок 3.2 - Конструкция плиты ленточного фундамента. 

 
 
3.5 Расчет нормальных сечений по образованию трещин 
 
 Расчет раскрытия трещин 
Расчет ведем но нормативным нагрузкам 

кН
a

lNl
pM k

H
kH

грn 44.22
22.1

3.04.598
22

222










,где  

HN =598.4 кН/м- нормативная нагрузка на 1м основания (см. табл.3.20);  
H

грp -нормативное напряжение на грунт под подошвой фундамента от 
нормативных нагрузок [20]. Момент сопротивления приведенного сечения без 
учета арматуры -(вследствие малого ее содержания): 

WM  = 1,75 • W 0 = 0,292 • B •  H2  = 0,292 • 100 • 302 = 26280см3. 
Момент трещинообразования:  

 кНмWRM mserbtm 22.301028.26105.1 66
,  

 
Получили 

кНмMкНмM mH 22.3024.22  -  
Вывод: трещины не появляются, прочность конструкции плиты обеспе-

чена. 
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3.6 Указания к производству работ 
  
Обратную засыпку пазух выполнять не пучинистым грунтом в строгом 

соответствии [18]. Уменьшить значения касательных сил морозного пучения 
за счет устройства на вертикальных плоскостях фундаментов покрытий из по-
лимерной пленки или смазочных материалов (эту роль выполняет битумная 
гидроизоляция). В целях повышения устойчивости зданий и сооружений и для 
уменьшения глубины промерзания пучинистых грунтов вблизи наружных 
фундаментов или непосредственно под зданиями (или их частями) применя-
ются эффективные теплоизоляционные материалы типа пенопласт, пенополи-
стирол, шлак, шунгизитовый и керамзитовый гравий и другие. Принимаем в 
качестве утеплителя твердый экструзионный полистирол, представляющий 
собой теплоизоляционный материал с равномерно распределенными закрыты-
ми (замкнутыми) ячейками, который не впитывает воду, не набухает и не дает 
усадки, химически стоек и не подвержен гниению.  

 
4. Технология и организация строительства 

 
4.1 Спецификация сборных элементов 

 
 Исходные данные 
Организацию строительства Начальной школы на 200 мест в VII жилом 

районе г. Абакане РХ можно охарактеризовать следующими особенностями: 
Здание имеет следующие размеры в плане 59х18 м с высотой этажа пер-

вого и второго – 3,6 м.  
Жесткость здания обеспечивается конструкциями здания. Конструктив-

ная схема здания бескаркасная, перекрытия сборные железобетонные. 
В данном здании применены следующие конструкции: 
Фундаменты –  приняты ленточные из  бетонных блоков ФБС-6, шири-

ной 600мм.  
Стены цокольного этажа – из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78. 
Перекрытия – из сборных железобетонных плит с круглыми пустотами 

по сериям 1.141.1-32с и 1.141.1-40с. 
Стены –кирпичные.  Кирпичная кладка из кирпича М100 ГОСТ 530-95 

на растворе М50. 
В качестве утеплителя приняты минераловатные плиты y= 100кг/м3 

Наружный слой выполнен из облицовочного керамического кирпича 
красноярского производства ГОСТ 7484-78 

Спецификация сборных элементов с указанием их масс приведена в таб-
лице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Спецификация сборных элементов 

№ 
п.п. Обозначение Наименование Кол-

во 
Масса 
ед., кг 

Приме- 
чание 

1 ГОСТ13579-78 
Блоки бетонные стен 
подвалов сплошные 
ФБС24-6-6- Т 

514 1300 46,8т 

2 ГОСТ 13580-85 
Плиты железобетонные 
ленточных фундаментов: 
ФЛ 8.24 

82 1150 29,9 т 

3 ГОСТ 9561-91 
Плиты железобетонные 
многопустотные/ ПК 59-
15-8 

184 2750 33,0т 

5 ГОСТ 948-84 Перемычка брусковая: 
3ПБ18-37-п 175 220 8,6 т 

6 ГОСТ 30970-2002 Блоки дверные 60 - 11 т 

7 ГОСТ 30674-99 Блоки оконные 24 - 3т 
 

4.2 Ведомость объёмов работ 
 
Ведомость объемов работ получена в результате проведенного локального 
сметного расчета по общестроительным работам и извлечения данных по объ-
емам работ из программного комплекса Гранд-смета. Ведомость объемов ра-
бот представлена в таблице 4.2. 
 
Таблица 4.2 – Ведомость объемов работ 
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование 

1 2 3 4 5 
                           Раздел 1. Земляные работы 

1 Снятие растительного слоя 1000 м3 0,1 ФЕР01-01-031-01 

2 Разработка грунта в отвал в котлова-
нах объемом до 1000 м3 

1000 м3 0,83 ФЕР01-01-007-02 

3 Разработка грунта вручную в транше-
ях глубиной до 2 м 

100 м3 0,47 ФЕР01-02-057-02 

4 Засыпка траншей и котлованов с пе-
ремещением грунта до 5 м бульдозе-
рами мощностью: 96 кВт 

1000 м3 0,22 ФЕР01-01-034-02 

5 Уплотнение грунта трамбовками 100 м3 8,2 ФЕР01-02-005-01 
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                           Раздел 2. Фундаменты 

6 Устройство подстилающих и вырав-
нивающих слоев оснований 

100 м3 0,27 ФЕР27-04-001-02 

7 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,4 ФЕР06-01-001-01 

8 Устройство фундаментной подушки 100 м3 0,74 ФЕР06-01-001-20 

9 Установка блоков стен подвалов мас-
сой: более 1,5 т 

100шт 5,14 ФЕР06-01-001-20 

10 Гидроизоляция боковая обмазочная 100 м2 10,5 ФЕР08-01-003-07 

                           Раздел 3. Перекрытия  на отм +0,000/+3,300 

11 Установка панелей перекрытий 100шт 1,84/1,
87 

ФЕР07-05-011-06 

12 Устройство поясов: в опалубке 100м3 1,5 /1,5 ФЕР06-01-035-01 

                           Раздел 4. Стены и перегородки 

13 Кладка стен кирпичных и наружных 
внутренних: при высоте этажа до 4 м 

1 м3 1087,7 ФЕР08-02-010-05 

14 Армирование кладки стен и других 
конструкций 

т 0,6 ФЕР08-02-007-01 

15 Кладка перегородок из кирпича тол-
щиной в 1/2 кирпича 

100 м2 20,5 ФЕР08-02-002-03 

16 Укладка перемычек массой до 0,3 т 100 шт. 1,75 ФЕР07-05-007-10 

17 Грунтовка и окраска металлических 
поверхностей 

100м2 0,8 ФЕР13-03-002-04 

                           Раздел 5. Кровля 

18 Устройство: карнизов 100м2 0,16 ФЕР10-01-008-05 

19 Устройство пароизоляции: оклеечной 
в один слой 

100м2 9,3 ФЕР12-01-015-01 

20 Утепление покрытий плитами: из ми-
неральной ваты 

100м2 9,3 ФЕР12-01-013-03 

 Утепление покрытий плитами: на каж-
дый последующий слой  

100м2 9,3 ФЕР12-01-013-04 

21 Устройство кровли из рулонных мате-
риалов  

100м2 9,3 ФЕР12-01-023-01 

 Установка зонтов над шахтами шт 6 ФЕР20-02-010-08 

22 Устройство желобов: подвесных 100 0,8 ФЕР12-01-009-02 

23 Установка воронок водосточных 1 шт 20 ФЕР16-07-002-01 

Раздел 6. Полы 
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24 Устройство подстилающих слоев: бе-
тонных 

1 м3 19,05 ФЕР11-01-002-09 

25 Устройство гидроизоляции оклеечной 100 м2 19,05 ФЕР11-01-004-01 

26 Устройство стяжек: цементных 100 м2 19,05 ФЕР11-01-011-01 

27 Устройство покрытий на растворе из 
плиток керамических для полов  

100 м2 6,5 ФЕР11-01-027-05 

28 Устройство покрытий из линолеума 100 м2 4,7 ФЕР11-01-036-01 

                           Раздел 7. Проемы 

29 Монтаж оконных блоков 100 м2 2,36 ФЕР10-01-034-05 

30 Установка дверных блоков 100 м2 10,8 ФЕР10-01-047-01 

                           Раздел 8. Отделочные работы 

31 Штукатурка поверхностей цементно-
известковым раствором 

100 м2 36,7 ФЕР15-02-016-03 

32 Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения 

100 м2 36,7 ФЕР15-04-006-03 

33 Окраска водоэмульсионными состава-
ми улучшенная 

100 м2 49,6 ФЕР15-04-005-03 

34 Устройство: подвесных потолков типа 
<Армстронг>  

100 м2 36,7 ФЕР15-01-047-15 
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4.3 Ведомость грузозахватных приспособлений 
 
Монтаж производить при помощи грузозахватных приспособлений, указан-
ными в таблице 4.3. 
 
Таблица 4.3. – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 
№
п/п 

Наимено-
вание 
приспо-
собления 

Назначение  Эскиз  Грузо-
подъ-
ем-
ность, 
т 

Мас-
са 
Qгр, т 

Вы-
сота 
стро
пов-
ки  
hст, м 

1 Строп че-
тырехвет-
вевой 
4СК-
16универ
сальный 

производство 
СМР 

 

16 0,105 2,2 

2 Поддон Подъем кир-
пича 

 

   

3 Подмости Приспособ-
ление для 
кирпичной 
кладки 
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4 Бадья Подача бето-
на 

 

4т 635  

5 Тара ТР-
0,25 

для раствора 

 

0,25м
3 65  

 
 

4.4 Выбор монтажного крана 
 
Подбор монтажного крана производится в соответствии  [19].  
Определение монтажных характеристик монтируемых элементов 
Расчет ведем по наиболее тяжелому элементу (плита перекрытия 
6000х3000мм)  
Определение монтажной массы Мм 

Мм = Мэ +  Мг = 2,75 + 0,105 = 2,85 т. 
Мэ – масса элемента;  
Мг – масса грузозахватных и вспомогательных устройств (стропы, траверсы, 
кондукторы, лестницы и т.д.), установленных на элементе до его подъема 
Определение монтажной высоты подъема крюка Нк (рисунок 4.1): 

Нк = h0 + hз + hэ + hг = 6,3+0,5+2,7+3,0=12,5 м. 
h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента;  
hз– запас по высоте (0,3-0,5 м); hэ – высота элемента в положении подъема, м; 
hг– высота грузозахватного устройства - расстояние от верха монтируемого   
элемента до центра крюка. 
Определение монтажного вылета крюка крана lк: 
Для определения монтажного вылета крюка необходимо предварительно оп-
ределить минимально необходимое расстояние от уровня стоянки крана до 
верха стрелы.  

Нс = Нк + hn = 12,5 + 0,5 = 13,0 м 
hn – размер растянутого грузового полиспаста (0,5 - 5м )            
Принимаем hn = 0,5 м 

мb
hh

hHbbbl
гп

шc
k 5,42

0,35,0
)25,12)(5,05,05,0())((

3
21 










 
b = 0,5 м - минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом;  
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b1 = 0.5 м - расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, прибли-
женного к стреле крана; 
b2  = 0,5 м - половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемен-
та; 
b3 = 2 м -  расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы; 
hш = 2 м -  расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до оси поворота 
крана. 
Определение минимально необходимой длины стрелы Lс : 

мhHblL шckc 84,10)25,12()25,4()()( 2222
3   

Схема монтажа плит изображена на рисунке 4.1 
 

 
Рисунок 4.1 – Монтаж плиты 

 
По расчетным параметрам: Мм = 1,193 т, Lс=10,84м подбираем кран. Принима-
ем кран РДК-25 (рисунок 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Кран РДК-25 

 
Характеристики крана представлены в таблице 4.4. 
 
Таблица 4.4 – Характеристики крана РДК-25 
Наиме-
нование пока-
зателей 

Длина стрелы lc, м 

17,5 17,5 с гуськом 22,5 22,5 с гуськом 

Главный подъем 
Грузоподъем-

ность Q, т 23 23 12,
8 3,5 22 22 12,

5 
2,7
5 

19,
2 

19,
2 

10,
2 

2,2
5 

18,
2 

18,
2 

11,
3 1,4 

Вылет L, м 4,2 4,7
5 7 16,

3 4,2 4,5
5 7 16,

2 
4,5
5 

5,1
8 8 18,

7 
4,5
5 

5,2
5 7 18,

7 
Высота подъ-

ема H, м 17 16,
9 16 9,8 16,

9 
16,
8 

16,
3 10 22 21,

9 
21,
2 

13,
2 22 21,

9 
21,
7 16 

Вспомогательный подъем 
Грузоподъем-

ность Q, т 5 5 4,2 3,0 5 5 3 1,7
5 5 5 3,4 2,5 5 5 2,2 0,9 

Вылет L, м 4,7
5 

13,
6 15 16,

8 
9,0
5 

14,
6 19 21,

5 5,2 13,
2 16 19,

4 9,5 14,
1 19 24,

2 
Высота подъ-

ема H, 17 13,
2 12 9,6 20,

6 
17,
2 14 9,1

3 
23,
6 

19,
7 

17,
9 

15,
3 

25,
6 

23,
2 20 14,

4 
 
Окончательно принимаем кран РДК-25 со стрелой 22,5 м. 
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4.5 Расчет автомобильного транспорта для доставки грузов 

 
Автотранспортные перевозки являются основным способом доставки го-

товых металлических конструкций с завода-изготовителя на строительную 
площадку. При этом применяются транспортные средства, как общего назна-
чения, так и специализированные. Автотранспортные средства общего назна-
чения (бортовые автомобили) имеют кузов, предназначенный для перевозки 
любых видов грузов, в пределах его вместимости. Кузов специализированных 
автотранспортных средств рассчитан на перевозку определенного вида строи-
тельных грузов. 

Определяем требуемое количество транспортных средств для перевозки 
элементов: L = 10 км; V = 30 км/ч 

tТР=tхода+tх.х+tприцепки+tотцепки+tманеврирования= 10/30 + 10/30 + 0,1 + 0,05+ 0,1 = 
0,9 ч 

где tхода – время хода; tх.х– время холостого хода; tприцепки – время прицеп-
ки; tотцепки – время отцепки; tманеврирования – время маневрирования. 

N = 1×8 / 0,9 = 8,89 – количество ходок за 1 смену. 
Количество транспортных единиц: 
 Блоки бетонные– 514шт, плиты пустотные – 184шт; плиты фундамен-

тов – 30шт; перемычки ПБ-175шт; средство для перевозки – Плитовоз на ба-
зенКамаз 5410; количество машин – 4шт; 

Псм = 9×8 = 56 т/см – производительность в смену; N = 52,37/56= 1 смена; 
 Перемычки – 127 шт; средство для перевозки – КаМАЗ 5410; количест-

во машин – 4шт; 
Псм = 6×10 = 60 м3/см – производительность в смену; N = 127/0= 3 смены; 
 кирпич – 52000шт; средство для перевозки – КаМАЗ 5410; количество 

машин – 14шт; 
Псм = 6×8 = 48 т/см – производительность в смену; N = 264/48= 6 смен. 

  
4.6 Проектирование общеплощадочного стройгенплана 

 
Для нужд строительства используются постоянные и временные автодороги, 
которые размещаются в зависимости от принятой схемы движения автотранс-
порта. Схема движения на строительной площадке разрабатывается исходя из 
принятой технологии очередности производства строительно-монтажных ра-
бот, расположения зон хранения и вида материалов. 

Конструкции временных дорог принимают в зависимости от интенсив-
ности движения, типа машин, несущей способности грунтов. Принимаем есте-
ственные грунтовые дороги. 
Основные параметры временных дорог при числе полос движения-1: 
 ширина полосы движения – 3,5 м, 
 ширина проезжей части – 3,5 м, 
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 ширина земляного полотна – 6 м, 
 наименьшие радиусы кривых в плане – 12 м. 
При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния в соот-
ветствии с ТБ: 
 между дорогой и складской площадью: 0,5-1 м, 
 между дорогой и ограждением площадки: 1,5 м. 

К административным зданиям относятся: прорабские, диспетчерские; к 
санитарно-бытовым: гардеробные, помещения для сушки одежды, душевые и 
т.д. Потребность при строительстве объекта в административно-бытовых зда-
ниях определяются из расчетной численности персонала. 
Число рабочих принимают из графика движения рабочей силы N= 8 чел. ИТР 
принимаем N/5 = 8/5=2 чел. 

Для данного количество на строительной площадке необходимо обу-
строить: гардеробную, умывальную, душевую, сушильную, устройство для 
мытья обуви, комнату отдыха, прорабскую, туалет, место для курения, пожар-
ный щит. Для данного перечня временных сооружений определяется требуе-
мая площадь и тип сооружения.  
Расчет требуемых площадей ведем по формуле NSS nmp  где nS  - норматив-
ный показатель площади; N – расчетная численность работающих.  
 

4.7 Технология монтажа здания 
 
        4.7.1  Работы подготовительного периода 
 
Опыт строительства показывает, что непременным условием своевременного 
ввода в действие объектов, снижения трудоемкости выполнения строительно-
монтажных работ, а также достижения высоких экономических показателей 
строительства является качественная по содержанию и своевременная по сро-
кам подготовка к строительству. 
К работам 1 этапа подготовительного периода относятся: 
 уборка крупных камней и мусора, находящегося на площадке; 
 вырубка кустарника и деревьев; 
 снятие растительного слоя; 
 корчевка пней; 
Вырубка кустарника и снятие растительного слоя с перемещением их за пре-
делы стройплощадки производят бульдозерами. Деревья спиливают, как пра-
вило, электрическими пилами, спиленные деревья вывозят за пределы строй-
площадки при помощи кранов и автомашин или бульдозеров. Корчевку пней 
производят при помощи корчевателей или лебедок. Крупные камни убирают 
при помощи бульдозера. 
К работам 2 этапа подготовительного периода относятся: 
 ограждение и освещение объекта; 
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 вертикальная планировка; 
 прокладка временных коммуникаций; 
 устройство временных зданий и сооружений; 
 устройство временных дорог; 
 обеспечение связи. 

Ограждение строительной площадки выполняют сборно-разборными из 
инвентарных деревянных щитов и стоек. Во избежание дополнительных зем-
ляных работ стойки устраивают на лежнях. Для удобства прохода людей 
вдоль ограждения с наружной его стороны ограждение устраивают с козырь-
ком и тротуаром из досок. Осветительную сеть устраивают по специально ус-
тановленным опорам. 

Перед началом земляных работ на местность должны быть перенесены 
все оси строящегося здания. Для этого на расстоянии 4 – 5 м от границ буду-
щего сооружения устраивают обноску. Обноска представляет собой стойки, 
устанавливаемые по периметру сооружения через 3 – 4 м. К стойкам на высо-
те 1,5 м горизонтально закрепляют прожилины, на которых размечают оси со-
оружения. По рискам натягивают проволоку, соответствующую той или иной 
оси здания. 

Строительная площадка должна быть обеспечена водой и электроэнер-
гией. Водопровод прокладывается под землей на глубине не менее глубины 
промерзания грунта. Канализацию прокладывают с уклонами, обеспечиваю-
щими сток жидкости. Глубина укладки канализационных труб при эксплуата-
ции зимой та же, что и для водопровода. Через каждые 50 м устраивают кир-
пичные колодцы. 

Силовую электросеть прокладывают подземным кабелем от трансфор-
маторной подстанции к распределительному узлу. Кабель укладывают в 
траншею глубиной 80 – 110 см. на дно траншеи и сверху кабеля укладывают 
по одному слою кирпича, который предохраняет кабель от случайных повре-
ждений. От распределительного узла к потребителям энергия подается назем-
ным кабелем. 

Временные здания возводят для размещения в них бытовых помещений 
и прорабской. В качестве временных строений используют инвентарные дере-
вянные дома, которые перевозят в собранном виде на автоприцепах с погруз-
кой и разгрузкой кранами. 

Временные дороги на строительной площадке устраиваются для движе-
ния автомобильного транспорта и имеют грунтовое покрытие. У въезда на 
строительную площадку должна быть установлена схема движения средств 
транспорта, а на обочинах дорог и проездов – хорошо видимые дорожные 
знаки, регламентирующие порядок движения транспортных. 

Скорость движения автотранспортом вблизи мест производства работ 
не должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на поворотах. 
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Строительная площадка обеспечивается телефонной связью, для опера-
тивного решения возникающих вопросов, а также на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 
 

4.7.2 Земляные работы и устройство фундаментов 
 

Проектирование и производство земляных работ осуществляется с при-
менением типовой технологической карты комплексно-механизированного 
процесса для разработки котлована, и ее привязки к данному объекту с уточ-
нением объемов работ. 

Разработанный грунт вывозится со строительной площадки и использу-
ется для обратной засыпки или вертикальной планировки вновь строящихся 
объектов. Настоящий комплексно-механизированный процесс состоит из под-
готовительных и основных операций. 
К подготовительным операциям относятся: 
 устройство временных дорог для перевозки грунта; 
 срезка растительного слоя грунта и дерна; 
 планировка строительной площадки; 
 погрузка растительного грунта экскаватором в автомобили-самосвалы и 
транспортировка в отвал. 
К основным операциям относятся: 
 разработка котлована до проектных отметок экскаватором с подчисткой ос-
нования зачистным устройством; 
 транспортировка разработанного грунта автомобилями-самосвалами за пре-
делы строительной площадки; 

Процессы возведения земляных сооружений подвергают систематиче-
скому контролю, в общем случае включающему: 
1. положение выемок и насыпей в пространстве (плановое и высотное); 
2. геометрические размеры земляных сооружений; 
3. свойства грунтов, залегающих в основании сооружения; 
4. свойства грунтов, используемых для возведения насыпных сооружений; 
5. качество укладки грунта в насыпи и обратные засыпки. 

Систематический контроль качества осуществляют линейным способом 
инженерно-технологическими работниками. Для этого организуют повсе-
дневный операционный контроль, который осуществляют производители ра-
бот и мастера с привлечением геодезической службы и строительной лабора-
тории. 

При контроле положения в пространстве и размеров сооружений прове-
ряют: 
1. плановое расположение земляных сооружений и их размеры; 
2. отметки бровок и дна выемок; 
3. отметки верха насыпей с учётом запаса на осадку; 
4. отметки спланированных поверхностей; 
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5. уклоны откосов, насыпей и выемок. 
Данный контроль осуществляют с помощью геодезических приборов 

(теодолит и нивелир), простейших инструментов и приспособлений: рулеток, 
«метров», строительных уровней, отвесов, шаблонов, реек, длиной 2 и 3 м. 

Оценку свойств грунтов в основаниях сооружений, карьерах, насыпях и 
обратных засыпках проводят для установления соответствия принятым при 
проектировании сооружений. Для этого определяют основные характеристики 
- плотность и влажность, являющиеся критериями качества. 

Геотехнический контроль на строительной площадке осуществляют 
контрольные посты и строительные лаборатории. 

Работники контрольного поста на строительстве земляных сооружений 
выполняют следующие обязанности: 
1.следят за соответствием грунта проекту; 
2. за толщиной укладываемого слоя и технологий работ на площадке и уплот-
нением грунта, установленными проектом производства работ; 
3. за отсутствием в отсыпаемом слое растительных и некачественных грунтов; 
4. за числом проходов (ударов) грунтоуплотняющих машин по одному следу; 
5. проверяют подготовку поверхности ранее уплотненного слоя для отсыпки 
на него последующего слоя и влажность грунта в слое перед уплотнением; 
6. выполняют своевременный и в необходимом количестве отбор проб и об-
разцов грунта из основания, насыпи и карьеров; 
7. определяют плотность в каждом слое грунта в процессе его уплотнения. 
 

 
 5 Безопасность жизнедеятельности  
 
5.1 Общие положения 

 
Строительные площадки и размещение зданий и сооружений должны 

быть направлены на рациональное решение инженерных задач и повышение 
задач проектируемого объекта Начальная школа на 200 мест в VII жилом рай-
оне г.Абакан РХ, с учетом особенностей местных природных условий для воз-
можности обеспечения надежной работы несущих и ограждающих конструк-
ций при наилучшем сочетании строительных и эксплуатационных затрат со-
гласно  [20] . При разработке инструкций следует исходить, прежде всего из 
профессий работников с учетом особенностей работы в конкретной организа-
ции. При этом следует из соответствующей типовой инструкции выбрать, то 
что относится к этим условиям организации и дополнить материалами. 

Инструкции по охране труда для работников должны разрабатываться 
руководителем соответствующих структурных подразделений организации,  
при участии службы охраны труда и утверждаться приказом руководителя. 
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5.2 Техника безопасности при производстве работ 
 

Техника безопасности при производстве земляных работ 
 

Перед началом работ по строительству здания Начальной школы на 200 мест в 
VII жилом районе г.Абакан РХ следует проверить наличие подземных комму-
никаций, после чего договориться с соответствующими организациями о вре-
менном их перенесении.  
Земляные работы производят ручным и механизированным способом. Котло-
ваны и траншеи можно рыть с сохранением для грунта угла откоса и с верти-
кальными стенами, с полным или частичным креплением стен и без крепле-
ния. Через траншеи выкладывают огражденные с двух сторон переходные 
мостики, в ночное время их обязательно следует освещать согласно требова-
ний [21]. 
 

Техника безопасности при проведении кровельных работ 
 

Место работы ограждают временными прочными ограждениями высотой в 1 м 
с бортовыми досками высотой не менее 15 см, согласно требований п 13. [22].  
При работах на краях крыш кровельщик должен быть в нескользящей обуви и 
в предохранительном поясе. При проведении работ на мокрых крышах следует 
обязательно применять переносные стремянки с нашитыми планками. При го-
лоледе, густом тумане, ветре свыше 6 баллов, ливневом дожде или сильном 
снегопаде ведение кровельных работ не разрешается. В проекте Начальной 
школы на 200 мест в VII жилом районе г.Абакан РХ крыша - плоская 
 

Противопожарная безопасность на период строительства 
 
Руководитель организации осуществляющей строительство «Начальной 

школы на 200 мест в VII жилом районе г.Абакан РХ» согласно п.6.5 [11]. обя-
зан: 

 - соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 
предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 
пожарной охраны; 

 - разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безо-
пасности; 

 - проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих ра-
ботников мерам пожарной безопасности; 

 - содержать в исправном состоянии системы и средства противопожар-
ной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 
использования не по назначению; 

Ответственный за пожарную безопасность: 
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 - обеспечивает соответствие производственных, складских и вспомога-
тельных зданий и сооружений на территории строительства утвержденному в 
установленном порядке генеральному плану, разработанному в составе проек-
та организации строительства с учетом требований нормативных правовых ак-
тов и нормативных документов по пожарной безопасности; 

 - разрабатывает и утверждает у Генерального директора Общества ин-
струкцию "О действиях персонала по эвакуации людей при пожаре", а также 
не реже чем 1 раз в полугодие проводит практические тренировки лиц, осуще-
ствляющих свою деятельность на объекте; 

 
Требования безопасности при складировании материалов и конст-
рукций 
Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов 

(лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горю-
чих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковки на объек-
те строительства Начальной школы на 200 мест в VII жилом районе г.Абакан 
РХ осуществляется в штабелях или группами площадью не более 100 кв. мет-
ров. Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или су-
ществующих объектов должно составлять не менее 24 метров.п.6.3 [11] 

 В строящихся зданиях разрешается располагать временные мастерские 
и склады (за исключением складов горючих веществ и материалов, а также 
оборудования в горючей упаковке, производственных помещений или обору-
дования, связанных с обработкой горючих материалов).  

 Размещение административно-бытовых помещений допускается в час-
тях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го типа 
и перекрытиями 3-го типа. При этом не должны нарушаться условия безопас-
ной эвакуации людей из частей зданий и сооружений. 

 Запрещается размещение временных складов (кладовых), мастерских и 
административно-бытовых помещений в строящихся зданиях, имеющих не 
защищенные от огня несущие металлические конструкции и панели с горючи-
ми полимерными утеплителями. 

 Запрещается использование строящихся зданий для проживания людей. 
 На период строительства объекта допускается для защиты от поврежде-

ний покрывать негорючие ступени горючими материалами. 
 Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и огражде-

ния на крышах строящихся зданий устанавливаются сразу же после монтажа 
несущих конструкций. 

Строительные леса и опалубка должны выполняться из материалов, не  
При наличии горючих материалов на объекте принимаются меры по 

предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекры-
тиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных пе-
рекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспе-
чением требуемых пределов огнестойкости). Проемы в зданиях и сооружениях 
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при временном их утеплении заполняются негорючими или трудно горючими 
материалами. 

 Укладка горючего и трудно горючего утеплителя и устройство гидро-
изоляционного ковра на покрытии, устройство защитного гравийного слоя, 
монтаж ограждающих конструкций с применением горючих утеплителей дол-
жен производиться на участках площадью не более 500 кв. метров. 

 Заправка топливом агрегатов на кровле должна проводиться в специ-
альном месте, обеспеченном 2 огнетушителями и ящиком с песком. 

 
Порядок использования первичных средств пожаротушения 
  
Первичные средства пожаротушения, используемые на объекте, должны 

быть исправны, обеспечено их количество в соответствии со сводом правил  
[31] 

 Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах 
на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них 
прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и на-
гревательных приборов. 

 При наличии на объекте пожарных кранов они должны быть оборудо-
ваны рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. 
Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. 

 Правила применения первичных средств пожаротушения:  
- поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м;  
- сорвать пломбу; 
 - выдернуть чеку за кольцо; 
 - нажимать рычаг на корпусе; 
 - путем нажатия рычага опустошить огнетушитель. 
 
Обязанности и действия работников при пожаре  

 
Каждый работник организации при обнаружении пожара или признаков 

горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен со-
гласно внутренней инструкции и плану эвакуации при пожаре: 

 - немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефо-
ну "01" (с сотового телефона - 112, сообщив при этом адрес организации, на-
именование организации, место возникновения, фамилию, имя, отчество, те-
лефон; 

 - принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных 
ценностей; 

 - отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудова-
ние; 

 - приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами 
пожаротушения; 
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 - сообщить непосредственному или вышестоящему начальнику и опо-
вестить окружающих сотрудников; 

 - при общем сигнале опасности покинуть здание. 
 Руководитель структурного подразделения, которому стало известно о 

пожаре обязан: 
 - вызвать по телефону пожарную охрану; 
 - немедленно оповестить своих подчиненных и прочих работников; 
 - сообщить о пожаре лицу, ответственному за пожарную безопасность 

на объекте; 
 - принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации лю-

дей и материальных ценностей.  
Лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте, прибывшее к 

месту пожара, обязано:  
- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охра-

ну и поставить в известность собственника имущества (генеральный директор, 
учредитель); 

 - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, 
используя для этого имеющиеся силы и средства; 

 - при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие ме-
роприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления 
помещений здания; 

 - прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприя-
тиями по ликвидации пожара; 

 - удалить за пределы опасной зоны всех посторонних работников, не 
участвующих в локализации пожара; 

 - осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия 
подразделения пожарной охраны; 

 - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, при-
нимающими участие в тушении пожара; 

 - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 
материальных ценностей; 

 - организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать по-
мощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 
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6. Оценка воздействия на окружающую среду 
 
Целью разработки данного раздела является определения факторов нега-

тивного влияющих на окружающую среду при производстве работ на проек-
тируемом здании «Начальной Общеобразовательной школы на 200 мест в 7 
микрорайоне г.Абакана» и расчет выбросов вредных веществ и сравнение с 
нормативами. 

Для решения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1. Оценка возможного негативного воздействия на атмосферный воздух 

от лакокрасочных, сварочных работы, а также от эксплуатации строительных 
машин 

2. Расчет выбросов, используя экологический калькулятор и методику-
ОНД-86 

 
6.1 Климатические условия района строительства 
 
Климат района строительства резко-континентальный, умеренно-

прохладный, со значительным количеством осадков, морозной зимой и про-
хладным непродолжительным летом. 

Абсолютный минимум температуры в январе - 47°С, максимум в июле 
+41°С. Продолжительность безморозного периода 97 дней, устойчивый снего-
вой покров держится примерно 144 дня. Величина снежного покрова не пре-
вышает 0,5 метра. Глубина сезонного промерзания составляет 1,5 – 2,0 метра. 
Самый холодный месяц - январь температура опускается ниже -39° С. Темпе-
ратура июля  +37° С. 

Ветры в районе строительства преобладают с юго-западного направле-
ния, реже с северного. Средняя годовая скорость ветра 4 м/с. Осадки являются 
самыми низкими в Апреле 10мм. Большая часть осадков выпадает в августе в 
среднем 88 мм. 

Таблица 6.1 –  Основные климатические характеристики г.Абакан. 
Климатическая характеристика Величина 

1. Абсолютный минимум температуры воздуха, год (град) -47 
2. Абсолютный максимум температуры воздуха, год (град) +36 
3. Среднемесячная температура воздуха (январь) -17 
4. Среднемесячная температура воздуха (июль) +19 
5. Расчетная температура воздуха наиболее холодной пяти-
дневки, град -41 

6. Среднегодовая скорость ветра (м/сек) 2.8 
7. Преобладающее направление ветра юго-запад 
8. Среднее количество атмосферных осадков за год, мм 323 
9. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 15.XI 
10. Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова 24.III 
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11. Число дней в году с устойчивым снежным покровом 131 
12. Средняя высота снежного покрова за зиму, см 16 
13. Глубина промерзания (нормативная), см 290 
14. Среднее за год число дней с поземкой 15 

 
В среднем за год выпадает 461 мм осадков. С апреля по октябрь выпадает 

397 мм осадков. В течение года преобладающими являются ветры юго-западного 
направления. 

Таблица 6.2 – Характеристики состояния воздушного бассейна района рас-
положения объекта 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Величина 
показателя 

1. Климатические характеристики: 
- тип климата  Резко кон-

тиненталь-
ный 

- температурный режим: 
средние температуры воздуха по месяцам: 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
XII 
IX 
X 
XI 
VIII 

0С  
-25,5 
-18,5 
-8,5 
2,9 
10,5 
19,5 
17,3 
19,5 
16,4 
9,9 
1,6 
-9,5 
-17,9 

средняя температура воздуха наиболее холодного 
месяца 

0С -18,2 

средняя и максимальная температура воздуха самого 
жаркого месяца 

0С +17,4 

продолжительность периода с положительными тем-
пературами воздуха 

дней 172 

среднее количество осадков за год мм 461 
распределение осадков в течение года по меся-

цам: 
I 

%  
6 
6 
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II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
XII 
IX 
X 
XI 
VIII 

6 
11 
36 
54 
64 
57 
41 
24 
11 
11 

 - ветровой режим: 
повторяемость направлений ветра: 
С 
СВ 
В 
ЮВ 
Ю 
ЮЗ 
З 
СЗ 
Штиль 

%  
20 
15 
6 
8 
14 
20 
10 
7 
27 

средняя скорость ветра по направлениям (роза 
ветров): 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
XII 
IX 
X 
XI 
VIII 

м/сек  
2,0 
2,3 
2,9 
3,9 
4,1 
3,2 
2,4 
2,4 
2,6 
3,5 
3,3 
2,5 

максимальная скорость ветра м/сек 6,5 
2. Характеристики загрязнения атмосферы: 
- основные характеристики загрязнения воздуха: 
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виды загрязняющих веществ, среднегодовые 
и среднесезонные концентраций загрязняющих ве-
ществ:  

бенз(а)пирен 
взвешенные вещества 
формальдегид  

мг/м3  
 
3,2 
1,6 
2,4 

- основные источники загрязнения атмосферы 
в районе строительства 

Выбросы от работы ав-
томобильного транспор-
та 

- сведения о выпадении на рассматриваемую 
территорию вредных веществ и химизме осадков 
(в т.ч. по кислым и радиационным осадкам) 

 - 

 
6.2 Общие сведения о проектируемом объекте 
 
6.2.1 Краткая характеристика участка застройки 
Рельеф местности можно оценить как спокойный; на некоторых участ-

ках встречаются низменности глубиной до 1м и возвышенности высотой до 
0,5-1м. В целом перепады по высоте незначительные. В данном районе при-
сутствуют элементы озеленения, все они групповой посадки и являются орга-
низованными, однако для современного градостроительного благоустройства 
требуется улучшение объектов ландшафтной архитектуры. На участке имеется 
многолетняя растительность в виде травяного покрова и отдельно стоящих де-
ревьев. 

Земельный участок для г.Абакане Республики Хакасия.  
Сейсмичность района строительства, согласно [24] 7 балов с вероятно-

стью 10% за 50 лет. 
Размер участка 250м X 200м. Проектируемое здание - общей площадью 

1708 м2. 
 
6.2.2 Оценка воздействия строительства объекта на атмосферу 
 

Источниками загрязнения при строительство проектируемого объекта будут: 
1. Источники от лакокрасочных работы  
2.Источники от эксплуатации строительных машин и механизмов 
3. Источники от сварочных работ 

 
 

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу от лакокрасочных работ  
 
В качестве исходных данных для расчета выделения загрязняющих ве-

ществ при различных способах нанесения лакокрасочного покрытия прини-
мают фактический или плановый расход окрасочного материала, долю содер-
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жания в нем растворителя, долю компонентов лакокрасочного материала, вы-
деляющихся из него в процессах окраски и сушки.  

Окраска производится грунтовкой ГФ-017. Расход краски составляет 
24кг (согласно расходу материалов по смете). Тип нанесения краски – распы-
ление пневматическое. 

Правила ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразо-
вательных школ и других учебно-воспитательных учреждений» указывают что 
в зданиях детских учреждений запрещается использовать горючие материалы 
и краски. Краска ГФ-017 имеет сертификат соответствия ,а так же класс него-
рючести по ГОСТ 25129-82 

Марка применяемого растворителя бензин-растворитель (5 кг). Тип на-
несения краски –  распыление пневматическое. 

 
Таблица 7.2 – Доля выделения загрязняющих веществ (%) при окраске 
 Выделение вредных компонентов 

Способ окраски 

доля краски (%), 
потерянной в виде 
аэрозоля( к ) при 
окраске 

доля растворителя 
(%) выделяюще-
гося при окраске (

'
p ) 

доля растворите-
ля(%),выделяюще
гося при сушке (

''
p ) 

1.Распыление: 
пневматическое 10 8 15 

 
Определяем валовой выброс аэрозоля краски  по формуле: 

т/год,10δfmM 7
к1к

  
где m - количество израсходованной краски за год, 24 кг; 

к  - доля краски, потерянной в виде аэрозоля при различных способах 
окраски, % (табл. 3.4.1[30]); 

f1 - количество сухой части краски, в % (табл. 3.4.2[30]). 
Валовой выброс летучих компонентов в растворителе и краске, если ок-

раска и сушка проводятся в одном помещении, рассчитывается по формуле: 
  т/год,1010ffmfmM 52

piк2pip1
i
p

   
f2 - количество летучей части краски в %; 
fpiк - количество различных летучих компонентов, входящих в состав 

краски (грунтовки), в % 
m1 – количество израсходованного растворителя, кг 
fpip - количество различных летучих компонентов в растворителях, в %  
Определяем максимально разовый выброс загрязняющих веществ по 

формуле: 

г/с,
3600tn
10PG

6'
i
oк


 ,  

где t – число рабочих часов в день в наиболее напряженный месяц; 
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       n – число дней работы участка в этом месяце; 
Р – валовой выброс компонентов. 
 
Таблица 7.3 – Химический состав применяемой грунтовки ГФ-017 

Лакокрасочный 
материал 

f, (%) fр, 
(%) 

Компоненты летучей части лакокрасоч-
ных материалов и растворителей (их код) 

Грунтовка ГФ-
017 

 
 
 

21 
 
 
 

9 
 
 
 

Бутанол (1042) 28,2 
Этанол (1061) 37,6 
Ксилол (0616) 6 
Ацетон (1401) 28,2 

Растворитель 
бензин 

100 0 Ксилол (0616) 30 
Уайт-спирит 
(2752) 

70 

 
Таблица 7.4 – Выбросы в атмосферу от лакокрасочных покрытий 

Выделяющееся загряз-
няющее вещество 

Макс. разовый выброс, 
г/с 

Валовой выброс, 
т/год 

Ацетон 0,012 0,015 
Этанол 0,016  0,0239 
КСИЛОЛ 0,049  0,041 
Бутанол 0,0151  0,0265 
Уайт-спирит 0,0088 0,0033 
Аэрозоль краски 0,000012 0,000004 

 
В проекте применяется только грунтовка ГФ-017 для покраски металли-

ческих поручней в здании, а также закладных деталей. Применение других 
красок не акрилового содержания запрещено правилами ППБ-101-89 «Правила 
пожарной безопасности для общеобразовательных школ и других учебно-
воспитательных учреждений» 

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу от эксплуатации строи-
тельных машин 

При строительно-монтажных работах используются строительные ма-
шины, в ходе эксплуатации которых происходит выброс вредных газов. 

Характеристика используемых машин представлена в таблице 7.5. 
 
 
Таблица 7.5 – Характеристики применяемой техники 

Наименование ав-
томобиля 

Количест-
во 

Рабочий 
объем дви-
гателя, л 

Мощность 
двигателя, 
л/с 

Вид 
топ-
лива 

Кран РДК-25 1 10850 - Ди-
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зель 
Экскаватор  
ЭО-4121А 

 
1 5880 - Ди-

зель 

Самосвал  
КаМАЗ 5410 1 - 155 Ди-

зель 
Бульдозер ДЗ-25 1 1486 - Ди-

зель 
 
Для самосвала и бульдозера: 
Максимально разовый выброс при контроле токсичности отработавших 

газов определяется по формуле: 

,
3600

N)tAmtmtm(
G

'
к2искiхх1искiххпркiпр

i


  

гдеN′к - наибольшее количество автомобилей;  
mпрiк - удельный выброс вещества при прогреве двигателя автомобиля k-

й группы для теплого периода года, г/мин;  
mххiк- удельный выброс вещества при работе на холостом ходу двигателя 

автомобиля k-й группы, г/мин;  
tпр =1,5 мин - время прогрева автомобиля на посту контроля; 
tис1 - среднее время работы двигателя на малых оборотах холостого хода 

при проверке (принимается равным 1 мин.);  
А - коэффициент, учитывающий увеличение удельного выброса i-го ве-

щества k-й группы при работе двигателя автомобиля на повышенных оборотах 
холостого хода (принимается равным 1,8);  

tиc2 - среднее время работы двигателя на повышенных оборотах холосто-
го хода (принимается равным 1 мин.). 

Максимально разовый выброс СО вещества определяется по формуле: 

(гг/с) ,020,0
3600

2)18,115115418(



соG  

Максимально разовый выброс SO2 вещества определяется по формуле: 

(гг/с) ,000019,0
3600

2)18,105,0102,0405,0(
2 


soG

 
Максимально разовый выброс NO2 вещества определяется по формуле: 

,00019,0
3600

2)18,15,015,045,0(
2 


NOG  (г/с). 

Максимально разовый выброс NO2 вещества определяется по формуле: 

,00142,0
3600

2)18,12,012,045,1(



снG  (г/с). 
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Валовой выброс загрязняющих веществ (СО, СН, NOX,  SО2) при кон-
троле дымности отработавших газов определяется по формуле: 

годтtmtmnM ххкiххпр

к

к
кiпрк

к
i /,10)( 6

1






 

n – количество автомобилей (2). 
 

Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ приведены в таб-
лице 7.6. 

Таблица 7.6 – Выбросы загрязняющих веществ 
Загряз-
няющее 
вещество 

mпр, 
г/ми
н 

tпр, 
ми
н 

mL, 
г/кг 

L,к
м 

mхх, 
г/ми
н 

tхх, 
мин Nk G,г/с 

М, 
т/год 

СО 15 4 29,7 0,02
5 10,2 1 1 0,055 0,0035 

СН 1,5 4 5,5 0,02
5 1,7 1 1 0,0014

2 
0,0009 

NO2 0,2 4 0,8 0,02
5 0,2 1 1 0,0007

4 
0,0065 

SO2 0.02 4 0.15 0.02
5 0.02 1 1 0,0000

74 
0,0002
1 

Сажа 0,02 4 0,12 0,02
5 0,2 1 1 0,0000

74 
0,0002
1 

 
Для автокрана и экскаватора без учета пробега: 
Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ SO2 при контро-

ле дымности отработавших газов определяется по формуле: 

,
3600

N)tmtm(
G

'
киспкiисппркiпр

so


  

гдеN′к - наибольшее количество автомобилей = 4;  
mпрiк - удельный выбросSO2 вещества при прогреве двигателя автомоби-

ля к-й группы для тёплого периода года, г/мин;  
mиспiк - удельный выброс i-ro вещества при проведении испытаний на 

двух режимах измерения дымности автомобиля к-й группы, г/мин;  
tnp = 4 мин - время прогрева автомобиля на посту контроля,  
tисп = 1 мин - время испытаний,  

(г/с). ,00061,0
3600

4)11,04113,0(
G so 


  

Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ СО при контроле 
дымности отработавших газов определяется по формуле: 

(г/с). ,016,0
3600

4)19,243(
G сн 
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Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ NO2 при контро-
ле дымности отработавших газов определяется по формуле: 

(г/с). ,0076,0
3600

4)19,241(
G сн 


  

Максимальный разовый  выброс загрязняющих веществ углеводородов 
(керосина) при контроле дымности отработавших газов определяется по фор-

муле: (г/с). ,005,0
3600

4)19,244,0(
G сн 




 
Валовой выброс загрязняющих веществ (СО, СН, NOX,  SО2) при кон-

троле дымности отработавших газов определяется по формуле: 

годтtmtmnM ххкiххпр

к

к
кiпрк

к
i /,10)( 6

1





  

Таблица 7.7 – Выбросы загрязняющих веществ 
Загряз-
няющее 

вещество 

mпр, 
г

/мин 

tпр, 
м

ин 

mL,г
/кг L,км 

mхх, 
г

/мин 

tхх, 

ин 
G,г/с 

М, 
т/г
од 

СО 3 4 6,1 0,025 2,9 1 0,016 0,004
6 

СН 0,4 4 1 0,025 0,45 1 0,005 0,00
1 

NO2 1 4 4 0,025 1 1 0,0076 0,00
72 

SO2 0,113 4 0,54 0,025 0,1 1 0,0006
1 

0,0004
2 

Сажа 0,04 4 0,3 0,025 0,04 1 0,0001
7 

0,0001
2 

 
 Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу от сварочных работ 
 

При сварочных работах в атмосферный воздух выделяются железа ок-
сид, марганец и его соединения, фтористый водород. В данном проекте ис-
пользуется электрическая сварка с применением электродов типа Э-42.  

Определение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
при сварочных работах произведено в соответствии с «Методикой проведения 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорож-
ной техники» (расчетным методом). 

Расчет количества загрязняющих веществ при сварочных работах прово-
дится по удельным показателям, приведенным к расходу сварочных материа-
лов. 

Таблица 7.8 – Типичные механические свойства металла шва сварочных 
электродов УОНИ 13/55  
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Временное со-
противление 
электродов в, 
МПа 

Предел текуче-
сти УОНИ 13/55 т, 
МПа 

Относительное 
удлинение 
электродов d, 
% 

Ударная вяз-
кость УОНИ 
13/55 А, Дж/см2 

540 410 29 260 
  
Таблица 7.9 – Типичный химический состав наплавленного металла 

марки сварочных электродов УОНИ13/55, % 
C Mn Si S P 

0,09 0,83 0,42 0,022 0,024 
 
 Таблица 7.10 – Геометрические размеры и сила тока при сварке свароч-

ных электродов УОНИ 13/55 
Диаметр свароч-
ных электродов, 

мм 

Длина, мм 
УОНИ 13/55 

Ток,  АУОНИ 
13/55 

Среднее количество 
электродов в 1 
кг, шт. 

2,0 300 40 – 90 98 
2,5 350 50 – 100 55 
3,0 350 60 – 130 40 
4,0 450 100 – 180 15 
5,0 450 140 – 210 11 

 
Согласно методике проведения инвентаризации выбросов при сварочных 

работах с использованием данного типа электродов в атмосферу выделяются 
определенные вредные вещества (табл.7.11[25]). 

Валовой выброс загрязняющих веществ при сварке рассчитывается по 
формуле: 

Mci = gci x В х 10-6        т/год,     
 где: g°i — удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества 

расходуемых сварочных материалов (г/кг);  
         В= 0,33т - масса расходуемого сварочного материала.  
Максимально разовый выброс загрязняющих веществ при сварке опре-

деляется по формуле: 
Gcj = gcj x b /1 x 3600        г/с,         
где: b - максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в 

течение рабочего дня = 30 кг;  
        t = 5 ч - время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня. 
Результаты расчетов валового и максимально разового выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу при сварочных работах приведены в таблице 
7.11. 

Таблица 7.11 –Выбросы вредных веществ при сварочных работах 
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Загрязняющее веще-
ство 

g°i, 
г/кг 

Валовый выброс 
вредных веществ, 

т/год 

Макс. разовый вы-
брос вредных ве-

ществ, г/с 
марганец и его со-

единения 
1,09 0,00075 0,0030 

оксид железа 13,9 0,0096 0,0386 
пыль неорганическая, 

SiO2 
1,0 0,0007 0,00278 

фтористый водород 0,93 0,00078 0,00258 
диоксиды азота 2,7 0,0025 0,0075 
оксид углерода 13,3 0,009 0,0369 

cварочная аэрозоль 16,99 0,085 0,0471 
 
6.3 Расчет в экологическом калькуляторе ОНД-86 
 
Методика ОНД-86 устанавливает требования в части расчета концентра-

ций вредных веществ в атмосферный воздух при размещении и проектирова-
нии предприятий, нормирования выбросов в атмосферу реконструируемых и 
действующих предприятий.  

 
Таблица 7.12 – Расчет суммирующего воздействия от всех видов работ  

Код Наименование Выброс, г/с Cm, ед. ПДК Пдк, 
мг/м3 

1401 ацетон 0,036000 0,0004 0,3500 
0616 ксилол 0,149000 0,0032 0,2000 
1505 аэрозоль краски 0,003000 0,0565 0,2000 
1061 этанол 0,048000 0,0000 5,0000 
2433 бутанол 0,045100 0,0028 0,0700 
2752 Уайт-спирит 0,000004 0,1125 0,0005 
0328 сажа 0,002000 0,0003 0,1500 

5
154 

углеводород 0,005710 0,0001 1,0000 

0
337 

оксид угле-
рода 

0,043500 0,0002 5,0000 

0
301 

диоксид 
азота 

0,008000 0,0022 0,0850 

3
701 

диоксид 
кремния 

0,000700 0,0003 0,0500 

0301 диоксид азота 0,007500 0,0004 0,0850 
0337 оксид углерода 0,036900 0,0000 5,0000 
2902 Сварочная аэро-

золь 
0,047100 0,0002 0,5000 
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В результате проведенных расчетов суммации всех видов работ на объ-

екте строительства Начальной школы на 200 мест в 7 районе г.Абакан концен-
трация остается в пределах допустимой нормы, как показывают данные табли-
цы 7.12 

 
6.4 Отходы 
В период строительства  школы образуются следующие виды отходов: 

отходы строительные, отходы металлических изделий после возведения карка-
са, отходы от резки сэндвич панелей, а также  емкости из-под лакокрасочных 
материалов. 

Нормы потерь строительных материалов рассчитываются согласно РДС 
82-802-96 [26], согласно которым каждому строительному материалу соответ-
ствует норма потерь в зависимости от вида работ: 

,100
д

п Q
aq  

где: Qд  - количество материала (в чистом виде), содержащегося в готовой 
продукции, в единицах массы, объемных и линейных единицах счета; 

     a - потери и отходы, в тех же единицах. 
 
 
Таблица 7.13 – Расчет количества образования отходов 

 
п/п 

Наименование отходов Код Класс 
опасности 

Количество 
образования 

отходов, 
т/год 

Шлак сварочный 3140480001994 IV 0,006 
Остатки и   огарки   сталь-
ных    сварочных электро-

дов 

3512160101995 V 0,005 

Отходы от резки сэндвич 
панелей 

3512011201995 V 0,006 

Отходы лакокрасочных 
средств 

550000000000 - 0,006 

Отходы от перегородок из 
ГВЛ 

9120060101004 IV 0,035 

Отходы, содержащие сталь 
в кусковой форме 

3512011201995 V 0,041 

Болты строительные (нор-
ма потерь 1,0%) 

3512022001995 V 0,006 

Мусор строительный 9120060101004 IV 0,035 
Отходы кровельных и 8 29 171 11 71 IV 0,41 
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0 изоляционных материалов 
в смеси при ремонте кров-
ли зданий и сооружений 

4 

1 
Обтирочный материал, 
загрязненный лакокра-
сочными материалами (в 
количестве 5% и более) 

8 92 110 01 60 
3 

III 
0,00

4 

2 
Отходы битума нефтяно-
го строительного 

8 26 111 11 20 
3 

III 0.23 

3 
Отходы цемента в куско-

вой форме 
8 22 101 01 21 

5 
IV 0.2 

4 
Остатки и огарки сталь-
ных сварочных электро-

дов 

9 19 100 01 20 
5 

V 
0.20 

 
Строительные отходы, по мере накопления и после завершения строи-

тельства объекта проектирования, необходимо своевременно вывозить на поли-
гон твердых бытовых отходов. Отходы вывозятся на полигон ТБО в деревне 
Чапаево. 

 
 
Выводы и рекомендации по разделу 
 
При строительстве школы в 7 микрорайоне г. Абакан производятся ра-

боты, связанные с загрязнением атмосферы в результате поступления вредных 
веществ от сварки, нанесения лакокрасочных покрытий и работы дорожно-
строительной техники.  

Были рассчитаны выбросы  по стандартным методикам, затем с помо-
щью ОНД -калькулятора и получили таблицу для сравнения. 

Как показали расчеты, концентрация вредных веществ от производства 
указанных работ не превышает пределы допустимой концентрации (нормы 
ПДК).  

Отходы, образующиеся на строительной площадке, не содержат в своем 
составе вредных классов опасностей (только 4 и 5), таким образом, не требует-
ся специальных мер по складированию, транспортировке и утилизации отхо-
дов за пределами строительной площадке. 
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7. Сметы 
 

7.1 Обоснование принятой базы данных, индексов изменения ко-
эффициентов 

 
Сметная стоимость общестроительных работ при строительстве объ-

екта: «Начальной школы на 200 мест в VII жилом районе г. Абакан РХ» оп-
ределена базисно индексным методом с использованием программного ком-
плекса «ГРАНД - Смета». 

Перечень утвержденных сметных нормативов, сведения о которых 
включены в федеральный реестр сметных нормативов, принятых для со-
ставления сметной документации на строительство:  

 Постановление  Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию». 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010г. 
№ 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства». 

 МДС 81-35. 2004.  Методики определения стоимости строительной про-
дукции  на территории Российской Федерации.  

 МДС 81-25.2001. Методические указания по определению величины 
сметной прибыли в строительстве.  

 МДС 81-33.2004. Методические указания по определению величины на-
кладных расходов в строительстве . 

При составлении локального сметного расчета были использованы 
сборники: 

1. ФЕР01 Земляные работы 
2. ФЕР 06 Бетонные и ж/б конструкции монолитные 
3. ФЕР 07 06 Бетонные и ж/б конструкции сборные 
4. ФЕР 08 Конструкция из кирпича и блоков 
5. ФЕР 11 Полы 
6. ФЕР 12 Кровли  
7. ФЕР 13 Защита строительных конструкций от коррозий 
8. ФЕР 15 Отделочные работы 
9. ФЕР 16 Трубопроводы внутренние 
10. ФЕР 17 Водопровод и канализация – внутренние 
11. ФЕР 18 отопление – внутренние устройства 
12. ФЕР 20 Вентиляция и кондиционирование воздуха 
13. ФЕР 22 Водопровод – наружные сети 
14. ФЕР 23 Канализация - наружные сети 
15. ФЕР 24 Теплоснабжение – наружные сети 
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16. ФЕР 26 Теплоизоляционные работы 
При составлении сметного расчета применялись нормативы наклад-

ных расходов по видам строительных работ, так как нормативы накладных 
расходов по видам строительных и монтажных работ, следует применять на 
стадии разработки проектной документации (п.3.2 [26] ). 

При определении сметной стоимости строительных и монтажных ра-
бот  применялись нормативы сметной прибыли по видам строительных ра-
бот, так как при определении сметной стоимости строительно-монтажных 
работ на стадии разработки проектной документации применяются норма-
тивы сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ (п. 2.4 
[28]).  

Для Республики Хакасия индекс изменения стоимости строительно-
монтажных работ на 1 квартал 2020г для общественных зданий составляет  
7,54 Приложение 1 [29]. 

Норма затрат на непредвиденные расходы принята согласно (п. 4.96 
[27]) в размере 2%.  

Налог на добавленную стоимость (НДС) учет согласно (п. 4.100 [27]) в 
размере 20%.  

Основные Технико-экономические показатели проекта строительства 
Начальной школы в VII жилом районе г. Абакан РХ представлены в таблице  
7.1. 

 
Таблица 7.1 – Технико-экономические показатели проекта 
 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Кол-во 

1 Объемно-планировочные показатели 

1.1 Площадь застройки м2 5500 

1.2 Строительный объем здания м3 18800 

1.3 Полезная площадь м2 1708 

2 Сметные показатели 

2.1 Сметная стоимость общестроитель-
ных работ т.руб. 92 564 500 

2.2 Сметная стоимость 1 м3 строительно-
го объема здания руб/ м3 4900 

2.3 Сметная стоимость 1 м2 площади руб/ м2 48000 
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Заключение 
 
 

В данной бакалаврской работе была запроектирована Начальная школа на 200 
мест в VII жилом районе г.Абакан РХ. После анализа в данном районе было 
проработано рациональное решение о постройке Начальной школы для детей 
дошкольного образования а так же 1-4 классов. На сновании инженерно-
геологических изысканий был рассчитан ленточный фундамент. В технологи-
ческой части разработан стройгенплан,  календарный план, а так же график 
движения рабочих и график движения строительных машин. В экономической 
части выполнен локально – сметный расчет на общестроительные работы. В 
разделе воздействия на окружающую среду были проверены оценка воздейст-
вия объекта на атмосферу.   
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Гранд-СМЕТА

Страница 1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2020 г. "____" ______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Начальную школу на 200 мест в VII жилом районе г.Абакана РХ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ______________________ ________92564500 руб.

Средства  на оплату труда _________________________________ _________3280994 руб.

Сметная трудоемкость _____________________________________ ________25919,57 чел.час

Составлен в текущих  ценах по состоянию на 1 кв.2001г.

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

                           Раздел 1. Земляные работы

1 2730.1 2730.1 1154.34 598 598 253 6.05 1.32

2 16970.76 16970.76 5382.42 12952 12952 4108 30.09 22.96

3 18301.8 18301.8 5804.56 15222 15222 4828 32.45 26.99

№ 
пп

Обосно-
вание

Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

ФЕР01-01-
030-05
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 
группа грунтов 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

1000 м3 
грунта

0,21888
218,88/1000

ФЕР01-01-
009-14
Изм. Пр. 
Минрегиона 
№81 от 
27.02.10

Разработка грунта в траншеях экскаватором 
"обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 
(0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

1000 м3 
грунта

0,7632
763,2/1000

ФЕР01-01-
007-02
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Разработка грунта в отвал в котлованах объемом 
до 1000 м3 экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 
2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

1000 м3 
грунта

0,83174
831,74/1000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 32866.36 32866.36 15418 15418 296 138.85

4 1 т груза 1224.93 4.31 4.31 5279 5279

5 1 т груза 1224.93 13.38 13.38 16390 16390

6 3071.15 3071.15 1586.69 2508 2508 1296 8.87 7.24

7 3168.68 1416.16 1752.52 405.19 25876 11565 14311 3309 12.53 102.32 3.04 24.83

                           Раздел 2. Фундаменты

8 14380.33 1670.43 12626.21 2490.21 3750 436 3293 649 15.72 4.1 14.81 3.86

ФЕР01-02-
056-08
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Разработка грунта вручную в траншеях 
шириной более 2 м и котлованах площадью 
сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 
траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м3 
грунта

0,4691
46,91/100

ФССЦпг01-
01-01-039
Пр.Минрегио
на №354 от 
20.07.11

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: Грунт растительного слоя (земля, 
перегной)

ФССЦпг03-
21-01-015
Пр.Минрегио
на №354 от 
20.07.11

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

ФЕР01-01-
033-02
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт 
(80 л.с.), группа грунтов 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

1000 м3 
грунта

0,81662
816,62/1000

ФЕР01-02-
005-01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м3 
уплотненн
ого грунта

8,1662
816,62/100

ФЕР27-04-
001-02
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, 
дресвы
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м3 
материала 
основания 

(в 
плотном 

теле)

0,2608
26,08/100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 м3 26.1 294 7673

10 299966.99 18603 8970.59 3219.75 117347 7277 3509 1260 180 70.42 18 7.04

11 344905.82 38634.75 11275.83 3916.44 236123 26449 7719 2681 337.48 231.04 21.96 15.03

12 68005.66 15427.11 39870.06 9000.99 349549 79295 204932 46265 129.8 667.17 50.32 258.64

13 шт. 514 2056.48 1057031

                           Раздел 3. Стены и перегородки

14 727.4 3353.88 504.3 170.55 62.67 2439612 366828 124058 45586 4.58 3331.49 0.35 254.59

ФССЦ-408-
0200
Пр. 
Минрегиона 
№308 от 
28.07.09

Смесь песчано-гравийная природная
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

ФЕР06-01-
001-01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Устройство бетонной подготовки
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м3 
бетона, 

бутобетон
а и 

железобет
она в деле

0,3912
39,12/100

ФЕР06-01-
001-20
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ
Применител
ьно

Устройство фундаментной подушки
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м3 
бетона, 

бутобетон
а и 

железобет
она в деле

0,6846
68,46/100

ФЕР07-05-
001-04
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Установка блоков стен подвалов массой: более 
1,5 т
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 шт. 
сборных 

конструкц
ий

5,14
514/100

ФССЦ-403-
8020
Пр. 
Минрегиона 
№308 от 
28.07.09

Блоки бетонные стен подвалов пустотные 
(ГОСТ13579-78) ФБП 24-6-6-Т /бетон В12,5 
(М150), объем 0,583 м3, расход арматуры 1,46 
кг/
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

ФЕР08-02-
008-01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Кладка наружных стен из камней керамических 
или силикатных: простых при высоте этажа до 4 
м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

1 м3 
кладки
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 360.17 4764.65 573.73 194.92 71.55 1716084 206640 70204 25770 5.21 1876.49 0.4 144.07

16 72818.83 19233.04 2056.85 735.24 625965 165331 17681 6320 170.17 1462.82 4.11 35.33

17 0.006 42249.23 6704.77 264.46 41.21 253 40 2 63.73 0.38 0.23

18 7100.71 2039.31 4424.64 1624.19 12426 3569 7743 2842 17.61 30.82 9.08 15.89

19 м3 32.63 11759.71 383719

                           Раздел 4. Перекрытия

20 88998.57 39551.25 24504.16 8122.78 163757 72774 45088 14946 313.88 577.54 45.41 83.55

21 м3 217.34 7341.67 1595639

                           Раздел 5. Кровля

ФЕР08-02-
001-07
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте 
этажа до 4 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

1 м3 
кладки

ФЕР08-02-
002-03
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Кладка перегородок из кирпича: армированных 
толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 
м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м2 
перегород

ок (за 
вычетом 
проемов)

8,5962
859,62/100

ФЕР08-02-
007-01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Армирование кладки стен и других конструкций
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

1 т 
металличе

ских 
изделий

ФЕР07-05-
007-10
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Укладка перемычек массой до 0,3 т
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 шт. 
сборных 

конструкц
ий

1,75
175/100

ФССЦ-403-
0486
Пр. 
Минрегиона 
№308 от 
28.07.09

Перемычки железобетонные
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

ФЕР07-05-
011-06
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Установка панелей перекрытий с опиранием: на 
2 стороны площадью до 10 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 шт. 
сборных 

конструкц
ий

1,84
184/100

ФССЦ-403-
0886
Пр. 
Минрегиона 
№308 от 
28.07.09

Плиты перекрытий железобетонные
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9



Гранд-СМЕТА

Страница 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 10185.44 2180.82 453.23 32.2 94439 20221 4202 299 17.51 162.35 0.18 1.67

23 26800.91 5738.44 745.89 98.45 248498 53207 6916 913 45.54 422.25 0.55 5.1

24 24545 4442.99 713.74 98.45 227581 41195 6618 913 35.26 326.93 0.55 5.1

25 м3 111.24 1339.02 148953

26 27.3 12973.15 2652.52 215.56 26.9 354167 72414 5885 734 24.09 657.66 0.15 4.1

27 1 зонт 6 48.56 32.34 7.73 0.14 291 194 46 1 3.65 21.9 0.01 0.06

28 шт. 6 1175.14 7051

                           Раздел 6. Двери

ФЕР12-01-
015-01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Устройство пароизоляции: оклеечной в один 
слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м2 
изолируе

мой 
поверхнос

ти

9,272
927,2/100

ФЕР12-01-
013-03
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Утепление покрытий плитами: из минеральной 
ваты или перлита на битумной мастике в один 
слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м2 
утепляемо

го 
покрытия

9,272
927,2/100

ФЕР12-01-
013-04
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Утепление покрытий плитами: на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 12-01-
013-03
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м2 
утепляемо

го 
покрытия

9,272
927,2/100

ФССЦ-104-
0921
Пр.Минрегио
на №356 от 
21.07.11

Плиты из минеральной ваты на синтетическом 
связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-
96)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

ФЕР10-01-
002-01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Установка стропил
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

1 м3 
древесин

ы в 
конструкц

ии

ФЕР20-02-
010-08
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали прямоугольного сечения периметром: 
4000 мм

ФССЦ-301-
0314
Пр. 
Минрегиона 
№308 от 
28.07.09

Зонты вентиляционных систем из листовой и 
сортовой стали, прямоугольные, диаметром 
шахты 4000 мм
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 10.08 634.73 279.97 57.53 6398 2822 580 2.07 20.87

30 шт. 6 17668.22 106009

31 134230.31 12684.09 7051.64 2030.3 213950 20217 11240 3236 104.28 166.21 11.35 18.09

                           Раздел 7. Окна

32 1243430.19 16875.07 2308 101.5 2933998 39818 5446 239 145.72 343.84 0.66 1.56

33 1526091.74 25023.16 2866.53 270.57 83019 1361 156 15 216.08 11.75 1.76 0.1

34 100 п.м 33333.05 2416.4 159.84 10.73 47333 3431 227 15 21.38 30.36 0.07 0.1

ФЕР09-04-
013-01
Пр.Минрегио
на №339 от 
13.07.11

Установка противопожарных дверей: 
однопольных глухих
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

1 м2 
проема

ФССЦ-203-
8134
Пр. 
Минрегиона 
РФ от 
15.12.10 
№656

Дверь противопожарная металлическая 
остекленная однопольная ДПМО-01/30, 
размером 900х2100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

ФЕР10-01-
039-01
Пр.Минрегио
на №339 от 
13.07.11

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных стенах, площадь 
проема до 3 м2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м2 
проемов

1,5939
159,39/100

ФЕР10-01-
034-06
Пр.Минрегио
на №339 от 
13.07.11

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 двухстворчатых
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м2 
проемов

2,3596
235,96/100

ФЕР10-01-
034-03
Пр.Минрегио
на №339 от 
13.07.11

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема до 2 м2 одностворчатых
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м2 
проемов

0,0544
5,44/100

ФЕР10-01-
035-03
Изм. Пр. 
Минрегиона 
№81 от 
27.02.10

Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

1,42
142/100
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35 м 142 1538.65 218488

                           Раздел 8. Полы

36 9928.81 4156.66 249.51 195.17 189144 79184 4753 3718 39.51 752.67 1.27 24.19

37 18062.06 6895.96 1812.24 59.89 344082 131368 34523 1141 46.18 879.73 0.39 7.43

38 11444.23 4160.24 894 35.38 218013 79253 17031 674 27.86 530.73 0.23 4.38

39 10480.98 833.03 401.85 24.65 49187 3909 1886 116 8.06 37.83 0.16 0.75

40 52875.1 13871.16 725.87 401.48 759128 199148 10421 5764 119.78 1719.68 2.66 38.19

41 41635.46 4668.51 307.55 53.8 195395 21909 1443 252 42.4 198.98 0.35 1.64

ФССЦ-101-
2911
Пр. 
Минрегиона 
от 04.03.10 
№94

Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

ФЕР11-01-
011-01
Пр.Минрегио
на №339 от 
13.07.11

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м2 
стяжки

19,05
1905/100

ФЕР11-01-
004-01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на мастике 
Битуминоль, первый слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м2 
изолируе

мой 
поверхнос

ти

19,05
1905/100

ФЕР11-01-
004-02
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на мастике 
Битуминоль, последующий слой
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м2 
изолируе

мой 
поверхнос

ти

19,05
1905/100

ФЕР11-01-
009-02
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 
из плит: древесноволокнистых
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м2 
изолируе

мой 
поверхнос

ти

4,693
469,3/100

ФЕР11-01-
027-02
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Устройство покрытий на цементном растворе из 
плиток: керамических для полов многоцветных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м2 
покрытия

14,357
1435,7/100

ФЕР11-01-
036-01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Устройство покрытий: из линолеума на клее 
"Бустилат"
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м2 
покрытия

4,693
469,3/100
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                           Раздел 9. Лестница

42 71038.44 34715.8 33877.39 12124.15 2131 1041 1016 364 282.03 8.46 67.78 2.03

43 м3 8.54 10813.76 92350

44 74461.24 29778.58 34636.48 10038.47 4468 1787 2078 602 241.92 14.52 56.12 3.37

45 м3 9.12 11570.66 105524

46 109661.06 18788.37 1522.12 63.07 19958 3419 277 11 147.4 26.83 0.41 0.07

47 10685.9 8342.07 16.53 1.59 1945 1518 3 71.06 12.93 0.01

                           Раздел 10. Внутренняя отделка

ФЕР07-05-
014-02
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Установка площадок массой: более 1 т
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 шт. 
сборных 

конструкц
ий

0,03
3/100

ФССЦ-403-
0290
Пр. 
Минрегиона 
№308 от 
28.07.09

Лестничная площадка с бетонным полом, не 
требующим отделки объемом более 0,5 м3 из 
бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/
м3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

ФЕР07-05-
014-05
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Установка маршей: со сваркой массой до 1 т
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 шт. 
сборных 

конструкц
ий

0,06
6/100

ФССЦ-403-
0328
Пр. 
Минрегиона 
№308 от 
28.07.09

Марши лестничные железобетонные с чистой 
бетонной поверхностью
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

ФЕР07-05-
016-02
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Устройство металлических ограждений: с 
поручнями из хвойных пород
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м 
огражден

ия

0,182
18,2/100

ФЕР15-04-
030-04
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Масляная окраска металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 
мм и т.п., количество окрасок 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м2 
окрашива

емой 
поверхнос

ти

0,182
18,2/100
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48 6451.34 4884.61 44.1 38.43 233207 176572 1594 1389 42.18 1524.75 0.25 9.04

49 7851.69 6022.39 52.9 46.11 149575 114727 1008 878 51.3 977.27 0.3 5.72

50 13880.76 9061.41 579.62 822.03 501770 327557 20952 29715 75.4 2725.6 6.07 219.42

51 6619.09 3842.37 50.7 1.59 328561 190729 2517 79 32.73 1624.66 0.01 0.5

52 7712.69 4693.42 50.7 1.59 146927 89410 966 30 39.98 761.62 0.01 0.19

53 4722.32 3121.04 11.62 1.59 7527 4975 19 3 25.97 41.39 0.01 0.02

54 64634.85 19421.45 179.07 225.38 545176 163814 1510 1901 159.67 1346.77 1.65 13.92

ФЕР15-02-
019-01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Сплошное выравнивание внутренних бетонных 
поверхностей (однослойное оштукатуривание) 
известковым раствором: стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхнос

ти

36,1486
3614,86/100

ФЕР15-02-
019-02
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Сплошное выравнивание внутренних бетонных 
поверхностей (однослойное оштукатуривание) 
известковым раствором: потолков
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхнос

ти

19,05
1905/100

ФЕР15-02-
016-01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: простая стен
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м2 
оштукату
риваемой 
поверхнос

ти

36,1486
3614,86/100

ФЕР15-04-
007-03
Пр.Минрегио
на №339 от 
13.07.11

Окраска водно-дисперсионными акриловыми 
составами улучшенная: по сборным 
конструкциям стен, подготовленным под 
окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м2 
окрашива

емой 
поверхнос

ти

49,6384
4963,84/100

ФЕР15-04-
007-04
Пр.Минрегио
на №339 от 
13.07.11

Окраска водно-дисперсионными акриловыми 
составами улучшенная: по сборным 
конструкциям потолков, подготовленным под 
окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м2 
окрашива

емой 
поверхнос

ти

19,05
1905/100

ФЕР15-04-
025-06
Пр.Минрегио
на №339 от 
13.07.11

Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву: дверных блоков, подготовленных под 
вторую окраску
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м2 
окрашива

емой 
поверхнос

ти

1,5939
159,39/100

ФЕР15-01-
019-05
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, плинтусных и угловых 
плиток) без установки плиток туалетного 
гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу 
и бетону
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м2 
поверхнос

ти 
облицовк

и

8,4347
843,47/100
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                           Раздел 11. Внешняя отделка

55 70519.78 34415.55 543.02 70.76 512961 250339 3950 515 270 1963.98 0.46 3.35

56 м2 763.8 847.46 647290

                           Раздел 12. Разные работы

57 14380.33 1670.43 12626.21 2490.21 14021 1629 12311 2428 15.72 15.33 14.81 14.44

58 м3 97.5 294 28665

59 18691.43 1861.1 325.32 7.55 121494 12097 2115 49 15.12 98.28 0.05 0.33

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 18711845 3064887 713178 216107 25919.57 1286.2

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 18829508 3064887 713178 216107 25919.57 1286.2

  В том числе, справочно:

   Перевозка ПЗ=6,43  (Поз. 4-5) 117663

Накладные расходы 3123507

  В том числе, справочно:

3123507

Сметная прибыль 1706118

  В том числе, справочно:

1706118

Итоги по смете:

ФЕР15-01-
064-01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Облицовка стен фасадов зданий 
искусственными плитами типа <Краспан> на 
металлическом каркасе
9 951,07 = 22 730,62 - 105 x 121,71
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м2 
поверхнос

ти 
облицовк

и

7,274
727,4/100

Цена 
поставщика

плиты "Краспан" 1000/1,18/4,9
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

ФЕР27-04-
001-02
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, 
дресвы
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м3 
материала 
основания 

(в 
плотном 

теле)

0,975
97,5/100

ФССЦ-408-
0200
Пр. 
Минрегиона 
№308 от 
28.07.09

Смесь песчано-гравийная природная
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

ФЕР27-07-
001-01
В ред. пр. № 
253 
Минрегиона 
РФ

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Перевод в текущие цены ОЗП=13,25; ЭМ=5,64; ЗПМ=13,25; 
МАТ=4,9

100 м2 
покрытия

6,5
650/100

   112%*0,85 ФОТ (от 3280994)  (Поз. 1, 71, 40, 6-7, 3, 2, 69, 64-66, 41, 9, 8, 48, 14-16, 18, 21, 33, 32, 34-35, 49, 11-13, 10, 17, 19, 28, 20, 23-27, 
29-30, 22, 31, 42-44, 50, 45-46, 36, 56-58, 47, 60, 62, 68, 37, 39)

   65%*0,8 ФОТ (от 3280994)  (Поз. 1, 71, 40, 6-7, 3, 2, 69, 64-66, 41, 9, 8, 48, 14-16, 18, 21, 33, 32, 34-35, 49, 11-13, 10, 17, 19, 28, 20, 23-27, 29-
30, 22, 31, 42-44, 50, 45-46, 36, 56-58, 47, 60, 62, 68, 37, 39)
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  Земляные работы, выполняемые механизированным способом 94485 102.32 83.34

  Земляные работы, выполняемые ручным способом 38113 138.85

  Погрузо-разгрузочные работы 33944

  Перевозка грузов автотранспортом 105388

  Автомобильные дороги 201051 117.71 18.63

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 408916 301.46 22.07

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 4120571 1325.34 363.55

  Конструкции из кирпича и блоков 5983824 6671.18 433.99

  Кровли 891324 911.53 11.87

  Деревянные конструкции 4059214 1209.82 23.95

7629 21.9 0.06

  Строительные металлические конструкции 116561 20.87

  Полы 2529863 4119.62 76.58

  Отделочные работы 5068250 10978.97 252.16

  Итого 23659133 25919.57 1286.2

    В том числе:

      Материалы 14933780

      Машины и механизмы 713178

      ФОТ 3280994

      Накладные расходы 3123507

      Сметная прибыль 1706118

  ВСЕГО по смете 92564500 25919.57 1286.2

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик:  ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик:  ___________________________

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
)
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(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор:  ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)





Тротуар

Забор,граница отведенного участка

Газон

Урна для мусора

Контейнер для мусора

Деревья лиственных пород

Кустарник

Фасад 1-8

Генеральный план М. 1:500

Технико-экономические показатели
генерального плана

Поз Наименование Площадь
м² %

1 Площадь построек 3750 57

2 Площадь твердого покрытия 800 26

3 Площадь зеленого покрытия 1000 17

4 Площадь застройки 5550 100

Ситуационный план

- Июль
- Январь

Условные обозначения

Ю

З

СЗ СВ

ЮЗ ЮВ

Экспликация зданий и сооружений

Поз Наименование Площадь
м²

Тип
здания

1  Начальная школа на 200 чел 1708,0

2  Баскетбольная площадка 350

3  Площадка для гимнастики 250

4  Площадка для легкой атлетики 450

5  Площадка для игр I-II класс 300

6  Площадка для подвижных игр 300

7  Автостоянка на 25 машино мест 150

8  Хозяйственный склад 150

9  Транс орматорная подстанция 80

10  Жилые дома -

11  Пожарный водопровод 10

Роза ветров

-Район строительства 

+11,000

БР 08.03.01

ХТИ- илиал СФУ
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал  Д.А.Савось
Начальная школа на 200 мест в VII жилом

районе г. Абакан РХ

Стадия Лист Листов
Консультант  Г.Н.Шибаева

1 7Консультант Е.Е. Ибе
Руководит.  Г.Н.Шибаева Фасад 1-8.Фасад А-Е.Генеральный

план.Ситуационный план.ТЭП.Экспликация
зданий и сооружений.Роза ветров

Ка едра
"Строительство"Н.контр  Г.Н.Шибаева

Зав.ка ед.  Г.Н.Шибаева

+8,400

+7,250

+0,730

+0,000

1 8

Фасад А-Е

+11,500

ул
.Б
ел

оя
рс

ка
я

ул.Аскизская

ул.Западная

1 3

4

56

7

8 8 9

10

11

+11,000

+8,400

+3,100

+0,730

+11,500

+0,000

А Е

Автостоянка

2

1

8

А

Е

60,1 14
,8

25,015
,0

3,0 20,0 6,0

8
,0

16
,5

8
,0

3
,3

2
2
,5

5
,0

10
,0

10
,0

8
,0

+5,000

+9,100

+3,000

35,0

пожарная лестница



+4.150

±0.000

План 1 этажа на отм.+0,000 Экспликация помещений
Обозначение Площадь

м²
Кат.*

помещения

Первый этаж

1 Холл 60,0 5

2 Гардероб 20,0

3 Саун.узел. 6,0

4
Кабинет русского языка и

литературного чтения на 30 чел 60,0

5 Лестница №1 16,2

6 Комната уборочного инвентаря 3,5

7 Спортивный зал 120,0

8 Раздевалка муж 16,0

9 Раздевалка жен 16,0

10 Актовый зал 40,0

11 Лестница №2 16,2

12 Учительская 28,0

13 Кабинет директора 12,0

14 Кабинет тех.персонала 12,0

15 Медицинский кабинет 12,0

16 Кабинет завуча 12,0

17 Библиотека 50,0

18 Коридор 50,0

19 Лестница №2 16,2

20 Столовая на 40 чел 38,0

21 Бу етная на 20 чел 25,0

22 Раздаточная 8,0

23 Холодный.Горячий цех 8,0

24 Камера хранения продуктов 5,0

25 Морозильная камера 4,0

26 Загрузочная 7,0

27 Помещения персонала столовой. 18,0

Итого первый этаж 854,0

Второй этаж

28 Лабораторный класс на 15 чел 30,0

29 Лабораторный класс на 15 чел 30,0

30 Компьютерный класс на 10 чел 15,0

31 Кабинет математики 55,0

32 Коридор 40,0

33 Кабинет музыки 20,0

34 Саун.узел. 6,0

35 Холл 60

36 Кабинет окружающего мира 60

37 Класс религии и этики 55,0

38 Коридор 40,0

39 Кабинет иностранного языка 1 группа 35,0

40 Кабинет иностранного языка 2 группа 35,0

41 Учебный класс технологии 40,0

Итого второй этаж 854,0

ИТОГО 1708,0

План 2 этажа на отм.+4,000

1

2

3

4

5

6

7

60,0

60,0

3

20,0

6,06,0

16,2

3,5

89

10

120,0

16,016,040,5

6

3,5

11

16,2

12

13

1415

17

16

18

19

28,012,012,012,0

12,0

20

50,0

21

2223

24

26

25

27

16,2

БР 08.03.01

ХТИ- илиал СФУ
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал  Д.А.Савось
Начальная школа на 200 мест в VII жилом

районе г. Абакан РХ

Стадия Лист Листов
Консультант  Г.Н.Шибаева

2 7Консультант  Е.Е. Ибе
Руководит.  Г.Н.Шибаева

План 1 этажана отм.+0.000,План 2 этажа
на отм.+4.000, Экспликация помещений

Ка едра
"Строительство"Н.контр  Г.Н.Шибаева

Зав.ка ед.  Г.Н.Шибаева
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i=
0
,0
1

1

Водосточная воронка

Экспликация полов

Номер
помещений

Тип
пола

Схема пола или тип пола
по серии

Данные элементов пола(наименование,
толщина, основание и др.), мм

Площадь
м2

1 1

1. Покрытие - линолиум ГОСТ 18108-2016
2. Прослойка  -  холодная мастика на
водостойких вяжущих -1мм
3. Гидроизоляция в 2 слоя
4. Звукоизоляция -5мм
5. Жб.конструкции перекрытия

940

2 2

1. Керамическая плитка с нескользской
поверхностью-10мм
2. Цементно-песчаная стяжка М150-100мм
3. Гидроизоляция в 2 слоя
4. Подстилающий слой из бетона В10-100мм
5. Жб.конструкции перекрытия

150,0

3 3

1. Линолеум гомогенный на клею-10мм
2. Цементно-песчаная стяжка М150-100мм
3. Плиты пенополистирольные    -50мм
4. Гидроизоляция в 2 слоя
5. Подстилающий слой из бетона В10-100мм
5. Жб.конструкции перекрытия

250,0

Специ икация элементов заполнения оконных и дверных
проемов

Поз. Обозначение Наименование Кол-во Примечание

Оконные блоки

Ок-1 ГОСТ 30674-99 ОП В1 1400-2400 (4М1-12-4М1-12-4М1) 56

Ок-2 ГОСТ 30674-99 ОП В2 2050-3100 (4М1-12-4М1-12-4М1) 6

Ок-3 ГОСТ 30674-99 ОП В3 1400-2400 (4М1-12-4М1-12-4М1) 5

Ок-4 ГОСТ 30674-99 ОП В4 5000-6500 (4М1-12-4М1-12-4М1) 2

Ок-5 ГОСТ 30674-99 ОП В5 1800-2400 (4М1-12-4М1-12-4М1) 4

Дверные  блоки

1 ГОСТ 30970-2002 ДВ8-9 31

2 ГОСТ 30970-2002 ДВ8-1-8 8

3 ГОСТ 30970-2002 ДВ8-14 2

4 ГОСТ 30970-2002 ДВ8-25 1

План подвала отм.-3,200

-3,200

БР 08.03.01

ХТИ- илиал СФУ
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал  Д.А.Савось
Начальная школа на 200 мест в VII жилом

районе г. Абакан РХ

Стадия Лист Листов
Консультант  Г.Н.Шибаева

3 7Консультант Е.Е. Ибе
Руководит.  Г.Н.Шибаева Разрез 2-2,3-3;План подвала отм.-3,200;План

кровли;Узел 1,2;экспликация полов;Специ икация
элементов заполнения оконных и дверных

проемов

Ка едра
"Строительство"Н.контр  Г.Н.Шибаева

Зав.ка ед.  Г.Н.Шибаева

Экспликация помещений(подвал)

Обозначение Площадь
м²

Кат.*
помещения

Подвал

1 Техническое помещение 110,0 5

2 Бойлерная 15,0

3 Саун.узел. 12,0

4 Склад инвентаря 120,0

5 Электрощитовая 55,0

6 Тепловой узел 55,0

1

3 6

2

4
5

План кровли

110,0

55,0

15,0120,0

55,0

12,0
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0
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1 82 3 4 5 6 7
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58870

Разрез 1-1 Разрез 2-2

+11,000

+8,400

+0,730

+0,000

+11,500

+5,000

+3,000

Отлив из оцинкованной
кровельной стали

Костыль через 500мм

Герметизирующая мастика

3 дополнительных слоя
водоизоляционного ковра

Основной Г/И ковер

Стяжка из ц.п раствора марки М50
Утеплитель - минераловатные плиты
Пароизоляционная пленка на мастике
Плита покрытия

1

2

2

Плита покрытия

Упругая прокладка

Нижний прижимной ланец

100

Кровельный ковер

Верхний ланец
Воронка

Крышка-колпак

Утеплитель

Сливной патрубок

Примечание
1. Элементы несущих конструкций защитить в соответствии с указаниями СП 55-101-2000

до соотв. предела огнестойкости
2. Гидроизоляцию кирпичных стен выполнить из цементно-песчаного раствора состава 1:2,

толщиной 30мм.
3. Кладку армировать сеткой о 4ВрI с шагом 100х100 через 2 ряда блоков по высоте.
4. Класс по ункциональной пожарной опасности:Степень огнестойкости здания  - II. Класс

по конструктивной пожарной опасности - С0. Уровень ответственности здания - II

3

Стяжка из ц.п раствора марки М50
Утеплитель - минераловатные плиты
Пароизоляционная пленка на мастике
Плита покрытия ПК 63-30-8

Вш-1 Вш-1

1150

14
0
0

16
0
0

830

Стяжка из ц.п раствора марки М50
Утеплитель - минераловатные плиты
Пароизоляционная пленка на мастике
Плита покрытия ПК 63-30-8

ДБ ГВ

6000 2880 4400

13280

4
2
10

2
5
0
0

3
8
0

5
8
10

49490
1

1 1

12 2 2 21

1

1 1 1

1
1

1



Поперечное сечение многопустотной плиты

Армирование многопустотной плиты

Монтажная схема плит междуэтажного перекрытия
на отм. +0,000
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ХТИ- илиал СФУ
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал  Д.А.Савось.
Начальная школа на 200 мест в VII жилом

районе г. Абакан РХ

Стадия Лист Листов
Консультант Р.В. Шалгинов

4 7Руководит.  Г.Н.Шибаева
Монтажная схема плит междуэтажного перекрытия на отм. +0,000;Монтажная схема
плит междуэтажного перекрытия на отм. +4,000;Монтажная схема плит чердачного

перекрытия на отм. +8,000;Монолитный участок Ум1
на отм. +8,000;Армирование многопустотной плиты;Поперечное сечение

многопустотной плиты; Специ икация элементов перекрытий;Специ икация на
монолитный участок Ум1;Специ икация материалов на 1ПК59.15-АIIIв;Ведомость расхода

стали, кг;Специ икация арматурных изделий.

Ка едра
"Строительство"Н.контр  Г.Н.Шибаева

Зав.ка ед.  Г.Н.Шибаева

П7 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1П2 П1 П1 П1 П2П3 П3 П3 П3 П3 П3 П4П4 П4

П5 П5 П5 П5 П5 П5 П5 П5 П5 П5 П5 П5 П5 П5 П5 П5 П5П5
П6

Монтажная схема плит междуэтажного перекрытия
на отм. +4,000
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Монтажная схема плит чердачного перекрытия на
отм. +8,000
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П1 П1 П1 П1 П2 П1 П1 П1 П2П3 П3 П3 П3 П3 П3 П4П4 П4

П5 П5 П5 П5 П5 П5 П5 П5 П5 П5 П5 П5 П5 П5 П5
П6

Специ икация элементов перекрытий

Поз. Обозначение Наименование

Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

Подвал 1 этаж Чердак Всего

П1 Серия 1.141.1-19с ПК60.30-8АтVт 12 9 11 32

П2 Серия 1.141.1-19с ПК60.15-8АтVт 2 2 2 6

П3 Серия 1.141.1-19с ПК76.15-8АтVт 6 6 8 20

П4 Серия 1.141.1-19с ПК76.12-8АтVт 3 3 4 10

П5 Серия 1.141.1-19с ПК45.30-8АтVт 18 15 15 48

П6 Серия 1.141.1-19с ПК27.15-8АтVт 39 33 33 105

П7 Серия 1.141.1-19с ПК60.15-8АтVт 2 2 2 6

Ум1 Участок монолитный Ум1 - - 1 1

Ум1

П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6

П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6

П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6 П6

П6 П6 П6 П6 П6 П6

П3 П3 П4

П1 П1

Монолитный участок Ум1
на отм. +8,000 верхнее армирование

35
0

35
0

250

13
5

1-1

7

2

шаг 200

5

шаг 600 в ш.п.
4

шаг 200

1

шаг 200

3

шаг 200

2-2

7

2

шаг 200

5

шаг 600 в ш.п.
4

шаг 200

1

шаг 200

Деталь 5

Специ икация на монолитный
участок Ум1

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

Детали

1 ГОСТ 34028-2016 ∅12А500                         L=14510 100 12,9

2 ГОСТ 34028-2016 ∅12А500                         L=9870 146 8,8

3 ГОСТ 34028-2016 ∅12А500                         L=4000 100 3,6

4 ГОСТ 34028-2016 ∅12А500                         L=2700 146 2,4

5 ГОСТ 34028-2016 ∅6А240                          L=1220 146 230

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В20                 м3 31.7

Ведомость расхода стали, кг

Марка
элемента

1ПК59.15-АIIIв

Напрягаемая
арматура класса

АIII

ГОСТ 5781-82*

10

21,6

Ито-
го

21,6

Изделия арматурные

Арматура класса

AI

ГОСТ 5781-82*

12

3,44

Итого

3,44

Вр-I

ГОСТ 6727-80

4

19,96

Итого

19,96

Всего

20,4

Всего
на

изделие

42

Специ икация материалов на 1ПК59.15-АIIIв
Поз.

С-1

С-2

К-1

П-1

1

Обозначение

данный лист

данный лист

данный лист

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 25192-2012

Наименование

Сборочные единицы

Сетка С-1

Сетка С-2

Каркас К-1

Детали

Петля монтажная 12АI

10 АIIIв

Материалы

Бетон класса В20   

L=970

L=5830

Кол.

1

2

4

4

6

1,088

Масса,
ед., кг

10

3,74

0,62

0,86

3,6

Приме-
чание

м3

П7
П7 П7 П1

П1П7 П7 П1

Специ икация арматурных изделий
Марка
изде-
лия

С-1

С-2

К-1

Поз.
дет.

2

3

2

4

5

6

Наименование

4 Вр-I ГОСТ 5960-80

4 Вр-I ГОСТ 5960-80

4 Вр-I ГОСТ 5960-80

4 Вр-I ГОСТ 5960-80

4 Вр-I ГОСТ 5960-80

4 Вр-I ГОСТ 5960-80

L=1410

L=5830

L=1410

L=1530

L=1540

L=200

Кол.

30

10

16

10

2

16

Масса
1 дет.,кг

0.14

0.58

0.14

0.15

0.15

0.02

Масса 
изделия,

кг

10

3.74

0.62
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Монолитный участок Ум1
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Гра ик поставки основных строительных конструкций и материалов

№ п/п Наименование работ

Подготовительные работы

Доработка грунта вручную

Устройство бетонной подготовки

Обратная засыпка с уплотнением
пневматическими трамбоками

Кладка стен кирпичных

Кладка перегородок

Монтаж кровли

Устройство полов

Монтаж оконных,дверных блоков,ворот

Штукатурка стен

Окраска стен

Гладкая облицовка стен, столбов, 

Устройство потолков

Сантехнические работы

Электромонтажные работы

Благоустройство

Объем

ед.из.

1000 м3

100 м3

100 м3

100 шт

100 м3

100шт

1 м3

100 м2

100 м2

100 м2

100 м2

100 м2

100 м2

100 м2

100 м2

2%

3%

5%

кол-во

0,83

0,69

0,4

5,14

8,2

1,84

1088

20,5

9,3

19,05

13,4

36,7

49,7

1,07

36,7

За
тр

ат
ы

тр
уд

а,
 ч

-с
м.

-

9,5

2,3

50,2

20,2

50,23

120,0

2,14

230,4

320,0

60,5

196

110,1

9,2

27,6

29,7

44,5

74,2

Требуемые механизмы

Марка

Бульдозер

Экскаватор

-

РДК-25

Бульдозер

-

-

-

-

-

-

-

Экскаватор

Колич.

0,2

2,5

6

3

1,7

1.7

6,2

13,4

2,2

14,4

0,1

0,1

0,2

Пр
од

ол
жи

те
ль

но
ст

ь
ра

бо
т,

 д
ни Число

смен

Чи
сл

ен
но

ст
ь

ра
бо

чи
х 

 в
см

ен
у,
 ч

ел
.

Состав звена

Разнорабочий 1р.-2

Разнорабочий 1р.-5

Землекоп 2р.-5

Монтажник 4р.-5

Монтажник 4р.-3
Сварщик 6р.-1

Разнорабочий 1р.-2

Землекоп 2р.-2

Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2

Разнорабочий 1р.-1

Каменщик 4р.-8
Сварщик 6р.-1

Разнорабочий 1р.-1
Каменщик 4р.-6
Сварщик 6р.-1

Разнорабочий 1р.-1
Кровельщик 4р.-8
Разнорабочий1р.-2
Монтажник 4р.-3
Разнорабочий 1р.-2
Монтажник 4р.-4
Разнорабочий 1р.-1

Штукатур 4р.-3
Разнорабочий 1р.-1

Маляр 4р.-3
Разнорабочий 1р.-1

Облицовщик 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1

Монтажник 4р.-7
Разнорабочий 1р.-1

Слесарь-сантехник 4р.-3

Электромонтажник 4р.-4

Разнорабочий 1р.-3

2019г

сентябрь

Рабочие дни

1-7 8-14 15-21 22-28 29-35

октябрь

36-42 43-49 50-56 57-63

ноябрь

64-70 71-77 78-84 84-91

декабрь

92-98 99-105 106-112 113-119

2020г

январь

120-126 127-133 134-140 141-147 148-154

евраль

155-161 162-168 169-175 176-182

Календарный план производства работ

Гра ик движения рабочих

5

8

8

3

2

1

Кол-воКонструкция
Число
рейсовКол во

Грузо -
подъемность

т

Тип автомобиля
тягача

№
п/п

8,1 1 18

8,1 1 12 Кирпич

54тКаМАЗ 5410 8,1 1 12

КаМАЗ 5410

КаМАЗ 5410

Плиты перекрытия

Железобетон

Окна и двери

Ворота

4 8,1 1 2КаМАЗ 5410

5 8,1 1 2КаМАЗ 5410

847м2

66т.шт

4шт

14шт

Гра ик движения основных строительных машин по объекту
Наименование Число

машин

ДЗ-25

ЭО-4121А

РДК-25

11 эл.

Ед.
изм.

1

2

12

5

4

5

4

5

16

6

5

4

40

10

20

10

10

12

14

5

10

5

10

4

20

4

3

3

14

8

7

4

10

4

25

3

20

11 эл.

11 эл.

Технико-экономические показатели
№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование

Нормативная продолжительность строительства
Фактическая продолжительность строительства

Трудоемкость нормативная
Трудоемкость плановая
Уровень производительности труда
Максимальное количество рабочих
Среднее количество рабочих
Коэ ициент нормативного движения рабочих

Ед.изм.

дн
дн

ч/дн
ч/дн
%

чел
чел

Количество

210

210

2500

2300

135

20

10

1,3

7

2

7

2

11
Общая сметная стоимость строительства (6,25) 92564

12 Сметная стоимость 1 м2 площади
48000
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Календарный план производства работ;Гра ик движения
рабочих;Гра ик движения основных строительных машин
по объекту;Гра ик поставки основных строительных
конструкций и материалов;Технико-экономические

показатели

Ка едра
"Строительство"Н.контр  Г.Н.Шибаева

Зав.ка ед.  Г.Н.Шибаева

Установка панелей перекрытия,поясов

Снятие растительного слоя 1000 м3 0,5

Разработка грунта в отвал в
котлованах

Бульдозер Разнорабочий 1р.-5
7

5

Укладка блоков и плит ленточных
ундаментов

7

5

100 м3 0,27 9,5 - - Землекоп 2р.-5
4

5Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований

РДК-25

РДК-25

РДК-25

РДК-25

Устройство ундаментной подушки 100 м3 0,74 2,3 РДК-25 0,2 Монтажник 4р.-5
4

5

7

5

40

10

7

5

2020г

март

183-189 190-196 197-203

10

МКГ-25 0.8
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2

Разнорабочий 1р.-1
8 Установка маршей-площадок 1 т 0,2 5,19

1

5

Календарный план производства работ

22-2815-218-141-7 29-35 36-42 43-49 50-56 57-63 64-70 71-77 78-84 84-91 92-98 99-105106-112 113-119120-126127-133134-141141-147148-154155-161 162-168 169-175 176-182183-189 190-196197-203204-210

22-2815-218-141-7 29-35 36-42 43-49 50-56 57-63 64-70 71-77 78-84 84-91 92-98 99-105 106-112 113-119 120-126127-133134-141141-147148-154155-161 162-168169-175

204-210



С.Г.З.П.

К.Г.

П.М.К.

Ст.1

5

Rо, Rр

Условные обозначения
Строящийся объект

Существующее здание

Ограждение стройплощадки

Место стоянки крана

Граница зоны действия крана

Линия границы опасной зоны при работе крана

Линия границы опасной зоны при падении предметов со
здания

Радиус опасной зоны и рабочий вылет стрелы
соответственно

Временная автодорога

Опасная зона дороги

Зона складирования материалов и конструкций

Дорожный знак "Ограничение максимальной скорости" 3.
24

Прожектор

Знак, предупреждающий о работе крана, с поясняющей
надписью

Указатель гидрантов и водоисточников

Стенд с противопожарным инвентарем

Ящик с песком

Въездной стенд с транспортной схемой

Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов

Место хранения грузозахватных приспособлений и тары

Место хранения контрольного груза

Пункт мойки колес

Общеплощадочный стройгенплан

Разрез 1 - 1

5.
0 

м
4.
5 

м

Экспликация зданий и сооружений

№

1

2

3

4

5

6

7

Наименование

Школа на 200мест
Бытовые помещения
Прорабская
Гардеробная
Материальный склад
Надворная уборная
КПП

Кол-
во

1

2

1

1

1

1

1

Размеры в
плане

17,7х58,8
6х3

6х3
6х3
2х4
2х2

Площадь, м2

1708

18

18

18

18

8

4

Тип сооружения

проектируемое
временное
временное
временное
складское
временное
временное

Технико-экономические показатели стройгенплана

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование

Площадь здания
Площадь застройки
Площадь временных дорог
Коэ ициент застройки 
Длина временных дорог
Длина временного водопровода
Длина временного электроснабж.
Коэ ициент использ. площади
Общая площадь складского хозяйства
Общая площадь административно-бытовых
зданий

Площадь, м2

1708

5500

800

0,35

180

90

240

0,75

177

94

Грузовые характеристики
крана РДК-25

Указания по производству работ и технике безопасности
При перевозке и временном складировании конструкций (изделий) в зоне монтажа следует соблюдать следующие требования:

-конструкции должны находиться в положении, соответствующем проектному (балки, связи, распорки и т.п.), а при невозможности выполнения этого условия - в положении, удобном для транспортирования и передачи в монтаж

(колонны) при условии обеспечения их прочности;

-конструкции опирать на инвентарные подкладки и прокладки прямоугольного сечения, располагаемые в местах, указанных в проекте;

-конструкции надежно закреплять для предохранения от опрокидывания, продольного и поперечного смещения, взаимных ударов друг о друга или о конструкции транспортных средств; крепления должны обеспечивать возможность

выгрузки каждого элемента с транспортных средств без нарушения устойчивости остальных;

-выступающие детали предохранять от повреждения; заводская маркировка должна быть доступной для осмотра;

-крепежные изделия следует хранить в закрытом помещении, рассортированными по видам и маркам, болты и гайки - по классам прочности и диаметрам, а высокопрочные болты, гайки и шайбы - и по партиям. Запрещается

применение болтов, не имеющих на головке заводской маркировки временного сопротивления, клейма предприятия-изготовителя, условного обозначения номера плавки, а на болтах климатического исполнения ХЛ (по ГОСТ 15150-69) -

также и букв "ХЛ".

Щуп, толщиной 0,3 мм не должен входить в зазоры между деталями соединения. Конструкции при складировании сортировать по маркам и укладывать с учетом очередности монтажа. Запрещается перемещение любых конструкций

волоком.

Защиту стальных строительных конструкций от коррозии произвести в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Вктуализированная редакция СНиП 2.03.11-85, СНиП 3.04.03-85

"Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".

При монтаже стальных элементов конструкций предусмотрены мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных производственных акторов, связанных с характером работы:

-расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более

-передвигающиеся конструкции, грузы;

-обрушение незакрепленных элементов конструкций здания,

-падение вышерасположенных материалов, инструмента;

-опрокидывание машин, падение их частей,повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц, запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной захватке (участке), над

которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов стальных конструкций. Перед подъемом каждого монтажного элемента необходимо проверить:

- соответствие его проектной марке,состояние закладных изделий и установочных рисок, отсутствие грязи, снега, наледи, повреждений отделки, грунтовки и окраски;

-наличие на рабочем месте необходимых соединительных деталей и вспомогательных материалов;

-правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств;

а также оснастить в соответствии с ППР средствами подмащивания, лестницами и ограждениями.

Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в случаях, когда они выполняются на строительной

площадке, следует производить до их подъема на проектную отметку. После подъема производить окраску или

антикоррозионную защиту следует только в местах стыков и соединений конструкций.

Схема строповки
арматурных каркасов

5

4 25

К.Г.

1

1

4
,8

2

1,
5 1,
6

3
,0 3 7

38,9
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19,2

2,25

4,55 18,7

Q,т

Lс,м

Н, м

х-ки крана
х-ки гуська

Вьезд на участок

Разворотная
площадка

ТП

ТП Транс орматорная подстанция

Временный водопроводВО

ВО
Мусороприемный бак
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1
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АННОТАЦИЯ

на бакалаврскую работу Савось Дарьи Александровны.
(фамилия, имя, отчество)

на тему Начальная школа на 200 мест в VII жилом районе в г. Абакане РХ

А к т у а л ь н о с т ь  т е м а т и к и  и  е е  з н а ч и м о с т ь :

В данном районе наблюдается отсутствие мест для пребывания детей в 
возрасте до 7 лет для обучения общеобразовательным дисциплинам, которые 
будут представлены в проектируемой начальной школе на 200 мест.

Р а с ч е т ы , п р о в е д е н н ы е  в п о я с н и т е л ь н о й  з а п и с к е : Работа состоит из 
7разделов выполненная на листах формата А4 включающая в себя 
Архитектурно-строительную часть, конструктивную часть, основание и 
фундаменты, технологию и организацию строительства, Безопасность 
жизнедеятельности, оценка воздействия на окружающую среду, сметы.

И с п о л ь з о в а н и е  Э В М : Во всех основных расчетных разделах 
бакалаврской работы, при оформлении пояснительной записки и графической 
части использованы стандартные и специальные строительные программы 
ЭВМ: Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, AutoCAD 2010, 
Internet Explorer, Grand Смета, ArchiCAD 21, Artlantis Studio 5.0.

Р а з р а б о т к а  э к о л о г и ч е с к и х  и  п р и р о д о о х р а н н ы х  м е р о п р и ят и й :  
Произведен расчет выбросов в атмосферу от различных воздействий, в работе 
предусмотрено использование экологически чистых материалов, а также 
предусмотрено озеленение и благоустройство территории.

К а ч е с т в о  о ф о р м л е н и я: Пояснительная записка и чертежи выполнены с 
высоким качеством на ЭВМ. Распечатка работы сделана на лазерном принтере 
с использованием цветной печати для большей наглядности.

О с в е щ е н и е  р е з у л ь т а т о в  р а б о т ы : Результаты проведенной работы 
изложены последовательно, носят конкретный характер и освещают все этапы 
строительства.

С т е п е н ь  а в т о р с т в а : Содержание бакалаврской работы разработано 
автором самостоятельно.

Автор бакалаврской работы Савось Дарья Александровна
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель работы Шибаева Еалина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)подпись



ABSTRACT

The graduation project of____Savos' Dar'i Aleksandrovny______________
(first name, surname)

The theme: " Nachal'naya shkola na 200 mest v VII zhilom ravone v g. Abakane RKH"

T h e  r e le v a n c e  o f  th e  w o r k  a n d  its im p o r ta n c e:

In this area, there is a lack of places for children under 7 years o f age to study 
general subjects, which will be presented in the designed elementary school with
200 seats.

C a lc u la t io n s  c a r r ie d  o u t  in  th e  e x p la n a to r y  n o te:
The work consists of 7 sections performed on sheets of A4 format including the 
Architectural and construction part, structural part, foundation and foundations, 
construction technology and organization, Life safety, environmental impact 
assessment, estimates.

U sa g e  o f  c o m p u te r : In all sections of the graduation project including the 
execution o f the explanatory note and graphical part the computer standard and 
special building programs are used: Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office 
Excel 2010, AutoCAD 2010, Grand Smeta, ArchiCAD 21, Artlantis Studio 5.0.

T h e d e v e lo p m e n t o f  e n v ir o n m e n ta l  c o n s e r v a t io n  a c t ivi t ie s : The calculation of 
emissions into the atmosphere caused by a variety of impacts is made, the use of 
eco-friendly materials is provided in the work, as well as planting o f greenery and 
improving the territory.

Q u a l i ty  o f  e x e c u tio n : The explanatory note and drawings are made with high 
quality on a computer. Printing work is done on a laser printer with color prints for 
better visibility.

P r e s e n ta t io n  o f  re su lts : The results of this work are set out in sequence; they 
are specific and cover all stages of construction.

D e g r e e  o f  th e  a u th o r s h ip: The content of the graduation work is developed by 
the author independently.

The author of the graduation project Savos1 Dar'ya Aleksandrovna
(first name, surname)

Project supervisor Tanks Yevgeny Vladimirovich
(first name, surname)
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