
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Хакасский технический институт -  филиал СФУ
институт

Строительство
кафедра

УТВЕРЖДАЮ 
Зав£жющий кафедрой 

Е.Н. Шибаева
подпись инициалы, фамилия
«,Л Г  » Р &  2020 г.

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА
08.03.01 «Строительство» 

код и наименование направления
Дом культуры на 80 мест в п. Новониколаевка Бейского района РХ

тема

Пояснительная записка

Руководитель

С Подпись, дата

„  У /
Выпускник [/ /подпись, дата

/

к.т.н., доцент Е.В. Шурышева 
должность, ученая степень инициалы, фамилия

, f f , Е.В. Завьялова
инициалы, фамилия

Абакан 2020



Продолжение титульного листа БР по теме Дом культуры на 80 мест в п. 
Новониколаевка Бейского района РХ

Консультанты по 
разделам:

Архитектурный_____
наименование раздела подпись, дата

ЛЛШ о  Е.Е. Ибе. Г.Н. Шибаева 
инициалы, фамилия

Конструктивный_____
наименование раздела

Основания и фундаменты 
наименование раздела

Технология и организация 
строительства 

наименование раздела

ОТиТБ____________
наименование раздела

Г.В. Шурышева 
инициалы, фамилия

О.З. Халимов 
инициалы, фамилия

А.Н. Дулесов 
инициалы, фамилия

подпись, дата
Л  Л )  Е. А. Бабушкина 

инициалы, фамилия

Оценка воздействия на 
окружающую среду 
наименование раздела

Экономика___________
наименование раздела

подпись, дата
Е.А. Бабушкина 

инициалы, фамилия

ЛЗ.РЛ/О
одпись, дата

Г. В. Шурышева 
инициалы, фамилия

Нормоконтролер A^fiXo
одпись, дата

Г.Н. Шибаева 
инициалы, фамилия



Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Хакасский технический институт-филиал СФУ 
институт 

Строительство 
Кафедра

УТВЕРЖДАЮ 
Зав^йчощий кафедрой 

Шибаева
подпись инициалы, фамилия 
«£?6 » 2020 г.

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

в форме бакалаврской работы
(Оакалаврской раооты. дипломного проекта, дипломной раЬоты, магистерской диссертации)

Студенту (ке) Завьяловой Елене Викторовне_________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента(ки))

Группа ЗХС 15-01 (з-З 5) Направление (специальность) 08.03.01
(код)

Строительство
(наименование)

Тема выпускной квалификационной работы Дом культуры на 80 мест в п. Новониколаевка
Бейского района РХ_________________________________________________________________
Утверждена приказом по университету № 214 от 06.04,2020 г.____________________

Руководитель ВКР к.т.н. Г. В. Шурышева, доцент кафедры «Строительство»
(инициалы, фамилия, должность и место раооты)

Исходные данные для ВКР Геологический разрез

Перечень разделов ВКР Архитектурный, конструктивный, основания и фундаменты, 
технология и организация строительства, экономика, охрана труда и техника безопасности, 
оценка воздействия на окружающую среду.____________________________________________

Перечень графического или иллюстративного материала с указанием основных чертежей, 
плакатов, слайдов 2 листа -  архитектурный раздел, 1 лист -  конструктивный раздел, 1 лист 
-  основания и фундаментов, 2 листа -  технология и организация строительства

Руководитель ВКР 

Задание принял к исполнению

Г.В. Шурышева
(инициалы и фамилия)

Е.В. Завьялова
(инициалы и фамилия)

«/£» 2020 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ 
О ДОПУСКЕ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ

Вуз (точное название") Хакасский технический институт-филиал ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет»__________________________________
Кафедра Строительство_________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заведующего кафедрой___________Строительство_______
(наименование кафедры)

Шибаева Т алина Николаевна
(фамилия, имя, отчество заведующего кафедрой)

Рассмотрев бакалаврскую работу студента группы ЗХС 15-01 (з-35) 
_______________________Завьяловой Елены Викторовны___________

(фамилия, имя. отчество студента)

Выполненную на тему Дом культуры на 80 мест в п. Новониколаевка Бейского 
района РХ______________________________________________________________

По реальному заказу
(указать заказчика, если имеется)

С использованием ЭВМ AutoCAD, ArchiCAD, Microsoft Office, ГрандСМЕТА
(название задачи, если имеется)

Положительные стороны работы

В объеме листов бакалаврской работы, отмечается, что работа выполнена
в соответствии с установленными требованиями и допускается кафедрой к 
защите.

Зав. кафедро .Н. Шибаева

2020 г.



АННОТАЦИЯ

на бакалаврскую работу Завьяловой Елены Викторовны
(фамилия, имя, отчество)

на тему: Дом культуры на 80 мест в п. Новониколаевка Бейского района РХ

Актуальность тематики и ее значимость: строительство объектов 
социальной инфраструктуры является частью национального проекта 
«Культура» 2019-2024. Строительство Дома культуры позволит создать 
условия для творческой реализации населения п. Новониколаевки Бейского 
района РХ, увеличит количество посещений организаций культуры.

Расчеты, проведенные в пояснительной записке: выполнены расчеты 
стальных конструкций, фундамента объекта строительства, рассчитан 
календарный план выполнения строительно-монтажных работ, также 
составлен локальный сметный расчет на общестроительные работы.

Использование ЭВМ: при оформлении пояснительной записки, 
выполнении расчетов и графической части использованы стандартные и 
специализированные программные комплексы: Microsoft Office Word, 
Microsoft Office Excel, AutoCAD, Grand Смета, ArchiCAD, Artlantis Studio.

Разработка экологических и природоохранных мероприятий: в разделе 
ОВОС произведен расчет вредных выбросов в атмосферу от производимых 
строительных работ, в ВКР предусмотрено использование экологически 
чистых строительных материалов, а также предусмотрено озеленение и 
благоустройство территории.

Качество оформления: пояснительная записка и чертежи выполнены в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению ВКР по 
направлению 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата).

Освещение результатов работы: результаты проведенной работы 
изложены последовательно, носят конкретный характер и освещают все этапы 
строительства.

Степень авторства: содержание бакалаврской работы разработано 
автором самостоятельно.

Автор бакалаврской работы

Руководитель работы

Е.В. Завьялова
(фамилия, имя, отчество)

Г.В. Шурышева
(фамилия, имя, отчество)



ABSTRACT

The graduation project o f______ Zavyalova Elena Viktorovna______
(first name, surname)

Theme: "The house of culture for 80 seats in the village of Novonikolaevka, 
Beysky district, Republic of Khakassia"

The relevance o f  the work and its importance: the construction of social 
infrastructure facilities is part of the national project "Culture" 2019-2024. The 
construction of the House of culture will create conditions for the creative 
implementation of the population of Novonikolaevka in the Beysky district of the 
Republic of Khakassia, and increase the number of visits to cultural organizations.

Calculations carried out in the explanatory note: The calculations of steel 
structures and the foundation of the construction object have been made, the 
calendar plan for construction and installation work have been calculated, and the 
local estimate calculation for general construction works has been also made.

Usage o f  computer: When making the explanatory note, performing 
calculations and graphics, standard and specialized software systems have been 
used: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, AutoCAD, Grand Estimate, 
ArchiCAD, Artlantis Studio.

The development o f  environmental conservation activities: In the El A the 
calculation of harmful emissions produced from construction has been carried out, 
the bachelor work has provided the use of environmentally friendly building 
materials as well as gardening and landscaping. The explanatory note and drawings 
have been made with high quality on a computer. Printing work has been done on a 
laser printer with color prints for better visibility.

Presentation o f  results: The results of this work have been set out in 
sequence; they are specific and cover all stages of construction.

Degree o f  authorship: The content of the graduation work has been 
developed by the author independently.

Author of the bachelor thesis

Project supervisor

E. V. Zavyalova 
(initials, surname)

G. V. Shurysheva 
(initials, surname)

6



Вуз (точное название) Хакасский технический институт -  филиал ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет»____________________________________________________

Кафедра Строительство_______________________________________

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

На бакалаврскую работу студентд

(фамилия, имя, отчество) ^

выполненную на тему:

'/7&/&яМс /2Ш>
1. Актуальность работы

м гги ^-^t/h . ,'/^гг£ 1  с&£±Мь?',
А 'Ж иг/ </ ~7T

2. Научная новизна работы __________________________ _____________________

3. Оценка содержания бакалаврской работы Работа выполнена в полном объёме в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к бакалаврским работам по направлению 
08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата)___________________________________

6. Рекомендации по внедрению бакалаврской работы^_________

7. Рекомендуемая оценка бакалаврской работы WJZUifT&i?

8. Дополнительная информация для ГАК______ - _____________

РУКОВОДИТЕЛЬ ________________________ Г.В. Шурышева
/  /(подпись) (фамилия, имя, отчество)

______________ к.т/н./доцент кафедры «Строительство»_____________
(ученая степень, звание, должность, место работы)

« 25 »_____июня 2020 г.
(дата выдачи)



7 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение…………………………………………………………………….…….9 

1 Архитектурный раздел .................................................................................... 12 

1.1 Архитектурное объемно-планировочное решение объекта 

строительства .................................................................................................... 12 

1.3 Теплотехнический расчет стены ............................................................... 13 

2 Конструктивный раздел ................................................................................ 15 

2.1 Выбор основных строительных материалов и конструкций ................. 15 

2.2 Данные о действующих постоянных и временных нагрузках ............... 15 

2.3 Расчет конструкций каркаса ...................................................................... 18 

3 Основания и фундаменты .............................................................................. 22 

3.2 Анализ инженерно–геологических условий площадки строительства

 ................................................................................................................................. 23 

3.3 Вариантное проектирование фундаментов ............................................. 24 

3.4 Расчет и проектирование фундаментной плиты ..................................... 25 

3.5 Расчет и проектирование ленточного свайного фундамента ................. 27 

3.6 Расчет и проектирование монолитного столбчатого фундамента ........ 31 

3.7 Выбор сваепогружающего оборудования ................................................ 35 

3.8 Технико-экономическое сравнение вариантов фундаментов и выбор 

оптимального варианта ..................................................................................... 36 

4. Технология и организация строительства ................................................. 38 

4.1 Спецификация сборных элементов .......................................................... 38 

4.2 Ведомость объёмов работ .......................................................................... 38 

4.3 Ведомость грузозахватных приспособлений ........................................... 41 

4.4 Выбор монтажного крана .......................................................................... 41 

4.5 Расчет автомобильного транспорта для доставки грузов ...................... 44 

4.6 Проектирование общеплощадочного стройгенплана ............................. 45 

4.7 Технология монтажа здания ...................................................................... 49 

5 Экономика ......................................................................................................... 57 

6 Оценка воздействия на окружающую среду............................................... 59 

6.1 Краткая характеристика участка застройки и объекта строительства с 

учетом его предназначения ............................................................................. 59 

6.2 Информация о состоянии природной среды............................................ 60 

6.2.1 Климат и фоновое загрязнение воздуха ...................................... 60 

6.2.2 Геологическое строение и гидрогеологические условия................ 62 



8 
 

6.3 Оценка воздействия на атмосферный воздух .......................................... 63 

7.1 Общие положения по обеспечению безопасности условий труда в 

организации ....................................................................................................... 71 

7.2 Требование безопасности к обустройству и содержанию строительной 

площадки ........................................................................................................... 71 

7.3 Требование безопасности при складировании материалов и 

конструкций ...................................................................................................... 72 

7.4 Безопасность погрузочно-разгрузочных работ ....................................... 73 

7.5 Безопасность труда при электросварочных работах............................... 73 

7.6 Безопасность труда при монтажных работах .......................................... 74 

7.7 Безопасность труда при бетонных работах ............................................. 75 

7.9 Обеспечение пожаробезопасности ........................................................... 75 

7.10 Обеспечение защиты работников от воздействия вредных 

производственных факторов ........................................................................... 76 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ..................................... 77 

Приложение А………………………………………………………..…………80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 
 

Введение 

 
Основным назначением архитектуры является создание благоприятной 

и безопасной для существования человека жизненной среды, характер и 

комфортабельность которой определяются уровнем развития общества, его 

культуры, достижениями науки и техники на любой территории республики 

Хакасия.  

Объектом строительства является дом культуры на 80 мест в поселке 

Новониколаевка Бейского района республики Хакасия.  Выбор темы проекта 

обусловлен уместностью и актуальностью.  

Площадка для строительства жилого дома располагается в поселке 

Новониколаевка площадью 1,12 га. 

Согласно данным СП [2] поселок Новониколаевка находится в 

климатическом подрайоне IВ, температура воздух более холодной 

пятидневки – минус 38°, в сухой зоне – климат по данным многолетних 

метеорологических наблюдений, резко-континентальный, характеризуется 

коротким жарким летом, продолжительной холодной зимой, со 

значительными сезонными и суточными колебаниями температуры воздуха. 

В течение года преобладают ветры юго-западного направления. 

Расчет «Розы ветров» ведется по СП 131.13330.2012 “Строительная 

климатология”  

Скорость ветра м/с (см. таблица 1) 

Повторяемость ветра % (см. таблица 1) 

Таблица 1 — Расчётные данные «Розы ветров» 
пункт с св в юв ю юз з сз 

январь 

п.Новониколаевка 19 1 1 7 15 36 11 10 

июль 

п.Новониколаевка 29 8 6 8 15 17 10 7 

 

 

 
 

Рисунок 1— Роза ветров  
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Вывод: в данном районе преобладают ветра юго-западного 

направления. 

В соответствии с [2] район строительства характеризуется следующими 

природно-климатическими условиями: 

- средняя температура наиболее холодной пятидневки – 38о С; 

- абсолютно минимальная температура – 47о С; 

- средняя скорость ветра в январе − 5 м/с; 

- скоростной напор ветра – 0,38 кПа; 

- нормативный вес снегового покрова – 1,2 кПа; 

- среднемесячная относительная влажность воздуха в июле более − 

75%; 

- количество осадков в год − 322 мм; 

- нормативная глубина промерзания − 2,9 м. 

Снежный покров обычно устанавливается в ноябре – декабре и 

сохраняется до марта. Нормативная снеговая нагрузка для III района России 

– 1,0 кН/м2 [3], нормативная ветровая нагрузка для III района России – 0,38 

кН/м2 [3]. 

Сейсмичность района согласно СП  14.13330.2011 [5] – 7 баллов. В 

таких районах применяются конструкции кирпичные, монолитно-

железобетонные и панельные. В проектируемом здании применяется 

металлический каркас с кирпичными перегородками. При выборе видов 

бетонов для замоноличивания следует исходить из соблюдения требования 

их минимальной усадочности. Подземные воды расположены ниже 8 метров 

от поверхности. 

Все строительные материалы, используемые для строительства данного 

объекта местного изготовления, приобретаются на заводах стройиндустрии 

республики Хакасии. Используемый кирпич приобретается в г. Черногорске. 

Остальные материалы (металл, древесина и т.д.) на промбазах строительных 

управлений. Поставка строительных материалов, конструкций и 

инженерного оборудования производится комплектами в строгой увязке с 

технологией производства работ и сроками строительно-монтажных работ. 

Теплоснабжение дома культуры осуществляется от модульной 

котельной. 

Технологические решения на строительство выполнены на основании 

задания заказчика и с соблюдением требований действующих норм и правил. 

Здание предполагается выполнить полным каркасным с наружными 

стенами, выполненными из стеновых сендвич-панелей и внутренними 

перегородками из ГКЛ, ГКЛВ. 

Основными архитектурно-художественными элементами фасадов дома 

являются стены жилой части из трехслойных стеновых панелей, кровля 

плоская по стальным профилированным листам с утеплителем и основным 

гидроизоляционным ковром из двух слоев наплавляемого рулонного ковра из 

битумно-полимерного материала по праймеру с посыпкой верхнего слоя 

мелкозернистым гравием фракцией 5-10 мм втопленной в мастику.  
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Цокольный этаж - облицовка выполнен керамогранитом. Цвет – RAL 

3005. 

Композиционные приемы, использованные при цветовом решении 

фасада здания, соответствует архитектурно-художественной концепции всего 

здания. 

  



12 
 

1 Архитектурный раздел 

 

1.1 Архитектурное объемно-планировочное решение объекта 

строительства 

 
Здание - одноэтажное. Размер здания в осях 74,0 м х 94,4 м. Высота 

этажа от пола до подвесного потолка 3,5 м. Система вентиляции в здании 

устроена комбинированная сочетая в себе как механическую, так и 

естественную.  

На первом этаже здания расположены кабинеты для дополнительных 

занятий: кабинет технических кружков; интернет клуб; помещение 

бильярдной; игровая; кабинет кружков универсального назначения; кабинет 

кружка ИЗО; читальный зал; библиотека и т.д. Перегородки помещений 

выполнены из ГКЛ, ГКЛ с минераловатной плитой по системе «Knauf C111». 

Стены и перегородки оштукатурены, поклеены стеклообои под покраску и 

окрашены акриловой краской в пастельных тонах. Потолок выполнен по 

системе «Армстронг». 

Так же в данном здании находиться отделение банка, парикмахерская с 

отдельными мужским и женским залами.  

В душевых и туалетах перегородки выполнены из ГКЛВ стены 

выполнены глазированной плиткой, потолок – реечный.   

Для проведения культурно – массовых мероприятий в размещен 

зрительский зал на 80 человек включая в себя вспомогательные помещения 

такие как: комната художника; аппаратная радиотрансляционного узла; 

костюмерная; гримерная; артистическая.  

 

1.2 Решение генерального плана  

 

Данный объект расположен в п. Новониколаевка Бейского района 

республики Хакасия. Здание неправильной конфигурации L-образного плана. 

Участок окружен жилой частной застройкой.   

Площадка генплана имеет прямоугольную форму общей площадью 

11 234,19 м2.    

Санитарные и пожарные нормы проектирования соблюдены.  Проектом 

предусматривается полное благоустройство и озеленение территории 

участка. Проезды, отмостка асфальтируются. Тротуары, пешеходные 

дорожки асфальтобетонные. Озеленение территории дома культуры 

выполнено газоном. Для удобства расположения личного автотранспорта 

запроектирована парковка.  

Таблица 2 —  ТЭП генерального плана                                                          

Показатели Ед.изм. Кол-во Примечание 

Площадь участка в границах:   В границах 

разработки 

проекта 

- проекта га 1,12 

- застройки м2 5683,47 
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Процент застройки % 30 

Площадь озеленения м2 1231,59 

Процент озеленения % 8 

Проезды с твердым покрытием м2 4209,26 

 

Технико-экономические показатели: 

˗ Sзастр. – 5683,47 м2; 

˗ Sобщ. –  11234,19  м2; 

Во избежание застоя воды, заболачивания и эрозии почвы, 

предусмотрен уклон участков земли. 

Озеленение данной территории запланировано с устройством 

цветников и обыкновенных газонов с посевом газонных трав. 

 

1.3 Теплотехнический расчет стены 

 

Расчет теплозащитных и влажностных характеристик ограждающих 

конструкций зданий выполняется в соответствие с требованиями и по 

методикам, изложенным в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»[1].     

Целью теплотехнического расчета ограждающих конструкций является 

обеспечение: 

-заданных параметров микроклимата, необходимых для 

жизнедеятельности людей;  

- защиты от переувлажнения ограждающих конструкций; 

- эффективности расхода тепловой энергии; 

- необходимой надежности и долговечности конструкций. 

Исходные данные для расчета: 

Район строительства – Республика Хакасия, Бейский р-н, п. 

Новониколаевка; 

Тип здания – административное, общественное; 

Температура внутреннего воздуха: +20 °С. 

Влажностный режим помещения: нормальный. 

55%-расчетная относительная влажность внутреннего воздуха из 

условия не   выпадения конденсата на внутренних поверхностях наружных 

ограждений п.4.3 таблица 1 [1]. 

Температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92= – 38˚С 

[2]. 

Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 = – 

38˚С [2]. 

Продолжительность в сутках (период со средней суточной 

температурой воздуха <8˚С) = 217 [2]. 

С учетом того, что температура наиболее холодной пятидневки = -38˚С, 

т. е. >31˚С, то температура внутреннего воздуха = tв.в.=18˚С. Сумма 

температур отопительного периода составляет ГСОП (градус сутки 

отопительного периода) 
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ГСОП = (tв–tот пер)zот пер                                                                                                                            (1) 

ГСОП = (18˚–(–4,9˚))217=4969,3                                   

По таблице 1б[1] интерполированием определяем сопротивление 

теплопередачи ограждающих конструкций. Результаты интерполирования 

указаны в таблицах 3,4. 

Таблица  3 — Результаты интерполирования 

R Для стен 

4000˚С/Вт 2,8 м2˚С/Вт 

6000˚С/Вт 3,5 м2˚С/Вт 

Для дальнейших расчетов принимаем Rтр
о =3,20 м2˚С/Вт 

Rтр = 
1

8,7
 + 

0,38
0,58

 + 
х

0,07
 + 

0,02

0,93
 + 

0,70

0,12
 + 

1

23
 = 3,20                                     (2) 

 

Таблица  4 — Таблица данных для теплотехнического расчета 

 γ λ δ 

1. Сендвич-

панель 

1500 0,70 0,120 

2. Мин вата 200 0,07 х 

 

х = 0,12; толщина утеплителя – 12 см. 

Толщина стены – 64 см. 

 
Рисунок 2 — Конструкция наружной стены. 

1 – сэндвич - панель, 2 – минеральная вата 

 

На основании вышеприведённых расчетов будет выполнен конструктив 

наружной стены проектируемого дома культуры. 
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2 Конструктивный раздел 

 
2.1 Выбор основных строительных материалов и конструкций 

 
Проектируемое здание дома сложное в плане, в связи с этим оно 

разделено на два независимых прямоугольных блока антисейсмическим 

швом. 

Несущие конструкции – стальные колонны двутаврого сечения. 

Покрытие – балки на отм. +6,000 м второстепенные с шагом 2 м, главные 

балки с шагом 6 м, фермы в осях А-В/11-18 пролетом 12 м из спаренных 

уголков. Сопряжение колонн с фундаментом – жесткое. Сопряжение балок с 

колоннами – жесткое. Прогоны покрытия установлены с шагом 2 м по 

разрезной схеме, выполнены из швеллеров. Вертикальные и горизонтальные 

связи по каркасу из гнутых замкнутых стальных труб. Устойчивость и 

геометрическая неизменяемость здания обеспечиваются: в продольном 

направлении – конструкциями рамы; в поперечном направлении – системой 

вертикальных связей и распорок. 

Стеновое ограждение здания приняты трехслойные сэндвич-панели с 

минераловатным заполнителем толщиной 150 мм индустриального 

изготовления. Покрытие выполнено из профлиста по стальным прогонам, 

Утеплитель минераловатный, кровля из рулонного битумно-плимерного 

материала. 

 

Выбор марки стали 

 
Технические характеристики стали марки С255 в соответствии с 

таблицей В.4 [СП 16.13330.2017] для листа толщина 2-20 мм 

Ry=240МПа 

Ru=240МПа 

Ryn =245МПа 

Run=370МПа 

 

Расчетное сопротивление стали сдвигу (таблица 2 [СП 16.13330.2017]) 

 

Rs=0,58Ryn/γm = 0,58x245/1,025 = 121,7 МПа                                            (3) 

 

где γm = 1,025 (таблица 3 [СП 16.13330.2017]). 

 

2.2 Данные о действующих постоянных и временных нагрузках 

 

Постоянными нагрузками являются нагрузки от собственного веса всех 

конструкций (кровля, конструкции покрытия, колонн, связей, стеновых 

панелей). Временными нагрузками являются климатические и сейсмические 
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воздействия. Климатические условия района строительства: 

- снеговой район II [2]; 

- ветровой район III [2]; 

- расчетная температура наружного воздуха – минус 37°С [2]; 

- сейсмичность района строительства – 7 баллов [СП 

14.13330.2018]. 

Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную 

проекцию покрытия по формуле 10.1 [2]: 

 

𝑆0 = 0,7𝑐𝑒𝑐𝑡𝜇𝑆𝑔 = 0,7 ∙ 0,87 ∙ 1 ∙ 1,2 = 0,73 кПа                                     (4) 

 

где 𝑐𝑒 = (1,2 − 0,1𝑉√𝑘)(0,8 + 0,002𝑏) - коэффициент, учитывающий снос 

снега с покрытий зданий под действием ветра или иных факторов; 

𝑘 = 0,65 - принимается по таблице 11.2 [2]; 

𝑏 - ширина покрытия (п.10.5 [2]); 

𝑉 = 2,3 м/с (таблица 3.1 [2]). 

 

𝑐𝑒 = (1,2 − 0,1 ∙ 2,3√0,65) (0,8 + 0,002 ∙ 30) = 0,87                            (5) 

 

𝑐𝑡 = 1 - термический коэффициент, принимаемый в соответствии с 10.10 

[10]; 

𝜇 = 1 - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие (таблица Г.1 [2]); 

𝑆𝑔 = 1,2 кПа - вес снегового покрова на 1 м  горизонтальной поверхности 

земли, принимаемый в соответствии с 10.2 [2]. 

Здание теплой стоянки с парапетом. Максимальная высота парапета 

составляет 1 м. Снеговую нагрузку на покрытие возле парапетов следует 

принимать по схеме, приведенной на рисунке 2.1 (приложение Г.10 [2]). 

 
Рисунок 2.1 – Схема нагрузки на покрытие возле парапета 

 

Коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 
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нагрузке на покрытие 

 

 𝜇 =
2ℎ

𝑆0
=

2∙1

1,2
= 1,67                                                                                    (6) 

 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки 𝜔𝑚 в 

зависимости от эквивалентной высоты 𝑧𝑒 над поверхностью земли следует 

определять по формуле 11.2 [2] 

 

𝜔𝑚 = 𝜔0𝑘(𝑧𝑒)𝑐                                                                                            (7) 

 

где 𝜔0 = 0,38 кПа - нормативное значение ветрового давления, принимаемое 

в зависимости от ветрового района (таблица 11.1 [13]); 

𝑘(𝑧𝑒) = 0,65 - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления 

для высоты (пп.11.1.5 и 11.1.6 [13]); 

𝑐 = 0,8, 𝑐 = −0,5 - аэродинамический коэффициент для наветренной и 

подветренной стен здания (таблица Д.2). 

 

𝜔𝑚1 = 𝜔0𝑘(𝑧𝑒)𝑐 = 0,38 ∙ 0,65 ∙ 0,8 = 0,2 кПа                                         (8) 

 

𝜔𝑚2 = 𝜔0𝑘(𝑧𝑒)𝑐 = 0,38 ∙ 0,65 ∙ (−0,5) = 0,12 кПа                                (9) 

 

Постоянная нагрузка на покрытие от собственного веса, временные 

нагрузки на покрытие снеговая и эксплуатационная приведены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Сбор нагрузок на покрытие 

 

№ 

п/п 
Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кг/ м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

(таблица 7.1 [СП 

20.13330.2016]) 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

1 Постоянная нагрузка 

1 2 слоя наплавленного 

рулонного битумно-

полимерного материала с 

посыпкой верхнего слоя 

мелкозернистым гравием 

фракцией 5-10 мм втопленным 

в мастику (5,32 кг/м2) 

11 1,3 14 

2 2 слоя цементно-стружечных 

плит (1400 кг/м3) - 20 мм 
28 1,2 34 

3 Утеплитель «РУФ БАТТС» 24 1,2 29 
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(160 кг/м3) - 150 мм 

4 Гравий керамзитовый по 

уклону (450 кг/м3) - 210 мм 
95 1,3 124 

5 Профилированный настил 

ГОСТ 24045-94, марка - Н75-

750-0.7 (9,9 кг/м2) 

10 1,05 11 

 Итого постоянная 168  244 

2 Временная нагрузка 

1 Снеговая нагрузка  73 1,4 102 

2 

Равномерно распределенная 

временная нагрузка на 

покрытия (п.9, таблица 8.3 [13]) 

50 1,3 65 

 

Балки покрытия запроектированы с шагом 2,0 м. 

Нагрузка на 1 п.м. второстепенной балки: 

 

𝑞пост
н = 168 ∙ 2 = 336 кг/м; 𝑞пост

р
= 244 ∙ 2 = 488 кг/м                            (10) 

𝑞сн
н = 73 ∙ 2 = 146 кг/м; 𝑞сн

р
= 102 ∙ 2 = 204 кг/м                                    (11) 

𝑞эксп
н = 50 ∙ 2 = 100 кг/м; 𝑞эксп

р
= 65 ∙ 2 = 130 кг/м                                (12) 

 

2.3 Расчет конструкций каркаса 

 
Расчет балки покрытия 

 

Эпюры усилий для расчета второстепенной балки приведены на 

рисунке 2.2. 

 

Максимальный изгибающий момент в балке  

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑞р𝐿2

8
=

0,822×62

8
= 3,699 т                                                            (13) 

 

Требуемый момент сопротивления сечения 

 

𝑊тр =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑦𝛾𝑐
=

3,699

240∙1,0
= 154,1 см2                                                            (14) 

 

По сортаменту принимаем двутавровую балку 20Б1. 

Момент сопротивления сечения 𝑊𝑥 = 184,4 см3 

Момент инерции сечения 𝐼𝑥 = 1844 см4 
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Статический момент сечения 𝑆𝑥 = 104,7 см3 

Толщина стенки 𝑡𝑤 = 8 мм 

Полная нормативная нагрузка, действующая на балку (с учетом 

собственного веса балки 

 

𝑞н = 0,582 + 0,0213 = 0,604 т/м                                                          (15) 

 

Полная расчетная нагрузка, действующая на балку (с учетом 

собственного веса балки 

 

𝑞р = 0,822 + 0,0213 × 1,05 = 0,844 т/м                                              (16) 

 

Максимальный изгибающий момент в балке от полной расчетной 

нагрузки 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑞р𝐿2

8
=

0,844×62

8
= 3,798 т                                                            (17) 

 

Проверка условия 

 
𝑀

𝑊𝑛,𝑚𝑖𝑛𝑅𝑦𝛾𝑐
≤ 1                                                                                             (18)           

 
3,798

184,4×240×1,0
= 0,86 < 1                                                                            (19) 

 

Условие выполнено, прочность принятого сечения на действие 

изгибающего момента обеспечена. 

При передаче нагрузки на балку через сплошной жесткий настил 

расчет устойчивости изгибаемого элемента производить не требуется. 

Расчетная сила на опоре 

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 =
𝑞𝑝𝐿

2
=

0,844×6

2
= 2,532 т                                                               (20) 

 

Проверка условия 

 

𝜏 =
𝑄𝑆

𝐼𝑡𝑤𝑅𝑠𝛾𝑐
≤ 1                                                                                           (21) 

 
2,532×104,7

1844×0,8×121,7×1,0
= 0,15 < 1                                                                     (22) 

 

Условие выполнено, прочность принятого сечения на действие 

поперечной силы обеспечена. 

Прогиб балки 

𝑓 =
5𝑞н𝐿4

384𝐸𝐼
                                                                                                     (23) 
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𝑓 =
5×0,604×64

384×2,06×104×1844
=  2,68 см                                                              (24) 

 

Предельно допустимый прогиб 

 

𝑓𝑢𝑙𝑏 =
𝑙

200
=

600

200
= 3,0 см                                                                          (25) 

 

2,68 см < 3,0 см 

Условие выполнено, прогиб балки меньше предельно допустимого. 

Окончательно принимаем двутавровую балку 20Б1 по ГОСТ Р 57837-

2017. 

Расчет центрально-сжатой колонны 

 

Из условия крепления балок принимаем сечение колонны из двутавра 

25К1 по ГОСТ Р 57837-2017. 

Сжимающее усилие 

 

𝑁 = 822 × (6 × 6) + 22,4 × 18 + 56,8 × 6 = 30,336 т                       (26) 

 

Высота колонны L=6,85 м. 

Коэффициенты расчетной длины 𝜇𝑥 = 0,5; 𝜇𝑦 = 0,7 

Коэффициент условий работы 𝛾с = 0,95 

Площадь сечения элемента 𝐴 = 79,72 см2 

Радиус инерции сечения относительно оси х 𝑖𝑥 = 10,73 см  
Радиус инерции сечения относительно оси у 𝑖𝑦 = 6,23 см 

Расчетная длина колонны 

 

𝑙𝑒𝑓,𝑥 = 𝜇𝑥𝑙𝑥 = 0,5 × 6,85 = 3,5 м                                                            (27) 

 

𝑙𝑒𝑓,𝑦 = 𝜇𝑦𝑙𝑦 = 0,7 × 6,85 = 4,8 м                                                            (28) 

 

Предельно допустимая гибкость для сжатых элементов 𝜆𝑙𝑖𝑚 = 120 

Гибкость сечения относительно оси х 

 

𝜆𝑥 =
𝑙𝑥

𝑖𝑥
=

350

10,73
= 33 < 𝜆𝑙𝑖𝑚 = 120                                                          (29) 

 

Гибкость сечения относительно оси y 

 

𝜆𝑦 =
𝑙𝑦

𝑖𝑦
=

480

6,23
= 77 < 𝜆𝑙𝑖𝑚 = 120                                                           (30) 

 

Условие выполняется. 
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Проверка устойчивости сечения по наибольшей гибкости 𝜆𝑦 = 77 

Условная гибкость элемента 

 

�̅� = 𝜆√
𝑅𝑦

𝐸
= 77√

240

2,06×105
= 2,63                                                               (31) 

Коэффициенты 𝛼 = 0,04, 𝛽 = 0,09 

Коэффициент 𝛿 

 

𝛿 = 9,87(1 − 𝛼 + 𝛽�̅�) + �̅�2 = 9,87(1 − 0,04 + 0,09 × 2,63) + 2,632 = 18,7 

 

Коэффициент устойчивости 

 

𝜑 =
0,5(𝛿 − √𝛿2 − 39,48�̅�2)

�̅�2
=

0,5(18,7 − √18,72 − 39,48 × 2,632)

2,632
= 0,719 

 

Проверка условия 
𝑁

𝜑𝐴𝑅𝑦𝛾𝑐
≤ 1                                                                                                   (32) 

 
30,366

0,719 × 79,72 × 240 × 0,95
= 0,23 < 1 

 

Условие выполнено, устойчивость колонны обеспечена. 
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3 Основания и фундаменты 

 
3.1 Исходные данные  

 
Объект: «Дом культуры на 80 мест» в п. Новониколаевка Бейского 

района республики Хакасия.  Здание– каркасное, прямоугольное в плане 

размерами в осях 80,0х96,4м. Здание выполнено без подвала. Каркас здания 

образуют составные металлические колонны.  

Климатические условия:  

- климатический подрайон – I В; 

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 380С; 

- нормативный скоростной напор ветра – 0,38 кПа; 

- нормативный вес снегового покрова – 1,2 кПа; 

- сейсмичность района – 7 баллов; 

За отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 250,238 м. 

Расчетная нагрузка от здания P – 10000т. 

Геологический разрез представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Геологический разрез площадки 
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3.2 Анализ инженерно–геологических условий площадки 

строительства 

 

Для вариантного проектирования фундаментов оценим инженерно–

геологические условия строительной площадки, тщательно изучая материалы 

лабораторных и полевых испытаний.  

Район  проектирования в геоморфологическом отношении расположен 

на надпойменной террасе  р. Енисей.  В геологическом строении района 

принимает участия аллювиальные отложения р. Енисей.  

Номенклатурный вид инженерно–геологических элементов (ИГЭ): 

ИГЭ-1 – от 0,00и до 0,25м залегает почвенно-растительный слой. 

ИГЭ-2 – от 0,25м до 1,00м – суглинок легкий пылеватый твердый. 

ИГЭ-3 – от 1,00м до 3,00м – гравийный грунт, заполнитель суглинок 

твердый. 

Застоя воды, подтопление, эрозионных процессов не выявлено. 

Грунтовые воды на проектируемых участках не обнаружены. 

Стоит сказать, что в процессе инженерно–геологических изысканий 

был пройден всего один шурф, что недопустимо, так как влечет за собой 

недостоверность представленных данных. 

Определим физико–механических характеристики для ИГЭ-2: 

Удельный вес грунта: 
5.161065,1  g  кН/м3                                                                 (40) 

где     – плотность грунта, т/м3; 

g – ускорение свободного падения, м/с2,   g= 9,81≈ 10 м/с2. 

Плотность сухого грунта: 

41.1
17,01

65,1

1








W
d


  т/м3,                                                                   (41) 

где     W – естественная влажность грунта, д.е. 

Коэффициент пористости (д.е): 

17.01
41.1

65,1
1 




d

s

d

dse







                                                         (42) 

Число пластичности (д.е): 

09.018.027.0  PLp WWI ,                                                              (43) 

где    LW – влажность на границе текучести, д.е.; 

PW –  влажность на границе раскатывания, д.е. 

Показатель текучести (д.е): 

11,0
09.0

18.017.0








P

P

L
I

WW
I                                                               (44) 

Определим физико–механических характеристики для ИГЭ-3: 

Удельный вес грунта: 
7.181087,1  g  кН/м3                                                                 (45) 

где     – плотность грунта, т/м3; 
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g – ускорение свободного падения, м/с2,   g= 9,81≈ 10 м/с2. 

Плотность сухого грунта: 

57.1
18,01

85,1

1








W
d


  т/м3,                                                                  (46) 

где     W – естественная влажность грунта, д.е. 

Коэффициент пористости (д.е): 

19.01
57.1

87,1
1 




d

s

d

dse







                                                        (47) 

Число пластичности (д.е): 

09.019.028.0  PLp WWI ,                                                              (48) 

где    LW – влажность на границе текучести, д.е.; 

PW –  влажность на границе раскатывания, д.е. 

Показатель текучести (д.е): 

11,0
09.0

19.018.0








P

P

L
I

WW
I                                                               (48) 

В таблице 1 приведены нормативные значения прочностных 

характеристик грунтов [1; 2]. 

Таблица 1 – Нормативные значения прочностных характеристик 

грунтов [1; 2] 

№ 

п/п 

Наименование 

грунта 

Нормативные характеристики 

R0, кПа E, 

МПа 

ρ, 

т/м3 

сn 

МПа 

φn, 

град 

1 
Почвенно-

растительный слой 
- - - - - 

2 

Суглинок легкий 

пылеватый 

твердый 

90 1,65 0,036 27 102 

3 

Гравийный грунт, 

заполнитель 

суглинок твердый 

110 1,78 0,030 44 450 

 

3.3 Вариантное проектирование фундаментов 

 

Для обоснования возможных вариантов фундаментов мною была 

проработана соответствующая литература [1-31]. На рисунке 2 показаны 

возможные варианты фундаментов. 
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Рисунок 2 – Варианты возможных фундаментов 

 

3.4 Расчет и проектирование фундаментной плиты 

 

Глубина заложения подошвы фундамента назначается в соответствии с 

требованиями СП [] и должна приниматься с учетом: 

- назначения и конструктивных особенностей проектируемого 

сооружения, нагрузок и воздействий на его фундаменты; 

- глубины заложения фундаментов примыкающих сооружений, а 

также глубины прокладки инженерных коммуникаций; 

- существующего и проектируемого рельефа застраиваемой 

территории; 

- инженерно–геологических условий площадки строительства 

(физико-механических свойств грунтов, характера напластований, наличия 

слоев, склонных к скольжению, карманов выветривания, и пр.); 

- гидрогеологических условий площадки и возможных их 

изменений в процессе строительства и эксплуатации сооружения; 

- возможного размыва грунта у опор сооружений, возводимых в 

руслах рек (опор мостов, переходов трубопроводов и т.п.); 

- глубины сезонного промерзания грунтов [8]. 

Глубина заложения подошвы фундамента зависит от нормативной и 

расчетной глубины промерзания (табл. 5.3. [8]).  

Нормативная глубина промерзания зависит от климатических условий 

площадки, то есть от вида грунта и значений отрицательных температур в 

зимний период, принимаемых на основе данных наблюдений за фактической 

глубиной промерзания грунта на открытой площадке. Нормативная глубина 

промерзания глинистых и суглинистых грунтов равна df
н = 1,8м, 

крупнообмолочных – df
н = 2,7м. 
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При назначении глубины заложения отапливаемых зданий используют 

расчетную глубину промерзания, так как поступление тепла от здания в 

основание существенно уменьшает нормативное значение. Вычисляем 

расчетную глубину промерзания по формуле 1 [8]: 

df = df
н · kh,               (49) 

где df  – расчетная глубина промерзания, м; 

      df
н – нормативная глубина промерзания; 

      kh – табличный коэффициент, учитывающий влияние теплового режима 

сооружения, равный 0,5 (табл. 5.2 [8]).  

df = 2,7 · 0,5 = 1,35 м.  

В качестве несущего слоя грунта принимается гравийный грунт с 

заполнителем – суглинок твердый. Планировочная отметка равна 250,238 м. 

Назначаем глубину заложения подошвы фундамента в зависимости от уровня 

планировки с учетом инженерно-геологических условий площадки, 

таким образом, глубина заложения подошвы фундамента равна d=1,5 м.   

Схема монолитного фундамента на естественном основании показана 

на рисунке 2. 

Рассчитаем требуемую толщину фундаментной плиты: 

t = 
(

Р

𝜌
)

𝑆
=  

(
10000

2,5
)

7889,4
 = 0,5м = 500мм                                                                (50) 

где    P – расчетная нагрузка от здания, т. 

ρ – плотность бетона, т/м3; 

S = 7889,4 м2 – площадь фундаментной плиты (площадь плиты 

принимается с учетом того, что ширина плиты больше, чем ширина здания 

на 1,0м). 

Проверим несущую способность основания по формуле 5.27 [8]: 

F ≤ 
𝛾𝑐∙𝐹𝑢

𝛾𝑛
 = 

1∙9861,75

1.15
                                                                                      (51) 

где     F – расчетная нагрузка на основание, т; 

Fu – сила предельного сопротивления основания, т; 

γс – коэффициент условий работы, принимаемый 1,0; 

γn – коэффициент надежности по назначению сооружения, 

принимаемый 1,15. 

10000 т ≤ 8575 т 

Условие не выполняется, таким образом, проектирование 

фундаментной плиты необходимо выполнить на бетонной подготовке 

толщиной 100мм из бетона В7.5. 

Выполним проверку повторно: 

F ≤ 
𝛾𝑐∙𝐹𝑢

𝛾𝑛
 = 

1∙(9861,75+1972,35)

1.15
                                                                       (52) 

10000 т ≤ 10291 т 

Условие выполняется. Несущая способность основания обеспечена. 
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3.5 Расчет и проектирование ленточного свайного фундамента 

 

Согласно СП 24.13330.2011 [6] сваи по характеру работы в грунте 

разделяют на сваи-стойки и сваи трения (висячие). К сваям-стойкам относят 

сваи всех видов, опирающиеся на скальные грунты, а, кроме того, забивные 

сваи на малосжимаемые грунты. К малосжимаемым грунтам относятся 

крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем средней плотности и 

плотным, а также твердые глины с модулем деформации Е > 50 МПа [22; 23]. 

Сваи, передающие нагрузку острием и боковой поверхностью на 

сжимаемые грунты, называются сваями трения (висячими). 

Длина сваи определяется глубиной залегания слоя хорошего грунта, в 

который заглубляется свая, отметкой заложения подошвы ростверка и 

величиной заделки сваи в ростверк. При назначении длины сваи слабые 

грунты (насыпные, торф, грунты в текучем и рыхлом состоянии) необходимо 

прорезать и острие сваи заглублять в плотные грунты. При очень мощной 

толще слабых грунтов нижние концы свай оставляют в них. При сейсмике в 7 

баллов длина сваи должна быть не менее 4 м.  

Конструктивная схема здания – каркасная, таким образом, выбираем 

висячую забивную одиночную сваю с заглублением в гравийный грунт с 

суглинистым заполнителем. Длина сваи 4 м, сечение 300х300 мм. Головы 

свай заделываем в ростверк на глубину 30 см. 

Глубина заложения подошвы свайного ростверка назначается от 

планировочной отметки в зависимости от следующих факторов: наличия 

подвалов и подземных коммуникаций, возможности пучения грунтов при 

промерзании, глубины заложения фундамента примыкающих сооружений, 

размера ростверка и не зависит от геологических условий. В общественных 

зданиях при отсутствии подполья верх ростверка должен быть на 0,1–0,15 м 

ниже планировочной отметки. Принимаем глубину заложения подошвы 

ростверка 1,2м от планировочной отметки 250,00 м. 

Схема висячей забивной сваи показана на рисунке 2. 

Определим несущую способность висячей забивной сваи. 

Несущая способность Fd, кН, допускаемая на висячую забивную сваю, 

определяется по формуле 7.8 (п. 7.2.2 [7]): 

   iicfCRcd hfuARF  ,          (53) 

где γc – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимается γc =1; 

R – расчётное сопротивление грунта под нижним концом сваи, 

определяемое по табл. 7.2 [6] с помощью интерполирования, в зависимости 

от вида грунта, его состояния и глубины заложения несущего слоя, кПа.  

( 8300R  кПа);  

A – площадь опирания на грунт сваи, м2 (А = 0,3·0,3 = 0,09 м2); 

u – наружный периметр поперечного сечения ствола сваи, м (u = 0,3ּ·4 =  

= 1,2 м); 

fi – расчётное сопротивление i – го слоя грунта основания на боковой 

поверхности сваи, кПа, принимаемое по табл. 7.3 [7] (f1 = 53 кПа); 
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hi – толщина i - го слоя грунта, соприкасающегося с боковой 

поверхностью сваи, м; 

cfCR  , – коэффициенты условий работы грунта соответственно под 

нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние 

способа погружения свай на расчётные сопротивления грунта, определяемые 

по табл. 7.4 [31] в зависимости от вида и состояния грунта, ;1,1  cfCR   

   4,100145312,109,0830011 dF кН. 

Расчетная нагрузка на сваю Fv, должна удовлетворять условию: 

Fv ≤ Fd  / γk, 

где     Fv – расчетная нагрузка на сваю, кН; 

γk – коэффициент надежности (при определении несущей способности 

свай расчетом γk  = 1,4). 

700 кН ≤ 1001,4 / 1,4 кН 

700 кН ≤ 715 кН 

Условие выполняется. 

Определим максимальное расстояние между сваями: 

αmin = 3d = 3·0.3 = 1.0 м. 

Максимальное расстояние между сваями в ряду по несущей 

способности при их размещении: 

- в один ряд: αmax = Fd / Fv = 1001,4/700 = 1,4 м; 

- в два ряда: αmax = 2Fd / Fv = 2·1001,4/700 = 2,8 м. 

Конструкция свайных фундаментов показана на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Свайные фундаменты с монолитным ростверком:  

а) – размещение свай в один ряд; б) – размещение свай в два ряда 

 

Выполним расчет осадки свайного ленточного фундамента. 

Необходимо выполнить расчет абсолютной осадки фундамента S.  
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Расчет сводится к удовлетворению основного условия USS    

(п.5.6.5. [8]),  

где S – осадка основания фундамента (совместная деформация основания и 

сооружения); 

SU – предельное значение осадки основания фундамента (совместная 

деформация основания и сооружения), устанавливаемое с указаниями 

п.5.6.46–5.6.50 [8]. 

Расчёт осадки основания производим методом послойного 

суммирования. На рисунке 4 показана расчетная схема для определения 

осадки свайного фундамента. 

 
Рисунок 4 – Расчетная схема для определения осадки  

свайного фундамента 

 

Сущность метода состоит в следующем: основание разбивается на 

элементарные слои; в пределах сжимаемой толщи определяется осадка 

каждого слоя от дополнительных вертикальных напряжений; затем осадки 

всех элементарных слоев суммируются. 

Порядок расчета: 

1) Определим ширину условного фундамента: 











4
2 0

IInt
us tgldb


             (54) 

где     d –сторона сечения сваи, м; 

l0– рабочая длина сваи, м; 

φIInt = 
𝜑3∙ℎ3

ℎ3
=

44·2

2
 = 440 – угол внутреннего трения; 
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4

44
423,0 tgbus  = 1,86 м. 

2) Для построения эпюр σzg и σzр грунт на разрезе строительной 

площадки, расположенный ниже подошвы фундамента, разбивается на 

элементарные слои высотой hi , так, чтобы выполнялось условие: ih

толщина элементарного слоя, принимается из условия bhi  4,0 , при  

86.1usb  м   7.0ih м. 

3) Определяем вертикальные напряжения от собственного веса грунта 

σzgi на границе i – го слоя, залегающего на глубине zi [8]: 

iizg h ,                                                                              (55) 

где     i – удельный вес грунта, т/м3; 

    hi – высота слоя, м. 

σzg0 = 1,87 · 0,7 = 1,31 т/м2; 

σzg1 = 1,87 · 1,4 = 2,62 т/м2; 

σzg2 = 1,87 · 2,1 = 3,93 т/м2; 

σzg3 = 1,87 · 2,8 = 5,24 т/м2 

4) Находим дополнительные вертикальные напряжения от внешней 

нагрузки на глубине zi под подошвой фундамента (по вертикали, проходящей 

через центр подошвы фундамента) [8]: 

0  izpi ,                                 (56) 

где 69,4331,100,450  zgo т/м2 – вертикальное напряжение от 

собственного веса грунта на отметке подошвы фундамента, т/м2; 

i коэффициент, определяемый по табл. 5.8 [8] в зависимости от 

глубины ζ, равной 2z/b. 

σzр1 = 0,819 · 43,69 = 35,78 т/м2; 

σzр2 = 0,486 · 43,69 = 21,23 т/м2 

σzр3 = 0,285 · 43,69= 12,45 т/м2 

5) Определяем среднее значение вертикального напряжения от 

внешней нагрузки в каждом i – том слое грунта как среднее арифметическое 

дополнительных вертикальных напряжений: 
 

2

1

,




zpizpi

cpizp


 : 

 
74,39
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78,5343,69
1, 


cpzp  т/м2; 

 
51,28

2

23,2178,35
2, 


cpzp  т/м2; 

 
84,16

2

45,2123,21
3, 


cpzp  т/м2 

6) Находим полную осадку основания как сумму осадок отдельных 

слоев в пределах сжимаемой толщи [8]:  
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где β – безразмерный коэффициент, учитывающий условность расчетной 

схемы, принимаемый равный 0,8. 




 )
11000

7,084,167,051,287,074,39
(8,01S  0,003 м = 0,3 см. 

7) Находим значение предельно допустимую осадку для данного 

здания, определяемое по Приложению Д.1. [8]: SU = 15 см. 

Таким образом, основное условие расчета основания фундамента по 

деформациям удовлетворено: 

S = 0,3 см < Su = 15,0 см. 

Схема распределения вертикальных напряжений показана  

на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Схема распределения вертикальных напряжений 

 

3.6 Расчет и проектирование монолитного столбчатого фундамента 

 

В качестве несущего слоя грунта принимается супесь коричневого 

цвета, пластичной и текучей консистенции. Планировочная отметка равна 

250,50 м. Назначаем глубину заложения подошвы фундамента в зависимости 

от уровня планировки с учетом инженерно-геологических условий 
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площадки, таким образом, глубина заложения подошвы фундамента равна 

d=1,2 м. Схема фундамента показана на рисунке 2. 

Определим размеры подошвы фундамента и расчетного сопротивления 

грунта. 

Определим площадь фундамента А по формуле: 

dR

F
А

O

V





 ,               (58) 

где Fv – расчетная нагрузка, передаваемая на фундамент, т/м2; 

      R0 – условное расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента 

(под подошвой фундамента находится галечниковый грунт, для которого     

R0=45 т/м2 (Приложение В.1. [8])); 

      γ – осредненный удельный вес материала фундамента и грунта на его 

обрезах (2 т/м3); 

     d – глубина заложения подошвы фундамента от уровня планировки, м. 

0,1
2,1245

40



А  м2. 

Вычисляем подошву фундамента b: 

0,10,1  Ab  м. 

Определяем расчетное сопротивление грунта по формуле [1]: 

 IIcIIqIIz
cc

cMdMbkM
k

R  


 1
21

,           (59) 

где с1 и с2 - коэффициенты, условий работы, принимаемые по 5.4 [1]; 

2,11 С ; 0,12 С ; 

k  – коэффициент, принимаемый равным: 1k , если прочностные 

характеристики грунта ( и с) определены непосредственными испытаниями, 

и 1,1k , если они приняты по таблицам Приложения Б [1];   1,1k ; 

qC MMM ,, - коэффициенты, принимаемые по табл. 5.5 [1]; 

kz – коэффициент, принимаемый равным единице: при b   10 м; 

b – ширина подошвы фундамента, равна 1,0 м; 

II – осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, 

залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод 

определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3; 

II   – то же, залегающих выше подошвы, кН/м3; 

сII – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента, кПа  30IIс кПа; 

d1 – глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от 

уровня планировки, 2,11 d м. 

  910398,1322,15,1421138,3
1,1

0,12,1



R  кПа. 

Выполним проверку условия: 

file:///D:/StroyConsultant/Temp/898.htm%23TO0000005%23TO0000005
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σ ≤ R, 

где σ – суммарное напряжение, т/м2; 

R – расчетное сопротивление грунта, т/м2. 

 Найдем суммарное напряжение по формуле [8]: 

 
,

.,

W

М

А

гфv FF





                   (60) 

где Fv – нагрузка от здания, т/м2; 

Fф.,г – вес фундамента и грунта, т/м2; 

А – площадь подошвы фундамента, м2; 

M – изгибающий момент, тм, который равен: М = Fv ·е = 40·0,07 =  

=2,8 тм; (е – эксцентриситет, равный 7 мм); 

W – момент сопротивления подошвы в направлении изгибающего 

момента, тм, который равен W = Fv ·M = 40·2,8 = 112 тм. 

 )03,050,43(
112

8,2

0,1

5,340





 т/м2 = (435,0±0,03) кПа 

σ ≤ R 

(435,0±0,03) кПа  ≤  910,0 кПа => условие выполняется, следовательно, 

выбранный размер подошвы фундамента подходит.  

Произведем расчет деформаций основания фундамента. 

Необходимо выполнить расчет абсолютной осадки фундамента S.  

Расчет сводится к удовлетворению основного условия USS    

(п.5.6.5. [8]),  

где S – осадка основания фундамента (совместная деформация основания и 

сооружения); 

SU – предельное значение осадки основания фундамента (совместная 

деформация основания и сооружения), устанавливаемое с указаниями 

п.5.6.46–5.6.50 [8]. 

Расчёт осадки основания производим методом послойного 

суммирования. 

Сущность метода состоит в следующем: основание разбивается на 

элементарные слои; в пределах сжимаемой толщи определяется осадка 

каждого слоя от дополнительных вертикальных напряжений; затем осадки 

всех элементарных слоев суммируются. 

Порядок расчета: 

1) Для построения эпюр σzg и σzр грунт на разрезе строительной 

площадки, расположенный ниже подошвы фундамента, разбивается на 

элементарные слои высотой hi , так, чтобы выполнялось условие: ih

толщина элементарного слоя, принимается из условия bhi  4,0 , при  

0,1b  м   40,0ih м. 

2) Определяем вертикальные напряжения от собственного веса грунта 

σzgi на границе i – го слоя, залегающего на глубине zi по формуле [8]:  

zgоiizg h   ,                                                                                     (61) 
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где i – удельный вес грунта, т/м3; 

hi – высота слоя ниже подошвы фундамента, м. 

σzg0 = 1,78 · 1,2 = 2,14 т/м2; 

σzg1 = 1,78 · 1,6 = 2,85 т/м2; 

σzg2 = 1,78 · 2,0 = 3,56 т/м2; 

σzg3 = 1,78 · 2,4 = 4,27 т/м2. 

3) Находим дополнительные вертикальные напряжения от внешней 

нагрузки на глубине zi под подошвой фундамента (по вертикали, проходящей 

через центр подошвы фундамента) по формуле [8]: 

0  izpi ,                        (62) 

где 36,4114,250,430  zgo т/м2 – вертикальное напряжение от 

собственного веса грунта на отметке подошвы фундамента, т/м2; 

i коэффициент, определяемый по табл. 5.8 [8] в зависимости от 

глубины ζ, равной 2z/b. 

σzр1 = 0,160 · 41,36 = 6,62 т/м2; 

σzр2 = 0,108· 41,36 = 4,47 т/м2; 

σzр3 = 0,077 · 41,36 = 3,18 т/м2. 

4) Определяем среднее значение вертикального напряжения от 

внешней нагрузки в каждом i – том слое грунта как среднее арифметическое 

дополнительных вертикальных напряжений: 
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,




zpizpi

cpizp


 : 

 
99,23

2

6,6241,36
1, 


cpzp  т/м2; 

 
55,5

2

47,462,6
2, 


cpzp  т/м2; 

 
83,3

2

3,1847,4
3, 


cpzp  т/м2. 

5) Находим полную осадку основания как сумму осадок отдельных 

слоев в пределах сжимаемой толщи по формуле [8]:  
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 ,                     (63) 

где β – безразмерный коэффициент, учитывающий условность расчетной 

схемы, принимаемый равный 0,8. 





11000

40,083,340,055,540,099,23
8,01S  0,001 м = 0,51 см. 

 6) Находим значение предельно допустимую осадку для данного 

здания, определяемое по Приложению Д.1. [8]: SU = 15 см. 

Таким образом, основное условие расчета основания фундамента по 

деформациям удовлетворено: 

S = 0,1 см < Su = 15,0 см. 

Схема распределения вертикальных напряжений показана  

на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Схема распределения вертикальных напряжений 

 

3.7 Выбор сваепогружающего оборудования 

 

Определим массу свай по формуле: 

тVm жбсв 0,15,236,0    

Принимаем штанговые дизельные молоты, применяемые для погру-

жения железобетонных свай массой до 5,5 т. 

Исходя из принятой в проекте расчетной нагрузки, допускаемой на 

сваю, определяем необходимую минимальную энергию удара молота Eh, 

кДж, по формуле: 

PEh 0045,0 = 0,0045·1001,4 = 4,51 кДж                                               (64) 

где   Р – расчетная нагрузка, допускаемая на сваю, или принятая в проекте. 

По таблицам технических характеристик молота подбираем тип молота 

с расчетной энергией удара, соответствующей минимальной Ed ≥ Eh, а 

именно трубчатый дизель-молот с водяным охлаждением С-1047 с Ed = 

63кДж. 

Далее производим проверку пригодности принятого типа молота по 

условию: 

dE

mm 21  ≤ К,                                                                                                 (65) 

где 
21 ,mm – масса молота; сваи с наголовником (масса наголовника 30кг); 

       К  – коэффициент применимости молота, значение которого принимается 

для железобетонных свай при трубчатом дизель-молоте равным 0,6. 
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0,1<0,6- следовательно, принятый дизель-молот пригоден для забивки 

свай. 

Расчетный отказ сваи: 
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,                                              (66) 

где  – коэффициент, принимаемый в зависимости от материала сваи, кН/м; 

(для железобетонных свай с наголовником = 1500 кН/м3); 

        А – площадь, ограниченная наружным контуром сплошного или полого 

поперечного сечения сваи (независимо от наличия или отсутствия у сваи 

острия), м2, 

         – коэффициент восстановления удара, принимаемый при забивке 

железобетонных свай и свай-оболочек молотами ударного действия с приме-

нением наголовника с деревянным вкладышем 2  = 0,2. 

,006,0
03,15,2

03,12,05,2

)09,015004,1001(4,1001

6309,01500
мS p 









  

что больше минимального значения Smin=0,002м, значит, требуются 

дополнительные мероприятия. 

Если фактический (измеренный) отказ по данным динамических 

испытаний не достигнет расчетного отказа, то сваю подвергают контрольной 

забивке (добивке) после «отдыха» ее в грунте. Если при контрольной 

добивке отказ превосходит расчетную величину, проектная организация 

должна определить необходимость контрольных испытаний статистической 

нагрузкой и корректировки проекта свайного фундамента или его части. 

 

3.8 Технико-экономическое сравнение вариантов фундаментов и 

выбор оптимального варианта 

 

Определим стоимость фундаментных работ для устройства 

монолитной фундаментной плиты и свайного фундамента. 

Рассмотрим стоимость устройства фундаментной плиты (таблица 2): 

Таблица 2 – Стоимость устройства фундаментной плиты 

Объем б.с., м3 Ср. стоимость 1 м3, руб Стоимость работ, руб 

3944,7 3700 10 млн.р. (1500 за 1 м2) 

ИТОГО: 25 млн. руб. 

 

Рассмотрим стоимость устройства свайного фундамента (таблица 3): 

Таблица 3 – Стоимость устройства свайного фундамента 

Количество свай Стоимость 1 сваи, руб Стоимость забивки, руб 

4026 4000 3000 

ИТОГО: 28 млн.руб. 
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Рассмотрим стоимость устройства столбчатого монолитного 

железобетонного фундамента (таблица 4): 

Таблица 4 – Стоимость монтажа столбчатого железобетонного 

монолитного фундамента 

Объем 

бетона, 

м3 

Стоимость 

бетона и 

доставки, 

руб 

Объем 

арматуры 

Стоимость 

арматуры, 

руб 

Объем 

пенопласта, 

м3 

Стоимость 

пенопласта, 

руб 

130,0 

468000(3600 

за 1м3 

бетона) 

1300 кг 
32500 (25 

руб. за 1 кг) 
1,65 

3300 (2000 

за 1м3) 

ИТОГО:  0,51 млн.руб. 

 

Наиболее экономичным является устройство монолитного 

железобетонного столбчатого фундамента. 
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4. Технология и организация строительства 

4.1 Спецификация сборных элементов 

В ходе производства работ ведется монтаж сборных железобетонных 

элементов каркаса, колонн, фундаменты, балки, плиты перекрытия. 

Спецификация сборных элементов с указанием их масс приведена в таблице 

4.1. 

Таблица 4.1 – Спецификация сборных элементов 

№ 

п.п. 
Обозначение Наименование Кол-во 

Масса 

ед., кг 

Приме- 

чание 

1 ГОСТ 24022-80 
Фундаменты под 

колонны 
74 1500  

2 МеталлПрофиль 
Сэндвич-панель 

трехслойная стеновая 
- 150  

3 ГОСТ 25628.3-2016 

Колонны прямоугольного 

сечения сплошные: с 

консолями до 5т 

71 1200  

4 ГОСТ 13580-85 Колонны фахверка 20 800  

5 ГОСТ 13580-85 

Лестничные марши: с 

полуплощадками ЛМП 

57.11.17-5 

4 950  

6 ГОСТ 9561-35 
Металлические 

ограждения 
20 80  

13 ГОСТ 948-84 
Перемычка 

металлические 
100 220  

14 ГОСТ 30674-99 Блоки оконные 80 -  

15 ГОСТ 30970-2002 Блоки дверные 49 -  

 

4.2 Ведомость объёмов работ 

Ведомость объемов работ получена в результате проведенного 

локального сметного расчета по общестроительным работам, отделочным 

работам, работам по благоустройству территории. Ведомость получена 

методом экспорта из программного комплекса ГрандСмета и представлена в 

таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Ведомость объемов работ 
№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. Обосно-вание 

1 2 3 4 5 

                           Раздел 1. Земляные работы 

1 Снятие растительного слоя 1000 м3 0,35 ФЕР01-01-031-01 
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2 Разработка грунта в отвал экскаваторами 1000 м3 2,486 ФЕР01-01-010-26 

3 Разработка грунта в траншеях  1000 м3 0,177 ФЕР01-01-022-13 

4 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м 

100 м3 0,82 ФЕР01-02-057-02 

4 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 1000 м3 0,42 ФЕР01-01-034-02 

6 Уплотнение грунта трамбовками 100 м3 0,82 ФЕР01-02-005-01 

                           Раздел 2. Фундаменты 

7 Устройство основания под фундаменты: 

щебеночного 

м3 25,6 ФЕР08-01-002-02 

8 Устройство бетонной подготовки 100 м3  0,1 ФЕР06-01-001-01 

9 Устройство железобетонных фундаментов 

под колонны  

100 м3 1,37 ФЕР06-01-001-05 

10 Установка анкерных болтов 1 т 6,63 ФЕР06-01-015-03 

11 Установка закладных деталей весом 1 т 0,05 ФЕР06-01-015-08 

12 Изоляция изделиями из пенопласта) 1 м3 8,9 ФЕР26-01-041-01 

13 Гидроизоляция боковая обмазочная 100 м2 7,7 ФЕР08-01-003-07 

                           Раздел 3. Металлический каркас 

14 Монтаж колонн 1 т 120,64 ФЕР09-03-002-01 

15 Монтаж балок 1 т 10,2 ФЕР09-03-002-12 

16 Монтаж фахверка 1 т 9,8 ФЕР09-04-006-01 

17 Монтаж лестниц пожарных 1 т 0,10 ФЕР09-03-029-01 

18 Окраска металлических поверхностей 

эмалью ПФ-115 

100 м2 39,1 ФЕР13-03-004-26 

                           Раздел 4. Стены и перегородки 

19 Монтаж ограждающих конструкций стен: из 

многослойных панелей 

100 м2 12,59 ФЕР09-04-006-04 

20 Кладка стен кирпичных внутренних: при 

высоте этажа до 4 м 

1 м3 34,5 ФЕР08-02-001-07 

21 Устройство перегородок из гипсокартонных 

листов (ГКЛ)  

100 м2 49,2 ФЕР08-02-002-03 

                           Раздел 5. Кровля 

22 Монтаж кровельного покрытия: из 

профилированного листа 

100 м2 54,9 ФЕР09-04-002-01 

23 Утепление покрытий: керамзитом/ 

заполнение 

100 м2 205,9 ФЕР12-01-014-02 

24 Установка пароизоляционного слоя из: 

пленки полиэтиленовой 

100 м2 54,9 ФЕР26-01-055-02 

25 Устройство выравнивающих стяжек: 

сборных из плоских хризотилцементных 

листов 

100 м2 54,9 ФЕР12-01-017-05 
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26 Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов: в два слоя 

100 м2 54,9 ФЕР12-01-002-09 

27 Устройство примыканий из ПВХ мембран к 

стенам и парапетам 

100 м 1,74 ФЕР12-01-029-01 

28 Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021 

100 м2 0,073 ФЕР13-03-002-04 

29 Устройство желобов: подвесных 100м 0,42 ФЕР16-07-002-01 

30 Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 

100 м2 0,073 ФЕР12-01-009-02 

                           Раздел 6. Полы 

31 Устройство подстилающих слоев: бетонных 1 м3 343+172

+125,3 

ФЕР11-01-002-09 

32 Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины 

100м2   22,7+11,

8+12,43

+4,05+8,

9 

ФЕР11-01-011-04 

33 Устройство покрытий наливных составом на 

эпоксидной смоле 

100 м2 22,7+11,

8 

ФЕР11-01-045-0 

34 Устройство гидроизоляции оклеечной 100 м2 2,9 ФЕР11-01-004-01 

 Устройство стяжек: цементных 100 м2 2,9 ФЕР11-01-011-01 

35 Устройство покрытий на растворе из плиток 

керамических для полов  

100 м2 11,82 ФЕР11-01-027-05 

36 Устройство покрытий: из линолеума на клее 

«Бустилат» 

100 м2 11,82+2

7,4 

ФЕР11-01-036-01 

37 Укладка лаг: по плитам перекрытий 100 м2 1,243 ФЕР11-01-012-03 

                           Раздел 7. Проемы 

38 Монтаж оконных блоков 100 м2 1,323 ФЕР09-04-009-04 

39 Установка дверных блоков 100 м2 0,82 ФЕР09-04-012-01 

 Облицовка: оконных проемов 100 м2 135 ФЕР15-01-070-01 

                           Раздел 8. Отделочные работы 

40 Устройство потолков: плитно-ячеистых по 

каркасу из оцинкованного профиля 

100 м2 53,8 ФЕР15-01-047-15 

41 Устройство: потолков реечных алюминиевых 100 м2 2,2 ФЕР15-01-047-16 

42 Сплошное выравнивание внутренних 

поверхностей 

100 м2 120,4 ФЕР15-02-019-03 

43 Шпатлевка при высококачественной окраске 

по штукатурке 

100 м2 120,4 ФЕР15-04-027-05 

44 Оклейка обоями стен по монолитной 

штукатурке и бетону: простыми и средней 

плотност 

100 м2 120,4 ФЕР15-06-001-01 
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4.3 Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

Металлические съемные грузозахватные приспособления и тара 

используются в процессе производства работ по подъему и перемещению 

грузов с применением грузоподъемных машин. Строповка, обвязка и зацепка 

твердых грузов для подъема, перемещения и опускания их при выполнении 

строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных и других работ с 

применением грузоподъемных машин производятся при помощи съемных 

грузозахватных приспособлений. Для подъема и перемещения жидких и 

сыпучих грузов используется специальная тара (бадьи, лотки, ящики, 

контейнеры, ковши и т.п.).  

Грузозахватные приспособления представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3. – Ведомость грузозахватных приспособлений 

№ 

п/

п 

Наименование 

приспособления 

Назначен

ие  

Эскиз  Грузопо

дъемно

сть, т 

Масса 

Qгр, т 

1 Строп четырех-

ветвевой 4СК-

16 

универсальный 

Производ

ство 

СМР 

 

16 0,105 

2 Тара ТР-0,25 для 

раствора 

 

0,25м3 65 

3 Раздаточный 

бункер 

Подача 

бетона 

 

4т 635 

Рисунок 4.1 – Подбор крана 

 

4.4 Выбор монтажного крана 

Подбор монтажного крана производим в соответствии с [32].  

Определим монтажные характеристики монтируемых элементов. 

Расчет ведем по наиболее тяжелому элементу (ферма): 

Определение монтажной массы Мм 
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Мм = Мэ + Мг = 0,75 + 0,513 = 1,263 т.                                                              (67) 

Мэ – масса элемента;  

Мг – масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверса – 513 кг), 

установленных на элементе до его подъема 

Определение монтажной высоты подъема крюка Нк (рисунок 4.1): 

Нк = h0 + hз + hэ + hг = 9,3+0,5+1,3+5,0=16,1 м.                                                 (68) 

h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента;  

hз – запас по высоте (0,3-0,5 м); hэ – высота элемента в положении подъема, м; 

hг – высота грузозахватного устройства - расстояние от верха монтируемого   

элемента до центра крюка. 

 
 

Рисунок 4.1 – Подбор крана 

 

Определение монтажного вылета крюка крана lк: 
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Для определения монтажного вылета крюка необходимо 

предварительно определить минимально необходимое расстояние от уровня 

стоянки крана до верха стрелы.  

Нс = Нк + hn = 16,1 + 0,5 = 20,6 м                                                                       (69) 

hn – размер растянутого грузового полиспаста (0,5 - 5м)            

Принимаем hn = 4,5 м 

мb
hh

hHbbb
l

гп

шc

k 0,52
0,55,4

)26,20)(5,05,05,0())((
3

21 








                             (70) 

b = 0,5 м - минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом;  
b1 = 0.5 м - расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 

приближенного к стреле крана; 

b2  = 0,5 м - половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого 

элемента; 

b3 = 2 м -  расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы; 

hш = 2 м -  расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до оси поворота 

крана. 

Определение минимально необходимой длины стрелы Lс: 

мhHblL шckc 85,18)26,20()25()()( 2222

3                           (71) 

По расчетным параметрам: Мм = 1,263 т, Lс=18,9 м подбираем кран. 

Принимаем кран РДК-25 (рисунок 4.2). 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Кран РДК-25 

 

Характеристики крана представлены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Характеристики крана РДК-25 

Наиме-

нование 

показателей 

Длина стрелы lc, м 

17,5 17,5 с гуськом 22,5 22,5 с гуськом 
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Главный подъем 

Грузоподъем

ность Q, т 
23 23 12,8 3,5 22 22 12,5 2,75 19,2 19,2 10,2 2,25 18,2 18,2 11,3 1,4 

Вылет L, м 4,2 4,75 7 16,3 4,2 4,55 7 16,2 4,55 5,18 8 18,7 4,55 5,25 7 18,7 

Высота 

подъема H, м 
17 16,9 16 9,8 16,9 16,8 16,3 10 22 21,9 21,2 13,2 22 21,9 21,7 16 

Вспомогательный подъем 

Грузоподъем

ность Q, т 
5 5 4,2 3,0 5 5 3 1,75 5 5 3,4 2,5 5 5 2,2 0,9 

Вылет L, м 4,75 13,6 15 16,8 9,05 14,6 19 21,5 5,2 13,2 16 19,4 9,5 14,1 19 24,2 

Высота 

подъема H, 
17 13,2 12 9,6 20,6 17,2 14 9,13 23,6 19,7 17,9 15,3 25,6 23,2 20 14,4 

Окончательно принимаем кран РДК-25 со стрелой 22,5 м. 

 

4.5 Расчет автомобильного транспорта для доставки грузов 

Автотранспортные перевозки являются основным способом доставки 

готовых металлических конструкций с завода-изготовителя на строительную 

площадку. При этом применяются транспортные средства, как общего 

назначения, так и специализированные. Автотранспортные средства общего 

назначения (бортовые автомобили) имеют кузов, предназначенный для 

перевозки любых видов грузов, в пределах его вместимости. Кузов 

специализированных автотранспортных средств рассчитан на перевозку 

определенного вида строительных грузов. 

Определяем требуемое количество транспортных средств для 

перевозки элементов: L = 15 км; V = 30 км/ч 

tТР=tхода+tх.х +tприцепки+tотцепки+tманеврирования= 15/30 + 15/30 + 0,1 + 0,05+ 0,1 = 1,25 

ч 

где tхода – время хода; tх.х – время холостого хода; tприцепки – время прицепки; 

tотцепки – время отцепки; tманеврирования – время маневрирования. 

n = 1×8 / 1,25 = 6,4  6 – количество ходок за 1 смену. 

Количество транспортных единиц: 

Колонна – 178 шт, ферма – 8 шт; балка – 288 шт; прогон – 49 шт; связи 

и фахверки; средство для перевозки – Камаз 5410; всего металлокаркас – 

120,64 т; количество машин – 1 шт; 

Псм = 6×8 = 48 т/см - производительность в смену; N = 120,64/48 = 3 смены; 

Сэндвич-панели – 189 м3; средство для перевозки – Камаз 5410; 

количество машин – 1 шт; 

Псм = 6×10 = 60 м3/см - производительность в смену; N = 189/60 = 4 смены; 

Кирпич – 602 т; средство для перевозки – Камаз 5410; количество 

машин – 1 шт; 

Псм = 6×8 = 48 т/см - производительность в смену; N = 602/48 = 13 смен; 

Гипсокартон – 246 м3; средство для перевозки – Камаз 5410; 

количество машин – 1 шт; 
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Псм = 6×10 = 60 м3/см - производительность в смену; N = 246/60 = 5 

смен. 

 

4.6 Проектирование общеплощадочного стройгенплана 

Проектирование временных автодорог 

Для нужд строительства используются постоянные и временные 

автодороги, которые размещаются в зависимости от принятой схемы 

движения автотранспорта. Схема движения на строительной площадке 

разрабатывается исходя из принятой технологии очередности производства 

строительно-монтажных работ, расположения зон хранения и вида 

материалов. 

Конструкции временных дорог принимают в зависимости от 

интенсивности движения, типа машин, несущей способности грунтов. 

Принимаем естественные грунтовые дороги. 

Основные параметры временных дорог при числе полос движения 1: 

ширина полосы движения – 3,5 м, 

ширина проезжей части – 3,5 м, 

ширина земляного полотна – 6 м, 

наименьшие радиусы кривых в плане – 12 м. 

При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния 

в соответствии с ТБ: 

между дорогой и складской площадью: 0,5-1 м, 

между дорогой и ограждением площадки: 1,5 м. 

Расчет временных административно-бытовых зданий 

К административным зданиям относятся: конторы начальника участка, 

прораба, диспетчерские; к санитарно-бытовым: гардеробные, помещения для 

сушки одежды, душевые и др. 

Потребность при строительстве объекта в административно-бытовых 

зданиях определяются из расчетной численности персонала. 

Число рабочих принимают из графика движения рабочей силы N= 20 

чел.  

Вес отдельных категорий работающих составляет: 

- рабочих 84,5% - 20 человека; 

- ИТР 11% - 1 человек; 

- служащих 3,2% - 1 человек; 

- МОП и охраны 1,3% - 1 человек. 

Общее количество работающих составляет 22 человек. 

Площади административно-бытовых зданий рассчитывают по 

нормативам, затем по расчетным площадям выбирают конкретные 

помещения. Для этого применяют инвентарные временные здания 

следующего типа: сборно-разборные, контейнерные и передвижные. 
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Таблица 4.4 – Выбор временных зданий и сооружений  

Назначение 

инвентарного здания 

Расчет требуемой площади 
Размер 

здания в 

плане, м 

Полезная 

площадь 

инвентарного 

здания, м2 

нормативный 

показатель 

площади 

Количество 

человек 

Расчетная 

площадь, 

м2 

Инвентарные 

здания 

административного 

назначения (конто-

ра, прорабская, 

помещения МОП и 

охраны) 

4 3 12 

6,0х3,0 15,5 

1,1х1,1 1,2 

Гардеробная 0,7 8 5,6 6,0х3,0 15,5 

Душевая (при 

одновременном 

использовании 

80% работающих) 

0,54 8 3,5 
6,0х3,0 15,5 

Умывальная 0,2 8 1,6 

Помещение приема 

пищи 
1 8 8 6,0х3,0 15,5 

Туалет для мужчин 

(70%) 
0,7х0,1 7 0,5 

2,0х4,0 7 
Туалет для 

женщин (30%) 
1,4х0,1 4 0,6 

Итого:   31,8   

Склад 

материально-

технический 

 6,0х3,0 18,0 

Для обеспечения работающих административно-бытовыми 

помещениями на стройплощадке устанавливаются временные здания 

контейнерного типа системы «Универсал» на базе контейнеров размером 

6,0х3,0м (Альбом унифицированных решений временных зданий и 

сооружений для обустройства строительных площадок, ОАО 

«ПКТИпромстрой», 2002). 

Обоснование потребности в основных энергоресурсах. 

Расчеты выполнены в соответствии с п.4.14.3 МДС 12-46.2008. 

Потребность в электроэнергии определена по потребителям и 

приводится в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Потребность в электроэнергии в наиболее напряженный 

период 

Наименование 

потребителя 

Кол-во 

потреб

ителей 

Расхо

д, кВт 

Всего 

расхо

д, кВт 

Потребност

ь с cos , 

кВА 

Потребность 

с           К 

спроса, кВА 
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cos  
кол-

во 

Кспрос

а 

кол-

во 

Кран г/п 25,0т 1 27 27 0,7 38,6 0,5 19,3 

Электросварочное 

оборудование 
2 18,0 36 0,7 51,4 0,6 25,7 

Мойка колес 

автотранспорта 
1 3,3 3,3 0,7 4,7 0,5 2,4 

Итого   66,3  94,7  47,4 

Электроинструмент 10% - 6,6 0,7 8,6 0,5 4,3 

Освещение рабочих мест 12% - 8,0 1,0 8,0 0,8 6,4 

Наружное освещение 10% - 6,6 1,0 6,6 0,9 5,9 

Временные помещения 6 шт 6,0 36 0,7 51,4 0,6 30,8 

Итого       47,4 

Всего       94,8 

Потребность в воде определяется по формуле: 

бытхозпроизвобщ QQQ   

где  Qобщ – общая потребность в воде; 

Qпроизв – потребность в воде на производственные нужды; 

Qхоз-быт – потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды. 

Расход воды на производственные нужды определяется по формуле: 

секл
t

KПq
KQ чпп

нпроиз /05.0
83600

5.12500
2.1

3600










         (72) 

где qн=500л – расход воды на производственного потребителя (мойка 

колес, полив грунта, полив бетона и пр.); 

Пn  – число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену; 

Кн =1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды; 

Кч
/ =1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

t – число часов в смену. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется по 

формуле: 

 
секл

t

nq

t

KПq
Q

ДДчрх

бытхоз /06.0
4560

8.0630

36008

2815

603600 12




















          (73) 

где  q=15л – удельный расход воды; 

        Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену; 

        Kч =2 коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

        qд=30л – расход воды на прием душа одного работающего; 

        Пд – число работающих, пользующихся душем (80%); 

        t1=45мин– продолжительность использования душевой установки; 

        t2=8час – число часов в смене. 

Общий расход воды составляет: 

секлQобщ /11.006.005.0   

Расход воды на противопожарные нужды – 15л/сек 
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Складирование материалов 

Площадки для складирования материалов и конструкций должны быть 

спланированы и иметь уклон не более 5% для стока воды. Материалы, 

изделия, конструкции и оборудование при складировании на строительной 

площадке и рабочих местах должны укладываться следующим образом: 

мелкосортный металл - в стеллаж высотой не более 1,5 м; 

стекло в ящиках и рулонные материалы - вертикально в 1 ряд на 

подкладках; 

черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые 

балки, сортовая сталь) - в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с 

прокладками; 

трубы диаметром до 300 мм - в штабель высотой до 3 м на подкладках 

и с прокладками с концевыми упорами; 

трубы диаметром более 300 мм - в штабель высотой до 3 м в седло без 

прокладок с концевыми упорами. 

Складирование других материалов, конструкций и изделий следует 

осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на 

них. 

Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть 

предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых 

зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных 

механизмов, обслуживающих склад. Прислонять (опирать) материалы и 

изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных 

сооружений не допускается.  

Определение производственных запасов, подлежащих хранению на 

складах. 

21. ККТ
Т

Р
Р н

общ

скл                                                                                       (74) 

Робщ  - Количество материалов необходимых для выполнения плана на 

расчетный период. 

Т- Продолжительность периода по календарному плану 

Тн – Норма запаса материала. 

К1 – Коэффициент неравномерности поступления материала 1,1 

К2 – Коэффициент неравномерности производств потребностей 1,3 

Площадь склада определяется по формуле: S=P/(r×Kп) 

Р - Расчетный запас материалов в натуральных измерит. 

r – Норма складирования на 1м2 склада с учетом проходов и проездов. 

Кп - коэффициент использования складской площади 

Определение площадей складирования для металлоконструкций 

3,103,11,13
5

12
21.  ККТ

Т

Р
Р н

общ

скл                                                         (75)                            

S=P/(r×Kп)=10,3/(0.56*0,8)=23м2                                                            (76) 

Определение площадей складирования для сэндвич-панелей 
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2023,11,13
18

847
21.  ККТ

Т

Р
Р н

общ

скл                                                       (77) 

S=P/(r×Kп)=202/(6*0,8)=42м2                                                                  (78) 

 

4.7 Технология монтажа здания 

Вертикальная планировка участка строительства выполняется при 

помощи бульдозера ДЗ-8. Работы по благоустройству рекомендуется 

выполнять в весенне-летне-осенний период. Разработку котлована вести при 

помощи экскаватора ЭО-2621А оборудованного обратной лопатой с 

емкостью ковша 0,25м3 торцовыми проходками. Зачистка дна котлована 

должна производиться непосредственно перед устройством фундамента. 

Контроль качества строительных работ: 

Контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ 

должен осуществляться специальными службами, создаваемыми в 

строительных организациях и оснащенными техническими средствами, 

обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. 

Производственный контроль качества строительно-монтажных 

работ выполняется исполнителем работ и включает в себя: 

входной контроль проектной документации предоставленной 

заказчиком. 

приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы. 

входной контроль применяемых материалов, изделий. 

операционный контроль в процессе выполнения и по завершении 

операций. 

оценку соответствия выполненных работ, результаты которых 

становятся недоступными для контроля после начала выполнения 

последующих работ. 

Результаты входного и операционного контроля должны быть 

документированы. 

Технический надзор заказчика выполняет: 

- проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве 

(сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, 

изделия, документированных результатов входного контроля и лабораторных 

испытаний. 

- контроль соблюдения исполнителем правил хранения применяемых 

материалов. 

- контроль соответствия, выполняемого исполнителем работ 

требованиям операционного контроля. 

- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям 

договора и календарному плану строительства. 

- оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных 

работ, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие. 
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- контроль за выполнением исполнителем работ требования о 

недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных 

актов. 

- заключительную оценку (совместно с исполнителем) соответствия 

выполненных ремонтных работ требованиям законодательства, проектной и 

нормативной документации. 

В случаях, предусмотренных законодательством, разработчик 

проектной документации осуществляет авторский надзор. Замечания 

представителей технического и авторского надзора документируются. Факты 

устранения дефектов по замечаниям этих представителей документируются с 

их участием. 

Кроме этого за качеством строительства осуществляется внешний 

контроль со стороны государственных и ведомственных органов контроля и 

надзора (пожарный, санитарно-технический и др.) 

 

4.8 Технологическая карта на монтаж полов 

 

Область применения карты  

Технологическая карта разработана на производство работ по 

устройству бетонных покрытий полов в здании дома быта. 

Устройство бетонной подготовки под полы. Общие указания. 

Нежесткие подстилающие слои (гравийные, щебеночные, 

асфальтобетонные, песчаные, шлаковые) допускается применять в 

производственных зданиях при условии их уплотнения механическими 

катками. Глинобетонный подстилающий слой допускается применять только 

при сухих грунтах основания. В полах, которые в процессе эксплуатации 

могут подвергаться воздействиям агрессивных жидкостей, веществ 

животного происхождения и органических растворителей любой 

интенсивности либо воды, нейтральных растворов, масел и эмульсий из них 

средней и большой интенсивности следует применять бетонный 

подстилающий слой. Толщину подстилающего слоя следует устанавливать 

расчетом в зависимости от действующей на пол нагрузки, применяемых 

материалов и свойств грунта основания.  

Толщина подстилающего слоя должна быть не менее, мм: 

песчаного 60 

шлакового, гравийного и 

щебеночного 

80 

бетонного:  

в жилых и общественных зданиях 80 

в производственных помещениях 100 

Для бетонного подстилающего слоя надлежит применять бетон класса 

по прочности на сжатие не ниже В22,5. В случаях, когда по расчету 

напряжение растяжения в подстилающем слое толщиной 100 мм из бетона 

класса В22,5 получается меньше расчетного, следует применять бетон более 
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низкого класса (но не ниже В7,5) исходя из обеспечения несущей 

способности подстилающего слоя.  

В бетонных подстилающих слоях полов помещений, при эксплуатации 

которых возможны резкие перепады температур, необходимо 

предусматривать устройство деформационных швов, располагаемых между 

собой во взаимно перпендикулярных направлениях на расстоянии 8-12 м. 

Деформационные швы в полах должны совладать с деформационными 

швами зданий, а в полах с уклонами для стока жидкостей - с водоразделом 

полов.  

Основания под полы на водонасыщенных и ненасыщенных, 

макропористых (осадочных) и безосадочных, насыпных и естественных 

грунтах выполняют до устройства подстилающих слоев пола. При 

устройстве грунтовых оснований снимают растительный грунт (или торф), 

понижают уровень грунтовых вод и просушивают насыщенные водой 

глинистые, суглинистые и пылевидные грунты до восстановления их 

проектной несущей способности.  

Поверхность грунта планируют по профилю и уровню проектных 

отметок. При этом в соответствии с требуемым уровнем нижней поверхности 

основания грунт выравнивают, при необходимости подсыпают и 

уплотняют. Планируют и уплотняют только талый грунт, без примеси 

мерзлого грунта, снега и льда. При использовании грунтовых смесей, состав 

которых приводится в проекте, их равномерно укладывают по выровненному 

основанию слоями толщиной по 50-75 мм и уплотняют каждый слой.  

Подстилающий сдой из песка выполняют по выровненному основанию, 

укладывая песок сплошным ровным слоем толщиной 5-10 мм и уплотняя его. 

Для повышения степени уплотнения песок увлажняют до 7-10%. 

Подстилающие слои из щебня укладывают по выровненному основанию 

грунта. Смесь подбирают по гранулометрическому составу и предварительно 

увлажняют до 5-7%. Смесь укладывают сплошными равномерными слоями 

толщиной 80-200 мм, разравнивают и уплотняют ручными, а при больших 

объемах работ - механическими катками массой до 8 т. Щебеночную смесь 

уплотняют до получения ровного плотного слоя, позволяющего равномерно 

распределять нагрузку от элементов пола на грунт. Если толщина 

подстилающего слоя превышает 200 мм, по первому слою укладывают 

следующий, который также уплотняют катками. Подстилающие слои из 

гравия и шлака выполняют также по выровненному основанию 

соответственно из гравийно-песчаных смесей или доменных шлаков. 

Требования к их влажности такие же, как к щебеночным смесям; толщина 

одного укладываемого слоя - 100- 200 мм. Уложенную смесь уплотняют 

ручными катками. Масса механизированных катков не должна превышать 5 т 

при устройстве подготовок из шлаков и 12 т - при уплотнении гравийно-

песчаных смесей. Подстилающие слои из глинобитных смесей укладывают 

по выровненному основанию равномерным слоем толщиной до 100 мм. 

Каждый слой уплотняют до появления влаги на его поверхности. При 
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устройстве многослойной подготовки пола каждый последующий слой 

укладывают после отверждения предыдущего. При этом для улучшения 

сцепления между слоями подготовки нижележащий слой смачивают водой. 

Для предотвращения появления трещин в готовой подготовке ее поверхность 

также смачивают водой в течение нескольких суток после укладки 

глинобитной смеси. 

Устройство бетонной подготовки. 

При устройстве бетонных покрытий бетонную смесь укладывают на 

предварительно уплотненный, очищенный от мусора, песчаный, гравийный 

или щебеночный подстилающий слой, который устраивают с помощью 

самоходного виброуплотнителя сыпучих материалов. Сыпучие материалы 

самосвалами подают и выгружают на подготавливаемую к бетонированию 

полосу, затем самоходным виброуплотнителем выгруженные на основание 

сыпучие материалы разравнивают и уплотняют. Полосы, подготавливаемые к 

бетонированию, ограждают с обеих сторон маячными досками, 

выставляемыми по ширине полосы с помощью шаблонов, а по высоте - с 

помощью нивелира по проектной отметке поверхности бетонной подготовки. 

На рабочую площадку бетонную смесь транспортируют самосвалами, 

тележками, бадьями или бетононасосами. Если пол не армируют, смесь 

укладывают с самосвала или тележками непосредственно в центре секции, 

подлежащей заливке. Если пол армируют, смесь сгружают опрокидыванием 

вбок, либо при этом используют мостки. При укладке смеси нельзя сдвигать 

с места арматуру, запрещается перемещаться по ней или устанавливать на 

нее опоры мостков. При этом может потребоваться регулировка установки 

арматурной сетки. При укладке бетонной смеси с помощью крана и бадьи 

следует равномерно распределить смесь на поверхности, не прибегая к 

помощи глубинного вибратора. Наиболее просто и быстро подавать смесь 

бетононасосами, которые обеспечивают распределение бетонной смеси. 

Полосы бетонируют через одну, при этом сначала бетонируют полосы 

наиболее удаленные от проезжей части и последовательно приближаются к 

ней. После затвердения бетона в смежных полосах, уложенных между 

маячными досками, бетонируют промежуточные полосы. Боковые грани 

забетонированных плит, образующих деформационные швы, перед 

бетонированием промежуточных полос обмазывают горячим битумом слоем 

1,5-2 мм. Усадочные швы образуют заглублением в свежеуложенный бетон 

металлической полосы шириной 80-100 и толщиной 4-5 мм, заглубляют ее на 

1/3 толщины бетонной подготовки. Полоса остается в бетоне на 20-40 мин. 

после чего ее извлекают. После затвердения бетона образованные усадочные 

швы заполняют горячим битумом или цементным раствором. При устройстве 

бетонных подготовок около фундаментов, приямков, каналов бетонировать 

их отдельными участками необходимо с очередностью, обеспечивающей 

наименее трудоемкую подачу бетонной смеси к этим участкам, ее 

разравнивание, укладку и уплотнение. Маячные рейки изготовляют из досок 

толщиной 4-6 см и шириной, равной высоте бетонируемой подготовки и 
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крепят к основанию деревянными колышками, забиваемыми на глубину не 

менее 30 см. Расстояние между колышками должно быть не более 1,5 м. В 

качестве маячных реек могут быть применены инвентарные 

многооборачиваемые металлические конструкции, например швеллеры. 

Требуемый проектом уклон бетонной подготовки обеспечивают планировкой 

основания или самим подстилающим слоем, в последнем случае верхнюю 

или нижнюю грань маячных досок срезают по уклону. При бетонировании 

подготовки отдельными участками следует изготовлять сборно- разборные 

инвентарные деревянные или металлические маячные опалубки.  

При использовании бетононасосов для устройства монолитных 

бетонных подготовок желательно организовать: - непрерывное 

бетонирование; - ритмичное обеспечение насоса бетонной смесью, 

исключающее потери времени на очистку бетоновода и подготовку насоса к 

работе; - отсутствие длительных перерывов в подаче бетонной смеси; - 

подготовку фронта работ, позволяющего использовать бетононасос наиболее 

эффективно; - контроль консистенции бетонной смеси и качество бетона.  

При устройстве бетонных подготовок с помощью бетононасосов 

необходимо учитывать, что бетононасосы предназначены для перекачивания 

бетонных смесей с осадкой конуса 6-8 см, в то время как для подготовок под 

полы подвижность укладываемой бетонной смеси должна составлять 0-1 см.  

В перекачиваемой бетонной смеси должно быть повышенное 

содержание в песке пылевидных и мелких частиц. Все это приводит к 

повышенному расходу цемента и водосодержанию. Уменьшение 

водосодержания и расхода цемента при сохранении требуемой подвижности 

смеси может быть достигнуто за счет применения пластифицирующих 

добавок. 

 
Рис.1. Бетонные полы 

а, б - на грунте; в - на плите перекрытия; г - на плите перекрытия по 

стяжке, уложенной по тепло- или звукоизоляционному слою; 1 - покрытие; 2- 

стяжка; 3- тепло- или звукоизоляционный слой; 4 - плита перекрытия; 5- 

бетонный подстилающий слой; 6- грунт основания. 
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а - раскладка маячных реек; б - контроль маячных реек по уровню; в - 

увлажнение основания. 

Контроль качества работ Устройство бетонных подстилающих слоев. 

При выполнении бетонных подстилающих слоев с соблюдаться 

требования, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 -  

Технические требования Предельные отклонения Контроль (метод, объем, 

вид регистрации) 

1. Толщина нижнего 

слоя бетонной смеси - 

по проекту 

3мм Измерительный, на 

каждом участке 

уплотнения 

2. Толщина верхнего 

слоя сухой бетонной 

смеси - выше опалубки 

+ 5 мм 

2мм То же 

3. Величина пригруза - 

0,004-0,006 МПа 

Не менее 0,002 МПа, не 

более 0,008 МПа 

То же 

4. Пропитка слоя сухой 

смеси водой затворения 

 Визуально, на каждом 

участке уплотнения 

 

Техника безопасности при производстве работ. Общие меры безопасности 

при устройстве полов. 

Для обеспечения безопасности работающих при устройстве полов до 

начала работ их необходимо ознакомить с проектом производства работ 

строительного объекта, с организацией рабочего места, обучить обращению с 

инструментами и механизмами, ознакомить с особенностями работы и 

применяемыми материалами, проинструктировать по правилам техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной техники. 

При этом необходимо руководствоваться СНиП 12-03-2001 "Безопасность 

труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 

"Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", 

"Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и 
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"Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей".  

При организации работ с механизмами и аппаратами, работающими 

под давлением, необходимо соблюдать меры безопасности, предусмотренные 

в "Правилах устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением". В процессе работы с механизмами и аппаратами необходимо 

тщательно следить за показаниями манометров и предохранительными 

клапанами, не допускать перехода стрелки манометра за красную черту. При 

наличии признаков неисправности машин и оборудования, а также 

установленных манометров пользование ими запрещается. Монтаж, 

демонтаж и ремонт трубопроводов для подачи растворных и бетонных 

смесей, а также удаление из них пробок допускается только после снижения 

в них давления до атмосферного. Во время прочистки (испытания, продувки) 

растворо- или бетонопроводов сжатым воздухом рабочие, не занятые 

непосредственно выполнением этих операций, должны быть удалены на 

расстояние не менее 10 м. Растворо- или бетопопроводы должны быть 

уложены таким образом, чтобы число поворотов было минимальным. 

Повороты рукава под углом менее 90° не допускаются. После каждого 

монтажа и ремонта, а также не реже, чем через каждые 3 мес. в последующем 

их необходимо испытывать давлением, превышающим номинальное в 1,5 

раза.  

При эксплуатации тары для бетона, раствора и сыпучих материалов 

необходимо соблюдать требования СНиП. Перемещение загруженного или 

порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе. Работы по 

устройству полов должны выполняться с применением технологической 

оснастки (тары и контейнеров для растворов и бетонов, сыпучих и штучных 

материалов, грузозахватных устройств и приспособлений для подъема 

длинномерных материалов), средств коллективной защиты и строительного 

ручного инструмента, определяемых составом соответствующих 

нормокомплектов; их эксплуатация должна соответствовать 

эксплуатационным документам предприятий-изготовителей.  

Материалы, инструмент и приспособления не следует складировать на 

наклонной поверхности; а при отсутствии других мест необходимо 

применять специальные подставки, предотвращающие скольжение. При 

работе с ручным инструментом необходимо соблюдать следующие 

требования: - режущий инструмент во всех случаях укладывать так, чтобы 

его лезвие было направлено вниз; - при работе пилой направлять полотно 

пилы по риске с помощью упора (направлять пилу рукой запрещается); - 

стамеску при работе направлять так, чтобы лезвие проходило вне руки и 

обрабатываемой предмет не поддерживать в направлении лезвия. 

Распиливать ручной пилой материал, уложенный на колено, не допускается.  

При использовании для теплоизоляции полов стекло- и шлаковаты их 

следует подавать к месту работы в контейнерах или пакетах, соблюдая 

условия, исключающие распыление. При работе с цементом, гипсом и 
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сухими растворными смесями необходимо защищать глаза очками. Подколку 

и подтеску плиток следует производить в рукавицах и защитных очках. При 

перемещении бетона, раствора или других грузов в ручных тележках масса 

его не должна превышать 160 кг. Катальные ходы следует систематически 

очищать от грязи. Рабочие, занятые приготовлением кислотоупорных 

растворов, должны быть обеспечены защитной одеждой и очками, 

респираторами и брезентовыми рукавицами. При попадании на кожу 

жидкого стекла, кремнефгористого натрия, фурилового спирта 

соответствующие участки кожи следует тщательно промыть водой. 

Приготовляя растворы кислот, следует осторожно вливать небольшими 

порциями кислоту в воду (а не воду в кислоту!). При этом необходимо иметь 

10 %-ный раствор соды для нейтрализации кислоты в случае ее 

разбрызгивания или пролива. 
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5 Экономика  

 

Сметная стоимость общестроительных работ при строительстве 

объекта: «Дом культуры на 80 мест в п. Новониколаевка Бейского района 

РХ» определена базисно-индексным методом с использованием 

программного комплекса «ГРАНД - Смета». 

Перечень утвержденных сметных нормативов, сведения о которых 

включены в федеральный реестр сметных нормативов, принятых для 

составления сметной документации на строительство: 

- Постановление  Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 

2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства». 

- МДС 81-35.2004. Методики определения стоимости строительной 

продукции  на территории Российской Федерации. 

- МДС 81–25.2001. Методические указания по определению величины 

сметной прибыли в строительстве. 

- МДС 81-33.2004. Методические указания по определению величины 

накладных расходов в строительстве. 

При составлении локального сметного расчета были использованы 

сборники: 

1. ФЕР01 Земляные работы 

2. ФЕР 06 Бетонные и ж/б конструкции монолитные 

3. ФЕР 07 06 Бетонные и ж/б конструкции сборные 

4. ФЕР 08 Конструкция из кирпича и блоков 

4. ФЕР 11 Полы 

5. ФЕР 12 Кровли 

6. ФЕР 13 Защита строительных конструкций от коррозий 

7. ФЕР 15 Отделочные работы 

8. ФЕР 16 Трубопроводы внутренние 

9. ФЕР 17 Водопровод и канализация – внутренние 

10. ФЕР 18 отопление – внутренние устройства 

11. ФЕР 20 Вентиляция и кондиционирование воздуха 

12. ФЕР 22 Водопровод – наружные сети 

13. ФЕР 23 Канализация - наружные сети 

14. ФЕР 24 Теплоснабжение – наружные сети 

15. ФЕР 26 Теплоизоляционные работы 

При составлении сметного расчета применялись нормативы 

накладных расходов по видам строительных работ, так как нормативы 
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накладных расходов по видам строительных и монтажных работ, следует 

применять на стадии разработки проектной документации (п. 1.4 [19]). 

При определении сметной стоимости строительных и монтажных работ  

применялись нормативы сметной прибыли по видам строительных работ, так 

как при определении сметной стоимости строительно-монтажных работ на 

стадии разработки проектной документации применяются нормативы 

сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ (п. 1.5 [19]). 

Для Республики Хакасия индекс изменения стоимости строительно-

монтажных работ на 1 квартал 2020г для общественных зданий составляет 

8,32 (Приложение 1 [19]).  

Норма затрат на непредвиденные расходы принята согласно (п. 

4.96[19]) в размере 2%.  

Налог на добавленную стоимость (НДС) учет согласно (п. 4.100 [19]) в 

размере 20%. 

Стоимость 1м2 =  20,591     руб. 

Локальный сметный расчет смотреть в Приложении   А. 
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6 Оценка воздействия на окружающую среду 
 

Экологическое сопровождение строительства предполагает комплекс 

регламентированных процедур, направленных на допустимый уровень 

негативного воздействия природных и антропогенных факторов 

экологической опасности на окружающую среду и человека в районе 

строительства дома культуры на 80 мест в п. Новониколаевка РХ.  

В процессе проектирования были учтены нормы допустимой 

антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

Проектная подготовка строительства должны включать в себя 

соответствующие этапы экологического сопровождения инвестиционно-

строительного проекта. 

Проектное экологическое сопровождение строительства дома культуры 

состоит в разработке набора экологических обоснований намечаемой 

хозяйственной деятельности на разных стадиях подготовки проектной 

документации.  

В качестве объектов экологического обоснования выступают: 

- выбор места (площадки) размещения объекта; 

- проектные решения, связанные с выбором технологии, ассортимента 

продукции или услуг, производственных мощностей и других решений; 

- уровень экологической опасности производимой продукции и 

образующихся отходов; 

- экологическая безопасность (возможный экологический риск) 

планируемой деятельности, включающей оценку воздействия объекта на 

окружающую природную среду при нормальном режиме эксплуатации и 

возникновении аварий; 

- способы организации строительно-монтажных работ; 

- заявка на получение лицензии (способность соискателя лицензии 

обеспечить экологически безопасное осуществление лицензируемого вида 

деятельности).  

Основной целью разработки экологического обоснования в проектной 

документации является предотвращение или снижение экологически 

вредного воздействия на окружающую природную среду при cстроительстве 

объекта, а также сохранение природных ресурсов и создание благоприятных 

условий для жизни людей путем всестороннего комплексного рассмотрения 

всех потерь и преимуществ, связанных с реализацией намечаемой 

деятельности. 

 

          6.1 Краткая характеристика участка застройки и объекта 

строительства с учетом его предназначения 
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Рис. 1 Ситуационный план рассматриваемого участка  

 

Площадка работ свободна от застройки, имеет естественный уклон и 

рельеф с перепадами высот до 5 м. Расположена на расстоянии не менее 500 

м от центра поселка. 

Площадь земельного участка составляет 1,12 га. Озеленение участка 

будет составлять более 50% от общей площади участка, что не противоречит 

нормам. Будут посажены: береза, ель и многое другое для обеспечения 

естественной ветрозащиты.  

Объект – дом культуры одноэтажное здание. Режим работы здания – 

круглогодичный.  

 

6.2 Информация о состоянии природной среды 

6.2.1 Климат и фоновое загрязнение воздуха 
Объект строительства дом культуры на 80 мест расположен в п. 

Новониколаевка Бейского района Республики Хакасия. Характеристики 

состояния воздушного бассейна района указаны в таблице 16. 

Таблица 16 — Характеристики состояния воздушного бассейна района 

расположения объекта 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

1. Климатические характеристики: 

- тип климата  резко-

континентальный 

- температурный режим:   

средние температуры воздуха по месяцам С  

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

XII 

IX 

X 

XI 

XII 

 -15,3 

-13,2 

-6,0 

+3,0 

+10,2 

+17,0 

+18,1 

+15,4 

+9,6 

+1,5 

-5,5 

-11,8 
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абсолютная минимальная температура 

воздуха 
С 

-47 

Абсолютная максимальная температура 

воздуха 
С 

+37 

продолжительность периода с 

положительными температурами воздуха 

Дней 
215 

- осадки:    

среднее количество осадков за год Мм 223,28 

распределение осадков в течение года по 

месяцам 
% 

 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

XII 

IX 

X 

XI 

XII 

 22,71 

16,39 

13,94 

12,23 

23,81 

27,72 

21,30 

15,13 

13,03 

16,06 

17,48 

23,48 

- ветровой режим:   

повторяемость направлений ветра % ЮЗ 

средняя скорость ветра по направлениям 

(роза ветров) 

м/сек 
3,6 

максимальная скорость ветра м/сек 26 

2. Характеристики загрязнения 

атмосферы: 
  

- основные характеристики загрязнения воздуха: 

виды загрязняющих веществ 

среднегодовые и среднесезонные величины 

концентраций загрязняющих веществ: 

 бенз(а)пирен,  

 оксид углерода, 

 взвешенные вещества 

мг/м3  

 

 

2,2 

1,8 

2,2 

- основные источники загрязнения 

атмосферы в районе строительства 

 
- 

- сведения о выпадении на 

рассматриваемую территорию вредных веществ 

и химизме осадков (в т.ч. по кислым и 

радиационным осадкам) 

 

- 

 

Климатические и метеорологические характеристики района 

изысканий представлены по данным Хакасского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по материалам из 

Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды 

Республики Хакасия» [25]. 
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Район изысканий имеет свой микроклимат. Вследствие расположения в 

нижнем бьефе Саяно-Шушенской ГЭС, в течение всего года наблюдается 

повышенная влажность, что свидетельствует о мягкости зимы и умеренно 

теплом лете. 

По данным метеостанции «Хакасский ЦГМС» многолетняя средняя 

годовая температура воздуха положительная +3,9°С. Зима длится 5 месяцев, 

начинается в начале ноября. Средняя температура самой холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,98 – минус 37,1°С, абсолютный минимум 

обеспеченностью 0,92 - минус 34,9°С. 

Наиболее теплым месяцем является июль. Абсолютная максимальная 

температура воздуха плюс 37. Переход средней суточной температуры 

воздуха через 0°С происходит в марте и ноябре. Максимальное количество 

осадков (50% годового количества) приходится на июнь-август. В течение 

всего года преобладают ветры юго-западного направления. Средняя годовая 

скорость ветра – 3,6 м/сек. Наибольшая возможная скорость ветра один раз за 

год – 26 м/сек., один раз за 10 лет – 34 м/сек, один раз за 20 лет – 36 м/сек. 

 

6.2.2 Геологическое строение и гидрогеологические условия 

 
По карте общего сейсмического районирования ОСР – 97 территории 

Российской Федерации сейсмичность района 7 баллов. 

В орографическом отношении проектируемый участок имеет 

равнинный рельеф.  

Геологический разрез представлен на рисунке 1 

 

 
Рисунок 1. Геологический разрез площадки 
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 В геологическом строении района принимает участия аллювиальные 

отложения р. Енисей.  

Площадка строительства в геологическом отношении представлена 

следующими напластованиями: 

ИГЭ-1 – от 0,00и до 0,25м залегает почвенно-растительный слой. 

ИГЭ-2 – от 0,25м до 1,00м – суглинок легкий пылеватый твердый. 

ИГЭ-3 – от 1,00м до 3,00м – гравийный грунт, заполнитель суглинок 

твердый. 

Застоя воды, подтопление, эрозионных процессов не выявлено. 

Грунтовые воды на проектируемых участках не обнаружены. 

 

6.3 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

 
Основным видом воздействия объектов на состояние воздушного 

бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами 

загрязняющих веществ [24]. Загрязнение атмосферного воздуха происходит в 

результате поступления в него: 

- продуктов сгорания топлива; 

- сварочных работ; 

- лакокрасочных работ; 

- образования пыли. 

 

1. Расчёт выбросов от работ автомобильного транспорта: 

 

При строительстве применяется техника, приведенная в таблице 17. 

 

Таблица 17 — Транспортные средства на строительной площадке 

Автомобиль 

Объем 

двига-

теля, л 

Тип 

топлива 
Период 

Грузоподъ

ёмность, т  

Расстояние от 

въезда на 

строит. 

площадку до 

разворота 

Страна 

произво

дитель 

tпрогрева, 

мин 

t

хол.хода

, мин 

Кран РДК-25 

(1 шт.) 
10,85 дизель теплый 23 150 Россия 3 

5 

 

Камаз 5410 10,85 дизель теплый 3,3 80 Россия 3 5 

 

Расчеты выполняются в соответствии с инструкцией по 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

разработанной по заказу Министерства транспорта Российской Федерации 

[26]. 

Значения удельных выбросов загрязняющих веществ kiпрm
, ikLm

, и kiххm
 

для различных типов автомобилей 2.7   2.9 . Каждый выброс определяем по 

грузоподъёмности машин и механизмов. 

Таблица 18 - Удельные выбросы от машин и механизмов  
Марка 

автомоб

СО СН NOх С SO2 

mп mх mL m mх m mп mх mL mп mхх mL mпр mхх m
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иля р х пр х L р х р L 

Кран 

РДК-25 (1 

шт.) 
3,1 3,9 6,2 

0

,4

1 

0,4

7 

2,

0 

2,0

0 

2,0

0 
5,0 

0,0

5 

0,05

0 

0,4

0 

0,11

4 

0,10

3 

0

,5

7 

Камаз 

5410 
1,5 0,8 2,3 

0

,2

0 

0,2

0 

0,

6 

0,4

0 

0,1

6 
2,2 

0,0

1 

0,01

5 

0,1

5 

0,05

4 

0,05

4 

0

,3

3 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 





k

k

ркрpLiк

j

iпр годтDNLmM
1

6 /,10                                               (79)  

где Lp - протяженность внутреннего проезда, км; 

Nкр - среднее количество автомобилей одной группы, проезжающих по 

внутреннему проезду;  

Dp - количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, 

переходном); 

mlik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем одной группы 

(табл.2.8 [24]). 

Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается для 

каждого месяца по формуле: 

сг

NLm

G

K

K

крpLiк

pi /,
3600

1

'


                                                            (80) 

 

где 
i

kN  - количество автомобилей одной группы, выезжающих со 

стоянки за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда 

автомобилей. 

Конечный результат сводим в таблицу 14. 

Таблица 19 – Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ 

Вредные 

вещества 

Кран РДК-25 (1 шт.), 

мг/м3 

Камаз 5410, мг/м3 

СО 0,139 0,279 

СН 0,0228 0,00729 

NOx 0,0912 0,0268 

С 0,00684 0,00182 

SO2 0,0123 0,00401 

 

2. Расчёт выбросов при проведении сварочных работ: 

 

При выполнении сварочных работ атмосферный воздух загрязняется 

сварочным аэрозолем, в составе которого в зависимости от вида сварки, 

марок электродов и флюса находятся вредные для здоровья оксиды металлов, 

а также газообразные соединения. Расчет количества загрязняющих веществ 

проводится по удельным показателям, приведенным к расходу сварочных 

материалов. 
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На данном объекте используется электрическая сварка с применением 

электродов УОНИ-30/45 типа Э-42А. Удельные показатели выделения 

загрязняющих веществ от сварочных работ взяты согласно сведениям, а 

данные, касающиеся объекта, сведены в таблицу 

Таблица 20 — Удельные показатели вредных веществ и их значение 

Вредное вещество Удельный выброс, г/кг 

расходуемых сварочных материалов 

  

Сварочная аэрозоль 16,31 

Марганец и его соединения 

(MnO) 

0,92 

Оксид железа (FeO) 10,69 

 

Расчет валового выброса загрязняющих веществ для каждого вида 

электросварочных работ производится по формуле: 

годтBgM c

i

c

i /,10 6                                                     (90)  

c

ig - удельный показатель выделяемого загрязняющегося вещества, 

г/кг; 

В – масса расходуемого за год сварочного материала, кг; В = 233кг = 

0,23т;  

Максимально разовый выброс для каждого вида загрязняющих веществ 

определяется по формуле: 

сг
t

bg
G

c

ic

i /,
3600


                                                                      (91)  

b – максимальное количество сварочного материала, расходуемого в 

течении рабочего дня, b = 6 кг; 

t - “чистое” время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня, t = 

4 ч. 

Таблица 21 – Результаты расчетов 

Удельный выброс 

вредного вещества 

Валовый выброс 

вредных веществ М, 

т/год 

Максимально 

разовый выброс 

вредных веществ G, г/с 

   

Сварочная 

аэрозоль 

0,0000038 0,006797 

Марганец и его 

соединения (MnO) 

0,00000020 0,000382 

Оксид железа 

(FeO) 

0,0000025 0,004453 

 

3. Расчет выбросов при проведении лакокрасочных работ: 
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Окраска внутренних стен производится акриловой краской  и 

грунтовкой глубокого проникновения АК-70. Расход краски 360,7 кг и 

грунтовки 204 кг. Растворитель Р-4 со степенью разбавления 35%, расход его 

87,5 кг. Расход окраски стен составляет 0,045 т на 100м2 (ГЭСН 15-04-012-1). 

Расход грунтовки для окраски стен составляет 0,012 т на 100м2 (ГЭСН 15-04-

006-4). 

Распыление безвоздушное. 

Доля выделения загрязняющих веществ при окраске и сушке 

определяем данные и заносим в таблицу 22. 

Таблица 22 —  Доля выделения загрязняющих веществ  

Способ окраски 

Выделение вредных компонентов 

доля краски (%), 

потерянной в 

виде аэрозоля (
к

) при окраске 

доля 

растворителя (%) 

выделяющегося 

при окраске ( '

p ) 

доля 

растворителя (%), 

выделяющегося 

при сушке ( ''

p ) 

    

Распыление: 

безвоздушное 
2,5 23 77 

 

 

Определим компоненты, входящие в состав лакокрасочных материалов, 

данные заносим в таблицу 23 

Таблица 23  — Вредные компоненты 

Материал 

Вредные компоненты 

Ацетон Бутилацетат 
Небутиловый 

спирт 
Толуол Ксилол 

      

Грунтовка 

АК-070 
20,04  12,6  67,36 

Растворитель 

Р-4 
26,0 12,0  62  

Определим долю летучей и сухой частей в %, данные заносим в 

таблицу 23. 

 

Таблица 23 – Доля летучей и сухой частей в % 

Тип распыления 

(безвоздушное) 

Доля летучей 

части, %,  

(f2) 

Доля сухой части, 

%,  

(f1) 

Грунтовка АК-070 86 14 

Растворитель Р-4 100 - 

 

Определяем валовый выброс аэрозоля краски (в зависимости от марки) 

по формуле: 
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годтfmM кк /,10 7

1

                                                       (92)  

m – количество израсходованной краски за год, кг; m = 250 кг; 

к ‒ доля краски, потерянной в виде аэрозоля, %; 
к = 2,5 согласно 

таблице 7 данного раздела; 

1f  ‒ количество сухой части краски, %; 
1f = 14. 

Валовый выброс аэрозоля краски: 

Мк = 250142,510-7 = 0,00545 (т/год) 

Максимально разовое количество загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу, определяется по формуле: 

сг
tn

Р
Gок /,

3600

106




                                                                 (93)  

t – число рабочих часов в день, t = 8 ч; 

n – число дней работы участка; n = 20 дней; 

Р – валовый выброс. 

Максимально разовый выброс аэрозоля краски: 

Gок =
576000

5450

3600820

1000545,0 6





 = 0,009462 (г/с) 

Валовый выброс летучих компонентов в растворителе и краске 

определяем согласно формуле: 

  годтffmfmM piкpip

i

p /,1010 52

21

                               (94)  

m1 – количество растворителей за год, m1 = 87,5 кг; 

2f ‒ количество летучей части краски, %; 

pipf ‒ количество различных летучих компонентов в растворителях, %; 

pipf = 100 %; 

pikf ‒ количество различных летучих компонентов, входящих в состав 

краски (грунтовки, шпатлевки), в %; 

m – количество израсходованной краски за год, кг.  

Таблица 24 – Результаты расчетов выбросов аэрозоля краски 

Загрязняющее 

вещество 

Валовый выброс 

вредных веществ М, 

т/год 

Максимально 

разовый выброс 

вредных веществ G, г/с 

   

Ацетон 0,32673 0,56706 

Бутилацетат 0,19000 0,32392 

Толуол 0,26750 0,46441 

Небутиловый 

спирт 
0,10408 0,18069 

Ксилол 0,18395 0,31936 

Аэрозоль краски 0,00545 0,009462 

 

Для сравнения значений выбросов с нормативными показателями ПДК 

для каждого вещества, необходимо воспользоваться экологическим 
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калькулятором ОНД-86. В результате расчета по методике ОНД-86, значения 

максимально разовых выбросов (г/с), просчитанных по методике проведения 

инвентаризации выбросов, переводятся в единицы ПДК (мг/м3) ( Cm, ед. ПДК).  

Результаты расчетов представлены в таблице 25.  

 

Таблица 25 – Суммирующий расчет по выбросам от всех видов работ 
К

од 

Наименование Выброс, г/с Cm, ед. ПДК Пдк, 

мг/м3 

0

143 

марганец 0,0003 0,0013 0,01

00 

0

123 

оксид железа 0,0044 0,0042 0,04

00 

2

907 

пыль неорганическая 0,0068 0,0001 0,15

00 

0

328 

Сажа (C) 0,0044 0,0005 0,15

00 

0

337 

оксид углерода (CO) 0,8811 0,0047 5,00

00 

0

301 

диоксид азота (NOx) 0,5908 0,0194 0,08

50 

0

330 

Сера диоксид  0,054 0,0005 0,50

0 

0

326 

Углеводород 0,1493 0,0220 0,18

00 

1

401 
Ацетон 0,56706 

0,0004 0,35 

1

061 

Этанол 0,048  0,0000 5,0 

1

210 
Бутилацетат 0,32392 

0,0057 0,1 

1

505 
Аэрозоль краски 0,009462 

0,0009 0,2 

0

621 
Толуол 0,46441 

0,0006 0,6 

0

616 
Ксилол 0,31936 

0,0032 0,2 

1

288 
Небутиловый спирт 0,18069 

0,002 0,1 

 

По проведенным расчетам можно сделать вывод, что вредное 

воздействие на окружающую среду от сварочных работ, лакокрасочных 

работ и работы строительных машин не превышает допустимые нормы 

выбросов и будет незначительными. 

Расчет отходов 

В период строительства объекта образуются следующие виды отходов: 

отходы строительные, отходы цемента, отходы металлически изделий, куско-

вые отходы древесины, емкости из-под лакокрасочных материалов. 
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Класс опасности и код образующихся отходов определены по 

нормативному документу и представлены в таблице 26. 

 

Таблица 26 — Расчет количества образования отходов 

№ 

п/п 
Наименование отходов Код 

Класс 

опасности 

Количество 

образования 

отходов, 

т/год 

1 2 3 4 5 

При строительстве объекта 

1 Шлак сварочный 31404800 

01 99 4 

IV  0,006 

2 Остатки и   огарки   стальных    

сварочных электродов 

35121601 

01 99 5       

V  0,005  

3 Древесные отходы    из    

натуральной    чистой 

древесины несортированные 

17112000 

01 00 5 

 

V  0,003 

4 Отходы лакокрасочных 

средств 

5500000 

00 00 0 

не 

установлен 

0,006 

5 Отходы, содержащие сталь в 

кусковой форме 

35120112 

01 99 5 

V 0,041 

 

По данным выше представленной таблицы следует, что деятельность 

строительства объекта не связана с повышенной опасностью для 

окружающей среды и населения. 
•   Расчетный объем отходов строительства составляет: 
- кусковые отходы древесины - 0,003 т (1 % от потребности в 3 т); 
- емкости из-под лакокрасочных материалов - 0,004 т (1 % от 

потребности в 
0,383 т); 
- отходы бетонных изделий - 0,031 т (1 % от потребности в 3,1 т); 

- отходы от металлических изделий – 0,033 т (1 % от потребности в 

3,29 т). 

•    Огарки сварочных электродов: 
Масса образующихся огарков рассчитывается по формуле: 
М0Г=Рэi х Сог х Кн х 10-2                                                                             (95)    

 

где: Pэi - масса израсходованных сварочных электродов i-ой марки = 

0,04 т/год; 
Сог - норматив образования огарков, % от массы электродов = 5 % (для 

электродов с диаметром стержня 5 мм); 
Кн - коэффициент, учитывающий неравномерность образования 

огарков (образование огарков разной длины при работе на объектах) =1,3. 
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Мог=0,04 х 5 х 1,3 х 10-2 = 0,0026 т/год. 

•       Окалина, шлак сварочный: 
Мшл с = Сшл с х Рэj /102                                                                                (96) 

   где: 
Сшл с- норматив образования сварочного шлака =10 %; 
Pэj- масса израсходованных сварочных электродов i-ой марки = 0,04 

т/год. 
Мшл с= 10 х 0,04 /102 = 0,004 т/год. 

 

Строительные отходы, по мере накопления и после завершения 

строительства объекта проектирования, необходимо своевременно вывозить 

по договору с региональным оператором на полигон твердых бытовых 

отходов. 

 

Выводы и рекомендации 

 

Объект при строительстве относится к предприятиям 4 категории 

опасности в зависимости от массы и видового состава загрязняющих 

веществ. ПДВ для предприятия 4 категории опасности устанавливаются на 

уровне фактических выбросов. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» [27], Постановлением Правительства РФ от 

12.069.2003 №344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, 

сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды, 

размещение отходов производства и потребления» [28] производится плата  

за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при сжигания топлива в 

двигателях внутреннего сгорания автотранспорта и механизмов 

строительной организации производится с тонны использованного топлива. 
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7 Охрана труда 

 

7.1 Общие положения по обеспечению безопасности условий труда 

в организации 

 
Организация и выполнение работ на строящемся объекте дом культуры 

на 80 мест в п. Новониколаевка Бейского района Республики Хакасия  

осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации 

об охране труда (далее - законодательства), а также иных нормативных 

правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых 

актов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2000 года N 399 "О нормативных правовых актах, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда" [28]: 

 - строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и 

строительству; 

- - межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по 

охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными 

органами исполнительной власти; 

- государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, 

утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; 

 

- правила безопасности, правила устройства и безопасной 

эксплуатации, инструкции по безопасности; 

 

- государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, 

утвержденные Минздравом России. 

 

7.2 Требование безопасности к обустройству и содержанию 

строительной площадки 

 
В соответствии с постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О 

принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность 

труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862) [14] на территории 

строительной площадки объекта дома культуры на 80 мест необходимо 

предусмотреть следующее: 

- устройство производственных территорий, их техническая 

эксплуатация должны соответствовать требованиям строительных норм и 

правил, государственных стандартов, санитарных, противопожарных, 

экологических и других действующих нормативных документов; 

http://docs.cntd.ru/document/901761410
http://docs.cntd.ru/document/901761410
http://docs.cntd.ru/document/901761410
http://docs.cntd.ru/document/901761410
http://docs.cntd.ru/document/901761410
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- производственные территории и участки работ в населенных пунктах 

или на территории организации во избежание доступа посторонних лиц 

должны быть ограждены; 

- места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь 

защитные ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны 

быть защищены сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания. 

Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над 

входом, должен быть 70 - 75 град; 

- у въезда на производственную территорию необходимо устанавливать 

схему внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования 

материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов 

пожарного водоснабжения и пр.; 

- внутренние автомобильные дороги производственных территорий 

должны соответствовать строительным нормам и правилам и оборудованы 

соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок 

движения транспортных средств и строительных машин в соответствии с 

Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными 

Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации 

от 23 октября 1993 г. N 1090; 

- на производственных территориях, участках работ и рабочих местах 

работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой 

должно соответствовать санитарным требованиям; 

- строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и 

подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии 

с требованиями государственных стандартов. Освещение закрытых 

помещений должно соответствовать требованиям строительных норм и 

правил. 

 

7.3 Требование безопасности при складировании материалов и 

конструкций 

 

На территории строительной площадки объекта дома культуры на 80 

мест осуществляется складирование материалов, прокладка транспортных 

путей, установка опор воздушных линий электропередачи и связи должны 

производиться за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных 

выемок (котлованов, траншей), а их размещение в пределах призмы 

обрушения грунта у выемок с креплением допускается при условии 

предварительной проверки устойчивости закрепленного откоса по паспорту 

крепления или расчетом с учетом динамической нагрузки. 

Материалы (конструкции) следует размещать в соответствии с 

требованиями настоящих норм и правил, и межотраслевых правил по 

охране труда на выровненных площадках. 
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Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании 

на строительной площадке и рабочих местах должны укладываться 

следующим образом: 

кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса, в 

контейнерах - в один ярус, без контейнеров - высотой не более 1,7 м; 

стеновые панели - в кассеты или пирамиды; 

плиты перекрытий - в штабель высотой не более 2,5 м на подкладках и 

с прокладками; 

колонны - в штабель высотой до 2 м на подкладках и с прокладками; 

черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые 

балки, сортовая сталь) - в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с 

прокладками; 

Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть 

предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых 

зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно - разгрузочных 

механизмов, обслуживающих склад. 

Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и 

элементам временных и капитальных сооружений не допускается. 

 

7.4 Безопасность погрузочно-разгрузочных работ 

 

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в 

соответствии с требованиями стандартов и правилами по охране труда при 

помощи подъемно-транспортного оборудования и средств малой 

механизации (грузов массой более 50 кг и при подъеме на высоту более 2 

м). 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо 

соблюдать требования законодательства о предельных нормах переноски 

тяжестей и допуске работников к выполнению этих работ. 

Освещенность помещений и площадок, где производятся погрузочно-

разгрузочные работы, должна соответствовать требованиям национальных 

стандартов. 

Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ 

обязан проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, 

приспособлений, подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного 

инвентаря, а также разъяснить работникам их обязанности, 

последовательность выполнения операций, значение подаваемых сигналов и 

свойства материала, поданного к погрузке (разгрузке). 

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне 

работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих 

непосредственного отношения к этим работам. 

 

7.5 Безопасность труда при электросварочных работах 
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При производстве электросварочных необходимо выполнять 

требования СНиП 12-03-2001, ППБ 01-03 от 18.06.03 №313 [29]. 

К проведению работ по сварке конструкций допускаются сотрудники, 

имеющие группу по электробезопасности не менее II и наличие 

удостоверения НАКС. 

Электросварщик должен быть экипирован в спецодежду, а также обувь, 

обеспечивающую гарантированную защиту от попадания на тело 

расплавленных частиц металла. В комплект одежды входят брезентовые 

брюки и куртка, имеющие карманы закрытые специальными клапанами 

(одеваться должны только навыпуск), шнуровка обуви должна быть плотной. 

На руках должны быть сварочные перчатки. 

Должна быть проверена электрическая изоляция токоведущих 

элементов (электрокабель) и держателя электродов. 

Проверяется надежность и правильность заземления следующих 

элементов: корпуса сварочного агрегата, его электрической части, 

свариваемой заготовки и  рубильника. 

Для защиты органов зрения и лица обязательно применение защитных 

масок или щитков, они должны обеспечить защиту всего лица. Также 

необходимо предусмотреть защиту от воздействия сварочной дуги 

посторонних лиц. С этой целью устанавливаются специальные экраны или 

щиты,  не допускающие ослепления подручных сварщика. 

 

7.6 Безопасность труда при монтажных работах 

 

При строительстве дома культуры выполняются монтажные работы 

сэндвич-панелей и сборный металлический каркас. Во время проведения 

данных работ необходимо учесть следующие правила безопасности: 

- монтажнику необходимо проверить рабочее место и подходы к нему 

на соответствие требованиям безопасности; 

- производство работ по монтажу должно выполняться по технологии и 

в последовательности определенной инструкцией по сборке конструкции; 

- площадка производства работ должна быть свободна от деталей и 

оборудования не используемых при монтаже; 

- площадка монтажа должна быть огорожена с установкой знаков 

безопасности и предупредительных плакатов; 

- на площадке монтажа, где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц; 

- при выполнении сборочных операций контроль совмещения 

отверстий, проверка совпадения отверстий в монтируемых деталей пальцами 

рук не допускается, проверка должна производится конусными оправками; 

- способы стороповки элементов конструкции должны соответствовать 

инструкции по сборке; 

- очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от загрязнений 

следует осуществлять до их подъема 

http://docs.cntd.ru/document/901866832
http://docs.cntd.ru/document/901866832
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7.7 Безопасность труда при бетонных работах 

 

При выполнении бетонных работ на строительстве объекта дом 

культуры бетонщик обязан: 

- пользоваться спецодеждой и средствами индивидуальной защиты; 

- во время подачи бетонной смеси конвейером необходимо его верхний 

конец располагать на грузоподъемной площадке на длину не менее 0,5 м; 

- во время подъема бетонной смеси кранами необходимо проверить 

надежность крепления бадьи к крюку крана, исправность тары и секторного 

засова. Расстояние от низа бадьи в момент разгрузки до поверхности, на 

которую ее разгружают, не должно превышать 1 м; 

- проверить закрепление шланга вибратора и при случайном его 

натяжении обрывов концов обмотки не произойдет; 

- проверить подводной кабель вибратора на наличие обрывов и 

оголенных мест; 

- проверить заземляющий контакт вибратора на повреждения; 

- проверить соединения частей вибратора достаточно герметичны, 

обмотка электродвигателя хорошо защищены от попадания влаги; 

- проверить амортизатор на рукоятке вибратора находится в исправном 

состоянии и отрегулирован таким образом, чтобы амплитуда вибрации 

рукоятки не превышала норм для ручного инструмента; 

 

7.9 Обеспечение пожаробезопасности 

 

Строительная площадка объекта должна соответствовать общим 

требованиям пожарной безопасности, установленных ФЗ от 22 июля 2008 г. 

N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

[30], а также национальных стандартов и сводов правил. 

На территории строительной площадки должны быть специально 

выделенные места для курения. 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 

материалы, курение должно быть запрещено. 

 Запрещается  накапливать на площадках горючие вещества их следует 

хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 

работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 

должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. 

На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, 

мастики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или 

вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или 

вызывающие искрообразование. Электроустановки в таких помещениях 

(зонах) должны быть во взрывобезопасном исполнении. Кроме того, 

http://docs.cntd.ru/document/902111644
http://docs.cntd.ru/document/902111644
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должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение и 

накопление зарядов статического электричества. 

Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны 

быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и 

средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 

 

7.10 Обеспечение защиты работников от воздействия вредных 

производственных факторов 

 

При выполнении строительно-монтажных работ на территории 

организации или в производственных цехах помимо контроля за вредными 

производственными факторами, обусловленными строительным 

производством, необходимо организовать контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм в установленном порядке. 

Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных 

газов, паров и пыли, должно поставляться комплектно со всеми 

необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную 

герметизацию источников выделения вредностей.  

Полимерные материалы и изделия должны применяться в 

соответствии с перечнем, утвержденным в установленном порядке. При 

использовании таких материалов и изделий необходимо руководствоваться 

также паспортами на них, знаками и надписями на таре, в которой они 

находились. 

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, должны 

эксплуатироваться таким образом, чтобы уровни звукового давления и 

уровни звука на постоянных рабочих местах в помещениях и на территории 

организации не превышали допустимых величин, указанных в 

национальных стандартах. 

Производственные помещения, в которых происходит выделение 

пыли, должны иметь гладкую поверхность стен, потолков, полов и 

регулярно очищаться от пыли. 

Элементы конструкции полов не должны накапливать или поглощать 

попадающие на пол в процессе производства работ вредные вещества. 

Покрытия полов должны обеспечивать легкость очистки от вредных 

веществ, производственных загрязнений и пыли. 
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2020г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР01-01-010-26
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Разработка грунта в отвал экскаваторами 

импортного производства с ковшом вместимостью 

0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (527 руб.): 95% от ФОТ (555 руб.)

СП (278 руб.): 50% от ФОТ (555 руб.)

1000 м3 2,486
(2745-177-82) / 1000

2386,06 47,97 2338,09 175,23 5932 119 5813 436

Основание: 

___________________________117032,557

___________________________599,231

Общестроительные работы, объект "Дом культуры на 80 мест в п. Новониколавека Бейского РХ"

_______________________________________________________________________________________________61929,74

Раздел 1. Земляные работы

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Приложение А
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2 ФЕР01-01-022-08
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в траншеях экскаватором «обратная 

лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (58 руб.): 95% от ФОТ (61 руб.)

СП (31 руб.): 50% от ФОТ (61 руб.)

1000 м3 0,177
177 / 1000

2939,39 2939,39 344,25 520 520 61

3 ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 

2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
(Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с 

выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных 

механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (946 руб.): 80% от ФОТ (1182 руб.)

СП (532 руб.): 45% от ФОТ (1182 руб.)

100 м3 0,82
82 / 100

1441,44 1441,44 1182 1182

4 ФССЦпг-03-21-01-

005
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 5 км
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

1 т груза 283,2
177*1,6

6,69 6,69 1895 1895

5 ФЕР01-01-016-02
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (13 руб.): 95% от ФОТ (14 руб.)

СП (7 руб.): 50% от ФОТ (14 руб.)

1000 м3 0,177
177 / 1000

322,84 25,9 292,6 49,67 57 5 52 9

6 ФЕР01-01-034-02
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 

л.с.), группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (200 руб.): 95% от ФОТ (211 руб.)

СП (106 руб.): 50% от ФОТ (211 руб.)

1000 м3 2,568
(2745-177) / 1000

573,71 573,71 82,35 1473 1473 211

7 ФЕР01-02-005-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (3251 руб.): 95% от ФОТ (3422 руб.)

СП (1711 руб.): 50% от ФОТ (3422 руб.)

100 м3 25,68
(2745-177) / 100

348,46 106,88 241,58 26,36 8948 2745 6203 677

231573Итого по разделу 1 Земляные работы

Раздел 2. Фундаменты
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8 ФЕР08-01-002-02
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство основания под фундаменты: 

щебеночного
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (237 руб.): 122% от ФОТ (194 руб.)

СП (155 руб.): 80% от ФОТ (194 руб.)

м3 25,632
1,2*1,2*0,1*178

15,41 6,75 8,29 0,81 395 173 212 21

9 ФССЦ-02.2.05.04-

1607
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 29,477 116,61 3437

10 ФЕР06-01-001-05
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство железобетонных фундаментов общего 

назначения под колонны объемом: до 3 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (8325 руб.): 105% от ФОТ (7929 руб.)

СП (5154 руб.): 65% от ФОТ (7929 руб.)

100 м3 1,358
(0,74*170+1,25*8) / 100

12384,43 5408,02 2828,36 431,06 16818 7344 3841 585

11 ФССЦ-04.1.02.05-

0006
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 

(М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 137,84 592,76 81706

12 ФССЦ-08.4.02.04-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Каркасы металлические
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

т 6,111 8200 50110

13 ФЕР06-03-004-05
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Установка анкерных болтов: при бетонировании в 

виде сваренных каркасов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (2143 руб.): 105% от ФОТ (2041 руб.)

СП (1327 руб.): 65% от ФОТ (2041 руб.)

т 6,6394
37,3*178/1000

7087,27 280,26 207,6 27,06 47055 1861 1378 180

14 ФССЦ-08.4.01.01-

0022
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых 

круглых стержней
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

т 2,324 10100 23472

15 ФЕР06-07-001-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство фундаментных балок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (1680 руб.): 105% от ФОТ (1600 руб.)

СП (1040 руб.): 65% от ФОТ (1600 руб.)

100 м3 0,155
15,5 / 100

34051,49 9504 6320,79 817,54 5278 1473 980 127

16 ФССЦ-04.1.02.05-

0006
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 

(М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 15,73 592,76 9324
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17 ФССЦ-08.4.02.04-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Каркасы металлические
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

т 1,3175 8200 10804

18 ФЕР08-01-003-07
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 

слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, 

кирпичу, бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (1931 руб.): 122% от ФОТ (1583 руб.)

СП (1266 руб.): 80% от ФОТ (1583 руб.)

100 м2 7,762
(3,72*170+5,04*8+103,44) / 100

358,13 201,61 71,64 2,32 2780 1565 556 18

19 ФССЦ-01.2.03.03-

0007
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Мастика битумная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

т 1,863 3316,55 6179

20 ФЕР26-01-041-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Изоляция изделиями из пенопласта на битуме 

холодных поверхностей: стен и колонн 

прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (1613 руб.): 100% от ФОТ (1613 руб.)

СП (1129 руб.): 70% от ФОТ (1613 руб.)

м3 8,9 460,7 177,34 37,5 3,94 4100 1578 334 35

21 ФССЦ-12.2.05.09-

0008
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ 

XPS CARBON 30-280 Стандарт
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 8,722 1497,04 13057

2515327

22 ФЕР09-01-001-12
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий 

одно- и многоэтажных высотой: до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (27339 руб.): 90% от ФОТ (30377 руб.)

СП (25820 руб.): 85% от ФОТ (30377 руб.)

т 120,64 767,92 214,53 377,21 37,27 92642 25881 45507 4496

23 ФЕР09-04-006-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Монтаж фахверка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (2610 руб.): 90% от ФОТ (2900 руб.)

СП (2465 руб.): 85% от ФОТ (2900 руб.)

т 9,8 1016,18 254,52 536,02 41,45 9959 2494 5253 406

Итого по разделу 2 Фундаменты

Раздел 3. Металлический каркас
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24 ФССЦ-07.2.03.05-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Основные несущие конструкции каркасов зданий 

производственного и непроизводственного 

назначения, высота 100 м, расход стали на 1 м2 

суммарной площади этажей здания до 100 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

т 130,44
120,64+9,8

12202,25 1591661

25 ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз: грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (2000 руб.): 90% от ФОТ (2222 руб.)

СП (1555 руб.): 70% от ФОТ (2222 руб.)

100 м2 39,132
3913,2 / 100

217,81 56,55 9,22 0,22 8523 2213 361 9

14769484

26 ФЕР09-04-006-04
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Монтаж ограждающих конструкций стен: из 

многослойных панелей заводской готовности при 

высоте здания до 50 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (21328 руб.): 90% от ФОТ (23698 руб.)

СП (20143 руб.): 85% от ФОТ (23698 руб.)

100 м2 12,59
1259 / 100

7013,87 1428,8 5157,63 453,43 88305 17989 64935 5709

27 ФССЦ-07.2.05.05-

0078
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл 

Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с 

наполнителем из минеральной ваты (НГ) 

плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: 

150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина 

металлических облицовок 0,5 мм (Россия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м2 1296,77
1259*1,03

246,05 319070

28 ФССЦ-07.2.07.13-

0061
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Конструкции стальные нащельников и деталей 

обрамления
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

т 3,437 10898,65 37459

29 ФЕР08-02-001-07
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте 

этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (17058 руб.): 122% от ФОТ (13982 руб.)

СП (11186 руб.): 80% от ФОТ (13982 руб.)

м3 334,5
1338*0,25

72,56 36,4 34,56 5,4 24271 12176 11560 1806

30 ФССЦ-04.3.01.09-

0012
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Раствор готовый кладочный, цементный, М50
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 78,273 485,9 38033

Итого по разделу 3 Металлический каркас

Раздел 4. Стены и перегородки
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31 ФССЦ-06.1.01.05-

0035
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 

250x120x65 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

1000 шт 127,11 1752,6 222773

32 ФЕР10-05-002-02
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство перегородок из гипсокартонных листов 

(ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и 

двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним 

дверным проемом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (72568 руб.): 118% от ФОТ (61498 руб.)

СП (38744 руб.): 63% от ФОТ (61498 руб.)

100 м2 49,2
4920 / 100

5281,08 1233,52 133,88 16,44 259829 60689 6587 809

33 ФССЦ-01.6.01.02-

0006
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м2 22090,8 15 331362

34 ФССЦ-12.2.05.11-

0027
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Плиты теплоизоляционные минераловатные 

РОКЛАЙТ (ТУ 5762-049-17925162-2006)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 506,76
5067,6*0,1

281,6 142704

13767252

35 ФЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 

профилированного листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (15727 руб.): 90% от ФОТ (17474 руб.)

СП (14853 руб.): 85% от ФОТ (17474 руб.)

100 м2 54,912
5491,2 / 100

900,19 277,06 469,17 41,15 49431 15214 25763 2260

36 ФССЦ-08.3.09.01-

0101
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Профнастил оцинкованный Н75-750-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м2 6040,32
5491,2*1,1

90,54 546891

37 ФЕР12-01-014-02
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Утепление покрытий: керамзитом/ заполнение гофр.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (6170 руб.): 120% от ФОТ (5142 руб.)

СП (3342 руб.): 65% от ФОТ (5142 руб.)

м3 205,9 51,31 21,14 30,17 3,83 10565 4353 6212 789

38 ФССЦ-02.2.01.03-

0018
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Гравий керамзитовый М 600, фракция 10-20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 212,077 166,7 35353

Итого по разделу 4 Стены и перегородки

Раздел 5. Кровля



ГРАНД-Смета 2019
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39 ФЕР26-01-055-02
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Установка пароизоляционного слоя из: пленки 

полиэтиленовой (без стекловолокнистых 

материалов)
141,94 = 973,32 - 7,423 x 112,00

(Прил.26.2 При выполнении работ по изоляции поверхностей 

только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (5328 руб.): 100% от ФОТ (5328 руб.)

СП (3730 руб.): 70% от ФОТ (5328 руб.)

100 м2 54,912
5491,2 / 100

110,56 94,13 16,43 2,9 6071 5169 902 159

40 ФССЦ-01.7.07.12-

0022
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м2 6314,88 12,19 76978

41 ФЕР12-01-014-02
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Утепление покрытий: керамзитом/ по уклону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (19745 руб.): 120% от ФОТ (16454 руб.)

СП (10695 руб.): 65% от ФОТ (16454 руб.)

м3 658,944
5491,2*0,12

51,31 21,14 30,17 3,83 33810 13930 19880 2524

42 ФССЦ-02.2.01.03-

0018
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Гравий керамзитовый М 600, фракция 10-20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 678,71 166,7 113141

43 ФЕР26-01-039-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 

волокнистых и зернистых материалов насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (86215 руб.): 100% от ФОТ (86215 руб.)

СП (60351 руб.): 70% от ФОТ (86215 руб.)

м3 823,68
5491,2*0,15

138,76 98,29 40,47 6,38 114294 80960 33334 5255

44 ФССЦ-12.2.05.10-

0006
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Плиты минераловатные "Руф Баттс" ROCKWOOL
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 840,1536 1270,9 1067751

45 ФЕР12-01-017-05
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство выравнивающих стяжек: сборных из 

плоских хризотилцементных листов
(в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 

ТЗМ=2))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (29482 руб.): 120% от ФОТ (24568 руб.)

СП (15969 руб.): 65% от ФОТ (24568 руб.)

100 м2 54,912
5491,2 / 100

8397,14 442,04 66,02 5,38 461104 24273 3625 295
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46 ФЕР12-01-002-09
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство кровель плоских из наплавляемых 

материалов: в два слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (9142 руб.): 120% от ФОТ (7618 руб.)

СП (4952 руб.): 65% от ФОТ (7618 руб.)

100 м2 54,912
5491,2 / 100

341,95 134,98 24,64 3,75 18777 7412 1353 206

47 ФССЦ-12.1.02.03-

0195
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Материал рулонный битумно-полимерный 

кровельный и гидроизоляционный наплавляемый 

ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа 

полиэстер, гибкость не выше-25 °C, масса 1 м2 до 

4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, 

теплостойкость не менее 100 °C
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м2 6369,792 24,94 158863

48 ФССЦ-12.1.02.03-

0192
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Материал рулонный битумно-полимерный 

кровельный и гидроизоляционный наплавляемый 

ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от 

солнца, основа полиэстер, гибкость не выше-25 °C, 

масса 1 м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-600 

Н, теплостойкость не менее 100 °C
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м2 6259,968 29,17 182603

49 ФЕР12-01-002-11
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Защита ковра плоских кровель гравием на битумной 

мастике
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (6919 руб.): 120% от ФОТ (5766 руб.)

СП (3748 руб.): 65% от ФОТ (5766 руб.)

100 м2 54,912
5491,2 / 100

1418,91 88,36 184,52 16,65 77915 4852 10132 914

50 ФЕР12-01-004-02
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство примыканий рулонных и мастичных 

кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 

мм с одним фартуком
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (812 руб.): 120% от ФОТ (677 руб.)

СП (440 руб.): 65% от ФОТ (677 руб.)

100 м 1,724
172,4 / 100

5282,99 385,56 157,34 6,84 9108 665 271 12

51 ФССЦ-12.1.02.03-

0192
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Материал рулонный битумно-полимерный 

кровельный и гидроизоляционный наплавляемый 

ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от 

солнца, основа полиэстер, гибкость не выше-25 °C, 

масса 1 м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-600 

Н, теплостойкость не менее 100 °C
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м2 325,836 29,17 9505
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52 ФЕР12-01-025-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство примыканий из 2х слоёв битумно-

полимерной мастики с армирующими прокладками 

из стеклоткани и покрытием светозащитным 

составом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (55 руб.): 120% от ФОТ (46 руб.)

СП (30 руб.): 65% от ФОТ (46 руб.)

м2 12 64,44 3,85 773 46

53 ФССЦ-01.2.03.05-

0010
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Праймер битумный производства «Техно-Николь»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

т 0,0108
10,8/1000

11885,47 128

54 ФЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (48 руб.): 120% от ФОТ (40 руб.)

СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.)

100 м 0,68
68 / 100

120,19 52,27 48,51 5,29 82 36 33 4

55 ФССЦ-07.2.07.13-

0071
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Конструкции стальные перил
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

т 0,204 12091,04 2467

56 ФЕР09-03-029-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, 

пожарных с ограждением
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (57 руб.): 90% от ФОТ (63 руб.)

СП (54 руб.): 85% от ФОТ (63 руб.)

т 0,182 1031,48 271,66 671,33 78,48 188 49 122 14

57 ФССЦ-07.2.05.01-

0032
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Ограждения лестничных проемов, лестничные 

марши, пожарные лестницы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

т 0,182 7571 1378

58 ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз: грунтовкой ГФ-021
(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным 

способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (5 руб.): 90% от ФОТ (5 руб.)

СП (4 руб.): 70% от ФОТ (5 руб.)

100 м2 0,073
7,3 / 100

223,47 62,21 9,22 0,22 16 5 1
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59 ФЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115
(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным 

способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 

ТЗМ=2))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (3 руб.): 90% от ФОТ (3 руб.)

СП (2 руб.): 70% от ФОТ (3 руб.)

100 м2 0,073
7,3 / 100

330,84 42,5 12,02 0,44 24 3 1

60 ФЕР12-01-009-02
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство желобов: подвесных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (121 руб.): 120% от ФОТ (101 руб.)

СП (66 руб.): 65% от ФОТ (101 руб.)

100 м 0,42
42 / 100

5347,94 237,13 21,18 3,21 2246 100 9 1

61 ФЕР16-07-002-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Установка воронок водосточных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (390 руб.): 128% от ФОТ (305 руб.)

СП (253 руб.): 83% от ФОТ (305 руб.)

шт 12 41,94 25,18 12,7 0,26 503 302 152 3

62 ФССЦ-08.1.02.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Воронки водосточные, диаметр 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

шт 12 344 4128

63 ФЕР12-01-035-02
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство металлической водосточной системы: 

воронок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (20 руб.): 120% от ФОТ (17 руб.)

СП (11 руб.): 65% от ФОТ (17 руб.)

шт 10 1,73 1,73 17 17

64 ФССЦ-08.1.02.07-

0002
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Воронки водосборные МП, диаметр 300/100 мм, 

стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

шт 10 357,8 3578

65 ФЕР12-01-035-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство металлической водосточной системы: 

колен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (28 руб.): 120% от ФОТ (23 руб.)

СП (15 руб.): 65% от ФОТ (23 руб.)

шт 20
10+10

1,15 1,15 23 23

66 ФССЦ-08.1.02.07-

0062
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный 

цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

шт 10 101,19 1012

Водосточная система
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67 ФССЦ-08.1.02.07-

0067
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный 

цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

шт 10 92,17 922

68 ФЕР12-01-035-03
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство металлической водосточной системы: 

прямых звеньев труб
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (74 руб.): 120% от ФОТ (62 руб.)

СП (40 руб.): 65% от ФОТ (62 руб.)

м 54 8,95 1,15 483 62

69 ФССЦ-08.1.02.07-

0116
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, 

стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

шт 18
54/3

309,02 5562

70 ФССЦ-08.1.02.07-

0022
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Держатели трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, 

стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

шт 30 57,82 1735

27590399

71 ФЕР09-04-010-03
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Монтаж дверей в пластиковой или алюминиевой 

обвязке/ прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (2561 руб.): 90% от ФОТ (2845 руб.)

СП (2418 руб.): 85% от ФОТ (2845 руб.)

100 м2 0,81985
(2,3*1,5*10+2,3*1,9*2+2,1*1,5*6

+2,1*1,35*7) / 100

4010,62 3201,48 800,1 268,28 3288 2625 656 220

72 ФССЦ-09.4.02.01-

1000
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Блок дверной из алюминиевого профиля с двойным 

остеклением
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м2 81,985 4162,31 341247

73 ФЕР10-01-039-03
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в перегородках и деревянных нерубленых 

стенах, площадь проема до 3 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (853 руб.): 118% от ФОТ (723 руб.)

СП (455 руб.): 63% от ФОТ (723 руб.)

100 м2 0,6699
(2,1*0,9*7+2,1*0,8*32) / 100

2467,65 1031,55 250,56 48,15 1653 691 168 32

74 ФССЦ-11.1.01.10-

0003
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13x54 

мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м 361,746 3,93 1422

Итого по разделу 5 Кровля

Раздел 6. Проёмы

Двери
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75 ФССЦ-11.2.02.01-

0034
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Блоки дверные по старым образцам с 

прямолинейным верхом, из массива древесины 

хвойных пород, филенчатые, однопольные, глухие, 

окрашенные эмалями, без скобяных приборов, 

площадь 1,98 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м2 66,99 2314,17 155026

76 ФССЦ-01.7.04.07-

0003
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Комплект скобяных изделий для блоков входных 

дверей в помещение однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

компл 39
7+32

94,68 3693

77 ФЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 

проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (232 руб.): 90% от ФОТ (258 руб.)

СП (219 руб.): 85% от ФОТ (258 руб.)

м2 9,975
2,1*0,91*3+2,1*1,01*2

63,94 23,81 14,41 1,97 638 238 144 20

78 ФССЦ-07.1.01.03-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Блок дверной стальной внутренний однопольный 

ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м2 9,975 1799,14 17946

79 ФЕР09-04-013-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Установка противопожарных дверей: однопольных 

глухих
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (375 руб.): 90% от ФОТ (417 руб.)

СП (354 руб.): 85% от ФОТ (417 руб.)

м2 19,53
2,1*1*3+2,1*0,9*7

88,84 21,13 7,06 0,23 1735 413 138 4

80 ФССЦ-07.1.01.01-

0020
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Дверь противопожарная металлическая: 

однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

шт 3 3104,96 9315

81 ФССЦ-07.1.01.01-

0019
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Дверь противопожарная металлическая: 

однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

шт 7 2679,27 18755

82 ФЕР09-04-013-02
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Установка противопожарных дверей: двупольных 

глухих
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (139 руб.): 90% от ФОТ (154 руб.)

СП (131 руб.): 85% от ФОТ (154 руб.)

м2 5,46
2,1*1,3*2

87,14 27,97 7,22 0,23 476 153 39 1
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83 ФССЦ-07.1.01.01-

0006
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Дверь противопожарная металлическая двупольная 

ДПМ-02/60, размером 1300x2100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

шт 2 4757,6 9515

84 ФЕР09-04-013-04
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Установка противопожарных дверей: двупольных 

остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (2156 руб.): 90% от ФОТ (2396 руб.)

СП (2037 руб.): 85% от ФОТ (2396 руб.)

м2 99,96
2,1*1,4*34

81,29 23,74 5,6 0,23 8126 2373 560 23

85 ФССЦ-07.1.01.01-

0023
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Дверь противопожарная металлическая остекленная 

двупольная ДПМО-02/30, размером 1400x2100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

шт 34 5825,55 198069

86 ФЕР10-01-047-04
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах: в перегородках и деревянных 

нерубленных стенах площадью проема до 3 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (927 руб.): 118% от ФОТ (786 руб.)

СП (495 руб.): 63% от ФОТ (786 руб.)

100 м2 0,5502
(2,1*0,9*23+2,1*1,1*5) / 100

4759 1376,7 248,35 52,23 2618 757 137 29

87 ФССЦ-11.3.01.05-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением 

панелями или другими непрозрачными 

материалами) (ГОСТ 30970-2002)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м2 55,02 1428,35 78588

88 ФЕР10-01-034-08
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 

(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 

более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при 

наличии створок глухого остекления
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (2054 руб.): 118% от ФОТ (1741 руб.)

СП (1097 руб.): 63% от ФОТ (1741 руб.)

100 м2 1,323
(1,8*1,5*49) / 100

7734,46 1268,96 236,16 46,96 10233 1679 312 62

Окна
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89 ФССЦ-11.3.02.04-

0043
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с 

поворотной и поворотно-откидной створкой, 

двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 

3 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м2 132,3 3384,62 447785

90 ФЕР10-01-034-05
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 

(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 

до 2 м2 двухстворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (65 руб.): 118% от ФОТ (55 руб.)

СП (35 руб.): 63% от ФОТ (55 руб.)

100 м2 0,0324
(1,8*0,6*3) / 100

10074,28 1639,19 270,55 61,81 326 53 9 2

91 ФССЦ-11.3.02.01-

0030
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой 

и поворотной створкой, двухкамерным 

стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м2 3,24 3397,8 11009

92 ФЕР10-01-035-02
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных 

стенах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (186 руб.): 118% от ФОТ (158 руб.)

СП (100 руб.): 63% от ФОТ (158 руб.)

100 м 0,936
(1,8*52) / 100

1971,37 166,34 12,73 2,65 1845 156 12 2

93 ФССЦ-11.3.03.01-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Доски подоконные из ПВХ, ширина 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м 93,6 12,88 1206

94 ФССЦ-11.3.03.14-

1000
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Заглушки торцевые двусторонние к подоконной 

доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

10 шт 10,4
(52*2) / 10

3,15 33

11227836

95 ФЕР11-01-002-09
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство подстилающих слоев: бетонных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (12933 руб.): 123% от ФОТ (10515 руб.)

СП (7886 руб.): 75% от ФОТ (10515 руб.)

м3 342,855
2285,7*0,15

38,44 30,67 0,24 13179 10515 82

Подоконники

Итого по разделу 6 Проёмы

Раздел 7. Полы

Тип пола 1, S=2285,7 м2
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96 ФССЦ-04.1.02.05-

0003
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 

(М100)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 349,71 560 195838

97 ФЕР11-01-011-03
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (6930 руб.): 123% от ФОТ (5634 руб.)

СП (4226 руб.): 75% от ФОТ (5634 руб.)

100 м2 22,857
2285,7 / 100

279,59 229,32 41,73 17,15 6391 5242 954 392

98 ФЕР11-01-011-04
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжки добавлять или исключать к 

расценке 11-01-011-03/ общей толщиной 47 мм
(на последующие 27 мм ПЗ=5,4 (ОЗП=5,4; ЭМ=5,4 к расх.; 

ЗПМ=5,4; МАТ=5,4 к расх.; ТЗ=5,4; ТЗМ=5,4))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (952 руб.): 123% от ФОТ (774 руб.)

СП (581 руб.): 75% от ФОТ (774 руб.)

100 м2 22,857
2285,7 / 100

59,35 18,52 40,83 15,34 1357 423 934 351

99 ФССЦ-04.1.02.05-

0009
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 

(М350)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 109,58
46,62828+62,948178

725,69 79521

100 ФЕР11-01-045-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство покрытий наливных составом на 

эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой 

толщиной 0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (26276 руб.): 123% от ФОТ (21363 руб.)

СП (16022 руб.): 75% от ФОТ (21363 руб.)

100 м2 22,857
2285,7 / 100

21416,48 931,67 57,33 2,97 489516 21295 1310 68

101 ФЕР11-01-002-09
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство подстилающих слоев: бетонных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (2111 руб.): 123% от ФОТ (1716 руб.)

СП (1287 руб.): 75% от ФОТ (1716 руб.)

м3 55,936
349,6*0,16

38,44 30,67 0,24 2150 1716 13

102 ФССЦ-04.1.02.05-

0003
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 

(М100)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 57,05 560 31948

103 ФЕР13-08-009-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Шлифовка бетонных поверхностей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (2351 руб.): 90% от ФОТ (2612 руб.)

СП (1828 руб.): 70% от ФОТ (2612 руб.)

100 м2 3,496
349,6 / 100

973,48 725,96 236,1 21,03 3403 2538 825 74

Тип пола 2, S=349,6 м2



ГРАНД-Смета 2019
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104 ФЕР11-01-002-09
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство подстилающих слоев: бетонных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (1553 руб.): 123% от ФОТ (1263 руб.)

СП (947 руб.): 75% от ФОТ (1263 руб.)

м3 41,188
294,2*0,14

38,44 30,67 0,24 1583 1263 10

105 ФССЦ-04.1.02.05-

0003
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 

(М100)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 42,01 560 23526

106 ФЕР11-01-004-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 

материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (1349 руб.): 123% от ФОТ (1097 руб.)

СП (823 руб.): 75% от ФОТ (1097 руб.)

100 м2 2,942
294,2 / 100

1670,48 360,64 308,66 12,11 4915 1061 908 36

107 ФССЦ-12.1.02.03-

0195
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Материал рулонный битумно-полимерный 

кровельный и гидроизоляционный наплавляемый 

ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа 

полиэстер, гибкость не выше-25 °C, масса 1 м2 до 

4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, 

теплостойкость не менее 100 °C
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м2 329,504 24,94 8218

108 ФЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (732 руб.): 123% от ФОТ (595 руб.)

СП (446 руб.): 75% от ФОТ (595 руб.)

100 м2 2,942
294,2 / 100

237,39 185,24 43,61 17,15 698 545 128 50

109 ФЕР11-01-011-02
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжки добавлять или исключать к 

расценке 11-01-011-01/ общей толщиной 40 мм
(на последующие 20 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; 

МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (91 руб.): 123% от ФОТ (74 руб.)

СП (56 руб.): 75% от ФОТ (74 руб.)

100 м2 2,942
294,2 / 100

44,2 13,96 30,24 11,36 130 41 89 33

110 ФССЦ-04.3.01.09-

0015
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Раствор готовый кладочный, цементный, М150
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 12
6,00168+6,00168

548,3 6580

Тип пола 3, S=294,2 м2



ГРАНД-Смета 2019
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111 ФЕР11-01-027-06
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с 

приготовлением раствора в построечных условиях 

из плиток: гладких неглазурованных керамических 

для полов одноцветных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (3983 руб.): 123% от ФОТ (3238 руб.)

СП (2429 руб.): 75% от ФОТ (3238 руб.)

100 м2 2,942
294,2 / 100

9047,81 1046,88 142,03 53,61 26619 3080 418 158

112 ФЕР11-01-002-09
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство подстилающих слоев: бетонных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (6499 руб.): 123% от ФОТ (5284 руб.)

СП (3963 руб.): 75% от ФОТ (5284 руб.)

м3 172,275
1148,5*0,15

38,44 30,67 0,24 6622 5284 41

113 ФССЦ-04.1.02.05-

0003
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 

(М100)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 175,72 560 98403

114 ФЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (2859 руб.): 123% от ФОТ (2324 руб.)

СП (1743 руб.): 75% от ФОТ (2324 руб.)

100 м2 11,485
1148,5 / 100

237,39 185,24 43,61 17,15 2726 2127 501 197

115 ФЕР11-01-011-02
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжки добавлять или исключать к 

расценке 11-01-011-01/ общей толщиной 40 мм
(на последующие 20 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; 

МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (357 руб.): 123% от ФОТ (290 руб.)

СП (218 руб.): 75% от ФОТ (290 руб.)

100 м2 11,485
1148,5 / 100

44,2 13,96 30,24 11,36 508 160 348 130

116 ФССЦ-04.3.01.09-

0015
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Раствор готовый кладочный, цементный, М150
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 46,86
23,4294+23,4294

548,3 25693

117 ФЕР11-01-036-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство покрытий: из линолеума на клее
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (4633 руб.): 123% от ФОТ (3767 руб.)

СП (2825 руб.): 75% от ФОТ (3767 руб.)

100 м2 11,485
1148,5 / 100

362,15 317,44 43,8 10,53 4159 3646 503 121

Тип пола 4, S=1148,5 м2



ГРАНД-Смета 2019
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118 ФССЦ-14.1.02.03-

0002
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Клей ПВА
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

кг 574,25 15,9 9131

119 ФССЦ-01.6.03.04-

0126
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ 

PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. 

безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м2 1171,47 113,91 133442

120 ФЕР11-01-002-09
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство подстилающих слоев: бетонных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (963 руб.): 123% от ФОТ (783 руб.)

СП (587 руб.): 75% от ФОТ (783 руб.)

м3 25,5345
176,1*0,145

38,44 30,67 0,24 982 783 6

121 ФССЦ-04.1.02.05-

0003
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 

(М100)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 26,05 560 14588

122 ФЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (438 руб.): 123% от ФОТ (356 руб.)

СП (267 руб.): 75% от ФОТ (356 руб.)

100 м2 1,761
176,1 / 100

237,39 185,24 43,61 17,15 418 326 77 30

123 ФЕР11-01-011-02
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжки добавлять или исключать к 

расценке 11-01-011-01/ общей толщиной 40 мм
(на последующие 20 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; 

МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (55 руб.): 123% от ФОТ (45 руб.)

СП (34 руб.): 75% от ФОТ (45 руб.)

100 м2 1,761
176,1 / 100

44,2 13,96 30,24 11,36 78 25 53 20

124 ФССЦ-04.3.01.09-

0015
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Раствор готовый кладочный, цементный, М150
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 7,18
3,59244+3,59244

548,3 3937

125 ФЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 

пленки в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (64 руб.): 123% от ФОТ (52 руб.)

СП (39 руб.): 75% от ФОТ (52 руб.)

100 м2 1,761
176,1 / 100

1522,8 29,43 1,31 0,23 2682 52 2

Тип пола 5, S=176,1 м2



ГРАНД-Смета 2019
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126 ФЕР11-01-034-04
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство покрытий: из досок ламинированных 

замковым способом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (419 руб.): 123% от ФОТ (341 руб.)

СП (256 руб.): 75% от ФОТ (341 руб.)

100 м2 1,761
176,1 / 100

565,37 192,35 6,57 1,16 996 339 12 2

127 ФССЦ-11.2.03.02-

0006
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Ламинат "TARKETT RIVIERA 833" (33 класс, размер 

1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м2 180,5025 112,08 20231

128 ФЕР11-01-002-09
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство подстилающих слоев: бетонных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (469 руб.): 123% от ФОТ (381 руб.)

СП (286 руб.): 75% от ФОТ (381 руб.)

м3 12,43
124,3*0,1

38,44 30,67 0,24 478 381 3

129 ФССЦ-04.1.02.05-

0003
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 

(М100)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 12,68 560 7101

130 ФЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 

пленки в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (46 руб.): 123% от ФОТ (37 руб.)

СП (28 руб.): 75% от ФОТ (37 руб.)

100 м2 1,243
124,3 / 100

1522,8 29,43 1,31 0,23 1893 37 2

131 ФЕР11-01-012-03
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Укладка лаг: по плитам перекрытий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (428 руб.): 123% от ФОТ (348 руб.)

СП (261 руб.): 75% от ФОТ (348 руб.)

100 м2 1,243
124,3 / 100

2069,44 274,67 22,71 5,45 2572 341 28 7

132 ФЕР11-01-033-03
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство покрытий: из брусков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (947 руб.): 123% от ФОТ (770 руб.)

СП (578 руб.): 75% от ФОТ (770 руб.)

100 м2 1,243
124,3 / 100

15829,97 588,91 132,18 30,32 19677 732 164 38

133 ФЕР11-01-002-09
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство подстилающих слоев: бетонных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (153 руб.): 123% от ФОТ (124 руб.)

СП (93 руб.): 75% от ФОТ (124 руб.)

м3 4,05
27*0,15

38,44 30,67 0,24 156 124 1

Тип пола 6, S=124,3 м2

Тип пола 7, S=27 м2
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134 ФССЦ-04.1.02.05-

0003
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 

(М100)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 4,13 560 2313

135 ФЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (68 руб.): 123% от ФОТ (55 руб.)

СП (41 руб.): 75% от ФОТ (55 руб.)

100 м2 0,27
27 / 100

237,39 185,24 43,61 17,15 64 50 12 5

136 ФЕР11-01-011-02
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжки добавлять или исключать к 

расценке 11-01-011-01/ общей толщиной 40 мм
(на последующие 20 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; 

МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (9 руб.): 123% от ФОТ (7 руб.)

СП (5 руб.): 75% от ФОТ (7 руб.)

100 м2 0,27
27 / 100

44,2 13,96 30,24 11,36 12 4 8 3

137 ФССЦ-04.3.01.09-

0015
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Раствор готовый кладочный, цементный, М150
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 1,1
0,5508+0,5508

548,3 603

138 ФЕР11-01-036-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство покрытий: из линолеума на клее
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (109 руб.): 123% от ФОТ (89 руб.)

СП (67 руб.): 75% от ФОТ (89 руб.)

100 м2 0,27
27 / 100

362,15 317,44 43,8 10,53 98 86 12 3

139 ФССЦ-14.1.02.03-

0002
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Клей ПВА
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

кг 13,5 15,9 215

140 ФССЦ-01.6.03.04-

0117
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ 

GRANIT SD", токорассеивающий (толщина 2 мм, 

класс 34/43, пож. безопасность Г3, В3, РП1, Д3, Т2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м2 27,54 269,23 7415

141 ФЕР11-01-002-09
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство подстилающих слоев: бетонных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (4731 руб.): 123% от ФОТ (3846 руб.)

СП (2885 руб.): 75% от ФОТ (3846 руб.)

м3 125,384
895,6*0,14

38,44 30,67 0,24 4820 3846 30

Тип пола 8, S=895,6 м2
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142 ФССЦ-04.1.02.05-

0003
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 

(М100)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 127,89 560 71618

143 ФЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (2230 руб.): 123% от ФОТ (1813 руб.)

СП (1360 руб.): 75% от ФОТ (1813 руб.)

100 м2 8,956
895,6 / 100

237,39 185,24 43,61 17,15 2126 1659 391 154

144 ФЕР11-01-011-02
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжки добавлять или исключать к 

расценке 11-01-011-01/ общей толщиной 40 мм
(на последующие 20 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; 

МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (279 руб.): 123% от ФОТ (227 руб.)

СП (170 руб.): 75% от ФОТ (227 руб.)

100 м2 8,956
895,6 / 100

44,2 13,96 30,24 11,36 396 125 271 102

145 ФССЦ-04.3.01.09-

0015
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Раствор готовый кладочный, цементный, М150
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 36,54
18,27024+18,27024

548,3 20035

146 ФЕР11-01-047-02
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство покрытий из плит керамогранитных 

размером: 60х60 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (22810 руб.): 123% от ФОТ (18545 руб.)

СП (13909 руб.): 75% от ФОТ (18545 руб.)

100 м2 8,956
895,6 / 100

24375,11 2053,2 24,42 17,53 218303 18388 219 157

147 ФЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (134 руб.): 123% от ФОТ (109 руб.)

СП (82 руб.): 75% от ФОТ (109 руб.)

100 м2 0,538
53,8 / 100

237,39 185,24 43,61 17,15 128 100 23 9

148 ФССЦ-04.3.01.09-

0015
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Раствор готовый кладочный, цементный, М150
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 1,1 548,3 603

Тип пола 9, S=53,8 м2
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149 ФЕР11-01-027-06
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с 

приготовлением раствора в построечных условиях 

из плиток: гладких неглазурованных керамических 

для полов одноцветных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (728 руб.): 123% от ФОТ (592 руб.)

СП (444 руб.): 75% от ФОТ (592 руб.)

100 м2 0,538
53,8 / 100

9047,81 1046,88 142,03 53,61 4868 563 76 29

14739737

150 ФЕР15-01-047-15
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из 

оцинкованного профиля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (57966 руб.): 105% от ФОТ (55206 руб.)

СП (30363 руб.): 55% от ФОТ (55206 руб.)

100 м2 53,78
5378 / 100

6623,23 963,12 324,71 63,39 356197 51797 17463 3409

151 ФЕР15-01-047-16
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство потолков: реечных алюминиевых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (2365 руб.): 105% от ФОТ (2252 руб.)

СП (1239 руб.): 55% от ФОТ (2252 руб.)

100 м2 2,2
220 / 100

29417,11 1018,58 149,83 5 64718 2241 330 11

152 ФССЦ-09.2.01.05-

0091
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Уголок декоративный (пристенный)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м 80 6,28 502

153 ФЕР15-02-019-03
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 

(однослойное оштукатуривание) из сухих 

растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (36262 руб.): 105% от ФОТ (34535 руб.)

СП (18994 руб.): 55% от ФОТ (34535 руб.)

100 м2 120,24
12024 / 100

295,41 277,14 17,03 10,08 35520 33323 2048 1212

154 ФССЦ-14.3.02.01-

1000
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Грунтовка акриловая, универсальная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

т 2,4048
120,24*0,02

14101,05 33910

155 ФССЦ-04.3.02.05-

0002
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

кг 102204
102,204*1000

2,07 211562

Итого по разделу 7 Полы

Раздел 8. Внутренние отделочные работы

Потолок

Стены и перегородки
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156 ФЕР15-04-027-05
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Шпатлевка при высококачественной окраске по 

штукатурке и сборным конструкциям: стен, 

подготовленных под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (13149 руб.): 105% от ФОТ (12523 руб.)

СП (6888 руб.): 55% от ФОТ (12523 руб.)

100 м2 120,24
12024 / 100

508,48 103,66 2,28 0,49 61140 12464 274 59

157 ФЕР15-06-001-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и 

бетону: простыми и средней плотности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (33927 руб.): 105% от ФОТ (32311 руб.)

СП (17771 руб.): 55% от ФОТ (32311 руб.)

100 м2 120,24
12024 / 100

390,37 268,46 0,97 0,26 46938 32280 117 31

158 ФССЦ-01.6.02.02-

0007
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Обои стеклотканевые под покраску для стен и 

потолков, однослойные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м2 13587,12
135,8712*100

6,48 88045

159 ФЕР15-06-004-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 

ТЗ=2; ТЗМ=2))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (12726 руб.): 105% от ФОТ (12120 руб.)

СП (6666 руб.): 55% от ФОТ (12120 руб.)

100 м2 120,24
12024 / 100

100,8 100,8 12120 12120

160 ФССЦ-14.3.02.01-

0219
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Краска универсальная, акриловая для внутренних и 

наружных работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

т 3,6072 15481 55843

161 ФЕР15-02-016-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: простая стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (3305 руб.): 105% от ФОТ (3148 руб.)

СП (1731 руб.): 55% от ФОТ (3148 руб.)

100 м2 4,92
492 / 100

1540,7 589,55 85,89 50,25 7580 2901 423 247

162 ФЕР15-01-019-05
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов 

(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без 

установки плиток туалетного гарнитура на клее из 

сухих смесей: по кирпичу и бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (5557 руб.): 105% от ФОТ (5292 руб.)

СП (2911 руб.): 55% от ФОТ (5292 руб.)

100 м2 4,92
492 / 100

1090,96 1058,09 31,75 17,53 5368 5206 156 86
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163 ФССЦ-06.2.01.02-

0030
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Плитки керамические глазурованные для 

внутренней облицовки стен: многоцветные, "Итало-

дизайн" (коллекция "Палермо"-эконом класс), 

размер 300х200х7 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м2 492 85,71 42169

164 ФССЦ-14.1.06.02-

0015
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Клей для плитки КРЕПС "Базовый"
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

т 1,845 2263,46 4176

165 ФССЦ-04.3.02.09-

0741
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для 

заделки швов водостойкая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

т 0,246 9000 2214

166 ФЕР15-01-070-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Облицовка: оконных проемов в наружных стенах 

откосной планкой из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием с устройством водоотлива 

оконного из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (2050 руб.): 105% от ФОТ (1952 руб.)

СП (1074 руб.): 55% от ФОТ (1952 руб.)

м2 135,54
132,3+3,24

142,85 14,4 19362 1952

167 ФЕР15-01-070-02
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Облицовка: дверных проемов в наружных стенах 

откосной планкой из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием с установкой наличников из 

оцинкованной стали с полимерным покрытием
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (717 руб.): 105% от ФОТ (683 руб.)

СП (376 руб.): 55% от ФОТ (683 руб.)

м2 43,24
2,3*1,5*10+2,3*1,9*2

150,07 15,79 6489 683

168 ФЕР15-01-050-04
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Облицовка оконных и дверных откосов 

декоративным бумажно-слоистым пластиком или 

листами из синтетических материалов на клее
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (394 руб.): 105% от ФОТ (375 руб.)

СП (206 руб.): 55% от ФОТ (375 руб.)

100 м2 0,2442
(4,8*49*0,1+3*3*0,1) / 100

1563,91 1528,19 35,36 6,88 382 373 9 2

Откосы
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169 ФССЦ-11.3.03.05-

0011
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы 

из поливинилхлорида, внутреннее наполнение 

вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, 

длина 3,0 м, толщина 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м2 25,641 59,16 1517

170 ФССЦ-14.1.02.03-

0002
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Клей ПВА
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

кг 7,326 15,9 116

171 ФССЦ-14.3.02.01-

1000
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Грунтовка акриловая, универсальная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

т 0,002173 14101,05 31

172 ФЕР10-01-036-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Установка уголков ПВХ на клее
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (165 руб.): 118% от ФОТ (140 руб.)

СП (88 руб.): 63% от ФОТ (140 руб.)

100 м 2,442
(4,8*49+3*3) / 100

93,15 57,15 227 140

173 ФССЦ-11.3.03.13-

0047
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Уголок из ПВХ, размер 40x40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

10 м 24,42
244,2 / 10

44,3 1082

10998984

174 ФЕР08-01-002-03
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство основания под фундаменты: гравийного
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (77 руб.): 122% от ФОТ (63 руб.)

СП (50 руб.): 80% от ФОТ (63 руб.)

м3 8,31
6,75*0,1*8+13,5*0,1+15,6*0,1

15,41 6,75 8,29 0,81 128 56 69 7

175 ФССЦ-02.2.04.03-

0003
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Смесь песчано-гравийная природная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 9,56 60 574

176 ФЕР06-01-004-06
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство: железобетонных крылец
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (1317 руб.): 105% от ФОТ (1254 руб.)

СП (815 руб.): 65% от ФОТ (1254 руб.)

м3 29,3
2,25*8+4,65+6,65

229,32 41,37 8,75 1,42 6719 1212 256 42

Итого по разделу 8 Внутренние отделочные работы

Раздел 9. Крыльца
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177 ФЕР06-01-004-04
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство: железобетонных ступеней
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (1453 руб.): 105% от ФОТ (1384 руб.)

СП (900 руб.): 65% от ФОТ (1384 руб.)

м3 12,8
0,675*8+1,4+6

559,63 105,77 19,1 2,34 7163 1354 244 30

178 ФССЦ-04.1.02.05-

0006
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 

(М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 42,73
29,7395+12,992

592,76 25329

179 ФССЦ-08.4.02.01-

0021
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Сетка арматурная сварная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

т 1,1734
0,879+0,2944

7200 8448

180 ФЕР15-01-016-02
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Наружная облицовка по бетонной поверхности 

керамическими отдельными плитками: на 

цементном растворе стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (580 руб.): 105% от ФОТ (552 руб.)

СП (304 руб.): 55% от ФОТ (552 руб.)

100 м2 0,216
(2,34*8+2,34+0,54) / 100

3598,33 2538 47,72 17,45 777 548 10 4

181 ФЕР15-01-038-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Облицовка ступеней гранитными плитами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (7994 руб.): 105% от ФОТ (7613 руб.)

СП (4187 руб.): 55% от ФОТ (7613 руб.)

100 м2 0,475
(3,75*8+7,8+9,7) / 100

26753,63 14027 6045,38 1999,52 12708 6663 2872 950

182 ФССЦ-06.2.03.02-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Плитка керамическая глазурованная, гладкая, 

фасадная, многоцветная, толщина 7 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м2 70,05
21,6+48,45

107,42 7525

183 ФЕР09-03-014-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных 

уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 

24 м при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (1259 руб.): 90% от ФОТ (1399 руб.)

СП (1189 руб.): 85% от ФОТ (1399 руб.)

т 3,5 1051,47 345,67 473,47 53,96 3680 1210 1657 189

184 ФССЦ-07.2.07.12-

0011
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Элементы конструктивные зданий и сооружений с 

преобладанием гнутосварных профилей и круглых 

труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

т 3,5 11255 39393
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185 ФЕР09-03-022-04
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Монтаж покрытий из поликарбонатных и акриловых 

плит с боковыми планками, профилями и 

резиновыми прокладками
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (347 руб.): 90% от ФОТ (385 руб.)

СП (327 руб.): 85% от ФОТ (385 руб.)

100 м2 0,294
29,4 / 100

3283,49 1062,29 2187,15 248,63 965 312 643 73

186 ФССЦ-01.8.01.04-

0103
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Поликарбонат монолитный толщиной: 8 мм цветной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м2 29,4 391,26 11503

187 ФССЦ-01.7.15.14-

0101
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой, 

с специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) 

из ЭПДМ 4,5x25 (35) мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

100 шт 2,06
(29,4*7) / 100

585,1 1205

188 ФЕР07-05-016-04
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство металлических ограждений: без 

поручней
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (326 руб.): 155% от ФОТ (210 руб.)

СП (210 руб.): 100% от ФОТ (210 руб.)

100 м 0,5
50 / 100

16651,29 390,1 204,08 30,77 8326 195 102 15

189 ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз: грунтовкой ГФ-021
(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным 

способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (77 руб.): 90% от ФОТ (85 руб.)

СП (60 руб.): 70% от ФОТ (85 руб.)

100 м2 1,364
136,4 / 100

223,47 62,21 9,22 0,22 305 85 13

190 ФЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115
(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным 

способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 

ТЗМ=2))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (53 руб.): 90% от ФОТ (59 руб.)

СП (41 руб.): 70% от ФОТ (59 руб.)

100 м2 1,364
136,4 / 100

330,84 42,5 12,02 0,44 451 58 16 1

1312115Итого по разделу 9 Крыльца

Раздел 10. Прочие работы

Отделка цоколя
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191 ФЕР15-01-090-04
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой 

плитами из керамогранита: без теплоизоляционного 

слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (1399 руб.): 105% от ФОТ (1332 руб.)

СП (733 руб.): 55% от ФОТ (1332 руб.)

100 м2 0,517
51,7 / 100

2951,11 2333,04 618,07 243,37 1526 1206 320 126

192 ФССЦ-12.1.01.03-

0036
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Пленка пароизоляционная 3-х слойная 

полиэтиленовая с армированной основой из 

перехлестнутых полос полиэтилена
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м2 53,251 6,46 344

193 ФССЦ-07.2.06.06-

0011
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Конструкции навесной фасадной системы с 

воздушным зазором
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м2 51,7 261,21 13505

194 ФССЦ-06.2.05.03-

0005
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Гранит керамический многоцветный полированный, 

размер 300x600x10 мм, 600x600x10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м2 51,7 253,09 13085

195 ФЕР08-01-002-03
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство основания под фундаменты: гравийного
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (246 руб.): 122% от ФОТ (202 руб.)

СП (162 руб.): 80% от ФОТ (202 руб.)

м3 26,61
177,4*0,15

15,41 6,75 8,29 0,81 410 180 221 22

196 ФССЦ-02.2.04.03-

0003
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Смесь песчано-гравийная природная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

м3 30,6 60 1836

197 ФЕР11-01-019-01
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство покрытий асфальтобетонных: литых 

толщиной 25 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (522 руб.): 123% от ФОТ (424 руб.)

СП (318 руб.): 75% от ФОТ (424 руб.)

100 м2 1,774
177,4 / 100

265,12 238 16,12 1,04 470 422 29 2

Отмостка



ГРАНД-Смета 2019
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198 ФЕР11-01-019-02
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Устройство покрытий асфальтобетонных: на каждые 

5 мм изменения толщины добавлять или исключать 

к расценке 11-01-019-01/ общей толщиной 40 мм
(на последующие 15 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; 

МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

НР (177 руб.): 123% от ФОТ (144 руб.)

СП (108 руб.): 75% от ФОТ (144 руб.)

100 м2 1,774
177,4 / 100

81,09 81,09 144 144

199 ФССЦ-01.2.01.02-

0001
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Битум горячий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

т 0,1224 1946,91 238

200 ФССЦ-04.2.02.01-

0002
Приказ Минстроя 

России от 26.12.2019 

№876/пр

Смеси литые асфальтобетонные горячие тип II
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. 

Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37

т 16,72882
10,8214+5,90742

568,74 9514

374449

10602226 562118 297151 37113

646813

402948

23112

2660

1895

333184

316379

1440616

3546980

20699

1568474

1241723

5274

1764929

1377200

8862

11651987

97527131

Итого по разделу 10 Прочие работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом

  Земляные работы, выполняемые ручным способом

  Перевозка грузов автотранспортом

  Конструкции из кирпича и блоков

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Теплоизоляционные работы

  Итого

  Всего с учетом "Минстрой России Письмо № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. Республика Хакасия. Административные здания СМР=8,37"

  Строительные металлические конструкции

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Деревянные конструкции

  Кровли

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

  Полы

  Отделочные работы

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве



ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9742957

297151

599231

646813

402948

19505426,2

117032557,2

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________

      Сметная прибыль

  НДС 20% от 97527131

  ВСЕГО по смете

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы
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Бакалаврская работа выполнена мной самостоятельно. Использованные в 

работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки на них.  

 

Отпечатано в 1 экземплярах.  

 

Библиография ____ наименований.  

 

 

 

 

Один экземпляр сдан на кафедру.  
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Наименование

Аудитория

Кабинет бухгалтерии

Кабинет руководителя

Библиотека

Место сотрудника для обработки литературы

Кабинет для самообразования

Вестибюль клубной части

Гардероб клубной части

Подсобное помещение музея

Военный музей
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Читальный зал

Кружки ИЗО
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Студия звукозаписи

Помещение бильярдной

Помещение персонала

Электрощитовая

Технические помещения

Гостиная

Игровая

Коридор

Тамбур

Сценический кружок

Коридор

Санузел

Помещение уборочного инвентаря

Помещение персонала буфета

Обеденный зал буфета

Помещение хранения продуктов

Моечная столовой посудыв

Подсобное помещение буфета

Бар буфета

Танцевальный зал

Вестибюль танцевального зала

Гардероб танцевального зала

Помещение персонала танцевального зала

Санузел

Санузел

Помещение уборочного инвентаря

Раздевальная

Раздевальная

Душевая

Душевая

Вестибюль с гардеробом

Ожидальная парикмахерской

Подсобное помещение парикмахерской

Помещение персонала парикмахерской

Площадь,
м2

111.20

22.91

20.15

33.69

9.43

43.92

108.56

34.46

25.19

327.82

123.84

111.20

71.62

61.11

61.71

3.56

3.68

3.95

3.56

81.32

9.93

10.87

38.95

9.50

8.27

4.67

67.16

46.54

31.49

27.01

88.22

17.15

55.69

65.88

42.67

45.16

112.78

6.29

159.33

21.65

3.08

3.47

5.04

75.77

10.59

10.00

12.17

10.03

124.33

37.60

10.70

11.19

2.99

2.99

2.93

14.41

15.46

3.55

3.66

93.10

15.94

4.44

7.54

Кат.
пом.

Номер
пом.
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115
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117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

Наименование

Женский зал парикмахерской

Мужской зал парикмахерской

Санузел

Операционный зал почтового отделения

Коридор

Административное помещение

Помещение хранения корреспонденции

Помещение хранения посылок

Служебное помещение

Помещение приема пищи

Санузел

Помещение уборочного инвентаря

Операционный зал банка

Административное помещение

Коридор

Санузел

Санузел

Помещение уборочного инвентаря

Помещение персонала

Комната отдыха

Помещение клиента

Операционная касса

Служебное помещение

Депозитарий

Сейфовая

Касса пересчета

Закассовый коридор

Тамбур

Коридор

Венткамера

Фойе-зал массовых мероприятий

Тепловой узел

Кладовая мебели при фойе-зале

Тамбур

Комната художника

Столяр

Коридор

Аппаратная

Костюмерная

Артистическая

Гримерная

Душевая

Душевая

Санузел

Гримерная

Комната сценического инвентаря

Эстрада

Зрительный зал на 80 мест

Санузел

Санузел

Коридор

Помещение спец.одежды

Помещение хранения продуктов

Подсобное помещение буфета

Бар буфета

Насосная

Электрощитовая

Коридор

Тамбур

Гардероб

Коридор

Вестибюль

Вестибюль зрительного зала

Площадь,
м2
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2.67
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44.85
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6.68

7.32
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3.40

4.76
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 0.000
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 5.286

 2.100

-0.050

 6.000

2 слоя наплавленного рулонного битумно-полимерного материала

с посыпкой верхнего слоя мелкозернистым гравием фракцией 5-10мм втопленным в мастику 10 мм

2 слоя Цементно-стружечных плит 20 мм

Утеплитель по типу "РУФ БАТТС" 150 мм

Гравий керамзитовый по уклону 30-210 мм

Пароизоляция - пленка ПВХ 200 Мкр

Профнастил НС 75-750-0,7 с заполнением гофр.керамзитом 75 мм

Чистовой пол

Железобетонная плита 200 мм

Песчано-гравийная смесь 700 мм

Железобетонная фундаментная плита 500 мм

Бетонная подготовка 100 мм

 3.051

 3.391
 3.051

 3.391

 1.000  1.000

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 550 3 850 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

94 400

Сэндвич-панель
δ=150мм

Горизонтальная
гидроизоляция

Монолитный
поликарбонат

Монолитный
поликарбонат

Подвесной
потолок типа "Armstrong"

Ур.з.

Ур.ч.п.

Экспликация помещений на отм. 0.000

План на отм. 0.000

Разрез 2-2

План на отм.0.000. Экспликация
помещений на отм.0.000. Разрез 2-2.
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Шибаева Г.Н.

Шибаева Г.Н.

Шибаева Г.Н.

Поз.

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2

3

4

5

6

7

8

9

Обозначение

По типу "ТАТПРОФ"

ГОСТ 475-2016

ГОСТ 475-2016

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ Р 57327-2016

ГОСТ Р 57327-2016

По типу "ТАТПРОФ"

По типу "ТАТПРОФ"

ГОСТ Р 57327-2016

ГОСТ 30970-2016

ГОСТ 475-2016

ГОСТ 475-2016

По типу "ТАТПРОФ"

ГОСТ Р 57327-2016

ГОСТ 30970-2016

Наименование

ДАЧ 23-15-С (2300Х1500)

ДГ 21-9пр

ДГ 21-9л

ДСВ КПН 2100-910 УЗ

ДСВ КЛВн 2100-910 УЗ

ДСВ КПН 2100-1010 УЗ

ДСВ КЛН 2100-1010 УЗ

ДП 21-10 EI60 (2100х1010)

ДП 21-13 EI60 (2100х1310)

ДАЧ 23-19-С (2300Х1900)

ДАЧ 21-15-С (200Х1500)

ДПО 21-14 EI60 (2100х1410)

ДПВ Г П Л 2100-910

ДГ 21-8пр

ДГ 21-8л

ДАЧ 21-13-С (2100Х1350)

ДП 21-9 EI60 (2100х910)

ДПВ Г Б Пр 2100-1000

Кол.

10

3

4

1

2

1

1

3

2

2

6

34

23

16

16

7

7

5

Поз.

ОК-1

ОК-2

Обозначение

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

Наименование

ОП 1800х600(h)

ОП 1800х1500(h)

Кол.

3

49

Ж Е Д Г В Б А

-0.600

 1.000

 3.051
 3.371

 0.000

 3.500

 6.000

 6.465

 7.300

 2.174 2.137

 7.563

 8.372

10.462
 9.962

 8.730

 9.424

Чистовой пол

Железобетонная плита 200 мм

Песчано-гравийная смесь 700 мм

Железобетонная фундаментная плита 500 мм

Бетонная подготовка 100 мм

2 слоя наплавленного рулонного битумно-полимерного материала

с посыпкой верхнего слоя мелкозернистым гравием фракцией 5-10мм втопленным в мастику10 мм

2 слоя Цементно-стружечных плит20 мм

Утеплитель по типу "РУФ БАТТС"150 мм

Пароизоляция - пленка ПВХ 200 Мкр

Профнастил НС 75-750-0,7 с заполнением гофр.керамзитом75 мм

Керамогранит10 мм

Кирпич на цементно-известковом р-ре М25120 мм

Утеплитель по типу "ПЕНОПЛЕКС 35"100 мм

Кирпич на цементно-известковом р-ре М25120 мм

Штукатурка из цементно-песчаного раствора30 мм
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потолок типа "Armstrong"

Сэндвич-панель
δ=150мм
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поликарбонат

Металлическая лестница

Водосточная система

Ур.з.
Ур.ч.п.
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Поз.

1

2

3

4

Наименование

Площадь участка

Площадь застройки

Площадь твердого покрытия

Площадь озеленения

Ед.изм.

м2

м2

м2

м2

Площадь

11 234.19

5 683.47

4 209.26

1 231.59

Номер
на

генплан
е

1

2

Наименование

Проектируемое здание

Парковка

Площадь, м2

5 597.89

1 999.46

1 18

 1.700

 2.300

-0.600

 1.000

 3.051
 3.391

 7.300

 0.800

 2.300  2.337

 3.391

 0.600

10.432
 9.962

 3.391

 2.337

 1.000

 3.051

 1.000

 3.391

8 9

Ограждение кровли Водосточная система

-0.600

 1.000

 3.051
 3.371

 0.600

 3.391

 2.337

 1.000

 8.700

 9.424

10.462

 9.760
 8.720

 7.300

 3.391

 2.337

 1.000  0.800

 2.300

 0.500

 7.578

 1.000

 2.337

 3.763

 3.051
 3.391

 1.000

 2.337

 1.000

 3.391

Ограждение кровли

Водосточная система

Металлическая лестница

Ур.з.

Проектируемый участок

План кровли

Разрез 1-1

Фасад А-Р

Фасад 1-18

Генеральный план

Экспликация зданий и сооружений

Технико-экономические показатели

Экспликация полов

Узел свеса кровли

Узел конька кровли Спецификация заполнения
дверных проемов

Спецификация заполнения
оконных проемов

Ситуационный план

План кровли. Разрез 1-1. Фасад А-Р. Фасад 1-18.
Генплан. Экспликация зданий и сооружений. ТЭП.

Ситуационный план. Узел конька кровли. Узел свеса
кровли. Экспликация полов. Спецификация
заполнения дверных и оконных проемов.
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Общие указания по монтажу металлоконструкций

1. Изготовление и приемку конструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98.

2. Монтаж и приемку металлоконструкций производить в соответствии с требованиями раздела 4 СП 70.13330.2012.

3. Указания по сварке конструкций:

- стыковые, поясные и угловые заводские швы всех элементов выполнять механизированной сваркой в среде углекислого газа

или в его смеси с аргоном, либо порошковой проволокой;

- указанные на чертежах размеры угловых швов приняты из расчёта: заводские - для автоматической и механизированной

сваркой под слоем флюса и в среде углекислого газа в нижнем, горизонтальном, вертикальном положениях, монтажные - для ручной

дуговой сварки;

- для ручной сварки конструкций из стали применять электроды типа Э46. Размеры расчетных сварных швов принимать в

зависимости от усилий, указанных в ведомостях элементов конструкций, кроме оговоренных в узлах, а также в зависимости от

толщин свариваемых элементов.

4. Болты принимать по ГОСТ 7798-70 класса прочности 5.8, 8.8 по ГОСТ 1759.4-87.

5. Гайки - по ГОСТ ISO 4032-2014 класса прочности 5, 8.8 по ГОСТ Р 52628-2006, шайбы - по ГОСТ 11371-78.

6. Антикоррозийную защиту конструкций производить в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012, ГОСТ 9.402-2004,

СП 72.13330.2016.

7. Защита металлических колонн от воздействия огня осуществляется облицовкой двумя слоями гипсоволокнистых листов

КНАУФ общей толщиной 25 мм (2х12,5 мм).

Ведомость элементов

Марка

элемента

Сечение Усилия для прикрепления
Наименование

или марка

материала

Примечание

эскиз поз. состав А, тс N, тс М, тс*м
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Б1
ɪ

ɪ30Ш1 конструктивно С255
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К1

t12

Шайба t25

t25

Подливка из бетона В15

t12
1. Катет сварных швов принимать равным наименьшей толщине свариваемых элементов.

2. Все болты принять М16, отверстия ∅19 мм кроме оговоренных.

3. Катет сварных швов принять равным наименьшей толщине свариваемых элементов.

4. Защита металлоконструкций от коррозии выполняется двумя слоями эмали ПФ-115 по

ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.
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Стадия Лист ЛистовРазработал

Консультант

Завьялова Е.В.

Халимов О.З.

План фундаментов. Геологический

разрез. Ф-1. Разрез 1-1.
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24600

247.00
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Геологический разрез

I

II

III

Растительный слой, насыпь

Суглинок легкий пылеватый твердый

Гравийный грунт, заполнитель суглинок твердый

N скв.(шурфа)
Абс. отм. уст. скв., м
Расстояние, м

 скв. N 3
250,24

II

III

места отбора образцов грунта

абс. отм. (м)

DL250,25планировочная
отметка

I

План фундаментов

1. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-ого этажа здания,

 соответствующая абсолютной отметке 251.15.

2. На принятой глубине основанием фундаментов служит гравийный грунт (заполнитель

 суглинок твердый) с условно-расчетным сопротивлением - 450 кПа.

3. Работы по устройству котлована вести в соответствии с проектом производства

 работ и СП 48.13330.2011.

4. Обратную засыпку пазух фундаментов производить непучинистым грунтом слоями

 20-30 см с тщательным уплотнением.

5. Недопустить промерзание и замачивание грунтов основания.

6. Под всеми монолитными фундаментами устраивается щебеночная подготовка толщиной 100 мм.

7. Отмостка выполняется из асфальтобетона толщиной 40 мм, шириной 1,0 м по

гравийно-песчаной подготовке толщиной 150 мм.

8. После установки колонн и стоек выполнить их обетонирование

  из мелкозернистого бетона класса В15.

9. Все работы по устройству опалубки, армированию и возведению фундамента

 выполнять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012, проектом производства

 работ и технологическими картами. Н.контр.
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15
0

150
150

15
0

150

15
0

150

150

0.000

Анкерный дюбель ∅8х80

с шестигранной головкой,

шаг 600 мм

ФИУ2х135 (t=2мм)

Герметик силиконовый

Сэндвич-панель

Штукатурка                        -30мм

Экструдированный пенополистирол-80мм

Монолитная балка

1000

80

Асфальтобетон      40 мм

Гравийно-песчаная подготовка-150 мм

Утрамбованный грунт

-0.600

Минеральная вата

ФИ3х130 (t=0.5 мм)

10
0

Герметик силиконовый

30

-0.700

3
0
0

1

275

50

Колонна
1-1

1

2 2

2-2

1

1

-1,800

1000

150 700 150

Вертикальная

гидроизоляция

Закладная деталь

Утрамбованная

щебеночная подготовка

3
0
0

9
0
0

12
0
0

-0,600

400

Горизонтальная

гидроизоляция

1

500 500

1000

Б

5
0
0

5
0
0

10
0
0

200150

Ф-1

Фундаментная

балка

50
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С.Г.З.П.

К.Г.

!

П.М.К.

Ст.1

Rо, Rр

Условные обозначения

Реконструируемый объект

Ограждение стройплощадки

Место стоянки крана

Граница зоны действия крана

Линия границы опасной зоны при работе
крана

Радиус опасной зоны и рабочий вылет
стрелы соответственно

Временная автодорога

Опасная зона дороги

Зона складирования материалов и
конструкций

Прожектор

Знак, предупреждающий о работе крана

Указатель гидрантов и водоисточников

Стенд с противопожарным инвентарем

Ящик с песком

Въездной стенд с транспортной схемой

Стенд со схемами строповки и таблицей
масс грузов

Место хранения грузозахватных
приспособлений и тары

Место хранения контрольного груза

Знак ограничения зоны действия крана

Знак предупреждения об ограничении зоны
действия крана

Пункт мойки колес

дверные

блоки

ящик для

бетона

4-х

ветвевой

строп
Q=5т

L=2,6 м

∅19,5 мм

Дверные блоки

Таблица максимальных расчетных

весов поднимаемых грузов

№

п/п
Наименование

Масса

т

2

3

4

0.581

0.19

0.15

Кирпич 0.85

6 Бадья с бетоном 3.0

7 Ящик с раствором 2.4

Экспликация зданий и сооружений

1

Наименование№ Площадь, кв .м . Тип сооружения
Размеры в

плане
Кол-

во

2

3

4

5

Проектируемый объект 1 - 5600 проектируемое

Бытовые помещения 2 6х3 36,0 вагончик

Прорабская 1 27,0

Гардеробная 1 27,0

6

Материальный склад 1 6х3 18,0

7

Надворная уборная 1 2 х4 8,0

КПП 1 2 х2 4,0

Наименование Площадь,

 м2

ТЭП стройгенплана

Площадь здания 5600

Площадь застройки 5683

Длинна временных дорог 150

Длина временного водопровода 30

Длина временного электроснабж. 180

Коэффициент использ. площади 0,24

Общая площадь складского

хозяйства
291,36

Общая площадь

административно-бытовых

зданий
36,00

Площадь временных дорог 800

Стройгенплан

Схемы строповки материалов и конструкций

1/4
L

1/4
L

Рmax=1.5т

1

2

90 °

Связка угловых элементов

опалубки

Панель

Балка

Колонна

вагончик

вагончик

вагончик

вагончик

вагончик

6х3

6х3

ГОСТ

 "
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6
 

ТП Трансформаторная подстанция

Временный водопроводВО

Мусороприемный бак

Подготовка бетонного раствора

1 18

А

Р

С

З

В

Ю

5

П
.М
.К
.

4

2

5

К.Г.

1

1

2

1,5

1,6

3,0

3

7

6

С.Г.З.П.

R1
2,
0

Разворотная

площадка

Вр.водопровод

Ст.1

движение транспорта

Ст.2 Ст.3 Ст.4 Ст.5 Ст.6 Ст.7 Ст.8

Ст.14

Ст.9 Ст.10 Ст.11 Ст.12 Ст.13

Ст.15

Ст.16

Ст.17

Ст.18

Ст.19

Ст.25

Ст.24 Ст.23 Ст.20Ст.21Ст.22

Ст.41

Ст.40

Ст.39

Ст.38

Ст.37

Ст.36

Ст.35

Ст.34

Ст.33

Ст.33 Ст.32 Ст.31 Ст.30 Ст.29 Ст.28

Ст.26

Ст.27

К.Г. С.Г.З.П.

движение транспорта

Вьезд на участок

Выезд с участка

П
.М
.К
.

95,1

4
2
,7

42,7

ТПВЭ
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Схема строповки балок

90

Схема строповки прогонов
Схема строповки

бункера с бетоном

А В

12,0 м

-0.500

+8.800

Разрез 1 - 1

Грузовые характеристики

крана РДК-25
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График поставки основных строительных конструкций и материалов

№ п/п

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

14

18

19

20

Наименование работ

Подготовительные работы

Разработка грунта в траншеях

Доработка грунта вручную

Устройство бетонной подготовки

Устройство железобетонных
фундаментов под колонны

Обратная засыпка с уплотнением
пневматическими трамбоками

Монтаж лестниц пожарных

Кладка стен кирпичных

Монтаж кровли

Устройство полов

Монтаж оконных,дверных блоков,

Штукатурка стен

Окраска стен

Облицовка стен керамической
плиткой

Устройство потолков

Сантехнические работы

Электромонтажные работы

Благоустройство

Объем

ед.из.

5%

1000 м3

100 м3

100 м3

100 м3

1000 м3

1 т

1 т

100 м2

1 м3

100 м2

100 м2

100 м2

1 м2

100 м2

100 м2

100 м2

100 м2

2%

3%

5%

кол-во

0,77

0,82

0,1

1,37

0,42

140

0,45

12,59

34,5

49,5

54,9

343,3

2,1

120,4

120,4

0,46

2,2

Затраты
труда, ч-см.

-

-

9,5

2,3

141,8

20,2

172,5

1,8

180,2

21,6

27,4

230,4

260,4

60,5

196

110,1

9,2

27,6

29,7

44,5

74,2

Требуемые механизмы

Марка

Бульдозер

Экскаватор

-

РДК-25

РДК-25

Бульдозер

РДК-25

РДК-25

РДК-25

РДК-25

РДК-25

РДК-25

-

-

-

-

-

-

-

Экскаватор

Колич.

1

5,2

-

0,2

3,3

6

15,4

0,3

36,6

1,7

66,1

6,2

13,4

2,2

14,4

0,1

0,1

0,2

-

-

1

Продолжительность
работ, дни

1

5

2

1

20

4

36

1

45

5

6

38

52

21

49

28

3

4

7

10

25

Число
смен

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Численность
рабочих  в
смену, чел.

2

2

5

3

7

5

10

5

4

5

5

6

5

3

4

4

3

3

4

4

3

Состав звена

Разнорабочий 1р.-2

Разнорабочий 1р.-2

Землекоп 2р.-5

Монтажник 4р.-3

Монтажник 4р.-4
Сварщик 6р.-1

Разнорабочий 1р.-2

Землекоп 2р.-5

Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2

Разнорабочий 1р.-1

Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2

Разнорабочий 1р.-1

Монтажник 4р.-3

Разнорабочий 1р.-1

Каменщик 4р.-3
Сварщик 6р.-1

Разнорабочий 1р.-1

Каменщик 4р.-3
Сварщик 6р.-1

Разнорабочий 1р.-1

Кровельщик 4р.-4

Разнорабочий1р.-2

Монтажник 4р.-3

Разнорабочий 1р.-2

Монтажник 4р.-2

Разнорабочий 1р.-1

Штукатур 4р.-3

Разнорабочий 1р.-1

Маляр 4р.-3

Разнорабочий 1р.-1

Облицовщик 4р.-2

Разнорабочий 1р.-1

Монтажник 4р.-2

Разнорабочий 1р.-1

Слесарь-сантехник 4р.-3

Электромонтажник 4р.-4

Разнорабочий 1р.-3

2016 г

сентябрь

Рабочие дни

1-7 8-14 15-21 22-28 29-35

октябрь

36-42 43-49 50-56 57-63

ноябрь

64-70 71-77 78-84 84-91

декабрь

92-98 99-105 106-112 113-119

2017 г

январь

120-126127-133134-140141-147148-154

февраль

155-161 162-168169-175176-182

март

183-189190-196197-203204-210

апрель

211-217218-224225-231232-238

май

239-245246-252253-259

Календарный план производства работ

График движения рабочих

2

5

7

9

8

3

3

2

1

Кол-воКонструкция
Число

рейсовКол во

Грузо-

подъемность

т

Тип автомобиля

тягача

№

п/п

8,1 1 18

8,1 1 12 Кирпич

120тКаМАЗ 5410 8,1 1 12

КаМАЗ 5410

КаМАЗ 5410

Сэндвич-панели

Металлоконструкции

Окна и двери

Ворота

4 8,1 1 2КаМАЗ 5410

5 8,1 1 2КаМАЗ 5410

847м2

66т.шт

4шт

14шт

График движения основных строительных машин по объекту

Наименование
Число

машин

ДЗ-25

ЭО-4121А

РДК-25

11 эл.

Ед.

изм.

1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-49 50-56 57-63 64-70 71-77 78-84 84-91 92-98 99-105 106-112 113-119 120-126127-133134-140141-147148-154155-161 162-168169-175

1

2

10

2

2

5

1

3

20

7

4

5

10

36

45

4

5

5

6

5

38

6

52

5

21

3

17

3

49

4

28

4

3

3

4

3

7

4

10

4

25

3

10

11 эл.

11 эл.

1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-49 50-56 57-63 64-70 71-77 78-84 84-91 92-98 99-105 106-112 113-119 120-126127-133134-140141-147148-154155-161 162-168169-175176-182183-189190-196197-203204-210211-217218-224225-231232-238239-245246-252253-259

Технико-экономические показатели

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование

Нормативная продолжительность строительства

Фактическая продолжительность строительства

Трудоемкость нормативная

Трудоемкость плановая

Уровень производительности труда

Максимальное количество рабочих

Среднее количество рабочих

Коэффициент нормативного движения рабочих

Ед.изм.

дн

дн

ч/дн

ч/дн

%

чел

чел

Количество

350

258

4200

3096

135

12

9

1,3

11
Общая сметная стоимость строительства (6,25) 54353,6

12 Сметная стоимость 1 м2 площади
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Монтаж каркаса(колонн,балок,фахферка

36

5

21 сварочные работы т 0,05 27,6 - 1 6 1 20
Сварщик 4р.-2

Разнорабочий 1р.-1 4

6

8

6

4

6

-

Монтаж ограждающих конструкций

стен: из многослойных панелей

Устройство перегородок из

гипсокартонных листов (ГКЛ)
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