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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проектируемый объект – высотный многоквартирный жилой дом со 

встроенными торговыми помещениями в г. Абакане РХ. Уникальностью здания 

является то, что оно имеет высоту 107,5 м, 33 этажа надземной части, из которых 1 

этаж торгового назначения, 4 офисного, 28 жилые, 2 технических этажа, а также 2 

подземных этажа с подземной парковкой на 95 мест. 

Для города Абакана здание является уникальным, так как на данный момент 

самые высокие здания имеют 16-17 этажей. 

Город Абакан имеет высокий темп роста численности населения, вследствие 

чего возникает проблема ограниченности территории для строительства жилых 

зданий. В связи с этим появляется надобность в разработке решений по 

увеличению высоты зданий и уменьшению площади застройки. Так же проблемой 

является потребность в повышении числа парковочных мест. Таким образом, 

частичное перемещение автомобильной стоянки в подземные этажи зданий 

считается необходимой мерой в организации современного облика города. 

Разработанный дипломный проект позволяет удовлетворить все 

существующие проблемы города, которые связаны с большой востребованностью 

жилых и общественных зданий при ограниченной территории для застройки. Так 

как позволяет в одном здании совместить не только общественные и жилые 

пространства, но и дает большое количество парковочных мест, что понижает 

нагрузку на придомовые территории. 

Было принято решение запроектировать данное здание в каркасно- 

монолитном исполнении, так как город Абакан располагается на территории с 

высокой сейсмической активностью. 

Целью данного дипломного проекта является разработка проекта высотного 

многоквартирного жилого дома со встроенными торговыми помещениями в г. 

Абакане РХ. В связи с этим поставлены следующие задачи: 

-разработать объемно-планировочные и конструктивные решения; 

-произвести расчеты на устойчивость здания при сейсмических нагрузках; 

-разработать фундаменты; 

-разработать технологическую карту на устройство наружной ограждающей 

конструкции; 

-строительный генеральный план на период возведения надземной части; 

-составление локального сметного расчета; 

-рассчитать оценку воздействия на окружающую среду; 

-прописать технику безопасности на период строительства объекта. 
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1 Архитектурно-строительный раздел 

1.1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 

земельного участка 

Место расположения строящегося здания находится в микрорайоне Арбан 

города Абакана. 

 

Рисунок 1.1 – участок планируемого расположения здания 

Район строительства по [1] характеризуется следующими природно-

климатическими данными [1]: 

- среднегодовая температура воздуха плюс 0,3 0С; 

- средняя температура воздуха: 

                - наиболее холодного месяца минус 25,5 0С; 

                - наиболее теплого месяца плюс 19,5 0С; 

- абсолютная максимальная температура воздуха плюс 39 0С; 

- абсолютная минимальная температура воздуха минус 47 0С; 

- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца 79 %; 

- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 

месяца 67 %; 

- преобладающие направление ветров декабрь –февраль ЮЗ; 

- климатический район для строительства IВ; 

- по совокупности всех метеорологических данных климат района 

строительства характеризуется как резко континентальный, с жарким летом и 

холодной зимой; 

- согласно [3], значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 

поверхности земли равно 1,0 кПа – II снеговой район; 

- нормативное ветровое давление – 0,38 кПа, III – ветровой район; 

- сейсмичность района по [2], - 7 баллов, 8 баллов для сейсмической 

опасности типа «А», «В», «С», при 10%, 5%, и 1% вероятности в течении 50 лет 

соответственно. 
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1.2 Решения генерального плана 

 

Генеральный план запроектирован в соответствии с нормами [7].  Территория 

двора высотного жилого дома имеет пешеходные дорожки и тротуары, озеленена 

деревьями хвойными и лиственными, засажена газоном, благоустроена и 

оборудована малыми архитектурными формами в соответствии с нормативными 

требованиями [8]. На территории так же имеется детская площадка, на которой 

расположены горки, качели, песочницы, лавочки, мусорные урны, 

предназначенные для комфортного пребывания и отдыха жителей жилого дома. 

 

1.3 Объемно-планировочное решение здания 

Объект строительства – высотный многоквартирный жилой дом со 

встроенными торговыми помещениями в г. Абакане РХ. Здание имеет 33 

надземных и 2 подземных этажа. 

Размер здания в осях 40 х 78,5 м. 

Высота первого этажа 4,0 м; со 2-го по 33 этаж 3,5 м. 

На подземных этажах располагается технический этаж и парковка на 95 мест, 

которые предназначены для жильцов квартир. 

На первом этаже располагаются торговые помещения, а также расположены 

помещения специального назначения согласно п. 6.7 [4] и кафе-ресторан. 

Со 2-го по 4-й этаж расположены офисные помещения. 

С 5 по 33 этаж расположены жилые квартиры повышенной комфортности. 

Общее количество квартир: 3-х комнатные – 36 квартир, 5-ти комнатные – 54 

квартир, 6-ти комнатные – 36 квартир. 

Этажи -1, 24, 33 являются техническими на которых будут размещаться 

системы инженерного оборудования, для размещения и обслуживания 

инженерных систем. 

Здание оборудовано шестью грузопассажирскими лифтами с размерами 

кабин 1600х2700х2000 в соответствии с п. 5.2.3. [5], [21], [23]. 

1.4 Описание и обоснование конструктивных решений  

Конструктивная схема высотного многоквартирного жилого дома со 

встроенными торговыми помещениями в г. Абакане РХ. принята каркасно-

ствольная.  

Ядро жесткости выполнено монолитными стенами из железобетона класса В 

40 толщиной 600 мм с размером в осях 25 х 15 м, внутри которого находятся шесть 

лифтовых шахт, две лестничные клетки типа Н3. 

Колонны – монолитные железобетонные, бетон класса В40, сечением 

500х500 мм, сопряжение колонн с перекрытием и фундаментом жесткое. 

Перекрытие – из монолитного железобетона, класс бетона В40, толщиной 300 

мм. 

Ригеля – монолитные железобетонные скрытые в плите перекрытия. 

Расчет конструкций представлен в разделе 2. 
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Фундамент – плитный, класс бетона В40 1000 мм, Расчет фундамента 

представлен в разделе 3. 

Лестницы – из монолитного железобетона, бетон класса В40, шириной марша 

1400 мм, с монолитными железобетонными площадками толщиной 200 мм, 

высотой ступени 150 мм. 

Внешние стены – выполнены ленточным остеклением, то есть фасадной 

конструкцией в виде непрерывного ряда окон без простенков или в виде 

стеклянной полосы, в которой отдельные светопрозрачные элементы 

располагаются на фасаде горизонтально и последовательно, без визуального 

разделения. В данном проекте такое остекление выполнено по ярусам. Несущая 

конструкция системы крепиться к торцам перекрытия исходя из архитектурных и 

конструктивных особенностей здания. Несущие колонны производятся 

утопленными за ленту остекления. Стоечно-ригельная система представляет 

собой ограждающую фасадную конструкцию, состоящую из металлического 

вертикально-горизонтального каркаса и светопрозрачного заполнения. Каркас 

системы формируется при помощи вертикальных профилей – стоек, к которым 

крепятся горизонтальные балки – ригели. Фиксация стеклопакетов к несущему 

каркасу осуществляется при помощи прижимных планок, на которые затем 

крепятся декоративные крышки. Достоинствами данного каркаса считаются: 

- Дополнительная вентиляция здания; 

- Экологическая безопасность; 

- Надежность и практичность конструкции; 

- Герметичность конструкции; 

- Комфорт людей, в помещении с естественным светом. 

Перегородки – из кирпича толщиной 120 мм. 

 

1.5 Водоотвод дождевой воды 

Для отвода с кровли проектируемого здания ливневых и талых вод 

применяются системы внутреннего и внешнего водостока, согласно [29]. Здание 

имеет плоскую кровлю, устраивается внутренний водосток с применением 

следующих элементов: водосточных воронок, вертикально расположенных 

трубных стояков, углов, колен и доборных элементов.  

Необходимое количество воронок определяется исходя из площади кровли, 

согласно [29]. Площадь кровли равна 1575 м2.  

Расчетный расход дождевой воды рассчитывается по формуле: 

 

Q = F*q20 / 10000                                                                                                 (1.1) 

 

где F – площадь кровли, 

q20 – интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), 

продолжительностью 20 минут при периоде однократного превышения расчетной 

интенсивности. 

Для РХ равна 61 л/с. 
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Q = 1575*61/10000 = 9,6 л/с 

Пропускная способность воронки диаметром 200 мм равна 9 л/с, 

следовательно принимаем решение установить 4 водосточные воронки. 

Кровля – плоская рулонная, над ядром жесткости скатная с минимальным 

уклоном. Конструкция кровли: монолитная плита покрытия 250 мм, 

пароизоляция, пенополистирол 200 мм, бетонная стяжка 20 мм, 

гидроизоляционный ковер в 2 слоя. 

1.6 Описание наружной и внутренней отделки здания  

 Экспликация полов расположена на листе 3. Спецификация элементов 

заполнения дверных и оконных проемов расположена на листе 1. 

Таблица 1.1 – Ведомость отделки помещений 

Наименование 

помещения 

Вид отделки элементов интерьера При-

меча-

ния Потолок Площадь Стены или 

перегородки 

Площадь Пол Площадь 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Этажи на отм. – 6,600 и – 3,300 

Автопарковка Штукатурка 

под покраску 

водоэму-

льсионной 

краской  

 Штукатурка 

под покраску 

акриловой 

краской 

3784 Тип 

1 

10170,2  

1 этаж 

Помещения 

специального 

назначения 

Подвесные 

потолки 

ПВХ 

687,2 Улучшенная 

штукатурка 

под покраску 

акриловой 

краской 

875 Тип 

2 

687,2  

Санузлы Улучшенная 

штукатурка 

под покраску 

белой 

водоэмульси-

онной 

краской 

31,4 Керамическая 

плитка 

364 Тип 

3 

31,4  

Кафе-

ресторан 

Натяжной 

потолок 

205 Улучшенная 

штукатурка 

под покраску 

акриловой 

краской  

254 Тип 

2 

205  

Помещения 

кухни 

Штукатурка 

под покраску 

водоэмульси-

 Керамическая 

плитка 

 Тип 

2 
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онной 

краской 

Торговые 

помещения 

Подвесные 

потолки 

ПВХ 

5326 Улучшенная 

штукатурка 

под покраску 

акриловой 

краской 

398 Тип 

2 

5326  

-1, 24, 33 

Технический 

этаж 

Штукатурка 

под покраску 

водоэмульси-

онной 

краской 

1964 Штукатурка 

под покраску 

акриловой 

краской 

2015 Тип 

4 

1964  

2-4 этажи 

Офисные 

помещения 

Натяжной 

потолок 

13625 Улучшенная 

штукатурка 

под покраску 

акриловой 

краской 

36547 Тип 

2 

13625  

5-32 этажи 

Комнаты 

гардеробные 

коридоры 

Натяжной 

потолок 

16385,3 Штукатурка 

под обои 

41679,5 Тип 

6 

16385,3  

Санузлы Натяжной 

потолок 

1327,3 Керамическая 

плитка 

8964,2 Тип 

3 

1327,3  

Кухня Натяжной 

потолок 

7612,55 Штукатурка 

под обои 

27399,1 Тип 

6 

7612,55  

Лифтовой 

холл, табур-

шлюзы, 

лестничная 

клетка 

Штукатурка 

под покраску 

водоэмульси-

онной 

краской 

2811,3 Штукатурка 

под покраску 

акриловой 

краской 

9855,7 Тип 

6 

2811,3  

 

1.7 Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик 

ограждающих конструкций 

Тепловая защита здания разработана в соответствии с [6]. Здание 

отапливаемое. Температура внутреннего воздуха – плюс 20 0С. 

Конструкция наружных стен: фасадное ленточное остекление. 

Теплозащита кровли обеспечена за счет экструдированного пенополистирола 

плотностью 60 кг/м3. 

Теплотехнический расчет кровли и ограждающей конструкции был 

выполнен в программе «Теплотехнический расчет онлайн». 
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Теплотехнический расчет внешнего остекления здания.  

Район строительства: г. Абакан 

Относительная влажность воздуха: 𝜑В = 55% 

Вид ограждающей конструкции: витражное остекление. 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: 𝑡В = 20 0С 

Расчет: 

Согласно таблице 1 [6] при температуре внутреннего воздуха здания tint = + 

18 0С и относительно влажности воздуха 𝑡𝑖𝑛𝑡 = 55% влажностный режим 

помещения устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 𝑅отр, 

исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче (п. 5.2) [6] согласно формуле: 

𝑅отр = а · ГСОП + 𝑏,  (1.2) 

где а и b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 

таблицы 3 [6] для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида – наружные стены и типа здания 

общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, 

школ, интернатов а = 0,00035; b = 1,2 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С · сут по формуле 

(5.2) [6]: 

 ГСОП =  (𝑡В − 𝑡от) ∙ 𝑧от  (1.3) 

где  𝑡В = 20 0С – расчетная температура внутреннего воздуха здания; 

𝑡от = -7,9 0С – средняя температура наружного воздуха, принимаемые по 

таблице 1 [6] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха 

не более 8 0С для типа здания – общественные, кроме жилых, лечебно-

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов. 

𝑧от – 225 сут. – продолжительность отопительного периода принимаемые по 

таблице 1 [6] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха 

не более 8 0С для типа здания – общественные, кроме жилых, лечебно-

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов. 

 

 ГСОП =  (20 − (−7,9)) ∙ 225 = 6221,7 0С·сут (1.4) 
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По формуле в таблице 3 [8] определяем базовое значение требуемого 

сопротивления теплопередачи 𝑅отр (м2 · 0С/Вт). 

𝑅0норм = 0,00035 · 6221,7 + 1,2 = 3,07  м2 · 0С/Вт, 

Поскольку город Абакан относится к зоне влажности – сухой, при этом 

влажностный режим помещения – нормальный, то в соответствии с таблицей 2 [6] 

теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут 

приняты, как для условий эксплуатации А. 

Наружное закаленное стекло 20 мм Sunenergy Azur 

Спейсер – TGI 15 мм, заполнение Argon 

Внутренне стекло – триплекс 4.4.1 (8,36 мм) PlanibelTopN+PlanibelClear  

Расчет приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций производится по формуле: 

 𝑅0
тр

= (𝑅проф ∙ 𝑆проф + 𝑅сп ∙ 𝑆сп)/(𝑆проф+𝑆сп)                         (1.5) 

где S – площадь элемента конструкции, м2; 

R – коэффициент сопротивления теплопередаче элемента конструкции, м2 · 
0С/Вт. 

Исходные данные: 

Площадь стеклоизделий 𝑆сп = 99 м2; 

Площадь алюминиевого профиля 𝑆проф = 10,3 м2; 

Коэффициент сопротивления теплопередаче стеклоизделий 𝑅сп = 3,48 м2 · 
0С/Вт (расчетное значение, предоставленное компанией «AGC» для данного 

стеклопакета). 

Коэффициент сопротивления теплопередаче алюминиевого профиля AGC 

𝑅профиль = 0,99 м2 · 0С/Вт (расчетное значение, предоставленное компанией «AGC» 

для системы «AGC» 500 в данном конструктиве). 

Расчет для конструкций на базе алюминиевого профиля AGS F50 SG: 

 𝑅0
тр

= (0,99 ∙ 10,3 + 3,48 ∙ 99)/(10,3 + 99) = 3,24 м2 · 0С/Вт 

Вывод: система алюминиевых профилей в сочетании с выбранным 

стеклопакетом удовлетворяют предъявляемым требованиям по теплотехнике 

𝑅0
тр

≥ 3,0666 м2 · 0С/Вт. 

Поскольку населенный пункт Абакан относится к зоне влажности - сухой, 

при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с 
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таблицей 2 [6] теплотехнические характеристики материалов ограждающих 

конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 

Схема конструкции ограждающей конструкции кровли показана на рисунке: 

 

Рисунок 1.2 - Схема конструкции ограждающей конструкции кровли 

1. Стяжка цементно-песчанная 

2.Битумы нефтяные (ГОСТ 6617, ГОСТ 9548) (p=1400кг/м.куб), толщина 

δ1=0.005м, коэффициент теплопроводности λА1=0.27Вт/(м°С), паропроницаемость 

μ1=0.008мг/(м·ч·Па) 

3.Пенополистирол ГОСТ 15588 (p=150кг/м.куб), толщина δ2=0.25м, 

коэффициент теплопроводности λА2=0.052Вт/(м°С), паропроницаемость 

μ2=0.05мг/(м·ч·Па) 

4.Железобетон (ГОСТ 26633), толщина δ3=0.25м, коэффициент 

теплопроводности λА3=1.92Вт/(м°С), паропроницаемость μ3=0.03мг/(м·ч·Па) 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 [6]: 

 R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext                                                                                                                        (1.6) 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 [6]. 

αint=8.7 Вт/(м2°С) 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 [6]. 

αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 [6] для покрытий. 

R0
усл=1/8.7+0.005/0.27+0.25/0.052+0.25/1.92+1/23 

R0
усл=5.11м2°С/Вт 
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Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр, (м2°С/Вт) определим по 

формуле 11 [6]: 

R0
пр=R0

усл ·r  (1.7) 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 

учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 

связей и других теплопроводных включений 

r=0.92 

Тогда 

R0
пр=5.11·0.92=4.7м2·°С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр больше 

требуемого R0
норм(4.7>3.27) следовательно представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

Расчет паропроницаемости 

Согласно п.8.5.5 [6] плоскость максимального увлажнения находиться на 

поверхности выраженного теплоизоляционного слоя №2. Определим 

паропроницаемость Rn, м2·ч·Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от 

внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) 

Rn=0.25/0.03+0.25/0.03+0.25/0.05=13.33м2·ч·Па/мг 

Сопротивление паропроницанию Rn, м2·ч·Па/мг, должно быть не менее 

нормируемых сопротивлений паропроницанию, определяемых по формулам 8.1 и 

8.2 [6], приведенных соответственно ниже : 

Rn1
тр = (eв - E)Rп.н/(E - eн);  (1.8) 

Rn2
тр = 0,0024z0(eв - E0)/(pwδwΔwav + η),  (1.9) 

где eв - парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при 

расчетной температуре и относительной влажности этого воздуха, определяемое 

по формуле 8.3 [6] 

ев = (φв/100)Eв  (1.10) 

Eв - парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, при температуре 

tв определяется по формуле 8.8 [6]: при tв = 20°С  

Eв = 1,84·1011exp(-5330/(273+20))=2315Па. Тогда 

eв=(55/100)×2315=1273Па 

Е - парциальное давление водяного пара, Па, в плоскости возможной 

конденсации за годовой период эксплуатации, определяемое по формуле 
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Е = (Е1z1 + E2z2 + E3z3)/12,  (1.11) 

где E1, Е2, Е3 - парциальные давления водяного пара, Па, принимаемые по 

температуре ti, в плоскости возможной конденсации, определяемой при средней 

температуре наружного воздуха соответственно зимнего, весенне-осеннего и 

летнего периодов; z1, z2, z3, - продолжительность, мес, соответственно зимнего, 

весенне-осеннего и летнего периодов, определяемая с учетом следующих 

условий: 

а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами 

наружного воздуха ниже минус 5 °С; 

б) к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними 

температурами наружного воздуха от минус 5 до плюс 5 °С; 

в) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами 

наружного воздуха выше плюс 5 °С. 

Для определения ti определим ∑R-термическое сопротивление слоя 

ограждения в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной 

конденсации 

∑R=0.25/0.052+0.25/1.92+1/8.7=5.05м2·°С/Вт 

Установим для периодов их продолжительность zi, сут, среднюю 

температуру ti, °С, согласно СП 131.133330.2018 и рассчитаем соответствующую 

температуру в плоскости возможной конденсации ti, °С, по формуле 8.10 [6] для 

климатических условий населенного пункта Абакан: зима (январь, февраль, март, 

ноябрь, декабрь) 

z1=5мес; 

t1 =[(-16.3)+(-13.9)+(-5.9)+(-7.4)+(-13.6)]/5=-11.4°С 

t1=20-(20-(-11.4))5.05/5.11=-11°С 

:весна-осень (апрель,октябрь) 

z2=2мес; 

t2 =[(2.4)+(1.7)]/2=2.1°С 

t2=20-(20-(2.1))5.05/5.11=2.3°С 

:лето (май,июнь,июль,август,сентябрь) 

z3=5мес; 

t3 =[(9.7)+(16.4)+(18.7)+(15.6)+(9)]/5=13.9°С 

t3=20-(20-(13.9))5.05/5.11=14°С 
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По температурам(t1,t2,t3) для соответствующих периодов года определим по 

формуле 8.8 [6] парциальные давления(Е1, Е2, Е3) водяного пара E1=269 

Па,E2=718.7 Па,E3=1582.5 Па, 

Определим парциальное давление водяного пара Е, Па, в плоскости 

возможной конденсации за годовой период эксплуатации ограждающей 

конструкции для соответствующих продолжительностей периодов z1,z2,z3 

E=(269·5+718.7·2+1582.5·5)/12=891.2Па. 

Сопротивление паропроницанию Rп.н, м2·ч·Па/мг, части ограждающей 

конструкции, расположенной между наружной поверхностью и плоскостью 

возможной конденсации, определяется по формуле 8.9 [6]. 

Rп.н=0.005/0.008=0.63м2·ч·Па/мг 

Среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха eн, Па, за 

годовой период определяется по [6] (таблица 7.1) 

ен=(160+180+290+440+680+1200+1540+1360+880+520+300+190)/12=645Па 

По формуле (8.1) [6] определим нормируемое сопротивление 

паропроницанию из условия недопустимости накопления влаги за годовой период 

эксплуатации 

Rn1
тр=(1273-891.2)0.63/(891.2-645)=0.98м2·ч·Па/мг 

Для расчета нормируемого сопротивления паропроницанию Rn2
тр из условия 

ограничения влаги за период с отрицательными средними месячными 

температурами наружного воздуха берем определенную по таблице 5.1 [6] 

продолжительность этого периода z0, сут, среднюю температуру этого периода t0, 

°C: z0 =151сут, t0=-11.40C 

Температуру t0, °С, в плоскости возможной конденсации для этого периода 

определяют по формуле (8.10) [6]. 

t0=20-(20-(-11.4))·5.05)/5.11=-11°С 

Парциальное давление водяного пара Е0, Па, в плоскости возможной 

конденсации определяют по формуле (8.8) [6] при t0 =-11°С равным 

Е0 =1,84·1011exp(-5330/(273+(-11))=269Па. 

Предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги 

материалах. Средняя упругость водяного пара наружного воздуха периода 

месяцев с отрицательными средними месячными температурами, согдасно [6] 

равна eн.отр=224 Па. 

Коэффициент η определяется по формуле (8.5) [6]. 
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η=0.0024(E0-eн.отр)z0/Rп.н.=0.0024(269-224)151/0.63=25.9 

Определим Rn2
тр по формуле (8.2) [6] 

Rn2
тр=0.0024·151(1273-269)/(150·(0.25/2·25+0.005/2·10)+25.9)=0.73 

м2·ч·Па/мг. 

Условие паропроницаемости выполняются Rn>Rn1
тр (13.33>0.98) , 

Rn>Rn2
тр (13.33>0.73) 

Расчет распределения парциального давления водяного пара по толще 

конструкция ограждения и определение возможности образования конденсата в 

толще ограждения (расчет точки росы) 

Для проверки конструкции на наличие зоны конденсации внутри 

конструкции ограждения определяем сопротивление паропроницанию 

ограждения Rn по формуле (8.9) [6] (здесь и далее сопротивлением влагообмену 

у внутренних и наружных поверхностей пренебрегаем). 

Rn=0.005/0.008+0.25/0.05+0.25/0.03=13.96 м2·ч·Па/мг. 

Определяем парциальное давление водяного пара внутри и снаружи 

конструкции ограждения по формуле(8.З) и (8.8) [6]  

tв=20°С; φв=55%; 

eв=(55/100)×2315=1273Па; 

tн=-16.3°С 

где tн-средняя месячная температура наиболее холодного месяца в году 

принимаемая по таблице 5.1 [6]. 

φн =72%; 

где φн-cредняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца, принимаемая по таблице 3.1 [6]. 

eн=(72/100)×1,84·1011exp(-5330/(273+(-16.3))=127Па 

Определяем температуры ti на границах слоев по формуле (8.10) [6], нумеруя 

от внутренней поверхности к наружной, и по этим температурам - максимальное 

парциальное давление водяного пара Еiпо формуле (8.8) [6]: 

t1=20-(20-(-16.3))·(0.115)·0.92/4.7=19.2°С; 

eв1=1,84·1011exp(-5330/(273+(19.2))=2202Па 

t2=20-(20-(-16.3))·(0.115+0.13)/5.11=18.3°С; 

eв2=1,84·1011exp(-5330/(273+(18.3))=2082Па 
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t3=20-(20-(-16.3))·(0.115+4.94)/5.11=-15.9°С; 

eв3=1,84·1011exp(-5330/(273+(-15.9))=183Па 

t4=20-(20-(-16.3))·(0.115+4.96)/5.11=-16.1°С; 

eв4=1,84·1011exp(-5330/(273+(-16.1))=180Па 

Рассчитаем действительные парциальные давления ei водяного пара на 

границах слоев по формуле 

ei = eв-(ев-ен)∑R/Rn                                                                                                                                 (1.13) 

где ∑R - сумма сопротивлений паропроницанию слоев, считая от внутренней 

поверхности. В результате расчета получим следующие значения: 

e1=1273Па 

e2=1273-(1273-(127))·(8.33)/13.96=589.2Па; 

e3=1273-(1273-(127))·(13.33)/13.96=178.7Па; 

e4=127Па 

 

Рисунок 1.3 - Схема конструкции ограждающей конструкции 

Вывод: Кривые распределения действительного и максимального 

парциального давления не пересекаются. Выпадение конденсата в конструкции 

ограждения невозможно. 
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1.8 Соблюдение требований снижения шума и вибрации 

В первую очередь источником шума и вибрации в здании является 

автопарковка. 

Технические этажи позволяют разделить здание техническими этажами, 

которые в свою очередь позволяют снизить шум и вибрации от автомобилей [6]. 

Так же в полах предусмотрена звукоизоляция. 

1.9 Соблюдение требований пожарной безопасности 

Дипломный проект выполнен с учетом требований [4], [7], [8]. 

Требования пожарной безопасности учтены при проектировании объемно-

планировочных и конструктивных решений: соблюдение размеров помещений, 

количество выходов из здания, учтены требования защиты лестничных клеток 

тамбур – шлюзами (п. 9.16 [4]). 

Несущие конструкции каркаса выполнены из негорючих материалов. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций: 

- несущие элементы здания – R180; 

- шахты лифтов и стены лестничных клеток – REI180; 

Уровень ответственности – высокий.   

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 [4]. 

Степень огнестойкости – 1. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1 [7]. 

Все принятые материалы являются сертифицированными в области 

пожарной безопасности. 

Согласно [9] эвакуация людей с подземных этажей паркинга допустимо 

производить через лестничные клетки, а также через эстакады въезда-заезда 

автомобилей. 

На всех подземных этажах имеются указатели направления движения к 

эвакуационным выходам и путям эвакуации. Знаки с указанием направления 

движения располагаются в зоне свободной видимости из любого места на путях 

эвакуации. На пути эвакуации располагаются указатели мест расположения 

наружных гидрантов, огнетушителей, пожарных кранов, схема подключения к 

аварийному освещению. 

Согласно [10] в подземном паркинге располагается система автоматического 

пожаротушения (АУПТ) и система автоматической пожарной сигнализации 

(АУПС). 

Выход с этажей высотной части здания предусмотрен в эвакуационные 

лестничные клетки через тамбур-шлюзы первого типа. В лестничной клетке 

предусмотрено эвакуационное освещение из-за отсутствия естественного 

освещения. Для доступа пожарных подразделений и возможности тушения в 

высотной части здания предусмотрены лифты с режимом транспортирования 

пожарных подразделений. Лифтовые холлы запроектированы как 

пожаробезопасные зоны. 
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Для предотвращения распространения пожара по фасаду здания 

предусмотрены противопожарные отсечки. 

2 Расчетно-конструктивный раздел 

2.1 Конструктивное решение 

Здание каркасное с монолитным ядром жесткости. 

Прочность и устойчивость высотного здания обеспечивается совместной 

работой монолитных железобетонных колонн с монолитным железобетонным 

перекрытием. 

Высота – 107,5 м; 

Количество этажей – 34, +2 подземных; 

Высота этажа: 

- на отм. – 6,600 – 3,0 м, на – 3,300 – 3,0 м; 

- с 6 по 34 этаж – 3,0 м. 

2.2 Сбор нагрузок  

Определение нагрузок на междуэтажное перекрытие и покрытие здания 

приведено в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Сбор нагрузок на междуэтажное перекрытие 

  

Номер Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка, кН/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке, 𝛾ʄ 

Расчетная 

нагрузка, кН/м2 

1 2 3 4 5 

Перекрытие на отметке – 5, 500 и – 2,500 

1 Постоянная нагрузка: 

Асфальтобетон 𝛿 = 60 мм, 

𝜌 = 2100 кг/м3 (0,06х21) 

1,26 1,1 

(таблица 7.1[3]) 

1,421 

2 Армированная цементно-

песчаная стяжка: 

𝛿 = 30 мм, 𝜌 = 1800 кг/м3 

(0,03х18) 

0,54 1,3 

(таблица 7.1[3]) 

0,734 

3 Гидроизоляция: 

𝛿 = 4 мм, 𝜌 = 5,2 кг/м3 

(0,004х0,052) 

0,000208 1,3 

(таблица 7.1[3]) 

0,0003412 

4 Битумный праймер: 

𝛿 = 2 мм, 𝜌 = 2,4 кг/м3 

(0,002х0,024) 

0,000048 1,3 

(таблица 7.1[3]) 

0,0000751 
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5 Армированная цесентно-

песчаная стяжка: 

𝛿 = 30 мм, 𝜌 = 1800 кг/м3 

(0,03х18) 

0,54 1,3 

(таблица 7.1[3]) 

0,743 

 Итого: 2,34  2,8562453 

1 Длительно действующая 

нагрузка: 

Перегородки (п.8.2.2[3]) 

0,5 1,3 

(таблица 7.1[3]) 

0,71 

Перекрытие с 1 по 15 этаж 

1 Керамическая плитка: 

𝛿 = 10 мм, 𝜌 = 1800 кг/м3 

(0,01х14) 

0,14 1,3 

(таблица 7.1[3]) 

0,192 

2 Цементно-песчаный 

раствор: 

𝛿 = 40 мм, 𝜌 = 2200 кг/м3 

(0,04х22) 

0,88 1,3 

(таблица 7.1[3]) 

0,972 

 Итого: 1,02  1,15 

1 Временная нагрузка: 

Этажи общественного 

назначения (т. 8.3 [3]) 

2,0 1,2 

(таблица 7.1[3]) 

2,4 

1 Длительно действующая 

нагрузка: 

Перегородки (т. 8.2.2 [3]) 

0,5 1,3 

(таблица 7.1[3]) 

0,65 

Перекрытия с 16 по 30 этаж 

1 Линолеум: 

𝛿 = 4 мм, 𝜌 = 1800 кг/м3 

(0,004х18) 

0,072 1,3 

(таблица 7.1[3]) 

0,0936 

2 Древесноволокнистая 

плита: 

𝛿 = 10 мм, 𝜌 = 950 кг/м3 

(0,01х9,5) 

0,095 1,3 

(таблица 7.1[3]) 

0,1235 

3 Шумоизоляция: 

𝛿 = 50 мм, 𝜌 = 150 кг/м3 

(0,05х1,5) 

0,075 1,3 

(таблица 7.1[3]) 

0,0975 

4 Цементно-песчаный 

раствор: 

0,66 1,1 

(таблица 7.1[3]) 

0,726 
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𝛿 = 30 мм, 𝜌 = 2200 кг/м3 

(0,03х22) 

 Итого: 0,902  1,0406 

1 2 3 4 5 

1 Временная нагрузка: 

Этажи жилые (т. 8.3 [3]) 

1,5 1,3 

(таблица 7.1[3]) 

1,95 

2 Технические этажи (т. 7.1 

[4]) 

10,0 1,3 

(таблица 7.1[3]) 

13,0 

1 Длительно действующая 

нагрузка: 

Перегородки (т. 8.2.2 [3]) 

0,5 1,3 

(таблица 7.1[3]) 

0,65 

Покрытие 

1 Гидроизоляционный 

ковер: 

𝛿 = 4 мм, 𝜌 = 5,2 кг/м3 

(0,004х0,52) 

0,00208 1,3 

(таблица 7.1[3]) 

0,002704 

2 Бетонная стяжка: 

𝛿 = 20 мм, 𝜌 = 2200 кг/м3 

(0,02х22) 

0,44 1,3 

(таблица 7.1[3]) 

0,512 

3 Пенополистирол: 

𝛿 = 100 мм, 𝜌 = 40 кг/м3 

(0,1х0,4) 

0,04 1,3 

(таблица 7.1[3]) 

0,061 

4 Пароизоляция: 

𝛿 = 0,16 мм, 𝜌 = 1,5 кг/м3 

(0,0016х0,15) 

0,0024 1,3 

(таблица 7.1[3]) 

0,00421 

 Итого: 0,48448  0,642534 

1 Временная нагрузка: 

Покрытие (т. 8.3 [3]) 

0,5 1,3 

(п.8.2.2 [3]) 

0,62 

  

2.2.1 Снеговая нагрузка 

Сбор снеговой нагрузки выполнен в приложении ВеСТ, программного 

комплекса SCAD Office 21.1 

Расчет выполнен по нормам проектирования [3]. 

Расчет для плоской кровли на отметке 107,500 м. выполнен в таблице 2.2 
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Таблица 2.2 – Параметры для расчета снеговой нагрузки в программе ВеСТ, 

программного комплекса SCAD Office. 

 



 

Изм.. Лист № докум. Подпись Дата 

Стр. 

25 
ДП 08.05.01 ПЗ 

Параметр Значение Единицы измерения 

Местность 

Параметр Значение Единицы измерения 

Местность   

Снеговой район II  

Нормативное значение 

снеговой нагрузки 

0,084 Т/м2 

Тип местности B - Городские 

территории, лесные 

массивы и другие 

местности, равномерно 

покрытые препятствиями 

высотой более 10 м 

 

Средняя скорость ветра зимой 

Средняя температура января 

Здание   

 

  

Высота здания H 107 м 

Ширина здания B 40 м 

h 0 м 

 0 град 

L 50 м 

Рисунок 2.1 – Расчетная снеговая нагрузка (кН/м2 ) 

 

             Расчет для плоской кровли на отметке 19,000 м. выполнен в таблице 2.2. 

0,72(1,029)
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0,737(1,053)

Таблица 2.3 – Параметры для расчета снеговой нагрузки в программе ВеСТ, 

программного комплекса SCAD Office. 

 

Параметр Значение Единицы измерения 

Местность 

Снеговой район II  

Нормативное значение 

снеговой нагрузки 

0,824 кН/м2 

Тип местности B - Городские 

территории, лесные 

массивы и другие 

местности, равномерно 

покрытые 

препятствиями высотой 

более 10 м 

 

Средняя скорость ветра 

зимой 

2 м/сек 

Средняя температура 

января 

-19 °C 

Здание 

 

Высота здания H 19 м 

Ширина здания B 40 м 

h 0 м 

 0 град 

L 30 м 

Неутепленная 

конструкция с 

повышенным 

тепловыделением 

Нет  

Коэффициент 

надежности по нагрузке 

f  

1,429  
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Рисунок 2.2 – Расчетная снеговая нагрузка (кН/м2 ) 

 

2.2.2 Ветровые нагрузки 

Сбор ветровой нагрузки выполнен в приложении ВеСТ, программного 

комплекса SCAD Office. 

Расчет выполнен в таблице 2.4-2.6 

Таблица 2.4 – Параметры для расчета ветровой нагрузки, в программе ВеСТ, 

программного комплекса SCAD Office. 
Ветровой район III 

Нормативное значение ветрового давления 0,373 кН/м2 

Тип местности В – Городские территории, лесные 

массивы и другие местности, равномерно 

покрытые препятствиями высотой более 

10 м. 

Тип сооружения Вертикальные и отклоняющиеся от 

вертикальных не более чем на 150 

поверхности 

Шаг сканирования 1 м 

Коэффициент надежности по нагрузке 𝛾ʄ 1.4 

Н 107 

 
Рисунок 2.4 – Схема наветренной стороны 
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Таблица 2.5 – Результаты расчета ветровой нагрузки, наветренной стороны в 

программе ВеСТ, программного комплекса SCAD Office. 
Высота (м) Нормативное значение (кН/м2) Расчетное значение (кН/м2) 

0 0,149 0,209 

107 0,5 0,7 

 
Рисунок 2.5 – Схемы подветренной стороны 
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Таблица 2.6 – Результаты расчета ветровой нагрузки, подветренной стороны 

в программе ВеСТ, программного комплекса SCAD Office. 
Высота (м) Нормативное значение (кН/м2) Расчетное значение (кН/м2) 

0 -0,112 -0,157 

107 -0,380 -0,542 

 

2.2.3 Особая нагрузка 

Сейсмическая нагрузка определяется в соответствии с [2]. 

Расчетная сейсмичность площадки строительства для II категории грунтов 

при 7 баллах, принимаем 7 баллов согласно таблице 7.3 [2]. 

Для расчетных нагрузок принимаем коэффициент сочетаний нагрузок по 

таблице 5.1 [2]. 

Коэффициент, учитывающий способность зданий и сооружения и его 

ответственности, принимаем по таблице 4.2 [2], для монументальных зданий и 

сооружений – 1,2. 

Коэффициент, учитывающий способность зданий и сооружений к 

рассеиванию энергии, принимаем по таблице 5.3 [2], для каркасных зданий 1,3. 

К постоянным нагрузкам относится нагрузка от веса грунта на стены подвала. 

Удельный вес засыпки грунта 𝛾 = 18 кН/м3. 

кН/м2/10-4 -3 -2

2
0
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0
.6

0
.4

0
.2

0
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Рисунок 2.6 – Схема определения давления грунта на стену подвала 

Вычислим давление грунта у подошвы фундамента: 

𝑃2 = 𝛾 ∙ 𝑑  (2.1) 

 где 𝛾 – удельный вес грунта; 

𝑑 – высота подземной части. 

𝑃2 = 18 ∙ 8 = 144 кН/м2 

2.3 Моделирование здания в программном комплексе SCAD Office 

 

В основу расчета положен метод конечных элементов с использованием в 

качестве основных неизвестных перемещений и поворотов узлов расчетной 

схемы. В связи с этим идеализация конструкции выполнена в форме, 

приспособленной к использованию этого метода, а именно: система представлена 

в виде набора тел стандартного типа (стержней, пластин, оболочек и т.д.), 

называемых конечными элементами и присоединенных к узлам. 

Расчетная схема определена как система общего вида, деформации которой 

и ее основные неизвестные представлены линейными перемещениями узловых 

точек вдоль осей X, Y, Z и поворотами вокруг этих осей. Возможные перемещения 

узлов конечно-элементной расчетной схемы ограничены внешними связями, 

запрещающими некоторые из этих перемещений. Точки примыкания конечного 

элемента к узлам (концевые сечения элементов) имеют одинаковые перемещения 

с указанными узлами. 

Статический расчет системы выполнен в линейной постановке. 

В расчетную схему включены конечные элементы следующих типов. 

Стержневые конечные элементы, для которых предусмотрена работа по 

обычным правилам сопротивления материалов. Описание их напряженного 

состояния связано с местной системой координат, у которой ось Хх ориентирована 

вдоль стержня, а оси Ух и Zx — вдоль главных осей инерции поперечного сечения. 
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К стержневым конечным элементам рассматриваемой расчетной схемы 

относятся следующие типы элементов: 

Элемент, который работает по пространственной схеме и воспринимает 

продольную силу N, изгибающие моменты Му и М:, поперечные силы Qz и Qy, а 

также крутящий момент Мк. Для этих элементов истинная форма перемещений 

внутри элемента приближенно представлена упрощенными зависимостями. 

Описание их напряженного состояния связано с местной системой координат, у 

которой оси Xi и Yt расположены в плоскости элемента и ось X1 направлена от 

первого узла ко второму, а ось Z1 ортогональна поверхности элемента. 

Четырехугольный элемент, который имеет четыре узловые точки, не является 

совместным и моделирует поле нормальных перемещений внутри элемента 

полиномом 3-й степени, а поле тангенциальных перемещений неполным 

полиномом 2-й степени. Располагается в пространстве произвольным образом. 

Динамический расчет системы выполнен с использованием разложения по 

формам собственных колебаний. 

Для определения внутренних усилий и последующих поверочных 

конструкторских расчетов элементов принята пространственная расчетная схема 

здания, которая состоит из фундаментной плиты, плит перекрытия и покрытия, 

наружных стен подвала, стен ядра жесткости, колонн, лестничных площадок и 

маршей.  

Сначала в программе-сателлите «ФОРУМ» была создана геометрическая 

схема здания, которая затем импортировалась в SCAD++ с одновременной 

генерацией сетки конечных элементов. Фундаментная плита, перекрытие и 

покрытие, стены моделировались плоскостными конечными элементами. 

Расчетная схема здания представлена в виде пространственной модели, 

состоящей из горизонтальных пластичных элементов перекрытия и вертикальных 

пластинчатых элементов стен. Стержневые элементы представлены из 

вертикальных колонн и горизонтальных балок. 

Для расчета назначаем следующие жесткосные характеристики элементов: 

-колонны 500х500 мм, бетон тяжелый класса В40; 

-стены на отметке – 7,200 толщиной 500 мм, бетон тяжелый класса В40; 

- стены ядра жесткости, толщиной 500 мм, тяжелый класса В40; 

-перекрытие, толщиной 250 мм, бетон тяжелый класса В40; 

- фундаментная плита, толщиной 800 мм, бетон тяжелый класса В40. 
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Рисунок 2.7 – Расчетная схема высотного здания 

2.3.1 Виды загружений 

В процессе расчета рассматриваются следующие загружения: 

Загружение 1 – Собственный вес здания; 

Загружение 2 – Постоянная нагрузка на перекрытие (таблица 2.1); 

Загружение 3 – Постоянная нагрузка на перекрытие (см. таблицу 2.1); 

Загружение 4 – Постоянная нагрузка на покрытие (см. таблицу 2.1); 

Загружение 5 – Нагрузка от перегородок (п.8.2.2 [3]); 

Загружение 6 – Временная нагрузка на жилые этажи (таблица 8.3 [3]); 

Загружение 7 – Временная нагрузка на подвальные этажи (п. 8.4 [3]); 

Загружение 8 – Временная нагрузка на общественные этажи (п. 8.4 [3]); 

Загружение 9 – Кратковременная снеговая нагрузка на покрытие; 

Загружение с 10 по 14 – Кратковременная ветровая нагрузка; 

Загружение 15 – Постоянная нагрузка от грунта; 

Загружение с 16 по 19 – Кратковременная пульсационная нагрузка; 

Загружение 20 – Особая сейсмическая нагрузка. 

2.3.2 Комбинация загружений 

Для расчета принимаем следующие комбинации загружений: 

1) Собственный вес, постоянные нагрузки, временные нагрузки, снеговая 

нагрузка, пульсация + Х; 
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2) Собственный вес, постоянные нагрузки, временные нагрузки, снеговая 

нагрузка, пульсация - Х; 

3) Собственный вес, постоянные нагрузки, временные нагрузки, снеговая 

нагрузка, пульсация + Y; 

4) Собственный вес, постоянные нагрузки, временные нагрузки, снеговая 

нагрузка, пульсация - Y; 

5) Собственный вес, постоянные нагрузки, временные нагрузки, снеговая 

нагрузка, сейсмическая нагрузка;  

Коэффициент сочетаний ᴪ определяем в соответствии с п. 6.3 и п. 6.4 [3]. 

Взаимоисключающие комбинации показаны на рисунке 2.8  

 

Рисунок 2.8 – Взаимоисключающие загружения 

2.4 Расчет здания в программном комплексе SCAD Office  

Наиболее загруженным являются элементы подземного этажа на отметке – 

5,500. 

 
Рисунок 2.9 – Схема перекрытия типового этажа 
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Рисунок 2.10 – Схема ядра жесткости на всю высоту здания 

2.4.1 Деформации конструкции каркаса 
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Рисунок 2.11 – Деформация по оси Z 

 

Рисунок 2.12 – Деформации по оси Х 

 
Рисунок 2.13 – Деформации по оси Y 

В результате выполнения статического расчета получены следующие 

максимальные значения деформаций: 

-горизонтальные по Х: 184,84 мм; 

- горизонтальные Y: 57,98 мм; 
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- вертикальные Z: 41,99 мм. 

Допустимые значения деформаций согласно таблице Е4 и Е1 [3]: 

-горизонтальные: 

ʄ = h/500 = 107500/500 = 227 мм 

где h – высота здания, равная расстоянию от верха фундамента до оси ригеля 

покрытия; 

-вертикальные: 

ʄ = l/500 = 8500/200 = 42,5 мм 

Полученные деформации не превышают допустимых значений, поэтому 

жесткость здания обеспечена. 

 
Рисунок 2.14 – Ускорение здания 

Согласно п. В.3 приложения В [3], максимальное ускорение на вершине 

здания не превышает максимально допустимого ас,max = 0,08 м/с2. 
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Рисунок 2.15 – Суммарная деформация высотного здания 

2.4.2 Усилие в колоннах  

Усилия в колоннах показаны на рисунке 2.16-2.18 

Рисунок 2.16 – Эпюра N в колонне 
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Рисунок 2.17 – Эпюра Qy в колонне 

 
Рисунок 2.18 – Эпюра Мy в колонне 

Максимальные усилия: N = 6029.3 кНм, Qy = 365,99 кНм, Мy = 355,51 кНм. 

2.4.3 Усилия в плите перекрытия 

Усилия в плите перекрытия показаны на рисунках 2.19-2.20 
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Рисунок 2.19 – Эпюра Mx в плите перекрытия 

 
Рисунок 2.20 - Эпюра Mу в плите перекрытия 

Максимальный вертикальный прогиб перекрытия ʄ = 15.84 мм. 

Предельный прогиб ʄп составляет l/216 = 8500/216 = 39,4 мм (таблица Д.1 

приложение Д [3]). 

Таким образом ʄп = 39,4 > ʄ = 15,84 мм, из этого следует жесткость перекрытия 

обеспечена. 
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2.4.4 Деформация в стенах ядра жесткости  

   

 

Рисунок 2.21 – Деформации в ядре жесткости 

2.5 Подбор арматуры для конструктивных элементов 

Подбор и расчет выполнен в программном комплексе SCAD Office, в 

соответствии с нормами [13], [3]. 

Для расчета создаем группы армирования стержневых и пластинчатых 

элементов. 

Группы стержневых элементов: 

-колонны на отметке -6,500; 

-колонны с 1 по 4 этажи; 

-колонны с 5 по 34 этаж; 

- балки перекрытия. 

Группы пластинчатых элементов: 

-перекрытия на отметке -3,300 и 0; 

-перекрытие с 1 по 4; 

-перекрытие с 5 по 34; 

-ядро жесткости; 

-стены подвала. 

Для армирования элементов прописываем следующие параметры расчеты: 
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-коэффициент надежности по ответственности 𝛾𝑛 = 1,1 для класса 

сооружений КС-3, уровень ответственности повышенный (таблица 2 [13]); 

-продольная арматура класса А500 (п. 8.2.2.4 [33]); 

-поперечная арматура класса А400 (п. 8.2.2.4 [33]); 

-толщина защитного слоя бетона рабочей гибкой не менее диаметра 

арматуры, но не менее 25 мм (п. 8.2.2.4 [33]); 

-влажность воздуха окружающей среды 40-75%. 

Коэффициенты условий работы бетона: 

𝛾𝑏1 = 0,9 – при продолжительном действии нагрузок (п. 6.1.12 [32]); 

𝛾𝑏1 = 0,9 – характер разрушения конструкций (п. 6.1.12 [32]); 

𝛾𝑏1 = 0,85 – для конструкций, бетонируемых в вертикальном положении (п. 

6.1.12 [32]); 

𝛾𝑏1 = 1 – влияние попеременного замораживания и оттаивания, а также 

отрицательных температур. 

Назначение характеристик бетона и арматуры: 

Бетон класса В40: 

𝑅𝑏 = 17,5 МПа (таблица 6.8 [32]); 

𝑅𝑏𝑡 = 1,30 МПа (таблица 6.8 [32]); 

𝐸𝑏 = 34,5 ∙ 10−3 МПа (таблица 6.11 [32]); 

Арматура класса А500: 

𝑅𝑠 = 435 МПа (таблица 6.14 [32]); 

𝑅𝑠𝑡 = 435 МПа (таблица 6.14 [32]); 

𝑅𝑠𝑤 = 300 МПа (таблица 6.15 [32]); 

𝐸𝑏 = 2 ∙ 105 МПа (таблица 6.2.12 [32]); 

Арматура класса А400: 

𝑅𝑠 = 350 МПа (таблица 6.14 [32]); 

𝑅𝑠𝑡 = 350 МПа (таблица 6.14 [32]); 

𝑅𝑠𝑤 = 280 МПа (таблица 6.15 [32]); 

𝐸𝑏 = 2 ∙ 105 МПа (таблица 6.2.12 [32]); 

2.6 Подбор арматуры для перекрытия  

Минимальный диаметр продольной арматуры ∅ 20 (п. 8.2.3.4 [3]). 

Перекрытие состоит из плиты перекрытия и скрытой балки. 

Полученные при расчете поля армирования плиты перекрытия представлены 

на рисунке 2.22-2.25. 
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Рисунок 2.22 – Интенсивность армирования нижнего пояса плиты перекрытия по 

оси ОХ 

 

 

Рисунок 2.23 – Интенсивность армирования верхнего пояса плиты перекрытия 

по ОХ 

 

Рисунок 2.24 – Интенсивность армирования нижнего пояса плиты перекрытия по 

ОУ 
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Рисунок 2.25 – Интенсивность армирования верхнего пояса плиты перекрытия 

по ОУ 

 

Рисунок 2.26 – Схема армирования плиты перекрытия  

Таблица 2.8 – Подбор арматуры в плите перекрытия в программе SCAD 
№ 

элемен
та 

Тип Продольная арматура 
интенсивность в см2/м 

диаметры () в мм 
шаг (S) в мм 

Поперечная 
арматура 

интенсивность 
в см2/м 

диаметры () в 
мм 

 

  По X  По Y   

  S1 S2 % S3 S4 % Wx Wy 

3549  11,958 47,583 0,405 48,496 12,477 0,415   

 /S 16/150 32/150 0,417 32/150 16/150 0,419   

6024  4,591 40,138 0,304 5,8 29,706 0,242   

 /S 10/150 28/150 0,308 12/150 25/150 0,249   

 

Согласно расчетам (таблица 2.8) и минимальным требованиям (п. 8.2.3.4 [3]) 

принимаем следующие диаметры арматуры (таблица 2.9). 
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Таблица 2.9 – Принятые диаметры арматуры для плиты перекрытия  
№ 

элемента 

Продольная арматура ∅/𝑆 

По Х По Y 

S1 S2 S3 S4 

21684 16/150 32/150 32/150 16/150 

42543 12/150 28/150 12/150 25/150 

 

2.6.1 Подбор арматуры для колонн 

Минимальный диаметр продольной арматуры ∅ 20 (п. 8.2.3.4 [3]). 

Минимальный размер поперечного сечения колонны 500 мм (п. 8.2.3.4 [3]). 

Таблица 2.11 – Подбор арматуры колонны в программе SCAD 
№ 

элем
ента 

Сече
ние 

Тип Продольная арматура 
площадь в см2 

диаметры () в мм 
шаг (S) в мм 

Поперечна
я арматура 
интенсивн

ость в 
см2/м 

 

   Несимметричная Симметричная  

   S1 S2 S3 S4 % S1 S3 % W1 W2 

331 1  21,61
6 

14,37
2 

    1,5 21,61
6 

  1,801 9,736   

     332 232     332        

 2  2,52 2,52     0,21 2,52   0,21 9,736   

     49 49     49        

 3  13,91
5 

21,56
2 

    1,478 21,56
2 

  1,797 9,736   

     325 332     332        

 

 

Согласно расчетам (таблица 2.11) и минимальным требованиям (п. 8.2.3.4 [3]) 

принимаем следующие диаметры арматуры (таблица 2.12). 

Таблица 2.12 – Принятые диаметры арматуры для колонн 
№ 

элемента 

Продольная арматура ∅/𝑆 Поперечная арматура 

S1 S3  

14 3 ∅ 36 3 ∅ 36 ∅ 16 

 

Сечение и армирование показаны на листе 6. 
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2.6.2 Подбор арматуры для ядра жесткости  

Минимальный диаметр продольной арматуры ∅ 12 (п. 8.2.3.4 [3]). 

Таблица 2.13 – Подбор арматуры в программе SCAD 
№ 

элемента 

Тип Продольная арматура интенсивность в см2/м  

диаметры (∅) в мм, 

шаг (S) в мм 

Поперечная 

арматура 

интенсивность 

в см2/м 

диаметры (∅) в 

мм 

  По Х По Y  

  S1 S2 % S3 S4 % Wx Wy 

323319  24,713 23,775 0,851 7,5 7,814 0,269   

 /S 22/150 22/150 0,872 12/150 14/150 0,27   

 

  Согласно расчетам (таблица 2.13) и минимальным требованиям (п. 8.2.3.4 

[3]) принимаем следующие диаметры арматуры (таблица 2.14). 

Таблица 2.14 – Принятые диаметры арматуры  
№ 

элемента 

Продольная арматура ∅/𝑆 Поперечная 

арматура 
По Х По Y 

S1 S2 S3 S4 Wx 

Ядро 12/50 12/50 12/50 12/50 ∅40/400 

Сечение и армирование показаны на листе 6. 

3 Основания и фундаменты 

3.1 Инженерно-геологические условия  

Инженерно-геологическая колонна (рисунок 3.1) составлена основании 

инженерных изысканий. За относительную отметку 0,000 принимаем отметку 

чистого пола первого этажа, которая соответствует абсолютной отметке 245,4. 
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Рисунок 3.1 – Инженерно-геологический разрез 

Площадка строительства имеет пологий рельеф. Абсолютная отметка 

площадки 245,4 м. 

В пределах строительной площадки выделены следующие грунты: 

1 – Грунт насыпной; 

2 – Суглинок тугопластичный; 

3 – Песок пылеватый; 

4 – Гравийно-галечниковый грунт. 

В таблице 3.1 представлены характеристики грунтовых условий площадки 

строительства и механические характеристики.  
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Таблица 3.1 – Характеристики грунтовых условий  
Наименова

ние грунта 

Н, 

м 

Плотность, 

т/м3 

e 𝛾, 

кН/м3 

Влажность, % Ip IL Sr R0, 

кПа 

E, 

МП

а 𝜌 𝜌s 𝜌d w wp wL 

Грунт 

насыпной 

0,5 - - - - - - - - - - - -  

Суглинок 

тугопласти

чный 

1,1 1,

55 

2,7 1,17 0,82 1,3 15,2 0,26 0,38 0,12 0,5 0,7 150 27 

Песок 

пылеватый 

1,0 1,

62 

2,66 1,4 0,76 1,62 15,9 - - - - 0,5 300 62 

Гравийно-

галечников

ый 

20 2,

12 

2,66 1,82 0,68 0,45 20,,8 - - - - 0,95 600 72 

3.2 Обоснование выбора плитного фундамента 

Согласно п. 8.1.3.1. [30] для высотных зданий в качестве фундаментов 

применяются плитные, плитно-свайные и свайные фундаменты. Проектные 

решения их должны обеспечивать невозможность наступления предельного 

состояния с требуемым коэффициентом надежности.  

Проектируемое здание имеет 2 подземных этажа, и фундамент попадает на 

галечниковый грунт, который является хорошим основанием для возведения 

высотного здания, применяем плитный фундамент, который устойчив к 

грунтовым водам. 

3.4 Формирование пространственной расчетной схемы здания в ВК 

«SCAD++»  

Для определения внутренних усилий и последующих поверочных 

конструкторских расчетов элементов принята пространственная расчетная схема 

здания, которая состоит из фундаментной плиты, плит перекрытия и покрытия, 

наружных стен подвала, стен ядра жесткости, колонн, лестничных площадок и 

маршей.  

Сначала в программе-сателлите «ФОРУМ» была создана геометрическая 

схема здания, которая затем импортировалась в SCAD++ с одновременной 

генерацией сетки конечных элементов. Фундаментная плита, перекрытие и 

покрытие, стены моделировались плоскостными конечными элементами. 

Презентационный вид расчетной конечно-элементной схемы приведен на рисунке 

3.2. 
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Рисунок 3.2 – Конечно-элементная схема высотного здания (ВК «SCAD++») 

 

Расчетная схема характеризуется следующими параметрами: 

- Количество узлов — 383460. 

- Количество конечных элементов — 387933. 

- Тип схемы - система общего вида (деформации расчетной схемы и ее 

основные неизвестные представлены линейными перемещениями узловых точек 

вдоль осей X, Y, Z и вращательным перемещением узловых точек вокруг оси UX, 

UY и UZ). 

- Тип плоскостного конечного элемента - 44 (4-х угольный конечный 

элемент оболочки). 

- Сопряжение стен с фундаментной плитой - жесткое. 

- Связи - по X и Y в уровне подошвы фундаментной плиты. 

- Шаг разбиения плоскостных конечных элементов - 0,5 м. 

- Направление выдачи усилий для горизонтальных плоскостных конечных 

элементов - по X. 

- Направление выдачи усилий для вертикальных плоскостных конечных 

элементов - по Z. 

- Основание фундаментной плиты моделировалось при помощи 

коэффициентов постели в программе-сателлите «КРОСС». 

Исходные данные для расчета коэффициентов постели: геологическое 

строение показано на рисунке 3.1, список грунтов - таблица 3.3. 
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Таблица 3.3 – Список грунтов, заданных в «КРОСС» 
Наиме-

нование 

Удельный 

вес, т/м3 

Модуль 

деформа

ции, т/м2 

Модуль 

упругости

, т/м2 

Коэф- 

фициент 

Пуассона 

Коэф- 

фициент 

переуплот- 

нения 

Давление 

переупло

тнения, 

т/м2 

Галечник 2,3 5000 41666,67 0,27 1 0 

Нагрузка на фундаментную плиту 0 Т/м2; 

Отметка подошвы фундаментной плиты: - 7,6 м; 

Нижняя отметка сжимаемой толщи определяется в точке с координатами: 

(42.643;24.723) м; 

Результаты расчета: 

- Минимальное значение коэффициента постели 37,657 Т/м3. 

Максимальное значение коэффициента постели 537,139 Т/м3; 

- Среднее значение коэффициента постели 287,396 Т/м3; 

- Среднеквадратичное отклонение коэффициента постели 0.06; 

- Отметка сжимаемой толщи определялась в точке с координатами 

(45.915;27.487) м; 

Нижняя отметка сжимаемой толщи в данной точке -16,4 м; 

- Толщина слоя сжимаемой толщи в данной точке 4.2 м; 

- Максимальная осадка 6 см; 

- Средняя осадка 0,12 см; 

- Крен фундаментной плиты 0.004 град; 

- Суммарная нагрузка 5952,24 Т; 

- Объем извлеченного грунта 31353,33 м3; 

На рисунке 3.3 показаны коэффициенты постели. 

 

Рисунок 3.4 – Коэффициент постели 

Для расчета назначаем следующие характеристики жесткости элементов: 

- Колонны: 500x500 мм, бетон тяжелый В40. 

- Перекрытия: толщина 250 мм, бетон тяжелый В40. 
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Толщина стен ядра жесткости 500 мм, бетон тяжелый В40. Толщина 

наружных стен подвала 500 мм, бетон тяжелый В40. Толщина фундаментной 

плиты 1000мм, бетон тяжелый В40. 

На рисунке 3.4 показана конечно-элементная схема фундаментной плиты. 

 

Рисунок 3.5 – Конечно элементная схема фундаментной плиты 

Таким образом, после ввода узлов и элементов, назначения связей и 

жесткостей, задания нагрузок по загружениям расчетная схема здания, в том 

числе фундаментной плиты готова. Выполняем экспресс-контроль расчетной 

схемы на предмет наличия ошибок и проверку готовности расчетной схемы к 

расчету. Далее создаем комбинации загружений, создаем расчетные сочетания 

усилий и перемещений и выходим на линейный расчет. 

Расчет каркаса производится на основные сочетания нагрузок, в состав 

которых входят: 

Загружение 1 - собственный вес монолитных конструкций; 

Загружение 2 - вес кровли, полов, перегородок, наружного стенового 

ограждения; 

Загружение 3 - временная нагрузка на перекрытие, покрытие и 

фундаментную плиту; 

Загружение 4 - снеговая нагрузка на покрытие; 

Загружение 5 - сейсмическая нагрузка; 

Загружение 6 - активное давление грунта на стены подвала. 

3.5 Расчет постоянных и временных нагрузок на перекрытие и 

покрытие  

Определение и сбор нагрузок на междуэтажное перекрытие и покрытие 

приведен в разделе 2. 

3.6 Проверка фундамента по деформациям основания  

В качестве фундамента принимаем монолитную железобетонную плиту 

толщиной 1,0 м. 

Глубину заложения подошвы фундамента назначаем в зависимости от уровня 

планировки с учетом инженерно-геологических условий площадки, 
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конструктивных особенностей проектируемого здания, таким образом, отметка 

низа подошвы фундамента принимается -6.500. 

Основанием служит галечниковый грунт. Характеристики грунтов 

приведены в табл. 3.1 пояснительной записки. 

Разработка варианта фундамента ведется для наиболее нагруженного 

сечения. Расчет фундамента выполняем в ПК SCAD Office, расчетное значение 

грунта определяем ручным способом по формуле 5.7 [30]. 

Характеристики арматурной стали А500 и А240 приведены в п. 2.5.1 ПЗ. 

Определим расчетное сопротивление грунта по формуле 5.7 [30]. 

𝑅 =
𝛾𝑐1𝛾𝑐2

𝑘
[𝑀𝛾𝑘𝑧𝑏𝛾𝐼𝐼 + 𝑀𝑞𝑑1𝛾𝐼𝐼

′ + (𝑀𝑞 − 1)𝑑𝑏𝛾𝐼𝐼
′ + 𝑀𝑐𝑐𝐼𝐼] , (3.1) 

где 𝛾𝑐1и 𝛾𝑐2 - коэффициенты, условий работы, принимаемые по 5.4 [30]; 

𝛾𝑐1=1,4, 𝛾𝑐2=1,4; 

k - коэффициент, принимаемый равным: k = 1, если прочностные 

характеристики грунта (𝜑 и с) определены непосредственными испытаниями, и 

k=1,1, если они приняты по таблицам Приложения А [30]; k = 1,1; 

𝑀𝛾, 𝑀𝑐 , 𝑀𝑞- коэффициенты, принимаемые по табл. 5.5 [30] при 𝜑 =43°; 

𝑘𝑧 - коэффициент, принимаемый равным единице: при b > 10 м; 

b - ширина подошвы фундамента; 

𝛾𝐼𝐼- осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих 

ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом 

взвешивающего действия воды), кН/м3; 

𝛾𝐼𝐼
′   - то же, залегающих выше подошвы, кН/м3; 

𝑐𝐼𝐼 - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента, кПа; 

dI - глубина заложения фундаментов от уровня планировки, 𝑑1=7,6 м; 

db - глубина подвала, 𝑑2=6,6м. 

𝑅 =
1.4∙1.4

1.1
[3.12 ∙ 0.25 ∙ 32 + 13,46 ∙ 7,6 ∙ 20 + (13,46 − 1) ∙ 6,6 ∙ 20 + 13,37 ∙

0] = 6361,5 кПа 

Сравним полученное значение с расчетным сопротивление Rz, полученным 

при расчете в ПК SCAD. На рисунке 3.6 показаны изополя и изолинии давления 

для Rz. 

Как видно из данных расчета, наибольшее значение напряжения составляет 

2090 кН/м2 по модулю, что меньше расчетного сопротивления R=296,4 кН/м2. 
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Рисунок 3.6 – Изополя для Rz, кН/м2 

Осадка фундамента выполнена в ПК SCAD Office. На рисунке 3.7 показаны 

изополя осадок фундаментной плиты.  

 

Рисунок 3.6 – Изополя осадок фундаментной плиты, мм 

Для проектируемого здания предельно допустимая осадка составляет 𝑆𝑢
𝑚𝑎𝑥 =

15 см (Приложение Г, табл. Г.1 [30]). 

Таким образом, основное условие расчета основания фундамента по 

деформациям удовлетворено: 

𝑆𝑚𝑎𝑥 = 5 см < 𝑆𝑢
𝑚𝑎𝑥 = 15 см.  

3.7 Конструирование и подбор арматуры фундаментной плиты 

Согласно п. 7.10 [30], толщина фундаментной плиты должна составлять 

минимум 500 мм, коэффициент армирования 0,3 %. Согласно п. 8.1.5.19 [3] для 

фундаментов высотных зданий применяется бетон класса не менее В40 и 

водонепроницаемостью W8. 
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Рисунок 3.10 – Интенсивность нижнего армирования фундаментной плиты 

по ОХ 

 
Рисунок 3.11 – Интенсивность верхнего армирования фундаментной плиты 

по ОХ 

 

Рисунок 3.12 - Интенсивность нижнего армирования нижнего плиты по ОY 
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Рисунок 3.13 – Интенсивность верхнего армирования фундаментной плиты 

по ОY 

По результатам расчета принимаем следующую арматуру таблица 3.4.  

Таблица 3.4 – Принятые диаметры арматуры для фундаментной плиты 
Плита Нижняя Верхняя Поперечная 

S1 S3 S2 S4 Wx Wy 

Диаметр мм 28 32 16 16 10 

Шаг мм 200 200 200 200 200 200 

Площадь 

арматуры на 

погонный метр 

(по сортаменту) 

см2 30.79 40.21 12.72 12.72 3.93 3.93 

 

Противоусадочное армирование в виде сетки, состоящей из отдельных 

стержней ∅ 10 А400 устанавливается конструктивно с шагом не более 400 мм для 

обеспечения жесткостных характеристик железобетонного изделия 

фундаментной сплошной плиты. 

Дополнительное армирование выполняется согласно расчетам в наиболее 

загруженных участках. Принимаем дополнительную верхнюю арматуру ∅ 16 

А500, нижнюю дополнительную арматуру ∅ 32 А 500. 

В местах расположения несущих стен подвала, ядра жесткости и колонн по 

периметру фундаментной плиты имеются арматурные выпуски длинной 900 мм.  

Таким образом, принимаем фоновую верхнюю арматуру ∅ 16 А500, нижнюю 

фоновую арматуру ∅ 28 А 500. Поперечная арматура принята ∅ 10 А240. Шаг 

продольных и поперечных стержней 200 мм. 

Сечение и армирование фундаментной плиты Ф-1 показано на листе 7 

графической части 
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4 Технология и организация строительства  

Объемно-планировочные и конструктивные решения представлены в разделе 

1.2 и 1.3. 

4.1 Ведомость объемов работ 

Делаем подсчет объемов работ на строительной площадке. 

Таблица 4.1 – Ведомость объемов работ  
Номер Наименование работ Ед. изм. Формула расчета Кол-во 

1 2 3 4 5 

 Срезка растительного слоя 1000 м3 Vср.р.= 7264,25м2 7,26 

 Разработка грунта в котловане 1000 м3 Vгр.= 36321,26 м3 26,32 

 Доработка грунта в котловане 

вручную 

100 м3 Vгр.=797 м3 7,97 

 Уплотнение грунта в котловане 1000 м3 970 м3 0,97 

 Обратная засыпка пазух 

котлована 

1000 м3 3600 м3 3,6 

 Послойное уплотнение  100 м3 3600 м3 3,6 

 Устройство бетонной подготовки 100 м3 V=549,5 м3 5,49 

 Устройство гидроизоляции 

горизонтальной 

100 м2 S=2747,5 м3х 2 слоя 27,47 

 Устройство гидроизоляции 

вертикальной  

100 м2 S=180,8 м3 1,8 

 Устройство монолитного 

фундамента 

100 м3 V=2620 м3 26,20 

Устройство подземной части  

 Устройство монолитных стен 100 м3 V=1264,02 м3 12,64 

 Устройство монолитных колонн 100 м3 V=55,8 м3 0,55 

 Гидроизоляция 100 м2 S=8632 м2 86,32 

 Утепление стен 10 м2 S=842,52 м2 84,25 

 Монолитное перекрытие 100 м3 V=943 м3 9,43 

Надземная часть 1 этаж 

 Устройство монолитных колонн 100 м3 V=27,9 м3 0,28 

 Перегородки из газобетона 1 м3 V=1536,3 м3 1536,3 
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 Монолитное перекрытие 100 м3 V=943 м3 9,43 

Надземная часть со 2-34 этаж 

 Устройство монолитных колонн 100 м3 V=948,6 м3 4,29 

 Перегородки из газобетона 1 м3 V=5175,96 м3 5175,96 

 Монолитное перекрытие  100 м3 V=32062 м3 320,62 

Кровля плоская 

 Устройство пароизоляции 100 м3 V=943 м3 9,43 

 Утепление кровли 100 м3 V=943 м3 9,43 

 Ограждение перилами 100 м3 V=290 м3 2,9 

 Ковер 100 м3 V=1721 м3 17,21 

 Устройство примыканий 100 м3 V=284 м3 2,84 

 Теплоизоляция 100 м3 V=193 м3 1,93 

 Устройство парапета 100 м3 V=284 м3 2,84 

Лестницы 

 Устройство монолитных 

площадок 

100 м3 V=118 м3 1,18 

 Устройство лестниц 100 м3 V=197 м3 1,97 

 Устройство крылец 1 м2 S=176,6 м2 176,6 

Фасад 

 Остекление 1 т 2697,90 2697,9 

 Металлокасеты 100 м2 S=829 м3 8,29 

 Воронки 1 шт 4 4 

Отмоска 

 Устройство подстилающего слоя 1 м3 V=268 м3 286 

 Устройство бетонной подготовки 100 м3 V=475 м3 4,75 

Отделка 

 Штукатурка стен 100 м2 V=82357 м3 823,57 

 Окраска стен 100 м2 V=18565 м3 185,65 

 Облицовка стен керамической 

плиткой 

100 м2 V= 7564 м3 75,64 

 Подвесной потолок ПВХ 1 т 20,36 20,36 
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 Штукатурка потолка 100 м2 S=10534 м2 105,34 

 Окраска потолка 100 м2 S=20138 м2 201,38 

 Ц/п стяжка пола 100 м2 S=50645 м2 506,45 

 Гидроизоляция полов 100 м2 S=15674 м2 156,74 

 Укладка плитки 100 м2 S=5611 м2 56,11 

 Керамогранитная плитка 100 м2 S=5636 м2 56,36 

 Устройство линолеума 100 м2 S=18752 м2 187,52 

 ДВП 100 м2 S=18752 м2 187,52 

 Звукоизоляция 100 м2 S=18752 м2 187,52 

Двери 

 ПВХ двери 100 м2 S=1357 м2 13,57 

 Двери деревянные  100 м2 S=2862 м2 28,62 

 Стальные двери 100 м2 S=567 м2 5,67 
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4.2 Ведомость строительных материалов 

Таблица 4.2 – Ведомость строительных материалов 
Наименование Эскиз, основные 

размеры 

Марка Кол-во Масса, т 

1 эл. Всех эл. 

Бетон  В 35 

В 30 

В 40 

ГОСТ 27006-

86 

13993 м3 

17470 м3 

3143 м3 

2,5 34982,5 

43675 

7857,5 

Цементно-

песчаный 

раствор 

 М 150 1354,28 1,55 2099,13 

Пеноплекс  1200х600х50 мм  316 п 0,0063 2 

Полимерная 

мембрана ПВХ 

  2 п 1,44 3 

Металлокасеты   627 п 0,6 378 

Стекло     0,03 682,5 

Арматура  А 400 

А 500 

ГОСТ 5781-82 

  650 

4240 

Панели ПВХ     20,36 

Керамическая 

плитка 

  7032 п 0,016 112 

Штукатурка   4224 0,025 105 

Краска   81045 0,014 45 

Двери   1678 0,025 42 

 

4.3 Ведомость грузозахватных приспособлений 

При монтаже строительных конструкций используются грузозахватные 

устройства для подъема различных элементов; технические средства для выверки 

и предварительного закрепления конструкций; оснастку, обеспечивающую 

удобную и безопасную работу монтажников на высоте 
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Выбор грузозахватных приспособлений производится для каждого 

конструктивного элемента здания. При этом одно и тоже приспособление 

стремятся использовать для подъема нескольких сборных элементов. Общее 

количество приспособлений на строительной площадке должно быть 

наименьшим. 

Самым тяжелым элементом является бадья с бетоном Q = 6,8 т. 

Для подъема бадьи подбираем четырехветвевой строп с α = 450. 

Разрывное усилие находим по формуле: 

𝑅 =  
𝑄+𝑞

𝑚×cos 𝛼
      (4.1) 

где Q = 6,8 т – масса конструкции; 

q = 0,051 т – масса стропа (таблица 4  [40]) 

m = 4 – число ветвей; 

cos 𝛼 =  cos 45 = 0,7. 

𝑅 =  
6800+51

4×0,7
= 2446,8 кг  

Усилие ветви стропа: 

𝐹 = 𝑅 × 𝑛𝑍𝑝  (4.2) 

где 𝑛𝑍𝑝 = 6 – коэффициент запаса прочности. 

𝐹 = 2446,8 × 6 = 1200кг × с = 146 кН  

Таблица 4.3 – Ведомость грузозахватных приспособлений  

Наименование 

приспособления 

Назначение Эскиз Грузо-

подъем-

ность, т 

Вес, 

т. 

Высота 

строповки 

(м) 

1 2 3 4 5 6 
Строп 

четырехветвевой 

4СК1-8,0  

ВК-3,2 

Перемещение 

растворных 

ящиков 

 

8,0 0,51 105,9 

Растворный ящик Прием раствора 

бетона 

 
V = 0,25 м3 

0,25 0,010 101,1 
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1 2 3 4 5 6 

Бадья для бетона 

БП-2,5 

Транспортировка 

бетонной смеси 

 

2,5 1,6 105,9 

Шарнирно-

подъемные 

подмости 

Обеспечение 

рабочего места 

на высоте 
 

- - - 

Самоподъемные 

подмости 

Организация 

работ на высоте 

 

   

Опалубка колонн Возведение 

колонн 

 

   

Универсальная 

опалубка 

мелкощитовая 

DUO 

Возведение 

фундаментов, 

стен, 

перекрытий 
 

   

Опалубка для 

монолитного 

перекрытия 

MULTIFLEX 

Возведение 

монолитного 

перекрытия 

любого 

очертания в 

плане 

 

 

   

Алюминиевые 

стойки 

MULTIPOP 

Возведение 

перекрытия 

 

 0,09  

Вакуумная 

присоска K-500-1 

Монтаж 

фасадного 

остекления 

 

0,35   
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1 2 3 4 5 6 

Телескопическая 

вышка  

Отделка 

фасадов, 

остекление 

фасадов 

 

   

 

4.4 Выбор монтажного крана 

Необходимо подобрать башенный кран для возведения высотного 

каркасного здания, самым тяжелым элементом является бадья с бетоном весом 6,8 

т монтируется на высоте 105 м. 

Определяем требуемую грузоподъемность: 

𝑄тр = 𝑄эл + 𝑄осн  (4.3) 

где 𝑄эл – масса самого тяжелого элемента; 

𝑄осн – масса грузозахватного приспособления  

𝑄тр = 6,8 + 0,51 = 7,31 т  

Определение требуемой высоты подъема крюка: 

𝐻кр
ст = 𝐻0 + ℎ3 + ℎэ + ℎст  (4.4) 

где 𝐻0 – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки 

крана, м; 

ℎ3 – запас по высоте, требующийся по условиям монтажа для заводки 

конструкции к месту установки или переноса через ранее смонтированные 

конструкции; 

ℎэ – высота монтируемого элемента; 

ℎст – расчетная высота монтажного приспособления  

𝐻кр
ст = 106 + 2 + 1,2 + 6 = 115,2 м  

Определение вылета крюка: 

Вылет крюка из условия габаритов монтируемого элемента: 

𝑙кр
тр

= с + 𝑏1  (4.5) 

где 𝑏1 – расстояние от центра тяжести наиболее удаленного от крана 

монтируемого элемента до выступающей части здания со стороны крана; 
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С – расстояние от оси крана до ближайшей к крану выступающей части 

здания. 

𝑙кр
тр

= 60 + 3 = 63 м  

Далее, пользуясь каталогами кранов по сводным данным таблиц, выбираем 

машины, рабочие параметры которых удовлетворяют расчетным. 

По техническим характеристикам подходит башенный кран TDK-12.300, с 

характеристиками: максимальный вылет 70 м, грузоподъемность 12 т, 

максимальная высота при использовании крана в стационарно-приставном 

состоянии 120 м. 

 

Рисунок 4.1 – Башенный кран TDK-12.300 

4.5 Расчет автомобильного транспорта для доставки материалов  

Автомобильные перевозки являются основным способом доставки 

материалов с заводов изготовителей на строительные площадки. При этом 

применяются транспортные средства общего назначения. 

Автотранспортные средства общего назначения (бортовые автомобили) 

имеют кузов, предназначенный для перевозки любых видов грузов, в пределах его 

вместимости. При автомобильном типе покрытия дорог скорость движения 

автотранспортных средств, перевозящих строительные конструкции, не должна 

превышать 35 км/ч. 

Требуемое количество транспортных средств для перевозки элементов 

определяем по формуле: 

𝑁𝑖 =
𝑄𝑖

Псм𝑖∙с
   (4.6) 

где 𝑄𝑖 – масса всех элементов данного типа, монтируемых в течении одних 

суток т/сут; 
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с = 1 – количество смен работы транспорта в сутки; 

Псм𝑖 – сменная производительность одной транспортной единицы при 

перевозке изделий одного типа: 

 

Псм𝑖 =
𝑇∙𝑃∙𝐾в∙𝐾𝑟

𝑡тр
  (4.7) 

где T – количество часов в смену; 

Р – паспортная грузоподъемность транспортных средств; 

𝐾в – коэффициент использования транспорта во врем. 0,8; 

𝐾𝑟 – коэффициент использования транспорта: 

𝐾𝑟 =
РФ

Р
≤ 1  (4.8) 

РФ – фактическая грузоподъемность транспорта; 

При перевозке однотипных изделий время, расходуемое транспортом за один 

оборот, рассчитывается по формуле: 

𝑡тр = 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 + 𝑡4  (4.9) 

где 𝑡1 =
2𝐿

𝑉ср
= 2 ∙

8

35
= 27 мин – время пути;   

𝑉ср = 35 км/ч – средняя скорость движения; 

𝑡2 = 6 мин – время, расходуемое на прицепку в течение одного оборота в 

среднем; 

𝑡3 = 6 мин – время, расходуемое на отцепку в течение одного оборота в 

среднем; 

𝑡4 = 7 мин – время маневрирования и прочие организационные мероприятия 

в течение одного борота. 

𝑡тр = 27 + 6 + 6 + 7 = 46 мин 

В таблице 4.4 представлены сведения рассчитанных автомобилей для 

доставки материалов. 
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Таблица 4.4 – Данные расчета автотранспортных средств по доставке 

строительных конструкций 
Н

аи
м

ен
о
в
а 

н
и

е 

п
ер

ев
о
зи

м
о

 

го
 г

р
у
за

 

Е
д

. 
и

зм
. 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 Вес, т Сведения о выбранных автомобилях 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

В
се

го
 

М
ар

к
а 

Г
р
у
зо

п
о
д
ъ

ем
н

о
ст

ь
, 
т 

К
о
л

-в
о
 

м
аш

.-
см

ен
 

К
о
л

-в
о
 

р
ей

со
в
 

К
о
л

-в
о
 

ав
то

м
о

 

б
и

л
ей

 

Блоки газобетонные под 

доны 

4176 0,57 2380 КамАЗ- 

6520 

20 119 119 1 

Экстрадированный 

пенополистирол 

Пеноплэкс 

упак 

овки 

316 0,0063 1,99 DAF 

LF45 

7,5 1190 1 1 

Профилированная 

мембрана 

PLANTER 

под 

доны 

2 1,44 2,88 DAF 

LF45 

7,5 5 1 1 

Металлокасеты под 

доны 

627 0,6 376,2 КамАЗ- 

6520 

20 33 19 1 

Двери шт 1925 0,025 48,13 DAF 

LF45 

7,5 800 6 1 

Стекло т 2697 0,03 20,48 DAF 

LF45 

7,5 682,5   

Штукатурка пачка 4224 0,025 105,6 DAF 

LF45 

7,5 300 15 1 

Плитка 

керамическая 

пачка 7032 0,016 112,5 DAF 

LF45 

7,5 468 16 1 

Краска акриловая 

для внутренних 

работ 

ведро 3100 0,0145 44,95 DAF 

LF45 

7,5 517 6 1 

4.6 Калькуляция трудовых затрат  

Определяем затраты труда для бригад и сводим эти данные в таблицу. 

Трудоемкость (Т) – определяются по формулам: 

𝑇 = 𝐻вр ∙ 𝑉  (4.10) 

где  𝐻вр – норма времени, чел.-час; 

𝑉 – объем работ.  
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Таблица 4.5 – Калькуляция трудовых затрат 
Обосно-

вание 

по 

ГЭСН 

Наименование 

работ 

Объем 

работ 

Затраты 

труда 

чел.-час 

Машинн

ого 

времени 

маш.-час 

Ко

л-

во 

см

ен 

Кол-

во 

раб. 

в 

сме

ну 

Состав 

звена 

Гра

фик 

рабо

ты, 

дни Ед. 

изм. 

Кол

-во 
𝐻вр Все 

го 
𝐻вр Вс

е 

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ГЭСН 

01-01-

036-02 

Планировка 

площадки 

бульдозером 

1000 

м2 

36,

32 

- - 0,2

5 

9,0

8 

2 1 Маши-

нист 6 

разр.-1 

чел. 

0,5 

ГЭСН 

01-01-

008-12 

Разработка 

грунта в 

котловане 

1000 

м3 

32,

26 

- - 81,

42 

26

26,

6 

2 5 Маши-

нист 6 

разр.-1 

чел. 

32 

ГЭСН 

01-02-

063-03 

Доработка 

грунта в 

котловане 

вручную 

100 

м2 

6,9

7 

42

2,9

4 

29

47,

9 

- - 2 25 Землекоп 

2 разр.-2 

чел. 

7 

ГЭСН 

01-02-

003-01 

Уплотнение 

грунта 

катками 

1000 

м2 

0,8

7 

- - 2,0

5 

1,7

8 

2 1 Землекоп 

3 разр.-1 

чел. 

0,5 

ГЭСН 

01-02-

035-06 

Засыпка 

пазух 

1000 

м2 

26 - - 2,3

5 

61,

1 

2 1 Маши-

нист 6 

разр.-1 

чел. 

1 

ГЭСН 

01-02-

005-02 

Уплотнение 

грунта 

пневмати-

ческими 

трамбовка-

ми 

100 

м2 

26 14,

96 

38,

89 

3,6

3 

94,

38 

2 3 Землекоп 

3 разр.-1 

чел. 

1 

ГЭСН 

06-01-

001-01 

Устройство 

бетонной 

подготовки 

100 

м2 

5,4

9 

18

0 

92

1,6 

48 24

5,7

6 

3 4 Бетонщик 

4 разр.-1 

чел.  

3 

ГЭСН 

06-01-

001-16 

Устройство 

монолитног

о 

фундамента 

100 

м3 

26,

20 

22

0,6

6 

57

81,

3 

43,

89 

11

49,

9 

3 16 Арматур

щик 5 

разр.-1 2 

разр.-1 

Плотник 

4 разр.-

1,3 разр.-

2 

3 
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Бетонщик 

4 разр.-

1,2 разр.-

1 

ГЭСН 

08-01-

003-05 

Устройство 

гидроизоля- 

ции 

фундамента 

вертикальна

я 

100 

м2 

1,8 46,

8 

84,

24 

4,1

3 

7,4 3 2 Гидроизо

лировщи

к  

4 разр.-1, 

3 разр.-1 

1,5 

ГЭСН 

08-01-

003-03 

Устройство 

гидроизоля- 

ции 

фундамента 

горизонта-

льной 

100 

м2 

32,

76 

20,

1 

65

8,5 

3,4

8 

11

4 

3 9 Гидроизо

ли-

ровщик  

4 разр.-1, 

3 разр.-1, 

2 разр.-1 

4 

ГЭСН 

06-01-

024-11 

Устройство 

монолитной 

стены 

100 

м3 

12,

64 

75

4,0

2 

95

30,

8 

38

8,8

2 

49

14,

7 

3 16 Машинис

т 

4 разр.-1 

Слесарь 

4 разр.-3 

Бетонщик 

2 разр.-3 

Арматур

щик  

5 разр.-3, 

2 разр.-3 

Плотник  

4 разр.-3 

30 

ГЭСН 

06-01-

026-09 

Устройство 

колонн 

100 

м3 

5,5 10

36,

04 

56

98,

22 

38

8,8

2 

21

38,

5 

3 16 Бетонщик 

4 разр.-1 

Арматур

щик  

5 разр.-3, 

2 разр.-3 

Плотник  

4 разр.-3, 

3 разр.-3 

15 

ГЭСН 

06-01-

041-03 

Устройство 

монолитног

о 

перекрытия 

100 

м3 

0,9

4 

67

8,5

5 

63

7,8 

62,

76 

58,

99 

3 16 Машинис

т 

4 разр.-1 

Бетонщик 

4 разр.-1, 

2 разр.-1 

1,5 
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Арматур

щик  

5 разр.-1, 

2 разр.-1 

Плотник  

4 разр.-1, 

3 разр.-2 

ГЭСН 

08-01-

003-07 

Устройство 

гидроизоляц

ии стен 

100 

м2 

8,6

3 

20

1,6

1 

17

39,

9 

1,9

7 

17 3 9 Гидроизо

ли-

ровщик  

4 разр.-1, 

3 разр.-1, 

2 разр.-1 

1 

ГЭСН 

06-01-

099-01 

Устройство 

теплоизоляц

ии 

1 м3 84,

25 

7,6 64

0,3 

17

3,5

7 

14

62

3,3 

3 10 Изолиров

-щик  

3 разр.-1, 

2 разр.-1 

10,5 

ГЭСН 

06-01-

024-11 

Устройство 

монолитной 

стены 

100 

м3 

16,

31 

75

4,0

2 

12

29

9,0

4 

38

8,8

2 

63

41,

65 

3 16 Машинис

т 

4 разр.-1 

Слесарь 

4 разр.-3 

Бетонщик 

2 разр.-3 

Арматур

щик  

5 разр.-3, 

2 разр.-3 

Плотник  

4 разр.-3 

40 

ГЭСН 

06-01-

026-09 

Устройство 

колонн 

100 

м3 

1,4

4 

10

36,

04 

14

91,

9 

38

8,8

2 

55

9,9 

3 16 Бетонщик 

4 разр.-1 

Арматур

щик  

5 разр.-3, 

2 разр.-3 

Плотник  

4 разр.-3, 

3 разр.-3 

11,5 

ГЭСН 

06-01-

041-03 

Устройство 

монолитног

о 

перекрытия 

100 

м3 

0,9

4 

67

8,5

5 

63

7,8 

62,

76 

58,

99 

3 16 Машинис

т 

4 разр.-1 

Бетонщик 

4 разр.-1, 

1,5 
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2 разр.-1 

Арматур

щик  

5 разр.-1, 

2 разр.-1 

Плотник  

4 разр.-1, 

3 разр.-2 

ГЭСН 

08-03-

002-01 

Кладка 

перегородок 

из кирпича 

1 м3 148

6,5 

38,

19 

56

76

9,4 

0,4

4 

65

4,0

6 

3 12 Каменщи

к  

4 разр.-1, 

3 разр.-1 

18 

ГЭСН 

06-01-

031-10 

Устройство 

монолитной 

стены 

100 

м3 

94,

62 

87

8,2

2 

83

09

7,1

8 

26

7,9

8 

25

26

3,5

4 

3 16 Машинис

т 

4 разр.-1 

Слесарь 

4 разр.-1 

Бетонщик 

2 разр.-1 

Арматур

щик  

5 разр.-1, 

2 разр.-1 

Плотник  

4 разр.-1 

2 разр.-1 

520 

ГЭСН 

06-01-

041-03 

Устройство 

монолитног

о 

перекрытия 

100 

м3 

9,4

3 

67

8,5 

63

98,

26 

62,

76 

59

1,8

3 

3 16 Машинис

т 

4 разр.-1 

Бетонщик 

4 разр.-1, 

2 разр.-1 

Арматур

щик  

5 разр.-1, 

2 разр.-1 

Плотник  

4 разр.-1, 

3 разр.-2 

12 

ГЭСН 

06-01-

026-09 

Устройство 

колонн 

100 

м3 

2,7 10

36,

04 

27

97,

3 

38

8,8

2 

10

49,

8 

3 16 Бетонщик 

4 разр.-1, 

2 разр.-1 

Арматур

щик  

21 
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5 разр.-1, 

2 разр.-1 

Плотник  

4 разр.-1, 

3 разр.-2 

ГЭСН 

08-03-

002-01 

Кладка 

перегородок 

из кирпича 

1 м3 303

9,8

4 

38,

19 

11

60

91,

41 

0,4

4 

13

37,

5 

3 12 Каменщи

к  

4 разр.-1, 

3 разр.-1 

37 

ГЭСН 

12-01-

015-03 

Устройство 

пароизоля-

ции кровли 

100 

м2 

18,

01 

7,8

4 

14

1,2 

0,6

2 

11,

2 

2 4 Изолиров

-щик  

3 разр.-1, 

2 разр.-1 

1,5 

ГЭСН 

12-01-

013-01 

Утепление 

покрытий 

100 

м2 

18,

01 

21,

02 

37

8,6 

0,8

7 

15,

67 

2 2 Кровель

щик 

4 разр.-1, 

3 разр.-1 

3 

ГЭСН 

12-01-

012-01 

Устройство 

ограждения 

кровли 

100 

м 

2,9 6,6

7 

19,

3 

2,3

2 

6,7 2 6 Арматур

щик 

5 разр.-1, 

2 разр.-1 

0,5 

ГЭСН 

10-01-

002-01 

Утепление 

покрытий 

100 

м2 

1,9

3 

21,

02 

40,

57 

0,8

7 

1,6

8 

2 2 Кровель

щик 

4 разр.-1, 

3 разр.-1 

2 

ГЭСН 

12-01-

004-06 

Устройство 

наплавляемо

й кровли 

100 

м2 

18,

01 

96,

6 

17

39,

8 

31,

44 

56

6,2

3 

2 10 Кровель

щик 

4 разр.-1, 

3 разр.-1 

28 

ГЭСН 

12-01-

004-06 

Устройство 

примыканий 

100 

м 

2,8

4 

67,

39 

19

1,4 

4,9

5 

14,

06 

2 2 Кровель

щик 

4 разр.-1, 

3 разр.-1 

4,5 

ГЭСН 

12-01-

010-01 

Устройство 

парапета 

100 

м 

2,8

4 

34

9,5

25 

99

2,7 

0,0

9 

0,2

6 

2 4 Машинис

т 

4 разр.-1 

Слесарь 

4 разр.-1 

Бетонщик 

4 разр.-1, 

2 разр.-1 

1 

ГЭСН 

06-01-

119-01 

Устройство 

монолитных 

лестниц 

100 

м2 

1,5

4 

30

50,

65 

46

98 

37

0,2

1 

57

0,1

2 

3 8 Машинис

т 

4 разр.-1 

20,5 
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Бетонщик 

4 разр.-1, 

2 разр.-1 

Арматур

щик  

5 разр.-1, 

2 разр.-1 

Плотник  

4 разр.-1 

3 разр.-2 

ГЭСН 

08-05-

002-01 

Устройство 

крылец 

1 м2 56,

37 

1,6

7 

94,

14 

19

9,1

6 

11

22

6,6 

3 7 Бетонщик 

4 разр.-1, 

2 разр.-1 

Арматур

щик  

5 разр.-1 

Плотник  

4 разр.-1 

1 

ГЭСН 

11-01-

002-01 

Устройство 

подстилающ

его слоя под 

отмостку 

1 м3 55 3,4

1 

80

3,5 

0,7

2 

18

4,3

2 

2 2 Рабочий  

2 разр.-1 

6 

ГЭСН 

06-01-

002-01 

Устройство 

бетонного 

покрытия 

отмостки 

100 

м2 

0,7 53

3,5 

13

65,

8 

56,

19 

14

3,8 

2 8 Машинис

т  

4 разр.-1 

Слесарь 

4 разр.-1 

Бетонщик 

4 разр.-1 

2 

ГЭСН 

15-02-

016-03 

Оштукатури

вание 

поверхнос-

тей стен 

100 

м2 

170

,69 

85,

84 

14

65

2,0

3 

6,2

9 

10

73,

6 

2 30 Штукату

р 

5 разр.-1 

18 

ГЭСН 

15-02-

015-06 

Оштукатури

вание 

поверхнос-

тей 

потолков 

100 

м2 

6,6

3 

77,

95 

51

6,8 

5,0

2 

33,

28 

2 30 Штукату

р 

5 разр.-1 

0,5 

ГЭСН 

15-04-

005-03 

Окраска 

поверхносте

й стен 

100 

м2 

170

,69 

42,

96 

73

32,

84 

0,3

5 

59,

74 

2 30 Маляр 

5 разр.-1 

0,5 

ГЭСН 

15-04-

005-08 

Окраска 

поверхносте

й потолков 

100 

м2 

201

,38 

16,

94 

34

11,

38 

0,1 20,

14 

2 30 Маляр 

5 разр.-1 

8,5 
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ГЭСН 

15-01-

020-11 

Отделка 

стен 

керамическо

й плиткой 

100 

м2 

98,

61 

17

9,7

3 

 

 

17

72

0,2 

1,6

3  

16

0,8 

2 12 Облицов

щик-

плиточни

к 

4 разр.-1, 

3 разр.-1 

80 

ГЭСН 

11-01-

011-03 

Устройство 

бетонной 

стяжки 

100 

м2 

11,

31 

40,

65 

45

9,7

5 

5,3

4 

60,

4 

2 8 Бетонщик 

4 разр.-1 

4 

ГЭСН 

11-01-

027-05 

Отделка 

полов 

керамическо

й плиткой 

100 

м2 

11,

31 

11

9,7

8 

13

54,

7 

2,9

4 

33,

25 

2 12 Облицов

щик-

плиточни

к 

4 разр.-1, 

3 разр.-1 

38 

ГЭСН 

09-03-

047-01 

Монтаж 

каркасных 

потолков 

т 24,

32 

75,

56 

18

38,

6 

41,

49 

10

09,

04 

2 6 Облицов

щик 

4 разр.-1, 

3 разр.-1 

22 

ГЭСН 

11-01-

036-02 

Устройство 

линолеума 

100 

м2 

187

,52 

42,

4 

79

13,

3 

0,8

5 

15

9,4 

2 6 Плотник 

4 разр.-1, 

3 разр.-1 

74 

ГЭСН 

11-01-

035-03 

Устройство 

ДВП 

100 

м2 

187

,52 

55,

17 

10

34

5,5 

2,3

5 

44

0,7 

2 6 Плотник 

4 разр.-1, 

3 разр.-1 

93,5 

ГЭСН 

11-01-

004-03 

Устройство 

гидроизоляц

ии 

100 

м2 

189

,34 

32,

86 

62

21,

7 

0,6

3 

11

9,3 

2 6 Изолиров

-щик 

3 разр.-1, 

2 разр.-1 

59 

ГЭСН 

11-01-

009-01 

Устройство 

звукоизоляц

ии 

100 

м2 

187

,52 

28,

38 

53

21,

8 

1,1

6 

21

7,5 

2 3 Изолиров

-щик 

3 разр.-1, 

2 разр.-1 

101 

ГЭСН 

09-04-

010-01 

Установка 

витражей 

т 298

,3 

26

8,8 

80

18

3 

58,

8 

17

54

0,0

4 

3 12 Машинис

т крана 

5 разр.-1 

Плотник 

4 разр.-1, 

2 разр.-1 

487 

ГЭСН 

10-01-

047-03 

Установка 

дверей ПВХ 

100 

м2 

13,

57 

22

0 

29

85,

4 

58,

35 

79

1,8

1 

2 3 Машинис

т крана 

5 разр.-1 

Плотник 

4 разр.-1, 

100 
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2 разр.-1 

ГЭСН 

10-04-

013-01 

Установка 

дверей 

деревянных 

100 

м2 

28,

62 

16

2,4

1 

46

48,

17 

3,6

8 

10

5,3 

2 2 Плотник 

4 разр.-1, 

2 разр.-1 

26 

ГЭСН 

10-04-

013-02 

Устройство 

металлическ

их дверей 

100 

м2 

0,6

7 

16

2,4

1 

10

8,8 

3,6

8 

2,4

7 

1 2 Плотник 

4 разр.-1, 

2 разр.-1 

1 

 

4.7 Проектирование внутрипристроечных дорог 

Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна 

обеспечивать подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 

механизмов, к складам, бытовым помещениям. 

При транспортировке дорог должны соблюдаться максимальные расстояния: 

- между дорогой и складской площадкой – 1 м; 

- между дорогой и ограждением территории строительства – 1,5 м. 

Ширина проезжей части: 

- однополостной дороги 3,5 м; 

- двухполосных – 6 м. 

4.8 Привязка крана к объекту строительства 

Размещение монтажного крана производится из условия возможности 

монтажа конструкций этим краном и безопасности производства этих работ. 

Рабочей зоной крана называется пространство, находящееся в пределах 

линии, описываемой крюком крана. 

𝑅обсл = 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 80 м, 

где 𝑅𝑚𝑎𝑥 – вылет стрелы. 

Зоной перемещения груза называют пространство, находящееся в пределах 

возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана. 

𝑅ПГ = 𝑅𝑚𝑎𝑥 + 0,5 ∙ 𝐿𝑚𝑎𝑥 , (4.11) 

где 𝐿𝑚𝑎𝑥 – половина длины самого длинного элемента перемещаемого на 

максимальном рабочем вылете. 

𝑅ПГ =  80 + 0,5 ∙ 3 = 81,5 м  

Опасной зоной работы крана называется пространство, где возможно 

падение груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении. 

𝑅ОП = 𝑅ПГ + 𝑥 , (4.12) 

где х – максимальное расстояние отлета груза при его падении. 
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𝑅ОП = 81,5 + 10 = 91,5 м  

 

4.9 Расчет площади приобъектного склада 

Площадь складов зависит от вида и способа хранения материалов и их 

количества. 

При определении запаса материалов исходим из того, что запас должен быть 

минимальным, но достаточным для обеспечения бесперебойного выполнения 

работ. 

Запас материалов конструкций определяем по формуле согласно п. 5.3 [38]: 

𝑄зап =
𝑄общ

𝑇
∙ 𝛼 ∙ 𝑛 ∙ 𝑘 , (4.13) 

где 𝑄общ – количество материалов и конструкций, необходимое для 

строительства; 

T – продолжительность работ, выполняемых с использованием этих 

материалов, дней (по календарному плану); 

n – норма запасов материалов, дней (при дальности до 50 км 5-10 дней); 

𝛼 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад (для 

автотранспорта 1,1); 

𝑘 – коэффициент потребления материалов, равный 1,3. 

Полезная площадь склада определяется по формуле: 

𝐹 = 𝑄зап ∙ 𝑞 ,  (4.14) 

где q – количество материалов, укладываемое на 1 м2 площади склада. 

Общая площадь складов определяется по формуле: 

𝑆 =
𝐹

𝛽
 , (4.15) 

где 𝛽 – коэффициент использования площади складов, равный для открытого 

склада 0,5, для закрытых складов 0,6-0,7, для навесов 0,5-0,6. 
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Таблица 4.6 – Расчет площадей складов 
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Арматура т 4900 292 14,5 5 1,1 1,3 103 0,85 121 0,5 242 Отк 

Блоки 

газобетонные 

м3 6712, 

26 

203 7,35 5 1,1 1,3 58 1,3 40 0,5 80 Отк 

Экструдированный 

пенополистирол 

м2 164,7 1,5 109,8 5 1,1 1,3 785 8 98 0,6 163 Нав 

Профилированная 

мембрана 

PLANNTER 

м2 1824 42 43 5 1,1 1,3 310 2,2 140 0,6 233 Нав 

Металлокасеты м2 18270 

,60 

337 54,2 5 1,1 1,3 387 8 48 0,7 67 Зак 

Панели ПВХ м2 24,87 15 44,6 5 1,1 1,3 318 8 39 0,7 57 Зак 

Двери м2 57,87   5 1,1 1,3 4 1 44 0,7 1,5 Зак 

Штукатурка м2 71819 128 56,3 5 1,1 1,3 402 5 80 0,7 7,1 Зак 

Плитка 

керамическая 

м2 11998 

,5 

99 126,3 5 1,1 1,3 904 12 80 0,7 18 Зак 

Краска акриловая кг 45000 10,5 3 5 1,1 1,3 22 9,57 2,2 0,7 14 Зак 

Площади складов:  

S открытых складов 322 м2; 

S закрытых складов 168,92 м2; 

S навесов 426 м2; 

4.10 Выбор временных зданий и сооружений 

Стройгенплан разработан на период производства работ надземного цикла. 

Определение площадей временных зданий и сооружений производится по 

максимальной численности работающих на строительной площадке и 

нормативной площади на одного работающего. Численность рабочих 

определяется согласно графику движения рабочих.  

Численность рабочих N = 83 человека. 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 

прямого расчета. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

𝑆тр = 𝑁𝑆𝑛  (4.16) 

где 𝑆тр – требуемая площадь, м2; 
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N – общая численность работающих рабочих или численность работающих в 

наиболее многочисленную смену согласно графику движения рабочих, чел.; 

𝑆𝑛 – нормативный показатель площади, м3/чел. 

Для гардеробных: 

𝑆тр = 𝑁 ∙ 0,7 = 64 ∙ 0,7 = 44,8 м2  

Душевая: 

𝑆тр = 𝑁 ∙ 0,54 = 64 ∙ 0,54 = 34,56 м2  

Умывальная: 

𝑆тр = 𝑁 ∙ 0,2 = 64 ∙ 0,2 = 12,8 м2  

Сушилка: 

𝑆тр = 𝑁 ∙ 0,1 = 64 ∙ 0,2 = 12,8 м2  

Помещение для обогрева рабочих: 

𝑆тр = 𝑁 ∙ 0,1 = 64 ∙ 0,1 = 6,4 м2  

Туалет: 

𝑆тр = (0,7 ∙ 𝑁 ∙ 0,1) ∙ 0,7 + (1,4 ∙ 𝑁 ∙ 0.1) ∙ 0.3 = (0,7 ∙ 64 ∙ 0,1) ∙ 0,7 + (1,4 ∙

64 ∙ 0,1) ∙ 0,3 = 7,2 м2   

0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин; 

0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение для мужчин и 

женщин.  

Таблица 4.7 – Потребность во временных инвентарных зданиях 
Наименование 

инвентарного здания 

Требуемая 

площадь, м2 

Принятый тип бытового 

помещения, размеры 

Число инвентарных 

зданий 

Гардеробная, 

сушилка 

51,2 Бытовка (9х3х2,4) 2 

Душевая 34,56 Бытовка (6х3х2,4) 2 

Умывальная 12,8 Бытовка (6х3х2,4) 1 

Помещение приема 

пищи с помещением 

обогрева 

36,8 Бытовка (12х3х2,4) 2 

Прорабская 18 Бытовка (6х3х2,4) 1 

Кабинет по охране 

труда 

18 Бытовка (6х3х2,4) 1 

Уборная 7,2 494-4-13 (2,7х2х2,4) 2 

Мед. пункт  18 Бытовка (6х3х2,4) 1 

Мастерская 18 Бытовка (6х3х2,4) 1 
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4.11 Технология на возведение монолитных стен подвала 

 

Комплекс работ по возведению бетонных и железобетонных конструкций 

состоит из ряда процессов: 

- заготовительных; 

- транспортных; 

- основных, т.е. монтажно-укладочных. 

В состав заготовительных входят операции: 

- по изготовлению элементов опалубки, арматуры; 

- сборке арматурно-опалубочных блоков; 

- приготовлению бетонной смеси 

Они выполняются, как правило, в заводских условиях или в 

специализированных цехах и мастерских. 

Основные процессы, которые выполняются непосредственно на 

строительных площадках: 

- установка опалубки и арматуры в проектное положение; 

- монтаж арматурных и арматурно-опалубочных блоков; 

- укладка и уплотнение бетонной смеси; 

- уход за бетоном в процессе его твердения; 

- натяжение арматуры (при бетонировании монолитных преднапряженных 

конструкций); 

- демонтаж опалубки после достижения бетоном требуемой прочности. 

Бетонированию конструкции предшествуют проверочные и 

подготовительные работы. Контрольно-измерительными инструментами 

проверяют все основные отметки опалубки, правильность ее геометрических 

размеров в плане и по высоте, а также вертикальность ее элементов. Также 

проверяют арматурные элементы. 

Укладку бетонной смеси в стены и пилоны производят горизонтальными 

слоями одинаковой толщины, в соответствии с характеристиками вибраторов 

(обычно с глубиной проработки 0,3-0,4 м). 

При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый 

последующий ярус следует устанавливать только после закрепления нижнего 

яруса. Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном 

заданной прочности) с разрешения производителя работ. 

Заготовка и обработка арматуры должна выполняться в специально 

предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. Элементы 

каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, 

складирования и транспортирования к месту монтажа. 

Бункера (бадьи) для бетонной смеси должны удовлетворять 

требованиям ГОСТ 21807-76. Перемещения загруженного или порожнего бункера 

разрешаются только при закрытом затворе. 

Монтаж и демонтаж, ремонт бетоноводов, удаления из них задержавшегося 

бетона (пробок) допускается только после снижения давления до атмосферного. 

Во время прочистки (продувки) бетоноводов сжатым воздухом рабочие не 

https://docs.cntd.ru/document/9054706#7D20K3
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занятые непосредственно выполнением этих операций должны быть удалены от 

бетоновода на расстояние не менее 10 м. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять 

состояние тары, опалубки, средств подмащивания. 

При укладке бетона из бадей расстояние между нижней кромкой бадьи и 

ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую укладывается бетон, 

должно быть не более 1 м, если иные расстояния не предусмотрены ППР. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор 

за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и при переходе 

с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 

До начала устройства монолитной железобетонной стены должны быть 

выполнены следующие работы: 

- устроены подъездные пути и автодороги; 

- обозначены пути движения механизмов, места складирования, укрупнения 

элементов опалубки, подготовлена монтажная оснастка и приспособления; 

 

- завезены арматурные сетки, каркасы и комплекты опалубки в количестве, 

обеспечивающем бесперебойную работу не менее, чем в течение двух смен; 

- составлены акты приемки в соответствии с требованиями нормативных 

документов; 

- произведена геодезическая разбивка осей и разметка положения стен в 

соответствии с проектом; на поверхность фундаментной плиты краской нанесены 

риски, фиксирующие положение рабочей плоскости щитов опалубки. 

Работы выполняются в 3 смены. 

В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 

- вспомогательные (разгрузка, складирование, сортировка арматурных 

изделий и комплектов опалубки); 

- арматурные; 

- опалубочные; 

- бетонные. 

Разгрузку, сортировку, раскладку арматурных сеток, армокаркасов, 

элементов опалубки, монтаж армокаркасов, сеток и укрупненных панелей 

опалубки, навеску площадок, а также демонтаж опалубки выполняют с помощью 

башенных кранов. 

Арматурные сетки и армокаркасы собираются из арматурных стержней 

непосредственно на строительной площадке. 

Для опалубочных работ используется стеновая опалубка марки SIMBA 

(рис.1). 

https://docs.cntd.ru/document/450704467#6500IL
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Рисунок 2 - Стеновая опалубка марки SIMBA 

 

Опалубку собирают на специально отведенных для этих целей участках из 

отдельных металлических опалубочных щитов, которые соединяются между 

собой клиновыми замками. Высота одного опалубочного щита - 3000 мм. Ширина 

варьируется от 100 до 1200 мм. 

Смонтированная опалубка подается на место установки башенным краном, 

после чего происходит ее монтаж. 

Укладывают арматурные сетки и каркасы на всю высоту с раскреплением их 

расчалками; на арматурных сетках и каркасах располагают фиксаторы с шагом 1 

м для создания защитного слоя бетона; работы ведутся с передвижных площадок; 

для временного крепления арматурных каркасов к опалубке используются 

струбцины. 

Устанавливают наружные и внутренние опалубочные панели стены на всю 

высоту. Вертикальность опалубки контролируется двухметровым строительным 

уровнем и регулируется подкосами. 

На монтируемых опалубочных панелях должны быть закреплены подкосы. 

Стропы подъемного механизма могут быть освобождены лишь после того, как 

установленная и выверенная относительно горизонтальной оси панель 

раскреплена расчалками. После расстроповки ставят монтажные крепления 

между противоположными панелями. Для этого в отверстия пропускают 

проволочные стяжки и на их концах укрепляют клиновые замки. 

Бетонируют стены на всю высоту конструкции послойно с уплотнением 

вибратором погружного типа. Бетонную смесь укладывают слоями 30-40 см. 

Бетонная смесь должна иметь осадку конуса 4-12 см. Подбор и назначение состава 
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бетонной смеси осуществляется строительной лабораторией. Бетонирование 

стены производится башенным краном с подачей бетонной смеси в бадьях. 

Бетонирование стены следует производить без перерыва участками по 20 м с 

устройством заглушек из стальной сетки. 

Мероприятия по уходу за бетоном в период набора прочности, порядок и 

сроки их проведения, контроль за выполнением этих мероприятий необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012. Открытые 

поверхности бетона необходимо защитить от потерь влаги путем поливки водой 

или укрытия их влажными материалами (брезентом). Сроки выдерживания и 

периодичность поливки назначает строительная лаборатория. 

При производстве работ в зимних условиях принимают меры по 

обеспечению нормального твердения бетона при ожидаемой среднесуточной 

температуре наружного воздуха ниже 5°С и минимальной суточной температуре 

ниже 0°С в соответствии с СП 70.13330.2012. 

Демонтаж боковых элементов опалубки следует производить после 

достижения бетоном прочности, обеспечивающей сохранность поверхности и 

кромок углов от повреждений. 

Демонтаж опалубки производят с передвижных площадок в следующем 

порядке: 

- снимают замки на стяжках; 

- убирают навесные площадки; 

- снимают крепления, соединяющие смежные опалубочные панели; 

- убирают расчалки и подкосы; 

- стропят демонтируемую опалубочную панель, производят ее отрыв от 

забетонированной конструкции с помощью ломика или ручного домкрата; 

- переставляют панель на площадку складирования. 

Установка опалубки должна производиться в соответствии с СП 

70.13330.2012. За состоянием установленной опалубки должно вестись 

непрерывное наблюдение в процессе бетонирования. Арматура должна 

монтироваться в последовательности, обеспечивающей ее проектное положение 

и закрепление. 

Применяемая опалубка должна отвечать следующим требованиям: 

- иметь необходимую прочность, жесткость, геометрическую 

неизменяемость и герметичность под воздействием технологических нагрузок, 

обеспечивая при этом проектную форму, геометрические размеры и качество 

возводимых конструкций; 

- обеспечивать максимальную оборачиваемость и минимальную стоимость в 

расчете на один оборот; 

- иметь минимальную адгезию и химическую нейтральность 

формообразующих поверхностей по отношению к бетону (кроме несъемной 

опалубки); 

- обеспечивать минимизацию материальных, трудовых и энергетических 

затрат при монтаже и демонтаже, быстроразъемность соединительных элементов, 

удобство ремонта и замены вышедших из строя элементов; 

https://docs.cntd.ru/document/1200097510#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200097510#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200097510#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200097510#7D20K3
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- иметь минимальное число типоразмеров элементов; 

- обеспечивать возможность укрупнительной сборки и переналадки в 

условиях строительной площадки. 

В процессе изготовления и установки опалубки контролю подлежат 

применяемые материалы, изготовленные элементы опалубки, установка опалубки 

и соответствие ее конструкции проекту, надежность закрепления опалубки. 

Инвентарная опалубка должна изготовляться, как правило, централизованно 

на специализированных предприятиях и поставляться комплектно с элементами 

крепления и соединения. Изготовитель должен сопровождать комплект опалубки 

паспортом с руководством по эксплуатации, в котором указываются 

наименование и адрес изготовителя, номер и дата выдачи паспорта, номенклатура 

и количество элементов опалубки, дата изготовления опалубки, гарантийное 

обязательство, ведомость запасных частей. 

При приемке установленной опалубки проверяются плотность основания, 

гарантирующая отсутствие осадок; правильность установки опалубки, а также 

несущих и поддерживающих элементов, анкерных устройств и элементов 

крепления; геометрические размеры собранной опалубки; смещение осей 

опалубки от проектного положения; правильность установки пробок и закладных 

деталей. 

5 Охрана труда и техника безопасности 

 

5.1 Общие положения 

 

Участники строительства объектов (заказчики, проектировщики, 

подрядчики, поставщики, а также производители строительных материалов и 

конструкций, изготовители строительной техники и производственного 

оборудования) несут установленную законодательством ответственность за 

нарушения требований нормативных документов. 

Генеральный подрядчик или арендодатель обязаны при выполнении работ на 

производственных территориях с участием субподрядчиков или арендаторов: 

- разработать совместно с ними график выполнения совмещенных работ, 

обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций 

и лиц на данной территории; 

- осуществлять их допуск на производственную территорию с учетом 

выполнения требований п.4.6 [57]; 

- обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий 

охраны труда и координацию действий субподрядчиков и арендаторов в части 

выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и 

графику выполнения совмещенных работ. 

Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо 

выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут 

действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером 

выполняемых работ. 
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Производственные территории должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения [58].  

 

5.2 Требования безопасности к обустройству и содержанию 

строительной площадки, участков работ и рабочих мест 

 

Прoизводственные территoрии, участки работ и рабoчие места обеспечены 

необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты 

работающих. 

Для прохoда людей в oпасных зонах предусмoтрены защитные oграждения. 

При рабoте на открытом воздухе устрoены укрытия. 

Рабoчие места, нахoдящиеся на высoте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м 

от перепада пo высоте, имеют защитные и страховочные ограждения [55]. 

Ширина прохoдов к рабочим местам более 0,6 м, и высотой более 1,8 м [55]. 

Производственные территории и участки работ в населенных пунктах или на 

территории организации во избежание доступа посторонних лиц должны быть 

ограждены. 

Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

1. высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 

1,6 м, а участков работ - не менее 1,2; 

2. ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны 

иметь высоту не менее 2 м и оборудованы сплошным защитным козырьком; 

3. козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также 

нагрузки от падения одиночных мелких предметов; 

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 

ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены 

сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый 

между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть 70-75°. 

На участках работ и рабочих местах работники должны быть обеспечены 

питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным 

требованиям. 

Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы 

для укрытия от атмосферных осадков. 

 

5.3 Требования безопасности при складировании материалов и 

конструкций   

 

Складские площадки должны быть размещены за пределами призмы 

обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, траншей) так же 

защищены от поверхностных вод. Запрещается осуществлять складирование 

материалов, изделий на насыпных неуплотненных грунтах. 
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Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на 

строительной площадке и рабочих местах должны укладываться следующим 

образом: 

фундаментные блоки и блоки стен подвалов - в штабель высотой не более 2,6 

м на подкладках и с прокладками; 

ригели и колонны - в штабель высотой до 2 м на подкладках и с прокладками; 

пиломатериалы - в штабель, высота которого при рядовой укладке составляет 

не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки - не более ширины 

штабеля; 

мелкосортный металл - в стеллаж высотой не более 1,5 м; 

крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части - в один ярус на 

подкладках; 

стекло в ящиках и рулонные материалы - вертикально в 1 ряд на подкладках; 

черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые балки, 

сортовая сталь) - в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с прокладками; 

трубы диаметром до 300 мм - в штабель высотой до 3 м на подкладках и с 

прокладками с концевыми упорами, 

Складирование других материалов, конструкций и изделий следует 

осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на них. 

 

5.4 Требования безопасности к транспортным и погрузочно-

разгрузочным работам 

 

При выполнении транспортных и погрузочно-разгрузочных работ в 

строительстве, промышленности строительных материалов и стройиндустрии в 

зависимости от вида транспортных средств наряду с требованиями настоящих 

правил и норм должны соблюдаться правила по охране труда на автомобильном 

транспорте, межотраслевые правила по охране труда и государственные 

стандарты [56]. 

При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках 

расстояние между автомобилями: стоящими друг за другом не менее 1 м, 

стоящими рядом не менее 1,5 м.  

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть 

спланированы и иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытие - 

соответствовать проекту производства работ. В соответствующих местах 

необходимо установить надписи: "Въезд", "Выезд", "Разворот" и др. 

Спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться от льда и снега и 

посыпаться песком или шлаком. Движение автомобилей на производственной 

территории, погрузочно-разгрузочных площадках и подъездных путях к ним 

должно регулироваться общепринятыми дорожными знаками и указателями.  

Склады, расположенные выше первого этажа и имеющие лестницы с 

количеством маршей более одного или высоту более 2 м, оборудуются 

подъемником для спуска и подъема грузов. 

 



 

Изм.. Лист № докум. Подпись Дата 

Стр. 

83 
ДП 08.05.01 ПЗ 

5.5 Безопасность труда при производстве земляных работ 

 

Безопасность земляных работ должна быть обеспечена на основе выполнения 

требований по охране труда, содержащихся в организационно-технологической 

документации на производство работ. 

С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения 

стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала необходимо 

обеспечить отвод поверхностных и подземных вод. Место производства работ 

должно быть очищено от валунов, деревьев, строительного мусора.  

Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходные 

мостики.  

Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м, а также глубиной менее 5 м 

при гидрологических условиях и определенных видах грунтов, а также выемок, 

разработанных в зимнее время, при наступлении оттепели и откосов, 

подвергающихся увлажнению, должны устанавливаться организационно-

технологической документацией на строительное производство.  

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со 

стороны забоя и находиться работникам на расстоянии ближе 5 м от радиуса 

действия экскаватора.  

Запрещается разработка грунта бульдозерами и скреперами при движении их 

на подъем или под уклон, угол наклона которого превышает указанный в паспорте 

бульдозера, скрепера [55]. 

 

5.6 Безопасность труда при электросварочных работах 

 

При выполнении сварочных работ на высоте необходимо обеспечить 

выполнение требований пп. 4.10 и 4.14 настоящих норм и правил. 

Электросварщики должны иметь группу по электробезопаспости не менее II. 

 Места производства электросварочных и газопламенных работ на данном, а 

также на нижерасположенных ярусах (при отсутствии несгораемого защитного 

настила или настила, защищенного несгораемым материалом) должны быть 

освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от 

взрывоопасных материалов и оборудования (газогенераторов, газовых баллонов и 

т.п.) - не менее 10 м.  

Для дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, 

рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических нагрузках с 

учетом продолжительности цикла сварки.  

При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае 

одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках 

интенсивного движения людей. 

 Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада должны 

быть прекращены [56].  
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В электросварочных аппаратах и источниках их питания элементы, 

находящиеся под напряжением, должны быть закрыты оградительными 

устройствами. 

 Электрододержатели, применяемые при ручной дуговой электросварке 

металлическими электродами, должны соответствовать требованиям ГОСТ на эти 

изделия. 

 

5.7 Техника безопасности при производстве работ 

 

5.7.1 Безопасность труда при производстве бетонных работ  

 

Безопасность бетонных работ должна быть обеспечена на основе выполнения 

содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и 

др.) следующих решений по охране труда: 

1. определение средств механизации для приготовления, 

транспортирования, подачи и укладки бетона;  

2. определение несущей способности и разработка проекта опалубки, а 

также последовательности ее установки и порядка разборки; 

3. разработка мероприятий и средств по обеспечению безопасности 

рабочих мест на высоте;  

4. разработка мероприятий и средств по уходу за бетоном в холодное и 

теплое время года. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 

ППР, а также нахождение людей, непосредственно не участвующих в 

производстве работ на установленных конструкциях опалубки, не допускается.  

Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру. Все 

отверстия в рабочем полу опалубки должны быть закрыты. При необходимости 

оставлять эти отверстия открытыми их следует затягивать проволочной сеткой.  

На участках натяжения арматуры в местах прохода людей должны быть 

установлены защитные ограждения высотой не менее 1,8 м. 

Устройства для натяжения арматуры должны быть оборудованы 

сигнализацией, приводимой в действие при включении привода натяжного 

устройства [55].  

Бункеры (бадьи) для бетонной смеси должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов. Перемещение загруженного или порожнего бункера 

разрешается только при закрытом затворе. 
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Рисунок 5.1 – Правила укладки бетона 

 

При укладке бетона из бункера расстояние между нижней кромкой бункера 

и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую укладывается бетон, 

должно быть не более 1 м, если иные расстояния не предусмотрены ППР. 

 При устройстве технологических отверстий для пропуска трубопроводов в 

бетонных и железобетонных конструкциях алмазными кольцевыми сверлами 

необходимо на месте ожидаемого падения керна оградить опасную зону. 

 

5.7.2 Безопасность труда при производстве изоляционных работ 

 

При выполнении изоляционных работ (гидроизоляционных, 

теплоизоляционных, антикоррозионных) необходимо предусматривать 

мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих 

опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

1. повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

2. повышенная или пониженная температура поверхностей 

оборудования, материалов и воздуха рабочей зоны; 

3. расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

4. острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 

оборудования, материалов. 

При производстве изоляционных работ с применением горячего битума 

работники должны использовать специальные костюмы с брюками, 

выпущенными поверх сапог. Битумную мастику следует доставлять к рабочим 

местам, как правило, по битумопроводу или в емкостях при помощи 

грузоподъемного крана [55].  
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При спуске горячего битума в котлован или подъеме его на подмости или 

перекрытие необходимо использовать бачки с закрытыми крышками, 

перемещаемые внутри короба, закрытого со всех сторон. 

 

5.7.3 Безопасность труда при высотных работах 

 

Системы обеспечения безопасности работ на высоте должны: 

1. соответствовать существующим условиям на рабочих местах, характеру и 

виду выполняемой работы; 

2. учитывать эргономические требования и состояние здоровья работника; 

3. с помощью систем регулирования и фиксирования, а также подбором 

размерного ряда соответствовать, росту и размерам работника. 

Системы обеспечения безопасности работ на высоте состоят из: 

1. анкерного устройства; 

2. привязи (страховочной, для удержания, для позиционирования, для работ в 

положении сидя, спасательной); 

3. соединительной подсистемы (строп, канат, карабин, амортизатор или 

устройство функционально его заменяющее, средство защиты втягивающего 

типа, средство защиты от падения ползункового типа на гибкой или на жесткой 

анкерной линии, устройство для позиционирования на канатах).  

В качестве привязи в страховочных системах используется страховочная 

привязь. Использование безлямочных предохранительных поясов запрещено 

ввиду риска травмирования или смерти вследствие ударного воздействия на 

позвоночник работника при остановке падения, выпадения работника из 

предохранительного пояса или невозможности длительного статичного 

пребывания работника в предохранительном поясе в состоянии зависания. 

В состав соединительно-амортизирующей подсистемы страховочной 

системы входит амортизатор или устройство функционально его заменяющее. 

Соединительно-амортизирующая подсистема может быть выполнена из стропов, 

средства защиты втягивающего типа или средств защиты ползункового типа на 

гибких или жестких анкерных линиях [55]. 

 

5.7.4 Безопасность труда при производстве отделочных работ 

 

При выполнении отделочных работ следует выполнять требования 

безопасности отделочных работ, при выполнении окрасочных работ следует 

выполнять требования межотраслевых правил по охране труда. 

Отделочные составы и мастики следует готовить, как правило, 

централизованно. При их приготовлении на строительной площадке необходимо 

использовать для этих целей помещения, оборудованные вентиляцией, не 

допускающей превышение предельно допустимых концентраций вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. Помещения должны быть обеспечены 

безвредными моющими средствами и теплой водой. 
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Эксплуатация мобильных малярных станций для приготовления окрасочных 

составов, не оборудованных принудительной вентиляцией, не допускается. 

Места, над которыми производятся стекольные или облицовочные работы, 

необходимо ограждать. 

Запрещается производить остекление или облицовочные работы на 

нескольких ярусах по одной вертикали. 

 В местах применения окрасочных составов, образующих взрывоопасные 

пары, электропроводка и электрооборудование должны быть обесточены или 

выполнены во взрывобезопасном исполнении, работа с использованием огня в 

этих помещениях не допускается. 

 

5.8 Обеспечение защиты работников от воздействия вредных 

производственных факторов 

 

При выполнении строительно-монтажных работ на территории организации 

или в производственных цехах помимо контроля за вредными 

производственными факторами, обусловленными строительным производством, 

необходимо организовать контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм в установленном порядке.  

Работающие в местах с возможным появлением газа должны быть 

обеспечены защитными средствами (противогазами, самоспасателями). 

Работы в колодцах, шурфах или закрытых емкостях следует выполнять, 

применяя шланговые противогазы, при этом двое рабочих, находясь вне колодца, 

шурфа или емкости, должны страховать непосредственных исполнителей работ с 

помощью канатов, прикрепленных к их предохранительным поясам. 

При выполнении работ в коллекторах должны быть открыты два ближайших 

люка или двери с таким расчетом, чтобы работающие находились между ними.  

При эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также 

при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на 

работающих повышенного уровня шума должны применяться: 

1. технические средства (уменьшение шума машин в источнике его 

образования; применение технологических процессов, при которых уровни 

звукового давления на рабочих местах не превышают допустимые, и т.д.); 

2. строительно-акустические мероприятия в соответствии со 

строительными нормами и правилами; 

3. дистанционное управление шумными машинами; средства 

индивидуальной защиты; 

4. организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и 

отдыха, сокращение времени нахождения в шумных условиях, лечебно-

профилактические и другие мероприятия). 

Зоны с уровнем звука свыше 85 дБ должны быть обозначены знаками 

безопасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной 

защиты запрещается [56]. 
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Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с октавными 

уровнями звукового давления выше 130 дБ в любой октавной полосе. 

 

5.9 Обеспечение пожаробезопасности 

 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, 

курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается 

только в радиусе более 50 м. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные 

масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в 

закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 

работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 

должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.  

Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны быть 

укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами контроля 

и оперативного оповещения об угрожающей ситуации [53].  

Оборудование для огневых работ должно быть исправным, в противном 

случае его использование недопустимо. На проведение огневых работ 

руководителем организации или другим лицом, ответственным за пожарную 

безопасность, выписывается наряд-допуск.  

При возникновении пожара на складе топливно-смазочных материалов 

пожар тушат с помощью земли, песка, воды, пены, углекислого газа. Песок и 

землю применяют для тушения небольших очагов пожара, вызванных 

воспламенением различных горючих жидкостей. Воду используют для тушения 

построек, но не применяют для тушения нефтепродуктов. 

Огнетушители применяют для тушения легковоспламеняющихся и горючих 

нефтепродуктов и жидкостей, ликвидации пожаров на электроустановках. 

На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики, 

краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, 

не допускаются действия с использованием огня или вызывающие 

искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. Электроустановки 

в таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопасном исполнении. 

Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение и 

накопление зарядов статического электричества. 

 

6 Оценка воздействия на окружающую среду 

6.1 Общие положения  

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является 

анализ и оценка вредного воздействия от строительства объекта, анализ 

соответствия требованиям охраны окружающей среды и экологической 

безопасности. 
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В данном разделе были выполнены расчеты выбросов вредных веществ от 

автотранспорта, проведена работа над количеством образования отходов, даны 

рекомендации по улучшению состояния окружающей среды на месте застройки. 

 

6.2 Общие положения о проектируемом объекте 

Участок строительства высотного многоквартирного дома со встроенными 

торговыми помещениями в г. Абакане РХ расположен в микрорайоне Арбан в г. 

Абакане, Республика Хакасия. Площадь застройки – 14592 м2. Местоположение 

площадки строительства представлено на рисунке 6.1. 

 

 
Рисунок 6.1 - Местоположение площадки строительства 

Конструктивное решение здания oписано в разделе 1.3. 

6.3 Климатические условия района строительства 

Республика Хакасия находится в Минусинской котловине, котoрая окружена 

горными системами: Кузнецкий Алатау, Вoсточным и Западным Саянам. Рельеф 

слабoхолмистый. Климат резко континентальный: лето – сухое жаркое, зима – 

холодная малоснежная. На участке строительства присутствует фоновое 

загрязнение.  

Характеристика климата oписана в разделе 1.1. 

Геологическое строение описано в разделе 3.1. 

6.3.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Строительство высотного здания сoпровождается выбросом загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух.  

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются 

строительные механизмы, в процессе рабoты которых выделяются следующие 

выбросы: 

- выхлопные газы; 

- выбросы от сварочных рабoт; 

- выбросы от лакoкрасочных рабoт. 
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6.3.2 Расчет выбросов загрязняющих веществ от работы автотранспорта  

Расчет выполнен по методу расчета выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу стационарными дизельными установками (новыми и после 

капитального ремонта) различной мощности и назначения при их эксплуатации 

[51] 

При строительстве «Высотного многоквартирного дома со встроенными 

торговыми помещениями в г. Абакане РХ» используются автомобили на 

дизельном топливе (таблица 6.1). 

Расчет выбросов загрязняющих веществ для автомобилей с дизелями 

выполняется для следующих веществ: CO – оксид углерода; CH – углеродов; NO2 

– оксид азота; C – твердых частиц; SO2 – диоксид серы. 

Таблица 6.1 – Транспортные средства  
Автомобиль  Объем 

двигателя, л 

Тип 

топлива 

Мощность 

двигателя, лс 

Количество 

Бульдозер 7,1 Дизель 155 2 

Экскаватор 4,4 Дизель 125 2 

Каток 4,3 Дизель 131 2 

КамаЗ 6520-3026012-

53 ЮГ 

11,76 Дизель 294 1 

 

Расчет объемов выбросов проводится сoгласно регламентированной 

методики [53]. 

Расчет валового выброса загрязняющих веществ oт продуктов сгорания 

топлива при выезде и возврате на территорию производится по формуле 2.1 и 2.2 

[47]: 

𝑀𝑙𝑖𝑘 = 𝑚𝑛𝑝𝑖𝑘 ∙ 𝑡пр + 𝑚𝐿𝑖𝑘 ∙ 𝐿1 + 𝑚𝑥𝑥𝑖𝑘 ∙ 𝑡𝑥𝑥1  (6.1) 

𝑀2𝑖𝑘 = 𝑚𝐿𝑖𝑘 ∙ 𝐿2 + 𝑚𝑥𝑥𝑖𝑘 ∙ 𝑡𝑥𝑥2  (6.2) 

где 𝑚𝑛𝑝𝑖𝑘 – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя 

автомобиля к-й группы, г/мин; 

𝑚𝐿𝑖𝑘 – пробеговый выброс i-го вещества автомобилем k-й группы, г/км; 

𝑚𝑥𝑥𝑖𝑘 – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-

й группы на холостом ходу, г/мин; 

𝑡пр – время прогрева двигателя, мин; 

𝐿1, 𝐿2 – пробег автомобиля по территории стоянки, км; 

𝑡𝑥𝑥1, 𝑡𝑥𝑥2 – время работы двигателя на холостом ходу при выезде (возврате) 

на территорию или в помещение стоянки, мин. 

Продолжительность работы двигателя на холостом ходу при выезде (въезде) 

автомобиля со стоянки 𝑡𝑥𝑥1 = 𝑡𝑥𝑥2 = 1 мин.  
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Таблица 6.2 – Время прогрева двигателя 𝑡пр в зависимости от температуры 

воздуха  
Температура 

воздуха, 0С 

выше 5 0С до - 5 0С до - 10 
0С 

до - 15 
0С 

до - 20 
0С 

до - 25 
0С 

ниже - 

25 0С 

Время 

прогрева, мин 

4 6 12 20 25 30 30 

 

Средний пробег автомобилей по территории 𝐿1 (при выезде) и 𝐿2 (при 

возврате) определяются по формулам: 

𝐿1 =
𝐿1Б+𝐿1Д

2
, км  (6.3) 

𝐿2 =
𝐿2Б+𝐿2Д

2
, км  (6.4) 

где 𝐿1Б, 𝐿1Д – пробег автомобиля от ближайшего к въезду и наиболее 

удаленного от выезда места стоянки до выезда со стоянки, км; 

𝐿2Б, 𝐿2Д – пробег автомобиля от ближайшего к въезду и наиболее удаленного 

от выезда места стоянки до выезда на стоянку, км; 

Значения удельных выбросов загрязняющих веществ 𝑚𝑛𝑝𝑖𝑘 , 𝑚𝑥𝑥𝑖𝑘 , 𝑚𝐿𝑖𝑘 

выписываем из таблицы 2.7, 2.8 и 2.9 [47].  

Таблица 6.3 – Удельные выбросы от автомобильного транспорта в теплый 

период 
Марка CO CH NO2 C SO2 

𝑚пр 𝑚𝑥𝑥 𝑚𝐿 𝑚пр 𝑚𝑥𝑥 𝑚𝐿 𝑚пр 𝑚𝑥𝑥 𝑚𝐿 𝑚пр 𝑚𝑥𝑥 𝑚𝐿 𝑚пр 𝑚𝑥𝑥 𝑚𝐿 

Бульдо- 

зер 

2,7 2,6 5,9 0,37 0,41 0,46 0,61 1,1 1,7 0,01 0,43 0,12 0,094 0,102 0,047 

Экска-

ватор 

1,5 1,7 3,4 0,32 0,26 0,71 0,53 0,53 2,4 0,01 0,021 0,3 0,071 0,071 0,37 

Каток 1,4 0,7 2,5 0,21 0,21 0,62 0,43 0,17 2,4 0,01 0,014 0,13 0,057 0,057 0,38 

КамаЗ 

5410 

2,7 2,4 5,1 0,5 0,47 1,8 1,8 1,8 4,4 

 

0,02 0,02 0,02 0,114 0,13 0,56 

 

Таблица 6.4 – Удельные выбросы от автомобильного транспорта в холодный 

период 
Марка CO CH NO2 C SO2 

𝑚пр 𝑚𝑥𝑥 𝑚𝐿 𝑚пр 𝑚𝑥𝑥 𝑚𝐿 𝑚пр 𝑚𝑥𝑥 𝑚𝐿 𝑚пр 𝑚𝑥𝑥 𝑚𝐿 𝑚пр 𝑚𝑥𝑥 𝑚𝐿 

Бульдо- 

зер 

3,4 2,4 6,1 0,82 0,34 1,3 0,82 0,67 3,4 0,011 0,039 0,34 0,0105 0,07 0,54 

Экска-

ватор 

2,1 1,6 4,1 0,62 0,24 0,7 0,73 0,51 2,4 0,07 0,025 0,34 0,081 0,077 0,45 

Каток 2,1 0,5 2,6 0,55 0,23 0,72 0,63 0,18 2,21 0,042 0,015 0,21 0,069 0,059 0,47 

КамаЗ 

5410 

7,8 2,6 7,1 1,0 0,42 1,5 2,1 1,8 4,2 0,06 0,06 0,47 0,112 0,17 0,67 
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В переходный период значения выбросов CO, CH, C, SO2 должны 

умножаться на коэффициент 0,9 от значений холодного периода. Выбросы NO2, 

равны выбросам в холодный период. 

Таблица 6.5 – Удельные выбросы от автомобильного транспорта в 

переходный период 
Марка CO CH NO2 C SO2 

𝑚пр 𝑚𝑥𝑥 𝑚𝐿 𝑚пр 𝑚𝑥𝑥 𝑚𝐿 𝑚пр 𝑚𝑥𝑥 𝑚𝐿 𝑚пр 𝑚𝑥𝑥 𝑚𝐿 𝑚пр 𝑚𝑥𝑥 𝑚𝐿 

Бульдо- 

зер 

3,59 2,44 5,46 0,71 0,36 0,98 0,82 0,65 3,7 0,03 0,028 0,33 0,16 0,088 0,502 

Экска-

ватор 

2,15 1,24 3,79 0,56 0,25 0,71 0,72 0,54 2,7 0,067 0,011 0,24 0,073 0,068 0,44 

Каток 2,12 0,75 2,58 0,44 0,23 0,46 0,67 0,18 2,4 0,032 0,015 0,14 0,058 0,048 0,368 

КамаЗ 

5410 

7,37 2,57 6,47 0,83 0,37 1,01 2,8 1,1 4,4 0,033 0,033 0,35 0,101 0,07 0,601 

 

Рассчитываю валовый выброс i-го вещества автомобиля по формуле 2.7 

[53]: 

𝑀𝑗
𝑖 = ∑ 𝛼𝐵(𝑀𝑙𝑖𝑘 + 𝑀2𝑖𝑘)𝑁𝑘𝐷𝑝10−6, 𝑚/год𝑘

𝑘=1   (6.5) 

где  𝛼𝐵 – коэффициент выпуска (выезда); 

𝑁𝑘 – количество автомобилей к-й группы на территории или в помещении 

стоянке за расчетный период; 

𝐷𝑝 – количество дней работы в расчетном периоде; 

𝑗 – период года (Т – теплый, П – переходный, Х - холодный) 

𝛼𝐵 =
𝑁кв

𝑁к
  (6.6) 

где 𝑁кв – среднее за расчетный период количество автомобилей к-й группы, 

выезжающих в течении суток со стоянки. 

Для определения общего валового выброса 𝑀𝑖 валовые выбросы 

одноименных веществ по периодам года суммируются: 

𝑀𝑖 = 𝑀𝑖
𝑇 + 𝑀𝑖

П + 𝑀𝑖
𝑋, т/год  (6.7) 

Таблица 6.6 – Общий валовый выброс веществ по периодам года 
Марка СО СН NO2 C SO2 

𝑀𝑙𝑖𝑘 𝑀2𝑖𝑘 𝑀𝑙𝑖𝑘 𝑀2𝑖𝑘 𝑀𝑙𝑖𝑘 𝑀2𝑖𝑘 𝑀𝑙𝑖𝑘 𝑀2𝑖𝑘 𝑀𝑙𝑖𝑘 𝑀2𝑖𝑘 

Бульдозер 134,47 76,13 21,75 11,13 50,74 29,69 3,89 3,67 5,18 5,15 

Экскаватор 63,95 35,78 13,51 5,34 29,55 19,68 2,27 1,22 4,43 3,36 

Каток 46,41 19,39 11,51 4,63 24,79 16,31 1,84 1,26 3,57 2,73 

КамаЗ 5410 268,79 169,25 41,81 27,6 127,4 85,13 3,49 5,77 15,76 14,22 

  

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ от продуктов 

сгорания топлива определяется по формуле 2.10 [47]: 
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𝐺𝑖 = ∑
(𝑚𝑛𝑝𝑖𝑘𝑡пр+𝑚𝐿𝑖𝑘𝐿1+𝑚𝑥𝑥𝑖𝑘𝑡𝑥𝑥1)𝑁𝑘

′

3600

𝑘
𝑘=1    (6.8) 

Из полученных значений выбирается максимальное. 

где 𝑁𝑘
′  - количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки за 1 

час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда автомобилей.  

Таблица 6.7 – Расчетные данные 

Загрязняющее  

вещество 

Валовый выброс вредных 

веществ (М), т/год 

Максимально разовый выброс 

вредных веществ (G), г/с 

Бульдозер 

CO 0,000423 0,0589 

CH 0,000066 0,01058 

NO2 0,000161 0,0189 

C 0,000015 0,00124 

SO2 0,000021 0,00206 

Экскаватор 

CO 0,016362 0,02997 

CH 0,003129 0,0067 

NO2 0,008021 0,0112 

C 0,000559 0,00128 

SO2 0,001267 0,00193 

Каток 

CO 0,000132 0,0259 

CH 0,000032 0,0056 

NO2 0,000082 0,0095 

C 0,000007 0,00075 

SO2 0,000013 0,00139 

КамаЗ 5410 

CO 0,189981 0,1198 

CH 0,029336 0,01751 

NO2 0,096142 0,0433 

C 0,004452 0,00308 

SO2 0,013402 0,00556 

 

6.3.3 Расчет выбросов загрязняющих веществ от сварочных работ  

Расчет выполнен по методу расчета выбросов при сварочных работах на 

основе удельных показателей. [53] 

При строительстве здания применяется электродуговая сварка – это самая 

популярная и универсальная модификация сварочной технологии. Она 

используется для соединения отдельных элементов металлических конструкций. 

Представлена штучными электродами УОНИ 13/55 диаметром 4,5,6 мм, 

используемых при строительстве 30 т, в год – 4000 кг. 
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Определение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

сварочных работах произведено в соответствии с [53]. 

Расчет количества загрязняющих веществ при сварочных работах 

проводится по удельным показателям, приведенным к расходу сварочных 

материалов по таблице 3.6.1 [53].  

Марганец и его соединения – 1,09 г/кг; 

Оксид железа – 13,90 г/кг; 

Пыль неорганическая, содержащая SiO2 – 1,00 г/кг; 

Фтористый водород – 0,93 г/кг; 

Диоксид азота – 2,70 г/кг; 

Оксид углерода – 13,3 г/кг; 

Расчет валового выброса загрязняющих веществ при всех видах 

электросварочных работ производится по формуле 3.6.1 [50];  

 

М𝑖
𝑐 = 𝑔𝑖

𝑐 ∙ 𝐵 ∙ 10−6, т/год (6.9) 

где 𝑔𝑖
𝑐 – удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества 

расходуемых сварочных материалов, г/кг (таблица 3.6.1 [50]); 

B – масса расходуемого сварочного материала. 

Максимальный разовый выброс определяется по формуле 3.6.2: 

𝐺𝑖
𝑐 =

𝑔𝑖
𝑐∙𝑏

𝑡∙3600
, г/с (6.10) 

где b – максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в 

течение рабочего дня = 12,8 кг; 

t – «чистое» время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня = 5 ч.  

Таблица 6.8 – Результаты выбросов загрязняющих веществ 

Загрязняющие вещества Расчет выброса, 

т/год 

Расчет выброса, г/с 

Марганец и его соединения  0,00537 0,00067 

Оксид железа 0,0687 0,0102 

Пыль неорганическая, содержащая 

SiO2 

0,003 0,0007 

Фтористый водород 0,00458 0,0004 

Диоксид азота 0,0127 0,001 

Оксид углерода  0,0697 0,020 
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6.3.4 Расчет выбросов загрязняющих веществ от нанесения 

лакокрасочных покрытий 

Расчет выполнен по методике расчетов выделений (выбросов) загрязняющих 

веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам 

удельных выделений) [53] 

В процессе лакокрасочных работ выделяются загрязняющие вещества в виде 

паров растворителей и аэрозоля краски. Количество загрязняющих веществ 

зависит от применяемых окрасочных материалов. 

В связи с требованиями пожарной безопасности в высотных зданиях краска 

при отделке помещений не используется. [53] Для отделки стен, проемов, 

потолков используется грунтовка. В процессе отделки краска используется для 

окрашивания стен и потолков в подземном паркинге. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от ЛКМ выполняем согласно п. 3.4 

[50]. 

Эмаль НЦ-132: 70 кг. 

Доля летучих веществ f1 = 22% f2 = 40% 

Растворитель Р-4: 525 кг 

- Ацетон 26% 

- Бутилацетат 12% 

- Толуол 62% 

Доля летучих веществ f2 = 100% 

Грунтовка ГФ – 017:319 кг 

- Ксилол 100% 

Доля летучих веществ f1 = 51% f2 = 49%  

Определяем валовый выброс аэрозоля краски (в зависимости от марки) при 

окраске различными способами по формуле 3.4.1 [50]: 

𝑀𝑘 = 𝑚 ∙ 𝑓1 ∙ 𝛿𝑘 ∙ 10−7, т/год (6.11) 

где m – количество израсходованной краски за год, кг; 

𝛿𝑘 – доля краски, потерянной в виде аэрозоля при различных способах 

окраски, % (табл. 3.4.1 [50]); 

𝑓1 – количество сухой части краски, в % (табл. 3.4.2 [50]). 

 

Валовый выброс летучих компонентов в растворителе и краске, если окраска 

и сушка проводятся в одном помещении, рассчитывается по формуле:  

𝑀𝑝
𝑖 = (𝑚1 ∙ 𝑓𝑝𝑖𝑝 + 𝑚 ∙ 𝑓2 ∙ 𝑓𝑝𝑖𝑘 ∙ 10−2) ∙ 10−6, т/год (6.12) 

где  𝑚1 – количество растворителей, израсходованных за год, кг; 

𝑓2 – количество летучей части краски в % (табл. 3.4.2 [50); 

𝑓𝑝𝑖𝑝 – количество различных летучих компонентов в растворителях, в % 

(табл. 3.4.2 [50]); 
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𝑓𝑝𝑖𝑘 – количество различных летучих компонентов, входящих в состав краски 

(грунтовки, шпатлевки), в % (табл. 3.4.2 [50]). 

Валовый выброс загрязняющего вещества, содержащегося в данном 

растворителе или краске, считаем по данной формуле, для каждого вещества 

отдельно. 

Максимальное разовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу, определяется в наиболее напряженное время работы. Расчет 

производится для каждого компонента отдельно по формуле 3.4.6 [50]: 

𝐺𝑂𝐾
𝑖 =

𝑃′×106

𝑛𝑡3600
, г/с  (6.13) 

где t – число рабочих часов в день в наиболее напряженный месяц, час; 

n – число дней работы участка в этом месяце; 

𝑃′ - валовый выброс аэрозоля краски и отдельных компонентов 

растворителей за месяц, выделившихся при окраске и сушке, рассчитанный по 

формулам (3.4.1, 3.4.2 [50]).   

Таблица 6.10 – Результаты расчетов загрязняющих веществ в атмосферу от 

ЛКМ 

Загрязняющее 

вещество 

Валовый выброс 

вредных веществ (М), 

т/год 

Максимально разовый 

выброс вредных веществ 

(G), г/с 

Грунтовка ГФ-021 

ксилол 

0,072 0,34 

Растворитель Р-4 

Ацетон  

0,036 0,18 

Растворитель Р-4 

Бутилацетат  

0,016 0,08 

Растворитель Р-4 

Толуол  

0,086 0,42 

Эмаль НЦ-132 0,021 0,019 

 

6.4 Анализ выбросов загрязняющих веществ при помощи методики 

ОНД-86  

Методика ОНД – 86 предназначена для расчета загрязнения атмосферы 

выбросами. Методика позволяет рассчитать возможное распределение 

концентрации выбросов. 

Результаты расчета по веществам показаны в таблице 6.11. 

Карта рассеивания суммирующего воздействия приведена на рисунке 5.2 
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Таблица 6.11 – Результаты расчета выбросов  
Выбрасываемое 

вещество 

Мi, т/год Gi, г/с Cm, ед ПДК ПДК, мг/м3 

1 2 3 4 5 

Марганец 0,0057 0,0005 0,0659 0,017 

Оксид железа 0,045 0,0078 0,0255 0,03 

Пыль 

неорганическая 

0,008 0,0012 0,0074 0,18 

Фтористый 

водород 

0,00347 0,0044 0,0338 0,03 

Диоксид азота 0,0062 0,0016 0,0079 

2,7601 

0,072 

Оксид углерода 0,0626 

0,0438 

0,02 

0,0474 

0,0004 

0,0948 

4,3 

Ксилол 0,046 0,14 0,1087 0,3 

Ацетон  0,0012 0,081 0,0001 0,35 

Бутилацетат 0,0014 0,084 0,2932 0,1 

Толуол 0,035 0,1 0,0366 0,6 

Диоксид серы 0,0285242 0,01684 0,7039 0,5 

Оксид азота 0,0011571 0,01621 0,0000 0,4 

Углерод (сажа) 0,015344 0,00669 0,0001 0,15 
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Рисунок 5.2 - Карта рассеивания суммирующего воздействия выбросов 

Результаты проведенного расчета показали, что количество загрязняющих 

веществ, которые выделяются в результате выбросов от автомобильного 

транспорта, сварочных и лакокрасочных работ при строительстве высотного 

многоквартирного дома со встроенными торговыми помещениями в г. Абакане 

РХ, не превышает нормативных значений.  

6.3.2 Экологические характеристики используемых материалов 

 

В современном доме используются самые разнообразные материалы на 

основе природных, синтетических и композитных веществ, сочетание которых 

может плохо влиять на здоровье человека. Долгое время вопросу экологичности 

материалов для строительства и отделки жилых домов не придавалось большого 

значения.  

На сегодняшний день материал можно назвать экологически чистым, если 

он: 

• не выделяет токсичных и раздражающих веществ; 

• имеет минимальную естественную радиоактивность; 

• производится по технологиям, оказывающим минимальный вред окружающей 

среде и персоналу предприятия; 

• перерабатывается и повторно используется; 

• при вторичном использовании не становится опасным для здоровья и 

окружающей среды. 
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В воздухе среднестатистической квартиры одновременно присутствует более 

100 летучих химических веществ, относящихся к различным классам химических 

соединений, причем некоторые из них могут обладать высокой токсичностью. 

Самую большую опасность для здоровья человека представляют бензол, 

формальдегид и диоксид азота. 

Основные источники токсичных веществ, попадающих в атмосферу 

городской квартиры некачественные строительные и отделочные материалы. 

Панели или полимерные покрытия для полов могут выделять в воздух 

бензол, толуол, этилбензол, циклогексанон. Некачественные ковровые покрытия 

выделяют стирол, ацетофенон, сернистый ангидрид. Облицовочные 

синтетические панели, декоративные изделия, некоторые виды влагостойких 

обоев известны как основные источники выделения стирола. 

Лаки, краски, клеи, некоторые виды линолеума являются основными 

источниками загрязнения воздушной среды ксилолом и толуолом. 

Негативно влияют на экологию дома и связующие составы 

древесноволокнистых и древесно-стружечных плит. В помещениях с новой 

мебелью содержание формальдегида, значительно превышающее ПДК. 

 

6.5 Отходы 

Количество отходов, образующихся при строительстве и при эксплуатации 

объекта, рассчитаны согласно [53]. Отходы производства представлены в таблице 

6.12. 

Таблица 6.12 – Расчет количества образования отходов 
Наименование 

отходов 

Код Класс 

опасности 

Нормативный 

показатель 

отходов, % 

Количество 

образования 

отходов  

Отходы бетона 82220101215 V 0,2 0,24 м3 

Остатки и огарки 

электродов 

91910001205 V 5 0,039 т/год 

Шлак сварочный 91910002204 V 8 0,078 т/год 

Отходы рубероида 82621001514 IV 3 54,72 м2 

Арматура  V 2 10 т 

Плиты теплоизоляция  IV 3 117 м3  

Емкости из под ЛКМ  IV 3 1350 кг 

Отходы цемента 82210101215 V 2 0,01 т 

Отходы плиточного 

клея 

82213111204 V 2 1,2 т 

Отходы плиток 

керамических 

 V 2 240,02 м2 

Отходы штукатурки 82491111201 V 2 1436 м3 

Отходы битума 

нефтяного 

строительного 

82611111203 IV 5 82 т 
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Огарки сварочных электродов находим согласно [50]: 

𝑀𝑜𝑟 = 𝐾н𝑃э
𝑖𝐶𝑜𝑟

𝑖   (6.14) 

где  𝑀𝑜𝑟 – масса образующихся огарков, т/год; 

𝑃э
𝑖 – масса израсходованных сварочных электродов i-й марки, т/год; 

𝐶𝑜𝑟
𝑖  – норматив образования огарков, доли массы израсходованных 

электродов, для электродов > 3 мм, 0,05; 

𝐾н – коэффициент, учитывающий неравномерность образования огарков, 1,2. 

Шлак сварочный находим согласно [50]: 

𝑀шл.с. = Сшл.с.𝑃э
𝑖 = 0,12 ∙ 0,65 = 0,078 т/год   (6.15) 

где 𝑀шл.с. – масса образования окалины и шлака, т/год; 

Сшл.с. – норматив образования сварочного шлака; 

𝑃э
𝑖 – масса израсходованных сварочных электродов i-й марки, т/год. 

 

6.6 Мероприятия по охране подземных вод 

Для снижения неблагоприятного воздействия на подземные воды при 

проведении строительных работ проектом предусмотрено проведение 

мероприятий профилактического плана. К ним относится: 

-производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом и 

огороженной забором; 

-предусмотреть использование биотуалетов с последующим вывозом жидких 

отходов, что позволит предотвратить загрязнение грунта; 

-заправку колесной техники осуществлять на специально оборудованных 

автозаправочных станциях вне предела строительной площадки; 

-не допускать пролива горюче-смазанных материалов от автотранспорта, 

находящегося на строительной площадке; 

-исключить техническое обслуживание и ремонт строительной техники на 

площадке, проводить ремонт на специализированной технической базе; 

  -весь вспомогательный строительный материал, который будет 

использоваться при проведении строительства и по благоустройству территории 

(щебень, песок, камни) должен иметь гигиенический сертификат соответствия; 

-обязательная мойка колес при выезде со стойплощадки в специальном 

месте, оборудованном грязеотстойником. 

6.7 Мероприятия по охране почвы 

При строительстве и производстве работ необходимо учитывать требования 

по сохранению целостности и чистоты почвенно-растительного покрова за 
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пределами строительной площадки, а также минимального повреждения и 

загрязнения территории строительства. 

На участках строительства плодородный слой почвы следует снимать и 

хранить в специально отведенных местах для использования при рекультивации 

или для передачи сторонним землепользователям. 

Основными причинами нарушения сохранности почвенного слоя и 

уменьшения плодородия почвы в зоне воздействия строительных работ являются: 

- эрозия вследствие сосредоточения ливневого стока и нарушения дерново-

растительного покрова; 

- механическое разрушение покрова при проезде машин и транспортных 

средств; 

- загрязнение нефтепродуктами, строительными материалами и отходами 

производства. 

При организации земляных работ на всех этапах должно быть предусмотрено 

своевременное устройство поверхностного водоотвода, который будет исключать 

скопление воды в понижениях рельефа в периоды таяния снега и ливней, 

смывающих почвенный слой. Обнаженные при выполнении земляных работ 

склоны и откосы, как правило, должны быть укреплены до наступления зимы.  

В проекте организации строительства должны быть предусмотрены все 

технологически необходимые вспомогательные дороги и пути проезда, 

оформленные временным отводом с вынесением его границ на местность. Проезд 

машин и транспортных средств за пределами отведенной территории не 

допускается. 

При выполнении работ запрещается стоянка машин и транспортных средств 

вне специально отведенных для этих целей площадок. Особенно недопустимо 

осуществлять в непредусмотренных местах заправку, техническое обслуживание 

и ремонт машин, что связано с потерями нефтепродуктов, приводящими к 

уничтожению растительного покрова на длительное время и загрязнению 

грунтовых вод. 

Проект организации строительства и технологические правила должны 

предусматривать сбор отходов и строительного мусора, образующихся в ходе 

работ, и последующий вывоз их в специально отведенные места. Захоронение 

нетоксичных и химически неактивных минеральных отходов в насыпи 

допускается при перекрытии слоем грунта толщиной не менее 1,5 м и обеспечении 

требуемой плотности. 

 

6.8 Выводы и рекомендации 

 

При производстве работ по строительству высотного многоквартирного дома 

со встроенными торговыми помещениями, особый ущерб экологической 
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обстановке территории, не наблюдается. Тем самым строительство не является 

угрозой для окружающей среды.  

При производстве рабoт предусматриваются следующие мерoприятия: 

- сбор мусора и твердых бытовых отходов будет осуществляться в 

инвентарные контейнеры, содержимое которых затем будет централизованно 

вывозиться на специализированные полигоны;  

- почвенно-растительный слой снимается, складируется, а затем 

используется для рекультивации территории объекта;  

- озеленение территории происходит с пoмощью посева трав, пoсадки 

деревьев и кустарникoв; 

-   при выполнении отделочных работ строительная грязная вода собирается 

в передвижные отстойники, а затем вывозится на специализированные полигоны; 

-  деревянные поддоны для дoставки и хранения материалoв подлежат 

многократному применению. 

7 Экономика 

7.1 Обоснование принятой базы данных, индексов изменения сметной 

стоимости и коэффициентов 

Локальный сметный расчет составлен на общестроительные работы при 

строительстве объекта «Высотный многоквартирный жилой дом со встроенными 

торговыми помещениями в г. Абакан РХ». 

При разработке локального сметного расчета использовались следующие 

документы в области сметного нормирования и ценообразования: 

1. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

2. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (утв. 

Приказом Минстроя от 4 августа 2020 г. №421/пр). 

3. Методика определения дополнительных затрат при производстве работ в 

зимнее время (утв. приказом Минстроя России от 25 мая 2021 г. № 325/пр); 

4. Методика определения затрат на осуществление функций технического 

заказчика (утв. приказом Минстроя России от 2 июня 2020 г. № 297/пр) 

5. Методика определения затрат на строительство временных зданий и 

сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства 

объектов капитального строительства (утв. приказом Минстроя России от 19 

июня 2020 г. №332/пр). 

6. Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при 

определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства (утв. приказом Минстроя 

России от 11 декабря 2020 года N 774/пр) 
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7. Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов 

при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (утв. приказом 

Минстроя России от 21 декабря 2020 года N 812/пр) 

8. Письмо Минстроя России от 12.05.2022 № 20846-ИФ/09 «О 

рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства 

во II квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной 

стоимости пусконаладочных работ»  

Перечень используемых сборников ФЕР-2001: 

1. ФЕР-81-02-01-2001 «Земляные работы»; 

2. ФЕР-81-02-06-2001 «Бетонные и железобетонные конструкции 

монолитные»; 

3. ФЕР 81-02-08-2001 «Конструкции из кирпича и блоков»;  

4. ФЕР-81-02-11-2001 «Полы»; 

5. ФЕР 81-02-12-2001 «Кровли»; 

6. ФЕР-81-02-15-2001 «Отделочные работы»; 

7.ФЕР-81-02-21-2001 «Временные сборно–разборные здания и сооружения»; 

Сметные нормы затрат на непредвиденные работы составляют 2% [56] 

При определении сметной стоимости общестроительных работ были 

использованы укрупненные сметные нормативы: 

1. нормативы накладных расходов по видам работ; 

2. нормативы сметной прибыли по видам работ; 

3. сметные нормы дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время. Площадка для строительства находится в V 

температурной зоне (табл. 1 [1]). Сметные нормы дополнительных затрат при 

производстве работ в зимнее время для жилых зданий для V температурной зоны 

составляет 1,8% (табл. 4 [62]). 

4. сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений. 

Сметные нормы затрат на строительство титульных временных зданий и 

сооружений от стоимости СМР для зданий гражданского строительства 

составляет 1,2 % (приложение 1 [62]). 

5. индексы изменения стоимости строительно-монтажных и проектно-

изыскательских работ, устанавливаемые к базовому уровню цен. Индекс 

изменения стоимости строительно-монтажных работ для многоквартирных 

жилых домов для Республики Хакасии составляет - 12,83 [62]. 

6. нормативы затрат на содержание службы технического заказчика 1%.[62]. 

Налоговая ставка по налогу на добавленную стоимость учтена в размере 20 

% (с п. 3 ст. 164 [62]). 

При составлении локального сметного расчета была использована программа 

«Гранд Смета 8.1». 

Условия строительства не отличаются от стандартных, из этого следует, что 

применение коэффициентов влияния условий производства работ не требуется. 



 

Изм.. Лист № докум. Подпись Дата 

Стр. 

104 
ДП 08.05.01 ПЗ 

Согласно локальному сметному расчету на общестроительные работы их 

сметная стоимость на II квартал 2022 года составила 4072009,211 тыс. рублей, 

монтажных работ – 67462,48 чел.час, средства на оплату труда – 10536,337 

тыс.рублей, сметная трудоемкость – 1180156,1 чел.час. 

Сметная стоимость 1 м2 составила 57 500 рублей согласно с локальным 

сметным расчетом на общестроительные работы. 

Локальный сметный расчет приведен в приложении В. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Дипломный проект на тему «Высотный многоквартирный жилой дом со 

встроенными торговыми помещениями в г. Абакане РХ» разработан в 

соответствии с заданием на дипломное проектирование. 

В процессе выполнения ВКР были выполнены поставленные цели и задачи. 

В архитектурно-строительном разделе были разработаны объемно – 

планировочные и конструктивные решения. 

В расчетно – конструктивном разделе выполнен расчет и сконструирован 

монолитный каркас здания в программном комплексе SCAD. 

В разделе основания и фундаменты был произведен расчет монолитной 

фундаментной плиты, выполнен расчет на водопонижение. 

В разделе технология и организация строительства разработана 

технологическая карта на монтаж ленточного остекления, строительный 

генеральный план, посчитан календарный план. 

В разделе «Охрана труда и техника безопасности» прописаны правила на 

технологические процессы строительства. 

В разделе «Оценка воздействия на окружающую среду» посчитаны выбросы 

от автомобильных, сварочных и лакокрасочных веществ. По методике ОНД – 86 

выполнен расчет загрязнения атмосферы выбросами. 

В разделе «Экономика» посчитана сметная стоимость объекта строительства. 

В результате получен проект, разделы которого охватывают все основные 

вопросы реального проектирования.  
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190 Ëèôòîâàÿ øàõòà 4

191 Ëèôòîâàÿ øàõòà 4

192 Ëèôòîâàÿ øàõòà 4

193 Ëèôòîâàÿ øàõòà 4

194 Ëèôòîâàÿ øàõòà 4

195 Òàìáóð-øëþç 5

196 Òàìáóð-øëþç 5

197 Òàìáóð-øëþç 5

198 Òàìáóð-øëþç 5

199 Ëåñòíè÷íàÿ ïëîùàäêà 11

200 Ëåñòíè÷íàÿ ïëîùàäêà 11

201 Ëåñòíè÷íàÿ ïëîùàäêà 11

202 Ëåñòíè÷íàÿ ïëîùàäêà 11

203 Òóàëåò æåíñêèé 30

204 Òóàëåò ìóæñêîé 30

205 Îõðàíà 15

206 Ìóñîðîïðîâîä 6

207 Ìóñîðîïðîâîä 6
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154 Îôèñíîå ïîìåùåíèå 16

155 Îôèñíîå ïîìåùåíèå 10
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160 Îôèñíîå ïîìåùåíèå 10

161 Îôèñíîå ïîìåùåíèå 10

162 Îôèñíîå ïîìåùåíèå 8

163 Îôèñíîå ïîìåùåíèå 24

164 Îôèñíîå ïîìåùåíèå 15

165 Îôèñíîå ïîìåùåíèå 11

166 Îôèñíîå ïîìåùåíèå 11

167 Îôèñíîå ïîìåùåíèå 11
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106 Ëåñòíè÷íàÿ ïëîùàäêà 11
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66 Òàìáóð-øëþç 5
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73 Ëåñòíè÷íàÿ ïëîùàäêà 11

74 Ëèôòîâàÿ øàõòà 4

75 Ëèôòîâàÿ øàõòà 4

76 Ëèôòîâàÿ øàõòà 4

77 Ëèôòîâàÿ øàõòà 4

78 Ëèôòîâàÿ øàõòà 4

Íîìåð
ïîìåù
åíèÿ

Íàèìåíîâàíèå
Ïëîùàäü,

ì

Êàò.
ïîì
åùå
íèÿ

1 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 63

2 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 40

3 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 40

4 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 40

5 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 40

6 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 60

7 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 30

8 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 30

9 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 30

10 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 30

11 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 30

12 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 34

13 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 34

14 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 34

15 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 30

16 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 30

17 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 30

18 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 30
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21 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 30

22 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 30

23 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 29

24 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 41

25 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 41

26 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 29

27 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 32

28 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 122

29 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 49

30 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 49

31 Öåíòð ïóíêòà óïðàâëåíèÿ (ÑÏÇ) 5

32 Òîðãîâîå ïîìåùåíèå 88

33 Êîðèäîð 15

34 Òóàëåò ìóæñêîé 33

35 Òóàëåò æåíñêèé 38

36 Êàôå 165

37 Êóõíÿ 41

38 Êîðèäîð 12

39 Êîìíàòà äëÿ ïåðñîíàëà 7

40 Ðàçäåâàëêà 6

Íîìåð ïî-
ìåùåíèÿ

Òèï
ïîëà

Ñõåìà ïîëà èëè òèï 
     ïîëà ïî ñåðèè Äàííûå ýëåìåíòîâ ïîëà, ìì Ïëîùàäü, ì2

Ïîäçåìíûå 
   ýòàæè 1

- àñôàëüòîáåòîí 2 ñëîÿ;
- àðìèðîâàííàÿ öåìåíòíî-ïåñ÷àííàÿ 
ñòÿæêà 30 ìì;
- ãèäðîèçîëÿöèÿ 2 ñëîÿ;
- áèòóìíûé ïðàéìåð;
- àðìèðîâàííàÿ öåìåíòíî-ïåñ÷àííàÿ 
ñòÿæêà 30 ìì;
- Æ/á ïëèòà

Òîðãîâûå, 
   êàôå, 
îôèñíûå 

  ýòàæè 

2

- êåðàìîãðàíèòíàÿ ïëèòêà 500õ500 
ÃÎÑÒ Ð 57141-2012 - 10 ìì;
- öåìåíòíî-ïåñ÷àííàÿ ñòÿæêà Ì200 -
40 ìì;
- ìîíîëèòíîå æ/á ïåðåêðûòèå

Ñàíóçëû 3

- êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà ÃÎÑÒ 6787-2001
íà êëåþ - 10 ìì;
- öåìåíòíî-ïåñ÷àííàÿ ñòÿæêà 
Ì200 - 35 ìì;
- ãòäðîèçîëÿèÿ - 2,5 ìì;
- ìîíîëèòíîå æ/á ïåðåêðòèå

Ëåñòíè÷íûå
ïëîùàäêè,
  òàìáóð-
   øëþçû

4

- êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà ÃÎÑÒ 6787-2001
èçíîñîñòîéêàÿ íà êëåþ - 10 ìì;
- öåìåíòíî-ïêñ÷àíàÿ ñòÿæêà 
Ì200 - 35 ìì;
- ìîíîëèòíîå æ/á ïåðåêðûòèå

Ëèôòîâîé 
    õîëë

5

- êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà ÃÎÑÒ 6787-2001
èçíîñîñòîéêàÿ íà êëåþ - 10 ìì;
- öåìåíòíî-ïêñ÷àíàÿ ñòÿæêà 
Ì200 - 35 ìì;
- ïëåíêà ÏÝÒ - 1 ñëîé;
- ìîíîëèòíîå æ/á ïåðåêðûòèå 

Æèëûå 
ýòàæè 6

- ëèíîëåóì;
- ÄÂÏ - 10 ìì;
- øóìîèçîëÿöèÿ Òåõíîàêóñòèê;
- öåìåíòíî-ïåñ÷àíàÿ ñòÿæêà 
Ì200 - 35 ìì;
- ìîíîëèòíîå æ/á ïåðåêðûòèå

5106,75

21 352,2

3567,5

2015,3

1058,6

11 657,91

Ïëàí ýòàæà íà îòìåòêå + 0,000 Ýêñïëèêàöèÿ ïîëîâ

Ýêñïëèêàöèÿ ïîìåùåíèé 
(íà÷àëî)

Ýêñïëèêàöèÿ ïîìåùåíèé 
(ïðîäîëæåíèå)

Ýêñïëèêàöèÿ ïîìåùåíèé 
(ïðîäîëæåíèå)

Ýêñïëèêàöèÿ ïîìåùåíèé 
(ïðîäîëæåíèå)

Ýêñïëèêàöèÿ ïîìåùåíèé 
(ïðîäîëæåíèå)

Ýêñïëèêàöèÿ ïîìåùåíèé 
(îêîí÷àíèå)

Èçì. Êîë. ó÷. Ëèñò ¹ äîê. Ïîäïèñü Äàòà

ËèñòÑòàäèÿ Ëèñòîâ

Ñî
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àí
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Èí
â.
 ¹
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ë.
Ïî
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. è
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àò

à
Âç

àì
. è

íâ
. ¹

Ôîðìàò À1

Ðàçðàáîòàë

Êîíñóëüòàíò

Ðóêîâîäèòåëü

Í. êîíòðîëü

Çàâ. êàô.

Êîëåñíè÷åíêî Í.Â.

Øèáàåâà Ã.Í.

Øèáàåâà Ã.Í.

Øèáàåâà Ã.Í.

ÄÏ 08.05.01

ÕÒÈ - ôèëèàë ÑÔÓ

Êàôåäðà "Ñòðîèòåëüñòâî"

1 11

Ïëàí ýòàæà íà îòìåòêå + 0,000; ýêñïëèêàöèÿ ïîëîâ;
ýêñïëèêàöèÿ ïîìåùåíèé

Øóðûøåâà Ã.Â.

Âûñîòíûé ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî 
âñòðîåííûìè òîðãîâûìè ïîìåùåíèÿìè 

â ã. Àáàêàíå ÐÕ
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13.20 м²

11.84 м²

4.28 м²

4.28 м²

11.84 м²

13.20 м²

15.98 м²

20.00 м²41.00 м²

41.00 м² 15.98 м²

20.00 м²

136.01 м²
42.65 м²

136.01 м²

42.65 м²

4.40 м²
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Ïëàí ýòàæà íà îòìåòêå + 4,000; ïëàí ýòàæà íà 
îòìåòêå + 21,000;ïëàí ýòàæà íà îòìåòêå + 75,000; 
ïëàí ýòàæà íà îòìåòêå - 6,600;

Êîëåñíè÷åíêî Í.Â.

Øèáàåâà Ã.Í.

Âûñîòíûé ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî 
âñòðîåííûìè òîðãîâûìè ïîìåùåíèÿìè 

â ã. Àáàêàíå ÐÕØóðûøåâà Ã.Â.
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Ðàçðåç 1-1; ðàçðåç 2-2; ñïåöèôèêàöèÿ ýëåìåíòîâ 
çàïîëíåíèÿ ïðîåìîâ

Êîëåñíè÷åíêî Í.Â.

Øóðûøåâà Ã.Â.

Âûñîòíûé ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî 
âñòðîåííûìè òîðãîâûìè ïîìåùåíèÿìè 

â ã. Àáàêàíå ÐÕ
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Ïëàí êðîâëè; ÒÝÏ ãåíïëàíà; ýêñïëèêàöèÿ çäàíèé è 
ñîîðóæåíèé; ãåíåðàëüíûé ïëàí Ì 1:500; ôàñàä 1-12;
ñèòóàöèîííûé ïëàí

Êîëåñíè÷åíêî Í.Â.

Øóðûøåâà Ã.Â.

Âûñîòíûé ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî 
âñòðîåííûìè òîðãîâûìè ïîìåùåíèÿìè 

â ã. Àáàêàíå ÐÕ
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Ðàçðàáîòàë

Êîíñóëüòàíò

Ðóêîâîäèòåëü

Í. êîíòðîëü

Çàâ. êàô.

Êîëåñíè÷åíêî Í.Â.

Äóëåñîâ À.Í.

Øèáàåâà Ã.Í.

Øèáàåâà Ã.Í.
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Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ æåëåçîáåòîííûõ ýëåìåíòîâ; ñõåìà àðìèðîâàíèÿ ïî íèæíåìó è 
âåðõíåìó ïîÿñó.

Øóðûøåâà Ã.Â.

Âûñîòíûé ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî 
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Б-1

11 12

14000

Б-1

2500

К'К

⠀600

16

C-15

Б-1

Схема армирования колонн
1-1 2-2

С-17

1 2

C-18

Расчетная схема монолитной плиты

Схема армирования монолитной плиты

Схема армирования балки

Марка
элемента

Изделя арматурные

Арматура класса

А 500 А 400

Ø 16 Ø 28 Ø 32 Ø 25 Ø 40Итого Итого

Всего

ГОСТ 5781-82 ГОСТ 5781-82

Колонна

Ядро
жесткости

Плита

- 392,79 44,16 -

- - - 762,24

17660,16 - -

23487,68

43367,43 10598,4 -

762,24

44,16

22679,5

497,16

24249,92

97778,29

Марка
элемента

Позиция Наименование
Диаметр,

класс
Длина, мм

Кол-во
шт

1 Ø 32 А 500 3900 2

2 Ø 32 А 500 3900 2

3 Ø 25 А 400 480 10

4 Ø 25 А 400 480 15

5 Ø 25 А 500 480 106

6 Ø 25 А 500 480 106

7 Ø 40 А 400 1500 2

8 Ø 40 А 400 1500 2

9 Ø 40 А 400 550 50

10 Ø 40 А 400 550 300

11 Ø 16 А 500 20560 138

12 Ø 16 А 500 3660 25

13 Ø 16 А 500 3660 25

14 Ø 16 А 500 15600 104

15 Ø 16 А 500 3660 25

22 Ø 16 А 500 10000 67

23 Ø 16 А 500 12000 80

24 Ø 16 А 500 6000 40

25 Ø 28 А 500 11000 74

26 Ø 32 А 500 10000 67

27 Ø 28 А 500 11000 74

28 Ø 25 А 500 7500 50

29 Ø 25 А 500 10000 67

30 Ø 28 А 500 10500 70

31 Ø 25 А 500 10000 67

Колонна

Плита

Ядро
жесткости

Ведомость стержней на 1 элемент

Ведомость расхода стали

C-16

Расчетная схема
высотного здания

32 Ø 28 А 500 9500 64

33 Ø 25 А 500 10000 67

34 Ø 28 А 500 14000 94

35 Ø 25 А 500 7500 50

36 Ø 28 А 500 14000 94

37 Ø 16 А 500 2500 17

38 Ø 16 А 500 9500 64

39 Ø 10 А 500 2500 17

40 Ø 16 А 500 12000 80

41 Ø 10 А 500 2500 17

42 Ø 16 А 500 11000 74

43 Ø 10 А 500 2500 17

44 Ø 16 А 500 10500 70

45 Ø 10 А 500 2500 17

46 Ø 16 А 500 9500 64

47 Ø 10 А 500 3700 25

48 Ø 16 А 500 19400 138

49 Ø 16 А 500 15600 104

Ø 25Ø 10

-

-

900

60,21

-

2572,8

- 453,01

21 Ø 16 А 500 10000 67

20 Ø 16 А 500 10000 67

19 Ø 16 А 500 10000 67

18 Ø 16 А 500 10000 67

17 Ø 16 А 500 10000 67

16 Ø 16 А 500 14400 96

23487,68

Ðàçðàáîòàë

Êîíñóëüòàíò

Ðóêîâîäèòåëü

Í. êîíòðîëü

Çàâ. êàô.

Êîëåñíè÷åíêî Í.Â.

Äóëåñîâ À.Í.

Øèáàåâà Ã.Í.

Øèáàåâà Ã.Í.

ÄÏ 08.05.01

ÕÒÈ - ôèëèàë ÑÔÓ

Êàôåäðà "Ñòðîèòåëüñòâî"
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Ñõåìà àðìèðîâàíèÿ êîëîíí, ðàñ÷åòíàÿ ñõåìà êîëîííû, ñõåìà àðìèðîâàíèÿ ìîíîëèòíîé 
ïëèòû, ðàñ÷åòíàÿ ñõåìà âûñîòíîãî çäàíèÿ, ðàñ÷åòíàÿ ñõåìà ìîíîëèòíîé ïëèòû, 
ðàñ÷åòíàÿ ñõåìà áàëêè ñõåìà àðìèðîâàíèÿ áàëêè, âåäîìîñòü ðàñõîäà ñòàëè, âåäîìîñòü 
ñòåðæíåé íà îäèí ýëåìåíò

Øóðûøåâà Ã.Â.

Âûñîòíûé ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî 
âñòðîåííûìè òîðãîâûìè ïîìåùåíèÿìè 

â ã. Àáàêàíå ÐÕ

Èçì. Êîë. ó÷. Ëèñò ¹ äîê. Ïîäïèñü Äàòà

ËèñòÑòàäèÿ Ëèñòîâ

Ñî
ãë

àñ
îâ

àí
î

È
íâ

. 
¹

 ï
îä

ë.
Ï
îä

ï.
 è

 ä
àò

à
Â
çà

ì
. 
èí

â.
 ¹

Ôîðìàò À1

6

5 5

Суммарная деформация
     высотного здания
           (ВК SCAD++)

Эпюра N в колонне
     (ВК SCAD++)

Деформация по оси Х
        (ВК SCAD++)
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- 0,500

Ñóãëèíîê

Ïåñîê 
ïûëåâàòûé

Ãðàâèéíî-
ãàëè÷íèêîâûé

1 Íîìåð ÈÃÝ

Ïðîáà ãðóíòà ñ 
íàðóøåííîé ñòðóêòóðîé

Ïðîáà ãðóíòà ñ 
íåíàðóøåííîé ñòðóêòóðîé

Ñ-Ñ1
247,1

Ñêâàæèíà, å¸ íîìåð
Àáñîëþòíàÿ îòìåòêà, ì

òâåðäûé

ïîëóòâåðäûé

òóãîïëàñòè÷íûé

ìÿãêîïëàñòè÷íûé

òåêó÷åïëàñòè÷íûé

òåêó÷èé

ìàëîâëàæíûé

âëàæíûé

âîäîíàñûùåííûé

Êîíñèñòåíöèÿ ñóãëèíêà

Ñòåïåíü âëàæíîñòè ïåñ÷àííûõ
è êðóïíîîáëîìî÷íûõ ãðóíòîâ

Ïî÷âåííî - ðàñòèòåëüíûé 
ñëîé

1

2

3

4

Ñ-Ñ1
245,4

Ñ-Ñ2
245,8

Ñ-Ñ1
245,4

Ñ-Ñ2
245,8

I

I

Ïëàí ôóíäàìåíòíîé ïëèòû

Íàèìåíîâàíèå 
ãðóíòà

Ñóãëèíîê 
òóãîïëàñòè÷íûé

Ïåñîê ïûëåâàòûé

Ãðàâèéíî-ãàëå÷-
íèêîâûé

Í, ì Ïëîòíîñòü ò/ì3

ð ðs ðd

e ɣ, 
êÍ/ì3

Âëàæíîñòü, %

W Wp WL

Ip IL Sr R0,

êÏà

2,5

2,1

3

1,55

1,62

2,12

2,7

2,66

2,66

1,17

1,4

1,82

0,38

0,76

0,82

1,3

1,62

0,45

15,2

15,9

20,8

0,26

-

-

0,38

-

-

0,12 0,5 0,7

0,5

0,95

150

300

600

-

-

-

-

ÈÃÝ

2

3

4

Ïîç. Îáîçíà÷åíèå Íàèìåíîâàíèå Êîë-âî Ìàññà
åä.,êã

Ïðèì.

1

2

3

4

5

ÃÎÑÒ 34028-2016

Ìàðêà 
ýëåìåíòà

Èçäåëèÿ àðìàòóðíûå

Àðìàòóðà êëàññà

6

7

8

9

10

ÃÎÑÒ 34028-2016

ÃÎÑÒ 34028-2016

ÃÎÑÒ 34028-2016

ÃÎÑÒ 34028-2016

ÃÎÑÒ 34028-2016

ÃÎÑÒ 34028-2016

ÃÎÑÒ 34028-2016

ÃÎÑÒ 34028-2016

ÃÎÑÒ 34028-2016

10 À400 L= 900

Îòäåëüíûå ñòåðæíè

28 À500 L= 39900

32 À500 L= 78400

16 À500 L= 78400

32 À500 L= 39900

28 À500 L= 39900

16 À500 L= 39900

16 À500 L= 39900

32 À500 L= 78400

11 ÃÎÑÒ 34028-2016 16 À500 L= 78400

13500

33

298

102

88

57

288

79

28

237

0,617 74,9

69,96

4,83 63,5

6,31 1474,2

1,58

6,31 221,5

4,83 109,8

1,58 181,5

1,58 49,8

6,31 138,5

1,58 293,5

12 ÃÎÑÒ 34028-2016 16 À500 L= 39900 96 1,58 60,5

13 ÃÎÑÒ 34028-2016 32 À500 L= 78400 40 6,31 197,8

14 ÃÎÑÒ 34028-2016 16 À500 L= 700 278 1,58 3,07

15 ÃÎÑÒ 34028-2016 10 À400 L= 40000 1046 0,617

16 ÃÎÑÒ 34028-2016 10 À400 L= 78500 534 0,617

17 ÃÎÑÒ 34028-2016 16 À500 L= 74600 994 1,58 1171,6

ÂñåãîÀ 500

ÃÎÑÒ 34028-2016 

Ô-1

Ø 10Ø 20 Ø 25 Ø 28

421,23105,9 288,8 637,88

18 ÃÎÑÒ 34028-2016 16 À500 L= 7400 100 1,58 116,92

19 ÃÎÑÒ 34028-2016 16 À500 L= 26000 249 1,58 102,2

À 400

534,8

Èòîãî Èòîãî

ÃÎÑÒ 34028-2016 

2183,9 5878,21 744,65 6622,86

Ïî÷âåííî-ðàñòèòåëüíûé ñëîé 0,5 - - - - - - - - - - - -1

   Êîíå÷íî-ýëåìåíòíàÿ ñõåìà 
âûñîòíîãî çäàíèÿ (ÂÊ «SCAD++»)

Ðàçðåç 1-1

Õàðàêòåðèñòèêè ãðóíòîâûõ óñëîâèé 

Èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèé ðàçðåç 1-1Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ

      Ñïåöèôèêàöèÿ íà ôóíäàìåíòíóþ 
                  ïëèòó Ô-1 (íà÷àëî)

Âåäîìîñòü ðàñõîäà ñòàëè

Èçì. Êîë. ó÷. Ëèñò ¹ äîê. Ïîäïèñü Äàòà

ËèñòÑòàäèÿ Ëèñòîâ

Ñî
ãë

àñ
îâ

àí
î

Èí
â.
 ¹

 ï
îä

ë.
Ïî

äï
. è

 ä
àò

à
Âç

àì
. è

íâ
. ¹

Ôîðìàò À1

Ðàçðàáîòàë:

Êîíñóëüòàíò:

Ðóêîâîäèòåëü:

Í. êîíòðîëü:

Çàâ. êàô.:

Êîëåñíè÷åíêî Í.Â.

Øàëãèíîâ Ð.Â.

Øóðûøåâà Ã.Â.

Øèáàåâà Ã.Í.

Øèáàåâà Ã.Í.

ÄÏ 08.05.01 

ÕÒÈ-ôèëèàë ÑÔÓ

Âûñîòíûé ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî 
   âñòðîåííûìè òîðãîâûìè ïîìåùåíèÿìè 
                 â ã. Àáàêàíå ÐÕ

Ïëàí ôóíäàìåíòíîé ïëèòû Ô-1 (îïàëóáêà); óñëîâíûå îîçíà÷åíèÿ; 
èíæèíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèé ðàçðåç 1-1; ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå 
õàðàêòåðèñòèêè ãðóíòîâ; ðàçðåç 1-1; ïðåçåíòàöèîííûé âèä 
äèñêðåòíîé êîíå÷íî-ýëåìåíòíîé ñõåìû (ÂÊ «SCAD++»); 
âåäîìîñòü ðàñõîäà ñòàëè; ñïåöèôèêàöèÿ íà ôóíäàìåíòíóþ ïëèòó; óçëû 

Êàôåäðà "Ñòðîèòåëüñòâà"

7 11

            Êîíå÷íî-ýëåìåíòíàÿ 
ñõåìà ôóíäàìåíòíîé ïëèòû (ÂÊ SCAD++)

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ âûðàáîòîê

20 ÃÎÑÒ 34028-2016 16 À500 L= 37300 173 1,58 101,95

21 ÃÎÑÒ 34028-2016 16 À500 L= 26000 40 1,58 16,4

22 ÃÎÑÒ 34028-2016 16 À500 L= 3000 346 1,58 16,40

23 ÃÎÑÒ 34028-2016 25 À500 L= 3500 46 3,85 6,19

24 ÃÎÑÒ 34028-2016 25 À500 L= 2500 34 3,85 3,2

25 ÃÎÑÒ 34028-2016 28 À500 L= 21000 23 4,83 23,32

Ìàòåðèàëû

ÃÎÑÒ 26633-2015

ÃÎÑÒ 26633-2015

Áåòîí Â40, W8, F200 

Áåòîí Â7,5

ì3

ì3

40,21

40,21

5096

524,4

ÃÎÑÒ 31924-2011 Òåõíîíèêîëü øò 45 519

26 ÃÎÑÒ 34028-2016 28 À500 L= 3500 140 4,83 23,6

27 ÃÎÑÒ 34028-2016 28 À500 L= 2500 356 4,83 42,9

28 ÃÎÑÒ 34028-2016 28 À500 L= 26500 34 4,83 43,51

29 ÃÎÑÒ 34028-2016 28 À500 L= 19000 60 4,83 55,062

30 ÃÎÑÒ 34028-2016 28 À500 L= 4500 254 4,83 55,20

31 ÃÎÑÒ 34028-2016 28 À500 L= 12000 34 4,84 19,706

32 ÃÎÑÒ 34028-2016 28 À500 L= 2500 160 4,84 19,32

33 ÃÎÑÒ 34028-2016 32 À500 L= 12000 93 6,31 70,41

34 ÃÎÑÒ 34028-2016 32 À500 L= 14000 80 6,31 70,67

35 ÃÎÑÒ 34028-2016 32 À500 L= 2000 46 6,31 5,80

36 ÃÎÑÒ 34028-2016 32 À500 L= 3000 26 6,31 4,92

37 ÃÎÑÒ 34028-2016 25 À500 L= 40800 40 3,85 62,8

38 ÃÎÑÒ 34028-2016 25 À500 L= 6000 272 3,85 62,8

39 ÃÎÑÒ 34028-2016 14 À400 L= 24600 272 1,21 80,96

40 ÃÎÑÒ 34028-2016 14 À400 L= 40800 164 1,21 80,96

41 ÃÎÑÒ 34028-2016 25 À500 L= 13500 230 3,85 119,54

42 ÃÎÑÒ 34028-2016 25 À500 L= 34400 90 3,85 119,1

43 ÃÎÑÒ 34028-2016 20 À500 L= 50000 43 2,47 53,10

44 ÃÎÑÒ 34028-2016 20 À500 L= 6400 334 2,47 52,7

45 ÃÎÑÒ 34028-2016 14 À400 L= 4000 492 1,21 23,81

46 ÃÎÑÒ 34028-2016 14 À400 L= 36950 54 1,21 24,11

47 ÃÎÑÒ 34028-2016 36 À500 L= 24900 80 7,99 159,1

48 ÃÎÑÒ 34028-2016 36 À500 L= 6000 332 7,99 159,16

49 ÃÎÑÒ 34028-2016 36 À500 L= 8000 80 7,99 51,136

50 ÃÎÑÒ 34028-2016 36 À500 L= 12000 54 7,99 51,77

51 ÃÎÑÒ 34028-2016 28 À500 L= 12900 53 4,83 33,02

52 ÃÎÑÒ 34028-2016 28 À500 L= 8000 86 4,83 33,23

53 ÃÎÑÒ 34028-2016 25 À500 L= 6000 22 3,85 5,08

54 ÃÎÑÒ 34028-2016 25 À500 L= 3360 40 3,85 5,08

55 ÃÎÑÒ 34028-2016 25 À500 L= 4000 27 3,85 4,15

56 ÃÎÑÒ 34028-2016 25 À500 L= 4000 27 3,85 4,15

57 ÃÎÑÒ 34028-2016 25 À500 L= 4000 13 3,85 2,002

58 ÃÎÑÒ 34028-2016 25 À500 L= 2000 27 3,85 2,079

59 ÃÎÑÒ 34028-2016 20 À200 L= 6400 246 2,47 38,88

60 ÃÎÑÒ 34028-2016 20 À500 L= 36950 43 2,47 39,19

61 ÃÎÑÒ 34028-2016 28 À500 L= 6000 23 4,83 6,66

62 ÃÎÑÒ 34028-2016 28 À500 L= 3500 40 4,83 6,7

63 ÃÎÑÒ 34028-2016 28 À500 L= 6000 70 4,83 20,28

64 ÃÎÑÒ 34028-2016 28 À500 L= 10500 40 4,83 20,28

65 ÃÎÑÒ 34028-2016 28 À500 L= 6050 133 4,83 38,54

66 ÃÎÑÒ 34028-2016 28 À500 L= 20000 40 4,83 38,64

67 ÃÎÑÒ 34028-2016 28 À500 L= 6000 272 4,83 78,825

68 ÃÎÑÒ 34028-2016 28 À500 L= 40800 40 4,83 78,82

Ïîç. Îáîçíà÷åíèå Íàèìåíîâàíèå Êîë-âî Ìàññà
åä.,êã

Ïðèì.

Îòäåëüíûå ñòåðæíè

258,15

131,7

10 À400 L= 900 12600 0,617

126,3

      Ñïåöèôèêàöèÿ íà ôóíäàìåíòíóþ 
               ïëèòó Ô-1 (îêîí÷àíèå)

Ø 14

209,85

Ø 16

2240,5

Ø 32 Ø 36

Íîìåð ñêâàæèíû

Àáñ.îòìåòêà óñòüÿ, ìì

Ðàññòîÿíèå, ì

Ñ-Ñ1 Ñ-Ñ2

245,4 245,8

100,0

69 ÃÎÑÒ 34028-2016 25 À500 L= 40000 79 3,85

70 ÃÎÑÒ 34028-2016 25 À500 L= 78500 28 3,85

49,8

138,5
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Èçîïîëÿ äîïîëíèòåëüíîãî âåðõíåãî è íèæíåãî àðìèðîâàíèÿ ôóíäàìåíòíîé ïëèòû ïî íàïðàâëåíèþ ÎÕ (ÂÊ SCAD++)

Èçîïîëÿ äîïîëíèòåëüíîãî âåðõíåãî è íèæíåãî àðìèðîâàíèÿ ôóíäàìåíòíîé ïëèòû ïî íàïðàâëåíèþ ÎY (ÂÊ SCAD++)
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Í. êîíòðîëü:

Çàâ. êàô.:

Êîëåñíè÷åíêî Í.Â.

Øàëãèíîâ Ð.Â.

Øóðûøåâà Ã.Â.

Øèáàåâà Ã.Í.

Øèáàåâà Ã.Í.

ÄÏ 08.05.01 

ÕÒÈ-ôèëèàë ÑÔÓ

Âûñîòíûé ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî 
   âñòðîåííûìè òîðãîâûìè ïîìåùåíèÿìè 
                 â ã. Àáàêàíå ÐÕ

Ñõåìà íèæíåãî è âåðõíåãî "ôîíîâîãî" àðìèðîâàíèÿ, ñõåìà äîïîëíèòåëüíîãî íèæíåãî è 
âåðõíåãî àðìèðîâàíèÿ, èçîïîëÿ äîïîëíèòåëüíîãî âåðõíåãî è íèæíåãî àðìèðîâàíèÿ 
ôóíäàìåíòíîé ïëèòû ïî íàïðàâëåíèþ ÎY è ÎÕ (ÂÊ SCAD++), èçîïîëÿ êîýôôèöèåíòà 
ïîñòåëè (ÂÊ SCAD++), èçîïîëÿ îñàäîê ôóíäàìåíòíîé ïëèòû, ìì (ÂÊ SCAD++), èçîïîëÿ 
äàâëåíèÿ ïî ïîäîøâå ôóíäàìåíòíîé ïëèòû, Rz êÍ/ì2 (ÂÊ SCAD++)

Êàôåäðà "Ñòðîèòåëüñòâà"

8 11

Ñõåìà ðàñêëàäêè àðìàòóðû (5,6) ðÿäîâ

Ñõåìà ðàñêëàäêè àðìàòóðû (9,10) ðÿäîâ

1

2 3 4

7 7 7

7

Èçîïîëÿ äàâëåíèÿ ïî ïîäîøâå ôóíäàìåíòíîé 
ïëèòû, Rz êÍ/ì2 (ÂÊ SCAD++)

Èçîïîëÿ îñàäîê ôóíäàìåíòíîé 
   ïëèòû, ìì (ÂÊ SCAD++)

Èçîïîëÿ êîýôôèöèåíòà ïîñòåëè (ÂÊ SCAD++)

Ñõåìà ðàñêëàäêè àðìàòóðû (1,2) ðÿäîâ

Ñõåìà ðàñêëàäêè àðìàòóðû (3,4,7,8) ðÿäîâ

íèæíÿÿ âåðõíÿÿ

íèæíÿÿ âåðõíÿÿ



1

2

3

1

1 - áàäüÿ;
2 - îïàëóáêà; 
3 - âèáðàòîð.
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Íàèìåíîâàíèå òåõíè÷åñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ Òèï, ìàðêà

     Îñíîâíàÿ òåõíè÷åñêàÿ
         õàðàêòåðèñòèêà,
                ïàðàìåòð

Êîëè÷åñòâî

Бункер

Вибратор глубинный

Строп двухветвевой

Строп 4-х ветвевой

Домкрат ручной

Передвежные подмости

Уровень строительный

Отвес строительный

Ключ гаечный разводной

Метр складной

Рулетка металлическая

Термометр стеклянный

Дрель универсальная

Зубило слесарное

Клещи

Отвертка

Щетка стальная

Кисть маховая

Лом стальной

Поливной рукав

БП - 2,5

ИВ - 47 А

2 СК - 5,0

4 СК - 8,0

Монолит 77

УС 2

ОТ - 400

РСТ 149-79

Навесные площадки

РС - 20

СТ СЭВ 2944-81

ТУ 1-370-72

250

ТУ 36-2460-82

КМ-65

Ло-24

Q=2.5 т

0,8 кВт

5 т

8 т

-

-

-

-

-

-

12 м

40 м

1

1

4

4

4

4

4

1

4

4

4

4

4

4

4

4

Òåõíîëîãè÷åñêàÿ îñíàñòêà, 
èíñòðóìåíò,

èíâåíòàðü è ïðèñïîñîáëåíèÿ

Технологическая схема производства работ на возведение

монолитных колонн подвала

Разрез 2-2

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

       Äî íà÷àëà óñòðîéñòâà ìîíîëèòíîé æåëåçîáåòîííîé ñòåíû äîëæíû áûòü âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ðàáîòû: óñòðîåíû ïîäúåçäíûå ïóòè è 
àâòîäîðîãè; îáîçíà÷åíû ïóòè äâèæåíèÿ ìåõàíèçìîâ, ìåñòà ñêëàäèðîâàíèÿ, óêðóïíåíèÿ ýëåìåíòîâ îïàëóáêè, ïîäãîòîâëåíà ìîíòàæíàÿ îñíàñòêà è 
ïðèñïîñîáëåíèÿ; çàâåçåíû àðìàòóðíûå ñåòêè, êàðêàñû è êîìïëåêòû îïàëóáêè 6 êîëè÷åñòâå, îáåñïå÷èâàþùåì áåñïåðåáîéíóþ ðàáîòó 6 òå÷åíèå 
ïÿòè ñìåí; ñîñòàâëåíû àêòû ïðèåìêè 8 ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ; ïðåäóñìîòðåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ 
ñîõðàíåíèÿ àðìàòóðíûõ Âûïóñêîâ èç ôóíäàìåíòíûõ ïëèò îò êîððîçèè è äåôîðìàöèè,- ïðîèçâåäåíà ãåîäåçè÷åñêàÿ ðàçáèâêà îñåé è ðàçìåòêà 
ïîëîæåíèÿ ñòåí Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì,- íà ïîâåðõíîñòü ôóíäàìåíòíîé ïëèòû êðàñêîé íàíåñåíû ðèñêè, ôèêñèðóþùèå ïîëîæåíèå ðàáî÷åé 
ïëîñêîñòè ùèòîâ îïàëóáêè. Àðìàòóðíûå ñåòêè è àðìîêàðêàñû ñîáèðàþòñÿ íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå. Îïàëóáî÷íûå ïàíåëè ñîáèðàþò èç 
îòáåëüíûõ ùèòîâ íà ñïåöèàëüíûõ ñòåíäàõ. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñáîðêè: ùèòû óêëàäûâàþò ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòüþ Âíèç, Â ìåñòàõ óñòàíîâêè 
ìîíòàæíûõ è ðàáî÷èõ êðåïëåíèé êëàäóò äåðåâÿííûå ðåéêè; Âûâåðÿþò ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ïàíåëåé, ïî êîíòóðó ïàíåëåé ïðèáèâàþò äåðåâÿííûå 
áðóñêè-îãðàíè÷èòåëè; ùèòû ñîåäèíÿþò ìåæäó ñîáîé ïðóæèííûìè ñêîáàìè èëè êðþêàìè; 6 ìåñòàõ ðàñïîëîæåíèÿ äåðåâÿííûõ ðååê ùèòû 
ñîåäèíÿþò áîëòàìè,- 6 äåðåâÿííûõ ðåéêàõ Â ìåñòàõ ïðîïóñêà ñòÿæåê ïðîñâåðëèâàþò îòâåðñòèÿ äèàìåòðîì 18 - 20 ìì,- ïîâåðõ ùèòîâ 
ðàñêëàäûâàþò ñõâàòêè; ñõâàòêè ñî ùèòàìè ñîåäèíÿþò íàòÿæíûìè êðþêàìè ñ êëèíîâûì èëè âèíòîâûì çàïîðîì,- ïîâåðõ ñâàòîê ïåðïåíäèêóëÿðíî 
èì óêëàäûâàþò ñâÿçè æåñòêîñòè, áëÿ ÷åãî èñïîëüçóþò òå æå ñõâàòêè; ñõâàòêè ñî ñâÿçÿìè ñîåäèíÿþò áîëòàìè; íà Âåðõíåì ÿðóñå ñõâàòîê 
óêðåïëÿþò ìîíòàæíûå ïåòëè; ê íèæíèì ÿðóñàì ñõâàòîê èëè ñâÿçÿì æåñòêîñòè ïðèêðåïëÿþò ïîäêîñû, îáåñïå÷èâàþùèå óñòîé÷èâîñòü ïàíåëåé Â 
Âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè. Ðàáîòû ïî âîçâåäåíèþ ìîíîëèòíîé ñòåíû ïîäâàëà Âûïîëíÿþòñÿ Â îïðåäåëåííîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè. Óêëàäûâàþò ïî 
Âñåìó ïåðèìåòðó ñòåíû ìàÿ÷íûå ðåéêè, êîòîðûå êðåïÿò ãâîçäÿìè ê äåðåâÿííûì ïðîáêàì, çàëîæåííûì Â ôóíäàìåíòíîé ïëèòå; Âíóòðåííÿÿ ãðàíü 
ðåéêè äîëæíà ñîâïàäàòü ñ íàðóæíîé ãðàíüþ áåòîíèðóåìîé ñòåíû. Óñòàíàâëèâàþò íàðóæíûå îïàëóáî÷íûå ïàíåëè ïåðâîãî ÿðóñà. Óêëàäûâàþò 
àðìàòóðíûå ñåòêè è êàðêàñû íà Âñþ âûñîòó ñ ðàñêðåïëåíèåì èõ ðàñ÷àëêàìè,- íà àðìàòóðíûõ ñåòêàõ è êàðêàñàõ ðàñïîëàãàþò ôèêñàòîðû ñ 
øàãîì 1 ì äëÿ ñîçäàíèÿ çàùèòíîãî ñëîÿ áåòîíà; ðàáîòû âåäóòñÿ ñ ïåðåäâèæíûõ ïëîùàäîê; áëÿ âðåìåííîãî êðåïëåíèÿ àðìàòóðíûõ êàðêàñîâ ê 
îïàëóáêå èñïîëüçóþòñÿ ñòðóáöèíû. Óñòàíàâëèâàþò íàðóæíûå îïàëóáî÷íûå ïàíåëè ñòåíû Âòîðîãî ÿðóñà è âíóòðåííèå îïàëóáî÷íûå ïàíåëè 
ïåðâîãî ÿðóñà. Îïàëóáî÷íûå ïàíåëè óñòàíàâëèâàþò òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû íèæíåå Âíóòðåííåå ðåáðî ïàíåëè ñîâïàëî ñ íàíåñåííûìè ðèñêàìè. 
Ìåæäó ïàíåëÿìè êëàäóò ïðîêëàäêè-êîìïåíñàòîðû èç äåðåâÿííûõ ðååê èëè îðãàëèòà áëÿ ëèêâèäàöèè Âñåõ îòêëîíåíèé 6 ïðîåêòíûõ ðàçìåðàõ 
ïàíåëè. Ñìåæíûå ïàíåëè ñîåäèíÿþò ïðóæèííûìè êðþêàìè èëè áîëòàìè. Óñòàíîâêó ïàíåëåé îïàëóáêè ïðîèçâîäÿò ñ ïåðåäâèæíûõ ïëîùàäîê. Íà 
ìîíòèðóåìûõ îïàëóáî÷íûõ ïàíåëÿõ ïåðâîãî ÿðóñà äîëæíû áûòü çàêðåïëåíû ïîäêîñû. Ïîñëå ðàññòðîïîâêè ñòàâÿò ìîíòàæíûå êðåïëåíèÿ ìåæäó 
ïðîòèâîïîëîæíûìè ïàíåëÿìè. Äëÿ ýòîãî 6 îòâåðñòèÿ äåðåâÿííûõ ðååê ïðîïóñêàþò ïðîâîëî÷íûå ñòÿæêè è íà èõ êîíöàõ óêðåïëÿþò êëèíîâûå 
çàìêè. Çàòåì ñ ïîìîùüþ ðåãóëèðîâî÷íûõ âèíòîâ ïîäêîñîâ âûâåðÿþò ïàíåëè îòíîñèòåëüíî Âåðòèêàëüíîé îñè. Ïîñëå ñîåäèíåíèÿ 
ïðîòèâîïîëîæíûõ ïàíåëåé è óñòàíîâêè Âðåìåííûõ ðàñïîðîê èíâåíòàðíûå ïîäêîñû ñíèìàþò è èñïîëüçóþò ïðè ìîíòàæå äðóãèõ ïàíåëåé. Ðàñ÷àëêè 
îñòàâëÿþò äî óêëàäêè â îïàëóáêó áåòîííîé ñìåñè. Áåòîíèðóþò 1 ÿðóñ ñòåíû ïî Âûñîòå. Áåòîííóþ ñìåñü óêëàäûâàþò ñëîÿìè 30 - 40 ñì. 
Áåòîííàÿ ñìåñü äîëæíà èìåòü îñàäêó êîíóñà 4-12 ñì. Ïîäáîð è íàçíà÷åíèå ñîñòàâà áåòîííîé ñìåñè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðîèòåëüíîé 
ëàáîðàòîðèåé. Áåòîíèðîâàíèå ñòåíû ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü áåç ïåðåðûâà ó÷àñòêàìè ïî 20 ì ñ óñòðîéñòâîì çàãëóøåê èç ñòàëüíîé ñåòêè. 
Óñòàíàâëèâàþò íàðóæíûå îïàëóáî÷íûå ïàíåëè òðåòüåãî ÿðóñà è Âíóòðåííèå îïàëóáî÷íûå ïàíåëè Âòîðîãî ÿðóñà. Íà ùèòàõ íèæåëåæàùåé ïàíåëè 
çàêðåïëÿþò ïðîêëàäêè èç äåðåâÿííûõ ðååê. Âåðòèêàëüíûå ñâÿçè íèæåëåæàùèõ ïàíåëåé ñîåäèíÿþò ñ âåðòèêàëüíûìè ñâÿçÿìè âûøåëåæàùèõ
ïàíåëåé. Âíóòðåííèå ïàíåëè Âòîðîãî ÿðóñà êðåïÿòñÿ ðàñ÷àëêàìè ê íàðóæíûì ïàíåëÿì òðåòüåãî ÿðóñà. Íà âíóòðåííèå ïàíåëè íàâåøèâàþò 
ðàáî÷èå ïëîùàäêè áëÿ áåòîíèðîâàíèÿ. Ïðîèçâîäÿò âûäåðæêó ïàíåëåé è óñòàíàâëèâàþò ðàáî÷èå êðåïëåíèÿ (ïðîâîëî÷íûå) ñòÿæêè. Áåòîíèðóþò II 
ÿðóñ ñòåíû. Óñòàíàâëèâàþò Âíóòðåííþþ îïàëóáêó òðåòüåãî (Âåðõíåãî) ÿðóñà. Ïîñëå Âûâåðêè ïàíåëåé íà óðîâíå Âåðõíåãî ÿðóñà óñòàíàâëèâàþò 
2-3 âðåìåííûå äåðåâÿííûå ðàñïîðêè, êîòîðûå ïðèâÿçûâàþò ïðîâîëîêîé ê ñòÿæêàì. Áåòîíèðóþò III ÿðóñ ñòåíû. Îòêðûòûå ïîâåðõíîñòè áåòîíà 
íåîáõîäèìî çàùèòèòü îò ïîòåðü Âëàãè ïóòåì ïîëèâêè âîäîé èëè óêðûòèÿ èõ áëàæíûìè ìàòåðèàëàìè (áðåçåíòîì). Äåìîíòàæ áîêîâûõ ýëåìåíòîâ 
îïàëóáêè ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü ïîñëå äîñòèæåíèÿ áåòîíîì ïðî÷íîñòè, îáåñïå÷èâàþùåé ñîõðàííîñòü ïîâåðõíîñòè è êðîìîê óãëîâ îò 
ïîâðåæäåíèé. Äåìîíòàæ îïàëóáêè ïðîèçâîäÿò ñ ïåðåäâèæíûõ ïëîùàäîê 6 ñëåäóþùåì ïîðÿäêå: ñíèìàþò çàìêè íà ñòÿæêàõ; óáèðàþò íàâåñíûå 
ïëîùàäêè; ñíèìàþò êðåïëåíèÿ, ñîåäèíÿþùèå ñìåæíûå îïàëóáî÷íûå ïàíåëè; óáèðàþò ðàñ÷àëêè è ïîäêîñû; ñòðîïÿò äåìîíòèðóåìóþ îïàëóáî÷íóþ 
ïàíåëü, ïðîèçâîäÿò åå îòðûâ îò çàáåòîíèðîâàííîé êîíñòðóêöèè ñ ïîìîùüþ ëîìèêà èëè ðó÷íîãî äîìêðàòà,- ïåðåñòàâëÿþò ïàíåëü íà ïëîùàäêó 
ñêëàäèðîâàíèÿ.

Óêàçàíèÿ ê ïðîèçâîäñòâó ðàáîòÃðóçîïîäúåìíîñòü áàøåííîãî 
áàøåííîãî êðàíà TDK-12.300

Ñõåìà ñòðîïîâêè àðìàòóðíûõ 
ñòåðæíåé

Ñõåìà ñêëàäèðîâàíèÿ àðìàòóðíûõ 
ñòåðæíåé

Ïðèâÿçêà áàøåííîãî êðàíà êðàíà TDK-12.300
ê çäàíèþ (ðàçðåç 1-1)

Ðàçðàáîòàë

Êîíñóëüòàíò

Ðóêîâîäèòåëü

Í. êîíòðîëü

Çàâ. êàô.

Êîëåñíè÷åíêî Í.Â..

Äóëåñîâ À.Í.

Øèáàåâà Ã.Í.

Øèáàåâà Ã.Í.

ÄÏ 08.05.01

ÕÒÈ - ôèëèàë ÑÔÓ

Êàôåäðà "Ñòðîèòåëüñòâî"

9 11

Ïðèâÿçêà áàøåííîãî êðàíà TDK - 12.300 ê çäàíèþ, ãðóçîïîäúåìíîñòü áàøåííîãî êðàíà 
TDK - 12.300, ñõåìà ñòðîïîâêè àðìàòóðíûõ ñòåðæíåé, óêàçàíèÿ ê ïðîèçâîäñòâó ðàáîò, 
ðàçðåç 1-1, òåõíîëîãè÷åñêàÿ ñõåìà ïðîèçâîäñòâà ðàáîò íà âîçâåäåíèå ìîíîëèòíûõ ñòåí 
ïîäâàëà, ñõåìà ñêëàäèðîâàíèÿ àðìàòóðíûõ ñòåðæíåé, òåõíîëîãè÷åñêàÿ îñíàñòêà, 
èíñòðóìåíò, èíâåíòàðü è ïðèñïîñîáëåíèÿ, ãðàôèê ïðîèçâîäñòâà ðàáîò

Øóðûøåâà Ã.Í.

Âûñîòíûé ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî 
âñòðîåííûìè òîðãîâûìè ïîìåùåíèÿìè 

â ã. Àáàêàíå ÐÕ

Ñõåìà ñòðîïîâêè 
ùèòîâîé îïàëóáêè

Ñõåìà ñòðîïîâêè 
ìåòàëëè÷åñêèõ êàðêàñîâ
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Условные обозначения

Линия границы действия крана

Линия границы зоны при работе крана

Шкаф электропитания крана

Стенд со схемами строповки и таблицей
масс грузов

Место приема раствора и бетона

Зона складирования материалов и
конструкций

Направление движения транспорта

Временное ограждение строительной
площадки без козырька

Место для первичных средств
пожаротушения

Пожарный гидрант

Временная пешеходная дорожка

Прожектор на опоре

Трансформаторная подстанция

Воздушная линия электропередачи

Временный водопровод

Задвижка

Счетчик воды

Знак, запрещающий пронос груза

Место хранения контрольного груза

Существующий невидимый водопровод

Линия ограничения зоны действия крана

Линия границы опасной зоны при падении
предмета со здания

Въездной стенд с транспортной схемой

Место хранения грузозахватных
приспооблений и тары

Площадка для хранения средств
подмащивания

Въезд на строительную площадку
и выезд

Знак ограничения скорости движения
транспорта

Ворота и калитка

Стенд с противопожарным
инвентарем

Временная дорога

Контур строящегося здания

Временное сооружение, бытовое
помещение

Кабели проетируемые

Мусороприемный бункер

Рубильник
Счетчик электроснабжения

Стоянка башенного крана

Знак, предупреждающий о работе крана

Здания (сооружения), инженерные сети и
транспортные устройства, подлежащие
сносу
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Ïëîùàäü âðåìåííûõ ñîîðóæåíèé

Ïëîùàäü ñêëàäîâ

Ïëîùàäü âðåìåííûõ äîðîã

Äëèíà âðåìåííîãî âîäîñíàáæåíèÿ

Äëèíà âðåìåííîãî ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
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Äóøåâàÿ
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4810-23
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ÈÓÇÝ-5

Экспликация зданий
и сооружений

Технико-экономические показатели
к стройгенплану

Áåçîïàñíîñòü ïðîöåññà ýêñïëóàòàöèè ìàøèí è ìåõàíèçìîâ äîëæíà îáåñïå÷èâàòüñÿ èñïîëüçîâàíèåì èõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòàìè ïðîèçâîäñòâà ðàáîò è òåõíîëîãè÷åñêèìè êàðòàìè. Ïåðåä äîïóñêîì ê ðàáîòå âíîâü ïðèâëåêàåìûõ ðàáîòíèêîâ íåîáõîäèìî ïðîâåñòè èíñòðóêòàæ íà ðàáî÷åì ìåñòå (ðàáîòíèêè äîëæíû áûòü îáó÷åíû ïî ñïåöèàëüíîñòè). Âñå ëèöà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñòðîèòåëüíîé 
ïëîùàäêå, îáÿçàíû íîñèòü çàùèòíûå êàñêè. Ðàáîòíèêè áåç çàùèòíûõ êàñîê è äðóãèõ íåîáõîäèìûõ ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû ê âûïîëíåíèþ ðàáîò íå äîïóñêàþòñÿ. Ðàáîòíèêè äîëæíû îáåñïå÷èâàòüñÿ ñïåöèàëüíîé îäåæäîé. Äîïóñê ïîñòîðîííèõ ëèö, à òàêæå ðàáîòíèêîâ â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè íà òåððèòîðèþ ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè , â ïðîèçâîäñòâåííûå, ñàíèòàðíî-áûòîâûå ïîìåùåíèÿ è 
íà ðàáî÷èå ìåñòà çàïðåùàåòñÿ.  
Ïðèêàçàìè ïî îðãàíèçàöèè äîëæíû áûòü íàçíà÷åíû ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà îáåñïå÷åíèå îõðàíû òðóäà â ïðåäåëàõ ïîðó÷åííûõ èì ó÷àñòêîâ ðàáîò. Îãðàæäåíèå ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè íå äîëæíî èìåòü ïðîåìîâ, êðîìå âîðîò è êàëèòêè, êîíòðîëèðóåìûõ â òå÷åíèè ðàáî÷åãî âðåìåíè è çàïèðàåìûõ ïî åãî îêîí÷àíèè êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíûì ïóíêòîì. Âõîäû â çäàíèå äîëæíû áûòü çàùèùåíû ñâåðõó 
êîçûðüêîì øèðèíîé íå ìåíåå 2 ìåòðîâ îò ñòåíû çäàíèÿ. Âõîä â çäàíèå ñî ñòîðîíû ïîäêðàíîâûõ ïóòåé çàïðåùåí. Ïðîåçäû, ïðîõîäû è ðàáî÷èå ìåñòà äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ â ÷èñòîòå è ïîðÿäêå, î÷èùàòüñÿ îò ìóñîðà è ñíåãà, ïîñûïàòüñÿ ïåñêîì è íå çàãðîìîæäàòüñÿ ñêëàäèðóåìûìè ìàòåðèàëàìè è êîíñòðóêöèÿìè. Ðàáî÷èå ìåñòà è ïðîõîäû ê íèì íà âûñîòå 1,3 ì è áîëåå ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 2 ì 
îò ãðàíèöû ïåðåïàäà ïî âûñîòå è îòêðûòûå ïðîåìû îãðàæäàþòñÿ ïðåäîõðàíèòåëüíûìè èëè ñòðàõîâî÷íûìè çàùèòíûìè îãðàæäåíèÿìè, ñîîòâåòñòâóþùèìè ÃÎÑÒ 12.04.059.89. Íà êàæäîì îáúåêòå ñòðîèòåëüñòâà äîëæíû áûòü âûäåëåíû ïîìåùåíèÿ èëè ìåñòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ àïòå÷åê ñ ìåäèêàìåíòàìè, íîñèëîê, ôèêñèðóþùèõ øèí è äðóãèõ ñðåäñòâ äëÿ îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì. 

Ðàçâîäêó âðåìåííûõ ýëåêòðîñåòåé íàïðÿæåíèåì äî 1000Â âûïîëíèòü èçîëèðîâàííûìè ìåäíûìè ïðîâîäàìè èëè êàáåëÿìè íà îïîðàõ è êîíñòðóêöèÿõ íà âûñîòå íàä óðîâíåì çåìëè, íàñòèëà íå ìåíåå: 6,0 ì – íàä ïðîåçäàìè; 3,5 ì – íàä ïðîõîäàìè; 2,5 ì – íàä ðàáî÷èìè ìåñòàìè.
Êî âñåì çäàíèÿì, ñîîðóæåíèÿì è ðàáî÷èì ìåñòàì äîëæåí áûòü îáåñïå÷åí ñâîáîäíûé äîñòóï. Ïðîåçäû è ïîäúåçäû ê çäàíèÿì è ïîæàðíûì âîäîèñòî÷íèêàì, à òàêæå äîñòóïû ê ñòàöèîíàðíûì ïîæàðíûì ëåñòíèöàì, ïîæàðíîìó èíâåíòàðþ è îáîðóäîâàíèþ äîëæíû áûòü âñåãäà ñâîáîäíûìè è îáîçíà÷åíû ñîîòâåòñòâóþùèìè çíàêàìè. Ïîæàðíóþ áåçîïàñíîñòü íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå, ó÷àñòêàõ ðàáîò 
ñëåäóåò îáåñïå÷èâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîèçâîäñòâå ÑÌÐ (ÏÏÁ 01-03). Â ñâÿçè ñî ñòåñíåííûìè óñëîâèÿìè íà ïëîùàäêå ÏÏÐ ïðåäóñìîòðåíî îãðàíè÷åíèå çîí îáñëóæèâàíèÿ êðàíà. Ðàáîòà ñòðåëîâîãî êðàíà íà ëþáîé ñòîÿíêå äîïóñêàåòñÿ òîëüêî â ïðåäåëàõ îãðàæäåíèÿ ïëîùàäêè. Ãðàíèöà ïðîíîñà ãðóçîâ êðàíîì äîëæíà áûòü îáîçíà÷åíà 

êðàñíûìè ôëàæêàìè, à â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê – ãèðëÿíäàìè êðàñíûõ ëàìï, ñ óñòàíîâêîé ïðåäóïðåæäàþùèõ è çàïðåùàþùèõ çíàêîâ.
Îòâåòñòâåííûå ëèöà: - èíñòðóêòèðóþò êðàíîâùèêîâ è ñòðîïàëüùèêîâ; - ñëåäÿò çà ñîñòîÿíèåì ðåëüñîâûõ ïóòåé.

Óñòðîéñòâî êîíñòðóêöèé ñ ïðèìåíåíèåì ãèïñîêàðòîííûõ ëèñòîâ ñëåäóåò âûïîëíÿòü ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé ÑÍèÏ III-4-80* “Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè â ñòðîèòåëüñòâå”. Ê óñòðîéñòâó îãðàæäàþùèõ êîíñòðóêöèé ñ ïðèìåíåíèåì ãèïñîêàðòîííûõ ëèñòîâ äîïóñêàþòñÿ ëèöà íå ìîëîæå 18 ëåò, ïðîøåäøèå èíñòðóêòàæ íà ðàáî÷åì ìåñòå ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè, ïðîèçâîäñòâåííîé ñàíèòàðèè, 
îáó÷åííûå ïðèåìàì ðàáîò è èìåþùèå óäîñòîâåðåíèå íà ïðàâî ïðîèçâîäñòâà ðàáîò. Ðàáî÷èå äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû ñïåöîäåæäîé ñ ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû. Ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó êîíñòðóêöèé èç ãèïñîêàðòîííûõ ëèñòîâ äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûìè áðèãàäàìè, îáëàäàþùèìè îïûòîì ïî ìîíòàæó, ïðè íàëè÷èè ñïåöèàëüíîãî èíñòðóìåíòà, îáåñïå÷èâàþùåãî ìåõàíèçàöèþ 

ïðîöåññà ñáîðêè êîíñòðóêöèé è èõ âûñîêîå êà÷åñòâî. Èñïîëüçóåìîå ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò îáîðóäîâàíèå, îñíàñòêà è ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ ìîíòàæà êîíñòðóêöèé äîëæíû îòâå÷àòü óñëîâèÿì áåçîïàñíîñòè âûïîëíåíèÿ ðàáîò. Çîíà, ãäå ïðîèçâîäèòñÿ ìîíòàæ ïåðåãîðîäîê, äîëæíà áûòü îáîçíà÷åíà õîðîøî âèäèìûìè ïðåäóïðåäèòåëüíûìè íàäïèñÿìè “Âõîä çàïðåùåí, èäåò ìîíòàæ”. Ïðè ðàáîòå ñ 

ìîíòàæíî-ïîðøíåâûì ïèñòîëåòîì îáÿçàòåëüíî âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé “Èíñòðóêöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè äëÿ îïåðàòîðà, ðàáîòàþùåãî ñ ìîíòàæíî-ïîðøíåâûì ïèñòîëåòîì ÏÖ-52-1 íà ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòàõ Ãëàâìîññòðîÿ”. Ïðè ìîíòàæå ñáîðíûõ ãèïñîêàðòîííûõ ïåðåãîðîäîê ñëåäóåò ïðèìåíÿòü èíâåíòàðíûå ñáîðíî-ðàçáîðíûå ïåðåäâèæíûå ïîäìîñòè. Íå äîïóñêàåòñÿ çàáèâàòü äþáåëü -

ãâîçäè â õðóïêèå ìàòåðèàëû, äàþùèå áîëüøîå êîëè÷åñòâî îñêîëêîâ (÷óãóí, êåðàìèêà è äðóãèå), â ëåãêî ïðîáèâàåìûå ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû, â ìàòåðèàëû, âûçûâàþùèå ðàçðóøåíèå äþáåëü –ãâîçäÿ (ãðàíèò, áàçàëüò). Ê ðàáîòå ñ ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì äîïóñêàþòñÿ ðàáî÷èå, èìåþùèå ïåðâóþ êâàëèôèêàöèîííóþ ãðóïïó ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîóñòàíîâîê. 
Ýëåêòðîèíñòðóìåíò äîëæåí óäîâëåòâîðÿòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:- áûñòðî âêëþ÷àòüñÿ è îòêëþ÷àòüñÿ îò ýëåêòðîñåòè (íî íå ñàìîïðîèçâîëüíî);- áûòü áåçîïàñíûì â ðàáîòå, âñå òîêîâåäóùèå ÷àñòè äîëæíû áûòü õîðîøî èçîëèðîâàíû. Ïåðåä âûäà÷åé ðàáî÷åìó ýëåêòðîèíñòðóìåíòà íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü èñïðàâíîñòü çàçåìëÿþùåãî ïðîâîäà è îòñóòñòâèå çàìûêàíèÿ íà êîðïóñ.
Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû ñ ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì ðàáî÷èé äîëæåí: - ïîëó÷èòü èíñòðóêòàæ î áåçîïàñíûõ ñïîñîáàõ ïðîèçâîäñòâà ðàáîò ñ ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì; - ïðîâåðèòü èñïðàâíîñòü ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû; - îñìîòðåòü è ïðîâåðèòü ýëåêòðîèíñòðóìåíò íà õîëîñòîì õîäó.
Ïðè ìîíòàæå îãðàæäàþùèõ êîíñòðóêöèé èç ãèïñîêàðòîííûõ ëèñòîâ çàïðåùàåòñÿ: - ðàáîòàòü ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì ñ ïðèñòàâíûõ ëåñòíèö; - ïåðåäàâàòü ýëåêòðîèíñòðóìåíò äðóãèì ëèöàì; - ðàçáèðàòü è ïðîèçâîäèòü ñàìèì ðåìîíò ýëåêòðîèíñòðóìåíòà; - äåðæàòüñÿ ïðè ðàáîòå çà ïèòàþùèé ýëåêòðîïðîâîä; - îñòàâëÿòü áåç íàäçîðà ýëåêòðîèíñòðóìåíò, ïðèñîåäèíåííûé ê ýëåêòðîñåòè.
Ïðè âûñîòå ðàáî÷åãî íàñòèëà 1,3 ì è áîëåå íåîáõîäèìî óñòðàèâàòü çàùèòíûå îãðàæäåíèÿ. Âûñîòà çàùèòíûõ îãðàæäåíèé äîëæíà áûòü íå ìåíåå 1,2 ì.
Îõðàíà òðóäà ïðè âûñîòíûõ ðàáîòàõ. Ê âûïîëíåíèþ ðàáîò íà âûñîòå äîïóñêàþòñÿ ðàáîòíèêè íå ìîëîæå 18 ëåò, èìåþùèå íåîáõîäèìóþ òåîðåòè÷åñêóþ è ïðàêòè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó, ïðîøåäøèå ìåäèöèíñêèé îñìîòð è íå èìåþùèå ïðîòèâîïîêàçàíèé ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, ïðîøåäøèå ââîäíûé è ïåðâè÷íûé íà ðàáî÷åì ìåñòå èíñòðóêòàæè ïî îõðàíå òðóäà è îáó÷åíèå ïî ñïåöèàëüíîé ïðîãðàììå, 
àòòåñòîâàííûå êâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèåé è ïîëó÷èâøèå äîïóñê íà ïðàâî âûïîëíåíèÿ ýòîé ðàáîòû. 

Указания по технике безопасности на строительной площадке

Ðàçðàáîòàë

Êîíñóëüòàíò

Ðóêîâîäèòåëü

Í. êîíòðîëü

Çàâ. êàô.

Êîëåñíè÷åíêî Í.Â.

Äóëåñîâ À.Í.

Øèáàåâà Ã.Í.

Øèáàåâà Ã.Í.

ÄÏ 08.05.01

ÕÒÈ - ôèëèàë ÑÔÓ

Êàôåäðà "Ñòðîèòåëüñòâî"

11

Ñòðîéãåíïëàí, óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ, òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ê 
ñòðîéãåíïëàíó, ýêñïëèêàöèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè 
íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå

Øóðûøåâà Ã.Â.

Âûñîòíûé ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî 
âñòðîåííûìè òîðãîâûìè ïîìåùåíèÿìè 

â ã. Àáàêàíå ÐÕ
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Íàèìåíîâàíèå ðàáîò
Îáúåì ðàáîò

Åä. èçì. Êîëè÷åñòâî

Çàòðàòû
÷åë.-äíè

Òðåáóåìûå ìàøèíû

Íàèìåíîâàíèå ×èñëî
ìàøèí

Ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü
ðàáîò, äí

×èñëî
ñìåí

×èñëåííîñòü 
   ðàáî÷èõ â
     ñìåíó

Ñîñòàâ áðèãàä

   Ìàøèíèñò 6ð.-1
Çåìëåêîï 2ð.-2, 3ð.-1

   Áåòîíùèê 4ð.-1, 2ð.-1
Àðìàòóðùèê 5ð.-1, 2ð.-1
    Ïëîòíèê 4ð.-1, 3ð.-1
     Ãèäðîèçîëèðîâùèê 
      4ð.-1, 3ð.-1, 2ð.-1

     Ìàøèíèñò 4ð.-1
      Ñëåñàðü 4ð.-1
     Áåòîíùèê 2ð.-1
Àðìàòóðùèê 5ð.-1, 2ð.-1
  Ïëîòíèê 4ð.-1, 2ð.-1
  Ãèäðîèçîëèðîâùèê 
    4ð.-1, 3ð.-1, 2ð.-1
Èçîëèðîâùèê 3ð.-1, 2ð.-1

     Ìàøèíèñò 4ð.-1
       Ñëåñàðü 4ð.-1
     Áåòîíùèê 2ð.-1
Àðìàòóðùèê 5ð.-1, 2ð.-1
   Ïëîòíèê 4ð.-1, 2ð.-1

   Êàìåíùèê 4ð.-1, 3ð.-1
Èçîëèðîâùèê 3ð.-1, 4ð.-1
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3

3
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11,5

48

10

3

3

128,421000 ì3

   Áóëüäîçåð ÄÇ-25
Ýêñêàâàòîð 30-6111
Êàòîê ñàìîõâàëüíûé
       Ë4-29
   Ïíåâìîòðàìáîâêà
       ÏÒ-9

    Êðàí áàøåííûé
     Êðàñêîïóëüò

Çåìëÿíûå ðàáîòû
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         ÷àñòè çäàíèÿ

          Âîçâåäåíèå 
ìîíîëèòíîãî êàðêàñà
    íàäçåìíîé ÷àñòè
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       èç êèðïè÷à
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     Êðàñêîïóëüò

Êðàí áàøåííûé

Êðàí Áåòîíîíàñîñ

Èçîëèðîâùèêè 4ð.-1, 3ð.-1
Êðîâåëüùèêè 4ð.-1, 3ð.-1

      Àðìàòóðùèêè 5ð.-1
         Ïëîòíèê 4ð.-1
        Ìàøèíèñò 4ð.-1
   Áåòîíùèê 4ð.-1, 2ð.-1

Óñòðîéñòâî êðîâëè 100 ì3 Àâòîãóáðîíàòîð

    Ìàøèíèñò 5ð.-1
Ïëîòíèê 4ð.-1, 2ð.-1

ò    Êðàí áàøåííûé 
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            ñèñòåìû
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Календарный график производства работ

График поставки и расхода материала
Íàèìåíîâàíèå

ïåðåâîçèìîãî 
       ãðóçà

Åä.
èçì.

Êîë-âî Âñåãî

Áåòîí

Àðìàòóðà

Êèðïè÷

Ýêñòðóäèðîâàííûé 
  ïåíîïîëèñòèðîë

Ïðîôèëèðîâàííàÿ ìåìáðàíà

Ìåòàëëîêàñåòû

Ñòåêëî ôàñàäíîå

Ïàíåëè ÏÂÕ
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Ïëèòêà êåðàìè÷åñêàÿ
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               ðàáîò

ì3
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ïîä.

óïàê.

ïîä.

ò
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øò.

ïà÷.

ïà÷.

ïà÷.

âåäð.
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3039,84

64,54
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42,86
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1026,8

4651,78

7202,53
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102784,9

85367,7

55344,82

30367,7

100 ì2

100 ì2

10%

8%

5%

2%

1636062
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40,52 62

2 103

2 202

832,52 302

5711 102

453 102

283

102113
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kíåð = Nmax /Nñð , ãäå

Nñð = ΣÒð /Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñòðîèòåëüñòâà

kíåð =
70

135.32
= 0,52 < 1.5
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Nmax - ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî ðàáî÷èõ íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå
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