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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена проектированию 
универсального спортивного зала в городе Шарыпово, Красноярского края.  

Актуальность данной работы обуславливается необходимостью 
обеспечения выполнения ключевых целей государственной политики в сфере 
развития физической культуры и спорта, таких как: 

- возросшие требования к увеличению продолжительности социально и 
экономически активной жизни с учетом старения населения и низкой 
вовлеченности в занятия физической культурой и спортом средних и старших 
возрастных групп; 

- увеличение числа граждан, нуждающихся в оздоровлении средствами 
физической культуры и спорта, в том числе вследствие перенесенных 
заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19); 

- наличие региональных диспропорций в обеспеченности населения 
физкультурно-спортивной инфраструктурой; 

- недостаточная ресурсная обеспеченность сферы физической культуры и 
спорта, в том числе системы профессионального образования; 

- сокращение реально располагаемых доходов, экономия граждан на 
занятиях физической культурой и спортом; 

Проектом предусмотрено новое строительство. 
Цели дипломного проектирования:  
- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по получаемому направлению;  
- подтверждение полученных знаний и навыков;  
- подтверждение подготовки к проведению работ в сфере современного 

строительства.  
Задачи по разработке проекта:  
- проектирование производственной базы с учетом всех конструктивных и 

нормативных требований к разработке и проведению организации строительных 
работ.  

В результате бакалаврской работы были определены и рассчитаны 
наиболее оптимальные архитектурные и конструктивные решения проекта. Для 
строящегося объекта, была разработана технологическая карта на возведение 
металлического каркаса здания, рассчитана калькуляция затрат труда и 
эксплуатацию машин, разработан строительный генеральный план на 
возведение надземной части здания. Представлен локальный сметный расчет на 
общестроительные работы надземной части в ценах по состоянию на I квартал 
2023 года. 
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1 Архитектурно-строительный раздел 
 
1.1 Исходные данные для проектирования 
 
Исходными данными для проектирования объекта «Универсальный 

спортивный зал в г. Шарыпово» являются: 
- месторасположение объекта и климатические особенности района 

строительства. 
- задание на выполнение проектно-сметной документации объекта 

«Универсальный спортивный зал в г. Шарыпово».  
- инженерно-геологические разрез грунтового основания. 
 
1.1.1 Характеристика объекта строительства  
 
Проектируемое здание спортивного корпуса представляет собой одно-

двухэтажное здание с размерами в плане 42х46,2 м. 
Высота зданий переменная в зависимости от планировочной схемы. 
Высота помещений первого и второго этажа двухэтажной части составляет 

3 м в чистоте от пола до низа ригеля покрытия. 
Самой высокой частью здания является спортзал. Высота спортивного зала 

от нулевой отметки до парапета (самая высокая часть) составляет 11,51м. 
Спортивный корпус состоит из двух разновысотных объемов. В 

одноэтажной части здания размещается универсальный игровой зал с трибунами 
для зрителей и местами для маломобильных групп населения общей 
численностью 300 человек, две инвентарные. Размеры зала по крайним осям 
составляют 30х42 м. Высота спортивного зала от уровня пола до ферм составляет 
7,93 м. 

В двухэтажной части здания с размерами в плане 16,2х36,0 м 
располагаются следующие помещения: 

На первом этаже – вестибюль-фойе, пост охраны, 2 раздевальные с 
душевыми и санузлами для спортсменов, гардероб верхней одежды, кабинет 
врача, санузлы для посетителей и инвалидов, электрощитовая, венткамера; 

На втором этаже – тренажерный зал с размерами 6х10 м., раздевальная для 
тренеров с душевой, 2 раздевальные с душевыми и санузлами для спортсменов, 
комната персонала с душевой, радиоузел, мастерская по ремонту 
спортоборудования, помещение завхоза, инструкторская, шахматный клуб, 
методический кабинет и подсобное помещение для наглядных пособий, кабинет 
директора. Бухгалтерия, санузел персонала. 

 
1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной 

документации на объект капитального строительства  
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Исходными данными для подготовки проектной документации являются 
межгосударственные строительные нормы и правила и межгосударственные 
стандарты (ГОСТ): 

- СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения»; 
- СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и 

сооружения»; 
- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 
- ГОСТ 21.501-2018 «Правила выполнения рабочей документации 

архитектурных и конструктивных решений». 
 

1.3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства, состав и характеристика производства 

 
В данной работе разрабатывается проект по проектированию 

универсального спортивного зала в г. Шарыпово. Проект предназначается для 
развития физической культуры и спорта в городе Шарыпово.   

 
1.4 Технико-экономические показатели проектируемых объектов 

капительного строительства  
 
Технико-экономические показатели рассчитаны в границах проектных 

работ и приведены в таблице 1.1. 
 

Таблица 1.1 - Технико-экономические показатели 

Наименование Ед. изм. Количество 

Площадь застройки (в том числе крылец, 
спусков приямков, пандуса) 

м2 1802,49 

Площадь объекта м2 2314,56 

Этажность м2 2 

Материал стен м2 Сэндвич-панели 

Высота этажа м 3 

Строительный объем, всего, в том числе м3 16906,51 

надземной части м3 16906,51 

подземной части м3 - 

Объемный коэффициент  7,28 

 
1.5 Схема планировочной организации земельного участка 
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1.5.1 Характеристика земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства  

 
Участок проектируемого многоквартирного жилого дома расположен в 

Красноярском крае, г. Шарыпово. Участок располагается на пересечении улицы 
Российская и проспекта Энергетиков, на земельном участке с кадастровым 
номером 24:57:0000017:2313 и ограничен: 

- с севера – ул. Российская; 
- с запада – проспект Центральный; 
- с юга – жилой застройкой; 
- с востока – проспект Энергетиков. 
В настоящее время на территории ничего не размещено. Инженерные сети 

размещаются вдоль проездов параллельно и перпендикулярно линиям 
застройки. Водопровод, канализация, кабели проложены в траншеях, тепловые 
сети в подземных каналах. 

 

 

Рисунок 1.1 – Ситуационный план 
 

1.6 Архитектурные решения  
 
1.6.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации 
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Объект строительства, расположенный по адресу: Красноярский край, г. 
Шарыпово, 4 мкр сложной формы в плане, с максимальными габаритными 
размерами в осях 42х46,2 м. За относительную отметку 0,000 принята отметка 
уровня чистого пола первого этажа квартир, абсолютная отметка 261,4. 

Здание спортивного корпуса представляет собой одно-двухэтажное 
здание. 

Высота зданий переменная в зависимости от планировочной схемы. 
Высота помещений первого и второго этажа двухэтажной части составляет 

3 м в чистоте от пола до низа ригеля покрытия. 
Самой высокой частью здания является спортзал. Высота спортивного зала 

от нулевой отметки до парапета (самая высокая часть) составляет 11,51м. 
Спортивный корпус состоит из двух разновысотных объемов. В 

одноэтажной части здания размещается универсальный игровой зал с трибунами 
для зрителей и местами для маломобильных групп населения общей 
численностью 300 человек, две инвентарные. Размеры зала по крайним осям 
составляют 30х42 м. Высота спортивного зала от уровня пола до ферм составляет 
7,93 м. 

В двухэтажной части здания с размерами в плане 16,2х36,0 м 
располагаются следующие помещения: 

На первом этаже – вестибюль-фойе, пост охраны, 2 раздевальные с 
душевыми и санузлами для спортсменов, гардероб верхней одежды, кабинет 
врача, санузлы для посетителей и инвалидов, электрощитовая, венткамера; 

На втором этаже – тренажерный зал с размерами 6х10 м., раздевальная для 
тренеров с душевой, 2 раздевальные с душевыми и санузлами для спортсменов, 
комната персонала с душевой, радиоузел, мастерская по ремонту 
спортоборудования, помещение завхоза, инструкторская, шахматный клуб, 
методический кабинет и подсобное помещение для наглядных пособий, кабинет 
директора. Бухгалтерия, санузел персонала. 

  
1.7 Обоснование принятых объемно-пространственных и 

архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капительного строительства 

 
Принятые объемно-пространственные и архитектурно-художественные 

решения здания соответствуют его функциональному назначению и приняты в 
соответствии с заданием на проектирование, технологическими и 
конструктивными решениями.  

Архитектурно-художественные решения здания подчеркивают 
архитектурные качества микрорайона, благодаря оригинальной конфигурации 
планов, гармоничному цветовому решению фасадов. А также содействуют 
обеспечению комфортного времяпрепровождения и создают индивидуальный 
облик здания, отвечающего всем требованиям.  
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Все принятые в проекте объемно-пространственные и архитектурно-
художественные решения соответствуют предельным параметрам разрешенного 
строительства, устанавливаемым градостроительным планом земельного 
участка и другими нормативными документами.  

 
1.8 Описание и обоснование использованных композиционных 

приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства  

 
В качестве ограждающих конструкций приняты стеновые сэндвич - 

панели, выпускаемые в г. Белгород. 
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций смотреть в 

приложении А. 
Наружные двери и окна поступают с отделочным лицевым слоем. 
Ограждение кровли, металлические лестницы и козырьки входов 

покрываются антикоррозийным покрытием в заводских условиях. 
Вдоль периметра здания устраивается асфальтовая отмостка. 
Цветовое решение стеновых панелей – RAL 5005 (синий) 
 
1.9 Обоснование принятых архитектурных решений в части 

обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным 
требованиям энергетической эффективности (за исключением зданий, 
строений, сооружений, на которые требования энергетической 
эффективности не распространяются) 

 
Энергетическая эффективность здания достигается за счет выполнения в 

проекте комплекса мероприятий, влияющих на энергетическую эффективность 
здания: 

− использование компактной формы здания, обеспечивающей 
существенное снижение расхода тепловой энергии на отопление здания; 

− устройство входных узлов с тамбурами;  
− использование в наружных ограждающих конструкциях 

современных теплоизоляционных материалов с высокими теплотехническими 
характеристиками;  

− использование энергетически эффективных светопрозрачных 
конструкций из ПВХ с пятикамерным профилем с заполнением двухкамерным 
стеклопакетом;  

− установка доводчиков входных дверей;  
− установка утепленных наружных дверей;  
 
1.10 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия 
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Для звуковой изоляции общественных помещений от шумов используются 
перегородки из гипсокартонных листов с прослойкой между ними из 
звукоизоляционного материала.  
 

1.11 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

 
Нормативная инсоляция (не  менее  2-х  часов)  обеспечивается  проектным 

расположением объекта на участке относительно сторон света. 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий» нормируемое КЕО в проектируемом здании во всех 
помещениях соответствует нормативным. 

Источники искусственного освещения должны обеспечивать достаточное 
равномерное освещение всех помещений. 

Ведомость заполнения проемов представлена в таблице 1.2 
Таблица 1.2 – Ведомость заполнения проемов 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол. 
шт. 

Мас-
са 

ед.,кг. 

При-
меч 

Окна 

ОК-1 

ГОСТ 30674-
99 
 

Окно ОП Б1 СПД1500х2100  
Стеклопакет CПД 4М1-10-4М1-10-
4М1 

10   

ОК-2 
Окно ОП Б1 СПД1500х1500  
Стеклопакет CПД 4М1-10-4М1-10-
4М1 

8   

ОК-3 
Окно ОП Б1 СПД900х1200  
Стеклопакет CПД 4М1-10-4М1-10-
4М1 

7   

ОК-4 
Окно ОП Б1 СПД1500х1500  
Стеклопакет CПД 4М1-10-4М1-10-
4М1 

1   

ОК-5 
Окно ОП Б1 СПД1500х1200  
Стеклопакет CПД 4М1-10-4М1-10-
4М1 

2   

ОК-6 
Окно ОП Б1 СПД900х1180  
Стеклопакет CПД 4М1-10-4М1-10-
4М1 

2   

Двери 

2 

 

ДСН А Оп Пр Брг Н П2пс МЗ О 
2100х910 

15   

3 
ДСН А Оп Л Брг Н П2пс МЗ О 
2100х910 

6   

4 
ДСВ В Дп Пр Брг Н П2пс МЗ О 
2070х1550 

36   

5 
ДСВ Б Оп Пр Брг Н П2пс МЗ О 
2070х1010 

10   
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1.12 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 

отделке интерьеров 
  
При проектировании внутренней отделки помещений учтено 

многообразие свойств, влияющее на качество художественного восприятия 
окружающего пространства и цветовой гаммы человеком: функциональную 
особенность помещения, качество строительного материала и др. 

Во внутренней отделке помещений используются материалы,  отвечающие 
санитарно-гигиеническим, эстетическим и противопожарным требованиям. 

Внутренняя отделка – для внутренней отделки стен административно – 
бытовой части здания применяются штукатурки и краски, а стены санитарных 
узлов отделываются глазурованной керамической облицовочной плиткой.  
Стены спортивного зала имеют синий цвет (RAL 5005). 

Во всех помещения кроме бытовых и санузлов устраивается подвесной 
потолок типа «Армстронг». Металлические элементы внутри здания покрыты 
лакокрасочными составами преимущественно заводского нанесения. 

 
1.13 Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
 
Решения по отделке полов и помещений приняты в приложении В, 

таблицах В.1. 
 
1.14 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
 
1.14.1 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 

сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 
выполнении расчетов строительных конструкций 

 
Конструктивная схема – каркасная по рамно-связевой схеме. Устойчивость 

каркаса в поперечном направлении обеспечивается поперечной рамой. 
Продольная устойчивость вертикальными связями по колоннам. 

Административная часть двухэтажная. 
За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола 

первого этажа административной части, абсолютная отметка 261,000. Отметка 
чистого пола спортивного зала – -0.360. 

Фундамент – мелкого заложения с отметкой низа -2.460.  
Высота этажа административной части 3,0 м, высота от чистого пола до 

низа стропильной конструкции спортивного зала 7,93 м. 
Стены наружные – сэндвич-панели толщиной 120 мм. 
Стены внутренние – гипсокартонные по системе «КНАУФ». 
Колонны – двутаврового сечения 35Ш2. 
Перекрытие – монолитное по профилированному листу. 
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Кровля – минераловатные плиты по профлисту. 
Лестницы – из железобетонных маршей заводского изготовления.  
Водостоки – наружные, организованные. 
Окна – ПВХ по ГОСТу с двухкамерным стеклопакетом. 
 
1.14.2 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 
земельного участка, предоставленного для размещения объекта 
капитального строительства 

 
Рельеф участка ровный, без холмов и выступов.  
Слой 1 – Почвенно-растительный грунт – 0,2 м. 
Слой 2 – Суглинок тугопластичный, непросадочный, коричневый - 4,2 м. 
Слой 3 – Галечниковый грунт – 10,6 м. 
Гидрогеологические условия площадки показывают, что на глубине 15 м 

от поверхности грунта подземные воды не наблюдаются.  
Климатические условия участка строительства: 
- Климатический район строительства – I, подрайон - IB [13]. 
- Район строительства – г. Шарыпово, Красноярский край. 
-Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 

0,98 – минус 43℃ [13]. 
- Продолжительность суток и средняя температура воздуха периода со 

средней суточной температурой воздуха (при ≤8℃) – минус 6,7℃, 234 сут. [13]. 
- Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца – 74% [13]. 
- Нормативное значение веса снегового покрова (III район по весу 

снегового покрова) на 1 м2 горизонтальной поверхности земли Sg = 1,5 кПа [23, 
приложение К, таблица К.1]. 

- Нормативное значение ветрового давления (III район по ветровому 
давлению) – w0 = 0,38 кПа, [23, таблица 11.1]. 

- Количество осадков за ноябрь-март – 102 мм [13]. 
- Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – ЮЗ [13]. 
- Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой 

воздуха ≤8℃ − 4,0 м/с [13]. 
- Сейсмичность района – 6 баллов. 
 
1.14.3 Сведения об особых природных климатических условиях 

территории, на которой располагается земельный участок, 
предоставленный для размещения объекта капительного строительства  

 
Особые природные климатические условия территории, на которой 

располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта 
капитального строительства, отсутствуют. 
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1.14.4 Описание и обоснование технических решений, 
обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, 
пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта 
капитального строительства в целом, а также их отдельных 
конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, 
перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального 
строительства  

 
Принятые технические решения в данном проекте обеспечивают 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 
зданий и сооружений объекта строительства в целом, а также их отдельных 
конструктивных элементов, узлов, деталей, в процессе изготовления, перевозки, 
строительства и эксплуатации проектируемого объекта. 

Конструктивная система здания позволяет достигать необходимых 
механических параметров при минимальных затратах. Прочность и 
устойчивость здания обеспечивается совместной работой колонн, ферм и 
ригелей с горизонтальными дисками перекрытий. Прочность и устойчивость 
несущих конструкций обеспечивается подбором оптимальных размеров 
поперечных сечений и прочностными характеристиками применяемых 
материалов. 

 
1.14.5 Описание конструктивных и технических решений подземной 

части объекта капитального строительства 
 
Фундамент – столбчатый, мелкого заложения. 
При проектировании фундаментов учитываются требования [31], [33], 

[34], [35]. 
 
1.14.6 Обоснование проектных решений и мероприятий, 

обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных характеристик 
ограждающих конструкций 

 
Принятые конструктивные решения подтверждаются теплотехническим 

расчетом. Решения приняты в соответствии с [2]. 
Все приведенные сопротивления теплопередаче наружных ограждающих 

конструкций определено в соответствии с требованиями [1] и представлены в 
таблице 1.3. 
Таблица 1.3 – Приведенное сопротивление теплопередаче наружных 
ограждающих конструкций 

Название 

Требуемое 
сопротивление 
теплопередаче, 
R0

норм, м2 ºС/Вт 

Приведенное 
сопротивление 
теплопередаче, 
R0

тр, м2 ºС/Вт 

Описание 
технических 
решений 

1 2 3 4 



16 
 

Окончание таблицы 1.3 

1 2 3 4 

Наружная стена 3,15 4,6 

Стеновые сэндвич-
панели «Белпанель» 
толщиной 120 мм 

Кровля 4,2 5,02 

ПВХ мембрана; 
Геотекстиль; 
Утеплитель 
минераловатный – 
180 мм; 
Пароизоляционная 
пленка; 
Стальной 
профилированный 
лист Н75-750-0.8 

Оконные блоки 0,58 0,62 

Окна из ПВХ 
профиля с 
двухкамерным 
стеклопакетом с 
теплоотражающим 
покрытием и 
заполнением 
аргоном (4M1-10-
4M1-10-4М1) 

 
1.16 Обоснование проектных решений и мероприятий, 

обеспечивающих соблюдение требуемых характеристик конструкций 
 
1.16.1 Обеспечение требуемых теплозащитных характеристик 

ограждающих конструкций  
 
По итогам теплотехнического расчета приняты утеплители в 

ограждающих конструкциях, которые смогут обеспечить все требуемые 
теплозащитные характеристики (см. Приложение А). Приведенное 
сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций определено 
в соответствии с требованиями [13] с учетом климатических характеристик 
района строительства. 
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1.16.2 Обеспечение снижения шума и вибраций 
 
Все нужные мероприятия по обеспечению снижения шума и вибраций 

приняты в соответствии [21].  
Также не требуется установка шумозащитных экранов, в связи с тем, что 

рядом отсутствует шумовое загрязнение (стройплощадки, автомагистрали и 
производственные здания). 

 
1.16.3 Обеспечение гидроизоляции и пароизоляции помещений 
 
В здании выполнена необходимая гидроизоляция и пароизоляция 

помещений.  
Гидроизоляция фундамента выполнена с использованием вертикальной 

проникающей гидроизоляции ТЕХНОНИКОЛЬ Бикрост ТПП.  
Для полов предусмотрена гидроизоляция Cemmix HTC, а для полов 

санузлов предусмотрен обмазочный гидроизоляционный слой – АкваСтоп. 
 
1.16.4 Обеспечение снижения загазованности помещений 
 
В помещениях проектируемого объекта не предусматриваются процессы, 

приводящие к загазованности помещений, следовательно, мероприятия по 
снижению загазованности помещений не требуются. 

 
1.16.5 Обеспечение удаления избытков тепла 
 
Удаление избытков тепла осуществляется с помощью системы 

вентиляции.  
Приток уличного воздуха в помещения проходит через неплотно 

прилегающие оконные притворы или предусмотренные для этого в 
стеклопакетах из металлопластика каналы и клапаны. 

Вытяжка производится через шахты идущие по потолку. Благодаря 
разности температур в помещении и на улице, в шахте возникает тяга, 
обеспечивающая движение воздуха. 

 
1.16.6 Обеспечение соблюдения безопасного уровня 

электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-
гигиенических условий 

 
Все требования по соответствию безопасного уровня электромагнитных и 

иных излучений и санитарно-гигиенических условий соблюдены. 
 
1.16.7 Обеспечение пожарной безопасности  
 
- Уровень ответственности- КС-2 (нормальный [23])  
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- Степень огнестойкости - II  
- Класс конструктивной пожарной опасности - С0  
- Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3 
По степени огнестойкости здание относится ко II степени. 

Противопожарная безопасность зданий достигается применением конструкций 
и материалов, имеющих необходимый предел огнестойкости и обеспечивающих 
зданию нужную степень огнестойкости.  

Минимальные пределы огнестойкости строительных конструкций не ниже 
К1, по пожарной опасности и не ниже Г2, по степени горючести.  

По степени воспламеняемости, применяемые строительные материалы не 
ниже группы В2. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения выполнены в 
соответствии с требованиями и обеспечивают при одном эвакуационном выходе 
с жилого этажа безопасную эвакуацию людей через лестничную клетку типа Л1 
по лестницам 1 типа. 

Для эвакуации со второго этажа административной части выполнена 
лестничная клетка с шириной лестничного марша 1350мм и выходом через 
дверной проем шириной 2100 мм.  

 
1.17 Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
 
В соответствии со СП 59.13330.2016 и с заданием заказчика в проекте 

предусматриваются следующие решения: обеспечен доступ маломобильных 
групп населения в спортивный зал, расположенный на 1 этаже. Для этого 
предусмотрены широкие дверные проемы и пандус с поручнями. 

Проектом предусматривается посещения здания спорткомплекса 
маломобильными посетителями: 

− категории M1 - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том 
числе с дефектами слуха; 
− категории М3 - инвалиды, использующие при движении 
дополнительные опоры (костыли, палки); 
− категории М4 - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, 
приводимых в движении вручную.  
Доступ маломобильных групп населения на второй этаж не 

предусматривается. 
Для маломобильных групп населения запроектировано 4 парковочных 

машиноместа. Расстояние до парковочных мест от входов в здание не превышает 
50м. Парковочные места для инвалидов обозначены дорожными знаками. 

На всех пешеходных дорожках, коридорах и кабинетах здания 
предусмотрена тактильная плитка. 

Ширина марша пандуса 1 м с уклоном 1:20. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 
 
2.1 Описание конструктивной схемы каркаса здания 
 
Каркас здания запроектирован стальным по рамно-связевой схеме. 

Устойчивость каркаса в поперечном направлении обеспечивается поперечной 
рамой. Продольная устойчивость вертикальными связями по колоннам. 

Каркас здания в осях Д-Л состоит из поперечных сплошностенчатых 
колонн, ферм пролетом 30 метров, прогонов, стоек торцового фахверка. На 
прогоны опирается стальной профилированный настил. 

Для образования горизонтальной диафрагмы жесткости у торцов 
профилированный настил крепится к прогонам в каждой волне, между собой 
настил крепится с шагом 300 мм самонарезающимися винтами с 
уплотнительными шайбами. Стыки профилированных листов располагать на 
прогонах. 

Стропильные фермы запроектированы двускатными с уклоном 10%, 
горизонтальным нижним поясом и равномерной треугольной решеткой с 
нисходящими опорными раскосами. Размер панелей фермы – 3 м. Ферма состоит 
из трех отправочных марок: двух элементов фермы по 12 м. и средней вставки 6 
м. см. лист 4. Монтажные соединения – фланцевые. Соединение элементов 
решетки с поясом фермы бесфасоночное. Все заводские соединения элементов 
стропильной фермы сварные. 

Сечения элементов фермы запроектированы из замкнутых гнутосварных 
профилей квадратного и прямоугольного сечений. Применение такого типа 
сечений позволяет значительно снизить затраты на изготовление конструкций по 
сравнению с фермами из уголков (по данным литературы). Такой тип сечения 
удобен для опирания прогонов. В такой ферме сокращено число 
вспомогательных деталей, что уменьшает протяженность сварных швов, 
уменьшает трудоемкость изготовления в 1,5 – 2 раза по сравнению с фермами из 
парных уголков и расход металла на 15 – 20 % в расчете на 1 м2 покрытия. 

Фермы рассчитаны как разрезные свободно опертые конструкции, 
передача нагрузки – узловая. 

В соответствии с СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» сопряжение 
узлов принято жестким. 

Рассчитано 2 бесфасоночных узла ферм. Помимо фермы рассчитан прогон 
из стали С245 

В осях А – Г принята балочная система как покрытий, так и перекрытий.  
В торцах здания располагаются стойки торцевого фахверка с балками по 

ним и вертикальными связями. 
Неизменяемость каркаса обеспечена системой горизонтальных связей в 

осях 1-2, 11-12 и вертикальными связями между колоннами в осях 7-8. 
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2.2 Расчет прогона П1 
 
Исходные данные: 
Прогоны по покрытию – прокатные, из швеллеров по ГОСТ 8240-97; 
- пролет 𝑙пр 6 м; 
- шаг прогонов 𝑏 3 м; 
- уклон кровли 10% (5,6°); 
- материал прогона – сталь С245 [22, прил. В, табл.В.1]; группа 

конструкций – 2, расчетная температура района строительства t = 43°С; 
- расчетные характеристики стали С245 [22, прил. В, табл.В.5 и В.7]: 𝑅

240 Н/мм при толщине проката от 2 до 20 мм включительно, 𝑅 370 Н/мм . 
Вертикальный предельный прогиб прогона 𝑓 𝑙пр/200 [23, табл.Д.1]. 
Расчет прогона выполняем на нагрузку от веса кровли, собственного веса 

прогона и снега. Так как уклон кровли 𝛼 5,6° 20°, то нагрузка от ветра 
действует снизу вверх, разгружая прогоны, и, соответственно, не учитывается. 

Сбор нагрузок на прогон представлен в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 – Сбор постоянных нагрузок на прогон 

Конструкции покрытия 
Нормативная 
нагрузка, кН/

м  
𝛾  

Расчетная 
нагрузка, кН/

м  
ПВХ мембрана - 1,2 мм 0,05 1,3 0,065 

Минераловатный утеплитель - 180 
мм 

0,18 1,3 0,234 

Пароизоляционная пленка - 1 мм 0,01 1,2 0,012 
Профлист H75-750-0.8 0,123 1,05 0,129 

ИТОГО 0,363  0,44 
 
Постоянная нормативная вертикальная нагрузка на прогон: 
 

𝑞 𝑞
,

,
0,1 0,465 кН/м ,                                                (2.1) 

 
где 𝑞 = 0,363 кН/м  – нормативная нагрузка от веса 1 м2 кровли; 
𝑞 0,1 кН/м  – расход стали на прогоны; 
cos𝑎=0,995. 
 Расчетная постоянная нагрузка на прогон: 
 

𝑔  ∑𝑔 𝛾
,

,
0,1 ∙ 1,05 0,547 кН/м ,                                    (2.2) 

 
где 𝑔  расчетные нагрузки; 
𝛾  коэффициенты надежности по нагрузке. 
Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 

покрытия находим по формуле:  
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𝑆 𝑐 ∙ 𝑐 ∙ 𝑆 ∙ 𝜇 ,                                                                                       (2.3) 
 

где 𝑆 1,5 кН/м  – вес снегового покрова для III снегового района (г. 
Шарыпово); 

𝑐  – термический коэффициент; 
𝜇 1 – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузки покрытия (при 𝛼 25°); 
𝑐  - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра. 
 
𝑐 1,2 0,4√𝑘 ∙ 0,8 0,002𝑙                                                         (2.4) 
 

где 𝑘 – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления в 
зависимости от типа местности для высоты 𝑧 ; 

𝑙  – характерный размер покрытия, принимаемы не более 100 м. 
 

𝑙 2 ∙ 𝑏 2 ∙ 30 17,14 м,                                             (2.5) 

 
где b = 30 м – наименьший размер покрытия в плане; 

𝑙 42 м – наибольший размер покрытия в плане. 
 

𝑐 1,2 0,4 0,677 ∙ 0,8 0,002 ∙ 17,14 0,72; 
 

где 𝑘 0,677 по [23, табл.11.2] для типа местности В при эквивалентной высоте 
𝑧 ℎ 11,33 м [23, п. 11.1.5]; 

Подставим все в формулу (2.3): 
 
𝑆 0,72 ∙ 1 ∙ 1,5 ∙ 1 1,08 кН/м . 
 
Расчетное значение снеговой нагрузки: 
 
𝑆 𝑆 ∙  𝛾 1,08 ∙  1,4 1,51 кН/м  ,                                                       (2.6) 
 
где 𝑆  – то же, что и в формуле (2.3) 
𝛾 1,4 – коэффициент надежности для снеговой нагрузки [23, п.10.12]. 
Суммарная линейная нагрузка на прогон при шаге b = 3 м: 
- нормативная нагрузка 
 
𝑞 ,общ 𝑞 𝑆 ∙ 𝑏 0,465 1,5 ∙ 3 5,9 кН/м ,                           (2.7) 
- расчетная нагрузка 
𝑞общ 𝑔 𝑆 ∙ 𝑏 0,547 1,51 ∙ 3 6,17 кН/м ,                             (2.8) 
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Статический расчет прогона 
Так как кровельный настил крепится к прогонам жестко и образует 

сплошное полотнище (профилированный настил, прикрепленный к прогонам 
самонарезающими болтами), то скатная составляющая будет восприниматься 
самим полотнищем кровли. В этом случае необходимость в тяжах отпадает и 
прогоны можно рассчитывать только на нагрузку 𝑞 . 

Схема действия нагрузки на прогон представлена на рисунке 2.1 

 
Рисунок 2.1 – Схема действия нагрузок на прогон 

 
Составляющую нагрузки найдем по формуле: 
 
𝑞 𝑞общ ∙ cos𝛼 6,17 ∙ 0,995 6,14 кН/м ,                                             (2.9) 
 

𝑀
∙ , ∙

27,63 кН ∙ м ,                                                      (2.10) 

 

𝑄
∙ , ∙

4,6 кН,                                                               (2.11) 

 

 
Рисунок 2.2 – Расчетная схема прогона 
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Конструктивный расчет прогона: 
Из условия работы прогона на изгиб определим его требуемый момент 

сопротивления 
 

𝑊
∙

, ∙

∙
125,78 см ,                                                          (2.12) 

 
По сортаменту (ГОСТ 8240 - 97) принимаем швеллер 20П и выписываем 

его геометрические характеристики: 
𝑊х 153,0 см ; 𝐼х 1530,0 см ; 𝑆х 88,00 см ; ℎ 200 мм; 𝑏

76 мм;  𝑡 9,0 мм;  𝑡 5,2 мм;  𝑚пр 18,40 кг/м; 
Проверка несущей способности прогона 
Проверка прочности прогона: 
в сечениях с 𝑀 𝑀  и 𝑄 0 
 

𝜎
, ∙

,
180,59

Н

мм
𝑅 ∙ 𝛾 240

Н

мм
,                             (2.13) 

 
в сечениях с 𝑄 𝑄  и 𝑀 0 
 

𝜏
∙

∙

, ∙ , ∙

, ∙ ,
5,1

Н

мм
𝑅 ∙ 𝛾 139,2

Н

мм
                           (2.14) 

 
Проверка общей устойчивости. Общая устойчивость прогона 

обеспечивается элементами крепления настила к прогону и силами трения между 
ними. Так как в данном случае кровельный настил крепится к прогону жестко 
(самонарезающими болтами), можно считать общую устойчивость прогона 
обеспеченной. 

Проверка местной устойчивости не требуется, так как он запроектирован 
из прокатного профиля; прокатный профиль имеет такое соотношение размеров 
элементов, при котором их местная устойчивость обеспечена при различных 
напряженных состояниях. 

Проверка жесткости прогона относится ко второй группе предельных 
состояний и направлена на предотвращение условий, затрудняющих их 
нормальную эксплуатацию, то есть максимальный прогиб прогона 𝑓  не 
должен превышать предельных значений 𝑓 , установленных нормами 
проектирования; 𝑓  следует определять от нормативных нагрузок. 

 

𝑓
∙ х∙  

∙

∙ , ∙

∙ , ∙ ∙
2,37 см 𝑓 3 см     (2.15) 

 
Жесткость прогона обеспечена. 
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2.3 Расчет и конструирование стропильной фермы 
 
Расчет стропильной фермы в осях Д-Л производится в программном 

комплексе SCAD++, результаты расчета представлены в пункте 2.3.2. Перед 
началом расчета необходимо задать исходные данные и собрать нагрузки на 
стропильную ферму. 

Исходные данные: 
- стропильная ферма серии 1.460.3-23.98 типа «Молодечно» пролетом 30 м 

[28]; 
- сечение элементов фермы – замкнутые гнутосварные профили [29]; 
- ферма с параллельными поясами, уклон верхнего пояса 10%; 
- шаг колон в осях 1-12 В 6 м; 
- материал элементов фермы – верхний пояс, нижний пояс и опорные 

раскосы сталь С345; раскосы – сталь С255; группа конструкций – 2; расчетная 
температура района строительства (наиболее холодных суток) 𝑡 43°𝐶; 

- сварка элементов – полуавтоматическая в среде углекислого газа; 
сварочная проволока Св-08Г2С [22, прил. Г, табл. Г.1]. 

Основные нагрузки на стропильные фермы каркасного металлического 
здания - это постоянные (ограждающие и несущие конструкции покрытия) и 
временные (снеговая). Постоянная нагрузка на ферму приведена в таблице 2.2. 

 
Таблица 2.2 – Нагрузки на стропильную ферму от веса несущих и ограждающих 
конструкций покрытия 

Конструкции покрытия 
Нормативная 
нагрузка, 
кН/м𝟐 

𝜸𝒏 
Расчетная 
нагрузка, 
кН/м𝟐 

1 2 3 4 
Кровля 
ПВХ мембрана - 1,2 мм 0,05 1,3 0,065 
Минераловатный утеплитель - 180 мм 0,18 1,3 0,234 
Пароизоляционная пленка - 1 мм 0,01 1,2 0,012 
Ограждающие конструкции 
Окончание таблицы 2.2 

1 2 3 4 
Профлист H75-750-0.8 0,123 1,05 0,129 
Несущие конструкции 
Прогоны прокатные пролетом 6 м 
(  20П, 𝑚 18,4 кг/м) 

0,18 1,05 0,19 

Стропильная ферма 0,3 1,05 0,315 
Связи 0,04 1,05 0,042 

ИТОГО 0,753  0,987 
 

Расчетную постоянную нагрузку на 1 пог.м ригеля покрытия определим по 
формуле: 
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𝑞 ∙ 𝐵
,

,
∙ 6 5,95

кН

м
,                                                        (2.16) 

 
где 𝑞 0,987 кН/м – расчетная нагрузка на покрытие; 

𝑐𝑜𝑠𝛼 0,995 – угол наклона кровли к горизонту; 
B = 6 м – шаг ферм. 
Расчетное значение снеговой нагрузки определяем по формуле: 
 

𝑃 𝑆 ∙ 𝛾 ∙ 𝐵 1,08 ∙ 1,4 ∙ 6 9,07
кН

м
,                                                      (2.17) 

 
где 𝛾 1,4 – коэффициент надежности по нагрузке; 

𝐵 6 м –шаг ферм; 
𝑆  – нормативное значение снеговой нагрузки на 1 м2 горизонтальной 

проекции покрытия. 

 
Рисунок 2.3 – Схема стропильной фермы 

 
2.3.1 Определение расчетных усилий в стержнях стропильной фермы 
 
Нагрузка, действующая на ферму, прикладывается к ее узлам, к которым 

прикрепляются элементы поперечной конструкции (прогоны), передающие эту 
нагрузку. 

Полученные результаты усилий представлены в кН на рисунке 2.4. 
Расчетную узловую нагрузку на i-узел стропильной фермы от постоянной 

нагрузки определяем по формуле: 
𝐹 𝑞 ∙ 𝑑 5,95 ∙ 3 17,85 кН,                                                              (2.18) 
 

где q = 5,95 кН/м – расчетная постоянная нагрузка на 1 пог.м ригеля покрытия; 
d = 3 м – шаг прогонов. 
Расчетную узловую нагрузку на i-узел стропильной фермы от временной 

(снеговой) нагрузки определяем по формуле: 
 
𝐹 𝑃 ∙ 𝑑 9,07 ∙ 3 27,21 кН,                                                              (2.19) 
 
где P = 9,07 кН/м – снеговая нагрузка; 
d = 3 м – шаг прогонов. 
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Рисунок 2.4 – Нагрузки на стропильную ферму от собственного веса 

Рисунок 2.5 – Нагрузки на стропильную ферму от временной нагрузки 

 
Рисунок 2.6 – Нагрузки на стропильную ферму от веса покрытия 

 
2.3.2 Результаты расчета фермы 
 

 
Рисунок 2.7 – Процесс расчета стропильной фермы 
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Рисунок 2.8 – Вкладка с ошибками 

 

 
Рисунок 2.9 – Эпюра М 

 

 
Рисунок 2.9 – Эпюра Q 

 
Рисунок 2.10 – Эпюра N 
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Рисунок 2.11 – Сечения фермы подобранные ПК SCAD++ 

 

 
Рисунок 2.12 – Коэффициент использования стержней 

 
2.3.2 Расчет опорного узла стропильной фермы 
 
 

 
Рисунок 2.13 – Опорный узел 
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В опорном узле при d/D  0,9 и g/b  0,25 несущую способность стенки 
пояса следует проверять для каждого примыкающего элемента по формуле 
(2.20): 

 

𝑁
,

∙
, , /

√
1,                                                          (2.20) 

 
где 𝛾  - коэффициент влияния знака усилия в примыкающем элементе, 
принимаемый равным 1,2 при растяжении и 1,0 - в остальных случаях; 

𝛾  - коэффициент влияния продольной силы в поясе, определяемый при 
сжатии в поясе, если |𝐹|/ 𝐴𝑅 0,5, по формуле: 

 
𝛾 1,5 |𝐹|/ 𝐴𝑅 ,                                                                                   (2.21) 
 
в остальных случаях 𝛾 1,0; 
𝑏 - длина участка линии пересечения примыкающего элемента с поясом в 
направлении оси пояса, равная 𝑑 / sin𝛼; 
𝑔 - половина расстояния между смежными стенками соседних элементов 
решетки или поперечной стенкой раскоса и опорным ребром; 
 

𝑓 3 см,                                                                                              (2.22) 

 

𝑏
8

0,695
11,5 см 

 
Проверим отношения d/D и g/b: 
d/D = 8/14 = 0,571  0,9 
 
g/b = 2,5/11,5 = 0,217  0,25 
 
Поскольку примыкающий раскос растянут, принимается 𝛾 1,2. 

Условие  
, ∙

∙
0,225 ≱ 0,5 не выполняется, принимается  

𝛾 1. 
Подставляем все в формулу (2.20): 
 

33 ⋅ 10
, ⋅ , ⋅

∙
, , ⋅

,
,

⋅ ,

⋅ , ⋅ ⋅ ⋅ , , , √ ⋅ ⋅
0,893 1  

 
Поскольку раскос растянут, несущая способность боковой стенки пояса 

считается обеспеченной, проверка не требуется. 
Несущая способность элемента решетки вблизи примыкания к поясу 

определяется по формуле: 
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, / ⋅ , , ⋅ /

∙ ∙ ∙ ∙
1,                                                                 (2.23) 

 
где k - коэффициент, принимаемый равным 1 при условии п.Л.2.4 [Сп 16] 

 

4 𝑡 /𝑑 4
,

, ∙
1,448 ∙ 10                                     (2.24) 

 
Для элемента решетки неквадратного сечения в левую часть формулы 

(2.23) следует вводить множитель: 
 

/

/

/

/
1                                                                                   (2.25) 

 
Подставим все в формулу (2.23) 
 

1 ∙ 33 ∙ 10 0,5 ∙ 0,003 ∙ 10 /8 ⋅ 1,4 0,018 ⋅
14
0,6 0,695

1 ∙ 1,2 ∙ 1 ∙ 2395 ∙ 14,4
0,964 1 

 
Проверка прочности сварных швов прикрепляющихся элементов к поясу 

считается по формуле: 
 

, / ⋅ , , ⋅ /

∙ ∙ ∙

∙ , ∙ , ∙ / ⋅ , , ⋅
,

,

, ∙ , ∙ ∙ ∙ ∙
,

    0,922 1                                                                                               (2.26) 
 
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод: все требования 

выполняются, прочность обеспечена. Несущая способность стенки пояса, 
боковой стенки, элемента решетки вблизи примыкания к поясу и сварных швов 
обеспечена. 

 
2.3.2 Расчет К-образного узла стропильной фермы 
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Рисунок 2.14 – К-образный узел 

 
В К-образном узле при d/D  0,9 и g/b  0,25 несущую способность стенки 

пояса следует проверять для каждого примыкающего элемента по формуле 
(2.27): 

 

𝑁
,

∙
, , /

√
1,                                                          (2.27) 

 
где 𝛾  - коэффициент влияния знака усилия в примыкающем элементе, 
принимаемый равным 1,2 при растяжении и 1,0 - в остальных случаях; 

𝛾  - коэффициент влияния продольной силы в поясе, определяемый при 
сжатии в поясе, если |𝐹|/ 𝐴𝑅 0,5, по формуле: 

 
𝛾 1,5 |𝐹|/ 𝐴𝑅 ,                                                                                   (2.28) 
 
в остальных случаях 𝛾 1,0; 
𝑏 - длина участка линии пересечения примыкающего элемента с поясом в 
направлении оси пояса, равная 𝑑 / sin𝛼; 
𝑔 - половина расстояния между смежными стенками соседних элементов 
решетки или поперечной стенкой раскоса и опорным ребром; 
 

𝑓 1,5 см,                                                                                              (2.29) 

𝑏
7

0,848
8,3 см 

 
Проверим отношения d/D и g/b: 
 
d/D = 7/10 = 0,7  0,9 
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g/b = 1,5/8,3 = 0,182  0,25 
 
Поскольку примыкающий раскос сжат, принимается 𝛾 1. 

Условие  
, ∙

, ∙
0,946 ≱ 0,5 не выполняется, принимается  

𝛾 1. 
Подставляем все в формулу (2.27): 
 

0,6 ⋅ 10
, ⋅ , ⋅

∙
, , ⋅

,
,

, ⋅ ,

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , , , √ ⋅ ⋅ ,
0,04 1  

 
Поскольку раскос растянут, несущая способность боковой стенки пояса 

считается обеспеченной, проверка не требуется. 
Несущая способность боковой стенки пояса в плоскости узла в месте 

примыкания сжатого элемента проверяется по формуле: 
 
d/D = 7/10 = 0,7 ≱ 0,85,                                                                                   (2.30) 

 
Поскольку условие d/D ≱ 0,85 не выполняется, несущая способность 

боковой стенки пояса считается обеспеченной, проверка не требуется 
Несущая способность элемента вблизи примыкания к поясу по формуле: 
 

, / ⋅ , , ⋅ /

∙ ∙ ∙ ∙
1,                                                                 (2.31) 

 

4 𝑡 /𝑑 4
,

, ∙
1,927 ∙ 10                                     (2.32) 

 
Для элемента решетки неквадратного сечения в левую часть формулы 

(2.23) следует вводить множитель: 
 

/

/

/

/
1                                                                                   (2.33) 

 
Подставим все в формулу (2.31) 
 

1 ∙ 0,6 ∙ 10 0,5 ∙ 0,02 ∙ 10 /7 ⋅ 1,4 0,018 ⋅
10
0,7 0,848

1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 2395 ∙ 12,4
0,038 1 

 
Проверка прочности сварных швов прикрепляющихся элементов к поясу 

считается по формуле: 
 



33 
 

, / ⋅ , , ⋅ /

∙ ∙ ∙

, ∙ , ∙ , ∙ / ⋅ , , ⋅
,

,

, ∙ , ∙ ∙ ∙ ∙
,

      0,035 1                                                                                                (2.34) 
 
Вывод: все требования выполняются, прочность обеспечена. Несущая 

способность стенки пояса, боковой стенки, элемента решетки вблизи 
примыкания к поясу и сварных швов обеспечена. 
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3 Расчет и конструирование фундаментов 
 
3.1 Исходные данные для проектирования 
 
За отметку 0,000 условно принята отметка чистого пола первого этажа 

здания, соответствующая абсолютной отметке +261,000. 
Инженерно – геологическая колонка представлена на рисунке 3.1, 

характеристика грунтовых условий в таблице 3.1. 

 

Рисунок 3.1 - Инженерно – геологический разрез 
 

В результате анализа пространственной изменчивости частных 
показателей свойств грунтов, определенных лабораторными методами и с 
учетом литологического строения грунтов на исследуемой площадке до 
разведанной глубины 15,0 м выделено 3 инженерно-геологических элемента 
(ИГЭ): 

ИГЭ-1 – Почвенно-растительный слой; 
ИГЭ-2 – Суглинок тугопластичный, непросадочный, коричневый;  
ИГЭ-3 – Галечниковый грунт 
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Таблица 3.1 - Таблица физико – механических характеристик грунта 

Номер 
ИГЭ 

Полное наименование 
грунта 

ℎ,м 
𝑊, 
д.е. 

e, 
д.е. 

Плотность, т/м3 
𝛾 𝛾 , 
кН/м3 

𝐼 , 
д.е. 

𝑆 , 
д.е. 

Механические 
хар-ки грунтов 𝑅 , 

кПа 
𝜌 𝜌  𝜌  

Е, 
МПа 

𝜑, 
град 

с, 
кПа 

ИГЭ-1 
Почвенно-
растительный слой 

0,2 - - - - - - - - - - - - 

ИГЭ-2 
Суглинок 
тугопластичный, 
непросадочный 

4,2 0,17 0,65 1,89 2,67 1,62 18,9 0,38 0,69 19 22 28 238 

ИГЭ-3 Галечниковый грунт 10,6 0,286 0,65 2,14 2,74 1,66 21,4 - 1,21 55 39 22 600 
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Грунты незасоленные. Коррозионная активность грунтов по отношению к 
углеродистой стали – высокая. 

По степени агрессивного воздействия на бетон и железобетон грунты по 
содержанию хлоридов и сульфатов являются неагрессивными к бетонам и 
цементам всех марок. 

На период бурения в границах площадки работ подземные воды не 
вскрыты. 

По заданию дипломного проекта необходимо выполнить расчет 
столбчатого фундамента неглубокого заложения и на сваях под стойку рамы. 
Выбрать один вариант путем сравнения ТЭП. 

 
3.2 Сбор нагрузок на фундамент 
 
3.2.1 Общие данные 
 
В качестве расчетного участка принимаем стойку среднего ряда по оси 6/Д. 
На фундамент под стойку передается нагрузка: 
- нагрузка с покрытия, включающая собственный вес конструкции кровли 

и снеговую нагрузку; 
- нагрузку от собственного веса стальных элементов. 
- нагрузку от конструкции перекрытия второго этажа. 
Временные нагрузки включают в себя кратковременные нагрузки 

(полезная нагрузка и снеговая). К постоянным нагрузкам относится собственный 
вес стальных конструкций, а также собственный вес конструкции кровли и пола.  

При сборе нагрузки на покрытие и перекрытие учитывается основное 
сочетание нагрузок, включающее в расчет постоянные нагрузки с 
коэффициентом 1, кратковременные - 0,9 и длительные - 0,95.  

Опорная реакция фермы согласно п. 2.5 - 𝑅 234,47 кН.  
Грузовая площадь, с которой передается нагрузка на колонну от покрытия 

и перекрытия в осях В-Д – 18 м2. 
 
3.2.2 Нагрузка от конструкции кровли 
 
Согласно [23], расчетное значение веса снегового покрова на 1 м² 

горизонтальной поверхности земли равно 1,5 кПа (150 кгс/м²) – III снеговой 
район. Так как кратковременная нагрузка от собственного веса снежного покрова 
превышает полезную нагрузку на покрытие, то при сборе нагрузки учитываем 
только снеговую нагрузку. 

Нагрузка от снега (см. п.2) 𝑆 1,08 кН м  
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Таблица 3.2 Нагрузка на 1 м2 от веса конструкции покрытия 

№ Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, 
кН/м2 

Коэффициент 
𝛾  

Расчетная 
нагрузка, 
кН/м2 

1 
Постоянная 
Утеплитель минераловатный 

𝛿 0,18 м;  𝜌 2 кН/м  
0,36 1,2 0,432 

2 
Стальной профилированный настил 
Н75-750-0,8 

0,112 1,05 0,118 

3 
Стальные балки 30Б1, с учетом 3 
штук на грузовую площадь колонны 

5,33 кН 1,05 5,59 кН 

4 Стальная балка 45Ш1 2,66 кН 1,05 2,79 кН 

 ИТОГО постоянная: 
0,472 кН/м2 

7,99 кН 
 

0,55 кН/м2 
8,38 кН 

4 
Кратковременные: 
Снеговая нагрузка (см.п.2) 

1,08 1,4 1,51 

1, ИТОГО временная: 1,08  1,51 

 ИТОГО полная: 
1,55 кН/м2 

7,99 кН 
 

2,06 кН/м2 
8,38 кН 

 

Таблица 3.3 Нагрузка на 1 м2 от веса конструкции перекрытия на отм. +3,050 

№ Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, 
кН/м2 

Коэффициент 
𝛾  

Расчетная 
нагрузка, 
кН/м2 

1 
Постоянная 
Керамическая плитка 

𝛿 0,011 м;  𝜌 18 кН/м  
0,198 1,2 0,238 

2 
Плиточный клей  

𝛿 0,01 м;  𝜌 18 кН/м  
0,18 1,3 0,234 

3 
Стяжка из ЦПР 

𝛿 0,05 м;  𝜌 18 кН/м  
0,9 1,3 1,17 

 

Плита по профлисту Н75-750-0,8, 
приведенная толщина бетона в зоне 
профлиста 

ℎ
𝑏 𝑏 ℎ

2𝑆
92 137,5 75

2 ∙ 187,5
45,9мм 

𝜌 25 кН/м  
толщина бетона над профлистом 

𝛿 0,125 м;  𝜌 25 кН/м  

4,275 1,1 4,703 

4 
Стальные балки 30Б1, с учетом 3 
штук на грузовую площадь колонны 

5,33 кН 1,05 5,59 кН 

5 Стальная балка 45Ш1 2,66 кН 1,05 2,79 кН 

 ИТОГО постоянная: 
5,55 кН/м2 

7,99 кН 
 

6,35 кН/м2 
8,38 кН 
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Продолжение таблицы 3.3 

6 
Кратковременные: 
Полезная нагрузка (тренажерный зал) 

1,08 1,4 1,51 

 ИТОГО временная: 1,08  1,51 

 ИТОГО полная: 
6,63 кН/м2 

7,99 кН 
 

7,86 кН/м2 
8,38 кН 

 
Собственный вес стальной колонны сечением из двутавра 35Ш2 с 

линейной плотностью m1 = 68,6 кг/м и длиной 𝑙1 = 8,92 м: 
 

𝐺  𝑚 ∙ 𝛾 ∙ 𝑙 ∙ 9,81 ∙ 10 68,6 ∙ 1,05 ∙ 9,81 ∙ 10 ∙ 8,92  
63,03 кН                                                                                                              (3.1) 

 
Итого нагрузка на фундамент под колонну по оси 6/Д: 
 
𝑁 234,47 2,06 ∙ 18 8,38 7,86 ∙ 18 8,38 63,03 492,82 кНм,  

 
М 234,47 ∙ 0,15 35,17 кНм 
 
3.3 Проектирование столбчатого фундамента 
 
3.3.1 Анализ грунтовых условий 
 
1. Инженерно – геологические условия благоприятны для строительства. 
2. Наличие пучинистых грунтов с поверхности: 
Нормативная глубина промерзания в г. Шарыпово на основании 

теплотехнического расчета принимается для суглинков ИГЭ-2 – 1,9 м. 
3. Слабые слои грунта – отсутствуют. 
4. Подземные воды - отсутствуют. 
 
3.3.2 Определение глубины заложения фундамента 
 
Глубина заложения фундамента 𝑑 (расстояние от отметки планировки до 

подошвы) принимается, исходя из следующих условий: 
 конструктивных особенностей здания (наличие подвалов, подполий, 

тоннелей, фундаментов под оборудование и других заглубленных сооружений) 
– здание, для которого разрабатывается фундамент не имеет подвала; 

 глубины промерзания пучинистого грунта – Согласно п. 5.5.5 [31] – 
глубину заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям 
недопущениям морозного пучения грунтов основания следует назначать для 
внутренних фундаментов – независимо от расчетной глубины промерзания 
грунтов; 

 грунтовых условий: с поверхности залегает насыпной грунт до 
глубины -0,200 м, который не может служить основанием для фундамента. 
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Принимаем в качестве основания суглинок тугопластичный слоя ИГЭ-2, 
глубину заложения фундамента как наибольшую из выше перечисленных, -1,500 
м, учитывая, что высота фундамента должна быть кранной 0,3 м, заглубление в 
несущий слой не менее 0,3 м, а верхний обрез фундамента находится на отметке 
–2,460 м. 

 
3.3.3 Определение размеров подошвы фундамента 
 
Площадь подошвы определяют по формуле: 
 

𝐴тр
р

∙

,

∙ ,
2,61 м ,                                                                   (3.2) 

 
где 𝑅 238 кПа  расчетное сопротивление грунта (см. табл. 3.1);  

𝛾 20 кН/м3 – усредненный удельный вес фундамента и грунта на его 
обрезах;  

𝑑 2,46 м – глубина заложения фундамента от отметки верхнего обреза. 
По найденной площади принимаем размеры подошвы фундамента 𝑏

1,8 м; 𝑙 1,8 м .  
 

3.3.4 Определение расчетного сопротивления грунта основания 
 
Определим в первом приближении расчетное сопротивление грунта для 

бесподвальных зданий по формуле: 
 
𝑅 с ∙ с 𝑀 ∙ 𝑘 ∙ 𝑏 ∙ 𝛾 𝑀 ∙ 𝑑 ∙ 𝛾 𝑀 ∙ 𝑐 ,                                           (3.3) 

 
где 𝛾с 1,2  и 𝛾с 1 – коэффициенты условий работы, принятые по [31, табл. 
5.4];  

𝑘 1,1 – коэффициент, учитывающий надежность определения 
характеристик 𝑐  и 𝜑;  

𝑀 0,61;𝑀 3,44; 𝑀 6,04 – коэффициенты зависящие от , 
принятые по [31, табл. 5.5];  
𝑘 1 – коэффициент, принимаемый при ширине фундамента 𝑏 10 м; 𝑐
28 кПа – расчетное значения удельного сцепления грунта под подошвой 
фундамента;  

𝛾 18,9 кН/м3 –  удельный вес грунта выше подошвы фундамента:  
𝛾 20,26 кН/м3 - удельный вес грунта ниже подошвы фундамента: 
 

𝑏 𝑑 1,8 2,46 4,26 м 
 

𝛾
1,94 ∙ 18,9 2,32 ∙ 21,4

4,26
20,26

кН
м
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𝑅
1,2 ∙ 1

1,1
0,61 ∙ 1 ∙ 1,8 ∙ 20,26 3,44 ∙ 2,46 ∙ 18,9 6,04 ∙ 28 383 кПа, 

 
Так как полученное значение 𝑅 383 кПа превышает начальное значение 

𝑅 238 кПа более, чем на 15%, выполним перерасчет. 
Площадь подошвы определяют по формуле: 
 

𝐴тр
492,82

383 20 ∙ 2,46
1,48 м , 

 
Принимаем размеры подошвы  𝑏 1,5 м; 𝑙 1,5 м. 
 

𝑅
1,2 ∙ 1

1,1
0,61 ∙ 1 ∙ 1,5 ∙ 20,26 3,44 ∙ 2,46 ∙ 18,9 6,04 ∙ 28 379 кПа 

 
Так как полученное значение 𝑅 379 кПа превышает начальное значение 

𝑅 383 кПа не более, чем на 15%, оставляем принятые размеры фундамента. 
Принимаем размеры подошвы  𝑏 1,5 м; 𝑙 1,5 м, 𝐴 2,25 м . 
 
3.3.5 Проверка условий расчета основания по деформациям 
 
Основными критериями расчета основания фундамента неглубокого 

заложения по деформациям являются условия: 
 

𝑝ср 𝑅;                                                                                                  (3.4) 

 

𝑝 1,2 ∙ 𝑅;                                                                         (3.5) 

 

𝑝 0                                                                                   (3.6) 

 
где 𝑀  расчетное значение момента, действующее на подошву фундамента 
(см. табл. 3); 
𝑊  момент сопротивления ее плошади: 
 

𝑊
∙ , ∙ ,

0,563 м ;                                                                       (3.7) 

 
𝑁  нагрузка на основание с учетом веса фундамента; 
𝐺 𝑏 ∙ 𝑙 ∙ 𝑑 ∙ 𝛾 1,5 ∙ 1,5 ∙ 2,46 ∙ 20 110,7 кН  вес фундамента, отсюда 
вертикальная нагрузка: 
 

𝑁 492,82 𝐺 492,82 110,7 603,52 кН. 
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𝑝ср
603,52

2,25
268,2 кПа 379 кПа; 

 

𝑝
603,52

2,25
35,17
0,563

330,7 кПа 1,2 ∙ 379 454,8 кПа; 

 

𝑝
603,52

2,25
35,17
0,563

205,7 кПа 0 

 
Условие выполняется. Окончательно принимаем размеры подошвы 

фундамента 𝑏 1,5 м; 𝑙 1,5 м с 𝐴 2,25 м2. 
 

3.3.6 Расчет осадки фундамента и проверка условия по деформациям  
 
Расчет основания по деформациям заключается в проверке условия: 
 
𝑆 𝑆 ,                                                                                                           (3.8) 
 

где 𝑆  ожидаемая деформация фундамента, определяемая расчетом при 
проектировании фундамента; 𝑆 предельная совместная деформация 
основания и сооружения, назначаемая при проектировании здания в 
соответствии с требованиями норм. 

Расчет осадок производим методом послойного суммирования при 
расчетной схеме основания в виде линейно – деформируемого 
полупространства. Порядок расчета принимаем следующий: 

1. Напластования грунтов ниже подошвы фундамента разделяем на 
слои мощностью не более 0,4b (ℎ 0,4 ∙ 𝑏 0,4 ∙ 1,5 0,6 м). 

2. Определяем природное бытовое давление на границе слоев и строим 
эпюру. Сначала определим давление на уровне подошвы фундамента 

 
𝜎 𝛾 ∙ 𝑑 18,9 ∙ 2,46 46,49 кПа,                                                    (3.9) 
 
затем будем прибавлять давление от каждого нижележащего слоя 
 
𝜎 𝜎 ∑𝛾 ∙ ℎ ,                                                                               (3.10) 
 

где 𝛾 , ℎ  соответственно удельный вес, кН/м3, и мощность, м, для каждого 
слоя. Результаты расчета занесем в таблицу 3.4. 

3. Определим дополнительное давление под подошвой фундамента: 
 
𝑝 𝑝ср 𝜎 268,2 46,49 221,71 кПа,                                    (3.11) 

 
где 𝑝ср  большее из двух комбинаций среднее давление от фундамента. 
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4. Определим напряжения 𝜎  на границах слоев: 
𝜎 , 𝛼 ∙ 𝑝 ,                                                                                              (3.12) 
 

где 𝛼  коэффициент рассеивания, принимаемый по [1, табл. 5] в зависимости 

от отношений  и  (𝑧  глубина расположения кровли 𝑖 го слоя ниже 

подошвы фундамента). Результаты расчета занесем в таблицу 3. 
5. Определим условную границу сжимаемой толщи ВСТ. Она будет 

находиться там, где удовлетворяется условие: 
 
𝜎 , 0,2𝜎 ,                                                                                               (3.13) 
 
Для 7 – го слоя: 15,94 0,2 ∙ 121,68 24,34  условие выполняется, 

следовательно, это условная граница сжимаемой толщи ВСТ. 
6. Для каждого слоя в пределах сжимаемой толщи определим среднее 

напряжение 
 

𝜎 ,ср
, ,                                                                                       (3.14) 

 
7. Определим осадку каждого слоя по формуле: 
 

𝑆 ,ср, ∙ 𝛽,                                                                                             (3.15) 

 
где 𝐸  – модуль деформации  𝑖 го слоя; 𝛽  коэффициент, принимаемый равным 
0,8. 

𝑆
206,87 ∙ 49

19000
0,8 0,427 см; 

 

𝑆
158,54 ∙ 49

19000
0,8 0,327 см; 

 

𝑆
101,04 ∙ 49

19000
0,8 0,208 см; 

 

𝑆
63,92 ∙ 47

19000
0,8 0,126 см; 

 

𝑆
41,59 ∙ 60

55000
0,8 0,036 см; 

 

𝑆
27,29 ∙ 60

55000
0,8 0,024 см; 
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𝑆
19,07 ∙ 60

55000
0,8 0,017 см 

8. Определим суммарную осадку и проверим условие: 
 

𝑆 ∑𝑆 1,165 см 𝑆 15 см  условие выполняется. 
 
Таблица 3.4 – К расчету осадки фундамента 

 

 
3.3.7 Конструирование столбчатого фундамента мелкого заложения 
 
Параметры фундамента 𝑏 1,5 м; 𝑙 1,5 м;  𝑑 1,5 м; колонна 

сечением из двутавра 35Ш2. Размер опорной пластины 540х250 мм. Для 
крепления колонны к фундаменту применяем болты М24. Расстояние между 
болтами принимаем равным 420 мм и 130 мм, расстояние от оси болта до грани 
подколонника принимаем равным 240 и 385 мм, что больше 4𝑑 4 ∙ 24 96мм 
и не менее 100 мм.  

Принимаем сечение подколонника: 
 
𝑏 х𝑙 900х900 мм                                                                                                  (3.16) 
 
Высота фундамента:  
 
ℎ 𝑑 0,6 2,46 0,96 1,5 м                                                                             (3.17) 
 
Назначаем количество и размеры ступеней. В направлении стороны 𝑙 

суммарный вылет ступеней будет составлять  
 

, ,
0,3 м.                                                                                                  (3.18) 
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Рисунок 3.3 – План расположения анкерных болтов 

 
Принимая высоту ступеней 300 мм и учитывая, что отношение вылета 

ступени 𝑐  к высоте ее ℎ  рекомендуется от 1 до 2, принимаем 1 ступень с 
вылетом 300 мм. В направлении стороны 𝑏 суммарный вылет ступени составит  

 
, ,

0,3 м.                                                                                                  (3.19) 

 
Принимаем 1 ступень высотой 300 мм и вылетом 300 мм. 

 
Рисунок 3.4 – Размеры фундамента 

Так как 
 

 ℎ 𝑑 1200 мм 0,5 𝑙 𝑙 0,5 900 540 180 мм,     (3.20)         
 

значит данный фундамент – высокий.  
 
3.3.8 Расчет фундамента по первой группе предельных состояний 
 
Расчет фундамента на продавливание плитной части подколонником 
 
Проверка производится из условия 
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𝐹 𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝑅 ,                                                                                       (3.20) 

 
где 𝑅 1050 кПа  расчетное сопротивление бетона марки В25; 

𝐹  сила продавливания по одной, наиболее нагруженной грани 
фундамента, определяемая по формуле: 

 
𝐹 𝐴 ∙ 𝑝 0,073 ∙ 268,2 19,58 кН ∙ м ,                                      (3.21) 
 

где 𝐴 0,5 ∙ 𝑏 ∙ 𝑙 𝑙 2 ∙ ℎ 0,25 𝑏 𝑏 2 ∙ ℎ  
0,5 ∙ 1,5 ∙ 1,5 0,9 2 ∙ 0,25 0,25 1,5 0,9 2 ∙ 0,25 0,073 м , (3.22) 

здесь ℎ  рабочая высота плитной части фундамента. 
 

ℎ ℎ ℎ 0,05 1,5 1,2 0,05 0,25 м;                               (3.23) 
 
𝑝  максимальное давление под подошвой фундамента от расчетных 
нагрузок в уровне верха плитной части (обреза верхней ступени), определяемое 
по формуле: 
 

𝑝
, , ∙ , ∙ , ∙ ∙ ,

,
230,91 кН;                                       (3.24) 

 
Так как 𝑏 𝑏 1,5 0,9 0,6 м 2 ∙ ℎ 2 ∙ 0,25 0,5 м, то 
 
𝑏 𝑏 ℎ 0,9 0,25 1,15 м                                                    (3.25) 
 
Отсюда:  
 

𝐹 19,58 1,15 ∙ 0,25 ∙ 1050 301,9 кПа 
 
Условие выполняется. 
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Рисунок 3.5 – Схема к расчету низкого фундамента на продавливание 

подколонником 
 
3.3.9 Расчет плитной части фундамента на изгиб 
 
Моменты в сечении грунта: 
 

𝑀
∙

1
∙ ∙ ∙

,                                                                (3.26) 

 
где 𝑁  расчетная нагрузка на основание без учета веса фундамента и грунта на 
его обрезах: 
 

𝑁 𝑁р                                                                                                         (3.27) 
 
𝑒  эксцентриситет нагрузки при моменте М, приведенном к подошве 
фундамента и равном (𝑀к 𝑄к ∙ ℎ 𝑁ст ∙ 𝑎 ; 
𝑐  вылеты ступеней. 

Изгибающие моменты в сечениях, действующих в плоскости, 
параллельной меньшей стороне фундамента b: 

 

𝑀
∙

∙
                                                                                                     (3.28) 

 
По величине моментов в каждом сечении определяется площадь рабочей 

арматуры: 
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𝐴
∙ ∙

                                                                                                 (3.29) 

 
где 𝜉  коэффициент, определяемый по таблице в зависимости от величины 𝛼 : 
 

𝛼
∙ ∙

                                                                                               (3.30) 

 
Рассчитываем арматуру плитной части фундамента. Результаты расчета 

приведены в таблице 3.1. 
Здесь в таблице вертикальная нагрузка принята:  
 

𝑁 𝑁р 492,82 кН 
 

Момент приведен к подошве: 𝑀 35,17 кН ∙ м, 𝑒
,

,
0,071 м. 

Таблица 3.5 

Сечение 
Вылет 
𝒄𝒊, м 

𝑵 ∙ 𝒄𝒊
𝟐

𝟐 ∙ 𝒍 𝒃
 
𝟏

𝟔 ∙ 𝒆𝒐
𝒍

𝟒 ∙ 𝒆𝒐 ∙ 𝒄𝒊
𝒍𝟐

 

𝑴,  
кН ∙ м 

𝜶𝒎 𝝃 𝒉𝒐𝒊 𝑨𝒔, см2 

1-1 
2-2 

0,3 
0,6 

14,78 
59,14 

1,246 
1,208 

18,42 
71,44 

0,014 
0,003 

0,993 
0,995 

0,25 
1,45 

1,71 
1,14 

1’-1’ 
2’-2’ 

0,3 
0,649 

14,78 
69,19 

1 
1 

14,78 
69,19 

0,011 
0,003 

0,994 
0,995 

0,25 
1,45 

1,37 
1,1 

 
Рисунок 3.6 - Схема к расчету арматуры плитной части фундамента 

 
Конструируем сетку С1 следующим образом. Шаг арматуры в обоих 

направлениях принимаем 200 мм, т.е. сетка С1 имеет в направлении 𝑙  8 
стержней, в направлении 𝑏  8  стержней. Диаметр арматуры в направлениях 𝑙 и 
𝑏 принимаем по сортаменту – 10 мм (для 8∅10 А500 𝐴 7,85 см , что 
больше 1,71 см ). Длины стержней принимаем, соответственно, 1450 мм и 1450 
мм. 
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Подколонник армируем отдельными стержнями, принимая рабочую 
(продольную) арматуру конструктивно ∅12А500 с шагом 200 мм, поперечную 
∅8А240 с шагом 400 мм. Длина рабочих стержней 1450 мм. Длина поперечной 
арматуры – 870 мм. 

 
3.4 Проектирование фундамента из забивных свай 
 
3.4.1 Исходные данные 
 
Предварительно назначаем высоту ростверка 0,9 м. Глубину заложения 

ростверка – с учетом отметки верха фундамента -0,960 – 𝑑 1,860 м. Отметка 
головы сваи -1,560, после срубки отметка головы сваи составляет -1,810, что на 
50 мм выше подошвы ростверка. Подошва ростверка на отметке -1,860. 

 
3.4.2 Определение несущей способности забивной сваи 
 

 
Рисунок 3.7 - Забивная свая 

 
Принимаем сваи длинной 3 м – С40.30. Опирание забивных свай 

предусматриваем на галечниковый слой ИГЭ-3, залегающие на отметке -4,400. 
Отметка конца сваи составит -4,900 м.  

По характеру работы в грунте свая с данными условиями опирания 
является стойкой. 

Несущая способность свай-стоек определяется по формуле: 
 

𝐹 𝛾 ∙ 𝑅 ∙ 𝐴 1 ∙ 20000 ∙ 0,09 1800 кН,                                          (3.31) 
где 𝑅 20000 кПа  расчетное сопротивление свай-стоек. 

Допускаемая нагрузка на сваю определяется по формуле: 
 

,
1285 кН                                                                                (3.32) 
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где 𝛾 1,4  коэффициент надежности. 
Это больше, чем принимают в практике проектирования и строительства 

и поэтому ограничиваем значение допускаемой нагрузки на сваю, принимая ее 
500 кПа. 

 
3.4.3 Определение числа свай и проектирование ростверка 
 
При известной несущей способности сваи 500 кН, а также при учете 

равномерной передачи нагрузки через ростверк на сваи фундамента, определим 
необходимое количество сваи в ростверке. Расчет ведем по I предельному 
состоянию, т.е. от расчетных нагрузок. 

Количество свай, необходимое для устройства одного фундамента под 
колонну: 

 

𝑛 р

к , ∙ ∙

,

, ∙ , ∙
1,06 свай                                          (3.33) 

 
Расстояние между сваями принимаем в пределах от 3 до 6d. Размеры 

ростверка в плане 1,5х1,38 м. Высота ростверка 0,9 м. Принимаем количество 
свай 3 шт. Нагрузка на ростверк составляет 492,82 кН, класс бетона по прочности 
принимаем В25 (Rb = 14,5 МПа). Колонна сечением из двутавра 35Ш2. Размер 
опорной пластины 540х250 мм. Для крепления колонны к фундаменту 
применяем болты М24. Расстояние между болтами принимаем равным 420 мм и 
130 мм, расстояние от оси болта до грани подколонника принимаем равным 240 
и 385 мм, что больше 4𝑑 4 ∙ 24 96мм и не менее 100 мм.  

  
Рисунок 3.8 - Схема расположения свай 

 
3.4.4 Расчет свайного фундамента по несущей способности грунта 

основания 
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Основным критерием проектирования свайных фундаментов является 
условие:  

 

𝑁св ;                                                                                                     (3.34) 

 

𝑁св
кр , ∙

;                                                                                                      (3.35) 

 
𝑁св 0, 

 
где 𝑁св

кр  нагрузка на сваю крайнего ряда. 
 

𝑁св
, ∙ ,

∑
1,1 ∙ 10 ∙ 𝑔св;𝑁св

∙

∑
1,1 ∙ 10 ∙ 𝑔св,         

(3.36) 
 

здесь 𝑔св  вес сваи. 

 
Рисунок 3.4 - Схема к определению нагрузок на сваю 

Определяем нагрузки на сваи. 
 

𝑁св
, 492,82

3
35,17 ∙ 0,26

2 ∙ 0,26 1 ∙ 0,52
1,1 ∙ 10 ∙ 0,93 151,98 кН 1,2 ∙ 500

600 кН;  
 

𝑁св
492,82

3
35,17 ∙ 0,52

2 ∙ 0,26 1 ∙ 0,52
1,1 ∙ 10 ∙ 0,93 219,55 кН 1,2 ∙ 500

600 кН 

Все проверки выполняются. 

3.4.5 Проверка на продавливание колонной 
 

𝐹
∙ ∙

𝑏 𝑐 𝑙 𝑐 ,                                               (3.37) 
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492,82 кН
2 ∙ 1050 ∙ 0,85

0,85
0,85
0,41

0,201 0,65
0,85
0,65

0,3 0,41 5654кН 

где 𝑅  расчетное сопротивление бетона растяжению, кПа; 

ℎ 0,85 м  высота ростверка до центра рабочей арматуры; 

𝐹 492,82 кН – расчетная продавливающая сила; 

𝑐  и 𝑐  – расстояния от граней колонны до граней основания пирамиды 
продавливания, принимаются не более ℎ  и не менее 0,4 ℎ ; 

𝑏  и 𝑙  – размеры сечения колонны. 

 

Рисунок 3.9 - Схема образования пирамиды продавливания 
 

3.4.6 Проверка плиты ростверка на изгиб и определение арматуры 
 
Моменты в сечениях ростверка: 
 
Мх 𝑁св ∙ х;  Му 𝑁св ∙ у;                                                                         (3.38) 
 

где 𝑁св
,

164,3 кН – расчетная нагрузка на одну сваю;  

х и у – расстояния от центра каждой сваи в пределах изгибаемой консоли до 
рассматриваемого сечения. 



52 
 

Таблица 3.6 

Сечение 
𝑴,  

кН ∙ м 
𝜶𝒎 𝝃 𝒉𝒐𝒊 𝑨𝒔, см2 

1-1 57,34 0,004 0,995 0,85 1,56 
1’-1’ 60,79 0,004 0,995 0,85 1,65 

 
Здесь 

М 1 ∙ 164,3 ∙ 0,349 57,34 кН; 
М 1 ∙ 164,3 ∙ 0,37 60,79 кН. 

 

Рисунок 3.10 - Схема к расчету ростверка на изгиб 
 

Определяем требуемое армирование в сечении: 
 

𝛼
∙ ∙

,                                                                                             (3.39) 

 
где b – ширина сжатой зоны сечения, м; 

ℎ  – рабочая высота каждого сечения, м; 
𝑅  – расчетное сопротивление бетона сжатию, кПа. 
 

𝐴
∙ ∙

,                                                                                                (3.40) 

 
где 𝜉 – коэффициент определяемый по величине 𝛼 ; 

𝑅  – расчетное сопротивление арматуры, кПа (для арматуры класса А500 
периодического профиля d = 10 ÷ 40 мм, 𝑅 = 435000 кПа).  

Конструируем сетку С1 следующим образом. Шаг арматуры в обоих 
направлениях принимаем 200 мм, т.е. сетка С1 имеет в направлении 𝑙  8 
стержней, в направлении 𝑏  8 стержней. Диаметр арматуры в направлении 𝑙 
принимаем по сортаменту – 10 мм (для 8∅10 А500 𝐴 6,28 см , что больше 
1,56 см ; в направлении 𝑏  10 мм (для 8∅10 А400 𝐴
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6,28 см , что больше 1,65 см . Длины стержней принимаем, соответственно, 
1450 мм и 1330 мм.  

Поперечную арматуру принимаем ∅8А240 с шагом 400 мм. Длина 
стержней 850 мм. 
 

3.5 Технико – экономическое сравнение вариантов фундаментов 
 
Все расценки в таблицах 3.7 и 3.8 указаны на период 1988 года по 

вкладышу к методическим указаниям по проектированию фундаментов 
«Единичные расценки и нормы трудозатрат по сооружению фундаментов». 

 
Таблица 3.7 Определение объемов работ столбчатых фундаментов неглубокого 
заложения 
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Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 

челч 

Ед. 
изм-я 

Всего Ед. 
 изм-я 

Всег
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1-168 
Разработка 

грунта 1 группы 
экскаватором 

1000 м 3 0,071 91,2 6,48 8,33 0,59 

6-2 
Устройство 
подготовки 

м3 0,29 39,1 11,34 4,5 1,31 

6-5 

Устройство 
монолитного ж/б 
фундамента 

объемом до 3 м3 

м3 1,65 42,76 70,55 6,66 10,99 

1-257 
Обратная 
засыпка 

бульдозером 
1000 м 3 0,069 14,9 1,03 - - 

СЦМ 
204-0025 

Стоимость 
арматуры класса 

А500 
т 0,053 240 12,72 - - 

СЦМ 
204-0025 

Стоимость 
арматуры класса 

А500 
т 0,011 240 2,64 - - 

ИТОГО: 104,76  12,89 
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Таблица 3.8 Определение объемов работ свайных фундаментов 

 
Трудоёмкость устройства фундаментов мелкого заложения меньше, чем 

фундаментов на забивных сваях (на 39%). Стоимость забивных свай оказалась 
на 52% выше, чем фундамента неглубокого заложения. К окончательной 
разработке принимаем фундамент неглубокого заложения как более дешевый и 
менее трудоемкий. 
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О
бъ
ем

 

Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 

челч 

Ед. 
изм-я 

Всего Ед. 
 изм-я 

Всего 

1-230 
Разработка 

грунта 1 группы 
бульдозером 

1000 м 3 0,051 33,8 1,72 8,3 0,42 

5-5 
Забивка свай в 
грунт 2 гр. м3 1,11 20,6 22,87 3,54 3,93 

5-31 
Срубка голов 

свай свая 3 1,19 3,57 0,96 2,88 

 Стоимость свай м 12 7,35 88,2 - - 

6-2 
Устройство 
подготовки из 
бетона В7,5 

м3 0,289 39,1 11,29 4,5 1,3 

6-5 

Устройство 
монолитного 
ростверка 

объемом до 3 м3 

м3 1,9 42,76 81,24 6,66 12,65 

1-257 
Обратная 
засыпка 

бульдозером 
1000 м 3 0,049 14,9 0,73 - - 

СЦМ 
204-0025 

Стоимость 
арматуры класса 

А500 
т 0,022 240 5,28 - - 

СЦМ 
204-0025 

Стоимость 
арматуры класса 

А240 
т 0,005 240 1,2 - - 

ИТОГО: 216,1  21,18 
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4 Технология строительного производства 
 
4.1 Область применения 
 
Данная технологическая карта разработана для проектируемого в 

бакалаврской работе промышленного здания, а также для зданий со схожей 
каркасной схемой и конструкциями.  

Технологическая карта разработана на возведение металлического каркаса 
надземной части здания универсального спортивного зала на пересечении улицы 
Российской и проспекта Энергетиков в г. Шарыпово. Предназначена для нового 
строительства.  

Здание состоит из несущего каркаса (металлические колонны, фермы, 
балки, ригели, прогоны, связи), наружных стен из трехслойных сэндвич-панелей 
толщиной 120 мм и кровельного покрытия. Стены выполняют только 
ограждающую функцию.  

В состав работ, рассматриваемых картой, входят:  
– подготовительные работы;  
– основные работы.  
При строительстве здания, используются следующие элементы 

промышленного каркаса:  
 колонны К1, К2 – двутаврового сечения 35Ш2;  
 колонны фахверка ТФ1– двутаврового сечения 35Ш2;  
– фермы ФС1 – металлические, сложного сечения, 30 м.; 
– балки Б3,Б4,Б5 – двутаврового сечения 25Б1; 
– ригели Б1 – двутаврового сечения 45Ш1; 
– балки Б2 – двутаврового сечения 35Б1. 
Работы выполняются в две смены, под открытым небом и в нормальных 

условиях. 
 
4.2 Общие положения 
 
Технологическая карта разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями по разработке и оформлению технологической карты [39]. 
Технологическая карта разработана с учетом требований:  
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»,  
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».  
Работы по устройству наплавляемой кровли следует выполнять, соблюдая 

требования безопасности и охраны труда, в соответствии с требованиями:  
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования; 
- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство;  
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- Постановление Правительства Российской Федерации № N 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 
11.07.2020.  

- ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация 
проведения и методы контроля».  

Монтаж металлических конструкций осуществлять в соответствии с 
требованиями СП 70.13330.2012, ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98, рабочего 
проекта и инструкций заводов-изготовителей.  

 
4.3 Организация и технология выполнения работ 
 
В состав работ, последовательно выполняемых, при монтаже зданий 

входят:  
Подготовительные работы:  
− оформление разрешительной, исполнительной и технической 

документации;  
− организация рабочей зоны строительной площадки;  
− разбивка и принятие осей здания;  
− возведение стаканов фундамента под колонны;  
− транспортировка и складирование оборудования материалов и 

конструкций. 
Основные работы:  
− строповка и расстроповка конструкций;  
− подъем, наводка и установка конструкций на опоры;  
− выверка и временное закрепление конструкций;  
− постоянное закрепление конструкций.  
Заключительные работы:  
− уборка и восстановление обустройства территории. 
 
4.3.1 Подготовительные работы 
 
До начала монтажа колонн необходимо закончить и принять следующие 

виды подготовительных работ:  
− назначить лица, ответственные за качественное и безопасное 

производство работ;  
– разбить и принять оси здания и реперы;  
− возвести монолитные фундаменты под колонны;  
− произвести обратная засыпка пазух траншей и ям;  
− устроить временные подъездные дороги для автотранспорта;  
– осмотреть и наладить принятые монтажные механизмы, приспособления 

и оборудование;  
– оформить все необходимые документы на скрытые работы;  
− подготовить площадки для складирования конструкций и работы крана;  
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− произвести организацию и ограждение рабочей зоны строительной 
площадки.  

− выполнить геодезическую разбивку с выносом осей на местности;  
− выполнить подвод и устройство внутриплощадочных инженерных сетей;  
− подготовить конструкции и соединительные детали, необходимые для 

монтажа здания;  
− в зону монтажа конструкций доставить необходимые монтажные 

приспособления, оснастку и инструменты. 
Металлоконструкции доставляются непосредственно к объекту работ в 

разобранном виде, далее сортируются и раскладываются в порядке удобном для 
монтажа здания. 

При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении 
металлические конструкции необходимо оберегать от механических 
повреждений, для чего их следует укладывать в устойчивом положении на 
деревянные подкладки и закреплять (при перевозках) с помощью инвентарных 
креплений, таких как зажимы, хомуты, турникеты, кассеты и т.п. 

До установки в проектное положение сборные конструкции должны быть 
соответственно подготовлены. Прежде всего необходимо проверить состояние 
конструкций: наличие на них марок и осевых рисок, соответствие 
геометрических размеров рабочим чертежам. 

 
4.3.2 Основные работы 
 
Монтаж конструктивных элементов ведется последовательным методом. 

Окончательно монтажные стыки закрепляют после проверки правильности 
геометрических размеров ячейки.  

Монтаж металлических конструкций осуществляется в соответствии с 
требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», ГОСТ 
23118-2012 «Конструкции стальные строительные», рабочего проекта и 
инструкций заводов-изготовителей.  

Во время производства работ на границах опасной зоны установить 
предупредительные знаки. Комплексный процесс монтажа металлических 
конструкций состоит из следующих процессов и операций:  

- установка, выверка и закрепление колонн каркаса на фундаментах; 
- подготовка мест крепления фермы на колоннах; 
- укрупнительная сборка фермы покрытия;  
- разметка мест установки фермы покрытия на колоннах;  
- установка, выверка и закрепление фермы в проектное положение; 
- разметка мест установки прогонов;  
- установка, выверка и закрепление прогонов в проектном положении; 
- подготовка мест крепления ригелей перекрытия и покрытия на колоннах; 
- разметка мест установки ригелей перекрытия покрытия на колоннах;  
- установка, выверка и закрепление ригелей в проектное положение; 
- подготовка мест крепления балок покрытия и перекрытия; 
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- разметка мест установки балок перекрытия покрытия на колоннах;  
- установка, выверка и закрепление балок в проектное положение; 
- разметка мест установки профилированных листов;  
- установка, выверка и закрепление профилированных листов в проектном 

положении. 
Стальные колонны монтируются на монолитных фундаментах, в которых 

заранее устанавливают анкерные болты для крепления колонн.  
Перед установкой колонн должна быть проверена и смазана резьба 

анкерных болтов. Проверку осуществляют навертыванием гаек. Для 
предохранения резьбы от повреждения во время наводки базы колонны на 
анкерные болты на резьбу надевают предохранительные колпачки из кровельной 
стали или газовых труб с конусным верхом.  

На выверенные гайки анкерных болтов анкерные болты устанавливаются 
точно по шаблону. Гайки накручивают на болты с требуемой точностью 
установки верхней поверхности. Монтируемую колонну устанавливают, опирая 
на навернутые гайки и совмещая риски на колонне с разбивочными осями. 
Положение колонны по вертикали обеспечивается точностью установки гаек и 
при необходимости может быть выправлено их подкручиванием. Дополнительно 
в плоскости наименьшей устойчивости закрепляют расчалками, которые крепят 
к переносным якорям и снимают после окончательного крепления колонн. 

После установки положение колонны фиксируется постановкой шайб и 
закреплением плиты вторыми гайками, которые зажимают опорные плиты и 
обеспечивают устойчивость колонны. Выверенные колонны подливают 
цементным раствором. 

 
1 – теодолит; 2 – разбивочные оси на фундаменте; 3 – разбивочные оси на колонне 

Рисунок 4.1 – Контроль установки колонны по вертикали 
 

Фермы покрытия собираются на площадке укрупнительной сборки, 
расположенной у места монтажа в пределах зоны работы монтажного крана. 

Перед установкой ферму необходимо подготовить – собрать, обустроить 
лестницами и расчалками. Её разворот поперёк пролета выполняется за счет 
расчалок. Для временного крепления также используются расчалки, а еще 
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распорки и оттяжки. Ферма выверяется по осевым рискам, которые находятся на 
торцах. 

Первая ферма, поднимаемая краном, разворачивается оттяжками в 
требуемое положение так, чтобы до верха колонн оставалось 0,5-0,7 м. Ферму 
опускают на монтажные столики, находящиеся на колоннах. Первые две 
установленные стропильные фермы раскрепляют с помощью расчалок из 
стального каната. Временное крепление производится болтами, после чего её 
положение выверяется, и конструкция крепится окончательно. Для защиты от 
раскачивания ферма во время подъема удерживается четырьмя гибкими 
оттяжками. 

Расстроповку фермы следует производить после надёжного её закрепления 
в проектном положении. Расстроповка фермы производится двумя 
монтажниками с земли, посредством выдёргивания штыря захвата тросом. 

Последующая работа по монтажу металлоконструкций проводится 
аналогично. Вторую установленную ферму соединяют с первой с 
использованием прогонов, распорок и связей. Так образуется жесткая 
пространственная конструкция. После монтажа ферм монтируют 
горизонтальные связи. 

 
1 – якорь; 2 – расчалка; 3 – струбцина; 4 – ферма; 5 – колонна 

Рисунок 4.2 – Временное крепление первых двух ферм в пролете 
 
Монтаж колонн фахверка: 
В зданиях без крана, монтаж фахверковых конструкций выполняется сразу 

после монтажа ферм. 
Стойки фахверка монтируются аналогично с несущими колоннами, 

сначала временно закрепляются анкерными болтами, затем после выверки 
вертикальности крепятся к колоннам. Далее монтируют остальные конструкции 
фахверка согласно проекту. 

После монтажа всех колонн фахверка проводятся сварочные и 
антикоррозийные работы согласно проекту. 

 
4.3.3 Заключительные работы 
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После завершения всех основных работ необходим демонтировать 
технологическое оборудование, очистить строительную площадку от 
строительного мусора, снять временные ограждения и предупредительные знаки 
опасных зон крана. Убрать с территории оснастку и инструменты. 

Также необходимо передать подрядчику техническую и исполнительную 
документацию на выполненные монтажные работы. 

 
4.3.4 Требования к качеству работ 
 
Контроль качества работ по монтажу металлического каркаса должен 

осуществляться специальными службами, создаваемыми в строительной 
организации и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими 
необходимую достоверность и полноту контроля. Контроль качества работ 
должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций и 
изделий; операционный контроль производства работ по монтажу каркаса, 
инспекционный и приемочный контроль.  

Контроль и оценку качества работ при монтаже конструкций выполняют в 
соответствии с требованиями нормативных документов:  

– СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004»;  

– СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;  
– ГОСТ Р 58942-2020 «Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Технологические допуски»;  
– ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие 

технические условия».  
Металлические конструкции каркаса, которые поступают на объект, 

должны отвечать требованиям всех соответствующих стандартов, технических 
условий на их изготовление и рабочих чертежей.  

До начала проведения монтажных работ, металлические конструкции, 
соединительные детали, арматура и средства крепления, которые поступили на 
объект, должны быть подвергнуты входному контролю, где проверяется 
количество изделий и материалов в соответствии с проектом. Также входной 
контроль должен выявить качество поступивших строительных конструкций, 
оно должно соответствовать нормам, приведенным в технических условиях и 
стандартах.  

Входной контроль:  
Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от 

нормативных требований. Входной контроль поступающих металлических 
конструкций осуществляется внешним осмотром и путем проверки их основных 
геометрических размеров и наличие рисок. Каждое изделие должно иметь 
маркировку, выполненную несмываемой краской. Если отклонения превышают 
допуски, заводам-изготовителям направляют рекламации, а конструкции 
бракуют. Все конструкции, соединительные детали, а также средства крепления, 
поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в 
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котором указываются наименование конструкции, ее марка, масса, дата 
изготовления. Паспорт является документом, подтверждающим соответствие 
конструкций рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ.  

Результаты входного контроля оформляются «Актом» и заносятся в 
«Журнал учета входного контроля материалов и конструкций».  

В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль 
качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по 
их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством 
мастера, прораба, в соответствии со схемой операционного контроля качества 
монтажа конструкций.  

Операционный контроль:  
При операционном (технологическом) контроле следует проверять 

соответствие выполнения основных работ по монтажу требованиям, 
установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и 
нормативными документами. Операционный контроль качества сварных 
соединений должен производиться до нанесения антикоррозионной защиты (в 
том числе окрашивания конструкций). Контролю в первую очередь должны быть 
подвергнуты швы в местах их взаимного пересечения и в местах с признаками 
дефектов.  

Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в 
«Журнале работ по монтажу строительных конструкций». 

В таблице 4.1 показан операционный контроль технологического процесса 
 
Таблица 4.1 – Операционный контроль технологического процесса 

Наименование 
технологического 
процесса и его 
операции 

Контролируемый 
параметр (номер 

нормативного документа) 

Допускаемые 
значения 
параметра, 
требования 
качества 

Способ (метод) 
контроля, 
средства 
контроля 

1 2 3 4 

Монтаж колонн 

Смещение осей колонн 
относительно разбивочных 

осей 
Отклонение осей колонн от 

вертикали в верхнем 
сечении 

Кривизна колонны 
(расстояния между точками 

закрепления) 

 
±5 мм 

 
 

10 мм 
 

-0,0013 

Теодолит, 
рулетка, 
нивелир 

Отметки опорных 
узлов 

Отклонение верха опорного 
узла от проектного 

≤20 мм 
Уровень, 
нивелир 

Укрупнительная 
сборка ферм 

Точность сборки 

Отклонения 
линейных размеров 

- 8 мм 
Отклонения 
равенства 

диагоналей - 20 мм 

Рулетка, 
визуальный 
осмотр 
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Окончание таблицы 4.1 
1 2 3 4 

Монтаж ферм 

Смещение осей ферм 
относительно разбивочных 

осей колонн 
Расстояние между осями 
ферм по верхним поясам в 

середине пролета 
Отклонение от совмещения 
оси нижнего пояса фермы с 

рисками на колонне 

 
≤5 мм 

 
 

≤15 мм 
 
 

≤8 мм 

Теодолит, 
рулетка, 
нивелир 

Постановка 
болтов в 

монтажных 
стыках 

Проверка плоскости стяжки 
и качества затяжки 
собранного узла 

Гайковерт, молоток, 
визуальный осмотр 

В собранном 
узле болты 
заданного в 
проекте 
диаметра 

должны пройти 
в 100 % 

отверстий. 
Допускается 

прочистка 20 % 
отверстий 
сверлом, 
диаметр 

которого равен 
диаметру 
отверстия, 

указанному в 
чертежах 

Монтаж прогонов Точность сборки 

Отклонения 
линейных размеров 

- 8 мм 
Отклонения 
равенства 

диагоналей - 20 мм 

Рулетка, 
визуальный 
осмотр 

 
Приемочный контроль:  
По окончании монтажа конструкций производится приемочный контроль 

выполненных работ, при котором проверяющим представляется следующая 
документация:  

– деталировочные чертежи конструкций;  
– журнал работ по монтажу строительных конструкций;  
– акты освидетельствования скрытых работ;  
– акты промежуточной приемки смонтированных конструкций;  
– исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных 

конструкций;  
– документы о контроле качества сварных соединений;  
– паспорта на металлические конструкции;  
– сертификаты на металл.  
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Инспекционный контроль:  
При инспекционном контроле проверяют качество монтажных работ 

выборочно, по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью 
проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот 
вид контроля может быть проведен на любой стадии монтажных работ.  

Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором 
заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, 
контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в 
«Журнал работ по монтажу строительных конструкций».  

Качество производства работ обеспечивают выполнением требований к 
соблюдению необходимой технологической последовательности при 
выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, 
изложенным в «Проекте организации строительства» и «Проекте производства 
работ», а также в «Схеме операционного контроля качества работ».  

Контроль качества монтажа ведут с момента поступления конструкций на 
строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию.  

 
4.5 Потребность в материально – технических ресурсах 
 
4.5.1 Подбор грузоподъемного оборудования 
 
Грузозахватные средства монтажа:  
В ходе подбора грузозахватных приспособлений пользовался каталог 

средств монтажа и ГОСТ Р 58753-2019 «Стропы грузовые канатные для 
строительства». Комплекс монтажной оснастки выбран для каждого 
монтируемого элемента и принят по большей грузоподъемности. 

В таблице 4.2 представлены результаты подбора грузозахватных 
механизмов. 

 
Таблица 4.2 – Грузозахватные средства монтажа 

Монтируем
ый элемент 

Наименован
ие 

технических 
средств 
монтажа 

Эскиз (размеры, мм) 

Характеристики 
Кол
-во, 
шт. 

Грузоп
одъемн
ость, т 

Масс
а, кг 

Высот
а, м 

1 2 3 4 5 6 7 

Колонна 

1 – звено 
РТ2-10; 

2 – распорка 
ТР1; 

3- строп 
УСК2-8-4; 

4 – 
пружинный 
замок ПР8  

10 94,8 4,205 1 
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Окончание таблицы 4.3 

Ферма 

1 – корпус 
траверсы 
ТР20-5/1; 

2 – 
дополнительн

ые оси; 
3 – подвеска 
ТР20-5/2 

 

20 519 0,67 1 

Связи, 
прогоны, 
балки, 
ригели 

Подстропок 
ВК-2-1,6 

 

3 3 3 1 

 
Подбор крана для производства работ: 
Выбор крана для монтажа каркаса здания осуществляется по наиболее 

тяжелому элементу – ферма, массой 1,6 т. 
Монтажная масса: 
 
Мм Мэ Мг 1,6 0,519 2,12 т,                                                     (4.1) 
 

где Мг– масса грузозахватного устройства, строп 4СК5-12; 
Мэ − масса наиболее тяжелого элемента, т. 

Требуемая высота подъема: 
 
Нк h hз hэ hг 7,6 0,5 2,7 0,67 11,47 м,                  (4.2) 
 

где h  − расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента, 
h  = 8,0 м; 

hз − запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 
элемента над ранее смонтированными элементами и установки его в проектное 
положение, принимается по правилам техники безопасности равным hз= 0,5 м; 

hэ− высота элемента в положении подъема, hэ = 2,7 м; 
hг − высота грузозахватного устройства (расстояние от верха 

монтируемого элемента до центра крюка крана), hг = 0,67 м. 
Минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха 

стрелы определяется по формуле (4.3): 
 
Нс Нк hп 11,47 2 13,47 м,                                                       (4.3) 
 

где hп 2 м – размер грузового полиспаста в стянутом состоянии. 
Монтажный вылет крюка определяется по формуле 4.4: 
 

l
∙ Нс ш

п
b

, , , ∙ ,

,
2 10,1 м,            (4.4) 



65 
 

где b=0,5 м – минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом; 
b = 1,35 м – расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 

приближенного к стреле (половина ширины или длины элемента в положении 
подъема), м; 

b =0,5 м - 1/2 толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента, 
м; 

hш 2 м - расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота (пяты) 
стрел; 

b 2 м -  расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы. 
Наименьшая длина стрелы крана определяется по формуле (4.5): 
Длина стрелы находится по формуле (4.5): 
 

L l b Нс hш 10,1 2 13,47 2   
14,04 м.                                                                                                               (4.5) 

 
Исходя из полученных монтажных характеристик, выбираем кран 

автомобильного типа КС-55713-5 с характеристиками: 
- длина стрелы L 21,7 м; 
- вылет стрелы l 12 м; 
- высота подъема крюка Нк 14 м; 
- грузоподъемность Q = 3,24 т. 
На рисунке представлены грузо-высотные характеристики крана КС-

55713-5. 
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Рисунок 4.2 – Грузо-высотные характеристики крана КС-55713-5 
Потребность в машинах, оборудовании, инструменте и приспособлениях 

представлена в таблице 4.3. Потребность в материалах и полуфабрикатах 
представлена в таблице 4.4. Подбор основан на [39], [40]. 

 
Таблица 4.3 – Потребность в машинах, оборудовании, инструменте и 
приспособлениях 

Наименование  Тип, марка Количество 
Техническая 

характеристика 
1 2 3 4 

Потребность в машинах 

Автовышка 
Автогидроподъемник 

ВС 222-1  
2 

Вылет до 10,1 м; высота 
подъема до 22 м 

Кран на 
автомобильном 

ходу 
КС-55713-5 2 

Грузоподъемность 25 т; вылет 
18,0 м; высота подъема 21,9 м 

Инвентарь 
Средства малой механизации 

Машина ручная 
сверлильная 
электрическая 

ИЭ-1035 2 
Р=0,42 кВт; m=2,5 кг; диаметр 

сверла 30 мм 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 

Пила ручная 
электрическая 

дисковая 
ИЭ-5107А 1 

Р=1,15 кВт; m=6,5 кг; диаметр 
диска 200 мм 

Точило 
электрическое 

БЭТ-56 1 
Р=0,32 кВт; m=7 кг; диаметр 

круга 100 мм 
Машина ручная 
шлифовальная 
электрическая 

угловая 

WSBA-1400 1 
Р=1,9 кВт; m=6,5 кг; диаметр 

круга 230 мм 

Строительная оснастка 
Площадка 

передвижная 
- 1 0,6×0,6 м; m=48 кг 

Ящик 
инструментальный 
трёхсекционный 

- 4 350×170×260 мм; m=3 кг 

Струбцина - 2 471×115×175 мм; m=4 кг 
Ведро объёмом 8-

10 л 
- 2 V=8-10 л 

Ёмкость для 
хранения и 

транспортирования 
смазки 

- 1 V=10 л 

Ларь для сыпучих 
материалов 

- 1 
3530×1405×1500 мм; V=3,5 м3 

; m=445 кг 
Подмости 

инвентарные 
шарнирно-
панельные 

- 8 
2500(4200)×1100(2700)×1175 

(1150) мм; 

Светильник 
переносной 

- 3 1140×470×3450 мм; m=23 кг 

Ручной строительно-монтажный инструмент 

Молоток 
кровельный 

- 1 Масса 0,6 кг 
- 1 Масса 0,8 кг 
- 1 Масса 1,6 кг 

Молоток слесарный 
массой 1 кг 

- 1 m=1 кг 

Молоток-кулачок 
типа МКУ 

- 3 m=2,2 кг 

Лом-гвоздодёр типа 
ЛГ16 

- 2 l=320 мм; m=0,56 кг 

Лом монтажный 
ЛМ-24 

- 5 l=1180 мм; m=4 кг 

Щётка ручная из 
проволоки 

- 2 310×90×56 мм; m=0,26 кг 

Кисть маховая типа 
КМ 

- 2 l=185 мм; m=0,15 кг 
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Окончание таблицы 4.3 
1 2 3 4 

Брусок 
шлифовальный 
прямоугольный 

типа БП 

- 3 200×20×32 мм 

Кувалда кузнечная 
остроносая массой 3 

кг 

- 1 m=3 к 

Плоскогубцы 
комбинированные 

- 1 m=0,2 кг 

Отвёртка слесарно-
монтажная под 
прямой шлиц 

- 1 l=200 мм; m=0,1 кг 

Средства измерения и контроля 
Нивелир НИ-3 2  
Теодолит 3Т2КП2 2  

Метр складной 
металический 
МСМ-74 

- 4 l=1000 мм; m=0,25 к 

Отвес стальной 
строительный ОТ-

400 

- 4 l=5000 мм; m=0,6 кг 

Шнур разметочный 
в корпусе 

- 1 l=15000 мм; m=0,1 кг 

Угольник 
металлический 

250×160 

- 2 m=0,29 кг 

Уровень 
строительный УС2-

300 

- 1 300×22×40 мм; m=0,29кг 

Линейка 
измерительная 

- 1  

Ключ 
динамометрический 

- 1 ГОСТ Р 51981-2002 

Шаблоны разные - 150  
Средства индивидуальной защиты 

Каска строительная - На бригаду Масса 0,4 кг 
Рукавицы 

строительные 
- На бригаду - 

Очки защитные 
закрытые с прямой 
вентиляцией ЗП8-

80 

- 2 150×80×35 мм; m=0,07 кг 
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Таблица 4.4 – Спецификация сборных элементов 
Наимен. 
Сбор. 
Эл-ов 
констр. 

Марка 
элемента 

Размеры, м 
V одного 
эл-та, м3 

m 
одного 
эл-та, т 

Требуемое 
кол-во эл-

тов 
Длина Ширина Толщина 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Колонна 
К1 8,92 0,25 0,34 0,76 0,733 16 
К2 6,82 0,25 0,34 0,58 0,561 28 

Торцевой 
фахверк 

ТФ1 11 0,25 0,34 0,935 0,904 8 

Ферма ФС 30 2,7 0,140 11,34 1,6 6 
Прогон П1 5,97 0,076 0,2 0,091 0,11 128 

Связи 

СГ1 3,0 0,1 0,1 0,03 0,036 40 
С1 6,0 0,1 0,1 0,06 0,072 4 
СВ1 6,0 0,1 0,1 0,06 0,072 4 
СВ2 3,0 0,1 0,1 0,03 0,036 8 

Балки 

Б1 6,0 0,3 0,44 0,792 0,741 20 
Б2 6,0 0,149 0,298 0,266 0,192 66 
Б3 6,0 0,124 0,248 0,185 0,154 2 
Б4 6,0 0,124 0,248 0,185 0,154 2 
Б5 3,0 0,124 0,248 0,092 0,077 2 

Распорки РС1 6,0 0,1 0,1 0,06 0,072 24 
 
4.5.2 Вычисление объемов работ 
 
Объемы работ приведены в табл. 4.5, а потребности в материальных 

изделиях указаны в табл. 4.4.  
Кроме количества сборных элементов следует определить, пользуясь 

схемами узлов из «Конструктивного раздела», объемы работ по установке 
болтов. Единицы измерения при подсчете объемов работ следует принимать по 
табл. 4.5. 

 
Таблица 4.5 – Объемы строительных работ 

Эскиз 
Единицы 
измерения 

Кол-
во 

Потребность в материалах 

Наименование 
мат-ов 

Кол-
во на 
ед. 
изм. 

Кол-
во 
на 
зд. 

1 2 3 4 5 6 
Монтажный стыки при установке 

колонны 

 

Шт. 52 
Болты 

фундаментные 
М36 

4 208 
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Окончание таблицы 4.5 
Монтажный стык опорного узла 

 

Шт. 12 
Высокопрочные 
болты М23 

4 48 

Монтажный стык ригеля с колонной 

 

Шт. 96 
Высокопрочные 
болты М23 

12 1152 

Монтажный стык балки с колонной 

 

Шт. 120 
Высокопрочные 
болты М23 

6 720 

Монтажный стык прогона 

 

Шт. 256 Высокопрочные 
болты М23 

2 512 

 
4.6 Техника безопасности и охрана труда 
 
Организация рабочего места должна быть осуществлена согласно [43], 

[44].  
К строительно-монтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет, 

имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие медицинский осмотр, 
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прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности, 
стажировку и допущенные к выполнению работ.  

Все рабочие должны быть обучены безопасным методам производства 
работ, а стропальщики и сварщики должны иметь удостоверение.  

Все лица, находящиеся на стройплощадке обязаны носить защитные каски, 
рабочие и ИТР без защитных касок и других необходимых средств 
индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. Допуск 
посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию 
строительной площадки, на рабочие места, в производственные и санитарно-
бытовые помещения запрещается. 

Производство работ на высоте следует выполнять с использованием 
предохранительных поясов и канатов страховочных.  

При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10° работающие на 
открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть обеспечены 
помещениями для обогрева.  

Ответственный за безопасное производство работ краном обязан 
проверить исправность такелажа, приспособлений и прочего погрузочно-
разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их обязанности, 
последовательность выполнения операций, значения подаваемых сигналов и 
свойств материалов, поданных к погрузке (разгрузке).  

Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины должны 
назначаться стропальщики, обученные и аттестованные по профессии 
стропальщика в порядке, установленном Ростехнадзором России.  

Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или 
скольжения застропованного груза.  

До начало работы с применением машин руководитель работ должен 
определить схему движения и место установки машин, места и способы 
зануления (заземления) машин, имеющие электропривод, указать способы 
взаимодействия и сигнализации машиниста (оператора) с рабочим-
сигнальщиком, обслуживающим машину, определить (при необходимости) 
место нахождения сигнальщика, а также обеспечить надлежащие освещение 
рабочей зоны.  

Поднимаемые грузы или монтируемые элементы следует поднимать 
плавно, без рывков, раскачивания и вращения.  

Поднимать грузы или конструкции следует в 2 приема: сначала на высоту 
20-30 см, а затем после проверки надежности строповки производить 
дальнейший подъем.  

Нахождение людей и производство каких-либо работ под поднимаемым 
грузом или монтируемыми элементами до установки их в проектное положение 
и закрепления запрещается.  

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и 
оборудования во время их подъема или перемещения. Во время перерывов в 
работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и 
оборудования на весу.  
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Не допускается выполнять работы на высоте в открытых местах при 
скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем 
видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и установке 
вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью 
следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.  

Применяемые инструменты, грузозахватные приспособления для 
временного крепления конструкций должны быть исправны и соответствовать. 



73 
 

4.7 Технико – экономические показатели 
 
В таблице 4.6 представлена калькуляция трудовых затрат на монтаж металлического каркаса 
 
Таблица 4.6 – Калькуляция трудовых затрат на монтаж металлического каркаса 

Обоснование Наименование 
Объем работ 

Состав звена 

Нормативная 
трудоемкость 

Трудоемкость 

Ед. изм. Кол-во 
Рабочих, 
чел-ч 

Машин., 
машин-ч 

Рабочих, 
чел-ч 

Машин, маш-
ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

§Е1-5, табл. 
2, 1а,б 

Выгрузка с 
автотранспортных 

средств 
металлических 
конструкций 
массой до 0,5 т 

100 т 0,313 
Машинист 4 р -1 
Такелажники 2р 

- 2 
22 11 6,89 3,443 

§Е1-5, табл. 
2, 2а,б 

Выгрузка с 
автотранспортных 

средств 
металлических 
конструкций 
массой до 1 т 

100 т 0,495 
Машинист 4 р -1 
Такелажники 2р 

- 2 
12 6,1 5,94 3,02 

§Е1-5, табл. 
2, 3а,б 

Выгрузка с 
автотранспортных 

средств 
металлических 
конструкций 
массой до 2 т 

100 т 0,096 
Машинист 4 р -1 
Такелажники 2р 

- 2 
7,2 3,6 0,7 0,346 
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Продолжение таблицы 4.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

§Е5-1-9, табл. 
1, 2а,б 

Монтаж колонн 

На 1 
элемент 

52 
Машинист 6р – 

1 
Монтажник 6 р-
1, 5р-2, 4р-3, 3р-

1 

3,5 0,7 182 36,4 

Добавлять 
на 1 т 

34,67 0,75 0,15 26 5,2 

§Е5-1-19, п.1 
Постановка болтов 

при монтаже 
колонн 

100 
болтов 

2,08 
Монтажник 4р-

1, 3р-1 
11,5 - 23,92 - 

§Е5-1-3, табл. 
2, 1,2,3,4е 

Укрупнительная 
сборка 

металлических 
конструкций 
каркаса 

На 1 
элемент 

6 
Машинист 6р – 

1 
Монтажник 6 р-
1, 5р-2, 4р-3, 3р-

1 

2,2 0,73 13,2 4,38 

Добавлять 
на 1 т 

9,6 0,13 0,04 1,25 0,384 

§Е5-1-19, п.1 

Постановка болтов 
при 

укрупнительной 
сборке 

100 
болтов 

0,192 
Монтажник 4р-

1, 3р-1 
11,5 - 2,21 - 

§Е5-1-6, табл. 
2, 1,2,3,4и 

Монтаж ферм 

На 1 
элемент 

6 Машинист 6р - 1 
Монтажник 6 р-
1,5р-2,4р-3,3р-1 

7,6 1,1 45,6 6,6 

Добавлять 
на 1 т 

9,6 0,87 0,12 8,352 1,15 

§Е5-1-19, п.1 
Постановка болтов 
при монтаже ферм 

100 
болтов 

0,48 
Монтажник 4р-

1, 3р-1 
11,5 - 5,52 - 

§Е5-1-6, табл. 
2, 1,2,3,4и 

Монтаж прогонов 

На 1 
элемент 

128 
Машинист 6р – 

1 
Монтажник 6 р-
1, 5р-2, 4р-3, 3р-

1 

0,3 0,1 38,4 12,8 

Добавлять 
на 1 т 

14,35 1 0,33 14,35 4,74 
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Окончание таблицы 4.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

§Е5-1-19, п.1 
Постановка болтов 

при монтаже 
прогонов 

100 
болтов 

0,512 
Монтажник 4р-

1, 3р-1 
11,5 - 5,89 - 

§Е5-1-6, табл. 
2, 1,2,3,4и 

Монтаж балок и 
ригелей 

На 1 
элемент 

96 
Машинист 6р – 

1 
Монтажник 6 р-
1, 5р-2, 4р-3, 3р-

1 

0,3 0,1 28,8 9,6 

Добавлять 
на 1 т 

28,89 1 0,33 28,89 9,53 

§Е5-1-19, п.1 
Постановка болтов 
при монтаже балок 

и ригелей 

100 
болтов 

0,674 
Монтажник 4р-

1, 3р-1 
11,5 - 7,75 - 

§Е5-1-6, табл. 
2 1,2,3,4 в 

Монтаж связей из 
отдельных 
стержней 

На 1 
элемент 

76 
Машинист 6р – 

1 
Монтажник 6 р-
1, 5р-2, 4р-3, 3р-

1 

0,33 0,11 25,08 8,36 

Добавлять 
на 1 т 

3,45 1,5 0,5 5,18 1,73 

§Е5-1-19, п.1 
Постановка болтов 

при монтаже 
связей 

100 
болтов 

1,28 
Монтажник 4р-

1, 3р-1 
11,5 - 6,21 - 

§Е5-1-6, табл. 
2 1,2,3,4 г 

Монтаж связей в 
виде крестов 

На 1 
элемент 

4 
Машинист 6р – 

1 
Монтажник 6 р-
1, 5р-2, 4р-3, 3р-

1 

0,64 0,21 2,56 0,84 

Добавлять 
на 1 т 

0,58 3 0,5 1,74 0,29 

Прочие неучтенные затраты (15%) 75,95 16,32 
Итого: 582,25 125,12 
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Технико-экономические показатели проекта сведены в таблице 4.7. 
 

Таблица 4.7 – Технико-экономические показатели 
Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 
Объем работ т 91,31 
Трудозатраты чел.-см. 72,78 

Выработка на одного рабочего в смену т 1,05 
Продолжительность работ  дни 12 

Максимальное количество рабочих чел. 7 
Количество смен смена 1 
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5 Организация строительного производства 
 
5.1 Определение нормативной продолжительности строительства 
 
Нормативная продолжительность строительства определяется по СНиП 

1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 
предприятий, зданий и сооружений».  
Продолжительность по СНиП 1.04.03-85* для универсального спортивного зала 
со 170 посещениями в смену и мощностью 16500,24 м3 – отсутствует, поэтому 
беру продолжительность строительства наиболее подходящего здания. Наиболее 
подходящее - каркас сборный, железобетонный, стены из легкобетонных 
панелей, объем 15 тыс. м3 с продолжительностью строительства 8 месяцев. 
 Приведем здания к одной мощности методом экстраполяции: 

1) Увеличение мощности составляет (%): 
 

,
∙ 100 10%                                                                           (5.1) 

 
2) Увеличение продолжительности строительства составляет: 

 
10 ∙ 0,3 3%                                                                                                   (5.2) 
 
3) Продолжительность строительства с учетом экстраполяции равна: 

 

Т
8 ∙ 100

97
8,2 

 
Расчетная продолжительность будет Tр 8,2 8 мес.                                           
Продолжительность строительства для универсального спортивного зала в 

г. Шарыпово принимаем равной 8 месяцев, включая подготовительный период 
1,5 месяца. 

 
5.2 Объектный строительный генеральный план на возведение 

надземной части здания 
 
5.2.1 Область применения 
 
В рамках выпускной квалификационной работы разработан объектный 

стройгенплан на период возведения надземной части склада строительных 
материалов с отм. 0.000, согласно рекомендациям и требованиям СП 
48.13330.2019 «Организация строительства».  

Строительный генеральный план – это генеральный план площадки 
строительства, на котором отображена расстановка всех монтажных и 
грузоподъемных механизмов, временных зданий, сооружений и необходимых 
установок, используемых на период строительства, а также расположение сетей 
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временного водоснабжения, канализации и электроснабжения. Исходя из 
стройгенплана определяются объем и размещение объектов строительного 
хозяйства в целях максимальной эффективности. 

 
5.2.2 Подбор и размещение грузозахватных механизмов  
 
Согласно разделу 4 «Технология строительного производства», был 

подобран автомобильный кран КС-55713-5. 
 
5.2.3 Привязка грузоподъемных механизмов 
 
Определяем поперечную привязку для выбранного автомобильного крана. 

Поперечная привязка к зданию необходима для определения минимального 
расстояния от оси крана до наиболее выступающей части здания. Для 
самоходных кранов поперечная привязка определяется по формуле (5.3): 

 
B Rпов lбез 4,07 1,0 5,07 м,                                                      (5.3) 
 
где Rпов – радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы 

крана (принимается по паспортным данным);  
lбез – минимальное допустимое расстояние от хвостовой части поворотной 

платформы крана до наиболее выступающей части здания.  
 
5.2.4 Определение зон действия грузоподъемных механизмов, 

проектирование ограничений действия кранов 
 
Для проектирования стройгенплана, согласно [43], необходимо определить 

границы опасных зон крана, рабочую зону крана и зону перемещения груза. 
Рабочая зона крана определяется исходя из максимального вылета его стрелы по 
формуле (5.4): 

 
Rраз.з l 21,7 м.                                                                                     (5.4) 
 
Рабочее пространство, которое находится в пределах возможного 

перемещения груза, подвешенного на крюке крана, называется зоной 
перемещения груза и определяется по формуле (5.5): 

 
Rп Rмах 0,5 ∙ L 21,7 0,5 ∙ 30 36,7 м,                                       (5.5) 
 
где Rмах – максимальный рабочий вылет крюка крана, м; 
L  – длина самой габаритной конструкции в положении подъема, (30 м – 

длина фермы). 
Границы опасной зоны крана, в местах, над которыми происходит 

перемещение грузов принимают от крайней точки горизонтальной проекции 
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наружного наименьшего габарита перемещаемого груза, с прибавлением 
наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза с 
минимального расстояния отлета груза при его падении, находится по формуле 
(5.6): 

 
Rоп Rраз.з. 0,5 ∙ В L х 21,7 0,5 ∙ 0,1 30 4 55,75м, (5.6) 

где В  – наименьший габарит перемещаемого груза, м; 
х – величина отлета падающего с крана груза, определяемая по 

интерполяции для высоты перемещения груза 10,26 м. 
Монтажной зоной крана называют пространство, где возможно падение 

груза при установке и закреплении монтируемых элементов, эта зона является 
потенциально опасной. Монтажную зону принимают от контура строящегося 
здания с прибавлением наибольшего габаритного размера падающего груза и 
минимальной величины отлета при его падении, находится по формуле (5.7): 

 
Rмонт L х 30 3,5 33,5 м,                                                          (5.7) 
 

где L  – наибольший габарит элемента, падение которого возможно с высоты 
здания, м; 

х – минимальная величина отлета груза, падение которого возможно со 
здания для высоты 10,26 м. 

 
5.2.5 Проектирование временных дорог и подъездов 
 
Временные внутрипостроечные дороги на строительной площадке 

организуются для обеспечения строительства необходимыми строительными 
грузами и материалами. Временные дороги должны быть закончены до начала 
работ по строительству надземной части здания, но только после окончания 
вертикальной планировки территории и устройства необходимых инженерных 
коммуникаций (кроме временных).  

На строительных площадках используются в основном автомобильные 
дороги, они обеспечивают проезд в зоны для укрупнительной сборки элементов, 
бытовых помещений, складов и зону действия погрузочно-разгрузочных 
механизмов.  

При проектировании внутрипостроечных дорог должны соблюдаться 
минимальные расстояния от дороги и складских зон (1 м) и между дорогой и 
ограждением строительной площадки (не менее 1,5 м). Чаще всего, построечные 
дороги бывают кольцевыми, а на тупиковых дорогах устраиваются разъездные и 
разворотные площадки. На временных дорогах движение бывает в одну и две 
полосы. Ширина проезжей части при однополосном движении – 3,5 м, при 
двухполосном движении – 6 м.  

Также, на стройгенплане должны быть отмечены въезды и выезды для 
автомобильного транспорта, направления движения, развороты, разъезды, 
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стоянки при разгрузке, обозначены положения знаков безопасности движения 
для машин, присутствующих на площадке. 

 
5.2.6 Расчет площадок складирования материалов и конструкций 
 
Нормативную величину количества материалов для хранения на складе 

определяют по формуле (5.7): 
 

Рскл
Робщ
Т
∙ Тн ∙ К ∙ К ,                                                                               (5.7) 

 
где Робщ – количество материалов, конструкции и изделий, необходимых для 
выполнения работ в расчётный период (м2, м3, шт. и т.д.), принимаемое по 
ведомости потребности в основных материалах, конструкциях, изделиях; 

Т – продолжительность расчётного периода, дн., определяемая по 
календарному плану строительства или ведомости объёмов СМР; 

Тн – норма запаса материала, дн.; 
К1 – коэффициент учёта неравномерности поставки материалов на склад, 

зависящий от вида транспорта (для железнодорожного и автомобильного он 
равен 1,1; для водного –1,2); 

К2 – коэффициент учёта неравномерности потребления материалов равный 
1,3. 

Полезная площадь склада определяется по формуле (5.8): 
 

F
Рскл,                                                                                                          (5.8) 

 
где V – количества материала, укладываемого на 1 м2 площади склада. 

Общая площадь склада определяется по формуле (5.9): 
 

S ,                                                                                                             (5.9) 

 
где β – коэффициент использования склада (0,6 – для открытых складов 
металлических конструкций; 0,7 – для открытых складов сэндвич-панелей; 0,7 – 
для закрытых складов дверных и оконных проемов). 

В таблице 5.1 представлены расчетные площади складов. 
Исходя из расчетов по таблице 5.1, площади складов на строительной 

площадке: 
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Таблица 5.1 – Расчетные площади складов 

Материалы 
и изделия 

Ед.изм. 

Кол-во 
материала, 

укладываемого 
на 1 м2 
площади 
склада V 

Продолжи- 
тельность 
расчетного 
периода Т, 

дн. 

Норма 
запаса 

материала 
Тн, дн. 

Общее 
кол-во 

материала 
Робщ 

Необходимый 
запас 

материала 
Рскл 

Коэффициент 
Полезная 
площадь 
склада F, 

м2 

Общая 
полезная 
площадь 

S, м2 
К1 К2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Открытые склады 

Стальные 
конструкции 

т 0,8 12 11 91,31 119,7 1,1 1,3 149,6 299,2 

Стеновые 
сэндвич-
панели 

м3 0,7 8 5 180,6 161,4 1,1 1,3 230,6 384,3 

Закрытые склады 
Оконные и 
дверные 
блоки 

м2 20 12 5 428,19 255,13 1,1 1,3 12,76 21,26 

Профлист т 6 1 10 12,51 178,9 1,1 1,3 29,82 49,7 
Навесы 

ПВХ-
мембрана 

Рулон 22 2 2 20 64,35 1,1 1,3 1,3 2,2 

Геотекстиль Рулон 22 2 2 20 64,35 1,1 1,3 1,3 2,2 
Мин. вата шт. 8 5 5 520 743,6 1,1 1,3 92,95 185,9 

 
Исходя из расчета по таблице 5.1, площади складов на строительной площадке: 

 площадь открытых складов - Sо 683,5 м ; 
 площадь закрытых складов - Sз 71 м ; 
 площадь навесов - Sн 190,3 м . 
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5.2.7 Потребность строительства в кадрах, расчет потребности и 
проектирование бытового городка 

 
Согласно разработанной технологический карте и графика движения 

рабочих по объекту, максимальное число рабочих в смену – 7 человек.  
Ориентировочно распределяю удельный вес работников: рабочие – 84,5%; 

ИТР и служащие – 11%; МОП – 4,5%. 
В том числе в наиболее многочисленную смену количество рабочих – 

70%, все остальные категории – 80%. 
Число рабочих определяем по плану производства работ и графику 

движения рабочих кадров, что составляет 7 человек (100%). Всего работающих 
– 9 человек. Наибольшее количество человек в наиболее многочисленной    смене 
составляет 9 человек. 

В таблице 5.2 представлена потребность в рабочих кадрах. 
 

Таблица 5.2 – Потребность в рабочих кадрах 

Категории 
работающих 

Удельный 
процент 

работающих, 
% 

Всего 
работающих 

В многочисленную смену 

Работающих в 
1 смену 

Работающих в 
2 смену 

1 2 3 4 5 
Рабочие 84,5 7 100% - 
ИТР и 

служащие 
11 1 100% - 

МОП и охрана 4,5 1 100% - 
Итого: 100 9   
 
Площадь инвентарных зданий санитарно-бытового назначения 

определяется по формуле (5.9): 
 
Sтр N ∙ Sп,                                                                                                      (5.9) 
 

где N – общая численность работающих (рабочих) в наиболее многочисленную 
смену; 

Sп – нормативный показатель площади, м2 /чел. 
Результаты расчета приведены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Потребность в инвентарных помещениях 

Наименован
ие 

временных 
зданий и 

сооружений 

Расчетная 
численност

ь 
работающи

х, чел. 

Нормативн
ый 

показатель 
площади 
зданий, 
м2/чел 

Расчетн
ая 

требуема
я 

площадь
, м2 

Тип 
здания, 
шифр 

Габаритн
ые 

размеры 

Принят
ая 

полезна
я 

площадь
, м2 

Кол
-во 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Административно-бытовые помещения 

Гардеробная 7 0,9 6,3 Контейн
ер 

6х2,45 14,7 1 
Сушильная 7 0,25 1,75 
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Окончание таблицы 5.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Душевая 7 0,43 3,01 Контейнер 6х2,45 14,7 1 
Умывальная 7 0,05 0,35 Контейнер 6х2,45 14,7 1 
Помещение 
для обогрева 

7 1 7 Контейнер 6х2,45 14,7 1 

Уборная 7 0,07 0,49 биотуалет 1,2х1,2 1,44 1 
Служебные помещения 

Прорабская 1 4,8 4,8 Контейнер 6х2,45 20,1 1 

 
5.2.8 Потребность в электроэнергии на период строительства, выбор 

схемы электроснабжения 
 

Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 
электроэнергией, определяют исходя из формулы (5.10): 

 

P α ∙ ∑
∙

∑
∙

∑K ∙ P ∑K ∙ P ,                                    

(5.10) 
 

где P – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 
α – коэффициент, учитывающий потерю мощности в сети и зависящий от 

её протяженности и сечения (1,05-1,1); 
K , K , K , K  – коэфф. спроса, определяемые числом потребителей и 

несовпадением по времени их работы; 
P  – мощность силовых потребителей, кВт; 
P  – мощности, необходимые для технологических нужд, кВт; 
P  – мощности для обеспечения наружного освещения, кВт; 
сosφ – коэфф. мощности в сети, зависящий от характера нагрузки и числа 

потребителей. 
Потребность в электроэнергии сведена в таблицу 5.4. 
 

Таблица 5.4 – Потребность в электроэнергии на строительной площадке 

Вид 
потребителя 

Наименвоание 
потребителей 

Ед. изм. Кол-во 

Удельная 
мощность 
на ед. изм., 

кВт 

Коэф. 
спроса Кс 

Требуемая 
мощность, 

кВт 

1 2 3 4 5 6 7 

Силовые 
потребители 

Перфоратор шт. 1 1,5 0,06 0,09 
Шлифовальная 

машина 
шт. 1 0,72 0,06 0,0432 

Внутреннее 
освещение 

Отделочные 
работы 

м2 888 0,015 0,8 9,49 

Контроские и 
бытовые 

помещения 
м2 20,1 0,015 0,8 0,2412 

Душевые и 
уборные 

м2 33,4 0,003 0,8 0,8016 
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Окончание таблицы 5.4 
1 2 3 4 5 6 7 

Внутреннее 
освещение 

Закрытые 
склады 

м2 143,4 0,015 0,8 72,59 

Открытые 
склады, 
навесы 

м2 1527,2 0,003 0,8 0,869 

Наружное 
освещение 

Территория 
строительства 

м2 18700 0,0002 1 3,74 

Основные 
проходы и 
проезды 

км 0,38 5 1 1,9 

 
Итоговая мощность, необходимая для обеспечения площадки 

строительства электроэнергией (см. формулу 5.10): 
 
P 1,1 0,1332 83,9918 5,64 98,74 кВт. 
 
Исходя из требуемой мощности, подбираю закрытую трансформаторную 

подстанцию ТМ-100/10(6)-0,4 – мощностью 100 кВт и габаритами 0,65х1,2 м. 
105 Расчет освещения строительной площадки:  

Источники освещения устанавливаются исходя из особенностей 
территории строительной площадки. Число прожекторов вычисляется по 
формуле (5.11): 

 

n
∙ ∙

л

, ∙ , ∙
12 шт.,                                                                             

(5.11) 
 

где P – удельная мощность, Вт/м2 (для освещения используются прожекторы 
типа ПЗС-40, Р = 0,4 Вт/м2 лк); 

E – освещенность, лк; 
S − площадь, подлежащая освещению, м2; 
Pл − мощность лампы прожектора, Вт (при освещении прожекторами 

ПЗС40, 𝑃л = 1000 Вт).  
Для освещения площадки строительства потребуется 12 прожекторов 

типа ПЗС-40. 
 
5.2.9. Временное водоснабжение 

 
Для определения расхода воды на производственно-питьевые нужды 

необходимо сначала определить максимальный часовой расход воды на 
производственные нужды Q , л/ч: 

 

Q
∙ ∙ ч

∙
,                                                                                                  (5.12) 
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где A – удельные расходы воды на производственные нужды, л; 

S – количество единиц транспорта, установок или объем работ в 
максимальную смену; 

Kч – коэфф. часовой неравномерности потребления воды; 
n – число часов в смену. 
В таблице 5.5 представлен расход воды на производственные нужды. 
 

Таблица 5.5 – Расход воды на производственные нужды 
Наименование процесса 

потребителей 
Ед.изм. 

Удельный расход 
воды А, л 

Реальный объем 
при стр-ве объекта 

1 2 3 4 
Мойка и заправка грузовых 

машин 
1 маш. в 
сутки 

300-400 3 

Устройство бетонных полов 
при готовом основании 

1 м2 пола 25-30 4608 

Обеспечение двигателя 
внутреннего сгорания 

1 л.с. 20-40 215 

 

Q
∙ ∙ ч

∙

∙ ∙ ∙ ∙ ,

∙
22,58 л/ч.   

 
Максимальный часовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды 

Q , л: 
 

Q
∙ ∙ ч

∙

∙ ∙

∙
0,07 л/ч,                                                            (5.13)  

 
где N – число работающих в максимальную смену; 

A  – расход воды на одного работающего, л. 
Расчетный секундный расход воды на производственные и хозяйственно-

питьевые нужды: 
 

qп
∑ ∙ , , ∙

6,29 л/с,                                              (5.14) 

 
Расчетный секундный расход воды на душ:  
                                                               

qд
∙

∙

∙

∙
0,31 л/с,                                                                     (5.15) 

 
где N  – число работающих, пользующихся душем; 

𝛼 – норма расхода воды на прием душа; 
ℎ – число минут работы душевой. 
Общий секундный расход воды в литрах определяется: 
 
qрасч qп qд qпож 6,29 0,31 15 21,6 л/с,                        (5.16) 
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где qпож – расход воды для наружного пожаротушения, принимается из расчета 
на трехчасовое пожаротушение одного пожара при пиковом расходе воды. 

Расход воды на тушение пожара здания составляет 2,5 л/с из каждой 
струи внутреннего пожарного крана.  

Диаметр труб водопроводной напорной сети: 
 

Д = 
 ∙ расч ∙

,  ∙

 ∙ ,  ∙

,  ∙
117,29 мм,                                                    (5.17) 

 
где Д − внутренний диаметр водопровода, мм; 

𝑞расч− общий расход воды, л/с; 
𝑉 − скорость движения воды по трубам, м/с. 
Полученное значение диаметра водопровода округляется до 

ближайшего большего сечения по [25]. Принимаем Д = 120 мм. 
Располагаю колодцы с пожарными гидрантами на стройгенплане не 

более 150 м от места возможного пожаротушения. 
 
5.2.10 Проектные решения по охране труда 

 
 При производстве строительно-монтажных работ следует соблюдать 

требования СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 
Часть 2. Строительное производство», Приложение к приказу Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 года № 
782н «Правила по охране труда при работе на высоте», СП 12-136-2002 
«Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР», 
СанПиН 2.2.3.2733-10 «Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ» и других нормативных документов по 
охране труда, перечисленных в приложении А к СНиП 12-03-2001.  

В целях безопасности производства работ стройплощадку необходимо 
обозначить как опасную зону и закрыть на нее доступ посторонним лицам, а 
также работникам в нетрезвом состоянии. У въезда на стройплощадку 
установить схему внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест 
складирования материалов, мест разворота транспортных средств и т.д.  

В санитарно-бытовых помещениях, представленных подрядчиком, должна 
быть аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства 
оказания пострадавшим первой медицинской помощи.  

К началу основных строительных работ на строительной площадке должно 
быть обеспечено противопожарное водоснабжение. Обеспечение пожарной 
безопасности на строительной площадке осуществляется в соответствии с 
требованиями Правилами противопожарного режима (Постановление 
правительства России от 25 апреля 2012 г. №390), СНиП 12-03-2001.  
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Контроль выполнения требований по безопасности труда осуществляется 
инженерно-техническими работниками и службами техники безопасности 
строительных организаций.  

 
5.2.11 Описание проектных решений и мероприятий по охране 

окружающей среды в период строительства  
 

При строительстве учитывать требования ФЗ РФ «Об охране окружающей 
природной среды». Мероприятия по санитарно-гигиеническому обслуживанию 
работников разрабатываются строительной организацией в соответствии с 
СанПиНом 2.2.3.2733-10 «Гигиенические требования к организации 
строительного производства и строительных работ».  

При организации строительства необходимо предусмотреть ряд 
мероприятий, исключающих возможность нанесения вреда окружающей среде:  

- лицо, осуществляющее строительство, должно обеспечивать уборку 
территории стройплощадки и пятиметровой прилегающей зоны. Бытовой и 
строительный мусор, а также снег должны вывозиться своевременно в сроки и в 
порядке, установленном органом местного самоуправления;  

- проезд строительной техники может быть только по существующим 
автодорогам или по предусмотренным проектом временным дорогам;  

- заправку строительных механизмов производить на специализированных 
площадках вне территории строительной площадки;  

- транспортирование сыпучих грузов выполнять с укрытием кузова 
автотранспорта брезентом;  

- предусмотреть профилактический ремонт используемой техники с целью 
недопущения утечки из маслобаков, гидроцилиндров и пр.;  

- по завершении работ предусмотрена разборка всех временных 
сооружений; 

- подвозить необходимые материалы в емкостях для хранения или на 
поддонах во избежание загрязнения почвы;  

- на выезде со строительной площадки устроить площадку для мойки колес 
автотранспорта;  

- заключить договор о вывозе жидких канализационных стоков; - 
непригодный грунт для обратной засыпки транспортируется на рекультивацию 
в места, указанные Заказчиком. 

  
5.2.13 Технико-экономические показатели стройгенплана 

 
Технико-экономические показатели представлены в таблице 5.7. 
 

Таблица 5.7 – Технико-экономические показатели 
Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 
Площадь территории строительной площадки м2 21668 
Площадь под постоянными сооружениями м2 4608 
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Окончание таблицы 5.7 
1 2 3 

Площадь под временными сооружениями м2 84,73 
Площадь складов, в том числе: м2 1471,1 
- открытых м2 1327,7 
- закрытых м2 143,4 
Протяженность временных автомобильных дорог км 0,45 
Протяженность временных пешеходных дорожек км 0,055 
Протяженность временных коммуникаций км 0,451 
Протяженность ограждения строительной площадки км 0,597 
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6 Экономика строительства 
 
6.1 Расчет прогнозной стоимости строительства объекта на основании 

УНЦС 
 
Расчет прогнозной стоимости строительства объекта осуществляется с 

применением коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, 
регионально-климатические, инженерно-геологические и другие условия 
осуществления строительства. 

Укрупненные нормативы цены строительства предназначены для 
определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для создания 
единицы мощности строительной продукции, оценки эффективности 
использования средств, направляемых на капитальные вложения, подготовки 
технико-экономических показателей в задании на проектирование, 
планирования инвестиций (капитальных вложений), иных целей, установленных 
законодательством Российской Федерации. Показатели НЦС рассчитаны в 
уровне цен по состоянию на 01.01.2023 для базового района (Московская 
область). 

Расчет прогнозной стоимости выполнен на основе методики разработки и 
применения УНЦС, утвержденной приказом Минстроя России №314/пр от 
29.05.2019 г. [53]. Учитывая функциональное назначение планируемого объекта 
строительства и его мощностные характеристики, для определения стоимости 
строительства выбран норматив НЦС 81-02-05-2023 «Сборник №5. Спортивные 
здания и сооружения» [56], утвержденный приказом Минстроя России № 152/пр 
от 06.03.2023 г. 

Расчетная прогнозная стоимость строительства Спр, тыс. руб., 
определяется по формуле: 

 
Спр ∑ НЦС𝑖 ∙ 𝑀 ∙ Кпер. ∙ Кпер./зон ∙ Крег. ∙ Кс Зр ∙ Ипр НДС,                  (6.1) 
 
где НЦС𝑖 – используемый показатель государственного сметного норматива –
укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 
базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 

N – общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на 
начало текущего года; 

М – мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.);  

Кпер. – коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен 
субъектов Российской Федерации (частей территории субъектов Российской 
Федерации), учитывающий затраты на строительство объекта капитального 
строительства, расположенных в областных центрах субъектов Российской 
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Федерации (1 ценовая зона), сведения о величине которого приводятся в 
технических частях сборников Показателей.  

Для частей территории субъектов Российской Федерации, которые 
нормативными правовыми актами высшего органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации определены как самостоятельные ценовые зоны 
для целей определения текущей стоимости строительных ресурсов, при 
выполнении расчетов с использованием Показателей также устанавливается 
коэффициент перехода к уровню цен для каждой ценовой зоны (далее – Кпер./зон).  

Кпер./зон определяется по виду объекта капитального строительства как 
отношение величины индекса изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, рассчитанного для такой ценовой зоны и 
публикуемого Министерством, к величине индекса изменения сметной 
стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанного для 1 ценовой зоны 
соответствующего субъекта Российской Федерации и публикуемого 
Министерством.  

Крег. – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства в субъекте Российской Федерации (части 
территории субъекта Российской Федерации) по отношению к базовому району, 
сведения о величине которого приводятся в технических частях сборников 
Показателей;  

Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к 
базовому району, сведения о величине которого приводятся в технических 
частях сборников Показателей;  

Зр – дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, 
определяемые по отдельным расчетам, в том числе стоимость земельного 
участка, вовлеченного в строительство, затраты на подключение 
(технологическое присоединение) и пр.;  

Ипр – индекс-дефлятор, определенный по отрасли «Инвестиции в основной 
капитал (капитальные вложения)», публикуемый Министерством 
экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации. 

НДС – налог на добавленную стоимость. 
В сборнике НЦС 81-02-05-2023 в таблице 05-09-001 беру подходящий 

показатель 05-09-001-02 т.е. 170 посещений в смену с нормативной ценой 
строительства 3375,35 тыс. руб. за 1 посещение. 

Расчет прогнозной стоимости строительства сведем в таблицу 1. 
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Таблица 1 - Прогнозная стоимость строительства спортивного зала в г. 
Шарыпово 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

строительства 
Обоснование Ед. изм. 

Кол-
во 

Стоимость 
единицы 
по НЦС в 
уровне цен 

на 
01.01.2023, 
тыс. руб. 

Стоимость 
всего, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
I ОСНОВНЫЕ ЗАТРАТЫ, УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЯМИ НЦС 

1. Здания           

1 

Универсальный 
спортивный зал 
на 170 
посещений в 
смену 

Сборник  
НЦС 81-02-05-
2023, таблица 05-
09-001,  
Показатель 
05-09-001-02 

1 
посещение 
в смену 

170 3375,35 573809,5 

 

Поправочный 
коэффициент 
перехода от 
базового района 
(Московская 
область) к 
уровню цен 
Красноярского 
края (Кпер) 

Сборник  
НЦС 81-02-05-
2023,  
техническая часть 
таблица 1, 
Красноярский край 
(1 ценовая зона) 

 0,97   

 
Поправочный 
коэффициент 
(Кпер/зон) 

Постановление 
Правительства 
Красноярского 
края №147-п от 
19.03.2021г. "Об 
установлении 
центров ценовых 
зон Красноярского 
края для расчета 
индексов 
изменения сметной 
стоимости 
строительства"  
(г. Шарыпово – 2 
ценовая зона), 
таблица 2 

 1,04   

  

Регионально-
климатический 
коэффициент 
(Крег1) 

Сборник  
НЦС 81-02-05-
2023, 
техническая часть, 
таблица 3 (V  
температурная 
зона) 

  1,01    
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Продолжение таблицы 1 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

строительства 
Обоснование Ед. изм. 

Кол-
во 

Стоимость 
единицы 
по НЦС в 
уровне 
цен на 

01.01.2023, 
тыс. руб. 

Стоимость 
всего, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Коэффициент, 
учитывающий 
мероприятия по 
снегоборьбе (Крег2) 

Сборник  
НЦС 81-02-05-
2023, 
техническая 
часть, 
таблица 4 
(г. Шарыпово - 
температурная 
зона V) 

 1,00   

  
Итого основные 
объекты 

        584647,61 

2.  
Элементы 
благоустройства 

          

2.1 

Светильники на 
стальных опорах с 
люминесцентными 
лампами 

Сборник  
НЦС 81-02-16-
2023, 
таблица  
16-07-001,  
показатель  
16-07-001-02  

100 м2 
территории 

35,6 20,29 722,32 

2.2 

Площадки, 
дорожки, тротуары 
шириной от 0.9 м 
до 2,5 м с 
покрытием из 
мелкоразмерной 
плитки 

Сборник  
НЦС 81-02-16-
2023  
таблица  
16-06-001,  
показатель  
16-06-001-04 

100 м2 
покрытия 

1,7 413,39 702,76 

2.3 

Площадки для 
игровых видов 
спорта с ровным 
полимерным 
покрытием 

Сборник 
НЦС 81-02-16-
2022  
Таблица 16-04-
002, 
Показатель 
16-04-002-01 

100 м2 
покрытия 

6,7 608,68 4078,16 

2.4 

Площадки,дорожки, 
тротуары шириной 
от 2,6 м до 6 м с 
Покрытием из 
литой 
асфальтобетонной 
смеси однослойные 

Сборник 
НЦС 81-02-16-
2022  
Таблица 16-06-
002, 
Показатель 
16-06-002-01 

100 м2 
покрытия 

2 251,64 503,28 

 



93 
 

Продолжение таблицы 1 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

строительства 
Обоснование Ед. изм. 

Кол-
во 

Стоимость 
единицы 
по НЦС в 
уровне 
цен на 

01.01.2023, 
тыс. руб. 

Стоимость 
всего, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Поправочный 
коэффициент 
перехода от 
базового района 
(Московская 
область) к 
уровню цен 
Красноярского 
края (Кпер) 

Сборник  
НЦС 81-02-05-
2023,  
техническая часть 
таблица 1, 
Красноярский край 
(1 ценовая зона) 

 0,97   

 
Поправочный 
коэффициент 
(Кпер/зон) 

Постановление 
Правительства 
Красноярского 
края №147-п от 
19.03.2021г. "Об 
установлении 
центров ценовых 
зон Красноярского 
края для расчета 
индексов 
изменения сметной 
стоимости 
строительства"  
(г. Шарыпово – 2 
ценовая зона), 
таблица 2 

 1,06   

  

Регионально-
климатический 
коэффициент 
(Крег1) 

Сборник  
НЦС 81-02-05-
2023, 
техническая часть, 
таблица 3 (V  
температурная 
зона) 

  1,01    

 

Коэффициент, 
учитывающий 
мероприятия по 
снегоборьбе 
(Крег2) 

Сборник  
НЦС 81-02-05-
2023, 
техническая часть, 
таблица 4 
(г. Шарыпово - 
температурная зона 
V) 

 1,00   

 
Итого 
благоустройство 

    6237,66 
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Продолжение таблицы 1 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

строительства 
Обоснование Ед. изм. 

Кол-
во 

Стоимость 
единицы 
по НЦС в 
уровне цен 

на 
01.01.2023, 
тыс. руб. 

Стоимость 
всего, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
3 Озеленение           

3.1 

Озеленение 
территорий 
спортивных 
объектов с 
площадью 
газонов 60% 

Сборник 
НЦС 81-02-17-
2022, 
таблица 
17-02-004, 
показатель  
17-02-004-02 

100 м2 
территории 

8,21 167,92 1378,62 

 

Поправочный 
коэффициент 
перехода от 
базового 
района 
(Московская 
область) к 
уровню цен 
Красноярского 
края (Кпер) 

Сборник  
НЦС 81-02-05-
2023,  
техническая часть 
таблица 1, 
Красноярский край 
(1 ценовая зона) 

 0,97   

 
Поправочный 
коэффициент 
(Кпер/зон) 

Постановление 
Правительства 
Красноярского 
края №147-п от 
19.03.2021г. "Об 
установлении 
центров ценовых 
зон Красноярского 
края для расчета 
индексов 
изменения сметной 
стоимости 
строительства"  
(г. Шарыпово – 2 
ценовая зона), 
таблица 2 

 1,06   

  

Регионально-
климатический 
коэффициент 
(Крег1) 

Сборник  
НЦС 81-02-05-
2023, 
техническая часть, 
таблица 3 (V  
температурная 
зона) 

  1,01   
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Окончание Таблицы 1 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

строительства 
Обоснование 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Стоимость 
единицы 
по НЦС в 
уровне 
цен на 

01.01.2023, 
тыс. руб. 

Стоимость 
всего, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Коэффициент, 
учитывающий 
мероприятия по 
снегоборьбе 
(Крег2) 

Сборник  
НЦС 81-02-05-2023, 
техническая часть, 
таблица 4 
(г. Шарыпово - 
температурная зона 
V) 

 1,00   

 Итого озеленение      1431,67 

 

Итого по 
основным 
затратам, 
учтенным по НЦС 

    592316,94 

2 Плата за землю Расчет 1   78,84 78,84 

3 

Стоимость 
подключения 
(технологического 
присоединения) 

Расчет 2   10% 59231,69 

 Всего     651627,47 

 
Перевод в 
прогнозный 
уровень цен 

Индекс-дефлятор 
Минэкономразвития 
России 

 1,059  690073,49 

 НДС 
Налоговый кодекс 
Российской 
Федерации 

 20%  138014,7 

  Всего с НДС     828088,19 

 
Расчет 1. Плата за землю. 
Стоимость земельного участка под строительство объекта примем равной 

кадастровой, то есть 78,84 тыс. руб. Значение получено из фонда данных 
государственной кадастровой оценки. 

Расчет 2.  Стоимость подключения (технологического присоединения). 
Стоимость подключения (технологического присоединения) принимаем в 

размере 10 % от стоимости здания: тыс. руб. 
Прогнозная стоимость строительства Универсального спортивного зала в 

г. Шарыпово, по УНЦС составляет 828088,19 тыс. руб.  
 
6.2 Составление локального сметного расчета на возведение стального 

каркаса 
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Локальный сметный расчет (Приложение Г) составлен на монтаж 
металлического каркаса общественного здания – Универсальный спортивный 
зал в г. Шарыпово. 

Локальный сметный расчет составлен базисно - индексным методом. 
Величина прямых затрат определена в базисных ценах на основании 
федеральных единичных расценок с применением индекса Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Для определения сметной стоимости строительства составлен локальный 
сметный расчет на общестроительные работы, используя сметно-нормативную 
базу 2001 года (ФЕР), с последующим пересчетом сметной стоимости 
строительства в цены 1 квартала 2023 года. Индексы изменения сметной 
стоимости устанавливаются ежеквартально Министерством регионального 
развития РФ к базовым ценам на 01.01.2001. На 1 квартал 2023 года для 
Красноярского края, объекты спортивного назначения, из письма Минстроя 
России от 10.03.2023 № 12381-ИФ/09 «О рекомендуемой величине индексов 
изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2023 года, в том числе 
величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ» 
установлены следующие индексы для: 

- оплаты труда – 37,40; 
- материалов, изделий и конструкций – 8,09; 
- эксплуатации машин и механизмов – 13,10. 
Размер накладных расходов принят в размере 93 % от фонда оплаты труда 

(Далее – ФОТ) по приказу Минстроя России от 21.12.2020 №812/пр «Об 
утверждении методики по разработке и применению нормативов накладных 
расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства». 

Размер сметной прибыли принят в размере 62 % от ФОТ по приказу 
Минстроя России от 11.12.2020 №774/пр «Об утверждении методики по 
разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства». 

Лимитированные затраты:  
− затраты на строительство и разработку временных зданий и сооружений 

составляют 1,8 % согласно приказу Минстроя России №332/пр. от 19.06.2020 г., 
приложение №1, п. 50; 

− дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 
составляют 3% согласно приказу Минстроя России №325/пр от 25.05.2021 г., 
приложение №1, п. 85»; 

− резерв средств на непредвиденные работы и затраты составляет не 
более 2 % согласно приказу Минстроя России № 421/пр, п. 179б – для объектов 
капитального строительства непроизводственного назначения. 

Налог на добавленную стоимость (Далее – НДС) составляет 20 % от 
суммарной стоимости всех выполненных работ и затрат, включая 
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лимитированные согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, п.3 ст. 
164. 

Структура локального сметного расчета на монтаж стального каркаса по 
составным элементам представлена в таблице 6.2 

 
Таблица 6.2 – Структура локального сметного расчета на монтаж стального 
каркаса по составным элементам 

Элементы 
Сумма, руб. 

Удельный 
вес, % Базисный 

уровень 
Текущий 
уровень 

1 2 3 4 
Прямые затраты, всего: 680492,00 6139649,21 67,61 

в том числе:    
-оплата труда рабочих 12716,33 475590,59 5,24 
-эксплуатация машин 34455,36 451365,18 4,97 
-материальные ресурсы 633320,31 5212693,44 57,40 

Накладные расходы 15024,62 561920,89 6,20 
Сметная прибыль 10016,42 374613,92 4,11 

Лимитированные затраты, всего 49042,16 491871,21 5,41 
НДС 150915,04 1513611,05 16,67 
Итого 905490,24 9081666,28 100 

 
 Структура локального сметного расчета на монтаж стального каркаса по 
составным элементам представлена на рисунке 6.1 

 
Рисунок 6.1 – Структура локального сметного расчета на монтаж стального 

каркаса по составным элементам 
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Наибольший удельный вес приходится на материальные ресурсы и 
составляет – 57,4%. Наименьший удельный вес приходиться на сметную 
прибыль – 4,11%. 
 

6.3 Технико-экономические показатели проекта 
 
Технико-экономические показатели представлены в таблице 6.3 

Таблица 6.3 – Технико-экономические показатели проекта строительства 
универсального спортивного зала в г. Шарыпово 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 
1 2 3 

1. Объемно-планировочные показатели   
Площадь застройки м2 1802,49 
Площадь объекта м2 2314,56 
Этажность эт. 2 
Материал стен  Сэндвич-панели 
Высота этажа  м 3 
Строительный объем, всего, в том числе м3 16906,51 
надземной части м3 16906,51 
подземной части м3 - 
Объемный коэффициент  7,28 
2. Стоимостные показатели   
Прогнозная стоимость строительства объекта 
(УНЦС) 

тыс. руб. 
828088,19 

Прогнозная стоимость 1 м2 тыс. руб. 357,77 
Прогнозная стоимость 1 м3 строительного 
объема 

тыс. руб. 
48,98 

Прогнозная стоимость 1 посещения в смену тыс. руб. 4871,1 
Сметная стоимость монтажа стального каркаса тыс. руб. 9081,67 
3. Прочие показатели проекта   
Продолжительность строительства мес. 8 
Мощность посещений 

в смену 
170 

 
Площадь застройки определяется по формуле (6.2): 
 

42,42 ∙ 30,42 16,08 ∙ 30,42 3 ∙ 3,82 ∙ 2 1802,49 м ,                       (6.2) 
 
где 42,42; 30,42; 16,08; 3; 3,82; 2 – геометрические размеры здания в плане, м. 
 Площадь объекта определяется по формуле (6.3): 
 
42,42 ∙ 30,42 16,08 ∙ 30,42 3 ∙ 3,82 ∙ 2 ∙ 2 2314,52 м ,              (6.3) 

 
где 42,42; 30,42; 16,08; 3; 3,82; 2 – то же, что и в формуле (6.2). 
 Строительный объем определяется по формуле (6.4): 
 
42,42 ∙ 30,42 ∙ 11,04 16,08 ∙ 30,42 3 ∙ 3,82 ∙ 2 ∙ 7,075  
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16906,51 м ,                                                                                                       (6.4) 
 

где 42,42; 30,42; 16,08; 3; 3,82; 2 – то же, что и в формуле (6.2); 
 11,04; 7,075 – высота спортивного зала и пристройки соответственно. 
 Объемный коэффициент определяется по формуле (6.5): 
 

,

,
7,28,                                                                                                        (6.5) 

 
где 16906,51 – строительный объем здания, м3; 
 2314,56 – площадь объекта. 
 Прогнозная стоимость строительства рассчитана в п.6.1. 
 Прогнозная стоимость 1 м2 рассчитывается по формуле (6.6): 
 

,

,
357,77 тыс. руб.,                                                                                 (6.6) 

 
где 817367,39 – прогнозная стоимость строительства; 
 2314,56 – то же, что и в формуле (6.5). 
 Прогнозная стоимость 1 м3 рассчитывается по формуле (6.7): 
 

,

,
48,98 тыс. руб.,                                                                                    (6.7) 

 
где 817367,39 – то же, что и в формуле (6.6); 
 16906,51 – то же, что и в формуле (6.5). 
 Прогнозная стоимость 1 посещения в смену рассчитывается по формуле 
(6.8): 
 

,
4871,1 тыс. руб.,                                                                                 (6.8) 

 
где 828088,19 – то же, что и в формуле (6.6); 
 170 – количество посещений в смену. 
 Продолжительность строительства посчитана в п.5 настоящей 
пояснительной записки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Задание на бакалаврскую работу «Универсальный спортивный зал в г. 
Шарыпово» с применением ферм серии «Молодечно» было выполнено в полном 
объеме, в соответствии с учебной программой и заданием на ВКР.  

В процессе выполнения работы были достигнуты следующие результаты:  
- для архитектурно-строительного раздела были определены все объемно-

планировочные решения, разработаны планы и разрезы здания, приняты 
цветовые решения фасадов, в палитре RAL. Результаты работы над 
архитектурно-строительным разделом приведены на первом и втором листе 
графической части (БР-08.03.01.01-АР).  

- для расчетно-конструктивного раздела были рассчитаны и подобраны 
сечения прогонов, элементов стропильной фермы в ПК «SCAD», узлы 
стропильной фермы. Все элементы покрытия проверены по несущей 
способности, прогон проверен на предельный прогиб по 2 предельному 
состоянию. Результаты работы над разделом представлены на 3 и 4 листах 
графической части (БР-08.03.01.01-КМ).  

- в разделе фундаменты были рассчитаны два варианта фундамента: 
фундамент мелкого заложения и свайный. В разделе собрана нагрузка на 
фундамент, сделан анализ грунтовых условий, определена глубина заложения 
фундамента, был произведен расчет по первой группе предельных состояний. 
Исходя из технико-экономического сравнения двух вариантов фундаментов был 
выбран фундамент мелкого заложения. Рабочие чертежи представлены на 5 
листе графической части (БР-08.03.01.01-КЖ).  

- для раздела технология строительного производства была разработана 
технологическая карта на монтаж металлического каркаса, подобрано 
грузоподъемное оборудование, посчитана калькуляция затрат труда и 
машинного времени. В графической части представлены: схема производства 
работ, график производства работ и график движения рабочих кадров по 
объекту, изображены строповки основных элементов. Графическая часть 
представлена на листе 6 (БР-08.03.01-ТК).  

- в разделе организации строительного производства разработан 
стройгенплан на возведение надземной части здания, посчитаны технико-
экономические показатели стройгенплана. В пояснительной записке определены 
привязка автокрана, посчитаны зоны работы крана, определены объемы 
временных складов, определена потребность в площадях бытового городка. 
Также, в работе были рассчитаны потребности в электроснабжении и временном 
водоснабжении площадки строительства. Графическая часть представлена на 7 
листе (БР-08.03.01.01-ОСП).  

- для раздела экономика строительства был произведен расчет прогнозной 
стоимости строительства объекта на основании УНЦС, составлен локальный 
сметный расчет на на возведение металлического каркаса, проведен анализ 
сметы, определены основные технико-экономические показатели проекта.  

Таким образом, выполнены все поставленные задачи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Теплотехнические расчёты (ТТР) 
 
 Теплотехнический расчет наружных стеновых конструкций 
 
Теплотехнические расчёты производятся в соответствии с [14]; 
Данные приняты в соответствии с [13]. 
 Исходные данные приведены в п. 1.4.1. 

 
Рисунок А.1 – Схема стеновой ограждающей конструкции 

 
Таблица А.1 − Теплофизические характеристики материала стены 
Номер 

слоя 
Наименование 

Толщина 

слоя δ, м 

Коэффициент 
теплопроводност
и, λА, Вт/м2∙°С 

1 Профлист оцинкованый 0,0005 58 

2 Минераловатная плита «Белпанель» х 0,038 

3 Профлист оцинкованый 0,0005 58 

 

Расчеты производятся в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий».  

Принимаю температуру внутреннего воздуха в помещениях + 21 °С. 
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, Rнорм, (мꞏ°С)/Вт, следует определять по формуле 5.1 
[14]. 

 
𝑅норм=𝑅тр ∙ 𝑚р,           (А.1) 

где  𝑅тр‒ базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
ограждающей конструкции, м2ꞏ°С/Вт; 

𝑚р ‒ понижающий коэффициент. Для стен принимается равным 0,63. 
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𝑅тр следует принимать в зависимости от градусо-суток отопительного 
периода, (ГСОП), °Сꞏсут/год, региона строительства и определять по таблице 3 
[14]. 

Градусо–сутки отопительного периода, °Сꞏсут/год, определяют по 
формуле 5.2 [14] 

 
ГСОП = 𝑡в 𝑡от ∙ 𝑧от,                  (А.2) 

 
где  𝑡от, 𝑧от ‒ средняя температура наружного воздуха, °С, и 
продолжительность, сут/год, отопительного периода.  

Принимаю 𝑡от = –6,7 °С, 𝑧от = 234 сут/год [13, таблица 3.1] для периода со 
среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 °С; 

𝑡в ‒ расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, 𝑡в = + 21 °С. 
Подставляю значения в формулу (А.2), получаю 
 
ГСОП = (21 – ( – 6,7)) ∙ 234 = 6481,8 °Сꞏсут/год. 
 
Величина ГСОП отличается от табличной. Согласно примечанию 1 

таблицы 3 [14], значение Rтр для величин ГСОП, отличающихся от табличных, 
следует определять по формуле 

 
𝑅тр = a ∙ ГСОП + b,                         (А.3) 

 
где  ГСОП ‒ то же, что и в формуле (А.2). ГСОП = 6481,8 °Сꞏсут/год; 

 a, b ‒ коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 
таблицы 3 [14] для соответствующих групп зданий. Так как тип здания – 
спортивное сооружение, а ограждающая конструкция – стены, следовательно, a 
= 0,0003, b = 1,2.  

Подставляю значения в формулу (А.3), получаю 
 
𝑅тр = 0,0003 ∙ 6481,8 + 1,2 = 3,15 м2ꞏ°С/Вт. 
Сопротивление теплопередаче Rтр, мꞏ°С/Вт конструкции следует 

определять по формуле  
 

Rтр

в
 

н
,                          (А.4) 

 
где  αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждения, Вт/(м2ºС);  
 αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения, 

Вт/(м2 ºС);  
 𝛿𝑛 – толщина слоя, м;  
 𝜆𝑛 – коэффициент теплопроводности материалов слоев, Вт/(м2 ºС);  
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 Принимаю: 𝑅𝑜тр = 3,15 (м2ºС)/Вт; 𝛼в = 8,7 Вт/(м2 ºС); 𝛼н =23 
Вт/(м2ºС).  

 Подставляю значения в формулу (А.3), получаю 
 

            3,15
,

 
, х

,

,
 , 

 
 3,15 0,16

х

,
, 

 х = 0,113 м. 
 Принимаю: утеплитель толщиной 120 мм. 
 
          𝑅тр 𝑅усл, 

            𝑅усл
1

8,7
 
0,0005

58
0,12

0,038
0,0005

58
1

23
,     

  
3,15<4,6. 
 
Условие выполнено. 
В соответствии с проведенным теплотехническом расчётом принимаю 

утеплитель толщиной 120 мм, так как такая толщина удовлетворяет требованиям 
теплозащиты. Условие того, что требуемое значение сопротивление 
теплопередачи меньше фактического выполняется. 

 
Теплотехнический расчет утепления покрытия 

 
Рисунок А.2 – Схема конструкции утепления покрытия 

Таблица А.2 – Теплофизические характеристики материала конструкции 

Номер 
слоя 

Наименование 
Толщина 
слоя, δ, м 

Плотность, 
γ, кг/м3 

Коэффициент 
теплопроводности, 

λ, Вт/(м*°С) 

1 
Полимерная мембрана – 
LOGICROOF V-RP 

0,0015 В расчётах не участвует 

2 Геотекстиль 0,0001 В расчётах не участвует 

3 
Плиты из минеральной ваты – 
ТЕХНОРУФ Н ПРОФ  

х 120 0,037 

4 
Рулонный битумный материал – 
Паробарьер СА500 

0,0001 В расчётах не участвует 

5 
Стальной оцинкованный 
профилированный настил 

0,0001 В расчётах не участвует 
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Определим значение требуемого сопротивления теплопередаче R0
тр по 

формуле (А.1) согласно [2, табл.3]. 
Так как тип здания – общественное, а ограждающая конструкция – 

покрытие, следовательно, a = 0,0004, b = 1,6.  
По формуле А.2: 
 
ГСОП = 6481,8 ℃ ∙ сут/год. 
 
Подставляю значения в формулу (А.1), определим требуемое значение 

сопротивления теплопередаче R0
тр, (м2 ∙ oC/Вт): 

 
R0

тр = (0,0004 ∙ 6481,8) + 1,6 = 4,2 (м2 ∙ oC/Вт). 
 
Принимаю: 𝑎в 8,7 Вт/м ∙ ℃;  𝑎н 23 Вт/м ∙ ℃ . 
Подставляю значения в формулу (А.3), и определяю толщину утеплителя: 
 

𝑅
,

 
,

; 

 

4,2 0,158
х

0,037
; 

 
𝑥  4,042 ∙ 0,037 = 0,15 м. 
 
Отсюда, толщину утеплителя принимаю 180 мм, так как это максимально 

подходящий размер утеплителя данной фирмы. 
Подставляю значения в формулу (А.3) 
 

𝑅
1

8,7
0,15

0,037
1

23
5,02 м ∙ ℃/Вт. 

Согласно [14], приведённые сопротивления теплопередачи отдельных 
ограждающих конструкций должны быть не меньше нормируемых значений 

(поэлементные требования), для проверки этого условия сравним 𝑅тр и 𝑅ф. 
 

𝑅тр<𝑅ф. 
 
4,2 м ∙ °С Вт⁄ 5,02 м ∙ ℃/Вт. 
  
В соответствии с проведенным теплотехническом расчётом принимаю 

утеплитель толщиной 180 мм, так как такая толщина удовлетворяет требованиям 
теплозащиты. Условие того, что требуемое значение сопротивление 
теплопередачи меньше фактического выполняется. 
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Теплотехнический расчет по подбору светопрозрачного заполнения 
окон 
 

Тип здания или помещения: спортивное сооружение. 
Тип стеклопакета: двухкамерный с двумя стеклами с расстоянием между 

стеклами 10 мм, ГОСТ 24866-99. 
Определяю значение требуемого сопротивления теплопередаче R0

тр 

согласно [14, табл.3]. Так как тип здания – спортивное сооружение, а 
ограждающая конструкция – светопрозрачная ограждающая конструкция, 
следовательно, R0

тр  находится методом интерполяции между значениями 0,6 и 
0,7, соответствующим значениям ГСОП = 6000 ℃ ∙ сут/год и ГСОП = 8000 ℃ ∙
сут/год.  

ГСОП для данного региона = 6481,8 ℃ ∙ сут/год. 
В результате интерполяции, R0

тр = 0,62 м2* оC/Вт 
По [14, табл.2] Принимаю в качестве заполнения оконных проёмов -

двухкамерный стеклопакет с теплоотражающим покрытием (4M1-10-4M1-10-
4М1), R0= 0,62 м2* оC/Вт. 

По показателю приведенного сопротивления теплопередаче класс – Б2 
ГОСТ 23166-99. 

В соответствии с проведенным теплотехническим расчётом, принятое 
заполнение оконных проёмов отвечает требованиям сопротивления 
теплопередачи и классу В1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Приложение Б содержит в себе внутреннюю отделку помещений 
универсального спортивного зала. 
 
Таблица Б.1 – Отделка помещений 

Номер 
помеще
ния 

Вид отделки элементов интерьера 

Потолок 
Площ
адь, м2 

Стены и 
перегоро

дки 

Площ
адь, м2 

Колонны 
Площ
адь, м2 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1, 3, 4, 
5, 12, 
13, 16, 
19, 20, 
21, 22, 
23, 24, 
25, 27, 
28, 31, 
33, 35, 
36, 42, 
45, 46 

Подвесн
ой 

потолок 
системы 
«Армстр
онг» 

 

Наружн
ые стены 

– 
сэндвич-
панели 
толщино
й 120 
мм, 

перегоро
дки по 
системе 
«КНАУ
Ф» 

толщино
й 120 мм 

 

Антикоррози
онная защита 
грунтом-

протектором 
«Цинконол» 

 

Отделка 
сэндвич-
панелей не 
предусматри

вается 

2, 6, 7, 
8, 9, 10, 
11, 14, 
15, 17, 
18, 26, 
29, 30, 
32, 34, 
37, 38, 
39, 40, 
41, 43, 

44 

Подвесн
ой 

потолок 
системы 
«Армстр
онг» 

 

Перегоро
дки по 
системе 
«КНАУ
Ф» 

толщино
й 120 мм 

 

Антикоррози
онная защита 
грунтом-

протектором 
«Цинконол» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Приложение В содержит в себе решения по отделки полов помещений 
универсального спортивного зала. 

 
Таблица В.1 – Экспликация полов 

Номер 
помещени

я 

Тип 
пол
а 

Схема пола 
Данные элементов 
пола (наименование, 

толщина и др.) 

Площадь
, м2 

1 2 3 4 5 

1, 2, 3 ,4 , 
5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 
13, 14, 15, 
16, 17, 18, 

21, 22 

1 

 

1. Керамическая 
плитка – 11 мм. 
2. Плиточный клей 
3. Стяжка 
цементно-песчаная – 60 
мм 
4. Пароизоляция 
5. Теплоизоляция – 
50 мм 
6. Ж/б плита – 200 
мм 

512,07 

19, 20 2 

 

1. Спортивный 
линолеум (на 
теплозвукоизоляционно
й основе) – 10 мм. 
2. Стяжка 
цементно-песчаная – 60 
мм 
3. Пароизоляция 
4. Теплоизоляця – 
20 мм 
5. Ж/б плита – 200 
мм 

1290,42 

23, 24, 25, 
26, 27, 28, 
29, 30, 31, 
32, 33, 34, 
35, 36, 37, 
38, 39, 40, 
41, 42, 43, 
44, 45, 46 

3 

1. Керамическая 
плитка – 11 мм. 
2. Плиточный клей 
3. Стяжка 
цементно-песчаная – 60 
мм 
4. Стальной 
профилированный 
настил Н75-750-0.8 

512,07 

 
 



на ед. 
измерения

коэффициен
ты

всего с 
учетом коэф-

ов

на ед. 
измерения

коэффициен
ты

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР 09-03-002-01
Монтаж колонн одноэтажных и 
многоэтажных зданий высотой до 25 м 
цельного сечения массой до 1,0 т

т. 34,67

1 ОТ 85,83 2975,73 37,4 111292,16
2 ЭМ 257,59 8930,65 13,1 116991,45
3 в т.ч.ОТм 28,96 1004,04 37,4 37551,22
4 М 40,96 1420,08 8,09 11488,47

07.2.07.12 Конструкции стальные т. 1 34,67
Итого по расценке (прямые затраты) 384,38 13326,45 239772,08

ФОТ 3979,77 148843,37
Приказ № 812/пр от
21.12.20 Прил. п.9

Накладные расходы % 93 93 3701,19 138424,34

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

Раздел 1. <Монтаж металлического каркаса>

№ 
п.п.

Обоснование Наименование работ и затрат Ед. изм. Индексы 

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен 
(в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Универсальный спортивный зал в г.Шарыпово
(наименование стройки)

Универсальный спортивный зал по адресу: г. Шарыпово, 4 микрорайон на пересечении улицы Российской и проспекта Энергетиков.
(наименование объекта капитального строительства)

Сметная стоимость    9081,67   тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих    475,6      тыс. руб.

Основание: ведомость объемов работ

на технологическую карту на монтаж стального каркаса

Составлен____Базисно-индексным___методом

Составлен(а) в текущем уровне цен 1 квартал 2023 года

(наименование конструктивного решения)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Локальный сметный расчет

Форма локального сметного расчета (сметы) 
(вариант формы по Методике приказ 421/пр, приложение 2

 (упрощенный учебный вариант)
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на ед. 
измерения

коэффициен
ты

всего с 
учетом коэф-

ов

на ед. 
измерения

коэффициен
ты

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

№ 
п.п.

Обоснование Наименование работ и затрат Ед. изм. Индексы 

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен 
(в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Приказ № 774/пр от
11.12.20 Прил. п.9

Сметная прибыль % 62 62 2467,46 92282,89

Всего по позиции 19495,10 470479,31

2 ФССЦ 1.01.101-1059
Двутавр с параллельными гранями полок 
широкополочный 35Ш2, сталь полуспокойная

т. 34,67 6212,68 215393,62 8,09 1742534,35

3 ФЕР 09-03-012-01
Монтаж стропильных и подстропильных 
ферм на высоте до 25 м пролетом до 36 м 
массой до 3,0 т

т. 9,6

1 ОТ 206 1977,60 37,4 73962,24
2 ЭМ 548,89 5269,34 13,1 69028,41
3 в т.ч.ОТм 63,88 613,25 37,4 22935,48
4 М 93,03 893,09 8,09 7225,08

07.2.07.12 Конструкции стальные т. 1 9,6
Итого по расценке (прямые затраты) 847,92 8140,03 150215,73

ФОТ 2590,85 96897,72
Приказ № 812/пр от
21.12.20 Прил. п.9

Накладные расходы % 93 93 2409,49 90114,88

Приказ № 774/пр от
11.12.20 Прил. п.9

Сметная прибыль % 62 62 1606,33 60076,58

Всего по позиции 12155,85 300407,19

4 ФССЦ 2.01.201 -0116

Конструкции покрытий производственных 
зданий с применением профилей замкнутых 
гнутосварных прямоугольного сечения, типа 
МОЛОДЕЧНО. Фермы стропильные ФС 30 -
1.3

шт 6 23960,24 143761,44 8,71 1252162,14

5 ФЕР 09-03-015-01
Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м 
при высоте здания до 25 м

т. 14,35

1 ОТ 123,23 1768,35 37,4 66136,31
2 ЭМ 280,93 4031,35 13,1 52810,63
3 в т.ч.ОТм 24,65 353,73 37,4 13229,41
4 М 85,49 1226,78 8,09 9924,66

07.2.07.12 Конструкции стальные т. 1 14,35
Итого по расценке (прямые затраты) 489,65 7026,48 128871,60

ФОТ 2122,08 79365,72
Приказ № 812/пр от
21.12.20 Прил. п.9

Накладные расходы % 93 93 1973,53 73810,12
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на ед. 
измерения

коэффициен
ты

всего с 
учетом коэф-

ов

на ед. 
измерения

коэффициен
ты

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

№ 
п.п.

Обоснование Наименование работ и затрат Ед. изм. Индексы 

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен 
(в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Приказ № 774/пр от
11.12.20 Прил. п.9

Сметная прибыль % 62 62 1315,69 49206,74

Всего по позиции 10315,70 251888,46
6 ФССЦ 1.01.101-3690 Швеллер №20 сталь марки Ст3пс т. 14,35 4700 67445,00 8,09 545630,05

7 ФЕР 09-03-002-12
Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия многоэтажных зданий при 
высоте здания до 25 м

т. 28,89

1 ОТ 159,28 4601,60 37,4 172099,81
2 ЭМ 467,67 13510,99 13,1 176993,92
3 в т.ч.ОТм 42,84 1237,65 37,4 46288,02
4 М 106,34 3072,16 8,09 24853,80

07.2.07.12 Конструкции стальные т. 1 28,89
Итого по расценке (прямые затраты) 733,29 21184,75 373947,53

ФОТ 5839,25 218387,83
Приказ № 812/пр от
21.12.20 Прил. п.9

Накладные расходы % 93 93 5430,50 203100,68

Приказ № 774/пр от
11.12.20 Прил. п.9

Сметная прибыль % 62 62 3620,33 135400,45

Всего по позиции 30235,58 712448,66

8 ФССЦ 1.01.101-1047
Двутавр с параллельными гранями полок 
нормальный 30Б1, сталь полуспокойная

т. 14,07 5838,61 82149,24 8,09 664587,37

9 ФССЦ 1.01.101-5274
Двутавр с параллельными гранями полок 
широкополочный 45Ш1, сталь полуспокойная

т. 14,82 5768,36 85487,10 8,09 691590,60

10 ФЕР 09-03-014-03
Монтаж связей и распорок из 
гнутосварных профилей для пролетов 
более 24 м при высоте здания до 25 м

т. 4,03

1 ОТ 345,67 1393,05 37,4 52100,07
2 ЭМ 673,21 2713,04 13,1 35540,78
3 в т.ч.ОТм 57,2 230,52 37,4 8621,30
4 М 232,33 936,29 8,09 7574,59

07.2.07.12 Конструкции стальные т. 1 4,03
Итого по расценке (прямые затраты) 1251,21 5042,38 95215,43

ФОТ 1623,57 60721,37
Приказ № 812/пр от
21.12.20 Прил. п.9

Накладные расходы % 93 93 1509,92 56470,88
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на ед. 
измерения

коэффициен
ты

всего с 
учетом коэф-

ов

на ед. 
измерения

коэффициен
ты

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

№ 
п.п.

Обоснование Наименование работ и затрат Ед. изм. Индексы 

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен 
(в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Приказ № 774/пр от
11.12.20 Прил. п.9

Сметная прибыль % 62 62 1006,61 37647,25

Всего по позиции 7558,90 189333,56

11 ФССЦ 1.01.101-0828
Профили гнутые стальные из холоднокатаного 
листового проката толщиной 3,9 мм

т. 4,03 7825,19 31535,52 8,09 255122,32

680492,00 6139649,21

12716,33 475590,59
34455,36 451365,18

633320,31 5212693,44
16155,51 604216,01
15024,62 561920,89
10016,42 374613,92

705533,04 7076184,02

680492,00 6139649,21

12716,33 475590,59
34455,36 451365,18

633320,31 5212693,44
16155,51 604216,01
15024,62 561920,89
10016,42 374613,92

705533,04 7076184,02
12699,59 127371,31

718232,63 7203555,33
21546,98 216106,66

739779,61 7419661,99
14795,59 148393,24

754575,20 7568055,23
150915,04 1513611,05
905490,24 9081666,28

Итого сметная прибыль (СП)

Итого по разделу 1 <Монтаж металлического каркаса> 

Производство работ в зимнее время (Приказ от 25.05.2021 №325/пр.прил.1 п.85) 3%

Итого с зимним удорожанием

Непредвиденные затраты (Приказ от 4.08.2020 №421/пр.п.179) 2%

ВСЕГО по СМЕТЕ

Итого сметная прибыль (СП)

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (НР)

НДС (НК РФ) 20%

Итого с непредвиденными

Итого прямые затраты по смете

Временные здания и сооружения (Приказ от 19.06.2020 №332/пр.прил.1 п.50) 1,8%

Итого с временными

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов (ЭМ)

материальные ресурсы (М)

Итого по смете 

в том числе:

Итого ФОТ

Итого накладные расходы (НР)

Итого прямые затраты по разделу 1 <Монтаж металлического кракаса>

в том числе:

оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов (ЭМ)

материальные ресурсы (М)
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Стяжка цементно песчанная - 60 мм
Пароизоляция
Теплоизоляция - 50 мм
Ж/б плита - 200 мм

Керамическая плитка - 11 мм
Плиточный клей
Стяжка цементно песчанная - 60 мм
Ж/б плита - 200 мм

ПВХ мембрана
Геотекстиль
Утеплитель минераловатный - 180 мм
Рулонный битумный материал - Паробарьер СА500
Стальной профилированный настил H75-750-0.8
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ПВХ мембрана
Геотекстиль
Утеплитель минераловатный - 100 мм
Утеплитель минераловатный - 80 мм
Пароизоляционная пленка
Стальной профилированный настил H75-750-0.8

+10,680
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Наименование

Тамбур

Вестибюль- фойе

Пост охраны

Гардероб верхней одежды

Кабинет врача

Сан.узел мужской

Кладовая уборочного инвентаря

Сан.узел для МГН

Сан.узел женский

Электрощитовая

Венткамера

Коридор

Раздевальная занимающихся

Душевая

Сан.узел

Раздевальная занимающихся

Душевая

Сан.узел

Инвентарная

Универсальный спортивный зал

Тамбур

Тамбур

Лестничная клетка

Лестничная клетка

Раздевальная занимающихся

Душевая

Сан.узел

Раздевальная занимающихся

Душевая

Сан.узел

Шахматный клуб

Радиоузел

Методический кабинет

Подсобное помещение

Бухгалтерия

Кабинет директора

Коридор

Комната персонала с душевой

Раздевальная для тренеров с душевой

Сан. узел персонала

Кладовая уборочного инвентаря

Инструкторская

Тренажерный зал

Завхоз

Мастерская

Коридор

Площадь, м2

16,2

130,0

12,0

42,3

14,2

12,2

3,8

5,6

10,6

10,5

30,0

36,6

37,6

7,2

2,5

36,9

7,2

2,5

19.3х2

930,0

11,8

6,8

37,6

7,2

2,5

36,9

2,5

7,2

45,8

11,1

30,7

11,7

20,0

13,6

52,5

13,9

15,6

4,1

3,3

13,2

59,8

14,5

13,3

31,8

Условные обозначения:

2- сэндвич-панели (RAL 5005)

9
1

- тип заполнения дверных проемов

- номер помещения по экспликации
номер пола 

1. Проектная документация выполнена в соответствии с действующими Проектная
документация выполнена в соответствии с действующими строительными, технологическими и
санитарными нормами и предусматривают мероприятия, обеспечивающие надежность, пожарную
безопасность и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей среды
при его эксплуатации и отвечает требованям "Градостроительного кодекса РФ";
2. Климатические условия:
площадка строительства расположена в г. Шарыпово, Красноярский край
- строительно-климатический подрайон 1В (СП 131.13330.2020) строительно-климатический подрайон
1В (СП 131.13330.2020)
- нормативное значение веса снегового покрова - 1,5 кПа, III снеговой район (СП 20.13330.2016),
нормативное значение ветрового давления - 0,30 кПа, II ветровой район (СП 20.13330.2016); -
сейсмичность площадки строительства - 6 баллов (СП 14.13330.2018);
3.      За относительную отметку 0,000 принять уровень чистого пола первого
этажа
4.      Размеры здания в плане 42х46,2 м;
5.      Спецификацию заполнения проемов см. пояснительную записку;
6.      Отметка низа несущих конструкций покрытия +7,800;
7.      Ведомость отделки помещений см. пояснительную записку;
8.      План и ведомость элементов фундамента см. лист 5;
9.      Читать совместно с листом 2.
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Фасад А-Л

1. Xapaкmepucmuкu зоанuя:
- уровень omвemcmвeннocmu зданuя - нормальный;
- сmеnень огнecmoйкocmu - II;
- класс консmрукmuвной пожарной опасносmu - СО;
2. За оmносumельную оmмеmку 0,000 прuняmь уровень чucmoго пола первого эmажа
3. Размеры заанuя в плане 42х46,2 м;
4. Спецuфuкацuю заполненuя проемов см. пояснumельную запuску;
5. Оmмеmка нuза несущuх консmрукцuй nокрыmuя + 7,570;
6. Ведомосmь omдeлкu помещенuй см. пояснumельную запuску;
7. План u веаомосmь элеменmов фунааменmа см. лucm 5;
8. Чumamь совмесmно с лuсmом 1.
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1.    Основанием для фундамента является суглинок тугопластичный с характеристиками: с=28 кПа; E=19 МПа; φ=22 град; R =238 кПа. =22 град; R =238 кПа. =238 кПа. 2.   За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола двухэтаэной части, что соответствует абсолютной отметке 261,000. 3. Под подошвой столбчатых фундаментов выполнить бетонную  Под подошвой столбчатых фундаментов выполнить бетонную Под подошвой столбчатых фундаментов выполнить бетонную  подошвой столбчатых фундаментов выполнить бетонную подошвой столбчатых фундаментов выполнить бетонную  столбчатых фундаментов выполнить бетонную столбчатых фундаментов выполнить бетонную  фундаментов выполнить бетонную фундаментов выполнить бетонную  выполнить бетонную выполнить бетонную  бетонную бетонную подготовку из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм с размерами в плане на 100  из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм с размерами в плане на 100 из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм с размерами в плане на 100  бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм с размерами в плане на 100 бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм с размерами в плане на 100  кл. В7,5 толщиной 100 мм с размерами в плане на 100 кл. В7,5 толщиной 100 мм с размерами в плане на 100  В7,5 толщиной 100 мм с размерами в плане на 100 В7,5 толщиной 100 мм с размерами в плане на 100  толщиной 100 мм с размерами в плане на 100 толщиной 100 мм с размерами в плане на 100  100 мм с размерами в плане на 100 100 мм с размерами в плане на 100  мм с размерами в плане на 100 мм с размерами в плане на 100  с размерами в плане на 100 с размерами в плане на 100  размерами в плане на 100 размерами в плане на 100  в плане на 100 в плане на 100  плане на 100 плане на 100  на 100 на 100  100 100 мм больше размеров подошвы. 4. Обратную засыпку пазух фундаментов выполнять местным грунтом с  Обратную засыпку пазух фундаментов выполнять местным грунтом с Обратную засыпку пазух фундаментов выполнять местным грунтом с  засыпку пазух фундаментов выполнять местным грунтом с засыпку пазух фундаментов выполнять местным грунтом с  пазух фундаментов выполнять местным грунтом с пазух фундаментов выполнять местным грунтом с  фундаментов выполнять местным грунтом с фундаментов выполнять местным грунтом с  выполнять местным грунтом с выполнять местным грунтом с  местным грунтом с местным грунтом с  грунтом с грунтом с  с с тщательным послойным трамбованием при оптимальной влажности. 5. Все боковые поверхности монолитных железобетонных фундаментов,  Все боковые поверхности монолитных железобетонных фундаментов, Все боковые поверхности монолитных железобетонных фундаментов,  боковые поверхности монолитных железобетонных фундаментов, боковые поверхности монолитных железобетонных фундаментов,  поверхности монолитных железобетонных фундаментов, поверхности монолитных железобетонных фундаментов,  монолитных железобетонных фундаментов, монолитных железобетонных фундаментов,  железобетонных фундаментов, железобетонных фундаментов,  фундаментов, фундаментов, соприкасающихся с грунтом, обмазать горячим битумом за два раза.  с грунтом, обмазать горячим битумом за два раза. с грунтом, обмазать горячим битумом за два раза.  грунтом, обмазать горячим битумом за два раза. грунтом, обмазать горячим битумом за два раза.  обмазать горячим битумом за два раза. обмазать горячим битумом за два раза.  горячим битумом за два раза. горячим битумом за два раза.  битумом за два раза. битумом за два раза.  за два раза. за два раза.  два раза. два раза.  раза. раза. Площадь обмазки для ФМ1 - 6,12 м². 6. Марка бетона принята согласно СП 52-105-2009.
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Наименование процесса

Выгрузка металлических конструкций с 
автотранспортных средств

Монтаж колонн с постановкой болтов

Монтаж связей в виде крестов с постановкой 
болтов

Укрупнительная сборка фермы, монтаж и 
постановка болтов

Монтаж прогонов с постановкой болтов

Монтаж балок и ригелей с постановкой болтов

Монтаж связей из отдельных стержней

Объем работ

Ед. 
изм.

100 т

шт
т
шт
т
шт
т
шт
т
шт
т
шт
т

Кол-во

0,904

52
34,67

4
0,58
6

9,6
128

14,35
96

28,89
76
3,45

Затраты 
труда 
чел.-см.

1,69

29

1,31

12

7,33

8,2

3,78

Затраты 
времени 
маш.-см

0,85

5,2

0,14

1,56

2,2

2,4

1,26

Продолжительность
работы, 

дн.

1

4,5

0,5

2

1,5

1,5

1

Число 
смен

1

1

1

1

1

1

1

Число 
рабочих в 

смену

3

7

7

7

7

7

7

Состав 
бригады

Машинист 6р -1 
Такелажники 2р-2

Машинист 6р – 1 
Монтажник 6 р-1, 
5р-2, 4р-3, 3р-1

Машинист 6р – 1 
Монтажник 6 р-1, 
5р-2, 4р-3, 3р-1

Машинист 6р – 1 
Монтажник 6 р-1, 
5р-2, 4р-3, 3р-1

Машинист 6р – 1 
Монтажник 6 р-1, 
5р-2, 4р-3, 3р-1

Машинист 6р – 1 
Монтажник 6 р-1, 
5р-2, 4р-3, 3р-1

Машинист 6р – 1 
Монтажник 6 р-1, 
5р-2, 4р-3, 3р-1

Календарные дни

Май

1

Рабочие дни

1

2

2

3

3

4

4

5

5
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10

8

11

9

12

10

15

11

16

12

3чел.
1 дн.

7чел.
4,5 дн.

7чел.
2 дн.

7чел.
1,5 дн.

7чел.
1,5 дн.

7чел.
0,5дн.

Кол-во человек

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Позиция

1

2

3

4

5

6

Наименование

Объем работ

Трудозатраты

Выработка одного рабочего в смену

Продолжительность работ

Максимальное количество рабочих

Количество смен

Единица 
измерения

т

чел.-см.

т

дни

чел.

ед

Кол-во

90,42

86,14

12,92

13

7

1

Кол-во дней

7чел.
1 дн.
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5

W

КГ

С.Г.З.П.

т

W W

ВВ

К К К

-       контур возводимого здания

-       шкаф электропитания крана

-       месторасположения контрольного груза

-       место хранения грузозахватных приспособлений

-       место первичных средств пажаротушения

-       стенд с противопожарным инвентарем

-       стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов

-       въездной стенд с транспортной схемой

-       знак ограничения скорости движения транспортных средств

-       дорога в опасной зоне крана

-       направление движения транспорта

-       калитка и ворота

-       прожектор на опоре

-       трансформаторная подстанция

-       электрический щиток

-       пожарный гидрант

-       линия ограничения зоны действия крана

-       линия границы монтажной зоны крана

-       линия границы опасной зоны крана

-       электросеть

-       водопровод
-       канализация

-       временная пешеходная дорожка

-       емкость с водой

-       септик

Наименование

Площадь территории строительной площадки

Площадь возводимых постоянных зданий и сооружений

Площадь временных зданий и сооружений

Площадь открытых складов

Протяженность временных автодорог

Протяженность временных инженерных коммуникаций

Протяженность ограждения строительной площадки

Ед. 
изм.

м2

м2

м2

м2

м

м

м

Кол-во

25642.5

1266.6

355

680.4

387.9

305.78

641.9

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование

Возводимое здание

Пункт мойки колес

Открытый склад

Закрытый скалад

Навес

Душевая и умывальня

КПП

Помещение для обогрева и приема пищи

Сушильня

Прорабская

Туалет

Объем

Ед. 
изм.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Кол-во

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

Размеры в плане, мм

42000х46000

18000х6000

27000х6300

10000х7500

19000х10000

6000х3000

6000х3000

6000х3000

6000х3000

6000х3000

1000х1000

Тип, марка и краткое 
описание

Инвентарное

Инвентарное

Инвентарное

Инвентарное

Инвентарное

Инвентарное

AutoCAD SHX Text
Объектный строительный генеральный план на возведение надземной части здания

AutoCAD SHX Text
Ст.1

AutoCAD SHX Text
Ст.2

AutoCAD SHX Text
Ст.3

AutoCAD SHX Text
Ст.4

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
Экспликация зданий и сооружений

AutoCAD SHX Text
Технико-экономические показатели СГП
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